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PROJEKT
Umowa
Nr RI.272.22.2.2021.DA
Zawarta w dniu ...cccvvvivinnnnnenn. r. w Sztumie pomiedzy:

Nabywca: Powiatem Sztumskim NIP: 579-223-09-29 reprezentowanym przez Zarzad Powiatu,
w imieniu, ktérego dziataja:

w imieniu, ktérego dziata:
P e
zwanym w tresci umowy Wykonawca

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie podstawowym,
zawarto umowe o nastepujgcej tresci:

§1
[PRZEDMIOT UMOWY]

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robét budowlanych pn.: ,,CZESC I
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3165G, UL. KOSCIUSZKI W DZIERZGONIU”
2. Szczegotowy zakres robot okreslaja:
a) dokumentacja projektowa,
b) przedmiary robot,
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

§2
[OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY]

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, w tym protokolarne
przekazanie znakéw geodezyjnych pod ochrone,

2) Odbiér przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 12.

3) Terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 5 niniejszej umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa
budowlanego, aktami prawnymi wifasciwymi w przedmiocie zamowienia, przepisami
technicznobudowlanymi, obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy budowlanej oraz
zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

2) Przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczgcych robét w zakresie okreslonym w STWIORB.

3) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektows.

4) Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy na podstawie, ktérego
dokonat wyceny wartosci przedmiotu umowy, w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i kosztu
jednostkowego poszczegodlinych robot.

5) Przed rozpoczeciem robdt:

a) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz nalezyte zabezpieczenie placu budowy oraz
zaplecza budowy w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na
terenie budowy i w jej obrebie, zabezpieczenie terenu przed dostepem osdb trzecich,
doprowadzenie medidow dla potrzeb placu budowy i zaplecza budowy oraz
odprowadzania $ciekéw, ponoszenie kosztdw zuzycia wody, energii, zrzutu Sciekow i
innych dla potrzeb placu budowy.
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b) poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robét i ewentualnych
utrudnieniach,

6) Utrzymywanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzgdkowanie miejsca
wykonywania prac.

7) Prowadzenie robdét rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

8) Prowadzenie i realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy.

9) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru kohcowego robot w
zakresie okreslonym w STWiORB.

10) Informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé, na
jakos¢ robét lub termin zakonczenia robot.

11) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o prowadzonych na terenie budowy kontrolach
oraz o zaistniatych wypadkach.

12) Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu nastepujacych dokumentow:

a) harmonogramu rzeczowo -terminowo -finansowego robét oraz jego aktualizacja,
b) projektu organizacji robot,
c) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
d) programu zapewnienia jakosci.
Termin przekazania kompletnych dokumentow:
= 5 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie harmonogramu rzeczowo-
terminowo - finansowego,
= 10 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie projektu organizacji robot,
BIOZ oraz programu zapewnienia jakosci.

13) Zamawiajgcy zastrzega sobie termin 5 dni na akceptacje przedstawionego harmonogramu
albo na wniesienie uwag. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi i przedtozyc
Zamawiajgcemu do ponownej akceptacji poprawiony harmonogram w terminie 3 dni od
otrzymania uwag. Postanowienia niniejszego ustepu majg zastosowanie do kolejnych
poprawek harmonogramu, w tym poprawek wynikajagcych z koniecznosci dokonania
aktualizacji harmonogramu, w zwigzku ze zmianami, o ktdrych mowa m.in. w §19 (zmiany w
umowie) niniejszej umowy.

14) Zapewnienia we wtasnym zakresie biezgcej obstugi geotechnicznej i geodezyjnej tgcznie z
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich robot.

15) Przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
Zmian.

16) Wykonawca przed dokonaniem zamowienia materiatdéw, urzadzen i wyposazenia zobowigzuje
sie przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji dokument ,zatwierdzenie
materiatowe”. Zatwierdzenie to musi zawieraé propozycje materiatéw, urzgdzen i wyposazenia
do wbudowania wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami w postaci atestéw, aprobat,
deklaracji zgodnoéci.

17) Pisemne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON i
telefonu.

18) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu
drogowego i pieszego przebiegajacego przy terenie placu budowy i drogach dojazdowych do
niego.

19) Wykonawca odpowiada za przekazany teren budowy do czasu odbioru koncowego,
odpowiedzialno$¢ dotyczy w szczegdlnosci wynikajagcych z  przepisow BHP,
przeciwpozarowych, porzgdkowych oraz zdarzen losowych.

20) Umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i
dojscia do wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy oraz na terenie budowy.
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Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu

z wiascicielami lub administratorami tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy

wykonywaé pod nadzorem wtascicieli tych sieci.

21) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostepu do przylegtych posesji po wykonaniu
inwestycji tj. dostosowania wysokosci istniejgcej nawierzchni na wjazdach i przy furtkach do
wykonanej nawierzchni.

22) Korzystanie z mediow: Wykonawca zobowigzany jest do zainstalowania urzgdzen
pomiarowych energii elektrycznej i wody na czas trwania budowy oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody i energii.

23) Koszt organizaciji ruchu, jej utrzymanie i likwidacja, jak i koszty zajecia chodnikéw oraz drég
ponosi Wykonawca.

24) Poniesienia kosztow zwigzanych z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére
powstang w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku z nieprawidtowym oznakowaniem
terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamowienia, a takze szkody
0s06b trzecich wynikajgce z organizacji i sposobu prowadzenia robot.

25) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce Ilub inne podmioty, za kitére ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

26) Przestrzegania norm w zakresie ochrony srodowiska naturalnego.

27) Koordynowania robot, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania
0golnego porzadku na terenie budowy.

28) Przekazanie Zamawiajgcemu Przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprawnosci wykonania robaot.

29) Przekazanie Zamawiajacemu certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatéw zgodnosci,
aprobat technicznych, deklaracji technicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.).

30) Zdemontowanie obiektéw tymczasowych i uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robot.

31) Uzyskanie pozytywnych kohcowych odbioréw przez stuzby zewnetrzne oraz zapewnienie ich
czynnego udziatu w odbiorach.

32) Wykonanie wszystkich wymaganych przepisami prawa préb, badan, nadzoréw i odbioréw z
uzytkownikami infrastruktury zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

33) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 3 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w
wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.

34) Wykonawca zobowigzany jest po zakohczeniu zadania inwestycyjnego do wykonania
kosztorysu powykonawczego.

35) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania:

a. pisemnie Zamawiajgcego — za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — o
koniecznosci wykonania prac dodatkowych Iub zamiennych sporzadzajgc protokét
koniecznosci okreslajgcy zakres roboét oraz szacunkowg ich wartosg;

b. o natrafieniu na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacjg projektowa,
Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

C. 0 zagrozeniach, ktére mogg mieé¢ ujemny wplyw na realizacje inwestycji, jako$¢ robot,
opo6znienie planowanej daty zakonczenia robét jak i zmiane wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robot oraz do wspdlpracy z Zamawiajgcym przy opracowywaniu
przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom;

36) W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektows i

STWIORB Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiajgcego;

37) Przedtozenia Zamawiajgcemu na jego pisemne zgdanie zgloszone w kazdym czasie trwania

Umowy, wszelkich dokumentow i informacji potrzebnych do oceny prawidtowosci wykonania

Umowy.
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38) Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje

rozwigzan majacych na celu uniknigecie lub zmniejszenie wptywu wydarzenia lub okolicznosci o
ktérych mowa w §5 ust. 2 pkt. 37 na wykonanie Umowy. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
ocene ich wptywu na Termin wykonania robot oraz przedstawi wycene robot budowlanych
wynikajgcych z wystgpienia tych okolicznosci.

§3
[WYMOGI MATERIALOWE]

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.)
oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.
Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane materialy posiadaty wazne aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i atesty higieniczne.
Zamawiajgcy dopuszcza przy realizacji zamoOwienia zastosowanie urzgdzen i materiatow
réwnowaznych lub lepszych, co do jakosci, parametréw technicznych i surowcéw uzytych do ich
wykonania, w stosunku do materiatéw i urzgdzen okreslonych w dokumentac;ji projektowe;j.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca w ciagu 3 dni obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczna.
Materiat rozbiorkowy Wykonawca zataduje i odtransportuje na sktadowisko Wykonawcy zgodnie z
zapisami STWIORB. Materialy z rozbiorki winny by¢ usuniete poza teren budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (ij. Dz. U. z 2019 r., poz.
701 ze zm.).
Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamdéwienia (w tym réwniez dokumentacji projektowej)
wystepujg odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm

krajow Unii Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo

§4
[TERMIN REALIZACJI]

Strony ustalajg nastepujgce terminy w realizacji robét:

1.
2.

Termin rozpoczecia w dniu zawarcia niniejszej umowy.
Planowane zakonczenie robdt budowlanych: w terminie 202 dni od dnia zawarcia umowy oraz

przekazania terenu placu budowy. Przekazanie terenu placu budowy nastepuje w dniu zawarcia
niniejszej umowy.
§5
[WYNAGRODZENIE]

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy,
ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu Cywilnego ustalone na podstawie wyceny okreslonej w
ofercie Wykonawcy i jest niezmienne przez caty okres obowigzywania umowy.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie zapfaci¢ Wykonawcy tgczne
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:

netto: PLN
podatek VAT, w wysokosci 23 %
brutto: PLN

SIOWNIE DU O .
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé
podstawg zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
robot objetych dokumentacijg projektowa, uzgodnieniami branzowymi, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz niniejszg umowg, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nie oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikow majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
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§6
[ROZLICZENIE WYNAGRODZENIA]

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac¢ sie bedzie na podstawie faktur czesciowych
wystawionych przez Wykonawce za wykonane czesci przedmiotu umowy wymienione w
harmonogramie rzeczowo-finansowym.

2. Faktura czesciowa wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zrealizowanych robét budowlanych na podstawie protokotu odbioru czesciowego
robot, jednakze nie wczesniej niz po wykonaniu 60 i 90% zakresu przedmiotu zamdwienia.

3. taczna kwota na jakg zostang wystawione faktury czesciowe nie moze przekroczy¢ 90%
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy. Pozostata czes¢
wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury koncowej.

4. Rozliczenia koncowe nastgpi po wystawieniu faktury koncowej, po dokonaniu odbioru koncowego
przedmiotu umowy na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru korncowego robot.

5. Pfatnos¢ za  wykonane i odebrane roboty  dokonana bedzie przelewem
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci na konto Wykonawcy wskazane na
wystawionej przez Wykonawce fakturze VAT w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury od
Wykonawcy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ziozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie z wszystkimi
warunkami, ktoére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci
ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

7. Rozliczenie faktur czesciowych oraz koncowej za wykonane roboty bedzie dokonywane po
odebraniu tych robot przez Zamawiajgcego oraz po dokonaniu przez Wykonawce rozliczenia z
podwykonawcami, w przypadku gdy odbiér obejmuje roboty wykonywane przez podwykonawcow,
z zastrzezeniem § 8 ust. 16 i ust. 21.

8. Zalgcznikiem do faktury bedzie oswiadczenie podwykonawcy badz podwykonawcow
potwierdzajgce, ze Wykonawca zgodnie z zawartg z nimi umowg uregulowat naleznosci z tytutu
wykonanych i odebranych robat.

9. Przez podwykonawcow o ktérych mowa w niniejszym paragrafie rozumie sie réwniez dalszych
podwykonawcow.

10. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielanie zaliczki.

11. Btedne wystawienie faktury VAT spowoduje naliczenie ponownego 21 — dniowego terminu
ptatnosci od momentu dostarczenia faktury korygujgce;j.

12. Faktura VAT winna by¢ wystawiona na:

Nabywca: Powiat Sztumski NIP: 579-22-30-929, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum
Ptatnik: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

§7
[POSTANOWIENIA W SPRAWIE OBOWIAZKU WYKONAWCY ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE
UMOWY O PRACE]

1. Zamawiajagcy stosownie do art. 435 ustawy PZP oraz zgodnie z wymogami w SWZ, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy oséb wykonujgcych wszystkie czynnosci
polegajgce na fizycznym wykonywaniu prac budowlanych objetych przedmiotem niniejszego
zamoéwienia na terenie budowy oraz nadzér nad tymi pracami, za wyjgtkiem oséb petnigcych
samodzielne funkcje w budownictwie.

2. Sposob i okres wymaganego zatrudnienia osoéb realizujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia:

1) Zamawiajgcy w trakcie realizacji zamdwienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci polegajgce na
fizycznym wykonywaniu prac budowlanych na terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz
nadzorze nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za wyjgtkiem osdb petnigcych
samodzielne funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robét). Wykonawca i
podwykonawca, 7 przyjmujgc do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyzej wymienionych
stanowiskach konieczng do prawidtowego wykonania liczbe osdéb.

2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osoby na okres realizacji zaméwienia. W
przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu zobowigzuje sie do
niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

3) Wykonawca moze zastgpi¢ ww. osobe lub osoby, pod warunkiem, ze zostang spetnione
wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamdwienia.
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3.

4,

Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawce i podwykonawce

wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a:

Sposodb dokumentowania zatrudnienia ww. oséb:

1) Wykonawca w terminie do 5 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu oswiadczenia, wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamdwienia.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete realizacjg
zamowienia czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

2) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych
przedkfadat bedzie Zamawiajgcemu aktualne oswiadczenie wskazane w ust. 3 pkt 1)
niniejszego paragrafu potwierdzajgce zatrudnienie pracownikéw przez Wykonawce lub
podwykonawce tj. aktualne na dzien wezwania o$swiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
zawierajgce w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete realizacjag zamdwienia czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion
i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

3) Zamawiajgcy w kazdym czasie, w szczegoélnosci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w
trakcie realizacji zamdéwienia zatrudnienia osob w innej formie niz okreslonej w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, zastrzega sobie prawo do zawnioskowania
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP).

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia (o ktérym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP) na podstawie umowy o prace

0sO6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajacy jest uprawniony w

szczegolnosci do:

1) Zzadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

§8
[PODWYKONAWCY]

Wykonawca os$wiadcza, ze przy pomocy Podwykonawcéw wykona nastepujgcy zakres robot:
Pozostaty zakres robét Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé osobiscie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
Przedmiot Umowy oraz podwykonawcéw, ktérym powierzyt wykonanie czesci Przedmiotu Umowy.
W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace wspdlnie (konsorcjum), umowy z
podwykonawcami zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw konsorcjum.

W przypadku, w ktdorym Wykonawcg jest konsorcjum kazdy z czionkéw konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych czionkéw konsorcjum, wobec
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow uregulowane przez Zamawiajgcego.

Jezeli zamiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej

z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo musi zawiera¢ miedzy innymi:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) wynagrodzenie za wykonane roboty nie wyzsze niz ustalone dla Wykonawcy w ofercie,

c) termin wykonania robét powierzonych podwykonawcy nie moze wykracza¢ poza termin
okreslony w § 4 niniejszej umowy.

d) warunki dokonania ptatno$ci wynagrodzenia i terminy zaptaty wynagrodzenia, przy czym termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy rachunku Ilub faktury,
potwierdzajgcych wykonanie robo6t budowlanych,

e) numer rachunku bankowego na ktory nalezy dokona¢ zaptaty za wykonane zaméwienie.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz zmiany tych uméw, w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych

przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 7 lit d), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 6-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce zamédwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wytacznie naleznoéci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. w terminie nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.
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20. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

23. Kazdorazowo wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé oswiadczenie
potwierdzajgce, iz odebrane i zafakturowane roboty nie zostaly wykonane przy udziale
podwykonawcow lub kopie dokumentéow potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci z tytutu
wykonanych robét na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wraz z kopiami faktur
na podstawie ktérych dokonano zaptaty oraz oryginat oswiadczenia kazdego z podwykonawcéw
oraz dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich naleznosci, z podaniem kwot i tytutow
uregulowanych naleznosci.

24. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie
gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania termindw, ma prawo zgdac od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Przed zastosowaniem sankcji Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajgc odpowiedni termin.

25. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy.

§9
[PERSONEL WYKONAWCY]

1. Wpykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowag
przez osoby posiadajgce stosowane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie budowg i kierowanie robotami personel
wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy.

3.  Wykonawca ustanawia, Kierownika budowy w specjalnosci drogowej w osobie ..........................
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ...

4. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi byc¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia osd6b wymaganych postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z
0s6b, o ktérych mowa w ust. 3 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

5. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy. 6.
Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innej osoby niz wskazanej
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

6. Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dziatata w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
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§ 10
[PERSONEL ZAMAWIAJACEGO]

Przedstawicielami Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu umowy beda: ............cooiiiiiiiiiiiinin..

o §M
[NADZOR INWESTORSKI]

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspotpracuje z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest w granicach posiadanego upowaznienia odpowiednio
przedstawicielem Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, autorowi projektu
oraz wszystkim upowaznionym przez nich osobom wstep na teren budowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru,
projektanta i branzowych inspektorow.

§12
[ODBIORY]

1. Strony postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace odbiory robot:

a) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiory czesciowe,

c) odbiér koncowy,

d) odbiér pogwarancyjny.

2.  Gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia.

3. Odbior czesciowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robat.

4. Zasady odbioru koncowego robat:

a) Odbiér koncowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

b) Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

c) Odbiér koncowy robdt przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie 7 dni liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

5. Odbioru konncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

6. Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

7. Dokumenty do odbioru koncowego:

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesl
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) receptury i ustalenia technologiczne,

c) dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

f) opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru,

g) w przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robaét,

h) protokét przekazania Zamawiajgcemu znakdéw osnowy geodezyjnej,
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i) wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

§13
[KARY UMOWNE]

1. Strony postanawiajg, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien niniejszej umowy
obowigzujgcg formg odszkodowania bedg kary umowne naliczane w nastepujgcych przypadkach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

a) kare za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% wynagrodzenia,

b) kare za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia brutto za wykonanie ze zwtoka przedmiotu niniejszej umowy — za kazdy
dzien zwtoki,

c) kare za zwloke w usunigciu wad lub usterek, liczac od dnia uzgodnionego na usunigcie wad
w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto — za kazdy dzien zwtoki,

d) kare za zwiloke w zaptacie lub nieterminowej zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

e) kare za nieprzedtuzenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto umowy
0 podwykonawstwo.

f) kare w przypadku stwierdzenia, ze czynnosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 15 umowy
wykonujg osoby, ktére nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace w wysokoéci 500 z
za kazdy stwierdzony przypadek;

2. Strony zachowujg bez ograniczen prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie Strony mogg dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogdélnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysoko$é
otrzymanych kar umownych, a w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia utraty pozyskanego
przez Zamawiajgcego dofinansowania.

4., Catkowita maksymalna odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytulu kar
umownych jest ograniczona do wartosci zaméwienia 100% brutto okreslonej w §5 ust.2.

§ 14
[ODSTAPIENIE OD UMOWY]

1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez
jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymacé i zabezpieczy¢ niezakohczone roboty
oraz plac budowy, a takze niniejszy fakt odnotowaé w dzienniku budowy wraz z potwierdzeniem
przez Zamawiajgcego i niezwtocznie powiadomié Inspektorat Nadzoru Inwestorskiego.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

a) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

a) niewykonania lub nienalezytego wykonania zapiséw niniejszej umowy;

b) zostanie ogtoszona likwidacja firmy Wykonawcy;

c) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

d) Wykonawca w ciggu 14 dni od przekazania placu budowy nie rozpoczat robét bez
uzasadnionych przyczyn;

e) Wykonawca przerwat na okres diuzszy niz 14 dni rozpoczete roboty i nie kontynuuje ich
pomimo dwdoch wezwan wystanych na piSmie w odstepach siedmiu dni przez
Zamawiajgcego.

f) Wykonawca z wiasnej winy przerwat realizacje robét i przerwa ta spowodowata opéznienie
w realizacji robot.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
i inspektora nadzoru inwestorskiego sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét
bedacych w toku wg stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktéra byta powodem odstgpienia od umowy;

10
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c) Wykonawca niezwiocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone,
W razie odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych i niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt prawidtowo wykonanych do dnia odstgpienia od
umowy, zapfaty wynagrodzenia za wykonane prawidtowo roboty oraz protokolarnego przejecia
placu budowy.

§ 15
[GWARANCJA | REKOJMIA]

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ... miesiecy. Bieg
terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu zakohczenia czynnosci odbioru koncowego
stwierdzonego protokotem.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne robdt objetych umowag stwierdzonych w toku czynno$ci odbioru koncowego i powstatych
w okresie trwania rekojmi. Okres rekojmi konczy sie po uptywie 6 miesiecy od zakonczenia okresu
gwarancji. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy,
niezaleznie od uprawnieh wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie, wyznaczajgc termin ich usuniecia - nie dluzszy niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny na usuniecie wad lub usterek.

Wykonawca zobowigzuje sie usungé na swoj koszt wady lub usterki stwierdzone w przedmiocie
niniejszej umowy w okresie gwarancji w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu usuniecia wad lub usterek Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie strony trzeciej, bez
utraty praw wynikajgcych z rekojmi.

§ 16
[ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY]

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej
Wormie: ... , co stanowi rownowarto$¢ kwoty ..................
(STOWNIE: ..o ).

Strony postanawiaja, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zas 70% wniesionego
zabezpieczenia jako gwarancja zgodnego z umowg wykonania robét.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w art. 453 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§17
[SILA WYZSZA]

Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialnosci za cze$ciowe lub catkowite nie wywigzanie sie
z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzszej.

1.

Przez site wyzszg Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy
podpisywaniu umowy spowodowane wyjgtkowymi okolicznosciami takimi jak: wojna, rozruchy,
strajki, pozar, powddz, trzesienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe
posiadajgce charakter sity wyzszej.

Strona poszkodowana przez site wyzszg zobowigzana jest do poinformowania na piSmie drugg
strone o wystgpieniu sity wyzszej najpdzniej do 7 dni od jej zaistnienia.

W przypadku niespetnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania
sie na wystgpienie sity wyzszej.

Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna
by¢ niezwtocznie o tym poinformowana.

§18
[ZMIANY UMOWY]
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1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
zmiany umowy na warunkach i w przypadkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamowienia bedgcego przedmiotem niniejszej umowy.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany umowy o zaméwienie publiczne w nastepujgcym
zakresie:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru robét, w nastepujgcych przypadkach:

a)
b)

c)

d)

e)

i)
)

n)

z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej zachowanie terminu wykonania prac,

z powodu ujawnienia sie wad projektowych powodujgcych wstrzymanie prac do czasu ich
usuniecia, w tym koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej, sposobie
lub technologii wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem rob6t zamiennych.

z powodu koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a ktére wptywajg na zmianeg terminu wykonania
zaméwienia podstawowego,

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamdwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajgcego,

z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujgcym powodujgcych
koniecznos$¢ wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne
nakazane prawem nie wystepujgce w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa
winny by¢ znane stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie — vacatio legis, 17

z powodu dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sg spowodowanie z winy ktérejkolwiek ze stron,

z powodu zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robo6t budowlanych objetych umowa,

z powodu szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
kontynuacje prac lub niszczacych zaawansowanie robot. Pod pojeciem ,niesprzyjajace
warunki atmosferyczne” rozumie sie warunki atmosferyczne tj.: intensywnos¢ opadow,
temperatura i dlugos¢ trwania w wyniku, ktérych obowigzujgce przepisy nie dopuszczajg
do realizacji lub nakazujg wstrzymanie robot,

w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktérych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin realizacji
robat,

w przypadku opdznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

w przypadku okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
geologiczne, hydrologiczne, kolizie z sieciami infrastruktury utrudniajgce Iub
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,
w przypadku opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy
materiatéw niezbednych do realizacji robét.

2) Co do zakresu robét objetych umowa w przypadku:

a)

b)

c)

gdy ich wykonanie w czedci stanie sie zbedne Zamawiajgcemu z obiektywnie
uzasadnionego powodu albo stan wyptacalno$ci Zamawiajgcego spowoduje koniecznosc¢
ich zaniechania,

z powodu koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia przez
Zamawiajgcego zmian w Dokumentacji projektowej,

z powodu zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa.

3) Co do oznaczenia stron wylgcznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zamowien

publicznych nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujgcych takg zmiane.
4) Co do wysokosci wynagrodzenia:

a)

b)

c)

w przypadku koniecznosci zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych
tanszych lub drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia,

z powodu zmniejszenia/zwiekszenia zakresu robot budowlanych objetych umowg — w tym
przypadku ulega zmniejszeniu/zwiekszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie
protokotu koniecznosci. Podstawg do oszacowania wartosci jest kosztorys zatgczony do
umowy.

w przypadku koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej
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d)

e)

f)

)
h)

Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

z powodu koniecznodci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia przez
Zamawiajgcego zmian w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci uwzgledniajgcych
uwarunkowania wptywajgce na uzytecznosé, koszty uzytkowania lub bezpieczenstwo
obiektu i ich uzytkownikow,

w przypadku wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw Iub
niewypatéw, ktére mogg skutkowa¢ w swietle dotychczasowych zatozeh niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

z powodu wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetych w Dokumentaciji projektowej, w  szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
w przypadku zmiany stawki od podatku od towaréw i ustug, zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace, a takze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne - jezeli Wykonawca zlozy pisemny wniosek w ktéorym wykaze, bezposredni
wptyw tych zmian na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zaréwno co do faktu
jak i co do wysokosci, przedstawiajgc na to wiarygodne dowody — dotyczy umowy powyzej
12 miesiecy,

» zmiana wynagrodzenia o ktérej mowa w pkt. 4) lit. i’ niniejszego paragrafu
nastepuje, o ile zmiany przepisow prawa wskazane w pkt. 4) lit. ,i” niniejszego
paragrafu spowodowaty wzrost kosztéw wykonania zamowienia o wiecej niz 8 %
w stosunku do kosztéw poniesionych w miesigcu poprzedzajgcym te zmiane.
Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko tej czesci wynagrodzenia, ktéra pozostata
do zaptacenia przez Zamawiajgcego i nie moze przekroczy¢ tgcznie 5% wartosci
wynagrodzenia pozostatego do zapfacenia.

= kazda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséow o
ktérych mowa w pkt. 4 lit. ,i”, niniejszego paragrafu wystepuje do drugiej strony z
uzasadnionym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia. Wzrost kosztow ustug
wykonywanych przez podwykonawcow bedzie brany pod uwage tylko w zakresie,
w jakim zostaty one zgtoszone Zamawiajgcemu.

”

5) Materiatéw/technologii wykonania robét budowlanych:

a)

b)
c)

Zmiana nie moze wykracza¢ poza przedmiot zamdodwienia, przyczynia¢ sie do
nieuzasadnionego zwiekszenia parametrow inwestycji,

Musi by¢ korzystna dla Zamawiajgcego i/lub przysztego uzytkownika,

Nastgpi¢c na skutek zmian materialowych/technologicznych  spowodowanych
okolicznosciami:

» niedostepnosci na rynku materiatdw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

= zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatéw i / lub urzgdzen,

= pojawieniem sie na rynku materiatbw i / lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na obnizenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamowienia,

= pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
pozwalajgcej na obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamowienia,

» koniecznoscig zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych materiatéw /
rozwigzan technicznych czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej i / lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
gdyby zastosowanie przewidzianych materiatéw / rozwigzan w dokumentacji
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projektowej grozito nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zaméwienia na dzieh odbioru przedmiotu zamdwienia.
6) Udziatu podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow przy realizacji zamodwienia:

a) skorzystania z podwykonawcow / dalszych podwykonawcéw w realizacji zamowienia
mimo, iz w zilozonej ofercie Wykonawca nie przewidywat realizacji zaméwienia w
podwykonawstwie,

b) zmiany zakresu robét realizowanych w podwykonawstwie,

c) zmiany podwykonawcéw / dalszych podwykonawcow.

3. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane bedg z poszanowaniem obowigzkéw
wynikajgcych z obowigzujgcego prawa, w tym w szczegoélnosci art. 140 ust. 3 i art. 144 Prawa
zamowien publicznych oraz zasad ogdlnych rzgdzacych tg ustawa.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci za wyjatkiem §7 i §9.
Strona wnioskujgca o zmiane na podstawie §7 zobowigzana jest wystgpi¢ z wnioskiem na pismie
do drugiej strony. Druga strona zobowigzana jest przedstawi¢ swoje stanowisko w terminie 7 dni
od dnia otrzymania wniosku.

5. Warunki dokonywania zmian:

1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
2) uzasadnienie koniecznosci i wptywu zmian na realizacje zamdéwienia: protokoty koniecznosci,
kosztorysy robot zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.

§19
[POSTANOWIENIA KONCOWE]

1. Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy.

2. Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Jako adres do korespondencji Wykonawca wskazuje: .......ciiiiiiiiiiiiiiiii
i zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
adresu. Jednoczes$nie Strony ustalajg, ze korespondencja wystana pod adres wskazany przez
Wykonawce i nieodebrana ma skutek korespondencji doreczone;.

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami mniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

5. Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciom sadu
powszechnego wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego, 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
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