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Załącznik nr 3  do umowy 
Harmonogram Rzeczowo-Fnansowy
prac przewidzianych do realizacji w I i II etapie
	Lp.
	Zakres prac
	Wartość brutto prac realizowanych
w I etapie
(w zł)
	Wartość brutto
 prac realizowanych
w II etapie
(w zł)
	Całkowita
 wartość brutto
(w zł)


	1
	Montaż planów tyflograficznych bez pętli indukcyjnej oraz bez udźwiękowienia
	
	
	

	2
	Montaż planów tyflograficznych
z pętlą indukcyjną oraz
z udźwiękowienia
	
	
	

	3
	Montaż faktur kierunkowych do planów tyflograficznych
	
	
	

	4
	Montaż piktogramów informacyjnych przy planach tyflograficznych
	
	
	

	5
	Montaż aluminiowych
nakładek kontrastowych antypoślizgowych na stopniach schodowych
	
	
	

	6
	Montaż pól uwagi przed biegami schodowymi

	
	
	

	7
	Montaż tabliczek z brajlem na poręczach giętych do średnicy poręczy
	
	
	

	8
	Zakup pętli stanowiskowych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami

	
	
	

	9
	Zakup pętli przenośnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami

	
	
	

	10
	Zapewnienie pętli FM dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami

	
	
	

	11
	Wymiana drzwi wewnętrznych prowadzących na oddział szpitalny

	
	
	

	Razem wartość prac

	400 000,00 zł
	
	


UWAGA: Zakres prac do wykonania w poszczególnych etapach wskazuje Wykonawca.
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