Numer postepowania: W0.271.9.2024
Gmina tubianka, SWZ: Przebudowa drég gminnych na terenie Gminy tubianka

Zatgcznik nr 5 do SWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY)

UMOWA NR ...
na roboty budowlane

zawarta w Lubiance w dniu ... r. pomiedzy:

Gming tubianka, 87-152 tubianka, ul. Aleja Jana Pawta Il 8, powiat toruhski, woj. kujawsko-
pomorskie,

REGON: 871118721, NIP: 8792630582,

reprezentowang przez: ey

przy kontrasygnacie: .

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a

reprezentowang przez: e
zwang dalej ,,Wykonawcg”,

tgcznie zwane dalej ,Stronami”.

Umowa zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne
pn.: ,,Przebudowa drég gminnych na terenie Gminy tubianka”, prowadzonego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwieh publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.

1710 z p6ézn. zm.), dalej ,ustawa Pzp”, o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane realizowane w
ramach inwestycji pn. Przebudowa drég gminnych na terenie Gminy Lubianka zwane dalej
.Przedmiotem Umowy” .

2. Szczegotowy zakres robot budowlanych, bedgcych Przedmiotem Umowy okreslaja:

1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (zwana dalej ,SWZ”), stanowigca zatgcznik nr 1 do
Umowy;

2) Dokumentacjatechniczna (w tym projektowa, szczegotowe specyfikacje techniczne zwane
dalej ,SST” oraz stata organizacja ruchu), stanowigca zatgcznik nr 2 do Umowy;

3) kosztorys ofertowy z przedmiarem robét, stanowigcy zatgcznik nr 3 do Umowy;

4) zlozona oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 4 do Umowy.

3. Strony ustalaja, ze projekt budowlany — wersja papierowa (wszystkie branze) w ilosci 1 kompletu
zostang przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia podpisania
umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze znany mu jest zakres rzeczowy robot budowlanych bedacych

Przedmiotem Umowy i zapoznat sie z dokumentacjg techniczng oraz miejscem prowadzenia robot
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budowlanych oraz, ze akceptuje je bez zastrzezeh i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag.
Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczgca Przedmiotu Umowy jest
kompletna oraz wystarczajgca do realizacji robot budowlanych.

5. Z uwagi na fakt, ze wynagrodzenie nalezne za zrealizowanie Przedmiotu Umowy bedzie miato
charakter ryczattowy, Wykonawca oswiadcza, ze cena za zrealizowanie Przedmiotu Umowy
wskazana w jego ofercie, zostata okreslona na podstawie zakresu robét wynikajgcych z
dokumentacji projektowej oraz SST. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy. Wystgpienie w
trakcie realizacji Umowy robot nie ujetych w przedmiarze lub robot w wiekszej ilosci w stosunku
do wskazanej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zgdania dodatkowego

wynagrodzenia, jezeli roboty te ujete byty w dokumentacji projektowej oraz SST.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy
zgodnie z dokumentacjg, o ktérej mowa w §1 Umowy, postanowieniami niniejszej Umowy,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa, wymaganiami
wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz wytycznymi i zaleceniami
Zamawiajgcego uzgodnionymi z Wykonawcg w czasie budowy oraz w terminach zgodnych z
postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni zespdt pracownikdw i sprzet potrzebny do wykonania
Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy sitami wiasnymi lub sitami podwykonawcow. Zawarcie
przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, dopetnienia obowigzkéw zawartych w § 9 oraz dopetnienia procedury okreslonej
w § 17 Umowy.

4. Wykonawca odpowiada =za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow zwigzane z realizacjg niniejszej umowy jak za swoje wtasne.
TERMIN REALIZACJI
§3

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ catos¢ Przedmiotu Umowy w terminie do 3 miesigcy od
dnia podpisania umowy, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego robot

podpisanym przez Strony Umowy.
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2.

Strony zgodnie ustalajg, ze termin wykonania umowy okreslony w ust. 1 powyzej obejmuje
réwniez okres przeznaczony do dokonania niezbednych prob i badan kontrolnych oraz zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robot, o ktorym mowa § 7 ust. 1 pkt 4.

Termin wykonania catosci przedmiotu zamdwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z
przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp oraz tresci

§16 niniejszej umowy.

WYNAGRODZENIE
§4

Strony ustalajg, ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okreslonego w §1
niniejszej umowy, w zakresie i standardzie okreslonym w dokumentacji technicznej oraz w
zatgcznikach, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w fgcznej wysokosci
netto ... zt (stownie: ...). Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysokosci
obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury. Na dzien zawarcia umowy stawka podatku VAT za
realizacje przedmiotu zamdwienia wynosi ... %, wartos¢ podatku VAT ... zt, wynagrodzenie
ryczattowe w tgcznej wysokosci brutto ... zt (stownie: ...).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robét budowlanych, dostaw i
czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie, jak réowniez m.in.
koszty wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, organizacji placu budowy wraz z jego
pbézniejszg likwidacjg, koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej i inne.

Wyptata wynagrodzenia nastapi w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez strony
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robét i przedtozenia prawidiowo
wystawionej faktury VAT. Fakture Wykonawca wystawi na Gmine Lubianka w formie papierowej
lub fakture ustrukturyzowang przestang drogg elektroniczng, wskazujgc w niej jednoczesnie nr
rachunku, na ktéry ma by¢ dokonana ptatno$¢ wynagrodzenia.

Zamawiajgcy zweryfikuje wystawione faktury pod wzgledem ich zgodnosci z zawartg umowg i
protokotem odbioru robdét.

W przypadku wystgpienia btedéw w wystawionej fakturze, Zamawiajgcy wystgpi do Wykonawcy
0 dokonanie korekty faktury.

Termin pfatnosci faktury koncowej, w sytuacji opisanej w ust. 5, liczony bedzie od dnia otrzymania
prawidtowo wystawionej korekty faktury.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest state i niezmienne oraz obejmuje wszelkie koszty

zwigzane z realizacjg przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, wynikajace z dokumentacji
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

projektowej oraz SST. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy, w szczegolnosci, jezeli w
przedmiarze robét nie ujeto prac wynikajgcych z dokumentaciji projektowej wskazanej w §1 oraz
SST, Strony przyjmujg, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajgcym z dokumentac;ji
projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze byé
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu Przedmiotu Umowy
objetego dokumentacjg projektowg wskazang w §1 oraz SST, strony przewidujg, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych.
Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg projektowg wskazang w §1 oraz w SST na zasadach okreslonych w art. 454-455
ustawy Pzp za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywaé prac
nieobjetych dokumentacjg projektowg bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie
przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za
wykonane prace.

Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy, kosztorys
wskazujgcy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy
zamoOwienia z wyszczegolnieniem zastosowanych w Kkosztorysie ofertowym sktadnikow
cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od
M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 11 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od Umowy;

2) rezygnacji z wykonania czesci Przedmiotu Umowy zgodnie z ust. 9;

3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentac;ji projektowej wskazanej w § 1 oraz SST;

4) robot zamiennych;

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust.11, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego
(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane Przedmiotem Umowy branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 11, winien by¢ sporzadzony jako kosztorys szczegodtowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 z pézn. zm.).

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 12 pkt 3 nie byty objete

kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 11 przy rozliczeniu obwigzywa¢ bedg nastepujgce zasady:
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16.

17.

18.

19.

20.

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgdzone przez Wykonawce
wykonanymi metodg szczegdtowg Ilub uproszczong, sporzgdzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug danych wyjsciowych
do kosztorysowania.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowg wskazang w § 1

oraz SST realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i

4 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktérejkolwiek czesci projektu

budowlanego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robét przewidzianych w

projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze —

ktére sg objete ryzykiem wynagrodzenia ryczattowego.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 16 moze nastgpi¢ jedynie na podstawie

protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz

zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez

Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczgc

wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, roboty dodatkowe mogg byé wykonywane jedynie te

niezbedne i konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajgcy zakres robdt, stanowi¢ bedzie podstawe

do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole konieczno$ci nie podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty na

realizacje Przedmiot Umowy s3 state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy

oraz bedg stosowane do wyceny zaméwieh dodatkowych, ktére mogg wystgpié¢ w trakcie realizacji
zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw technicznych co w zaméwieniu

podstawowym.

§5

W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat Przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcy(éw),
wowczas jest on zobowigzany dotgczy¢ do faktury koncowej o ktérej mowa w § 4, potwierdzenia
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom oraz ich oswiadczenia, ze Wykonawca nie ma w
stosunku do niego (nich) zadnych zobowigzan wynikajgcych z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy
i w zwigzku z tym podwykonawca(-y) nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu
wzgledem Zamawiajgcego.

Za date zapfaty ustala sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy wyda swojemu bankowi polecenie
przelewu.

Zamawiajgcy ma prawo potrgcania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
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4. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego. Cesja wierzytelnosci lub
czynnos¢ wywotujgca podobne skutki dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

5. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek wskazany na fakturze:

1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci;

2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 01
wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o kibrym mowa w ustawie o
podatku od towardw i ustug.

6. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej, opdznienie
w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w Umowie, powstate wskutek braku mozliwosci
realizacji przez Zamawiajgcego pfatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek nieobjety wykazem, nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub

innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) Przekazania 1 kompletu dokumentacji, co nastgpi w terminie 14 dni od dnia podpisania
Umowy.

2) Przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie uzgodnionym przez Strony. Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym organizacje placu budowy.

3) Niezwtocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z czesci robét lub wprowadzenia robot
dodatkowych i zamiennych, jak réwniez zmianach technologii.

4) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz pokrycia jego kosztow.

5) Dokonania odbioru koricowego robot.

6) Woyptacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okreslonych Umowa.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Realizacja Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, tzn. m.in. z przekazang
dokumentacjg techniczna, szczegotowg specyfikacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami,

wskazaniami Zamawiajgcego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
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2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)

Szczegodtowe zapoznanie sie z przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowo-
techniczng i w przypadku koniecznosci dokonania uscislen, niezwtoczne ich dokonanie z
Zamawiajgcym;
Niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego na pismie o wszystkich zauwazonych wadach w
dokumentacji projektowo-technicznej. W zwigzku z trescig oswiadczenia ztozonego przez
Wykonawce w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy koszty usuniecia tych wad nie wptywajg na
wysokos¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4;
Sporzgdzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego:
a) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przedstawi
Zamawiajgcemu uzgodniony harmonogram rzeczowo — finansowy,
b) Harmonogramu musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego,
¢) Harmonogram powinien obejmowac:
e termin rozpoczecia i zakonczenia realizacji umowy,
e zakres robét podzielony na etapy,
o wartosé robét przewidzianych w kazdym etapie,
d) Zmiana harmonogramu na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach
uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy;
Zabezpieczenie terenu robot;
Spetnienie warunkow realizacji rob6t zgodnych z wydanymi uzgodnieniami, opiniami oraz
decyzjami administracyjnymi;
Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowigzujgce przepisy prawa;
Zapewnienie obsady stanowisk kierownika budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w branzy drogowej oraz pozostatego nadzoru technicznego
przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi;
Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych, nie
objetych dokumentacjg projektowo-techniczng, na ktore nie otrzymat pisemnego zlecenia

wykonania od Zamawiajgcego,

10) Przestrzeganie wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z przepisow prawa oraz decyzji

wiasciwych wtadz lokalnych i panstwowych;

11) Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji

inwestyciji.

12) Wykonawca poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak rowniez koszty utrzymania i

konserwacji wszystkich urzgdzen i obiektéw tymczasowych na placu budowy (w tym koszty

zabezpieczenia oraz ochrony mienia i 0s6b znajdujgcych sie na terenie budowy);
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13) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji Przedmiotu Umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg
potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug Umowy;

14) Bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepisdéw przeciwpozarowych jak rowniez
porzadku i czystosci na terenie budowy. Wykonawca zobowigzuje sie zainstalowac na wiasny
koszt oznakowanie catego terenu budowy (lub miejsc, w ktérych majg by¢é prowadzone
roboty), informujgce i ostrzegajgce, a zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza i drég dojazdowych w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania zbednych materiatéw, odpadéw i
Smieci, do utrzymania drogi dojazdowej w statej czystosci, wlasnym kosztem i staraniem;

15) Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za naruszenie istniejgcego wszelkiego rodzaju
sieci uzbrojenia terenu i urzadzen podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku
prowadzonych robét urzgdzeh uzbrojenia podziemnego i nadziemnego —w uzgodnieniu z ich
zarzgdcami;

16) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonhczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny
koszt renowaciji i odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacii;

17) Wykonanie planu BIOZ;

18) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatdw robot albo ich czesci w toku realizacji
Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez Strony
niniejszej Umowy do niezwiocznego dokonania napraw i doprowadzenia robét do stanu
poprzedniego na swoj koszt;

19) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy;

20) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw;

21) Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

22) Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania sie przez caly okres realizacji Umowy
ochrong ubezpieczeniowg w ramach ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia. Na kazde Zzagdanie Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przekaza¢ kserokopie polisy oraz dowdd
uiszczenia sktadki za w/w polise. Jednoczesnie w przypadku udzielenia zamowienia

wykonawcom dziatajgcym wspolnie, polisg ubezpieczeniowg odpowiedzialnosci cywilnej
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powinien sie legitymowac kazdy z wykonawcoéw dziatajgcych wspdlnie (polisy samodzielne)
badz wszyscy wykonawcy dziatajgcy wspdlnie powinni by¢ ubezpieczonymi w ramach jednej
polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej spetniajgcej co najmniej wymogi okreslone
powyzej (polisa wspdlna / grupowa);

23) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w ich bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem Ilub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt.
Wykonawca zobowigzany jest do chronienia znakéw geodezyjnych przed zniszczeniem, a w
przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na wtasny koszt;

24) Zminimalizowanie ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajgce srodowisko;

25) Usuwanie usterek i niezgodnosci rob6t z dokumentacjg wskazanych przez nadzér inwestorski;

26) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentéw niezbednych
przy odbiorze;

27) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w dwoch egzemplarzach oraz przedtozenie
Zamawiajgcemu tych dokumentéw najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci robo6t do odbioru
koncowego;

28) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

29) Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane dziatalnoscig
wynikajgcg z realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i 0séb trzecich;

30) Pehnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw;

31) Wszelkie formalnosci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajgcego
dokumentacji i ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgdd autoréw, itp.) wynikajgce z
powyzszego tytutu, obcigzajg Wykonawce.

2. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapewnienia obstugi geodezyjnej

2) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

3) naprawy uszkodzonych urzadzen, wjazddéw do posesii itp.;

4) przed rozpoczeciem robot Wykonawca na wiasny koszt przygotuje niezbedne
dokumenty/projekty w celu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego wraz z
koniecznymi opfatami oraz opracuje i uzgodni z wiasciwymi zarzgdcami drog projekty
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robo6t, a nastepnie uzyska zatwierdzenie
tych projektéw przez wtasciwe do tego organy i jg wprowadzi;

5) po zakonczeniu roboét budowlanych Wykonawca wprowadzi statg organizacje ruchu. W
ramach zadania nalezy wykona¢ rowniez oznakowanie drogowe;

6) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwdch

egzemplarzach oraz wykonania wlasnym kosztem i staraniem wszystkich wymaganych
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prawem prob i badan, a ich wyniki, zezwolenia, zaswiadczenia i certyfikaty przedtozy¢ wraz z
whnioskiem o dokonanie odbioru koncowego;

7) natychmiastowego wykonania wszelkich robdét nie bedgcych przedmiotem umowy, a
koniecznych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria.
Koniecznos¢ wykonania tych robét zostanie potwierdzona i poparta pisemnym zleceniem
Zamawiajgcego,

8) poniesienia kosztéw utrzymania i przywrécenia terenu budowy do stanu pierwotnego.

9) naprawienia urzagdzen melioracyjnych zniszczonych w trakcie robot;

10) wykonania innych prac zwigzanych z procesem budowy (np. lokalizacja i regulacja wszelkich
urzadzen znajdujgcych sie w terenie objetym inwestycjg (m.in. zawory, hydranty, studzienki
kanalizacyjne, telefoniczne, gazowe, itp.).

11) przywrdécenia kamieni granicznych w przypadku ich naruszenia w toku realizacji Przedmiotu

Umowy.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zakupu materiatow i urzgdzen stuzgcych do realizacji niniejszej
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z materiatbw nowych i pierwszej jakosci,
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadajgcym wymogom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.)
oraz wymogom projektu.

3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie okazaé w
stosunku do wskazanych materiatow:
1) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg Norma, badz aprobata techniczng,
2) Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrobéw na ktére nie ma polskiej normy lub

aprobaty technicznej.

PODWYKONAWCY
§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigce;j
zatgcznik nr 5 do Umowy — do wykonania Przedmiotu Umowy sitami wkasnymi za wyjatkiem robot
w zakresie:
1) ...,
2) ...,
3)

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).
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2.

10.

11.

12.

13.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrzec
umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, z zastrzezeniem przepisu art. 464 ust. 3 ustawy Pzp. Niezgtoszenie przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3,
bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
materialdbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi
transportowe.

Wytgczenia, o ktérych mowa w ust. 4, nie dotyczg réwniez umow o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia w umowie z
podwykonawcg jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia otrzymania
informaciji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcdw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do rob6t budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia

lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
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14,

15.

16.

17.

18.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu lub
kryteridw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy zgda, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z kitorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Ilub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robo6t budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca niezwiocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

ODBIORY
§ 10

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robaét:

1) Odbiér koncowy.

Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin odbioru z réwnoczesnym powiadomieniem
odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru korncowego Wykonawca
dodatkowo zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowos¢ do odbioru koncowego, sktadajgc

stosowne pismo bezposrednio w jego siedzibie.
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3. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu od kazdego z podwykonawcow
specjalistycznych, protokot powykonawczy w dniu odbioru koncowego (jezeli dotyczy).

4. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru kohcowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty:
1) Dziennik budowy;

2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach,
zawierajgcg m.in. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicami i
zestawieniem parametrow technicznych obiektu

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

6) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy.

5. W czynnosciach odbiorowych uczestniczy¢ bedzie komisja sktadajgca sie z przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie
dostarczy Zamawiajgcemu dokumentdéw odbiorowych, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) w przypadku gdy wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy, zastrzega sobie prawo
odstgpienia od odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, do czasu usunigcia wad lub
dostarczenia kompletu dokumentéw odbiorowych. W takiej sytuacji strony spisujg protokot
usterek. Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia wszystkich wad, ujawnionych w protokole
usterek. W razie stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usung¢ niezwtocznie zostanie ustalony
termin ich usuniecia przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem mozliwosci technicznych,

2) po usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o terminie odbioru korncowego. Po
usunieciu wad Zamawiajgcy i Wykonawca przystgpig do odbioru koricowego.

7. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, czy tez w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody Sadu.

8. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych w terminie 14 dni od daty
otrzymania od wykonawcy informacji o gotowosci do odbioru kohcowego.

9. Spisanie protokotu koncowego Przedmiotu Umowy oznacza zakonczenie realizacji umowy
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10.

GWARANCJA
§11

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji: ... miesiecy.

We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnej naprawy
ewentualnych wad, usterek lub awarii.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres napraw, tj. o czas od momentu zgtoszenia wady, awarii
lub usterki do jej usuniecia w zakresie jakiego dotyczyta naprawa.

Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O
dacie i miejscu ogledzin zamawiajgcy informuje Wykonawce na 4 dni przed terminem ogledzin.
W przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia sie Wykonawcy w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy sporzadzi jednostronny protokét ogledzin wigzgcy obydwie Strony umowy.
Zadajac usuniecia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
termin technicznie uzasadniony do jej usuniecia, nie krétszy niz 3 dni. Wykonawca nie moze
odmoéwi¢ usuniecia usterki, awarii lub wady bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych tym kosztow.
Usuniecie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usuniecia
usterki, awarii lub wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie usterke, awarie lub wade
we wtasnym zakresie lub zleci usuniecie awarii, wad lub usterek podmiotowi trzeciemu, bez zgody
sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzadzenia,
Wykonawca jest zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie
nowy, wolny od usterek lub wad.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu
rekojmi, jezeli stwierdzi istnienie wady przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody Sgdu. W tym przypadku koszty
usuwania wad lub usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej

zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

KARY UMOWNE
§ 12

Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do Wykonawcy:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

za zwioke w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa § 4 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki, liczony od terminu okreslonego w § 3
ust. 1 Umowy,

za zwtoke w usuwaniu awarii, wad lub usterek w przedmiocie zamowienia o ktorych mowa w
§ 11 Umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien zwioki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
awatrii, wad lub usterek,

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu uzgodnionego harmonogramu rzeczowo—
finansowego — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 lit. a Umowy,
w kazdym przypadku, naruszajgc przepisy o ktérych mowa w art. 464 ust. 10 w zwigzku z
ust. 8 ustawy Pzp —w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwioki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w
wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —w wysokosci 2000,00zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 17 ust. 1 umowy — w
wysokosci 200,00zt za kazdy dzieh roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci
wymienione w § 17 ust. 1 umowy,

za zwioke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 2 Umowy w wysokosci
200,00zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 17 ust. 2 umowy,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 17 ust. 6 Umowy — w

wysokosci 200,00zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokos$ci rzeczywiscie

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z

zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 13, po uprzednim

powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysoko$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu

5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez

Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen

Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od

Wykonawcy.
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Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 14.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.
6. Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw do
maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktbrym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
7. Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajgcy moze przekazac wedle wtasnego uznania:
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ...,
lub
2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ... .
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:
1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci

zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 13

1. Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) okreslonego w
§ 4 ust. 1 Umowy, {j. ... zt (sfownie: ...) w formie ... .

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy. Jezeli wykonawca jest jednoczesnie gwarantem,
zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca za zgodg Zamawiajgcego moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form wymienionych w SWZ, przy czym ewentualna zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego WySOKoSci.

5. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia
wykonania umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane — podpisania przez

strony bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robét.
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6. Kwota, ktorg Zamawiajgcy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci wyniesie 30% wysokosci zabezpieczenia. Kwote te Zamawiajgcy zwréci nie

pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 14

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce Przedmiot Umowy, w sposob niezgodny
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami Umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 30
dni od dnia zawarcia Umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) gdy zwitoka w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekroczy 21 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz
7 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowodéw
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 22 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach
wynikajgcych z Umowy,

6) wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrothego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznoséci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3,4, 61 7 lub uptywu
terminéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, 2 5.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi do odbioru roboty

przerwane i roboty zabezpieczajgce,
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10.

11.

12.

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé
oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar

umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzgdzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdét i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowigzkow, czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajgcy i obcigzy ich kosztami

wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu odstgpienia od

umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutlu odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-7 Umowy — w wysokosci 10 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,

2) ztytutu odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
— w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia za

wykonane roboty § 12 ust. 4, 8 i 9 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajgcego, zobowigzany jest on do zaptaty Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10%

tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
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WARUNKI DODATKOWE
§ 15

1. Wykonawca na swdj koszt ustanowi kierownika budowy posiadajgcego wymagane uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w branzy drogowej. Wykonawca moze wskazac¢ osoby
bedace obywatelem panstwa czionkowskiego UE, ktére nabyty kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wtasciwymi
przepisami, w szczegolnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646
z pozn. zm.) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z pézn. zm.).

2. Obowigzki kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.).
Osoby wymienione w ust. 1 dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia i zgody
Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy osob trzecich na co

Wykonawca niniejszym wyraza zgode

ZMIANA UMOWY
§ 16

1. Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamdwien publicznych,
strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z
nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia okolicznoéci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumieé zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po
dniu wejscia w zycie umowy, w szczegodlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej,

2) przediuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania
wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych Przedmiot Umowy lub wydania zakazu

prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych Przedmiot Umowy przez organ administracji
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

publicznej, o ile Zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie robo6t budowlanych,

przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentac;ji
projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub
o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce — o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizaciji;

przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdét budowlanych, stanowigcych Przedmiot
Umowy, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng
do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnieh
(ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji
przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze
skutkowac¢ zwigkszeniem (zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatgcznik nr 5 do Umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1,

przediuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych
od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robét
lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwigzan technicznych, przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedtuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku koniecznosci uzyskania niezbednych pozwolen;

przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Pzp,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym bezposredni
wplyw na realizacje Przedmiotu Umowy lub $wiadczenia Stron Umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca
jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym

Strona 20 z 23



Numer postepowania: W0.271.9.2024

Gmina tubianka, SWZ: Przebudowa drég gminnych na terenie Gminy tubianka
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w
tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatlu w
postepowaniu,

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnoéci na rzecz Wykonawcy wskutek
zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
tym na skutek zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania,

11)wszelkie zmiany, ktére bedg konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z
wchodzgcymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w
szczegolnosci przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych
przepisow.

2. Nie stanowi zmiany istotnej Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana spowodowana koniecznoscig sprostowania oczywistej omyiki pisarskiej;

3) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy.

Z wnioskiem o zmiane Umowy moze wystgpi¢ zarbwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog

zmian umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane.

5. Wszelkie zmiany Umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do

Umowy.

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY
§17

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamodwienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci: wykonywanie
prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu objeci zakresem
zamowienia (obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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3. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

4. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne dokumenty wskazane w ust.
2.

5. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkoéw, o ktérych mowa w ust. 1-2, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 12 . Zamawiajgcy moze takze odstgpic
od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy na podstawie § 14.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamoéwienia, wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz

umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku..

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 18

1. Strony zobowigzane sg do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej
wygasnieciu lub rozwigzaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r., 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze pézn. zm.), zwtaszcza
w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod rygorem odpowiedzialnosci prawnej i
finansowej, z zastrzezeniem przepiséw ustawy Pzp oraz ustawy o dostepie do informac;ji
publicznej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie postanowienia SWZ w trybie
podstawowym na realizacje zadania pn.: ,Przebudowa drég gminnych na terenie Gminy
tubianka”, (numer postepowania W0.271.9.2024), w wyniku ktérego zawarta zostata niniejsza
umowa oraz wtasciwe przepisy Kodeksu cywilnego, chyba, ze przepisy ustawy Pzp stanowig
inaczej.

3. Wszelkie spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedg sady powszechne
wiasciwe wg siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach - po jednym dla kazdej ze Stron

Umowy.
§19

Zatgczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesc:
1) Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;
2) Zatgcznik nr 2 — Dokumentacja techniczna (w tym projektowa);

3) Zatgcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy z przedmiarem robdt;
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4) Zatgcznik nr 4 — Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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