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Nr. Referencyjny: SR.272.rb.29.2022.RG 

Załącznik nr 7 do SWZ 

Projektowane postanowienia umowy 

Umowa zawarta w dniu ……………………… 2023 r.,  w Nowym Dworze Gdańskim 

 

p o m i ę d z y : 

Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą 
w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu 
którego występują: 
1. Jacek Gross                                                         – Starosta Nowodworski, 
2. Barbara Ogrodowska                                          – Wicestarosta Nowodworski, 

przy kontrasygnacie Barbary Kamińskiej – Skarbnika powiatu. 

a 

……………………….., z siedzibą w ………………., NIP ………………, zwaną dalej Wykonawcą. w imieniu 
którego występują: 
1. ………………………………… – ………………….., 
2. ……………………………….. – ……………………….. 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”. 

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie 
podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej jako ustawa Pzp. 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadanie pn.: „Poprawa efektywności 
energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim”, w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj” Część nr …. (zostanie uzupełniona po wyborze oferty) (dalej jako „Przedmiot Umowy”) 
polegające na opracowaniu dokumentacji i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych zgodnie 
ze złożoną ofertą, Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz w niniejszej umowie. 

2. Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
zgodnie z treścią wstępnej promesy numer 01/2021/1658/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021 roku oraz 
zgodnie z treścią Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 

3. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 
1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności, 
2) wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową wraz 

z dokonaniem zawiadomienia o zakończeniu budowy, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami 
prawa. 

4. Zakres Przedmiotu Umowy i wymagania Zamawiającego w tym przedmiocie, określa Opis Przedmiotu 
Zamówienia zawarty w SWZ, który wraz z Programem funkcjonalno-użytkowym, stanowią Załączniki 
do niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca uznaje, że dokumentacja, o której mowa wyżej jest kompletna z punktu widzenia celu, 
jakiemu ma służyć. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego 
oraz wspólnotowego. 
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§ 2. 
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy, przy zachowaniu należytej staranności, miał 
możliwość: 
a) zweryfikowania udostępnionych przez Zamawiającego danych, dokumentów (w tym PFU) oraz innych 

informacji mających wpływ na wykonanie dokumentacji projektowej oraz proces budowlany; 
b) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalającej na poznanie stanu faktycznego w celu uzyskania 

wszelkich danych mogących być przydatnymi do realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji przedmiotu umowy oraz 

dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z treścią wstępnej promesy numer 01/2021/1658/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021 roku oraz warunkami 
i zasadami Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dostępnymi 
na stronie: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554. 

3. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 
personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym 
do wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem, wobec którego zastosowanie mają sankcje i zakazy określone 
w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz określone 
w art. 5k rozporządzenia Rady nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym 
rozporządzeniem Rady nr 2022/576 z dnia 9 kwietnia 2022 r. Ponadto oświadcza, że podwykonawcy, 
dostawcy oraz podmioty, na których zdolnościach polegał w celu uzyskania zamówienia lub którym zlecił 
lub zamierza zlecić wykonanie części przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy wartość zlecenia przekracza 
10% wartości zamówienia, nie są podmiotami do których zastosowanie mają zakazy określone w art. 
5k powyższego rozporządzenia. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć na każde wezwanie 
Zamawiającego oświadczenie o aktualności powyższych oświadczeń. 

5. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej Umowy nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające 
bądź utrudniające jej wykonanie, w szczególności związane z COVID-19. 
 

§ 3. 
OGÓLNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

1. Wykonawca oświadcza niniejszym, iż posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, potencjał 
i zasoby niezbędne dla należytego wykonania przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się wykonać 
go z najwyższą starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru wykonywanych działań, zgodnie 
ze swą najlepszą wiedzą i wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa, oraz ze szczególnym 
uwzględnieniem interesów Zamawiającego.  

2. Wykonawca oświadcza przy tym, że zapoznał się z zakresem przedmiotu Umowy, w tym Programem 
funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami Umowy celem rozpoznania aktualnych warunków związanych 
z wykonaniem prac składających się na Przedmiot Umowy oraz że są mu znane i nie wnosi wobec nich 
żadnych zastrzeżeń.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym, w szczególności 
do niezwłocznego, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, przekazywania mu stosownych informacji 
na każde żądanie Zamawiającego oraz umożliwienia mu sprawowania bieżącej kontroli realizacji Umowy.  

4. Jednocześnie, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca uczestniczył będzie w spotkaniach roboczych, 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

5. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw do reprezentowania go w postępowaniach 
administracyjnych oraz do reprezentowania go przy innych czynnościach koniecznych do należytego 
wykonania niniejszej Umowy. 

6. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) zatwierdzenie dokumentacji projektowej; 
2) przekazanie wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy; 
3) dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem 

i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie art. 647 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.), dalej jako 
„ustawa Kc” i ustawy z dnia 07 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2351 ze zm.), 
dalej jako „ustawa Pb”; 

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciągu 7 dni roboczych od zatwierdzenia 
dokumentacji projektowej; 

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554
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6) przeprowadzenie odbiorów przedmiotu umowy; 
7) zapłata za wykonany i odebrany przedmiot umowy; 

7. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonanie dokumentacji projektowej w systemie zaprojektuj i wybuduj o wymaganiach i parametrach 

określonych w PFU; 
2) przestrzeganie praw autorskich, pokrewnych patentów i licencji; 
3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, ekspertyz, 

uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę; 
4) uzyskanie w imieniu Zamawiającego od wszelkich użytkowników sieci infrastrukturalnych 

technicznych warunków przyłączenia i realizacji robót; 
5) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej; 
6) zapewnienie nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badań archeologicznych 

w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej w przypadku wykrycia obecności obiektów 
archeologicznych lub stosownej decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

7) wykonanie inwentaryzacji budynków oraz dróg sąsiadujących z placem budowy. Należy zrobić 
tą inwentaryzację przed rozpoczęciem robót w zakresie umożliwiającym ocenę ich stanu istniejącego 
pod kątem uszkodzeń w elewacji czy konstrukcji. Forma opracowania powinna zawierać opis 
budynku, drogi szczególnie pod kątem identyfikacji istniejących uszkodzeń, poparty dokumentacją 
fotograficzną. Opracowanie winno być sporządzone przez rzeczoznawcę lub osobę z uprawnieniami 
budowlanymi; 

8) nagrania i dostarczenia Zamawiającemu na płycie CD/DVD stan pasa drogowego przed rozpoczęciem 
budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem budowy oraz stan dróg, które będą 
stanowiły dojazd do placu budowy;  

9) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji oraz w okresie zgłaszania 
wad; 

10) przekazywanie Zamawiającemu kserokopii wszystkich orzeczeń organów administracji publicznej 
oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych w trakcie obowiązywania umowy w terminie 
2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę; 

11) przejęcie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej, będącej podstawa wykonania robót; 

12) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane; 
13) wykonanie i uzgodnienie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (w tym m.in. Komenda 

Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim), „Projektu oznakowania i organizacji ruchu”, 
na czas realizacji robót; 

14) powiadomienie władz lokalnych o potrzebie zawiadomienia okolicznych mieszkańców 
o ewentualnych utrudnieniach w ruchu w związku z rozpoczynającą się inwestycją; 

15) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie; 
16) przyjęcie pełnej odpowiedzialność za: 

a) przejęty teren budowy do dnia protokolarnego odbioru końcowego robót przez Zamawiającego; 
b) bezpieczeństwo ruchu drogowego i utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrządzone 

osobom trzecim w obrębie terenu budowy od dnia przejęcia terenu budowy do dnia protokolarnego 
odbioru końcowego robót, wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawców i koordynację 
tych robót; 

c) zachowania Podwykonawcy na placu budowy. 
17) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacja projektową i obowiązującymi 

przepisami BHP, planem Bioz oraz zapewnienie warunków ppoż. określonych w przepisach 
szczegółowych; 

18) roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie użyteczności publicznej w związku z czym harmonogram 
robót musi umożliwiać nieprzerwane funkcjonowanie obiektu; 

19) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST; 
20) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 
21) wykonanie robót tymczasowych (w tym zabezpieczających), które będą potrzebne podczas 

wykonywania robót podstawowych; 
22) wykonanie robót podstawowych; 
23) każdorazowego powiadamiania inspektora nadzoru i Zamawiającego telefonicznie i pisemnie o: 

a) konieczności wykonania robót zamiennych w ciągu 3 dni roboczych od daty stwierdzenia 
konieczności ich wykonania, 

b) okolicznościach, mogących wpłynąć na jakość lub termin realizacji robót lub ich wartość, 
niezwłocznie po zaistnieniu tych okoliczności, 
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c) wypadkach oraz szkodach na majątku Zamawiającego niezwłocznie po nastąpieniu tego rodzaju 
zdarzenia. 

24) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu robót, a w szczególności: 

a) protokoły technicznych odbiorów; 
b) dziennik budowy; 
c) zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami i projektami 

technicznymi; 
d) niezbędne świadectwa kontroli jakości; 
e) oświadczenia kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2) lit. „a”, „b” ustawy 

Pb. 
25) zapewnienie, na czas trwania robót, kierownictwa: kierownika budowy, innych osób - wskazanych 

przez Wykonawcę, a w przypadku konieczności zmiany którejkolwiek z tych osób - uzgodnienie 
nowego kandydata z Zamawiającym; 

26) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usuniecie poza teren budowy 
wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót 
czystego i nadającego sie do użytkowania; 

27) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących 
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

28) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach; 
29) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji 

przedmiotu umowy; 
30) strzeżenie mienia znajdującego sie na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy 

do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, 
31) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, urządzeń obcych (uzbrojenia 

podziemnego i nadziemnego) zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego – 
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt; 

32) wykonanie na własny koszt dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze 
dla Zamawiającego; 

33) udostępnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie 
realizacji przedmiotu umowy (dotyczy ewentualnych Wykonawców innych robót, które mogłyby 
zaistnieć na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w terminie prowadzenia robót 
objętych niniejszym zamówieniem); 

34) wykonanie oznakowania robót zgodnie z projektem; 
35) Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za poprawny stan techniczny oznakowania robót; 
36) Wykonawca na swój koszt zapewni dojazdy na teren budowy; 
37) Wykonawca odpowiada za organizacje ruchu w obrębie budowy; 
38) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową i STWiORB oraz ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, 
39) wykonanie robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami ustawy Pb, przepisami wykonawczymi 

do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, 
aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż., 

40) wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie stosowane materiały 
i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty 
techniczne i atesty oraz muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania 
inwestycji musza być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające 
warunki określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1213 ze zm.), oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy; 

41) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe 
i tymczasowe; 

42) przedstawienie stosownych dokumentów związanych z przetransportowaniem odpadów powstałych 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu unieszkodliwiania 
odpadów; 

43) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy 
wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót 
czystego i nadającego się do użytkowania; 

44) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami bhp oraz zapewnienie warunków ppoż. określonych w przepisach szczegółowych; 
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45) informowanie Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót 
zanikających (odbiór dokonany przez Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 
terminach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne 
do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt; 

46) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie 
realizacji przedmiotu umowy; 

47) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego 
w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego – naprawienie ich i doprowadzenia do stanu 
poprzedniego, na swój koszt; 

48) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy 
do daty dokonania odbioru końcowego; 

49) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji 
przedmiotu umowy; 

50) prowadzenie dziennika budowy; 
51) organizowanie w siedzibie Zamawiającego (w ustaleniu z Zamawiającym) narad koordynacyjnych 

z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Celem narad 
koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac. 
Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inżynier 
kontraktu). Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalą strony umowy. Narady będą prowadzone 
i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom 
zaproszonym na naradę. Udział w naradach został ujęty w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 10 
ust. 1. Zamawiający nie zwraca kosztów dojazdu lub innych ewentualnych kosztów; 

52) niezwłoczne informowanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia 
wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania nieprawidłowości 
mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego w sprawach objętych niniejszą 
Umową; 

53) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemożliwienie dostępu osób trzecich; 
54) w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, należy opracować 

projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, który po zaopiniowaniu przez 
Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Gdańskim i zarządcę drogi należy złożyć wraz 
ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem drogowym; 

55) prowadzenie w razie konieczności w trakcie robót nadzoru archeologicznego (ratowniczych badań 
archeologicznych wyprzedzających) i konserwatorskiego wraz z kosztami badań, nadzorów; 

56) pokrycie wszelkich kosztów prac projektowych związanych z wprowadzeniem na jego wniosek 
zamiennych rozwiązań projektowych w stosunku do dokumentacji projektowej; 

57) w przypadku występowania robót związanych z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi Wykonawca 
zobowiązuje się w razie potrzeby do wykonywania prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod 
napięciem); 

58) zamieszczenia tablicy informacyjnej dotyczącej finansowania przedmiotu umowy, o którym mowa 
w §1 ust. 1 zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie 
określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania 
finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych oraz 
§ 10 uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021r., w sprawie ustanowienia Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

59) wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej; 
60) przygotowanie rozliczenia końcowego robót; 
61) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, w tym inwentaryzacji geodezyjno- 
powykonawczej. 

§ 4. 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1. W ramach realizacji części projektowej przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązuje się do: 
1) wykonania inwentaryzacji budynku w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia; 
2) sporządzenia mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych z uzbrojeniem terenu, (jeżeli 

okaże się konieczna); 
3) wykonania dokumentacji geotechnicznej (jeżeli okaże się konieczna); 
4) pozyskania warunków technicznych przyłączenia właściwych gestorów sieci; 
5) sporządzenia zagospodarowania terenu; 
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6) opracowaniu dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami, przepisami technicznymi i normami; 

7) opracowaniu projektów branżowych (instalacja ogrzewania i ciepłej wody użytkowej); 
8) opracowanie i zatwierdzenie przez odpowiednie służby Programu prac konserwatorskich; 
9) opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 
10) opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót; 
11) realizacji robót budowlanych zgodnie z opracowanym i uzgodnionym projektem; 
12) opracowania i przekazania dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją wykonanych robót 

i mapą geodezyjną powykonawczą. 
2. Wszelkie działania inwestycyjne w granicach obiektów lub obszaru wpisanego do rejestru zabytków 

wymagają zgody Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Wymagana jest 
obecność w zespole Wykonawcy Konserwatora Zabytków nadzorującego prace w fazie projektowej 
i wykonawczej. Wszelkie elementy muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego na osobnym 
Dokumencie.  

3. Całość przekazywanej dokumentacji w wersji papierowej oraz plikach nieedytowalnych (pdf) 
i edytowalnych (dwg, doc/docx, xls/xlsx itp.). 

4. Wersja papierowa: po 5 egzemplarzy. 
5. Wersja elektroniczna: po 3 egzemplarze CD.  
6. Właściwości zamówienia w części projektowej powinny spełniać wymagania Zamawiającego, szczególnie 

w zakresie poprawności sporządzenia dokumentacji projektowej z obowiązującymi przepisami prawa. 
7. Prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia 

budowlane.  
8. Wykonawca opracuje, uzgodni i przekaże Zamawiającemu projekt budowlany i wykonawczy, wraz 

ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami. 
9. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla dokumentacji 

projektowej – wykonawczej. 
10. Zamawiający zgłasza uwagi do przedstawionej propozycji, które to, jeżeli nie stoją w sprzeczności 

z umową lub przepisami prawa, Wykonawca musi uwzględnić. 
11. Wykonawca, w przypadku uwag Zamawiającego, prześle poprawioną propozycję projektu o uwagi 

Zamawiającego, aż do uzyskania akceptacji przez Zamawiającego. 
12. Prace projektowe należy wykonać w pełnym zakresie niezbędnym do realizacji ww. zadania 

inwestycyjnego.  
13. Zamawiający wymaga aby modernizacja budynku była energooszczędna, przyjazna środowisku poprzez 

zastosowanie odpowiednich materiałów i urządzeń. 
14. Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji każdego elementu projektowego przed jego 

skierowaniem do realizacji, w celu ustalenia zgodności z założeniami Programu funkcjonalno-użytkowego. 
15. Dodatkowo wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót budowlanych: 

1) Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowym, realizacji inwestycji (z podziałem na prace 
projektowe i budowlane); 

2) Projekt zagospodarowania placu budowy; 
3) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Bioz). 

16. Z ramienia zamawiającego formalnej akceptacji będzie dokonywał Inspektor nadzoru inwestorskiego, przy 
kontrasygnacie Zamawiającego. 

17. Podkreślić należy, że ostateczne rozstrzygnięcia co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określać 
będzie opracowana Dokumentacja projektowa. 

18. Zakres zamówienia obejmuje także: 
1) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, ekspertyz, 

uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 
realizacji robót, 

2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego od wszelkich użytkowników sieci infrastrukturalnych 
technicznych warunków przyłączenia i realizacji robót, 

3) zapewnienie obsługi geodezyjnej, 
4) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji oraz w okresie zgłaszania wad 

i usterek; 
19. Uwaga: Program Funkcjonalno – Użytkowy został przekazany do zaopiniowania przez Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PWKZ). Budynek znajduje się zgodnie z zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta w strefie ochrony konserwatorskiej. Możliwe są zmiany 
w zakresie inwestycji w przypadku wytycznych PWKZ w tym zakresie. 
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20. Dokumentacja projektowa będzie wykonana w stanie kompletnym i kompleksowym z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

21. Poszczególne elementy dokumentacji projektowej, o których mowa powyżej, Wykonawca winien 
przedłożyć Zamawiającemu w wersjach, formatach i ilości egzemplarzy określonych w niniejszej Umowie. 

22. Składająca się na Przedmiot Umowy dokumentacja projektowa winna być zaopatrzona w decyzję 
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, z klauzulą ostateczności. 

23. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu projektu 
budowlanego/wykonawczego, do jego zatwierdzenia przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie projektu 
budowlanego i pozwolenie na budowę. Nie wniesienie przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń w terminie 
10 dni roboczych od jego przedstawienia, uprawniać będzie Wykonawcę do złożenia wniosku o uzyskanie 
pozwolenia na budowę/ zgłoszenia wykonania robót. 

24. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, zobligowany będzie do bezpłatnego dokonywania zmian 
w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym, proponowanych przez Zamawiającego przed 
ich ostatecznym zatwierdzeniem. 

25. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji w taki sposób, aby spełniała wszelkie 
wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się 
do zapewniania zgodności przygotowanej dokumentacji z art. 99 (zwłaszcza ust. 4 – zakaz wskazywania 
w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) oraz w sposób, o którym mowa w art. 
101 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności przez odniesienie się do Polskich norm przenoszących normy 
europejskie.  

§ 5. 
ROBOTY BUDOWLANE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2, na podstawie 
opracowanej dokumentacji projektowej, zgodnie z uzyskaną decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego 
i udzieleniu pozwolenia na budowę, niniejszą Umową, w tym Programem Funkcjonalno-Użytkowym, 
Harmonogramem rzeczowo – terminowo - finansowym, obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami 
wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.  

2. Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania 
Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

3. W czasie realizacji robót, Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy osobom wskazanym przez 
Zamawiającego, zobowiązuje się do jego organizacji, należytego utrzymywania i zabezpieczenia, i przejmuje 
w zakresie przejętego terenu pełną odpowiedzialność. W szczególności, Wykonawca ponosi wszelkie koszty 
zużycia wody, elektryczności i innych mediów.  

4. Przedmiot Umowy obejmuje również dokonanie przez Wykonawcę zawiadomienia o zakończeniu budowy przy 
braku wniesienia sprzeciwu organu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.  

5. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ……………, posiadającego uprawnienia budowlane  
nr ……… z dnia …………..., wydane przez ………; tel. ……………., email; ……………..  

6. Obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie: ………………., tel. ……………….., email: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego, reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu 
i na rachunek Zamawiającego, w zakresie wynikającym z umowy z nim zawartej. 

8. Wykonawca kontaktuje się z Zamawiającym, w sprawach dotyczących realizacji inwestycji wyłącznie 
za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego 
powiadomienia o tym Wykonawcy. 

 
§ 6. 

PODWYKONAWSTWO 
1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście bądź z udziałem 

Podwykonawców (zostanie sprecyzowane po wyborze Wykonawcy). 
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni kalendarzowych pisemnego zastrzeżenia 
do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków: 
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1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej dostawy lub usługi, 

2) umowa nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych 

oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 
korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami  niniejszej umowy – 
postanowienia  niezgodne z art.463 ustawy Pzp, 

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, 
wskazany w treści § 7 niniejszej umowy, 

5) umowa o podwykonawstwo będzie zobowiązywała Podwykonawcę do realizacji kluczowych części 
zamówienia, o których mowa w ust. 2, 

6) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 
Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy 
przez Zamawiającego, 

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty 
budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów 
warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

8) umowa o podwykonawstwo zawiera cenę na wyższym poziomie niż cena za ten zakres robót, 
określona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, lub też umowa o podwykonawstwo zawiera ceny 
jednostkowe na wyższym poziomie niż ceny jednostkowe, zawarte w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy, o którym mowa w treści niniejszej umowy, 

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z dopuszczeniem 
utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione, 
wymienione w treści niniejszej umowy, 

10) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności 
za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu 
odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy 
przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedłożonej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 
w ust. 4. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości brutto niniejszej umowy, wskazanej w treści 
§ 10 ust. 1 niniejszej umowy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów 
budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. 

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 9, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości większej 
niż 50 000,00 złotych brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 
4 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
12. Postanowienia, zawarte w ust. 4 – 11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo 

z dalszymi Podwykonawcami. 
13. Postanowienia, zawarte w ust. 4 – 11, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane oraz ich 

konsekwencje, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, w szczególności zgodnie z przepisami 
ustawy Pb oraz z art. 415, 429, 430 i 474 ustawy Kc oraz na zasadach określonych w ustawie Pzp. 
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15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji Koordynatora w stosunku do robót budowlanych, 
realizowanych przez Podwykonawców. 

16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, 
dalszego Podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia 
lub zaniedbania własne lub jego własnych pracowników. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku Podwykonawcy, będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę 
do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

 
§ 7. 

TERMINY REALIZACJI I ODBIORY 
1. Strony ustalają następujące terminy wykonania zamówienia:  

1) ETAP I opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej Decyzji o pozwoleniu 
na budowę z klauzulą ostateczności w terminie: 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy; 

2) Etap II: rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych: w terminie 18 miesięcy licząc od dnia uzyskania 
ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowę. 

2. W przypadku wcześniejszego zakończenia I etapu, tj. prac związanych z opracowaniem dokumentacji 
projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, Wykonawca będzie mógł wcześniej rozpocząć 
realizacje robot budowlanych. 

3. Za datę zakończenia robót Zamawiający uzna datę podpisania bezusterkowego Protokołu końcowego 
odbioru robót przez wszystkie strony, po uprzednim przeprowadzeniu koniecznych prób i odbiorów oraz 
uzyskaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 

4. Termin przekazania placu budowy – celem realizacji inwestycji nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od z uzyskania 
pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności bądź z potwierdzeniem braku sprzeciwu dokumentacji 
projektowej, będącej podstawą wykonania robót. 

5. Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy Strony określają na dzień podpisania niniejszej Umowy.  
6. Realizacja poszczególnych prac składających się na Przedmiot Umowy winna następować zgodnie 

z Harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 
7. Termin rozliczenia finansowego budowy(wystawienia faktury końcowej) – najpóźniej 30 dni od daty 

zakończenia robót. 
8. Termin przekazania Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego powykonawczego, najpóźniej w ciągu 7 dni 

roboczych przed datą odbioru końcowego, wyznaczonego przez zamawiającego. 
9. Odbiór Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie Protokołów odbioru częściowego 

oraz Protokołu odbioru końcowego robót. 
10. Protokół odbioru częściowego zostanie sporządzony przez Strony po sporządzeniu składającej się 

na Przedmiot niniejszej Umowy dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu prawomocnej decyzji 
o pozwoleniu na budowę, oraz 1 protokół częściowy podczas realizacji robót budowlanych. Gotowość 
do odbioru częściowego robót budowlanych wykonawca musi zgłosić Zamawiającemu w formie 
pisemnej. 

11. Protokół odbioru dokumentacji projektowej winien zawierać wyszczególnienie przekazywanych 
woluminów, ich tytuły, ewentualnie numery ułatwiające poszukiwanie i nazwiska projektantów 
(autorów). Przed podpisaniem w/w protokołu muszą być dostarczone Zamawiającemu oświadczenia 
potwierdzające, że forma pisemna jest tożsama z formą cyfrowa oraz oświadczenie, że przedmiot 
niniejszego zamówienia został wykonany zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. Bez tych oświadczeń Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru. W projektach 
budowlano – wykonawczych należy zamieścić uwagę o następującej treści: „Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawę Prawo budowlane, zastosowane wyroby budowlane 
winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”. 

12. Następnie w trakcie realizacji przedmiotu umowy odbiorowi podlegać będą roboty budowlane 
zanikające i ulegające zakryciu oraz roboty wykonane w danym okresie zgodnie z Harmonogramem 
rzeczowo-terminowo-finansowym. 

13. Protokół odbioru końcowego robót, zostanie sporządzony przez Strony po wykonaniu składających się 
na Przedmiot niniejszej Umowy robót budowlanych, przed dokonaniem zawiadomienia o zakończeniu 
budowy, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa. 

14. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz robót wykonanych w danym 
terminie Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu w formie pisemnej. Zamawiający ma obowiązek 
przystąpić do odbioru tych robót w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 



                                                           

10 

15. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru częściowego oraz odbioru końcowego robót poprzez dokonanie 
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz odrębnym pismem skierowanym do Zamawiającego. 

16. Zamawiający wyznaczy termin częściowego odbioru robót oraz końcowego odbioru robót w ciągu 
14 dni kalendarzowych od daty jego zgłoszenia przez Wykonawcę. 

17. Zamawiający rozpocznie częściowy odbiór robót oraz odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 30 
dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o zakończeniu danej części realizacji przedmiotu 
umowy a w przypadku odbioru końcowego całego przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do 
odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

18. Wykonawca, winien skompletować i przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni robocze przed 
rozpoczęciem czynności odbiorowych wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania 
poszczególnych elementów składających się na Przedmiot Umowy. 

19. Odbiory robót, o których mowa w ust. 8 i 9, dokonane zostaną komisyjnie z udziałem przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiającego. 

20. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń w ramach przeprowadzanych odbiorów, 
Wykonawca niezwłocznie przystąpi do usunięcia ich przyczyn w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

21. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że potwierdzeniem zakończenia realizacji 
danych prac składających się na Przedmiot Umowy będzie Protokół odbioru końcowego robót, podpisany bez 
zastrzeżeń. 

22. Żadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy 
z jakiegokolwiek jego zobowiązania wynikającego z Umowy. 

23. W przypadku gdy uzyskanie wymaganych na mocy niniejszej Umowy decyzji administracyjnych wymagać 
będzie - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - zmiany, uzupełnienia itp. dokumentacji projektowej 
bądź robót zrealizowanych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do ich zmiany, uzupełnienia 
itp. w ramach należnego mu wynagrodzenia, o którym mowa § 10 ust. 1. Postanowienia niniejszej Umowy 
znajdą wówczas odpowiednie zastosowanie. 

 
§ 8. 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz na zamontowane 

urządzenia/materiały. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres ……. miesięcy 

(zostanie wypełnione na podstawie oferty Wykonawcy) licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu 
umowy, niezależnie od materiałów/urządzeń na które obowiązuje gwarancja jakości udzielona przez 
producenta. 

3. W okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego i nieodpłatnego usuwania wad 
i usterek ujawnionych po dokonanym odbiorze końcowym oraz do konserwacji i serwisu zamontowanych 
urządzeń. 

4. O ujawnieniu wad i usterek Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, określając, o ile to konieczne, termin 
i miejsce oględzin. Istnienie wad i usterek stwierdza się protokolarnie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie 
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego upoważniać będzie Zamawiającego do sporządzenia protokołu 
oględzin jednostronnie.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia ujawnionych wad i usterek niezwłocznie, w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. Usunięcie wad i usterek winno zostać stwierdzone przez Strony 
protokolarnie.  

6. Bezskuteczny upływ terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek, a także nie 
przystąpienie przez Wykonawcę do ich usunięcia w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu, o którym mowa 
w ust. 5 powyżej, uprawniać będzie Zamawiającego do powierzenia ich usunięcia, na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
osobie trzeciej, bez konieczności uzyskania przez Zamawiającego upoważnienia sądowego w tym zakresie.  

7. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługuje 
prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych 
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

8. Nie później niż 1 miesiąc przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, Strony przystąpią do Ostatecznego 
przeglądu gwarancyjnego, a stwierdzone w jego ramach wady i usterki zostaną przez Wykonawcę usunięte 
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 
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§ 9. 
PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługiwać mu będą na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe 
do Dokumentacji projektowo kosztorysowej …………….. (zostanie uzupełnione po wyborze oferty), 
sporządzonej jako utwór w związku z realizacją niniejszej Umowy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. 
zmianami), i ich fragmentów i innych opracowań wykonanych w ramach realizacji niniejszej Umowy – 
dalej „Utwory”, w tym prawa do korzystania z nich oraz dysponowania nimi, nieograniczone w żaden 
sposób, w szczególności w zakresie czasu korzystania z nich, zakresu, ani możliwości rozporządzania nimi 
bez zgody osób trzecich oraz że prawa te będą wolne od roszczeń osób trzecich. 

2. Jeżeli uwagi (wytyczne) Zamawiającego stanowić będą twórczy wkład w sporządzenie Utworów bądź ich 
fragmentów, Zamawiającemu i Wykonawcy przysługiwać będą prawa autorskie wspólnie, przy czym 
o chwili powstania autorskich praw Zamawiającego decydować będzie fakt wykorzystania jego uwag 
(wytycznych) na którymkolwiek etapie prac związanych z realizacją niniejszej Umowy. W takim 
przypadku, postanowienia niniejszego paragrafu będą mieć odpowiednio zastosowanie do udziału, jaki 
przysługuje w Utworach bądź ich fragmentach Wykonawcy. 

3. Strony postanawiają, iż z chwilą odbioru Utworów bądź ich fragmentów, Zamawiający bezpłatnie nabywa 
wyłączne autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania prawami do Utworów i/lub ich 
fragmentów, na pełen czas trwania tych praw, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich 
istniejących w dniu zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, w tym także określonych w art. 
50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności do:  

1) utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania Utworów i ich fragmentów bez zgody 
Wykonawcy w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 
w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym wprowadzania do pamięci komputera lub innego 
urządzenia, umieszczania na wszelkich nośnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie lub 
zapisie; 

2) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworów i ich fragmentów 
na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych; 

3) nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej przez stację naziemną oraz 
za pośrednictwem satelity; 

4) wprowadzania Utworów i ich fragmentów do obrotu, najmu lub użyczenia Utworów i ich 
fragmentów, zarówno pod tytułem darmowym, jak i odpłatnie, bez względu na charakter użytku; 

5) publicznego udostępniania (rozpowszechniania) Utworów i ich fragmentów w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności 
poprzez wprowadzanie zapisu do pamięci komputera, multiplikacji tego zapisu techniką cyfrową 
w sieciach komputerowych bez względu na ilość serwerów, w tym eksploatacji w sieciach 
komputerowych przewodowych i bezprzewodowych, w szczególności w Internecie; 

6) wykorzystanie Utworów i ich fragmentów dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub 
identyfikacji Zamawiającego; 

7) wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego; 

8) w przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, które Zamawiający będzie 
chciał wykorzystać, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 30 dni od otrzymania żądania 
od Zamawiającego, wyrazić pisemną zgodę na bezpłatne przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do korzystania i rozporządzania prawami do Utworów i ich fragmentów na tych 
polach na Zamawiającego, na pełen czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczeń. 

4. W przypadku odmowy wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3 pkt 8 powyżej, Zamawiający będzie 
uprawniony do żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 10 niniejszej Umowy. W przypadku odmowy lub niedotrzymania 
terminu do udzielenia zgody, Zamawiający będzie również uprawniony do żądania wydania przez właściwy 
sąd orzeczenia zastępującego oświadczenie woli Wykonawcy oraz do dochodzenia odszkodowania w pełnym 
zakresie. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu szkód jakie 
może ponieść Zamawiający w związku z niewłaściwym wykonaniem przez Wykonawcę niniejszej Umowy, 
będących konsekwencją naruszenia praw autorskich osób trzecich lub nieprawdziwych oświadczeń złożonych 
przez Wykonawcę, rozumianych w szczególności, jako szkoda bezpośrednia lub pośrednia, a w szczególności 
w razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie naruszenia 
praw autorskich, lub innych praw własności intelektualnej. 
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6. W przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na zarzucie naruszenia jej praw 
do Utworów bądź ich fragmentów, Wykonawca zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności, 
w szczególności podejmie działania w celu wzięcia udziału w postępowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia 
Zamawiającego z udziału w tym postępowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasądzającego 
od Zamawiającego określone świadczenia lub/i prowadzącego do pogorszenia praw w sferze dóbr osobistych 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie także do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego 
z tego tytułu szkody w pełnej wysokości. 

7. Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiającemu oraz jego doradcom przysługuje prawo dokonywania zmian 
w Utworach objętych przedmiotem niniejszej Umowy i ich fragmentach potrzebnych do ich wykorzystania 
zgodnie z celem i warunkami niniejszej Umowy i w tym zakresie Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
wyłączne prawo wykonywania autorskich praw zależnych do Utworów objętych przedmiotem niniejszej 
Umowy i ich fragmentów bez konieczności zapłaty odrębnego wynagrodzenia na wszystkich polach 
eksploatacji w tym w szczególności wymienionych w ust. 3.  

 
§ 10. 

WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. W zamian za należytą i terminową realizację niniejszej Umowy a także sprawowanie nadzoru autorskiego, 

Zamawiający zobowiązuje się uiścić na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  
Cena netto:  - ………. zł.              Podatek VAT ……. %:    ……….. zł. 
Cena brutto - ………… zł. 
Słownie brutto:  …………………………. 

1) Cena brutto za dokumentację projektową: ………………… zł, (słownie: ……………..złotych), 
2) Cena brutto za roboty budowlane: ………………… zł, (słownie: …………………….). 

2. Zamawiający oświadcza, że na kwotę Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 składają się kwoty: 
1) w wysokości ............................ zł (słownie złotych: ................................................), stanowiąca udział 

własny Zamawiającego (różnica wynagrodzenia umownego określonego, w ust. 1 i kwoty dofinansowania 
określonej w ust. 2 pkt 2), 

2) w wysokości 4 500 000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) 
pochodząca z dofinansowania, o którym mowa w § 1 ust. 2, kwoty zostały wskazane zgodnie z wstępną 
promesą numer 01/2021/1658/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021 roku, przy czym w trakcie realizacji 
Umowy kwoty mogą ulec zmianie, co zostanie wprowadzone aneksem do Umowy. 

3. Cena obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie wskazanym 
w § 9. 

4. Przedmiot umowy powinien być wykonany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – terminowo - 
finansowym, w którym Wykonawca w szczególności określi, które prace będą podlegały odbiorowi 
częściowemu. 

5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie maksymalnie 
2 częściowych faktur VAT i jednej, końcowej faktury VAT. 

6. Pierwsza faktura częściowa o wartości nie wyższej niż 20 % wynagrodzenia, będzie dotyczyć dokumentacji 
projektowej i może być wystawiona dopiero po jej kompletnym wykonaniu i po uzyskaniu wszystkich 
niezbędnych opinii i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych,  

7. Druga faktura częściowa nie może być wyższa 30 % wynagrodzenia.  
8. W celu dokonania rozliczenia częściowego, Wykonawca informuje Zamawiającego o wykonaniu prac 

podlegających odbiorowi częściowemu oraz przedstawia Zamawiającemu Zestawienie wykonanych prac wraz 
z rozliczeniem ich wartości. 

9. Zamawiający sprawdza Zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokonuje 
ewentualnych korekt przedłożonych zestawienia oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy 
w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawienia. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury nie wcześniej niż 7 dni kalendarzowych 
po przeprowadzeniu czynności odbioru robót i sporządzeniu Protokołu odbioru. 

11. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu do odbioru końcowego 
przedmiot zamówienia oraz przedstawia Zamawiającemu Zestawienie wartości wykonanych prac 
i rozliczenie ich wartości. Zamawiający sprawdza Zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich 
wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne 
do zapłaty Wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień. 

12. Końcowa faktura: po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót 
i końcowym odbiorze przedmiotu zamówienia, Wykonawca wystawia końcową fakturę VAT. 

13. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do każdej z faktur, odpowiednio: „Protokół częściowego/końcowego 
odbioru robót”, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Inwestora. 
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14. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach VAT 
w terminie do 35 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionych faktur Zamawiającemu. 

15. Wykonawca oświadcza, że do czasu dokonania przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia w częściach 
określonych w ust. 5 zapewni finansowanie przedmiotu umowy w części niepokrytej udziałem własnym 
Zamawiającego, zgodnie z treścią wstępnej promesy numer 01/2021/1658/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021 
roku oraz warunkami i zasadami Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych dostępnymi na stronie: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycjapierwsza/#c21554. 

16. Na potrzeby realizacji płatności Wykonawca każdorazowo przedstawi: 
1) wykazu w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców faktur; 
2) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że wszystkie wymagalne lub wymagalne 

i niewymagalne w dacie doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej przez Wykonawcę faktury 
za wykonanie podzleconych robót budowlanych, dostaw i usług zostały uregulowane; 

3) dowody zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych lub wymagalnych 
i niewymagalnych na datę doręczenia Zamawiającemu faktur wystawionych przez Wykonawcę; 

4) dokumenty wskazane powyżej powinny dotyczyć okresu, którego dotyczy fakturowanie. 
17. Wynagrodzenie, zostanie przelane na podstawie prawidłowo wystawionej pod względem formalno - 

rachunkowym faktury, według wzoru: 
Nabywca (podatnik): Powiat Nowodworski 
    ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 
    82-100 Nowy Dwór Gdański 
    NIP 579-22-31-171 
Odbiorca (płatnik):  Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim 
     ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 
     82-100 Nowy Dwór Gdański 

18. Za datę zapłaty faktury VAT, uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
19. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa powyżej, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

niniejszej Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 
z realizacją Przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć 
wpływ na koszty. 

20. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy na rachunek 
bankowy nr ………………………. w ………. Zmiana rachunku bankowego wymaga zawarcia 
stosownego aneksu do umowy. 

21. Zamawiający zastrzega, że będzie dokonywał potrącenia swoich wymagalnych wierzytelności z wymagalnymi 
wierzytelnościami Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego. 

22. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata 
wynagrodzenia widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje 
prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu rachunku bankowego 
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie. 

23. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub 
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie 
Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres 
odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. 

24. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek praw 
lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, 
chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie. W przypadku wyrażenia zgody na cesję, 
Wykonawca wraz z fakturą VAT, złoży oświadczenie, ze zawarta umowa cesji obowiązuje, a Zamawiający 
jest uprawniony do żądania potwierdzenia obowiązywania umowy cesji na dzień dokonywania płatności. 

 
§ 11. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, ustalone w wysokości 

2 % wynagrodzenia (ceny brutto), określonego w § 10 ust. 1, tj. kwotę: ……… zł (słownie: 
………………………… złotych), służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej Umowy zostało wniesione w formie ………………... 
Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik do niniejszej Umowy.  

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycjapierwsza/#c21554
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3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach 
określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi 
się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, 
z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. 

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonał robót budowlanych w terminie wynikającym z umowy lub 
wykonał roboty budowlane objęte umową z nienależytą starannością, Zamawiający wystąpi do gwaranta 
z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 

8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
(t.j: ………………….. zł), w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane. 

9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 % wysokości 
zabezpieczenia (t.j. …………… zł), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi  
za wady. 

10. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej 
Umowy Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
były przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. Jeżeli, którekolwiek z roszczeń, które zabezpiecza zabezpieczenie stanie się wymagalne, wówczas 
Zamawiający jest uprawniony zaspokoić to roszczenie z zabezpieczenia, po bezskutecznym upływie terminu 
wyznaczonego Wykonawcy na zadośćuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu się z zabezpieczenia 
Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. 
 

§ 12. 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1.000,00 zł brutto., za każdy dzień 

kalendarzowy zwłoki, nie więcej jednak niż 100% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust.1 umowy, 
2) za zwłokę w przystąpieniu do usuwania wad i usterek lub wymiany rzeczy na wolną od wad i usterek 

w wysokości 1.000,00 zł brutto, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, nie więcej jednak niż 100% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust.1 umowy, 

3) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych w odbiorze końcowym w wysokości 1.000,00 zł brutto, za 
każdy dzień kalendarzowy liczony od upływu terminu wyznaczonego przez zamawiającego, nie więcej 
jednak niż 100% wynagrodzenia o którym mowa w § 10 ust.1 umowy, 

4) za przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 1.000,00 zł brutto , za 
każdy dzień kalendarzowy przerwy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych i nie zaakceptowanej przez 
zamawiającego, nie więcej jednak niż 100% wynagrodzenia o którym mowa w § 10 ust.1 umowy, 

5) jednorazowo, z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn lezących po stronie 
wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10, ust. 1 umowy; 

6) za zwłokę z przekazaniu operatu kolaudacyjnego powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną 
powykonawczą w wysokości 500,00 zł brutto, za każdy dzień kalendarzowy, nie więcej jednak niż 100% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust.1 umowy, 

7) za niewykonanie polecenia Zamawiającego w zakresie usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń 
stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie określonym w tym poleceniu, 
Wykonawca zapłaci karę umową w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek; 

8) za niewykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających z § 15 umowy, 
w szczególności za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracowników wskazanych w wykazie, Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 300 zł brutto za każdy przypadek niewywiązania się przez Wykonawcę 
z któregokolwiek z obowiązków określonych w § 15 umowy, 
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9) za wprowadzenie na budowę podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiającego umowy 
podwykonawczej, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 300 zł brutto, 

10) jednorazowo w wysokości 2.000,00 zł brutto, za: 
a) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą, której przedmiotem 

są roboty budowlane, 
b) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu zmian wwym. umowy, 
c) nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu; 
d) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;  
e) niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności: roboty rozbiórkowe; wykonanie konstrukcji 
żelbetowych i stalowych; wykonanie nawierzchni; renowacja konstrukcji podnoszenia przęsła - 
roboty naprawcze i konserwatorskie; roboty elektryczne; budowa przeprawy tymczasowej; 
roboty hydrotechniczne; roboty różne. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 10, ust. 1 umowy. 

3. Kary umowne nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z powodu istotnych zmian okoliczności 
powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

4. W powyższym przypadku, Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy którą do tej pory wykonał. 

5. Zapłata lub naliczenie kar umownych określonych w niniejszej Umowie, nie wyłącza dochodzenia przez 
Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość uiszczonych na rzecz 
Zamawiającego lub naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

6. Kara umowna płatna będzie w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania jej zapłaty 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany na tymże żądaniu.  

7. Za dzień zapłaty kar umownych Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.  
8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku powstania zobowiązań z tytułu kar umownych, 

mogą one zostać potrącone z kwot należnych Wykonawcy na mocy niniejszej Umowy i nie wnosi w tym 
zakresie żadnych zastrzeżeń. 

9. Wykonawca zobowiązany jest także zwrócić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość wszelkiego 
rodzaju podatków, kar pieniężnych, grzywien, odszkodowań i innych należności lub opłat nałożonych na 
Zamawiającego na skutek zaniedbań Wykonawcy lub zaniedbań osób, przy pomocy których wykonuje on 
czynności wynikające z niniejszej Umowy albo którym wykonanie tych umów powierza. Pozostałe zapisy 
niniejszego paragrafu znajdą wówczas odpowiednie zastosowanie. 

 
§ 13. 

PRZEDSTAWICIELE STRON 
1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w imieniu Zamawiającego jest:  

imię i nazwisko:  Paulina Ciszek 
adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen Władysława 

Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański  
tel.:  (55) 2147 36 68 wew. 104, adres email: 
p.ciszek@nowydworgdanski.pl  

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym oraz zarządzania wykonaniem 
Umowy w imieniu Wykonawcy jest: 
imię i nazwisko:   …………………………………………………………………………… 
adres do korespondencji: ……………………., tel.: ……….,    adres email: ………………………. 

3. Wszelka korespondencja przekazywana w ramach niniejszej Umowy, winna być sporządzona na piśmie. 
4. Strony dopuszczają także możliwość kontaktu telefonicznego, o ile jednocześnie stosowne zawiadomienie 

zostanie sporządzone na piśmie i skutecznie doręczone. 
5. Uzgadnia się, iż zawiadomienia stają się skuteczne, po ich doręczeniu przez pocztę, albo w dniu osobistego 

doręczenia bądź przesłania faksem lub korespondencją e-mailową potwierdzoną przez odbierającego, 
z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej Umowy.  

6. W przypadku zmiany danych wskazanych powyżej Strony zobowiązane są w terminie 7 dni powiadomić 
drugą Stronę o ich zaistnieniu. W przypadku braku zawiadomienia, korespondencja wystosowana zgodnie 
z danymi dotychczasowymi będzie uznana za doręczoną po upływie 5 dni od dnia jej wystosowania. 

mailto:p.ciszek@nowydworgdanski.pl
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§ 14. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy oprócz 

przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym 
wypadku odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach, 

2) w przypadku, gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy – 
w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości, 

3) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy – w terminie 30 dni 
kalendarzowych od powzięcia wiadomości, 

4) gdy Wykonawca przerwał realizację robót objętych umową, pomimo pisemnego wezwania 
Zamawiającego nie wykonuje prac przez okres trzech dni roboczych od dnia odbioru wezwania – 
w terminie 14 dni od upływu 3-go dnia roboczego, 

5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego 
do usunięcia niezgodności, tzn. w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zaprzestał 
wykonywania wskazanej czynności lub nie rozpoczął wykonywania czynności zgodnie z umową – 
w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiającego, 

6) Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiającego bez jego zgody lub niezgodnie z przeznaczeniem 
– w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, 

7) Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego – 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, 

8) Wykonawca naruszył zasady BHP stwarzając zagrożenie dla ludzi i mienia – w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości, 

9) jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminów 
określonych w Harmonogramie, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części Umowy do czasu odstąpienia. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 
i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy; 
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp; 
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy 

Pzp; 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia 
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której 
zmiana dotyczy. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy. 
 

7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru; 
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
8. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe:  
1) Wykonawca zobowiązany jest:  

https://sip.lex.pl/#/document/17099384?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?cm=DOCUMENT
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a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, przy udziale Zamawiającego sporządzić 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia; 

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy; 
c) sporządzić wykaz tych materiałów konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie 
od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

d) zgłosić Zamawiającemu odbiór robót przerwanych i zabezpieczających, a najpóźniej 
w terminie 14 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 
wzniesione; 

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót wraz z mapą inwentaryzacyjną 
w ilości dwóch egzemplarzy (w wersji papierowej i na płycie CD – pliki DWG – lub 
odpowiadające plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania 
Zamawiającemu na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.  

2) Zamawiający zobowiązany jest do:  
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia,  
b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, 
chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,  

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
 

§ 15. 
KLAUZULA SPOŁECZNA 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązuje 
się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1510 ze zm.), osób, które będą wykonywać wszelkie czynności i w zakresie realizacji zamówienia prac 
ogólnobudowlanych: 

1) prace budowlane rozbiórkowe i konstrukcyjne; 
2) prace remontowe; 
3) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 
4) prace izolacyjne; 
5) wykonanie instalacji elektrycznej; 
6) wykonanie instalacji sanitarnej; 
7) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania; 
8) wykonanie wentylacji mechanicznej. 

2. Wyżej wymienione prace wykonywane będą przez osoby, które zostaną wymienione w „Wykazie 
pracowników przedstawionym zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji prac. 

3. Z wyłączeniem czynności wykonywanych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, takich jak: kierowanie robotami budowlanymi; zarządzanie budową; obsługa budowy; 
dokumentowanie przebiegu budowy; organizowanie pracy na budowie; nadzór nad realizacją robót 
budowlanych; obsługa geodezyjna; obsługa administracyjna budowy. 

9. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Wykonawca jest 
zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 
podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności wskazane w 
ust. 1. 

10. Wykonawca w trakcie realizacji umowy, w odniesieniu do osób, których mowa w ust 1 w terminie 5 dni 
roboczych od dnia zawarcia umowy udokumentuje  Zamawiającemu  fakt zatrudnienia  na podstawie umowy 
o pracę osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SWZ, poprzez przedłożenie: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 

pracę, lub 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub innych 

dokumentów  w szczególności takich jak: 
a. kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).  
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Kopia umowy/umów powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę oraz zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, (t.j., w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: 
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

b. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

c. kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
do ubezpieczeń. Kopi dowodu powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę oraz zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię 
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. (zawierających informacje, w tym dane 
osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 
rodzaj umowy). 

11. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez wykonawcę do wykonywania czynności o których mowa w  
ust. 1, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa w ust. 3, i 
dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę 
czynności, o których mowa w ust. 1. 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy 
odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w  ust. 1, w całym okresie 
obowiązywania umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania: 

a) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w  ust. 3 umowy; 
b) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  wymogu, o którym 

mowa w  ust. 1. 
2) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję 
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej 
w § 12 ust. 1 pkt 10 lit. e  niniejszej umowy. 

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

§ 16. 
WARUNKI ZMIANY UMOWY 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2- 4 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający 
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia 
okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia 
którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) w  zakresie  zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:   
a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania Umowy (zmian stawki podatku 

VAT lub podatku akcyzowego). W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 
30 dni kalendarzowych od zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług lub podatku 
akcyzowego złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty 
wpływ zmiany stawki podatku na zwiększenie kosztów realizacji Przedmiotu umowy, 
przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku 
od towarów i usług lub podatku akcyzowego, a wzrostem kosztów realizacji Przedmiotu umowy. 
Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca 
wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Przedmiotu umowy. Po ocenie 
dostarczonych dokumentów i obliczeń, o ile ocena złożonych dokumentów będzie pozwalała 
na przyjęcie, iż zmiana stawki podatku VAT realnie zwiększyła koszty po stronie Wykonawcy, 
Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, przy 
czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian. 
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Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w życie zmiany 
przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) lub podatku akcyzowego 
mających zastosowanie w czasie realizacji Przedmiotu umowy.  
Wówczas wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie 
wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto 
pozostanie bez zmian. 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pod warunkiem, że zmiana ta skutkować będzie 
zwiększeniem kosztów po stronie Wykonawcy związanych z realizacją Przedmiotu umowy  
z uwagi na zwiększenie wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie  
w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią cześć (w przypadku 
pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat), bezpośrednio biorących udział 
w realizacji Przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 
dni kalendarzowych od zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia złożyć do 
Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany 
minimalnego wynagrodzenia na zwiększenie kosztów realizacji Przedmiotu umowy po stronie 
Wykonawcy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą 
wysokości minimalnego wynagrodzenia, a wzrostem kosztów realizacji Przedmiotu umowy. 
Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca 
wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji Przedmiotu Umowy. 
Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń, o ile Wykonawca wykaże rzeczywisty wpływ 
zmiany na wzrost kosztów realizacji Przedmiotu umowy, Strony przystępują do negocjacji 
w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy. 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem wykazania 
przez Wykonawcę rzeczywistego wpływu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne na zwiększenie kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy; W takim 
przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni kalendarzowych od zmiany złożyć do 
Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów realizacji Przedmiotu 
umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą zasad, 
a wzrostem kosztów realizacji Przedmiotu umowy. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych 
od dnia złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian 
w zakresie podlegania lub zmianie wysokości składek na wzrost kosztów realizacji Przedmiotu 
umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń, o ile Wykonawca wykaże rzeczywisty 
wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji Przedmiotu umowy, Strony przystępują 
do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy. 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie zamiany zasad wprowadzonych na szczeblu 
ustawowym. Niniejsza przesłanka nie będzie miała zastosowania do zmiany zasad gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych poczynionych na szczeblu 
Wykonawca (pracodawca) -pracownik. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek 
w terminie 30 dni kalendarzowych od zmiany zasad  gromadzenia i wysokości wpłat 
do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 
2018r. o pracowniczych planach kapitałowych złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, 
w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat 
do pracowniczych planów kapitałowych na zwiększenie kosztów realizacji Przedmiotu umowy, 
przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 
4 października 2018 r., o pracowniczych planach kapitałowych, a wzrostem kosztów realizacji 
Przedmiotu umowy. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku 
ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji 
Przedmiotu umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń, o ile ocena złożonych 
dokumentów będzie pozwalała na przyjęcie, iż zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat 
do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 
2018r., o pracowniczych planach kapitałowych realnie zwiększyła koszty Wykonawcy. 
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Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto 
Wykonawcy, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian. 
Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w życie zmiany 
przepisów w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych mających zastosowanie w czasie realizacji Przedmiotu umowy. Wówczas, 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie wprowadzenia 
zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez 
zmian. 

e) w wyniku: robót zamiennych i/lub zmiany technologii jeżeli są konieczne dla prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia lub innych robót ( dodatkowych ) nieujętych w zamówieniu. 
Dostrzegając celowość rozważenia w/w zmian Zamawiający może polecić Wykonawcy 
sporządzenie kosztorysów robót zamiennych i/lub zmiana technologii lub robót dodatkowych. 
Wymagają one zatwierdzenia przez Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu 
o następujące założenia: ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju 
co w pierwotnym zamówieniu oraz niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, ale 
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robót niewystępujących w zamówieniu 
podstawowym, zostaną określone na podstawie najniższych czynników produkcji określonych 
w publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności 
wykonania tych robót. Zamawiający/Inżynier Kontraktu każdorazowo dokona szczegółowej 
weryfikacji kalkulacji. Zaakceptowane kosztorysy mogą być podstawą do sporządzenia 
protokołu konieczności, w którym strony określą rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych 
zmian. Zarówno protokoły konieczności jak i kosztorysy są traktowane wyłącznie jako 
dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego aneksu do umowy nie stanowią źródła 
zobowiązania dla żadnej ze stron, jak również podstawy do zmian w realizacji umowy. Dla 
wprowadzenia w/w zmian konieczne jest zawarcie aneksu do umowy. 

f) w przypadku konieczności (wynikającej z przepisów powszechnie obowiązujących) 
przeprowadzenia badań archeologicznych lub architektonicznych dla prac objętych Przedmiotem 
umowy lub mających wpływ na możliwość ich wykonywania, wynagrodzenie Wykonawcy 
zostanie zwiększone  o  poniesione i udokumentowane z tego tytułu koszty np. zlecenie 
wykonania ekspertyz lub badań archeologicznych, przy czym – koszty te muszą być uprzednio 
ustalone z Zamawiającym i zaakceptowane przez niego w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

g) „klauzula waloryzacyjna”: strony mając na uwadze treść art. 439 ustawy PZP przewidują 
zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji wystąpienia zmiany cen materiałów 
lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przez którą rozumie się odpowiednio wzrost 
cen lub kosztów albo ich obniżenie o nie mniej niż 10 % względem cen lub kosztów przyjętych 
w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, każdej ze Stron przysługuje 
prawo żądania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tym zastrzeżeniem, że: 
− zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy; 
− wzrost wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy 20 % wartości pierwotnej umowy; 
− poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie aktualnego na dzień 

podpisania aneksu do umowy wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów 
ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 

− początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia stanowić będzie pierwszy dzień 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym zmiana cen materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia przekroczyła wartość 10 %; 

− pierwsza waloryzacja może nastąpić najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia 
podpisania Umowy. Każda kolejna waloryzacja dokonywana będzie po upływie 
6 miesięcy od poprzedniej waloryzacji; 

− wniosek o waloryzację wynagrodzenia może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia 
za przedmiot zamówienia jeszcze nie wykonany przez Wykonawcę. Jeżeli czynności 
zlecone przed dniem złożenia wniosku waloryzacyjnego zostaną wykonane w warunkach 
zwłoki w stosunku do terminu określonego w Umowie to zapłata za ich wykonanie oraz 
ustalenie wysokości kar umownych nastąpi na podstawie cen jednostkowych podanych 
w Ofercie. 
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Strona żądająca zmiany składa pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie wysokości 
wynagrodzenia, przedstawiając wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne dotyczące 
wpływu zmiany cen materiałów lub kosztów na koszty realizacji przedmiotu zamówienia, w tym 
zawierające szczegółową kalkulację kwoty wynagrodzenia przed i po zmianie.  
Wniosek powinien obejmować jedynie te koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca 
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia, w przypadku wystąpienia zmiany cen materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją zamówienia. Zmiana umowy na podstawie okoliczności wskazanych powyżej, 
dokonywana jest po opublikowaniu wskaźnika zmiany cen materiałów i kosztów, ogłoszonego 
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zamawiający po zaakceptowaniu 
danego wniosku, o którym mowa w klauzuli, wyznacza datę podpisania aneksu do umowy. 
Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo, 
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy. W przypadku dokonania zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
dotyczącej zmiany wynagrodzenia, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia publicznego 
powierzoną do wykonania podwykonawcy, Wykonawca i podwykonawca uzgadniają 
odpowiednią zmianę łączącej ich umowy o podwykonawstwo, w sposób zapewniający, 
że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne dla 
podwykonawcy niż warunki wykonania zmienionej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Powyższe zasady stosuje się do umowy o podwykonawstwo zawartej między podwykonawcą 
a dalszym podwykonawcą. 

2) w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy, jego 
przedłużenie może nastąpić w przypadku:  

a) wystąpienia konieczności realizacji robót wykraczających poza pierwotny zakres 
zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 
niezbędną do zrealizowania tych robót; 

b) wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne 
od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia 
w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, okoliczności 
związane z wystąpieniem COVID-19, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, 
przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą 
okresowi występowania okoliczności siły wyższej; 

c) wystąpienia  niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają  prawidłowe 
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, 
normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, 
jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w okresie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe – 
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie 
przekazanych przez Zamawiającego wydruków raportów historii pogodowych uzyskanych 
od IMiGW, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 
odpowiadająca okresowi wstrzymania robót budowlanych; 

d) skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót 
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, lub wydania zakazu prowadzenia robót 
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przez organ administracji publicznej, 
o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę 
dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych 
lub zakazano prowadzenie robót budowlanych; 

e) wystąpienia kolizji z sieciami w tym zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi 
w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi 
o liczbę dni, niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami lub instalacjami 
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej; 

f) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda 
Zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę 
zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w niniejszej 
umowie, z zastrzeżeniem ust. 3; 

g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron niniejszej umowy; 
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h) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 
na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 5; 

i) wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących 
wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy 
czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 
do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień 
(ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania 
decyzji przez właściwe organy; 

j) konieczności dokonania wymiany osób, o których mowa niniejszej umowy, po stronie 
którejkolwiek ze stron niniejszej umowy, zastrzeżeniem ust. 5; 

k) wystąpi konieczność zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub art. 455 ust. 
2 Pzp, w tym wykonania robót dodatkowych, które to zmiany wstrzymują lub opóźniają 
realizację przedmiotu umowy, gdy wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub 
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie niezbędnym 
do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji lub w przypadku realizacji przewidzianych 
zamówień podobnych, których realizacja będzie miała wpływ na realizację przedmiotu 
umowy. 

3) w zakresie zmiany Wykonawcy w przypadku: 
a) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę; 
b) w wypadku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, 

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia 
stosowania przepisów ustawy; 

c) w wypadku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp; 

d) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług 
lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały 
się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
− zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia 
podstawowego; 

− zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla Zamawiającego; 

− wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości 
pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków. 

4) w zakresie zmiany sposobu lub zakresu realizacji umowy w przypadku: 
a) zgodnie z Projektem, STWiORB lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukończenie, 

zmniejszy Zamawiającemu koszty przy realizacji lub jeżeli będzie to korzystne dla 
Zamawiającego ze względu na trwałość wykonania lub zmniejszenia kosztów eksploatacji; 

b) gdy zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej; 

c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 
w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub 
zmiany stanu prawnego, w oparciu o który ją przygotowano, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
Przedmiotu Umowy; 

d) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 
36a ust. 1 ustawy Pb; 

e) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 
w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 
znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy; 
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f) wystąpienia warunków terenu robót odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; 

g) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych 
z wystąpieniem COVID-19 na terminowe i należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ 
wystąpił. Strony potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji oświadczenia lub 
dokumenty wskazane w art. 15r. ust 1  ustawy z dnia 30 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568). 

2. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit f, zachodzi w sytuacji, gdy: 
1) materiały budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamówienia, nie mogą być 

użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich innymi 
materiałami budowlanymi; 

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego; 
3) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma); 
4) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną 

technologię wykonania robót. 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit h, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 

iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich 
dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

4. Zmiana osób wymienionych w umowie przy pomocy, których Wykonawca realizują przedmiot umowy 
(śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe). Zmiana którejkolwiek z osób, wskazanych 
do udziału w realizacji zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji 
i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe 
od kwalifikacji i doświadczenia osób, wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni roboczych przed 
planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa 
w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku projektantów/kierownictwa budowy/robót będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 
do zmiany terminu zakończenia robót; 

5. Zamawiający jest ponadto uprawniony do dokonania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania 
płatności na rzecz Wykonawcy na uzasadniony wniosek oraz do żądania przedmiotowej zmiany w związku 
ze zmianami warunków lub zasad Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych oraz w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w 
umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 
rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 

6. Pozostałe zmiany: 
1) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie; 
2) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót; 
3) zmiany osób na stanowiskach kluczowych specjalistów spełniających warunki udziału 

w postępowaniu określone w SWZ; 
4) zmiana przez Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
5) wystąpienia koniecznych robót zamiennych podyktowanych obiektywną koniecznością zmiany 

technologii wykonania robót budowlanych potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. 
7. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 

(np. zmiana nr rachunku bankowego) oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany osób wskazanych 
do kontaktów między stronami. 

8. Wskazanie powyższych okoliczności umożliwiających uzgodnienie zmian umowy nie stanowi 
jednoczesnego zobowiązania Zamawiającego do takiego uzgodnienia. 

9. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie 
strony niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 7. 
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10. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 
 

§ 17. 
Zmiana zakresu robót 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia robót zamiennych w ramach umowy. 
2. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodującej wzrost wynagrodzenia umownego, o który mowa 

w § 10 ust. 1, wymaga każdorazowo uprzedniej zgody Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności 
i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy. 

3. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o których mowa powyżej, jest odpowiedni kosztorys 
sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o protokół konieczności i protokół uzgodnień między stronami 
danych wyjściowych do kosztorysowania. Kosztorys zostanie niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni 
roboczych od przekazania go Zamawiającemu przez Wykonawcę) sprawdzony przez właściwego inspektora 
nadzoru oraz zatwierdzony przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli zachodzi konieczność ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiałów, sprzętu transportu, dla których 
ceny nie zostały określone w kosztorysie sporządzonym przez Wykonawcę wraz z dokumentacją projektową, 
Wykonawca powinien sporządzić kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem 
cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud w miesiącu, w którym 
kalkulacja jest sporządzana, oraz nakładów rzeczowych, określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych 
(KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych 
ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez inspektora nadzoru 
i Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie „Sekocenbud”, 
to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy, sporządzonej w oparciu o ceny nie wyższe 
niż średnie na rynku, uaktualnione po wykonaniu robót poprzez przyjęcie rzeczywistych, 
udokumentowanych kosztów zakupu materiałów z zastrzeżeniem, że udokumentowane koszty zakupu 
materiałów nie mogą być wyższe od kalkulacji Wykonawcy o więcej niż 10%, oraz nakładów rzeczowych, 
określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono 
nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów zaakceptowanych przez 
inspektora nadzoru i Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu dokumentów zakupu umożliwiających aktualizację kalkulacji, na podstawie której ustalono 
nową stawkę lub cenę. 

 
§ 18. 

Odpowiedzialność Wykonawcy 
1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi pełną 

i wyłączną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszystkie szkody na osobie i mieniu 
powstałe na tym terenie w wyniku lub w związku z realizacją zamówienia. W ramach powyższego 
Wykonawca ponosi pełne ryzyko zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujących się na terenie budowy 
urządzeń, sprzętu, materiałów budowlanych lub innych materiałów. 

2. Wykonawca przedłoży przed podpisaniem umowy polisę potwierdzającą, że ubezpieczył na własny koszt 
budowę i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich szkód i strat materialnych 
polegających na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia), określonych w ust. 4, a także 
od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w związku 
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym - z ruchem pojazdów mechanicznych, na placu budowy lub 
w jego sąsiedztwie. 

3. Suma ubezpieczenia, o którym mowa powyżej będzie nie niższa niż pełna wartość wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna 
musi odpowiadać wysokości możliwych roszczeń z tytułu potencjalnych szkód (na mieniu lub osobie), jakie 
mogą powstać w związku z realizacją prac i nie powinna być niższa niż 50 % pełnej wartości wynagrodzenia 
o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej winno obejmować przede wszystkim roboty budowlane 
i montażowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, maszyny, narzędzia i materiały budowlane wykorzystywane 
na placu budowy, zaplecze budowy, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie, a także Wykonawcę oraz 
podwykonawców zatrudnionych do realizacji umowy. 

5. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy tj. do dnia podpisania przez 
strony protokołu odbioru końcowego. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę 
ubezpieczenia ważną na okres prowadzenia robót budowlanych w terminie do 3 dni przed datą rozpoczęcia 
robót. 

6. Zamawiający i Wykonawca będą przestrzegać warunków ubezpieczenia wynikających z przedłożonych 
przez Wykonawcę dokumentów ubezpieczenia. 
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7. Jeżeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2-5 powyżej, zgodnie 

z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od daty powzięcia tych 
informacji będzie upoważniony do odstąpienia od całej lub odpowiedniej części umowy, albo do zawarcia 
stosownego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony 
do obciążenia Wykonawcy kwotą zapłaconych składek ubezpieczeniowych, którą może potrącić z kwot 
należnych Wykonawcy. 
 

§ 19. 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 

1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy dla jednej i wszystkich szkód. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia przez cały okres 
wykonywania umowy na warunkach określonych w SWZ, w tym do zapłacenia wszystkich należnych 
składek. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody 
dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. W przypadku nieutrzymania 
ciągłości ubezpieczenia Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach treści zawartej 
umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia ich wejścia w życie. 

4. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w czasie od daty 
podpisania umowy do zakończenia przedmiotu zamówienia. 

 
§ 20. 

CESJA WIERZYTELNOŚCI 
1. Zamawiającego nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności z umowy na osoby trzecie. 
2. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być także przedmiotem aportu. 

 
§ 21. 

KLAUZULA SALWATORYJNA 
1. Strony oświadczają, że w przypadku, gdy którykolwiek zapis z postanowień umowy, z mocy prawa lub 

ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji publicznej lub sądu, zostaną 
uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia umowy zachowują pełną moc i skuteczność, 

2. Postanowienia umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione na mocy niniejszej 
umowy postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne, 
zapewniające możliwości zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarczych dla każdej ze stron. 

 
 

§ 22. 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych wraz 
ze sprostowaniem), Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), dalej jako „RODO” informujemy, że:  

1. Administratorem Państwa danych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, , 
reprezentowane przez Starostę Nowodworskiego, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy 
Dwór Gdański, e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl,  tel. (55) 247 36 71. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:  
iod@nowydworgdanski.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i realizacji postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz przepisów 
ustawy Pzp”. 
 
 

mailto:starostwo@nowydworgdanski.pl
mailto:iod@nowydworgdanski.pl
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5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, lub realizacji projektu 
unijnego. 

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. 

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 
8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu. 
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w ust. 3. 
10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych*; 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy RODO; 

11. Nie przysługuje Państwu: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
*Wyjaśnienie: 
Skorzystanie z prawa do sprostowania, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

 
 

§ 23. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne, wynikłe na tle realizacji umowy, co do których 
dopuszczalne jest zawarcie ugody strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądowi Polubownemu przy 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem (zaakceptowanym przez obie 
strony) , albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu a w przypadku gdyby zawarcie 
ugody nie było dopuszczalne rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron będą sporządzane w języku polskim 
i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście na adresy podane poniżej: 
1) dla Wykonawcy – ………………………………………………………………………………; 
2) dla Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława 

Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański z zastrzeżeniem, że Strony mogą także doręczać 
oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron na adres: e-mail Zamawiającego: 
starostwo@nowydworgdanski.pl; 

3) ze skutkiem na dzień wysłania poczty e-mail lub faxu przez Strony pod warunkiem, że zostanie ona 
wysłana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym (w piątek do godziny 14.00), 
i potwierdzona listem poleconym nadanym najpóźniej następnego dnia roboczego. 

3. Strony będą informować się o wszelkich zmianach adresów e-maili numerach fax. Do chwili 
prawidłowego zawiadomienia o zmianie adresu/ e-maila lub numeru faksu pisma wysłane 
na dotychczasowy adres/ e-mail lub numer faksu wymienione w ust. 2 będą uznane za prawidłowo 
doręczone. 

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 
do informacji publicznej. 

5. W sprawach  nieuregulowanych niniejszą umową mają  zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z tego 1 egz. otrzymuje Wykonawca, 
a 2 egzemplarze  Zamawiający. 

7. Dokumenty związane z dofinansowaniem z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych: 
1) wstępna promesa numer 01/2021/5308/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021 roku; 



                                                           

27 

2) Uchwała numer 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 953); 

3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych 
podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu 
państwa lub z państwowych funduszy celowych. 
 
 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


