Zalacznik nr 8 do SWZ

Umowa nr ZP.272.....2023
zawarta w Nowym Tomys$ludnia ........................ 2023 roku
pomiedzy:

Gming Nowy Tomys$l, ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomysl, NIP 7881916753,
reprezentowang przez Burmistrza Nowego Tomys$la Pana Wlodzimierza Hibnera, przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowy Tomysl — Pana Lukasza Pilarczyka,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwang/-ym dalej ,,Wykonawca”
zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym bez negocjacji, postepowanie nr ZP.271.8.2023, pn. ,, Budowa parkingu przy
stacji PKP w Nowym Tomyslu”, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019
r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zostaje zawarta umowa
o0 nastepujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamdwienia jest budowa parkingu przy stacji PKP w Nowym Tomyslu.
2. Zamoéwienie obejmuje wykonanie, w szczegdlnosci, nastepujacych podstawowych
robot:
— zdjecie warstwy humusu,
— profilowanie z zageszczeniem istniejacego podloza,
— wykonanie nawierzchni jezdni manewrowych i miejsc postojowych,
— wykonanie nawierzchni chodnikow 1 §ciezki rowerowej,
— ulozenie kraweznika betonowego 15x30cm oraz typu najazdowego 15x22cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm i fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15,
— ulozenie obrzeza betonowego 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.
3cm 1 tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
— humusowanie i obsianie trawg,
— oznakowanie pionowe i poziome,
— budowa studni, wpustoéw i przykanalikow,
— budowa os$wietlenia.
3. Przedmiot zamdwienia powinien zosta¢ wybudowany w catosci z materialow
dostarczonych przez Wykonawcg.
4. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej mowy oraz w:
a) zlozonej ofercie,
b) opisie przedmiotu zamowienia,
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c) dokumentacji projektowej (w szczegdlno$ci: Projekcie Budowlanym, Projektach
Technicznych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, opinii geotechnicznej),

d) przedmiarach robot, kosztorysach ofertowych, z podziatem na poszczeg6lne branze
(drogowa, kanalizacja deszczowa, budowa o$wietlenia ulicznego).

Szczegolowy zakres robdt zostal okreslony w dokumentach wymienionych w ust. 4

niniejszego paragrafu. Podstawg do wykonania robot bedzie wskazana dokumentacja,

z zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazda robot¢ budowlana,

montaz lub dostawe urzadzenia, jezeli jego wykonanie okreslono w:

a) ktorymkolwiek z elementéw dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia,
w tym w Projekcie Budowlanym, Projektach Technicznych, STWIiORB,
przedmiarach robdt,

b) planach, rysunkach lub innych dokumentach umozliwiajacych okreslenie rodzaju
i zakresu robot budowlanych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowaé roboty zgodnie z niniejsza Umowa oraz

zgodnie z:

a) ztozong oferta,

b) dokumentacjg wskazang w ust. 4,

c) warunkami wynikajacymi z przepisOw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) i przepiséw wykonawczych do
tej Ustawy,

d) wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat technicznych,

e) instrukcjami Dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urzadzen (jezeli
dotyczy),

f) przepisami BHP i ppoz.,

g) dokumentami, instrukcjami i normami wskazanymi w projekcie, bedagcym opisem
przedmiotu zamdéwienia,

h) SWZ.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania terenem, na ktdrym

bedzie wykonywana inwestycja.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego

1 prawa miejscowego w zakresie ochrony Srodowiska. Wykonawca o$swiadcza, ze

zobowigzuje si¢ do przestrzegania tych przepisOw przy realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktorym

mowa w ust. 8 przy realizacji przedmiotu umowy.

Naruszenie wymogow okreslonych powyzej skutkowaé bedzie:

a) obowigzkiem przywrocenia przez Wykonawce stanu $rodowiska do stanu
istniejacego przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy na koszt na
Wykonawcy,

b) uprawnieniem Zamawiajacego do odstgpienia od umowy bez odszkodowania dla
Wykonawcy.

Przedmiot umowy zostanie wykonany z nowych materiatow dostarczonych przez

Wykonawce, ktore powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Materialy 1 urzadzenia powinny posiada¢ S$wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju

pochodzenia oraz powinny w szczegdlnosci odpowiada¢: Polskim Normom,

wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wilasciwe dokumenty

zgodnie z Prawem budowlanym.
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Zamawiajacy ma prawo zada¢ sprawdzenia jakosci materiatow wbudowanych lub
wykonania robdt, jak rowniez przedstawienia wynikdw tych badan. Koszty
przedmiotowych badan ponosi Strona, ktorej stanowisko nie zostato potwierdzone.
Jezeli wymagane sg instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach
przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ instrukcje w jezyku
polskim do dnia odbioru koncowego robot.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposob szczegdtowy
technologii wykonywania robot lub wykonania okre$lonego elementu catosci
zamoOwienia, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju 1 standardu materialéw lub
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania
decyzji w tym zakresie od Zamawiajacego. Zamawiajacy odpowie na piSmie
niezwlocznie (nie dhuzej jednak niz 7 dni) po otrzymaniu pisemnego zapytania od
Wykonawcy.

W przypadku sporu pomig¢dzy Stronami co do sposobu, jakosci, technologii wykonania
okreslonych robot, Strony powotaja bieglych, ekspertow itp. celem opracowania
stosownych opinii, ekspertyz itp. Koszty przedmiotowych opinii, ekspertyz itp. ponosi
Strona, ktorej stanowisko nie zostato potwierdzone.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowa udostepniong przez
Zamawiajacego na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego i na dzien
podpisania umowy nie wnosi do niej zadnych zastrzezen. Wykonawca potwierdza
rowniez, ze dokumenty te umozliwiaja prawidtowe 1 terminowe zrealizowanie
przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z sytuacja faktyczng, a w szczegolnosci ze
stanem technicznym 1 warunkami lokalnymi na terenie budowy oraz zapewnia, ze
posiada niezbedng wiedze fachowa, kwalifikacje, dos$wiadczenie, mozliwosci
techniczne 1 kadrowe oraz uprawnienia konieczne do prawidtowego wykonania umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowaé przedmiot umowy z zachowaniem nalezytej
staranno$ci z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, wydanymi
decyzjami oraz harmonogramem realizacji robot.

§2.

Prawa i Obowigzki stron

Prawa i Obowiazki Zamawiajacego:

1) Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wspotdziata¢ z Wykonawcg przy wykonywaniu
umowy w niezbednym zakresie. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci
do dostarczenia Wykonawcy dokumentacji zwigzanej z przedmiotem zamowienia
oraz udzielania informacji niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

2)  Protokolarne przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy okresla, iz przekazanie
terenu budowy powinno nastgpi¢ w terminie do 7 dni, liczac od dnia podpisania
umowy, na podstawie pisemnego protokotu.

3)  Dokonanie odbioru wykonanych robot na warunkach okreslonych w § 4 niniejszej
umowy.

4)  Zapewnienie biezacego nadzoru.

5)  Dokonywanie i potwierdzanie zapisow w dzienniku budowy prowadzonym przez
Wykonawce.

6) Prawo do kontrolowania stanu i jakosci wykonywania przedmiotu umowy
w kazdym czasie 1 w sposob przez siebie wybrany.
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7)  Prawo monitorowania obowigzku stanu i jakoSci wykonywania przedmiotu
umowy w kazdym czasie i w sposob przez siebie wybrany.

8)  Prawo monitorowania utrzymania porzadku przez Wykonawce na terenie budowy
i terenie przyleglym oraz obowigzek udokumentowania przez sporzadzenie
notatki wskazujacej datg 1 rodzaj naruszenia kazdego przypadku jego
nieprzestrzegania oraz dokumentacj¢ fotograficzng.

2. Prawa i obowiazki Wykonawcy:

1)  Protokolarne przejecie terenu budowy.

2)  Prowadzenie pelnej biezacej obstugi geodezyjnej prowadzonych robot oraz
ztozenie inwentaryzacji powykonawczej przedmiotu umowy.

3)  Biezace aktualizowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego prac.

4)  Prawidlowe wykonanie wszystkich prac i robot zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, warunkami wykonania i odbiorow
oraz oddanie go Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

5)  Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej w 2 egzemplarzach.

6) Przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw dotyczacych zagospodarowania
odpadow, powstalych w wyniku realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

7)  Zorganizowanie terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen, instalacji,
zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych
czynno$ci koniecznych do zrealizowania robot, w tym wywoz oraz przywoz
gruntu. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone
roboty oraz dbac¢ o stan techniczny 1 prawidlowos¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania.

8)  Zapewnienie bezpiecznych warunkow na terenie budowy oraz w jego otoczeniu
gwarantujac jednoczesnie, w okresie prowadzenia robdt, jak 1 wstrzymania robot,
mozliwos¢ dojazdu pojazdoéw asenizacyjnych, pojazdow zaopatrzenia oraz
wywo0z odpadow z posesji, a takze umozliwiajac dojazd do posesji po zakonczeniu
robot w danym dniu. Wykonawca powinien umozliwi¢ mieszkancom dojazd do
posesji w sagsiedztwie terenu budowy oraz na biezaco informowaé mieszkancoéw
o utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi robotami.

9)  Pisemne zgloszenie prac i robot do odbioru, zgodnie z § 4 niniejszej umowy.

10) Przedtozenie Zamawiajgcemu — przed przystgpieniem do robot — do zatwierdzenia
projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

11) Wystgpienie i uzyskanie zgody na czasowe zajecie pasa drogowego dla drog
gminnych (UM Nowym Tomys$lu), w przypadku wystapienia takiej potrzeby ze
wzgledu na specyfike prowadzonej inwestycji.

12) Uzgadnianie z Zamawiajacym terminu odbioru robdt catkowitych i zanikajacych.

13) Zasilenie terenu budowy w energig¢ elektryczng i wodg¢ na koszt Wykonawcy, po
uzgodnieniu warunkow z dostawcami mediow oraz biezaca regulacja ptatnosci za
ich zuzycie.

14) Pelna odpowiedzialno$¢ za szkody powstale na terenie objetym robotami, na
zasadach ogo6lnych, od chwili przekazania terenu budowy.

15) Wykonanie i umieszczenie w widocznym miejscu na terenie budowy tablicy
informacyjnej budowy — zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki.
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W toku realizacji, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot wykonanych,
Wykonawca — bez dodatkowego wynagrodzenia — zobowiazany jest do ich
naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego.
Wspolpraca ze stuzbami Zamawiajacego oraz instytucjami zawiadujgcymi
infrastrukturg techniczng zlokalizowang na terenie budowy, w tym zapewnienie
ich nadzoru przy zblizeniach do istniejagcego uzbrojenia.
Zapewnienie kadry i nadzoru z niezbednymi uprawnieniami.
Zapewnienie sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych.
Utrzymanie porzadku na terenie objetym robotami w czasie ich realizacji oraz
ponoszenie kosztow wywozu odpadow, uporzadkowanie z blota i innych
nieczystosci drog, po ktoérych odbywa si¢ transport materialow zwigzanych
z realizacja przedmiotowej inwestycji.
Przywrocenie otoczenia do stanu sprzed rozpoczecia robdt, w tym odtworzenie
zieleni.
Znajomo$¢, stosowanie 1 przestrzeganie w czasie prowadzenia robot
obowigzujacych przepiséw, w szczegdlnosci przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego i1 przepiséw bhp i ppoz. Oplaty i1 kary za przekroczenie
w trakcie robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony $rodowiska 1 bezpieczenstwa pracy, ponosi Wykonawca.
Zagwarantowanie stalej obecnosci osoby zapewniajacej nadzor techniczny nad
realizowanym zadaniem, nadzor nad personelem w zakresie porzadku
i dyscypliny pracy. Koordynowanie robot realizowanych przez podwykonawcow.
Uczestniczenie wraz z kierownikiem budowy w naradach koordynacyjnych
zwolywanych przez Zamawiajacego. Kierownik budowy, ustanowiony z ramienia
Wykonawcy, zobowigzany jest do codziennej obecnos$ci na placu budowy
potwierdzonej na liscie obecnos$ci oraz systematycznego dokonywania wpiséw do
dziennika budowy.
Niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych przeszkodach
1 trudnosciach, mogacych wptyna¢ na jako§¢ wykonanych robdt albo opdznienie
lub przyspieszenie terminu zakonczenia wykonania niniejszej umowy.
W przypadku niewykonania powyzszego obowiazku Wykonaweca traci prawo do
podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajacego.
Zapewnienie przez okres realizacji przedmiotu umowy Ubezpieczenia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej] w zakresie zgodnym z przedmiotem zamodwienia (deliktowe
i kontraktowe) w wysokosci co najmniej rownowartosci umowy
(wynagrodzenie brutto). Brak ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy stanowi
przerwe w realizacji robot z winy Wykonawcy 1 moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego. Kopia polisy ubezpieczeniowej
OC stanowi Zalacznik nr 1 do Umowy.
Dostarczenie Zamawiajacemu wymaganych Prawem Budowlanym:
a) Dokumentow, stwierdzajacych posiadanie przez kierownika budowy
uprawnien budowlanych,
b) aktualnego zaswiadczenia o wpisie kierownika budowy oraz kierownikoéw
robot na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
z okreslonym w nim terminem ich waznosci,
c) sporzadzonego przez Kierownika Budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (BIOZ) obejmujacego specyfike wykonywanych robot
budowlanych w terminie 7 dni od podpisania umowy.
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Zatrudnienie na podstawie umowy o prace przez okres realizacji zamoOwienia
osob, ktore wykonywacé beda czynnosci faktyczne zwigzane z przedmiotem
zamOwienia opisane, tj.: prace fizyczne zwigzane z robotami budowlanymi
w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca oraz podwykonawcy maja
obowigzek przedstawienia w terminie nie dluzszym niz 7 dni dowodow
zatrudnienia okreslonych pracownikow na podstawie na umowy o pracg,
przedktadajac Zamawiajacemu kopi¢ umowy o pracg lub dowod zgloszenia do
ZUS.

W zwigzku z obowigzkiem Wykonawcy / Podwykonawcy, o ktérym mowa
powyzej ustala si¢, co nastgpuje:

1. Wykonawca lub Podwykonawca ma obowigzek zlozenia w terminie 7 dni
od dnia podpisania umowy, (a takze na kazde zadanie Zamawiajacego
ztozone w trakcie realizacji umowy — rowniez w terminie 7 dni od
otrzymania takiego zadania), o$wiadczenia dotyczacego zatrudnienia na
umowe o prace, o§wiadczenia zatrudnionego pracownika oraz kopii umow
o prace lub dowodow zgtoszenia pracownika do ZUS;

2. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie przedmiotu zamoéwienia
Podwykonawcy, to na Wykonawcy cigza nastepujace obowiagzki:

a) Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Zamawiajagcemu wraz
z projektem umowy z  Podwykonawca  o$wiadczenie
Podwykonawcy, w ktorym zobowigzuje si¢ on zrealizowac
przedmiot umowy o podwykonawstwo, w taki sposob, by faktyczne
wykonanie prac w zakresie podanym w SWZ, wykonane byto przez
osoby zatrudnione na umowg o prace,

b) W projekcie umowy o podwykonawstwo musi si¢ znalez¢é zapis
zobowigzujacy Podwykonawce, pod rygorem kary umownej, do
tego, by w zakresie podanym w SWZ zrealizowatl przedmiot umowy
za pomocg 0so0b zatrudnionych na podstawie umowy o prace,

Brak wypelnienia obowigzkéw, o ktérych mowa w lit. a) 1 lit. b) niniejszego punktu
skutkowa¢ bedzie sprzeciwem Zamawiajacego wzgledem projektu zawarcia umowy
0 podwykonawstwo.

31)

32)

33)

34)

Brak przedtozenia w terminie przez Wykonawce lub Podwykonawce
o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt. 29) i1 pkt 30) powyzej skutkowac bedzie
natozeniem przez Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek; ponadto skutkowa¢ moze zwrdceniem  si¢
Zamawiajacego do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.
Naruszenie obowigzkow, o ktérych mowa w pkt 29-31 powyzej stanowi przerwe
w realizacji robot z winy Wykonawcy 1 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajacego.
Zapewnienia przez Wykonawce jako wytwarzajacego odpady na wihasny koszt
transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z ich
utylizacja, zgodnie z wlasciwymi przepisami, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Zamawiajagcy ma prawo monitorowa¢ kazda fraze realizacji zamodwienia
z ustaleniami umownymi. W zwigzku z tym, na dowolnym etapie realizacji
przedmiotu Umowy Zamawiajacy (przedstawiciel Zamawiajacego lub Inspektor
Nadzoru) ma prawo zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia wiasciwych
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dokumentow w terminie nie krétszym niz 7 dnia potwierdzajacych, ze
zastosowany material, sprzet, technologia itp. Spelnia wymogi okreslone
w Umowie i dokumentach stanowigcych jej integralne cze¢sci. W takim przypadku
obowigzkiem Wykonawcy jest przedstawienie odpowiedniego dokumentu. Jezeli
Wykonawca, w wyznaczonym terminie, nie przedtozy dokumentu, to fakt ten
bedzie podstawg do uznania, Zze nie zostaly dotrzymane warunki umowy
1 wskazania przez Zamawiajacego srodkéw zaradczych.

35) Wykonawca zapewni, by osoby trzecie (w tym takze inni wykonawcy zatrudnieni
w procesie budowy, Podwykonawcy oraz osoby zatrudnione przez Wykonawce
lub Podwykonawcow, bez wzglegdu na forme¢ zatrudnienia) nie podnosily
jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajagcego w zwigzku
z wykonywaniem umowy przez Wykonawce, w szczeg6lnosci z tytutu szkod, za
ktére odpowiada Wykonawca.

§ 3.

Termin realizacji robot
Zamawiajagcy ma  obowigzek udostgpni¢, a Wykonawca obja¢ teren budowy
niezwlocznie, jednak nie pdzniej anizeli w ciggu 7 dni od dnia podpisania niniejszej
umowy. Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie pisemnego protokolu
opatrzonego podpisami obu Stron.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie 6 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy. W tym terminie Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskaé
ostateczna decyzj¢ pozwolenie na uzytkowanie.
Wykonawca zapewnia, ze termin, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, pozwala na
realizacj¢ wszelkich prac koniecznych do prawidlowego i kompletnego wykonania
przedmiotu zamowienia oraz uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenie na uzytkowanie
1 jest on w pelni mozliwy do dotrzymania przy uwzglednieniu zakresu przedmiotu
zamowienia.
W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (Harmonogram).
Brak opracowania Harmonogramu stanowi przerwg¢ w realizacji robdt z winy
Wykonawcy.
Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do Harmonogramu w terminie 7 dni od daty
przekazania Harmonogramu do zatwierdzenia przez Wykonawce.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu, Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia 1 przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni od otrzymania uwag zgtoszonych przez
Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,
gdy stanie si¢ on niespOjny z faktycznym postgpem robot, w terminie 14 dni od
zaistnienia przyczyny. Postanowienia z ust. 6 1 7 stosuje si¢ odpowiednio.
Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze przy tworzeniu Harmonogramu uwzgledni wszelkie dajace

si¢ przewiedzie¢ uwarunkowania oraz warunki zwigzane z miejscem wykonywania
prac. Mogace ograniczy¢ postep realizacji Przedmiotu Umowy.

Nieprzestrzeganie, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego
Harmonogramu, stanowi naruszenie Umowy.

§ 4.
Odbiory
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Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu

niniejszej umowy.

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioru robot budowlanych, bedacych przedmiotem

umowy:

a) odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiory czeSciowe

c) odbior koncowy wykonania robot budowlanych,

d) odbidr po okresie r¢kojmi i gwarancji za wady.

Odbioru wszelkich rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonuje upowazniony

przez Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy —

w postaci wpisu do dziennika budowy (lub w przypadku braku obowigzku prowadzenia

dziennika budowy — zbioru protokotow potwierdzajacych realizacje poszczegolnych

elementow rozliczeniowych zawierajace kolejnos¢ wykonywanych robot i ustug

wyszczegolnionych w  harmonogramie rzeczowo-finansowym). Odbidr bedzie

przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia

I wpisem do dziennika budowy ( lub w przypadku braku obowigzku prowadzenia

dziennika budowy — zbioru protokotow potwierdzajacych realizacje poszczegdlnych

elementow rozliczeniowych zawierajace kolejnos¢ wykonywania robot 1 ustug

wyszczegblnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym) i powiadomienia o tym

fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru czg$ciowego dokonuje si¢ po zakonczeniu realizacji poszczegolnych

elementow prac (etapow), zgodnie z Harmonogramem, na podstawie zgloszenia

Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia zgloszenia.

Odbioru koncowego, dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot

budowalnych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy. Odbiér koncowy bedzie

przeprowadzony komisyjnie przy udziale Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i jego

upowaznionych przedstawicieli oraz Wykonawcy. Przed rozpoczgciem odbioru

koncowego Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ kompletng dokumentacje

podwykonawcza.

Zgloszenie zakonczenia robodt, objetych odbiorem koncowym Wykonawca, jest

zobowigzany wpisa¢ w dzienniku budowy (lub w przypadku braku obowigzku

prowadzenia dziennika budowy — zbioru protokotow potwierdzajacych realizacje

poszczeg6lnych elementow rozliczeniowych zawierajace kolejnos¢ wykonywanych

robot i ustug wyszczegdlnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym) oraz

zawiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy

przystapi do obioru koncowego w terminie 7 dni od dnia zgloszenia.

Odbidér po okresie rekojmi lub gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajacego

1 Wykonawce w formie protokolarnej. Przedmiotowy odbidr ma na celu stwierdzenie

wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady oraz

gwarancji jakosci.

Do protokotu odbioru koncowego nalezy dotaczy¢ ( Dokumentacja Powykonawcza):

a) Deklaracje, aprobaty techniczne, atesty i inne dokumenty dopuszczajgce materiaty
do uzycia w budownictwie,

b) Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlanych wykonanych
zgodnie z zasadami, wiedza techniczng i dokumentacja techniczna,

c) Opracowanie geodezyjne: mapa powykonawcza,

d) Wszelkie Protokoty robot zanikowych/ zanikajacych obustronnie podpisane,

e) Instrukcje obstugi urzadzen i materiatdéw — jesli dotyczy,

f) Karty Gwarancyjne,

g) Inne dokumenty niewymienione powyzej a niezbedne do uzytkowania obiektu.
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Wykonawca zobowigzany jest by¢ przy odbiorze osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu

upowaznionego pisemnie pelnomocnika. Nieobecnos¢ osoby upowaznionej ze strony

Wykonawcy nie tamuje odbioru robot.

Koszty pomiarow badan i proéb zwigzanych z odbiorami cze¢$ciowymi i odbiorem

koncowym ponosi Wykonawca;

Jezeli jest to konieczne 1 uzasadnione przedmiotem zamodwienia, do odbioru

koncowego, na zadanie Zamawiajacego Wykonawca:

a) przekaze instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu lub zamontowanych
urzadzen,

b) przekaze gwarancje na zabudowane materiaty i urzadzenia,

c) dokona wstepnego uruchomienia zamontowanych urzadzen,

d) przeprowadzi szkolenia personelu z obstugi zamontowanych urzadzen.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie

osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, Zamawiajacy moze

odmoéwi¢ odbioru z winy Wykonawcy, co aktualizuje uprawnienie do naliczania kar

umownych.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usuni¢cia wad wyznaczajac

odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem

usuni¢cia wad bedzie termin protokolarnego potwierdzenia, ze zostaty usunigte, przez

komisje odbiorowa,

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zgda¢ wykonania
ponownie wskazanego zakresu przedmiotu umowy, badz obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy odpowiednio do wutraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstapi¢ od
odbioru lub zazagda¢ wykonania wskazanego zakresu przedmiotu umowy po raz
drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji,

W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy, zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i1 odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 11 niniejszej umowy oraz do naprawienia szkody wyniktej
z opdznienia.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad
I usterek.
Czgsciowe odebranie danych robot nie jest rownoznaczne z ostatecznym odbiorem
robot w tym zakresie. Oznacza to w szczeg6lnosci, ze Zamawiajacy moze w ramach
koncowego odbioru roboét, zada¢ usuniecia przez Wykonawce wszelkich wad 1 usterek
wykrytych na etapie koncowego odbioru robot.

§ 5.

Przedstawiciele stron
Osobami prowadzacymi sprawe¢ w urzedzie, do stalych kontaktow z Wykonawca
beda: Lukasz Czaplicki, tel. 61 44 26 641, Anna Andrzejczak, tel. 61 44 26 622.
Przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywanych robot bedzie
Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie ............... posiadajacy
uprawnienia budowlane ........... ..o
V2.1 NI 1<)
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§6
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma I3aczne, caltkowite ryczattowe

wynagrodzenie W WySOKOSCI: vuveveenernnsens zl netto (stownie: ................... ), ktore
powigkszone zostanie o podatek VAT w kwocie .............. zt, co daje kwote
................ zl brutto (stownie: ..................).

2. W wynagrodzeniu okre§lonym w ust. 1, mieszcza si¢ wszelkie koszty wykonania
przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi koszty wszelkich materiatéw oraz robot
wynikajacych z dokumentacji projektowej, jak rowniez tych, ktore nie zostaly
wymienione w sposdb wyrazny, a ktére sg konieczne do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko
1 odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacja robot objetych Umowa, skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie
otrzymanej dokumentacji projektowej i okreslonych standardow. Wykonawca nie
bedzie mogl powotac¢ si¢ na pominigcie lub btad w zakresie konieczno$ci uzycia
materiatéw lub wykonania okreslonych robdt w celu uzyskania zmiany wysokosci
wynagrodzenia.

§7.

Warunki platnosci

1. Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur czesciowych
oraz na podstawie faktury koncowej, obejmujacych zaptate wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

2. Nalezno$¢ Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy bedzie platna przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w ciagu 30 dni od
dostarczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury VAT wraz
z zatacznikami.

3. Platno$¢ nastapi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiajgcego pod
wzgledem merytorycznym i rachunkowym. Warunkiem platnosci jest w szczego6lnosci
podpisanie przez obie Strony odpowiednio protokotu odbioru czesciowego robot lub
odpowiednio protokotu odbioru robdt wraz z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 5
ponizej.

4. Platnos¢ koncowa nastgpi po wykonaniu przedmiotu Umowy na podstawie faktury
koncowej VAT, po stwierdzeniu ich faktycznego wykonania przez Inspektora Nadzoru
oraz Zamawiajacego na podstawie protokotu odbioru koncowego bez uwag.
Dokumenty te stanowig zalgczniki do faktury VAT wystawionej przez Wykonawce.

5. W wypadku korzystania przez Wykonawce z ustug Podwykonawcow wraz z fakturg
nalezy przedlozyc¢:

a) liste¢ podwykonawcow wraz z informacjami na temat wysoko$ci naleznego im
wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym oraz terminie platnosci;

b) oswiadczenia podwykonawcoOw o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym lub potwierdzenia
uregulowania nalezno$ci za wykonane przez podwykonawcow roboty wraz
z fakturami. W przypadku, jezeli termin =zaptaty faktury na rzecz
podwykonawcy nie uptynal jeszcze na dzien wystawienia faktury Wykonawcy,
Wykonawca stosowne oswiadczenia lub dokumenty przedstawi do czasu
uptywu terminu ptatnosci jego faktury.

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptlaty
Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
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budowalne w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow

zapftaty.

Za date zaptaty Strony uznajg date ztozenia przez Zamawiajgcego polecenia przelewu

bankowego.

Podatek VAT naliczony zostanie w wysoko$ci obowigzujgcej] w dniu wystawienia

faktury.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwaé si¢ rachunkiem

rozliczeniowym, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z p6zn. zm.) zawartym

w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004

r. o podatku od towardw 1 ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z pézn. zm.).

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia

bedzie stosowal mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust.

1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw u ustug (tekst jedn.: Dz. U.

z 2022 r. poz. 931 z p6zn. zm.).

Zaplata:

— kwoty odpowiadajacej catosci albo czgsci kwoty podatku wynikajacej
z otrzymanej faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art.
2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
1 ustug (tekst jedn.: Dz. U. 22022 r. poz. 931 z p6zn. zm.),
— kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej

faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek
w spotdzielczej kasie oszczednoSciowo-kredytowej, dla ktorych jest
prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod

rygorem niewaznosci, przenies¢ na osob¢ trzecig jakiejkolwiek wierzytelno$ci

wynikajacej z Umowy.

§8.
Podwykonawcy

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec¢
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamoOwienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy zawierajacego jej szczegodtowy przedmiot, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
uUmowy.

Zgloszenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest dopuszczalne jedynie
przed przystapieniem przez niego do wykonywania robot i musi zawiera¢ jego dane,
a w szczegolno$ci imi¢ 1 nazwisko albo nazwe, adres zamieszkania albo siedziby, dane
kontaktowe os6b do kontaktu ze strony podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajagcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamowieni, a takze przekaze informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu wykonawca jest obowigzany
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wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy, Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca
zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca, dalszym podwykonawca.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza Wykonawcy 1 podwykonawcy pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:

a) niespehiajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;

C) nie okresla Storn, pomigdzy ktorymi jest zawierana;

d) w umowie podwykonawczej  Strony nie  wskazaly  wartosci
wynagrodzenia/maksymalnej warto$ci umowy z tytuty wykonywania robot;

e) w czeSci, w jakiej] wynagrodzenie za wykonanie robét, ktore Wykonawca
powierza podwykonawcy, przekracza wartos¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy od Zamawiajacego;

f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniaja zaplate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce,
zaptaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robot;

g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie stron
wedhug zasad okres$lonych w niniejszej Umowie;

h) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okre§lony w Umowie
z Zamawiajacym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie
stanowigce podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbior
czeSciowy, koncowy itp. stanowiacy podstawg wystawienia faktury przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajacego);

i) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dluzszy niz niniejsza
Umowsa;

J) okres odpowiedzialno$ci za wady jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

k) umowa podwykonawcza nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami,
w szczegoOlnosci zapisoOw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy.

8. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.
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Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza Wykonawcy i1 podwykonawcy pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Zgloszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajagcego w terminie okreslonym
w ust. 10 bedzie rownoznaczne z odmowa udzielenia zgody na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowalne przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego w specyfikacji warunkéw zamodwienia, jako podlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Powyzsze wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zi.

W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w ktorej termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptatg kary umowne;.

Powyzsze uregulowania stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaplate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce w przypadku:

a) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody
Zamawiajacego,

b) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcag bez zgody Zamawiajacego,

C) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawca
zgloszonych przez Zamawiajacego lub innego naruszenia art. 647(1) Kodeksu
cywilnego.

Zgloszenie, zastrzezenia 1 sprzeciw muszg mie¢ forme pisemng pod rygorem.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku braku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoéwienia na roboty budowalne lub ustugi lub dostawy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia. Zamawiajacy informuje w terminie zglaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W trakcie prowadzenia procedury



22.

23.

24,

Zalacznik nr 8 do SWZ

wyjasnien termin platnosci faktury Wykonawcy ulega zawieszeniu w zakresie
obejmujacym wyjasnienia.

W przypadku zgloszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania  bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub w przypadku koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 % warto$ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego, wowczas Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy.

§9.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie:
Caltkowita warto$¢ zabezpieczenia Wynosi ....eeeeeeee. zt (stownie: ............... ),
tj. 5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. | Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczeh z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.
Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez obowigzek uiszczenia przez
Wykonawceg wszystkich nalezno$ci przypadajacych podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji umowy.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy odpowiednio przez caty okres wykonywania umowy i obowigzywania rgkojmi
za wady 1 gwarancji jakosci. W przypadku konieczno$ci przedtuzenia okresu jej
obowigzywania, lub wniesienia go na nastgpny okres, Wykonawca zobowigzany jest
uczyni¢ to przed wygasnigciem dotychczasowego zabezpieczenia — z zachowaniem
ciggltosci zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwroci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota 30 % wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci.
Kwota, o ktorej mowa w ust. 7, zostanie zwrdocona nie pdzniej niz w 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci.

§ 10.
Gwarancja i rekojmia
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Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na okres ........ miesiecy, na
wykonane roboty, w tym uzyte materialy oraz zamontowane urzadzenia, liczony od daty
podpisania (bez uwag) konicowego protokotu odbioru robét.

Jezeli w okresie gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady zostang stwierdzone wady,
Wykonawca zrealizuje swoje zobowigzania wynikajace z udzielonej gwarancji jakosci
i rekojmi za wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Termin na usuni¢cie wady nie moze by¢ dhuzszy niz 7 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy o jej wystapieniu, chyba ze Strony w poszczegdlnym przypadku uzgodnia
inaczej. Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu usuwania wad Strony zobowigzane
sa uwzgledni¢ charakter wady, wpltyw na funkcjonowanie obiektu oraz rzeczywiste
mozliwosci Wykonawcy, wynikajace z uwarunkowan technicznych.

W odniesieniu do wad uniemozliwiajagcych lub w znacznym stopniu utrudniajacych
funkcjonowanie obiektu Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystgpienia do dziatan
naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w terminie nie dluzszym niz 3 dni
oraz w odniesieniu do wad zagrazajacych bezpieczenstwu w terminie do 24 godzin od
momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad 1 usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

W razie nieusuni¢cia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy moze je usungé¢ na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw
wynikajacych z gwarancji i rekojmi. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce
o skorzystaniu z tego uprawnienia, po wcze$niejszym, ponownym wezwaniu do
usuni¢cia wad 1 usterek oraz poinformowaniu, ze w przeciwnym wypadku zostanie
wprowadzony wykonawca zastepczy.

Roszczenia z tytutu rgkojmi lub gwarancji moga by¢ dochodzone takze po uptywie
terminu rekojmi lub gwarancji, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady
w tym okresie.

§11.
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w nastepujacych przypadkach:

1) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno§¢ Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslnego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;

2) za zwloke¢ w terminie rozpoczecia robot okreslonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki;

3) za zwloke w realizacji przedmiotu zamoéwienia w terminie, o ktorym w § 3 ust. 2
Umowy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwloki;

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki liczonego od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad;

5) za kazdorazowe stwierdzone protokolarnie nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy;

6) za brak zaptaty Ilub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,05 %
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wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki;

7) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

8) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,05 % wysoko$ci wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 6 ust 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy;

10)za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy 1 okresu r¢kojmi najpozniej w dniu uptywu terminu
okreslonego w § 3 ust. 2 umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng
w wysokos$ci 10 000,00 zt brutto;

11)za niedostarczenia Zamawiajacemu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
w terminie wskazanym w § 3 ust. 4 umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
zwloki;

12)za brak aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w terminie
wskazanym w § 3 ust. 8 umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

13) za nieobecnos¢ przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do podejmowania
wigzacych decyzji na Radach Budowy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

14) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wskazanych w § 2 ust. 2 pkt
28) umowy — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w terminie 10 dni, liczac od dnia otrzymania

pisemnego wystapienia z zadaniem zaptacenia kary.

W razie zwtoki w zaplacie Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu karg z dowolne;j

naleznosci przyshugujacej] Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego

przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

szkody.

Zamawiajacy moze usuna¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunigte

przez niego w wyznaczonym terminie i potraci¢ koszty usunigcia z wynagrodzenia

wykonawcy (po wczesniejszym, ponownym wezwaniu do usunig¢cie wad i usterek oraz
poinformowaniu, ze w przypadku ich nieusuni¢cia w wyznaczonym terminie, zostanie
wprowadzony wykonawca zastepczy).

. Naliczone kary umowne nie mogg przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego,

o ktorym mowa w § 6 ust. | umowy.

§12.
Zmiana umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej,
z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:
1) zmiany terminu realizacji w przypadku wystapienia:

a) przyczyny, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot

bedacej nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy,
W szczegdlnosci bedacej nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
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koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci
mialy lub b¢da mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakoficzenia robdt;
konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub innych rob6t niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usunigcia tych koliz;ji;

opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoOznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

braku mozliwo$ci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

op6znien wynikajacych z niedokonania odbioru przez wtasciwych zarzadcow drog,
zarzadcow sieci w ustalonym terminie;

dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, stan epidemii, strajki generalne lub
lokalne), ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwo$¢ wykonania
przedmiotu Umowy, majacej bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonania robot;
wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych lub
istotnie  zaktocajacych  realizacje  poszczegélnych  elementéw  zamoOwienia
w szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okre§lonej: umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych - fakt ten
musi zosta¢ zgtoszony Zamawiajacemu i potwierdzony wpisem do dziennika budowy,
awarii niezawinionych przez Wykonawce, skutkujacych koniecznoscig wstrzymania
wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

okolicznosci, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimoO
zachowania nalezytej staranno$ci pod warunkiem wykazania dochowania nalezytej
starannos$ci przez strong, ktora na okreslong okoliczno$¢ si¢ powotuje,

wstrzymania wykonania Umowy lub jej cze$ci przez Zamawiajacego lub organ wladzy
publicznej z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie
powoduje, zZe nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,
opoznien wynikajacych z przedtuzajacej si¢ procedury przetargowej (w szczegolnosci:
przedtuzenie terminu zwigzania oferta, wniesienie odwotania, podjecie uchwaty Rady
Gminy dotyczacej srodkoéw zwigzanych z finansowaniem inwestycji), majacych wptyw
na termin podpisania umowy z Wykonawca,

zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,
ktére mialy wptyw na mozliwo$¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,
niedostgpnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikow
produkcji (w szczego6lnosci surowcoOw, materialdow lub urzadzen) lub rynku pracy, co
utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje
opOznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannos$ci
nie mégt temu zapobiec;
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z zastrzezeniem, ze termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane
okolicznosci wplynety na termin wykonania Umowy przez Wykonawceg, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacj¢ przedmiotu Umowy.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

N

dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie
w sytuacji, gdy wykonanie niektorych robot okazalo si¢ zbedne, zmienity si¢
okoliczno$ci zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robot nie
lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, jezeli zmiany te sg konieczne dla
dalszej realizacji zamowienia lub sg korzystne dla Zamawiajacego; w takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio do zmniejszonego zakresu
robot;
dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania rob6t lub materiatlow przewidzianych
w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot
zamoOwienia, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest
wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore:

— podwyzsza jako$¢ wykonanych robét, lub

— zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu

zamoéwienia, lub
— pozwolg na skrdcenie terminu wykonania Umowy, lub
— pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu zamoéwienia po ich
zakonczeniu, lub

— zmniejsza negatywne skutki dla srodowiska naturalnego.
zmiany polegajace na wykonaniu robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej w tym:
udzielenie zamowien dodatkowych, wykraczajacych poza zakres przedmiotu umowy,
konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub innej dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia lub konieczno$¢ wykonania
rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji
opisujacej przedmiot zamowienia,
zmiany umowy w zwigzku z przeksztalceniem firmy lub wynikajace z nastepstwa
prawnego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, wynikajacej ze zlozonej oferty w przypadku
koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, jezeli zmiany te beda
mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg;
dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zamowienia w odniesieniu
do o0sob wskazanych przez wykonawce na etapie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego.
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie
okolicznos$ci wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim okreslonym -
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczacego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci, stanowigcych podstawe takiej
zmiany.
Whniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w terminie 21 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedzial si¢
o zdarzeniu lub okoliczno$ci, uzasadniajagcym zmiang umowy.
Whiosek, o ktorym mowa w ust. 5 powinien zawiera¢ w szczegolnosci: propozycije
zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacj¢ zmiany
wynagrodzenia.
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6. W terminie 30 dni od dnia otrzymania zadania zmiany umowy, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany umowy i terminie podpisania
aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§ 13.
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci,
Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy gdy:

1)  Wykonawca opo6znia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem roboét tak dalece, ze
nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢é w czasie umowionym,
w szczegOlnosci Wykonawca nie dotrzymuje termindw  okreslonych
w Harmonogramie.

2)  Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z umowsg, dokumentacjg
projektowa lub wskazaniami Zamawiajacego, pomimo wczesniejszego wezwania
do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy i Wwyznaczeniu
dodatkowego terminu, nie krotszego niz 7 dni,

3)  Wykonawca nie podjal prac lub przerwatl z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy realizacje Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, po uprzednim
wezwaniu do podjecia robot 1 wyznaczeniu terminu nie krotszego niz 3 dni,

4)  Wykonawca nie realizuje obowigzkéw dotyczacych zatrudnienia osob na
podstawie umowy 0 pracg, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt 28) umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w calosci lub w czgsci,
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie
Zz obowigzku zaptaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania i wyznaczenia
terminu 1 miesigca.

3. Strony mogg skorzysta¢ z prawa do odstgpienia od umowy w terminie 21 dni od
wystapienia przyczyny odstapienia w terminie obowigzywania umowy. Odstapienie od
umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci i wskazywac przyczyne
sktadanego o$wiadczenia.

4. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt
tej strony, z ktérej winy nastgpilo odstapienie od Umowy. Wykonawca zglosi do
odbioru roboty przerwane.

5. W terminie 10 dni od daty zgloszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia; protokdt inwentaryzacji
robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawceg.

§ 14.
Zapewnienie dostepnosci

1. Wykonawca o$wiadcza, ze znana jest mu tres¢ postanowien ustawy z dnia 19 lipca 2019
r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz.
2240).

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy z uwzglednieniem
minimalnych wymagan stuzacych zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami, o ktérych to wymaganiach mowa w art. 6 ustawy wskazanej w ust. 1 oraz
W rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie, a takze innych przepisach
powszechnie obowigzujacych, w szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzany jest
zachowac¢ ciggi komunikacyjne bez przeszkod.
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3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia dost¢pnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami w ramach niniejszej umowy, o ile jest to mozliwe, z uwzglednieniem
uniwersalnego projektowania, o ktorym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy wskazanej w ust.
1.

§15
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
prawo zamowien publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Strony umowy wylaczaja mozliwo$¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacych z umowy
na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci.

3. Wszelkie spory, ktére moga powsta¢ podczas wykonywania niniejszej umowy
0 roszczenia cywilno-prawne w sprawach, ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacje lub inne polubowne rozwigzaniu sporu beda rozstrzygane przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

4. W przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu sagdem wilasciwym do rozstrzygania
sporow wyniktych na tle stosowania niniejszej Umowy jest sad powszechny wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

5. Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej
zmianie adresu wskazanego w umowie. Dorgczenie pod adres wskazany przez Strong,
w przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesytki wyslanej na podany adres
uwaza si¢ za skuteczne z uptywem siddmego dnia, liczac od dnia nastepujacego po dniu
wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne
niepodjecia.

Adresy do dorgczen:
WWYKONAWEY: ...ttt ettt ettt et e ste st e s be e s te e s e sbeesbeennesraesaaennenres
Zamawiajacego: ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomysl.

6. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatacznik nr 1 - Kopia polisy ubezpieczeniowej OC
Zalacznik nr 2 — Wykaz osob zatrudnionych na umowe o prace



