IR.271.3.24.2023 Zatacznik nr 3 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu .................. w Warce, pomiedzy:

Gmina Warka z siedzibg PI. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka, reprezentowang przez:
Pana Dariusza Gizke — Burmistrza Warki

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

S

§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania polegajacego na : ,Przebudowie drogi gminnej ulicy
Farnej w Warce” , zgodnie z dokumentacja projektowa oraz warunkami zawartymi w specyfikacji
warunkow zamowienia i ofercie z dnia .......... 2023 1.

§2

1. Materialy 1 urzadzenia niezb¢dne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.
Musza one odpowiadaé, co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonym w ustawie Prawo Budowlane oraz wymaganiom dokumentacji
technicznej. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaopatrywania w materiaty dobrej jakos$ci, spetniajace
wymagania Polskich Norm i1 przepisow dopuszczajace je do wbudowania (atest, aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci z PN, itp.).

2. Prace jak 1 materialy nieprzewidziane lub pomini¢te w przedmiarach lub projekcie, a pozostajace
w bezposrednim zwigzku z wykonywanymi robotami i wptywajace na czas wykonania zamowienia
nie majg wptywu na termin wykonania zadania, a Wykonawca obowigzany jest do ich wykonania
bez dodatkowej zaplaty.

§3
Terminy wykonania
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
terminach:
1.1) przejgcie placu budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy
1.2) rozpoczecie robot w terminie do 21 dni od daty przejecia placu budowy, po zatwierdzeniu
czasowej organizacji ruchu, przy temp. powyzej +5°C.
1.3) zakonczenie w terminie do 8 miesigcy od podpisania umowy, jednak nie pdzniej niz
31.07.2024 r.

2. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany
przez Zamawiajacego, okreslajacy kolejnos¢ 1 warto$¢ poszczegolnych elementéw zadania,
w okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia stanowi zalgcznik Nr 1do niniejszej umowy,
z zastrzezeniem, ze pierwsza platno$¢ za realizacj¢ zadania nastapi w 2024 r.

§4
Obowiazki stron
1. Obowiazki Zamawiajacego.
1.1 Przekazanie dokumentacji projektowe;j



1.2 Przekazanie dziennika budowy

1.3 Przekazanie placu budowy.

1.4 Dokonanie odbioru wykonanych prac.

1.5 Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

2. Obowigzki Wykonawcy

2.1 Prawidlowe wytyczenie w terenie wszystkich czgséci robot zgodnie z dokumentacja techniczne;j
przez uprawnionego geodete, wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjga przedmiotu
umowy zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot, projektem stalej organizacji ruchu oraz z aktualnie
obowigzujacymi Polskimi normami, Polskim Prawem budowlany wraz z aktami wykonawczymi
do niego 1 innymi obowigzujacymi przepisami jak réwniez realizacji warunkow okreslonych
w opiniach, uzgodnieniach, decyzjach, pozwoleniach.

2.2 Zorganizowanie na swoj koszt i wlasnym staraniem placu budowy oraz wszystkich innych
czynnos$ci niezbednych do wiasciwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos$¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania (w ciggu dnia i po zmierzchu) na wlasny
koszt. Skutki braku oznakowania obcigzaja Wykonawce. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.

2.3 Opracowania, uzgodnienia 1 zatwierdzenia oraz wprowadzenia i utrzymania czasowej
organizacji ruchu wlasnym staraniem i na wilasny koszt zapewniajacej dojscia i dojazd do
posesji, instytucji 1 punktow ustugowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajacego.
Uzyskanie zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu w terminie nie poézniejszym niz 21 dni od
podpisania umowy.

2.3.1 Ustawienie oznakowania zgodnie z projektem statej organizacji ruchu, wraz z wprowadzeniem
stalej organizacji ruchu przed odbiorem koncowym. Wykonawca zgtasza zamiar wprowadzenia
organizacji ruchu do Starostwa Powiatowego w Grojcu.

2.4 Wspoéltpraca z Zamawiajacym.

2.5 Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow.

2.6 Przygotowanie obiektow 1 wymaganych dokumentow odbiorowych (2 egzemplarze)
do dokonania odbioru przez Zamawiajacego wraz z instrukcja konserwacji wykonanych
obiektow budowlanych na wlasny koszt. Dokumenty odbiorowe winny by¢ skompletowane ,
ponumerowane kolejne strony, spiete oraz sporzadzone spisy dokumentow. Przekazanie
dokumentow odbiorowych Zamawiajgcemu winno nastapi¢ przed odbiorem koncowym, po
wczesniejszym sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7 Zglaszanie robot do odbioru i uczestnictwo w odbiorach.

2.8 Utrzymanie terenu robot w nalezytym porzadku (mig¢dzy innymi utrzymywanie terenu robot
w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych — usuwanie gruzu, ziemi i odpadow),
zabezpieczenie placu budowy w czasie prowadzenia prac oraz przestrzeganie przepisow BHP.

2.9 Zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osob¢ posiadajagca odpowiednie uprawnienia
zawodowe. Stosowne o$wiadczenie kierownika budowy wraz z kopia uprawnien i zaswiadczen

z izby , Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, w 2 egz. , najpozniej w dniu wprowadzenia na
budowe.

2.10 Zapewnienie sprz¢tu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

2.11 Likwidacja na wlasny koszt placu budowy 1 zaplecza wilasnego Wykonawcy
bezzwtocznie po zakonczeniu prac, lecz nie po6zniej niz do daty dokonania odbioru
koncowego.

2.12 Zapewnienia wlasnym staraniem i na swdj koszt, na czas budowy, wszelkich mediow

1 ponoszenie kosztow tych mediéw oraz usunig¢cia odpadow.

2.13 Pokrycia wszelkich ewentualnych szkéd powstatych z winy Wykonawcy podczas
realizacji zamowienia. W razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robét lub
ich czesci badz kradziezy urzadzen i materiatOw naprawia je niezwtocznie



1 doprowadza do stanu poprzedniego.

2.14 Skutki kradziezy i wandalizmu w okresie od dnia przejecia placu budowy do odbioru

koncowego, usuwa i ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

2.15 Odpowiedzialno§¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez Wykonawce przy
usuwaniu wad w okresie gwarancji 1 regkojmi.

2.16 Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy.

2.17 Ponoszenia odpowiedzialnos$ci w stosunku do oséb trzecich, za szkody powstate w zwigzku
z realizacja prac.

2.18 Utrzymanie ulicy Farnej od dnia przejgcia placu budowy w nalezytym
stanie technicznym min. dokonywanie biezacych remontdéw, utrzymanie zimowe,
oznakowanie.

2.19 Zapewnienie na okres od daty rozpoczgcia do terminu ukonczenia robot polis

ubezpieczeniowych obejmujacych co najmnie;j:

- ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wlasnosci prywatnej spowodowanego
dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy,

- ubezpieczenie na wypadek $mierci lub kalectwa spowodowany dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do 0s6b upowaznionych
do przebywania na terenie robot oraz osob trzecich, ktore nie sg upowaznione
do przebywania na terenie robot,

- ubezpieczenie od zniszczen robdt objetych umowa, materiatow i sprzetu oraz
innego mienia podczas robot.

2.20 Obstuga geodezyjna niezbedna do zrealizowania zadania wiacznie ze szkicami tyczenia
1 geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza, na wiasny koszt, w co najmniej 4 egzemplarzach
papierowych oraz na ptycie CD (pdf'i tiff).

Wykonawca dostarczy inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza w terminie do 60 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2.21 Protokolarnego przekazania materialow z rozbiorki tj.: kostka betonowa — nadajaca si¢ do
ponownego wbudowania protokolarnie do Zaktadu Ustug Komunalnych przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego badz innego przedstawiciela Zamawiajacego.

Kostke betonowg przed przekazaniem nalezy oczys$ci¢ 1 spakowac na palety, ktore dostarcza
Wykonawca. Gruz Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu na teren przy ul. Mostowe;.
2.22 Materiaty 1 urzadzenia nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca na swoj koszt
usuwa z terenu budowy, elementy zlomowane rozlicza z Zamawiajacym.
2.23 Kolorystyke kostki 1 proponowane elementy do wbudowania Wykonawca winien uzgodnic¢
z Zamawiajacym lub inspektorem nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem.

2.24 Prowadzenie Dziennika Budowy 1 wudostgpnianie go Zamawiajagcemu celem
dokonywania wpiséw oraz innym osobom upowaznionym np. Organom Nadzoru
Budowlanego.

2.25 Przygotowanie obiektow 1 wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru przez
Zamawiajacego.

2.26 Wykonania dokumentacji powykonawczej budowlanej uwzgledniajacej zmiany
(wraz z uzgodnieniami zmian w ZUD oraz zgodg projektanta - w razie potrzeby) w trzech
egzemplarzach na wlasny koszt.

2.27 Przeprowadzenia przed odbiorem przewidzianych w przepisach préob i1 sprawdzen. (wg

dyspozycji inspektora nadzoru inwestorskiego).

O terminie ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego oraz inspektora
nadzoru nie pdzniej niz 5 dni przed terminem wyznaczonym do wykonania prob i sprawdzen.
Zgloszenia do odbioru do ZUK w Warce Sp. z 0.0.
istniejacej sieci wod.-kan (regulacje).



2.28 Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakonczenia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
inspektora nadzoru, zobowigzany jest na witasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego.

2.29 Umozliwienie wstepu na teren wykonywanych robot pracownikom organdow Panstwowego
Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okre$lonych ustawa Prawo
Budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawg.

2.30 Umozliwienie wstgpu na teren prowadzonych robot upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego 1 Projektanta

2.31 Przywrocenia do stanu pierwotnego terenu robot budowlanych. W przypadku naruszenia

nawierzchni jezdni, terenow zielonych, terenow prywatnych itp., terenow sgsiednich nalezy je
odtworzy¢.

2.32 Przekazania niezwtocznie pod opieke i zarzad Zamawiajgcego wszelkich przedmiotow, co do
ktorych istnieje podejrzenie o znaczenie historyczne, badz tez przedstawiajacych wartosc,
odkrytych na terenie budowy.

2.33 Do realizacji przedstawionego wyzej zakresu robot nalezy zastosowa¢ normy okreslone
w dokumentacji technicznej oraz STWiOR, wszelkie obowigzujgce normy i przepisy
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

2.34 Po zakonczeniu zadania Wykonawca sporzadzi wlasnym staraniem i na wlasny koszt wykaz
zrealizowanych prac (rozliczenie rzeczowe— m?, mb, szt.), w tym wykaz dtugosci i szerokosci
wykonanych drog dla pieszych i pieszych i rowerow w rozbiciu na rodzaje materiatow.

Powyzsze materialy dolaczy do materialdow odbiorowych. Wykaz winien by¢ podpisany przez
uprawnionego geodete, kierownika budowy 1 inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.35 Zebranie danych wraz z dokumentacja fotograficzng i filmowa i wprowadzenie ich do ksigzki
drogi, ktorg nalezy zatozy¢. Ksigzki drogi Gmina prowadzi w wersji elektronicznej,

w programie EDIOM DESINGERS. Zebranie i wprowadzenie danych po odbiorze koncowym
1 wprowadzeniu statej organizacji ruchu w terminie do 120 dni od daty odbioru koncowego, na
koszt Wykonawcy.

§5

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamdwienia

objetego niniejszg umowa, potwierdzone protokolem odbioru koncowego.

2. Odbiorom cz¢sciowym beda podlegaly roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu oraz
poszczegblne etapy robot okreslone w harmonogramie rzeczowo — terminowo- finansowym ,
o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy z tym, ze odbior tych robot przez Zamawiajgcego nastapi
niezwlocznie po zgloszeniu przez Wykonawce, w terminie nie dluzszym niz 14 dni
z zastrzezeniem § 17, ust.36.

3. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przeditozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
niezbedne dokumenty, w szczego6lnosci §wiadectwa jakosci, certyfikaty, §wiadectwa wykonanych
prob 1 atesty, szkice tyczenia,  dotyczace odbieranego elementu robot.

4. Celem dokonania odbioru kohicowego, Zamawiajacy powola komisj¢. Rozpoczecie

czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 14 dni liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru z zastrzezeniem § 17, ust.36

5. W czasie odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele Wykonawcy,
jednostek, ktorych udzial nakazuja odrebne przepisy oraz Zakladu Ustug Komunalnych w Warce
z odbioru istniejacej sieci wod.-kan.



6. Na co najmniej 7 dni przed dniem odbioru koncowego Wykonawca sporzadza i przekazuje
inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny (2 egzemplarze). Podstawa do sporzadzenia
rozliczenia koncowego jest wymieniony wyzej operat. Inspektor nadzoru obowigzany jest
sprawdzi¢ rozliczenie koncowe w ciggu 3 dni od daty otrzymania. Sprawdzone rozliczenie,
protokot odbioru wykonanych robot oraz podpisany bezusterkowy protokét odbioru koncowego
jest podstawa do wystawienia faktury koncowe;.

6.1 Przez ,operat kolaudacyjny” nalezy rozumie¢ zbior wszystkich dokumentow umownych,
z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robot tj.: zestawienie przekazanych
dokumentéw, oryginal dziennika budowy wraz z kopig, szkice tyczenia, o$wiadczenia
kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem technicznym
1 przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, protokoty
badan i1 sprawdzen, w razie zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu, dokonanych podczas wykonywania robdt, nalezy dotaczy¢ kopie rysunkow
wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu technicznego , z naniesionymi zmianami
podpisane przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze w razie potrzeby
uzupetniajacy opis, zestawienie rodzajow 1 iloSci wykonanych robot podpisane przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru i geodete - stanowigcych podstawe odbioru koncowego.
Potwierdzong inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza Wykonawca dostarczy w terminie 60
dni od podpisania protokotu odbioru koncowego ( w 4 egz. oraz na ptycie CD w rozszerzeniu pdf
1 tif). Do operatu kolaudacyjnego Wykonawca zalaczy 1 egzemplarz inwentaryzacji geodezyjne;j
powykonawczej podpisany przez uprawnionego geodete.

7. Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot, ktéry zawierat bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania,
Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

9. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

9.1 Zamawiajacy zazada usuni¢cia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usuniecia wad
zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usuni¢cia wad okreslony w protokole usunigcia wad.

9.2 Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy

zazada wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, naliczajac Wykonawcy kary umowne.

9.3 W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi
Zamawiajacy  moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

9.4 W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy
jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy  warto$¢ naprawy potracajac
z wystawionych faktur, badz korzystajac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
z zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

10. Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajacy zazada badan lub sprawdzen, ktore nie byty
przewidziane niniejsza umowa to Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢ na wilasny

koszt.
§6
1. Wynagrodzenie (ryczalt) za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przeprowadzonym
przetargiem wynosi: zb..................... (brutto)
(STOWNIC: . o zk. brutto)
w tym podatek VAT w wysokosci......... %, cO Stanowi Kwotg...............oveieinen.



2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym kompletnym,
odpowiadajagcym zakresowi robot przedstawionemu w przedmiarach robdt, kosztorysach
ofertowych, dokumentacji technicznej, ofercie. Zawiera ono migdzy innymi koszty: wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, projekt organizacji placu budowy i czasowej organizacji ruchu,
przywrdcenie do stanu pierwotnego dziatek, na ktorych realizowano zadanie oraz dziatek sgsiednich,
wszelkie koszty utrzymania placu budowy, obstuge geodezyjng, geologiczng, archeologiczna,
ubezpieczenie oraz inne jakie mogg powsta¢ w okresie realizacji niniejszej umowy.

3. Zaoferowane ceny ryczaltowe bedg niezmienne do konca trwania umowy na realizacje niniejszego
zadania.

§7
Wykonawca informuje Zamawiajacego pisemnie o koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych
w celu uzyskania jego zgody.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie
jest regulowane przez art. 449 + 453 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z p6zn. zm.)

2) Zgodnie z art. 449 ust.1 ustawy Pzp oraz zapisem w SWZ, Wykonawca wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny brutto podane;j
w § 6 niniejszej] umowy w formie (pienigdzy, poreczenia, gwarancji bankowych, itp.),
CO StanoOWi KWOte: ..o zth.

(StOWNIC: ... ztotych )

3) W trakcie realizacji umowy Wykonawca, zgodnie z art.451 ustawy Pzp moze dokona¢
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1
ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

4) Zgodnie z art. 449 ust. 2 ustawy Pzp, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy
pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

5) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w postaci poreczenia lub gwarancji Zamawiajgcy
wymaga aby tres¢ udzielonego zabezpieczenia obejmowata przyrzeczenie
bezwarunkowej, niezwtocznej i na pierwsze zZgdanie zaptaty sumy pienieznej do kwoty
wynikajgcej ze zobowigzania umownego.

6) Zamawiajqgcy zqda, aby wnoszone zabezpieczenie, o ktorym mowa w pkt. 5 posiadato
termin waznosci co najmniej o jeden miesigc dtuzszy od terminu realizacji przedmiotu
Uumowy.

7) W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany

jest do przedtuzenia odpowiednio terminu waznos$ci zabezpieczenia /ub wniesienia
nowego zabezpieczenia na wydtuzony okres.

8) Jezeli Wykonawca nie przedtuzy odpowiednio terminu waznos$ci zabezpieczenia o ktorym
mowa w punkcie 7) lub nie ztozy nowego zabezpieczenia na wydtuzony termin
wykonania umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ potracenia na poczet
wymienionego zabezpieczenia odpowiedniej kwoty ze ztozonej, za wykonang robote,
faktury.

9) Zamawiajacy uprawniony jest do potracania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wszelkich naleznos$ci powstatych w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, a w szczegolnosci naliczonych kar umownych.

10) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktury
przedstawionej do zaptaty lub bezposrednio z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

11) Zgodnie z art. 453 ustawy Pzp. zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy



w wysokosci 70% wysokos$ci zabezpieczenia okreslonego w p.punkcie 2) zamawiajacy
zwréci Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zakonczenia rob6t i1 uznania ich przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Natomiast 30% wysokosci zabezpieczenia
okreslonego w p.punkcie 2) pozostanie na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za
wady. Kwota ta zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15-ym dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

§9
Kary umowne
Strony ustanowig odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
zawartych w umowie w formie kar umownych w nastepujacych wypadkach:
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robdt w wysokosci 0,5 % ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwloki, jaki uptynie pomiedzy terminem
zakonczenia robo6t a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) za zwloke Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci — w wysokosci 0,5 % ceny ofertowej
brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczgty dzien zwloki liczony od dnia
uptywu terminu na usunig¢cie wad,

¢) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z
tytutu rekojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
— 5000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow,

e) za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 ztotych za kazda nieprzedtozonag
kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 2 000,00 ztotych.

1) za przystapienie do robdt budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 200,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania,

j) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokos$ci 5 %
ceny ofertowej brutto,

k) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
starannos$cig 500,00 zt za kazdy dzien nieprawidtowosci;

1) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajace powyzej 2  dni
w wysokosci 0,5 % ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy



w wykonywaniu robot, za wyjatkiem przerwy w okresie zimowym, uniemozliwiajagcym
realizacj¢ robot.

m)w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 5 % ceny
ofertowej brutto, o ktorej mowa w §6 Umowy

n) za zwloke w przedtozeniu Zamawiajacemu umoéw zawartych z podwykonawcami w
wysokosci 0,2% warto$ci robot za kazdy dzien zwtoki.

0) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby wykonujacej, czynno$ci okre§lone
w §16 ustep 1- w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ za kazdy przypadek
1 kazdy rozpoczgty miesige utrzymywania tego stanu;

p) za nieprzedstawienie dokumentéw stuzacych kontroli zatrudnienia, a okreslonych
w niniejszej umowie — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien;

q) za zwloke w przekazaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej — w wysokosci

100,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

r) za zwloke we wprowadzenia do ksigzki drogi danych, o ktérych mowa w §4 ustep 2.35 —w

wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z
przyczyn, o ktéorych mowa w art. 456 ustawy Pzp,
b) za zwloke w zaptacie faktury odsetki w wysokosci ustawowej dla platnosci nieterminowych

— publikowane w organie rzagdowym ,,Dziennik Ustaw”.

3. Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien

zwtloki 1 jest wymagalna od dnia nast¢pnego po uptywie terminu jej zaptaty.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie zwloki z zaptata kary umownej, Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien zwtoki.

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platno$ci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek
innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

6. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony — do wysokos$ci
wynagrodzenia Wykonawcy.

§10
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego oraz
oznakowania 1 zabezpieczenia miejsc, w ktorych prowadzone beda roboty budowlane, a takze
pokryje ewentualne szkody o0séb trzecich spowodowane prowadzeniem tych robot.

§11
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaopatrywania w materialy dobrej jakosci, spetniajace wymagania
Polskich Norm 1 przepiséw dopuszczajace je do wbudowania (atest, aprobaty techniczne, certyfikaty
itp.).

§12
1. Wykonawca udzieli gwarancji i r¢kojmi na wykonane roboty. Termin gwarancji i r¢gkojmi wynosi
..... miesigce liczgc od daty podpisania protokotu koncowego.

2. W przypadku wystgpienia w przedmiocie zamowienia wad ukrytych Zamawiajacy przesle
Wykonawcy reklamacje, na ktéra Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedzi na pi§mie w
ciggu 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w uméwionym terminie
oznacza zgod¢ na wniesiong reklamacj¢. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy dla
danego elementu.



3. Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Jezeli przedmiot zamodwienia lub jego cze$¢ zostanie wykonane z wadami lub usterkami badz
wystapig one w okresie gwarancyjnym lub obowigzywania r¢kojmi Zamawiajacy moze :

zazada¢ od Wykonawcy usunigcia ich w wyznaczonym terminie lub jezeli Wykonawca nie usunie w

wyznaczonym terminie wad lub usterek Zamawiajacy ma prawo na koszt Wykonawcy dokonac
naprawy lub zleci¢ je osobie trzeciej korzystajac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§13

Warunki platnosci

1.

Rozliczenie robot bedzie si¢ odbywato fakturami czeSciowymi za elementy robot ujete w
harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej
umowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego 1 fakturg koncowsq. Pierwsza platno$¢ nastapi w
2024 r. Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany
harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego.

. Faktury czeSciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego danego elementu (etapu) robdt, a regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i protokotu odbioru wykonanego elementu robot z
zastrzezeniem §17 ust. 36.

. Ostateczne rozliczenia za wykonanie roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa, wystawiona na

podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Faktura koncowa
bedzie platna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego z zastrzezeniem
§17 ust. 36.

Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wartosci zamowienia.

. W przypadku wystapienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zaméwienia lub zwloki w usunigciu

wad stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury koncowej moze zosta¢ pomniejszona o
wysoko$¢  kar umownych, wustalong w oparciu 0 zapiSy zamieszczone W
§ 9 umowy.

. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda ptatne przelewem na konto wskazane przez

Wykonawce na fakturze.

Numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych w zwigzku z realizacja

niniejszej uMowy:

a) jest numerem wilasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej platnosci (split

payment),

b) jest rachunkiem znajdujagcym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od
1 wrze$nia 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie
o podatku od towarow 1 ustug zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751 ze zm.);

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych powyze;,
op6znienie w dokonaniu platnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie
stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek /
odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowe;j ptatnosci

§14

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ prace terminowo, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz posiadang mu wiedzg fachowa. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanej pracy
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich nieodptatnego usunigcia niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
terminie siedmiu dni od daty zgtoszenia.



SWZ i oferta przetargowa zdnia ......................... stanowi integralng czg$¢ umowy

§16

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych nastgpujace czynnosci wchodzace w zakres robot budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy:
1)prace rozbidorkowe
2) prace ziemne, w tym:

a) prace zwigzane z wykonaniem ciggéw komunikacyjnych;
3) prace brukarskie
4) obstuga maszyn budowlanych.

2. Okres zatrudnienia 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 nie moze by¢ krotszy niz

okres wykonywania tych prac wynikajacy z przedtozonego przez Wykonawce harmonogramu, o

ktorym mowa w §3 ust. 2. W przypadku zmiany termindw wynikajacych z harmonogramu,

Wykonawca zobowigzany bedzie do dostosowania postanowien umow o prace do tych zmienionych

warunkow.

3. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania robot budowlanych przekazac
inspektorowi nadzoru inwestorskiego list¢ pracownikéw zaangazowanych w realizacje
Przedmiotu Umowy 1 dokonywa¢ stalej jej aktualizacji, a takze zapewni¢ identyfikacje swoich
pracownikow. Niedopelnienie powyzszego obowigzku moze skutkowa¢ wstrzymaniem Robot do
czasu potwierdzenia realizacji Umowy przez uprawniony Personel Wykonawcy, a w przypadku
naruszenia tego obowigzku — naliczeniem kar umownych lub odstgpieniem od Umowy z winy
Wykonawcy.

4. W zwigzku z nalozeniem na Wykonawce obowigzku zatrudnienia pracownikéw wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo kontroli spetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku na kazdym etapie realizacji
Przedmiotu Umowy poprzez:

1) zwrécenie si¢ do Wykonawcy o przedstawienie w wyznaczonym terminie o$wiadczen lub
dokumentow potwierdzajacych spelienie powyzszego obowigzku, w  szczegolnosci
przedstawienie pos§wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem:
a) kopii umow o prac¢ z zaczernionymi danymi osobowymi z wyjatkiem imienia i nazwiska;
b) kopii zgloszenia pracownika do ubezpieczenia;
2) zwrbcenie si¢ do Wykonawcy o zlozenie w wyznaczonym terminie wyjasnien dotyczacych
ztozonych o$wiadczen lub dokumentdéw lub ich uzupehienia;
3) przeprowadzenia kontroli na terenie budowy przez wilasne stuzby lub Panstwowa Inspekcije
Pracy.
5. Obowigzki opisane w ustepach poprzedzajacych, jak réwniez odpowiadajgce im uprawnienia
Zamawiajacego dotycza rowniez Podwykonawcy i Dalszego podwykonawcy. Wykonaweca, jak
1 Podwykonawca zobowigzany jest =zastrzec w umowach zawieranych odpowiednio
z Podwykonawca lub Dalszym podwykonawca obowigzek zatrudnienia przez Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce przy wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, oséb na
podstawie umowy o praceg.
§17
1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
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2

3

9.

1

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedz¢ 1 do$§wiadczenie wymagane do realizacji robdt
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywal si¢ sktadajac Oferte
celem wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi §rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawceg z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy $rodkdw zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne

rozliczenia Wykonawey 1 ................. (podmiot trzeci) z tego tytulu nie obcigzaja
Zamawiajacego.
Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okres$lajacy szczegdtowo
wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty §wiadczenia stanowi zatagcznik do Umowy.

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY: ettt ettt et a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot
L8 50T A

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania
0. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, 1z:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktoére $cisle odpowiadaja czeSci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

c) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w
czgsciach, na podstawie odbiorow czg¢sciowych robot wykonanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce,

d)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a
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Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem i
sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ 1 do$wiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach
osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i1 wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

11. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

12. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty
budowlane, wraz z zestawieniem iloSci robot i ich wyceng nawigzujacga do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czg$cia dokumentacji
dotyczacej] wykonania robot, ktéore majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czg¢sci dokumentacji, nie poézniej niz 14 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

14. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 14 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.

15. Zamawiajacy zglosi w terminie do 14 dni pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w
nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust 10, przy czym, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zadania zatacznikéw do
Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust 10 lit.f.

b) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust
13,

¢) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej cze$ci przedmiotu Umowy,
ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
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Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat si¢
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w  projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomigedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

16. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie do 14 dni Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

17. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

18. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie do 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ustgpie
15.

19. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, b¢dzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

20. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5
% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wigkszej niz 50.000 zt.

21. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

22. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

23. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
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lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe¢ w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji
lub wskaze dostepnos¢ powyzszego dokumentu w formie elektronicznej pod okreslonymi
adresami internetowymi bezptatnych i ogélnodostgpnych baz danych.

24. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z

25.

ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okre§lonym w ustgpach 13-19.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okre§lone w ust.
24, stosuje si¢ zasady okreslone w ustgpach 13-19.

26. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

27.

28.

29.

Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okre§lonych Umowa, nie daja rgkojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysi¢gte umowy na jezyk polski.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osob¢ zastepujaca i1 przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

30. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmian, o ktérych

31.

mowa w ust 29 nie p6zniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w
najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakoficzenia robot.

Zmiana 0s0b, o ktorych mowa w ust 29, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego 1 nie
wymaga zmiany Umowy.

32. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot

33.

branzowych (jezeli kierownicy robot branzowych sq zaangazowani) fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujagce podmioty, ktore je zaangazowaty.

34. Zamawiajacy 1/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag,

zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usunig¢cia okreslonej osoby,
spos$rod personelu Wykonawcey lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:
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a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

35. Zamawiajacy uprawniony jest do nalozenia na Wykonawce kar umownych do wysokosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, ustalonego w umowach zawartych miedzy
Wykonawcg i podwykonawcami. Strony zgodnie postanawiaja, ze zaplata kar umownych
nastepowac bedzie z kwoty wynagrodzenia umownego Wykonawcy okreslonego w niniejsze;j
umowie oraz z kwoty stanowigcej nalezyte zabezpieczenie umowy. Wykonawca zrzeka si¢ w
tej czesci swojego wynagrodzenia umownego 1 o§wiadcza, ze niniejsze postanowienie majgce
na celu ochron¢ wynagrodzenia dla podwykonawcoéw, zgodne jest z zamiarem i wolg stron
niniejszej umowy.

36. Wykonawca zobowiazuje si¢ kazdorazowo przed odbiorem robot przez Zamawiajacego, do
przedstawienia dowodu zaptaty (faktura i potwierdzenie przelewu) wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy za wykonane roboty w zakresie podlegajacym odbiorowi.

§18

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
1.1. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy (art. 456 Pzp).
Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie miesigca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach (bez ponoszenia kar umownych wg § 9 niniejszej
umowy).
1.2. Gdy zostanie ogloszona upadtos$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy.
1.3. Gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub zostanie dokonane zajecie jego
wierzytelnosci u Zamawiajgcego.
1.4. Gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.
1.5. Gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ robdt bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dhuzej
niz jeden miesiac.
1.6. Gdy Wykonawca nie ureguluje naleznosci za wykonane prace podwykonawcom.
1.7 Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego, wymaganego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy

1.8 Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone
aktem oskarzenia

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:

Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w
terminie trzech miesigcy od uptywu terminu na zaptatg faktur okreslonego w niniejszej umowie.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obowigzuja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

4.1. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien odstgpienia.

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na swdj koszt.
5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci zobowigzany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaplaty
wynagrodzenia za prace, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

15



§19

Zmiana umowy

I. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy w n/w
przypadkach:

1. Zmiana terminu realizacji umowy

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastepujacych sytuacjach:

1.1 Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci
beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wpltyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

1.2 Gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidlowe wykonanie
robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

1.3 Gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu Umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usunigcia tych kolizji,

1.4 Gdy mozliwos¢ prowadzenia prac zostanie wstrzymana ze wzgledu na dzialania organow
administracji, w szczego6lnosci budowlanych lub wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, co moze
mie¢ miejsce w przypadku:

1.4.1 Przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.;

1.4.2 Odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentacji projektowe;;

1.4.3 Koniecznosci uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sagdu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

1.4.4 Konieczno$ci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy;

1.5 Jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

1.6 Gdy nastgpi konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub dokumentacji technicznej urzadzen. Termin wykonania moze by¢ przesunigty o tyle
dni, o ile konieczne bylo wstrzymanie robdt ze wzgledu na wprowadzanie zmian w dokumentacji
projektowej;

1.7 Gdy wystapig kleski zywiolowe np. pozar, powodz, traba powietrzna itp. w miejscu prowadzenia
robdt lub w miejscu prowadzenia dziatalno$ci przez Wykonawce, pod warunkiem, ze jest to
dziatalno$¢ majaca wpltyw na wykonanie umowy. Termin wykonania moze by¢ przesunigty o tyle
dni, o ile trwata kleska zywiotowa lub usuwanie jej skutkdw wptywajace na mozliwo$¢ prowadzenia
prac przez Wykonawcg;
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1.8 W przypadku odmiennych od przyjetej w dokumentacji technicznej warunkow terenowych, w
szczegblno$ci istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
wymagajacych wstrzymania robdt. Termin wykonania moze by¢ przesunigty o tyle dni, o ile
konieczne byto wstrzymanie robdt ze wzgledu na zbadanie, zabezpieczenie badz usuniecie urzadzen,
instalacji lub obiektéw albo tez zmian¢ sposobu wykonania umowy z uwagi na wystgpienie takich
urzadzen, instalacji lub obiektow;

1.9 Z powodu konieczno$ci wykonania dodatkowych przylaczy, nie bedacych przedmiotem
zamoéOwienia, a realizowanych przez osoby trzecie.
1.10 Dziataniem o0s6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dzialania nie sa
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron
1.11 Z powodu wystapienia zagrozenia epidemicznego, majacego wpltyw na realizacj¢ umowy.
Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle dni o ile konieczne bylo wstrzymanie robot.
1.12 Termin wykonania moze by¢ przesunigty o tyle dni, o ile konieczne bylo wstrzymanie robot ze
wzgledu na okoliczno$ci wymienione w niniejszym ustepie lub w ustepach nastgpnych.
2. W zakresie wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy:
2.1 Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku
wystgpienia jednej z nast¢pujacych okolicznosci:
1)  zmiany stawki podatku od towaroéw i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 1 1572)
5) zmiany cen materiatdéw 1 kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, w przypadku
poziomu zmiany cen materialow i kosztow o 30 %
- na zasadach i w sposéb okreslony w ust. 2.2 — 2.12, jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawcg.
2.2 Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktorej mowa w ust. 2.1 pkt 1, bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do cze$ci przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowag, po dniu wejScia w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug oraz wylacznie do czgsci przedmiotu Umowy, do
ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow 1 ustug.
2.3 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.1 pkt 1, warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
2.4 Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 2.1
pkt 2 lub 3, bedzie obejmowaé wylacznie cz¢s¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nastagpita zmiana wysokosci kosztoéw wykonania Umowy przez Wykonawce w
zwigzku z wejsciem w zycie przepisOw odpowiednio zmieniajagcych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w
zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
2.5 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwot¢ odpowiadajacag wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem
wysokosci wynagrodzen Pracownikow §wiadczacych prace do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie
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do czesci wynagrodzenia Pracownikow §wiadczacych prace, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy.
2.6 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwot¢ odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata
wynagrodzenia Pracownikom $§wiadczacym prace. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci wynagrodzenia Pracownikow Swiadczacych
Usthugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
2.7 Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa
w ust. 2.1 pkt 5, bedzie obejmowaé wyltgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztoéw wykonania Umowy przez Wykonawce w
oparciu o wskaznik zmiany cen materialdw lub kosztow ogloszony w komunikacie Prezesa
Gloéwnego Urzedu Statystycznego, badz przedstawienia wykazu rodzajow materiatéw lub kosztow,
wraz z analizg poroOwnawcza, ktore miaty wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia. Maksymalna
warto$¢ zmiany wynagrodzenia jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zaistnienia niniejsze]
przestanki, to 20 % w stosunku do kwoty okreslonej w § 6 ustep 1 Umowy
2.8 W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierajacym w szczeg6lnosci szczegdlowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badz
nastagpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajagca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
2.9 W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 2.1 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktéorych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:
1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i1 po zmianie) Pracownikow
$wiadczacych Uslugi, wraz z okres$leniem zakresu (czg$ci etatu), w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2.1 pkt 2, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) Pracownikow
$wiadczacych pracg, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okre§leniem zakresu (czgsci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czg¢sci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2.1 pkt 3.

2.10 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.1 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystgpuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym
terminie, nie krotszym niz np. 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych begdzie wynika¢ w jakim
zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia
wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 2.9 pkt 2.
2.11 W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2.1 pkt5, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikad,
w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania Umowy, w szczegolnos$ci:
1)  pisemne zestawienie cen materialow i kosztow zwigzanych z realizacja zaméwienia,
w przypadku zmiany poziomu zmiany cen materiatow 1 kosztow (zaréwno przed jak i po
zmianie) , wraz z analizg porownawcza na koszt wykonania zamowienia.
2.12 W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w ust. 2.9 1 2.11,
Strona, ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza
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wniosek oraz wskaze kwote, o ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

2.13 W przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 2.8.
W takim przypadku przepisy ust. 2.9 — 2.12 oraz 2.14 stosuje si¢ odpowiednio.

2.14 Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2.15 Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ustepem 2, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych podwykonawcy, jezeli tacznie
spelnione sg warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi lub dostawy

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

3. Zmiana sposobu wykonania umowy jest mozliwa w nastepujacych przypadkach:

3.1 Konieczno$¢ zrealizowania ~ robdt  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem Iub wadliwym wykonaniem
umowy,

3.2 Koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu technicznego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud,
3.3 Wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatdéw, ktore moga skutkowaé w $wietle
dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

3.4 Wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji technicznej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

3.5 Koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

3.6 Wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknig¢cia lub usunigcia tych kolizji,

3.7 Wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3.8 Konieczno$¢ wykonania prac na istniejacych sieciach wod-kan, w celu usunigcia awarii lub
zabezpieczenia przed wystapieniem awarii w przysztosci badz koniecznosci wykonania przylaczy.

4. Zmiana sposobu ptatnosci:

4.1 Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajagcego umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

4.2 Zmiana harmonogramu ptatnosci w celu dostosowania go do zmienionego harmonogramu
wykonania prac;

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez
Zamawiajacego, jak 1 przez Wykonawce.

6. Zmiana personelu kluczowego Wykonawcy (wskazanego w ofercie w wykazie osob) moze
nastagpi¢ = w sytuacji, gdy osoba  wskazana w ofercie ~ przestanie  by¢
pracownikiem/wspotpracownikiem Wykonawcy, zostanie skierowana do realizacji innych uméw lub
tez w przypadku jej czasowej niezdolno$ci do pracy badz urlopu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
obowigzany wskaza¢ nowg osobe speliajaca wymagania SWZ, co nastgpuje w pisemnym
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powiadomieniu Zamawiajgcego obejmujacym wykazanie spetniania warunkéw SWZ przez nowo
wskazywang osob¢. Zamawiajacy w ciggu 7 dni moze wyrazi¢ swoj sprzeciw wobec kandydatury
nowej osoby, uzasadniajac go Wykonawcy. Brak sprzeciwu w ciggu 7 dni od przedstawienia petnych
informacji dot. nowej osoby uznaje si¢ za jej akceptacje przez Zamawiajacego.

7. Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien publicznych w
szczegblnosci:

7.1 Zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

7.2 Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow migdzy Stronami;

7.3 Zmiana osoby z personelu kluczowego Wykonawcy (wskazanego w ofercie w wykazie osob) na
inng legitymujaca si¢ wymaganymi w SWZ uprawnieniami, do§wiadczeniem 1 wyksztatceniem;

7.4 Zmiany wykonawcy, ktéremu zamawiajacy udzielil zamowienia, ma zastapi¢ nowy wykonawca
w wyniku potaczenia podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy.

8. Z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych umowg, zmiany tre§ci umowy wymagaja pod rygorem
niewaznos$ci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemne;.

9. Zmiana postanowien zawartej] umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa z zastrzezeniem, iz zmiany te nie wykraczaja

poza okre$lenie przedmiotu zaméwienia zawarte w SWZ.

§20
Nalezno$ci wynikajgce z treSci niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem cesji bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§21
Zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy obowigzuja takze nastgpcoOw prawnych Wykonawcy.

§ 22
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy: Prawa zamowien
publicznych, Prawa Budowlanego i K.C.

§ 22
Sprawy sporne rozstrzyga Sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

§ 24
Zmiany tre$ci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§ 25
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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