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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

  

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 
 

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, posiadającą 

NIP: 676 101 37 17,  REGON: 351554353 reprezentowaną przez|: 

  

*Magdalenę Nowak – Obrzut  – Dyrektora  Zarządu Dróg Miasta Krakowa, działającą na podstawie 

Pełnomocnictwa Nr 608/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29.12.2022 r.;  

 

lub 

 

* ………………………………………… - Zastępcę Dyrektora w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, 

działającego na podstawie pełnomocnictwa nr ………../……… z dnia ………… r. udzielonego przez 

Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr 608/2022 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29.12.2022 r., 

 

zwaną dalej Zamawiającym 1,  

 

i  

 

Wodociągami Miasta Krakowa Spółką Akcyjną w Krakowie, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000057956, NIP: 675-00-00-065, REGON: 350720714; kapitał zakładowy: 

232.117.000,00 zł w całości opłacony, którą reprezentują: 

 

1. ………………………………………………………………………..  

 

2. ………………………………………………………………………... 

 

zwaną dalej Zamawiającym 2, 

 

oraz 

 

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką Akcyjną w Krakowie, al. Jana Pawła II 

188,  30-969 Kraków, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000058452, REGON: 350653461 i NIP: 6750001202, kapitał 

zakładowy w wysokości 44 830 000, 00 zł opłacony w całości, reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………………………………………..  

 

2. ………………………………………………………………………... 

 

zwaną dalej Zamawiającym 3, 

 

 

zwanych dalej łącznie Zamawiającymi,  
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a 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 

 ............................................................................................................................................................................. 

 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki 

 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: 

.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: 

..................................................................  

 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na 

podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 

numer)....................................................., posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., 

PESEL ………………………. 

 

(w przypadku spółki cywilnej ) 

1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………zamieszkałym ……………………………………………………….,  legitymującym się 

dowodem osobistym (seria i numer).................................................. PESEL.................................... ..........  

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… 

zamieszkałym …………….……………….………………………… legitymującym się dowodem osobistym 

( seria i numer)............................................. PESEL.................................................................... ............................... 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………………. 

posiadającym REGON……………………………… i NIP……………………………………………………….  

pod adresem: ……………………… …………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż 

adres prowadzenia działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 

  

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach 

konsorcjum) 

(w przypadku spółki prawa handlowego) 

1............................................................................................. ........................................................ zarejestrowanym 

w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. 

i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: 

.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym   przez: 

.................................................................  

lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………. zam.  ………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem osobistym 

(seria i numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL 

………………………. 

 

reprezentowanymi przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 

…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 

1) ………………………………………………. 

2) ………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 
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W wyniku wspólnie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 38 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 

r. poz. 1710 ze zm.)  w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 i nast. 

ww. ustawy, znak sprawy: ………, Strony zawierają umowę następującej treści:  

 

 

§ 1 

Definicje 

1. Poniżej wskazanym terminom Strony nadają następujące znaczenie: 

1) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za 

wykonanie całego Przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy 

odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości; 

2) Dni robocze - ilekroć w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych należy 

rozumieć pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy w Polsce; 

3) Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze, 

specyfikację techniczną wykonania  i odbioru robót budowlanych, udzielone przez 

Zamawiających odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury udzielenia 

zamówienia publicznego, będącego podstawą do zawarcia niniejszej Umowy, 

rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiące integralną część Umowy oraz 

przygotowane przez Wykonawcę w czasie trwania Umowy inne rysunki 

uzupełniające te dokumenty; 

4) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez danego 

Zamawiającego jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków 

zgodnie z ustawą PB oraz do nadzoru nad realizacją niniejszej Umowy; 

5) Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na 

sprawdzaniu zgodności realizacji robót z Dokumentacją projektową i uzgadnianiu 

możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z 

ustawą PB; 

6) Oferta wybranego Wykonawcy jest to dokument, stanowiący integralną część 

Umowy, który został przedłożony przez Wykonawcę w czasie postępowania w 

sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy. 

7) Okres zgłaszania wad przez użytkownika – okres, w którym mogą być zgłaszane 

przez Zamawiających wady do usunięcia przez Wykonawcę w ramach gwarancji 

jakości wykonania udzielonej przez Wykonawcę oraz rękojmi za wady fizyczne; 

8) Podwykonawca – osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z Wykonawcą 

w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy 

lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, a także umowę w 

formie pisemnej pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub miedzy 

dalszymi podwykonawcami; 

9) Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej 

o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 

budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym 

przez Zamawiających Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w 

przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami; 

10) Roboty budowlane lub roboty należy przez to rozumieć wykonanie robót 

budowlanych w zakresie podanym w Umowie; 
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11) Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez 

Wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych 

w rozumieniu pkt 10) powyżej oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót 

budowlanych; 

12)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów, 

zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowiących integralną część 

Umowy, określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na 

osiągnięcie ich wymaganej jakości; 

13) Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony 

w Dokumentacji projektowej; 

14) Termin zakończenia robót budowlanych - jest to faktyczna data zakończenia 

robót, stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana 

jako dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy, a potwierdzona następnie ustaleniami protokołu odbioru 

końcowego; 

15)  Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiędzy Zamawiającymi i Wykonawcą 

o wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym; 

16) Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z Umową, 

z Dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy 

technicznej; 

17) Wykonawca – określona w niniejszej umowie Strona, która podjęła się wykonania 

Przedmiotu umowy; 

18) Siła wyższa - jest to zdarzenie, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie 

mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia 

Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. Siła wyższa 

obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: 
a) wojna, działania wojenne; 

b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; 

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych; 

skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane 

użyciem ich przez Wykonawcę; 

d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, ulewne 

deszcze; 

e) ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii chorób 

zakaźnych u ludzi, w szczególności COVID-19, w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi lub innych przepisów szczególnych.  

Jeżeli wykonanie Umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek 

innego wydarzenia stanowiącego działanie Siły wyższej zdefiniowanej powyżej, to Inspektor 

nadzoru ze strony danego Zamawiającego zaświadczy, że wykonanie Umowy nie jest możliwe. 

Wykonawca, po otrzymaniu takiego świadectwa, tak szybko jak to możliwe zabezpieczy teren 

budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłacą wynagrodzenie za całość robót 

wykonanych przed otrzymaniem takiego świadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu 

świadectwa, do wykonania których Wykonawca był zobowiązany. 

19) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - są to dokumenty lub kwota, o których 

stanowi art. 450 Pzp.  

2. Skróty i uproszczenia wymienione poniżej, ilekroć zostały użyte w niniejszej Umowie 

oznaczają: 
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BIOZ - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

KC - Kodeks cywilny 

KPC - Kodeks postępowania cywilnego 

KRS - Krajowy Rejestr Sądowy 

PB - Prawo budowlane 

PN - Polska norma 

PZJ - Plan zapewnienia jakości 

Pzp - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) 

SWZ - Specyfikacja warunków zamówienia 

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

UZP - Urząd Zamówień Publicznych 

ZDMK – Zarząd Dróg Miasta Krakowa (Zamawiający 1) 

WMK – Wodociągi Miasta Krakowa S. A. (Zamawiający 2) 

MPEC – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. (Zamawiający 3)  

R  - robocizna 

M  - cena materiałów 

S  - koszty pracy sprzętu 

Ko  - koszty ogólne 

       Z -  zysk. 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierzają, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną 

na podstawie materiałów otrzymanych w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, i wynikiem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego  (znak sprawy: .........) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej 

Umowy, zobowiązuje się do wykonania zadania p.n. „Budowa drogi łączącej ul. 

Stella – Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy Al. Bora 

Komorowskiego”, zwanego dalej „Przedmiotem umowy”, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejszą Umową, w 

zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 

pozwolenia na użytkowanie jeżeli będzie  wymagane  oraz użytkowanie Przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Przedmiot umowy obejmuje realizację robót budowlanych określonych 

w Dokumentacji projektowej, w szczególności w przedmiarze robót, stanowiącym 

element dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
3. Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy określony jest w materiałach 

otrzymanych przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, w tym w szczególności w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz 

w Dokumentacji projektowej, które stanowią integralną część niniejszej Umowy.  
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie 

z  harmonogramem robót (harmonogram rzeczowo – finansowy), sporządzonym 

przez Wykonawcę w porozumieniu z  Zamawiającymi po rozstrzygnięciu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który to harmonogram stanowić 

będzie załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Wraz z harmonogramem robót 

wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającym harmonogramu 

fakturowania częściowego wraz z szacunkowymi wartościami faktur. 
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5. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami przedstawionymi przez 

Zamawiających, w szczególności z Dokumentacją projektową, w tym 

z przedmiarem robót oraz Terenem budowy, a także oświadcza, że nie wnosi do 

nich jakichkolwiek zastrzeżeń; 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiających posiadł znajomość 

ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym realizowaną 

inwestycją i trudnościami jakie mogą wyniknąć z jego charakterystyki; 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiających, które uwzględnił 

w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 

4) rozważył warunki realizacji Umowy i wynikające z nich koszty oraz inne 

okoliczności niezbędne do zrealizowania Przedmiotu umowy; 
5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 

doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak 

również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich 

przeprowadzenia  i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania 

niniejszej umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane stanowiące Przedmiot 

niniejszej Umowy według Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami 

i uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, wymaganej od 

podmiotów zawodowo wykonujących prace objęte zakresem Przedmiotu  umowy. 

7. Uznaje się, że stosunek prawny między Stronami ukształtowany jest przez następujące 

dokumenty: 

1) Dokumentację projektową; 

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 

3) Umowę wraz z załącznikami; 

4) Ofertę Wykonawcy, przedstawioną w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

5) dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w 

szczególności SWZ. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego Przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 6 Umowy, obejmuje w szczególności: 

1)  koszty wykonania robót wynikających z projektów budowlanych i wykonawczych, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz udzielonych 

przez Zamawiających odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury udzielenia 

zamówienia publicznego, będącego podstawą do zawarcia niniejszej umowy. W 

przypadku nie ujęcia przez Wykonawcę w cenie ofertowej wszystkich wymienionych 

robót (prac)  wynikających z powyższych dokumentów, Wykonawca nie otrzyma za 

nie dodatkowego wynagrodzenia, 

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, 

wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania zagospodarowania i 

późniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej 

organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania  

na czas prowadzenia robót, ogrodzenia i zabezpieczenia Terenu budowy, 

zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon) 

dozorowanie budowy, odwodnienia, wykopów, ewentualnego pompowania wody, 
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wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia gruntu, wywozu materiałów pochodzących 

z rozbiórki, robót demontażowych i wyburzeniowych, odtworzenia dróg i 

chodników, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, 

wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami 

wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu 

realizacji robót budowlanych oraz inne koszty wynikające z niniejszej Umowy. 

9. Wykonawca oświadcza, iż realizacja Przedmiotu umowy będzie odbywać się przy 

uwzględnieniu i z poszanowaniem wymagań określonych i wynikających z obowiązujących 

przepisów ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t. j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.), w szczególności art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca 

oświadcza, iż łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 

ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 

20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu Przedmiotu 

umowy wynosi nie mniej niż 10 %. Wykonawca, nie później niż do 31 grudnia każdego 

roku obowiązywania umowy oraz na każde żądanie Zamawiających, zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającym wykaz floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu 

zamówienia (ilość, nr rejestracyjne pojazdów ze wskazaniem (%) udziału pojazdów 

elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym). Wykonawca zapewnia 

Zamawiającym możliwość przeprowadzenia identyfikacji pojazdów spełniających 

wymagania nałożone ustawą z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.). Zamawiający mają prawo żądać 

przedstawienia do wglądu niezbędnych dokumentów w tym zakresie potwierdzającym 

wypełnienie przez Wykonawcę opisanych w niniejszym ustępie obowiązków prawnych, co 

Wykonawca winien wykazać złożeniem stosownych dokumentów lub oświadczeń w 

terminie wskazanym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiających w tym zakresie. 

Nieprzestrzeganie / niewypełnianie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w 

niniejszym ustępie, jak również niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w zdaniu drugim 

niniejszego ustępu, może zostać potraktowane przez Zamawiających jako niespełnienie 

wymogu ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz 

stanowi nienależyte wykonanie umowy, w związku z czym może skutkować skorzystaniem 

przez Zamawiających z prawa odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy ze 

skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W razie 

niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym ustępie i 

wystąpienia z tego powodu skutków prawnych określonych przepisami prawa (w 

szczególności wcześniejszego wygaśnięcia umowy zgodnie z art. 76 ust 2 ustawy z dnia 

11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych), Wykonawca ponosi 

względem Zamawiających pełną odpowiedzialność za szkodę. W takim wypadku 

przyjmuje się, że umowa została rozwiązana z wyłącznej winy Wykonawcy. 

 

* W przypadku, gdy Przedmiot umowy jest lub może zostać objęty  dofinansowaniem  

ze środków unijnych, po ust. 9 wprowadza się  do umowy ust. 10 o następującej treści: 

  

10.Każdorazowo, na żądanie Zamawiających - zarówno w okresie realizacji 
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Przedmiotu umowy, jak i po jego zrealizowaniu, aż do upływu okresu trwałości 

projektu - Wykonawca jest zobowiązany do udzielania niezwłocznie pisemnych 

wyjaśnień i informacji dotyczących Przedmiotu umowy w terminach wskazanych przez 

Zamawiających w pisemnym wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, w szczególności 

dotyczących kosztów realizacji poszczególnych elementów realizowanych w ramach 

wykonywania Przedmiotu umowy, inwestycji czy też wydzielenia kosztów tych 

elementów  
 

 

§ 3 

Sposób realizacji robót budowlanych 

1. Zamawiający przekażą protokolarnie Wykonawcy Teren budowy w terminie, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót 

budowlanych zgodnie z harmonogramem robót, sporządzonym przez Wykonawcę w 

porozumieniu z  Zamawiającymi po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, który to harmonogram stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa 

oraz organizację terenu i zaplecza budowy. 

3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedłoży Zamawiającemu 1 następujące 

dokumenty: 

1) polisy ubezpieczeniowe - w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za 

zgodność z oryginałem, 

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej - w formie kopii 

tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem,  

potwierdzające, że Wykonawca posiada: 

a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot umowy na kwotę nie 

mniejszą niż 10 000 000,00 zł, 

b) ubezpieczenie robót objętych niniejszą Umową, 

c) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdującego się na Terenie budowy, 

które obowiązywać będą przez cały okres wykonania niniejszej Umowy. W przypadku 

wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej przed zakończeniem realizacji Umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu 1 potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 

odpowiedniej polisy na kolejny okres, nie później niż na 7 dni przed datą wygaśnięcia 

dotychczasowej polisy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiający 1 jest uprawniony do 

żądania od Wykonawcy oryginałów przedłożonych dokumentów.  

4. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) przejęcia Terenu budowy; 

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 

kierowników  branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do 

końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do 

wyznaczenia osoby posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie 

wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo 

Budowlane i do przekazania Zamawiającym, najpóźniej do dnia rozpoczęcia 

robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią 



66/23 – Budowa drogi łączącej ul. Stella – Sawickiego z planowanym Małopolskim 

Centrum Nauki przy Al. Bora Komorowskiego   

  

9 
 

przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie 

przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania kierowników  

branżowych; 

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media; 

4) zapewnienia stałego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy oraz stałej 

łączności z organami ratowniczymi i porządkowymi; 

5) opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w 

porozumieniu z Zamawiającymi (uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiających 

dotyczącej przedstawionego projektu tymczasowej organizacji 

ruchu),  uzyskania zatwierdzenia tych projektów przez właściwy organ i 

przekazania Zamawiającym zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji 

ruchu w terminie 3 dni od dnia otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztów 

wynikających z tego tytułu; 

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie 

z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania 

znaków przez cały okres wykonywanych  robót; 

7) wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych, tymczasowych 

i wyburzeniowych, w tym w szczególności: ewentualnej wycinki drzew 

i krzewów, zdjęcia i wywozu warstwy ziemi z terenów zielonych, rozbiórki 

chodników i ciągów pieszych, rozbiórek innych istniejących na Terenie budowy 

obiektów i urządzeń oraz dokonania przekładek infrastruktury uzbrojenia 

podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami 

demontowanych elementów infrastruktury; 

8) w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiających wszelkich niezbędnych zgód na 

wejście w teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia 

ich o robotach; 

9) utrzymania ładu i porządku na Terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 

nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, zabezpieczenia Terenu budowy przed dostępem osób 

trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 

wszystkich czynności na Terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za 

nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

odszkodowawczą; 

10) utrzymania czystości opon pojazdów wyjeżdżających z budowy, usuwania 

awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich 

zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - 

doprowadzenia do należytego stanu Terenu budowy, a także – w razie 

korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości oraz dróg, 

położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do Terenu budowy – 

doprowadzenia ich do stanu poprzedniego; 

11) zapewnienia bieżącej i  kompleksowej obsługi geodezyjnej, obejmującej w 

szczególności opracowanie i wydanie każdemu z Zamawiających geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz 

dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do każdego z Zamawiających 

dokumentację powykonawczą również w wersji numerycznej (GIS/CAD); 
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12) sporządzenie i wydanie każdemu z Zamawiających kompletnej dokumentacji, 

spełniającej wymogi określone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d) oraz e) Umowy;  

13) zabezpieczenia Terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej 

naprawy; 

14) bieżącej i kompleksowej obsługi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru 

geologicznego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz 

ich odbioru, w tym do wykonania niezbędnych badań pod nadzorem Inspektora 

nadzoru; 
15) zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych wymaganych technologią 

wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem 

bieżących, kontrolnych pomiarów natężenia hałasu i drgań podczas 

wykonywania robót budowlanych; 

16) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jeżeli zachodzi taka konieczność; 

17)  w przypadku realizowania robót budowlanych na podstawie decyzji ZRID – 

zlecenia po zakończeniu robót budowlanych na własny koszt  uprawnionej 

jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynności wyznaczenia lub odtworzenia 

i trwałej stabilizacji tych punktów granicznych granic działek, których przebieg 

jest tożsamy z granicą stanowiącą  granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione 

znaki graniczne należy przekazać w terenie przedstawicielowi Zamawiających. 

(* nie dotyczy robót budowlanych realizowanych na podstawie pozwolenia na 

budowę lub na podstawie zgłoszenia); 

18) przekazania Zamawiającym certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych 

producentów na wszelkie urządzenia dostarczone i zamontowane, w ramach 

realizacji Przedmiotu niniejszej umowy. 

19) sporządzenia i dostarczenia każdemu z Zamawiających z osobna kosztorysu 

powykonawczego obejmującego powstałe w ramach realizacji Umowy środki 

trwałe dla danego Zamawiającego, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, 

numer fabryczny, jeśli występują), lokalizacji i wartości netto i brutto w złotych 

polskich, na podstawie których możliwe będzie sporządzenie przez 

Zamawiających odpowiedniego wykazu środków trwałych wytworzonych w 

ramach zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujęcia w 

ewidencji księgowej danego Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy 

materiały i urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane 

przez przepisy prawa. Wszystkie urządzenia winny być dostarczone z katalogami, 

instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, 

przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach powstałe 

na Terenie budowy lub w związku z realizacją Przedmiotu umowy, od czasu przejęcia Terenu 

budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej 

zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy, w tym: 

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią 

organizację robót, 
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2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym 

powiadomieniem zainteresowanych, 

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej 

budowy, 

4) ponosi pełne koszty związane z wstrzymaniem dostawy mediów, pomiarami i 

innymi przeszkodami. 

9. Wykonawca zapewni oznakowanie i organizację ruchu na czas wykonywania robót 

budowlanych stanowiących Przedmiot umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po 

robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami 

za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania 

wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach 

i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego 

zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 

699 ze zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie danego Zamawiającego 

potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami. 

11. Materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowią własność 

Wykonawcy. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których Inspektor nadzoru 

z ramienia danego Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania. 
12.Wykonawca zobowiązany  jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) obsługę geodezyjną, 

2) wykonanie badań laboratoryjnych wymaganych technologią wykonywania prac, 

wraz z wykonywaniem bieżących pomiarów natężenia hałasu i drgań podczas 

wykonywania robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy, 

3) nadzór geologiczny. 

13.Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne – punkty osnowy geodezyjnej przed 

uszkodzeniami. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na własny 

koszt  uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku 

braku możliwości ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowiązany jest zlecić 

przeniesienie punktu w inne miejsce. Wykonawca przedłoży danemu Zamawiającemu  

potwierdzenie przyjęcia do zasobu właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej geodezyjnej dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w 

nowej lokalizacji punktu osnowy. 

14. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca 

zatrudni personel posiadający wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaświadczenia z właściwej 

izby samorządu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej 

specjalności bez ograniczeń oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych 

funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-

wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania danemu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, iż ww. osoby posiadają 

odpowiednie kwalifikacje. 

15.Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiających oraz wszystkim 

osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu 

do Terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc
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Wykonawca ponosi koszty za odpłatne wyłączenia, pomiary związane z robotami 

przyłączeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych gestorów sieci, dokonania 

zgłoszeń i przedstawienia niezbędnej dokumentacji związanej z umową przyłączeniową, o ile 

taka jest zawarta. 

16. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym 

zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem 

oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących uszkodzeń 

spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 

17. Od daty protokolarnego przejęcia Terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym 

szkody wyrządzone osobom trzecim. 

18. Wykonawca, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, poinformuje 

społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o terminie 

rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej nazwy Wykonawcy 

wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robót oraz numerów telefonów 

kontaktowych. 

19. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 

budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. 

Wszystkie materiały służące do wykonywania robót budowlano - montażowych muszą 

posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie atesty. 

20.Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robót, także w dniach wolnych 

od pracy, w przypadku gdy Zamawiający uznają, iż zachodzi taka konieczność.  

21.Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót, 

2) urządzi plac i zaplecze budowy, 

3) prowadzi dokumentację robót (dziennik budowy, książka obmiarów, protokoły 

odbioru robót, protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, 

korespondencję), 

4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie Terenu budowy, 

5) sporządzi przez rozpoczęciem budowy  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(zwany w niniejszej Umowie „BIOZ”), uwzględniając specyfikę obiektu 

budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, 

6) zapewni obsługę budowy w zakresie przedmiotu zamówienia przez uprawnione 

laboratoria wraz z wykonywaniem bieżących, kontrolnych pomiarów natężenia 

hałasu i drgań podczas wykonywania robót, 

7) zapewni udział archeologa przy wykonywaniu prac objętych przedmiotem 

niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności potwierdzonej 

przez inspektorów nadzoru Zamawiających. 

22. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Gminy Miejskiej Kraków,  

Wodociągów Miasta Krakowa S.A. w Krakowie i Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie nie podlegający przebudowie (oznakowanie, zieleń, 

elementy infrastruktury) i po zakończeniu budowy doprowadzi powyższe do stanu jak 

przed jej rozpoczęciem. 

23. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu robót, i 

przywrócenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności. 
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24. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorom nadzoru Zamawiających 

wyników badań i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, 

specyfikacjami dla poszczególnych robót. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektorów nadzoru 

Zamawiających dla materiałów przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem 

na podstawie przedstawionych atestów i świadectw jakości. W przypadku nie dotrzymania 

tego warunku i niedopuszczenia materiału do zabudowania, Wykonawca  dokona wymiany 

elementu lub materiału na własny koszt. 

26. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania - na wniosek Zamawiających - narad 

koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiających i Inspektorów 

nadzoru oraz innych zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, 

ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrożenia 

terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiających. 

Częstotliwość i terminy narad koordynacyjnych zostaną ustalone przez Zamawiających.  

27. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dwóch tablic informacyjnych zawierających 

informacje o prowadzonej inwestycji, o wymiarach co najmniej 1m x 2,5m według projektu 

przedstawionego przez Zamawiających oraz montażu tablic w terminie 3 dni od daty 

przekazania Terenu budowy. 

28. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z warunków 

technicznych i wymagań wydawanych i określanych przez zarządców infrastruktury 

technicznej (gestorów sieci), w tym kosztów nadzoru właścicielskiego wykonywanego przez 

upoważnionego przedstawiciela zarządcy infrastruktury technicznej, pełnionego nad 

prowadzonymi robotami dotyczącymi danej infrastruktury technicznej, kosztów ochrony 

danej infrastruktury, kosztów odbiorów końcowych dokonywanych przez zarządców 

infrastruktury technicznej oraz kosztów wyłączenia urządzeń w związku z realizacją 

inwestycji wynikających z warunków technicznych wydawanych przez zarządców 

infrastruktury technicznej. 

29. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającym na naradach 

koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postępu robót, zawierającej  

informacje co do zgodności postępu robót z harmonogramem robót, w tym postęp 

rzeczowy i finansowy;  okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu robót, 

ewentualnych trudności realizacyjnych oraz innych informacji będących przedmiotem 

zapytania ze strony Zamawiających, mogących mieć istotny wpływ na realizację inwestycji 

i termin jej zakończenia. 

30. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiających dostęp do 

wszelkich dokumentów związanych z robotami budowlanymi, w szczególności Wykonawca 

umożliwi Zamawiającym dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami. 

31. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej 

Umowy następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: …………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

/* należy wpisać określone w opisie przedmiotu zamówienia czynności co do których 

Zamawiający formułują wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy 

o pracę; za wyjątkiem osób pełniących tzw., samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
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w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, będą zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie 

umowy o pracę. 

32. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający uprawnieni są do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wskazane w ust. 31.  Zamawiający uprawnieni są w szczególności do: 

a. żądania oświadczeń i dokumentów  w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 

wymogu i dokonywania ich oceny, 

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogu, 

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.  

33. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiających, w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającym wskazane 

poniżej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie 

umowy o pracę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy  czynności wskazane w ust. 31: 

a. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy  wezwanie 

Zamawiających. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności  dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności  wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony).  Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 

odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2019 poz.1781 ze zm.) 

oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. w 

szczególności  bez  adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię 

i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, rodzaj wykonywanej 

pracy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną, z wyjątkiem imienia i nazwiska, w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. 

U. z 2019 poz. 1781 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
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Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
34. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiających terminie żądanych 

przez Zamawiających dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 31 czynności. W takim wypadku 

Wykonawca zapłaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 11 ust. 1 pkt 2) lit. j) i 

lit. k) oraz w § 11 ust. 1 pkt 2) lit. l) niniejszej Umowy. 

35. Ilekroć w ust. 32- ust. 34 niniejszego paragrafu mowa jest o „podwykonawcy” należy przez 

to rozumieć również dalszego podwykonawcę. 

 

 

§ 4 

Termin realizacji Przedmiotu umowy 

1. Strony ustalają  następujące terminy realizacji Przedmiotu umowy: 
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy – w terminie do 7 dni od dnia 

zawarcia niniejszej Umowy, 
2) zakończenie robót budowlanych – w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia 

niniejszej Umowy.  
2. Przez zakończenie robót budowlanych Strony rozumieją zgłoszenie gotowości do odbioru 

końcowego robót budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy 

zgodnie z niniejszą Umową następuje odbiorem końcowym, na podstawie protokołu 

odbioru końcowego.  

3. Przekazanie Terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania. Oddanie Terenu 

budowy nastąpi również na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

 

 

§ 5 

Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

2) odbiór częściowy;  

3) odbiór techniczny (branżowy); 

4) odbiór końcowy; 

5) odbiór gwarancyjny; 

6) odbiór pogwarancyjny; 

2. Zamawiający będą dokonywać odbiorów robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy z 

uwzględnieniem następujących postanowień:  

1) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym 

Inspektora nadzoru ze strony danego Zamawiającego – właściwego dla danej 

branży, 

b) do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca jest 

zobowiązany przedłożyć pomiary geodezyjne każdorazowo dla zakończonego 

etapu robót zanikających (przed ich zakryciem), 
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c) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub 

robót zanikających, dany Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 3 dnia 

roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania, 

d) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu 

przez danego Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub 

ulegającej zakryciu. 

 

2) W odniesieniu do odbioru częściowego:  

a) Zamawiający dopuszczają możliwość dokonywania odbiorów częściowych z 

zastrzeżeniem postanowień niniejszego punktu. W pozostałym zakresie Strony 

wyłączają zastosowanie przepisu art. 654 k.c.; 

b) odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych 

rozliczeń; odbiór częściowy nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania 

części Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru częściowego  Zamawiający 

potwierdzają jedynie fakt ukończenia pewnego zakresu robót w celu 

umożliwienia zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia. Odbiór częściowy 

nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej części robót ze skutkiem w postaci 

wygaśnięcia zobowiązania i rozpoczęcia biegu rękojmi i gwarancji jakości. 

c) Po zakończeniu wykonywania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do 

odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, 

powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru ze strony danego 

Zamawiającego oraz przedstawia  dokumenty, o których mowa w lit. d) poniżej.  

d) dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę zestawienia rzeczowo – finansowego wykonanych robót, 

potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony danego Zamawiającego i 

jest on przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiających w obecności 

Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wykonania 

poszczególnej części robót budowlanych i przedłożenia kompletnych 

dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru częściowego. Wraz z 

zestawieniem rzeczowo – finansowym wykonanych robót zgłoszonych do 

odbioru częściowego Wykonawca  zobowiązany jest do przedstawienia danemu 

Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych podpisanych pomiędzy 

Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jeżeli 

wykonywali oni daną część Przedmiotu umowy. W przypadku, jeśli w tych 

protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonywanych robót 

Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do 

przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. 
e) Dokonywanie odbioru częściowego zostaje potwierdzone protokołem odbioru 

częściowego sporządzonym na podstawie wykazu robót wykonanych częściowo 

sporządzonym przez Wykonawcą i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru 

danego Zamawiającego. 
f) Odbiorów częściowych Zamawiający dokonywać będą nie częściej niż raz w 

miesiącu i w odniesieniu do określonego etapu prac (zakres prac). 

 

3)  W odniesieniu do odbioru technicznego: 

a) odbioru technicznego (branżowego) dokonuje się po całkowitym 

zakończeniu wszystkich robót budowlanych danej branży, na podstawie 

przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy 
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o zakończeniu  robót  oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych 

przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem 

wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez danego 

Zamawiającego lub osobę przez danego Zamawiającego wskazaną. 

Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych 

przez Zamawiającego; 

b) odbiór techniczny (branżowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy 

udziale  przedstawicieli Zamawiających oraz w obecności Wykonawcy, 

w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót 

budowlanych danej branży po przedłożeniu kompletnych dokumentów 

niezbędnych do dokonania odbioru; 

c) Zamawiający mają prawo odmówić przeprowadzenia odbioru technicznego 

(branżowego), jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 

stwierdzone,  że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru 

z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 

przeprowadzenia wszystkich prób. 

d) odbiór techniczny nie jest odbiorem częściowym ani odbiorem końcowym i 

nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. 

 

4) W odniesieniu do odbioru końcowego: 

a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia 

kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po 

dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo 

Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, 

potwierdzonych przez Zamawiających lub osobę przez danego Zamawiającego 

wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad 

stwierdzonych przez Zamawiających; 

b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy 

udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiających oraz w obecności 

Wykonawcy, następuje w terminie do 28 dni od daty zgłoszenia gotowości do 

odbioru końcowego  całości robót budowlanych objętych zakresem Przedmiotu 

niniejszej umowy i po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do 

dokonania odbioru końcowego; 

c) Zamawiający mają prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu 

nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia 

wszystkich prób; 

d) przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporządzonej w wyniku 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 

listopada 2011 roku w sprawie standardów  technicznych  wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych  oraz opracowywania 

i przekazywania wyników tych pomiarów do Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
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Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i 

zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dowód przekazania 

inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 

protokołu odbioru końcowego, a następnie Wykonawca winien dostarczyć 

danemu Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą oraz 

kosztorys powykonawczy wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 

3 egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadającej stosowne 

klauzule potwierdzające przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego  oraz 

w wersji elektronicznej sporządzonej w formie wektorowej sporządzonej w 

obowiązującym układzie współrzędnych. Dopuszczalnym formatem 

pozyskiwanych danych wektorowych są pliki w formacie AutoCad w wersji 

2009 lub niższej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo Wykonawca 

zobowiązany jest zlecić na własny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa 

geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych bądź zniszczonych 

znaków (punktów) państwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku braku 

możliwości ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu należy dokonać ich 

przeniesienia. W związku z powyższym zobowiązaniem Wykonawca ma 

obowiązek przekazać danemu Zamawiającemu wraz z inwentaryzacją 

powykonawczą potwierdzenie przyjęcia operatu geodezyjnego stabilizacji lub 

odtworzenia punktów państwowej osnowy geodezyjnej do zasobu 

geodezyjnego, 

e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającym komplet dokumentacji 

powykonawczej, o której mowa w lit. d) powyżej wraz ze wszelkimi decyzjami 

administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami, w tym 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i kosztorys powykonawczy 

sporządzony na dzień zakończenia robót budowlanych, w terminie do 14 dni od 

daty zakończenia robót budowlanych. Zamawiający dokonają sprawdzenia 

dostarczonych dokumentów w terminie do 14 dni od daty dostarczenia 

ostatniego z nich, jednak nie później niż do dnia dokonania odbioru końcowego, 

f) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e)  powyżej zostanie 

przekazana Zamawiającym po upływie terminu określonego w lit. e), termin do 

dokonania odbioru końcowego nie może upłynąć przed upływem 14 – dniowego 

terminu przysługującego Zamawiającym na sprawdzenie dokumentacji, o której 

mowa w lit e). W przypadku gdyby termin  do dokonania odbioru końcowego 

upływał przed terminem,  o którym mowa w zadaniu pierwszym, termin do 

dokonania odbioru końcowego ulega odpowiedniemu przedłużeniu. 

g) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu 

umowy, Zamawiający odmówią dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą 

termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z 

tym związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez 

Zamawiających, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu usunięcia wad 

nie oznacza przedłużenia terminu zakończenia robót przez Wykonawcę, 

h) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającym, w trakcie 

odbioru końcowego, protokołów odbiorów końcowych, podpisanych pomiędzy 

Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W 

przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości 
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wykonywanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy 

zobligowani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie 

stwierdzonych wad. 

i) w celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającym 

komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, zaświadczenia 

właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów 

częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty  techniczne 

oraz dokumentację powykonawczą, o której mowa w lit e) powyżej ze 

wszystkimi zmianami  dokonanymi w toku budowy,  

j) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru 

końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie 

realizacji całego Przedmiotu umowy. 
 

5) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiających i Wykonawcy i polegają na 

ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji jakości.  

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie 

przeglądu po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, 

c) oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w 

okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w lit. a) i lit. 

b) powyżej, odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane będą również po 

dokonaniu corocznych przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne 

Przedmiotu umowy będą przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i 

Zamawiających co roku w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, 

do czasu upływu terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które 

zdarzenie wystąpi później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny 

przeprowadza się nie później niż na 2 miesiące przed upływem terminów 

gwarancji i rękojmi.  

d) Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru 

gwarancyjnego lub przeglądu gwarancyjnego, a Zamawiający są wówczas 

zobowiązani przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego  wraz z 

wezwaniem do usunięcia wad  ujawnionych w trakcie przeglądu, zgodnie z 

postanowieniami § 10 niniejszej Umowy. Przeglądy gwarancyjne dotyczą oceny 

stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakości wykonanych robót w 

ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji i oceny robót wykonanych w 

związku z usunięciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego 

przeglądu. Z przeglądu gwarancyjnego strony spisują protokół stwierdzający 

wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają 

postanowienia § 10 niniejszej Umowy. 
 

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 

a) odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku 

eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji. W przypadku nie usunięcia wad 
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stwierdzonych w trakcie przeglądów  gwarancyjnych  lub zgłoszonych  w 

okresie rękojmi i gwarancji, zakończenie czynności odbioru pogwarancyjnego 

następuje po usunięciu wszystkich wad zgłoszonych lub stwierdzonych w 

okresie gwarancji lub rękojmi. 

b) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiających przy udziale 

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 

pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 

Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 

pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających 

z Umowy dotyczących usuwania wad. 

 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Wykonawca za wykonanie całego zakresu robót (całego Przedmiotu umowy) otrzyma 

wynagrodzenie w kwocie nie przekraczającej ......................................................... 

złotych brutto (słownie złotych: ...................................................................), rozliczone na 

podstawie ilości wykonanych i odebranych robót, na podstawie kosztorysu 

powykonawczego według niezmiennych cen określonych w kosztorysie ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, w tym: 

a) …………………………………..złotych brutto (słownie 

złotych:………………) za wykonanie robót budowlanych dla Zamawiającego 

1, 

b) …………………………………..złotych brutto (słownie 

złotych:………………) za wykonanie robót budowlanych dla Zamawiającego 

2, 

c) …………………………………..złotych brutto (słownie 

złotych:………………) za wykonanie robót budowlanych dla Zamawiającego 

3. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 lit. a-c) i ust. 10 Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie 

protokołu odbioru (częściowego, końcowego), podpisanego przez wszystkie Strony 

umowy, który stanowi załącznik do faktury. Zamawiający dopuszczają fakturowanie 

częściowe i zapłatę częściową za zakończony zakres prac określony w protokole odbioru 

częściowego. 

3. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 

dni od dnia otrzymania przez danego Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie z 

postanowieniami ust. 1-2, wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru (częściowego, 

końcowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wypłacone 

Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT. 

4. W przypadku gdy Wykonawca zlecił podwykonawcy wykonanie części prac stanowiących 

Przedmiot umowy do każdej faktury VAT (końcowej, częściowej) wystawionej przez 

Wykonawcę i przekazanej danemu Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć: 
1)  dokument (stanowiący załącznik do faktury) o nazwie „Wykaz 

podwykonawców robót, usług lub dostaw w ramach składanej faktury 

tj. faktury  nr …. z dnia …..”, który  musi zawierać: 

a) nazwy podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub 

dostawy w ramach  składanej faktury, zakres wykonywanych przez nich 
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robót, usług lub dostarczonych towarów oraz odpowiednie wartości tych 

robót, usług lub dostaw należnych danemu podwykonawcy wykonanych 

lub dostarczonych  w ramach robót objętych składaną fakturą, 

b) nazwy podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług lub 

dostaw w ramach  składanej faktury.  

 

Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez wszystkich 

podwykonawców tj. zarówno tych, którzy wykonywali roboty, usługi lub 

dostawy jak i tych podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług 

lub dostaw w ramach składanej faktury. Brak wykazu spełniającego 

powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. 

 

2)    oświadczenia podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub 

dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzające otrzymanie przez 

podwykonawców całości wynagrodzenia za wykonane przez 

podwykonawców roboty wchodzące w skład robót, której dotyczy faktura 

wystawiona i składana  przez Wykonawcę, oraz  

3)    kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawców, którzy 

wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, 

potwierdzonych przez podwykonawców „za zgodność z oryginałem” oraz 

4)     potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawców, którzy 

wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury kwoty/ 

kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez 

tych podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu 

świadczącego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty całości 

wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę roboty w ramach 

składanej faktury.  

 

Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów 

wskazanych powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku 

nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty faktury biegnie od 

momentu złożenia kompletnej faktury tj. zawierającej wszystkie dokumenty wskazane w 

niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do faktury. Niekompletne faktury lub błędnie 

wypełnione będą zwracane. W przypadku  gdy Wykonawca nie zlecił podwykonawcy 

wykonywania żadnych prac,  do każdej faktury VAT Wykonawca będzie dołączał 

oświadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania żadnych robót wchodzących w zakres 

robót, których dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcę. 

 

5. Do ostatniej, końcowej faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć  dodatkowo: 

a) wykaz rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów 

zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, 

sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Umowy; 

b)  oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych 

z Wykonawcą lub w wypadku dalszych podwykonawców – z tytułu umów 

zawartych z podwykonawcą, a dotyczących wykonania zadania inwestycyjnego, 

o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 
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6. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów 

o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej 

o wysokość wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie 

zostało im wypłacone.  

7. Zamawiający są uprawnieni do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień 

w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów załączonych przez Wykonawcę do 

faktury.  

8. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujący część prac stanowiących Przedmiot 

umowy na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą i  świadczący je za zgodą danego 

Zamawiającego, wystąpi do Zamawiających z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, 

Zamawiający zastrzegają sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 

w zakresie kwoty, o której zapłatę wystąpił podwykonawca, do chwili uregulowania tej 

należności przez Wykonawcę. W przypadku dokonania zapłaty przez danego 

Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu 

Cywilnego. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu danemu Zamawiającemu wszelkich 

kwot wypłaconych z tego tytułu podwykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie 

kwot wypłaconych podwykonawcom przez danego Zamawiającego z zobowiązania danego 

Zamawiającego wobec Wykonawcy. 

9. Wykonawca oświadcza, że * jest/ nie jest ( * niepotrzebne skreślić) podatnikiem podatku 

VAT. 

10. Faktury Vat wystawiane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, winny być 

wystawiane na: 

1) Odnośnie zakresu robót wskazanego w ust. 1 pkt a): 

Nabywca: 

Gmina Miejska Kraków 

Pl. Wszystkich Świętych 3-4  

31-004 Kraków  

NIP: 676 101 37 17  

 

Jednostka odbierająca: 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 

ul. Centralna 53 

31-586 Kraków 

Faktury winny być doręczane na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 

– 586 Kraków. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną  fakturę 

elektroniczną i wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, 

o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostkę 

odbierającą należy wskazać: Zarząd Dróg Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a 

wszelkie wymagane na podstawie zapisów niniejszej umowy załączniki do faktury, winny 

być przesłane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. 

 

2) Odnośnie zakresu robót wskazanego w ust. 1 pkt b): 

 Nabywca: 

 Wodociągi Miasta Krakowa S.A. 

 Ul. Senatorska 1 

 30-106 Kraków 
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 NIP: 675 000 00 65, 

 

3) Odnośnie zakresu robót wskazanego w ust. 1 pkt c): 

 Nabywca: 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 

 Al. Jana Pawła II 188 

 30-969 Kraków 

 NIP: 6750001202. 

 

11.  Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego danego Zamawiającego. 

12. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, dany 

Zamawiający odmówi jej przyjęcia. 

13. Zamawiający nie wyrażają zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie 

wypełnienia warunków umownych, z zastrzeżeniem ust. 14. 

14.  Zamawiający dopuszczają możliwość wyrażenia ewentualnej zgody  na zamianę 

wierzyciela na podstawie cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wyłącznie na rzecz banku, w którym 

Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie 

przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona 

pisemną zgodą Zamawiających, w której Zamawiający określą szczegółowe warunki na 

jakich zgoda jest wyrażana. Do czasu wyrażenia przez Zamawiających  zgody na przelew 

wierzytelności, przelew wierzytelności jest bezskuteczny( bezskuteczność zawieszona). 

Mimo wyrażenia zgody na cesję wierzytelności Zamawiającym przysługuje prawo 

dokonania potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia naliczonych kar umownych 

z tytułu realizacji niniejszej Umowy oraz wypłaty należnego wynagrodzenia 

zatwierdzonym przez Zamawiających podwykonawcom w przypadkach wskazanych w § 

8. 

15. W żadnym wypadku Zamawiający nie wyrażają zgody na dokonanie dalszych cesji. 

 

* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 

zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

 

16. Z chwilą uregulowania przez Zamawiających względem pełnomocnika ustanowionego 

zgodnie z § 9 ust. 12 niniejszej Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego 

faktury z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie 

zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiających żadnych praw do 

zapłaty za wykonane prace. 

 

§ 6a 

Waloryzacja Wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zwaloryzowane dla oddania zmiany (wzrostu lub 

spadku) cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy zgodnie 

z poniższymi postanowieniami (dalej jako „waloryzacja”). 

2. Wynagrodzenie może zostać zwaloryzowane wyłącznie w zakresie niewykonanej części 

Przedmiotu Umowy, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków, w 
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szczególności  w budżecie miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta 

Kraków. 

3. Stawka waloryzacyjna wynosi 50% wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-

montażowej, ogłaszanego komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

z zastrzeżeniem, że: 

a) pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie sześciu miesięcy od zawarcia 

Umowy i będzie wyliczona w oparciu o wskaźnik zmiany cen produkcji 

budowlano-montażowej względem ceny lub kosztów przyjętych w celu 

ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, a także pod 

warunkiem, że w przedmiotowym okresie wskaźnik ten przekroczy 5%, 

b) każda kolejna waloryzacja może być dokonana po upływie kolejnych 6 miesięcy 

w oparciu o wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano-montażowej za okres 

następujący po poprzedniej waloryzacji, a jeżeli nie została ona zastosowana – 
względem ceny lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie, pod warunkiem, że w przedmiotowym 

okresie wskaźnik ten przekroczy 5%. 

4. W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, który 

urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w ust. 3 stosuje się odpowiednio do 

wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi 

dotychczasowy wskaźnik lub podmiot. 

5. Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

6. Wynagrodzenie będzie waloryzowane maksymalnie do wysokości 10 % wynagrodzenia za 

wykonanie całego Przedmiotu umowy określonego w § 6 ust. 1, co oznacza, że suma 

wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzonych wskutek zastosowania waloryzacji na 

podstawie niniejszej Umowy (tj. maksymalne podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia) 

nie może przekroczyć tego progu. 

7. W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec 

zmniejszeniu, Wykonawca obowiązany jest do zawarcia aneksu określającego zmianę 

wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania 

przez Zamawiających. 

8. Wykonawca w terminie do 14 dni po upływie 6 miesięcy daty zawarcia umowy, a następnie 

każdorazowo po upływie kolejnych 6 miesięcy obowiązywania umowy zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiających na piśmie o zmianie wysokości wskaźnika opisanego w ust. 2 

oraz zgłosić roszczenie o waloryzację wynagrodzenia. 

Uchybienie  przez  Wykonawcę  przedmiotowemu obowiązkowi oznacza, że Wykonawca 

zrzeka się roszczenia o waloryzację wynagrodzenia. 

9. W piśmie, o którym mowa w ust. 8 Wykonawca zobowiązany jest wykazać za pomocą 

stosownych dokumentów wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania 

Przedmiotu Umowy.  

10. Do umów, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy  lub usługi, zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi 

Podwykonawcami, zawartymi na okres dłuższy niż 6 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi 

aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie będą mieć postanowienia 

niniejszego paragrafu. W szczególności oznacza to, że Wykonawca, którego 

wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, w zakresie 
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odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy 

11. W przypadku kontynuowania współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą obowiązek stosowania postanowień niniejszego 

paragrafu powstaje z chwilą przekroczenia sumy okresu 6 miesięcy łącznie dla wszystkich 

umów o podwykonawstwo. 
 

 

§ 7 

Procedura zatwierdzania podwykonawców 

1. Wykonawca oświadcza, iż zgodnie z ofertą przedstawioną przez wykonawcę na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - zamierza powierzyć 

podwykonawcom realizację następujących części zamówienia, wskazanych w ofercie: 

……………… ……………… ……………………… …………………………….  

(* należy wpisać zakresy prac z podziałem na roboty budowlane, dostawy lub  usługi,  oraz 

ze wskazaniem na poszczególne branże w odniesieniu do robót budowlanych, które 

Wykonawca wskazał w swojej ofercie jako zakres robót, który zamierza  realizować przy 

pomocy podwykonawców). 

 

lub ( w zależności od treści oferty Wykonawcy) 

 

1. Wykonawca nie wskazuje części zamówienia, które zamierza powierzyć 

podwykonawcom i oświadcza, że Przedmiot umowy będzie realizowany siłami 

własnymi. 
 

(* ust. 1a – zostanie wprowadzony do umowy i będzie miał  zastosowanie w przypadku, gdy 

Wykonawca składając Ofertę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie powoływał się,  na zasadach 

określonych w  art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zdolności techniczne lub 

zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu) 

 

1a. Wykonawca oświadcza ponadto, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego –  

      podwykonawcy ), na którego na którego zasoby wykonawca powoływał się,  na zasadach 

określonych w  art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, (tj. zdolnościach technicznych lub zawodowych), będzie 

realizował przedmiot Umowy w zakresie następującej części zamówienia…………………..  
 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającym projektu tej umowy wraz ze 

wszystkimi załącznikami, w szczególności  wraz z zestawieniem ilości robót, usług lub 

dostaw oraz ich wyceną  a  w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty 

budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierający zestawienie ilości robót i 

ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczącej wykonywania 

robót, które mają być wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie później 

niż na 16 dni przed datą zawarcia umowy, której dotyczy przedkładany projekt, przy czym 
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Wymagania dla umów z Podwykonawcami określone zostały w tabeli stanowiącej 

Załącznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do każdego projektu umowy 

o roboty budowlane z Podwykonawcą oraz do każdej zawartej umowy o roboty 

budowlane z Podwykonawcą przedkładanej Zamawiającym dołączyć oświadczenie w 

sprawie spełnienia wymogów dla umów z Podwykonawcami, poprzez uzupełnienie i 

podpisanie tabeli, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, 

o których mowa w ust. 2, zgłaszają w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 

w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji  warunków zamówienia lub w 

niniejszej Umowie; 

2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 
3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujące 

niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej Umowy. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

w ust. 4 , uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiających. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiających  zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca przedłoży Zamawiającym zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo 

uwzględniający wszystkie zastrzeżenia Zamawiających.   

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającym 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane wraz z wszystkim załącznikami oraz z 

dokumentami potwierdzającymi prawo osób reprezentujących strony umowy do zawarcia 

umowy o podwykonawstwo i zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, który 

reprezentują (strony umowy o podwykonawstwo), w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. 
8. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłaszają w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca 

( podwykonawca) nie może zlecić podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy)  realizacji 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane  w 

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiających.  

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 8 niniejszego 

paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiających. 

10. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienić 

zaakceptowaną przez Zamawiających umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający 

zmienić zaakceptowaną przez Zamawiających umowę o podwykonawstwo, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającym 

projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
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dołączyć zgodę Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 – ust. 9 stosuje się odpowiednio. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającym 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 

zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy 

o podwykonawstwo. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającym poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie do 7 

dni od dnia jej zawarcia, bez względu na jej wartość.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli w umowie o podwykonawstwo której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, Zamawiający 

informują o tym Wykonawcę i wzywają go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
14. Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie  przy 

pomocy podwykonawców. Wykaz zgłoszonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych 

przez Zamawiających w trybie określonym w niniejszym paragrafie podwykonawców, po 

jego sporządzeniu, będzie stanowić załącznik nr 5 do umowy. 

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiających pełną odpowiedzialność z tytułu  niewykonania 

lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. 

17. Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy innych podwykonawców niż wskazani 

w załączniku nr 5 do Umowy może się odbywać za aprobatą Zamawiających na zasadach 

określonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

W takim wypadku, po uzyskaniu  akceptacji przez Zamawiających, Strony zmienią 

załącznik nr 5 do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 18. 

18. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się,  na zasadach określonych w  art. 118 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca  jest zobowiązany wykazać Zamawiającym, że proponowany  inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia  je w stopniu nie mniejszym  niż 

podwykonawca na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie  postępowania o 

udzielenia zamówienia. 
19. Wprowadzenie lub zgłoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej części zamówienia, którą 

Wykonawca zamierza wykonywać przy udziale podwykonawców, które nie została 

wykazana w ofercie, stanowi zmianę umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu 

do Umowy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przesyłania Zamawiającym 

dokumentów wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe 

wskazane w § 9. 

21. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 
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§ 8 

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udziałem Podwykonawcy 

1. Dany Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiających umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającym umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiających umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającym poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Zamawiający niezwłocznie po  otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania 

bezpośredniej płatności, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, zawiadomią Wykonawcę  

o żądaniu zgłoszonym przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  oraz wezwą 

Wykonawcę do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczególności do 

zgłoszenia w formie  pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy wezwania. 

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiających, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca  

przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierające szczegółowe 

uzasadnienie  zajętego stanowiska z informacją o zakresie i charakterze robot budowlanych, 

dostaw lub usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

prawidłowości ich wykonania,  oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę postanowień umowy  o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na 

wymagalność  roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do 

innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

6. Nie zgłoszenie przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 w zastrzeżonym 7 

dniowym terminie od daty doręczenia wezwania Zamawiających oznacza, iż  Wykonawca 

uznaje zasadność bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1 i nie wnosi żadnych 

uwag. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 

Zamawiających,  Zamawiający mogą: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiających co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty, w szczególności przedłoży  dowody  wykonania robót 

budowlanych, dostaw lub usług ( protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur 
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VAT  lub rachunki, a także oświadczenie złożone przez osoby umocowane do 

reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania 

odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia objętego 

żądaniem bezpośredniej zapłaty. 

8. Dany Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy przez Zamawiających  uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną. 

9. W przypadku uznania przez Zamawiających płatności bezpośredniej za uzasadnioną, 

podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiających na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT  lub rachunku 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez  podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  wraz z potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót 

budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrącą kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11. Zamawiający informują podwykonawcę, dalszego podwykonawcę oraz Wykonawcę o 

dokonaniu  bezpośredniej zapłaty.  

12. Odpowiedzialność danego Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest 

ograniczona  wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót  

budowlanych wobec danego Zamawiającego wynikającej z niniejszej Umowy. 

 

§ 9 

Osoby nadzorujące 

1. Zamawiający 1 ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami 

budowlanymi: ........................................ nr tel. ………………. , e-mail 

……………………….. 

2. W przypadku nieobecności osoby wymienionej ust. 1 powyżej, obowiązki Inspektora 

nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi pełnić będzie osoba wyznaczona przez 

………………………… Zamawiającego 1. 
3. Zamawiający 2 ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami 

budowlanymi: ........................................ nr tel. ………………. , e-mail 

……………………….. 

4. W przypadku nieobecności osoby wymienionej ust. 3 powyżej, obowiązki Inspektora 

nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi pełnić będzie osoba wyznaczona przez 

………………………… Zamawiającego 2. 
5. Zamawiający 3 ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami 

budowlanymi: ........................................ nr tel. ………………. , e-mail 

……………………….. 

6. W przypadku nieobecności osoby wymienionej ust. 5 powyżej, obowiązki Inspektora 

nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi pełnić będzie osoba wyznaczona przez 

………………………… Zamawiającego 3. 
7. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do bieżącej koordynacji robót 

budowlanych:. ........................................, nr tel. ………………., e-mail 

……………………….. 
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8. W przypadku nieobecności osoby wymienionej ust. 7 powyżej, obowiązki kierownika 

budowy pełnić będzie osoba wyznaczona przez Wykonawcę. 

9. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji Umowy 

(bieżąca korespondencja robocza) z zastrzeżeniem ust. 10,  będą podpisane przez osoby 

posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy Stronami pisemnie 

telefaksem lub drogą elektroniczną i, na następujące adresy: 

- dla Zamawiającego 1: 

Faks: ………………….. 

E-mail: …………………. 

 - - dla Zamawiającego 2: 

Faks: ………………….. 

E-mail: …………………. 

- - dla Zamawiającego 3: 

Faks: ………………….. 

E-mail: …………………. 

      - dla Wykonawcy: 

Faks: ………………….. 

E-mail: …………………. 

10. Dokumenty zawierające oświadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy 

też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony Zamawiających 

lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadające odpowiednie 

upoważnienia. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą osobiście lub, 

za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy 

wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w 

postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia 

należy kierować na następujące adresy: 

Dla Wykonawcy ……………………………. ( e – mail) 

Dla Zamawiającego 1…………………………. ( e – mail) 

Dla Zamawiającego 2…………………………. ( e – mail) 

Dla Zamawiającego 3…………………………. ( e – mail) 

 

11. Zamawiający 1 upoważniony jest przez cały okres realizacji niniejszej Umowy, jak również 

w okresie rękojmi i gwarancji do reprezentowania pozostałych Zamawiających, w 

szczególności upoważniony jest do: 

1) naliczenia w imieniu wszystkich Zamawiających kar umownych wskazanych 

w § 11 niniejszej Umowy, 

2) przyjmowania w imieniu pozostałych Zamawiających oświadczeń woli 

składanych przez Wykonawcę, 

3) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą 

Umową, w szczególności dotyczących zgłaszania podwykonawców, 

4) reprezentowania wszystkich Zamawiających we wszelkich kontaktach, 

czynnościach wykonywanych w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 

zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

 

12. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach 

konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), działający 
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przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej 

Umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania 

wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności 

upoważniony jest do: 

a) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców, 

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy, 

c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez 

Zamawiających,  

d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową, 

e)  reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 

wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy, 

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów 

związanych z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności do podpisywania 

umowy, umów (w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) aneksów 

do umowy, protokołów.  

 

§ 10 

Rękojmia i gwarancja jakości 

 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiających odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi wynosi 5 lat licząc 

od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w 

szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia na okres 

………. miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru 

końcowego Przedmiotu umowy.  
3. Jeżeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystąpienie wady przedmiotu 

objętego gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia wykonawcy reklamacji (dalej 

„Reklamacja”), pocztą elektroniczną, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca 

zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną 

otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 24 godzin od zgłoszenia Reklamacji - 

Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że uprawniony z gwarancji takie 

potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu. 
4. Reklamacja  powinna zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać termin na ich 

usunięcie. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych 

Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie. W 

uzasadnionych przypadkach, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiających, usunięcie wad 

może nastąpić w innym uzgodnionym przez Strony terminie.  

5. Jeżeli Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym na ich usunięcie lub odmówił 

usunięcia wad, to uprawniony z gwarancji może samodzielnie wady usunąć lub może zlecić 

usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z 

gwarancji może samodzielnie usunąć wady bez wzywania Wykonawcy do ich usunięcia – 

na koszt Wykonawcy – w przypadkach, gdy umożliwi to niezwłoczne usunięcie wady, a 

opóźnienie może spowodować wzrost dodatkowych kosztów lub inną szkodę. 
6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub 

trudności. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7. Jeżeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objętego gwarancją, nowy, 

wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objętego gwarancją, okres 
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gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu 

objętego gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część 

przedmiotu objętego gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do części 

wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu 

którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją, uprawniony z gwarancji nie mógł z 

niego korzystać.  
8. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie 

przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny 

od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia 

niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu 

objętego gwarancją na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji. 

9. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub 

jego wadliwej części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od uprawnionego 

z gwarancji wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia 

wszelkich skutków tego odbioru. 
10. Gwarancją objęte są wszelkie wady, jakie ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji, 

za wyjątkiem obejmującym wyłącznie te wady, które zostały spowodowane Siłą wyższą lub 

z wyłącznej winy uprawnionego z gwarancji lub osób trzecich. 

11. W ramach gwarancji uprawniony może domagać się usunięcia szkód, które wady 

spowodowały lub szkód powstałych w trakcie usuwania wad.  

12. Uprawniony z gwarancji może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie 

okresów gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem.  

13. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub 

trudności. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

14. Wykonawca udziela Zamawiającym rękojmi na przedmiot umowy. Zamawiający mogą 

wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z 

rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiających uprawnień z gwarancji bieg 

terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem 

zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez 

Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego 

upływu czasu na ich wykonanie. 

15. Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał z 

uwzględnieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na podstawie 

niniejszej Umowy, to jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji. Z tych względów 

Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wykonywanie prac utrzymaniowych oraz 

doraźnych napraw zgodnie ze sztuką budowlaną - dotyczących rezultatu prac wykonanych 

przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawcę 

wybranego przez Zamawiających zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia się przez Wykonawcę z 

wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji. 

 

§ 11 

Kary umowne 

1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 

 1) Zamawiający solidarnie w przypadku: 

a) odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiających –  w wysokości 10% kwoty określonej § 6 ust. 1 niniejszej 

Umowy za wykonanie całego Przedmiotu umowy,  
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 2) Wykonawca w przypadku: 

a) odstąpienia od Umowy przez Zamawiających z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy -  w wysokości 10% kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy 

za wykonanie całego Przedmiotu umowy, 

b) zwłoki w zakończeniu robót budowlanych – w wysokości 0,2% kwoty określonej 

w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie całego Przedmiotu umowy za każdy 

dzień zwłoki licząc od upływu terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt  2) Umowy, 

c) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% kwoty 

określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za wykonanie całego Przedmiotu umowy 

za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu na usunięcie wad ustalonego 

zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej Umowy, 
d) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 500 zł (słownie złotych: pięćset) za każdy dzień 

opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom licząc od terminu określonego w umowie zawartej z 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 

e) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej 

Umowy za wykonanie całego Przedmiotu umowy, 

f) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 

w terminie określonym w § 7 ust. 2, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

projektu jej zmiany - w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej 

Umowy za wykonanie całego Przedmiotu umowy,  

g) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane 

w terminie określonym w § 7 ust. 7 – w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 6 

ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie całego Przedmiotu umowy, 

h) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie 

określonym w § 7 ust. 12 – w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 6 ust. 

1 niniejszej Umowy za wykonanie całego Przedmiotu umowy, 

i)   braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 

w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie 

całego Przedmiotu umowy, 

j) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności  o których mowa w § 3 ust. 31 Umowy - w wysokości 5 000 zł (słownie 

złotych: pięć tysięcy) za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu 

zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 

zamówienia wymienione w § 3 ust. 31 niniejszej Umowy, 

k) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę 

na podstawie  umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia i wskazanych w pkt 10 

tabeli zamieszczonej w załączniku nr 3 do umowy, co do których Zamawiający 

wymagają, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione  na podstawie umowy o 

pracę - w wysokości 5000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) za każdy ujawniony 

przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na umowę o 

pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności określonych 
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w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymagają, aby 

osoby je wykonujące zostały zatrudnione  na podstawie umowy o pracę.  

l) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 33 

niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonującej czynności 

wymienione w § 3 ust. 31 Umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki 

w wypełnieniu ww. obowiązku, jednakże łącznie nie więcej niż 5% kwoty 

określonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie całego Przedmiotu 

umowy.  

m) nieprzedłożenia Zamawiającym kompletnej dokumentacji, o której mowa w § 5 

ust. 2 pkt 4 lit e) w  terminie do 14 dni od daty zakończenia robót budowlanych – 

w wysokości 500 zł (słownie złotych: pięćset) za każdy dzień zwłoki licząc od 

upływu 14 – dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji 

powykonawczej.  

n) nie przedstawienia Zamawiającym do zaopiniowania projektu tymczasowej 

organizacji ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiającym w 

terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy 

– w wysokości 500 zł (słownie złotych: pięćset) za każdy ujawniony przypadek, 

o) wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposób niezgodny z zapisami 

zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w 

wysokości 5000 zł (słowie złotych: pięć tysięcy) za każdy ujawniony przypadek. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności 

za wykonane prace, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.  
4. Suma kar umownych naliczonych w wykonaniu Przedmiotu umowy nie może 

przekroczyć 30 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie całego 

Przedmiotu umowy. 

5. W przypadku gdy Zamawiający nie potrącą kary umownej z należności za wykonane 

prace termin płatności kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez 

Wykonawcę noty księgowej. 

 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający 

mają prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadkach określonych w niniejszym 

paragrafie. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający mogą odstąpić od Umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już 

wykonane. 

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dłuższej niż 30 dni 

licząc upływu od terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt 2) niniejszej Umowy, Zamawiający 

mogą, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej Umowy, w terminie 

60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 
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4. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia na własny koszt Terenu budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania Terenu 

budowy Zamawiającym w terminie do 30 dni od dnia złożenia przez którąkolwiek ze Stron 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  

5. W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiągnie wysokość 30 % 

kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie całego Przedmiotu umowy 

Zamawiający mogą, bez wyznaczania terminu dodatkowego,  odstąpić od niniejszej 

Umowy, w terminie jednego roku od momentu gdy suma kar umownych naliczonych 

Wykonawcy osiągnie wysokość 30 %  kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za 

wykonanie całego Przedmiotu umowy.  
6. Zamawiający mogą ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od Umowy, 

jeżeli druga Strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstąpienia przysługuje 

w terminie 30 dni od zaistnienia przypadków stanowiących podstawę odstąpienia. Do 

podstawowych naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiających wstrzymuje roboty 

budowlane na okres dłuższy niż 28 dni, 

2) Wykonawca nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych 

robót, 

3) Wykonawca bez rozsądnego usprawiedliwienia uchyla się od prowadzenia robót 

zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego, 

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunięcia 

naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.  
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od 

Umowy na wypadek niewykonania zobowiązania. 
7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron Wykonawca ma obowiązek 

wstrzymania realizacji robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy w trybie 

natychmiastowym oraz do zabezpieczenia Terenu budowy zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy, a następnie do opuszczenia Terenu budowy. 

8. Jeżeli Zamawiający odstąpili od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to wszelkie 

znajdujące się na Terenie budowy materiały, urządzenia, roboty tymczasowe i wykonane 

roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającym przez Wykonawcę. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia każdemu z Zamawiających inwentaryzacji 

robót według stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Inspektorów nadzoru danego 

Zamawiającego. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalają komisyjnie 

wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do 

wbudowania w inny obiekt, co może stanowić podstawę do dokonania stosownych 

rozliczeń między Stronami. 

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, której 

postępowanie (działanie, zaniechanie) stanowiło podstawę do odstąpienia od Umowy przez 

drugą Stronę. 

11. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający mogą dokonać odbioru wykonanej 

przez Wykonawcę części Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robót dokona 

Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiających i Wykonawcy. Komisja 
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Odbioru określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część 

Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.  W zakresie wykonanej przez 

Wykonawcę do dnia odstąpienia od Umowy i odebranej przez Zamawiających części 

Przedmiotu umowy obejmującej roboty budowlane stosuje się zasady dotyczące  odbiorów 

gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w § 5 ust. 2 pkt 5) i pkt 6) Umowy oraz 

dotyczące rękojmi i gwarancji  wskazane w § 10 Umowy.   
 

§ 13 
 „Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane 

1. Zamawiający przewidują możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia w 

trakcie realizacji Przedmiotu umowy okoliczności, których Zamawiający, działając z 

należytą starannością, nie mogli przewidzieć i gdy wartość zmiany nie przekracza 50%  

kwoty, o której mowa w § 6 ust.1 Umowy za wykonanie całego Przedmiotu umowy, w 

szczególności: 

1)  w przypadku konieczności wykonania „koniecznych prac 

dodatkowych”, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne 

do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 

1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami 

obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego,  

2) w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie 

tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu 

umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego 

przepisami, na zasadach określonych w ust. 11 do ust. 16 niniejszego 

paragrafu. 

pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych środków finansowych w Budżecie Miasta 

Krakowa. 

2.  Przez „konieczne prace dodatkowe”, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu  

należy rozumieć prace, które nie były objęte dostarczoną przez Zamawiających 

Dokumentacją projektową ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, a są konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy w 

zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 

pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

3. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, o 

których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia Zamawiającym na piśmie stanowiska Wykonawcy, zawierającego opis 

stanu faktycznego przedstawiający okoliczności faktyczne i techniczne uzasadniające 

konieczność wykonania „koniecznych prac dodatkowych” dla prawidłowego 

wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego 

przepisami, a także  dokumenty wraz z opisem potwierdzające, że „konieczne prace 

dodatkowe” nie były ujęte w Dokumentacji projektowej  ani w specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, a także wskazanie zakresu i rozmiaru 

„koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac. 
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4. Zamawiający zapoznają się z treścią pisma Wykonawcy oraz  dokonają stosownej 

analizy przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku uznania przez 

Zamawiających, iż dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 

2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień 

odbioru końcowego przepisami niezbędne jest wykonanie „koniecznych prac 

dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawcę Zamawiający przekażą swoje 

stanowisko Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany będzie do  sporządzenia 

kosztorysu określającego koszt wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie 

z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych prac 

dodatkowych). 

5. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia każdemu z 

Zamawiających kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o którym mowa w 

ust. 4 niniejszego paragrafu opracowanego według następujących zasad: 

1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego stanowiącego 

załącznik nr  2 do niniejszej Umowy, 

2) w przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla których nie można 

określić cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyżej, Wykonawca dokona wyceny 

tych robót w oparciu o następujące założenia: 

a)  podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą nakłady publikowane w 

Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji 

zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku 

braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia 

nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja 

indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiających, 

b) dla określenia ceny jednostkowej robót, o których mowa w pkt 2) tj. nieujętych  

w  kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy 

zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki (R (robocizna), M (cena materiałów), S 

(koszty pracy sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych 

zeszytów Sekocenbud, 

c) dla określenia ceny materiałów  i sprzętu nie publikowanych 

w  zeszytach  Sekocenbud  Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych 

wynikających z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną 

przez Zamawiających. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia każdemu z Zamawiających 

„kosztorysu koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji  i zatwierdzenia. 

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko 

Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 

Zamawiających kosztorys koniecznych prac dodatkowych,  Strony sporządzą, 

protokół konieczności potwierdzony przez Inspektorów nadzoru ze strony danego 

Zamawiającego i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby 

uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym 

stanowić będą załączniki do protokołu konieczności. 

8. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 7 wraz z załącznikami będzie podstawą 

do sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy 

zmian wynikających z konieczności wykonania „ koniecznych robót dodatkowych”. 

9. Rozliczenie  „koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilości 

wykonanych i odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego 
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(sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen 

określonych w kosztorys koniecznych prac dodatkowych. 

10. Czas poświęcony na przeprowadzenia procedury, o której mowa w niniejszym 

paragrafie, związanej z pojawianiem się w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii 

„koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedłożenia Zamawiającym przez 

Wykonawcę pisemnego stanowiska, o którym mowa w ust. 3, do czasu podpisania przez 

Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o którym mowa w ust. 8, nie stanowi 

zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakże pod warunkiem, iż 

okoliczność wystąpienia konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych” nie 

pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących 

Przedmiot niniejszej umowy i spowodowała konieczność wstrzymania wykonania 

wszystkich robót stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w 

dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektorów nadzory ze strony danego 

Zamawiającego. 

11. Przez „roboty zamienne” należy rozumieć roboty będące następstwem (wynikiem) 

rozwiązań zamiennych, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. Roboty zamienne 

to wykonanie elementu zaprojektowanego (występującego) w Dokumentacji 

projektowej, ale w sposób odmienny niż to pierwotnie opisano w Dokumentacji 

projektowej. 
12. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe  w szczególności, w następujących 

przypadkach:   

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub 

technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, w związku z  

stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodności z zasadami wiedzy 

technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który 

ją przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 
b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 

materiałowych niż wskazane w Dokumentacji projektowej w związku z wystąpieniem 

warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w 

sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w 

zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, 

które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy, 
c) konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

d) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie 

z jej postanowieniami. 
13. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w 

ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającym na piśmie stanowiska Wykonawcy opisującego roboty zamienne, które 

winny zostać wykonane (przedmiar robót) oraz opis stanu faktycznego uwzględniający 

okoliczności faktyczne i techniczne uzasadniające konieczność wykonania robót 

zamiennych, a także wskazania jakie roboty w związku z koniecznością wykonania robót 

zamiennych nie będą wykonywane. 
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14. Zamawiający zapoznają się z treścią pisma Wykonawcy oraz  dokonają stosownej 

analizy przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku uznania przez 

Zamawiających, iż dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 

2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień 

odbioru końcowego przepisami niezbędne jest wykonanie „robót zamiennych” 

wskazywanych przez Wykonawcę, Zamawiający przekażą swoje stanowisko 

Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia kosztorysu 

określającego koszt wykonania „robót zamiennych”, zgodnie z zasadami określonymi w 

ust. 5 niniejszego paragrafu (dalej: kosztorys robót zamiennych). 

15. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia każdemu z Zamawiających 

„kosztorysu robót zamiennych” do weryfikacji  i zatwierdzenia. Wykonawca 

zobowiązany jest ponadto do przedstawienia Zamawiającym kosztorysu ofertowego 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, zawierającego zmiany wynikające z 

niewykonywania (lub wykonywania w innej ilości) robót ujętych pierwotnie w 

kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz odrębnie 

kosztorys dla robót niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilości w związku z 

koniecznością wykonania robót zamiennych. 

16. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko 

Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 

Zamawiających kosztorys robót zamiennych, kosztorys ofertowy stanowiący załącznik 

nr 2 do niniejszej Umowy, zawierający zmiany wynikające z niewykonywania (lub 

wykonywania w innej ilości) robót ujętych w nim pierwotnie  oraz odrębnie kosztorysu 

dla robót niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilości w 

związku z koniecznością wykonania robót zamiennych, Strony sporządzą protokół 

konieczności potwierdzony przez Inspektorów nadzoru ze strony danego 

Zamawiającego i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby 

uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowić 

będą załączniki do protokołu konieczności. 
17. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 16 wraz z załącznikami będzie podstawą 

do sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy 

zmian wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych. 

18. Rozliczenie robót zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i 

odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na 

podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w kosztorysie 

robót zamiennych. 

19. Czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa w niniejszym paragrafie 

od daty przedłożenia Zamawiającym przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o 

którym mowa w ust. 13 do czasu podpisania przez Strony aneksu do umowy,  nie stanowi 

zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakże pod warunkiem, iż 

okoliczność wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych nie pozwoliła 

Wykonawcy na wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących Przedmiot niniejszej 

umowy i spowodowała konieczność wstrzymania wykonania wszystkich robót 

stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy 

i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiających.  

20.  Zamawiający przywidują możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) 

Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy 

Zamawiający uznają, że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym lub wykonanie 

tych części nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Stron  Umowy. Rezygnację 
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z wykonywania tych części należy rozumieć jako odstąpienie Zamawiających od części 

Przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na odstąpienie od części 

Umowy  w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstąpienia  od części 

Przedmiotu umowy w dalszej części Umowy nazywane będą „robotami 

zaniechanymi”. 

21. Wartość robót zaniechanych, które nie będą wykonywane wskutek odstąpienia 

Zamawiających od części Przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu 

ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia Zamawiającym stosownego  kosztorysu dla robót zaniechanych. 

22. W przypadku rezygnacji Zamawiających z wykonywania części robót, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia każdemu z Zamawiających kosztorysu ofertowego 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Umowy  uwzględniającego  zmiany 

wynikające z faktu rezygnacji Zamawiających z wykonania części robót (roboty 

zaniechane). 

23.  W przypadku  rezygnacji Zamawiających z wykonywania części robót  (roboty 

zaniechane), Zamawiający przedłożą Wykonawcy stosowne oświadczenie a Strony 

sporządzą  protokół konieczności, zatwierdzony przez Inspektorów nadzoru ze strony 

danego Zamawiającego. Protokół musi zawierać opis zmiany (tj. jakie roboty nie będą 

wykonywane), uzasadnienie zmiany wskazujące, że zostały spełnione przesłanki, o 

których mowa w ust. 20,  oraz musi zawierać informację na temat kosztu zmiany 

(załącznikiem do protokołu konieczności będzie  sporządzony przez Wykonawcę i 

zatwierdzony przez Zamawiających kosztorys dla robót zaniechanych oraz nowy 

kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzględniający 

zmiany wynikające z faktu rezygnacji Zamawiających z wykonania części robót).  
24. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 23 wraz z załącznikami będzie podstawą 

do sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy 

zmian wynikających z wystąpienia robót zaniechanych. 

 

 

§ 14 
„Dodatkowe roboty budowlane” wykraczające poza Przedmiot umowy. 

 

1. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 

pkt 3 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w  art. 455 ust.1 pkt 

3 Pzp ustala się następujące zasady postępowania, które zostały określone w niniejszym 

paragrafie. 
2. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych wykraczających poza Przedmiot 

niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie 

art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp  (tzw. „dodatkowych robót budowlanych”) może nastąpić po 

podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniającego niniejszą umowę w 

tym zakresie. 
3. Podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w pkt 2) powyżej będzie protokół 

konieczności potwierdzony przez Inspektorów nadzoru ze strony danego 

Zamawiającego i zatwierdzony przez Strony umowy reprezentowane przez osoby 

uprawnione do ich reprezentacji. Protokół konieczności, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, musi zawierać  uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o 

których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp. 
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4.  Rozpoczęcie wykonywania tzw. „dodatkowych robót budowlanych”, wykraczających 

poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych 

na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji 

projektowej opisującej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego 

aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniającej do 

prowadzenia przedmiotowych robót, 
5. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie tzw. „dodatkowych 

robót budowlanych” wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot 

zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp będzie 

kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

Rozliczenie  „dodatkowych robót budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilości 

wykonanych i odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego 

(sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen 

określonych w kosztorysie ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy, 
6. W przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym 

stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy tzn. takie, których nie można 

rozliczyć zgodnie z ust. 5, gdyż nie określono dla tych robót cen jednostkowych, roboty 

te zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na 

podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w „dodatkowym 

kosztorysie” opracowanym przez Wykonawcę w oparciu o założenia, o których mowa 

w ust. 7 i zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiających. Przedmiotowy kosztorys 

stanowić będzie załącznik do aneksu, o którym mowa w ust. 2.   

7. „Dodatkowy kosztorys”, o którym mowa w ust. 6  powyżej zostanie opracowany przez 

Wykonawcę w oparciu o następujące  założenia:  

1) podstawą do określenia nakładów rzeczowych w  „dodatkowym 

kosztorysie”, o którym mowa  w ust. 6  powyżej będą nakłady publikowane 

w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku 

odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów 

Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w 

katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia nakładów rzeczowych w 

przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja indywidualna 

nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiających, 

2) dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w „dodatkowym 

kosztorysie”, o którym mowa w ust. 6) zastosowane będą średnie ceny i 

wskaźniki (R (robocizna), M (cena materiałów), S (koszty pracy sprzętu), 

Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytów 

Sekocenbud, 

3) dla określenia ceny materiałów  i sprzętu nie publikowanych 

w  zeszytach  Sekocenbud  Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych 

wynikających z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i 

zatwierdzoną przez Zamawiających.   
 

 

§ 15 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewidują możliwość wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji 

prac, jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 
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1) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy 

wykonanie robót  stanowiących Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym 

uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy. Do niesprzyjających warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót w określonym terminie 

zalicza się w szczególności: niskie temperatury poniżej 0 0C lub temperatury 

uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią, długotrwałe 

lub intensywne opady atmosferyczne przekraczające 30 mm słupa wody na m2, 

porywisty wiatr wiejący z prędkością średnią ponad 15m/s lub w porywach 

ponad 20 m/s, grad, którego opad przekracza 10 mm w ciągu doby, 

niesprzyjające temperatury oraz klęski żywiołowe czyli działanie Siły wyższej. 

W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 

Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres 

trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie robót budowlanych 

stanowiących Przedmiot umowy i uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu 

umowy w terminie pierwotnie ustalonym, 
2) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę potrzeby wykonania „koniecznych 

prac dodatkowych” i konieczności przeprowadzenia związanej z tym procedury, 

o której mowa w § 13 Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 

Umowy o czas poświęcony na przeprowadzenia procedury, o której mowa w § 

13 liczony od daty przedłożenia Zamawiającym przez Wykonawcę pisemnego 

stanowiska, o którym mowa w § 13 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony 

aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia 

konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych” nie pozwoliła 

Wykonawcy na wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących Przedmiot 

niniejszej umowy i wymagała wstrzymania wykonania wszystkich robót 

stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku 

budowy i potwierdzone przez Inspektorów nadzoru ze strony Zamawiających, 
3) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności wykonania robót 

zamiennych i konieczności przeprowadzenia związanej z tym procedury, o 

której mowa w § 13 Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 

Umowy o czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa w 

§13 liczony od daty przedłożenia Zamawiającym przez Wykonawcę pisemnego 

stanowiska, o którym mowa w § 13 ust. 13 do czasu podpisania przez Strony 

aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia 

konieczności wykonania robót zamiennych nie pozwoliła Wykonawcy na 

wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących Przedmiot umowy i 

wymagała wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot 

umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone 

przez Inspektorów nadzoru ze strony Zamawiających,  
4) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany 

treści niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, w związku 

z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w  art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp   

i zlecenia Wykonawcy wykonania „dodatkowych robót budowlanych” 

wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia 

podstawowego)  o ile wykonanie tych robót wpływa na termin wykonania 

Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 
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termin zakończenia wykonania Umowy o okres  wynikający z konieczności 

wykonania zleconych Wykonawcy „dodatkowych robót budowlanych”, 

5) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, 

warunkujących wykonanie niniejszej Umowy, których nie można było 

przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku 

Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas 

niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie 

ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub 

ekspertyz), 

6) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych 

w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub 

urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiających określone 

w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim 

przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu 

świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności mogą 

postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane 

przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

7) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie 

budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, 

które uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z założonym 

harmonogramem. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 

zakończenia robót budowlanych o okres wynikający i uzasadniony 

wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym, lub 

zmiana w dokumentacji projektowej (przetargowej) wynikała będzie z działania 

lub polecenia konserwatora zabytków, 

8) wystąpią istotne wady Dokumentacji projektowej, których usunięcie 

wstrzymuje wykonywanie robót. Taka sytuacja winna być odnotowana 

w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami 

podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektorów nadzoru oraz 

zaakceptowanymi przez Zamawiających. W takim przypadku Strony mogą 

przesunąć termin wykonania Umowy o okres równy okresowi przerw lub 

przestoju spowodowanego koniecznością usunięcia wad Dokumentacji 

projektowej, 

9) wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają 

wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W 

przypadku gdy okoliczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym wystąpią na 

etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna być odnotowana w 

dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami 

podpisanymi przez kierownika budowy i inspektorów nadzoru oraz 

zaakceptowanymi przez Zamawiających. W takim przypadku Strony mogą 

przesunąć termin wykonania Umowy o okres równy okresowi przerw lub 

przestoju, 

10) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za 

realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiających, w tym także 

kierownika budowy). W takim przypadku Strony mogą dokonać zmian osób 

koordynujących. W przypadku, gdy zgodnie  na etapie postępowania  o 
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udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do osób pełniących określone 

funkcje na budowie, a których miałaby dotyczyć zmiana, Zamawiający określili 

warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okoliczność spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zmiana takich osób jest 

możliwa wyłącznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawcę dokumentów, z 

których będzie wynikać, iż  nowa osoba będzie spełniała warunki i wymagania 

określone przez Zamawiających na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, 
11) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi 

obiektami. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż 

o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy 

w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjęcia  i wykonania 

działań mających na celu usunięcie  ( przełożenie) infrastruktury podziemnej  

kolidującej z prowadzeniem robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy. 

12) W przypadku gdy  okaże się, że kwota najniższej oferty przewyższa kwotę jaką 

Zamawiający zamierzali przeznaczyć na realizację zamówienia i zachodzi 

konieczność podjęcia przez Zamawiających działań zmierzających do 

pozyskania dodatkowych środków finansowych, Strony mogą przesunąć termin 

wykonania Umowy o okres, w którym Zamawiający podejmowali działania 

zmierzające do pozyskania dodatkowych środków finansowych liczony od dnia, 

w którym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiających 

informacji o pozyskaniu dodatkowych środków finansowych na realizację 

Przedmiotu umowy, 

13) W przypadku przedłużenia się procedury podpisywania umowy ponad 15 dni 

licząc od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim 

przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania Umowy o okres liczony 

od upływu 15 – dniowego okresu liczonego od daty ukazania się zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania Umowy, 

14) W razie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii chorób 

zakaźnych u ludzi, w szczególności  COVID-19,  w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi  lub innych przepisów szczególnych, o ile 

okoliczności wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności  COVID-19,  maja wpływ na 

należyte wykonanie tej umowy. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności 

związane z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności COVID-19  wpływają na należyte 

wykonanie niniejszej Umowy, mogą w uzgodnieniu  z 

Wykonawcą dokonać zmiany Umowy poprzez: 

a) zmianę terminu wykonania Umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania Umowy lub jej części, 

b) zmianę sposobu wykonywania Umowy,  

c)  zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy (zmniejszenie) i odpowiadającą jej zmianę 

wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca 

niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności opisanych powyżej, jeżeli mają one wpływ na 

należyte wykonanie Umowy, przedstawia Zamawiającym oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem stanu zagrożenia 
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epidemicznego lub stanu epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności  COVID-19 na 

należyte wykonanie tej Umowy, 

15)Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i konserwator zabytków w 

ramach swoich  ustawowych uprawnień  wstrzyma  roboty budowlane w związku 

odkryciem zabytków archeologicznych, co zostanie potwierdzone stosownym wpisem 

do dziennika budowy lub decyzją o wstrzymaniu robót budowlanych, jednakże pod 

warunkiem, iż okoliczność odkrycia zabytków archeologicznych nie pozwoliła 

Wykonawcy na wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących Przedmiot 

niniejszej umowy i spowodowała konieczność wstrzymania wykonania wszystkich 

robót stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku 

budowy i potwierdzone przez Inspektorów nadzoru ze strony Zamawiających; 

16)Projektant lub konserwator zabytków dokona zmiany w Dokumentacji 

projektowej, 

17) w razie nieuzyskania przez Zamawiającego 3, w terminie 1 miesiąca od daty 

zawarcia niniejszej Umowy, niezbędnych zgód administracyjnych umożliwiających 

realizację w ramach Przedmiotu umowy robót, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt c) 

Umowy, obejmujących przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Stella 

– Sawickiego w Krakowie – etap II. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym 

Zamawiający dokonają zmiany niniejszej Umowy polegającej na zmniejszeniu zakresu 

Przedmiotu umowy w związku z odstąpieniem przez Zamawiających od realizacji robót, 

o których mowa w § 6 ust. 1 pkt c) Umowy. Oświadczenie Zamawiających o odstąpieniu 

od Umowy w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, winno mieć formę 

pisemną i nastąpić w terminie do 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym niniejszego punktu. W takim przypadku zmiana Umowy obejmować będzie 

również odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie całego Przedmiotu 

umowy, o kwotę o której mowa w § 6 ust. 1 pkt c) Umowy.  

2. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającym, w 

terminie do 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian Umowy. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy 

może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania 

przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu 

Zamawiający warunkują złożeniem przez Wykonawcę wniosku o sporządzenie aneksu do 

umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku 

opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca 

jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie 

dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we 

wniosku. Zamawiający mogą zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych 

przez Wykonawcę dokumentów. 

5. W związku z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 17) niniejszej Umowy Zamawiający 

gwarantują Wykonawcy realizację w ramach niniejszej Umowy robót budowlanych o wartości 

nie mniejszej niż suma kwot przewidzianych w § 6 ust. 1 pkt a) i pkt b) Umowy, tj. robót 

budowlanych o wartości nie mniejszej niż …………….złotych brutto (słownie 

złotych:………). Z tytułu odstąpienia przez Zamawiających od realizacji robót, o których 
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mowa w § 6 ust. 1 pkt c) Umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać względem 

Zamawiających żadne roszczenia odszkodowawcze. 

 

 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma 

wartość ....................................................... złotych (słownie: 

......................................................................) co odpowiada 2% wartości łącznego 

wynagrodzenia umownego za wykonanie całego Przedmiotu umowy, określonego w § 6 

ust. 1 niniejszej umowy i winno opiewać na wszystkich Zamawiających. W przypadku 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, zostanie ono 

wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego 1 w ……. W przypadku wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie dokumentu,  zostanie on 

zdeponowany u Zamawiającego 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie przed zawarciem 

umowy w formie .........................................; kserokopia dowodu wniesienia 

zabezpieczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający 1 zwraca zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w następujący 

sposób: 

1) 70% zabezpieczenia Zamawiający 1 zwróci w terminie do 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiających   za należycie wykonane,  

2) 30% zabezpieczenia Zamawiający 1 zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 

dni po upływie terminu rękojmi. 

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki 

sposób aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4.  Zamawiający 1 będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania   

umowy kwot należnych Zamawiającym z tytułów określonych w ust. 2, a w szczególności, 

w przypadku gdy: 

1) Zamawiający odstąpią od niniejszej Umowy,  

2) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających 

z niniejszej Umowy, 

3) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań 

wynikających z postanowień niniejszej Umowy, 

4) Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających z 

rękojmi, 

5) Wykonawca nie zwróci Zamawiającym kosztów wykonania zastępczego. 

5. Uprawnienia Zamawiających określone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogą 

być realizowane przez Zamawiającego 1 w każdym czasie i niezależnie od prawa 

Zamawiających do dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiających 
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z wierzytelnościami Wykonawcy, w szczególności Zamawiający według własnego 

uznania mogą zaspokoić swoje roszczenie w drodze potrącenia lub pobrania 

z zabezpieczenia albo korzystając jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie 

i pobranie z zabezpieczenia). 

 

§ 17 
Ochrona danych osobowych 

 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo 

art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: „RODO”), dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę 

Miejską Kraków – Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Wodociągi Miasta Krakowa S.A. 

w Krakowie i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie jako 

administratorów danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 

realizacji Przedmiotu umowy, w szczególności  wobec osób skierowanych do realizacji 

zamówienia,  w tym: 

1. osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące 

realizację umowy ze strony Wykonawcy,  

2. osób wskazanych przez Wykonawcę do  realizacji określonych obowiązków 

(np. Kierownik Budowy), 

3. osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, na których 

doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 
4. osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub osób 

fizycznych   - prowadzących działalność gospodarczą, które 

Wykonawca  wskazał w ofercie  jako podwykonawców. 

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącej odpowiednio załącznik nr 7, 

załącznik nr 8 i załącznik nr 9 do umowy. 
2. W przypadku  gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy  Wykonawca będzie 

współpracował przy realizacji Przedmiotu umowy  z innymi lub dodatkowymi osobami, 

których, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca 

przekaże Zamawiającym, w szczególności osób wykonujących czynności, co do których 

Zamawiający formułują wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy 

o pracę oraz osób wymienionych w ust. 1 pkt 1) – 4) powyżej, Wykonawca zobowiązuje 

się do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,  

stanowiącym odpowiednio załącznik nr 7, załącznik nr 8 i załącznik nr 9 do umowy.  
3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie konieczność przekazania 

Wykonawcy przez Zamawiających dokumentów zawierających dane osobowe  lub 

powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposób, pomiędzy Zamawiającymi a 

Wykonawcą zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzór umowy 

powierzenia danych osobowych stanowi załącznik nr 10  do Umowy.  
4. Wykonawca zwalnia Zamawiających z odpowiedzialności z tytułu  wszelkich roszczeń 

związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z 

jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań 
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podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z 

naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej 

Umowie, w szczególności określonych w ust. 1-3 powyżej. W celu uniknięcia wątpliwości 

strony zgodnie postanawiają, iż niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie 

Wykonawcy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, 

w ramach którego Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń 

zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z naruszeniem przez 

Zamawiających obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W 

przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych osób 

lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiających, dochodzone od 

Zamawiających w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych 

w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiających roszczeń związanych ze 

szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek 

zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby 

trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia 

obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej Umowie, w szczególności określonych 

w § 17 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kwot 

poniesionych przez Zamawiających na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do 

wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniosą w związku z naruszeniem 

przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Umowie, w szczególności 

określonych w ust. 1-3. 
 

§ 18 
Postanowienia końcowe 

1. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiających. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa Budowlanego. 

4. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy: 

1) załącznik nr 1 - harmonogram robót (harmonogram rzeczowo – finansowy); 

2) załącznik nr 2 - kosztorys ofertowy; 

3) załącznik 2a – przedmiar robót, 

4) załącznik nr 3 – Wymagania dla umów z podwykonawcami; 

5) załącznik nr 4 – wykaz rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami oraz umów 

zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami; 

6) załącznik nr 5 - wykaz podwykonawców (zostanie dołączony po jego opracowaniu 

zgodnie z procedurą zatwierdzania podwykonawców określoną w Umowie); 

7) załącznik nr 6 – potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy  
8) załącznik nr 7 - klauzula informacyjna Zamawiającego 1 dotycząca przetwarzania 

danych osobowych, 
9) Załącznik nr 8 – klauzula informacyjna Zamawiającego 2 dotycząca przetwarzania 

danych osobowych, 
10) Załącznik nr 9 – klauzula informacyjna Zamawiającego 3 dotycząca przetwarzania 

danych osobowych 

11) Załącznik nr 10 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 



66/23 – Budowa drogi łączącej ul. Stella – Sawickiego z planowanym Małopolskim 

Centrum Nauki przy Al. Bora Komorowskiego   

  

49 
 

  - jeden egzemplarz dla Zamawiającego 1, 

  - jeden egzemplarz dla Zamawiającego 2, 

- jeden egzemplarz dla Zamawiającego 3, 
  - jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 1        WYKONAWCA 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 2  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 3 
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Załącznik nr 4.  
Wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 

 

l.p. 

Nazwa 

Podwykonawcy 

/dalszego podwykonawcy 

Zakres  

robót wykonanych  

przez podwykonawcę/ 

dalszego 

 podwykonawcę  

Data  

zaakceptowania   

podwykonawcy/ 

dalszego podwykonawcy  

przez Inwestora  

Numer  

i data zawarcia umowy 

 z podwykonawcą/ 

dalszym  

podwykonawcą 

Całkowita  

wysokość wynagrodzenia  

określona w umowie  

zawartej przez wykonawcę/ 

podwykonawcę  

Całkowita  

wysokość wynagrodzenia  

wypłaconego  

podwykonawcy/ 

dalszemu podwykonawcy 

Rodzaj  

wynagrodzenia  

(wynagrodzenie  

ryczałtowe/ 

kosztorysowe) 

Uwagi 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                  

18.                 

19.                 

20.                 
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Załącznik nr 3 – Wymagania dla umów z Podwykonawcami 

 

 
 

L.p. Opis wymagania 

Oświadczenie 

Wykonawcy o 

spełnieniu wymogu 

(proszę wpisać T – 

w wypadku, gdy 

wymaganie jest 

spełnione, N – gdy 

wymaganie nie jest 

spełnione) W 

wypadku wpisania N 

– należy wyjaśnić 

powód niespełnienia 

wymagania w 

kolumnie 4. 

Wyjaśnienie 

Wykonawcy, 

w wypadku 

wpisania N 

w kolumnie 

3 

1. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy / 

dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub  roboty budowlanej,  

  

2. zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie 

może zostać ustalone w postaci zatrzymywania 

(niewypłacania) części wynagrodzenia 

Podwykonawcy; 

  

3. umowy z Podwykonawcami nie mogą przewidywać 

progu wartości minimalnej prac, dopiero powyżej 

którego Podwykonawca uprawniony jest wystawić 

fakturę; 

  

4. Wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie 

brutto, uwzględniającej wszystkie podatki i opłaty, w 

tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 

ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towarów i usług 

podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca, 

umowa winna również określać wysokość podatku 

VAT rozliczanego przez Wykonawcę.  

  

5. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 

którym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zamierza zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest zobowiązany do przedkładania 

Zamawiającym w trakcie realizacji niniejszej umowy 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

  

6. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 

którym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną 

przez Zamawiających umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest 
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obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do 

przedłożenia Zamawiającym projektu tej zmiany, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem zmiany. 

7. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 

którym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowiązany 

do przedkładania Zamawiającym poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

  

8.  umowy winny zawierać wyłączenie obowiązku 

zachowania poufności wobec Zamawiających w 

zakresie wszystkich elementów umowy, w 

szczególności w odniesieniu do wysokości 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy. 

  

9. umowy z Podwykonawcami nie mogą uzależniać 

wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zapłaty 

wynagrodzenia przez Zamawiających na rzecz 

Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać 

dokonania odbioru robót wykonanych przez 

Podwykonawcę od dokonania odbioru robót 

wykonanych przez Wykonawcę przez Zamawiających. 

  

10. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż 

osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji 

umowy podwykonawczej czynności: 

…………………………./należy wpisać czynności 

określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do 

których Zamawiający wymagają, aby osoby je 

wykonujące zostały zatrudnione  na podstawie umowy 

o pracę, za wyjątkiem osób pełniących tzw. 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w 

rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, będą 

zatrudnione przez Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę. 

  

12 umowy z Podwykonawcami winny zawierać 

oświadczenie podwykonawcy,  iż osoby, które będą 

wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej 

pomiędzy wykonawca i podwykonawcą czynności w 

zakresie realizacji zamówienia określone w opisie 

przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający 

wymagają, aby osoby je wykonujące zostały 

zatrudnione  na podstawie umowy o pracę, będą 

zatrudnione przez Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę. 

  

12. umowy z Podwykonawcami  muszą przewidywać, iż w 

trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo 

Wykonawca uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Podwykonawcy 

odnośnie spełniania przez Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności określone w opisie 

przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający 

wymagają, aby osoby je wykonujące zostały 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w 

szczególności do: 
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i. żądania oświadczeń i 

dokumentów w zakresie 

potwierdzenia spełniania 

wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących 

wskazane w pkt. 10) 

powyżej czynności i 

dokonywania ich oceny, 

ii. żądania wyjaśnień w 

przypadku wątpliwości w 

zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogu, 

iii. przeprowadzania kontroli 

na miejscu wykonywania 

przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo. 

  

13. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż w 

trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na każde 

wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Podwykonawca  przedłoży 

Wykonawcy wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w pkt. 10) powyżej czynności w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo: 

1) oświadczenie Podwykonawcy o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy 

wezwanie Wykonawcy. 

Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

imion i nazwisk, liczby tych osób, 

rodzaju umowy o pracę, rodzaju 

pracy i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy 

lub podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z 

oryginałem przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji 

umowy o podwykonawstwo 

czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów 

powinna zostać zanonimizowana 
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przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę w sposób 

zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych 

osobowych  (tj. w szczególności bez  

adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, imię i nazwisko, rodzaj 

umowy o pracę, rodzaj 

wykonywanej pracy i wymiar etatu 

powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 
3) zaświadczenie właściwego oddziału 

ZUS, potwierdzające opłacanie 

przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z 

oryginałem przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną, z wyjątkiem 

imienia i nazwiska, w sposób 

zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych 

osobowych  
14. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub 

dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z osobą 

fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 

zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w 

państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej 

lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  

niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą 

umów ze zleceniobiorcami albo osobą niewykonującą 

działalności gospodarczej, umowa o podwykonawstwo  

lub dalsze podwykonawstwo musi spełniać wymogi 

określone w ustawie z dnia 10 października 2002 roku 

o minimalnym wynagrodzeniu  za pracę. 

  

15.  W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub 

dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z osobą 

fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 

zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w 

państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej 

lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

zatrudniającą pracowników lub zawierającą umowy ze 

zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo  lub 

dalsze podwykonawstwo  winna zawierać 

oświadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy że  jest osobą fizyczną wykonującą 

działalność gospodarczą zarejestrowaną w 

Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym 
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członkowskim Unii Europejskiej lub państwem 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  zatrudniającą 

pracowników lub zawierającą umowy ze 

zleceniobiorcami; 

16. Umowa o podwykonawstwo winna być sporządzona w 

języku polskim 

  

17. Umowa o podwykonawstwo winna zawierać 

postanowienie, zgodnie z którym Prawem właściwym 

dla umowy o podwykonawstwo winno być prawo 

polskie a do rozstrzygania wszelkich sporów 

dotyczących  umowy o podwykonawstwo właściwy 

powinien być sąd polski.       

  

 

• Uwaga; sformułowane powyżej wymagania stosuje się odpowiednio do umów z dalszymi 

podwykonawcami; Ilekroć w tabeli  mowa jest o „podwykonawcy” należy przez to rozumieć 

również dalszego podwykonawcę. 
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Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zamawiającego 1 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska – Kraków - Zarząd Dróg Miasta 

Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków (dalej: „ZDMK” lub „Zamawiający 1”). 

▪ Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56.  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu (właściwe zaznaczyć): 

□ Realizacji przez Zamawiającego 1 i Zamawiającego 2 oraz Zamawiającego 3 inwestycji pn. 

„Budowa drogi łączącej ul. Stella – Sawickiego z planowanym Małopolskim 

Centrum Nauki przy Al. Bora Komorowskiego  ” (dalej „Inwestycja”) – w tym celu 

przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, 

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe; 

□ Kontroli przez Zamawiającego 1 wykonania przez ……………/nazwa 

Wykonawcy/………………….. (dalej „Wykonawca”) obowiązku zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, co do których Zamawiający 1 

formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę – w 

tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu 

□ kontaktu, współpracy przez Zamawiającego 1 z przedstawicielami Wykonawcy 

wskazanymi przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację umowy 

ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujące określone obowiązki (np. Kierownik 

Budowy) oraz osoby uczestniczące w realizacji Inwestycji, na których doświadczenie 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych 

osobowych: imię i nazwisko, zawód, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia 

zawodowe; 

□ oceny wypełniania przez Wykonawcę obowiązków umownych w zakresie  dysponowania 

personelem spełniającym wymogi określone w umowie oraz w SWZ – w tym celu 

przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, 

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe; 



66/23 – Budowa drogi łączącej ul. Stella – Sawickiego z planowanym Małopolskim 

Centrum Nauki przy Al. Bora Komorowskiego   

57 
 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie 

jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora, to jest wykonania umowy, której przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej w 

wyniku udzielenia zamówienia publicznego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

umowa oraz dokumentacja związana z jej wykonywaniem w oparciu o obowiązujące przepisy 

prawa;  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia okresu 

gwarancji lub rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane lub usługi realizowane 

w ramach Inwestycji oraz przez okres trwałości projektu dofinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze środków UE) 

▪ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

dobrowolne; konsekwencje niepodania określonych danych stanowi naruszenie postanowień 

umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 1 i Zamawiającym 2 o realizacji 

Inwestycji;   

▪ W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji. 

▪ Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

− prawo sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec 

przetwarzania danych osobowych.  

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

Potwierdzam otrzymanie powyższej informacji.  

 

……………………………………………………… 

/data, imię i nazwisko, podpis/ 
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Załącznik nr 8 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zamawiającego 2 

KI-XV-1  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowych 

prowadzonych przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A.  
  

Spółka Wodociągi Miasta Krakowa S.A. (dalej jako: „WMK S.A.” lub  „administrator”), z siedzibą w 

Krakowie przy ulicy Senatorskiej 1, 30-106, (dane kontaktowe inspektora ochrony danych:  

iod@wodociagi.krakow.pl), informuje, że jest administratorem dotyczących Pani/Pana danych 

osobowych przekazanych WMK S.A. w związku z prowadzeniem przez WMK S.A. postępowań o 

udzielenie zamówienia oraz zawarciem i realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego.  

Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane WMK S.A. przez podmioty biorące udział w 

postępowaniach o udzielenie zamówienia prowadzonych przez WMK S.A. (w przypadku danych 

osobowych przekazanych WMK S.A. przez oferentów biorących udział w postępowaniu), a także 

wykonawców, z którymi WMK S.A. zawarło umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (w 

przypadku danych osobowych przekazanych WMK S.A. przez wykonawcę, którego oferta została 

uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu).  

Pani/Pana dane osobowe przekazane WMK S.A. w ww. przypadkach obejmują w szczególności dane 

osobowe ujawnione w zgłoszeniu do udziału w Dialogu Technicznym, w ofercie lub wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, a 

w przypadku osób reprezentujących podmiot wpisany do KRS również informacje ujawnione w KRS, 

w tym: Pani/Pana imię, nazwisko, NIP, REGON, adres e-mail, numer telefonu, adres siedziby, adres 

do kontaktu, informacje dotyczące kwalifikacji, wiedzy lub doświadczenia, informacje zawarte w 

zaświadczeniach przekazanych w trakcie postępowania, numer uprawnień budowlanych (m.in. 

zaświadczenia wydane przez Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Krajowy Rejestr 

Karny).  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez WMK S.A. w oparciu o poniżej wskazane 

podstawy prawne oraz w ramach realizacji wskazanych poniżej celów:  

• podane dane osobowe będą przetwarzane ponieważ jest to niezbędne do wykonania obowiązków 

prawnych ciążących na WMK S.A. wynikających z odpowiednich przepisów prawa (w tym Ustawy – 

Prawo zamówień publicznych, Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, prawa 

podatkowego, przepisów o rachunkowości) dla celów:  

- związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, (w tym wstępnych 

etapów postępowania, w szczególności Dialogu Technicznego, jeżeli będą prowadzone) - 

archiwizacyjnych,  

- rozliczeń podatkowych,  

- prowadzenia rachunkowości.  
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• podane dane osobowe będą przetwarzane ponieważ jest to niezbędne dla realizacji następujących 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WMK S.A., którymi są: - 

przeprowadzenie Dialogu Technicznego, jako przygotowania do postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego,  

- zawarcie i wykonanie umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana w postępowaniu jako 

najkorzystniejsza oraz w celu prawidłowego wykonania obowiązków oraz uprawnień stron 

wynikających z takiej umowy, w tym także w celach kontaktowych związanych z realizacją umowy;  

- ustalenie, egzekwowanie, roszczeń, a także dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,  

- w przypadku, gdy Pani/Pan uzyskuje dostęp do pomieszczeń lub obiektów należących do WMK S.A. 

– kontrola dostępu do pomieszczeń i obiektów należących WMK S.A. oraz kontrola przestrzegania 

zasad organizacyjnych, porządkowych oraz zasad bezpieczeństwa (w tym BHP i PPOŻ) na terenie 

obiektów WMK S.A.,  

- udokumentowanie prawidłowego wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego (w tym obowiązków sprawozdawczych dotyczących zgłaszania schematów 

podatkowych wynikających z przepisów Ustawy Ordynacja Podatkowa).  

Ponadto, WMK S.A. informuje, że:  

• przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich 

sprostowania, uzupełnienia, a także w przypadkach określonych przepisami prawa uprawnienie do 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;  

• przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji wskazanych 

powyżej prawnie uzasadnionych interesów WMK S.A.; • w celu skorzystania z któregokolwiek z 

przysługujących Pani/Panu praw, prosimy przesłać swoje żądanie na adres: iod@wodociagi.krakow.pl;  

• Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące 

ochrony danych osobowych przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informację jak złożyć skargę można 

znaleźć na stronie: Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

• WMK S.A. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres prowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także przez okres realizacji umowy w sprawie 

zamówienia publicznego (w przypadku danych przekazanych przez wykonawcę, którego oferta została 

uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu) oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń; w zakresie danych których przetwarzanie wynika z obowiązku 

prawnego ciążącego na WMK S.A., Pani/Pana dane będą przetwarzane także przez okres niezbędny w 

celu prawidłowego wykonania takiego obowiązku prawnego, lub, w zakresie w którym przetwarzanie 

danych służy realizacji uzasadnionego interesu administratora, do czasu wniesienia sprzeciwu, 

skutkującego obowiązkiem WMK S.A. do zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

• Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: organy 

jednostek samorządu terytorialnego (tj. w szczególności Gmina Miejska Kraków), organy administracji 

publicznej oraz inne podmioty i osoby, które mogą żądać udostępnienia danych na podstawie 

przepisów prawa, spółki zależne WMK S.A., podmioty działające na zlecenie WMK S.A., w tym 

https://uodo.gov.pl/
https://uodo.gov.pl/
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podmioty świadczące na rzecz WMK S.A. usługi doradcze, obsługę informatyczną działalności WMK 

S.A., usługi w zakresie ochrony mienia.  

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie 

internetowej WMK S.A. pod adresem: www.wodociagi.krakow.pl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.  
Adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków, Centrala: +12 42 42 300, Fax +12 42 42 322, Nr alarmowy: 994  e-mail: 

biuro@mpwik.krakow.pl, www.wodociagi.krakow.pl  
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Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zamawiającego 3 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Miejskie 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie („MPEC”) informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych 

oraz o przysługujących Panu/Pani prawach. 

I. Wskazanie administratora 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie,  

al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków. 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, prosimy o: 

1) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą skrzynki mailowej: iod@mpec.krakow.pl lub pod numerem 

telefonu:  

+48 12 646-52-99; 

2) kontakt pisemny na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, al. Jana Pawła II 188,  

30-969 Kraków; 

3) kontakt osobisty w siedzibie MPEC. 

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych: 

Przetwarzanie danych osobowych przez MPEC odbywa się w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy 

między Panem/Panią a MPEC oraz wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji takiej umowy. 

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się w związku z wykonaniem zawartej umowy (przesłanka z art. 6 ust. 1 

lit. b RODO) oraz w związku z obowiązkiem MPEC wynikającym z przepisów prawa podatkowego (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO). 

Ponadto, w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów innych niż 

wskazanych wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów MPEC (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w 

szczególności: 

a) w związku z ustaleniem i dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami; 

b) w celach związanych z obsługą informatyczną oraz zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego i informacji w 

MPEC,  

w tym w szczególności w zakresie monitoringu komunikacji elektronicznej oraz przepływu danych w MPEC, 

administrowania dostępami i uprawnieniami do systemów i aplikacji, zapewnieniem ciągłości działania MPEC oraz 

zarządzania jakością danych posiadanych przez MPEC; 

c) w celach powiązanych z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego MPEC, w tym w szczególności w zakresie 

monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących; 

d) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych przez MPEC oraz przez Panią/Pana na rzecz 

MPEC, w tym monitorowaniem rozmów telefonicznych; 

mailto:iod@mpec.krakow.pl
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e) w celach związanych z zarządzaniem ryzykiem i dostawcami usług; 

f) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celu wewnętrznego raportowania, w tym w ramach 

sprawozdawczości zarządczej. 

III. Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek do zawarcia i wykonywania umowy 

między Panią/Panem jako kontrahentem a MPEC. 

IV. Informacje o odbiorcach Pana/Pani danych osobowych 

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: 

1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura); 

2) podmiotom wspierającym MPEC w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane 

osobowe na rzecz MPEC (tzw. procesorzy danych);  

3) podmiotom świadczącym usługi wsparcia i rozwoju usług informatycznych; 

4) podmiotom świadczącym usługi logistyczne; 

5) podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów; 

6) podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie; 

7) podmiotom świadczącym usługi wsparcia merytorycznego (np. kancelarie prawne). 

V. Okresy przetwarzania danych osobowych 

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt II celów, okres wskazany w 

przepisach prawa (np. przepisach obowiązującego prawa podatkowego) lub dla realizacji przez MPEC uzasadnionego interesu 

administratora danych w zakresie określonym w pkt II (np. okres przedawnienia roszczeń). 

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą 

MPEC pragnie zapewnić, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez MPEC, przysługują 

odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Panu/Pani następujące prawa: 

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy, (i) dane 

nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane 

dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, a administrator nie wykazał istnienia ważnych 

podstaw do dalszego przetwarzania danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, 

której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (iii) osoba, której dane dotyczą, 

cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane 

przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku 

gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest 

niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich 

ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw 

wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 

nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

4) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub przesłanki 

niezbędności do zawarcia lub wykonania umowy oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany  

(w systemach informatycznych); 

5) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy MPEC przetwarza Pana/Pani dane 

osobowe na przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora. 

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
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We wszystkich przypadkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia 

skargi do właściwego organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych. 

Wszystkie powyższe informacje są dostępne również na stronie internetowej MPEC: www.mpec.krakow.pl. 

  

http://www.mpec.krakow.pl/
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Załącznik nr 10 
 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

  

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 

 

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, posiadającą NIP: 676 101 37 17,  

REGON: 351554353 reprezentowaną przez ………………… , działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr …………..  z 

dnia ……………….; 

 

i  

Wodociągami Miasta Krakowa Spółką Akcyjną w Krakowie, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000057956, NIP: 675-00-00-065, REGON: 

350720714; kapitał zakładowy: 232.117.000,00 zł w całości opłacony, którą reprezentują: 

 

1. ………………………………………………………………………..  

 

2. ………………………………………………………………………... 

 

oraz  

 

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką Akcyjną w Krakowie, al. Jana Pawła II 188,  30-969 Kraków, 

zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa 

– Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000058452, REGON: 

350653461 i NIP: 670001202, kapitał zakładowy w wysokości 44 830 000, 00 zł opłacony w całości, reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………………………………………..  

 

2. ………………………………………………………………………... 

 

 

zwanymi dalej łącznie Administratorem danych,  

 

 

 

a 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 

 ............................................................................................................................. ................................................ 

 zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., której 

akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki 

 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i 

NIP: .............................., reprezentowanym przez: 

..................................................................  

 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na podstawie 

wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 

numer)....................................................., posiadającym REGON: .............................. i NIP: ...... ........................, PESEL 

………………………. 

 

(w przypadku spółki cywilnej ) 

1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………zamieszkałym 

……………………………………………………….,  legitymującym się dowodem osobistym (seria i 

numer).................................................. PESEL.................................... ..........  

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , 

2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… zamieszkałym 

…………….……………….………………………… legitymującym się dowodem osobistym 

( seria i numer)............................................. PESEL............................................................................... .................... 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej   
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prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………………. 

posiadającym REGON……………………………… i NIP……………………………………………………….  pod adresem: 

……………………… …………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia 

działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 

  

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach konsorcjum) 

(w przypadku spółki prawa handlowego) 

1....................................................................................................... .............................................. zarejestrowanym w  rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., której akta rejestrowe 

przechowywane są w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. 

i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: 

.............................., reprezentowanym   przez: 

.................................................................  

lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………. zam.  

………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 

numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , 

posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL ………………………. 

 

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 

…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 

1) ………………………………………………. 

2) ………………………………………………. 

zwanym dalej Przetwarzającym dane. 

 

 

 

§ 1 

Oświadczenia Stron 

1. Administrator danych niniejszym oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie RODO”).  

2. Przetwarzający dane niniejszym oświadcza, że posiada możliwości, doświadczenie, wiedzę i wykwalifikowany 

personel wymagany do prawidłowego wykonywania usług objętych niniejszą Umową. W szczególności, 

Przetwarzający dane niniejszym oświadcza, że są mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych 

osobowych, określone w Rozporządzeniu RODO oraz określone w innych obowiązujących przepisach w zakresie 

ochrony danych osobowych. 

 

§ 2 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzającemu dane, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego dane na rzecz Administratora danych, 

przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane 

dotyczą, określa załącznik A do niniejszej Umowy. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, 

Rozporządzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą. 

 

§ 3 

Obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora danych 

1. Administrator danych zobowiązuje się do zapewnienia, aby działania podejmowane w zakresie przetwarzania danych 

osobowych, o których mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie były zgodne z prawem, uczciwe i 

transparentne w odniesieniu do osób, których dane dotyczą, które wskazano w załączniku  nr A do niniejszej Umowy.  
2. Administrator danych zleca Przetwarzającemu dane przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w imieniu 

Administratora danych. Przetwarzający dane zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z 

postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba że przepisy 

prawa Unii Europejskiej lub państwa należącego do Unii Europejskiej lub położonego na terenie Europejskiego 
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Obszaru Gospodarczego stanowią inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania 

wykraczającego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzający Dane informuje o tym Administratora 

danych, chyba że prawo Unii Europejskiej lub Państwa Członkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z 

ważnych względów interesu publicznego. 

3. Przetwarzający dane jest obowiązany przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie 

Administratora danych, co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy wymóg przetwarzania danych osobowych nakłada 

na Przetwarzającego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed 

rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający dane poinformuje Administratora Danych o tym obowiązku prawnym, 

o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

4. Przetwarzający Dane zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora danych, jeżeli, jego zdaniem, 

polecenie Administratora danych będzie naruszało przepisy Rozporządzenia RODO lub inne przepisy w zakresie 

ochrony danych obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub położonych 

na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w której Przetwarzający dane stwierdzi, że polecenie 

Administratora danych narusza przepisy Rozporządzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych 

obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub położonych na terenie 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzający dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia 

Administratora danych. Jeżeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzającego Dane, 

potwierdzi polecenie, Przetwarzający dane jest zobowiązany do wykonania takiego polecenia. 

 

 

§ 4 

Obowiązki Przetwarzającego dane  

1. Przetwarzający dane oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia RODO. 

2. Przetwarzający dane zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzający dane 

zapewnia, że osoby przetwarzające dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiązały się do 

zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania 

tajemnicy. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych 

w celu realizacji Umowy o współpracy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzającego dane, jak i po jego 

ustaniu. 

4. Przetwarzający dane zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania, o których mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 

adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o 

których mowa w art. 32 Rozporządzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa, które 

Przetwarzający dane musi zapewnić, określony jest w załączniku B do niniejszej Umowy. 

5. Przetwarzający dane w miarę możliwości pomaga Administratorowi danych wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III 

RODO. Jednocześnie Przetwarzający dane, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, 

pomaga Administratorowi danych wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. 

6. W przypadku rozwiązania Umowy Podstawowej, Przetwarzający dane zobowiązuje się do zwrócenia mu danych 

osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. 

7. Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o wszelkich prawnie 

wiążących żądaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organów ścigania, chyba że jest to zabronione z innego 

względu, na przykład na podstawie zakazu wynikającego z prawa karnego w celu zachowania poufności dochodzenia 

prowadzonego przez organy ścigania; 

8. Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o wszelkich skargach i 

żądaniach otrzymanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, w tym żądaniach dotyczących dostępu, 

poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek. 

9. Przetwarzający dane udostępni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w Umowie oraz umożliwi Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez 

Administratora przeprowadzanie audytów. 

 

§ 5 
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych 

1. Po powzięciu przez Przetwarzającego dane informacji o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych u 

Przetwarzającego dane, w tym przepisów rozporządzenia RODO lub innych przepisów o ochronie danych, 
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Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o takim naruszeniu 

bezpieczeństwa danych osobowych, lecz nie później niż w terminie 24 godzin. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się w szczególności: 

a) poinformować o sytuacji Administratora danych, podając wszelkie informacje dotyczące naruszenia, 

b) ustalić przyczynę naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, 

c) podjąć wszelkie czynności mające na celu ograniczenie skutków naruszenia, usuniecie naruszenia oraz 

zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami, 

d) zebrać wszelkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia i 

przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości, 

e) udzielić Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu osób, których praw 

dotyczyło naruszenie oraz w obsłudze ich roszczeń.   

3.  Przetwarzający dane zobowiązuje się zwolnić Administratora danych z odpowiedzialności w wypadku zgłoszenia 

roszczeń przez osoby fizyczne związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych u Przetwarzającego dane. W celu 

uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie na rzecz osoby trzeciej – osoby 

fizycznej zgłaszającej roszczenia, zgodnie z którym Przetwarzający dane zobowiązuje się do pokrycia wszelkich 

roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u 

Przetwarzającego dane. 

4. Niezależnie od powyższego, Przetwarzający dane jest zobowiązany do udzielenia pomocy Administratorowi danych 

w wypełnianiu obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie powiadomień o naruszeniu 

bezpieczeństwa danych osobowych. 

 

§ 6 
Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia RODO ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Przetwarzającego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych 

spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach 7.30 – 15.30 i z minimum 2 dniowym jego 

uprzedzeniem. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym 

przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Przetwarzający dane udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 

§7 
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Przetwarzający dane nie może powierzyć danych osobowych objętych niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na piśmie. Przetwarzający dane 

zobowiązuje się do przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których 

mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.  

2. W przypadku, gdy Przetwarzający dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych 

osobowych (dalej „Podpowierzenie”) i wykonywanie zadań wynikających z Umowy osobie trzeciej (dalej 

„Podwykonawca”), zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków: 

a. Przetwarzający dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze 

Podpowierzenia, 

b. zakres i cel Podpowierzenia nie będzie szerszy niż wynikający z niniejszej Umowy, 

c. Podpowierzenie będzie niezbędne dla realizacji celów wynikających z Umowy, 

d. Podpowierzenie nie naruszy interesów Administratora danych, 

e. Umowa o Podpowierzenie zapewni, że Podwykonawca będzie podlegał takim samym lub wyższym wymogom 

w zakresie bezpieczeństwa danych niż określone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma prawo żądać 

kopii Umowy o Podpowierzenie,  

f. Przetwarzający dane zobowiąże swojego Podwykonawcę do każdorazowego poinformowania Przetwarzającego 

dane, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować 

odpowiedzialnością Administratora danych, Przetwarzającego dane lub Podwykonawcy na podstawie 

przepisów związanych z ochroną danych osobowych, a także o czynnościach i postępowaniach z własnym 

udziałem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy 

administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwości, jak również o kontrolach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych lub świadczonych usług. 

 

§ 8 
Odpowiedzialność Przetwarzającego dane 
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1. Przetwarzający dane zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Przetwarzającego 

dane danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu 

dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzającego dane, a także o wszelkich planowanych, 

o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Przetwarzającego dane 

tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ będący jego następcą.  

2. Odpowiedzialność Przetwarzającego dane wynikająca z naruszenia obowiązków określonych w niniejszej Umowie 

lub obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.  

3. Przetwarzający dane odpowiada za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących przepisów, w tym za szkody powstałe w wyniku 

udostępnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym, ich zabrania przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzania z naruszeniem obowiązujących przepisów, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub 

zniszczenia, które nastąpiły z winy Przetwarzającego dane. Odpowiedzialność powyższa obejmuje także 

odpowiedzialność Przetwarzającego dane za działania Podwykonawców, którym Przetwarzający dane podpowierzył 

przetwarzanie danych osobowych. 

4. Przetwarzający dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialności i zabezpieczy Administratora Danych przed 

wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek 

zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy 

nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Przetwarzającego dane określonych w 

niniejszej Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie na 

rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w której Przetwarzający dane zobowiązuje się do pokrycia 

wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z naruszeniem 

bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzający dane 

zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora 

danych, dochodzone od Administratora danych w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u 

Przetwarzającego dane. 

 

§ 9 
Okres obowiązywania Umowy 

Okres obowiązywania niniejszej Umowy pokrywa się z okresem obowiązywania Umowy Podstawowej. W wypadku, 

gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwiązania Umowy są takie same jak w 

Umowie Podstawowej. 

 

§ 10 
Osoby nadzorujące 

1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy: 

........................................ nr tel. ………………. ., e-mail ……………………….. 

2. Przetwarzający dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy: 

........................................ nr tel. ………………. ., e-mail ……………………….. 

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy (bieżąca korespondencja 

robocza), będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy 

stronami pisemnie telefaksem lub drogą elektroniczną i, na następujące adresy: 

- dla Administratora danych: 

Faks: ………………….. 

Email: …………………. 

      - dla Przetwarzającego dane: 

Faks: ………………….. 

Email: …………………. 

4. Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy też potwierdzenia, 

wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i 

muszą być podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzającego dane, przez 

osoby posiadające odpowiednie upoważnienia,. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą 

osobiście lub, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w 

komparycji niniejszej umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonych 

bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia należy kierować na następujące adresy: 

5. Dla Administratora danych ……………………………. ( e – mail) 

6. Dla Przetwarzającego dane …………………………. ( e – mail). 

 

§ 11 
Wypowiedzenie Umowy 
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1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Administrator danych może 

wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy 

Przetwarzający dane: 

1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w 

wyznaczonym terminie; 

2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, Rozporządzeniem RODO oraz z innymi przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych. 

 

§ 12 
Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralną część Umowy Podstawowej. 

2. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora danych. 

3. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia RODO. 

5. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 

1) załącznik nr A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego dane na rzecz 

Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz 

kategorie osób, których dane dotyczą; 
2) załącznik nr B – Wykaz zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa gwarantowanych przez Przetwarzającego dane; 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 
  - jeden egzemplarz dla Administratora danych, 
  - jeden egzemplarz dla Przetwarzającego dane. 

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH      PRZETWARZAJĄCY DANE 
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Załącznik A do umowy powierzenia danych osobowych. 

 

 

1. Kategorie osób, których dane dotyczą 

 

2. Przedmiot przetwarzania 

 

3. Charakter i cel przetwarzania 

 

4. Rodzaj danych osobowych 
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Załącznik B do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa, które musi zapewnić Przetwarzający dane. 

 

I. Środki ochrony fizycznej danych 

1. Powierzone dane osobowe przechowywane będą w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej 

odporności na włamanie (drzwi klasy C). 

2. Dane osobowe przechowywane będą w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub 

folii antywłamaniowej. 

3. Pomieszczenia, w którym przetwarzane będą dane osobowe, wyposażone są w system alarmowy 

przeciwwłamaniowy. 

4. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę 

ochrony. 

5. Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz. 

6. Pomieszczenie, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą 

systemu przeciwpożarowego lub wolnostojącej gaśnicy. 

7. Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą 

niszczarek dokumentów. 

 

II. Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej 

1. Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system 

informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania. 

2. Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczony jest za 

pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła. 

3. Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych 

przy użyciu systemów informatycznych. 

4. Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszający okresową zmianę haseł. 

5. Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych. 

6. Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej. 

7. Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, 

rootkity, malware. 

8. Użyto system Firewall do ochrony dostępu do danych osobowych. 

9. Użyto system IDS/IPS do ochrony dostępu do danych osobowych. 

 

III. Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych 

1. Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru 

danych osobowych. 

2. Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach 

przetwarzanego zbioru danych osobowych. 

3. Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz 

hasła. 

4. Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów 

informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego. 

5. Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru danych osobowych. 

6. Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe. 

7. Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania 

danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika. 

 

IV. Środki organizacyjne 

1. Został wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujący przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych 

osobowych. 

2. Do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie. 

3. Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 

4. Została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa. 

5. Została opracowana i wdrożona instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania 

danych osobowych. 

6. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z obowiązującymi w Polsce przepisami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

7. Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu 

informatycznego. 

8. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy. 

9. Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe, ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd 

osobom postronnym w przetwarzane dane. 
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10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje 

się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco. 

 

 

 

 

 


