Zatgcznik Nr 7 do SWZ, PK.2370.2.2022

UMOWA ....... (PROJEKT)

zawarta dnia .................... 2022 r. w Zarach
pomiedzy: ] ]
Komendg Powiatowg Panstwowej Strazy Pozarnej w Zarach, ul. Serbska 58, 68-200 Zary, NIP: 928-17-41-
105, REGON: 971183655 reprezentowang przez ... — Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Zarach, zwang w tresci umowy Zamawiajacym,
a

..,NIP ..., REGON ... reprezentowanym/g przez ... zwanym/g w tresci umowy Wykonawca,
wspolnie zwane Stronami, a odrebnie Strona.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 2 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dotyczgcym zadania pn. ,,Budowa Straznicy KP PSP z JRG w Zarach -
etap V” przy ul. Zielonogoérskiej 34 68-200 Zary w ramach inwestycji ,Budowa straznicy Komendy Powiatowej
Panstwowe] Strazy Pozarnej z Jednostkg Ratowniczo — Gasniczg w Zarach” zostata zawarta umowa
0 nastepujgcej tresci:

1. Postanowienia ogodine
1.1. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy, Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych poje¢:

1.1.1. Cena ofertowa brutto — cena ryczattowa podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych oraz wszelkich kosztow wykonania przedmiotu umowy, zawarta
w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

1.1.2. Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy.

1.1.3. Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) zwang dalej PrBud oraz aktéw wykonawczych
do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
realizacji przedmiotu Umowy.

1.1.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzgdzane przez Wykonawce zestawienie okreslajgce
w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapow)
i rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okre$lonych zasobdéw ludzkich i okreslonych zasobow
materiatowych.

1.1.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

1.1.6. Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa,
wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgtoszona
przez inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami
PrBud.

1.1.7. Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspodlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum Ilub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczegdllnosci umowa o wspotpracy.

1.1.8. Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacjg robét stanowigcych przedmiot Umowy.

1.1.9. Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty przygotowywana przez Wykonawce stuzgca do
wyliczenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

1.1.10. Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
robét, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych - zwanej dalej STWIORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych wykonania
majg zostac¢ zastosowane.

1.1.11. Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét
budowlanych zgodnos$ci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.
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1.1.12.

1.1.13.
1.1.14.

1.1.15.
1.1.16.

1.1.17.

1.1.18.

1.1.19.

1.1.20.

1.1.21.

1.1.22.

1.1.23.

1.1.24.

1.1.25.

1.1.26.

1.1.27.

1.1.27.

1.1.28.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystgpig lub ulegajg zakryciu.
Odbiodr czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

Odbior koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie wykonania catosci robét budowlanych bedgcych

przedmiotem Umowy.

Odbioér ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci.

Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznos$ci usuniecia przez Wykonawce

ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne os$wiadczenie ziozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robét

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczegdlnosci

postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWIORB, ztozone Zamawiajgcemu w ramach
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawng, ktéra:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy,

b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan dziatan

majacy na celu nadrobienie opdznien, powstatych z winy Wykonawcy i dotrzymanie Terminu

zakonczenia robot, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) propozycje nowych terminéw realizacji poszczegoélnych etapdw robét, ktérych termin wykonania
juz uptynat, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane lub ktérych termin wykonania jest zagrozony,
przedfozone w formie zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robét
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zwiekszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych terminéw realizacji poszczegélnych etapdw robot oraz Terminu wykonania
robot, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany

w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania

niektérych robot, w celu prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy odbior

robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robét zanikajgcych lub ulegajgcych

zakryciu.

Protokoét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie wykonania

przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robot budowlanych.

Protokét odbioru usunigecia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robét w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwaranc;ji

jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez

Wykonawce catosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokot odbioru ostatecznego robo6t — dokument potwierdzajgcy odbidr robét po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie

Umowy w okresie gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani

Zamawiajgcy nie majg wplywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajagcy, dziatajgc

racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktdrej, w przypadku jej wystapienia,

Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli uniknaé lub jej przezwyciezyé oraz

ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) — dokument

przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory

wytycznych i wymaganh okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét
budowlanych, okreslonych w Dokumentac;ji projektowe;.

Sprzet — urzgdzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego

z Umowa wykonania robot budowlanych oraz usunigecia Wad, bedgce w dyspozyciji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy

wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.
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1.1.29.

1.1.30.

1.1.31.

1.1.32.

1.1.33.

1.1.34.

1.1.35.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakohczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pisesmna umowa o charakterze odpfatnym, ktdrej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czesé przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek
ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy, obnizenie stopnia uzyteczno$ci
przedmiotu Umowy, obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za Wade uznaje
sie rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest
obcigzony prawem osoby trzecie;.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robot
budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego
i zasadami wiedzy techniczne;.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow PZP,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu
braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce spos$rod form
wskazanych w SWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wiasciwe przepisy czynnosci
umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdélnosci zwigzanych z dostarczeniem
Dokumentaciji projektowej oraz innych dokumentdéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania
realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych roboét i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.
Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzgdzen infrastruktury technicznej, a takze na
sktadowanie przez Wykonawce materiatdw, sprzetu, itp.

1.2. Interpretacje

1.21.
1.2.2.

1.2.3.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia przez obie Strony.

Dla celow interpretaciji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Dokumentacja projektowa,

c) STWIORB.

W sprawach nieuregulowanych Umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,

a w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zm.),

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.),

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1740 ze zm.).

1.3. Sposéb komunikowania sie Stron

1.3.1.

1.3.2.

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na piSmie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:

Zamawiajgcy:

Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Zarach, ul. Serbska 58, 68-200 Zary, e-mail:
sekretariat@straz.zary.pl, tel. +48683630700

WyKonawcea: .......ccoovevevevveeeeeeieeeeeeees ,e-mails oo Jtel

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione
i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane
zgodnie z postanowieniami pkt. 1.3.1.
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1.4. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw

1.4.1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg solidarnie

odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

1.4.2. Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez

caly czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci.

1.4.3. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspotprace

podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach
Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

1.4.4. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen

woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie
wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu.
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

1.4.5. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajgcy jest

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajgcych z Umowy od wszystkich,
niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

2. Przedmiot Umowy

Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zwigzane z realizacjg

zadania: ,Budowa Straznicy KP PSP z JRG w Zarach — etap V”, opisanego SWZ, Dokumentacjg

projektowg oraz STWIORB, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej

i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

Etap V inwestycji budowy straznicy KP PSP z JRG w Zarach w ramach inwestycji ,Budowa straznicy

Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z Jednostkg Ratowniczo — Gasniczg w Zarach”

obejmuje budowe straznicy komendy i jednostki ratowniczo-gasniczej Komendy Powiatowej Panstwowej

Strazy Pozarnej w Zarach, przy ul. Zielonogérskiej 34 68-200 Zary (dziatki o nr ewidencyjnych 321/22

i 320/5, jednostka ewidencyjna 081110_2, obreb 0008 Kadtubia bedace w trwatym zarzgdzie Komendy

Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Zarach w tym wykonanie nizej wymienionych prac:

(tutaj zostanie zamieszczony wykaz prac zgodny z Opisem przedmiotu zamowienia i ofertg wykonawcy

- zatgcznik nr 1 do SWZ)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz STWIORB

roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét budowlanych, ktére staty sie niezbedne do

realizacji przedmiotu Umowy, a ktérych nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym i sg spetnione

tacznie nastepujace warunki:

1) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczagcych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji
zamoéwionych w ramach zamowienia podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
zamawiajgcego,

3) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy,
z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkéw;

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé te roboty, po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na podstawie

aneksu do umowy zawierajgcego zestawienie robot koniecznych oraz ich wycene.

Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowa, ktérych Zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscia,

nie mogt przewidzie¢ w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, a ktére sa

konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, o ile zmiana nie modyfikuje ogélnego charakteru umowy a

wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy bedg

przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie aneksu do umowy, poprzedzonego
sporzadzeniem Protokotu konieczno$ci wykonania tych robot oraz kosztorysem.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych

w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej, na zasadach okre$lonych w pkt. 30 Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w pkt. 2.1 — pkt.

2.5 ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen a Wykonawca

jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegolnosci poprzez zmiane kolejnosci wykonywania

robot budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo—finansowym.

Zatgcznik Nr 7 do SWZ, PK.2370.2.2022

Strona 4 z 27



2.8. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktorym mowa w pkt. 2.6 nie bedzie mozliwe
poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegdlnosci gdy roboty nie zostaty ujete w projekcie
budowlanym, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robét nastgpi na podstawie Protokotu
koniecznosci.

2.9. Protokdt koniecznosci jest sporzgdzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego,
i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.

2.10. Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokét z negocjacii
dotyczacych wyceny robét z Wykonawcg zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Negocjacje prowadzone sg przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego. Wykonawca wykona wycene robot wynikajgcych ze zmiany sposobu przeprowadzenia
robot oraz robo6t zamiennych w formie kosztorysu sporzgdzonego metodg szczegétows.

3. Terminy

3.1 Termin zakonczenia robdt ustala sie na dzien .......cocceeviviininnenn r., przy czym datg zakohczenia robot
jest data podpisania przez strony protokotu odbioru koricowego robét bez uwag.

3.2 Termin dostawy bram z osprzetem ustala sie¢ na dzien .......ccccevviviininnenn r., przy czym datg dostawy jest
data podpisania przez strony protokotu odbioru dostawy bram z osprzetem.

4. Obowiazki Zamawiajgcego

4.1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
4.2. Zamawiajgcy jest zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
b) przekazania Wykonawcy w dniu zawarcia umowy:
- Dokumentaciji projektowe;j,
- STWIORB,
- Dziennika budowy,
- protokolarnego przekazania miejsca prowadzonych prac lub terenu budowy,
- udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,
c) wyznaczenia terminu odbioru robdt nie przekraczajgcego 7 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru,
d) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,
e) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

4.3. Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasno$é Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

4.4. W przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji
projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

4.5. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania odbioréw w terminach okreslonych Umowa:

a) robdt ulegajgcych zakryciu,
b) robét zanikajgcych,

c) czesciowych,

d) koncowego catosci robdt,
e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

4.6. Odbiorow robdét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajagcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

4.7. Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia
robot.

5. Zarzadzanie realizacjg Umowy

5.1. Do koordynaciji, kontroli i nadzoru zadania inwestycyjnego w ramach realizacji zadania pn. Budowa
Straznicy KP PSP z JRG w Zarach — etap V Zamawiajgcy wyznaczy Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na
podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo —
finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWIORB i petni
funkcje Inspektora nadzoru budowlanego w rozumieniu PrBud.
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5.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na
pidmie w terminie 7 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zastrzezen, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

5.4. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robot,
wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 7 dni od
wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i poleceh zwigzanych
z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

5.5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.6. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na 7 dni przed dokonaniem zmiany.

5.7. Jako przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie realizacji obowigzkéw umownych wyznacza sig st. bryg.
Pawta Hryniewicza tel. 609048823, email: p.hryniewicz@straz.zary.pl.

5.8. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz osoby bedacej
przedstawicielem Zamawiajgcego nie stanowi zmiany Umowy.

6. Narady koordynacyjne

6.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajgcego i inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych osob.

6.2. Narady koordynacyjne odbywac¢ sie bedg odbywac sie przed odbiorami czesciowymi. Zamawiajgcy moze
postanowi¢, ze narady koordynacyjne odbywac¢ sie bedg w innych terminach (ij. czesciej lub rzadziej —
zgodnie z potrzebami).

6.3. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robdt, w szczegodlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidiowosci
w wykonywaniu roboét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

6.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady.

7. Obowiazki Wykonawcy

7.1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowa,
Ofertg i Dokumentacijg projektowg, STWiIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

7.2. Wykonawca jest zobowigzany do:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

¢) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, obowigzujgcymi przy
wykonywaniu robé6t budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej,

d) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w Dokumentac;ji projektowej i STWIORB,

e) umozliwienia wstepu na Teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego, Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub Wykonawce,

f) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

g) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie
odbioréw lub w czasie obowigzywania gwarancji,

h) utrzymywania porzgdku na Terenie budowy,

i) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

j) angazowania odpowiedniej liczby o0s6b, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i dodwiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy,

k) dostarczania Materiatéw i urzadzenh zgodnych z postanowieniami Umowy,

[) zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw
do udziatu w realizacji Umowy,

m) wykonywania Przedmiotu umowy za pomocg oséb zatrudnionych na umowe o prace, zgodnie z pkt.
7.13,
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

n) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 6,
0) zapewnienia obstugi geodezyjnej na zasadach okreslonych w pkt. 12,
p) podejmowania niezbednych dziatah w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokot
Terenu budowy, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 20,
g) biezgcej kontroli jakosci robot stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatéw, na zasadach okreslonych
w pkt. 22.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:
a) Dziennik budowy,
b) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
c) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiIORB.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie na terenie budowy po zaakceptowaniu:
a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego roboét i jego aktualizaciji,
b) Kosztorysu ofertowego,
¢) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) informacji o wytwarzanych odpadach,
e) dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie do 3 dni po ich zakohAczeniu oraz umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy jak za dziatania lub
uchybienia wiasne.
Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej
w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy od dnia odbioru koncowego do dnia podpisania Protokotu
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych za szkode
spowodowana:
a) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy roboét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakonczenia rob6t budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;
b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego lub
¢) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku
z realizacjg Umowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem
robot oraz Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.
Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde Zzgdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia robét przez
Wykonawce do Odbioru koricowego.
Wykonawca i Podwykonawcy zobowigzani sg do zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych roboty budowlane.
Obowigzek zatrudnienia na umowe o prace dotyczy oséb wykonujgcych prace fizyczne bezposrednio
zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy tj. robotnikéw budowlanych z wyjatkiem osob kierujgcych
budowg, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcow materiatébw budowlanych oraz inspektoréw
nadzoru.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy oraz Podwykonawcdéw odnosnie spetniania
przez nich wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, 0séb wykonujgcych czynnosci wskazane
w pkt. 7.13. W celu weryfikacji spetniania tych wymagan Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci
do zgdania:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace,
c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
d) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
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7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.
9.2.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca oraz Podwykonawca zobowigzani sg do przedifozenia na kazde
zadanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dowodéw potwierdzajgcych spetnianie obowigzku
zatrudnienia os6b wykonujgcych Przedmiot umowy na podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce oraz
Podwykonawce, Inspektor nadzoru inwestorskiego pisemnie informuje Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy
moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,
w szczegoélnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

8. Potencjal Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego jesli dotyczy), na zasoby
ktéorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu
frzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa
podmiotu frzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany
do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowily podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego. Taka zmiana wymaga
uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

9. Kierownik budowy

Wykonawca nie jest zobowigzany do ustanowienia kierownika budowy.
Kierownik budowy zostat ustanowiony przez wykonawce etapu IV lub etapu VI budowy straznicy.

10. Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy. Zamawiajgcy nie

zastrzega zakresu robét koniecznych do wykonania przez Wykonawce.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana pisemna zgoda

Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcdéw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdélnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy
niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamédwienia okreslonego Umowag
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac¢ w czesciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno
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odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w Dokumentacji projektowe;j,
STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

10.5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wypfaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10.6. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.7. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi zastrzezen do projektu.

10.8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.9. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, gdy
umowa zawiera postanowienia sprzeczne z postanowieniami pkt. 10.5.

10.10.Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w pkt. 10.9, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

10.11.W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zaméwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ziotych.

10.12.W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 10.11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w pkt. 10.4a, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

10.13.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
zgtoszenia zastrzezen do umowy przez Zamawiajgcego.

10.14.Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego lub moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

10.15.Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, bgdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

10.16.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w pkt. 10.6 — 10.12.

10.17.Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt. 10.16, stosuje
sie zasady okreslone w pkt. 10.6 — 10.14.

10.18.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego odpowiednio Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

10.19.Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
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dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.20.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo,

11.1.

11.2.

12.1.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

11. Personel Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robo6t nosity na

Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia

do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje sie do postanowienn Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenhstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy ppoz.

12. Obstuga geodezyjna
Wykonawca ze wzgledu na zakres robdét nie jest zobowigzany do zapewnienia obstugi geodezyjnej.
13. Harmonogram rzeczowo-finansowy i kosztorys ofertowy

W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia

Harmonogram rzeczowo — finansowy i Kosztorys ofertowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany

przedmiot Umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg zlozone w wersji papierowej w uktadzie

uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony

w czytelny sposob w wersji zawierajgcej wyrdznienie poszczegolnych etapow postepu w realizacji robot

budowlanych.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzgdzony z podziatem na etapy robét w tym nie wiecej

niz 3 etapy odbioréw czesciowych i 1 etap odbioru koncowego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnosé¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy,

b) terminy wykonywania robot sktadajgcych sie na przedmiot Umowy,

¢) wartos¢ poszczegolnych etapdw robdét.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram i Kosztorys, o ktérym mowa w pkt. 13.1, w ciggu 7 dni od daty

przeditozenia Harmonogramu i Kosztorysu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi

ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji

projektowej lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego i/lub

Kosztorysu Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia

Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu i/lub Kosztorysu w terminie 7 dni od daty otrzymania

zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag

w terminie okreslonym w pkt. 13.6 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu

rzeczowo — finansowego i/lub Kosztorysu ofertowego.

W przypadku nieuwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym

w pkt. 13.6, lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowa,

a Zamawiajgcy uzna, ze ziozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w pkt. 35.2b za kazdy rozpoczety dzieh

zwloki w przedtozeniu Zamawiajgcemu Harmonogramu do momentu zatwierdzenia Harmonogramu

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo powotywania sie nha Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

13.10.Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy

w zakresie przesuniecia termindéw realizacji poszczegdlnych etapdow robét, ale nie moze dotyczyé

Zatgcznik Nr 7 do SWZ, PK.2370.2.2022

Strona 10 z 27



przesuniecia terminu zakoriczenia robét. Zatwierdzanie zmian w harmonogramie odbywa sie na
zasadach okre$lonych w pkt. 13.5.

13.11.Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu
zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

13.12.Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat

Terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakohczenia etapu robdét, Wykonawca

z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca

na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

13.13.Program naprawczy powinien przewidywacC reorganizacje sposobu wykonywania robo6t poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw robét w terminach okre$lonych w

zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu

dodatkowe wynagrodzenie.

13.14.Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét lub
okreslonego terminu zakonhczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie
jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego ido Zamawiajgcego

o przedtuzenie Terminu zakohczenia robét oraz odpowiednio etapdw robot oraz o zwrot poniesionych

kosztéw.

13.15.Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét
budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacijg projektowg lub w sposéb naruszajgcy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia os6b znajdujacych sie na
Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6znienia
wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wplyngé na pogorszenie jakosci robét, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdét budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy
wykonania robot w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie bezpieczehAstwa bgdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.
13.16.Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia Stron do

odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa

wykonywania robét budowlanych.

13.17.Cene poszczegolnych elementéw robot okresla kosztorys ofertowy. Kosztorys ofertowy nie okresla
zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawcy, ale stuzy jedynie do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiajgcego

z wykonania czesci przedmiotu umowy Ilub w przypadku wystgpienia robdét zamiennych Iub

dodatkowych.

13.18.Kosztorys ofertowy nalezy sporzgdzi¢ metodg kalkulacji uproszczonej lub szczegétowej. Metoda
kalkulacji uproszczonej polega na obliczeniu warto$ci kosztorysowej robét jako sumy iloczynéw ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towaréw

i ustug. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegdlnych elementéw kosztorysu

ofertowego w przypadku przyjecia przez wykonawce dla robét objetych tym elementem cen razgco

odbiegajgcych od $rednich cen na rynku robo6t budowlanych w tym m.in. okreslonych w publikacjach
dotyczacych analizy cen robét budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim. Zamawiajgcy korygujgc
wartosci poszczegolnych robdt nie moze zmieni¢ wysokosci wynagrodzenia.

14. Sita wyzsza

14.1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pismie druga
Strone.

14.2. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacije
wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwiocznie wstrzyma roboty,
a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania rob6t budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15. Procedury bezpieczenstwa

15.1. Wykonawca podczas wykonywania roboét jest zobowigzany zapewnic¢ przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.
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15.2.

15.3.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢é Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) nie pézniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robét.

16. Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamédwienia, na
sume gwarancyjng nie nizszg niz wartos¢ umowy wraz z potwierdzeniem zaptaty sktadki.

W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w pkt. 16.1. wygasa przed terminem
podpisania protokotu odbioru koncowego o ktérym mowa w pkt. 24.17. Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce ten fakt, na co
najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi powyzej lub nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie
ubezpieczenia na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia,
Zamawiajgcy moze w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt dokona¢ stosownego
ubezpieczenia, a poniesiony koszt potrgci z naleznosci wynikajgcych z faktury wystawionej przez
Wykonawce, badz odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami pkt. 31.1. lit g.
Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w pkt. 16.1. muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich.

Koszt umowy lub umow, o ktérych mowa w pkt. 16.1 w szczegdélnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem niewaznosci na pismie.

17. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu miejsca prowadzonych prac lub terenu budowy, Wykonawca

jest zobowigzany do zagospodarowania miejsca prowadzonych prac lub Terenu budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na miejscu prowadzonych prac lub Terenie
budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

€) zapewnienie ochrony Terenu budowy w porozumieniu z wykonawcg etapu IV lub VI budowy straznicy

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

€) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego, Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do

Terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie

zakiécaé w sposéb nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzgdzenia pomocnicze,

sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne przedmioty

z Terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane

przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem

budowy oraz minimalizowac¢ zakt6cenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia rob6t budowlanych.

Po zakohczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowaé Teren budowy

i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Zamawiajgcemu najpézniej do dnia Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w pkt. 17.5,

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie

Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim

bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni skierowanym przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie
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18.1.

18.2.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

21.1.

21.2.

21.3.

Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

18. Zabezpieczenie drég i obiektéw inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany =zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony przed
uszkodzeniami drdg i obiektéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy, ktére moga spowodowaé
roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcow, w szczegdlnosci
powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi pojazddéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

19. Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci
na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia robaot.

Nie p6zniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. 19.1 lub przekazania informaciji,
o ktérej mowa w pkt. 19.2, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu ocene ich wptywu na Termin
wykonania robot oraz przedstawi wycene robét budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych
okolicznosci.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie
Umowy.

20. Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy
i wokét Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposdb zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informac;ji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Wykonawca jest
zobowigzany réwniez do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopii niniejszego
dokumentu w terminie 7 dni od dnia wytworzenia informacji o odpadach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg byc¢
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.

21. Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg przekazany teren budowy
wraz z obiektami, instalacjami i urzgdzeniami na nim sie znajdujgcymi oraz wykonane przez siebie
roboty i zgromadzone materiaty przeznaczone do wykonania roboét, do dnia Odbioru koncowego robét.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach w okresie o ktérym mowa w pkt. 21.1, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposéb zapewniajgcy zgodnos¢ robdt i materiatow
z wymaganiami STWiIORB, odpowiednimi nhormami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
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powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

22. Kontrola jakosci robot

22.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy i jako$¢é Materiatéw.

22.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce kontroli
jakosci.

22.3. Wszystkie Materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWIORB.

22.4. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do
wykonania Umowy.

22.5. Materiatly wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy
umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢é przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw 0séb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

22.6. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatdbw okreslonej Umowg jako$ci
i prowadzenia biezacej kontroli jako$ci Materiatow, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatow
zapewniajgcych dochowanie termindw realizacji rob6t okreslonych Umowa.

22.7. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robét budowlanych
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i rob6t okreslonymi w odrebnych przepisach oraz
STWIORB.

22.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce do:

a) usuniecia materiatdw nieodpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt. 22.5. z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

22.9. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni, ma prawo zlecic¢
powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (umowne wykonanie
zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

22.10.Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, Ze jako$¢ Materiatow
nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt. 22.5, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce
oraz Zamawiajgcego.

22.11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materiaty do robot budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni,
ze ich jakos¢ spetnia wymagania okreslone w pkt. 22.5, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

22.12.Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg odpowiednio Wykonawce Iub
Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w pkt. 22.20.

22.13.W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatéw,
ktére nie sg zgodne z pkt. 22.5, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

22.14.Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich
zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

22.15.Badania okreslone w STWIORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzac na witasny koszt.
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22.16.Biezgce pomiary i badania Materiatéw oraz robét budowlanych powinny byé prowadzone w miejscu
wyprodukowania Materiatéw lub na Terenie budowy.

22.17.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzgdzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatéw i rob6t budowlanych oraz
dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane prébki materiatéw przed
ich wykorzystaniem.

22.18.Badania Materiatdbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placowce badawcze;j.

22.19.Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w STWiORB lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania
lub Terenem budowy dotyczacych Materiatéw lub robét budowlanych, ktére budzg uzasadnione
watpliwosci, co do ich jakosci.

22.20.Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami
STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykazg, ze Materiaty bgdz roboty sg zgodne z wymaganiami
STWIORB oraz odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg
Zamawiajgcego.

22.21.Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany Materiatow i urzgdzen przedstawionych w dokumentacji
projektowej po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta (osoby prowadzgcej nadzér autorski), a wszystkie
koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce.

23. Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

23.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
zgdania usuniecia przez Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajgcym stwierdzonych nieprawidtowosci
lub Wad w okre$lonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni i nie dtuzszym niz 14
dni. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

23.2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

23.3. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

23.4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 23.1, Zamawiajgcy moze,
po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu, wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu do
usuniecia wad, zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (umowne
wykonanie zastepcze) i potragci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

24. Odbiory

24.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

24.2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

24.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbidr robé6t wpisem do Dziennika budowy oraz Protokotem odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktéry sporzadza po odbiorze danego etapu okreslonego
w harmonogramie.

24.4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie
okreslonym w pkt. 24.3.

24.5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie
na wiasny koszt przywroéci¢ stan poprzedni.

24.6. Odbiér etapu robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczer za wykonane roboty.
Dopuszcza sie maksymalnie 5 odbioréw czesciowych podczas realizacji przedmiotu umowy.

24.7. Po zakonczeniu wykonania etapu robét, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru etapu robét poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy oraz powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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24.8. Dokonanie Odbioru etapu robo6t nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robot wykonanych czesciowo, w terminie 7 dni liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru.

24.9. Wykaz robdt, o ktérym mowa w pkt. 24.8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

24.10.0dbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét sktadajgcych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy
i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robét i zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do ich odbioru.

24.11.Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Inspektora nadzoru inwestorskiego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w probach i sprawdzeniach.

24.12.W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik
budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw
czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

24.13.0dbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.

24.14.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

24.15.Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia zgtoszenia
robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

24.16. Jezeli w toku czynnosci Odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty bedgce jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych
préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac¢ Odbiér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do
wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonosc ich
techniczng, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

24.17.Komisja sporzadza Protokdt odbioru koncowego robét. Podpisany Protokét odbioru kohcowego robét jest
podstawg do dokonania rozliczen Stron.

24.18.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub
w sposob ustalony w Protokole odbioru kohcowego, Zamawiajgcy, po bezskutecznym uptywie
dodatkowego terminu, wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu do usuniecia wad, jest uprawniony do
Zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (umowne wykonanie
zastepcze).

24.19.W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad istotnych nieusuwalnych Zamawiajgcy moze Zzgdaé
obnizenia wynagrodzenia, a w przypadku, gdy wady te uniemozliwiajg prawidtowe korzystanie
z przedmiotu umowy — odméwi¢ odbioru i od umowy odstgpic.

24.20.Za dzien faktycznego Odbioru kohcowego uznaje sie dzieh podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robét bez uwag.

24.21.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 30 dni przed uptywem okresu gwaranc;ji jakosci.

24.22.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajgcy jest wéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét przeglagdu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

24.23.Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robo6t zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci.

24.24.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce
usuniecia Wady, Zamawiajacy, po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego
Wykonawcy w wezwaniu do usuniecia usterek, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (umowne wykonanie zastepcze).

24.25.0dbiér gwarancyjny bedzie przeprowadzony w okresie gwarancji jakosci, w ciggu 14 dni przed uptywem
okresu gwarancji jakosci, w celu oceny robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie
gwaranciji.
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24.26.0dbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

24.27.0dbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po usunieciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie
okresu gwarancji jakosci.

24.28.0dbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

24.29.Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.

24.30.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady, o ktérych
mowa w pkt. 24.28, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbior ostateczny zas Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o0 okres przedtuzenia gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego do uptywu,
ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady. Postanowienia pkt. 24.19 stosuje sie odpowiednio.

25. Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

25.1. Zasady ogolne (do ustalenia po ustaleniu terminow realizacji tj. czy dostawy z montazem w 2022
r. czy dostawy w 2022 r. a montaz w 2022 r.)

25.1.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.
25.1.2. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z Ofertg

Wykonawcy, na kwote ...... zt netto (stownie: ... zlotych) oraz podatek VAT ....% w wysokosci .....
zt. (stownie: ..... ztotych) tj. tacznie ...... zt brutto (stownie: ...... ztotych).

25.1.3.  Wynagrodzenie za dostawe bram z osprzetem bedzie wynosic ............. zt brutto

25.1.4. Wynagrodzenie za montaz bram z osprzetem bedzie wynosic ............. zt brutto

25.1.5. Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, w ktérym
Strony w szczegolnosci okresla, ktére prace bedg podlegaty odbiorowi czesciowemu.

25.1.6. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT
czesciowych i faktury VAT koncowe.

25.1.7. Suma ptatnosci czesciowych moze stanowic tgcznie maksymalnie ... % kwoty brutto okreslonej w pkt
25.1.2.

25.1.8. Suma brutto faktur czesciowych i faktury korncowej nie moze przekraczaé kwoty brutto okreslonej
w pkt 25.1.2.

25.1.9. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w ztotych polskich na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
Wykonawca zobowigzany jest do podania na fakturze numeru konta bankowego, zgodnego
z rachunkiem bankowym wskazanym w elektronicznym wykazie podmiotéw Szefa Krajowe;j
Administracji Skarbowej. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego niezgodnego
z rachunkiem bankowym wskazanym w elektronicznym wykazie podmiotéw Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej ptatnos¢ za fakture zostanie wstrzymana do czasu podania wtasciwego
numeru rachunku bankowego.

25.1.10. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie z VAT
oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robat.

25.1.11. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej
w chwili powstania obowigzku podatkowego.

25.2. Rozliczenia czesciowe (do ustalenia po ustaleniu terminow realizacji tj. czy dostawy z montazem
w 2022 r. czy dostawy w 2022 r. a montaz w 2022 r.)

25.2.1. W celu dokonania rozliczenia czesciowego Wykonawca informuje Zamawiajgcego o wykonaniu dostaw
i prac podlegajgcych odbiorowi czesciowemu oraz przedstawia Zamawiajgcemu zestawienie
wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci.

25.2.2. Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zapfaty
Wykonawcy w ciggu 10 dni od dnia otrzymania zestawien.

25.2.3. Po zatwierdzeniu Protokotu odbioru dostaw przez Zamawiajgcego, Wykonawca wystawi fakture VAT
czesciowg za wykonanie dostaw.

25.2.4. Wykonawca moze wystawi¢ maksymalnie 2 faktury VAT czesciowe za dostawy.

25.3. Rozliczenia koncowe
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25.3.1.

25.3.2.

25.3.8.

Po zakohczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu do odbioru
przedmiot zamodwienia oraz przedstawia Zamawiajgcemu zestawienie wartosci wykonanych prac
i rozliczenie ich wartosci.

Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w ciggu 10 dni od dnia otrzymania zestawien.

Po zatwierdzeniu Protokotu odbioru koncowego robot przez Zamawiajgcego, Wykonawca wystawi
fakture VAT koncowa za wykonanie robét budowlanych. Faktura wystawiana jest na kwote ustalong
w ww. rozliczeniu, pomniejszong o kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie faktur
czesciowych.

25.4. Platnosci

25.4.1.

25.4.2.

25.4.3.

25.4.4.

25.4.5.

25.4.6.

25.4.7.

25.4.8.

25.4.9.

Ptatnosci za faktury, o ktérych mowa powyzej dokonane bedg przez Zamawiajgcego przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci faktury VAT, w terminie 21 dni od daty wplywu
prawidtowo wystawionej faktury, pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce dokumentow,
o ktérych mowa w pkt. 25.4.2.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturg o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody potwierdzajgce
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skifadajgcych je Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo, przekazanych Zamawiajgcemu zgodnie
z pkt. 10.8.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt. 25.4.4, podwazajgcych
zasadnosc¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy,
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem Zzadania, o ktérym mowa w pkt. 25.4.3, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt. 25.4.4
uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 25.4.2,
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego
zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt. 25.4.2, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania
odsetek.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt. 25.4.4 zawierajagce
szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych,
dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich
wykonania, oraz co do wypeinienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien
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Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

25.4.10. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypftaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt. 25.4.4 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt. 25.4.4, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykaze zasadnosci takiej ptatnosci.

25.4.11. Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w pkt. 25.4.4 i potwierdzi
zasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt. 25.4.4,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej ptatnosci.

25.4.12. Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez tego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem
kopig protokotu odbioru przez Wykonawce Ilub Podwykonawce robét budowlanych, Ilub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

25.4.13. Bezposrednia pfatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
opodznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie
dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy
0 podwykonawstwo robo6t budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

25.4.14. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne

ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z
tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

25.4.15. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

25.4.16. Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

25.4.17. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu

ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty naleznos$ci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy.

25.4.18. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od

Zamawiajgcego pfatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur i Wykonawca
zatgczy do wystawianej faktury oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

25.4.19. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy

25.5.

26.1.

oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig korcowa.

Zaliczki
Zamawiajgcy nie udziela Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

26. Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia, okre$lonego w pkt. 25.1.2
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catosc
autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. Nr 1062 ze zm.), stworzonych na
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie
niewytgcznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdélnosci takich
jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty
oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami;
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26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytacznym prawem do wykonywania

i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt.

26.2 Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego witasno$¢ wszelkich egzemplarzy

lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do

postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do

utworéw wchodzgcych w sktad ww. dokumentaciji lub jej czesci bedzie mogt korzystaé z niej w catosci

lub w czesci, na nastepujacych polach eksploataciji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficz-
nymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie
i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie Za-
mawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

i) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie czesci
lub catosci, opracowania,

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

Postanowienia pkt. 26.1. i 26.2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w skfad ww.

dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg

dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt. 26.2 moze nastepowac

w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako

czes$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opra-

cowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacii, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszcze-

niem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie na-

stgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce,

Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$é za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sg-
dowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowa-
nia;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane 2z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub
0so6b zgtaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa majat-

kowe, o ktérych mowa w pkt. 26.1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na

Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstgpienia.

27. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych w KC przez okres rowny okresowi gwarancji na wykonane roboty,
stanowigce przedmiot Umowy liczony od daty Odbioru kohcowego robét.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczac od daty Odbioru
koncowego robot na warunkach okreslonych w rozdziale 28.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt. 25.1.2
przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych
urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wplyw na trwato$¢ gwarancji producenta. Gwarancja nie
wytgcza, nie ogranicza, nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw rekojmi za
wady fizyczne przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny zgodny
z Warunkami gwarancji okreslonymi w rozdziale 28 w dacie Odbioru kohcowego, przy czym termin
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usuwania wad w ramach gwarancji nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wady lub usterki.

27.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad, jest w zwtoce z usunieciem wady lub
usunie Wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(umowne wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.

27.6. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

28. Warunki gwarancji

28.1. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos$¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i urzgdzeniach,
w wadliwym wykonaniu robét budowlanych, szkéd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady oraz
wadach prawnych. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiagzuje sie do podjecia wszelkich dziatan
zmierzajgcych do przywrécenia przedmiotu umowy do stanu zgodnosci z umowg, w tym usuniecia na
swoj koszt wad i usterek fizycznych przedmiotu zaméwienia, a takze wymiany czesci nienadajgcych sie
do uzytku lub zepsutych na nowe.

28.2. Dokonanie wszelkich napraw, a takze wymiana czesci odbywa sie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

28.3. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczgc
od dnia powiadomienia go o wadzie.

28.4. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy pisemnie, telefonicznie, fax-em
lub e-mailem.

28.5. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkody o bardzo duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca wystgpienia wady
w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

28.6. Jezeli we wskazanym powyzej terminie dokonanie napraw nie bedzie mozliwe, Wykonawca powiadomi
o tym fakcie Zamawiajgcego w formie pisemnej, podajac uzasadnienie i wskazujgc przewidywany
termin ukohczenia napraw nie dtuzszy niz 60 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadach.
Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin wykonania napraw. Niedotrzymanie przez Wykonawce nowo
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

28.7. Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu napraw w terminie 3 dni od dnia
ukonczenia napraw. Po zakonczeniu napraw strony dokonajg odbioru napraw, ktérego potwierdzeniem
bedzie podpisanie protokotu napraw. Za dzien wywigzania sie z obowigzkow Wykonawcy uwaza sie
dzien podpisania protokotu odbioru usuniecia wad bez uwag.

28.8. Jezeli Wykonawca jest w zwtoce z dokonaniem napraw w ramach udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do usuniecia ujawnionych wad lub usterek we wtasnym zakresie, na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Pkt. 28.10. stosuje sie odpowiednio.

28.9. W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad lub usterek
innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potrgcajgc te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Nie narusza to praw Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych
z tytutu nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie.

28.10.W przypadku wystgpienia wady w tym samym elemencie po raz trzeci (bez wzgledu na ich rodzaj
i umiejscowienie), Wykonawca obowigzany jest wymieni¢ element na rzecz nowg, wolng od wad, o nie
gorszych parametrach technicznych, funkcjonalno-uzytkowych i estetycznych, z zastrzezeniem, ze
wymiana na rzecz inng o nie gorszych parametrach moze mie¢ miejsce, gdy Wykonawca udowodni, ze
wymiana na rzecz takg samg jest obiektywnie niemozliwa. Do wymiany rzeczy stosuje sie zasady
i terminy dotyczgce naprawy wad.

28.11.0Okres gwarancyjny zostanie wydluzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usuniecia. Termin gwarancji Wykonawcy ulega przedtuzeniu
0 czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg Zamawiajgcy (uprawniony z gwarancji)
nie moégt z niej korzystac. W przypadku wymiany elementu na nowy lub tez po dokonaniu istotnych
napraw elementu termin gwarancji w tym zakresie rozpoczyna bieg od nowa.

28.12.Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy do
przeprowadzania przegladdéw, konserwacji lub serwisowania tych elementéw robdét wykonanych
w ramach umowy, co do ktérych producent/dostawca wymaga wykonywania tych czynnos$ci celem
zachowania uprawnienr z udzielonej gwarancji. Wykonawca ponosi koszt tych czynnosci w okresie
gwarancji.

28.13.Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw dotyczgcych gwarancji
producenta/dostawcy urzadzen, materiatdw budowlanych, instalacji i systemoéw zastosowanych przy
realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy udzielone gwarancje producentéw/dostawcow sag
dtuzsze niz udzielone przez Wykonawce.
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28.14.0dbiér ostateczny (pogwarancyjny) odbywa sie na pisemne zgtoszenie Wykonawcy dokonane
w okresie nie wczesniejszym niz na miesigc przed uptywem terminu gwarancji. Zamawiajgcy wyznaczy
termin i komisje odbioru, z ktdrego sporzadzony bedzie protokot.

28.15.W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy
zachowuje prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji na zasadach okreslonych umowg co do
dotychczas wykonanego przez Wykonawce zakresu robot.

29. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

29.1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy PZP na kwote réwna 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt. 25.1.2.

29.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczenn Zamawiajgcego z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
0 zaptate kar umownych.

29.3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

29.4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

29.5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mieé¢ wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych
z zabezpieczenia.

29.6. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robét bez uwag.

29.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszgca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN,
zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu, na podstawie Protokotu odbioru
ostatecznego robot bez uwag.

29.8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

29.9. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

29.10.Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ waznos$¢ zabezpieczenia lub ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres i przedtozy¢ je Zamawiajgcemu
nie pdézniej niz na 14 dni przed wygasnigeciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

29.11.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt. 29.10 nie przedtozy Zamawiajgcemu przedtuzonego
lub nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypftaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

29.12.Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

30. Zmiana Umowy

30.1. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej, w formie aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci

i mogg by¢ dokonywane w przypadkach okreslonych w art. 455 PZP oraz w sytuacjach okreslonych

w pkt. 30.2.

30.2. Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych nie bedzie mozliwe dotrzymanie Terminu zakonczenia robét, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych nie bedzie mozliwe dotrzymanie Terminu zakonczenia robét bedg
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedag
nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mieé¢ wptyw na dotrzymanie
Terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie roboét,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania
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30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

30.7.

30.8.

31.1.

prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

c) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowier dodatkowych, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

d) wystgpig op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie s3g
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy lub jej zatgcznikdw w zakresie Materiatéw,

parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 PrBud,

c) wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, wystepowania niewybuchdw lub
niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w sSwietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Jezeli Wykonawca wnioskuje o przedtuzenie Terminu zakonczenia robdt na podstawie pkt. 30.2 Umowy,

o0 zmiany Umowy w zakresie Materiatdbw, parametrow technicznych, technologii wykonania robodt

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt. 30.3 lub zmiany

Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania

Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe do Zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w pkt. 30.4 powinien zostaé przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej

niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym

zdarzeniu lub okolicznosciach.

Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do zgdania wszelkich dokumentow

i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

W razie watpliwo$ci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

31. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstagpienie, jezeli Wykonawca:
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31.2.

31.3.

31.4.

32.1.

32.2.

33.1.

33.2.

33.3.

33.4.

33.5.

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy
w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 14 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjgt ich w okresie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

€) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w zwloce z realizacjg robo6t tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia
robot,

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

e) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy albo jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

f) wykonany Przedmiot umowy zawiera wady istotnie nieusuwalne, uniemozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu umowy w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem,

g) opdznienie Wykonawcy w przekazywaniu dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie wymaganego
ubezpieczenia ponad termin okreslony w pkt. 16.2. Umowy przekracza 7 dni.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub jesli dalsze wykonywanie

umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu

publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

0 powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ na pismie z podaniem uzasadnienia.

32. Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy

o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwiloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza
14 dni;

b) nastgpito przerwanie roboét z winy Zamawiajgcego i nie jest kontynuowane pomimo pisemnego
wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu do umozliwienia Wykonawcy wykonywania robot,
a przerwa w robotach przekracza 14 dni;

c) Zamawiajgcy odmawia bez waznej przyczyny odbioru robaot.

Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ na pismie z podaniem uzasadnienia.

33. Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma

obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyé Teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzagdzenia, materiaty i inne prace oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do

odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od

Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy

przez niego dostarczone Ilub wniesione materialy iurzadzenia, niestanowigce wtasnosci

Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zobowigzany

jest do dokonania w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robét

przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz
przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie

zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swdéj koszt iryzyko. W przypadku

niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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33.6.

34.1.

34.2.

34.3.

34.4.

34.5.

35.1.

35.2.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa roboét.

34. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie 7 dni od dnia odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robot przerwanych i robot
zabezpieczajgcych, zawierajgcy inwentaryzacje robét wedtug stanu na dzien odstgpienia. Sporzgdzony
protokét bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku, wytgcznie
w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito
Z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy w celu zwrotu udokumentowanych kosztéw ich nabycia.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen
na dzien odstgpienia, wyliczone na podstawie danych zawartych w kosztorysie uproszczonym,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranc;ji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt, wytacznie
w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia
od Umowy.

W kazdym przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy zachowuje prawo do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji do robot dotychczas wykonanych.

35. Kary umowne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na

zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

W ponizej okreslonych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca

zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w pkt. 25.1.2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, w wykonaniu Przedmiotu umowy w
stosunku do terminu okreslonego w pkt. 3, jednakze nie wiecej niz 10 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy,

b) za zwloke w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt. 13.1, w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh
zwloki, jednakze nie wiecej niz 3.000,00 ztotych,

c) za zwiloke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru czesciowego w
stosunku do aktualnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 za kazdy rozpoczety dzien, zwtoki, jednakze nie
wiecej niz 5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy,

d) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysoko$ci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad, jednakze nie
wiecej niz 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy,

e) za zwitoke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokosci 200,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, jednakze nie wiecej niz 3.000,00 ztotych,

f) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2,

g) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 500,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 200,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

i) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

j) zabrak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapftaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 200,00 ztotych,

k) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do
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35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

35.7.

ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w pkt. 25.1.2,

) w przypadku naruszenia przez Wykonawce zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy
i zaptacenia sktadek zgodnie z pkt. 16.1 Umowy lub do okazania Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt, za kazde naruszenie,

m) w przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt.17.5
w wysokosci 500,00 zt za kazde naruszenie,

n) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z pkt. 20.3, lub zobowigzania
do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt. 20.3 Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 200,00 zt, za kazde naruszenie,

0) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 Umowy,

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt. 35.2 nie pokrywa poniesionej szkody,

to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych okreslonych

przepisami Kodeksu cywilnego. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych

Kodeksu cywilnego w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

niewymienionych w pkt. 35.2.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 30 %.

wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 Umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia przystugujgcego

Wykonawcy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zapfaty. W razie

opOznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac

odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych

obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

36. Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdélne rozporzgdzenie o danych)
(Dz. Urz. UE L119/1 z dnia 4.5.2016 r.; dalej: ,RODO”) Zamawiajgcy informuje, ze:

36.1.

36.2.

36.3.

36.4.

36.5.

36.6.

Administratorem przetwarzajgcym Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji umowy jest Komendant
Powiatowy Panstwowej Strazy Pozarnej w Zarach (68-200 Zary, ul. Serbska 58, tel. 68 363 07 00, fax.
68 363 07 21, e-mail: sekretariat@straz.zary.pl).

W Komendzie Powiatowej Pafnstwowej Strazy Pozarnej w Zarach wyznaczony zostat Inspektor Ochrony
Danych, tel. 95 733 83 18, e-mail: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl.

Przetwarzanie zebranych danych osobowych odbywa sie wytgcznie w celu realizacji postepowania
o udzielenie zamdéwienia publicznego, szczegétowo okreslonego w SWZ (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO), aw przypadku Umowy — w celu realizacji praw i obowigzkéw wynikajgcych z niej (na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz w celu realizacji obowigzkéw ksiegowych lub podatkowych zwigzanych
z Umowa, a okreslonych w przepisach odrebnych). Natomiast, w przypadku stosowania monitoringu
wizyjnego i rozmow - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w celu zapewnienia bezpieczenstwa,
porzadku publicznego oraz ochrony osob i mienia na terenie Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Zarach;

Udostepnienie przez Panig/Pana danych osobowych Administratorowi jest konieczne — zgodnie
z przepisami ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, a skutki odmowy ich podania szczegotowo okresla
ta ustawa;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, bedg podmioty lub osoby, ktérym udostepniona bedzie
dokumentacja postepowania (zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP), a takze zgodnie z ogdlnymi
przepisami w zakresie w nich przewidzianym;

Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania
o udzielenie zamdéwienia publicznego (art. 78 ustawy PZP), chyba Ze czas realizacji Umowy przekracza
ten okres, wéwczas przez czas jej trwania, a takze przez okres niezbedny dla realizacji obowigzkéw
ksiegowych lub podatkowych oraz ewentualng koniecznosé dochodzenia roszczen wynikajgcych z
Umowy oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa odnosnie archiwizacji dokumentac;ji
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne oraz w aktach wewngtrznych Komendy Powiatowej PSP w
Zarach;
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36.7. W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do:
a) dostepu do ich tredci, a takze zwigzane z nim prawo do ich uzupetnienia, poprawienia,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania (art. 15, 16 i 18 RODO);
b) zagdania informacji dotyczacych przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jak i podmiotéw,
ktéorym dane te zostaty udostepnione;
¢) wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Urzad Ochrony Danych Osobowych (00-193
Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl);
Jednakze
d) zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO, ma Pani/Pan wylgczone prawo do usuniecia danych;
e) zgodnie z art. 20 RODO ma Pani/Pan wytgczone prawo do przenoszenia danych;
f) zgodnie z art. 21 RODO ma Pani/Pan wylgczone prawo do wniesienia sprzeciwu;
w zakresie w jakim dopuszczajg to wytgcznie przepisy RODO, zgodnie z podstawg na jakiej dane te sg
zebrane i przetwarzane;
36.8. Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstw trzecich;
36.9. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, jak i w sposéb inny niz
zautomatyzowany, jednakze nie beda podlegaty profilowaniu.
36.10.Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach okreslonych w ustawie
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) i akceptuje jej
postanowienia dotyczace przetwarzania danych osobowych w zakresie i sposéb wskazany w niniejszej
Klauzuli, w tym w odniesieniu do kategorii Odbiorcéw, kiérym zostang udostepnione Moje dane
osobowe.

37. Procedury rozstrzygania sporow

37.1. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowag bedg rozstrzygane
przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego, wedtug prawa polskiego.

37.2. Umowa zostata sporzgdzona w jezyku polskim wedtug prawa polskiego.

37.3. Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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