Zalacznik nr 6
UMOWA NR PZD 241/02/2022 (PROJEKT)

Niniejsza umowa zawarta zostala w Swieciu dnia .............. r. pomiedzy:

Powiatem Swieckim — Powiatowym Zarzadem Droég z siedziba w Swieciu przy
ul. Gen. Jozefa Hallera 9, nr identyfikacyjny NIP 559 187 68 20, REGON 092350978
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Adama Meller — Dyrektor PZD w Swieciu

oraz

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r.
— Prawo zamowien publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) zostala zawarta umowa
o0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Podstaw¢  zawarcia ~ umowy  stanowi  oferta  przetargowa  wybrana
w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego
w trybie podstawowym, zgodnie z warunkami okreslonymi ustawg z dnia 11 wrzesénia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, zwang w dalszej czgsci umowy "ustawa".
2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zamowienia pn.
»Remont drogi powiatowej nr 1211C Tlen — Lniano”
3. Szczegdtowy zakres i sposoéb wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania
techniczne  dotyczace parametrow realizowanych robdt przedstawione sa
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot oraz szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, stanowiacych wraz ze ztozong ofertg i specyfikacja istotnych warunkow
zamoéwienia, integralne czesci niniejszej umowy.
4. Materiaty rozbiorkowe uzyskane w toku inwestycji i nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania zostang przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, jezeli
wladciciel drogi bedzie zainteresowany odzyskaniem takich materiatdéw, na koszt
Wykonawcy.
5. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z terenem prowadzenia robdt i nie wnosi
jakichkolwiek zastrzezen w tym zakresie.

§2
Wynagrodzenie i platnosci
1. Z zastrzezeniem zapisow ponizszych, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na taczng kwote kosztorysowa
Prutto ceeeeeeeeniincnnnnn Zh, (STOWNIE: tiviiniieiiiniiniiaiieenecninncnens ).
2. Zaptata naleznosci nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

3. Za datg zaptaty uznaje si¢ date wydania przez Zamawiajacego polecenia obcigzenia
rachunku Zamawiajacego na rzecz rachunku Wykonawcy.

4. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy regulowana bedzie przez
Zamawiajgcego na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni
od daty dorgczenia faktury Zamawiajacemu, na rachunek bankowy Wykonawcy.



5. Strony przewiduja cze$ciowe rozliczanie wykonanych robot, jednak nie czesciej niz
jeden raz w miesigcu. Kazdorazowa =zaptata za czeSciowe wykonanie robot
budowlanych uzalezniona jest od stopnia zaawansowania robdt. Stopien zaawansowania
robot bedzie potwierdzany przez inspektora nadzoru w protokotach odbiorow
czgsciowych 1 zatwierdzanym przez Zamawiajacego kosztorysem powykonawczym
sporzadzonym na podstawie ksiegi obmiaru robdt. Po potwierdzeniu zaawansowania
robot w sposob okreslony w zdaniu poprzedzajacym Wykonawca bedzie moglt wystawic
fakture czeSciowa za dany zakres robot. Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego
drugiej i nastepnych czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

6. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy
rozliczone tacznie fakturami przejsciowymi, nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia
umownego, okreslonego w ust. 1.

7. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
koncowej faktury VAT, ktora zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego
kosztorysu powykonawczego, zatwierdzonego przed wystawieniem faktury przez
inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego oraz protokotu odbioru koncowego, ktore beda
zalgczone do faktury VAT. Wraz z fakturg koncowg Wykonawca przedstawi
o$wiadczenie, w ktorym:

a) wymieni zalegltosci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow wraz z okresleniem przyczyn powstania tych zaleglo$ci i ich
wysokos$¢ oraz zasadno$¢ odsetek za op6znienie zaptaty,

b) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z podaniem terminow
wymagalnosci.

8. W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust 7 pkt a i b, rozliczenie koncowe
(w czesci odpowiadajace] powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu
uregulowania  wszelkich zalegtosci w stosunku do Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcéw z tytulu wyplaty wynagrodzenia. W przypadku watpliwosci
Zamawiajacy moze zazada¢ dowodow potwierdzajacych o$wiadczenie Wykonawcy,
w okre§lonej przez siebie formie. Zawieszenie platnoSci nie bedzie uznane za
opdznienie w zaplacie wynagrodzenia. Wykonawca jednocze$nie wyraza zgod¢ na
bezposrednig platnos¢ tego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, rozliczane w sposob,
o ktorym mowa w ust. 2 oraz ust. 3 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych
robot wyliczonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w ksiedze obmiaru oraz
cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

10. Roszczenie Wykonawcy 0 zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
powstaje wylacznie w oparciu o faktury VAT wystawione na podstawie protokotow
odbioru zaakceptowanych przez obie strony Umowy, a takze po sprawdzeniu faktury
VAT 1 kosztorysu powykonawczego przez Zamawiajagcego pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym.

11. Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawca ma prawo do odsetek
ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

12. Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiajacego.

13. Platnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Za date
zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

14. Faktury nalezy wystawia¢ na:



Nabmcq: ]
Powiat Swiecki ul. Gen. Jozefa Hallera 9, 86-100 Swiecie, NIP: 559 18 76 820,

Odbiorca:
Powiatowy Zarzad Drég, ul. Gen. Jézefa Hallera 9, 86-100 Swiecie.
16. Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy przesytanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykonawca nie jest obowigzany do wysylania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiajgcego za posrednictwem
platformy. Sciezka dostepu do platformy faktur elektronicznych dla Wykonawcy, ktory
bedzie zainteresowany sktadaniem faktur w takiej formie, zostanie podana Wykonawcy
po zgloszeniu takiego zapotrzebowania.
17. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we
wszystkich fakturach, ktore bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla
ktorego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe
(Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT,
18. Zamawiajacy o$§wiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
19. Wykonawca oSwiadcza, Zze na dzien zlecenia przelewu rachunek bankowy
Wykonawcy okreslony na fakturze jest zgloszony wlasciwemu organowi
podatkowemu i znajduje si¢ w wykazie czynnych podatnikéw VAT okreslonych w
art.96b ust. 1 i 3  ustawy o podatku od towarow i ustlug tzw. biala lista,
publikowanym przez Ministerstwo Finanséw na stronie www (na dzien zawarcia
niniejszej umowy pod adresem https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-
vat-wyszukiwarka).
§3

Termin realizacji umowy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot umowy w terminie
do dnia 31.07.2022 .
2. Rozpoczgcie robdt przez Wykonawcee moze nastapi¢ wylacznie po protokolarnym
przejeciu placu budowy. Protokot sporzadza inspektor nadzoru i kierownik budowy
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego lub Zamawiajacy i1 kierownik budowy
w przypadku, gdy inspektor nadzoru nie zostal jeszcze wyloniony. Przekazanie placu
budowy nastgpi najpdzniej w ciggu 14 dni o daty podpisania umowy. Plac budowy
bedzie przekazywany w calosci.
3. Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien zawiadomienia
Zamawiajacego o osiggnigciu gotowosci odbioru pod warunkiem, ze w dacie dorgczenia
tego zawiadomienia przedmiot umowy byl faktycznie wykonany. Rozpoczecie
czynno$ci odbiorowych nastagpi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.
4. W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony
protokolarnie przez upowaznionych przedstawicieli obu stron. W protokole nalezy
poda¢ powody przerwania robdt oraz warunki i terminy ich wznowienia.
5. Termin zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje zakonczenie
wszelkich robot oraz wykonanie wszelkich wynikajacych z nich poprawek i zalecen
oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

§4
SKEADNIKI UMOWY
1. Integralnymi cze$cia niniejszej Umowy sg nastgpujace dokumenty:



1) Oferta Wykonawcy z dnia ....cceeevenenee roku wraz z zatgcznikami,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,
3) Dokumentacja projektowa i SST,
4) Umowa Konsorcjum, (W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamowienia)
2. Wszystkie w/w elementy wskazane w ustgpie 1, punktach 1-4 s3 jednakowo
rownowazne. W przypadku rozbieznosci pomiedzy postawieniami niniejszej Umowy,
oraz ktoregokolwiek z dokumentow, 0 ktérych mowa w ust. 1, pierwszenstwo maja
postanowienia niniejszej Umowy, nastepnie SIWZ, nastepnie dokumentacji projektowej
i SST, nastepnie umowy konsorcjum.
3. W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okreslonych w Przedmiocie Umowy,
niniejsza Umowe oraz dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 nalezy traktowaé jako
wzajemnie wyjasniajace si¢ i uzupehiajgce w taki sposob, ze w wyniku znalezionych
dwuznacznosci lub rozbieznosci migdzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze
ograniczy¢ ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej
starannosci.
§5

Odpowiedzialnosé
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody wynikte na
terenie robot od dnia protokolarnego przejecia terenu robot do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.

§6

Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem Zamawiajacego jest: Adam Meller — Dyrektor PZD Swiecie
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: .................ooeeini. — Kierownik budowy
3. Wszelkg korespondencj¢ do Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznosSci
doreczenia, nalezy kierowac na adres:
Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu, ul. Hallera 9, 86-100 Swiecie
lub adres e-mail: drogi@drogi.csw.pl.

§7

Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia na wihasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi,
a w szczegdlnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych
umowa w zakresie prowadzonej dziatalnoéci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na
kwote nie nizsza niz 500 000,00 ztotych. Ponadto wykonawca zobowigzuje si¢ do
zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej za wszelkie szkody materialne i na osobach oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw dotyczace osob trzecich, a powstale w zwigzku z wadami wykonawczymi
wykonanych rob6t na caty okres rekojmi i gwarancji.
2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody materialne i na osobach oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikow 1 0sob trzecich, a powstale
w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.
3. Strony uzgadniajg iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkéd wskazanych w ust. 1 1 2
nastgpowac bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych
w umowie ubezpieczyciela bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegdlnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkod poniesionych przez osob trzecich.


mailto:drogi@drogi.csw.pl

§8
Obowiazki Zamawiajaceg0

Do obowiagzkow Zamawiajgcego nalezy:

1. dostarczenie dokumentacji technicznej i szczegotowych specyfikacji technicznych,

2. protokolarne przekazanie placu budowy,

3. przekazanie dziennika budowy,

4. dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w §11 niniejszej

umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego

dokonanie platno$ci zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej umowy.

7. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0soOb
wykonujacych wskazane w punkcie 28 SIWZ czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speilniania ww.

wymogow i dokonywania ich oceny,

b)  Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

WW. Wymogow,

c)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

oo

§9

Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego,
2) prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacja, warunkami wykonania i odbiorow, polskim prawem
budowlanym i innymi obowiazujacymi przepisami oraz wiedza budowlana,
3) pisemne zgtoszenie robot do odbioru zgodnie z §11 umowy,
4) uzgadnianie z inspektorem nadzoru inwestorskiego terminow odbioréw czesciowych
oraz robot zanikajacych, rozruch technologiczny,
5) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie
objetym pracami, na zasadach ogdlnych, od chwili przekazania terenu budowy
tj. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen, do
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
6) utrzymanie w sposOb bezpieczny ruchu pojazdéw na wszystkich drogach
publicznych iich czeSciach. Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszystkie niezbedne
rysunki i pozwolenia w tym zakresie,
7) utrzymanie na wlasny koszt statlego dostepu do wszystkich posesji przez caly okres
trwania robot,
8) opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wtasny koszt i wlasnym staraniem peine;j
organizacji ruchu technologicznego na budowie obejmujacej w szczego6lnosci dowoz
I wywoz materiatow 1 sprzg¢tu na iz terenu budowy oraz poniesienie ewentualnych
kosztow wynikajacych z dostosowania uktadu komunikacyjnego zwigzanego
z realizacja zadania,
9) powiadomienie inspektora nadzoru na piSmie o planowanym zamknig¢ciu drog
I odcigciu mediow (elektryczno$é, woda, gaz i inne media) nie pdzniej niz na 7 dni



przed planowanym przystgpieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonaé
zamknigcia drég lub odcigcia mediow bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
inspektora nadzoru;

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu Na CO najmniej 5 dni przed
terminem odbioru koncowego dokumentoéw pozwalajagcych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru rob6ét — wykonanych w dwoch egzemplarzach
w sktadzie:

- powykonawcza dokumentacja projektowa (w tym geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej edytowanej w formacie dwg,
dgn.),

- uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza dokonane przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

- protokoty technicznych odbiorow,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- deklaracje zgodno$ci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem budowlanym
»»Bsss

- deklaracje zgodnos$ci z PN — EN lub europejska aprobata techniczng EAT oznaczong
znakiem CE,

- dla wyrobow znajdujacych si¢ w wykazie okreslonym przez Komisje Europejska
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje
zgodnosci wydane przez producenta (bez znaku CE),

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiarow zalaczonych do dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie technologiczne,

- o$wiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,,a”, lit.
,,b” Prawa Budowlanego,

11) przestrzeganie przepisow bhp i ppoz.,

12) zapewnienie kadry i nadzoru z niezbednymi uprawnieniami pozwalajacymi
zrealizowaé przedmiot zamowienia,

13) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,

14) udostgpnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie trwania budowy, jesli tacy wystapia,

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czeSci badz majatku
Zamawiajacego — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

16) zorganizowanie zaplecza socjalno — technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie,

17) przywrbécenie oznakowania do stanu pierwotnego zgodnie z projektem stalej
organizacji ruchu,

18) powiadomienie wlasciwych organéw o wprowadzeniu tymczasowej organizacji
ruchu i wprowadzeniu statej organizacji ruchu.

19) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego 0 wszelkich zaistniatych
przeszkodach 1 trudnosciach wptywajacych na jakos¢ wykonywanych robot albo
opéznienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot lecz nie podzniej niz w
terminie 14 dni od powzigcia informacji; w przypadku nie wykonania tego obowiazku
Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytulu wobec Zamawiajacego,
chyba ze brak informacji wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

20) Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych przedlozy wykaz osob,
o ktorych mowa w punkcie 28 SIWZ, przewidzianych do realizacji zamowienia,



21) W trakcie realizacji zaméOwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego W
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace¢ przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w punkcie 28 SIWZ czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
o oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego os$wiadczenie, date¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
o poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana W sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
J zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
o poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych.
§ 10

Podwykonawstwo
1. Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ robot budowlanych sktadajacych si¢ na
przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza podpisa¢ umowe z Podwykonawcami
na wykonanie okreslonej szczegétowo czeSci robot wymienionej w ofercie,
Wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego. To samo dotyczy przypadkow, kiedy Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamierza podpisa¢c umowe z dalszym Podwykonawcg. W tym
przypadku Podwykonawca lub odpowiednio dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego, a takze odpowiednio
zgody Wykonawcy i wczesniejszych Podwykonawcow.
3.  Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia 1 zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
4. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do wykonania czg$ci rob6t 1 odpowiada za dziatania 1 zaniechania Podwykonawcow jak
za swoje wlasne.



5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie
w sprzet nie gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania robot, Zamawiajagcy ma
prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie
moze zmieni¢ Podwykonawcy.

7. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany termindw.

8. W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie
p6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robot
poinformuje i uzyska pisemng akceptacje Zamawiajgcego.

9. Postanowienia ustepéw od 3 do 8 niniejszego paragrafu znajduja odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej. Umowa z podwykonawcg powinna zawieraé
zapis  zobowigzujacy  podwykonawce do  powiadomienia Zamawiajacego
o dokonaniu przez Wykonawce zaplaty za zrealizowane przez podwykonawce
roboty, w terminie trzech dni od daty wplywu naleznosci na rachunek bankowy
podwykonawcy.

11. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé
umowe¢ o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktore skladaja si¢ na
przedmiot zamdéwienia, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany
w trakcie realizacji zamowienia przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy
z podwykonawca lub z dalszym podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sktada projekt wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy w ciggu 14 —
dni od przekazania moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej
umowy, jezeli:

- nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamdowienia;

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okre§lony w ust. 10
niniejszego paragrafu;

- umieszczono w projekcie zapis, 1z okres odpowiedzialnosci za wady
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, moze by¢é krotszy od  okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy;

- zamieszczono w projekcie postanowienia uzalezniajagce uzyskanie przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajagcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce Wykonawcy wobec
Zamawiajacego;

- wysoko$¢ wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysokos$¢
wynagrodzenia za dang czg$¢ robdt przewidzianego w umowie pomigdzy
Zamawiajagcym a Wykonawcea lub lgczna suma wynagrodzenia przewidziana dla
wszystkich podwykonawcow przekracza wysokos¢ wynagrodzenia za zakres robot
przeznaczonych do podwykonania okreslony w umowie pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujacych prawa i
obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i



obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej] mi¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej uwaza si¢ za akceptacje projektu.

12. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca robdt budowlanych,
o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przekazania moze wnie$¢ formie
pisemnej sprzeciw w przypadkach, o ktorych mowa w ust.11. Niezgloszenie w formie
pisemnej sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

13. Przepisy ust. 10-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.

14. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa dostawy lub ushugi, z zastrzezeniem art. 464 ust. 8 ustawy Pzp.

15. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci naleznosci dla podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty budowlane:

a) jezeli prace objete faktura wystawiong Zamawiajagcemu przez Wykonawce byty
wykonywane przez podwykonawcoéw ( w tym rowniez dalszych podwykonawcow)
rob6t budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedlozy
oswiadczenia podwykonawcy/ podwykonawcow o braku zaleglych ptatnosci
od Wykonawcy, albo oswiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca
odmowit ztozenia oswiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym
dalszych podwykonawcéw) robot budowlanych lub dostarczenia o$wiadczen, z ktorych
wynika, ze Wykonawca zalega z platnosciami wobec takich podwykonawcow
w zwigzku z realizacja prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen
potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie mial prawo do wstrzymania
platnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie Stanowi opOznienia
w zaptlacie 1 nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych platnosci.
Wstrzymana platno$¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajagcego mimo nie
przedstawienia oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentdéw, ze nalezne ptatnosci zostaly wykonane.

16. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca/ podwykonawcy z dalszym
podwykonawca bez zgody Zamawiajgcego stanowi razace naruszenie niniejszej
umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym
oraz w przypadku:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$§¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci 20.000 zt lub
odstapi¢ od umowy. Prawo do odstgpienia od umowy moze by¢ w takim przypadku
wykonane w terminie 21 dni od uzyskania informacji o naruszeniu.

17. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwtocznie dostarczy Zamawiajagcemu
szczegblowe informacje dotyczace podwykonawcow 1 jego/ich  dalszych
podwykonawcow w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace
osiggnietego W dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych



przez nich oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz
do dnia sporzadzenia takiej informacji.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy, w tym rowniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§10a

Bezposrednia platno$¢ na rzecz podwykonawcow
1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg zamowienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu po$wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposrednie;j
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji.
5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym
przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.
6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy przez zamawiajacego.

§11
Odbiory
1. Strony ustalaja, ze bgda stosowane trzy rodzaje odbiorow:
1) odbiory czesciowe,
2) koncowy (ostateczny) - po wykonaniu catosci robot objetych umowa,
3) odbidr pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji.
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2. Odbiorom czesciowym bedg podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.
Wykonawca, poprzez stosowny wpis w dzienniku budowy, zawiadomi Zamawiajacego
i inspektora nadzoru o wykonaniu robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, umozliwiajacym odbior tych robét przez inspektora
nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni tego obowiazku jest zobowigzany na zadanie
inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywroci¢ elementy do stanu poprzedniego.

3. W ramach odbioru czesciowego Wykonawca przeditozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty,
$wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastgpi po zgtoszeniu przez
Wykonawcg, nie pozniej jednak niz w ciagu 5 dni od przyjetego zgtoszenia.

4. Odbior koncowy:

1) Zamawiajacy powota specjalng komisj¢ i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie
czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgtoszenia przez Wykonawceg gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnosci odbiorowych
winno nastapi¢ w ciggu 14 dni roboczych od daty ich rozpoczecia,

2) w czynnosciach odbioru koncowego muszag uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja przepisy prawa,

3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu
odbioru, w szczegolnosci:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami (zaakceptowanymi przez
projektanta), podpisang przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

C) protokoty wymaganych prob,

d) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja i pozwoleniem na budowg, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany
zostaly zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru,

e) rozliczenie rzeczowe 1 finansowe wykonanych robdt podpisane przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru,

f) atesty na wbudowane materiaty, karty gwarancyjne,

g) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza — 1 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl.
w wersji elektronicznej,

5. Z czynnosci odbiorowych (czgsciowych i1 koncowego) zostanie sporzadzony
protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie
odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajacy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli natomiast zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem lub wystgpuja inne wady istotne, Zamawiajacy moze odméwic¢ odbioru
oraz wedlug swojego wyboru: odstagpi¢ od umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innej osobie na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy;

2) jezeli wady sa nieistotne i:

a) nadajg si¢ do usunigcia, moze dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do usunigcia
wady,
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3) jezeli wady sg nieistotne i nie nadajg si¢ do usuniecia, jednak nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

7. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbidr ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:
a) przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen

b) nie przedstawil dokumentéw o ktérych mowa w ustgpie 3 1 ustepie 5 pkt. 3

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady istotne to
Zamawiajacy zazada usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usuniecia
wad zostanie stwierdzony protokolarnie; terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usunigcia wad.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunieciu wad.
10. Protokoty odbioru, o ktérych mowa powyzej, sa zataczane do dziennika budowy
i stanowig dowad tego, co zostato w nich stwierdzone.

11. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz
Zamawiajacego watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych
materialow ZamawiajaCcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz
zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku gdy zostana ujawnione
nieprawidtowosci, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajagcy ma prawo
stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu wykonanych robot. W przypadku braku wad
koszty badan i ekspertyz, o ktorych mowa w w/w zapisie, poniesie Zamawiajacy.

12. Zamawiajacy ma prawo dokonywaé kontroli jakosci wykonanych robdt
w dowolnym momencie w okresie trwania rekojmi i gwarancji i w wypadku
stwierdzenia wad, wezwaé¢ Wykonawce do ich naprawienia. Zapisy ustepow
poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio.

§12

Zmiany do umowy
1. Strony maja prawo do przedluzenia Terminu zakonczenia robdt o okres trwania
przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,
w nastepujacych sytuacjach:
- jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot bgda nastepstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy,
- w szczegblnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robat,
- gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
- gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opodzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym
do uniknigcia lub usunigcia tych koliz;ji,
- wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,
- gdy wystapig op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
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ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

- jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

- wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie

Z jej postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materialow,
parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu

I zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastgpujacych sytuacjach:

- koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czegsci robodt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

- koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Pr Bud,

- wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowaé¢ w $§wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

- wystgpienia warunkoéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczego6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzah
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

- wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

- wystapienia Sity wyzsze] uniemozliwiajgce] wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

- zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT.

3. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego
z tytutu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okre§lonych w pkt 2.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

5. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu zakonczenia
robot na podstawie pkt 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiatow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy na podstawie pkt 2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 4
lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany
jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania
takiej zmiany.
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6. Wniosek, o ktorym mowa w pkt 5 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w
pkt 5, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe¢ zgdania zmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 5 Inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o
ktorej mowa w pkt 7 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 8 i przedlozenia na zgdanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

11. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 8
wraz z propozycja wyceny roboét 1 informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy,
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢
do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i
przekazania  go Zamawiajgcemu  wraz  z  uzasadnieniem, zarowno
w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

12. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o
akceptacji zadania zmiany Umowy 1 terminie podpisania aneksu do Umowy Ilub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

13. Na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmiang podwykonawcy,
wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnacje z udzialu podwykonawcy
przy realizacji przedmiotu zamOwienia. Zmiana moze nastapi¢ wyltacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z
udzialu w realizacji przedmiotu zamdwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy
z tytutu realizacji robot. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktorego
Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu,
Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze
spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zamodwienia przez dotychczasowego podwykonawce.
Zmiany podwykonawcy mozna dokona¢ jedynie, jezeli wykonywanie czgsci robot
przez podwykonawce zostalo wskazane przez Wykonawce w ofercie.

14. Wszelkie zmiany Umowy sga dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod
rygorem niewaznosci,.

15. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace
zmiany:

- danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

16. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode, z zastrzezeniem art. 455 PZP. Nie stanowig jednocze$nie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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17. Nie stanowig zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy PZP zmiany
zwigzane z obsluga administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana rachunku
bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

§13

Obowiazek zatrudnienia na umowe o prace
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce o0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:
co najmniej 10 osdéb, zatrudnionych na min. 0,5 etatu kazda, ktore beda wykonywaé
czynnosci w zakresie prac fizycznych ogdlnobudowlanych na caty okres realizacji
zamoOwienia.
2. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczgciem robdt budowlanych
przedtozyl wykaz osob, o ktérych mowa w punkcie 1, przewidzianych do realizacji
zamoOwienia.
3. W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane ~w  punkcie 1  czynnoSci.  Zamawiajacy  uprawniony  jest
w szczeg6lnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
4.W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego
W Wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w punkcie 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zamdowienia:
- oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0
prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby  tych 0sob, rodzaju  umowy 0 prace
I wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w SposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
- zaSwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne 1 zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;
- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
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podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy 0 ochronie danych osobowych.
5. Z tytutu niespelnienia przez wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace osob wykonujagcych wskazane w punkcie 1 czynnoSci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umowne] w wysokosci okreslonej w umowie w sprawie zamowienia publicznego.
Nieztozenie przez wykonawce w Wwyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1
czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§14

Odstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nast¢pujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia gdy:
- zostanie ogtoszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
- Wykonawca nie stawit sie do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
- Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i pomimo wezwania Zamawiajgcego do
zlozenia stosownych wyjasnien i1 przystapienia do realizacji robot , przerwa trwa dluzej
niz 7 dni (nie dotyczy sytuacji gdy przerwa powstaje w przypadku wystgpienia
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych — pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego na pismie),
- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z postanowieniami
niniejszej umowy pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do usunigcia naruszen
i wyznaczenie w tym celu odpowiedniego terminu.
Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia
od umowy w sytuacji okreslonej w art. 456 Prawa zamowien publicznych.
- w sytuacji opisanej w § 10 ust. 16.
2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku wystapienia
okolicznosci:
- Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie miesigca, liczgc od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego
W niniejszej umowie,
- Zamawiajacy bez uzasadnionych przyczyn odmawia dokonania odbioru wykonanych
robot lub bez uzasadnionych przyczyn nie przystepuje do odbioru robot.
2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. W przypadkach
okreslonych wust. 1 pkt 1 i 2 o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy moze zostaé
ztozone w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o podstawach odstgpienia.
3. W przypadku odstagpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:
Wykonawca:
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a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktorej przyczyn nastgpito odstapienie od umowy,

b) sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

C) przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty,
gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy,

Zamawiajacy:

a) dokona protokolarnego odbioru robdt, wg stanu na dzien odstgpienia,

b) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§ 15

Spory
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony
sg zobowiazane przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego
roszczenia na pismie.
3. Strona, do ktorej wptyngto roszczenie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania
sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgtoszenia.
4. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
w terminie, oktéorym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do
wystapienia na droge sadowsa.
5. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
wiasciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 16

Gwarancja
1. Wykonawca udzieli ........ miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane obj¢te niniejszg umowa, na oznakowanie poziome i zielen Wykonawca
udzieli 24 miesiace gwarancji. Na ten sam okres Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu
rekojmi. Bieg terminu gwarancji liczy si¢ od dnia odbioru koncowego.
2. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji jakosci
co do calosci oraz poszczegodlnych czesci odebranych robdt budowlanych konczy swoj
bieg po uptywie okresu okreslonego w ust. 1 liczonego od dnia dokonania odbioru
koncowego.
3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.
4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane;j
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
5. Wykonawca przystapi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwtocznie, lecz nie
pozniej niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgloszenia wad. Okres
gwarancji jako$ci zostanie przedtuzony o czas w ktorym zamawiajacy nie mogh
korzysta¢ z danego wadliwego elementu.
6. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.
7. W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie je na
koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o0 skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia.
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8. W przypadku nie usuni¢cia wad w terminie, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowna
zgodnie z § 17 ust. 2. tir. 3 niniejszej umowy.
9. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do uczestniczenia w okresowych
przegladach gwarancyjnych. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do stawienia si¢ na
przegladzie gwarancyjnym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
10. Do przegladéw gwarancyjnych stosuje si¢ odpowiednio postanowienia §11 ust. 6
umowy.
§ 16

Kary umowne
1. Strony postanawiaja, iz obowigzujaca forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczone w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
- za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust.1,
- za nieterminowe wykonanie robot w wysokosci 0,3% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 2 ust.1, za kazdy dzien zwtoki, nie wigcej jednak niz do wysokosci 40% tego
wynagrodzenia,
- za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust.1, za wykonany
przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad, nie wigcej jednak niz do wysokosci 40% tego wynagrodzenia,
- za nieprzestrzeganie przepisow BHP i ppoz. - 1000 zt za kazde naruszenie;
- z tytulu niezastosowania si¢ do polecen wydanych przez inspektora nadzoru lub
polecen zachowania si¢ w sposdb zgodny z umowa lub powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa wydanymi przez Zamawiajacego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1, od uptywu terminu, w ktérym miat si¢ zastosowa¢ zgodnie
z wydanym poleceniem lub uptywu terminu wskazanego w wezwaniu;
- z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w §13 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia. Nieztozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetlienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w §13 czynnosci.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
- za odstapienie od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 2 ust.l. Zamawiajacy nie ptaci kary umownej w sytuacji
okreslonej w art. 456 Prawa zamowien publicznych;
3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
4. Kary umowne okreslone w ustepie 2 tir. 2-5 mogg by¢ naliczane oddzielnie dla
kazdego zdarzenia i podlegaja kumulacji (sumowaniu).
5. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni liczac od
doreczenia mu informacji o nalozeniu kary umownej wraz z notg obcigzeniowa. Kary
umowne moga by¢ potragcane z naleznym wynagrodzeniem, o ile na dzien powstanie
mozliwo$ci potracenia nie bedzie zakazu w tym zakresie na podstawie powszechnie
obowigzujacych przepisow.
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§18
Zakaz cesji
Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Inwestora
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Inwestora. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien umowy uprawniajace Inwestora do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.
§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia,
o cerereeenecnns Zh (SIOWNIE: tuviriiniieiieiiiiiiniieineeniencnecnnns ) wniesiono w formie:
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, okreslonych w art. 451 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.
3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego Wysokosci.
4. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania rob6t i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wykonane roboty.
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:
- 70% - w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony odbioru koncowego przedmiotu
umowy, w ktérym nie stwierdzono jego wad lub potwierdzono fakt ich usunigcia,
- 30% - w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

§ 20

Postanowienia koncowe
— W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie wilasciwe
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.
— Spory pomigdzy stronami rozstrzyga sad powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
—  Wszelkie zmiany 1 uzupetnienia tresci umowy wymagaja aneksu sporzadzonego
Z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
— Niniejszg Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach.
— Niniejsza Umowa zawiera ...... stron ponumerowanych i parafowanych.
— Niniejsza Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za date podpisania umowy
uwaza si¢ dat¢ podpisania przez ostatnig ze stron.

PODPISY I PIECZECIE
W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(plecze;c 1 podpis) (pieczgc i podpis)
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