Miasto i Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.31.2023
Budowa bezpiecznego przejscia dla pieszych i rowerzystow w km od 00+000,00 do km
00+076,00 w ciagu drogi wojewddzkiej 957 w miejscowosci Piekielnik, Miasto i Gmina

Czarny Dunajec

Dofinansowano ze srodkéw Rzqdowego Funduszu Rozwoju Drég

Zalacznik nr 4 do SWZ

(Projektowane postanowienia umowy stanowiq element specyfikacji warunkéw zamdwienia tym
samym nalezy je interpretowac tqcznie z pozostatymi czesciami SWZ)

Projektowane postanowienia umowy
zmodyfikowane w dniu 27.11.2023r.

UMOWA nr UG/ZP/ .../2023

Zawarta w dniu .......... 2023r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy:
Miastem i Gming Czarny Dunajec zsiedzibg w Czarnym Dunajcu przy ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470
Czarny Dunajec.
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
reprezentowang przez:
1. Burmistrz - Marcin Ratutowski
2. przy kontrasygnacie: Skarbnik Miasta i Gminy - Monika Styrczula

zwang dalej w tresci umowy "Zamawiajacym",

a:

[w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq]:

Panig/Panem .......ccccevviniinnnnn, , ZAML , PESEL: ... , prowadzaca/-ym dziatalnos¢
gospodarczg pod firma ... , ze stalym miejscem wykonywania dziatalnos$ci gospodarcze;j
Wit ireeeerees e UL i T e wplsanq/ ym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarcze] RP, NIP: o , REGON: .

zwang/-ym w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcq”

[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadajqcej osobowosci prawnej]:

.............................................. z siedzibg w ....c.cceeveeeeee, Ul. ., Wpisang do Rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w............... ) e Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .........cccecvviinnnnnee, , NIP: , REGON: ............. ,

reprezentowana przez:

uprawniony/a/-ego/-ych do tagcznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tre$¢ informacji
odpowiadajacej odpisowi aktualnemu (w dacie Zawarcia niniejszej Umowy)
z Rejestru Przedsiebiorcow [wygenerowang i pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sgqdowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]

zwanym/q w dalszej czeSci umowy ,, Wykonawcq”

[LUB: w przypadku spétki cywilnej:]

1. Panig/Panem .......cccovvininmvnesssssesnsssssssenne, . PESELL , prowadzaca/-ym dziatalnos$¢
gospodarcza pod flrmq ................................. , ze statym miejscem wykonywania dziatalnosci w ............... , ul.
................................................................................ , wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarcze] RP, NIP: oo , REGON: ..o

2. Panig/Panem ......... SRR »f 10 21 PN , prowadzaca/-ym dziatalnos$¢

gospodarcza pod flrmq , ze stalym miejscem wykonywania dziatalno$ci w ............... , ul.
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................................................................................ , wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarcze] RP, NIP: o , REGON: ....cooviiiiinie

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod Nazwa .......cccvviniinininienienens
posiadajgcej NIP:.....cccccvivvivieive e, , REGON: oot e, ,

zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawcq”

[LUB: w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajqcych sie o udzielenie zaméwienia - konsorcjum:|
(w przypadku spotki prawa handlowego:)

Le et Z siedziba W ..o UL ey e wpisana do
Rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy w......cccceu..
...... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ......ccccoviiiiiiinnnnn, kaplta{
zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.o. i spotki akcyjnej), optacony w cze;éci/w catosci
(dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacg NIP: ......oveveenreerrenens |24 €10) |\ ,

reprezentowang przez:

uprawnion/3a/-ego/-ych do tacznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tre$¢ informacji
odpowiadajacej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy)
z Rejestru Przedsiebiorcow [wygenerowana i pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sqdowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq:)

2. Panig/Panem ...........connniinnenne, , PESEL: v , prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma oo , ze stalym miejscem wykonywania dziatalno$ci gospodarczej w ............... ul.
............................. = e e, WPpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarcze] RP, NIP: v , REGON: ..ot
dzialajacymi jako konsorcjum .............csnennnnnns (petna nazwa konsorcjum wraz z wymienieniem Lidera

Konsorcjum),powotane w celu wspélnego ubiegania sie o udzielenie zamé6wienia publicznego

- reprezentowanymi PIrZeZ ..., - pelnomocnika konsorcjum, ustanowionego w
oparciu o tre$¢ art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z
2023r. poz. 1605 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich w postepowaniu i zawarcia niniejszej
umowy o udzielenie zamdéwienia publicznego [petnomocnictwo nr ...z dnia ......ccccoovv s ]

zwanymi dalej w tresci umowy ,Wykonawcg”,

ad I (Zamawiajacy) i ad II (Wykonawca) tacznie zwani w dalszej czesci ,,Stronami”, za$ kazdy z osobna réwniez:
»Strong”.

[Preambula]

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego oznaczonego jako: RB.271.31.2023, pn.: ,Budowa bezpiecznego przejscia dla
pieszych i rowerzystow w km od 00+000,00 do km 00+076,00 w ciggu drogi wojewodzkiej 957 w
miejscowosci Piekielnik, Miasto i Gmina Czarny Dunajec”, przeprowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamdéwien publicznych (tj. Dz. U. z
2023r. poz. 1605 ze zm.)], zawarta zostata pomiedzy Stronami Umowa w sprawie zamdwienia publicznego, o
nastepujacej tresci:

§1
[definicje]
1. Illekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o:

1) Sile Wyzszej - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie okoliczno$ci mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktére
maja wplyw na mozliwos$¢ realizacji Przedmiotu Umowy w terminach i zakresie okreslonym w niniejszej
Umowie lub jej zatgcznikach, znajdujace sie poza kontrola Stron, i ktérych przy dochowaniu nalezytej
starannos$ci nie mozna byto przewidzie¢ lub ktoére, cho¢ przewidywalne, byly nieuniknione, nawet po
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przedsiewzieciu przez Zamawiajacego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia
takich zdarzen. Sita wyzsza obejmuje w szczeg6lnosci takie zjawiska/wydarzenia jak: stany
nadzwyczajne (stan wojenny, stan wyjatkowy, stan kleski zywiotowej), w tym réwniez: katastrofy
przyrodnicze, powodzie, huragany, trzesienia ziemi, stany epidemii/pandemii, inne kataklizmy, kleski
zywiotowe, rozruchy, strajki (za wyjatkiem rozruchdw i strajkéw personelu i/lub oséb skierowanych do
wykonania Przedmiotu Umowy z ramienia Wykonawcy i/lub Jego podwykonawcdw), jak réwniez inne
zdarzenia o charakterze lokalnym, regionalnym lub miedzynarodowym, paralizujace zycie kraju lub
regionu, z ktorego - lub do ktérego - lub w ktérym - ma by¢ realizowane zamoéwienie, w tym sytuacje,
gdy wskutek wydania decyzji wladz administracji publicznej (rzadowej lub samorzadowej),
niemozliwym bedzie zakup i/lub dostawa i/lub montaz i/lub wykonanie poszczegdlnych elementéow
sktadajacych sie na Przedmiot Umowy w sposob i w terminach wskazanych w niniejszej Umowie lub jej
zatacznikach (Harmonogram rzeczowo-finansowy).

2) SWZ - nalezy przez to rozumie¢ sporzadzonag przez Zamawiajacego na potrzeby niniejszego
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego: Specyfikacje Warunkéw Zamdwienia oraz wszelkie
zalaczniki do tej specyfikacji. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Umowy zawarte jest odestanie i/lub
odniesienie do SWZ, nalezy przez to rozumie¢ rowniez odestanie i/lub odniesienie do odpowiednich
zalacznikow SWZ;

3) Odbiorze Technicznym (Odbiorach Technicznych) - nalezy przez to rozumie¢ przeprowadzane przez
Zamawiajgcego (dziatajgcego z upowaznienia Zamawiajgcego: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) przy
udziale Wykonawcy: odbiory ilosciowe i jako$ciowe wyspecyfikowanych ukonczonych czesci
(elementéw) robo6t budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy, ktérych odbidr,
z zastrzezeniem postanowien zdania nastepnego, nie rodzi po stronie Zamawiajacego obowigzku
uiszczenia Wykonawcy jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia (wynagrodzenie z tytutu realizacji czeSci
robo6t objetych danym Odbiorem Technicznym zawiera sie w wynagrodzeniu naleznym Wykonawcy po
dokonaniu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy). Wykonawca jest uprawniony do wskazania
w tre$ci Harmonogramu maksymalnie dwdéch Odbioréw Technicznych, ktére beda jednoczesnie
Odbiorami Cze$ciowymi Przedmiotu Umowy. Odbiory Techniczne bedg przeprowadzana w terminach i
w zakresach uzgodnionych z Zamawiajacym, ustalonych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie;

31)0dbiorze Czesciowym Przedmiotu Umowy - nalezy przez to rozumiec¢ czynno$¢ odbioru czesSci robot
sktadajacych sie na przedmiot Umowy. Przewiduje sie maksymalnie dwa Odbiory CzeSciowe Przedmiotu
Umowy oraz Odbiér Koncowy Przedmiotu Umowy. Zakres rob6t (w tym procentowy stan
zaawansowania prac/robét uprawniajacy Wykonawce do zgloszenia gotowosci odbiorowej) objety
danym Odbiorem Cze$ciowym zostanie okreslony w zaakceptowanym przez Zamawiajacego
Harmonogramie. Zgtoszenie gotowosci odbiorowej w ramach Odbioru Cze$ciowego Przedmiotu Umowy
moze nastapi¢ kazdorazowo nie wczeéniej niz po zrealizowaniu przez Wykonawce. uzgodnionego
z Zamawiajacym w Harmonogramie, zakresu rob6t wraz z przypisana do niego (zaakceptowana przez
Zamawiajgcego w Harmonogramie) warto$cia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu ich
realizacji. Procentowy stan zaawansowania prac/robét zostanie kazdorazowo potwierdzony w ramach
czynno$ci Odbioru Czes$ciowego Przedmiotu Umowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Sporzadzony pomiedzy Stronami protokét Odbioru Cze$ciowego Przedmiotu Umowy (obejmujacy
odbiér prac/robét wyszczegoélnionych w uproszczonym kosztorysie ofertowym i stworzonym w oparciu
o tenze kosztorys: Harmonogramie), niezawierajacy w swej tresci stwierdzenia o istnieniu wad
istotnych, limitujacych mozliwo$¢ odbioru przez Zamawiajacego tej czesci robét sktadajacych sie na
Przedmiot Umowy, bedzie stanowit dla Wykonawcy podstawe do wystawienia faktury czeSciowej z
tytutu realizacji Przedmiotu Umowy;

4) Odbiorze Koncowym Przedmiotu Umowy - nalezy przez to rozumie¢ czynno$¢ odbioru catosci
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego, co zostanie stwierdzone protokolarnie. Protokét Odbioru
Konicowego Przedmiotu Umowy bedzie stanowit dla Wykonawcy podstawe do wystawienia faktury
koncowej z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy;

5) Odbiorze(ach) Gwarancyjnym(ych) - nalezy przez to rozumie¢ czynno$¢ odbioru, potwierdzajaca
usuniecie wad/usterek w Przedmiocie Umowy, ujawnionych i zgtoszonych Wykonawcy w okresie
obowigzywania rekojmi i/lub gwarancji udzielonej przez Wykonawce na wszelkie roboty i obiekty
wchodzgace w zakres Przedmiotu Umowy. Z czynnoSci tej Strony sporzadzg stosowny protokot.

6) Odbiorze Pogwarancyjnym - nalezy przez to rozumie¢ dokonang pomiedzy Stronami nie p6zniej niz w
5. (stownie: pigtym) dniu po uplywie okresu gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce, czynnos¢
odbioru, majacg na celu potwierdzenie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad/usterek w
Przedmiocie Umowy, ujawnionych i zgtoszonych Wykonawcy w catym okresie gwarancji. Z czynno$ci tej
Strony sporzadza stosowny protokot.

7) Dokumentacji Powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentéw obejmujacy
dokumentacje projektowg wraz z naniesionymi zmianami (wprowadzonymi w toku realizacji robét
budowlanych przez Wykonawece, tj.: rysunkami, opisami, specyfikacjami, itp.), jak rowniez wszelkie
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atesty na zastosowane materiaty, urzadzenia oraz wyroby budowlane, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, wiasciwosci uzytkowych z obowigzujacymi
normami, protokoly z pomiaréw instalacji elektrycznych, préob szczelnosci, préb cisnieniowych, z
rozruchu urzadzen (jezeli dotyczy), DTR, gwarancje, instrukcje eksploatacji i konserwacji, instrukcje
obstugi, instrukcje stanowiskowe, BHP i ppoz., inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, §wiadectwa
charakterystyki energetycznej (jezeli dotyczy) oraz inne dokumenty wymagane prawem, w tym
niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli dotyczy);

8) Robotach Zamiennych - nalezy przez to rozumiec roboty, ktére nie bylty przewidziane do wykonania w
treSci niniejszej Umowy i jej Zatacznikéw, w tym w dokumentacji projektowej, a ktdére to zastepuja
okreslone roboty powierzone do realizacji Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, jej Zatacznikow,
w tym dokumentacji projektowej, przy czym ich wykonanie stato sie w trakcie realizacji niniejszej
Umowy niezbedne dla prawidtowej realizacji i ukonczenia Przedmiotu Umowy i/lub dla uzytkowania
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

9) ZNWU - nalezy przez to rozumie¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §15
Umowy (jezeli zgodnie z postanowieniami SWZ przewidywano jego ustanowienie dla danej czesci
zamOdwienia, objetej niniejsza Umow3);

10) Harmonogramie - nalezy przez to rozumie¢ Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, o ktérym mowa w
§4 Umowy;

11) PZP - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U.z 2023 r. poz. 1605 ze zm.);

12) RODO - nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogoblne Rozporzadzenie o Ochronie Danych) (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1 ze zm.);

13) Uodo - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1781);

14) PrBud - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 ze zm.);

15) PrAut - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U.z 2022 r. poz. 2509);

16) Uodp - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 14 grudnia 2002 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.
699 ze zm.);

17) k.c. - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022r.
poz. 1360 ze zm.);

18) Wyjatkowo Niesprzyjajacych Warunkach Klimatycznych - nalezy przez to rozumie¢ warunki, ktére
lacznie:

a) biorgc pod wuwage wymogi reziméw technologicznych, determinujacych wykonanie
poszczeg6lnych robdt, skutkuja wstrzymaniem prowadzenia tychze robét;

b) ilo$¢ dni wystepowania czynnikéw Kklimatycznych lub intensywno$¢é opadéw skutkujaca
przeszkodami, o ktérych mowa powyzej jest wieksza od Sredniej z ostatniego pieciolecia, liczac od
daty sktadania ofert wstecz; okresem poréwnawczym bedzie miesiac.

2. llekro¢ niniejsza Umowa postuguje sie sformutowaniem ,dzieri roboczy” nalezy przez to rozumiec¢ dzien, w
ktérym funkcjonuje Urzad Gminy Ochotnica Dolna, wypadajacy od poniedziatku do piatku, za wyjatkiem dni
wolnych od pracy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z
2020 r. poz. 1920).

§2
[przedmiot Umowy]

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje realizacje zadania pn.: ,Budowa bezpiecznego przejscia dla pieszych i
rowerzystow w km od 00+000,00 do km 00+076,00 w ciaggu drogi wojewddzkiej 957 w miejscowosci
Piekielnik, Miasto i Gmina Czarny Dunajec”

2. Przedmiot niniejszej Umowy (w dalszej cze$ci jako: ,Przedmiot Umowy”) obejmuje realizacje zadania
wymienionego w pkt 1, w ramach ktérego to Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich
elementéw opisanych w dokumentacji projektowej, SST, Przedmiarze.

3. Wykonaweca zrealizuje i zakonczy wszystkie prace i roboty oraz usunie wszelkie stwierdzone w nich wady
lub usterki, stosownie do postanowien Umowy. Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany réwniez
do udzielenia rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane, dostarczone i zamontowane urzadzenia,
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i trescig Oferty Wykonawcy.

4. Szczegétowy Opis Przedmiotu Zaméwienia (dokumentacja projektowa) stanowi Zalacznik nr 1 do niniejszej
Umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania Przedmiotu Umowy w oparciu o tres¢ dokumentéw
okreslonych w §2! ust. 1 oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz powszechnie
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obowigzujacymi przepisami prawa, w tym PrBud, a takze zgodnie z decyzjami, uzgodnieniami
i pozwoleniami wydanymi przez wiasciwe organy, wskazanymi w dokumentacji projektowej (jezeli
dotyczy).

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowa roboty budowlane,
niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ponizszych
ustepach.

7. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

8. Wszelkie materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce dla potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy
musza by¢ fabrycznie nowe, muszg odpowiadaé co do jako$ci, wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do
obrotu na terenie UE (w tym Polski) i stosowania w budownictwie, w rozumieniu art. 10 PrBud oraz musza
spetnia¢ wymogi okreslone w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
dostarczone materiaty i urzadzenia. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na wbudowanie wyrobu budowlanego, a takze dostarczy¢ na swdj koszt Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego wszelkie prébki, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci oraz atesty
materiatéw przed ich wbudowaniem.

9. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢, w terminach wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wszelkie wymagane oryginaly: atestow, aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, kart
produktéw lub innych dokumentéw wymaganych przez przepisy prawa na materiaty i urzadzenia uzyte do
wykonania Przedmiotu Umowy, nawet gdyby nie byly w sposéb wyrazny okreslone niniejsza Umowa.
Wykonawca ponosi przed Zamawiajacym wszelka odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza z tego tytutu.

10.Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanego
obiektu a takze uzupelnia¢ ewentualne dokumenty do ztozonego wniosku.

11. Realizacja Przedmiotu niniejszej Umowy zostala objeta dofinansowaniem ze srodkéw Rzadowego
Funduszu Rozwoju Drég na podstawie zawartej pomiedzy Wojewoda Malopolskim a Miastem i
Gming Czarny Dunajec umowy Nr WR-V1.807.15.17.2023.KK.PP.MAL

§21
[pierwszenstwo i jezyk dokumentow]

1. Zakres prac/robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania Zamawiajacego
dotyczace jego wykonania, podane sa3 w wymienionych ponizej dokumentach sktadajgcych sie na Umowe.
Dokumenty ponizsze bedg uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czesci Umowy w nastepujace;j
kolejnosci:

1) Umowa wraz z zatacznikami (za wyjatkiem SWZ i Oferty Wykonawcy) i aneksami oraz wszelkie inne
dokumenty powstate w trakcie realizacji Umowy i uznane na piSmie przez obie Strony za cze$¢ niniejszej
Umowy wraz z pytaniami do tre$ci SWZ i udzielonymi na nie odpowiedziami oraz dokonane przez
Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie zaméwienia zmiany tresci SWZ nr z dnia

(jezeli dotyczy);

2) dokumentacji projektowej;

3) SST;

4) Przedmiar robot;

5) SWZ (w zakresie nieujetym powyzej);

6) Oferta Wykonawcy datowana na dzien wraz z zatgcznikami do tej oferty.

2. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w §21ust. 1
Umowy, Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie przekaza¢ informacje na piSmie Wykonawcy
wystepujacemu o wyjasnienie rozbiezno$ci, z zachowaniem przy interpretacji rozbiezno$ci zasady
pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktérej mowa w §21 ust. 1 Umowy.

3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku
polskim.

4. Srédtytuly nie wptywaja na interpretacje postanowien Umownych.

§3
[o$wiadczenia i og6lne obowiazki Wykonawcy, obowiazki Zamawiajacego]
1. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) dysponuje odpowiednimi $rodkami organizacyjno-technicznymi i finansowymi oraz personelem
posiadajacym kwalifikacje zawodowe adekwatne do realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy (w tym
m.in. z obszaru wykonawstwa rob6t budowlanych o charakterystyce zblizonej do zamodwienia
stanowigcego Przedmiot Umowy), wazne przeszkolenie stanowiskowe z zakresu BHP oraz stosowne
uprawnienia wymagane przez aktualnie obowigzujace przepisy prawa, gwarantujace nalezyte
wykonanie niniejszej Umowy, a tym samym daje rekojmie nalezytego wykonania Przedmiotu niniejszej
Umowy;

2) nie s3 mu znane zadne okoliczno$ci faktyczne i/lub prawne, ktére moglyby uniemozliwi¢ nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy;
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3) znane mu s3 warunki realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnoSci zapoznat sie wnikliwie z trescig
SWZ, w tym dokumentacja projektowa, lokalizacja terenu budowy, zatozeniami i oczekiwaniami
Zamawiajgcego co do standardéw oraz jako$ci wykonania Przedmiotu Umowy i nie zgtasza co do nich
zadnych uwag. Wykonawca o$wiadcza ponadto, iz niezaleznie od dokumentéw stanowigcych integralng
cze$¢ niniejszej Umowy, uzyskat od Zamawiajacego wszelkie informacje, ktére mogltyby mie¢ wptyw na
okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz na prawidtowe ustalenie zakresu
prac/rob6t budowlanych i wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tego tytutu oraz, ze ww.
dokumenty i informacje sg dla Niego zrozumiate i okre$lajg Przedmiot niniejszej Umowy w sposéb
wystarczajacy i gwarantujacy jego wykonanie w catosci bez koniecznos$ci dokonywania jakichkolwiek
uzupetnien w tym zakresie i ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, nie
ujetych w ryczaltowym wynagrodzeniu naleznym Wykonawcy, okres§lonym w §9 ust. 1 Umowy;

4) wyklucza mozliwo$¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tresci Przedmiotu Umowy i
jakichkolwiek dokumentéw stanowiacych integralng cze$¢ niniejszej Umowy, jako podstawy do
kierowania roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, iz nie bedzie zadat podwyzszenia
wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru i/lub kosztéw robo6t budowlanych i pozostatych
prac, ktéorych koniecznos$¢ realizacji wynika z postanowienn niniejszej Umowy i/lub charakteru
Przedmiotu Umowy, ktérego realizacji na podstawie niniejszej Umowy podjat sie Wykonawca;

5) zapoznat sie z warunkami istniejagcymi na obszarze, na ktdrym bedzie realizowat Przedmiot Umowy,
mozliwos$cig urzadzenia zaplecza budowy, mozliwosciami zasilania w energie elektryczna, wode i inne
media, mozliwosciami i potencjalnymi lokalizacjami dojazdu do terenu budowy, stanem drog
dojazdowych i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym
zakresie;

6) jest Swiadom tego, ze ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania i/lub zaniechania osdéb
zaangazowanych przez Niego do realizacji Przedmiotu Umowy, jak réwniez gwarantuje, Ze osoby te
beda posiada¢ umiejetnosci i doswiadczenie adekwatne do zakresu czynnosci powierzanych im do
wykonania w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy;

7) jest mu wiadome, iz Zamawiajacy zawarl niniejszg Umowe, polegajac na umiejetnosciach i wiedzy
Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz jego do$wiadczeniu. Wykonawcy znana jest
okoliczno$¢, iz w zwigzku z zawarciem niniejszej Umowy, Zamawiajac zainteresowany jest osiggnieciem
konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez Wykonawce do kompletnego zrealizowania
Przedmiotu Umowy i jego wydania Zamawiajgcemu, z zastrzeZeniem postanowien zawartych w §19
Umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy przy dochowaniu najwyzszego stopnia
staranno$ci, wynikajacego z profesjonalnego i zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnos$ci, rzetelnie,
terminowo, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wedtug swej
najlepszej wiedzy i umiejetnosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢:

1) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego w formie pisemnej i - niezaleznie od tego -
telefonicznie i/lub za posrednictwem poczty elektronicznej: o kazdym przypadku wstrzymania
prac/robo6t budowlanych oraz przyczynach ich wstrzymania. Zawiadomienie powinno by¢ dokonane w
dniu wstrzymania prac/robdt budowlanych;

2) Zamawiajgcego w formie pisemnej i za posrednictwem poczty elektronicznej: o wszelkich
okolicznos$ciach majacych wptyw na terminowa realizacje Przedmiotu Umowy.

4. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni liczac od dnia
zawarcia niniejszej Umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego w catym okresie realizacji rob6t budowlanych sktadajacych sie na
Przedmiot Umowy;

3) przystepowanie do czynnosSci odbioru przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy, w tym:
Odbioréw Technicznych, Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, jak réwniez odbioru roboét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

4) terminowa zaptata za nalezycie wykonane prace/roboty budowlane;

§4
[terminy realizacji i Harmonogram Rzeczowo-Finansowy]

1. Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalaja na dzien jej zawarcia. Przekazanie terenu
budowy nastgpi w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Na wezwanie
Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek protokolarnie przeja¢ od Zamawiajacego teren budowy.

2. Wykonawca ma obowigzek zakonczy¢ realizacje Przedmiotu Umowy w terminie: do dnia 16 wrzesnia
2024r.

Projektowane postanowienia umowy Zatqgcznik nr 4 do SWZ str. 6



Miasto i Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.31.2023
Budowa bezpiecznego przejscia dla pieszych i rowerzystow w km od 00+000,00 do km
00+076,00 w ciagu drogi wojewddzkiej 957 w miejscowosci Piekielnik, Miasto i Gmina

Czarny Dunajec

3. W przypadku gdy w ocenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego tempo realizacji
Przedmiotu Umowy (w tym: jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy) jest niewystarczajace,
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego do
zwiekszenia iloSci zaangazowanego w te realizacje personelu oraz sprzetu, a takze podjecia wszelkich
dziatan jakie okaza sie niezbedne w celu przyspieszenia tempa realizacji Przedmiotu Umowy.

4. W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemozliwos$cig
dotrzymania terminu okre$lonego w §4 ust. 2 powyzej, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie wiecej
jednak niz o czas trwania tych okolicznoSci.

5. W terminie do 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest
opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji Harmonogram, zawierajacy pozycje odpowiadajace
przedmiarom robét sktadajacych sie na dokumentacje projektowg oraz tabele elementéw scalonych.

6. Sporzadzony przez Wykonawce Harmonogram musi uwzgledniac¢ w swej tresci:

1) kolejno$¢, z jaka Wykonawca zamierza realizowaé roboty z wyrazna graficzng ilustracja $ciezki
krytycznej robét, tj.: terminy i kolejno$¢ wykonywania robét, tak aby osiggna¢ zakonczenie zakresu
okre$lonego w kazdym elemencie, wraz z uwzglednieniem terminu wykonania préb korncowych dla
kazdego asortymentu robét okreslonych w dokumentacji projektowej (jezeli dotyczy) oraz
Harmonogramie oraz dla pozostatych robét;

2) okresy na przeglady oraz wszelkie inne przedtozenia, zatwierdzenia i wyrazenia zgody wyszczego6lnione
w Umowie i jej zatacznikach (jezeli dotyczy);

3) proponowane terminy i zakres Odbioréw Technicznych (w tym terminy i zakres maksymalnie dwéch
proponowanych Odbioréw Czesciowych Przedmiotu Umowy wraz z wyliczeniem kwoty wynagrodzenia
naleznej Wykonawcy z tytutu realizacji prac/robét objetych kazdym z tychze Odbioréw Czes$ciowych);

4) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob, wyspecyfikowanych w Umowie i jej zatgcznikach;

5) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych asortymentéw robdt oraz zapewnienie dostaw
materialéw i urzadzen na plac budowy (réwniez w okresie zimowym - jezeli dotyczy) w zakresie
niezbednym dla zachowania ciggtos$ci robot;

6) planowane przerwy w prowadzeniu robét ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie lub jej
zatacznikach (jezeli dotyczy);

7) planowane zmiany w organizacji ruchu podczas realizacji poszczegélnych elementéw robot (jezeli
dotyczy);

8) rezerwy czasowe, wynikajace z przyjetych technologii prowadzenia robét;

9) inne, wiadome Wykonawcy w chwili sporzadzania Harmonogramu, okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na
terminowe i nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

7. Wraz z Harmonogramem Wykonawca opracuje (w oparciu o dokumentacje projektowa oraz oferte
Wykonawcy) i przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji: kosztorys sporzadzony metoda uproszczona, ktory
postuzy do dokonywania rozliczen pomiedzy Stronami w przypadkach wyraznie wskazanych w niniejszej
Umowie. W kosztorysie Wykonawca ma obowigzek wyszczeg6lni¢ prace/roboty, ktére zamierza objac
Odbiorami Cze$ciowymi Przedmiotu Umowy.

8. Zamawiajacy dokona akceptacji Harmonogramu i kosztorysu w ciggu 7 (stownie: siedmiu) dni roboczych od
dnia jego otrzymania lub ztozy w tym terminie uwagi. Harmonogram wraz z kosztorysem uproszczonym z
chwilg ich akceptacji przez Zamawiajacego, zostaja przez Strony uczynione, kolejno: Zatacznikiem nr 4 do
Umowy (Harmonogram) i Zalacznikiem nr 5 do Umowy (kosztorys).

9. W przypadku otrzymania od Zamawiajacego uwag do Harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest w
terminie do 5 (stownie: pieciu) dni roboczych, liczac od dnia otrzymania uwag, do dokonania poprawek lub
wprowadzenia zmian lub uzupetnien do Harmonogramu o istotne, wg opinii Zamawiajgcego, elementy. W
przypadku watpliwo$ci Zamawiajacego co do poszczegoélnych pozycji kosztorysu (wzglednie: ich braku w
kosztorysie), Zamawiajacy jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do jego uzupeinienia i wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu (kazdorazowo nie dtuzszego niz 5 dni roboczych).

10.Dopuszczalna jest zmiana Harmonogramu polegajaca na zmianie Kkolejnosci wykonania elementéw
Przedmiotu Umowy, zmianie terminu wykonania poszczegdélnych elementéw, zmianie zakresu robét do
wykonania w ramach poszczegélnych elementéw, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany technologii realizacji rob6t, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw lub wystapienia innej
przyczyny powodujacej, ze realizacja poszczegblnych elementow w dotychczas ustalonym
Harmonogramie jest niemozliwa;

2) innej zmiany Umowy, majacej wptyw na Harmonogram.

11.Kazdorazowa zmiana Harmonogramu wymaga pisemnej (pod rygorem niewazno$ci) akceptacji
Zamawiajacego. Strony zgodnie przyjmuja, Ze aktualizacja dokonana w trybie, o ktérym mowa w tym
ustepie, nie moze mieé zadnego wptywu na wydtuzenie terminu zakoniczenia realizacji Przedmiotu Umowy
okreslonego w §4 ust. 2 Umowy ani na wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego, okreslonego w §9 ust. 1
Umowy.

12.Zmiana Harmonogramu nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie pisemnych uzgodnien
poczynionych miedzy Stronami w formie okres$lonej w §4 ust. 11 powyze;.
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13.Wykonawca zobowiagzany jest przez caty okres obowigzywania niniejszej Umowy realizowa¢ Przedmiot
Umowy w terminach wynikajacych z Harmonogramu.

§5
[przedstawiciele Stron i sposob porozumiewania sie]

1. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przekaze Zamawiajgcemu na piSmie informacje o
osobie/osobach wtasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z
realizacjg Umowy wraz z po$wiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami peltnomocnictw/dokumentow
okres$lajgcych zakres ich umocowania (w dalszej cze$ci Umowy réwniez jako: ,upowazniony przedstawiciel
Wykonawcy”).

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wykaz Inspektoréw(a) Nadzoru Inwestorskiego. Przekazanie wykazu
nastgpi na piSmie w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

3. W przypadku zmiany oséb, o ktéorych mowa w §5 ust. 1 i/lub ust. 2 Umowy, Strona, u ktérej nastgpita
zmiana zobowigzana jest kazdorazowo powiadomi¢ o tym fakcie, na pi$mie, drugg Strone, a Wykonawca -
dodatkowo - zobowigzany jest wraz z zawiadomieniem przekaza¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie pelnomocnictw/dokumentéw okreslajacych dane oraz zakres umocowania tych oséb. Zmiana ww.
0s6b nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

4. Korespondencja pomiedzy Stronami Umowy (w tym wszelkie o$wiadczenia woli i/lub wiedzy) bedzie
odbywac sie w formie pisemnej na ponizsze adresy:

1) Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy Czarny Dunajec, adres: ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny
Dunajec; Koordynator wyznaczony przez Zamawiajacego w zakresie wykonywania Umowy (w dalszej
czes$ci Umowy jako: ,Koordynator”): Pan Krzysztof Lowisz - inspektor ds. Inwestycji drogowych, tel.: 18
26 135 47, e-mail: klowisz@czarny-dunajec.pl ;

2) Wykonawca:

5. Strony s3 zobowigzane powiadamiaé sie wzajemnie o wszelkich zmianach w zakresie ich reprezentacji lub
danych teleadresowych, o ktéorych mowa w ust. 4. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku
korespondencje wystang na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczona.

6. W celu usprawnienia korespondencji informacje moga by¢ przekazywane droga elektroniczng (jednak
wigzaca bedzie forma pisemna). Korespondencja przekazywana droga elektroniczng do Zamawiajacego
bedzie kierowana na adres e-mail wskazany w ust. 4 pkt 1 (oraz,do wiadomos$ci” na adres: gmina@czarny-
dunajec.pl ). Korespondencja przekazywana drogg elektroniczng do Wykonawcy bedzie kierowana na adres
e-mail wskazany w ust. 4 pkt 2.

7. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przekazane drogg elektroniczng w
inny dzien niz dzien roboczy, uznaje sie za doreczone w najblizszym dniu roboczym (najblizsza mozliwo$¢
zapoznania sie z jego trescia).

8. Kierowana przez Wykonawce do Zamawiajgcego korespondencja w ramach niniejszej Umowy bedzie
zawiera¢ nazwe i nr Umowy.

9. Ustanowieni przez Zamawiajgcego Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego nie s3 upowaznieni do
samodzielnego sktadania w imieniu Zamawiajacego jakichkolwiek o$wiadczen woli, ktére zmierzalyby do
zmiany, ustania badz jakiegokolwiek uzupeinienia niniejszej Umowy.

10.Strony zgodnie postanawiaja, iz o$wiadczenia/zawiadomienia dotyczace odstgpienia od Umowy, beda
sktadane wytacznie w formie pisemnej i doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za
potwierdzeniem odbioru listem poleconym.

11.Wykonawca ustanawia Kierownik6w Budowy oraz Kierownikéw Robét w osobach:

1) , posiadajacego uprawnienia w specjalnosci , Nr uprawnien:

. Wskazana tutaj osoba Kierownika Budowy zostaje jednocze$nie ustanowiona
osobg upowazniong i odpowiedzialng z ramienia Kierownikéw Budowy ustanowionych przez
Wykonawce do kontaktu z Zamawiajacym;

2) , posiadajacego uprawnienia w specjalnosci , Nr uprawnien:

12.Zmiana oséb wskazanych w §5 ust. 11 Umowy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i dla swej skutecznos$ci
wymaga uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony. Dodatkowo, w odniesieniu do zmiany
0s6b wskazanych w §5 ust. 11 Umowy Zamawiajacy wymaga, aby kwalifikacje proponowanych (nowych)
0s6b oddelegowanych do realizacji zaméwienia byly co najmniej takie same, jakie byly okre$lone na etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia (vide §20 ust. 1 pkt 3 Umowy).

13.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub dokonanej w okreslonym terminie zmiany
Kierownika Budowy/ kierownika robdt, jezeli uzna, ze nie wykonuje On swoich obowigzkéw okreslonych
Umowg/przepisami PrBud.

14.Zamawiajacy moze dokona¢ zmian Inspektora(réw) Nadzoru Inwestorskiego w kazdym czasie.

15.Inspektor(-rzy) Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownik Budowy dzialaja w granicach umocowania
okreslonego przepisami PrBud.
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16.Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu - na kazde Zadanie - kopie dokumentéw
potwierdzajacych posiadanie uprawnien oraz kopie dokumentéw potwierdzajacych przynalezno$¢ do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego przez wskazane w §5 ust. 11 Umowy osoby oddelegowane do
realizacji Przedmiotu Umowy.

§6
[szczegotowe obowiazki Wykonawcy]
1. Do gtéwnych obowigzkéw Wykonawcy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy nalezy m.in.:

1) w terminie wskazanym przez Zamawiajacego (nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy): protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy (z chwilg protokolarnego
przejecia przez Wykonawce terenu budowy powstaja skutki okreslone w art. 652 k.c.). Nadto z chwilg
protokolarnego przejecia od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

a) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw personelu i/lub oséb trzecich przebywajacych w rejonie
prowadzonych robot;

b) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim;

c) wszelkie szkody w mieniu, w tym wynikajace ze zniszczenia obiektéw, materialéw, sprzetu i innego
mienia ruchomego znajdujacego sie na terenie budowy i/lub w jego bezposredniej okolicy.

2) rozpoczecie robot budowlanych w dniu protokolarnego przejecia terenu budowy;

3) kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, wymogami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i odpowiednimi przepisami prawa;

4) ustanowienie kierownika(-6w) budowy / robot;

5) umieszczenie na terenie budowy wymaganych prawem tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
uzgodniona z Zamawiajacym (jezeli dotyczy);

6) zorganizowanie oraz utrzymanie (na koszt Wykonawcy) niezbednego zaplecza technicznego budowy, a
takze oznaczenie, zabezpieczenie i zapewnienie nadzoru nad terenem budowy;

7) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy i wykopéw w stanie wolnym
od stojacej wody;

8) zabezpieczenie wszelkich znajdujacych sie na terenie budowy materiatow przed kradzieza,
uszkodzeniem i zniszczeniem;

9) przestrzeganie, w catym okresie wykonywania robot budowlanych sktadajacych sie na Przedmiot
Umowy, przepiséw BHP zapewniajgcych prace w warunkach bezpiecznych i niezagrazajgcych zyciu lub
zdrowiu os6b wyznaczonych do wykonywania rob6t budowlanych z ramienia Wykonawcy oraz oséb
trzecich;

10) przestrzeganie przepiséw p. poz. na terenie budowy;

11) zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaopatrzenia terenu budowy w wode i energie
elektryczng oraz ponoszenie kosztow zuzycia tychze mediéw w okresie realizacji prac/robét
budowlanych;

12) pokrywanie wszelkich kosztéw zwigzanych z wylgczeniem lub uszkodzeniem mediéw w trakcie
prowadzonych robét budowlanych.

13) przestrzeganie w catym okresie realizacji Przedmiotu Umowy wtasciwych przepiséw ochrony
Srodowiska oraz zapewnienie na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, wiacznie z kosztami ich utylizacji, wraz z uzyskaniem potwierdzenia od wtasciwej instalacji,
do ktérej przekazywane beda odpady (potwierdzenia nalezy na biezaco przedktada¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego). Stosownie do postanowien art. 3 ust. 1 pkt 32 Uodp Wykonawca jest
wytwoércg odpaddéw w rozumieniu ww. ustawy;

14) uzywanie zasobéw (w tym sprzetu oraz srodkéw transportu), ktorych stan, liczba i wydajno$¢ bedzie
gwarantowa¢ wtlasciwa i terminowg realizacje robét budowlanych sktadajacych sie na Przedmiot
Umowy;

15) niezwlocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 3 (stownie: trzech) dni kalendarzowych od powziecia
informacji o zaistnieniu przyczyny: pisemnego informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego o wszelkich problemach technicznych i/lub okolicznosciach, ktére mogg wptyna¢ na
jakos¢ robdt lub termin ich zakonczenia, pod rygorem utraty prawa do skutecznego powotywanie sie na
te okolicznos$ci w przysztosci;

16) pisemne zawiadamianie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

17) zgltaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego koniecznosci wykonania Robét Zamiennych.

18) przeprowadzanie na wilasny koszt pomiaréw, préb, badan i sprawdzen materialéw oraz robét z
czestotliwos$ciag zapewniajgcg wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej, w tym SST;

19) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistniatych na
terenie budowy wypadkach oraz kontrolach, dokonywanych przez wtasciwe organy administracji
publicznej i instytucje zewnetrzne;
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20) biezace (dostosowane do potrzeb zwigzanych z postepem prac/robét budowlanych) dostarczanie
materiatéw i urzadzen niezbednych do wtasciwego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;
21) organizacja, przygotowania i uzytkowania zaplecza budowy:

— wspos6b zgodny z normami i przepisami ochrony srodowiska;

— unikajac uszkodzen i/lub ucigzliwosci dla osdb trzecich, wynikajacych m.in. z hatasu, skazenia, lub
innych emisji powstatych podczas, w zwigzku lub w nastepstwie realizowanych prac/robét
budowlanych;

— lokalizujac zaplecza budowy (w tym bazy, warsztaty, magazyny, sktadowiska, place postojowe
maszyn budowlanych) oraz drogi dojazdowe - w sposéb zapewniajacy oszczedne korzystanie z
terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, a po zakonczeniu prac/robét budowlanych -
uporzgdkowanie terenu;

— z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznos$ci, w tym m.in.:

i. poprzez zabezpieczenie terenu przed mozliwo$cig powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza
pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi
lub toksycznymi;

ii. poprzez zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skladowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy,
poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia prac/robot
budowlanych;

— w sposo6b zapewniajgcy minimalizacje ilo$ci powstajacych odpadéw budowlanych;

— zapewnienie ogrzewania budynkoéw zaplecza budowy, przeznaczonych na pobyt ludzi;

— przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub - w przypadku braku mozliwosci
podiaczenia ww. urzadzen do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej - wyposazenie go w przeno$ne
sanitariaty, regularnie oprézniane lub zapewnienie odprowadzania $ciekéw bytowych do
tymczasowych, szczelnych zbiornikéw wybieralnych na nieczystosci ciekle, a nastepnie
zapewnienie oprézniania tych zbiornikéw z czestotliwos$cig niedopuszczajaca do ich przepetnienia,
zapewnienie pojemnikéw na odpady state;

— zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych prac/robét budowlanych przenos$nych toalet oraz
konteneréw na odpadki;

— tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy
zapleczu budowy, w spos6b niedopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekéw (zalecane jest
wykorzystanie istniejacych stacji paliw w sasiedztwie - jezeli dotyczy);

— zapewnienie przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzona: stanowisk do czyszczenia
kot pojazdow;

22) dopetienie wszystkich obowigzkéw zwigzanych z czynno$ciami odbiorowymi przewidzianymi
niniejszg Umowg;

23) usuniecie i/lub naprawienie na wtasny koszt wszelkich szkdd i zniszczen wyrzadzonych osobom
trzecim w wyniku prowadzonych robét, realizowanych dostaw i/lub $wiadczonych ustug;

24) zapewnienie w wymaganym stanie drég dojazdowych do terenu budowy, biezgce usuwanie wszelkich
nieczystosci pochodzacych z terenu budowy (w tym nieczystosci cieklych oraz nieczystosci
naniesionych przez sprzet budowlany Wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw);

25) zapewnienie dojscia i dojazdu do budynkéw, ograniczajac do niezbednego minimum ucigzliwosci
zZwigzane z prowadzonymi pracami/robotami budowlanymi;

26) odwodnienie wykopow;

27) zabezpieczenie drdg prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
dziatalnosciag Wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw. Kota samochoddéw, sprzetu ciezkiego i in.
powinny by¢ czyste przy wyjezdzie z terenu budowy. Wszelkie ewentualne zabrudzenia i zniszczenia
drog dojazdowych do terenu budowy, chodnikéw oraz innych droég, po ktérych porusza sie sprzet
Wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, spowodowane
przez ten sprzet, musza by¢ przez Wykonawce niezwltocznie usuniete lub naprawione. Dziatalno$¢
Wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw zwigzana z wykonywanymi robotami budowlanymi, a w
szczegdblnosci z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu nie moze naruszaé konstrukcji budowli i
innych obiektow zlokalizowanych przy trasach przejazdu;

28) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji rob6t budowlanych przepiséw szczegétowych, w tym
m.in. przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz.
2556 ze zm.), jak réwniez do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

a) podjecie niezbednych dziatan w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokoét
tego terenu;

b) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolenn na wywoéz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz waéd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét
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budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendéw i miejsc
przed zanieczyszczeniem;

¢) podjecia wszelkich czynnosci prawnych jakie okaza sie konieczne, zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu roszczen prywatnoprawnych i/lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone/egzekwowane od Zamawiajagcego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce
przepiséw z zakresu ochrony s$rodowiska lub przyrody. Ryzyko zwigzane z powstaniem
odpowiedzialno$ci, o ktérej tutaj mowa zostato ujete przez Wykonawce w wynagrodzeniu
ryczattowym;

29) zapewnienie dla wszystkich przedstawicieli personelu Wykonawcy i/lub podwykonawcéw odziezy
roboczej - kamizelek odblaskowych z wyraznym, widocznym z daleka oznaczeniem firmy Wykonawcy
i/lub podwykonawcy oraz egzekwowanie ich noszenia przez ten personel w trakcie wykonywania
wszelkich robét i prac na terenie budowy pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w §18
ust. 1 pkt 12 Umowy.

30) likwidacja zorganizowanego zaplecza budowy w terminie i zakresie uzgodnionym z Koordynatorem, z
tym, ze likwidacja zaplecza powinna zakonczy¢ sie najpdzniej w ciggu 7 (stownie: siedmiu) dni
kalendarzowych, liczac od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy;

31) pokrywanie kosztéw wszelkich pomiaréw, prob, badan i sprawdzen wykonywanych w zwigzku z
realizacja Przedmiotu Umowy (wynikajgcych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot)
oraz wydatkéw zwigzanych z organizacjg konicowego odbioru technicznego robét budowlanych oraz -
na kazde zadanie Zamawiajacego: uzyskanie pozytywnych wynikéw prob i badan przez niezalezng,
uprawniong jednostke;

32) przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy: zapewnienie i umozliwienie Przedstawicielom
Zamawiajgcego wgladu w roboty, a w szczeg6lno$ci wstepu na teren budowy, dokonywania ogledzin
wykonywanych robdét, materiatéw, urzadzen i instalacji dostarczanych na teren budowy, uczestnictwa
przy rozruchu urzadzen, itp.;

33) zapewnienie - w miare mozliwos$ci - ciggtosci przejazdu dla uzytkownikéw drogi podczas realizacji
robdt drogowych, w tym poprzez minimalizacje okreséw, w ktérych przejazd drogg bedzie wytaczony
do sytuacji, gdy zamkniecie przejazdu bedzie konieczne ze wzgledu na zakres prowadzonych na
drodze robét i/lub gdy bedzie tego wymagata technologia wykonania robdt (jezeli dotyczy). W
przypadku gdy okaze sie to konieczne ze wzgledu na wptyw realizowanych robét na organizacje ruchu
oraz zapewnienie bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw: Wykonawca ma obowigzek na witasny koszt
opracowania i uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania robét, oznakowania oraz os$wietlenia tymczasowego
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa w ruchu, a takze zdemontowania oznakowania po
zakonczeniu robot. Kopie projektu jw. Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;

2. Personel Wykonawcy (i/lub Jego podwykonawcéw) skierowany do realizacji Przedmiotu Umowy musi
posiada¢ wymagane prawem uprawnienia (jezeli dotyczy). Caly personel Wykonawcy, skierowany do
realizacji Przedmiotu Umowy bedzie odpowiednio przeszkolony oraz kazdy cztonek personelu bedzie
posiadat wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

1) wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia podziemnej instalacji znajdujacej sie na powierzchni ziemi oraz
naniesionej na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, ktérych istnienie mozna byto przewidzie¢
w trakcie prowadzenia prac/rob6t budowlanych;

2) wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia na terenach sgsiadujacych z terenem budowy, wyrzadzone w
zwigzku z realizacja prac/rob6t budowlanych;

3) wszelkie szkody powstate w wyniku realizacji prac/robét budowlanych niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej i/lub warunkami okre§lonymi w niniejszej
Umowie.

4. Niezaleznie od postanowien §6 ust. 1 pkt 1 Umowy, Wykonawca, poczawszy od dnia protokolarnego
przekazania mu terenu budowy - do dnia zwrotnego protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajacemu, ponosi ryzyko finansowe przypadkowego zniszczenia lub zawalenia sie robét przez Niego
realizowanych oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materialéw, urzadzen oraz wyposazenia
znajdujgcego sie na terenie budowy. Wystapienie szkéd opisanych w zdaniu poprzedzajacym nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku terminowego i nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z materiatéw wtasnych, wolnych od wad
prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym nie moga by¢ w szczeg6lnosci
obcigzone prawami osé6b trzecich. Wszelkie materialy uzyte przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu
Umowy powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie (art. 10 PrBud) oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

6. Uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawce materialy muszg by¢ gatunku I (pierwszego) oraz
posiada¢ wszelkie wymagane prawem S$wiadectwa, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i in. W
przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego watpliwosci co do jakosci uzytych materiatow i/lub
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wykonanych robét, Wykonawca na Zzadanie Zamawiajacego przeprowadzi stosowne badania przez
niezaleznych biegtych. Procedurze wskazanej w zdaniu poprzedzajacym podlegaja réwniez urzgdzenia
dostarczone przez Wykonawce na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonane roboty albo dostarczone urzadzenia sa niezgodne z wymaganiami okreslonymi Umowsg i/lub jej
Zatgcznikami, sztuka budowlang badz przepisami prawa, to koszty tych badan, doprowadzenia do stanu
zgodnego z Umowa (w tym wykonanie powtérnych badan potwierdzajacych usuniecie wad) obcigzaja
Wykonawce. W przypadku gdy wyniki badan wykazg, iz materiaty badZ wykonane roboty albo dostarczone
urzadzenia s3 zgodne z postanowieniami Umowy i jej Zatacznikdéw, to koszty przeprowadzenia tych badan
obcigzajg Zamawiajacego.

7. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji Przedmiotu
Umowy.

8. Wszelkie materiaty i urzadzenia planowane do wbudowania i dostarczenia przez Wykonawce muszg zostaé
uprzednio uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacym. Dla kazdego materiatu i
urzadzenia Wykonawca ztozy na rece Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wniosek materiatowy w wersji
papierowej, nie péZniej niz na 4 (stownie: cztery) dni przed dostarczeniem materiatu i/lub urzadzenia na
budowe. Wniosek materiatowy musi zosta¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Strony
moga uzgodnic¢ inny termin sktadania wnioskéw materiatowych.

9. Wykonawca zapewni, Zeby osoby trzecie (w tym takze Podwykonawcy oraz osoby zatrudnione i
oddelegowane do procesu budowy przez Wykonawce lub Podwykonawcéw, bez wzgledu na forme
zatrudnienia) nie podnosily jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajacego, w zwiazku z
wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci z tytutu szkdd, za ktére odpowiada
Wykonawca. W razie wytoczenia powddztwa przez jakgkolwiek osobe trzecig przeciwko Zamawiajgcemu,
Wykonawca - na zgdanie Zamawiajgcego - wezmie na swdj koszt udzial w postepowaniu w zakresie
niezbednym do ochrony Zamawiajacego przed odpowiedzialno$cia wobec tej osoby. Jezeli Zamawiajacy
bedzie zmuszony speic¢ jakiekolwiek $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej, za ktére na mocy przepiséw
powszechnie obowigzujacych lub postanowien niniejszej Umowy odpowiada Wykonawca, Wykonawca
zwr6ci Zamawiajgcemu rownowartos$¢ tego $wiadczenia oraz wyréwna wszystkie inne straty, w tym koszty
sadowe oraz koszty pomocy prawnej (w tym zastepstwa procesowego). Ponadto, Wykonawca niezwtocznie
zawiadomi Zamawiajgcego o wszystkich sporach z osobami trzecimi oraz o innych okolicznos$ciach, z
ktérymi wigzac sie moze wystapienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu.

§7
[uprawnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego]

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi objetymi przedmiotem Umowy
oraz robotami, o ktérych mowa w §8 Umowy, ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie, uzgodnionych
uprzednio z Zamawiajacym poleceni, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w
szczegdlnosci poprzez:

1) zmiane kolejnos$ci wykonywania robét budowlanych;

2) zmniejszenie, pominiecie (zaniechanie) lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane
do potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy, jeZeli zmiany te sa konieczne dlarealizacji Przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i/lub sztuki budowlanej;

2. Pisemne polecenia, o ktérych mowa w §7 ust. 1 Umowy, moga by¢ wydawane Wykonawcy m.in. w
sytuacjach:

1) gdy roboty ujete w SST nie zostaly wyszczegdlnione w Przedmiarze Robét;

2) gdy roboty nieujete w SST nie zostaly réwniez ujete w Przedmiarze Robét, a ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

§8
[Roboty Zamienne/Narady koordynacyjne]

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Robot Zamiennych, w stosunku do robét budowlanych opisanych
w SST /Przedmiarach Rob6t, jezeli ich wykonanie jest konieczne do nalezytej realizacji Przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej - na zasadach okre$lonych w ponizszych
ustepach.

2. Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego, pisemnego, opisania tych robét oraz przyczyn
uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ i jest obowigzany do
wykonywania Rob6t Zamiennych wytacznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na wykonanie Rob6t Zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w nieprzekraczalnym terminie 3 (stownie: trzech)
dni od daty stwierdzenia koniecznosci wykonania Robét Zamiennych, celem uzyskania od tychze
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podmiotéw zgody na realizacje tych Robd6t. Z wnioskiem o wprowadzenie Rob6t Zamiennych moze
wystapi¢ réwniez Zamawiajacy. W przypadku gdy wykonanie Robdt Zamiennych implikuje konieczno$¢
zmiany wysokosci wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone w oparciu o zasady
okreslone w §20 ust. 6 Umowy.

3. Ustala sie, ze w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy organizowaé¢ bedzie narady
koordynacyjne, ktére odbywa¢ sie beda w siedzibie Zamawiajgcego lub na terenie budowy. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania robét objetych Przedmiotem
Umowy.

4. Narady koordynacyjne beda odbywaty sie kazdorazowo w razie wystapienia takiej potrzeby, $rednio - w
calym okresie obowigzywania Umowy - raz na dwa tygodnie.

5. Z kazdej narady Zamawiajacy sporzadzi stosowny protokoét, ktoéry po odczytaniu zostanie podpisany przez
uczestnikow narady. W protokole zamieszcza sie gtdwne ustalenia zapadte podczas narady, stwierdzone w
robotach wady/usterki oraz terminu wyznaczone na ich usuniecie. Zamawiajacy przekaze, na zadanie
Wykonawcy, uwierzytelniong kserokopie tego protokotu. Niezaleznie od obowigzku protokotowania, na
potrzeby dokumentowania realizacji niniejszej Umowy, dopuszcza sie nagrywanie przebiegu narad przez
Zamawiajacego.

6. W naradach koordynacyjnych obowiazani sa uczestniczy¢ co najmniej:

1) Przedstawiciele Wykonawcy, w tym: Kierownik budowy;
2) Przedstawiciele Zamawiajgcego, w tym: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i/lub Koordynator;

7. W naradach koordynacyjnych majg prawo réwniez uczestniczy¢ inne osoby na zaproszenie Zamawiajacego
lub Wykonawcy - za zgoda Zamawiajacego.

8. Koszty po stronie Wykonawcy zwigzane z obowigzkiem uczestniczenia w naradach koordynacyjnych
zostaty przez Niego uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym, o ktérym mowa w §9 ust. 1 Umowy.

9. Podczas narad koordynacyjnych Zamawiajacy (w tym: Koordynator Zamawiajgcego lub Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego) moga zgtasza¢ Wykonawcy stwierdzone w realizowanych robotach wad/usterki i
wyznacza¢ Wykonawcy na biezgco terminy na ich usuniecie.

10.Szczegbétowe terminy narad koordynacyjnych ustalat bedzie Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca.

§9
[wynagrodzenie]

1. Z tytutu realizacji catosci Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
w kwocie: zt (stownie: ) netto, powiekszone o nalezny podatek VAT w stawce
___ %, w wysoko$ci: _____ zt (stownie: ), co daje kwote brutto: 7t
(stownie: ), wynikajace z Oferty Wykonawcy zlozonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

publicznego.

2. Wynagrodzenie okreSlone w §9 ust. 1 Umowy obejmuje wszelkie koszty, naktady i ciezary (w tym
publicznoprawne) Wykonawcy niezbedne do nalezytego zrealizowania cato$ci Przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami SWZ, w tym dokumentacja projektowa, niniejszej Umowy oraz pozostatych jej
Zalacznikéw oraz ze wynagrodzenie to uwzglednia wszystkie ryzyka obcigzajace Wykonawce przy realizacji
Umowy, a takze wykonanie Przedmiotu Umowy w standardzie zapewniajacym trwatos$¢ i jakos¢
wykonanych robét. Wykonawca o$wiadcza, iz wynagrodzenie okres$lone w §9 ust. 1 Umowy uwzglednia
wszelkie koszty nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym m.in. koszty:

1) wykonania wszelkich rob6t, dostaw i ustug niezbednych dla nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy
[w tym rowniez, lecz nie wylacznie: koszty uzyskania niezbednych badan, opinii i ekspertyz, koszty
sporzadzenia wszelkich opracowan projektowo-kosztorysowych (jezeli dotyczy), koszty ryzyk
ponoszonych przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, koszty usuniecia wad i
usterek w Przedmiocie Umowy i/lub usuniecia wszelkich innych niezgodnoS$ci stwierdzonych w ramach
czynnoS$ci odbiorowych i/lub w toku realizacji Przedmiotu Umowy, koszty zwigzane z udzieleniem
rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane w catym okresie ich obowigzywania);

2) wykonania robo6t tymczasowych;

3) zuzycia mediéw (w tym wody i energii elektrycznej) oraz utrzymania zaplecza budowy;

4) wywozu i utylizacji odpad6éw z terenu budowy, w tym wszelkich materiatéw rozbiérkowych i in.;

3. Wynagrodzenie okreSlone w §9 ust. 1 Umowy obejmuje rdéwniez ryzyko Wykonawcy i Jego
odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oszacowanie ceny za wykonanie catego Przedmiotu Umowy, stad tez
jakiekolwiek nieuwzglednienie kosztéw wymienionych w §9 ust. 2 Umowy przez Wykonawce w Jego
Ofercie, jak réwniez niedoszacowanie, pominiecie oraz brak dostatecznego rozpoznania zakresu
Przedmiotu Umowy w zadnym razie nie moze stanowi¢ podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek dodatkowych kosztéw nie przewidzianych w postanowieniach niniejszej Umowy.

4. W ramach wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
catego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym m.in. prac/robét okreslonych w §2 Umowy, Zatgcznikach do
Umowy, w tym w tres$ci SWZ.
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5.

6.

Wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 moze ulec zmianie jedynie w przypadkach wyraznie okreslonych w
Umowie.

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w §9 ust. 1 Umowy moze ulec obnizeniu w przypadku:

1) odstgpienia przez Zamawiajacego od niniejszej Umowy ze skutkiem ex nunc (na przysztosc);

2) rozwigzania Umowy za porozumieniem Stron;

— w sytuacjach opisanych powyzej, podstawg do wyliczenia kwoty obniZzenia wynagrodzenia bedzie
faktycznie niewykonany zakres prac/robét objetych Przedmiotem Umowy (kolejno: w przypadku
odstgpienia od Umowy: wg stanu na dzien odstgpienia, w przypadku rozwigzania Umowy za
porozumieniem Stron: wg stanu na dzien ztozenia zgodnego o$wiadczenia o rozwigzaniu Umowy
przez obydwie Strony Umowy) w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajacego Kkosztorys
sporzadzony przez Wykonawce wraz z Harmonogramem. Niezaleznie od postanowien zdania
poprzedzajacego, Zamawiajacy zastrzega, iz w celu ustalenia wartosci o jaka wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie obnizone (w kazdej z sytuacji, okreslonych powyzej w punktach 1 - 2)
Zamawiajacy, w uzgodnieniu z Wykonawca, bedzie miat mozliwo$¢ powotania bieglego
rzeczoznawcy w odpowiedniej specjalno$ci (np.: w zakresie budownictwa ogélnego, konstrukcji
budowlanych, kosztorysowania i rozliczania robét budowlanych) z listy biegtych prowadzonych
przez prezesow wilasciwych sadéw okregowych. W takim przypadku ustalenia (wycena/opinia)
poczynione przez biegtego rzeczoznawce beda uznawane przez Strony za wigzace. Koszty biegltego
ponosi: w przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy: tenze Wykonaweca, za§ w przypadku rozwigzania Umowy za porozumieniem Stron -
kazda ze Stron po potowie.

Wykonawca nie jest uprawniony bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci, przenies¢, w tym zby¢ na jakakolwiek osobe trzecia obowiazkéw i praw wynikajacych z
niniejszej Umowy - w tym wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych
Wykonawcy od Zamawiajacego na podstawie niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz dotyczy réwniez praw
zwigzanych z wierzytelnoScig, w szczegoélnosci roszczen o zalegte odsetki - art. 509 §1 i §2 Kodeksu
cywilnego (zakaz cesji wierzytelnos$ci i praw przystugujacych Wykonawcy bez zgody Zamawiajacego).

§9t
[Waloryzacja wynagrodzenia i pozostate przypadki zmiany wynagrodzenia]

. Ustala sie nastepujace przypadki i zasady zmian ustalonego w §9 ust. 1 wynagrodzenia:

1) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) - w takim wypadku wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy moze ulec zmianie o wykazang przez Wykonawce warto$¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen pracownikéw do wysokos$ci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej czeSci (w przypadku pracownikéw zatrudnionych w
wymiarze nizszym niz peten etat) albo wynikajaca ze zwiekszenia stawki godzinowej do wysokosci
zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych.
Zmiana wysokosSci wynagrodzenia zostanie ustalona poprzez uwzglednienie zwiekszenia wynagrodzen
pracownikdéw, ktérzy otrzymujg wynagrodzenie w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub
jego odpowiednig cze$¢ (w przypadku pracownikdéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat)
lub poprzez uwzglednienie zwiekszenia wysokosci minimalnej stawki godzinowej przyjmujgcego
zlecenie lub $wiadczacego ustugi, ktérzy bezposrednio biorg udziat w realizacji na rzecz Zamawiajacego,
pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w Zycie zmiany przepisow, cze$ci Przedmiotu Umowy. W
takim wypadku: Wykonawca w pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiajacego wykaze, iZ zmiana,
o ktérej mowa w niniejszym punkcie ma wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w
szczegoOlnosci wykaze warto$¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa w tym punkcie, przedstawiajac jego
kalkulacje wraz z o§wiadczeniem o liczbie i wymiarze czasu pracy pracownikéw, jak rowniez wskazujac
okres ich zatrudnienia.

2) w przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
zmianie moze ulec wynagrodzenie nalezne Wykonawcy o wykazang przez Niego warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie On zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia
tej zmiany. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez
uwzglednienie zwiekszonych sktadek od wynagrodzen oséb, zatrudnionych na umowe o prace lub na
podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobg fizyczna nieprowadzaca dziatalnos$ci gospodarczej,
bezposrednio biorgcych udziat w realizacji na rzecz Zamawiajacego pozostatej do wykonania, w
momencie wejScia w zycie zmiany przepiséw, czeSci Przedmiotu Umowy. W takim wypadku:
Wykonawca w pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiajgcego wykaze, iZ zmiana, o ktérej mowa w
niniejszym punkcie ma wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci wykaze
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10.

warto$¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa w tym punkcie, przedstawiajac jego kalkulacje wraz z
o$wiadczeniem o liczbie oséb, o ktérych tutaj mowa, jak réwniez wskazujac okres ich zatrudnienia;

3) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat od pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z
2023 r. poz. 46), zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy o wykazang przez Niego warto$¢
wzrostu kosztow realizacji Przedmiotu Umowy, wynikajaca z dokonywanych przez Wykonawce wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych (w dalszej czesci jako: ,PPK”). Zmiana wysokoSci
wynagrodzenia zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez uwzglednienie warto$ci wzrostu
kosztow realizacji Przedmiotu Umowy, wynikajacej z dokonywanych przez Wykonawce wptat do PPK.
W takim wypadku: Wykonawca w pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiajacego wykaze, iz
zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie ma wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w
szczegdlnosci wykaze wzrost kosztu, o ktdrym mowa w tym punkcie, przedstawiajac jego kalkulacje
wraz z o$wiadczeniem o liczbie pracownikéw objetych PPK i realizujgcych Przedmiot Umowy.

4) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), zmianie moze ulec wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach okre$lonych w postanowieniach §91 ust. 4 Umowy;

5) w przypadku zaistnienia pozostatych okolicznos$ci okre§lonych w niniejszym paragrafie;

. W terminie 21 (stownie: dwudziestu jeden) dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy,

o ktorym mowa odpowiednio w §9! ust. 1 pkt 1,2 lub 3, Zamawiajacy wyrazi na piSmie zgode na
wprowadzenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z kalkulacja Wykonawcy, badz zgtosi na piSmie
zastrzezenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje sie do zastrzezen Zamawiajgcego w terminie 7
(stownie: siedmiu) dni od ich otrzymania, przedstawiajac na pis$mie nowg kalkulacje albo uzasadnienie
poprawnosci kalkulacji uprzednio przekazanej Zamawiajacemu, do ktorej ten ostatni zgtosit zastrzezenia.
Procedure ustalenia zmiany wysoko$ci wynagrodzenia powtarza sie zgodnie z zasadami okre§lonymi w
zdaniu pierwszym, z zastrzezeniem, iZ terminy wynosza odpowiednio dla Zamawiajgcego 7 dni, a dla
Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od dnia wej$cia w Zycie zmian
przepiséw, o ktérych mowa odpowiednio w §91 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3 Umowy.

. Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz o$wiadczenia Wykonawcy i

do zadania przedstawienia przez Wykonawce - zgodnie z wyborem Zamawiajgcego - wszystkich lub
niektérych dokumentéw potwierdzajacych kalkulacje, tj. imiennej listy oséb, o ktérych mowa w §91 ust. 1
pkt 11i 2, zgloszenia ww. osdb do ZUS, listy obecno$ci ww. os6b na budowie i in.

W przypadku zmiany stawki podatku od towaréow i ustug (VAT), jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na
koszt wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce (co Wykonawca ma obowigzek wykaza¢ we
wniosku skierowanym do Zamawiajgcego), nastagpi zmiana wynagrodzenia w taki sposéb, ze warto$¢ brutto
rob6t budowlanych i towarzyszacych im dostaw (jezeli dotyczy) przewidzianych do odbioru po dniu
wejscia w zycie tych zmian zostanie skorygowana w ten sposdb, ze do niezmienionej wartosci netto tychze
prac robo6t budowlanych i towarzyszacych im dostaw (jezeli dotyczy) zostanie doliczona kwota podatku
VAT zgodnie z przepisami obowigzujacymi na dziefi odbioru tych rob6t budowlanych i towarzyszacych im
dostaw (jezeli dotyczy).

. Kwoty ptatne Wykonawcy tytutem wynagrodzenia beda korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw

cen zgodnie z ponizszymi ustepami. W zakresie w jakim waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy nie jest
objeta postanowieniami niniejszej Umowy, bedzie sie uwazato, iz wynagrodzenie wskazane w §9 ust. 1
Umowy uwzglednia wzrosty i spadki cen. Waloryzacji - zgodnie z postanowieniami Umowy - nie podlegaja
warto$ci wprowadzone do Umowy na podstawie §20 Umowy.

Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skiadania ofert, poczatkowym
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert.

Jako podstawe zmiany wynagrodzenia przyjmuje sie wskaznik wzrostu lub spadku wskaznika
publikowanego miesiecznie przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym
GUS tablica 37 Wskazniki Cen Naktadoéw Inwestycyjnych i Produkcji Budowlano - Montazowej, miesiac do
miesiaca, na stronie internetowej GUS.

Zmiana wynagrodzenia nastepowac bedzie pod warunkiem osiaggniecia przez wskaznik, obliczony wedtug
zasad okreslonych wedtug ust. 9 poziomu réwnego lub wyzszego niz 1,02 lub réwnego lub nizszego niz 0,98
w stosunku do wskaZnika ogloszonego dla miesigca i roku, w ktérym zawarto Umowe. Zmiana
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 5 nastepuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego.

. Aby wyznaczy¢ wskaznik sktadany zmiany cen dla okresu od daty podpisania Umowy do daty pierwszej

waloryzacji nalezy przemnozy¢ przez siebie oglaszane (dostepne na dzien przeliczenia) kolejne miesieczne
wskazniki w odpowiednim przedziale czasowym, przy czym nalezy w poszczegélnych dziataniach mnozenia
zaokragla¢ do 3 (trzech) miejsc po przecinku, do obliczenia zmiany wynagrodzenia zostang przyjete
wskazniki otrzymane w wyniku podzielenia wskaZnika opublikowanego przez 100.

Wskaznik, o ktorym mowa w ust. 9 ustala sie wedlug stanu obowigzujacego na 181. (stownie: sto
osiemdziesiaty pierwszy) dzien liczac od dnia zawarcia niniejszej Umowy, z zastrzezeniem ust. 5 zd. 3 i ust.
6 waloryzacji podlega wytacznie wynagrodzenie pozostate do wyptaty i nie przewiduje sie aktualizacji raz
ustalonego wskaznika.
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W przypadku zaniechania ogtaszania wskaznika lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala, zasady
zmiany wynagrodzenia okreslone w Umowie stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktory
zgodnie z odpowiednimi przepisami zastgpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot, ktéry go wydaje.

Laczna warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w toku realizacji niniejszej Umowy nie przekroczy
3% (stownie: trzech procent) maksymalnego (lacznego) wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 1
Umowy, co oznacza, ze wynagrodzenie nie zostanie podwyZszone ani obniZzone o wiecej niz
zl (stownie: ).

Zmiana wynagrodzenia na zasadach opisanych w ust. 5 - 12 powyzej wymaga zawarcia pomiedzy Stronami
aneksu do niniejszej Umowy. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zawarcia aneksu do Umowy w przypadku
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, po zabezpieczeniu $rodkéw finansowych. W takim przypadku
postanowienia aneksu obowiazywaé¢ beda od miesigca, od ktérego wynagrodzenie bedzie podlegaé
waloryzacji, a Wykonawcy zostanie wyptacone wyréwnanie. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o
zaptate odsetek w przypadku wyptaty wyréwnania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, odmowa podpisania aneksu nie wpltywa na
skuteczno$¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, ktéra wchodzi w Zzycie od miesigca kalendarzowego,
w ktérym zostaty spetnione warunki do zmniejszenia wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia zwigzana z waloryzacja, o ktérej mowa w ust. 5 - 14 nie wymaga zmiany wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 5 - 14, zobowiazany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione
zostaly nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy s3g roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy;

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 - 4 obowigzywac¢ bedzie od dnia podpisania
pomiedzy Stronami aneksu do Umowy i bedzie obejmowa¢ wyréwnanie za okres od dnia wejscia w zycie
zmian stosownych przepiséw, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jednak nie wcze$niej niz od
dnia ztozenia przez Wykonawce lub Zamawiajacego pisemnego wniosku drugiej Stronie, o ktérym mowa w
ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3 lub ust. 4 w zw. z ust. 1 pkt 4 powyzej.

Pisemny wniosek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3 lub w ust. 4 w zw. z ust. 1 pkt 4 powyzej
powinien zawiera¢ o$wiadczenie Strony domagajacej sie zmiany wraz z uzasadnieniem oraz przywotaniem
(zatgczeniem) odpowiednich dowodéw potwierdzajacych wptyw zmian, o ktérych mowa w przywotanych
ustepach na wynagrodzenie Wykonawcy.

§10
[zasady rozliczen i ptatnosci]

. Podstawe do zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji

Przedmiotu Umowy stanowia:

1) faktury czeSciowe wystawione przez Wykonawce, po dokonaniu kazdego spo$réd maksymalnie dwdch
Odbioréw Czesciowych Przedmiotu Umowy. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury
czeSciowej w oparciu o Protokét Odbioru Cze$ciowego Przedmiotu Umowy niezawierajgcy w swej tresci
wzmianki o stwierdzeniu wad istotnych Przedmiotu Umowy, limitujgcych mozliwo$¢ dokonania odbioru
przez Zamawiajgcego,

2) faktura koncowa wystawiona przez Wykonawce, po dokonania Odbioru Koncowego Przedmiotu
Umowy. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury koncowej w oparciu o Protokot
Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy niezwierajacy w swej tresci wzmianki o stwierdzeniu wad
istotnych Przedmiotu Umowy, limitujacych mozliwo$¢ dokonania odbioru przez Zamawiajacego.

. Do kazdej wystawionej i przekazywanej Zamawiajacemu faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:

1) kopie sporzadzonego przez Strony protokotu odbioru (odpowiednio: Cze$ciowego lub Koncowego)
Przedmiotu Umowy wraz z wydzielonym zakresem prac/rob6t budowlanych, ktére zostaly
zrealizowane przez podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw lub do ktérego Wykonawca
zalaczy kopie podpisanych przez odpowiednie strony protokotéw odbioru czesci prac/robot
budowlanych wykonanych przez podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéow w ramach
odbieranych prac/robé6t budowlanych (dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca podczas realizacji zaméwienia
korzysta z ustug podwykonawcéw);

2) kopie faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcéw i/lub
dalszych podwykonawcéw z tytutu wykonania przez nich robét, dostaw i ustug, objetych przedktadang
fakturg Wykonawcy;

3) dowody <zaptaty, stwierdzajgce uregulowanie wymagalnych naleznosci (wynagrodzenia)
podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcdéw, ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, realizujgcych roboty budowlane sktadajace sie na Przedmiot Umowy,
objete odbiorem. Dowodami zaptaty, o ktérych mowa w niniejszym punkcie sg - wedlug wyboru
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Zamawiajacego - faktury, wyciagi z rachunkéw bankowych, o$wiadczenia osoby uprawnionej do
reprezentowania podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), stwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), ztozone w oryginale. O$wiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich wymagalnych
naleznosci z tytulu realizacji robét budowlanych, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcdédw i inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich naleznych wynagrodzen
podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg ktérego$ sposréd dokumentéw, o
ktérych mowa w §10 ust. 2 pkt 1, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia, az do czasu przedtozenia przez Wykonawce tych brakujgcych dokumentow.
Strony zgodnie przyjmuja, iz w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzajacym termin przewidziany na zaptate
nie rozpoczyna swego biegu do momentu uzupetnienia brakujacych dokumentéw i w zwigzku z tym
wstrzymanie zaptaty nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy i Podwykonawcy do zadania ustawowych odsetek za op6znienie [w tym odsetek i roszczen, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdzZnieniom w
transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zm.)].

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg ktérego$ sposrdd dokumentdéw, o
ktérych mowa w §10 ust. 2 pkt 2 i/lub pkt 3 Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w tych punktach, az do czasu przedtozenia przez
Wykonawce tych brakujacych dokumentéw. Strony zgodnie przyjmuja, iz w sytuacji opisanej w zdaniu
poprzedzajacym termin zaptaty co do zatrzymanej czeSci wynagrodzenia nie rozpoczyna swego biegu do
momentu uzupetnienia brakujacych dokumentéw i w zwigzku z tym wstrzymanie zaptaty czesci
wynagrodzenia nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnos$ci co do tej czesci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania ustawowych odsetek za opdéznienie [w tym odsetek i roszczen, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zm.)].

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci co do prawdziwos$ci/autentycznos$ci dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

6. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia i doreczenia Zamawiajgcemu faktury z tytulu realizacji
prac/robot objetych Przedmiotem Umowy nie wcze$niej niz w dniu sporzadzenia pomiedzy Stronami
Protokotu Odbioru Czesciowego / Koncowego Przedmiotu Umowy, uprawniajagcego Wykonawce do
zafakturowania wynagrodzenia okre$lonego niniejsza Umowa. Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca z
poprawnie wystawionej faktury, za nalezycie zrealizowany Przedmiot Umowy, bedzie ptatna w drodze
uznania odpowiednig kwota rachunku bankowego wskazanego w fakturze, w terminie 30 (stownie:
trzydziestu) dni, liczac od dnia wptywu do siedziby Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury, do
ktérej Wykonaweca dotaczyt komplet dokumentéw wymaganych postanowieniami niniejszej Umowy. Strony
zastrzegaja, iz w sytuacji, gdy termin ptatnosci wynagrodzenia objetego fakturg przypadnie w dniu
ustawowo wolnym od pracy, zaptata nastapi w pierwszym dniu roboczym, przypadajacym po tym dniu.

7. Zadzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. Do faktury koncowej (wystawionej w oparciu o Protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy)
Wykonawca zobowigzany jest dolaczyé pisemne o$wiadczenie podwykonawcéow i dalszych
podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich powierzonych im zakreséw robét budowlanych,
dostaw i ustug wykonanych zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo)
oraz o pelnym ich rozliczeniu. W przypadku nieprzedtozenia ww. o§wiadczen, Zamawiajacemu przystuguje
uprawnienie okreslone w §10 ust. 4 Umowy.

9. llekro¢ w treSci niniejszej Umowy jest mowa o fakturze, nalezy przez to rozumie¢ réwniez
ustrukturyzowana fakture elektroniczng w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

10.Zamawiajacy bedzie realizowac ptatnosci na rzecz Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci (MPP/split payment). Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnos$ci w terminie
okre$lonym w ust. 6 i ust. 7 niniejszego paragrafu.

11.W przypadku gdy Wykonawca wystawi fakture:

1) w ktérej kwota podatku wykazana w oryginale faktury lub faktury korygujacej jest rézna od wykazanej
w kopii,

2) niepotwierdzong kopig u Wykonawcy,

3) stwierdzajaca czynnosci, ktore nie zostaly wykonane,

4) opiewajgcg na kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z postanowieniami niniejszej
Umowy lub jej zatacznikiem (Ofertq),
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5) potwierdzajaca czynnosci sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obej$cia ustawy dla pozoru,

— bedzie On zobowigzany do wyréwnania Zamawiajagcemu szkody powstatej w wyniku ustalenia
zobowigzania podatkowego, wraz z sankcjami i obowigzkiem zaptaty odsetek natozonym na
Zamawiajacego przez wlasciwe organy skarbowe w kwotach wynikajacych z doreczonych decyzji.

12.Kazda faktura wystawiona przez Wykonawce w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy bedzie

wskazywata: jako Nabywce i Odbiorce: Miasto i Gmine Czarny Dunajec, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470

Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162.

13.W przypadku wskazania na fakturze wystawionej przez Wykonawce numeru rachunku rozliczeniowego
niewymienionego w wykazie podmiotéw (,biata lista”) Zamawiajacy dokona ptatno$ci na inny podany w
wykazie podmiotéw (,biata lista”) numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy, a w przypadku braku
innego numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotéw (,biata lista”) na rachunek
podany na fakturze z zastosowaniem art. 117ba §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (Dz. U.z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

§11
[odbiory]

1. Strony ustalajg, ze podczas realizacji niniejszej Umowy beda stosowane nastepujgce odbiory:

1) Odbidér(odbiory) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2) 0dbidr (odbiory) Techniczny(-e);

21)0dbior (odbiory) Czesciowy(-e) Przedmiotu Umowy;

3) 0dbiér Konicowy Przedmiotu Umowy;

4) 0Odbiér(odbiory) Gwarancyjne;

5) Odbidr Pogwarancyjny.

2. W zakresie dotyczacym odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (§11 ust. 1 pkt 1 Umowy)
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ o gotowos$ci odbiorowej tych roboét Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na pisSmie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona ich odbioru w terminie do 3 (stownie:
trzech) dni, liczac od dnia zgloszenia pisemnego zawiadomienia. Niedopetnienie powyzszego wymogu
zawiadomienia bedzie skutkowato koniecznoscia udokumentowania przez Wykonawce prawidtowej
realizacji tychze robot. Koszt ewentualnych odkrywek w catosci obcigza Wykonawce.

3. W zakresie dotyczacym Odbioru (-6w) Technicznego (-ych) (§11 ust. 1 pkt 2 Umowy): beda one
kazdorazowo przeprowadzane pomiedzy Stronami w terminach okreslonych w Harmonogramie, w ktérym
prace/roboty budowlane sg wykonywane. Na zadanie Inspektora Nadzoru zgloszone Wykonawcy,
najp6zniej na 2 dni przed terminem planowanego Odbioru Technicznego, wynikajacego z Harmonogramu
Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ podczas czynnos$ci odbiorowych dokumenty, o ktérych mowa w §2
ust. 9 Umowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona sprawdzenia ilosci i jakos$ci wykonanych
prac/robét (elementéw prac objetych danym Odbiorem Technicznym) oraz zgtosi ewentualne wady
w tychze pracach/robotach. Do czynnosci Odbioru Technicznego znajdujg zastosowanie postanowienia §11
ust. 10 pkt 1 i §11 ust. 12 Umowy, z tym Ze terminy ustalone na usuniecie wad stwierdzonych podczas
Odbioru Technicznego moga by¢ - na uzasadniony wniosek Wykonawcy - dtuzsze od tam wskazanych.

3LW zakresie dotyczacym Odbioru (-6w) Cze$ciowego(-ych) Przedmiotu Umowy (§11 ust. 1 pkt 21):
Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo zgtosi¢ gotowo$¢ odbiorowa Zamawiajacemu i Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego na pi$mie. Zamawiajacy wyznaczy termin Odbioru Cze$ciowego Przedmiotu
Umowy w terminie wypadajacym w ciggu 7 dni, liczac od dnia dokonania zgtoszenia, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajacym, o ktérym to terminie zawiadomi Wykonawece. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
dokona sprawdzenia otrzymanego od Wykonawcy wraz ze zgtoszeniem gotowos$ci odbiorowej: zestawienia
ilosci wykonanych prac/robot i ich wartoSci oraz procentowego zaawansowania wzgledem catosci
Przedmiotu Umowy, dokona ewentualnych korekt zestawien oraz potwierdzi procentowe zaawansowanie
robot, najpdzniej w dniu wyznaczonym jako termin Odbioru Czesciowego Przedmiotu Umowy. Na zadanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgtoszone Wykonawcy, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ podczas
czynno$ci odbiorowych dokumenty, o ktérych mowa w §2 ust. 9 Umowy. W toku czynno$ci odbiorowych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona sprawdzenia ilosci i jako$ci wykonanych prac/robot
(elementéw objetych danym Odbiorem Cze$ciowym Przedmiotu Umowy) oraz zgtosi ewentualne wady w
tychze pracach/robotach. Do czynnosci Odbioru Czesciowego Przedmiotu Umowy znajduja zastosowanie
postanowienia §11 ust. 10 pkt 1i §11 ust. 12 Umowy.

4. W zakresie dotyczacym Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy (§11 ust. 1 pkt 3 Umowy) Wykonawca
zglasza Zamawiajgcemu na piSmie gotowo$¢ odbiorowa nie pdzZniej niz w ostatnim dniu terminu
wskazanego w §4 ust. 2 Umowy. Wraz ze zgloszeniem gotowosci odbiorowej Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu nastepujace, kompletne dokumenty sporzadzone w jezyku polskim:

1) o$wiadczenia Kierownika Budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz lit. b PrBud;

2) kompletng Dokumentacje Powykonawczg (na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dostarczenie Dokumentacji Powykonaweczej - lub jej czesci - w terminie p6zniejszym,
wskazanym przez Zamawiajgcego).
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5. W przypadku nieztozenia przez Wykonawce kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w §11 ust. 4 Umowy
w terminie tam wskazanym, Zamawiajacy - az do momentu dostarczenia mu przez Wykonawce kompletu
ww. dokumentéw - jest uprawniony do odmowy przystapienia do czynnosci Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy wyznacza rozpoczecie czynno$ci Odbioru Czesciowego / Koncowego Przedmiotu Umowy i
przystepuje do tychze czynnos$ci w terminie do 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia zgtoszenia gotowosci
odbiorowej przez Wykonawce.

7. Termin zakoniczenia kazdej sposréd czynnosci Odbioru Czesciowego / Koncowego Przedmiotu Umowy nie
moze by¢ dtuzszy niz 7 (stownie: siedem) dni, liczac od dnia ich rozpoczecia. Do terminu wskazanego w
zdaniu poprzedzajacym nie wlicza sie okreséow, w ktéorych Wykonawca pozostawat w zwloce w
dostarczeniu dokumentdw, o jakiej mowa w §11 ust. 5 Umowy oraz okreséw na usuniecie wad, o ktérych
mowa w §11 ust. 9 Umowy.

8. 0dbidér Koicowym Przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzony przez Komisje Odbiorowa sktadajaca sie
z: Przedstawicieli Zamawiajgcego (w tym Koordynatora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) oraz
Przedstawicieli Wykonawcy (w tym Kierownika Budowy oraz osoby upowaznionej z ramienia Wykonawcy
do sktadania i odbierania o$wiadczen woli w imieniu i ze skutkiem dla Wykonawcy). Podczas czynno$ci
Odbioru Przedmiotu Umowy moga by¢ obecne réwniez inne osoby zaproszone przez Zamawiajgcego.
Sporzadzony pomiedzy Stronami Protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy bedzie zawierat
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioruy, jak réwniez terminy na usuniecie stwierdzonych podczas
odbioru wad w Przedmiocie Umowy.

9. Terminy usuwania stwierdzonych podczas Odbioru Czesciowego / Koficowego Przedmiotu Umowy wad dla
poszczeg6lnych asortymentéw robdt nie mogg by¢ dtuzsze anizeli 7 (stownie: siedem) dni roboczych od
daty stwierdzenia danej wady z zastrzezeniem postanowien zdania nastepnego. Jezeli technologia robét lub
inne okoliczno$ci obiektywnie uniemozliwiaja usuniecie wad w terminie wskazanym w zdaniu
poprzedzajacym (ktéra to okoliczno$¢ musi zosta¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego), Strony uzgodnig inny termin usuniecia wad. W przypadku nieosiggniecia przez Strony
porozumienia co do terminu, w ktérym wady majg zosta¢ usuniete, decyduje termin wyznaczony przez
Zamawiajacego.

10. Jezeli w toku czynnosci Odbioru Czesciowego / Koncowego Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady
Przedmiotu Umowy, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad istotnych, limitujgcych mozliwo$¢ odbioru, a nadajacych sie do usuniecia:
Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru - do czasu usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych wad istotnych i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, z
zastrzezeniem postanowien §11 ust.9 Umowy;

2) W przypadku wad nienadajacych sie do usuniecia Zamawiajacy jest uprawniony:

a) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - do
obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i/lub technicznej; W celu ustalenia wartosci o jaka wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
obnizone Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ powotania (w uzgodnieniu tej osoby z Wykonawca)
biegtego rzeczoznawcy w odpowiedniej specjalnos$ci (np.: w zakresie budownictwa ogdlnego,
konstrukcji budowlanych, kosztorysowania i rozliczania robét budowlanych). Koszt wynagrodzenia
naleznego biegtemu moze zosta¢ pokryty z ZNWU (jezeli jego ustanowienie przewiduje min.
Umowa) lub potrgcony z najblizsza wierzytelno$ciag Wykonawcy. Ustalona przez biegtego wartos$¢ - o
jaka wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone - jest wigzgca pomiedzy Stronami. W przypadku
nieosiggniecia pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg porozumienia co do osoby wyznaczonej na
biegtego w terminie 7 dni roboczych, Zamawiajacy bedzie uprawniony do jednostronnego
wyznaczenia osoby biegltego sposréd oséb wpisanych na listy bieglych prowadzonych przez
prezesow wilasciwych sgdéw okregowych;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - do
odstgpienia od niniejszej Umowy albo Zadania na koszt i ryzyko Wykonawcy: rozbiérki elementéw
Przedmiotu Umowy posiadajacych takie wady i wykonania Przedmiotu Umowy w tej cze$ci po raz
drugi.

11.W przypadku gdy Zamawiajacy podczas Odbioru Czesciowego / Koncowego Przedmiotu Umowy nie
stwierdzi wad istotnych w Przedmiocie Umowy, ktére limitujg mozliwo$¢ odbioru Przedmiotu Umowy lub
gdy - w sytuacji opisanej w §11 ust.10 pkt 1 Umowy - wady Przedmiotu Umowy zostaty przez Wykonawce
usuniete, Strony sporzadza Protokét Odbioru Czesciowego / Koncowego Przedmiotu Umowy.

12.W przypadku wad nieistotnych, nielimitujagcych mozliwosci dokonania Odbioru Czes$ciowego / Koficowego
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego - Zamawiajacy dokona Odbioru Czes$ciowego / Koncowego
Przedmiotu Umowy, a w tresci protokotu opisze wady nieistotne i wyznaczy Wykonawcy termin na ich
usuniecie, z zastrzezeniem postanowien §11 ust. 9 Umowy. W razie stwierdzenia nieusuniecia zgtoszonej
wad Zamawiajacy, niezaleznie od mozliwos$ci naliczenia Wykonawcy kary umownej, moze, wedle swojego
wyboru: wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady/usterki albo zleci¢ usuniecie
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wady/usterki osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez konieczno$ci uprzedniego uzyskania upowaznienia
od wtasciwego sadu do wykonania tych czynno$ci na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie).

13.W zakresie dotyczacym Odbioru (odbioréw) Gwarancyjnego (§11 ust. 1 pkt 4 Umowy): zostanie on
przeprowadzony pomiedzy Stronami kazdorazowo w terminie 3 (stownie: trzech) dni, liczac od dnia
nastepujacego po dniu pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce okoliczno$ci usuniecia
zgloszonej wady/usterki w Przedmiocie Umowy zgtoszonej w okresie obowigzywania rekojmi lub
gwarangcji jako$ci. W razie stwierdzenia nieusuniecia zgtoszonej wad/usterki Zamawiajacy, niezaleznie od
mozliwosci naliczenia Wykonawcy kary umownej, moze, wedle swojego wyboru: wyznaczy¢ Wykonawcy
dodatkowy termin na usuniecie wady/usterki albo zleci¢ usuniecie wady/usterki osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy, bez konieczno$ci uprzedniego uzyskania upowaznienia od witasciwego sadu do wykonania
tych czynnosci na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie).

14.W zakresie dotyczacym Odbioru Pogwarancyjnego (§11 ust. 1 pkt 5 Umowy): o terminie czynno$ci odbioru
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce (czynno$¢ odbioru winna zosta¢ przeprowadzona najpdzniej w 5.
(piatym) dniu po uptywie okresu gwarancji jako$ci udzielonej przez Wykonawce).

§12
[rekojmia i gwarancja jakosci]

1. Wykonawca, z chwilg sporzadzenia pomiedzy Stronami Protokotu Odbioru Koicowego Przedmiotu Umowy,
udziela Zamawiajgcemu: - miesiecznej gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy.

2. Niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
Przedmiotu Umowy, wynikajgcej z Kodeksu cywilnego. Okres rekojmi za wady wynosi 60 (stownie:
sze$cdziesigt) miesiecy i biegnie réwnolegle z okresem udzielonej gwarancji jakos$ci. Do biegu terminu
rekojmi za wady i gwarancji jakoSci stosuje sie art. 581 k.c.

3. Wykonywanie przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi moze nastapi¢ niezaleznie od uprawnien
przystugujacych z gwarancji jakosSci. W odniesieniu do kazdej kolejnej wykrytej wady prac/robot
budowlanych (i/lub elementéw w tym zamontowanych urzadzen i zakupionego wyposazenia) Zamawiajgcy
nie jest zwigzany wybranym przez siebie uprzednio rezimem (rekojmia/gwarancja) i moze skorzystac z
innego uprawnienia, wynikajgcego takze z innego, niz wybrany uprzednio, rezimu odpowiedzialno$ci.

4. Wykonawca nie moze odmo6wi¢ usuniecia stwierdzonych wad i/lub usterek, powotujac sie na nadmierne
koszty lub inne trudnosci.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz dostarczone przez Niego urzadzenia i elementy wyposazenia objete s3 gwarancja
jakosci udzielong przez ich producentéw (jezeli dotyczy).

6. Naprawy gwarancyjne urzadzen i wyposazenia beda wykonywane przez Wykonawce w miejscu ich
uzytkowania.

7. Zgtoszenia wszelkich wad/usterek beda przekazywane Wykonawcy przez Zamawiajacego lub osoby przez
Niego wyznaczone na pismie lub za posrednictwem poczty elektronicznej lub faxem na adresy wskazane w
§5 ust. 4 pkt 2 Umowy. Przyjecie zgtoszenia nie wymaga potwierdzenia przez Wykonawce.

8. Kazdorazowy okres usuwania wad/usterek Przedmiotu Umowy, w tym urzadzen i/lub wyposazeni nie
moze przekroczy¢ 5 (stownie: pieciu) dni liczac od dnia zgtoszenia lub moze nastapi¢ w innym terminie -
uprzednio pisemnie (w tym réwniez w drodze wiadomoSci e-mail) uzgodnionym z Zamawiajacym (W
przypadku braku osiggniecia pomiedzy Stronami porozumienia co do terminu usuniecia wady, decyduje
termin wskazany przez Zamawiajacego).

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad/usterek stwierdzonych w robotach lub urzadzeniach lub elementach
wyposazenia, w terminie wyznaczonym na ich usuniecie (stosownie do postanowien §12 ust. 8 Umowy) lub
odmoéwi ich usuniecia, to Zamawiajacy, niezaleznie od przystugujacego mu uprawnienia do naliczenia kary
umownej, moze zleci¢ usuniecie tych wad/usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez koniecznosci
uprzedniego uzyskania upowaznienia od wiasciwego sadu do dokonania tych czynnosci na koszt
Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie), z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji jako$ci
lub rekojmi za wady.

10. Kazdorazowe usuniecie wad/usterek powinno zosta¢ potwierdzone przez Strony w formie protokotu
(Odbiér Gwarancyjny).

11.0bowigzki Wykonawcy jako gwaranta i osoby odpowiedzialnej z tytutu rekojmi realizowane s3 przez
Wykonawce w ramach wynagrodzenia okre$lonego w §9 ust. 1 Umowy.

12.W przypadku wcze$niejszego rozwigzania niniejszej Umowy lub odstgpienia od niej przez ktoérgkolwiek ze
Stron, okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z dniem nastepujacym po dniu sporzadzenia przez Strony
protokotu odbioru zrealizowanych do dnia odstapienia/rozwigzania Umowy prac/rob6t budowlanych.
Okoliczno$¢ powierzenia innemu wykonawcy dokonczenia realizacji Przedmiotu Umowy nie uchyla
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi lub gwarancji za wykonany przez Niego zakres prac/robét
budowlanych.
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13.Udzielona rekojmia i gwarancja jako$ci, w tym uprawnienia przystugujace Zamawiajgcemu z tego tytutuy, nie
naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci, na
zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa.

14.Niniejsze postanowienia zastepuja dokument gwarancyjny, o ktérym mowa w art. 5772k.c.

§13
[obowigzek zatrudnienia pracownikéw oddelegowanych przez Wykonawce
do wykonywania rob6t budowlanych na podstawie stosunku pracy]

1. Stosownie do tresci art. 95 PZP Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i jego podwykonawcy (dalsi
podwykonawcy), w calym okresie realizacji Przedmiotu Umowy, zatrudniali na podstawie stosunku pracy,
osoby wykonujace czynno$ci okre$§lone w SWZ jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
z uwagi na wykonywanie tych czynnos$ci w sposéb wypetniajgcy przestanki okreslone w art. 22 §1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). W przypadku powierzenia przez
Wykonawce (Podwykonawce) realizacji czeSci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) postanowienia zawarte w ponizszych ustepach stosuje sie do Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) w takim zakresie, w jakim osoby zatrudnione przez tego Podwykonawce (dalszego
Podwykonawce) beda wykonywaé czynnosci okresSlone w SWZ i ust. 2 ponizej, jezeli wykonanie tych
czynno$ci bedzie polega¢ na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).

2. Wymog okreslony w §13 ust. 1 Umowy, dotyczy wszystkich os6b wykonujgcych niesamodzielne czynnosci
(tj. osob nie bedacych Kierownikiem Budowy, kierownikami robdt, Projektantami poszczeg6lnych branz,
geodetami, geologami i in.) w zakresie: organizacji i realizacji rob6t - bezposrednie wykonywanie robét
budowlanych. - prac ogélnobudowlanych.

3. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw w zakresie spetniania przez
te podmioty wymogu zatrudnienia pracownikéw realizujacych czynnosci wskazane w §13 ust. 2 Umowy na
podstawie umowy o prace. Uprawnienia Zamawiajgcego obejmuja w szczego6lnosci prawo do:

1) Zadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogoéw i dokonania ich oceny;
2) zadania wyja$nien w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci w zakresie spetniania ww.

wymogow;
3) przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy.
4. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest - na kazde wezwanie

Zamawiajgcego i w terminie przez Niego wskazanym, kazdorazowo nie krotszym jednak niz 3 (stownie:

trzy) dni - przedtozy¢ Zamawiajgcemu, w Jego siedzibie, bagdZ innym miejscu przez Niego wskazanym,

niektoére lub wszystkie nizej wskazane dowody, w celu potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa

w §13 ust. 1i 2 Umowy, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci okreslone w §13 ust. 2 Umowy. Oswiadczenie, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, powinno zawiera¢ w szczegélnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie;

b) date ztozenia o§wiadczenia;

c) wskazanie, ze objete wezwaniem Zamawiajacego czynnoSci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, ich imion i nazwisk, rodzaju
umowy o prace, daty zawarcia uméw o prace i zakreséw obowigzkéw tych pracownikéw;

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy);

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, zawierajgce elementy wskazane w §13 ust. 4 pkt 1 lit. a - ¢
oraz podpis pracownika;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem - odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce) - kopie umowy/umoéw o prace osoby/oséb wykonujacego/-ych dla potrzeby
realizacji Przedmiotu Umowy, czynnosci, ktérych dotyczy oswiadczenie wskazane w punkcie 1. lub 2.
powyzej (wraz z dokumentem regulujgcym zakres czynnos$ci/obowiazkéw, jezeli zostatl sporzadzony).
Dostarczona Zamawiajacemu kopia ww. umowy/uméw o prace powinna by¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO i Uodo (tj. w
szczegdlnosci bez: adreséw zamieszkania, pobytu i in.,, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania. Anonimizacji nie podlegaja dane w postaci: imion i nazwisk pracownikéw;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem - odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce) - kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika(éw) przez
pracodawce do ubezpieczen ZUS, zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
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pracownika(6w), zgodnie z przepisami RODO i Uodo (tj. w szczegblnosci bez: adreséw zamieszkania,
pobytu i in., nr PESEL pracownikéw);

5) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy.

5. Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym zgodnie z §13 ust. 4 Umowy, zadanych przez
Zamawiajacego dowoddw, o ktérych mowa w §13 ust. 4 pkt 1 - 5 Umowy, w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia pracownikéw na
podstawie stosunku pracy, o ktéorym mowa w §13 ust. 1 i 2 Umowy, bedzie traktowane przez
Zamawiajgcego jako réwnoznaczne z niespeinieniem przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego
Podwykonawce) ww. wymogu.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu niespeiniania przez
Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogéw okresSlonych w niniejszym
paragrafie.

7. W przypadku powziecia przez Zamawiajacego uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania przez
Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) przepiséw prawa pracy, Zamawiajacy jest
uprawniony do zwrdcenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli u
ww. podmiotow.

8. Wykonawca jest zobowigzany zamiesci¢ w zawieranych przez siebie umowach o podwykonawstwo
postanowienia, ktére zapewnia przestrzeganie przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogow
okre$lonych w niniejszym paragrafie.

9. W ramach uprawnienia Zamawiajacego, o ktérym mowa w §13 ust. 4 pkt 1 - 5 Umowy, Zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawcy, w terminie okre$§lonym przez siebie w wezwaniu: przedstawienia oryginatu lub
notarialnie poswiadczonej kopii osSwiadczen lub dokumentéw, o ktérych tam mowa, w szczeg6lnosci, gdy:
ztozona kopia dokumentu/o$wiadczenia jest nieczytelna lub budzi uzasadnione watpliwosci
Zamawiajgcego, co do jej prawdziwosci.

§14
[podwykonawstwo]

1. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem
sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane sktadajace sie na Przedmiot Umowy, zawarta pomiedzy
Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawca), a takze miedzy Podwykonawca a dalszym
Podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

2. W przypadku powierzenia cze$ci prac/robét budowlanych podwykonawcom, Wykonawca ponosi peina
odpowiedzialno$¢ za ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaptate wynagrodzenia naleznego tym
podwykonawcom z tytutu realizacji tych prac/robét budowlanych.

3. Powierzenie wykonania czesci prac/robét budowlanych podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i/lub zaniechania
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) i ich pracownikéw jak za wlasne dziatania, uchybienia lub
zaniechania.

4. Wykonawca, Podwykonawca (dalszy Podwykonawca), zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy [przy czym Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy].

5. Zamawiajacy, w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa
w §14 ust. 4 Umowy, moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do tego projektu, gdy:

1) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
dtuzszy niz 30 (stownie: trzydzieSci) dni, liczac od dnia doreczenia Wykonawcy (odpowiednio:
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) rob6t budowlanych;

2) przewiduje, ze wynagrodzenie Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) nalezne z tytutu
zrealizowania okre$lonego zakresu prac, jest wyzsze anizeli wynagrodzenie nalezne Wykonawcy od
Zamawiajacego za przedmiotowy zakres prac;

3) przewiduje dtuzszy termin realizacji powierzonych prac/robét budowlanych niz ten, ktéry zostat
okreslony w Umowie taczacej Zamawiajacego z Wykonawcg;

4) projekt umowy o podwykonawstwo niespetnienia nastepujacych wymagan:

a) projekty umoéow przedkiadane Zamawiajagcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne
postanowienia umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres
prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy. Termin
lub terminy wykonania robét objetych umowa o podwykonawstwo musza by¢ zgodne z terminami
wykonania rob6t okreslonymi dla Wykonawcy w niniejszej Umowie;
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b) projekt umowy o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji nie moga zawierac
postanowieni:

— uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio - w przypadku uméw
o dalsze podwykonawstwo: od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

— uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru zleconego umowa o podwykonawstwo zakresu robot przez Zamawiajgcego;

— dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy (Podwykonawcy) z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) w formie zatrzymania lub potracenia wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z umowy o podwykonawstwo
(dalsze podwykonawstwo);

c) projekt umowy o podwykonawstwo powinien przewidywaé dokonywanie wszelkich odbioréw
prac/robét wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz zawiera¢ zapisy o koniecznos$ci okreslania w protokotach
odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (warto$ci) odbieranych prac. Terminy odbioréw robét
musza by¢ krétsze od terminéw odbioréw tychze robot okreslonych dla Wykonawcy w niniejszej
Umowie lub tozsame z tymi terminami;

d) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) przewidziany w
projekcie umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, z tym ze
termin ten powinien by¢ tak okreslony, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego za zakres prac/robét zlecony podwykonawcy;

e) okres rekojmi wskazany w projekcie umowy z Podwykonawcg (dalszym Podwykonawcg) nie moze
uptywac wcze$niej niz okres rekojmi okreslony w niniejszej Umowie;

f) projekt umowy o podwykonawstwo nie zawiera postanowien, o ktérych mowa w §13 ust. 8 Umowy;

g) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajacego wspélnie (np. w
formie konsorcjum) beda one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedgcych
Wykonawca, a Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu wraz z umowg o
podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajacych spetnienie tego obowiazku;

h) projekt umowy o podwykonawstwo wbrew dyspozycji art. 463 PZP zawiera postanowienia
ksztaltujace praw i obowiagzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw zaplaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla podwykonawcy niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy;

5) gdy projekt umowy nie speinia innych wymagan okres$lonych w dokumentach zaméwienia.

6. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedioZzonego projektu umowy o
podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie
okre$lonym w §14 ust. 5 Umowy, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego projektu tejze umowy o
podwykonawstwo.

7. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni, liczac od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni, liczac od dnia jej otrzymania moze zgtosic¢
pisemny sprzeciw do jej treSci w przypadku niespeiniania wymagan okre$lonych w §14 ust. 5 Umowy.
Niezgloszenie, w terminie okreslonym w zdaniu poprzedzajacym, pisemnego sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedkltada Zamawiajacemu poswiadczona za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni, liczac od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia.
Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych. W przypadku, o ktérym mowa w niniejszym ustepie podwykonawca (dalszy
podwykonawca), przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

9. W przypadku przedtozonych uméw o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), o ktérych mowa w §14
ust. 8 Umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia
doreczenia Wykonawcy (podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, Zamawiajacy
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informuje o tym Wykonawce, wzywajac Go jednocze$nie do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w

terminie wyznaczonym przez Zamawiajgacego, pod rygorem naliczenia kary umowne;j.

10.W przypadku zmiany (projektu zmiany) umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) stosuje sie
odpowiednio postanowienia §14 ust. 4 - 9 Umowy.

11.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia.

12.Zmiana podwykonawcdw, wspotpracujacych z Wykonawca przy realizacji Przedmiotu Umowy, nie stanowi
zmiany Umowy w rozumieniu Dziatu VII Rozdziatu 3 PZP.

13.Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy)
od realizacji zakresu Przedmiotu Umowy objetego umowg o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),
jezeli sprzet techniczny, personel i/lub kwalifikacje, jakimi dysponuje Podwykonawca (dalszy
Podwykonawca), nie speiniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa okreslonych
niniejszg Umowg, jak réwniez w przypadku gdy nie daja rekojmi nalezytej i terminowej realizacji robot,
dostaw i/lub ustug powierzonych do wykonania temu Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy).

14.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o

podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio: przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

15.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w §14 ust. 14 Umowy, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przeditozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy).

17.Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do ztozenia - w terminie 7
(stownie: siedmiu) dni od dnia doreczenia wezwania - uwag (w formie pisemnej) dotyczacych zasadnosci
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). W uwagach,
o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajagcym nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczenn Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy, niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w §14 ust. 17 Umowy, w terminie tam wskazanym,
Zamawiajgcy jest uprawniony:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) -
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty,

albo:

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy (lub
dalszego Podwykonawcy) - w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

albo:

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

19.W przypadku dokonania na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) bezposredniej zaptaty, o
ktérej mowa w §14 ust. 18 pkt 3 Umowy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20.Koniecznos¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
Umowy, moze stanowi¢ dla Zamawiajacego podstawe do odstapienia od niniejszej Umowy.

21.Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje sie przepisy k.c. (w tym m.in. art. 647! k.c.), jezeli przepisy
PZP nie stanowig inaczej.

22.Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktdérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamo6wienia.

23.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 22, Zamawiajacy zada, by Wykonawca w terminie okre$§lonym przez
Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazal, Ze samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
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§15
[zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]
Nie dotyczy
§16
[ubezpieczenie]
Nie dotyczy
§17

[przetwarzanie danych osobowych]

. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz ktdére udostepnit Zamawiajacemu.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze wypetnit obowiagzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec
0s0b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz ktére udostepnit Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO dotyczaca przetwarzania danych
osobowych przez Zamawiajgcego, stanowi Zalacznik nr 4 do niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) uzyskanych od
Wykonawcy i/lub oséb przy udziale, ktéorych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, w zwigzku i dla
potrzeb realizacji postanowien niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celéw okreslonych m.in.
w Art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO.

§18

[kary umowne]

. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w przypadku:

1) zwloki Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu lub kosztorysu Wykonawcy wzgledem terminu
okreslonego w §4 ust. 5 Umowy lub ich poprawek/zmian/uzupelnien wzgledem terminu okreslonego w
§4 ust. 9 Umowy - w wysokosci 0,05% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) zwtoki Wykonawcy w wykonaniu cato$ci Przedmiotu Umowy wzgledem terminu okreslonego w §4 ust.
2 Umowy - w wysokoSsci 0,1% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

3) nieusuniecia przez Wykonawce, w okresie obowigzywania rekojmi lub gwarancji jakosci, wad/usterek
powstatych w wykonywanych robotach i/lub urzadzenia i/lub elementach wyposazenia w terminie
wyznaczonym na ich usuniecie zgodnie z §12 ust. 8 Umowy - w wysokosci 0,05% wartosci
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

4) nieusuniecia wad stwierdzonych podczas czynnosci Odbioru Czes$ciowego lub Koncowego Przedmiotu
Umowy, w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami §11 ust. 10 pkt 1 Umowy - w wysokosci
0,1 % wartos$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloKki;

5) odstagpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy;

6) przerwy w realizacji rob6t budowlanych sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, trwajacej tacznie (tj. w calym Okresie realizacji rob6t budowlanych) dtuzej niz 7
(stownie: siedem) dni - w wysokosci 0,05 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy trwajacej ponad te 7 (stownie: siedem) dni;

7) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty catosci lub czesci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, objetego fakturg wystawiong przez tego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce - w wysokosci 0,02 % wartosSci nieuregulowanego wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

8) nieprzedltozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany takiej umowy - w wysokosci 5 000,00 zt
(stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy taki stwierdzony przypadek;

9) nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy - w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych
00/100), za kazdy taki stwierdzony przypadek;

10) niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w §13 ust. 1 i ust. 2
Umowy (wymdg zatrudniania na podstawie stosunku pracy) w wysokosci 400,00 zt (stownie: czterysta
ztotych 00/100), za kazdy taki stwierdzony przypadek;

11) uniemozliwienia lub utrudniania Zamawiajgcemu realizacji czynnosci kontrolnych okre$lonych w §13
ust. 3 pkt 3 Umowy i/lub niewypetnienia obowigzkéw okreslonych w §13 ust. 4 Umowy i w terminie
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ustalonym zgodnie z tym postanowieniem - w wysokosci 1 200,00 zt (stownie: jeden tysigc dwiescie
ztotych 00/100) za kazdy taki stwierdzony przypadek;

12) naruszenia przez Wykonawce obowigzku okreslonego w §6 ust. 1 pkt 29 Umowy - w wysokosci 50,00
zt (stownie: piecdziesiat ztotych 00/100) za kazdy taki stwierdzony przypadek;

13) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w sytuacji i terminie, o ktérych
mowa w §14 ust. 9 Umowy - w wysokosci 3000,00 zt (stownie: trzy tysiace ztotych 00/100) za kazdy
taki stwierdzony przypadek;

2. Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej w przypadku:

1) zwtoki Zamawiajacego w protokolarnym przekazaniu terenu budowy wzgledem terminu okre$lonego w
§3 ust. 4 pkt 1 Umowy - w wysokosci 0,05% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) odstgpienia od niniejszej Umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego, wytaczajac przypadki
okreslone w §19 ust. 1 Umowy - w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §9
ust. 1 Umowy;

3. W przypadku naliczenia kar umownych, Strona uprawniona do zadania kary umownej wystawi note
obcigzeniowg dla Strony zobowigzanej do jej zaptaty na kwote réwna wysokosci naliczonej kary umownej, z
terminem ptatnosci wynoszgcym 7 (stownie: siedem) dni, liczac od dnia doreczenia Stronie zobowigzanej
do zaptaty wezwania do zaptaty wraz z ta nota obciazeniowa. Dodatkowo, w odniesieniu do kar umownych
naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma mozliwo$¢ potracenia wierzytelnos$ci
Zamawiajgcego z tytutu kary umownej z jakgkolwiek wierzytelno$cia Wykonawcy wynikajaca z niniejszej
Umowy (chocby ta ostatnia nie byta jeszcze wymagalna) albo zaspokoi¢ swa wierzytelno$¢ z ZNWU (jezeli
niniejsza Umowa przewiduje jego ustanowienie).

4. Laczna, maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych Strona moze dochodzi¢ od drugiej Strony wynosi
20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogoélnych - okreslonych w Kodeksie cywilnym -
odszkodowania uzupeiniajacego, przewyzszajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci
realnie poniesionej szkody.

§19
[przypadki odstapienia od Umowy]

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej Umowy:

1) w terminie 30 (stownie: trzydziestu) od dnia powziecia wiadomosSci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z nastepujacych okoliczno$ci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP;

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP;

c) Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Ze Rzeczpospolita Polska uchybiata
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamdéwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

2. W przypadku, o ktéorym mowa w §19 ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy, Zamawiajacy odstepuje od Umowy w czeSci,
ktérej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w §19 ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania dotychczasowej czeSci Umowy i nie jest uprawniony do Zadania kar umownych
okreslonych niniejsza Umowa i/lub odszkodowania.

4. Obok przypadkéw okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym m.in. w art. 635 i art. 636 k.c,
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej Umowy w catosci lub w czesci i bez koniecznosci
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w nastepujacych przypadkach:

1) pozostawania przez Wykonawce w zwloce w ukonczeniu Przedmiotu Umowy, przekraczajacej 14
(stownie: czternascie) dni kalendarzowych w stosunku do terminu okreslonego w §4 ust. 2 Umowy;

2) pozostawania przez Wykonawce w zwloce w dostarczeniu Zamawiajagcemu kosztorysu lub
Harmonogramu, przekraczajacej 7 (stownie: siedem) dni kalendarzowych w stosunku do terminu
okreslonego w §4 ust. 5 Umowy;

3) jezeli Wykonawca uchyla sie od przejecia terenu budowy, w terminie okreslonym w Umowie;

4) gdy wskutek postepowania prowadzonego przez wilasciwe organy dojdzie do zajecia majatku
Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym wykonanie Umowy;

5) wykreslenia Wykonawcy z wiasciwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS);
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6) realizacji przez Wykonawce robdét budowlanych, sktadajacych sie na Przedmiot Umowy w sposéb
niezgodny z dokumentacjg projektows;

7) zaistnienia sytuacji ktorejs$ z sytuacji okreslonych w §16 ust. 2, ust. 6 albo ust. 13 Umowy;

8) gdy taczna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania niniejszej
Umowy przekroczy limit 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy;

9) zaistnienia koniecznos$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (na zasadach okre$lonych w §14 Umowy) lub w przypadku konieczno$ci
dokonania bezposrednich zaptat na rzecz tych podmiotéw na sume wieksza niz 5% warto$ci Umowy;

5. Jezeli nic innego nie wynika z innych postanowien niniejszej Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do

odstapienia od niniejszej Umowy w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni kalendarzowych, liczac od dnia
zaistnienia jednej z przestanek okreslonych w ust. 4, uprawniajacej Go do odstapienia.

Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy, pod rygorem niewaznoS$ci, powinno nastapi¢ na pi$mie.
Zamawiajacy, w tresci o§wiadczenia o odstgpieniu, jest uprawniony do wskazania czy odstepuje od catosci
Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy tez od niewykonanej cze$ci Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc) - w razie
niewskazania przez Zamawiajacego, w tresci o$wiadczenia o odstgpieniu, czy odstapienie nastepuje ze
skutkiem ex tunc czy tez ex nunc, Strony zgodnie przyjmujg, iZ odstgpienie nastepuje ze skutkiem ex nunc.

7. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron:

8.

9.

1) Wykonawca zobowigzany jest:
a) natychmiastowo zabezpieczy¢ teren budowy;
b) wstrzyma¢ wykonywanie prac lub robét budowlanych, z wyjatkiem prac lub robét niezbednych do
zabezpieczenia prac lub robét juz wykonanych;
c) wycofaé swdj personel oraz sprzet z terenu budowy;
d) uporzadkowac teren budowy;
e) przekazac protokotem Zamawiajgcemu teren budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji prac/rob6t
w toku, wedlug stanu na dzien odstapienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Koordynatora Zamawiajacego lub innego upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego, stanowi podstawe do dokonania rozliczenia pomiedzy Stronami;

3) w przypadku sporu Stron, co do prawidlowosci i/lub rzetelnosci sporzadzonej inwentaryzacji,
Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie inwentaryzacji niezaleznemu podmiotowi trzeciemu (np.:
biegtemu rzeczoznawcy budowlanemu wpisanemu na listy bieglych prowadzonych przez prezeséow
wlasciwych sadéw okregowych), ktérego ustalenia stanowi¢ beda podstawe do rozliczenia miedzy
Stronami. Osoba wykonujgca inwentaryzacje (osoba biegtego) powinna by¢ uzgodniona przez Strony.
W przypadku, gdy przeprowadzona przez podmiot trzeci inwentaryzacja potwierdzi istnienie
wskazanych przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci w sporzadzeniu inwentaryzacji przez
Wykonawce, Wykonawca zobowiazany bedzie zwr6ci¢ Zamawiajgcemu udokumentowane koszty
zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania inwentaryzacji;

4) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu wykonang cze$¢ Przedmiotu Umowy wraz z
protokotem przekazujacym Zamawiajgcemu teren budowy. Wynagrodzenie za wykonang czes¢
Przedmiotu Umowy, zostanie obliczone w oparciu o dokonang inwentaryzacje i kosztorys, o ktérym
mowa w §4 Umowy, przy czym do dnia przekazania Zamawiajgcemu zrealizowanej cze$ci Przedmiotu
Umowy (w tym zwrotnego przekazania Zamawiajagcemu terenu budowy), Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za utrate lub inne zmniejszenie uzyteczno$ci i warto$ci wykonanej czeSci
Przedmiotu Umowy. W przypadku odstgpienia od niewykonanej czeSci Umowy (tj. ze skutkiem ex
nunc), Wykonawca, z chwilg zaplaty wynagrodzenia za zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy
wykonany do dnia odstgpienia, udziela Zamawiajgcemu na ten wykonany zakres Przedmiotu Umowy
rekojmi i gwarancji jako$ci, na warunkach okreslonych w §12 Umowy.

5) Koszty dodatkowe, poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy w tym koszty podjecia czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1
powyzej ponosi Strona, z przyczyn ktérej doszto do odstapienia od niniejszej Umowy.

Odstapienie od niniejszej Umowy (w catosci lub w cze$ci) nie ogranicza w Zaden sposdb uprawnienia
Zamawiajacego do dochodzenia kar umownych.

W razie niewykonania przez Wykonawce wszystkich robot, za ktérych realizacje w Umowie okreslono
wynagrodzenie ryczattowe, wynagrodzenie to podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu
niewykonanej cze$ci. Ilos¢ roboét zrealizowanych do dnia odstapienia od Umowy zostanie ujeta w
inwentaryzacji.

§20
[zmiany Umowy]

. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy jest mozliwa w przypadku

zaistnienia jednej z nastepujacych okoliczno$ci i w zakresie i na warunkach okres$lonych ponizej:
1) zmiany technologiczne spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:
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a) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji niz wskazane w SWZ, w tym
dokumentacji projektowej, pozwalajace na zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub
kosztéw eksploatacji Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci Przedmiotu
Umowy;

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania rob6t budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy,
powodujacej zmiane sposobu wykonywania Umowy, pozwalajgcej na skrdcenie czasu realizacji
Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztéw wykonywanych prac/robét budowlanych, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, pod warunkiem osiagniecia niemniejszych
parametréw konicowych wykonanych robét, na umotywowany wniosek Wykonawcy, po akceptacji
Zamawiajacego;

c) odmienne od przyjetych w SWZ, w tym dokumentacji projektowej warunki geologiczne skutkujace
niemozliwoscig  zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub czasowych;

d) koniecznos$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych, posiadajacych $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, ze wzgledu na
zmiany: norm, specyfikacji technicznych, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i/lub
obowiagzujacych w Rzeczypospolitej Polskiej przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego;

e) gdy na wniosek Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ztoZzony w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych, zostanie zaproponowana zmiana technologii wykonania
elementéw robot lub zostang wprowadzone Roboty Zamienne, pod warunkiem, iz proponowane
przez tego Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce rozwigzanie jest rownorzedne
lub lepsze od tego, jakie zostato okreslone w Dokumentacji Projektowej oraz nie spowoduje
zwiekszenia kosztéw robot. W takim przypadku Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu projekt
lub rozwigzanie zamienne wraz z pisemnym umotywowaniem, iZ dokonanie zmiany uzasadnione jest
warunkami technicznymi, uzytkowymi lub funkcjonalnymi realizowanego przedsiewziecia
budowlanego oraz ze nie spowoduje zwiekszenia kosztow robét.

— w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznos$ci wymienionych w pkt 1 powyzej, mozliwa jest
zmiana: sposobu wykonania, terminu wykonania Przedmiotu Umowy, materiatéw i technologii
wykonania Przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektéw budowlanych, jak réwniez zmiany lokalizacji
obiektéw budowlanych i urzadzen, w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej koniecznos¢
Zmiany.

2) w przypadku dokonania okreslonych czynno$ci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy administracji
publicznej, w tym organy administracji rzadowej, samorzadowej, jak réwniez organy i podmioty, ktérych
dzialalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie
wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci:

a) opoznienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien, itp.,, do wydania
ktérych sa obowigzane lub Wykonawca ma obowigzek je pozyska¢ na mocy postanowien niniejszej
Umowy;

b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., z przyczyn, za ktoére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

c) natozenia przez organ dodatkowych czynnosci proceduralnych, nieprzewidzianych w zaméwieniu;

d) wniesienie odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgod, uzgodnien,
pozwolen, itp.;

— w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 2 powyzej, mozliwa jest
zmiana: termindw realizacji Przedmiotu Umowy - o okres wynikajacych z opisanych powyzej czynnosci;

3) zmiany oséb wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi oraz zmiany inspektora nadzoru
inwestorskiego:

a) osoby uprawnione do kierowania robotami budowlanymi moga zastapi¢ nowe osoby, o ile nowe
osoby spelniajg co najmniej minimalne warunki udzialu w postepowaniu oraz nie pociaga to za soba
innych istotnych zmian Umowy;

b) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie;

— zmiana osoby kierownika budowy lub kierownika rob6t moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy
z tym, Ze nowa proponowana osoba musi spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone dla kierownika
budowy lub odpowiednio: kierownika robét okreslone w warunkach udzialu w postepowaniu,
dotyczace zdolnosci zawodowe;.

4) zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) Sila Wyzszg;

b) nieprzewidzianymi w SWZ warunkami archeologicznymi, geologicznymi, technicznymi, terenowymi
i/lub wodnymi, przez co réwniez nalezy rozumie¢ wystapienie warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, rozpoznania terenu w zakresie zjawisk archeologicznych, wystgpienia niewybuchow
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lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

c) konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej Przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz w skazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

d) wystapienie warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnoSci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

e) wystgpieniem koniecznosci wykonania Robdt Zamiennych wstrzymujacych (op6zniajgcych)
realizacje robét zasadniczych, a wynikajgcych z nieprzewidzianych zdarzen o charakterze
technicznym lub eksploatacyjnym;

f) zmiany spowodowane Wyjatkowo Niesprzyjajacymi Warunkami Klimatycznymi, uniemozliwiajacymi
prowadzenie prac lub robét stanowigcych Przedmiot Umowy, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, jezeli konieczno$¢ wykonania prac lub robét w tym okresie,
przeprowadzenia prob lub sprawdzen oraz dokonywanie odbioréw nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonaweca;

g) kolizjg z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w tym
inwestycjami Zamawiajgcego), przy czym zmiany te ograniczajg sie do zmian koniecznych
powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji lub ryzyka wystgpienia kolizji, wtgcznie z czasowym
wstrzymaniem realizacji Przedmiotu Umowy;

h) odkryciem znaleziska na terenie budowy (w tym wszelkich: skamieniato$ci, monet, przedmiotéw
warto$ciowych lub starozytnych, budowli i innych pozostatosci lub obiektéw interesujacych pod
wzgledem geologicznym czy archeologicznym);

i) utrudnieniami w nabyciu wyrobéw budowlanych lub jednostek sprzetowych, niezbednych do
nalezytego wykonania robdt, jezeli utrudnienia te wystapity z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

— w przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z okolicznos$ci wymienionych w pkt 4 powyzej, mozliwa jest
zmiana: sposobu wykonania, materiatéw, technologii robét i konstrukgji, jak réwniez zmiana lokalizacji
wznoszonych obiektéw budowlanych i/lub urzadzen oraz odpowiednio terminu wykonania Przedmiotu

Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej koniecznos$é zmiany. W przypadku

zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w pkt 4 lit. a) b), c), d), e) i/lub h) powyzej, mozliwa jest rowniez

zmiana wynagrodzenia poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartos¢ zaoszczedzonych kosztéow lub
zwiekszenie do warto$ci pozwalajacej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych
kosztéw Wykonawcy.

2. W przypadku wystgpienia jakiegokolwiek opo6znienia, utrudnienia lub uniemozliwienia spowodowanego
przez Zamawiajgcego badZ osoby przez Niego upowaznione do dziatania w stosunku do Wykonawcy,
zmianie ulegnie termin wykonania Przedmiotu Umowy odpowiednio o czas wystepujacego opéZnienia badz
tez o czas opdznienia wynikajacy z zaistniatego utrudnienia lub uniemozliwienia.

3. W przypadku gdy Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do Zadania zmiany Umowy na podstawie
okolicznos$ci wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim okres$lonym, zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci, stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

4. Wniosek, o ktéorym mowa w §20 ust. 3 Umowy powinien zosta¢ przekazany Zamawiajagcemu niezwtocznie,
nie p6zZniej jednak niz w terminie 10 (stownie: dziesieciu) dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie
o zdarzeniu lub okolicznos$ci, uzasadniajacych zmiane Umowy.

5. Wniosek, o ktéorym mowa w §20 ust. 3 Umowy powinien zawiera¢ w szczegélno$ci:

1) propozycje zmiany;

2) uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany (w tym zawiera¢ przywotanie konkretnej
podstawy umownej uprawniajgcej do zgdania zmiany, lub podstawy wynikajacej z PZP);

3) Kalkulacje wynagrodzenia (jezeli zmiana Umowy dotyczy réwniez zmiany wynagrodzenia);

6. Kalkulacja wynagrodzenia, o ktérej mowa w §20 ust. 5 pkt 3 Umowy, zostanie dokonana z uwzglednieniem
pozycji ujetych w kosztorysie, o ktérym mowa w §4 Umowy, a w przypadku braku adekwatnych pozycji w
kosztorysie: cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od S$rednich cen publikowanych w wydawnictwie
branzowym: Sekocenbud dla wojewddztwa matopolskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiac,
w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

7. W terminie do 10 (stownie: dziesieciu) dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania stosownego aneksu do
Umowy albo o konieczno$ci przedtozenia (w terminie okre$§lonym przez Zamawiajacego) dodatkowych
dowodo6w i/lub informacji o okoliczno$ciach uzasadniajacych zmiane albo o braku akceptacji na dokonanie
zmiany Umowy.
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8. Z wnioskiem o zmiane postanowien Umowy (w przypadku zaistnienia okoliczno$ci uprawniajacych do
takiego zadania, okre$lonych w niniejszej Umowie) moze rowniez wystapi¢ Zamawiajacy.

9. Zmiana Umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP. W
takim wypadku stosuje sie postanowienia umowne w brzmieniu obowigzujacym przed tg zmiana.

§21
[postanowienia koncowe]

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajda przepisy
powszechnie obowigzujgcego prawa polskiego, w tym w szczegdlnosci PZP, PrBud i przepiséw
wykonawczych do tychze oraz przepisy k.c.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg zachowania pomiedzy Stronami formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Oswiadczenie woli ztozone przez jedng ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. o§wiadczenie

woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest r6wnowazne z

o$wiadczeniem woli ztozonym tej drugiej stronie w formie pisemne;j.

Niniejsza Umowa wraz z SWZ oraz zatgcznikami stanowi integralng catos¢.

W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnych sporéw, wynikajgcych z realizacji niniejszej

Umowy lub pozostajacych w zwigzku z t3 Umowa, w tym w zwiazku z jej zawarciem, wykonaniem lub

rozwigzaniem, Strony poddadza je pod rozstrzygniecie sadowi wtasciwemu miejscowo ze wzgledu na

siedzibe Zamawiajacego.

6. Integralna cze$¢ niniejszej Umowy stanowig nastepujace Zataczniki:

1) Zatgcznik nr 1 - Szczegétowy Opis Przedmiotu Zamdwienia (dokumentacja projektowa);
2) Zatqcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy;

3) Zatqcznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO przeznaczona dla Wykonawcy;

4) Zatqcznik nr 4 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy;

5) Zatqcznik nr 5 - Kosztorys Wykonawcy;

7. Niniejsza Umowe sporzadzono w 2 (stownie: dwdch) jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

o1

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

kontrasygnata Skarbnika Miasta i Gminy:
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Zalacznik nr 3 do PPU

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacja skierowana do oséb fizycznych, w tym prowadzacych jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg, ujawnionych w
sposéb bezposredni w zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie niniejszego zaméwienia publicznego.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku: - oséb fizycznych, - oséb fizycznych, prowadzacych jednoosobowa dziatalno$¢
gospodarczg, — pelnomocnika Wykonawcy bedacego osoba fizyczng, - cztonka organu zarzadzajacego Wykonawcy,
bedacego osobg fizyczna, — osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, przetwarza dane osobowe, ktére uzyskat bezposrednio w toku prowadzonego postepowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,RODOQ”, Zamawiajacy informuje, Ze:

>

>

*

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Czarny Dunajec, reprezentowany przez

Burmistrza, z siedziba przy ulicy J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec;

Z Administratorem mozna skontaktowac sie piszac na adres: gmina@czarny-dunajec.pl lub telefonujac pod

numer: (+48) 18-26-135-40;

Ponadto z Administratorem mozna skontaktowaé sie za posrednictwem powotanego przez niego inspektora

ochrony danych tj. Pani Ewa Smardz-Chlebek, piszac na adres:

esmardzchlebek@czarny-dunajec.pl lub telefonujac pod numer: (+48) 18-26-135-17;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z

postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego RB.271.31.2023 prowadzonym w trybie podstawowym bez

przeprowadzenia negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy pzp];

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja

postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy [art. 78 ust. 4 ustawy pzp];

obowiagzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie

zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okre$lonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, Ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— napodstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjasnienie: ~ skorzystanie z prawa do  sprostowania nie moze  skutkowal zmianqg  wyniku  postepowania

0 udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac
integralnosci protokotu oraz jego zatqcznikow.

* Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia

korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.
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