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Starachowice 01.10.2020r. 
 

 
Do wszystkich Wykonawców 

 
Odpowiedzi na zadane pytania i wnioski do postępowania : WYKONANIE INWESTYCJI PN. 
INSTALACJA ODZYSKU ENERGII  (IOE) W  STARACHOWICACH 
Numer referencyjny: ZEC/3/07/2020. 

 

 
Pytanie 1 

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu zawartego w dokumencie SIWZ pkt. 4.2.1: 
 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykonał 
w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie podobne do przedmiotu 
zamówienia. Za zadanie podobne do przedmiotu zamówienia zamawiający uzna zadanie 
polegające na zaprojektowaniu, wybudowaniu i uruchomieniu instalacji do termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych lub wysegregowanej frakcji palnej z odpadów 
komunalnych tzw. RDF lub pre-RDF o wydajności nie mniejszej niż 20 000 Mg/rok. Wykazane 
zadanie podobne musi obejmować swoim zakresem instalację składającą się z następujących 
segmentów technologicznych: 
a) segment 1 – spalania z komorą spalania z ruchomym złożem lub komorą spalania z ruchomym 
rusztem; 
b) segment 2 – oczyszczania spalin z zastosowaniem suchej metody oczyszczania spalin; 

 

na: 
 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykonał 
w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie podobne do przedmiotu 
zamówienia. Za zadanie podobne do przedmiotu zamówienia zamawiający uzna zadanie 
polegające na zaprojektowaniu, wybudowaniu i uruchomieniu instalacji do termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych lub wysegregowanej frakcji palnej z odpadów 
komunalnych tzw. RDF lub pre-RDF o wydajności nie mniejszej niż 20 000 Mg/rok. Wykazane 
zadanie podobne musi obejmować swoim zakresem instalację składającą się z następujących 
segmentów technologicznych:  
a) segment 1 – spalania z komorą spalania z ruchomym złożem lub komorą spalania z ruchomym 
rusztem;  
b) segment 2 – oczyszczania spalin z zastosowaniem suchej metody oczyszczania spalin; 

 
 
Wykonawca informuję, że chce złożyć kompleksową, konkurencyjną ofertę i podjął prace nad jej 

przygotowaniem, natomiast zamówienie dotyczy branży niszowej. Przeważająca ilość zakładów, które 

zostały zrealizowane w ostatnich latach, były projektowane na mieszane paliwo alternatywne (odpady 

komunale + odpady przemysłowe + odpady medyczne itd.) a nie tylko do przekształcania odpadów 

komunalnych lub wysegregowanej frakcji palnej z odpadów komunalnych tzw. RDF lub pre-RDF.  

Ponadto, w ostatnich latach, w Europie nie była realizowana pokaźna liczba zakładów do termicznego 

przekształcania odpadów komunalnych lub wysegregowanej frakcji palnej z odpadów komunalnych tzw. 

RDF lub pre-RDF, nawet przez największych, doświadczonych Wykonawców. Wydłużenie okresu 

referencyjnego na 10 lat, umożliwi zwiększenie konkurencyjności postępowania – udział większej ilości 

doświadczonych Wykonawców, oraz przełoży się to na pozyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej 

oferty zarówno pod względem ekonomicznym jak i technicznym. 

W związku z powyższym prosimy o pozytywne rozpatrzenie powyższego wniosku oraz zmianie zapisu w 

dokumencie SIWZ pkt. 4.2.1.  
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Pytanie 2 

W nawiązaniu do udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 25.09.2020 

informujemy, że brak informacji o zasadach płatności wynagrodzenia uniemożliwia wykonawcy określenie 

szacunkowych kosztów finansowania projektu, co generuje potencjalne ryzyko i spowoduje wzrost ceny 

oferty.  

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie projektu harmonogramu płatności oraz harmonogramu 

stanowiącego załącznik do umowy Zamawiającego zawartej z instytucją Finansującą. 

 

Odpowiedź 1,2 

Zamawiający  informuje, że nie będzie już odpowiadał na dalsze pytania złożone do czasu otwarcia 

ofert.  

Przedstawia jednak odpowiedź na zadane pytanie z uwagi na potrzebę uniknięcia ewentualnych   

rozbieżności w rozumieniu kwestii przedstawionej w przedmiocie pytania.  

W odpowiedzi na pytanie  cyt. „ Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w jaki sposób zgodnie                        

z Umową przewidywane jest dokonywanie płatności wynagrodzenia. Czy Zamawiający przewiduje 

uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego po podpisaniu Umowy, czy też oferenci 

powinni zaproponować harmonogram rzeczowo-finansowy jako załącznik do oferty? Zamawiający  

wskazał, że kwestię tą reguluje zapis par.3 ust.3 projektu umowy w brzmieniu:  

3.   Projekt Harmonogramu, uwzględniający terminy oraz zasady płatności wynagrodzenia 

wynikające z niniejszej umowy, SIWZ oraz PFU, jak również przedstawiony Wykonawcy 

przez Zamawiającego harmonogram stanowiący załącznik do umowy zawartej                                 

z Instytucją Finansującą zostanie przedłożony przez Wykonawcę Zamawiającemu                       

do zatwierdzenia w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. 

Z zapisu par.3 ust.3 wynika, obowiązek sporządzenia Harmonogramu Realizacji na podstawie 

zapisów zawartych w umowie , SIWZ i PFU oraz uwzględnienia harmonogramu stanowiącego 

załącznik do umowy Zamawiającego zawartej z instytucją Finansującą. 

W  paragrafie 16 projektu umowy jest określony dokładnie sposób płatności faktur po uzgodnieniu 

Harmonogramu Realizacji.  

Zamawiający informuje ,że  harmonogram stanowiący załącznik do umowy zawartej z Instytucją 

Finansującą nie wprowadza innych  zasad sposobu płatności niż przedstawione w dokumentacji 

przetargowej.  

 

 

W związku z ujednoliceniem SIWZ wraz z PFU oraz umową w dniu 25.09.2020r, 

Zamawiający, po tym terminie pozostawia pytania bez odpowiedzi. 

 

 
Z poważaniem  
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