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1. Czesé ogélna
1.1 Nazwa zamdwienia:

,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ciach Zubrzyca Dolna, Jabtonka-
Centrum, Lipnica Mata, Podwilk i Orawka w Gminie Jabtonka, pow. nowotarski”

e Inwestor: Gmina Jabtonka

1.2.  Przedmiot i zakres robot:

Przedmiotem robot budowlanych jest wykonanie kanalizacji sanitarnej
w miejscowosciach Zubrzyca Dolna, Jabtonka-Centrum, Lipnica Mata, Podwilk i
Orawka w Gminie Jabtonka, pow. nowotarski, woj. matopolskie.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie:
Charakterystyka zakresu robot

-Rekanalizacja w terenach skanalizowanych na terenie miejscowosci Zubrzyca
Dolna, Jablonka-Centrum, Lipnica Mala, Podwilk i Orawka — 2022



1.1.

Zubrzyca Dolna 2 budynki

kanat @ 200 mm- 155,5 mb
Studzienki(200)- 6 szt w tym ( wcinka)
Jablonka-Centrum -do podtaczenia 1 budynek
kanat @ 160 mm- 43,0 mb
Studzienki(160)- 2 szt

kanat @ 200 mm- 164,5 mb
Studzienki(200)- 6 szt (‘wcinka)
Lipnica Mala -do podtaczenia 3 budynki
kanat @ 160 mm- 149,1 mb
studzienki(160)- 7 szt

Podwilk -do podtaczenia 1 budynek

kanat @ 160 mm- 11,50 mb
Studzienki(160)- 1 szt

kanat @ 200 mm- 176,0 mb
Studzienki(200)- 7 szt

Orawka -do podtaczenia 1 budynek
kanat @ 160 mm- 27,0 mb
Studzienki(160)- 1 szt

kanat @ 200 mm- 49,0 mb

Studzienki(200)- 3 szt

dlugosé razem fi 160, fi 200 - 611,1 mb do podlaczenia 8 budynkow

I1. Przylacza kanalizacyjne - przykanaliki

Wyszczegolnienie robot tymczasowych i towarzyszgcych:



- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej

1.1.  Informacje o terenie budowy zawierajqce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

1.1.1. Organizacji robot budowlanych

Trasa rurociggdéw kanalizacji sanitarnej oraz przylaczy domowych, biegnie
w wiekszosci po dziatkach prywatnych wiascicieli. Sg to w wigkszosci grunty orne
1 pastwiska oraz ogrodki przydomowe.
Na terenie budowy projektowanych kanatow wystgpuja przekroczenia drog gminnych
0 nawierzchni asfaltowej metoda przewiertu sterowanego

1.4.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone terenu budowy oraz za jego uzbrojenie.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
istniejgcego uzbrojenia i zagospodarowania (zieleni) w czasie trwania budowy.
Inspektor nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z wlasnosci
i drog wewngtrznych, w obrgbie zakresu inwestycCji Okreslonym w dokumentacji
projektowej.

1.43  Ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie starania majace na
celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b 1 dobr
publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje barakowozow, sktadowisk i drog dojazdowych
- $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
1/. Zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
2/. Mozliwo$cig powstania pozaru

Niezaleznie od w/w wymagan nalezy zabezpieczy¢ istniejace drzewa 1 krzewy
w miejscach przewidzianych robdt ziemnych.

141  Warunkow bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz zalecen wynikajacych z planu BIOZ. W szczegdlnos$ci
wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprze¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych
na budowie oraz dla bezpieczenstwa publicznego.

Wykopy zostang zabezpieczone barierkami z tasmg ochronng i tablicami informujgcymi
o glebokich wykopach, w miejscach przej$s¢ zostang wykonane tymczasowe mostki
umozliwiajace dojscie do zabudowan.

Pracownicy pracujacy w wykopach zostang wyposazeni w kaski ochronne.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem w/w wymagan zostang uwzglednione w cenie
zadania.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wlasnym zakresie niezbgdnego
zaplecza budowy, placoOw postojowych sprzetu i innych niezbednych elementow i mediow.
Wszelkie koszty zwigzane z zorganizowaniem zaplecza budowy oraz uporzadkowania
terenu po zakonczeniu budowy zostang wliczone w koszty zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru ostatecznego (konicowego) robot.

Wykonawca w cenie zadania ma uwzgledni¢ wszelkie oplaty i koszty zwiazane
z organizacja budowy.

1.4.6. Warunkow dotyczgcych organizacji ruchu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportowych, ktoére nie wplyng niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robot
1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego W odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu niespelniajace tych warunkéw nie moga by¢ dopuszczone do
ruchu. Wyboér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do rodzaju materiatu, jego objetosci oraz do odlegtosci transportu.

Ze wzgledu na wystepujace w bezposrednim obrebie budowy drogi gminne 1 lokalne,
dopuszcza si¢ stosowanie srodkow transportu o maksymalnej no$nosci
15 ton.

Wykonawca zobowiazany jest indywidualne ustali¢ z administratorami drog
warunki, na jakich moze z nich korzysta¢, dobraé¢ odpowiednia nosnos¢ sprzetu itp.

1.4.7 Ogrodzenia

Przed przystgpieniem do wykonania robdot budowlanych wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonywane.
W przypadku robdt sieciowych nalezy materialy skltadowaé w magazynach przy
obiektowych ogrodzonych i zaopatrzonych w zamykane bramy.



1.4.8. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

1.1 Nazwy i kody

- dziat : 45000000 - Roboty budowlane

- grupa : 4520 00 00 - Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowe;j

i wodnej
- klasa : 4521 00 00 - Budowa obiektow inzynierii ladowej-
- kategoria: 45231000-5 - Prace budowlane dotyczace budowy
rurociggow, ciaggéw komunikacyjnych
i energetycznych
4523241-9 - Prace budowlane dotyczace budowy
kanalizacji
4523 2440-8 - Prace pomocnicze dotyczace budowy
kanalizacji
4524 2000 - Specjalistyczne roboty budowlane
inne niz dachowe
- grupa: 4510 00 00-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
- klasa : 4511 00 00-1 - Roboty w zakresie burzenia i

rozbidrki obiektow budowlanych,
roboty ziemne

- kategoria: 45111000 - Roboty z zakresie burzenia, roboty
ziemne
- grupa: 45300000 - Roboty w zakresie instalacji
budowlanych
- klasa : 45320000 - Roboty instalacyjne
1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajqce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej nie

zdefiniowanych, a wymagajqgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych

aprobata techniczna oraz certyfikat zgodnosci stwierdzenie przydatnosci materialow i
wyroboéw do stosowania w okreslonym rodzaju budownictwa,

budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

budowla kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: mosty, przepusty techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki,
konstrukcje oporowe i inne,

czes¢ obiektu lub etap wykonania samoistna cz¢$¢  obiektu budowlanego zdolna do
niezaleznego spetniania swych funkcji 1 mogaca by¢ przedmiotem oddzielnego
odbioru i przekazania do eksploataciji,



dokumentacja budowy pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow czesciowych i koncowych,
W miare potrzeby, rysunki i opisy stuzqce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréow,

dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

dziennik budowy  dziennik wydany przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe
bedgcy urzedowq dokumentacjq przebiegu robot i zdarzen jakie miaty miejsce
w czasie prowadzenia robdt,

europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobujaca ocen¢ techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie
robot budowlanych, przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia,

kierownik budowy osoba  posiadajgca  odpowiednie  uprawnienia  budowlane
wyznaczona do  kierowania robotami  budowlanymi, upowazniona do
reprezentowania interesu wykonawcy w sprawach realizacji umowy o wykonanie
robot budowlanych,

materialy materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, posiadajace aprobate techniczng Ilub
potwierdzenie ich przydatnosci do stosowania w budownictwie,

normy europejskie oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako
"standardy europejskie (EN)™ lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie
z 0golnymi zasadami dzialania tych organizacji,

normy oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny W
celu powtarzalnego i cigglego stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady
nie jest obowigzkowe,

obiekt budowlany  budowla stanowigca catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami
| urzgdzeniami, obiekt matej architektury,

odklad grunt uzyskany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do poOZniejszego zasypania
wykopu,

odpowiednia zgodnosé zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalng tolerancja,
aw przypadku braku okreslenia granic tolerancji, zgodno$¢ z tolerancja
przyjmowang zwyczajowo,

plac budowy teren, na ktorym sa wykonywane roboty budowlane lub czynno$ci pomocnicze
albo prace zwigzane z budowa (np. wytwarzanie na budowie elementow
prefabrykowanych, sktadowanie materiatlow, przedmiotow itp.),

polecenie inspektora nadzoru polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

pospotka naturalny grunt rzeczny sktadajacy sie frakcji zwirowych i piaskowych, bez
glin, it6w 1 piaskow pylastych,

pozwolenie na budowe decyzja  administracyjna  zezwalajgca na  rozpoczecie
I prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego,



projektant  osoba prawna lub fizyczna posiadajqca przewidziane prawem uprawnienia
budowlane, bedgca autorem dokumentacji projektowe;j,

przedmiar robot wyliczenie wielkosci zaprojektowanych robot i ich zestawienie
W kolejnosci przewidywanego wykonywania z podaniem ilosci w obowigzujgcych
jednostkach miar ,

przykanalik — rurocigg do sieci rozdzielczej kanalizacyjnej umozliwiajacy odprowadzenie
sciekow z budynku,

rejestr obmiaréw  ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce szczegotowych
obmiarow wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami,
szkicami i1 dodatkowymi zatgcznikami oraz akceptacjqg inspektora nadzoru
inwestorskiego,

rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu rozmieszczenie
mechaniczne lub rgczne ziemi warstwa o okreslonej grubosci bezposrednio po
zasypach,

rysunki czes¢ dokumentacji projektowej wskazujgca w sposob graficzny lokalizacje,
konstrukcje, charakterystyke i wymiary budowli bedgcej przedmiotem robot,

sie¢ kanalizacyjna uktad potgczonych przewodow i ich uzbrojenia, odprowadzajacych
$cieki sanitarne do oczyszczalni §ciekodw

specyfikacje techniczne oznaczajq  catos¢  wszystkich  wymagan  technicznych,
W Szczegolnosci zawartych w dokumentacji zamowienia, okreslajgcych wymagane
cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu Ilub dostawy, pozwalajgce
obiektywnie scharakteryzowac roboty budowlane, material, produkt lub dostawe,
opisane w taki sposob, aby spetnily cel, Wyznaczony przez zamawiajgcego.

Specyfikacje techniczne obejmujq poziom jakosci, wykonania, bezpieczenstwa lub
rozmiarow, uwzgledniajgc wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub
dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod,
opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajq one takze reguly zwigzane
z koncepcjq i obliczaniem kosztow robot budowlanych, warunkow badania, kontroli
i przyjmowania robot budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie
inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowic,
drogq przepisow ogolnych lub szczegolowych, co si¢ tyczy robot budowlanych
zakonczonych i odnosnie materiatow i elementow tworzgcych te roboty,

teren budowy przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenig
Zajmowangq przez urzqdzenia zaplecza budowy,

wlasciwy organ organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego lub inny organ kontrolny administracji panstwowej,

wykopy szeroko i wasko przestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych

2. Wymagania dotyczqce wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane 7 ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem
i kontrolg jakosci.

1. Jako$¢ materiatéw, elementéw i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢
zgodna z wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm
z wymaganiami okreslonymi w $wiadectwie ITB. Nie nalezy dopuszcza¢ do
wbudowywania materialow, elementow 1 wyrobow dostarczanych wg wymagan
technicznych okreslonych w normach zaktadowych, bez wydanej uprzednio decyzji



Instytutu Techniki Budowlanej w trybie obowiazujacych przepisow. Nie nalezy
dopuszcza¢ do wbudowywania materiatdéw, elementow i wyrobéw importowanych bez
uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w projekcie (kosztorysie) nie
podano wymagan technicznych dla materiatoéw, elementow 1 wyroboéw lub wymagania
takie podano w sposob ogoélnikowy, dopuszcza si¢ okreslenie ich jakosci przez
projektanta w porozumieniu z inwestorem (inspektorem nadzoru inwestorskiego) i
dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

2.Materialy i elementy o zblizonych, lecz nie identycznych cechach w stosunku do wymagan
projektu, mozna przyjmowac na budowg za pisemng zgoda inwestora lub jego pelnomocnego
przedstawiciela, w przypadkach watpliwych po uzgodnieniu z projektantem.

3.W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach, elementach i
konstrukcjach wad i uszkodzen wigkszych niz jest to dopuszczalne, albo w przypadku
nasuwajacych sie¢ watpliwosci do jakos$ci materiatéw, nalezy podda¢ materialy, elementy i
konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie okre§lonym przez
projektanta lub kierownika budowy.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie 7 zaloZong jakoscig

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien by¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru.
Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt winien by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujagce warunkow umowy
inspektor nadzoru nie dopusci do pracy.

4. Wymagania dotyczqce srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskOw na o$ 1 innych
parametréw technicznych uzgodnionych przez wykonawce z zarzadcami drog.
Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw nie moga byé dopuszczone przez
inspektora nadzoru do prac.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykornczenia
poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegolow technologicznych oraz
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niezbedne informacje dotyczgce odcinkoéw robot budowlanych, przerw i ograniczenia
a takie wymagania specjalne.

5.1. Dane ogolne i wymagania zwigzane z BHP

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢
z dokumentacjga projektowsa, wymaganiami niniejszej SST, harmonogramem robot,
normami oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci  wszystkich elementow zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanym na pismie przez inspektora nadzoru.

Btedy popetione przez wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang
usunig¢te przez wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany btad okaze si¢
skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piSmie przez
inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokosci przez inspektora nadzoru
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach budowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane
przez wykonawce w czasie okreslonym przez inspektora nadzoru pod rygorem
zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Przy wykonywaniu robot kazdy wykonawca powinien przestrzega¢ postanowien
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz.
401).

W przypadku gdy przepisy rozporzadzenia, o ktorym mowa w p. 1 nie dotycza danego
rodzaju robot, powinny by¢ przestrzegane aktualnie obowigzujace przepisy wydane przez
inne jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje obslugi urzadzen lub
wytyczne producenta okreslajace postepowanie przy uzyciu jego wyrobow i materiatow.
Kwalifikacje os6b powinny by¢ stwierdzone przez komisje i poparte zaswiadczeniami
upowazniajacymi do wykonywania czynnosci na danym stanowisku pracy.

Osoby zatrudnione przy wykonywaniu rob6t budowlanych powinny by¢ przeszkolone
w zakresie bhp stosownie do zajmowanego stanowiska, a w przypadku robot
specjalistycznych powinny posiada¢ uprawnienia wydane przez do tego powotane organy
panstwowe.

5.2.  Sposob wykonania
5.2.1. Sie¢ kanalizacyjna
5.2.1.1 Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Zaprojektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy wytyczy¢ w terenie na podstawie
zwymiarowania geodezyjnego.
Roboty ziemne, przygotowanie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z fabryczng instrukcja
montazowg rurociggéw PV C dostarczana przez producenta przy dostawie rur.
Po zdjeciu humusu (roboty ziemne w gruntach ornych, pastwiskach i gkach) wykopy
nalezy wykonywac¢ na odklad, przy nachyleniu skarp 1 : 0,6 1 szerokosci w dnie 0,6m lub
jako wasko przestrzenne (w drogach i chodnikach) ubezpieczone szalowaniem.
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Wykopy mechaniczne prowadzi¢ nalezy do poziomu 30cm powyzej rzednej dna wykopu,
dalej prowadzi¢ wykopy rgczne przygotowujac przestrzen pod podsypke. W przypadku
naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego poziomu, skruszony grunt nalezy usung¢
z wykopu a przestrzen wolng wypeti¢ dobrze zageszczonym piaskiem. W razie
natrafienia na warstwe gruntu organicznego, nalezy ja wybra¢ az do gruntu statego,
a przestrzen wypehi¢ piaskiem, zwirem lub tluczniem. Podsypka nie powinna zawieraé¢
czastek wigkszych niz 2 mm, nie powinna by¢ zmrozona i nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.

Projekt przewiduje podsypke gruntu rodzimego przesianego grubosci 20cm oraz obsypke
rowniez gruntu rodzimego po przesianiu do wysokosci 20cm ponad wierzch rury. Podtoze
powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwartg powierzchni
(zalozono wyprofilowanie do kata opasania 90°).

5.2.1.2 Montaz rurociggow PVC-U

Montaz rurociggow z PVC-U wykonywaé przy temperaturach zewnetrznych w granicach
+5 do +30°C. Potaczenia rur nalezy wykonywa¢ metoda wciskowa zgodnie z instrukcja
montazowa uktadania w gruncie rurociaggéw z PVC-U dostarczong przez producenta rur.
Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku —
zawsze kielichami w gore kanatu a bosym koncem w dot.
W celu wykonania potaczenia wciskowego nalezy do zaglegbienia kielicha o sprawdzone;j
czystosci wlozy¢ uszczelke, sprawdzajac czy $cisle przylega do wglgbienia w kielichu.
Bosy koniec rury po sfazowaniu, oznaczeniu granicy, wprowadzeniu i nasmarowaniu
roztworem mydla lub talku weciska si¢ do kielicha urzadzeniem montazowym.
Po wykonaniu zlgcza konieczna jest kontrola oznaczonej granicy wcisku w celu
zapewnienia swobodnej pracy rurociggi podczas eksploatacji. Sposéb montazu powinien
zapewni¢ utrzymanie kierunkéw i1 spadkéw zgodnie z dokumentacja techniczna.
Opuszczanie 1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga mieé
uszkodzen — oraz zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem za pomocag tymczasowych
korkow.
Przew6d po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do poditoza na calej swej diugosci
w co najmniej Y jego obwodu. Ztgcza powinny pozosta¢ odstonigte z pozostawieniem
wystarczajaco wolnej przestrzeni po obu stronach potaczenia do czasu przeprowadzenia
proby na szczelno$¢ przewodu. Po zakonczeniu montazu zasypac piaskiem rure do polowy
srednicy (za wyjatkiem zlgcza) 1 zagescic piasek.
Nastepnie nalezy :

e zbadac¢ prostolinijno$¢ utozenia rurociagu

e 7zbada¢ zgodnos$¢ z projektowanym spadkiem podiuznym

e sprawdzi¢ droznos¢
L.aczna dhugosc¢ sieci kanalizacyjnej wynosi fi 160 mm- 230,6 mb; fi 200 mm 380,5 mb

. Ogotem dhugos¢ kanalizacji wynosi: 611,10 mb.
Projekt przewiduje stworzenie warunkéw do podtaczenia do projektowanej kanalizacji 8
szt. istniejgcych budynkoéw mieszkalnych .

5.2.1.1 Studzienki kanalizacyjne
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Na catym projektowanym odcinku zastosowano studzienki inspekcyjne w technologii
z tworzyw sztucznych tj. PCV 1 PE zapewniajacych 100% szczelno$ci.
Studnie PCV o $rednicy 425mm nalezy zakonczy¢ rurg teleskopowa z wlazem zeliwnym
na obcigzenie 25t w drogach i placach przejazdowych oraz 12 t w terenach zielonych.
Wokot wlazoéw teleskopowych nalezy wykonaé opaski betonowe szerokosci 30 — 40cm
1 grubosci 15cm. Opaski zabetonowa¢ po doktadnym zageszczeniu gruntu wokot rury
teleskopu 1 ustawieniu wtazu na wysokosci 20 —30 cm nad istniejacy teren. Studnie PE typ
TEGRA zaprojektowano jako wilazowe &1000mm zakonczone wlazem kanatowym
o s$rednicy @600 mm klasy C250 w wykonaniu betonowo-zeliwnym /korpus zeliwo,
pokrywa betonowo-zeliwna/
W celu umozliwienia podlaczenia istniejagcych budynkéw jak roéwniez nowo
wybudowanych w perspektywie czasowej zastosowano Kinety zbiorcze (doptyw prawy
1 lewy pod katem 45°)
Ponadto zaprojektowano wykonanie przykanalikow z wykorzystaniem wktadki ,,in situ”.
Wktadka ta umozliwia wykonanie przylaczy powyzej kinety z rury o $rednicy 160mm.
Kineta studzienki wyposazona jest w specjalne uszczelki montowane fabrycznie
w kielichach 1 w potaczeniu kinety z rurg trzonowa. Potaczenia te spetniajg warunki proby
szczelno$ci wymaganej utrzymania cisnienia Sm shupa wody.
Oznacza to, ze studzienka chroni przed:

- infiltracjag wod gruntowych do kanalizacji

- ceksfiltracja $ciekéw do gruntu

5.2.1.4. Przepompownia Sciekow
Projekt techniczny nie przewiduje budowy przepompowni $ciekow.
5.2.1.5. Proba szczelnosci kanalizacji i wykonanie zasypki

Kanal powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracj¢ sciekow
do gruntu 1 infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu. Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢
zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735. Sposrod
wymienionych w tej normie wymagan na szczegdlng uwagg zastuguja:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu migdzy studzienkami

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia

- przy badaniu na eksfiltracje¢ zwierciadtlo wody powinno by¢ obnizone do dna

wykopu

- podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie

trwania obserwacji w czasie 30 min. Na odcinku o dlugosci do 50 m.
Po przeprowadzeniu proby szczelnos$ci nalezy:
e uzupehi¢ zasypke pachwin piaskiem i zaggsci¢ ja ubijakami drewnianymi
e wykona¢ obsypke piaskowa do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury
Z zaggszczeniem
e Wykona¢ zasypke gornej cze¢$ci wykopu gruntem rodzimym zaggszczanym
e Odtworzy¢ nawierzchni¢ na odcinkach w drogach, chodnikach i poboczach

5.2.1.6 Skrzyzowania z istniejgCym uzbrojeniem podziemnym
5.2.1.6.1  SkrzyZzowania i zblizenia do sieci energetycznych

Roboty ziemne w obrgbie skrzyzowan z istniejagcymi kablami energetycznymi WN jak
i NN wykonywac¢ recznie i zgodnie z warunkami wydanymi przez administratora sieci tj.
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Zaktadu Energetycznego Rejon Dystrybucji Nowy Targ; Posterunek Jabtonka po
uprzednim wylaczeniu napigcia.

Skrzyzowania z kablami wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 tj. przez zamontowanie
rur ochronnych stalowych (dwu potéwkowych typu Arot 110 PS na ) na kablach. Diugos¢
rur ochronnych powinna by¢ taka aby koncowki rur ochronnych na dtugosci minimum 0,5
m spoczywaty na gruncie rodzimym. Minimalna dlugo$¢ rur ochronnych winna wynosié¢
3,0 m tj po 1,5 m od miejsca skrzyzowania. Przestrzen miedzy rurg a kablami wypetié¢
pianka uszczelniajaca.

Przy zblizeniach do napowietrznych sieci energetycznych, zachowa¢ odlegto$¢ min. 2,0 m
od istniejagcych stupdéw 1 sieci trafo. Wykonane skrzyzowania przed zasypka zgtosi¢ do
odbioru przez administratora sieci.

Skrzyzowania i zblizenia do sieci energetycznych.

5.2.1.6.2 Skrzyzowania z sieciq telefoniczng

Roboty w rejonie skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prowadzi¢ po
uprzednim zawiadomieniu i pod S$cistym nadzorem administratora tj. TP S.A. Dziat
Utrzymania Systemow i Urzadzen Dostegpowych w Bochni na trzy dni przed ich
rozpoczeciem zgodnie z warunkami podanymi w opinii ZUDP. W obrebie zblizen
1 skrzyzowan roboty ziemne wykonywac recznie.

Wykonane skrzyzowania przed zasypka zglosi¢ do odbioru przez administratora sieci
telefonicznej. Skrzyzowania z kablami wykona¢ przez zamontowanie rur ochronnych
stalowych (dwu potéwkowych typu Arot 110 PS na) na kablach. Dhugos$¢ rur ochronnych
powinna by¢ taka, aby koncowki rur ochronnych na dtugosci minimum 0,5 m spoczywaty
na gruncie rodzimym. Minimalna dlugos$¢ rur ochronnych winna wynosi¢ 3,0 m tj po 1,5 m
od miejsca skrzyzowania. Przestrzen migdzy rurg a kablami wypeli¢ pianka
uszczelniajaca

Szczegodlng ostrozno$¢ zachowaé przy wykonywaniu robot w poblizu kanalizacji
teletechnicznej (kabel swiattowodowy)

5.2.1.6.3 Skrzyzowania i zblizenia do gazociggow

Skrzyzowania i zblizenia do istniejacych gazociggow S$rednio preznych wykonaé
zgodnie z normg PN-91/M-34501 i Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia
14.11.1995 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
tj. z zachowaniem nastepujacych warunkow :

- roboty ziemne w bezposrednim gazociaggdéw nalezy wykonywaé zgodnie z § 144
oraz 145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U. 47/2003 poz.401)
- przy skrzyzowaniu pionowe odlegltosci miedzy zewnetrzng Sciankg gazociggu

a $cianka wodociggu winny wynosi¢ min. 0,10 m

kat skrzyzowania z gazociggami bez rur ochronnych winien wynosi¢ min. 15°,
a przy gazociggach ulozonych w rurach ochronnych 60°

- przy réwnoleglym prowadzeniu rurociggu wodociggowego wzgledem gazociagu
zachowac odlegto$¢ min. 1,5 m

roboty ziemne w miejscach skrzyzowan prowadzi¢ r¢cznie i zglosi¢ do odbioru
przed zasypaniem w Rozdzielni Gazu.

o terminie prowadzenia robot powiadomi¢ Rozdzielni¢ Gazu w na 7 dni przed ich
rozpoczeciem.
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1. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawiazaniu do dokument6w odniesienia.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane materiaty
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

6.2. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjne polega na sprawdzeniu zgodnos$ci budowy
z projektem to jest:
e \Wytyczenie osi przewodu,
Szerokos¢ wykopdow,
Odwodnienie wykopow,
Ubezpieczenie $cian wykopow,
Zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
Odlegtos¢ od budowli sgsiadujace;,
Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopach,
Rodzaj podloza,
Rodzaj rur, ksztaltek, studzienek,
Sktadowanie rur, ksztattek
Utozenie przewodow,
Zaggszczenie obsypki przewodow,
Szczelnos$¢ przewodow,
Zageszczenie zasypki wstepnej 1 gtdéwnej przewodow,
Przewody utozone w rurze ochronnej wykonane przewiertem lub przeciskiem,

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw 1 dokumentoéw technicznych,

2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

¢ Polska Norma lub

e Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 1 ktére spelniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

15



W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan begda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym zamawiajgcego
i wykonawce w okresic od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢, za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- protokot przekazania wykonawcy terenu budowy,
- protokot przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru
- daty zarzadzenia, wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbioré6w robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbiorow robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresic wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy, wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyj¢cia lub zajgciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

6.4.2. Ksigga obmiarow

Ksigga obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w przedmiarze i wpisuje do ksiegi obmiarow .
6.4.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w powyzej nastepujace
dokumenty:
umowg¢ na wykonanie robot budowlanych,
dokumentacja projektowa
kosztorys ofertowy,
pozwolenie na budowg,
protokoly przekazania terenu budowy,
protokoty badan i sprawdzen (np. szczelnosci sieci kanalizacyjnej)
protokoty konieczno$ci wystepowania robot zamiennych — o ile wystgpowaty
protokoty konieczno$ci wystepowania robot dodatkowych — o ile wystgpowaty
protokoty odbiorow robot czgsciowych robdt budowlanych wraz z kosztorysami
powykonawczymi
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje¢ na budowie.

6.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru
1 przedstawiane do wgladu na zadanie zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot budowlanych
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru z wyprzedzeniem, co najmniej 7-dniowym.
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8.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
innym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesi¢cznej
platnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym
przez wykonawceg 1 inwestora

Ksigge obmiar6w nalezy prowadzi¢ w uktadzie ustalonym w tabelach przedmiaru robot
wykazujac ilo$¢ robot wykonanych w danym etapie (okresie rozliczeniowym) oraz
narastajaco od poczatku budowy.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Do obmiaru robot zatacza si¢ dokumentacje geodezyjna powykonawcza sporzadzong przez
uprawniong jednostke geodezyjna, lub geodete uprawnionego na koszt wykonawcy robot
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Opis odbioru robot budowlanych
8.1.  Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi czg¢sciowemu dla robot zanikajacych
b) odbiorowi koncowemu,
c¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

8.3. Odbior koricowy robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie zamawiajacego.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym przez zamawiajacego, jednak nie pozniej
niz 14 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecno$ci
inspektora nadzoru i wykonawcy.

Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa.

18



8.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nast¢pujace dokumenty:

e umowe na wykonanie robot budowlanych,

e dokumentacja projektowa

e  kosztorys ofertowy,

e pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

ksigga obmiaru robot,

dziennik budowy,

o$wiadczenia kierownika budowy o:

a/ zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowa (projektem
technicznym) oraz przepisami

b/ doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku terenu budowy a takze, w razie
korzystania — ulicy, sasiednie nieruchomosci lub lokalu,

protokoty badan i sprawdzen (np. szczelnosci sieci kanalizacyjnej)

protokoly konieczno$ci wystepowania robdt zamiennych — o ile wystepowaty

protokoty koniecznosci wystepowania robot dodatkowych — o ile wystepowaty

$wiadectwa zgodnos$ci wbudowanych materiatéw budowlanych z Polskimi Normami, atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne itp.

protokoty odbiorow robdt czesciowych robot budowlanych wraz z kosztorysami
powykonawczymi

protokot odbioru koncowego robot budowlanych,

kosztorys powykonawczy,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robdét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje¢ na budowie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin  wykonania robot poprawkowych i  robdt uzupelniajacych — wyznaczy
komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér koncowy robot”.

1. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedgce podstawg do wykonania robot
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Podstawg wykonania robot budowlanych sq:
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9.1. Dokumenty budowy

umowe na wykonanie robot budowlanych,

protokoty przekazania terenu budowy,

dokumentacja projektowa

kosztorys ofertowy,

pozwolenie na budowe,

przedmiary robot,

dziennik budowy,

‘plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowany przez kierownika budowy
protokoty koniecznosci wystepowania robot zamiennych — jesli beda wystepowaty
protokoty koniecznosci wystepowania robot dodatkowych — jesli beda wystepowaty

9.2. Normy: sieci kanalizacyjne

Lp. Nr normy PN Tytul normy PN

1. | PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne, wymagania i badania
przy odbiorze

2. |PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

3. |PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

4. | PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

9.3. Przepisy zwigzane

1.

8.

9.

Ustawa)z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016
z 2003r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz.
401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury s dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1133)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2004 r. nr 10 poz. 177 z pdzn. zm.)

Ustz;wa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr
202 poz. 2072)

Ustawa 0 Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. nr 92 z dnia 30 kwietnia
2004 r, poz.880)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. — o planowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717)

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska
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11.

12.

(Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz.627)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389)

Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie
Wspoélnego Stownika Zamowien.
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