POLITECHNIKA
LUBELSKA

Zalacznik nr 3 do SWZ (wzér umowy)

UMOWA NR BZP......

Umowa zostata zawarta w Lublinie, dnia .......r. pomiedzy:

Politechnika Lubelska w Lublinie, adres: ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin,
NIP: 7120104651, REGON: 000001726 reprezentowang przez:

Pana Rektora Politechniki Lubelskiej ..........c..ceeu.

zwang dalej: Zamawiajacym,

a

reprezentowang przez:

zwang dalej: Wykonawca,

tacznie zwanymi dalej: Stronami.

W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023
r. poz. 1605 tj.) zwana dalej ustawa Pzp pn.: ,Przebudowa auli i pomieszczen towarzyszacych w
budynku Wydziatu Zarzadzania i Wydzialu Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki
Lubelskiej w formule zaprojektuj wybuduj”, sygnatura KP-272-PNU-17/2024, zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

1.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego zamoOwienia
publicznego polegajgcego na realizacji inwestycji pn.: ,Przebudowa auli i pomieszczen
towarzyszacych w budynku Wydzialu Zarzadzania i Wydziatu Matematyki i Informatyki
Technicznej Politechniki Lubelskiej w formule zaprojektuj wybuduj” zwanego dalej: ,,Przedmiotem
Umowy”.

Strony zgodnie ustalaja, ze zakres rzeczowy czynnosci objetych Przedmiotem Umowy okre$lony
jest: w opisie przedmiotu zamoéwienia (program funkcjonalno-uzytkowy wraz z zatgcznikami)
stanowigcym zatgcznik do SWZ, w ofercie przetargowej Wykonawcy oraz w zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo-finansowym. Kopia SWZ wraz z zatacznikami oraz kopia
oferty Wykonawcy stanowig odpowiednio zataczniki Nr 1 i 2 do Umowy. Ponadto zakres rzeczowy
czynnosci objetych przedmiotem Umowy obejmuje wykonanie pozostatych swiadczen i obowigzkéw
okres§lonych w Umowie, a takze tych obowigzkéw i $wiadczen, ktére obcigzajg Wykonawce na
podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy wykonanie robdt budowlanych, ktérych wykonanie stanowi
Przedmiot Umowy z wtasnych materiatéw i przy uzyciu wtasnego sprzetu i narzedzi.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram rzeczowo - finansowy
wykonania robét budowlanych oraz kosztorysy ofertowe w terminie do 5 dni od dnia wydania



10.

11.

12.

przez organ administracji architektoniczno-budowlane;j decyzji o zatwierdzeniu projektu

budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe.

Harmonogram rzeczowo - finansowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 4 Umowy powinien spetniac

nastepujace wymogi minimalne:

a) Przewidywac zaptate wynagrodzenia czeSciowego za wykonanie poszczego6lnych etapéw robot
oraz zaptate wynagrodzenia koncowego, wymagalnych na zasadach okreslonych w § 9 Umowy.
Wysoko$¢ wynagrodzenia koncowego nie moze wynosi¢ mniej niz 7 % i wiecej niz 10 %
lacznego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

b) Wykazywac¢ pozycje, ktére Wykonawca w catosci bedzie zgtaszal Zamawiajgcemu do odbioréw
cze$ciowych.

c) Wykazywacé pozycje, ktére Wykonawca bedzie powierzat do wykonania Podwykonawcom.

d) Poszczegélne pozycje Harmonogramu rzeczowo - finansowego beda zawieraly informacje,
ktérej pozycji kosztorysu ofertowego dotycza.

Zamawiajacy bedzie mial 7 dni roboczych na weryfikacje i zatwierdzenie Harmonogramu
rzeczowo - finansowego liczac od dnia jego przekazania przez Wykonawce. W przypadku braku w
zakresie ktoregokolwiek z wymogdédw minimalnych wskazanych w § 1 ust. 5 Umowy, Zamawiajacy
odmawia akceptacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, jako dotknietego wadami istotnymi.
W takim przypadku § 17 ust. 2 lit. n) ma zastosowanie.
W przypadku wad nieistotnych Harmonogramu rzeczowo - finansowego moze zostaé
zaakceptowany przez Zamawiajacego z zastrzezeniami, ze Wykonawca bedzie zobowiazany do
uwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego w terminie 5 dni od daty wskazania tych zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje sie przystapi¢ do realizacji rob6t objetych Przedmiotem Umowy w
terminie 3 dni od dnia protokolarnego przejecia przez Wykonawce Placu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego od dnia rozpoczecia robot
budowlanych do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, w szczegoélnosci poprzez: zapewnienie
udziatu projektantéw w naradach roboczych w trakcie realizacji rob6t budowlanych (na terenie
budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej
zgodnosci z faktycznym wykonaniem robét. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez
o$wiadczenie projektantow - autoréw projektu, zataczone do dokumentacji powykonawcze;.

Wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego przez poszczegdlnych projektantéw polegac bedzie

w szczegblnosci na:

a) Wyjasnianiu watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajacych sie w toku realizacji zadania;

b) Uzupemieniu szczegdtéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnieniu watpliwosci w tym zakresie w
toku realizacji zadania;

c) Scistej wspétpracy ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego;

d) Udziale w naradach roboczych i komisjach odbiorowych;

e) Wykonywaniu czynno$ci zwigzanych ze sprawowanie nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajacego (przyjazd na budowe nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 h od godziny
zawiadomienia - za po$rednictwem poczty elektronicznej).

llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, Strony zgodnie rozumiejg przez to dni od

poniedziatku do pigtku, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z

dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.2020.1920 t.j. z dnia 2020.11.02).

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu zataczniki graficzne do zgtoszenia wykonywania robot

rozbiérkowych oraz opis zakresu, rodzaju i sposobu ich wykonywania wskazujace na zakres tych

robot zgodnie z Programem Funkcjonalno Uzytkowym (PFU) w terminie 2 dni roboczych od

podpisania Umowy.
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13. Zamawiajacy bedzie miat 2 dni robocze na weryfikacje i zatwierdzenie zalacznikéow graficznych do

zgtoszenia wykonywania robét rozbiérkowych oraz opisu zakresu, rodzaju i sposobu ich wykonywania, liczac

od dnia ich przekazania przez Wykonawce. W przypadku braku zgodno$ci tych dokumentéw z PFU, Zamawiajacy

odmawia ich akceptacji, jako dotknietych wadami istotnymi. W przypadku wad nieistotnych, dokumenty te moga

zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego z zastrzezeniami, za§ Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia
zastrzezen Zamawiajgcego w terminie 2 dni roboczych od daty wskazania tych zastrzezen.

§ 2. OSWIADCZENIA STRON

1. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

a)

b)

d)

f)

jest profesjonalista w zakresie wykonawstwa robot budowlanych bedacych Przedmiotem
Umowy;

posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wiedza techniczng, dos$wiadczeniem i uprawnieniami
niezbednymi do wykonania zaréwno projektu budowlanego jak i rob6t budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy;

otrzymal i zapoznat sie z wszelkimi dokumentami stanowiacymi podstawe wykonania
Przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci programem funkcjonalno-uzytkowym i jako podmiot
profesjonalny dokonat kontroli ich prawidtowoSci i przydatnosci, w konsekwencji czego uznaje
je za kompletne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy i nie wnosi do nich zastrzezen;
wykona Umowe zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wlasciwej sztuki i praktyki
budowlanej, zaleceniami Zamawiajacego, przy uwzglednieniu zawodowej starannos$ci oraz
zgodnie

z obowiazujacymi przepisami prawa, w tym w szczegélnosSci prawa cywilnego, prawa
budowlanego, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz innymi przepisami majgcymi
zastosowanie przy realizacji Umowy.

spetnia wszystkie, niezbedne do prawidlowego wykonania zobowigzan natozonych na niego
postanowieniami Umowy, obowiazki i wymagania dotyczace szeroko rozumianego
gospodarowania odpadami (w tym m.in. dotyczace zbierania, transportu, sktadowania,
usuwania i utylizowania odpadéw), wynikajace z przepisow prawa powszechnie
obowigzujacego (w tym w szczeg6lnos$ci z ustawy Prawo ochrony sSrodowiska, ustawy o
odpadach, ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach) i prawa miejscowego
(wtasciwego ze wzgledu na miejsce wykonywania Przedmiotu Umowy);

w ztoZonej przez siebie ofercie wycenit warto$¢ wszelkich materiatéw i czynno$ci niezbednych
do wykonania Przedmiotu Umowy i o§wiadcza, Ze powyzsza wycene uznaje za kompletng;

2. Strony zgodnie postanawiajg, ze w odniesieniu do robét budowlanych przez ,Wade" rozumie sie:

a)

b)
c)

kazdy element rob6t wykonanych niezgodnie z Umowg lub technologia wykonywania robot
tego rodzaju lub:

brak wiasciwosci robot, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewniat Zamawiajacego lub

inne okolicznos$ci stanowigce wade w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

3. Przez ,Wady istotne" rozumie sie wady uniemozliwiajace lub w znacznym stopniu utrudniajace

normalne korzystanie z czesci lub catosci Obiektu, zas przez ,Wady nieistotne" rozumie sie wady

nie wplywajgce na normalne korzystanie z czesci lub cato$ci Obiektu. Przez wady istotne rozumie

sie takze inne powstale z winy Wykonawcy wady rob6t budowlanych, jezeli ich wystapienie
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stanowito podstawe zgloszenia przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu w trybie art. 54 ust.
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12).

§ 3. WYKONANIE UMOWY

Strony ustalaja, ze Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie 30 tygodni od
podpisania Umowy, tj. do dnia.......... Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien
podpisania przez Strony protokotu Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa w
§ 14, co oznacza, iz zgtoszenie gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca
musi dokona¢ na co najmniej 14 dni przed terminem wykonania Przedmiotu Umowy. W terminie
wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w catosci zakres robot
objety Umowa, przekaza¢ Zamawiajacemu oSwiadczenie Kierownika Budowy, Ze roboty
stanowigce Przedmiot Umowy zostaty ukonczone oraz uzyskaé¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty okreslone w Umowie. Wykonawca na wiasny koszt zapewni i dostarczy
wszelkie materiaty niezbedne do wykonania Umowy.
Niezaleznie od postanowienia ust. 1, Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w zakresie
wykonania projektu architektoniczno-budowlanego i projektu zagospodarowania terenu w
terminie 12 tygodni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia .............. Za termin wykonania Przedmiotu
Umowy w powyzszym zakresie uznaje sie dzien zloZenia przez Wykonawce wniosku o wydanie e
decyzji o pozwoleniu na budowe.
Niezaleznie od postanowienia ust. 1 i ust. 2, Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w zakresie
Projektu Technicznego w terminie 5 tygodni od dnia odbioru przez Zamawiajgcego projektu
architektoniczno-budowlanego i projektu zagospodarowania terenu.
Materiaty niezbedne do wykonania rob6t budowlanych oraz jakos¢ ich wykonania powinny by¢
zgodne z warunkami okreSlonymi w Umowie oraz zalgcznikach do Umowy. Ustala
sie, iz wszystkie materiaty i wyposazenie Obiektu, ktore sg czeScig robot, beda:
a) nowe i o jakosSci okreSlonej w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zaméwienia (SWZ)
i zatagcznikach do SWZ;
b) dopuszczone do obrotu zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami,
¢) nadawac sie do stosowania przy wykonywaniu robdét budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy.
Zamawiajacy ma prawo do kontrolowania jako$ci materiatéw, za§ Wykonawca jest zobowiazany
do niezwtocznego dostarczania Zamawiajagcemu wszystkich prébek materiatow potrzebnych do
przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢
materiatow jest niezgodna z warunkami okreslonymi w Umowie, w zatgcznikach do Umowy lub z
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, Wykonawca usunie takie materiaty z Placu
Budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. W przypadku, gdy wykonane badanie potwierdzi stanowisko Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu cato$ci kosztéw wykonania badan.
Jezeli ekspertyza potwierdzi zasadno$¢ stanowiska Wykonawcy, koszty pozostang po stronie
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian przez Wykonawce w stosunku do uzytych
materiatéw, urzadzen i technologii o parametrach réwnorzednych lub lepszych, przy czym
ww. zmiany powinny by¢ udokumentowane wpisem do Dziennika Budowy i uprzednio
zaakceptowane na pi$mie przez Zamawiajgcego i projektanta.
Wykonawca nie bedzie dokonywaé¢ w Projekcie Budowlanym (Projekt Zagospodarowania Terenu,
dalej zwanym ,PZT” i Projekt Architektoniczno-Budowlany, dalej zwanym ,PAB” i Projekt
Techniczny dalej zwanym ,PT”) zmian jakiegokolwiek rodzaju, o ile nie zostang one wcze$niej
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10.

uzgodnione na pi$mie z Zamawiajgcym. Jezeli Wykonawca dokona jakichkolwiek zmian, ktore nie
zostaty uzgodnione z Zamawiajacym, Zamawiajacy moze wedtug wtasnego uznania:
a) zazada¢ od Wykonawcy usuniecia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania cato$ci
lub elementu Obiektu z wprowadzong zmiana na koszt Wykonawcy;
lub
b) dokonaé¢ odbioru robot ze zmianami z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia
umownego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania poszczegdélnych etapéw robét okreslonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 Umowy, w terminach
okreslonych w tym harmonogramie.
Wykonanie rob6t budowlanych, ktére na etapie projektowania podlegaty uzgodnieniu
zrzeczoznawca ds. ppoz, wymaga weryfikacji i kontroli poprawnos$ci wykonania przez
rzeczoznawce ds. ppoz takze na etapie realizacji robét. Poprawno$¢ wykonania powinna sie
odbywa¢ poprzez potwierdzenie przez rzeczoznawce ds. ppoz w protokotach odbiorow
czesciowych i odbioru konicowego oraz poprzez jego uczestnictwo w naradach koordynacyjnych
na wezwanie Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.
Wykonywanie przez Wykonawce robdét dodatkowych wymaga uprzedniego podpisania Protokotu
Konieczno$ci, a dla rob6t zamiennych protokotu robdt zamiennych okreslajgcego wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za wykonanie wskazanych rob6t dodatkowych lub robdt zamiennych, w
oparciu o kosztorys, ztozony przez Wykonawce przed podpisaniem Umowy, ktéry bedzie stanowit
podstawe do podpisania Aneksu do Umowy, w ktérym Zamawiajgcy zleci Wykonawcy wykonanie
danych robét jako rob6t dodatkowych lub jako robét zamiennych.

§ 4. PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zaméwienia podwykonawcom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechanie dziatan podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow tak jak za dziatania lub zaniechania wtasne.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy wtasnymi sitami/Wykonawca
powierzy podwykonawcom nastepujacg cze$¢ zamowienia: * (*niepotrzebne skreslic).

z zastrzezeniem, ze szczeg6towy przedmiot rob6t budowlanych wykonywanych przez danego

podwykonawce bedzie okreS§lata zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o

podwykonawstwo.
Zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania
zaméwienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw
zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktéorym w podzniejszym oKkresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych. Powiadomienie o powyzszych zmianach nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga
zawarcia aneksu, z zastrzezeniem sytuacji, gdy bedzie to prowadzito do zmiany cze$ci zamdwienia
powierzonych do wykonania podwykonawcom, wskazanych w ust. 3 powyzej.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
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samodzielnie speitnia je w stopniu nie mniejszym niZz wymagany w trakcie postepowania o

udzielenie zamoéwienia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrzeé

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie

realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy w

terminie minimum 14 dni przed datg rozpoczecia robot powierzonych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

b) jej przedmiotem s3 roboty budowlane niespeiniajgce wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia;

c) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 ust.1;

d) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

e) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegélnosci zapisow warunkujgcych podpisania
tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

f) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w Ofercie Wykonawcy;

g) umowa nie zawiera cen (réwniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla
podmiotéw innych niz Zamawiajgcy;

h) umowa zawiera zasady oraz terminy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy niezgodne z harmonogramem rzeczowo - finansowym, o ktérym
mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy;

i) umowa przewiduje zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w formie pienieznej
w taki sposob, ze Wykonawca moze zatrzymac okres$long procentowo lub kwotowo czes¢
naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia;

j) umowa nie zawiera obowigzku wyposazenia pracownikéw Podwykonawcy znajdujacych
sie na placu budowy w stroje zawierajacych widoczne oznakowanie firmy podwykonawcy
oraz imienny identyfikator danego pracownika wraz z jego zdjeciem;

k) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w spos6b dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy;

1) umowa o podwykonawstwo nie zawiera postanowien lub zatgcznika wskazujgcego na zakres
przedmiotowy robo6t budowlanych w odniesieniu do konkretnych pozycji Harmonogramu
rzeczowo - finansowego, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie wskazanym

w ust. 7 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Strona 6z 26



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie =zawartej umowy
o podwykonawstwo oraz jej zmian, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okre§lony w ust. 7 lit. a Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji,
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo oraz jej zmian, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej
niz 0,5% wartos$ci niniejszej Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 10 000 zt. Jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia w umowach, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym jest dtuzszy niz okreSlony
w ust. 7 lit. a), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;j.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 7.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Przepisy ust. 5 - 13 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu projekt zmiany umowy
0 podwykonawstwo w terminie minimum 14 dni przed data wejscia w Zycie wprowadzanych
zmian.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okre$lonych w umowie z podwykonawca. Dla
potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca wynagrodzenie za zakres roboét
wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajace dokonanie zaptaty catosci naleznego
mu wymagalnego wynagrodzenia. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych
czesci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
Zamawiajagcemu dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych tj. polecenie
dokonania przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zawierajace
wszystkie informacje wymagane przez Zamawiajgcego we wzorze stanowigcym Zatgcznik nr 3
do Umowy, potwierdzajace dokonanie zaptaty cato$ci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedlozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa dostawy
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 16 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoS$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,
albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co
do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy,
albo
¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust. 16, Zamawiajagcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Jakakolwiek  przerwa ~w  realizacji przedmiotu Umowy  wynikajaca z  braku
podwykonawcy/ustugodawcy/dostawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia roboét,
a takze bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia kar umownych.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw/ustugodawcow/ dostawcéw
jak za swoje wiasne.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wtasciwg koordynacje robét powierzonych poszczegdinym
Podwykonawcom.

§ 5. PLAC BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy [Obiekt wraz z terenem pod zaplecze budowy],
na ktérym wykonywane beda roboty objete Przedmiotem Umowy w terminie 7 dni od dnia, w
ktorym decyzja o pozwoleniu na budowe stata sie ostateczna lub w ciggu 14 dni od pisemnego
zawnioskowania Wykonawcy o wprowadzenie na Plac Budowy dla umozliwienia wykonania prac
projektowych i/lub robét przygotowawczych lub/i prac rozbiérkowych.

Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w formie pisemnego protokotu przekazania
Placu Budowy, podlegajacego podpisaniu przez upowaznionych przedstawicieli Stron.
Zamawiajacy zapewni zasilenie Placu Budowy w energie elektryczna.

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy na czas prowadzenia rob6t budowlanych mozliwo$¢ poboru
wody i wskaze Wykonawcy miejsca poboru.
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Poczawszy od dnia przekazania Wykonawcy Placu Budowy do dnia korticowego odbioru
Przedmiotu Robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na tym
Placu, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie
szkody w sgsiedztwie Placu Budowy, powstate w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy
na Placu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdujacego sie na Placu
Budowy, w tym takze do zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Wykonawca wyposazy osoby upowaznione do przebywania na Placu Budowy w stroje zawierajace
widoczne oznakowanie podmiotu, ktéry je zatrudnia oraz imienny identyfikator danego
pracownika, zawierajace imie i nazwisko osoby jego zdjecie i nazwe podmiotu, w ktérym jest
zatrudniony. Personel bez identyfikatoréw nie bedzie miat prawa wstepu na Plac Budowy.

Do dnia protokolarnego odbioru koficowego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest
zlikwidowaé zaplecze budowy, usung¢ z Placu Budowy sprzet, materiaty, narzedzia i obiekty,
wykorzystywane dla potrzeb wykonywania robét oraz zagospodarowa¢ Plac Budowy. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ stan nawierzchni drég, chodnikéw i terenéw zielonych w
rejonie prowadzonych robét oraz ponie$¢ koszty z tym zwigzane. Wykonawca zobowigzany jest
takze do uprzatniecia Placu Budowy przed jego przekazaniem Zamawiajagcemu. Przekazanie
Zamawiajgcemu Placu Budowy zostanie potwierdzone w formie pisemnego protokotu przekazania
Placu Budowy, podlegajacego podpisaniu przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

§ 6. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Niezaleznie od innych obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy, Wykonawca zobowigzuje

sie:

1.1. W zakresie prac projektowych do:

a) opracowania kompletnego Projektu Budowlanego zgodnego z PFU,

b) sporzadzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych we
wszystkich branzach,

c) sporzadzenia kosztorysu ofertowego w uktadzie kosztorysu szczegétowego dla wszystkich
pozycji,

d) uzgadniania i konsultowania z Zamawiajacym dokumentacji projektowej na kazdym etapie jej
opracowywania, ze szczeg6lnym uwzglednieniem proponowanych rozwigzan materiatowych,

e) zapewnienia sprawdzenia Projektu Budowlanego pod wzgledem zgodnos$ci z przepisami, w
tym techniczno - budowlanymi, przez osobe/osoby posiadajaca/e uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce/éw
budowlanego/ych,

f) zapewnienia uzgodnienia Projektu Budowlanego przez rzeczoznawce ds. sanitarno-
epidemiologicznych (w zakresie PAB i PT) i rzeczoznawce ds. zabezpieczen pozarowych
zaréwno (w zakresie PZT, PAB i PT)

g) do uzyskania wszelkich zgdd i decyzji administracyjnych zezwalajacych na realizacje zadania
inwestycyjnego

1.2. W zakresie robét budowlanych:

a) przekaza¢ Zamawiajagcemu w terminie do dnia przekazania Wykonawcy Placu Budowy:
projekt organizacji rob6t uzgodniony z Zamawiajacym oraz plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ),

b) wykonywa¢ wszystkie roboty oraz usuwac i naprawia¢ Wady w okresach rekojmi i gwarancji
jako$ci z najwyzszg staranno$cia, zgodnie z Umowg i zatgcznikami do niej,
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g)

h)

j)
k)

D)

m)

niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich Wadach, ktére wystgpia w toku
wykonywania robot, oraz niezwtocznie je usuwac,

kierowa¢ cato$cig rob6t oraz zapewni¢ wiasny, stalty i odpowiednio uprawniony nadzoér nad
robotami, w szczegélno$ci zapewni¢ codzienng obecno$¢ na Placu Budowy Kierownika
Budowy i ewentualnie kierownikéw poszczegdlnych robét i branz, oraz zapewni¢ wykonanie
wszystkich robot przez odpowiednio wykwalifikowane osoby lub podmioty,

$cisle wspétpracowaé z Zamawiajacym i koordynowac roboty,

niezwlocznie informowa¢ Zamawiajacego i Inspektoréw Nadzoru o wszelkich problemach
wyniktych w toku wykonywania Umowy,

organizowac zawsze, gdy jest to konieczne, spotkania koordynacyjne z udziatem Kierownika
Budowy, Inspektoréw Nadzoru, Koordynatora Projektu i kierownikéw robét oraz, gdy jest
to wskazane, Projektanta i innych os6b, w tym rzeczoznawcy ds. ppoz.

zapozna¢ przed rozpoczeciem rob6t budowlanych zaréwno swoich pracownikéw
jak i pracownikéw ewentualnych Podwykonawcéw z planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ), oraz zapewni¢ przestrzeganie przepisow i planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przez wszystkie osoby i podmioty zaangazowane w wykonywanie robét lub
przebywajace na Placu Budowy,

zapewni¢ przestrzegania przez osoby przebywajace na Placu Budowy powszechnie
obowiazujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

prowadzi¢ Dziennik Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

sporzadzi¢, zgodnie z wszelkimi zasadami sztuki oraz standardami Zamawiajacego
(zal. Nr 4), dokumentacje powykonawcza i inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg (jesli
bedzie wymagana) wszystkich wykonanych robét opatrzona podpisem Kierownika Budowy, a
w razie potrzeby takze podpisami wtasciwych kierownikéw robot, oraz dostarczy¢ te
dokumentacje i inwentaryzacje geodezyjng Zamawiajacemu w dwéch egzemplarzach w formie
papierowej i jednej (szt.) w formie elektronicznej w jezyku polskim do chwili Odbioru
Konficowego Przedmiotu Umowy. Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej winna
by¢ zapisana na ptycie CD w sposéb umozliwiajacy odczyt dokumentacji i nanoszenie
biezacych poprawek, w ogélnodostepnym oprogramowaniu.

zglasza¢ Zamawiajgcemu na piSmie wszelkie btedy lub koniecznos$ci zmian w projekcie
budowlanym oraz konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych, w terminie
3 dni od dnia kiedy Wykonawca poweZmie wiedze o takich okolicznosciach. W kazdym
zgloszeniu Wykonawca jest zobowigzany wskazac¢ potencjalng warto$¢ robot dodatkowych
lub zamiennych, jak réwniez wykazaé wpltyw tych zmian lub robét dodatkowych, czy
zamiennych na termin wykonania Przedmiotu Umowy. W celu unikniecia watpliwosci, brak
wskazania przez Wykonawce wptywu objetych zgtoszeniem okolicznos$ci na termin wykonania
Przedmiotu Umowy lub wysoko$¢ wynagrodzenia, bedzie oznaczat przyznanie faktu, ze objete
zgloszeniem okolicznosSci nie majg zadnego wptywu na termin wykonania przedmiotu umowy
lub/i wysoko$¢ wynagrodzenia.

uczestniczy¢é w przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnych organizowanych przez
Zamawiajgcego w terminach przez niego wskazanych oraz wykonywa¢ obowigzki serwisowe,
o ile takie zostaty uzgodnione przez Strony.

Wykonawca do dnia przejecia Placu Budowy ustanowi Kierownika Budowy, ktérym bedzie osoba
posiadajaca uprawnienia zawodowe - bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno
- budowlanej, Kierownikéw robot branzowych, posiadajacych uprawnienia zawodowe - bez
ograniczen w nastepujacych specjalnosciach: elektrycznej, sanitarnej, telekomunikacyjnej oraz
rzeczoznawce ds. ppoz. Wykonawca do dnia przejecia Placu Budowy przedstawi Zamawiajgcemu
na pi$mie imienny wykaz oso6b, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.
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3. Personel zatrudniony przy wykonywaniu niniejszej Umowy przez Wykonawce musi posiadac
nalezyte doswiadczenie, wiedze i umiejetno$ci oraz uprawnienia zawodowe wymagane
dla wykonywania okreslonych funkcji czy rodzajéw prac niezbednych przy wykonaniu tej umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzania uprawnien jak rowniez legalnos$ci zatrudnienia
wszystkich pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy znajdujgcych sie
na Placu budowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszelkich prac zwigzanych z realizacja Przedmiotu
Umowy - w sposdb nie kolidujagcy w Zadnej mierze z biezaca dziatalnos$cia Zamawiajacego. W
przypadku gdy powstanie konieczno$¢ wykonania prac kolizyjnych, tj. takich prac, ktére moga
utrudniaé¢ lub zatrzymaé biezacg dziatalno$s¢ Zamawiajgcego, Wykonawca na wykonanie prac
kolizyjnych zobowigzany jest uzyska¢ uprzednia pisemna zgode ze strony Zamawiajacego.

6. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy, zlozy Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty dotyczace wszystkich oséb wskazanych przez Wykonawce w wykazie os6b
skierowanych do realizacji zamoéwienia publicznego stanowigcym zatgcznik nr 6 do SWZ:

a) oS$wiadczenia wilasne wyzej opisanych osob, ktére beda potwierdzaty ich do$wiadczenie
zawodowe podane przez Wykonawce w ztoZzonym wykazie. O§wiadczenie w odniesieniu do
kazdej z os6b zawiera¢ bedzie co najmniej nastepujace dane: nazwa inwestycji, lokalizacja
inwestycji, kubatura budynku, nazwa inwestora, warto$¢ koncowa inwestycji oraz okres
pelnienia funkcji (od - do, w miesigcach);

b) dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez wyzej opisane osoby uprawnien zawodowych
podanych przez Wykonawce w ztozonym wykazie, w formie zaswiadczenia o posiadaniu
uprawnien oraz potwierdzenie wpisu do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

7. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6 Wykonawca zlozy w oryginale lub w kopii po$wiadczone;j
przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem.

§ 7. OBOWIAZKI WYKONAWCY ZWIAZANE Z ZATRUDNIANIEM 0SOB NA PODSTAWIE UMOWY
0 PRACE

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza wymagan zatrudniania przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnoSci w zakresie realizacji zamoOwienia, ktére Zamawiajacy okreslit
na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14) - zwanej dalej Ustawa.

2. Zamawiajacy wymaga zapewniania, przez caty okres obowigzywania Umowy zatrudniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia wskazane w Rozdziale XXIII pkt. 16 SWZ.

3. Wykonaweca najp6zniej w chwili przekazania placu budowy, w celu udokumentowania spetnienia
obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2 zlozy Zamawiajacemu pisemne o$wiadczenie
o spemhianiu warunku dotyczacego zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
pracownika/-6w na podstawie umowy o prace. Oswiadczenia te bedg nastepnie sktadane na kazde
zadanie Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tego zgdania.

4. Os$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 3 powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okre$lenie
podmiotu skladajgcego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie czynnosci
okres§lonych w Rozdziale XXIII pkt. 16 SWZ ktére wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu.

5. Niezaleznie od postanowien ust. 3, Zamawiajacy moze w kazdym czasie wykonywania niniejszej
Umowy kontrolowa¢ spethianie przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku zatrudnienia
0s6b, o ktérych mowa w ust. 2. W szczegdlnosci moze zada¢ azeby Wykonawca przedstawit
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10.

zanonimizowane dokumenty dotyczace zatrudniania tych oséb, w tym: o$wiadczenia
zatrudnionych pracownikéw, umowy o prace, formularze potwierdzajace zgtoszenie pracownikéw
do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych i dokumenty potwierdzajgce optacanie za tych pracownikéw
sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne (wszystkie dokumenty w formie Kkopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce). Obowigzek zapewnienia zgodnosci
przekazywanych dokumentéw z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

(Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19 ), spoczywa na Wykonawcy, z tym Ze informacje takie jak:

data zawarcia umowy, zakres obowigzkéw pracownika, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu

powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Z tytutu naruszenia przez Wykonawce lub Podwykonawce postanowien niniejszego paragrafu,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajacego nastepujacych kar

umownych:

a) w przypadku nieprzedstawienia Zamawiajagcemu os$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 3
w terminach tam wskazanym, w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 9 ust. 1 za jeden dzien zwtoki, oddzielnie za kazdy taki przypadek;

b) w przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, Wykonawca
lub Podwykonawca nie zatrudniat osoby/oséb, o ktérych mowa w ust. 2 lub nastgpita
nieuzasadniona przerwa w ich zatrudnieniu, w wysokosSci 500 zt brutto za kazdy dzien
uchybienia, oddzielnie za kazdy taki przypadek.

c¢) w przypadku nieprzedstawienia Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw zadanych przez
Zamawiajacego na podstawie ust. 5 w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tego
zadania, w wysokos$ci 500 zt brutto za kazdy dzien zwtoki, oddzielnie za kazdy taki przypadek.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 6 moga by¢ ze sobg kumulowane i stosowane niezaleznie od

innych kar i sankgcji przewidzianych w Umowie.

Do kar umownych, o ktérych mowa w ust. 6 stosuje sie postanowienia § 17 ust. 3, 5-6 1 8 Umowy.

W celu unikniecia mogacych powsta¢ watpliwosci, Strony ustalajg ze w razie zatrudniania

osoby/os6b, o ktérych mowa w ust. 2 przez Podwykonawce, Zamawiajacy bedzie wykonywat

czynno$ci kontrolne wskazane w niniejszym paragrafie w stosunku do pracownikéw

Podwykonawcy za posrednictwem Wykonawcy. Wszelkie uchybienia Podwykonawcy w zakresie

zatrudniania tych os6b obciazaja Wykonawce, ktéry w takim przypadku podnosi w stosunku

do Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ na podstawie ust. 6.

W przypadku zaistnienia watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§ 8. UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt umowy lub uméw ubezpieczenia z

tytutu szkod, ktére mogg zaistniec w zwigzku ze zdarzeniami losowymi, oraz od

odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji Przedmiotu Umowy na warunkach okre$lonych
ponizej.

Umowa lub umowy ubezpieczenia powinny przewidywa¢ ochrone ubezpieczeniowa Wykonawcy,

na co najmniej nastepujacych warunkach:

a) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy za szkody osobowe, rzeczowe oraz
straty finansowe powstate na skutek uchybien w czynnosSciach zawodowych tj. w zwigzku z
projektowaniem obiektow budowlanych, sprawdzaniem projektow architektoniczno-
budowlanych i sprawowaniem nadzoru autorskiego, na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz
500 000 zi,
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b) ubezpieczenie robdt wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy oraz wszelkiego mienia
zwigzanego bezposrednio z wykonawstwem robdt, na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz
100 % 1acznej warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, na
wypadek wystapienia: pozaru, zalania, kradziezy, rabunku, uderzenia pioruna, eksplozji,
katastrofy budowlanej, huraganu, gradu,

c) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy za szkody powstate w zwigzku
z robotami, prowadzanymi na podstawie niniejszej Umowy, w tym takze w zwigzku z ruchem
pojazdéw mechanicznych, na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz 100 % tacznej wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

Umowa lub umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 2 powinny zosta¢ zawarte niezaleznie
od ogélnej umowy ubezpieczenia OC danego Wykonawcy i zabezpiecza¢ szkody, ktére moga
zaistnie¢ wylacznie w zwigzku z realizacjg czynnosci objetych niniejsza Umowa. Oznacza to w
szczegblnosci, Ze umowa ubezpieczenia nie moze zabezpiecza¢ szkéd mogacych powsta¢ w
zwigzku z realizacja przez Wykonawce innych uméw lub szkdd ktére mogg powstaé w zwigzku z
0g6lna dziatalnoscig gospodarcza Wykonawcy.
Umowa lub umowy ubezpieczenia, o ktéorych mowa w ust. 2 nie moga zawiera¢ postanowien
ograniczajacych odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela ponad kwote 3000 zt (stownie: trzy tysigce
ztotych) w postaci: franszyzy, udziatu wtasnego ubezpieczonego lub innych podobnych klauzul i
wylgczen.
Kopie polisy w zakresie ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 2 lit. a) wraz z dowodem optacenia
sktadki Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu podpisania niniejszej Umowy.
Kopie polisy w zakresie ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 2 lit. b) i ¢) wraz z dowodem
optacenia sktadki Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania placu
budowy i nastepnie na kazde zadanie Zamawiajacego. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako
powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres wykonywania niniejszej Umowy, utrzymywac
ubezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, z kwotami ubezpieczenia
nie mniejszymi niz okreslonymi w tym postanowieniu i kazdorazowo, na co najmniej 14 dni przed
uptywem okresu obowigzywania danej umowy ubezpieczenia, zawiera¢ umowe ubezpieczenia
na kolejny okres, oraz w tym terminie przekazywaé¢ Zamawiajagcemu Kkopie polisy
ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia sktadki na kolejne okresy ubezpieczenia.

Niezaleznie od innych $rodkéw przewidzianych w Umowie, w przypadku zwiloki w wykonaniu

zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia Zamawiajacemu: kopii polisy ubezpieczeniowej

i/lub dowodu uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej o czym mowa w tresci niniejszego paragrafu,

Zamawiajacy wedle wtasnego wyboru:

a) ma prawo do zawarcia uméw ubezpieczenia lub uiszczenia sktadek ubezpieczeniowych
na koszt i ryzyko Wykonawcy;
albo

b) bedzie miat prawo odstgpi¢ od Umowy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego,
7 dniowego terminu do przedstawienia ww. dokumentéw z zastrzezeniem, Ze w razie jego
bezskutecznego uplywu odstgpi od Umowy. W takim przypadku Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng o ktérej mowa w § 17 ust. 2 lit g) Umowy.

§9.WYNAGRODZENIE

Strony ustalaja, ze za nalezyte wykonanie przez Wykonawce catosci $wiadczen i obowigzkéw
sktadajagcych sie na Przedmiot Umowy, Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢c Wykonawcy
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wynagrodzenie w kwocie ............. zt [stownie: ..o zt /100 gr] netto plus podatek VAT

wedtug stawki 23 % w kwocie: ........... zt, co daje faczne wynagrodzenie brutto w kwocie: ............... zt

[stownie: ................ ztotych zt ......./100], w tym:

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje w

szczeg6lnosci nastepujgce koszty: koszty opracowania dokumentacji wraz z kosztami nadzoru

autorskiego, koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, projektu organizacji placu
budowy wraz z organizacja i pdZniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy,

koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy, a

niezbedne do osiggniecia rezultatu umowy.

Platno$¢ wynagrodzenia za prace projektowe nastgpi jednorazowo po spetnieniu 13cznie

nastepujacych warunkéw:

a) wykonaniu przez Wykonawce Projektu Budowlanego w petnym zakresie,

b) podpisaniu przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy protokotow
odbioru catej dokumentacji projektowej, na zasadach o ktérych mowa w § 13 ust. 1,

c) ztozeniu przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe na podstawie
Projektu Budowlanego.

Platno$¢ wynagrodzenia za roboty budowlane bedzie nastepowata w oparciu o harmonogram

rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 Umowy. Rozliczenie robét bedzie nastepowato

poprzez zaptate wynagrodzenia czeSciowego oraz zaptate wynagrodzenia konicowego, o ktérych
mowa w ust. 5 i 6. Koncowe wynagrodzenie nie moze wynosi¢ mniej niz 7 % i wiecej niz 10 %

lacznego wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1.

CzesSciowe wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane staje sie wymagalne, po spetnieniu

Iacznie nastepujacych warunkow:

a) wykonania przez Wykonawce pelnego etapu konkretnych robdét okreslonych
w zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w §1 ust. 4 Umowy.

b) podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy protokotu
odbioru czesciowego robdt, obejmujacego roboty, o ktérych mowa w pkt. a).

Koncowe wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane staje sie wymagalne po spetnieniu

1acznie nastepujacych warunkow:

a) wykonania przez Wykonawce 100% zakresu robot okre$lonego w zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo- finansowym, o ktérym mowa w §1 ust. 4 Umowy.

b) podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy Protokotu
Odbioru Koncowego robét.

Niezaleznie od powyzszych postanowien oraz § 4 ust. 12 niniejszej umowy, warunkiem zaptaty

przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét

budowlanych. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie

naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw wraz z Kkopiami

wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow wymagalnych faktur. W

przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w

zdaniu pierwszym, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane,

w czes$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Zaptata wymagalnego wynagrodzenia za prace projektowe nastgpi w formie przelewu w
terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury obrazujacej
wymagalne wynagrodzenie Wykonawcy za prace projektowe.
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9.

10.

11.

12.

Zaptata wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane bedzie nastepowa¢ w formie przelewu

w terminie 30 dni od daty tacznego spekienia nastepujacych warunkow:

a) doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury czeSciowej lub konicowe;j,
obrazujgcej wymagalne wynagrodzenie czeSciowe lub konicowe, o ktérych mowa odpowiednio
wust. 31i4;

b) doreczenia Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 12 i w ust. 5
niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem zaptaty zgodnie z ust. 5 ostatnie zdanie niniejszego
paragrafu.

Terminem zaptaty jest data ztoZzenia polecenia przelewu przez Zamawiajgcego w banku

prowadzacym jego rachunek.

Wykonawca za okres od dnia przejecia Placu Budowy do dnia Odbioru Koncowego Przedmiotu

Umowy zobowigzany bedzie do pokrycia zryczalttowanych Kkosztow zuzycia mediéw,

w wysokoSci netto 0,7 % wartoSci tgcznego wynagrodzenia umownego netto, okreSlonego

w § 9 ust. 1 Umowy. Do zryczattowanej kwoty netto, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim doliczany

bedzie podatek VAT wedtug stawki obowigzujacej w dniu wystawienia poszczegélnych faktur

VAT. Zaptata zryczaltowanej kwoty za zuzycie mediéw dokonywana bedzie na podstawie faktur

wystawianych przez Zamawiajacego, w terminie wskazanym na fakturze. Faktura wystawiana bedzie

beda przez Zamawiajacego po zakonczeniu kazdego miesiecznego okresu wykonywania Umowy.

W wypadku nie zaptacenia przez Wykonawce w terminie faktury za media, Zamawiajacy ma prawo

potraci¢ wykazane zalegto$ci Wykonawcy z wynagrodzenia za roboty objete Umowa.

Platno$¢ wynagrodzenia za roboty rozbiérkowe nastapi w oparciu o zatwierdzona przez

Zamawiajacego dokumentacje, zgodnie z § 1 ust. 13 Umowy po wykonaniu przez Wykonawce catego

zakresu tych robo6t rozbiérkowych oraz podpisania przez upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy protokotu odbioru tych robét.

1.

§10. ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455

Ustawy.

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, Zamawiajacy przewiduje nastepujace zmiany

postanowien Umowy:

a) w zakresie wysokosci wynagrodzenia w przypadku wykonania robét zamiennych,
w wyniku ktérych wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu, w stosunku do kwoty
okreslonej w § 9 ust. 1 Umowy;

b) w zakresie przediluzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas wystepowania
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, gdy zmiana Umowy bedzie spowodowana
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z
technologia wykonywania robot danego rodzaju, w tym:

1) gdy w miesigcu grudniu lub marcu $rednia dzienna temperatura przez 7
kolejnych dni bedzie wynosita mniej niz -10°C,

2) gdy przez 10 kolejnych dni suma opaddéw atmosferycznych przekroczy w
milimetrach stupa wody: 90 mm,

3) gdy przez 15 kolejnych dni wystapig wiatry o predkosci przekraczajgcej 15 m/s.

c) w zakresie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, gdy bedzie ona spowodowana
sita wyzsza, przez ktoérg nalezy rozumie¢ zdarzenie pozostajace poza kontrolg Strony Umowy,
zdarzenie zewnetrzne, ktéremu nie mozna zapobiec oraz ktére wyrédznia sie nadzwyczajnym
charakterem np. gwattowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne
zaburzenia zycia spotecznego,
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d) w zakresie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, gdy bedzie ona spowodowana ztozeniem
przez Wykonawce propozycji, ktére przys$piesza ukonczenie rob6t budowlanych, zmniejszaja
koszty eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, poprawig sprawnos$¢ lub jako$é robét
oraz
w inny sposob dostarczg Zamawiajgcemu pozytku,

e) w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy, gdy bedzie ona spowodowana
nastepstwem dziatania organéw administracji publicznej lub sadu, z wytaczeniem okoliczno$ci
powodujacych te dziatania, a wynikajacych z zawinionego dziatania lub zaniechania
Wykonawcy,

f) w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy, gdy bedzie ona spowodowana
konieczno$cig dokonania istotnego odstgpienia od zatwierdzonej dokumentacji projektowe;j
w rozumieniu art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, za§ wptyw takiej
zmiany dokumentacji projektowej na termin wykonania przedmiotu Umowy zostanie przez
Wykonawce wykazany;

g) w zakresie zmiany technologii, techniki lub sposobu wykonywania robdét budowlanych,
gdy bedzie ona spowodowana:

— niedostepnoscig na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku tych materialéw i urzadzen pod warunkiem zastgpienia materiatami lub
urzadzeniami posiadajgcymi wiasciwosci nie gorsze od tych zastepowanych;

— pojawieniem sie na rynku nowych materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy pod
warunkiem zastgpienia materialami lub urzadzeniami posiadajacymi wtasciwosci nie
gorsze od tych zastepowanych;

—  konieczno$cia zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej
lub technicznej, w sytuacji, gdy zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwigzan
groziloby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

— konieczno$cia zastosowania innych rozwigza¢ technicznych / technologicznych i
materiatéw ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

h) w zakresie zmian oso6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy pod
warunkiem, ze inne osoby przedstawione przez Wykonawce bedg legitymowac sie co najmniej
réwnowaznym doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania przedmiotu
umowy w stosunku do os6b przedstawionych przez Wykonawce w ofercie przetargowe;j.
Wykonawca wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany zobowiazany jest do zloZenia
Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 6 dla nowo wskazywanych
0s6b, pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego wprowadzenia do Umowy wnioskowanej
zmiany.

i) w zakresie zmian w szczeg6towego harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonania
przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy, gdy bedzie ona
spowodowana zmiang technologii, techniki rob6t budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy lub innymi okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, np. zmiany w dokumentacji projektowej, zaistnienie warunkéw faktycznych na terenie
robot wpltywajacych na zakres lub sposéb wykonywania przedmiotu umowy;

j)  w zakresie zmian dokonywania odbioréw robé6t budowlanych pod warunkiem, Ze nie wptynie
to negatywnie na zasady bezpieczenistwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztéw odbioru, ktore
beda obcigzaty Zamawiajacego;

3. Nie stanowig zmiany Umowy:
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a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

c¢) zmiany danych w zakresie wyeliminowania oczywistych omytek pisarskich
i rachunkowych.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu

podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

Dziatania sit przyrody, o ktérych mowa w ust. 2 lit. b) winny by¢ potwierdzone wtasciwymi

danymi dla miasta Lublina opracowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej -

Panstwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ USUNIECIA WAD I ZAPLATY
KAR UMOWNYCH

Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca ustanowi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie
nalezytego wykonania niniejszej Umowy w wysokoSci 5 % tgcznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w nastepujgcych formach:

a) pieniadzuy;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej,
z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

Wykonawca jest zobowigzany do ustanowienia zabezpieczenia i doreczenia dowodu jego

ustanowienia Zamawiajacemu przed zawarciem Umowy. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu

Wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego.

W  przypadku, gdy Wykonawca zamierza ustanowi¢ zabezpieczenie, o ktéorym mowa

w postanowieniach niniejszego paragrafu w formie gwarancji bankowej lub gwarancji

ubezpieczeniowej, tego rodzaju gwarancja musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) musi by¢ nieodwotalna, bezwarunkowa i ptatna na kazde zgdanie beneficjenta gwarancji,

b) Zadanie wyptaty przez beneficjenta gwarancji moze zosta¢ ztozone w terminie do 60 dni po
okresie waznos$ci gwarancji; Zamawiajacy uzna niniejszy wymog za spetniony takze w sytuacji,
kiedy okres wazno$ci gwarancji zostanie przedtuzony o 60 dni w stosunku terminéw
wynikajacych § 11 ust. 8 (uptyw terminu gwarancji i rekojmi) oraz § 11 ust. 9 (termin
podpisania protokotu koricowego odbioru bez zastrzezen);

c) gwarancja nie moze przewidywaé¢ obowigzku sktadania Zadania wyptaty przez beneficjenta
gwarancji za posrednictwem jakichkolwiek podmiotéw trzecich w szczegdlnosci bankow
prowadzacych rachunek bankowy beneficjenta gwarancji,

Przed ustanowieniem zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji

ubezpieczeniowej tre$¢ gwarancji musi zosta¢ uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie, o ktébrym mowa w niniejszym paragrafie, ma zagwarantowa¢ nalezyte wykonanie

przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy oraz stuzy do pokrycia
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wszelkich roszczenn Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie Kkrotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Cze$¢ zabezpieczenia, stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady stanowi
30 % udzielonego zabezpieczenia i zostanie zwolniona w terminie 15 dni po uptywie okresu
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady, w zaleznoSci od tego ktory z tych terminéw uptynie pdznie;.
Cze$¢ zabezpieczenia, stuzaca do pokrycia innych niz okre$lone w ustepie poprzedzajgcym
roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przez Wykonawce niniejszej Umowy, w tym roszczen o zaptate kar umownych, stanowi 70 %
udzielonego zabezpieczenia i zostanie zwolniona w terminie 30 dni po dokonaniu przez Strony
Konicowego Odbioru Przedmiotu Umowy, potwierdzonego w formie pisemnego Protokotu
Konicowego Odbioru Przedmiotu Umowy - bez zastrzezen, podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli Stron.

§12. PRAWA AUTORSKIE

Cata Dokumentacja projektowa oraz kosztorysowa, wykonana przez Wykonawce na podstawie

niniejszej Umowy, staje sie wtasno$cig Zamawiajacego z datg jej przekazania.

Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze w zakresie dokumentacji projektowej i kosztorysowej

przystugiwa¢ mu beda wytaczne prawa majatkowe i w zwigzku z tym bedzie uprawniony do

korzystania i rozporzadzania tymi prawami.

Wykonawca o$wiadcza, Zze dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie bedzie

obcigzona zadnymi prawami ani roszczeniami os6b trzecich.

Wykonawca wraz z uzyskaniem wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 niniejszej Umowy, przenosi

bez Zadnych ograniczen na Zamawiajagcego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji

okreslonej w ust. 1 powyzej.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji, wymienionej w ust. 1 powyzej,

bedzie obejmowato nastepujgce pola eksploatacji:

a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji badz jej czeSci — wytwarzanie kazda
technika egzemplarzy dokumentacji, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa,

b) w zakresie obrotu oryginatem oraz egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono
wprowadzanie do obrotu, uzyczanie oraz najem oryginatu oraz egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposéb inny niz okreSlony w pkt. b
wystawianie, a takze publiczne udostepnianie dokumentacji w taki sposéb, aby kazdy mogt
mie¢ do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d) w zakresie dokonywania zmian i modyfikacji na wlasny uzytek

e) w zakresie wprowadzania do pamieci komputera i wykorzystania w sieci Internet.

f) w zakresie zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich poprzez rozporzadzanie i
korzystanie na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w pkt a-e.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do dokumentacji objetej niniejsza umowa,

na Zamawiajgcego przechodzi wylgczne prawo udzielania zezwolen na wykonywanie autorskiego

prawa zaleznego.

Z chwilg nabycia autorskich praw majatkowych Zamawiajgcy upowazniony jest do korzystania z

dokumentacji zaré6wno w catos$ci jak i w dowolnych fragmentach.
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§ 13. ODBIOR DOKUMENTAC]I, ODBIORY CZESCIOWE I ROBOTY ULEGAJACE ZAKRYCIU

1. Warunki i zasady odbioru dokumentacji projektowe;j:

1.1. Wykonawca w celu oceny prawidlowego wykonania dokumentacji w zakresie PZT i PAB,
przedstawi Zamawiajgcemu dokumentacje PZT i PAB przed jej ztoZzeniem do organu
administracji architektoniczno-budowlanej w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe;

1.2. Odbiér PZT i PAB (lub wniesienie uwag), zostanie dokonany przez Zamawiajgcego, w
terminie 7 dni roboczych od daty jego pisemnego przekazania przez Wykonawce. Tylko na
podstawie odebranej przez Zamawiajacego dokumentacji, Wykonawca moze nastepnie
ztozy¢ wniosek o udzielenie decyzji o pozwoleniu na budowe. Niezwtocznie po dokonanym
odbiorze, Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do zloZzenia wniosku o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowe w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajacego PZT i PAB.

1.3. Wykonawca, w celu oceny prawidtowego wykonania dokumentacji w zakresie PT, przedstawi
Zamawiajacemu dokumentacje PT przed dokonaniem zgloszenia rozpoczecia robét
budowalnych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

1.4. Odbidér PT (lub wniesienie uwag), zostanie dokonany przez Zamawiajgcego, w terminie 7 dni
roboczych od daty jego pisemnego przekazania przez Wykonawce. Tylko na podstawie
odebranej przez Zamawiajacego dokumentacji PT, Wykonawca moze nastepnie dokonaé
zgloszenia rozpoczecia rob6t budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego. Niezwtocznie po dokonanym odbiorze, Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
pelnomocnictwa do ztozZenia zgtoszenia rozpoczecia robot budowlanych.

1.5. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu STWiORB oraz Kosztorysy ofertowe w ciggu 5 dni
roboczych od dnia uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

1.6. Zamawiajgcy ma prawo zgtasza¢ uwagi do odebranej dokumentacji na kazdym etapie
realizacji robot budowlanych jesli dotycza one niezgodnosci z PFU.

2. Przedmiotem Odbioru Czes$ciowego sa poszczegdlne etapy robdt budowlanych, okreslone w
harmonogramie rzeczowo - finansowym. Celem Odbioru Cze$ciowego jest kontrola wykonania
etapow robot, zgodnie z w/w harmonogramem (kontrola terminowosci) oraz kontrola
poprawnosci wykonania robét (tj. kontrola jakosci).

3. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu ukonczenie poszczegélnych etapow robot, przez wpis
do Dziennika budowy oraz doreczenie Zamawiajagcemu powiadomienia o gotowosci do odbioru.

4. Termin na przeprowadzenie czynnosci Odbioru CzeSciowego wynosi 5 dni roboczych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia o gotowos$ci do odbioru. Termin Odbioru
Czesciowego (date i godzine) wyznaczac bedzie Zamawiajacy.

5. W Odbiorze Cze$ciowym uczestniczy¢ bed3g: przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy,
w szczeg6lnos$ci rzeczoznawca ds. ppoz., jesli przedmiot odbioru bedzie dotyczyt jego branzy.

6. Wraz ze zgtoszeniem do odbioréw cze$ciowych Wykonawca, na Zzgdanie Zamawiajacego, dostarczy
atesty i deklaracje zgodno$ci na zastosowane materialy oraz protokoty wykonanych pomiardéw,
badan i préb stwierdzajgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja techniczna.

7. 7 czynnosci Odbioru CzeSciowego sporzadzony zostanie Protokdt Odbioru Cze$ciowego lub
informacja o odmowie podpisania protokotu.

8. W przypadku:

a) stwierdzenia, ze etap robo6t podlegajacy odbiorowi zostal wykonany bez Wad istotnych -
Strony podpisza Protokoét Odbioru Cze$ciowego;

b) stwierdzenia, Ze etap robot podlegajacy odbiorowi posiada Wady istotne, lecz nadajace
sie do usuniecia - Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ podpisania Protokotu Odbioru
CzesSciowego i wyznaczy¢ Wykonawcy rozsadny termin na usuniecie Wad istotnych
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stwierdzonych w trakcie Odbioru Czesciowego; po usunieciu Wad istotnych Strony ponownie
przystapia do Odbioru Cze$ciowego na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie;

c) stwierdzenia, Ze etap robdt podlegajacy odbiorowi posiada Wady nieistotne oraz nadajace
sie do usuniecia - Strony podpisza Protoko6t Odbioru CzeSciowego oraz zostanie wyznaczony
Wykonawcy rozsgdny termin na usuniecie Wad nieistotnych stwierdzonych w trakcie Odbioru
CzeSciowego;

d) stwierdzenia, Ze etap robdt podlegajacy odbiorowi posiada Wady istotne a ponadto Wady
istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy, w takim
przypadku Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna, o ktérej mowa w § 17 ust. 2 lit
g) Umowy.

9. Strony ustalaja, Ze po podpisaniu Protokotu Odbioru Cze$ciowego, Zamawiajacy zachowuje -
oprécz uprawnien wskazanych w ust. 8 - prawo do ponownej kontroli etapéw robét w czasie
dokonywania Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy, jak i przed takim odbiorem oraz ma prawo
do Zadania od Wykonawcy usuniecia stwierdzonych wowczas Wad w zakresie rob6t wykonanych
po dokonaniu Odbioru Cze$ciowego danego etapu robot.

10. Wszystkie elementy robét, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub
zastonieciu przez inne elementy robét lub ich czeéci, podlegaé beda zgtoszeniu przez Wykonawce
do ich odbioru. Odbiér tych rob6t dokonywany bedzie w terminie 5 dni roboczych od dokonania
zgloszenia przez Wykonawce. Celem przedmiotowego odbioru jest skontrolowanie robdt pod
wzgledem jako$ciowym i ilosSciowym. W przypadku stwierdzenia Wad, Zamawiajacy wskaze
Wykonawcy rozsagdny termin na usuniecie wykrytych Wad.

§ 14. ODBIOR KONCOWY PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajgcemu gotowo$¢ do Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy w formie pisemnej wraz z kopig kompletnego zawiadomienia ztozonego przez
Wykonawce do organu nadzoru budowlanego o zakoniczeniu budowy. Podstawg zgtoszenia bedzie
stosowny wpis w Dzienniku Budowy zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Czynnosci Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy zostang przeprowadzane w terminie do 14 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu zgltoszenia o gotowosci do Odbioru Koncowego, przy czym date i godzine
rozpoczecia czynnos$ci Odbioru Konnicowego Przedmiotu Umowy wyznaczy Zamawiajacy. Odbior
Koficowy Przedmiotu Umowy wymaga potwierdzenia w formie pisemnego Protokotu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy, podlegajacego podpisaniu przez upowaznionych przedstawicieli
Stron.

2. Najp6zniej w dniu Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu:

a) Dziennik Budowy,

b) dokumentacje powykonawczg sporzadzong zgodnie ze standardem Zamawiajacego
stanowigcym Zatgcznik nr 4 do umowy- w 2 egz. i w wersji elektronicznej, zawierajacg réwniez
wszystkie atesty, $wiadectwa, certyfikaty, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczng
i gwarancje udzielone przez dostawcéw materiatéw i urzadzen.

Wyzej wymienione dokumenty beda zatgcznikami do Protokotu Odbioru Konicowego
Przedmiotu Umowy.

3. 0dbidér Koncowy Przedmiotu Umowy przeprowadzony zostanie z udziatem Wykonawcy, przez
komisje powotang przez Zamawiajacego.

4. W przypadku:
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a) stwierdzenia, ze roboty objete Umowa zostaty wykonane bez Wad istotnych oraz Wykonawca
dostarczyt w terminie wszystkie, kompletne dokumenty wymienione w ust. 2 - Strony podpisza
Protokét Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy;

b) stwierdzenia, ze roboty objete Umowa posiadajg Wady istotne, lecz nadajgce sie do usuniecia
badz Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw wymienionych w ust. 2 lub dostarczone przez
niego dokumenty sg niekompletne - Zamawiajacy ma prawo odméwi¢ podpisania protokotu
Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy rozsadny termin na
usuniecie Wad istotnych lub stwierdzonych brakéw w dokumentacji,

c) stwierdzenia, ze roboty objete Umowa posiadaja Wady nieistotne oraz nadajace sie do
usuniecia - Strony podpisujg protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, przy czym
Zamawiajagcy ma prawo albo wyznaczy¢ Wykonawcy rozsadny termin na usuniecie Wad
stwierdzonych w trakcie odbioru maksymalnie 14 dni, albo zmniejszy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy o warto$¢ robo6t posiadajacych Wady - w przypadku, jezeli koszt usuniecia Wad
jest niewspoéimiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonaja takich uzgodnien;

d) stwierdzenia, Ze roboty objete Umowa posiadajg Wady istotne a ponadto Wady istotne nie
nadaja sie do usuniecia - Zamawiajagcy odmawia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
oraz ma prawo odstapi¢ od Umowy i woéwczas Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng, o ktérej mowa w § 17 ust. 2 lit g) Umowy:.

5. W przypadku usuniecia przez Wykonawce Wad istotnych, jezeli Odbiér Koncowy Przedmiotu
Umowy nie zostat dokonany, postanowienia ust. 1 - 4 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

6. Przed podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany
jest rowniez wykona¢é wszystkie pozostate $wiadczenia i obowigzki okreslone
w Umowie lub wynikajace z powszechnie obowigzujacych przepiso6w prawa, a takze zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty, co do ktorych przekazania Zamawiajgcemu
Wykonawca jest zobowigzany na podstawie postanowien Umowy lub powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa.

7. Protokot Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
przez Wykonawce koncowej faktury VAT.

§ 15. GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane objete
Przedmiotem Umowy, wyposazenie oraz materialty, w tym urzadzenia i instalacje, uzyte do
wykonania wszystkich robét z wyljgczeniem krzeset audytoryjnych oraz modutow
fotowoltaicznych - na okres ... lat! od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy
w zakresie - krzesla audytoryjne na okres ....... lat2 od dnia podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ gwarancje jakos$ci
producenta na moduty fotowoltaiczne, ktéra wynosi nie mniej niz 10 lat od dnia podpisania
Protokotu Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy.

2. Uprawnienia Zamawiajacego wynikajace z rekojmi za wady wykonanych robét budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy, wyposazenia oraz materiatéw, urzadzen i instalacji, uzytych
do wykonania wszystkich rob6t wynoszg 60 miesiecy od dnia podpisania Protokotu Odbioru

1 Zgodnie z deklaracja zawarta w Ofercie Wykonawcy
2 Zgodnie z deklaracjg zawarta w Ofercie Wykonawcy
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10.

11.

Koricowego Przedmiotu Umowy. Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady przystugujg
Zamawiajgcemu niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

Jesli w okresie gwarancji jakosci ujawnia sie Wady robét Wykonawca zobowigzany jest usungc te
wady na wiasny koszt i ryzyko w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz 14
dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej.

Strony zgodnie postanawiajg, Zze uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci udzielonej przez
Wykonawce moga by¢ przez Zamawiajgcego egzekwowane na podstawie Umowy, bez
legitymowania sie jakimikolwiek innymi dokumentami gwarancji.

W zakresie nieuregulowanym w Umowie, do gwarancji jako$ci udzielonej przez Wykonawce maja
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakos$ci przy sprzedazy.

W przypadku nieusuniecia Wad w terminie, o ktérych mowa w ustepie 3 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy ma prawo - bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sgdowego - usung¢ te wady
we wilasnym zakresie lub zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze). O zamiarze powierzenia usuniecia wad lub usterek innemu podmiotowi
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce.

Wykonawca doreczy Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy, przed jego podpisaniem, kopie dokumentéw gwarancji (wraz z
warunkami gwarancji i serwisowania), jakie otrzymat od producentéw na materiaty, instalacje i
urzadzenia, uzyte do wykonania wszystkich robot.

Jesli dla utrzymania waznos$ci gwarancji przez wskazany okres wymagane bedzie dokonywanie
przez Zamawiajacego przegladéw okresowych, to Zamawiajacy zastrzega, ze przeglady te moga
by¢ dokonywane przez kazdy autoryzowany serwis gwarancyjny, bez ograniczen w szczegdlnosci
do serwisu Producenta lub Wykonawcy. Przeciwne postanowienia ogélnych warunkéw gwarancji
nie beda wigzace dla Zamawiajgcego.

Okres gwarancji jakosci wykonanych robét bedzie przedtuzony o czas odpowiadajacy okresowi od
dnia zgloszenia wady lub usterki przez Zamawiajacego do dnia jej catkowitego usuniecia,
potwierdzonego protokotem odbioru usuniecia wad lub usterek. W przypadku wymiany lub
istotnej naprawy, okres gwarancji biegnie na nowo poczawszy od daty wymiany lub naprawy.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody poniesione przez Zamawiajgcego lub osoby
trzecie z powodu istnienia wady lub usterki. Odpowiedzialno$¢ ta jest niezalezna od obowigzku
zaplaty kar umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

§ 16. PRAWA 1 OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU

Strony zgodnie os$wiadczajg, ze w celu wykonywania biezgcej kontroli rob6t Zamawiajacy
wyznaczy osoby nadzorujace (zwane dalej ,Inspektorami Nadzoru"). Inspektorzy Nadzoru beda
mie¢ nastepujgce obowiazki i uprawnienia:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezacej kontroli zgodnosci
robot Umowa, powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej;

b) kontrola jako$ci rob6t, a szczegdlnie kontrola prawidtowego stosowania materiatéw;

c) uczestniczenie w testach i odbiorze technicznym systeméw technicznych i wyposazenia, jak
réwniez przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych Umowa

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdét i potwierdzanie usuniecia Wad i innych
nieprawidtowosci. Uczestniczenie w Odbiorach okreslonych w Umowie;

e) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb
lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia
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g)

h)

ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdét budowlanych i dowodéw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badZ ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe

wykonywanie innych czynno$ci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarz
i zastrzezen do Dziennika Budowy;

dokonywanie kontroli materiatéw przychodzacych i wychodzacych z Placu Budowy;
wykonywanie wszelkich innych obowigzkéw i uprawnien wynikajacych z obowigzujacych
przepisOw prawa.

§ 17. KARY UMOWNE I ODSETKI

Strony zgodnie os$wiadczajg, Ze beda ponosi¢ odpowiedzialno$¢ z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy na ogélnych zasadach wynikajacych z powszechnie
obowigzujacych przepis6w prawa oraz przez zaptate kar umownych okreslonych w tresci

niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

g)

h)

za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu catego Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,25 % tgcznej
warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki
w stosunku do terminu okre$lonego w § 3 ust. 1 Umowy ;

za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy w zakresie, o ktérym mowa w § 3 ust.
2, w wysokosci 0,50 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 9 ust. 1dla prac
projektowych, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 2
Umowy ;

za zwltoke Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy w zakresie, o ktorym mowa w § 3 ust.
3, w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy dzien zwtoki, w stosunku do terminu okreslonego w § 3
ust. 3 Umowy;

za zwloke w wykonaniu konkretnego etapu/zadania/zakresu robdét budowlanych
w wysokosci 0,25 % wartos$ci wynagrodzenia brutto przypadajacego za dany etap robot
budowlanych, za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminéw wynikajacych
z zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo - finansowego;

za zwloke Wykonawcy, w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze cze$ciowym lub
konncowym Przedmiotu Umowy, a takze w okresie gwarancji jakosci i/lub rekojmi za wady
- w wysokosci 0,25 % wartosci 1acznego wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminéw usuniecia tych wad,
wyznaczonych na podstawie § 13- 15 Umowy.

za przeKkroczenie czasu reakcji gwarancyjnej przez Wykonawce, w wysokos$ci 500 zt brutto
za kazde rozpoczete kolejne 24 godziny zwloki w stosunku do terminu okre$lonego
w § 15 ust. 314 Umowy

z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

z tytutu nieprzedioZenia do zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w wysokos$ci 1 % warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminéw
okreslonych w § 4 ust. 6 i 14 Umowy.
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i) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosSci 1 % wartosci brutto tej umowy, za kazdy
dzien zwtoki od daty jej popisania przez strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajgcemu.

j)  z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
1 % wartoSci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej w informacji, o ktdrej
mowa w § 4 ust. 10 Umowy.

k) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1 % wartoS$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien
zwtoki od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 4 ust. 11 Umowy.

1) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci brutto.

m) za przeniesienie praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby trzecie
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, w wysokosci 10% 1acznego wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdorazowe naruszenie powyzszego zapisu.

n) za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogramu rzeczowo -
finansowego i/lub kosztorysow ofertowych lub zwloke we wprowadzeniu do Harmonogramu
zastrzezen Zamawiajgcego, w wysokosci 500 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki w
stosunku do terminu okreslonego w § 1 ust. 4i 7 Umowy,

0) za zwloke w przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 6,
w wysokosci 500 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, oddzielnie za kazdy brakujacy
dokument.

p) za zwloke w przekazaniu Zamawiajacemu do akceptacji zatagcznikéw graficznych i opisu do
zgtoszenia robot rozbiorkowych lub zwloke we wprowadzeniu do tych dokumentow
zastrzezen Zamawiajgcego, w wysokosci 500 zl brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w
stosunku do terminu okreslonego w § 1 ust. 13 Umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z przystugujagcego mu
wynagrodzenia.

Zamawiajacy zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstagpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
- w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej warto$¢ kary umownej oraz w innych
przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Strony moga dochodzi¢
odszkodowania na zasadach wynikajagcych z Kodeksu cywilnego. Zamawiajagcy ma prawo
jednoczesnego zadania kar umownych okre$lonych w ust. 2 lit.. a)-0) niniejszego paragrafu.
Odstgpienie od niniejszej umowy przez ktérgkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiajgcego prawa
do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi na powyzszych podstawach.

Zastrzezenie kar umownych nie wytacza mozliwo$ci odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego
z tytutu nieterminowos$ci wykonania Umowy na zasadach przewidzianych w Umowie oraz
Kodeksie Cywilnym

Za opbznienie w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe
za opOZnienie.

Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych Strona moze dochodzi¢ od drugiej Strony,
nie moze przekroczy¢ 20 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

§ 18. ODSTAPIENIE OD UMOWY
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Strony zgodnie oswiadczajg, Zze poza innymi przypadkami przewidzianymi w Umowie oraz
w Kodeksie Cywilnym, Zamawiajacy ma prawo odstagpi¢ od Umowy, miedzy innymi
w nastepujacych przypadkach:

a) zwloki Wykonawcy w  wykonaniu poszczegélnych etapdw robot  okres$lonych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym, o co najmniej 30 dni w stosunku do termindw
ich wykonania okre$lonych w tym harmonogramie.

b) zwtoki Wykonawcy w wykonaniu catego Przedmiotu Umowy, o co najmniej 30 dni w stosunku
do terminu wykonania, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

¢) zwloki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy w zakresie o ktérym mowa w § 3 ust. 2,
o0 co najmniej 15 dni w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 2 Umowy;

d) przerwania wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy z przyczyn
leZacych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 21 dni;

e) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
zmiane sposobu wykonywania robét, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z Umowa

Wykonawca ma prawo odstapi¢ od Umowy w przypadku:

a) zwloki Zamawiajacego w zaptacie Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane oraz
zafakturowane zgodnie z Umowa roboty, utrzymujacego sie co najmniej 45 dni od dnia
wymagalnosci faktury VAT,

b) wstrzymania rob6t na okres dtuzszy niz 45 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy;

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany

okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna

byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

Odstgpienie od Umowy przez ktoragkolwiek ze Stron winno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem

niewazno$ci, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny uzasadniajacej odstapienie.

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktoragkolwiek ze Stron:

a) Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia za cze$¢ robdét wykonanych do dnia
odstapienia od Umowy bez zadnych Wad, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robét, na podstawie zataczonego przez Wykonawce do oferty
kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w SWZ.

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadza protokoét zdawczo-
odbiorczy Terenu Budowy oraz protokdt inwentaryzacji wykonanych robét,; réwnocze$nie
Strony przystapig do odbioru robot, stosujagc w tym zakresie postanowienia § 13 Umowy,

¢) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez
Strony na koszt Strony, ktorej dziatanie byto przyczyna odstgpienia od Umowy.

§ 19. PRZEDSTAWICIELE STRON

Strony wyznaczaja swoich przedstawicieli na budowie:
a) Zamawiajacy: ............ nrtel. ............ ,e-mail. ............
b) Wykonawca: ............ ,nrtel............ , e-mail: ............

§ 20. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Wykonawca, zobowigzany jest na biezgco usuwac z Obiektu wszystkie odpady i opakowania
powstate przy wykonywaniu robét.

Strona 25z 26



2. Wykonaweca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w spos6b zapewniajgcy ochrone zycia
i zdrowia ludzkiego, a w szczeg6lnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepiséw
prawa.

§ 21. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie $rodki przewidziane w Umowie mogg by¢ stosowane i egzekwowane niezaleznie
od siebie, chyba, Ze Umowa stanowi inacze;j.

2. Wykonawca nie moze przenie$¢ praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy na inny
podmiot, z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. Przeniesienie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej wierzytelnosci z tytulu wynagrodzenia
okreslonego w niniejszej Umowie wymaga uzyskania przez Wykonawce uprzedniej pisemnej zgody od
Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci cesji.

4. Tytuly poszczegblnych paragrafow Umowy maja znaczenie jedynie informacyjne i nie mogg
stanowi¢ podstawy do interpretacji postanowienn Umowy.

5. Wszelkie spory zwigzane z interpretacjg oraz wykonywaniem Umowy beda w pierwszej kolejnosci
rozstrzygane w drodze porozumienia pomiedzy Stronami. JeZeli porozumienie nie zostanie
osiagniete, spdr rozstrzygnie Sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

6. W sprawach nie uregulowanych majg zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy prawa,
w szczeg6lnos$ci przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zaméwien publicznych.

7. Integralng cze$¢ Umowy stanowig wszystkie zatgczniki do Umowy.

8. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zalaczniki do umowy:

1/ Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,

2/ Oferta Wykonawcy.

3/ Wzdr o$wiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia od Wykonawcy.
4/ Wz6r standardéw Zamawiajacego dla dokumentacji powykonawcze;j.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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