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ZAMAWIAJĄCY: 
12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY                                      Toruń, 10 maja 2022 r.       
ul. Okólna 37 
87-100 Toruń 
        

                                       DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

12.WOG-SZP.2712.27.2022 

Dotyczy: Remont budynku  nr 6 w kompleksie wojskowym przy ul. Piastowskiej 2-8 w Toruniu. 

 

INFORMACJA W ZAKRESIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ  

DO PYTAŃ WNIESIONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 

ZAREJESTROWANYM POD NUMEREM REFERENCYJNYM  - RB/28/12WOG/2022 

I. W nawiązaniu do zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego zgodnie  

z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień 

publicznych" (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający udziela 

wyjaśnień zgodnie z poniższym: 

Treść pytań:  

Pytanie nr 1 
Według jakiej stawki podatku VAT powinno być wyliczone wynagrodzenie 
Wykonawcy? 
W formularzu cenowym (załącznik nr 3) wpisano wartość 23 % natomiast w projekcie 
do umowy (załącznik nr 6) wartość 8 %. 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania obróbek blacharskich oraz 
parapetów  
z blachy stalowej ocynkowanej? 
Z uwagi na obecną sytuację, związaną z trudno dostępnymi materiałami a w 
szczególności  
z problemem w dostępie do materiałów stalowych, dostępność blachy tytanowo – 
cynkowej jest mocno ograniczona a ceny w/w blachy  oraz produktów z niej 
wykonanych są niemal trzykrotnie wyższe od blachy ocynkowanej. 
 
Pytanie nr 3 
Czy drzwi i okna drewniane winny być wykonane z szprosami jednostronnymi od 
strony zewnętrznej czy wykonane obustronnie? 
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Pytanie nr 4 
Z uwagi na sytuację rynkową, związaną z trudno dostępnymi materiałami oraz 
dodatkowo z koniecznością wykonania stolarki drzwiowej drewnianej która to 
wykonana jest w sposób nieprzemysłowy i nosi znamiona rękodzieła, czy Zamawiający 
przewiduje możliwość wydłużenia terminu na wykonanie w/w postępowania oraz 
zmianę terminu 120 dni kalendarzowych? 

Termin 120 dni kalendarzowych tj. 4 miesiące, jest terminem bardzo krótkim, w chwili 
obecnej  produkcja tak nietypowej stolarki okiennej, drzwiowej oraz parapetów 
drewnianych wiąże się z terminem pomiędzy 5 a 6 miesięcy kalendarzowych do 
których należałoby doliczyć czas n demontaż istniejących drzwi i okien (w momencie 
wykonania nowej stolarki) oraz czas na montaż i obróbkę nowej stolarki. 

 

Treść wyjaśnień: 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie liczone według 23 % stawki podatku VAT. 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający zgodnie z przedmiarem robót wymaga zastosowania blachy tytanowo-cynkowej. 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Drzwi i okna drewniane winny być wykonane z szprosami obustronnie. 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu na wykonanie w/w 

postępowania. 

 

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu, ale prowadzą do zmiany treści SWZ (zmiana  

w projekcie umowy). 

                                                                                 

KOMENDANT 

/ - /  

płk Grzegorz GOTOWICZ 

 

 

Wykonała: 
Dorota KOSMECKA (tel. 261 433 271) 
10.05.2022 r.  
12WOG-SZP.2712.27.2022 
Sekcja Zamówień Publicznych 
Dostępność:  M.WOJDAŁA-GARWOLIŃSKA,  M.SZYDŁOWSKA, K.PIĄTKOWSKA, L.LEWANDOWSKA 

 


