Zatacznik nr 1 do SWZ
UMOWA Nr IKR.272.18.2024 PROJEKT

zawarta w dniu ........... 2024r. pomiedzy

w imieniu, ktérej dziata

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogrod — Iwona Gortat,

przy kontrasygnacie skarbnika Gminy i Miasta Wyszogréd — Bogumity Laskowskiej
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, a

........................................................................................................................

zwanym w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”

W wyniku postgpowania o zaméwienie publiczne w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowieni publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2023.1605 ze zm.), zostala
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce na roboty budowlane
pn.: ,,Modernizacja stadionu miejsko-gminnego w m. Wyszogrod — I etap” zwane dalej przedmiotem
umowy.
2. Opis przedmiotu umowy:

Przedmiotem umowy s3 roboty budowlane pn.: ,,Modernizacja stadionu miejsko-gminnego w m. Wyszogroéd
—I etap”

Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) roboty rozbidrkowe takich istniejgcych elementow jak :
- ogrodzenie zewnetrzne stadionu
- ogrodzenie biezni i plyty boiska do pitki noznej ,
- trybuny dla gosci i gospodarzy,
- czes¢ utwardzenia komunikacji wewnetrznej,

2) wykonanie ogrodzenia zewngtrznego stadionu od strony wschodniej i czesciowo
poludniowej i pélnocnej z bramami wjazdowymi,

3) wykonanie odgrodzenia biezni i plyty boiska do pilki noznej od strony trybun i czesci
wschodniej boiska ,

4) modernizacja istniejacej wiaty nad czescia trybun,

5) wykonanie ciagéw komunikacyjnych do trybun i przy trybunach( kostka brukowa )
wraz z utwardzeniem powierzchni pod trybunami oraz nawierzchnie pod wiatami dla
zawodnikoéw rezerwowych,

6) wiaty dla zawodnikéw rezerwowych — szt. 2,

7) wiata dla obstugi medycznej — szt. 1,

8) zakup TOY TOI — 2 szt,
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9) trybuny dla gospodarzy i gosci wraz z ogrodzeniem sektora gosci,
10) przywrdcenie terenu do nalezytego i pierwotnego stanu,

Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy ( zalacznik nr 2 do SWZ ) okresla dokumentacja
projektowa , przedmiar robét ( zafacznik nr 2a do SWZ ), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych (STWIORB), z ktérych tresciag Wykonawca oswiadcza, iz si¢ zapoznat.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, Ze:

Realizacja przedmiotu zamdwienia wykonywana bedzie przy obiektach czynnych. Nalezy przewidzie¢

prowadzenie prac budowlanych przy zabezpieczeniu powierzchni na komunikacje ze szczegdlnym

uwzglednieniem o0s6b niepelnosprawnych. Teren budowy nalezy wygrodzi¢ zachowujac szczegolng
staranno$¢, aby uniemozliwi¢ dostgp osob postronnych.
§2
Wymogi materialowe

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczanych przez Wykonawce.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1213 ze zm) oraz
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

3. Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane do budowy materialy posiadaty wazne aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i atesty higieniczne.

4. Zamawiajacy dopuszcza przy realizacji zamowienia zastosowanie urzadzen i materialéw réwnowaznych
lub lepszych, co do jakosci, parametrow technicznych i surowc6éw uzytych do ich wykonania, w stosunku
do materiatéw i urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca w ciagu 3 dni obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng.

6. Material rozbiérkowy Wykonawca zataduje i odtransportuje na skladowisko Wykonawcy zgodnie
z zapisami STWIORB. Materialy z rozbiérki winny by¢ usunigte poza teren budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.
z 2022r. poz. 699 ze zm.). W celu uniknigcia watpliwosci Strony ustalaja, ze wytworcom odpadow, w
rozumieniu przytoczonej w zdaniu poprzedzajacym ustawy, jest Wykonawca.

7. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zaméwienia (w tym réwniez w dokumentacji projektowej) wystepuja
odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

§3
Termin realizacji
1. Termin rozpoczgcia w dniu zawarcia niniejszej umowy.
2. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 23 pazdziernika 2024r.
3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien okreslony w ust. 2, do ktérego Wykonawca
zobowiazany jest zakoriczy¢ wszystkie roboty objete niniejsza umowa.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki platnosci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe brutto, tj. wraz z podatkiem
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10.

11.
12.
13.

1.

NIP 774-32-11-407.

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym, niezmiennym —

jak okreslono w SWZ:

1) Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg rob6t objetych dokumentacja projektowa, uzgodnieniami branzowymi, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz niniejszg umowsg, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
nie oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy, a takze
oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

2) Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywaé sie bedzie na podstawie faktury koficowej

wystawionej przez Wykonawce za wykonane catosci przedmiotu umowy.

Rozliczenie koncowe nastapi po wystawieniu faktury konicowej, po dokonaniu odbioru koncowego

przedmiotu umowy na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robot.

Termin zaplaty strony ustalaja do 30 dni od daty otrzymania faktury. Za termin dokonania platnosci

uznaje si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Naleznos¢ zostanie zaptacona na konto Wykonawcy wskazane w fakturach.

Wykonawca os$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznal si¢ z wszystkimi

warunkami, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci

ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Rozliczenie faktur czgsciowych oraz faktury koficowej za wykonane roboty bedzie dokonywane po

odebraniu tych robét przez Zamawiajgcego oraz po dokonaniu przez Wykonawce rozliczenia z

podwykonawcami, w przypadku, gdy odbior obejmuje roboty wykonywane przez podwykonawcédw, z

zastrzezeniem §8 ust. 13 i ust. 18 niniejszej umowy.

Zalgcznikiem do faktury bedzie o§wiadczenie podwykonawcy badz podwykonawcow potwierdzajace, ze

Wykonawca zgodnie z zawarta z nimi umowa uregulowat naleznosci z tytutu wykonanych i odebranych

robot.

Przez Podwykonawcéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych

podwykonawcow.

Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia przy umowie ponizej 12 miesiecy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w

zwiazku z realizacja umowy jest numerem podanym do Urzedu Skarbowego i jest wlasciwym dla

dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosei (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

§5
Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacjg projektowa w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy.
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3) Wyznaczenie daty odbioréw czg$ciowych nie pdzniej niz w ciggu 10 dni od pisemnego zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci odbioru.
4) Udziatl w odbiorach czgsciowych.
5) Wyznaczenie i rozpoczecie daty odbioru koficowego przedmiotu umowy nie pdzniej niz w ciggu
14 dni od pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru i dostarczeniu przez
Wykonawce dokumentoéw odbiorowych.
6) Udziat w odbiorze koficowym.



7) Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

8) Udzial w odbiorze ostatecznym.

. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa
budowlanego, aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamdwienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy budowlanej oraz zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

2) Przestrzeganie og6lnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym w STWiORB.

3) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa.

4) Przed rozpoczeciem robot:

a) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz nalezyte zabezpieczenie placu budowy oraz zaplecza
budowy w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie budowy i w jej
obrebie, zabezpieczenie terenu przed dostepem os6b trzecich, doprowadzenie mediéw dla potrzeb
placu budowy i zaplecza budowy oraz odprowadzania $ciekow, ponoszenie kosztow zuzycia
wody, energii, zrzutu $ciekdw i innych dla potrzeb placu budowy.

b) poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystapieniu do robét i ewentualnych
utrudnieniach,

5) Utrzymywanie porzadku w trakcie realizacji robdt, systematyczne porzadkowanie miejsca
wykonywania prac.

6) Prowadzenie robot rozbiorkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401 ze zm).

7) Prowadzenie i realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy ( jezeli dotyczy ).

8) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajagcych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czg$ciowego i odbioru konicowego robot w zakresie
okreslonym w STWiORB.

9) Informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé, na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia robot.

10) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o prowadzonych na terenie budowy kontrolach oraz o
zaistniatych wypadkach.

11) Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
nastepujacych dokumentow:

a) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robét oraz jego aktualizacja,

b) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

Termin przekazania kompletnych dokumentow:

— 7 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy przekazanie harmonogramu rzeczowo-terminowo-

finansowego,

— 10 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy przekazanie projektu organizacji robét, BIOZ oraz

programu zapewnienia jakosci.

12) Zamawiajacy zastrzega sobie termin 5 dni na akceptacj¢ przedstawionego harmonogramu albo na
whiesienie uwag. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi i przedlozy¢ Zamawiajacemu do
ponownej akceptacji poprawiony harmonogram w terminie 3 dni od otrzymania uwag. Postanowienia
niniejszego ustepu majg zastosowanie do kolejnych poprawek harmonogramu, w tym poprawek
wynikajacych z koniecznosci dokonania aktualizacji harmonogramu, w zwigzku ze zmianami, o
ktérych mowa m.in. w §19 (zmiany w umowie) niniejszej umowy.

13) Zapewnienia we wlasnym zakresie biezacej obshugi geotechnicznej i geodezyjnej tacznie
z geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza wszystkich robot.

14) Przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmian.
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15) Wykonawca przed dokonaniem zamdwienia materialow, urzadzer i wyposazenia zobowiazuje sie
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji dokument zatwierdzenie
materiatowe”. Zatwierdzenie to musi zawieraé propozycje materiatdw, urzadzen i wyposazenia do
wbudowania wraz z wszelkimi niezbgdnymi dokumentami w postaci atestow, aprobat, deklaracji
zgodnosci.

16) Pisemne informowanie Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON
i telefonu.

17) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnosé i bezpieczenstwo ogélnodostepnego ruchu
drogowego i pieszego przebiegajacego przy terenie placu budowy i drogach dojazdowych do niego.
18) Wykonawca odpowiada za przekazany teren budowy do czasu odbioru koncowego,
odpowiedzialno$¢ dotyczy w szczegdlnosci wynikajacych z przepisow BHP, przeciwpozarowych,

porzadkowych oraz zdarzen losowych.

19) Umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, shuzby ratownicze itp.), dojazdu i dojscia
do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy oraz na terenie budowy. Wszelkie prace
na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykonywaé¢ w uzgodnieniu z wlascicielami lub
administratorami tych obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywaé pod nadzorem
wlascicieli tych sieci.

20) Korzystanie z mediow: Wykonawca zobowigzany jest do zainstalowania urzgdzefi pomiarowych
energii elektrycznej i wody na czas trwania budowy oraz ponoszenia kosztow zuzycia wody
i energii.

21) Koszt organizacji ruchu, jej utrzymanie i likwidacja, jak i koszty zajecia chodnikéw oraz drog ponosi
Wykonawca.

22) Poniesienia kosztéw zwigzanych z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktdre powstang
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za
wypadki i szkody powstale w zwiazku z nieprawidlowym oznakowaniem terenu budowy oraz
wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamdwienia, a takze szkody oséb trzecich wynikajace
z organizacji i sposobu prowadzenia robot.

23) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé, w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

24) Przestrzegania norm w zakresie ochrony srodowiska naturalnego.

25) Koordynowania rob6t, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania og6lnego
porzadku na terenie budowy.

26) Przekazanie Zamawiajacemu Przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego poprawnosci wykonania robot.

27) Przekazanie Zamawiajacemu certyfikatow na znak bezpieczefistwa, certyfikatow zgodnosci, aprobat
technicznych, deklaracji technicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682 ze zm.).

28) Zdemontowanie obiektéw tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakoniczeniu robét.

29) Uzyskanie pozytywnych koncowych odbioréw przez stuzby zewnetrzne oraz zapewnienie ich
czynnego udzialu w odbiorach.

30) Wykonanie  wszystkich ~wymaganych  przepisami prawa préb, badan, nadzoréw
i odbioréw z uzytkownikami infrastruktury zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

31) Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu zadania inwestycyjnego do wykonania kosztorysu
powykonawczego.

32) Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania:

a) pisemnie Zamawiajagcego — za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — o
koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokét koniecznosei
okreslajacy zakres robét oraz szacunkowg ich wartos¢;



b) o natrafieniu na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacja projektowa, Wykonawca
jest zobowigzany niezwlocznie powiadomié Inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) o zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wplyw na realizacje inwestycji, jako$¢ robdt,
opéznienie planowanej daty zakoficzenia robét jak i zmiang wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres rob6t oraz do wspélpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsigwzigé
zapobiegajacych zagrozeniom;

33) W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacja projektows i
STWiORB Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiajgcego;

34) Przedlozenia Zamawiajgcemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie trwania Umowy,
wszelkich dokument6w i informacji potrzebnych do oceny prawidtowosci wykonania Umowy.

35) Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
rozwigzan majacych na celu uniknigcie lub zmniejszenie wplywu wydarzenia lub okolicznosci o
ktorych mowa w §5 ust. 2 pkt. 37 na wykonanie Umowy. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
ocen¢ ich wplywu na Termin wykonania robét oraz przedstawi wyceng¢ robét budowlanych
wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

§6
Postanowienia w sprawie obowigzku Wykonawcy
zatrudnienia na podstawie umow o prace

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022r.
poz. 1510 ze zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcg lub Podwykonawce
o0s6b wykonujacych czynnosci zwiazane z polegajace na fizycznym wykonywaniu prac budowlanych na
terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz nadzorze nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za
wyjatkiem oséb pemigcych samodzielne funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik rob6t).
Wykonawca i podwykonawca, przyjmujagc do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyzej
wymienionych stanowiskach konieczng do prawidtowego wykonania liczbg oséb.

3. Zmawiajacemu przystuguje prawo weryfikacji zatrudniania przez Wykonawceg lub Podwykonawce 0sob
na podstawie stosunku pracy w szczegolnosci:

1) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany
do przedlozenia Zamawiajacemu oswiadczenia, Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie stosunku pracy oso6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 2. O$wiadczenie to powinno
zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreSlenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete realizacja zamdwienia czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany
do przedlozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce lub Podwykonawce kopii umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamo6wienia czynnosci, ktorych dotyczy wskazane w ust. 3 pkt. 1 o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, (tj. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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3) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany
do przedlozenia Zamawiajacemu o$wiadczenia zatrudnionego na podstawie stosunku pracy
pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzajace informacje zawarte w wymaganej ust. 3
pkt 2 umowie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie wykonywanych czynno$ci wraz z
o$wiadczeniem pracownika, ze jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy (rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu) oraz podpis pracownika sktadajacego o$wiadczenie.

. Zmawiajacemu przyshuguje prawo kontroli spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymagan, o

ktérych mowa w art. 95 ust. 2 ustawy PZP w szczeg6lnoscei:

1) Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych przedktadat
bedzie Zamawiajacemu o$wiadczenie o ktérym mowa w ust. 3 pkt. 1 niniejszego paragrafu.
Oswiadczenie bedzie aktualne na dzien zlozenia.

2) Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych przedkiadat
bedzie Zamawiajagcemu oswiadczenie o ktérym mowa w ust. 3 pkt. 3 niniejszego paragrafu.
Oswiadczenie pracownika bedzie aktualne na dzien ztozenia.

3) Zadania wyjasnief w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow.

4) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Zamawiajacy w kazdym czasie, w szczegdlno$ci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w trakcie
realizacji zaméwienia zatrudnienia oséb w innej formie niz okreslonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1510 ze zm.), zastrzega sobie prawo do
zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP).

Wykonaweca zrealizuje wobec swoich pracownikéw w imieniu Zamawiajgcego obowigzek wynikajacy z
art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) i poinformuje te osoby o przetwarzaniu ich danych przez Zamawiajacego. Wzdr ww.
obowigzku stanowi zalgcznik nr 1 do umowy.

§7
Personel Wykonawcy
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie budowa i kierowanie robotami personel wskazany
przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy.
. Wykonawca ustanawia:

a) Kierownika budowy w specjalnosci ogolnobudowlanej w 0sobie: ............ocovviiiiiiininnin..n, ,
Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia os6b wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z 0séb, o ktérych mowa w ust. 3 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innej osoby niz wskazanej w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

. Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dzialala w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

§8
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Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.

2. Za dziatania podwykonawcoéw Wykonawca odpowiada jak za wlasne.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany
w trakcie realizacji zam6wienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4, Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgtasza do niego w
formie pisemnej zastrzezenia, jezeli przedmiotem umowy sa roboty budowlane:

1) niespelniajace wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada Zamawiajacemu
pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 30.000,00 zi.

11.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem naliczenia kary umowne;.

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawarl przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane lub na wniosek Wykonawcy.

14.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.



16. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 13. Zamawiajgcy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

17.W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

18.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrej
mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

19.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty, o ktorym mowa w ust. 13 lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zaméwienia publicznego, z wylaczeniem zaptaty na wniosek wykonawcy o ktérym mowa w ust. 13 moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

20.Zatgcznikiem do faktury beda oswiadczenia wszystkich podwykonawcoéw o tym, ze wszelkie platnoci
Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z zaptata naleznosci
z tytutlu zawartych uméw.

21.W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez podwykonawce, ktory nie zostat ujawniony
przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zaplaty wynagrodzenia do
czasu dostarczenia oswiadczenia od tego podwykonawcy, podwykonawcow o tresci okreslonej w ust. 20.

22.W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie umoéw o podwykonawstwo Zamawiajgcy naliczy kary
umowne okreslone w § 16.

§9
Personel Zamawiajgcego
Przedstawicielami Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy beda:

§10
Teren budowy
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadaf okre$lonych ustawa Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa oraz innym osobom, ktére Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§11
Nadz6r inwestorski
1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspdlpracuje z inspektorem

nadzoru inwestorskiego.
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2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest w granicach posiadanego upowaznienia odpowiednio
przedstawicielem Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié inspektorowi nadzoru inwestorskiego, autorowi projektu oraz
wszystkim upowaznionym przez nich osobom wste¢p na teren budowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany stosowaé sie do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru,
projektanta i branzowych inspektorow.

§12
QOdbiory
1. Strony ustalaja, ze beda stosowane naste¢pujace rodzaje odbioréw:
1) odbiory czesciowe dokonywane sg w celu czesciowego rozliczania, wg protokotu odbioru robot
wykonanych, sporzadzonego przez kierownika budowy w danym okresie,
2) odbidér koncowy — po bezusterkowym wykonaniu Przedmiotu umowy i przedlozeniu dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.
3) odbiodr ostateczny przed uplywem okresu gwarancji.
2. Inspektor nadzoru dokona odbioru robdt zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu
w ciagu 3 dni od dnia zgloszenia ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Nieodebranie robdt w tym terminie nie wstrzymuje robdt, a roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu
uznaje si¢ za wykonane prawidtowo.
3. Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowos¢ do:
a) odbioru czesciowego - pisemnie na adres Zamawiajacego z okresleniem daty zakoficzenia robét,
w innym przypadku data wptywu zgloszenia uwazana bedzie za datg zakonczenia robot,
b) odbioru koncowego - wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie na adres Zamawiajacego
z okre$leniem daty zakonczenia rob6t, w innym przypadku data wplywu uwazana bedzie
za date zakonczenia robot.
4. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie 14 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru koficowego.
5. Obiorow dokonuje Komisja, w sktad, ktorej wehodza:
a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
b) przedstawiciel Wykonawcy — Kierownik budowy,
c) przedstawiciel Zamawiajacego.
6. Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji — Kierownik budowy sporzadza odrgbne protokoly

zawierajace, co najmniej: dat¢ odbioru, strony umowy, opis zrealizowanego zakresu rzeczowego, kwote
brutto warto$ci zrealizowanych robdt, wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz podpisy
czlonkéw Komisji.

7. W przypadku odbioru koricowego inspektor nadzoru sprawdza réwniez kompletno$¢ przekazanych mu
przez Wykonawce dokumentow.

8. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich nie zakonczenia lub z powodu wystgpienia
istotnych wad uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu umowy, to Zamawiajgcy odstgpuje od
odbioru, do czasu usuniccia wad, wyznaczajgc termin do ich usunigcia. Po zakonczeniu robét lub
usunieciu wad Wykonawca podejmuje czynnosci okreslone w ust. 3 lit. ,,b” niniejszego paragrafu, a
Zamawiajacy podejmuje czynnosci okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

10.0dbiér koficowy nie moze zosta¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowien
niniejszej umowy obnizaja przewidziang przez Zamawiajacego wartos¢ uzytkowa wykonanych robot.
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11.W przypadku stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru lub w okresie rekojmi, takich wad lub naruszen,
ktére nie nadaja si¢ do usunigcia albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usunaé w
czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej
lub estetycznej robot okreslonych wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, dokonaéd
oceny przez bieglego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez Zamawiajacego, albo

b) zazagda¢ od Wykonawcy wykonania robét po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym
prawo potrgcenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo

¢) zleci¢ wykonanie robot na koszt Wykonawcy, potracajac ich warto$é i warto$¢ poniesionej szkody
z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

— co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogélnych.

12. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) dziennik budowy ( jezeli jest wymagany ),

c) aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw itp.
dopuszczone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru,

d) sprawozdanie techniczne, ktére powinno zawiera¢ zakres i lokalizacje wykonanych robét, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej, date
rozpoczgcia i zakonczenia robot,

e) kosztorys powykonawczy,

f) oswiadczenie kierownika budowy,

13. Komisja zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 20 dni od daty rozpoczecia czynnosci odbioru.

14. Roboty zwiazane z usuwaniem wad w okresie gwarancji i rekojmi wymagajace zajecia pasa drogowego

mogg by¢ prowadzone tylko za zgoda Zamawiajacego po przediozeniu zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu zastepczego.

15. Odbior ostateczny zostanie dokonany przed uptywem terminu gwarancji i polegaé bedzie na

sprawdzeniu braku lub usunigciu wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktdre stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania wynosi 2% ogdlnego wynagrodzenia brutto okreslonego w

NINiEJSZEj UMOWIE ). eurueurerersersrennesss 2i0Otych.

a) Zabezpieczenie zostalo WNIESIONE W v.euiireencnincnienierrnrrcaraneeecncaens przed zawarciem umowy.

b) Zabezpieczenie zostalo wniesione na caly okres realizacji zamowienia i okres udzielonej rekojmi za
wady.

c) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy w terminie i na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy — Prawo zamdwien publicznych,
tj. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania
nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia, 30% kwoty zabezpieczenia przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady zwrdcone zostanie Wykonawcy najpdzniej w 15
dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

3. Zamawiajagcy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad Iub jest

w trakcie usuwania tych wad.
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. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 3 ust. 2
Wykonawca zobowigzany bedzie uaktualnia¢ wniesione zabezpieczenie, wedlug terminu umowy na dzien
podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§14
Ubezpieczenie
. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiajacemu kopie Polisy Ubezpieczeniowej OC
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na kwotg nie mniejsza niz wartos¢ rob6t budowlanych,
ktorej termin waznos$ci bedzie obejmowat okres obowigzywania umowy z zastrzezeniem ust. 2.
. W przypadku, kiedy termin Polisy Ubezpieczeniowej OC, ktorej kopia zostanie przedstawiona
Zamawiajgcemu, nie bedzie obejmowat catego okresu obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany
jest podpisaé kolejne polisy w taki sposob, aby zapewniona byla ciaglosé ubezpieczenia przez caty okres
obowigzywania umowy. Kopie kolejnych polis Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu niezwlocznie po
ich podpisaniu.
. Ewentualne szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobom trzecim, ktore przewyisza sumy
ubezpieczeniowe wynikajace z Polisy Ubezpieczeniowej OC lub ktérych nie obejmuje Polisa
Ubezpieczeniowa OC, zostang pokryte bezposrednio przez Wykonawce na pierwsze wezwanie
Zamawiajacego.
. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu kolejnej Polisy Ubezpieczeniowej OC
w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy bedzie naliczat kar¢ umowng w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia.

§15

Gwarancja i rekojmia

. Gwarancja

1) Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi ........
miesigcy i liczy si¢ od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego calego Przedmiotu
umowy.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za:

a) wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczna, estetyczng wykonanych robot,
b) usuniecie wad ujawnionych w okresie gwarancji.

3) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na
pi$mie, wyznaczajgc mu termin do ich usunigcia.

4) W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze
powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajacych z gwarancji na koszt i
niebezpieczefistwo Wykonawcy, a wynagrodzenie z tego tytulu pokry¢ z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

5) Postanowienie pkt. 4) niniejszego ustgpu nie wyklucza prawa potracenia kary umownej z
zabezpieczenia oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych.

. Rekojmia

1) Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
powstalych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa
po uplywie .................. miesiecy od daty dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy.

2) O wykryciu wady Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

3) Wykonawca jest zobowigzany usungé na wlasny koszt w uzgodnionym terminie nie dluzszym niz
1 miesigc wszystkie wady odnoszace si¢ do Przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazadat
tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

4) Roszczenia z tytulu rekojmi moga byé dochodzone takze po uplywie terminu regkojmi, jezeli
Zamawiajgcy zglosil Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.
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5) Nie usunigcie przez Wykonawceg wad w terminie wskazanym w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu
daje Zamawiajagcemu prawo powierzenia ich usunigcia osobom trzecim. Koszt usuniecia wad przez
osobg trzecig zostanie w takim przypadku potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi/gwarancji takze po uptywie terminéw, o ktorych

mowa w ust. 1 i 2, jezeli zglaszal wadg lub usterke przed uptywem tych terminéw.

. Jezeli wada jest istotna, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, bez konieczno$ci uprzedniego wezwania

Wykonawcy do usunigcia wady. Wada jest istotna, jezeli powoduje niemozno$¢ uzywania przedmiotu

umowy zgodnie z przeznaczeniem w catosci lub powoduje znaczne ograniczenie mozliwosci uzywania

caloséci przedmiotu umowy.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewiduja dtuzszy okres

gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rGwnym

okresowi gwarancji producenta.

. Okresy gwarancji lub rekojmi zostaja przedtuzone o czas trwania napraw.

. W przypadku wymiany elementu, stanowigcego przedmiot umowy, na nowy, okres gwarancji i rekojmi

na naprawiong czes$¢ przedmiotu umowy biegnie na nowo.

. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji lub rekojmi, Zamawiajacy moze zadal

naprawienia szkody na zasadach ogdlnych i dochodzi¢ wszelkich innych praw do pelnej wysokosci

poniesionej szkody.

§ 16

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng:

1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okre$lonym w § 3 ust. 2 w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzief zwloki,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze ostatecznym lub
w okresie gwarancji — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwloki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dluzszej niz 5 dni
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
przerwy w realizacji robot,

4) za brak zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy lub
podwykonawcy,

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo za kazdy przypadek,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

7) za niedostarczenie dokumentéw o ktorych mowa w § 5 ust. 2 pkt. 14, 33, 34 oraz §12 ust. 12 w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,

8) z tytulu odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

9) z tytutu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy, w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce oswiadczenia,
o ktérym mowa § 6 ust 3 pkt. 1 umowy w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace Wykonawca kazdorazowo zaptaci
Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1.
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2. Laczna wysoko$¢ kar umownych wymienionych w § 16 ust. 1 naliczonych Wykonawcy nie moze
przekroczy¢ 20% wartosci umownej wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o ktérym mowa w §4 ust.
1 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
a w przypadku jego braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13
niniejszej umowy bez koniecznosci uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy wartos¢ szkody przekroczy wartos¢ zastrzezonej kary umownej Zamawiajacemu stuzy
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

§17
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem robét budowlanych, o ktéorych mowa w §5 ust. 2 pkt. 7
umowy o okres dtuzszy niz 5 dni lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy mimo
wezwania zlozonego na piSmie przez Zamawiajgcego do rozpoczgcia robot i jest oczywiste, ze
w tych okolicznosciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie,

2) Wykonawca pomimo zastrzezen Zamawiajacego i wezwania go do zmiany sposobu wykonywania
Przedmiotu umowy w ciggu 3 dni od daty wezwania go przez Zamawiajacego nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiazania umowne,

3) Wykonawca zaniechat realizacji umowy bez uzasadnionej przyczyny na okres dluzszy niz
5 dni. Uzasadnione przerwy w pracy muszg byé¢ odnotowane w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego.

4) Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,

5) CzynnoSci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany
W umowie,

6) W przypadku opéznienia dtuzszego niz 7 dni w wykonaniu przedmiotu umowy przewidzianego do
odbioru cze$ciowego wedhug harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez koniecznosci wyznaczenia dodatkowego terminu
do wykonania umowy i do naliczenia kar umownych,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z dokumentacja
projektows, uzgodnieniami branzowymi, STWiORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza
umowg, jednakze odstgpienie takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, z zastrzezeniem pkt. 6)
niniejszego ustepu,

8) Wykonawca do realizacji zamowienia uzywa innych materiatléw i urzadzen niz wskazal w ofercie,

9) Zlozono wniosek o upadtosé¢ Wykonawcy, otwarto postepowanie restrukturyzacyjne lub Wykonawca
przystapit do likwidacji swojej firmy,

10) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czg¢sci umowy,

11) Wykonawca staje si¢ niewyptacalny lub zaistnial stan zagrozenia niewyplacalno$ci w rozumieniu
ustawy Prawo Restrukturyzacyjne t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2309 i/lub ustawy Prawo upadtosciowe t).
Dz.U. z 2022r., poz. 1520 ze zm.,

12) Wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktore w ocenie Zamawiajacego,
uniemozliwi prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

13) W przypadku dwukrotnego nie wywigzania sie z obowigzku wskazanego w § 6 ust. 3 pkt 1) i 2).
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2. W razie odstapienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstapieniu przez Zamawiajacego od
umowy, do:

1) sporzadzenia inwentaryzacji robdt w toku przy udziale Zamawiajgcego,

2) przekazania placu budowy,

3) pokrycia wszelkich szkdd, jakie ponidst Zamawiajacy, w zwigzku z odstgpieniem od umowy,

4) zaplaty kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §4 ust. 1, co nie
pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jesli kara
umowna nie pokryje wyrzadzonej mu szkody.

3. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywnie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy
odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

4. W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie
z obowiazkéw, wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢
jednostronnie na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robot w toku oraz protokét przekazania terenu
budowy, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek
natychmiastowego wstrzymania rob6t i zabezpieczenia niezakonczonych robdt oraz placu budowy, o ile
Zamawiajacy zleci takie zabezpieczenie.

6. W razie odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze oraz
materialy zamontowane stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja w jego dyspozycji.

7. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robot w terminie przekraczajgcym 30 dni od daty
powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru,
2) odmawia bez uzasadnienia zaptaty wynagrodzenia.

8. Odstapienie od umowy nastgpuje przez pisemne o$§wiadczenie Zamawiajacego lub Wykonawcy zlozone
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie pod rygorem
niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

9. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Inspektor nadzoru,
branzowi inspektorzy nadzoru sprawdza zakres robdt wykonanych przez Wykonawce oraz wartosé
wykonanych robét. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokdt robot w toku.

10.Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron do sporzadzenia protokotu robot w toku, w terminie 3 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia drugg stron¢ do sporzadzenia
Jjednostronnego protokotu.

11. Protokét robét, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu stanowi podstawe do zaplaty
Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadajacego wartosci prac i materialéw, na dzien sporzadzenia
protokotu, za ktére Wykonawca nie otrzymat wynagrodzenia. Wynagrodzenie bedzie wyptacone na
podstawie faktury w terminie, jak okreslono w §4 ust. 7 niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 13
niniejszego paragrafu.

12. Nie jest mozliwa zaptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich naleznosci
Zamawiajagcego powstalych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

13. Zamawiajacy zastrzega, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy moze odstapi¢ od umowy w razie
wystgpienia okolicznosci, ktére powodowalyby, ze wykonanie niniejszej umowy nie lezy
w interesie publicznym zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowiefi publicznych
(jednolity tekst Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.).
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Sila wyisza

Strony nie beda ponosily zadnej odpowiedzialnosci za czgsciowe lub calkowite nie wywiazanie si¢

z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzszej.

1. Przez sile wyzsza Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przy
podpisywaniu umowy spowodowane wyjatkowymi okoliczno$ciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki,
pozar, powodz, trzesienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace
charakter sily wyzszej.

2. Strona poszkodowana przez site wyzsza zobowiazana jest do poinformowania na piSmie drugiej strony
o wystgpieniu sity wyzszej najp6zniej do 7 dni od jej zaistnienia.

3. W przypadku niespelnienia tego obowiazku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania si¢ na
wystapienie sity wyzsze;j.

4. Po zakonczeniu oddziatywania sily wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna by¢
niezwlocznie o tym poinformowana.

§19
Zmiany w umowie
1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamdéwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
umowy na warunkach i w przypadkach okre$lonych w specyfikacji ~ warunkéw zamowienia
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia bedacego przedmiotem niniejszej umowy.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zamowienie publiczne w nastgpujacym zakresie:
1) Co do terminéw wykonania i odbioru robét, w nastgpujacych przypadkach:

a) z powodu dzialania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac,

b) z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usunigcia, w tym konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub
technologii wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem rob6t zamiennych.

¢) z powodu koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, a ktére wplywaja na zmian¢ terminu wykonania zamodwienia
podstawowego,

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zaméwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne dla
Zamawiajacego,

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych konieczno$¢
wydhuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynno$ci prawne i faktyczne nakazane prawem
nie wystepujagce w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie — vacatio legis),

f) z powodu dziatania oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
spowodowanie z winy ktorejkolwiek ze stron,

g) z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa,

h) z powodu szczegblnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
kontynuacje prac lub niszczacych zaawansowanie robét. Pod pojeciem ,,niesprzyjajace warunki
atmosferyczne” rozumie sie¢ warunki atmosferyczne tj.: intensywno$¢ opadéw, temperatura i
dtugoséé trwania w wyniku, ktérych obowiazujace przepisy nie dopuszczajg do realizacji lub
nakazuja wstrzymanie robot,

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét,

j) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin realizacji robot,

k) w przypadku opdznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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1) w przypadku okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury utrudniajgce lub uniemozliwiajace
terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

m) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

n) w przypadku opoznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy materialéw
niezbednych do realizacji robot.

0) w przypadku wykonania uzupeiajacych analiz, opracowan,

p) w przypadku zmiany w przepisach prawnych,

q) w przypadku gdy nastapi wstrzymanie robot przez Zamawiajacego lub przez uprawniony organ z
przyczyn niewynikajacych z winy Wykonawcy.

2) Co do zakresu robét objetych umowa w przypadku:
a) gdy ich wykonanie w czgéci stanie si¢ zbedne Zamawiajacemu z obiektywnie uzasadnionego
powodu albo stan wyptacalnosci Zamawiajgcego spowoduje koniecznos¢ ich zaniechania,
b) z powodu koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
zmian w Dokumentacji projektowe;j,
¢) zpowodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot budowlanych obj¢tych umowa.

3) Co do oznaczenia stron wylacznie w wyniku dozwolonego w mys$l ustawy Prawo zamodwien
publicznych nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujacych takg zmiane.

4) Co do wysokosci wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany w trakcie realizacji zamdwienia powszechnie obowiazujacych przepisow
prawa, w zakresie majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamdwienia oraz
w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie,

b) w przypadku koniecznosci zastosowania zamiennych rozwiazan technologicznych tanszych lub
drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia,

€) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie czgsci zamowienia

nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a
takze ~w  przypadku  rezygnacji  przez ~ Zamawiajacego z  czgsci robdt
i ilodci urzadzen wynikajacej z decyzji organdéw zewnetrznych, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego wartosci rob6t niewykonanych oraz wartosci
niezrealizowanych dostaw i ushug objetych przedmiotem umowy a ujetych w cenie oferty
Wykonawcy,

d) w razie potrzeby wykonania robot dodatkowych i zamiennych niezbednych do prawidlowego
zakonczenia inwestycji,

e) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej badz realizacji rob6t dodatkowych
lub zamiennych podyktowanych m.in. decyzjami organéw zewnetrznych, zwiekszeniem
bezpieczenstwa wykonywanych robdt, zapobiezeniem powstawania strat dla Zamawiajacego,
uzyskaniem zalozonego Iub lepszego efektu uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych w
dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robot, koniecznoscig wykonania robot
zwigzanych z likwidacjg szkod powstalych w wyniku zdarzenia losowego, ktorych celem jest
przywrdcenie do stanu sprzed powstania szkody,

f) z powodu zmniejszenia/zwigkszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa — w tym
przypadku ulega zmniejszeniu/zwigkszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie protokotu
koniecznosci. Podstawa do oszacowania wartosci jest kosztorys zatagczony do umowy.

g) w przypadku koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
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przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

h) z powodu konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajgcego
zmian w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci uwzgledniajagcych uwarunkowania
wplywajace na uzyteczno$¢, koszty uzytkowania lub bezpieczenstwo obiektu i ich
uzytkownikow,

i) z powodu wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

j) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany obowiazujgcego prawa,

k) wystgpienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

1) w przypadku zmiany stawki od podatku od towaréw i ustug, zmiany minimalnego wynagrodzenia
za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

5) Materiatéw/technologii wykonania robét budowlanych

a) Zmiana nie moze wykracza¢ poza przedmiot zamowienia, przyczyniaé si¢ do nieuzasadnionego

zwigkszenia parametrow inwestycji,

b) Musi by¢ korzystna dla Zamawiajacego i/lub przysztego uzytkownika,

¢) Nastgpi¢ na skutek zmian materiatowych/technologicznych spowodowanych okolicznosciami:

— niedostgpnosci na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow i / lub urzadzen,

— pojawieniem si¢ na rynku materiatéw i / lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zaméwienia,

— pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na
obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,

— koniecznoS$cig zrealizowania zamdowienia przy zastosowaniu innych materialéw / rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej i / lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, gdyby zastosowanie
przewidzianych materiatow / rozwigzan w dokumentacji projektowe] grozito nie wykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamdwienia na dzien odbioru przedmiotu
zamdwienia.

6) Udzialu podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow przy realizacji zamdwienia
a) skorzystania z podwykonawcow / dalszych podwykonawcéw w realizacji zaméwienia mimo, iz
w zlozonej ofercie Wykonawca nie przewidywat realizacji zamowienia w podwykonawstwie,
b) zmiany zakresu roboét realizowanych w podwykonawstwie,
¢) zmiany podwykonawcow / dalszych podwykonawcow.
d) Co do COVID-19 z uwagi na okolicznosci zwigzane z jego wystapieniem wplywajacych na

wykonanie umowy w szczegdlnosci na termin realizacji przedmiotu umowy, wynagrodzenie
i zastosowanych materiatéw/technologii wykonania robot budowlanych.

e) W zwiazku z konfliktem zbrojnym z uwagi na okolicznosci zwigzane z jego wystgpieniem
wplywajacych na wykonanie umowy w szczegdlnosci na termin realizacji przedmiotu umowy,
wynagrodzenie i zastosowanych materialow/technologii wykonania rob6t budowlanych.

3. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane beda z poszanowaniem obowigzkéw
wynikajgcych z obowigzujacego prawa, w tym w szczegdlnosci art. 454 i 455 Prawa zamowien
publicznych oraz zasad ogdlnych rzadzacych ta ustawa.
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4. Wszelkie zmiany i uzupehienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wyltacznie w formie pisemnego
ancksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewazno$ci za wyjatkiem §7 i §9. Strona
whnioskujaca o zmiang na podstawie §7 zobowiazana jest wystapi¢ z wnioskiem na pismie do drugiej
strony. Druga strona zobowigzana jest przedstawié¢ swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wniosku.

5. Warunki dokonywania zmian:

1) inicjowanie zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
2) uzasadnienie koniecznosci i wplywu zmian na realizacje zamdéwienia: protokoly koniecznosci,
kosztorysy robét zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.

§20
Rozstrzyganie sporow

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamOwien publicznych i Prawa budowlanego.

2. Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy i Wykonawca dotozg
wszelkich starafi, aby rozwigza¢ je pomigdzy soba.

3. Sadem powszechnym wiasciwym dla rozstrzygnigcia ewentualnych sporéw, ktérych Strony nie rozwiaza
w sposob, o ktérym mowa powyzej bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
Postanowienia koncowe
Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

KONTRASYGNATA
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Zalacznik nr 1 do Umowy nr IKR.272.18.2024 z dnia ........ 2024r
Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Wyszogrod z siedzibg przy ul. Rebowskiej
37, 09-450 Wyszogréd, adres e-mail: ugim@wyszogrod.pl, tel. (24) 267 26 00.
— w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych Administrator wyznaczy! Inspektora Ochrony Danych,
z ktérym mozna si¢ kontaktowa¢ droga mailowa na adres: iod@wyszogrod.pl lub pisemnie na adres: Urzad Gminy i
Miasta Wyszogrod ul. Rgbowska 37, 09-450 Wyszogrod
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwiazanym z
postepowaniem o udzielenie przedmiotowego zaméwienia publicznego w zwiazku z ustawa Prawo zamowien
publicznych oraz Kodeks Cywilny;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z po6zn. zm.), dalej ,ustawa Pzp”, a takze inne
podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach okreslonych przepisami prawa;
4) Administrator przetwarza nastgpujace kategorie danych: imie¢ i nazwisko, dane teleadresowe, stanowisko
stuzbowe, rodzaj umowy o pracg itp.;
5) Administrator pozyskuje dane osobowe osob innych niz Wykonawca, od Wykonawcy, np.: dane osobowe
pelnomocnika, oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawic umowy o prace
wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, 0sob fizycznych
skierowanych przez Wykonawce do realizacji umowy itp.;
6) dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane przez okres obowigzywania umowy a nastepnie 5 lat, albo
10 lat w przypadku zaméwien wspolfinansowanych ze $rodkéw UE, poczawszy od 1 stycznia roku
kalendarzowego nastgpujacego po zakorficzeniu okresu obowiazywania umowy. Okresy te dotycza roéwniez
Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty i nie zostaly one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi
Wykonawcami umowy);
7) Podanie danych osobowych w zwiazku z udzialem w postepowaniu o zamdéwienia publiczne nie sa
obowigzkowe, ale moze by¢ warunkiem niezbednym do wziecia w nim udziatu. Wynika to stad, ze w zaleznosci
od przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy moze zadaé ich podania na podstawie przepisow, o ktorych mowa w
ust. 3;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:

a) napodstawie art. 15 ust. 1-3 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych*;
[*Wyjasnienie: Zmawiajacy moze zadac¢ od osoby, ktdrej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych
na celu sprecyzowania zadania, w szczegdlnodci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego]

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **[**Wyjasnienie:
skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé¢ zmiang wyniku postgpowania o udzielenie
zaméwienia publicznego ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie
moze narusza¢ integralnosci protokohu oraz jego zalgcznikéw]

¢) na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO

[***Wyjasnienie: nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakoriczenia postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego]

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

10) nie przystuguje Pani/Panu:
a) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
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c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
11) W trakcie oraz po zakornczeniu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie
obowigzkéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspoimiernie duzego
wysitku, zamawiajacy moze zada¢ od osoby, ktdrej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych w
szczegblnosci na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postgpowania o udzielenie zaméwienia
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