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ODWOLANIE

Dziatajac w imieniu Budimex S.A. z siedzibg w Warszawie (dalej jako ,Odwotujacy”) na podstawie
art. 180 ust. 1 w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwier publicznych
(dalej jako ,ustawa Pzp"), niniejszym wnoszg odwotanie od czynnosci Zamawiajacego polegajacej
na ustaleniu tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z zatacznikami (dalej jako:
~SIWZ"), w sposdb naruszajacy przepisy ustawy Pzp i kodeksu cywilnego.

1)

2)

3)

Niniejszym Odwotujacy zarzuca Zamawiajacemu naruszenie nastepujacych przepiséw:
art. 139 ust. 1 ustawy Pzpw zw. z art. 5 i 353(1) kodeksu cywilnego w zw. z art.

647 kodeksu cywilnego w zw. z art. 57784 kodeksu cywilnego w zw. z art. 7 ust. 1
ustawy Pzp poprzez wprowadzenie w ramach treéci SIWZ i Wzoréw Uméw dla kazdego z
zadan niespdjnych postanowien dotyczacych zasad odbioru przedmiotu umowy, przyznajacych
de facto Zamawiajgcemu prawo do odmowy dokonania odbioru do czasu usuniecia wad w
kazdym przypadku ich wystapienia, nawet jesli wady majg charakter nieistotny, a
réwnoczesnie ustalenie biegu terminu gwarancji jakosci od dnia bezusterkowego odbioru
robot, co godzi w istote i nature umowy o roboty budowlane, bedac jednoczeénie
postanowieniem niekorzystnym dla wykonawcéw, naruszajagcym bezwzglednie obowigzujgce
przepisy prawa oraz réwnowage stron umowy i prowadzacym do naruszenia praw
podmiotowych wykonawcéw;

art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 353(1) kodeksu cywilnego w zw. z art. 647
kodeksu cywilnego w zw. z art. 5 kodeksu cywilnego w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy
Pzp w zw. z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 140 ust. 1 w zw. z art. 144 ust. 1
ustawy Pzp poprzez zastrzezenie przez Zamawiajacego w pkt 7.5 Zalacznika nr 1 do SIWZ
(OPZ) uprawnienia do jednostronnego zmniejszenia zakresu rzeczowego umowy, bez
wskazania zakresu i mechanizmu wzajemnych rozliczen z takiego zmniejszenia zakresu
rzeczowego wynikajacych, co godzi w zasade niezmiennoéci zakresu Swiadczenia, generujac
ryzyka niemozliwe do skalkulowania, a w konsekwencji narusza réwnowage stron umowy i
prowadzi do naduzycia prawa podmiotowego przez Zamawiajgcego;

art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 5§ 353(1) kodeksu cywilnego w zw. z art. 7
ust. 1 ustawy Pzp poprzez wprowadzenie przez Zamawiajacego do Wzoru Umodw dla
kazdego z zadan niespdjnych, wewnetrznie sprzecznych postanowien dotyczacych zobowigzari
gwarancyjnych natozonych na wykonawcéw, ktdre uniemozliwiajg odczytanie wiasciwego
wzorca zachowania wykonawcy, a w konsekwencji uniemozliwiaja prawidlowe i precyzyjne
skalkulowanie ceny ofertowej;
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4) art. 143 a ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp w zw. z art. 143a ust. 2 ustawy Pzp w zw. z art.
7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 5 353(1)
kodeksu cywilnego poprzez wprowadzenie do Wzoru Uméw dla kazdego z zadan
postanowien umozliwiajgcych Zamawiajacemu wstrzymanie wyplaty wynagrodzenia naleznego
wykonawcy w przypadku nieprzekazania dowodéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw bez wskazania czgsci  zatrzymywanego
wynagrodzenia, w sytuacji, w ktorej dyspozycja art. 143a ustawy Pzp umozliwia
Zamawiajagcemu  wstrzymanie zapfaty wynagrodzenia tylko w odpowiedniej czesci, tj. w
zakresie, dla ktérego nie przedstawiono dowodéw zapfaty.

W zwigzku z powyzszymi zarzutami Odwotujacy wnosi o:

1) uwzglednienie odwotania,
2) nakazanie Zamawiajgcemu dokonania zmiany treSci SIWZ w sposéb wskazany w uzasadnieniu
niniejszego odwotania.

Interes i szkoda:

W wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego wskazanych przepiséw ustawy Pzp interes Odwotujgcego
W uzyskaniu zamdéwienia doznat uszczerbku, poniewaz Odwotujacy jest wykonawca zainteresowanym
pozyskaniem przedmiotowego zamdwienia i moze ponies¢ szkode na skutek naruszen, ktorych
dopuscit sie Zamawiajacy. Szkoda ta polega na wyfaczeniu mozliwosci pozyskania zamdwienia, a w
konsekwencji osiagniecia zysku w zwiazku z jego realizacjg. Powyzsze dowodzi naruszenia interesu w
uzyskaniu zamoéwienia, co czyni zadoécé wymaganiom okreslonym w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp do
whiesienia niniejszego odwolania.

Zachowanie terminu i wymogéw formalnych:

Odwotanie zostato wniesione z zachowaniem ustawowego terminu, gdyz ogloszenie o zamdwieniu
zostato opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej w dniu 12 maja 2020 r. W tym
samym dniu na platformie zakupowej dedykowanej do prowadzenia Postepowania zamieszczona
zostata SIWZ wraz z zatacznikami.

Biorac pod uwage powyzsze, koniec 10-dniowego terminu na wniesienie odwotania, o ktérym mowa w
art. 182 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp, uplywa dnia 22 maja 2020 r. i zostat tym samym zachowany.
Odwotujacy uiscit wpis od niniejszego odwotania w wymaganej wysokosci oraz przekazat kopie
niniejszego odwotania wraz z zatgcznikami Zamawiajgcemu.

D



Budimex SA

ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

tel. (48) 22 623 60 00
fax (48) 22 623 60 01

1.

UZASADNIENIE

I. Uwagi ogélne

Bioragc pod uwage fakt, ze formutowane w ramach niniejszego Odwotania zarzuty dotycza
zasadniczo tresci Umowy udostepnionej przez Zamawiajacego w ramach zatacznikéw do treéci
SIWZ, na wstepie wskazujemy, ze jakkolwiek Odwotujacy akceptuje, ze Zamawiajacy jako
gospodarz postepowania ma pewna swobode w formutowaniu warunkéw realizacyjnych, to
swoboda ta nie powinna mie¢ charakteru nieograniczonego, w tym nie moze prowadzi¢ do
naduzycia wiasnego prawa podmiotowego. Treéc przysztego stosunku zobowigzaniowego
kreowanego przez Zamawiajacego, niezaleznie od przystugujacej  Zamawiajgcemu
uprzywilejowanej pozycji, powinien by¢ tak uksztattowany aby realizacja zaméwienia byta
mozliwa. Celem Zamawiajacego powinno by¢ réwniez dazenie do osiaggniecia
korzystnych rynkowo cen. Zamawiajacy nie powinien konstruowacé umowy w sposéb,
ktéry negatywnie wplynie na iloéé ztozonych w przetargu ofert. Nie moze takie
przerzuci¢ catosci ryzyka gospodarczego na wykonawce (tak wyrok Sadu Okregowego
Warszawa-Praga z dnia 16 sierpnia 2005 r., sygn. akt IV Ca 508/05). Postanowienia umowy
powinny zosta¢ przy tym okreélone w sposéb na tyle precyzyjny, aby wykonawca byt w stanie
okresli¢ cene ofertowa. W sytuacji, w ktdrej nie jest mozliwe podanie katalogu zamknietego
okolicznoéci, z ktérymi wigzg sie okreélone nastgpstwa, Zamawiajacy powinien dazy¢ do jak
najpetniejszego ich wyszczegdlnienia (tak wyrok KIO z dnia 20 stycznia 2014 r., sygn. akt KIO
2949/13). W odniesieniu do okreélania zasad przysztego stosunku zobowigzaniowego,
podkreslenia wymaga, ze swobode umdéw ograniczajg m.in. zasady wspétzycia spotecznego oraz
bezwzglednie obowiazujace przepisy (art. 353t KC).

I tak, w dziedzinie stosunkéw zobowigzaniowych, z ktérych znaczna czeé stuzy wymianie ddbr i
ustug, podstawowe znaczenie ma wymég zapewnienia tzw. slusznoéci
(sprawiedliwosci) kontraktowej, rozumianej jako réwnomierny rozktad uprawnien i
obowigzkéw w stosunku prawnym, czy tez korzysci i ciezaréw oraz szans i ryzyk
zwigzanych z powstaniem i realizacja tego stosunku. Badajac umowe pod wzgledem
stusznosci kontraktowej, trzeba pamietaé o podstawowym zatozeniu prawa cywilnego, wedtug
ktdrego umowy stuzag realizacji woli stron je zawierajgcych. O naruszeniu zasad wspotzycia
spotecznego w postaci wymogu sprawiedliwoéci umowy mozna wigc mowic¢ wtedy, gdy zawarta
przez strong umowa nie jest wyrazem jej w petni swobodnie i rozwaznie podijetej decyzji, gdyz na
tres¢ umowy wplynat brak koniecznej wiedzy czy presja ekonomiczna (np. wynikajaca z faktu
korzystania przez kontrahenta z pozycji dominujacej), a przyczyng tego nie jest niedbalstwo
samego pokrzywdzonego. Dalsza przestanka uznania umowy za wykraczajacg poza granice
kompetencji stron wynika z istoty zasad wspbizycia spotecznego jako ocen i norm moralnych, a

polega réwniez na uwzglednieniu postawy drugiej strony umowy. Negatywna ocena umowy ze
4
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wzgledu na kryteria moralne uzasadniona jest tylko w tych przypadkach, gdy kontrahentowi osoby
pokrzywdzonej mozna postawi¢ zarzut ztego postgpowania, polegajacego na wykorzystaniu
($wiadomym lub spowodowanym niedbalstwem) swojej przewagi. Tak te? jednoznacznie
stwierdzat Sad Najwyzszy w wyrokach o sygn. IV CSK 478/07 oraz II CSK 528/10. Takiej
negatywnej ocenie powinna tez podlega¢ umowa o zaméwienie publiczne,
uksztaltowana przez Zamawiajacego z wykorzystaniem jego silniejszej pozycji w
Postepowaniu, gdyz umowa taka powinna chronié interesy nie tylko Zamawiajacego,
ale réwniez Wykonawcy ( tak KIO w wyrokach o sygn. akt KIO 1910/11 i KIO 1918/11).

I1. Zarzut dotyczacy bezusterkowego odbioru robét — zarzut nr 1

1. Zamawiajacy w ramach treéci SIWZ oraz wzordw umowy dla kazdej z czesci zamdwienia,
stanowigcych odpowiednio zatacznik nr 8 i 8a do SIWZ, opisat zasady dokonywania odbioréw
przedmiotu zaméwienia i konsekwencje z nich wynikajacych, wskazujac w szczegdlnosci, ze:

» Rozdziat IV pkt 4 SIWZ: Termin zakoriczenia inwestycji i tym samym termin wykonania
zamowienia dla zadania nr 1 i 2, o ktdrym mowa w pkt 2 | 3 rozumie sie date
protokolarnego przekazania obiekty w uZytkowanie, co zostanie potwierdzone
podpisaniem przez obie strony protokotu koricowego odbioru robot nie zawierajgcym
wad.

e 82 ust. 2 wzordw umowy dla zadania nr 1 i 2 (dalej tacznie jako ,Wzory Uméw"): Za
termin zakoriczenia przedmiotuy umowy uznaje si¢ date protokolarnego odbioru
koricowego [OK].

e 88 ust. 2 Wzoréw Umdw:

Strony ustalaja, Ze:

1) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, . ... zl, wniesione w
dacie zawarcia umowy stanowi czes¢ zabezpieczenia, ktora zostanie zwrdcona
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. po dokonaniu bezwarunkowego odbioru
koricowego [OK], przy czym w przypadku wnoszenia tef czesci zabezpieczenia w
pienigdzu, Wykonawca wpfaca je na rachunek bankowy wskazan Y przez Zamawiajgcego.

2) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania LITIOWY: BF. wossivsciisissnnnans z{, wniesione w
dacie zawarcia umowy jest zwracane w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi - przy
czym:

a) okres rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesiecy od daty bezwarunkowego
odbioru koricowego przedmiotu umowy [OK],

b) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z Wytutu rekgjmi za wady w pieniadzu,
Wykonawca wpfaca je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego,
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* 88 ust. 4 Wzoréw Umow: Okres gwarancii jakosci WYNOSi ............ miesiecy (zgodnie z
ofertg) liczac od dnia odebrania przez Zamawiajgcego przedmiotu zamowienia i
podpisania bez uwag protokotu odbioru koricowego [POK], . od daty
bezwarunkowego odbioru koricowego przedmiotu zaméwienia [OK].

* 88 ust. 5 Wzordow Uméw: Bleg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po
dokonaniu bezwarunkowego odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia.

e 8§10 ust. 3 Wzoréw Uméw: Z czynnosci procedury: akceptacji [OA], odbiorow etapowych
[OE], odbioru koricowego [OK], odbioru gwarancyjnego [OG] sporzadzane beda
stosowne protokofy, ti. odpowiednio:
~  PROTOKOL AKCEPTACII [POA],

— PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO [POC]

— PROTOKOF ODBIORU ETAPOWEGO [POE],

~ PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO [POK],

~ PROTOKOt ODBIORU GWARANCYINEGO [POG],

przy czym:

3.1.  JeZeli w toku czynnosci procedury akceptacji [OA] zostang stwierdzone wady
przedmiotu umowy  uchybiajace oczekiwaniom Zamawiajacego, ktdre wg
niego moga limitowac osiagniecie planowanych celow przedmiotu
Zamowienia/umowy — moze odmowic ich akceptacji do czasu ich usuniecia;

3.2.  JeZeli w toku czynnosci odbioru etapowego [OE], odbioru koricowego [OK] lub
odbioru  gwarancyjnego [OG] zostang stwierdzone wady przedmiotu
Zamowienia - to Zamawigjacemu przystuguja nastepujace uprawnienia.

a) jeZeli stwierdzone wady nadaja sie do usunigcia i wg Zamawiajgcego moga
limitowac Ilub limitujg funkcjonowanie i/lub uZytkowanie przedmiotu
Zamowienia zgodnie z jego oczekiwaniami - moze odmowic odbioru do
czasu ich usuniecia,

b) jezeli stwierdzone wady nadajz sie do usuniecia | wg Zamawiajgcego nie limituja
lub nie beda limitowac funkcjonowania i/lub uZytkowania przedmiotu

umowy zgodnie z jego oczekiwaniami - moZe dokonac odbioru
warunkowego do czasu ich usuniecia (tzw. klauzula ,odbioru
warunkowego”).

Zamawiajgcy moze dokonac odbiory etapowego [OE] i/lub odbioru koricowego [OK] z
klauzulg ,odbiory  warunkowego” przed pozyskaniem decyzji administracyjnej
pozwolenia na uZytkowanie obiektu budowlanego lub jego czesci - jednakze nie moze
tego uczynic wczesniej niz przed kontrola organow ktdre zajmuja stanowisko w
sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego lub Jjego czesci z projektem

6
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budowlanym - przy czym niezajecie stanowiska przez te organy w terminie 14 dni od
dnia otrzymania stosownego zawiadomienia, traktuje sie jak niezgtoszenie sprzeciwu
lub uwag (zgodnie z art.56. Ustawy Prawo budowiane),

c) Jezel stwierdzone wady nie nadaja sie do usunigcia | wg Zamawiajacego nie beda

limitowac lub nie limitujg funkcjonowania iflub uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z jego oczekiwaniami, moze odebrac przedmiot umowy:

— obnizajgc przy tym wynagrodzenie Wykonawcy i/iub

~ Zainkasowac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Ilub jego czesc
odpowiednio do:

- utraconej wartosci uZytkowej przedmiotu umowy okreslanej: na podstawie
prognozy trwale powstajacych w przysztosci kosztow eksploatacyjnych
nieprzewidzianym nin. umowa lub rownej kwocie wynegocjowanej przez
strony kontraktu,

- utraconej wartosci estetycznej — rownej kwocie wynegocjowanej przez strony
kontraktu,

d) Jjezeli stwierdzone wady nie nadaja sie do usuniecia | wg Zamawiajacego moga

limitowac lub limituja funkcjonowanie i/lub uZytkowanie przedmiotu
umowy lub jego czesci zgodnie z jego oczekiwaniami - moze Zadac wykonania
przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi na koszt Wykonawcy zachowujac przy
fym prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wynikfej z tytufu
nienaleZytego wykonania umowy,

Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad przedmiotu umowy lub jego czesci bez
wzgledu na wysokosc zwigzanych z tym kosztow — przy czym Jezeli koszt usuniecia
wad bytby niewspdimierny do efektow uzyskanych w nastepstwie ich usuniecia, a ich
nieusunigcie nie bedzie limitowac funkcionowania j/lub uZytkowania przedmioty
umowy lub jego czesci - to poczytuje sie, ze wady nie nadaja sie do usuniecia i w
lakim przypadku stosowac sie bedzie przepis punktu oznaczonego Iit. c).

9. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad pPrzedmiotu umowy w terminach
uzgodnionych z Zamawiajacym. W przypadku nieusuniecia wad w terminie - Zamawiajgcemu
przystuguja uprawnienia stosownie do postanowieri ust.3.2. /it c)

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
Zgdania od Zamawiajacego wyznaczenia terminu na wszczecie procedury
akceptacji / odbioru zakwestionowanych uprzednio elementow lub czesci przedmiotu
umowy jako wadliwych.

6. Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie do 14 dni kalendarzowych od powziecia
wiadomosci Wykonawcy o usunieciu wad do ponownego przeprowadzenia komisyjnej
procedury sprawdzenia stanu faktycznego przedmiotu umowy lub jej czesci na okolicznosc
ktorej zostanie sporzadzony stosowny protokd:

7. Skutki formalnoprawne odbioréw dla Wykonawcy:
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b)

c)

d)

e)

9

h)

Pozytywny wynik procedury akceptacji [OA] uprawnia Wykonawce do fizycznego

rozpoczedia realizacji stosownych robdt budowlanych na zadaniu.

Pozytywny wynik procedury odbioru technicznego [OT] uprawnia Wykonawce do

kontynuacji robot budowlanych na tych elementach przedmiotu zamdwienia, ktorych

dalsze wykonanie determinowane jest tym odbiorem,

Dokonanie przez Zamawiajacego odbiordw czesciowych [OC] - uprawnia do wyplaty

Wykonawcy stosownie przystugujacego mu czesciowego wynagrodzenia umownego,

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru etapowego [OF] - stanowi jedynie o przejeciu

w posiadanie i uZytkowanie na probe odebranej w Jjego wyniku wydzielonej czesci

przedmiotu zamowienia, co potwierdza wykonanie zobowigzan Wykonawcy z tym faktem

zwigzanych,

Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koricowego [OK] — uprawnia do

wyplaty Wykonawcy przystfugujacego mu wynagrodzenia umownego,

Dokonanie przez Zamawiajgcego bezwarunkowego odbioru koricowego [OK] -

uprawnia do:

— rozpoczecia biegu  .......-miesiecznego (zgodnie z ofert3) okresu gwarancji i rekojmi za
wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakosci przedmiotu zamdwienia oraz

— zwolnienia Wykonawcy 70% jego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Dokonanie przez Zamawiajacego bezwarunkowego odbioru gwarancyjnego [OG] -

uprawnia do:

- Zakoriczenia  okresu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu

zamowienia oraz

- zwolnienia Wykonawcy pozostatych 30% Jego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy,

Do czasu bezwarunkowego odbioru koricowego [OK] oraz bezwarunkowego

odbioru gwarancyjnego [0G] - wszystkie wczesniejsze ewentualne odbiory

przedmiotu umowy majg charakter ~wstepny’, co tym samym nie ogranicza

odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu: rekojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancjf

Jakosci przedmiotu zamdwienia,

Tylko zatwierdzone przez Zamawiajacego w osobie Dyrektora Zamawiajacego stosowne

protokoly akceptacji (POA) oraz protokoty odbioréw (POC, POE, POK, POG) posiadac

beda charakter dokumentu formalnoprawnego potwierdzajacego spetnienie wszystkich na

le okolicznosc zobowigzan Wykonawcy w kontekécie ustaleri niniejszej umowy.,

2. Z powyzszych postanowier wynika w konsekwengji, Ze:

Zamawiajacy wprowadzit niespéjne postanowienia dotyczace momentu uznania
inwestycji za wykonana, tj. o ile w ramach SIWZ wskazat, iz za zakoriczenie inwestycji
uznawat bedzie podpisanie protokotu odbioru koncowego bez wad; o tyle w ramach

Wzorow Umoéw wskazat, iz zakoriczeniem inwestycji bedzie podpisanie protokotu odbioru
8

v



Budimex SA

ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

tel. (48) 22 623 60 00
fax (48) 22 623 60 01

koficowego (dopuszczajac tym samym sytuacje aby byt to protokét zawierajacy pewna
kategorie uchybien, nazywany przez Zamawiajgcego tzw. protokotem odbioru koncowego
z klauzula odbioru ,warunkowego™);

- Zamawiajacy wprowadzit nieznang praktyce konstrukcje tzw. odbioru
warunkowego, w sytuacjach, ktére powinny skutkowac podpisaniem protokotu odbioru
koricowego i umozliwi¢ tak wyplate wynagrodzenia, jak i rozpoczecie biegu terminu
okresu gwarancyjnego;

- Zamawiajacy wprowadzit do Wzoréw Uméw takq definicje wad uprawniajacych
go do odmowy dokonania odbioru, ktéra jest kategoria na tyle szeroka,
niedookreslong i ocenna, ze w praktyce zréwnuje w skutkach sytuacje
wystapienia zaréwno wad o charakterze istotnym jak i nieistotnym;

- Zamawiajgcy uzaleznit bieg terminu okresu gwarancji od bezwarunkowego
odbioru robét, a wiec odbioréw nie zawierajacych jakichkolwiek, najdrobniejszych nawet
usterek;

- Zamawiajacy przyznat sobie jedynie uprawnienie do dokonania odbioru robét
(nazywanego w ramach Wzordw Uméw ,odbiorem warunkowym”), podczas gdy
zaktualizowanie si¢ opisanych w ramach ,odbioréw warunkowych” sytuacji skutkowac
winno jego obowigzkiem dokonania stosownych czynnosci odbiorowych.

3. Biorgc pod uwage powyzsze, Odwotujacy podnosi w pierwszej kolejnosci, ze odbidr wykonanych
robot jest kwestig kluczowg w relacjach inwestor (zamawiajacy) — wykonawca. Stad tez,
jakakolwiek praktyka uchylania sie przez inwestoréw od tego obowigzku jest jednoznacznie
sankcjonowana. Do$wiadczenie realizacyjne pokazuje bowiem, Zze na etapie odbioru robdt moze
dochodzi¢ do spordéw co do kwestii istnienia wad, a inwestorzy wykorzystuja swoja dominujacg
pozycje i projektowane przez siebie abuzywne postanowienia umowne w celu nieuzasadnionego
blokowania wyptaty wynagrodzenia dla wykonawcy i rozpoczecia biegu terminu gwarancji,
prébujac wymusic¢ usuniecie rzekomych wad stwierdzonych podczas odbiordéw, ktére realnie majg
charakter nieznaczacych uchybier. W zwiazku z tym, wszelkie postanowienia dotyczace kwestii
odbioréw robdt musza by¢ jednoznaczne i precyzyjne w swej tresci, sankcjonujac brakiem odbioru
jedynie te przypadki, ktore realnie uniemozliwiajg korzystanie z efektu wykonanych prac. W
orzecznictwie takie przypadki definiowane sg jako ~wady istotne”.

4. W judykaturze jednolicie przyjmuje sie, ze w przypadku kodeksowej umowy o roboty budowlane o
niewykonaniu zobowigzania nie mozna méwié, jezeli

sa one wadliwe. Decydujgce znaczenie ma charakter wad, przy czym za wady o istotnym

charakterze (uprawniajace do odmowy dokonania odbioru robot aktywujacego wszelkie

konsekwencje z tego wynikajace, takie jak wyptata wynagrodzenia i bieg terminu gwarancji)

9



Budimex SA

ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

tel. (48) 22 623 60 00
fax (48) 22 623 60 01

uznaje sie jedynie takie sytuacje, w ktdrych zidentyfikowane uchybienia czynig przedmiot umowy
niezdatnym do zwyktego uzytku. W konsekwencji niedopuszczalnym jest wprowadzanie
tzw. bezusterkowego odbioru robét, co potwierdza jednolicie zaréwno orzecznictwo
Krajowej Izby Odwotawczej jak i sadéw powszechnych:

e Wyrok SN z 14.02.2007 r.; sygn. akt II CNP 70/06

~Oddanie dzieta nie powoduje wymagainosci wierzytelnosci przyjmujgcego zamowienie o
wynagrodzenie, gdy oddane dziefo jest dotkniete wada istotna, ti. migcg je niezdatnym do
Zwyklego uZytku lub sprzeciwiajaca sie wyraznie umowie, Jezeli natomiast dziefo ma tylko wade
nieistotna, naleZy uznac, Ze jego oddanie powoduje, w myél art. 642 § 1 KC, wymagalnosc

wierzytelnosci przyjmujaceqo zamowienie o wynagrodzenie za dzielo,”.

* Wyrok Sadu Apelacyjnego w Bialymstoku z 04.04.2014 r.; sygn. akt I ACa 860/13:
~Wykonanie robdt budowlanych z wadami nie moze byc utozsamiane z ich_niewykonaniem i nie

rodzi po stronie zamawiajacego uprawnienia do odmowy odbioru robdt. Przyjmuje sie, Ze odmowa
odbioru bedzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamowienia bedzie mogt byc
kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem | zasadami wiedzy technicznej lub wady
beda na tyle istotne, Ze obiekt nie bedzie sie nadawat do uZytkowania. Wobec zgloszenia
Zakoriczenia robot i braku uzasadnionych podstaw do odmowy odbioru, a takze do skorzystania z
uprawnienia do domagania sie obnizenia wynagrodzenia strona Jest zobowigzana do odbioru robot
i do swiadczenia pefnego wynagrodzenia wynikajgcego z umowy,”

* Wyrok Sadu Apelacyjnego we Wroctawiu z 18.12.2013 r.; sygn. akt I ACa 1302/13:
~Jedynie w sytuacji, gdy oddane dziefo jest dotkniete wadg istotng, tj. czynigcg je niezdatnym do
zwykfego uzytku lub sprzeciwigjaca sie wyraznie umowie, zamawiajacy moze odmowic jego
odebrania. JeZeli natomiast dziefo ma tylko wade nieistotna, Zamawiajigcy hie moze skutecznie
uchylic sie_od odebrania dziets. Te uwagi nale?y odniesc takse do umowy o wykonanie robdt
budowlanych czy tez umowy o wykonanie remontu budynku.”

* Wyrok Sadu Apelacyjnego we Wroctawiu z 18.10.2012 r. I ACa 1046/12;
~Przez wykonanie - oddanie dzieta (odpowiednio robot budowlanych) rozumiec nalezy taka

sytuacje, gdy roboty zostaty wykonane zgodnie z zakresem przedmiotowym umowy, na co nie ma
wplywu_ewentuaine posiadania przez dziefo Jub wykonane roboty budowlane, nieistotnych wad,
usterek | niedorobek. Nawet ujawnienie wad robot budowlanych nie zwalnia inwestora od
obowigzku dokonania odbioru robdt (wynika on z art. 647 KC), z tg bowiem chwila nabywa on
uprawnienia z tytutu rekojmi przewidziane w art. 637 KC i art. 638 KC. MoZliwoscE odstapienia od
umowy przewidziana jest jedynie wtedy, kiedy dzieto (roboty budowlane) posiada wady istotne.

2. Zglaszane zarzuly odnoszgce sie do wad nieistotnych, nie stanowig podstawy, ani do odmowy
sporzgdzenia protokofu koricowego odbioru robot powierzonych stronie powodowej, ani tez do
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odstgpienia od umowy. Ewentualnie moglyby rodzic, o ile bylvby zasadne roszczenia z rekojmi i
gwarancii,”

* Wyrok Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 8 listopada 2019 r. (sygn. akt KIO
2017/19, KIO 2027/19):

Stosownie do 647 k.c. przez umowe o roboty budowlane wykonawca Zobowigzuje sie do oddania
przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej, a inwestor zobowiazuje si¢ do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowanie robot, w szczegdlnosci do przekazania terenu budowy |
dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiekty | zapfaty umowionego wynagrodzenia, Z
bowyZszego przepisu wynika, 7 jednym z podstawowych obowiazkdw zamawiajaceqo jest
dokonanie odbioru wykonanych przez wykonawce robdt. W sytuacjj, zatem, gdy obiekt zostanie
wykonany zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang oraz gdy zostanie
wydana pozytywna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie, to w przypadku zgfoszenia obiektu do
odbioru zamawigjgcy winien do niego przystapic. Gdy natomiast w _toku odbioru zostana
Ujiawnione nieistotne wady (usterki), ktdre nie wplywaja na moliwosd uZytkowania obiektu i sa
moZiiwe do _ich niezwlocznego usuniecia, _nie powinno to uniemoZfiwiac _odbioru _obiekty,
zwfaszcza, gdy jest moZiiwe przejecie obiektu i jego wykorzystywanie zgodnie z jego celem,
Zamawiajacy winien w takim przypadku dokonac obioru i Zzakreslic termin na ich usuniecie.
Trudno, w sytuagji bardzo duzych obiektow i o duZej ich wartosci, jak objety przedmiotowym
zamowieniem, przyjac aby w sytuagi, gdy obiekt jest w stanie umozliwiajacym jego
wykorzystywanie zgodnie z przeznaczeniem, z powodu drobnych usterek, niewpfywajacych w
Zadnej mierze na mozliwosc korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem (np. w sytuacji
usterkowego osadzenia drzwi do pomieszczenia gospodarczego, co nie uniemoZfiwia, ani ich
otwierania | zamykania, ani wykorzystania lego pomieszczenia zgodnie z przeznaczeniem i Jest
znikomej wartosci na tle catego zamowienia) i np. obiekt zostanie przejety do uZytkowania, co jest
czestym zjawiskiem, odmowic racji wykonawcy, 2 Jest podstawa do jego odbioru koricowego.
Celem i zamiarem konstruowania stosunku prawnego powinno byc bowiem wywigzanie sie kazdej
Ze stron z jej obowigzkow kontraktowych, uksztattowanych z uwzglednieniem obowiazujacych
pizepisow prawa | _celu wszczecia _postepowania o udzielenie _zamdwienia, _ktorym jest
Wwybudowanie obiektu stuzacego do zatoZonych celow (.. ). Konsekwencja ww. ustaleri jest

ocenia, iz wykonawca =z data odbioru koricowego dokonanego po wykonaniu
[ ini * _uprawniony do stawienia faktu, ] i i
. il ; S0ty

rzedmiotu _umo winien b
owinien rozpoczad j

5. Uwzgledniajac powyzsze oraz fakt, ze postanowienia SIWZ (w tym réwniez postanowienia
wzorca umownego) winny byé czytelne, jednoznaczne i spoéjne, nie do zaakceptowania
Jest sytuacja, w ktorej wykonawcy na gruncie skarzonych postanowien nie maja pewnosci co do
rzeczywistej intencji Zamawiajgcego w zakresie odnoszacym sie do procedur odbiorowych, w tym
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nie maja pewnosci czy w sytuacji wystapienia nieistotnych uchybien w wykonanym przedmiocie
umowy, Zamawiajacy dokona odbioru robédt, tak jak wymagajg tego bezwzglednie obowigzujgce
Przepisy prawa i tak jak wymaga tego praktyka rynkowa. Tak kluczowa okolicznos¢ winna
by¢ pozbawiona elementu uznaniowoséci i niepewnosci. Postanowienia umowne
odnoszace sie do tego zagadnienia powinny byé maksymalnie precyzyjne, a definicje
ktérymi postuguje sie Zamawiajacy powinny byé kompatybilne z definicjami
uksztaltowanymi orzeczniczo, marginalizujacymi uznaniowos¢ samego
Zamawiajacego.

6. Jednoczesnie, z przedstawionymi powyzej zasadami dokonywania odbioru skorelowane winny
zosta¢ postanowienia dotyczace rozpoczecia biegu gwarancji. Zdaniem Odwolujacego, w
sytuacji, w ktérej zamawiajacy jest zobowiazany do odbioru przedmiotu umowy gdy
nie ma on wad istotnych i ma mozliwoéé rozpoczecia korzystania z niego, to
analogicznie jak w art. 577 §4 kc powinno to skutkowaé rozpoczeciem okresu
gwarancji jakosci. Zarowno art. 577 §4 kc w przypadku dotyczacym gwarancji jakosci jak i art.
568 §1 kc w przypadku rekojmi wiaza rozpoczecie okresu odpowiedzialnosci za wady z momentem
wydania rzeczy. W ocenie Odwolujacego brak Jest wigc podstaw do przesunigcia tego terminu i
uzaleznienia go od daty usuniecia wad odbiorowych w sytuacji, w ktérej bytyby to wytacznie wady
o charakterze nieistotnym i nie blokowatyby one odbioru koncowego robdt. Analogicznie jak w
przypadku ogdinych regulacji kodeksowych rozpoczecie biegu gwarancji jakosci
powinno by¢ powigzane z wydaniem przedmiotu umowy (odbiorem koricowym) i
rozpoczeciem korzystania (uzytkowania) przez Zamawiajacego. Nie ulega przy tym
watpliwosci, co potwierdza cytowane powyzej orzecznictwo, ze jesli w ramach wykonywanych
robét zostang zidentyfikowane wady o charakterze nieistotnym to ich wystapienie w zadnym razie
nie blokuje mozliwosci korzystania z efektu wykonanych prac przez Zamawiajgcego, a co za tym
idzie niezasadnym byloby przesuwanie terminu rozpoczecia biegu gwarancji jakosci. Innymi
stowy, jesli przedmiot umowy zostat wykonany, a zidentyfikowane uchybienia maja
charakter jedynie nieistotnych uchybien, to Zamawiajacy zobowiazany jest do
dokonania odbioru robét, konsekwencja czego jest zaréwno mozliwoéé rozliczenia
kontraktu, jak i rozpoczecie biegu terminu gwarancji. Potwierdza to w sposéb
jednoznaczny cytowany powyzej wyrok KIO wydany w sprawie o sygn. KIO 2017/19, 2027/ 19, w
ramach ktorego Izba stusznie obie okolicznoéci (wyptata wynagrodzenia, bieg terminu okresu
gwarancyjnego) powiazata z wystawieniem protokotu odbioru bez wad istotnych.

7. Przekfadajac wszystkie powyzsze okolicznoéci na zdefiniowane w ramach pkt 2 powyzej obszary

dziatar i zaniechan Zamawiajgcego wynikajacych z cytowanych postanowier SIWZ i Wzordw
Umow, stwierdzi¢ nalezy w konsekwencii, ze:
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— postanowienia dotyczace momentu uznania inwestycji za wykonana bezwzglednie musza

byc ze sobg spdjne; bezwzglednie wiazac moment jej wykonania z momentem podpisania

protokotu odbioru_koncowego — protokét ten nie musi by¢ przy tym protokotem ,bez
wad", wystarczajacym jest aby nie identyfikowat on wad o charakterze istotnym;

definicje, ktorymi postuguje sie Zamawiajacy winny wprost nawigzywac do kategorii ,wad
istotnych” i ,wad nieistotnych”. Pojecia, ktére wprowadzit do Wzoréw Umdw
Zamawiajacy, wskazujgce na limitowanie badz potencjalne limitowanie funkcjonowania
i/lub uzytkowania przedmiotu zaméwienia zgodnie z jego oczekiwaniami od tych
standardéw odbiegaja o tyle, ze opieraja sie na catkowitej uznaniowosci Zamawiajacego.

W oparciu o takie kategorie pojeciowe nie trudno bowiem wyobrazi¢ sobie sytuacje, w
ktérej za niezgodne z oczekiwaniami Zamawiajacego uznawane beda wszelkiego rodzaju
sytuacje stanowigce realnie nieznaczng usterke, co de facto oznacza przyznanie
Zamawiajacemu tozsamych uprawnien zaréwno w sytuacji wystapienia wad istotnych jak i
nieistotnych;

sytuacje, w ktérych zidentyfikowane zostatyby wady o nieistotnym charakterze powinny
skutkowac obowigzkiem podpisania protokotu odbioru koricowego i umozliwi¢ tak wyplate
wynagrodzenia, jak i rozpoczecie biegu terminu okresu gwarancyinego. Protokdt
wystawiany w takich okolicznosciach dla potrzeb rozliczenia kontraktu i rozpoczecia biegu
terminu gwarancji ma walor ostateczny, stad postugiwanie sig taka siatka pojeciowg jak
~odbidr warunkowy” czy ,klauzula odbioru warunkowego” jest niewtasciwe i sugeruje
niedopetnienie podstawowych obowiazkéw kontraktowych, blokujacych kolejne etapy
ostatecznego rozliczenia kontraktu. Jednoczes$nie, réwnie nieprawidtowym  jest
wskazywanie na ,mozliwos¢ odbioru”, w sytuacjach, gdy w Swietle art. 647 KC
wystawienie protokotu odbioru koncowego przy zidentyfikowaniu wad o charakterze

nieistotnym nie jest uprawnieniem, za$ bezwzglednym obowigzkiem Zamawiajacego.

ich do tresci art. 647 kc

treéci SIWZ oraz wZorow Umoéw (zatacznik nr 8 i 8a do SIWZ) poprzez dostosowanie

i. nadanie im pr;
Rozdziat 1V pkt 4 SIWZ: Termin zakoriczenia inwestycji i tym samym termin wykonania
Zamowienia dla zadania nr 1 i 2, o ktdrym mowa w pkt 2 | 3 rozumie sie date
protokolarnego  przekazania obiektu w  uytkowanie, co zostanie potwierdzone
podpisaniem przez obie strony protokotu koricowego odbioru robdt.

82 ust. 2 Wzordw Uméw: Za termin zakorczenia przedmiotu umowy uznaje sie date
protokolarnego odbioru koricowego [OK].

§8 ust. 2 Wzordw Umodw:
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Strony ustalaja, Ze:

1) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, . ..oocoeene.. zf. wniesione w
dacie zawarcia umowy stanowi czes¢ zabezpieczenia, ktdra zostanie zwrdcona
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za naleZycie wykonane, ti. po dokonaniu odbioru koricowego [OK],
przy czym w przypadku wnoszenia tej czesci zabezpieczenia w pienigdzu, Wykonawca
wplaca je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego.

2) 30% zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy, G ............... zf, wniesione w
dacie zawarcia umowy jest zwracane w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi - przy
czym:

a) okres rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesiecy od daty odbioru koricowego
przedmiotu umowy [OK],

b) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady w pienigdzu,
Wykonawca wpfaca je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego,

§8 ust. 4 Wzoréw Uméw: Okres gwarancji jakosci wynosi ... miesiecy (zgodnie z
ofertg) liczgc od dnia odebrania przez Zamawiajgcego przedmiotu zamdwienia i
podpisania protokolu odbioru koricowego [POK], . od daty odbioru
koricowego przedmiotu zamdwienia [OK].

88 ust. 5 Wzoréw Umdw: Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po
dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia.

8§10 ust. 3 Wzoréw Uméw: Z czynnosci procedury: akceptacji [OA), odbioréw etapowych
[OE], odbioru koricowego [OK], odbioru gwarancyjnego [t OG] sporzadzane bedg
stosowne protokofy, ti. odpowiednio:

—  PROTOKOt AKCEPTACII [POA],

—  PROTOKOE ODBIORU CZESCIOWEGO [POC]

—  PROTOKOE ODBIORU ETAPOWEGO [POE],

- PROTOKOt ODBIORU KONCOWEGO [POK],

—  PROTOKOL ODBIORU GWARANCYINEGO [POG],

przy czym:

J.1.JeZeli w toku czynnosci procedury akceptacii [OA] Zostang stwierdzone wady
przedmiotu umowy, ktore uniemoZliwiaja osiagniecie planowanych celow
przedmiotu zamdwienia/umowy — moze odmowic ich akceptacji do czasu ich
usuniecia,

3.2.JeZeli w toku czynnosci odbioru etapowego [OE], odbioru koricowego [OK] lub
odbioru gwarancyjnego [OG] zostana stwierdzone wady przedmiotu zamdwienia - to
Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

14

C/



Budimex SA

ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

tel. (48) 22 623 60 00
fax (48) 22 623 60 01

a) jezeli stwierdzone wady nadaja sie do usuniecia i uniemozliwiaja uZytkowanie
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne) - moze odmowic
odbioru do czasu ich usuniecia,

b) jezeli stwierdzone wady nadaja sie do usuniecia i nie uniemoZliwiajg

uZytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne) —
dokonuje odbioru,
Dokonanie odbioru nie moze nastapic wczesniej niz przed kontrolg organdw ktdre
zajmuja stanowisko w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowianego lub jego
czesci z projektem budowlanym — przy czym niezajecie stanowiska przez te organy w
terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego zawiadomienia, traktuje sie jak
niezgtoszenie sprzeciwu lub uwag (zgodnie z art. 56, Ustawy Prawo budowlane),

¢) jeZeli stwierdzone wady nie nadajg sie do usumiecia | wg Zamawiajacego nie
uniemoZliwiajg uZytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (wady
nieistotne), moze odebrac przedmiot umowy:

— obnizajac przy tym wynagrodzenie Wykonawcy i/lub
- Zzainkasowac zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy [ub jego czesc
odpowiednio do:

- utraconej wartosci uzytkowej przedmioty umowy okreslanej: na podstawie
prognozy trwale powslajgcych w przysziosci kosztow eksploatacyjnych
nieprzewidzianym nin. umowg lub réwnej kwocie wynegocjowanej przez
strony kontraktu,

- utraconej wartosci estetycznej — rownej kwocie wynegocjowanej przez strony
kontraktu,

d) Jezeli stwierdzone wady nie nadaja sie do usuniecia i uniemoziiwiajg
uZytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (i wady istotne) - moze
Zgdac wykonania przedmiotu umowy Ilub jego czesci po raz drugi na koszt
Wykonawcy zachowujgc przy tym prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia
szkody wynikfej z tytutu nienalezytego wykonania umowy,

e) Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad przedmiotu umowy lub jego
czesci bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow — przy czym jezeli koszt
usunigcia wad byfby niewspdfmierny do efektow uzyskanych w nastepstwie ich
usunigcia, a ich nieusuniecie nie bedzie uniemoZzliwiac uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem - to poczytuje sie, Ze wady nie nadaja sie do
usunigcia i w takim przypadku stosowac sie bedzie przepis punktu oznaczonego Iit.
c)

4. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad przedmiotu umowy w terminach
uzgodnionych z Zamawiajgcym. W przypadku nieusuniecia wad w terminje -
Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia stosownie do postanowieri ust.3.2. lit. c).
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a)

b)

c)

d)

e)

9)

h)

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz — w przypadku wad istotnych- do Z3adania od Zamawiajgcego wyznaczenia
terminu na wszczecie procedury akceptacii / odbioru Zakwestionowanych uprzednio
elementow lub czesci przedmiotu umowy jako wadliwych.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie do 14 dni kalendarzowych od powziecia
wiadomosci Wykonawcy o usunieciu wad istotnych do ponownego przeprowadzenia
komisyjnej procedury sprawdzenia stanu faktycznego przedmiotu umowy lub jej
czesci na okolicznosc, ktorej zostanie sporzadzony stosowny protokof.

7. Skutki formainoprawne odbiorow dla Wykonawcy:

Pozytywny wynik procedury akceptacji [OA] uprawnia Wykonawce do fizycznego

rozpoczecia realizacji stosownych robot budowlanych na zadaniu.

Pozytywny wynik procedury odbioru technicznego [OT] uprawnia Wykonawce do

kontynuacji robdt budowlanych na tych elementach przedmiotu zamowienia, ktorych

dalsze wykonanie determinowane jest tym odbiorem,

Dokonanie przez Zamawiajacego odbiorow czesciowych [OC] — uprawnia do wypfaty

Wykonawcy stosownie przystugujacego mu czesclowego wynagrodzenia umownego,

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru etapowego [OF, ] — stanowi jedynie o przejeciu

w posiadanie i uZytkowanie na probe odebranej w jego wyniku wydzielonej czesci

przedmiotu zamdwienia, co potwierdza wykonanie zobowigzari Wykonawcy z tym faktem

zwigzanych,

Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koricowego [OK] — uprawnia do

wyplaty Wykonawcy przystugujacego mu wynagrodzenia umownego oraz

uprawnia do:

— rozpoczecia biegu  ....... -miesigcznego (zgodnie z ofertg) okresu gwarangi i rekojmi za
wady fizyczne i prawne oraz gwaranci jakosci przedmiotu zamdwienia oraz

— zwolnienia Wykonawcy 70% jego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Dokonanie przez Zamawiajacego bezwarunkowego odbioru gwarancyjnego [OG] -

uprawnia do:

- zakoriczenia — okresu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu

zZamowienia oraz

- zwolnienia Wykonawcy pozostalych 30% jego zabezpieczenia naleZytego wykonania

umowy,

Do czasu bezwarunkowego odbioru gwarancyjnego [OG] - wszystkie

wczesniejsze ewentualne odbiory majq charakter ,wstepny’, co tym samym nie

ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu: rekojmi za wady fizyczne i prawne oraz
gwarancji jakosci przedmiotu zamdwienia,

Tylko zatwierdzone przez Zamawiajacego w osobie Dyrektora Zamawiajacego stosowne

protokoly akceplacji (POA) oraz protokoty odbioréw (POC, POE, POK, POG) posiadac
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bedg charakter dokumentu formalnoprawnego potwierdzajacego spetnienie wszystkich na
te okolicznosc zobowigzari Wykonawcy w kontekécie ustalers niniejszej umowy.

III.Zarzut dotycz zastrzezenia przez Zamawiajacego jednostronneqo u rawnienia
do zmniejszenia zakresu rzeczoweqo — zarzut nr 2

1. W ramach punktu 7.5. Zatacznika nr 1 do SIWZ (OPZ) Zamawiajacy zastrzegt sobie prawo do
jednostronnego zmniejszenia zakresu rzeczowego umowy (dotyczy zaréwno zadania nr 1
jak i zadania nr 2), bez okreélenia zakresu prac, ktérych ma to dotyczy¢ i bez wprowadzania
jakiegokolwiek limitu swoich uprawnier (cyt. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia
zakresu rzeczowego). Co istotne, ze wskazanym uprawnieniem, Zamawiajacy nie powigzat
jakiegokolwiek postanowienia umownego, ktére regulowatoby sposéb wprowadzania
takich zmian rzeczowych oraz mechanizm wzajemnych rozliczen z takiego Zmniejszenia
zakresu rzeczowego wynikajacych.

2. Biorac pod uwage powyisze, Odwotujacy w pierwszej kolejnoéci wskazuje, ze zgodnie z art. 140
ust. 1 ustawy Pzp Zzakres Swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy Jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie, Co za tym idzie, zasady jest, ze umowa winna zaktadac
realizacje catosci inwestycji, ktéra wyceniana byta w ramach oferty, a wszelkie odstepstwa od tej
zasady rozpatrywane by¢ powinny w kontekécie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, ktory jasno wskazuje,
iz niedopuszczalna jest zmiana postanowien umowy, w stosunku do tresci, na podstawie ktérej
dokonano wyboru wykonawcy, chyba, ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w
przywotywanym przepisie. Chcac zabezpieczy¢ ewentualne zmiany zakresu rzeczowego
realizowanej inwestycji, Zamawiajacy winien wigc sytuacje taky zakwalifikowaé jako mozliwg
zmiang tresci umowy (art. 144 ust. 1 ustawy Pzp), precyzujac jednoczesnie sposéb i zakres jej
wprowadzenia. Warunkiem dokonania Zmiany umowy na podstawie ww. przepisu jest
sformufowanie (ju? w ogloszeniu albo w SI Wz) jednoznacznych (precyzyjnych),
postanowien umownych tak, aby nie lylko w toku realizacii umowy, ale réwnie? na etapie
prowadzonego postepowania o udzielenie 2amowienia, nie bylo jakichkolwiek waltpliwosci co
do zakresu, w jakim umowa moze by¢ zmieniona (np. terminu realizacjii zamowienia,
sposobu jego wykonania, wynagrodzenia naleznego wykonawcy) oraz okolicznogci warunkujacych
Zmiane umowy (vide Prawo zaméwien Publicznych, Komentarz; red. M. Jaworska, D. Grzeskowiak
— Stojek, J. Jarnicka, A.Matusiak; Legalis 2020).

3. Podkreslenia wymaga jednoczesnie, ze wykonawcy tworzac oferte oraz oszacowujac koszty
realizacji danej inwestycji biora pod uwage wykonanie catosci inwestycji. Podmioty
ubiegajace sie o zamdwienie, skiadajac oferte licza, ze beda realizowac cata umowe, na tej
podstawie kalkulujg wiec koszty personelu, zabezpieczen, zagospodarowania placu, ubezpieczen,
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ochrony itp. W sposéb proporcjonalny obliczajg tez koszty posérednie i zyski zwigzane z dana
realizacjg, ktore to kalkulacje moga okazaé sig nieadekwatne przy mozliwosci dowolnego
wylaczania zakreséw rzeczowych robét i braku mechanizmu jakichkolwiek rekompensat dla
wykonawcéw. W skrajnych przypadkach wylaczenia znaczacej czesci robot z zakresu umowy, taka
realizacja moze stac sie nie nieoplacalna z perspektywy wykonawcy. Bytoby to nieuzasadnione nie
tylko ekonomiczne, ale tez nieadekwatne do koniecznego przygotowania osobowego i
technicznego zwigzanego z przygotowaniem oferty, niweczac cel ubiegania sie o dane
zaméwienie. W sytuacji, w ktorej doszloby do zmniejszenia zakresu rzeczowego realizacji,
wykonawca niezmiennie ponosi¢ musiatby koszty state (plac budowy, ubezpieczenia, sprzet itp.)
na analogicznym poziomie jak przy wykonywaniu catej inwestycji. Prowadzi to wprost do sytuacji,
w ktdrej w sposéb nieuprawniony wykonawca pozbawiony bytby wynagrodzenia w takiej
wysokosci jaka przewidziat w ofercie zlozonej Zamawiajacemu, ktora stanowita ekonomiczny
warunek ubiegania sie o udzielenie zamdwienia.

4. Uprawnienie zastrzezone przez Zamawiajgcego wykracza zatem poza dozwolong i
akceptowalng swobode uméw, gdyz mamy do czynienia z sytuacjq w ktérej jeden z
podmiotéw stosunku zobowizzaniowego ma prawo do dowolnego ksztaltowania
przedmiotu umowy i arbitralnej zmiany wczesniej ustalonych warunkéw.
Niewykluczone, iz takie zmniejszenie moze by¢ zasadne, jednak powinno to nastgpi¢ na mocy
wspdlnie podjetej przez strony decyzji i dodatkowo uwzgledni¢ zakres, czas i wzajemne
rozliczenia, a wigc uwzgledniac wszystkie konsekwencje z taka decyzjg zwigzane.

5. Takie stanowisko prezentuje zresztg w swoim orzecznictwie réwniez Krajowa Izba Odwotawcza,
akcentujac, ze brak okreslenia warunkdw ograniczenia rzeczowego realizacji umowy, stanowi
wyraz nadmiernego przerzucenia ryzyk na wykonawcéw, ktorzy pozostajg w niepewnosci co do
zakresu swojego $wiadczenia, bedac jednoczeénie pozbawionymi jakichkolwiek uprawnien.
Krajowa Izba Odwotawcza wyraza zreszta nawet poglad, iz w sytuacji tak skrajnych zaniechan po
stronie Zamawiajacego jak okredlenie warunkdw zmniejszenia rzeczowego inwestycji bylby on
nawet pozbawiony mozliwosci skorzystania z zastrzezonej przez siebie mozliwosci zmniejszenia
rzeczowego realizacji inwestycji. Tak np. KIO wyroku z dnia 1.09.2010 r., sygn. akt: KIO 1776/10:
wZamawigjgcy formutujac brzmienie kiauzuli 15.6 okreslit Jedynie, 2e moze zmniejszy¢
Zakres rzeczowy robot, bez wskazania jednak, w Jakich sytuacjach takie zmniejszenie
mozZe nastapic. Zamawiajacy nie okreslit takze zakresu takiej zmiany. W skrajnym
przypadku moglaby zaistniec sytuacja, w ktorej zamawiajacy zmniejszytby zakres
rzeczowy do zera, wowczas arbitralnos¢ decyzji Zamawiajgcego w tym Zzakresie
godzilaby w interes wykonawcy realizujgcego umowe., Wobec uznania zarzut przez
zamawiajgcego, Izba zwraca uwage na koniecznos¢ dostosowania brzmienia klauzuli
15.6 do wymogow przepisu art. 144 ust. 1 ustawy. W ocenie Izby jednakie brak
okreslenia warunkow zmiany umowy w siwz, a w przedmiotowej sprawie w
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warunkach kontraktu, skutkowatby nie negatywnymi konsekwencjami dia
odwotujacego, czyli arbitralng decyzjg Zamawiajgcego o zmniejszeniu zakresu robot,
ale niedopuszczalnoscig dokonania zmiany umowy w trybie art. 144 ust. 1 ustawy”.

6. Nie przewidujac zakresu i mechanizmu wdrozenia zmniejszenia zakresu rzeczowego umowy,
Zamawiajacy probuje wigc w sposéb nieuprawniony przerzucié na wykonawcow catos¢ ryzyka i
odpowiedzialnosci finansowej za zaistnienie takiej sytuacji. Zamawiajacy kreujac swoje
uprawnienie do zmiany zakresu rzeczowego, nie wskazat, jakich prac moze dotyczy¢ zmniejszenie
zakresu badz w jakim stosunku odpowiadaja one realizacji catego kontraktu. Wobec powyzszego
wykonawca nie jest w stanie oszacowaé w jakim zakresie moze doj$é do
jednostronnej zmiany zakresu umowy. Nie zostaly rowniez wskazane zadne warunki zmiany,
aby umozliwito to odpowiednia ocene ryzyka zwigzanego z korekta zakresu prac. Kalkulacja takich
ryzyk przy takim zastrzezeniu poczynionym przez Zamawiajgcego bylaby przy tym na tyle
spekulacyjna, ze prowadzi¢ mogtaby wprost do nieporownywalnosci skfadanych ofert. W
konsekwencji oznacza to, ze obecny ksztatt postanowien przewidzianych przez Zamawiajgcego nie
tylko nie gwarantuje mu wdroZenia jednostronnej korekty zakresu rzeczowego umowy, ale tez
naraza go na kalkulacje ryzyk po stronie wykonawcéw z tego wynikajacych, ktdre to ryzyka moga
nigdy sie nie zaktualizowa¢ (co oznaczatoby wydatkowanie érodkéw publicznych zaktadajgce
ekstraordynaryjne koszty). Tymczasem jak wskazata KIO w wyroku z dnia 22.01.2014 r. (sygn.
akt KIO 24/14): ,Zamawiajacy ma obowigzek uwzglednic i podac wszystkie informacje, majace

wiplyw na sporzgdzenie oferty i skalkulowanie ceny. JeZeli nawet istnieje pewne ryzyko co do
Zakresu usfugi w_calym okresie jej realizacji, to nie moze ono byé w_catosci

przerzucane na wykonawce, ktory powinien mie¢ pewnosé w odniesieniu do stalych
elementow, pozwalajacych na przyjecie zatoZeri kalkulacyjnych ekonomicznosci

kontraktu za zaoferowang cene.”

7. Nakaz precyzyjnego okreslenia i limitowania zmian rzeczowych przysztych kontraktéw nie tylko
wynika z przepisow prawa i powyzej oméwionych zasad, ale jest tez pewng praktyka na rynku
budowlanym w Polsce w zakresie realizacji o analogicznym charakterze. Przyktadem dobrych
praktyk wdrazanych przez zamawiajacych moze by¢ chociazby postepowanie pn. Budowa filii
szpitala Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie o nr P/144/2019/SEN/WIM/MON -
76/ZP[19, gdzie zamawiajacy zastrzegajac zmniejszenie zakresu rzeczowego wykonywanych prac
wskazat, ze: ,Zmiana zakresu rzeczowego robot moze nastapic w przypadku koniecznosci
wykonania robot zamiennych, robdt zaniechanych w zakresie w jakim te roboty beda miaty wplyw
na zakres rzeczowy robot budowlanych, zmiany te nie moga wynosic wiecej niz 20% catosci
Zakresu_rzeczowego (...). Wyceny robdt budowlanych, o ktorych mowa w ust. 1 - 6 nalezy
wykonac na__podstawie _skiadnikdw _cenotwdrczych _zawartych w  kosztorysie ofertowym

Wykonawcy.
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8. Biorac pod uwage powyzsze Odwotujacy wnosi o modyfikacije tresci SIWZ poprzez:

modyfikacje pkt 7.5. OPZ i nadanie mu nastepujacego brzmienia: Strony moga
dokonac zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy lub rezygnacji z okreslonych
robot — uznanych jako niekonieczne, cho¢ objetych oferta Wykonawcy (roboty
Zaniechane), z zastrzeZeniem, ze zmniejszenie zakresu rzeczowego nie
przekroczy 20% calosci zakresu rzeczowego dla danego zadania. Wycena
robot zaniechanych nastapi w drodze porozumienia Stron, na podstawie
kosztorysow ztozonych przez wykonawce odpowiednio przed podpisaniem
umowy (zadanie nr 1) oraz wraz z ofertg (zadanie nr 2). Wprowadzenie robot
zaniechanych nastapi w drodze aneksu do umowy.

wprowadzenie do tresci Wzoréw Uméw (zatacznik nr 8 i 8a) postanowienia o
analogicznej tresci, dotyczacego mozliwej zmiany tresci umowy.

III.Zarzut dotyczacy niespéijnych postanowien odnoszacych sie do zobowiazan
gwarancyijnych natozonych na wykonawcéw — zarzut nr 3

1. W ramach §8 Wzoréw Uméw dotyczacych kazdego z zadan (zatacznik nr 8 i 8a), Zamawiajacy
przewidziat wzajemne sprzeczne postanowienia dotyczace zobowigzan gwarancyjnych natozonych
na wykonawcow, tj.

§8 ust. 6 (,Gwarancja jakosci przedmiotu umowy™): , W przypadku wystgpienia w okresie
gwarancji wad w przedmiocie zamowienia, Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce o
powstafych wadach, a Wykonawca zobowiazuje sie w terminie 7 dni roboczych, liczac od
daty telefonicznego lub pisemnego zgloszenia, do ich usuniecia. Niedotrzymanie terminu
upowaznia Zamawigjgcego do ich usuniecia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar
umownych”:

88 ust. 3 (,Uprawnienia Zamawiajacego”): ,W okresie gwarancji, Gwarant Zobowigzany
Jjest do usuniecia stwierdzonych wad przedmiotu umowy na wilasny koszt, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie dfuzszym niz 14 dni, chyba Ze ze wzgledu na
rodzaj wady Zamawiajgcy udzieli diuzszego terminu, po otrzymaniu od Zamawiajacego
pisemnego powiadomienia o wadzie z wezwaniem do jej usuniecia. W przypadku wady
uniemozliwiajacej dalsza  prawidlowa eksploatacie lub powodujagcg  zagroZenie
bezpieczeristwa ludzi lub mienia, wada zostanie usunieta niezwfocznie, lecz nie poZniej niz
3 dni od daty zawiadomienia’.

2. Powyizsze zestawienie projektowanych przez Zamawiajacego postanowier umownych wskazuje, ze
Zamawiajacy przewidziat rézne terminy reakcji w odniesieniu do takich samych okolicznodci,
ignorujac nadto w ramach §8 ust. 6 Wzoréw Umdw sytuacje, w ktdrej w sztywnie okreslonym
czasookresie usunigcie wad nie byloby mozliwe. W tym kontekécie Odwotujacy wskazuje, ze z
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uwagi na okres oczekiwania na niektére elementy, urzadzenia Czy wyposazenia u producentdw
niejednokrotnie czas usuniecia wad jest niezalezny od samego wykonawcy i niemozliwy z géry do
oszacowania, w tym niejednokrotnie wykracza poza terminy oznaczone jako 7 czy 14 dni. Stad tez
pewng praktyka rynkowa jest uwzglednianie tego typu zmiennych podczas konstruowania
postanowien umownych, co zresztg stusznie dostrzegt sam Zamawiajacy w ramach §8 ust. 3
Wzoréw Umow.

3. W kontekscie zidentyfikowanej w ramach przedmiotowego zarzutu niespdjnosci, Odwolujacy
akcentuje raz jeszcze — powotujac w catoéci orzecznictwo i argumentacje przywolywang na
wstepie uzasadnienia niniejszego odwolania — ze kazda cze$¢ SIWZ oraz umowy musi by¢
jednoznaczna i precyzyjna w swej tresci, co wynika tak z naczelnych zasad kodeksu cywilnego, jak
i podstawowych zasad prawa zamdwien publicznych, ktére nakazuje aby wszelkie dziatania
Zamawiajacego (w tym takze ustalane przez niego warunki realizacyjne) byly przejrzyste i
umozliwiaty precyzyjng wycene ofert sktadanych w postgpowaniu. Przy obecnej niespdjnosci
dotyczacej czasu reakcji dotyczacych zobowiazan gwarancyjnych, wykonawcy staja natomiast
przed obliczem wyceny ryzyka przyjecia interpretacji mniej dla nich korzystnej, ktére to ryzyko
moze nie byC realnym i koniecznym do ponoszenia w ramach samej oferty. Co za tym idzie,
precyzyjne okreslenie kazdego z zobowigzan naktadanych na wykonawcow nie tylko zwieksza
przejrzystos¢ postepowania, ale tez zwieksza szanse na niezaktocong realizacje kontraktu i brak
szacowania w ofertach (a co za tym idzie ponoszenia przez Zamawiajgcego) kosztow ryzyk, ktore
na etapie realizacji moga sie nie zaktualizowac.

4. _Biorac pod uwage powyisze, Odwotujacy wnosi o modyfikacie Wzoréw Uméw

zatacznik 8 i 8a) poprzez ujednolicenie tresci §8 ust. 6 oraz §8 ust. 3 kazde
i nadanie im nastepujaceqo brzmienia: , W okresie gwarangji, Gwarant zobowigzany jest do
usuniecia stwierdzonych wad przedmiotu umowy na wiasny koszt, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, minimainie 7 dni roboczych lecz nie diuzszym niz 14 dni. chyba e ze wzgledu na
rodzaj wady Zamawiajacy udzieli dfuzszego terminu, po olrzymaniu od Zamawiajgcego pisemnego
powiadomienia o wadzie z wezwaniem do jej usuniecia. W przypadku wady uniemoziiwiajgcej
dalsza prawidfowg eksploatacje lub powodujaca zagrozenie bezpieczeristwa ludzi lub mienia, wada
Zostanie usunigta niezwiocznie, lecz nie pozniej niz 3 dni od daty zawiadomienia”,

1V. Zarzut dotyczacy mozliwosci wstrzymania wynagrodzenia naleznego wykonawcy —

zarzut nr 4

1. W ramach §11 ust. 7 Wzoru Umowy dla zadania nr 1 (zatacznik 8 do SIWZ) oraz §11 ust.10
Wzoru Umowy dla zadania nr 2 (zalacznik nr 8a do SIWZ), Zamawiajacy wskazat, ze:
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nZamawiajacy moze powstrzymac sie z zaplata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu
przedstawienia przez niego wszystkich dowodow potwierdzajacych zapfate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom”,

2. Z uwagi na fakt, ze powyzsze postanowienie nie precyzuje w jakiej czeSci miatoby ewentualnie
nastgpowac wstrzymanie wyptaty wynagrodzenia, to sugeruje to uprawnienie Zamawiajacego do
wstrzymania wynagrodzenia w zakresie wykraczajgcym poza uprawnienie wynikajace z art. 143 a
ust. 1 pkt. 1) Pzp i art. 143a ust. 2 ustawy Pzp. Niejednoznacznoéé postanowien wzoru umowy w
tym zakresie powoduje, Ze zagroiona bylaby ptatnoéé catosci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy za dany okres rozliczeniowy, co bytoby niezgodne z przywotywanymi powyzej
przepisami ustawy Pzp, o tyle ze uprawnienia Zamawiajacego w tym zakresie winny byé
ograniczone w tym wypadku jedynie do wstrzymania platnosci co do kwot nie
potwierdzonych oswiadczeniami podwykonawcéw.

3. Omawiane przepisy art. 143a ustawy Pzp majg charakter bezwzglednie obowigzujacy, a
Zamawiajacy nie ma prawa modyfikacji zasad zaptaty wynagrodzenia wykonawcy,
uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodéw potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (tak KIO
w wyroku z 11.2.2014 r., KIO/UZP 139/14, KIO/UZP 148/14, KIO/UZP 150/14, niepubl.). Co za
tym idzie, gady wykonawca tylko czesciowo udokumentuje rozliczenia z ytufu umow o
podwykonawstwo, otrzymuje wynagrodzenie w wysokosci pomnigjszonej o wysokosc kwoty
wymagalnych wynagrodzeri, niewyplaconych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Wstrzymuje si¢ zatem odpowiednio wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane oraz udzielenie kolejnej zaliczki w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zapfaty (tak: Skubiszak-Kalinowska Irena,
Wiktorowska Ewa, Prawo zaméwien publicznych. Komentarz aktualizowany, Lex).

4. W konsekwencji, pozostawienie dotychczasowych postanowiert Wzoréw Uméw budzi watpliwosci
co do realnych intencji i uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu, co z kolei stanowi istotne
ryzyko realizacyjne, ktére wykonawca miatby obowiazek wkalkulowaé w ceng swojej oferty, ktore
to bedzie kolejnym kosztem w ramach kalkulowanej oferty i moze przyczyni¢ sie do
nieporéwnywalnosci ztozonych ofert. Uksztattowanie takich zasad wyptaty wynagrodzenia, w
ramach ktérych w przypadku nieudokumentowania zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy w niewielkiej tylko kwocie zagrozone bytoby cate i/lub dana czes¢ wynagrodzenia
naleznego wykonawcy nie tylko jest wprost sprzeczne z przywotanymi powyzej, bezwzglednie
obowiazujacymi przepisami prawa, ale tez bytoby postanowieniem nadmiernym i nieadekwatnym.
Oczywistym pozostaje bowiem, ze kazda sankcja stosowana w stosunku do wykonawcy winna
pozostawal w proporcji do jego ewentualnego »Przewinienia”. Taka proporcja nie bytaby
natomiast zagwarantowana, gdyby nieudokumentowanie nieznacznej kwoty naleznej
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podwykonawcy zagrazato wynagrodzeniu kilkaset razy wigkszemu, przy spetnieniu przez
wykonawce wszystkich innych wytycznych co do prawidtowej realizacji inwestycji.

5. Biorac pod uwa owyzsze, Odwoluj wnosi o modyfikacje tresci SIWZ poprzez:

* modyfikacje §11 ust. 7 Wzoru Umowy dla zadania nr 1 (zatacznik 8 do SIWZ) oraz
§11 ust.10 Wzoru Umowy dla zadania nr 2 (zatacznik nr 8a do SIWZ) poprzez
nadanie im nastepujacego brzmienia: wZamawiajgcy moze powstrzymac sie z zaplatg
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu przedstawienia przez niego wszystkich
dowodow  potwierdzajgcych zapfate wymagalnego wynagrodzenia poawykonawcom [ub
dalszym  podwykonawcom. Uprawnienie Zamawiajgcego ograniczone jest do
wysokosci rownowartosci nieprzedfozonych dowodow potwierdzajacych zapiate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom”,

Anna Wrzesien

T NeNeeC

radca prawny

Zalaczniki:

1. Petnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia optlaty skarbowej,
2. Dokumenty rejestrowe Odwotujacego,

3. Dowdd przestania kopii odwotania Zamawiajacemu,

4.  Dowdd uiszczenia wpisu od odwotania.
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Budimex SA, NIP 526 10 03 i8

Bank PEKAD SA rachunek nr 0

rplacony w calosg

975 5001, kaptat zakladowy 127.650.490 21 w

Bani

e 5‘1‘9”) h3A| 2018

Warszawa, dnia 9 maja 2018 r.

PELNOMOCNICTWO

Budimex S.A. z siedzibg w Warszawie, adres: ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, spétka wpisana do
rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000001764, kapitat zaktadowy
127 650 490,00 zt wptacony w catosci, NIP 526 10 03 187, Regon 010732630, dalej jako ,Spétka”,
niniejszym udziela

Annie Wrzesien
radcy prawnemu wpisanemu na liste radcéw prawnych prowadzong przez Okregowa Izbe Radcow
Prawnych w Warszawie pod nr wpisu WA-12658

petnomocnictwa ogdlnego, obejmujacego umocowanie do czynnosci okreélonych w art. 91 k.p.c. oraz
upowaznia ja do reprezentowania Budimex S.A. przed sadami powszechnymi, Policja, Prokuratura,
Krajowa Izbg Odwotawczg, organami administracji rzadowej i jednostek samorzadu terytorialnego we
wszystkich sprawach i postgpowaniach, w ktérych Budimex S.A. jest strona (w tym powodem,
pozwanym, wnioskodawca, odwotujacym czy uczestnikiem),

w tym w szczegdlnosci do:

~ wnoszenia $rodkéw ochrony prawnej przewidzianych w ustawie Prawo zaméwief publicznych, w
tym wnoszenia odwotan oraz zgtaszania przystapien do postepowan odwotawczych wszczetych na
skutek odwotan wniesionych przez inne podmioty,

~ wnoszenia i przyjmowania pism w postepowaniu przed Prezesem Urzedu Zaméwiery Publicznych,
Prezesem Krajowej Izby Odwotawczej, Krajowq Izbg Odwolawcza oraz przed Sadem Okregowym,

- reprezentowania Spotki na posiedzeniu i na rozprawie przed Krajowa Izba Odwotawcza oraz przed
Sadem Okregowym,

- udzielania dalszych petnomocnictw w opisanym powyzej zakresie.

€it

Poswiadezam za zgodnosé 7 oryginatem
Warszawa

dnia
(R

www.budimex pi radca prawny




3 A i
P3*atnooeci krajowe w Polsce 20-05-21 12:50 Strona 1
Wg typu operacji
Przelew
Kod Zleceniodawca Kontrahent Waluta Kwota
OOEDAE1 BUDIMEX S URZAD M.ST WARSZAWY CENTRUM OBSLUGI PLN 17,00
Id. banku Platne dn.
12401037 20-05-21
NRB NRE Rodzaj polecenia
02 1240 1037 1111 0010 0480 4344 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 Jednorazowe
Szczegd'y platnomcl Szczegd'y p'atnomci 2 Typ cperacji Akceptacie
OPLATA SKAREOWA OD PELNOMOCNIC TWA ZNAK SPRAWY: ZP/15/2020 Przelew 0 =z 0
Informacja wewnétrzna
PODSUMOWANIE (bez szablondw)
Typ operacji Liczba Kwota
Przelew 1 17,00
Podsumowanie wymienionych polecedi jednorazowych
Przelew specjalne
Liczba 1 ]
Kwota 17,00 0,00
Platnoz ZUS Specjalne 2US
Liczba 0 0
Kwota 0,00 0,00
Folecenie zap'aty Platn. (SORBNET)
Liczba 0 ]
Kwota 0,00 0,00
Polec. zap’, GOBI P*atnoez podatku
Liczba 0 o
Kwota 0,00 0,00
P'atnoes MP3 specjalne - podatek
Liczba ] 0
Kwota 0,00 0,00
P'atnoms podzielona VAT (przelew) P'atnoee podzielona VAT (pilne)
Liczba 0 o
Kwota 0,00 0,00
Platnoms podzielona VAT (SORBNET) P'atnoee podzielona VAT (polecenie zap’aty)
Liczba o 0
Kwota 0,00 0,00
Liczba razem Kwota razem
1 17,00
(Koniec listy) Patnoceci krajowe w Polsce
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P*atnoceci krajowe w Polsce 20-05-21 12:56 Strona 1

Wg typu operacji

Przelew

Kod Zleceniodawca Kontrahent Waluta Kwota

OCEDAB2 BUDIMEX SA URZAD ZAMOWIEN PUBLICZNYCH PLN 20 000,00
Id. banku P*atne dn.
12401037 20-05-21
NRE NRE Rodzaj polecenia

02 1240 1037 1111 0010 0480 4344
Szczegé'y platnomei

60 1010 1010 0081 3622 3100 0000
Szczegd'y p'atnowci 2

Jednorazowe
Typ operacii

Rkceptacije

WPIS OD ODWOLANIA W POSTEPOWANIU PRZETARGOWYM ZNAK SPRAW:ZP/15/2020 Przelew 0 2 0
Informacja Wewnétrzna
FODSUMOWANIE (bez szablondw)
Typ operacji Liczba Kwota
Przelew 1 20 000,00
Podsumowanie wymienionych polecefi jednorazowych
Brzelew Specjalne
Liczba 1 o
Kwota 20 000,00 0,00
Platnoxs ZUS Specjalne ZUS
Liczba (4] o
Kwota 0,00 0,00
Polecenie zap'aty Platn. (SORBNET)
Lliczba ] [+]
Kwota 0,00 0,00
Polec. zap'. GOEI P'atnoes podatku
Liczba (4] 4]
Kwota 0,00 0,00
Blatnoms MPS specjalne - podatek
Liczba 0 [¢]
Kwota 0,00 0,00
P'atnoea podzielona VAT (przelew) P’atnoe® podzielona VAT (pilne)
Liczba o] 0
Kwota 0, 00 0,00
P'atnoes podzielona VAT (SORBNET) Platnoxs podzielona VAT (polecenie zaplaty)
Liczba 1] 0
Kwota 0,00 0,00
Liczba razem Kwota razem
1 20 000,00
(Koniec listy) Platnoceci krajowe w Polsce

8



£002'€0'L2 nsidm eweuoop eeg| 1 nsidm 1N O9IMOCVIN AZIUVAOISOD WIZOAM XIX ‘IIMYZSHYM M AMYZSHYM “LS ‘W V1O AMONOCZY s npes AIDRUZO
093MOAYS NU1S33Y £5Z/10/00TZT/SUN'(3Y-SN XIX'UM| P einjeubls
ODIMOLVHEN AZIHVAOSOD TWIZOAM XIX ‘IIMYZSUVAM M AMYZSHYM *LS "W ¥10 AMONOCIY avs npes aiRzeuzo SIdM ANNI 500
6ZE/T0/TSEOZ/SUN'(FY-SN XIX'VM, Ve einjeubis 10077182 nsidMm euBLONOp ejeq nsidm
AZJLSACTY M HOANVA YNVIWZ sido 093Moavs
£007'10°60 nsidm ejueuoyop eeq| 91 nsidm N NELSI(IY OIIMONVYN AZIUVAOISOD WIZAAM XIX AMVZSHYM “1S "W Y10 AMONOTY avs npes dluaneuzn
093IMOAYS NULSIaY £bL/T0/TEBB/SUN (TH-SN XIX'¥M Pje eanjeubig
O23IMONVEA AZDHYACISOD TWIZAAM XIX ‘IIMVZSHYM M AMYZSHYM *1S "W Y10 AMONOCIY avS NpES AUIDIRLZO SIdM ANNL sido
SS6/Z0/PSTE/SUN (3Y-SN XIX VM e einjeubis 1002°01°ZT nSidm eURUONOP EleQ nsidm IN
3ZYLSIT M HOANYA YNVIWZ sido 093IMoays
NSN.B.W# nsidm ejueucyop eleg| st nsidm Iy MALS3(F 09IMOCVEN AZIYVAOISOD IWIZAAM XIX AMVZSUYM “1S ‘W v10 AMONOCIY avs npes 3iLaneuz0
093IMOAYS NYLSICTA LST/TO/TEIR/SUN (SN XIX'VM e eimeubis
O9IMOCVEN AZDUVAOLSOD IWIZOAM XIX ‘IIMYZSHYM M AMYZSHYM “LS W V10 AMONOLIY avs npes siusneuzn STdM ANNI 5100
SbS/20/0990T/SUN'(3Y-SN XIX'VM Pie eimeubAs, 1002'90°82 nsidm ejueuoyop ejeq nsidm N
NSIdM JINVMOLSOUdS s1do 093moavs
2002°£0'22 nsidm ejueuoop eleg| b1 nsidm Iy NYLSICIY OIIMOLVUN AZOUVAOISOD IWIZAAM XIX AMYZSHYM *LS "W ¥10 AMONOCIY alvs npes siRzRuZO
093moaVs NY1S3Ty TT/10/9£2/SUN (FH-SN XIX'VM e eanjeubis
OOIMOMVUN AZIUYAOISOD WIZAAM XIX ‘JIMVZSHYM M AMYZSUYM *LS "W Y10 AMONOLIY a5 npes suaneuzQ SIdM ANND 51do
T£6/20/9%48/SUX (I4-SN XIX'¥M Ple einjeubAs 1002°'50'87 nsidm ejueuoyop eleq nsidm 4N
3ZYLSI(TY M HIANVA YNVIWZ sid0 09IMOaYS
2002'£0°60 nsidm eueuoyop eleg| €1 nsidm N NYLS33Y OSIMOIVEN AZIYVAOISOD IWIZAAM XIX AMVZSHYM “1S W ¥1Q AMONOTY aYS nps IRzeuzg
093MOaYS NYLSIY TT6/T0/0SE/SUN [3H-SN XIX'VM Pie eimeubis
09IMOLVHEN AZDHVAOASOD WVIZAAM XIX 'FIMVZSHYM M AMVZSHYM 1S "W V10 AMONOLY a¥S npes sluazeuzo SIdM ANNI 5100
£95/20/002S/SUN 34-SN XIX'¥M Bje einjeubAs T002°€0°61 nsidm ejueuoyop eeg nsidm N
3Z41S3(TY M HOANVA YNVIWZ sido 093MOodvs
2002'90°20 nsidm eueucyop eleg| 71 nsidm Iy MELSITY 0IIMONVIN AZIUVACISOD WIZAAM XIX AMVZSHYM “1S W Y1 AMONOTY alvs npks sluaneuzo
09IMOAYS MULS3ZY 96Z/10/LbT/SUN (IH-SN XIX'VM Ve eanjeubAs
O93IMOIVEN AZDHYACASOD TWIZAAM XIX ‘IIMVZSHYM M AMYZSHYM "1S "W ¥10 AMONOLIY a¥S npes uazeuzo STAM ANNI sido
TT6/20/858b/SUN [IU-SN XIX'VM e 100Z'€0°2T nSKIM eluBLONOP eleg nsidm Iy
IZ7YLSITY M HIANVA YNVIWZ $1d0 093MOaYS
NSN.mc.E_| nsidw eweuoyop ejea| 11 nsidm JN MALSICEY 0DIMOCVYN AZIUVA0ISOD IWIZAAM XIX AMVZSHYM ‘LS "W V10 AMONOCIY avs npes aiLazeuzQ
093MOAYS NY1SI3Y TL/TO/ZEE/SUN' (IY-SN XIX UM ve BAS
ODIMOIVEX AZIVA0ASOD IVIZAAM XIX "IIMVZSUYM M AMYZSHYM 1S "W v10 AMONOCIY a¥s NpES 31BDRUZ0 WAMOQYS IZ41SIT WAMODVEN M VOVH1S3ca sId0
¥PI/Z0/STLP/SUN (IH-SN XIX VM e einjeubls 100220'82 nsiim eueuoxop exeq nsidm N
SIdM ANNI Ele]
Z00Z2'+0'52 nsidm eluBLONOP BlEQ ot nsidm Jy
093IMOAYS NYLSIC3Y
ODIMOCVN AZIUVAOISOD WIZAAM XIX ‘JIMVZSHYM M AMVZSHYM *LS "W Y10 AMONOLIY aY'S npEs sjuazeuzg MODYOIEIISAIZUd NYLSI(IY Z
nwaugad imosidpo eaklepeimodpo elewoju
18/20/£L8E/SUN (3Y-SN XIX'YM Pje eameubis e posidpo RiEpeIodi sfouuus iy
SIdM ANNI 5140
P9LT000000 :SuM JownN
200740 sw NSk elueuoyop jeg| 6 BcH 20:02:€1 "2pob 0z0z'S0'TZ uaiZp eu uels
093MOAVYS NALSITY
Y Ly 1S nj El
O093IMOLVUN AZIYYAOISOD WIZAAM XIX ‘AIMVZSUVM M AMYZSHYM “1S "W I AMONOLIY Ovs ps ajusmeuzo AMOGYS H1SICIH AMOCVEN
£99/20/8LT/SUN (FY-SN XIX'YM Bie eanjeubis
SIdM ANNI sido 093MOAYS NYLSITY 09IMOVHN VEOVIWHOANI YNTVHLNTD
2002°20'T0 nsidwm eiueuoyop eleal g nsidm N
"179z231d | nsidpod ebewAm aiu ‘abeuiojuy kujenua) zezid obauemepim nuswnjop Jow epeisod
093MOaYS NYLSIC3Y ‘WAMOPES 3211532y WAMOIRIY O 4 £66T BIUCIIIS OZ BIUP Z AMEISN Bep 1SN b “He 3IGAN M (Bueiqod IDRULIOMU! NIpAM

9f z 7 euons 9€ Z T euUOAS



093IMOAYS MULSITY
O9IMOLVUN AZDUVAOISOD WIZAAM 11X ‘TIMVZSUYM M AMYZSUYM *LS W V10 AMONOCIY avs npks ausmeuzg)
T6T/90/08TLT/SHN [3-SN 11X ¥M Ple einjeubis
3Z41S3(TH M HOANVQ YNYIWZ sido
woaw.ma.am— nsidm eeuoyop eleg| s nsidm N
053MOAaYS NYLSI3Y
O0D3IMOIVAN AZIWVAOISOD WIZAAM IIX ‘IIMVZSHYM M AMVZSHYM 'LS "W V1O AMONOCTY a¥S Npks ajuazeuzg
E51/90/89Lp/SUN (TU-SN TIX'VM Pie eanjeubis
IZUISATY M HOANYQ YNVIWZ si1do
900Z°€0°1Z nsidm ejueuoyop eleG| b nsidm 1N
093IMoaYs NYLSITu
O9IMOCVN AZDUVAOISOD IVIZAAM IIX ‘TIMYZSUVM M AMVZSUYM *1S "W V1 AMONOLIY S Npes awsneuzo
TZ/90/66S/SUN (F4-6N T1X'VYM e emnjeubAs
3241530 M HOANVQ YNYIWZ sidg
$002°10°0Z nsidim ejueuoyop e1eq £€ nsidm iy
093IMOAVYS NYULS3CEY
O0DIMOIVIN AZIUYAOISOD IVIZOAM 11X ‘IIMYZSHYM M AMYZSUYM *LS "W V10 AMONOCTY avs npks aluazRUZO
S06/90/THZ/SUN'[TY-SN IIX'VM e
IZULSACEY M HOANYA YNVIWZ El]
90021041 nsdm BlueUONOp E1Bq £ nsidm In
093IMOAYS NULSIATY
O9IMOLVUN AZOYVAOSOD IWIZOAM XIX ‘AIMYZSUYM M AMYZSHYM *LS ‘W VIO AMONOCIY avs npes ajuazeuzg
£69/50/S6Z8Z/5UN (3U-5N XIX'¥YM e exmeubis
AZW1S3TY M HOANVQA YNVIWZ sido|
50021142 nsidm eueuoyop eleg|  T¢ nsjdm JN
093MOAYS MYLSIATY
O23MOCVAN AZJWVAOISOD IWIZAAM XIX ‘AIMYZSHYM M AMYZSHYM *L1S "W V10 AMONOCTY avs npks auaneuzg,
TS8/S0/ZTZL2/SUN (IH-SN XIX'VM e einjeubis
3Z41S3T M HOANVA YNYIWZ sido
S00Z'TT°80 nsidm ejueuoyop eleq|  of nsidm iy
093MOaYS NYLSI(IY
O9IMOCVN AZIUVAOISOD IWIZAAM XIX ‘FIMVZSHYM M AMYZSHYM “LS ‘W V10 AMONOCIY aYS npes ajuazeuzg
0b£/50/0£92Z /SUMN [3Y-5N XIX VM e eimjeubis
3ZU1S30TY M HOANYQ VNVIWZ 1o,
moow,mo.moh nsidm eueuoyop elea| 67 nsidm JN
093IMOaYS NULSITY
OD3MODVAN AZIWVAOISOD WIZAAM XIX ‘AIMYZSUVM M AMYZSHYM “1S "W VI AMONOCIY S npks ajuazIeuzO
8SH/S0/ESTIT/SUN (FH-SN XIX'¥M e einjeubAs
3Z4LS303H M HOANYA YNYIWZ sido
S00Z°80°ST nsidm ejueucyop 21eq| gz nsidm ay
093IMOAWS NULSICFY
OIIMONVHN AZIUYAOASOD WIZAAM XIX ‘JIMVZSHYM M AMVZSUYM “LS ‘W Y10 AMONOCIY avs npks 3uazRuZO
66#/S0/0660T/SUN [IY-SN XIX'VM He BAS
3Z41S30TY M HOANYA YNVIWZ sido
mSN.wo.Rh nsidm elueuoxop evea| sz nsidm Iy
093Modls NULSIray
02IMONYYX AZIIVAOISOD WIZAAM XIX ‘JIMVZSUYM M AMYZSHYM LS "W VI AMONOLIY a¥s npks aaneuzo

9€ Z ¢ euOnS

LET/S0/8€9S /SN (F4-SN XIX'YM e eanjeubis
374153034 M HOANYG YNVIWZ sido
mcs.mqm# nsiim ejueuoyop eeq| 9z nsidm JN
093MOaYS MELS3(TY
OOIMOLVUN AZIUYAOSOD WIZAAM XIX ‘IIMYZSHYM M AMVZSHYM "1S "W Y10 AMONOLTY avs npes susneuzo
ZISAH0/ebTLZ/SUN (3Y-SN XIX'YM Pje einjeubAs
IZALISITY M HOANVA YNYIWZ sid0
$002°Z1'67 nsidm eueuoyop eleq| sz nsidm IN
093MOAYS NYLSITY
O9IMONVHN AZIIVAOSOD IWIZAAM XIX ‘AIMYZSHYM M AMYZSHYM *LS "W 1 AMONOCTY aYS npes Auaneuzo
£TH/P0/ZE06T/SHN [TH-SN XIX'YM Die eanjeubis,
IZULSIATY M HIANVG YNVIWZ sido
+00Z'60'80 NSk elueuonop ejeq| bz nsidm JN
093MOaVYS NYLSITY
ODIMOCVAN AZDYYAOISOD IVIZAAM XIX ‘FIMVZSHYM M AMVZSHYM “LS "W V1A AMONOCIY avS npes awaneuzg
PBE/H0/0LSET/SUN (FY-SN XIX VM Dje einjeubAs.
IZ41SAFY M HOANYA YNVIWZ sido
+00Z°£0°9T nsidm ejueuoyop eleq £2 nsidm ay
093MOoays NYLSITY
O9IMOLVYA AZOYVAOSOD WIZGAM XIX ‘IIMYZSUYM M AMVZSHYM 1S "W VIO AMONOLY aYS Npes alazeuIO
TOR/P0/L0STT/SHUN (3Y-SN XIX VM e einjeubis
AZY1SACTY M HOANYA YNVIWZ sido
#00Z'90°0€ nsidm eueucop ejeq|  zz nsidm Iy
093MOAVYS NYLSITY
O93IMOCVIA AZDUVAOISOD IVIZAAM XIX ‘JIMYZSHYM M AMYZSHYM *LS "W VIQ AMONOCIY avs npes auazTeUZ0
S0LA0/T6H/SHEN (34-SN XIX VM e BAs
374153034 M HOANVQ YNVIWZ sido
+00Z T0'ST nsidm eiueuoyop exeg| 1z nsidm N
093MOAYS NYLSI(TY
O9IMOCVAN AZIYVAOISOD IYIZAAM XIX ‘TIMVZSUYM M AMYZSHYM “LS W V10 AMONOCTY avs npes ajuszeuzo
0v9/E£0/bBEZZ/SHUN (FY-SN XIX'YM. e eimeubis
AZHISITY M HOANVA YNYIWZ sido
£00Z°TT'8T nsidm elueucyop elea| oz nsidm 1y
093MOAVYS NYLSITY
093IMOCVHN AZIUVAOASOD VIZAAM XIX ‘IMVZSUYM M AMYZSHYM *LS ‘W V1O AMONOCIY avs npks ajuemeuzo
£0S/E0/209TZ/SUN (FU-SN XIX'YM Pie eimeubig
3ZULS3CF M HOANYA YNVIWZ sido
£00Z°ZT'TO nsidm eiueuoyop eleg| 61 nSiom N
093IMOAYS NYLS33Y
023IMOIVAN AZDYVAOISOD WIZAAM XIX ‘IMYZSUYM M AMVZSHYM “LS ‘W Y10 AMONOCIY S npes sjuaneuzn
86/E0/E08TT/SU (IY-SN XIX VM. e einjeubAs
IZA1SITY M HOANYA YNYIWZ sido
£00Z°£0°9T nsidm eueuoyop eleg( g1 nsidm N
N 093IMOAYS NYLSIC3u
09IMOCVHN AZOUVAOASOD WIZAAM XIX "AIMVZSHYM M AMYZSUYM 1S ‘W v1Q AMONOLIY avs npes ausDeuZQ
£S9/E0/TILE/SUN [TH-SN XIX VM e emeubis
37415303 M HOANVA YNVIWZ sido

9€ Z g euUOAS




O93IMOLVEN AZIUYA0HSOD WIZAAM LIX ‘IIMYZSUYM M AMYZSIVM 15 ‘W ¥10 AMONOCIY avs nps sjuaneuzo
IEF/OT/6ELTT/SUN (TU-SN IIX'VM Ple eimeubis
IZd1S3(3d M HOANYA YNYIWZ s1d0
0107 °£L0'62 nsidm ejueuoyop eleq|  vs nsidm JN
093MOAaYSs NYLSICTY
0D3IMOCVEN AZIHYA0JSOD WIZAAM LIX ‘AIMYZSHYM M AMYZSYVM "1S W Y10 AMONOCIY avs npes sjuazeuzo
FIZ/0T/FL0ST/SYN (FU-SN IIX'YM e RinjeubAS
3ZW1SITY M HOANYA YNVIWZ sido
0T0Z'90°EZ nsidm ejuBUOYOp BIRG|  £5 nsidm 1n
093MOaYs NULSATY
O93MO0VEN AZIYVA0ISOD WIZAAM [IX 'AIMYZSHYM M AMVZSEVM “1S W ¥ AMONOCTY a¥s npes auaneuzo
66Z/0T/T091/SUN'(FU-SN IIXVM e exnjeubis
IZA1SATY M HOANYQA YNVIWZ sido
0107'90°'ST nsidm elueuoyop eled|  zg nsdm
093IMOAYS NYLSITH
O2IMOLVEN AZIUYAOISOD WIZAAM IIX "IIMYZSHYM M AMYZSHYM "LS W v1a AMONOCIY avs npes alwsmeuzo
89£/01/6SHTT/SUN TSN IIXYM e einjeubAs
IZYLSITd M HIANVQ YNVIWZ, sido
010Z'90°%T nsidm elueuoyop BIRG( 1§ nsidm Iy
093MOaVs NYLSATy
093IMOIVEN AZIUVAOASOD WIZAAM ITX ‘IIMVZSHYM M AMYZSHYM 1S ‘W V1d AMONOLZY avs npes ajueneuzn
TLT/60/L#99€E/SUN (3Y-SN TIX ¥M e einjeubAs
374153034 M HIANYQ YNVIWZ, sido
010Z'10°S0 nsidm ejueuoyop eeq 0s nsidm 1y
093MOAVS NuLSITu
09IMOLVEN AZOUVAOJSOD IWIZAAM 11X ‘IIMVZSUYM M AMYZSUYM *LS W V10 AMONOCIY avs npes apmeuzo
OT6/60/LEBLE/SUN [TH-SN TIX'¥M e einjeubAs
3Z41SATY M HIANYA YNVIWZ, sido
600Z°TT°LT nsidm ejueuoyop eeg 6k nsidm N
093MOAYS NYLSITH
093IMOIVEN AZOUYAOJSOD IVIZAAM TIX ‘JIMYZSHYM M AMYZSUYA *1S "W ¥10 AMONOCTY avs npes AluIDRUZQ
LTT/60/BPEPE/SHN'[IU-SN 11X VM Pie einjeubis
3ZY1S3(TY M HOANYA YNYIWZ sido|
6007'Z1'91 _ nsidm eleuoyop etea| sk nsidm iy
093MOAYS MYLSICTY
093IMONTHN AZDYYAOSOD WIZAAM 11X ‘TIMVZSHYM M AMYZSUYM *1S "W Va0 AMONOCTY avs npes sjuaDeuzQ,
£5b/60/¥98TE/SUN [3Y-5N 11X'¥M e eanjeubis
3241530 M HOANYVA YNVIWZ sidg
6007 TT°9T nsidm ejueuoyop ejeq i nsidm N
093MOAYS NYLSIA(TY
093MOIVEN AZDUVYAOISOD IWIZAAM 11X ‘JIMVZSUYM M AMYZSHYM 'LS "W V10 AMONOLIY avs npes auaneuzo
82/60/0£T6Z/SUN [3H-SN IDX'VM e einjeubis
374.1S3(3Y M HOANVA YNVIWZ s1do
600Z°TT'SO nsidm ejueucyop ejeq 9 nsidm Iy
0923IMOAVYS NYLS3(3Y
OOIMOLVYN AZOUYAOISOD FVIZAAM 11X ‘IIMVZSHYM M AMYZSHYM "LS ‘W ¥10 AMONOLTY avrs npes awaneuzo
08E/60/0b£ST/SUN (T-SN IDX VM Bie eanjeubis

3ZH1SICTY M HOANVA YNVIWZ sido
600Z'80°ET nsidm ejueucyop eleq| b nsidm iN
093MOAYS NYLSICTY
O23MOLVEN AZIUYO0SOD WIZAAM 11X "IIMVZSUYM M AMYZSHYM *1S "W V1O AMONOCIY avs npes auazeuzQ
POZ/B0/EZTEE/SUN [TY-SN [IX'VYM e BA
3ZY1SACTY M HOANYA YNVIWZ sido
800Z°21°67 nsidm eueucyop eleq| b nsidm N
093MOaVS NYLSI(TY
OOIMOCVIN AZDUYA0SOD WIZAMN TIX ‘IIMVZSHYM M AMYZSUYM *LS "W Y1A AMONOCTY avs npes AUSDeUIO
TES/B0/0VZ0E/SHN (FU-SN [DXYM e einjeubis
3ZYISI(IY M HIANYQA YNVIWZ sido
800Z°01 .i nsidm eiueuoyop e1ea|  £r nsidm N
093MOAYS NALSACTY
093MOIVEN AZOUYA0HSOD WIZAAM TIX "IIMVZSHVM M AMYZSHYM '1S "W V10 AMONOCTY avs npes juazeuzQ
0EZ/80/8EBET/SUN(IU-SN IIX'VM Pie BineubAs
AZWLSIAIY M HOANYQ YNVIWZ sido
8002'60°€0 nsidm elueuoyop eleq|  zd nsidm Iy
093MOaVYS NILSIFY
093IMOIVHA AZDUYAOJSOD WIZAAM 11X ‘JIMVZSHYM M AMYZSHYM “LS "W V1O AMONOCTY a5 npes ajuaneuzg
669/80/2298T/SHM (F-SN IIX'VM e bAs
32415303 M HOANVQ YNVIWZ sido|
8002'80°02 nsiim eueuoyop e3eq|  Tr nSidM N
093IMOAYS MILSITY
O09IMOCVYN AZDUYAOISOD WIZAAM 11X ‘TIMYZSHYM M AMYZSHYM ‘LS "W ¥1A AMONOC3Y avs npks aiuaneuzo
BT4/80/S6EL/SUN (F-SN 11X VM e eimeubis
37415334 M HIANVQ YNVIWZ sido
800Z'#0°60 nsidm elueuoop eleq! O nsidm N
023moaVys NALSaT
02IMOIVEN AZOYVAOISOD IWIZAAM 11X TIMVZSHYM M AMYZSHYM ‘LS "W ¥IQ AMONOCIY aYS npes ajuaneuzo
£9¢/LO/PETTT/SUN [FU-SN 11X VM ‘v eimeubis
IZULSI(IH M HIANYQ YNVIWZ sidp
L007'80°E0 nsKim BIUBUOYOP RIRQ|  6E nsidm JN
093Moals NELS3EY
09IMODYEA AZOYYA0JSOD WIZAAM 11X ‘JIMYZSHYM M AMYZSHYM “LS ‘W ¥IQ AMONOL3Y avs npks ajuazseuzo
8Lb/L0/Z6ESTISUN [FY-SN TIXYM e eimeubis
374153034 M HOANYA YNYIWZ sidQ
£00Z°£0'9T nsidm ejueuoyop eleal 8¢ nsidm JN
093moals NYLSITY
093IMOCVEN AZDYYAOJSOD WIZAAM 11X ‘JIMVZSHYM M AMYZSHYM "LS "W ¥I0 AMONOCIY avs npks auaneuzo,
EOT/L0/SLpO/SUN (FU-SN 11X YM Pe eineubis
374153034 M HIANVA YNVIWZ sdo
L00Z°£0°50 _r nsidm ejueuoyop €18q| /€ nsidm N
093MOAYS MILSIEY
093IMOIVYX AZIYYAOISOD WIZAAM IIX ‘IIMVZSHYM M AMVZSHYM "LS "W VIO AMONOCIY avs npes AUsTeUz0
0S8/90/ZSPOE/SUN [IY-SN 11X VM Pie eimeubAs
324153030 M HOANVA YNYIWZ sido
90020142 nsidm elueuoyop eyeg|  gf nsidm Iy

9¢ Z 9 BUOAS

9¢ 7 § euons




BTIOZ'E0HT nsidm eueuosop elea| 9 nsidm ﬂ
093MOAVS NYLSIITY
093IMOIVAN AZDUYAOJSOD WIZAAM 11X ‘JIMVZSHYM M AMYZSHYM 'LS "W V10 AMONOCIY avs nps 3|uaneuzg
Sb/1/690/SUN TIH-SN TDX'YM e 16A
374153 M HOANVQ YNVIWZ Ele]
PTOZ'E0ED nsidm BlUBUOYOP B18Q| €9 nsidMm N
093MOaYS NYLSIEY
093IMONVEN AZOHVA0ISOD WIZAAM IIX ‘IIMYZSUYM M AMYZSHVM 'LS W ¥10 AMONOCIY avs npes sjuaneuzg
6ST/ET/DETTZ/SUN [3U-SN 11X VM e einjeubAs
37415339 M HIANVG YNVIWZ Elle]
ETOZ'SO'ET nsidm ejueuoyop eleg| 79 NSiaM N
093IMOAYS NALSITY
0DIMOIVN AZDUYAOISOD WIZAAM 11X ‘ILMYZSHYM M AMYZSHYM “LS "W ¥1O AMONOIY avs nps s|uazeuzo
OT/ZT/TST8T/SUN (FU-SN 1DX VM Ye BA
IZULSITY M HOANYA YNYIWZ sido
gn.mgm_’ nsidm ejueuoxop exeal 19 nsiom N
093mMoals NELSIETY
ODIMOLVEN AZDYVAOdSOD IVIZAAM 11X ‘JIMVZSHYM M AMYZSHYM "LS "W ¥1Q AMONOL3Y avs npks ayuaneuzO,
SOZ/ZT/ZEOIT/SUN (TY-SN TIX VM Pie einjeubAs |
374153 M HIANVA YNVIWZ sido
ZI0TS0°LT nsidwm eueuoyop eleq (9 nsidm I
093IMOAYS NALSATY
093IMOCVEN AZDHVA0ISOD WIZAAM 11X ‘IIMYZSHYM M AMYZSHYM “LS W V10 AMONOIY avs npks ajusneuzo
8SB/Z1/pL/SHN [FU-SN IIX'YM e BAg
374153034 M HOANVA YNVIWZ, sido
Z10Z°10°S0 nsidm ejueuoyop eleg| 65 nsidm 1N
093MOAYS NYLSITY
093IMOLVEN AZOUVA04SOD IWIZAAN IIX ‘IIMVZSHYM M AMYZSUYM "LS "W V10 AMONOLTY avs npes ausmeuz)
9S/TT/SPOTE/SUN [TU-SN 11X YM Pe einjeubAs
3ZH1530Fd M HIANVA YNVIWZ sido
1102°01'90 nsidm eueuonjop eeg| g5 nsidm Iy
093MOAYS NYLS3IY
O09IMOIVHN AZIUVAOJSOD IWIZAAM [IX "TIMYZSHYM M AMVZSUVYM “1S "W 10 AMONOITY aYs npes ajuRDeuzO
S6E/TT/LEEL/SUN [TY-SN 1IX'YM e einjeubis
IZ41SI(TY M HOANVA YNYIWZ sido
1102°S0°TE nsidm eueuoyop eleg| /S nsidm IN
093IMOAYS NULSITY
O0DIMOVYN AZIUVAOJSOD IVIZAAM [IX 'AIMYZSHYM M AMVZSUYM “1S "W ¥1Q AMONOTY av's npes sjueDeuzQ)
#£5/T1/96£8/SU) (Td-SN 1IX'VM Bje eneubis
3741530 M HOANVA YNVIWZ ! sidg
1102'40°TT nsidm eleuoyop eleg| 95 nsidm aN
093MOoaYs NYLS3FY
O09IMOIVEN AZIYVAOSOD IWIZAAM [IX 'AIMYZSHYM M AMVZSUVM “1S ‘W V1 AMONOLTY avs npes aueneuzg
TLITT/9LTE/SHN (Fd-6N 11X VM P enjeubis
3741530 M HIANVA YNYIWZ sido
1102°20°91 nsidm ejueuoyop eleg| 55 nsidm Iy

STE/ST/EPTRY/SUN (TY-SN IIX'YM Ple einjeubis
IZU1ISI(TY M HOANYA YNVIWZ sido
ST07°01°92 nsidm BlUBUOYOP BIRG| £/ nsidm ay
093MOaVYs NALSITY
O093MOCVN AZDWYAOJSOD VIZAAM IIX ‘IIMVZSHYM M AMYZSHYM "LS ‘W V10 AMONOCZY avs npks ajuazeuzp)
#BH/ST/00099/5HX (-GN 11X VM Pie enjeubAis
IZULSAEFY M HIANVA YNVIWZ, sido
SI0°0TET _! nsidm eluevoxop eled|  zz nsidm IN
093MOaVS NYLSIFY
093IMOLVUN AZDUYAOJSOD WIZAAM 11X ‘IIMYZSHYM M AMYZSHYM ‘1S W V10 AMONOLY aYs npks sjuaneuzg
£92/5T/9659E/SHN (FU-SN TIX'YM Pe einjeubhs
IZ4.1S3CTH M HIANYA YNVIWZ| sido
mSw.S.i nsidm ejueuoop eieg| 1z nsidm N
093IMOAYS NELSITY
ODIMODVHN AZDYYAOJSOD WIZAAM IIX ‘IIMYZSUYM M AMVZSUYM *1S "W V1D AMONOCCIY avs npes ajusDeuzZO
298/5T/S6S9€/SUN [FU-SN 11X VM e einjeubis
3ZY1SACTY M HIOANYG YNVIWZ| sidg
maméﬁ_ nsidm eweuoyop elea|  0¢ nsidm I
093MOAVS MILSATY
09IMOIVN AZDYVAOHSOD IWIZAAM T1X ‘IIMVZSHYM M AMYZSHYM ‘1S ‘W V10 AMONOLTY avs npes aeneuZ)
6T/51/€9552/SUN [FY-SN IIX'VM| e eanjeubAs
NSIdM JINIINTIINZN sidg
S10Z'50'90 nsidm elueuoyop exeg| 69 nsidm N
093MOAYS MNYLS3(FY
0DIMONVEA AZOUVAOISOD WIZAAM 11X ‘AIMVZSHYM M AMYZSHYM ‘LS "W V10 AMONOLIY avs npks ausneuzo
0bS/ST/E0TET/SUN (IY-SN 1IX'VM e eimeubis
IZ4.1S303H M HIANV WNYIWZ sido
ST0Z'E0°4T nsidwm eiueuoyop elea| g9 nsidm 1y
093MOaYs NYLS3C3Y
OD3IMOIVHA AZIHVAOSOD IVIZOAM 11X ‘IIMVZSHYM M AMYZSHYM LS "W ¥IQ AMONOLIY avs Npes ajuaneuzo
T88/b1/8T8/5/SUN (F-SN IIX'YM Bie einjeubis
374153034 M HOANVQA YNYIWZ sido
sz.E.ma_’ nsidm elueuoHop €18Q| /9 nsidm 1y
093IMOAYS NYLSI(3Y
OOIMOCVHN AZIUYAOISOD IWIZOAM IIX ‘IIMVZSHYM M AMYZSUIM 1S "W V10 AMONOSY alvs npks auaoeuzo,
188/bT/6B9TZ/SUN (TU-SN 11X VM Pie eameubis
3Zd1S3F M HOANYQ YNYIWZ sido
¥10Z'90°€0 nsidm ejueuoyop e1eg| 99 nsidm IN
093IMOAYS NYLSI(IY
COIMOIVEN AZIUYAOJSOD IWIZAAM TIX ‘JIMVZSEVM M AMYZSUVM LS ‘W ¥10 AMONOLTY avs NpES B|UaTeUZO
OE/FT/62PST/SUN [TY-SN IIX'YM e BA
374153034 M HOANVA YNVIWZ, sido
PT0Z'b0'H0 nsidm elueuoyop e18g| 59 nsidm iN
093IMOaYS NYLSIEY
OD3MOVIN AZIWYAOISOD WIZAAM LIX 'IIMYZSHYM M AMVZSHVM 1S W V10 AMONOCTY avs npks aluazeuzo
OEb/bT/TSPOT/SUN [TY-SN IIX'VM Pie eimeubis
374153034 M HOANYA YNVIWZ sido

9€ Z g BUOKS

093MOAYS NULS3TY

9€ Z /£ euons



£ST/61/b799T1/404W e esnjeubAs
AZHISICIY M HIANYA YNVIWZ| sido
mSN.mo,om_! nsidm elueuoyop e1ed| b6 nsidm IN
W3LSAS npes ausneuzn
TSL/61/4Z99T1/40d Pie einjeubis
37415303 M HDANVA YNVIWZ sido
6102'50°0€ nsidm elweuoyop eleg| €6 nsidm I\
W31SAS npes slusneuzo
Ob/61/€299T1/40Y Pje einjeubis
3741534 M HOANYA YNYIWZ sido
6102'50°0E nsidw eieuoyop eleal e nsidm I
W31SAS npEs aluazeuzo
6£9/61/£29911/40Y Pe A
IZ1SICTY M HOANYQ YNYIWZ $id0
6107'S0°0E nsidm ejueuosop eleal 16 nsidm aN
W3LSAS npks ajuameuzn
BEZ/6T/E29911/40Y Pe esnjeubis
374153y M HIANYQ YNVIWZ sido
6T0Z'S0'0E nsidm eueuoyop eled| 06 nsidm N
09amoavs NuLsaray
0DIMOIVHN AZDUVTOJSOD WIZAAM IIX ‘IIMYZSHYM M AMYZSHYM “1S "W V10 AMONOIY avs npks aisneuzn
S8E/6T/SEIST/SUN (FY-SN 11X VM. e einjeubis
3Zd1S3(TY M HIANYQ YNVIWZ sido
61022082 nsidwm elueuoyop exea| 68 nsidm IN
093M0aVs NYLSATY
0DIMOCVEN AZDUVAOJSOD IVIZAAM TIX ‘IIMYZSHYM M AMYZSHYA *1S W V1 AMONOLZY avs npks ajeneuz
S8/81/59588/SU [3Y-SN 11X ¥M PR eimeubis
IZYLSITY M HOANVQ YNVIWZ sdo
6102°20°€T _! nsidm elueuoyop eleq 88 nsidm Ay
WILSAS npks Buaneuzg
876/81/£8£692/404 Be eimeubis
37415303 M HOANVA YNYIWZ sido
msm.a.moh nsidm ejueuoyop eieq| /g nsidm N
W31SAS npes djuazeuzp|
£25/81/98£692/40Y Ve zInjeubis
37415303 M HOANVA YNYIWZ sido)|
8T0Z°L0°€0 nsidm elueucyop eleq| 98 nsidm JN
W3LSAS npes s|usmeuzo
9Z1/81/58£697/404 Ple einjeubiig
3741530 M HOANYQ YNVIWZ sido
810Z°L0°E0 nsidm eueuoxop ejea|  sg nsidm N
W3ISAS npes auaneuzo
STL/BT/48L692/40M e einjeubis
3Zd1SITY M HIANYQ YNYIWZ sido
8102°20°€0 nsidm gluBUOYOP B18G| bR nsidm N

9€ 2 0 euons

W31SAS npes sjusmeuzn
HZE/BT/E8£692/4Q0 e eimeubis
374153034 M HOANYQ YNYIWZ 5do
Enm.hc.mc_ nsidm ejueuoyop eleg| €8 nsidm N
W3ISAS npks ajuaneuzg
£26/81/78£692/40 Pie eimeubis
IZ41S3(Td M HOANVQ YNVIWZ sido
mSm.B.mo_ nsidm elueucyop eleq|  zg nsidm N
W31SAS npes auaneuzo
ZZ5/81/18£692/4Q4 e eimeubis
374153034 M HIANYA YNVIWZ sido
mﬁcm._..o.moﬁ nsidm elweuoyop e1eq| 18 nsidm N
W3LSAS npes alRneuZg
TZ1/81/08£692/4Q4 Pe einjeubis |
324153034 M HOANVD YNVIWZ sido
8102°20°€0 nskdm ejueuoyop elea| 0 nsidm N
W3LSAS npks ajuaneuz
60b/81/6££697/4Q4 e einjeubis
I7d153(3 M HDANVQ YNVIWZ sid0
8102 L0°E0 nskim ejUBUONOP BRG] 6/ nsidM N
WALSAS npks ajuazneuzo
8/81/84£692/404 e bA
3ZU1S303H M HOANYA YNVIWZ Sido
mEN.B.SF nsidm eueuoyop eyeq| gz nsidm N
093M0aYs NYLSATY
093IMONVEN AZOUVAOISOD WIZAAM IIX ‘IIMYZSHYM M AMYZSHYM *LS W Y10 AMONOC3Y avs npes auaneuzg
ESP/LT/LTISE/SUN (3U-SN TIX'¥M Pe eineubAs
374153034 M HOANVQA YNVIWZ sido
LIOT90ET nsidm eueuoyop eleq| sz nstdm Jn
093IMOAVYS NYLSIZY
O93IMOCVYEN AZIUVAOHSOD WIZAAM IIX 'FIMYZSHYM M AMYZSHYM "1S "W V10 AMONOLTY avs npks ajusneuzq
EOP/OT/EELLT/SUN [TU-SN TIX' VM e einjeubAs
37415 M HDANVA YNYIWZ sido
910Z°50'+T —’ nsidm ejueuoyop eleq 9 nsjdm N
093IMOAYS NULSIATY
O093MOVEN AZIYVA0JSOD WIZAAM LIX ‘AIMYZSHYM M AMVZSUYM “1S W ¥ AMONOLTY OVS. npks AFTIRUZO
¥9T/9T/689ST/SUN (FU-SN LIX'VM| Bie enjeubis
IZY1SITH M HOANYA YNYIWZ| sido
9T0Z'50°9T nsidm elueuoyop elea| st nsidm iy
093MOaVs NYLSITY
093IMOIVAN AZOYYQOJSOD WIZAAM IIX ‘JIMVZSHYM M AMYZSHYM *LS "W ¥ AMONOCIY avs npes SIUAZEUZO
£86/S1/S68E8/SUN (TU-SN ITX'YM Pie einjeubis
ZYAS303Y M HOANVA YNVIWZ sido|
9102°10'9Z nNsim BUBLONOP BJe| b/ nsidm N
093MoaVs NYLSITY
093IMOCVEA AZOYYA0ISOD WIZAAM 11X ‘IIMYZSHYM M AMVZSHYM ‘LS ‘W V10 AMONOGIY avs npes ajuazeuzo

9€ Z g BUOAS




093IMOAYS NULS3(TY

‘MQZSI2Y €1220d ‘090-SE POY 'MQZSIZY IsfEIW ‘- o] 'bZ 4U ‘0OIDDVMOTS I 114
Y5104 feny
'MOZS3ZY ©1220d 'OTE-GE POY “MOZSIZY DSBIW - O] ‘O JU ‘IZI0ISIMACA | 57 1 saupy'g
MOZ53ZY "sPIw
“MOZSIZY "W euILb 'MOZSIZY "W 1eIMOd “IDHIVANYNAOd Tom NSO feay 1 BqIZpsIS'Z
JIMOZSIZY M WIZAAO YNCADNY YHIOIS Xawiang 1 NieiZppo euuy'T T
"DYAM | masdm
souemey | nsidm ay ejod emzeu | mwiny | “d1
A1Zppo - € eyAigny
TdEWIANG MMM +0T
...... +OT T famorauseiul Auons saupy'p
1 XIWIANESOINI +0T
—| 01 1 fBuzouompRfR Azood sapy'E
WSO [e3) ‘YMYZSUYMm
812300 '$OZ-T0 POY "YMYZSHYM S[RIL - "{0] ‘6 JU “YHZACUDOIWGIIS ‘I €01
WIS10d
ey "VMYZSuYM 21230d “050-T0 POY 'VMVZSHYM “ISBIW ‘~-- 0| ‘01U ‘DIMYLS 10| goT| 6T
WIST10d ey 'wmvzsuwm
e300 £ 15-00 PO} 'YMVYZSHYM “SERIW “--- YO| ‘28 JU ‘VISMONTVZSEVI N[ 6T 1 saipy'z
YMYZSEYM
B YMYZSHYM euiwb ‘YMYZSHYM Jeimod ‘IDIDIIMOZVIN ‘oM “wisT0d feny €01
VMYZSHVM SR
‘VMYZSHYM "LS'W BUILE "YMVZSHYM "LS'W 121M0d ADDIIMOZYW ‘oM ‘wis1od fent|  £01|  bs
VMYZSHYM “3sfaiw
WNHLNII-VMYZSHYM UIWE ‘DISMVZSHYM 1e1Mod ‘IDDIIMOZVIA ‘oM ‘WS10d ey b I eqIZpIS'T
Dt | moadm
Fsaueme7 nsidm Iy ejod eMZRU | Jawny

moiwpod saJpe | eqzpais - 7 exAgNy

<Jobauzgnd ny14zod
...... 1Pezjuebio smers epeised Joiwpod Az)'g
fRupmAS pijods Amown aimersped
L - e pod wAuul 2 bz21epodsod
3IN +S T| Ps0oue|eizp izpemoud edioigbispazid Azy'g
AZJU¥A0dS0D QYS AMYZSUYM LS W Y1 AMONOLZY YS STZTh GHY 1 1bensafas fazsfalugazom 0 aueq'y|
VYNCADNY W30S Xawiana 1 ejeizp exjods kol pod ‘eunide
£BTE00TITS :dIN ‘0E9ZELOTO ‘NODTY 6€
- 'dIN ‘0£9ZELOT0 NODIY| 65 1 dIN/NODTY SwnN'Z
VNCAONY YH30dS T foumesd Auvioj sjuszoeuzo'1
yAm | ‘mosdm
250UeME7 nsidm ay ejod emzeu | Jawny

moiwpod aueq - T exAigny

T telzg

9€ Z ¢1 euons

O0D3IMOIVEN AZIUYAOdSOD IWIZAAM 11X 'IIMYZSUYM M AMYZSHYM *LS "W Y10 AMONOCTY a¥s npes aeneuzg
SES/0T/EIH/SUN [FU-SN LIX'VM, e eimeubis
3Z41S3TY M HIANYA YNVIWZ sido

0zoz' 101z nsklm ejueuoyop eleq +0T nsidm Iy
023MoaVs NA1SIEY

O2IMONVEN AZDUYAOISOD WIZGAM 11X ‘IIMVZSHYM M AMYZSHYM *LS "W YO AMONOC3Y avs npks ajuaneuzo

00k/6T/596£5/SHN (FU-SN 1DX YA e eimeubis

374153034 M HOANVO YNYIWZ sido

6T07'60°20 nsidm ejueuoyop elea| ot nsidm an
093MOAYS NYLSITY

O0OIMONVEA AZZHVA0dSOD IWIZAAM IIX 'JIMYZSHYM M AMVZSHYM 1S W Y10 AMONOLTY avs npks ajuaneuzo

6Z9/6T/0ZS9b/SHN'(A-SN 11X WM. Vie eimeubis

IZH1S3(TY M HIANYA YNVIWZ sido)|

6107°£0'62 nsidm eiueucyop ejea|  zot nsidm Iy
093MOaYS NYLSITY

ODIMOLVAN AZDUYAOISOD IVIZAAM 11X ‘IIMYZSUYM M AMVZSHYM *LS W VI AMONOLZY avS npes uazeuz0

THE/6T/PS92S/SUN TTY-SN [IX'VM e eanjeubis

NSIdM FINVMOLSOUdS sido

610Z'£L0°61 nsidm ejueuoyop elea| 1ot nsidam N
093MOAYS NYLSIEY

093IMODVEN AZIUYA0ISOD IWIZAAM 11X ‘SIMYZSEYM M AMVZSHYM 'LS "W V10 AMONOCIN avfs npes 3|uazeuz0

ST6/6T/S6LBE/SHN [TY-SN 1IX'YM Die einjeubis

IZULSITY M HIANVA YNYIWZ sidg

6102°90°60 nsidm elueuoyop eleq| oot nsidm N
W31SAS npks aluameuzg

789/61/529971/40 be BAs

37415303 M HOANYQ YNVIWZ sdo

610Z'S0°DE nsidm eueuoyop eea| 66 nsidm Iy
W3LSAS npks S|UIDEUZO

182/6T/5299T1/40u e eimeubis

374153134 M HOANVQ YNYIWZ 5do

610Z'50°0€ nsidm elueuoyop evea| g6 nsidm 1y
W31SAS npks suazmeuzg

088/61/529911/4qu e einjeubis

3741530 M HDANVA YNYIWZ sido

6107'S0°0E nsidm elweuoyop elea| 46 nsydm 1y
W31SAS npes AUBDRVZQ

6Lb/61/529911/404 e einjeubis

AZ41SITY M HOANYQ YNVIWZ sido

6102'S0°0€ nsidm eueuoyop eleq| 96 nsidm 1N
W3LSAS npks auazmeuzo

8L/6T/ST99TT/40Y e bAs

IZULSATY M HIANVQ YNVIWZ sdo

610Z°S0°0E nsidm ejueuoyop e3eg| 56 nsidm
W31SAS npes aluameuZQ

9€ Z 1T euons




2

WAS10d fesy ‘Yamvzsuvm

et MOV €3220d “696-0€ POY ‘MOXWN "ISBIW ‘- 0] “Z Ju "N 1SvEN ‘|

6t

SUPY'E

MONVEN “I5f1w ‘MONVHN uIwb ‘MOXVEN 1emMod “IINSTOMO VI oM ‘WS 10d fexy

LL

MOV
253U MONVEN "W BUIWE “MOXVEN "W IBMod ‘IISIOJOTYI "IoM ‘Yys10d fery

i

6

eqrpis'z

FIMOM v
M 3INANI0d O2INTOOO0 YMLIINMOONE WIZAAO YNCAINY VAIO4S XaWiang

6t

N{eZPpo ewy't

WIS10d
feat "NYNZOd ©1220d '£91-09 POX ‘NYNZOd "IS[31LU “— YOI 'Y Z6 1 "YHSMOIOM I

6k

Saupy'E

NYNZOd
“5fRIL “NYNZOd “IW BUIWE ‘NYNZOd ‘W 1e1mod ‘SIS T0dONTIM fom 'ys0d feny

eqIZpAAS'T

NINYNZOJ
M J0NTOd 093NI090 YMLDINMOANS IYIZATO YNCADNY WIOMS XIWIang

6

NRIZPPO Buy'T

WNS10d (e
MYID0UM €12200 ‘L0425 POY ‘MYTIOUM "Isfe1w - 0] T U WHSONOYNOW '[N

T

WIS10d (ent 'MyTI0uM
&iz0d "791-15 POY ‘MYID0UM “ISIIL ‘- ¥0| ‘G-7 JU 'YZS09MTA YNVC ‘|

1L

SAUPY'E

MYI0UM
A MyID0UM euIwb ‘MyID0EM Iemod ‘AISYISON10Q “fom “v3S10d fesy

TL

MYID0UM
slai MYID0UM euILB ‘THSMYIOOUM Jemod ‘IINSYISONTOA “fom yysTad feny

&

BQIZpSIS T

NIMYIO0EM IM
GOHIVZ OOINCAIVIINNWON YMLIINMOANE IIZAAO YNLAINY VAIQdS xawiang

6t

NBIZPPO BULI'T

WS10d feny ‘Zolvs
AMON €3230d ‘00€-E€ POY 'ZOWS AMON "35[aiw '~ 0] ‘gs Ju ‘093ADISNIID N

bE

WNSI0d feny ‘ZoWS AMON
£1220d ‘00€-E€€ PO ‘ZDYS AMON “3531 “~-- O] ‘Wb JU ‘OO DISMONYINOY '[N

3

WIS104 fenf ‘Zovs AMON
12200 “00E-£€ POX ‘ZOWS AMON “5[31L *—- 0] ‘Wb U ‘ODIDISMONYIWOY 'jn

e

saupy'g

ZOWS AMON *sleiw
"ZOYS AMON "W euwb ‘23S AMON “W 12m0d ‘3DNST0d0TVI "om “¥3ST0d fexy

equzpais'z

YNCADMY WI10dS XaWIand Izado

0s

NieIZppo ey T

WS10d [eD) ‘VINAGD e1220d “££5-T8 POy ‘VINAQD IS[aI '~ o] 'E 1u “WIAZNT ‘I

SAUPYE

VINAQD
SfRIL VINADD "W euIw VINAGD "W 1eImod ‘IDNSHOWOA ‘fom “wyS10d (e

BqQIZpASZ

INAQS M IVIZAA0 YNLADNY ¥OIQAS XIWIana

NiEIZPPO BULly'T

WiIS10d
et “NYNZOd 212300 '£91-09 POX “NYNZOd “35[aI ' 0] "vZ6 1U “WSMOIOM 'In

WIS10d
feny "NVNZOd €1230d *£9T-09 POY ‘NYNZOd *25[31 “~-- 0] ‘0 1 "WSMOTOM n

114

NVNZOd
2sfR1 “NYNZOJ *IW BUIWE ‘NYNZOd "W 18IMO0 ‘AINSTOJONTIM “fom ‘wiST0d feny

eqIzpAS'T

NINYNZOd M IVIZAAO YNCADNY VR0QdS XawWIans

NJe1Zppo euuly'T

WIS10d e} ‘NALZSIO exzaed
‘0T€-0T POX ‘NALZSTO ‘5(a1 ‘- 40| ‘59 1U “(ANSMITYI-AUV.LNIIZ TTdvI ‘I

LT

Sapy'e

81200 "$0Z-10 PO "YMYZSHVM “ISB1W ‘- 0| ‘6 U ‘YNZAOUDOIWAIIS N £01
wIS10d
(B4 'VMVZSHVM €1220d '0b0-10 PO “YAMYZSHYM IS[EIW ‘- o] ‘Db 1u ‘THMVLS £01| &5 SAUPY'E
YMVZSHYM
2sfaIu ‘VMYZSHYM euwb ‘YMYZSHym Jemod ‘IINIIMOZIN fom “viSTOd e €01
YMVYZSHYM “3s[81W ‘Y myzsuym
LSW BUIWB ‘YMYZSHYM “1S"W Jemed “ID0AIMOZYH fom ‘wysiod feny|  gor|  og BqIZP3IS'Z
AIMYZSHYM M 0DIMOETON
1 093MOISANAZYd YMLIINMCANE IVIZAT0 YNCAINY VHIOLS XEWIONa s5 nfezppo euuyr| €T
5104
et "MONVED €1220d '25£-TE POY ‘MOMVHM ‘3S(BIW - 0] “2 Ju “YaLSvn jn -l
wiIS10d
feny MOV €120 '696-0 POY ‘MOXNYYN S[31 - 0] '£ 1u “Y3LSvrn noLL o ek SaUpY'E
MOXYYH “25(EIW “MONVAN BUIE ‘MONVY 1e1mod *ITHSI0dOTVI TOM V510d [en LL
MONTUN
ISIBU " MONVN W BURLE MONYR W 1eIMOd ‘IDISTOMOVI fom wis1od fem| | ep BQIZPIIS'Z
IIMOMNVEN M IINANIOd
O9INCAIVIINNWON YMIDINMOANG WIZAT0 YNCAINY WI0S XIWIANG & njezppo euuy 1| ZT
WIS10d feaX ‘YMyZSuYM
§1220d 'b0Z-10 POY 'YMVZSUYA “ISIBIL ‘- 40| ‘6§ JU ‘VHZQOUDOIWAIIS (N €01
WAS10d
et ‘VMYZSHYM E17200 ‘0b0-TO POY ‘VMYZSHYM "SI “~- 0] “Ob JU ‘THMYLS ‘N €01 6k SUPY'E
YMYZSHYM.
IS[RIL TMVZSHYM BUILIE ‘YAYZSHYM Feimod ‘IINIIIMOZYIN (oM WHS10d fer €01
VMVZSEYM "IS[B1W ‘YMYZSHYM
LS eI ‘YAMYZSUYM "1S"W 1eImMod ‘IDNDIIMOZVI Tom is1od fen | got| e eqizpas'z
IIMVZSHYM M
SONIOd ODINCAIVAINNWON YMLDIINMOANE I¥1ZA00 YNCAIHY YHI0HS XaWIang 6 mewzppo ewnyyp|  TT
WiIST0d fenf ‘YmyZsuvm
€120d "H0Z-10 POY ‘YMYZSHYM *S[R1W ‘-~ 0| ‘6 U YHZAOUDOIWAIIS ‘In £01
WiIS10d
et "VMYZSHYM 120 “0p0-T0 POX ‘YMYZSHYM DSIIW O] ‘Ob IU ‘IHMVLS n| €0t 6k SUPYE
VMYZSHYM
2SI YMYZSUYM BUILG "YMYZSHVM 1MOd ‘IDIDIIMOZVIN Tom “wST0d fery €01
VMVZSUYM "I5RIW ‘YMYZSHYM
1S BuILIB ‘YMYZSUVIM *1S'W 1emod ‘IDIDIIMOZYI “fom ‘wisTod el gor| 6 eqizpaIs'z
IAMVZSHYM
M GOHISM 02INI090 YMIDINMOANE WIZAA0 YNCAINY VXIS XAWIang -l ek nezppo ewg'r| 0T
WIS10d fen ‘MoNzZSNYd
@z20d “00§-50 POY ‘MOMZSMYd *I5faIW “— *¥0] ‘b7 AU ‘YMOQZVEZYd ‘[ 6t Saupy'E
MONZSMdd
2531w “MOXZS ¥ 2uILB ‘DISMONZSNHd 1emod ‘INIIIMOZYIN “fom “¥HS10d feny 6t BQIZPAIS'T
JIMONZSNAd M HIAMOLIZHdS DNSN WIZAAO YNLADAY VHIOIS XIWIang [ N{eIZppo euuiy | 6
"IS10d
ey “MONVN €1230d ‘ZS£-TE PO MOMVRN “ISERIL “--- ¥0] “2 Ju Y3 1SvIN n 173

VS04

9€ Z p1 euons

NALZSI0 "3sfanu ‘NALZS 10
"W BUIWB ‘NALZSIO "W 1e1mod ‘IDISUNZYIN-ONSNTWEYM “fom Y5104 fesy

LT

2QIZPAHST

FINALZSIO M TWIZAAO YNCAINY WXI04S Xawiana

fas

N{eZppo BuLly'T

WIS10d feny

9€ Z £7 euons




oBamopepiez njeydey

fem euy FHoUeM'9

IZ 00°06b 059 £21

££|  oBaucdeidm nieydey 15520 2|UBISNO BMOIOMY 'S

3IN

e z yahokfexiudm aiu piods mpkfew

G| YIBPOLYIOP M EMDIISIZIN ANk
qnj e WALOISANO BI5IG

efuaiumesdn afeuzdzid Jnjels Azye

13DiHvd

0p 06auozoeuzezid ‘AZIBPOASOD) | AMOpES

iiods yazsoibo

JoNuoly Ziu oBeuuy ewsid awezIRUZO Z

ANOZOVNZOIIN

e340ds euOZIOMIN efeysoz el eu ‘sezy'T

3Z 00's T 1>%e eujeuiwou J50LEM D
8600£552 1 ifSIuR YappsAzsm (e eqzpe
B 0Bam0;200p Nieyidey Ds0xosAm
IZ 00'06% 059 £7T 1 oBamopepjez niejidey psoNosAm T
Dy | moadm
F50LRMEZ nsidm N efod emzeu | Jawny

FFOUBMEZ

Bjod eMZEU | JRUNN

Dods eydey - g exhigny

5 eyAigny

mosidm yelg

ezsnueuoie obauApal aueq - 7 exhigny

£°USN 9T § 'S "1SN ZT § :YNVIWZ ‘IIMVZSHYM M YNTYINVLON
VIAVTIONYY JH30YMITYN ¥3DVE ZSNTUVLON ‘610Z/5TOE BN ¥ a3 “¥ 6107°S0°'9T

00T

o1

dIN J3unN‘g

NOD3Y JawnN'g

AMOYLSI(TY AZIUYAOASOD ZAAM IAX ‘AMYZSEYM' 1S W V1 AMONOCIY as

-

sDhuspima obedkzpemo.d nuebio ogje
45321 oBadkzpemosd Npks emzen s

F99ET

1buspima ogje a21)53fa1 m JBWNN'E

aHY'---—

Auemosafasez jAq Joiwpod wAioM M
“ffauspima qn) nijsafal emzeu | fery'z

~---YIDSONWIZOIIMOA0
YNOZDINVHOO0 Z WH104S NOLLDNULSNOD N SNDIIINIONT XaWIang

T

BULIY qN) BMZEN'T {

134911 32SMu3Id T AN

6 § VNVIWZ 'YMYZSUYM TET-00 ‘EE TWHO1 2 VASMOBAZID "IN "YNTIMAD ¥XI0QS
WISNVAIZIZS YNNY "WASMONVLLYIW VIV “NICVMITYN N3OV YN TVINY.LON
VRIVTEONY ‘HIOVMITYN ¥3DVC ZSNTUVLON ‘£102/292€ ¥ *dTd Y £102'S0°TT

LL

3ZSMUY3Id L3ULL T°1SN 6§ IINIIWZHE IMON 'EE HOT 2 WISMOFAZEO

"IN 'VMVZSHYM TET-00 ‘YNTIMAD VAIQdS IZSNIYYLON YIHSNYIIZOZS YNNY
VASMONVLLYW VIV X30¢MTYN N3OV YN TVIUV.LON YIHYIIONYY ‘H30YMITYN
E0VE ZSNTYY.LON ‘STOZ/ZOSE ¥N V "d3Y “¥ ST0Z'P0'SZ VING Z ANTVIMV.LON L

0L

“DYAM [ ‘mosdm

PFouemez

nsidm N

©jod BMZBU | Swiny d

1 ejAigrupod

exjods eeismod yaAion) z ‘Aoiwpog

TUSN ZZYvVd 'E'1SN 02 dvd

‘ZT°UYd "$1SN 6°Uvd 'IZSMU3ITd LTULL T'1SN 6°8Yd ONVOYN JINITWZHE IMON
EEN0T T VISMOBAZYD 1N 'YMVZSUYM TET-00

'YNTIMAD YXI0dS ‘ZSNTHV.LON - YASMONYLLYW VIVIN ‘ZSNTHYLON - Y3YMITYN
SEIVC YNTVIHVLON VIMVIZONY NIVMITYN YHIVE YZSNTHYLON 2374d
ANOZAVZHOAS 600Z/Z8E4 YN V'd3Y Y 6002'90°£T VING 2 ANTVTHV.LON 13V

Sk

NLNLYLS 9§ YNVIWZ
“EE IO T (3DISMOBAZUO N AZYd SIMVZSHYM M YNTVTHVLON YIHYIZINYH
"WASMONYLLYW YOVl ZSNTMV.LON ‘B00Z/E189 v'd3¥ ¥N ¥ 8002°90°LT

= T+

1beuadu0y 2lueuoyop eu 1Zpobz
© MoUSWINSUCY | ifduBmjuoy AucuydQ
npazin esazayd 1zA8p Blep | Bunng

YNCADY WNIQHS X3WIANg NLNLVLS
928 YNVIWZ "E WAOT 2 (ADISMOBAZED 1N AZdd IIMYZSHYM M VNTVIHVLON
VRAVIZDNW - M3OVMITYN IOV ZSNTHVLON ‘S00Z/E68S ¥ "dTy “"45002'90°€Z

87

VYNCADAY WI0dS XIWIANG NLNLYLS I1D8CAZYd 1

HA L6t LV HOANVIZOIMIZYd MOXNMYYM NINIINTILS

Od YNCADAY ¥II0JS XIWIANE YNCADNY 3XI0dS M NINIDIVLZSHIZud
0 VIJSONIVIZGI1MOJA0 YNCZIINVHOO Z VHI0dS SNOLLIMYLSNOD
ANV ONIUIINION XIWIANE INIOLS MONINIQASM VINIZAYWOUSZ

"918 '€15 '66 :3IINIIWZYE IMON
“EE "1 T WASMOBAZYD "IN ‘IIMVZSUYM M YNTYIHVLON YINYIIONYY “N30YMITYN
AV ZSNTYYLON +00Z/60TL ¥ "d3Y "UP00Z'90°E0 Z ANTVIHVLON LY

¥4

“AFCVMITYN HIDVE YNTYIIVLON YTAYTIIONYN ‘T00Z/ELLTT HN ¥ *dTy WT00ZT'60°TT

"NIN3IWZY8 WAMON M INIQdS NLALYLS IINTTAHIN 1 NINIIWZHE
WAMOSVZOHOALOG M DIIQS NLNLVIS NISHIL IDSOTWI M IINTTAHON
(T00Z/£££TT-¥ "d3Y)

IIMVZSHYM M XIOVMITYN HIDVE BNTYIIVLON [RIVIZONYN Z XIOVMITYN WOVE
YZSNIWV.LON Z37dd ANOZAVZHOdS HT00Z VINSIZUM TT VING Z ANTVIMV.LON LY

DG4S NLNLYLS NUSHIL O93MON IINTWMHIN

FE6T'L0°8T WING Z WIWMHON YIDSONTYIZAIIMOIA0 YNOZDINVHO0 3[eMyN 0 eleuLOU|
Z ¥¥I0dS NOLLONUISNOD ANV SNRIFINIONT XIWIANE INIOLS JINIDIVLZSHIZEY 1 Ze10 pijods eweismod ngoseds sidg°z
IINIDWLZSHIZd 1 d ox 15200'T
T
Fauemez nsdm ay etod emzeu | swny

Bi9ods elueismod gosods - 9 exAigny

EIL

emisAz m

T| nieizpn op omesd few azsnuoebigo Azy'g

"0T"HYd ‘52 101°UVd ‘T'LSN 0TV ‘9T°4¥d T"1SN OT'dvd ‘6" 1SN £T-dvd ‘0T dvd
"ZQZOY III'LAL'WZ ‘T'LSN OT"4Vd'WZ ‘2 15id 9T 1d 9T°dvd ‘2 T 9°UVd '9°4Vd ‘W2
‘T °ASN OT"HYd'WZ ‘T'LSN M "WZ ‘0T"4¥d M S I 415N JINVSIIM ‘OT"¥Vd ANVIWZ

(" p66T°£0°8T VINQ Z b6) #687 ¥N ¥ WNIYOLu3dIY
"MIVMITYN'THOTIOB "M "W 'N'Y M ANOZAYZHOJS - ANTVIHY.LON 1Y

T

mmels ajueiwz
qQnj niuazpeziods o ef>euLiojur'y

“DYAM | MOXdM

JFouemez

nsidm 1N

njod M
Aufaroy
N

ejod emzeu | owny

9€ Z 9T eUONS

apness o abeuuor - 4 eyAigny

9€ Z §T euons




FINZDVI HOADVOVIVIZA NAVZUYZ MONNOTZD HOOMA
OMOS0SOONGA! - NOVZYYZ S3Z3d L ¢ mojwpod ibeyazsidas qosods'z
njoiwpod euemojuazaida
DIIOdS avzdyz 1 op obauoiumesdn nuebio emzen'T T
“DIAM | “moxdm
Ps0eMeZ nsidm Jy ejod eMZRU | BWINY a1

mojwpod ifaejuazaidas op Auotumesdn ueblg - T exAigny

WISNAZOVY MIaIm| o€ 1 ULy QN BMZEN / OYSIMZEN'T S
eUOZS3|MEZ B|R1S0Z [IRjE( Op EIRQ’L
£yoesouuAz)
M BUOZSIIMEZ BIEISCZ Npbzie?
3IN o1 T PEpPIS M EdBZpOYIM BQOSO AZ)'G
NAYZYvZ S3ZWdDIM| 0T 8
NAYzZdvz %aNoizmo 8 1| wAskmuszaiday auebio M BPYUNY'S
FEEEEE SU PWNN'
it = NO9FY/13S3d PWNN'E
TANNYIW Q¥a3d| 0T 1 euow'z
NYTY83D WUNINIAYNING ot T BULIL QN} BMZEN [ OXSIMZEN'T 14
BUOZSIIMEZ 11502 [apief op eleqy
éydeidsounhzy
M BUOZSDIMEZ R{R1502 npkziez
3N 9z T Pepis m edkzpoyom eqoso AZ)'9
navzuvz »anoizo| 9z T| whokimuazaidal ajuebio m ebyund's
— S JOUNN'
6TLE0S07025 92 1 NO9FY/1353d JBWNN'E
2SVWOL| 92 T BUOIW'Z
DISMOANVE| 92 T euuy qnj emzen / oysimzen’s| €
euozsd|mez ejelsoz (apief op eleq’,
£42e150uUAZ)
M BUCZSSIMEZ BjIS0Z NpkzIez,
JIN|  6E 1 pepis m eakzpoyam eqoso Azg)
navzuvz S3z3UdIIM|  6E 1| whokmuszaiday awebic m efqung's
—— S JAUINN',
SLZOOGIIONS| 6 T NO93Y/1353d JBWNN'E
uDiEA Nv43Ls| 6 1 euowrz
ZOIMONVSSY| 6 1 BULIY qN| BMZEN [ OXSIMZEN'] Z
e BUOZSIIMEZ Bfe150Z (apjel op elegy
FIECEERIES]
M BUOZSIIMEZ {502 Npkziez
3IN 9 1 Pepis m edkzpoyom eqoso Azy'g
NAYZAVZ S373ud| S 1| whdkmuszeidau sjuebio m eRYUNS'S
— S JBWNN'b,
GTBEQOEHOES| 9% 1 NOS3Y/1353d JWNN'E
ATV 9 1 euowr'z
DISMOWHOIW| b 1 euuy gnj emzen / oysmzen't| T
T b
FFouemez nsidm I ejod emzeu | awny ‘a1
nuebJo pepis m yaAokzpoyom goso aueq
T yAignipod
WALNIUNIOY Z JINZDVI AOVIVIVIZA NAYZUVZ XaN01ZD
N3A3C 8N AINZOWY HOADVOVIVIZA NAYZYYZ MOINOZD HIOMA (2
OMOBOSOONQI([-NAYZUvZ S323ud (1 L

NAYZUYZ WALNOTZD
8N NAYZYYZ WASIZId 3-A Z IINZOWT ADVOVIVIZA INTHNNOHd
JINZOVI AOVOVIVIZA LNTHMIOUd 1 NAYZYYZ MINOTZD

9F Z 81 EuoaS

¢ teizqg
dudAulAxdAnisgns
MoJuRLEM IfS|a 0p iudjuzemodn
- = - bs eokfnasjujwpe epes qn| peziez Azy'y
“DjAM | “Moudm
F5oemeZ | nsidm Iy ejod emzeu | Rwny
11 exAigny
mosidm yeig
Wphuuaiez ibebiqo yoelsiws o Armyan np3(pod o eyueiwzMm - 0T exAigny
INVMOCSTIMAZHAN VS 3IN 300V 0z
NINIZAYWOUDZ WANTYM YN MOS0
791d 1530 HOANYNZAZHA 10N (ANGSC 32 '80S0dS NIL M NSOID 00 0D
HOANYMOCITIMZYdN HOANNITWI IEMY (135781d AD3ISAL JIDSYNSIZS) 00591 02| 21
NINIZAYWOUDZ WANTYM YN MOSOTO D3lId 1530 HOANVNZAZHd
10XV (ING3C 37 ‘80S0dS NIL M NS0T 00 0D HOANVMOE IMAZHAN
HOANNEIWI IV (135031d AJIISAL J5375 [D53ZQAZYL) 00S9E| 21| 11 auemofaymizidn|
YIREDIZVIO s a1u abye 3z ‘ebeuuioju)|
VN IWANVMOCTTIMAZENTIN TWVIONY S R3S (AL 30NV IWISOZOd qn| yrAuemolajmAzidn ifne
ST MINNSOLS M NSO 00 03 HIANYMOETIMAZYAN 10NV 005°95T°T| 1T £ eqoi| | eluemofsiimAzidn (ezpoy g
0000002 0z
0000002 02 3 1u3s fouep m Iy eqDN'Z
ERIES - £ ibye pas emzen't| T
“othm | moxdm
F50HeMEZ nsidm N ejod emzeu | winy | 'd
iye efsiw - 6 exhigny
uode
12 00'000 £9£ b T T €z YokSlqo e PFOUEM JUBSNO'T
3 ] njod m
e Aufagoy
F0HEMEZ nsidm N N ejod emzeu | sawny

nyode nuisajum o efbeuuoju]

T eyAignipod

9€ Z /1 euoqs




LLIODYYSYT WnOSvd| 88| 99 euuy qoj emzen / oxsimzen't| ST

Ry -| euozsaimez ereysoz [apjel op eleqy

&UYoeIsOuLAZ)

M BUOZSIIMEZ B{e1S0Z Npbziez

3N <L 19 Pepis m edBZpoydm BqOsO AZ)'g

navzuvz ¥aNozd| 7| 19| whobmuszeidal ajuebio m ebxund's

HEREEE SUY BWNN'p

STETO60E009| £ 19 NODTU/NISd JPWNN'E

wnidy G2HaNY| 2z 19 euoIL]'Z
MADONADD| 2| 19 euuy qnj emzen / oxsimzen'y| PT

..... euozsaimez efeisoz fapjel op eleqs

{YIRIG0ULAZD

M BUOZSI|MEZ B|EISOZ NpkZIeZ

3IN| 99 &b Pepis m eskzpoyom eqoso Azy'g

nNoYZYvzZ S3Z3ud0IM| 99| e | whbimuszaidal sjuebio m eDYUNy'S

JF— Sy JWNN'p

] NO93Y/1353d Bwnn'e

OIDWNDI| 99| &+ euoiwy'7
Z3N9MMA0Y v113108| 99 £ euuy qnj emzen / oxsimzen'y| ET

—— euozsaimez ejeisoz fapjel op ewreq’s

(UPEIIS0ULAZY |

M BUOZSIMEZ B{R150Z NpkZiez

ANl 09 OF peps m edkzpoyom eqosa Az)9

NAVZYVZ ¥3INOIZD| 09|  Op | whdbimuazaidas 3juebio m BDYUNI'S

FEEEER = S BWnN'p

980108Z£0SZ 09 ot NO9IH/1353d WoN'€

YNAZIYLYA YNNYOL 09 o Buoiwr'z

YADIIMONVIW| 09 1S

WOIIMONYI NYMIS| TS|  oF Bwly qnj emzey [ oxsmzen'y|  CF

o -| euozsaimez ejessoz [apiel op e1eg’/

éyoerdsouuhzy

M BUOZSIIMEZ BIE)50Z npkziez

3N i Pepis M e28Zpoydm eqoso Az)'9

NavYzZuvz INo1zD L€ | whoklmuazaidas suebio m ebyuny's

EREKEE SH JBWNN |

$LEOOETBOSS LE NO93¥/1353d JoWnN'E

MOV 113 BUOW'?
DISM3INVG LE euuy qnj emzey [ oysimzen't|  IT

BuUO7SBIMEZ 11502 [apief op eleq s

éYreIgOULAZY

M BUOZSDIMEZ B|EISOZ Npkziez

3N F4d 1€ pepis m exkzpoyom eqoso Az)'g

V'S X3WIANG NAYZUVZ S3IZIWdDIM|  zv|  ZE

navzuvz ¥anoizo|  ze|  1e| whoklmuazaudas sjuetio m ebyuny's

R E = SHN BWNN

NODIU 1S3 PWnN'E

OIWNOI|  Zv| TIf BUOIWI'Z

9¢ Z 0 euoas

ZIHONVS SODNVAIA|  2¢| 1€ ewuy qn| emzey / oysimzen't| 0T
s BUOZSAMEZ fe1soz [apef op eleqs
{4IBII50UUATD
M BUOZSSIMEZ ©j2150Z NpkzIez |
3N HOT| 8T PEpIS M edkzpOYIM BQOSO AZD'g
NavZuvz ¥aN01zD| +01| 8z | whobinuezaidas aluebio m epyund's
D i S JBWNN'P!
£TZ000TTTZS| +01 14 NODIH/1353d BWNN'E
MAUNIH| 0T 8T _uOIWL'Z
DisNveun| w01 Bz ewy qnj emzey [ oxsmzeN'T| 6
..... - BUOZS3IMEZ e}e150Z [apyel op eleq s
£Y4IRI250UUAZd
M BUOZSIIMEZ BjR)S0Z npkziez |
Nl oeg| 91 PepiS M edkzpoyIm eqoso Azy'g
NaYZyvz S3Z3¥dIDIM| 0 91| whdkinyuszeidas sjuebiio m eDyuNS'g
P— S PWNND
..... NOD3Y/1353d JBWNN'E
O¥ONVW| 0E| 91 BuowI'Z
0DSV13A 30 ZINY VAOL ¥13a| 0| L2
O0JSVIWA3A ZINY VAOL Y13a| (2| 9T euLy qn| BMZEN [ O3SIMZEN'T 8
euozsamez e|e1soz (apyel op e1eq’s
£YPRII5OULAZY
M BUOZSIIMEZ BJRYS0Z NpBZIEE |
3N 6 PEPS M BIBZPOYIM BQOSO AZD'Q
NavZdvz S373ud S
navzuvz ¥aNo1D| 9 6| whdkfnyuazeudas 3iuebio M eHYUN'S
kxR % SH JBWNN'E
1495012509 6 NOD34/1353d JSWNN'E
HIIVC ZSNTYva 6 euojwy'z
¥IHOONE 6 euLly qnj BMZEN [ OSIMZEN'T Fi
-|  euozsamez ejeisoz fanel op eleq's
4PRIS0UUAZ
M BUOZSIMEZ Bj€)50Z NpezIez
3IN £ Pepys m e3ezpoyom eqoso A2)'9|
NAYZuvz ¥aN0IzD €| whsklnuazaidas 3iebio M eMYUNI'S
- SHM JSWNN'L
LEBTOE0Z089 £ NOS3Y/1353d JSWNN'E
NIDHYIW 3 euoIw]'Z
DISMOISIM 3 euuy qn| emzen / oxsmzen't| 9
-| euoczssmez ejeysoz fopjefl op eleq's
éyesouuAz |
M BUOZSIMEZ eje150z npkziez |
3N 9 1 PepS M BIRZPOYIM BGOSO AZD'9
NaVZYvZ ¥INOIZD|  9¢ 1| whoklmuszaidas uebio m eDyuNg's
FREEEE B SHM JBWNN'p
19680+08009|  9€ T NODTY/1353d JSWNN'E
WN3ZWVW|  9E 1 euowg'z

9€ Z 61 euons




SOTdVD 3500 12 BUOWI'Z |
ZINOTHAOH 3HIVLSTT-OOTHYD 1z oysmzeny| ST
e 353 JPWON'E
TNNVW O¥a3d| 1€] €1 euowr'Z
NVI¥830 VdNINaAvNang| 1€ €1 oysmzenT| PT
ZG660E0b0K9|  1€| €1 1353 JWnN'E
QuvZsrad 1€ £1 euojwyz
e e[ €1 oysmzen't| ET
e 1353d JBwnN'E
HINVL ) BUOWL'Z |
Z3ANYNYIH OANITYD [3 oysmzen'y| €T
ZLBSOETB09S £7 S T1353d BWnN'E
dvwaawm| €] s euowI'Z
DISNIOM| €1 S oysmzen‘'t| TIT
€60b0KTZO%| BE| S 1353 SBWNN'E
[EZdaNy| se| s euoiwr'z
IMONDVW|  8E|  § oyswzen'T| 0T
- 1353d JAwnN'E
SYIODIN|  12] 1 BuowI'Z|
ZANWI NI T2] 1 oxsmzeny| 6
16610226058 | 25| T 1353d SBWNN'E.
H0175AZw3| 25 1 euowr'Z
Anoxos|  zs| 1 ofsmzent| 8
TISCO0EObOES| 75| 1 1353d JBWNN'E
400z5A2d¥|  zs| 1 euowy'z
Dismodizass|  zg T oysmzenN'y| L
BTBEQLIFDES ¥4 T 13534 SBWNN'E
AQUYZSAY L T BUCWL'Z
Anmsows| [ 1 oysmzent| 9
..... 1353d BUNN'E,
wve]  1€| 1 eUOIWI'Z
ONJUOW A ¥IDWVD 3a JaInDy| 16 1 oysmzeN'T| S
TS080TIZ089 S T 13534 JBWnN'E
QVENOXY S T euolwI'Z
isuvNON| 5 T osmzeNT| P
1353d JPwnN'E
NINSVOL, £1 i & euoiwr'z
VIDUYD OSNAY| €T 1 OXSIMZEN'T £
TEZS00ZT09| 2§ T T353d JAWNN'E
MYISINYLS 14y 1 euojwr'z
ANOvd|  ZS I ONSIMZEN'T <
0LLTO0FZTIO9Z S T 1353d BWNN'E
Z3TNIZYN H T Buoiwr'z
pismodnz|  s| 1 oysmzen't| T

F50peMEZ nsidm IN ejod emzeu | seuny|(  -dq
nuebio pepis m y2Aokzpoudm qoso aueq
1 ejAignipog
DIQdS YZIu0ZawN vavy 1 nue6io emzen'T
ST
Fsouemez nsidm aN ejod emzeu | wny
niozpeu uebiQ - z exhugny
BuozZS3|MEZ BIEIS0Z fapef op eeqs
dpReRsouuAZ |
A BUOZSB|MEZ B)8IS0Z NpBZIBZ
3N St Pepjs M e2BZPOYIM BqOSO AZD'9)
NAYZHYZ S3Z3UdIDIM zot
NOVZUVZ ¥aNOIZD| ZOT| S| whdbfmuazaidas auebio m ebyuni's
Frck ok SHH RWNNp
TI6ZITE0THL 74 NO93IY/1353d BUNN'E
LYY SL euowI'Z
OMdOd Sé euuy qnj emzey / oxsmzen't| 8T
e BUDZS3IMEZ BleIsOZ [apjel Op e1eQ’,
<42e1050UUA
M BUCZSIIMEZ B|€)S0Z Npkziez|
dIN|  ZOoT SL Pepis M EJRZPOYIM eQOSO AZD'Q.
NAYZdvZ XaN0IZD| 20T|  S¢| whokimuszaudes auebio m epyuny's
r— Sub JBWNN'y
L69€0022024| 2OT| S NO934/1353d JSwnN'g
MYISOavd|  z01 SL BuoW'Z
Disgo| zo1| sz euuy qnj emzen / oysmzen't| LT
..... euozsaMez efe1s0z (apel op eleq’s
L8
M BuCZSSimMez ejeysoz npeziez|
3N o it 4 PEPIS M B2BZPOYIM £q0SO AZD'9
NavzZuvz ¥anoizo ¥ | whckmuazaidal ajuefuo m eBxUNY'S
T Sl BWNN'p
$S90180TTH L NO9FY/N3S3d SPWNN'E
A¥vZ3D b euolwL'z
WY bl euuy gn| emzey / oxsmzen't| 9T
BUDZSAIMEZ BiB1S0Z [S1Nel op Rleg'y.
YeI50uuAz
M BUOZSSIMEZ €|8)S0Z Npkziez
3IN 88| 99 PEPS M BIRZPOUIM BGOSO AZ)'g
NQYZYvZ SAZI8IDIM| 88| 99| whdkimuazaidas ajuebio m epxuNg's
[E— SHM JRWNN'p
NOD3IY/1353d SBwnN'E
SINT OONYNY3d 8g 99 euolwy'z |

9€ Z 77 BUONS

9¢ 7 [ euong




YNLSIOWYS YHNYOUd H 1 Ainyoud fezpoy'p,
P6EZ0TOZTISS S 1 1353d JwnN'E
25NTiva s 1 BUOWL'Z.
DISNOUMONS s 1 OxSimzenT
NAYZUYZ WIDINOIZD Z YNZOVE vumiowd| 85|  sb
VNLSIOWYS ViN¥Oud| 86| 1] Ainyaud fezpoy'p
EE0000THOGH| 85 1 1353d JAWnN'E
YIANVSHITY Fuvi| 85 1 BuOWI'Z
ZLINWIN| 8 1 OXSIMZEN' ]
VNLSOIWYS V¥NYOYud| €€ T Airojoud fezpoy'y
TT6T0TZL06E €€ T 1353d SBWNN'E
[ ZETE T BuOW'Z
DISMONS¥3DI| €€ T ONSIMZEN'T
VNLSIOWYS ViniOdd| 62 T Aunyoud fezpoy'y
16920522095 62 1 T353d JownN'g
HI31(0M| 62 T _uOII'Z
09vd| 62 1 OfSIMZEN'T
NAYZYYZ WIDINOIZD Z YNZOWT vHndOdd| 65| s
VYNLISIOWYS VHMIOYd| 8k 1 Ainyoud fezpoy'p
SZSE0B00TLS| 66 i 1353d JBwnN'g
VivEdvE YNADNT| 65 1 BuUOIW]'Z
DINOM| 65 1 OXSIMZEN'T
YNLSIOWYS Yumioud| 62 1 Ainsjoid fezpoy'p
€£00082p0ES| 62 I 1353d BWNN'E
NTVW| 62 1 BUOIWL'Z,
WNALY| 62 1 OXSIMZEN'T
P50UeMEZ nsidm N ejod emzeu | wuiny
pusIMold - £ eyhigny
55 0252062809 0ot 13534 JPWNN'E
il b

WIZSIINOY 001 euolwp'z
WISMOIBITI09 VIWOS oot oysmzen 7| ZE

ZZ100100159 001 1353d JBunN'g

VLNNYQ 001 euojwr'z
WiSMmowaya 001 oysimzen't| TE

na—- - 13534 BWNN'E

SINT OaNYNY34 88 euowr'z
TLIOOVHYYT WNOSYd 98 oysimzen't| OE

o 1353d JewnN'g

OIDVNDI NVNC 10T

9E Z pz euons

QIDVNSI OIDVYNSI 10T 001
onvNol| oot g8 BUOIW'Z
CHAVIVN NOLSYD oot
NOLSYD| 00T| 88 oysmzen'T| 62
1353d BWNN-E
onwNol| 68| 99 BUOIT'Z
V13153534010 68| o9 oysmzen'T| 8T
05+0080015S £9 1353d BWAN'E
ZSNNYC €9 euojwy'z
oa3a £9 oyswzen't| LT
1353d BUINNE
O¥aNVIIW| e8| 95 BUOIWL'Z
00SV13A 30 ZINY VAOL v13a] 68| 96 oxsimzeN't| 9Z
1860002T0€9 25 T3S3d BWNN'E|
VNNY YNNIZHYIN zs BuowI'Z
WSTUIM [ oxsimzen't| ST
ZeZIOPTITIS| 9| 25 1353d BWnN'E
oo s s euoury
ANZONVLS| b9 25§ oysimzen'T| PT
0£9002Z8089| 00T| 25 T353d SRWNN'E,
diod| oo1| s euolwr'z
DISNIWWY|  001] 75 oysmzen-t] €2
6TBEO0EPOES 9 1353d JawnN'E
FENT o BuOW]'Z
DISMOMWHIIW % oysimzen't| €T
7353d SRUNN'E
oW 95| b BUOIWIT'Z.
23407 091400d| 95 b oyswzeN'T| TZ
1353d Jownyg
N[ o T euojwI'Z
ONJUOW A ¥30¥YD 30 3WdINOv| 96| b oysimzen-t| 0T
£5400625099 € 1353d RWIN'E
Wvay 3091 8E BUOIWI'Z
23dNTWHD 8€ oysmzeN'y| 6T
...... - T353d JPWNN'E
O¥aNVEEW| 7| 1 euoIWI'Z
OOSY1N IO ZINY YAOL V13a|  2p| 1 oysimzen't| 8T
- 1353d JBWNN'E
YTV ot 1€ BUOIWI'Z
SONVZNVd 30 NOWD3S| o6  1¢ oysmzen | LT
6S€Z0POE00S| €9 1€ 1353d JAWnN'E
TIMVd ZSYWOL| £9] 1€ euowr 7
DoMms| €9 Ig oysimzent| 9T
e 1353d JBWNN'E

9E Z £ euoqs




HIAMOSAID Z¥d0 HOAMONOL38 MOBOYAM ¥ONNAOHd '~ '9 ‘92|  1# ¢l sz
NSdIO ZvH0 YNdYM ‘MLNIWID YONNAOYd - 'S ‘92| 14 FA 4
ENYIMOANS DIIWvYID YONNAOYd ‘Z ‘0F ‘9z]  T¢ ez
YMLIINMOGNE ¥10 HOANZOINLZS MAZHOML Z MOBOUAM VOONNAONd ‘Z '€ 'ST| T L[
VYMLIINMOANg
V10 HODISTAISAID I HODISUYIOLS MOBOUAM YINNACHd ‘Z 05 ‘07|  1b 1]
ANIIO T NYIMZ JINVMASOOMA "= 2 'bT|  Tb L
VINIIWYA INVMABOOAM - ‘T 'bT|  Tp | BEr
YNVMONIJASYTAS
3JIN B1ZANI 3[ZAD 'YMOONTSN PSONTYIVIZA YIVISOZOd ‘Z 'S0 'E6 L 1| 81
ITLOH - 1 ‘5§ L 1o
ANIIO T MISYId ‘NAIMZ JINYMABOTAM ‘- ‘T ‘BT L i o
VINIIWY INVMASOTAM "= ‘T T Z T ST
IWYONIQIOH JINVZaY vz
"OMLZAvHOA ‘YMODIISH -OMONNNHOVY “VZDINMYYd JSONWIWIZA - 'T ‘be % LI
ANZDINHDIL AZITYNY 1 VINVOVE ‘Z ‘0F ‘be L TESEL
HOVAIDIS HOANYMOZIWIDAdSAM
M MOYYMOL HOAMON YNZDIY13a ZYAIZUdS YIVLSOZOd ' ‘b ‘26 2 1 i
HOVAI TS HOANYMOZIIVEIZSAM JIN M YNZOITVAIA ZVaIZdS — 'T 25 ¢l L« 4
093118050 1 023IMOWOA MALAZN MOINAALIY YMOLUNH ZVa3ZHdS ‘— b TS pi 1| o1
JINIDINZ YN YNYMOZITYIY YMOLANH Z¢a3Zuds - 'T ‘15 L 1 6
AIN3DINZ YN DFOWOHINYIIN ¥ONISE0 ‘- ‘€ ‘0 L 1 8|
HANNHOYY ANSYIM YN IDSOWOHINUIIN WICYNAM - 7 ‘0 ] 1 L
HINNHOVY ANSYIM YN LISOWOHIMYIIN VvONISa0 ' ‘1 '0s L 1 9
HOAMOINIZONONAM HOANYIMOANE LOHOY JINVMANONAM '— & ‘S £ I 5
HOANYIMOANE [CIVTV.LSNI IINVAMANONAM '~ '€ ‘St F 1 +
VYNGOM [ YMOGYT YIY3INAZNI ‘05520
HOT 817 HIANYIMOGNE MOLYIIS0 HOANLI WO JINTZSONZM - ‘Z ‘Gt L 1 €
3MOANG A0d NNFUAL IINVMOLODAZYE *~— 'T ‘S ¥ 1 iz Fosogdispazd
TRIIINAZNE ASNINALIHOEY JISTIAVZ M DSONTVIVIZA '~ °Z 'be L 1 T [eferzp fay d J01wpszid 7
Auogsispazid
QAWHLSOLNY 1904a YMOANA Z INYZVIMZ ALOBOY 'Z T 2k 0z T ¥ [30kfl HWpRZid |
o e
F50LIRMEZ nsdmaN| N ejod eMzeu | JawnN
1I50UIR{eIZD J0WPaZId - T exAigny
€ teizg
WALNIUNNOUA WIONAA Z YNZOW vNiowd 9 Ainjoud fezpoy-y
05000429022 9 73534 PWeN'E
410Hd 9% euowy'z
DIDAIMS oz oysmzen't| 8T
WILINIUMNOYd WIDNYA Z YNZOWT vamioYd| €] 89 Ainoud fezpoy'y
| 81960718022 €| 89 1353d SPWNN'E
Ezdany| €| 89 BUOIW]'Z

SE Z 9Z euons

sz,ﬁoo_ E_ mw_ onsmzent| LT
WAINTUNNOUd WIDNYA Z YNZOVE vin¥oud|  sz| 69 Anjoud lezpoy'y
L69E002Z02L) S| 89 T253d JSWNN'E
MYISOavd| 54| B9 BUOI'Z
DISYOD|  Ssz| 89 oysimzen't| 9T
WILINIYNHOU WIDNHA Z YNZOWT vundoud|  sz| g9 Aunxoud fezpoy
TIEZIIEOThL| 62| 89 13534 JPWnN'E
unlyY| szl 89 euoIw'7
oddod|  sz| g9 oysmzen'y| ST
NAYZUVZ WADINOTZD Z YNZOV? vurviond| 89| 29 Anyoud fezpoy
TI6ZTIEOTHL 89 49 7353d BWNN'E
unidv| 89| <9 euow'z
OYdOd 89| &9 oyswzen'T| BT
NAYZYvZ WADINGZD Z YNZOVT vunioud| 8] /9 Aimjoud fezpoyy
L69E007Z0ZL| 89|  £9 1353d JPWNN'E|
MVISOOVY| 89| 9 BUOIWL'Z
oisuoo| a9 29 oxsmzen | €1
NAYZUVZ WIDINOIZD Z YNZOVT vunyOud|  g9] <9 Ainyoud fezpoyp
819602180z 89| 9 1353d $BWNN'E
EZHONY| 89 49 BUOIWT'Z
Dismvio9| 89| (9 oysmzeny| €T
NAYZHYZ WIADINOTZD Z YNZOVI vanvioud| 65| o5 Ayoud fezpoy'y
86bE0ZTEOLS| 65| S5 1353d PWNN'E
Zsn3avl| 65| ss euowr'z
ANOTSAWZ| 65| s§ opsmzen't|  TT
NOYZ4VZ WIDINOIZD Z YNZOVT vinioud| 59|  gb Aimjoud fezpoy'y
e 1353d JawWnN'g
omw3 asor| so| sk euou'Z
Z343d INOd 59 8 oysmzen't| 0T
NAYZUYZ WIIINOIZD Z YNZOWT vemdodd| 69|  sb Anyoud fezpoy'y
71353d SBWNN'E
FWIVC s9 8k BUOIWT'T
Z343d IWOLINOY| 59| e oysimzen'y| 6
YNLSIOWYS Vd0¥O0ud| 62 1 Ainjoud fezpoy'y
9EOE0STBO6E 62 T 1353d JBWnN'E
NVIMVW Nva908| 62 1 euowy'z
Nvany|  6z| 1 oxsmzen'yl B
VNISIOWYS YiMmiOdd| & 1 Aimyoud fezpoy
87610522182 5 I T3S3d BWnNN'g
VNNY YHAYNIH S 1 euojw'Z
23dNWHI| s 1 opsmzent| L

9€ Z §Z euong




YNVZVIMOd JSONTYIVIZA ZVHO INALYWHOINI IISTUNYZ

M WIMLZOVHOA T WIINVMOWYEOOUAO 2 YNVZYIMZ DSONTVIVIZA ‘— “— ‘79| 0z ¢ 96

IDWIINNWONITIL (IIVLSOZ0d ASTDIVZ M JSONTVIVIZA "6 19| 0z 16| 86

VOOWIINDWONZTAL - - ‘19|  0z] 1b| b6l

VINVMOUILYMIYZ ALNIIE0 INBOA0A 1 313L0H - ‘T1's5| 0] 1H| €6

LH0dSNYAL YOVIVOVIWOISM YMODNTSN JSONTYIVIZA — 7 25|  0z]  Tw] 28
TWVXZAYMOYIZHd Z YNYZVIMZ

YMOSNISN JSONTYIVIZA ZvH0 MOUYMOL AMODONA LHOJSNVHL & ‘6| 02| 16| 18

VMOLINH ZvQ3ZddS YNVMOZIWIIIJSAM VIVISOZOd ' 2 ‘96| 02| 1] 08

ANYIMOANS ALOBOY INZOALSIVI3S IWLISOZOd '~ ‘6 ‘€| 0| Tb| 68

HOAMOINIZONONAM HIANYIMOGNE 1OBOY SINVMANONAM - '€ ‘Eb| 04| Tb| 88
HOANYIMOANE IV TVASNI HOAMWISOZOd I HOANCADVZTTYNYY

“ONGOM HOANZOAYLNTTI 10OV IVLSNI JINVMANONAM “-- ‘2 ‘€| 0f W <8

IMOANE 0d NNTFHIL IINVMOLODAZYd 1 VOROISZOY '~ T ‘Eh|  0z] 16| 0@
[ENGOM 1 (3MOAY

ITEINAZNT MQDIFIE0 HOATWLSOZOd YMOANE Z INVZYIMZ ALOBOY -~ ‘6 ‘26| oz| 16| S8
HOANZOALISHINIOULINI 1 T HOANCADVAINNWONI 1AL

1IN 'MOSVIDOUNS YMOANE Z INVZVIMZ ALOBOY ‘2 ‘26| 02| 16| 8

HOAMONAZS I HOAMO0M 9080 YMOQNE Z INVZYIMZ ALOBOH — 'T ‘26| 02| 16|  £8
HOANTYNZSIIWAIN T HOANTYAZSATW

MOXNAGNE WIINIZSONZM 3Z INVZVIMZ INVIMOANG ALOBOY ‘2 'Tb|  0z| 1| 28
MONNAQNE WIINIZSONZM

3Z HOANYZYIMZ HOANYIMOANS MOLNIC0Hd VOVZIWAY T | oz] 1| 18
TWYaY4Aa0 YRIVAOISOD Z YNVZYIMZ YMODNTSN

FSONTYIVIZA V3V1SOZOd I VIOVMALINYGY Z YNVZVIMZ JSONTVIVIZA ' 0 ‘s€|  o0z] 14| 08

MOOMONNS ¥SAZAO -~ '€ '8¢ 04| 1| 6L

MOQv4dO JINVIMITQONZSIAINN 1 JINVZIVMLIZED '~ ‘2 86| 02| 16| 8¢

MQAvdao IINvYAIEZ - ‘T BE| 04| TH| 22

MOMIIDS AINVZIZSAZOO [ AINVZAVMONAA0 -0 26|  0z] Tw| o

VINIZVSOAAM I NSZHAS 'HIAMOTSAWIZHA NAZSYIW JINVMOWISNI — ‘2 '€E|  0L]  Th|  SC
NIZAYZHN T NAZSYW

'HOAMOLOD MOBOUAM HIAMOTY LI VEOYMUISNON 1 VANVHAYN ‘— T ‘el o W L

VINIZOVNZ3Zdd ODINTVEIAAS NAZSYI HIAWLSOZOd VONNAOHd ' '6°87| 02| 18| €2

MV.L3W D00 O NAZSYW YOOINA0Ud — ‘T 87| 02| 19| 2z
YNYMOMNIJASYTHSIIN (F1ZANI

31209 'VINAZOYNZAZYd 09INTOD0 NAZSVIW HOAIVLSOZOA VIONNACHd 7 '62 ‘82| oc|  1v 73

HOAMOTYL3W MOBOHAM HOAMOLOD HOATVLSOZOd YOONNAOYd — 6 '52| 0z 16|  0Z
HOAMOTV.AIW MOLNIWIE YNZIINVHOIW

YABQUEO ‘TIVLIW YN ¥OMO JINVAVDIVN T TIVAIW ¥NE0UE0 “~ ‘9’5z 0z 16| 69

HOANCADNNYLSNOY MOLNIWT 3 HOAMMOWLIW YIDNNAOUd ‘- ‘1 'SZ|  0Z| Th| 89

NSAID 1 NINIWID 'INCL3A Z MOHOUAM VONNAOUd ‘9 '€z 0z| 16| 29

NSAID I YNAYM NINIWID YIOANA0YUd - s 'ez|  o0z] 18] 99
ANTIO BNV IVAAM

Z 'HOANYIMOGNE MOIVIHIALYW I XEMOHIVA ‘331930 YOONNAOYd '~ ‘z¢ ‘ez| oz 18 59

HOANZONIZS MAZHOML Z YMIDINMOGNE Y1a MOSOUAM YIONNAOYd “— ‘€2 22| 02 16| b9
VINVLYIdAM OQ HIANVMAZN

MOIVIIILYI 1 AWOTS "WION 'VNMIYD Z MOBOUAM YEONNAONd ‘2 '9T| oz 16} €9

JINVMABOQAM

9€ Z 8¢ euons

T OMISINYOD FIVIS0ZOd YOWIVOVWOISM YMODNISN JSONTYIVIZA - ‘6 ‘60| 0z | 29

ANIID T NYSVIG ‘VINIIWYA IINYMABOTAM -~ ‘T ‘80 0L | 19

YNMIWA JINVMDISAZO - ‘02 ‘20|  02] 1¢| 09
INMIYAHOL

T 3NYVLINYS I9N3SN ‘MOAVAA0 ZOMAM ‘MONIIDS JINYZAYMOEJT0 ' ‘0 ‘06| T 68
YNVMONIASY IS

3IN (F1ZANI 31209 “YNCADYIWON DSONTVIVIZA YIVISOZOd ‘8 ‘b8 b2| T FA

INZDINHOAL AZITYNY I VINVAVE ‘Z ‘08 2| Tt L s
O93NZOID0IONHIIL ‘O9INZIALSINVEHN

'093NYIMOANG VINYMOLYAC0Y JISTUAVZ M ISONWIVIZA 'y ‘0z ‘be|  Th £ 95

IWVONIQIOH WIINVZAVZYYZ Z YNVZYIMZ JSONTVIVIZA ‘2 'ST 'be| 1 LjGh
O9INZIIDOTONHIAL "OIINZIALSINYEUN

"COINVIMOANE YINVMOLYICOEd IISTUNVZ OMLZAVHOA 'V ‘07 'be|  Th P4

[ENZIM8Nd TINIJO [ MINAY INVaYE ‘Z €T 'be]| v £ €s

YMODIISH-OMONNNHOVY DSONTVIVIZA 'Z ‘2T 'b2| Tk ¢y

HOANZDINHDIL ¥NWN 3INIZOIIZA M IMOLOMZON-0ZOMYAYE 30ved 'D 0T £2] b 18

NIZAYZAN [ NAZSYW WACUNAM - '€ ‘T2 1 ¢ os

FINIIITZ YN DSOWOHINYIIN ¥ONS80 - '€ ‘02| 1t FAI

HIANNHIVY ANSYIM WN IDSOWOHINYIIN WITWNAM - ‘2 ‘02  1b FA 12

XINNHOVY ANSYIM YN DSOWOHINYIIN ¥ON1S80 - 1 ‘0L 16 A

IMOSNYNIA OMLIING3USOd IWLISOZOd ' ‘2 '59| T AT

VOWAINNWONTIEL ‘- ‘2 '49|  Tb L| B SE

NLYOJSNYHL YOVIYOVIWOISM JSONTWIVIZA vIVLISOZOd - 2 '§9] Tt Lo

AMOD0YA LYOJSNVHL - b2 09| Tt P

TWVOOVENYLSIY Z I13L0W 1 313L0H ‘Z'TT ‘55| 1 A -
O93INYYLINYS VINIZVSOJAM 0DIMONLYA0a

[ NU3Z4dS ZvH0 HOAMOTY.IIW MOHNYALYY YMOLUNH ZVYQIZHdS - S ‘15| T P4 [
O93NYIMOANE VINIZYSOdAM

THIANVIMOGNS MOIVIRIILYIN ‘YNMIUA YMOLUNH ZVA3ZUdS - ‘€5 ‘15|  Tb L op

O09IMOINIZINONAM 1 0DINYIMOANE NLIZUAS WACYNAM ‘- ‘G 'S6| 1o T4 B

HOANYIMOANS 1OB0Y JINVMANONAM - 'b 6| T FA

HOANYIMOQNE ICOVIVASNE JINVAMANONAM - '€ ‘Sb|  T# Pl
YNGOM 1 YMOGYT YTHIINAZNI 105520

HOT 8N HOANYIMOANS MQLNIIE0 HOANLITWON JINIZSONZM - ‘2 ‘Gb| b L[ N9E

3MOANE A0d NNIYAL IINVMOLODAZY — ‘T 'Sk Tb P4 -

MOAVda0 JINVMOUYAOJSOOVZ -~ - ‘.|  1p £l bE

IWAMOISAWAZYd TWYSIDOUd VINVMOYILS 00 MOWILSAS VOONNAOUd — '€ ‘68| Tt £ £E
YNVMONIJASYING AIN

[31ZANI 31202 ‘0DINZIAYLATTA NIIZHdS 09IWLSOZOd VIOHNAOYd - 9I5| T+ Lz
[ENZOAYLEE

T3N3 (3ZIINMONYALS 1 [(3ZD131ZAZ0Y AUNIVSYAY VEOANAONd - ‘2 ‘18| 1% I i 1

VINIZOVNZIZHd ODINTVEIIAS NAZSYIN HOAIVLSOZOI YOONNAOHd - 'S ‘62| Tt P4 B
HOANVMOMNIJASY NS 3IN [A1ZANT 31209

‘VINIZOVNZIZHd ODINIOD0 NAZSYIM HOAWLSOZOM VEONNACHd “~ 7 '62| T FA

HOAMOLO9 MOBOYAM HIAMOTY.LIW HOATYLSOZOd VIDNNAOYd '~ ‘2 ‘82| b L 8z
HOAMOTYLIIW MOLINIWINZ YNZDINYHIIW

WABQUEO ‘TWLIW YN HOTMOd JINVAYIIYN I [IVAIW VHEOUE0 - 'S ‘Bz|  1v P4 18 4

HOANCADNMYLSNON MOLNIWITI HIAMOTWLIW YEONNAOYE - ‘T ‘82| I FAT4

9t Z /T eUONS




T00Z'Z1'1€ - T00Z'T0°T0 - (38 [ T| Qnf Alemysn niusz04z 0 eXUBILZA'E
8102°Z1°TE O $102°10°10 GO R -l 18] 61
L10Z°TT'TE O £102°T0°T0 GO PO || el 81
9T0Z°21'T€ 0Q 9T0Z'10°10 A0 e, -l BT
ST0Z°Z1'I€ 04 STOZ'10°T0 A0 . -l e et
#T0Z'Z1°TE OA $T0Z'T0°10 GO N <[ 0] st
£102°2T'T€ 0Q £102°10°10 QO JE— -l 99 b1
ZI0Z°ZTIE - 2102'10°10 . - oz e
T10¢°Z1°I£ - 1102°10°10 RN | o8| wm
0T0Z'ZT'IE - OT0Z'T0'T0 P, -l om
6007°Z1°1€-6002'10°T0 . -l ez on
800Z'Z1°1£-8002°10°T0 o - s 6
L00T'TT'TE - LOOZ'TO'TO f— o 8
900Z°Z1°1€ - 900Z°10°10 . 5| o8e L
5002°1°1€ - S007°10'10 - - st 9
002 ZTT'TE - “Hb00Z 10'10 Fo— - sz S
£002'2T'IE - £007'T0'T0 - | = ¥
2002°2T'TE - 2002'10°' 10 . - st £
100Z21'I€ - 1002°10°10 - - st z oBamosueuy
000Z'ZT'TE - 000Z'10'T0 pe— -l et 2 ._L..oawwwo_ ._,_mumnw
T00Z°Z1'TE - T00Z'10°10 — 1 5 T huido niuszoz 0 s_EEM_s.N
810Z°ZT'TE 0O 8102°10'10 QO 6T02'50°0€ - o6 61
LTOZ'TT'TE OQ £T02'10'10 QO 810Z°£0'€0 || s 81
9102°Z1'1€ Od 9T0Z'10°10 O £102'S0°0€ - R
ST0Z°Z1°1€ 04 §T02'10°T0 A0 9T0ZSO'ET -l ez et
#10Z°Z1°1€ 0Q $10Z'10°T0 GO ST0Z'90'€ .| ozl st
£102°21'T€ 0 £102°10°10 A0 #10Z'b0°0E -Loea]  pr
ZI0Z°ZI'IE - Z10Z'10°10 £T02°50'pT < | er
T10Z°Z1°IE - 1102°10°10 2102'50°01 - sl &
0T0Z'ZT'TE - 0T02°T0'T0 T107'50'52 | s
6007'Z1°T€-6002° 10°T0 0102°90°10 -l zs] o1
800Z°Z1°T€-800Z'T0' 10 6002°90°bZ || s 6
L00T'TT'TE - L00T'TO'TO 8007°£0°£0 o 8
900Z°Z1°1€ - 900Z°10°10 £002'90°1Z -l ose L
S00Z°ZT'I£ - S002'10°10 9007'90°02 || st 9
Wp00ZZT°TE - "WH00Z'10°T0 5002°£0°'10 -l ez S
£00Z'ZT'TE - £00Z°T0°T0 $002°90°LT | @ ¥
200Z°ZT'TE - ZOOZ'T0'T0 £002'90°L1 -l st £
100Z°ZT°1€ - 100Z°10°10 7002°90'02 | st z
000Z°ZT°TE - 0002°10°T0 1002'50'2Z -l oBamosueuy eluapzamz.ds
T00Z°Z1°1€ - 1002°10° 10 1002'50'2Z| T 5 1 oBSuzQI NUBZOM O BXURIWZM'T
e o HM.“.
SO eleq nsdiaN| N elod emzeu | Jawny

YORUILINYOP YIAUOZOJZ O DjURIWZA - 7 BXAIGNY

9¢ Z (g euons

YNZOINHOIL I VMONNVN ‘YNTYNOLSI40Ud JSONTVIVIZA YIVLSOZO “— '—- ‘bt 3 0z] set
INZIINHOAL AZTWNY

[ VINVAVE ‘TRIINAZNI I ANLELIHIYY JISTUAVZ M JSONTYIVIZA '~ - ‘Tz -0z ezt
WIINVZAYZHVZ Z INVZYIMZ

OMIZQv40Q “(SIDIH40 AVIH) HOANWHLNID WHLd DSONTYRVIZA - ‘- ‘0t -| oLl ez

IMONLYAOd OMLZAYVHOA 'YMODIISH-OMONNNHIVY JSONTYIVIZA - 'Z ‘69 -l oz szt

HOAMOSNYNIS MOONIQIOH JSONTYIWIZA - *Z ‘b9 | oz] ez

VMOLHNH ZVa3Z¥dS YNYMOZIWIDIdSAM YIWISOZOd ‘- £ 'op -l o] ez

ANZIALSIIVEDFAS INVIMOANE ALOOY ‘-~ “--- ‘Ep R I T4 I £ 4§
[3NGOM

1 (3MOQY ITYIINAZNI MOLNIIBO YMOANE Z INVZVIMZ ALOBOY '~ - ‘Zb - o 1T

MONNAGNE WIINIZSONZM 3Z INVZYIMZ INVIMOANG ALOOY ' — ‘Tt -l ozl ozt
“ODINCADOVAINNIWOM

NUIZ4dS 1 MOUALNIWON VCOVMYISNON I YMYUAYN ‘- ‘T ‘T6| 0z I 61T

30VHNAI VOVIVOVWOSM DSONTVIVIZA ‘9 ‘58| 02|  Th| 81T

ICOVHNAS AWHO4 INTONZSVZOd - ‘S 's8|  0c] 16| ZT11
VOVOVOVIWOJSM JSONTWIVIZA DYIVZOvim

"dNIa YONISE0 YNCADVYLSINIWGY Z YNVZVIMZ FSONVAVIZA - 'T ‘28| 0L  TH| 91T
INFT3Z MONTHIL WIINYMOUYAOSODVZ [ HIVINAGNS

M NHOYZHOd WIINYWAZYHLN Z YNYZYIMZ YMOSNISN JSONWIVIZQ - - ‘18] 0/ 18| SIT
VYMLSNIZI14738

MOWLSAS 19NS80 AISTUAVZ M WISUVINOUHOO DSONWIVIZA “~ ‘0z ‘08|  0f 16| b1T
MONINMODVYd WIINYMINSAZOJ

1ADVdd DS3IW WIINVMIINZSAM Z YNVZYIMZ DSONTvIVIZA ‘T '8¢  o0c|  1v| €11
WDISHOLNY WIMYd HOANOINOUHD D%dd WIINIZOWIAM Z

‘MOLYNA0Y HOANBOGOM T CINTYNLNIIALNT IDSONSYIM YMYZUAIZA '— ' 2e| Oz W oz
HOANTVIHILYI

YE0A ZvRI0 NIZAYZUN "NAZSYW HOAWLSOZOd VAMVZYIIZA T WICYNAM "~ € 22| oz] 1wl 11T
YNVMONIIASYTNSIIN [3LZANI 120D

‘YNZOINHOIL I VMONNYN ‘YNTYNOLSI0Yd DSONIVIZA YIVISOZOd ‘— 6 'be| 02| 1o [1]4

VINVMONS[OYd O9INZOALSIIVEDIAS IISTUNVZ M JSONWIVIZA T 'be| 02| 16| 60T

[ENZOMANd IINIJO [ MANAY JINvave - ‘2 'e2|  oc] 16| soT
HIANZDINHIAL 1 HOAZDINGOUAZHd

ANVN JINIZAIIZA M IMOLOMZOY 3Dvid T IMONNVN VINVAYE ' 'T'22|  oc] 14| 01

INZOINHOAL AZOWNY [ vINvaVE ‘- 'z ‘14| oz 16| 901
ANZIINHIIAL OMLZAYHOA VIN Z INVZVIMZ

ZV0 IRIINAZNE T AN INILIHONY 3ISTUNVZ M DSONTYIVIZA T *12| 02| 16| S0t

WIINVZAYZYYZ 7 INVZVIMZ OMLZOVNOA - 2 '0Z] 04|  1b| BOT
HOAMOSNYNIS MODNITTIOH WIINIZOVTIAM

2 'MODNITIOH 1 (S3DI340 QV3H) HOANTVEINDD WHIH JSONTVIVIZA ' T 02| o] 1| gor

IMONLYAOd OMIZAVHOQ ‘YMODZISH-OMONNNHOVY JSONWIVIZA — 2 ‘69|  0z]  1b z01
JINTOTTZ WN YNYMANONAM

IDFOWOHOMYIIN MINAY YONISHO Z YNYZYIMZ JSONTYIVIZO ‘— ‘'€ ‘89|  o0z] v TOT
IWANOIMYZ431Za

AN IWANSYIM TWVIDSOWOHDNYIIN JINVZAYZUYZ T WICWNAM - ‘2 '89| o0z 1+ o001

HINNHOVY ANSYIM N IDSOWOHONYIIN Z¥O3ZudS 1 ONdMA ‘1 '89| 02|  1v| 66
HOANTYLAYIWI MOZSNANNS [ N3ZD3IdZ3an

WAINIZIWIAM Z YMODNISN JSONTVIVIZA YMOSNYNIA YIVISOZOd ‘- ‘6 69| 07|  1b 86

HOAMOSNYNIS MOONITIOH DSONWIVIZA - ‘2 49| 0z i

9€ Z 67 euons



$002°ZT°1€-8002'10°T0 B
£00T°ZT'TE - £002'T0' 10, R ~ e 14 Exvilii
Pligds D50UleteIzp Z euepzOMRIdS
9007°21'1€ - 9007°10'10 - sl w NIUBZ012 O eXUBILZAY Y
8T02'Z1°T€ A BT0Z'T0'T0 A0 P T
LT0ZT'TT'TE O £10Z°T0°T0 QO T =) 58 4
9102'Z1°T€ 0 9102'10'T0 A0 R I P
ST0Z'ZT'TE OA S10Z°10°10 A0 P = 9L 01
+102°21°TE O $10Z°10°10 A0 kAR 3 0L 6
£102°21°T€ OQ £102'10°T0 A0 wenne| | 99] 8
ZI0Z'Z1'1E - Z10Z°10°T0 R - 29 £
1102°Z11€ - TT02'10°'70 — -1 ee T
0T0Z'ZT'TE - OTOZ'TO' IO EEEEE - £S S
600271 T€-6002'10°T0 —— R
800Z°Z1°1€-8002'10'T0 fakan T oBamosueuy eluepzomelds
£007°TTE - £00Z'T0'T0 R B Y (e i &M%zs_ﬁ__sw
9002°Z1°1€ - 90021010 woa <[ 8] 1| an Alemyan muszopz o exuenzm e
8T02°ZT'T€ A 8T02°10°T0 A0 . || e g
£102°Z1'1€ 04 £T02°T0'T0 A0 I Y B
9107°271°1€ 0d 91021010 A0 - 1wl
ST02'21°T€ 0 ST0Z'10°T0 A0 B e ot
+102°2T'T€ 00 $10Z°T0°10 GO waex] - 0L 6
£102°Z1'TE 00 £102°10°T0 Q0 T
ZI02'21°1E - Z10Z°'10°10 e D
TI0Z'2T' 1€ - TT0Z° 10°T0 EEEEE = 09 9
0T0Z°21°T€ - 0T0Z'T0°T0 S el
6007 21'1€-6002°10'T0 P, Azl w
800221 1€-8002°10°T0 skax -|sk|  g|oBemosueuy eepzomeids obauzoi
£LO0Z'TT'TE - £L00Z°T0°'TO HadEA " Tk 4 D ds / P 4 ﬂ_.uﬂiwwn..u_
9007°21°1€ - 9007 10'T0 - e[ ¥ 1nuido NURZOE © BYURILZA T
8102'21°TE 0Q BT0Z'T0°10 GO 6102°S0°0€ -[ e[ Ex
LTOZT'TT'TE OQ £LT02°T0°T0 A0 810Z°£0°E0 Lt £8 T
910Z°ZT'1€ OQ 9T0Z°T0°T0 AO £107°S0°0E = &L It
ST02°Z1'T€ 00 S10Z°T0'10 A0 S10Z'SOET || e ot
PI0Z'ZT'TE OQ $10Z°10°10 Q0 ST0Z'90'€Z 2 0L 6
£102°Z1°T€ 0Q £102'10°10 A0 vlozboog|  -| 99 @
TI0Z'Z1TE - ZI0Z° 1010 £107°50°%T D
TIOZ'ZT'TE - TT0Z'10°'T0. Z210Z's0°01 = 09 9
0702°Z1°T€ - 0T0Z'T0°T0 mozsosz|  -| | &
600Z°Z1°1£-6002 T0° 10 0T0Z'90°T0 - Zs
$002°21'1€-8002'10°T0 s002'90bz|  -| sb| g §
£00Z'TT'IE - £00Z'10°T0 800Z°L0°L0 - T z o0BoUZ0: nn.u-_.mnio«“_s_..h”
9002'Z1°T€ - 900Z'T0° 10 woz9otz| - s 1 NIUBZOZ O BYUBIIZA'T
P
S0 L] nsidm IN n ejod emzeu | Jowny

9€ Z ¢t euons

famojenidey Adnib ejuepzomelds - ¢ exhigny

0Z'Z1'I€ 0A 8107°10'10 4O, e T M (N 4 RS, GWH_..HH_«MWMM_“M“M
£102°Z0°T€ 00 £102'10°10 4O N NIUB702 O BYUBIIZIN'S
8102'Z1°T€ O 8102'10°10 4O wenss| -l €6 61
£T07°ZTTE 00 £102710°10 GO I T T
9102211 0 S102'T0°T0 GO T
SI02ZT'TE 0 5T02'10°T0 O T
#102°Z1'1€ 0 b10Z'10°T0 4O wesss| -l 0 &1
£102°21°1€ 00 £102'10'10 A0 wewns| ol 99 T
ZI0Z°Z1'TE - Z102'T0°T0 s o[ z0] wl
TI0221TE - TT0Z'T0'10 e I I
010221°1€ - 010Z'10'10 e T
6002'21'T€-6002'10'10 wesel -l 7S] 01
8002'Z1'TE-6002'10°T0 woess| o[ se[ 6
£002°2T'TE - £002'10'T0 wovs| <[ [ g
9002°Z'TE - 9002'10'T0 wwene| - mE ¢
5002°21°1€ - S002'10'10 )
WPOOZ ZT'TE - “4b00Z 1010 soeee| -l BZ[ 8
€002'Z1T€ - €002 10'T0 wass| -l
2002°21'TE - Z002'0'T0 wese| o] B[ g
100Z'Z1'T€ - T002'10°T0 wans| | ST 2
0002°Z1°T€ - 0002'T0°'T0 weane| [ 4T 2Pulee
©50ujelerzp 2 ewepzomesds
100Z'ZT'TE - 1002°10°T0 seens| T[] 1 MILS70RZ O BXURIIZA b
8102°21'T€ 0 8102'10°10 40 wns| | 26] 61
£102°21°T€ 00 £102°'10°10 40 e I T T
9102°Z1'1€ 0Q 97102'10'10 A0 e 7
ST02°Z1°1€ 00 STOZ'T0°T0 4O N I 7 T
PI0ZTZIIE O +10Z°10°10 A0 wERRE 2 oz ST
£T02°Z0°T€ 0T £102'10'T0 4O G
ZI0Z°21'TE - 21021010 wass| - W[ E
TI0ZZVIE - T102°10°T0 wess| [ 09 21
010 Z1'IE - 0T0Z'10°10 e T
600221 TE-6002'10'T0 weess L zs[ 0T
800Z°Z1'T€-8002°10°10 ——T
£002°TT'TE - £007'T0'T0 R
9002°21TE - 9002'10'10 P -
S00221°1€ - S00Z'10'10 e I T
002 ZI'TE - "¥b00Z 1010 e I I
£00Z'Z1'T€ - €002'T0'T0 I
200TTTTE - 2002'10°T0 e e T
1002°21°1€ - 1002'10°10 e I I 5 pPE
000ZZ1'I€ - 000Z'10'10 seene| o[ T nuezpIAIMEZ O d

9€ Z T€ euons




(2

- VIJSONTVIZAIIMOAA0 YNOZIINVEOO Z WYOI0dS ADALSIMNI XIWIANG. -l sk BuLy qn} emzen'T T
TP e
J50UEMEZ nsidm N ejod emzeu | sswnN | ‘dq
njezpod gnj eluazoktod nyjuAm m Auemowlazid ysaf 195920 gnj 12502 M Ya1lew YIAIGY ‘mojoIUped aueq
T eyAignipogd

MOsIdMm yeig
niods myjklew 2sbz qn) 7so4ed yookinwfazid
MojoILIpod auep ogje elusdezsyazid qn) nferzpod ‘ewazobiod nyuAM M LAiRISMOd MoJoIwpod sueqg
T eyhignipog

(6002/28€2 ¥N v"d3¥) ¥ 600Z°90°LT VING Z ,'O'0 Z'dS IDAISIMNI
XIWIANE. MONINTOISM VINIZAYWOUSZ ODINIVZIAMZAYN YIVMHIN 7
(6002/£8€2 UN ¥"dTd) "¥ 6002'90°£T VING

Z°V'S XAWIANE YINIZAYIWOWOZ O93INTYM ODINIVZIAMZ YIVMHON T
BNYMOW(EZd DIQJS OWVL .'0'0 Z'dS IMDALSIMNI

XIWIANE. DITQHS YOVINWIEZHA SXI0dS ONVE V'S XAWIANE ZIZ¥d "H'S'M T eluadeRsPud
Did THVd Z6b° LY Z JINGODZ I1D3(324d ZAZUd0d ICNGALSYN JINIZOVIOL -l sk qn) nyerzpod ‘ejuszobod ngosods sido'z
DIRQdS NN 303374Yd | se PFOUZONO BUBISAND'T T
“DfAm | Mo
F50ueMEZ | nsidm ay ejod emzeu | wny|  cd

niuadteizsyeszid qnj ajeizpod ‘niuazobtod 0 ebewlolU] - 4 BXAIGNY

MOSIdm Neig

obaufAsezAinpinnsas ejuemodsisod njuaziown wAusowomesd od ogje whulAsezAinpynsas niuemodaisod m
ogje psojpedn ejuszsoibo apolwpazid m niuemoddisod m exuznip mykfew niuszasidzagez o ogje amoisoipedn omeld
*1 £00Z 0631n| 87 z Amelsn €1 “pe amerspod eu 1250tpedn 3juazsojbio 0 MYSOUM NJUBIEPPO O abeuwo - £ exhugny

mosidm yeug

1Ds0URIAZIBIM - 2 exAigny

mosidm syeiq

Auzhiesiwoy pbziez - £ exfigny

o |

mos|dm xeug

njoiwpod niuajuzemaiun gnj njuezkimzol o afoeuwoju] - z eyAigny

mosidm yeag

elepimin - 1 eyAIgny

9 felzg

MOSIdM yeiq

J03Ramy - T exAIgNY

S teizg

MOsIdm yeag

YoAulhonyazba mojzsoy po [ezszAm Awns

915 exsAzn aiu ibnyazba z 9z ‘Pley eu 1bemn z |Bnyazba iMolonupod oxmidazid fpuozpemoud sjuaziow) - 4 exhiqmy

9€ Z pt eUOAS

Mmosidm yelg
10s0j6ajez - 1 eyAigny
b teizg
aImosueuly
ajuepzomeids HAz04z Azajeu Aoy ez
PEET'ZT TE - 0z|  'Amolouqo you Azsmusid Aokzouoy yeia'T
“yha | moudm
5aueMEZ nsidm Iy ejod emzeu | sawny
Am0301q0 Yoi wAEZOH0) NiUp 0 ebewloju] - § exhigny
MoSsIdm yeig
obauzignd nyiAzod ibeziueblio famoynyers 1250UjRRIZP JOIPIZId - { eYAIgNY
(auzagnd
1bensuiwpe 23921 eu psouleld
810Z'Z1'1€ OQ 810Z'10°T0 Q0| — - 66 5 ds oBauemop
LT02°Z1'1E O £107°10°10 A0 - -8 1 NUDZOJZ O BYURIWZM'S
8102°Z1'1€ 0A 810Z'10°10 4O . - 8| €1
LT0T'TTTE OA L10Z°10°T0 A0 - -l 98]
9T0Z'Z1'TE OQ 9T0Z°T0' 10 Q0| — -l ] T
ST0Z°ZT'TE O ST0Z°T0'T0 QO — -l e ot
#I0Z'ZT'T€ 04 $102°T0°'T0 AO - -l oL 6
£10Z°Z1'T€ 00 £T02'T0°T0 QO P -l 99 8
ZI0Z'ZTIE - ZT0Z'T0°T0 - -l L
T10Z°Z1'1€ - T10Z'10°T0 r— - 09 9
0T0Z'ZT'1E - 010Z'10°T0 [ -l s S
6002°Z1'T€-6002'10'10 - -z b

9€ Z £€ euOAS




Auemonsafasez Aq Jojwpod whiop m
AMOQYS H1SITY AMOCYEN 5| £5] “Puspima gnj nasafas emzeu | fery'z

~-'VIJSONWIZAIIMOJA0 YNOZIINVHDO Z VHIQHS Jvd - OLAY XIWIANG, -| g8
Y e
750HeMeZ | nsidm Iy ejod emzeu | pwny|  cd
ngeizpod qnj eluazkrod nyuAm m Auemowlazid 353l 195922 qn| 1250422 M SjRiklewWw yaAiopy ‘mojojwpod aueq
z eyAignipog
mosidm yelg

bHods myiklew 35920 gn| 2sofed WpAdkinwlzzid
mojolwpod auep ogje euadteizsiazid gny njeizpod ‘eluazokjod myuAm m yoAeismod moj0Iwpod aueg

euuyqnjemzeny| T

T exAignipog
(010Z/0809
ANV "d34) Y 0T02'90°20 VING Z 'C'0 Z 'dS .¥¥vd - OLNY XIWIANg,
MONINIOISM VINIZAVWOUDZ OOINCVZIAMZAYN T ¥N VIVMHIN ‘2
(0T0Z/90€S ¥N v "dTd) "¥ 0T0Z'50°61 VING Z '¥'S
X3IWIANG YINIZAYWOUIZ ODINTYM ODINCVZIAMZ 95T AN YAYMHIN T
(ENVMOWCIZYd INI0dS ONVI "0'0 Z “dS ,MHvd - OLNY X3WIang,
DI0QdS VOVINWGEZYA 3410dS OAVE V'S XAWIANE Z324d "H'SN T Lid ewadersRLd
T "¥vd 26t "LuV Z AINGODZ AIDIIZUd ZIZYd0d ACNAILSYN IINIZOVHOd || e an| nfeizpod ‘eluszkjod ngosods sido’z
DNIQdS [ANNI 31303744 | € DFOUZINONO SIURFANO'T
1d°A06-swsf@ 1nuisafau z afreunopu audesop bs fau0y eu ‘famojauimul Auans saupe
9T9L5HITO -l NOD3IY JowWnN's,
0202'50° TZ nynipAm eiuazpeziods eyep
N - -| 53l obadkzpemosd nps emzen '
£S0TET0000 -l ek aziy5a(a) M JBwnN'E
Auemossafaiez Aq 1oiwpod WAQDY M
mosidm yeig 7 AMOGYS ¥1SICT AMOCVHY <l k| ‘ibuspima qn| nossfai emzeu | fenyz
[3z24epodsob 1DFouleteiZp NiuazsaIMez 0 ePRULIOJU] - g exAigny 1_ ====="WNCADYY VHI0dS X3WO0YA X3WIaNg X ib euuy qnj emzeN'T T
"DYAM | “mosdm
FsoueMEZ nsidm ay ejod eMzeu | sawny ‘dn
nteizpod qnj eiuszkjod nyiuAM m Auemowlazid 1saf psazo qn| 1250te2 M y3klew yaAion ‘mojoiwpod aueq
MOSIAM Hyeig z exhiqnupod
ibezAINDINYSaL Mmosidm yeig
famosnwAzid o qn| wAzome:deu nuemodssad o * yAulhoezAmpinaisal yoewemodaysod o aldeuwuouy - £ eyAigny
A9 biods myjklew 2552 qn) ys04e2 YoAoknwfazid

Mmojoiwped auep ogle eusoteyzsyazid qn| niezpod ‘eluazbiod myluAM M tpAeismod mojoiupod aueq
1 ejAIgrIpog

Mosidm yeig J (6002/25521 N v "d34) ¥ 600Z'0T°8Z VING Z '¥'S XIWOEA
XIWIANG VINIZAVWOUIZ O9INTVM O9INCVZIAMAZYN 0T UN VIVMHIN 2
tAmopepin niuemodaisod o efeusiojuy - 9 exkigny (6002/£952T ¥N ¥ “du) ¥ 6002'0T°8Z YING Z V'S XaWIANG
VINIZAVIWOYOZ ODINTYM OOINIVZOAMZAYN 66T dN VIVMHON T
[INYMOWIEZYd THIOMS ONVI V'S XIWOUA
X3WIANS DIIQAS YOVINWEZYA 3N104S ONVE V'S XIWIANE Z3Zdd "H'S' euajerspPud
mosidm yeig T Lid 18 266" L4V Z AINQOOZ IIDAEZA Z32d0d INGILSYN 3INIZOVIOS | @ an| veizpod ‘enazokiod nqosods 5oz
B DIAQdS ENNI 3033 74d -l PSOUZOHO HUFANO'T
wAmoidsojpedn njuemoddisod 6 ePewou] - § eyhugny
ZEE690ETO -l se NOSTY J2wnN'g
PR - -| #safe1 oBadskzpemosd npbs emzent,
1 £¥56000000 = St 321159034 M JAWNN'E
S06855260 - €5 NOS3Y BWnn's Auemo.isafauez jAq Joiwpod WO m
P . -| -nsafas obeskzpemoid npbs emzen't, AMOQYS d1S3(TH AMOCVEN St| ‘ibuapima gn| nossfa: emzeu | fesy'z
9£28+00000 - £5 aznsafal m ;BWNN'E

9€ Z 9¢ euons

9€ Z 5¢ euOAS



