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„Optymalizacja turbozespołu parowego pod kątem dostępnego przepływu pary z 

uwzględnieniem zmienności obciążenia bloku BB20p położonego na terenie zakładu 

produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu.” 
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Poniższy harmonogram płatności przedstawia rozbicie Wynagrodzenia na płatności wynikające z 

zakończenia Etapów.  

Wykonawca określi doprecyzuje terminy odbiorów, zgodnie z terminami ramowymi określonymi w 

Kontrakcie i PFU oraz zgodnie z oferowanym Harmonogramem Realizacji stanowiącym Załącznik 5 do 

Kontraktu.  

Lp. Etap Data odbioru  

Płatność 

[% Wyna-

grodzenia] 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

1.  Podpisanie Kontraktu / Zaliczka 17.02.2020 5% Potrącane 

proporcjonalnie z 

kolejnych płatności 

do poz. 6 włącznie  

2.  Opracowanie projektu podstawowego rozumiane 

jako zaakceptowanie projektu przez 

Zamawiającego 

29.02.2020 15% Kara za opóźnienie 

3.  Zakończenie prac demontażowych 26.03.2020 15% Kara za opóźnienie 

4. … Zakończenie Prac montażowych i odbiór wszystkich 

elementów Turbozespołu do Rozruchu – podpisanie 

protokołu dopuszczenia Turbozespołu do Rozruchu 

07.06.2020 10%  

5.  Zakończenie Ruchu Regulacyjnego Turbozespołu w 

układzie pracy kondensacyjnej - podpisanie 

protokołu dopuszczenia Turbozespołu do Ruchu 

Próbnego w układzie kondensacyjnym 

25.06.2020 10%  

6.  Przejęcie wstępne do Eksploatacji Turbozespołu do 

pracy w układzie kondensacyjnym – podpisanie 

Protokołu Wstępnego Przejęcia do Eksploatacji 

30.06.2020 5% 

 

Kara za opóźnienie 

 

7.  Zakończenie Ruchu Regulacyjnego Turbozespołu w 

układzie pracy z pogorszoną próżnią - podpisanie 

protokołu dopuszczenia Turbozespołu do Ruchu 

Próbnego w układzie pracy z pogorszoną próżnią 

25.09.2020 5%  

8.  Przejęcie wstępne do Eksploatacji Turbozespołu do 

pracy w układzie pogorszonej próżni – podpisanie 

Protokołu Wstępnego Przejęcia do Eksploatacji 

30.09.2020 5%  

9.  Przyjęcie do Eksploatacji Turbozespołu - podpisanie 

Protokołu Przejęcia do Eksploatacji 

30.09.2020 25%  

10.  Odbiór Ostateczny Turbozespołu po okresie 

gwarancyjnym - podpisanie protokołu ostatecznego 

odbioru Turbozespołu 

30.09.2022 5%  

 


