Zatacznik nr 1 Projekt Umowy

UMOWA WID.032....... 2022

Wdniu ........... 2022 r. w Ostrotgce pomiedzy

Miastem Ostroleka

z siedziba: Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostroteka, NIP 758-21-42-002,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1.
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZALACZNIKI

Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania zamowienia publicznego art. 2 ust. 1 pkt. 1 zgodnie

z ustawg z dnia 11 wrzeénia 2019 r. prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. — dalej

rowniez: Prawo zamowien publicznych) oraz zarzadzenie nr 1X/2021 Prezydenta Miasta Ostroteki z dnia

22 stycznia 2021 r. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastgpujace dokumenty:

1) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

2) Dokumenty Zamowienia wraz z ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajacego odno$nie przedmiotu
zamoOwienia, decyzja uprawniajgca do rozpoczecia robot budowlanych — o ile jest wymagana.

3) harmonogram prac budowlanych.

§2.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: ,,Remont nawierzchni
chodnika i miejsc postojowych przy ulicy Targowej w Ostrolece w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Budowa i przebudowa chodnikéw, $ciezek i parking6é6w na terenie m. Ostroteki”

2. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

3. Szczegodtowy opis i sposob wykonania przedmiotu zamowienia okreslaja:

1) Dokumenty Zamowienia zawierajace: Specyfikacje Warunkéw Zamowienia, przedmiary robot, opis
przedmiotu zamowienia

2) umowa,

3) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg opisang wyzej i nie wnosi do niej zadnych zastrzezen.
Oswiadcza, ze jest ona wystarczajaca do rozpoczecia i zrealizowania inwestycji o ktorej mowa w ust. 1.

5. Wykonawca os$wiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy dokonal wizji lokalnej placu budowy,
a takze poznal istniejacy stan faktyczny , nie wnosi do nich zastrzezen i uwaza je za wystarczajace
do rozpoczecia prac.

6. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania wszystkich rob6t niezbednych do zrealizowania inwestycji
okreslonej w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynika to wprost z dokumentéw wymienionych w ust. 3.

7. W razie zaistnienia rozbiezno$ci pomi¢dzy dokumentami, wigzace bgdg dokumenty wedtug ich kolejnosci
wskazanej w ust. 3.

8. Wszystkie parametry w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych okres$lone sg na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materialow
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0 parametrach rownowaznych, czyli co najmniej takich, jak podano w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej, lecz nie gorszych. W przypadku zamiaru zastosowania materialdw rownowaznych,
Wykonawca pisemnie wystapi do Zamawiajacego o zgode na ich zastosowanie.
. Strony os$wiadczaja, ze Zamawiajacy udzielit Wykonawcy wszelkich niezbednych informacji dotyczacych
przedmiotu umowy.
§3.
TERMIN REALIZACJI
Ustala si¢ nastepujacy termin realizacji umowy.
1) rozpoczecie robot: do 7 dni od dnia przekazania terenu budowy
2) zakonczenie robot: do dnia 29.07.2022 r.
Terminy posrednie moga wynika¢ z niniejszej umowy lub harmonogramu. Wykonawca jest zobowigzany
dotrzymywac terminow posrednich wykonania robot pod rygorem zastosowania kar umownych okreslonych
w umowie. Wykonawca o§wiadcza, ze przy okresleniu termindw posrednich, jak i terminu zakonczenia robot

wzigt pod uwage takze warunki atmosferyczne, w tym $redniag warto§¢ temperatury oraz opadow

przypadajacych na dany miesigc robot.

Szczegotowe terminy dla realizacji zadania objetego umowa:

1) przedtozenie w dniu przekazania terenu budowy planu BiOZ do akceptacji Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego lub innej osobie z ramienia Zamawiajacego odpowiedzialnej za nadzér nad
wykonywaniem zadania,

2) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, o$wiadczen o podjeciu obowigzkow przez
kierownika budowy i/lub kierownika robot, uwierzytelnionej kopii jego(ich) uprawnien budowlanych
wraz z zaswiadczeniami o aktualnym ubezpieczeniu OC oraz przynaleznosci do wilasciwej Okregowej
Izby Budowlanej,

3) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy polisy i dokumentow
ubezpieczeniowych, potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w § 21 ust. 1
umowy wraz z dowodem oplacenia sktadki. W przypadku, gdy sktadki zostana rozlozone na raty,
wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu dowod uiszczenia kazdej kolejnej sktadki
najpozniej w terminie 3 dni od daty wymagalnosci sktadki, przy czym z dokumentu tego musi wynikaé
fakt oplacenia sktadki w wymaganym przez ubezpieczyciela terminie. W przypadku przedtuzania okresu
obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia dokumentu potwierdzajacego
przedtuzenie ubezpieczenia badz zawarcie nowej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia
sktadki maksymalnie w ciggu 3 dni od daty uptywu poprzedzajacego okresu ubezpieczenia, przy czym z
dokumentu tego musi wynikaé, iz nowy okres ubezpieczenia biegnie co najmniej od dnia nastgpnego po
uplywie poprzedniego okresu ubezpieczenia.

4) przedlozenie w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Zatwierdzenie harmonogramu przez Zamawiajacego nastapi po uzgodnieniu formy i zakresu
Z Inspektorem Nadzoru Zamawiajacego.

5) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru Zamawiajgcego aktualizacji harmonogramu i przekazywanie jego
aktualizacji Zamawiajacemu do zatwierdzenia w terminie 7 dni od daty wuzgodnienia,
z uwzglednieniem zasad okreslonych w § 4 umowy,

Nie przedtozenie przez Wykonawce, dokumentu wymienionego w § 3 ust. 3 umowy we wskazanych
terminach stanowi podstawe do wstrzymania prac przez Zamawiajacego i bedzie traktowane, jako zwloka
powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, nie dajgca podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie si¢ wykonanie wszystkich czynnosci, w tym prac i robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy oraz dopelienie wszelkich przewidzianych prawem czynnosci
wymaganych dla dopuszczenia przedmiotu umowy do uzytkowania.

Za termin zakonczenia robot uznaje si¢ dzien podpisania protokotu koncowego bez wad, usterek lub
brakow w dokumentacji istotnych z punktu widzenia prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy. W
przypadku wystapienia wad, usterek lub istotnych brakow w dokumentacji za termin zakonczenia robot
uznaje si¢ dzien podpisania protokotu potwierdzajagcego usunigcie wad i usterek istotnych z punktu widzenia
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prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy wskazanych w protokole odbioru koncowego, lub dzien
wplywu do Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji potrzebnej do oddania przedmiotu umowy do uzytku.

§ 4.
USTALONE TERMINY POSREDNIE WYKONANIA ROBOT ORAZ HARMONOGRAM
1. Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ ustalonych zasad dotyczacych sporzadzania harmonogramu:

1) przedmiot umowy okreslony w § 2 ust. 1 umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo finansowym, ktérego wzor stanowi zatacznik do umowy.

2) zmiana harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany umowy, wymaga jednak
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

3) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany harmonogramu w przypadkach, o ktéorych mowa w § 24 ust.
1 pkt 1) umowy.

4) Wykonawca wraz z propozycja zmiany harmonogramu przedstawi uzasadnienie koniecznos$ci
wprowadzenia zmiany. Propozycja zmiany harmonogramu powinna zosta¢ przedstawiona
Zamawiajacemu nie pdzniej niz na 3 dni od daty powziecia wiadomosci o konieczno$ci jego zmiany.

5) zmiana harmonogramu wymaga opinii Inspektora Nadzoru Zamawiajacego oraz zatwierdzenia przez
Zamawiajacego lub jego przedstawicieli na terenie budowy. Brak udzielonej zgody w terminie 7 dni od
daty otrzymania harmonogramu poczytuje si¢ za brak akceptacji zmiany.

§5.
WYMAGANIA MATERIALOWE I BADANIA KONTROLNE

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyrobéw budowlanych dostarczonych przez Wykonawce.

2. Wyroby budowlane, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
w przepisach obowigzujacego prawa, w tym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U z 2021 poz. 1213 ), polskim i europejskim normom.

3. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem,
nie pozniej jednak niz w dniu wbudowania wyrobu budowlanego, okaza¢ w stosunku do wskazanych
wyrobow aktualny dokument potwierdzajacy dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie.
Dokumenty te powinny by¢ zlozone wraz z dziennikiem budowy (o ile jest wymagany).

4. W przypadku niedostarczenia dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 we wskazanym terminie, wbudowany
wyrob budowlany uznaje si¢ za wadliwy i podlega on natychmiastowej wymianie na wyrob spetniajacy
obowigzujace normy.

5. Wykonawca zapewni mozliwo$¢ zbadania jakosci uzytych wyrobéw budowlanych lub wykonywanych robot
w zakresie wymagan okreslonych w ust. 2.

6. Zamawiajacy moze zleci¢ laboratorium wykonanie badan kontrolnych w zakresie prawidtowosci wykonania
zadania okreslonego w § 2, w tym zastosowanych materiatow budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ wskazania lub wyboru niezaleznego laboratorium specjalistycznego — przy czym wynik w ten
sposob uzyskany jest dla stron umowy wigzacy.

7. Kierownik budowy lub kierownik robot powiadomi Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Zamawiajacego 0O
gotowosci do wykonania badania kontrolnego, wyznaczajac date, miejsce i godzing pobrania probki do badan
kontrolnych. W sytuacjach szczegdlnych (w tym uchylania si¢ Kierownika budowy Iub robét od wykonania
badania), termin i miejsce badania moze wskaza¢ rowniez Zamawiajacy (lub jego przedstawiciel na terenie
budowy) po uprzedniej konsultacji i powiadomieniu Wykonawcy.

8. Kierownik budowy lub kierownik robot powiadamiajac (badz bedac powiadomionym) o gotowosci
wykonania badania kontrolnego, zobowiazany jest do przygotowania kompletnego elementu zadania
przeznaczonego do wykonania badania, w sposob umozliwiajacy przeprowadzenie badania. W przypadku
przygotowania niekompletnego elementu zadania przeznaczonego do wykonania badania, badanie nie
zostanie wykonane, a kosztami zwigzanymi z jego nieprzeprowadzeniem obcigzony zostanie Wykonawca.
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9.

10.

11.

Jezeli, po powiadomieniu o ktéorym mowa w ust. 7 teren nie bedzie odpowiednio przygotowany do
przeprowadzenia badania kontrolnego w sposob, o ktorym mowa w ust. 8, wowczas wszelkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem tego badania ponosi Wykonawca (np. koszty przyjazdu itp.) wedlug cen
jednostkowych prac przedstawionych w ofercie przez laboratorium specjalistyczne.

Koszty zwigzane z wykonaniem pierwszego badania kontrolnego wynikajgcego z przyjetego rodzaju badan,
ktoérego wynik bedzie pozytywny lub negatywny, ponosi Zamawiajacy.

W przypadku uzyskania wyniku negatywnego dla Wykonawcy, koszt ewentualnych kolejnych badan ponosi
Wykonawca wedlug cen jednostkowych prac przedstawionych w ofercie laboratorium. Jezeli wyniki tych
kolejnych badan pozostaja w sprzecznosci z wynikiem badan wczesniejszych, Strony moga umowic si¢ na
zlecenie badan laboratorium, ktorego koszty ponosza po potowie. W takim wypadku wyniki tych badan sa dla
stron wigzace i ostateczne.

§ 6.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Za wykonanie przedmiotu umowy, okre§lonego w §2 umowy, strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe:
warto$¢ netto w wysokoS$ci: ... Zh(stownie:........oooiiiiii )
zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym zalacznik do umowy, powiekszone o obowiazujaca w dacie
wystawienia faktury stawke podatku VAT, o ile wykonawca jest ptatnikiem VAT, wynagrodzenie brutto
WYNIESIE ..oueiniineaneannnns, zh (stownie:........ooiiiiii ), w tym podatek VAT 23%,
WYNIESIE: ..o, Zh(Stownie:. ... ).
W przypadku zmiany przez wtadzg ustawodawcza procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto
ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.
W ramach wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty, m.in.:

1) prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej wraz z obmiarem robot w 3 egz.,

2) przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egz.,.

3) badan i pomiaréw materialow budowlanych zgodne z § 5 umowy o ile wystapi taka koniecznos$¢,

4) ubezpieczenia budowy i robdt z tytulu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku ze zdarzeniami

losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastgpstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikow i 0séb trzecich, ktore mogg powstaé w zwiazku z prowadzonymi robotami,
5) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,
6) pozostatych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Ninigjsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zaméwienia,
zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostato ustalone na podstawie wystarczajacych informacji i obejmuje
ryzyko oraz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu prawidlowego oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, dokonanego z uwzglednieniem oddziatywania czynnikoéw
majacych lub mogacych mieé wptyw na koszty wykonania robét. Zadne niedoszacowanie, pominiecie lub
brak rozpoznania warunkéw koniecznych do prawidlowego wykonania umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w niniejszym paragrafie.

§7.
ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce w oparciu o podpisany protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy zgodnie z § 18 ust. 3
umowy. Zestawienie wartosci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie przewiduje wynagrodzenia cz¢$ciowego za wykonane roboty.

W  przypadku =zawarcia umowy 2z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest zalgczyc
do faktury podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce oswiadczenie, ze wszystkie naleznoS$ci
wynikajace z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktorych termin platnosci uptynal w okresie objetym
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rozliczeniem , zostaly uregulowane. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce w/w o$wiadczen
wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. W takim przypadku termin
zaptaty faktury biegnie od dnia przedstawienia brakujacych oswiadczen.

4. Laczna warto$¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wartosci robét sktadajacych si¢ na zakres
prac, ktore moga by¢ powierzone Podwykonawcom i w zadnym wypadku nie moze by¢ wyzsza niz warto§¢
umowy Zamawiajacego z Wykonawca.

5. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy ,
ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty catosci lub czesci
wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej
uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji.

7. W przypadku zgloszenia uwag w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonywac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy , Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Naleznosci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy wskazane w
fakturze w ciggu 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury i innych
wymaganych dokumentéw. Za dat¢ zaptaty uwazaé si¢ bedzie date polecenia przelewu naleznosci na
rachunek Wykonawcy. Wykonawca w dniu wystawienia faktury potwierdzi, ze jest zarejestrowanym,
czynnym podatnikiem podatku VAT uprawnionym do wystawienia faktury. Zamawiajacy stosuje podzielong
platnosé.

§8.
ROBOTY ZAMIENNE | DODATKOWE

1. Strony przyjmuja nastepujaca definicje robot zamiennych i dodatkowych oraz sposob ich zlecenia

i rozliczenia:

1) przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty wynikajace ze zmiany technologii lub  zmiany
materiatdéw przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca wykona na
podstawie protokotu koniecznos$ci podpisanego przez strony. Rozliczenie robot zamiennych nastapi w
ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w §6 ust. 1;

2) przez roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ dodatkowe dostawy, ustugi lub roboty budowlane od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjete zamoéwieniem podstawowym, o ile staly sie
niezbedne i zostaty spelnione tacznie nastgpujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zaméwionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

C) wazrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.
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2. Wykonawca ma obowigzek zgloszenia koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych oraz
udokumentowania i potwierdzenia koniecznosci ich wykonania, co nie rodzi obowiazku zlecenia ich przez
Zamawiajacego.

3. Wykonawca ma obowigzek zglasza¢ Zamawiajagcemu konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub robot
zamiennych w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia takiej potrzeby — pod rygorem pdzniejszego ich
pominiecia. W przypadku wystapienia, robdt dodatkowych lub robdt zamiennych Wykonawca przygotuje
wraz ze zgloszeniem projekt protokotu koniecznosci, ktory bedzie w szczegdlnosci zawierat:

1) opis proponowanej Roboty do wykonania i harmonogram jej wykonania,

2) uzasadnienie konieczno$ci wykonania Roboty dodatkowej lub Roboty zamiennej,

3) propozycje Wykonawcy dotyczacg ewentualnych modyfikacji w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

4) propozycj¢ Wykonawcy dotyczaca wyceny Robot, wraz z kosztem wykonania dokumentacji projektowej
i uzyskania uzgodnien oraz decyzji administracyjnych, o ile beda potrzebne,

5) uzasadnienie = pod  wzgledem  zgodnosci z umowa i  obowigzujacymi  przepisami,
w tym zgodno$ci z Prawem,

4. Inspektor Nadzoru Zamawiajacego po weryfikacji zgloszenia i projektu protokotu koniecznosci przekaze
wraz z rekomendacjg protokot konieczno$ci Zamawiajacemu celem zatwierdzenia. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru Zamawiajacego wycene Robdt dodatkowych i Robot zamiennych. Roboty dodatkowe
Wykonawca wykona na podstawie protokotu koniecznosci w drodze zmiany umowy.

§9.
ROZLICZENIE ROBOT DODATKOWYCH I ZAMIENNYCH

1. Jezeli roboty dodatkowe wynikajace z protokotu konieczno$ci odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia za te roboty.

2. Jezeli roboty dodatkowe wynikajace z protokotu konieczno$ci nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do zaopiniowania Inspektorowi Nadzoru Zamawiajacego
i akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje szczegdtowa ceny jednostkowej tych robdt, sporzadzong w oparciu
o warto$ci nie wyzsze niz $rednie warto$ci narzutéw, roboczogodziny i materiatow zawarte w aktualnych na
dzien sporzadzenia zeszytach ,,SEKOCENBUD” lub réwnowaznych, obowiazujacych dla miasta Ostroteki.

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wiasnych
wyliczeniach.

4. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wyliczenie cen jednostkowych
w oparciu o ust. 1 i 2 przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

5. Przepisy ust. 1 — 4 stosuje si¢ odpowiednio do robdt zamiennych.

§ 10.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy protokotem zdawczo-odbiorczym terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy,
4) zaptata za prawidlowo wykonany przedmiot umowy.

§ 11.
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
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2) przedtozenie przed rozpoczeciem robot do Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa dziatajacego
w strukturze Zamawiajgcego projektu czasowej organizacji ruchu zatwierdzonego przez zarzadce drogi,
jezeli obowigzek taki wynika z obowigzujgcych przepisow,

3) zapewnienie obecnosci kierownika budowy lub kierownika robot w branzy wiodacej — zaakceptowanego
przez Zamawiajacego, na terenie budowy przez okres realizacji robot budowlanych wynikajacych
z przedmiotu umowy,

4) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w SST,

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonywanych robot, zasadami wiedzy technicznej
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Zamawiajacego.

6) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika
z obowiazujacych przepisow,

7) kompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbiorow: robot zanikajacych, czesciowych i odbioru koncowego robot,

8) =zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, z uwzglgdnieniem specyfiki
obiektu oraz jego przeznaczenia,

9) przestrzeganie przepisow BHP, ochrony znajdujacych si¢ na terenie budowy obiektéw i sieci oraz
urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu robot
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robot czystego i nadajgcego si¢ do uzytkowania,

10) zapewnienie materiatdw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,

11) zapewnienie wlasciwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

12) informowanie Inspektora Nadzoru Zamawiajacego pisemnie 0 terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych,

13) informowanie Inspektora Nadzoru Zamawiajacego 0 problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé¢
na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

14) niezwloczne informowanie Inspektora Nadzoru Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

15) zgloszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynno$ciach odbiorowych oraz zapewnienie usunigcia
stwierdzonych wad,

16) terminowe wykonanie obowigzkow okreslonych w § 3 ust. 1-3 umowy,

17) przygotowanie terenu do badan kontrolnych przeprowadzanych z ramienia Zamawiajacego, o ktérych
mowa w § 5 umowy,

18) sporzadzanie raportow miesigcznych z postepu prac wg wzoru uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru
Zamawiajacego wraz z przedtozeniem Inspektorowi Nadzoru Zamawiajacego, w dwoch egzemplarzach
w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, ktorego dany raport dotyczy. Raport bedzie zawieratl m.in.:

a) wykresy i opisy postepu Robot,

b) pordéwnanie faktycznego i planowanego postepu Robot, ze szczegdtami wszelkich wydarzen lub
okoliczno$ci, ktore moglyby zagrozi¢ ukonczeniu Robdét zgodnie z umowa oraz Srodkow
przedsiewzigtych (lub ktére majg by¢ przedsigwziete) w celu zapobiezenia opdznieniom

C) prognoz¢ platnosci na kolejne miesigce pozostate do zakonczenia Robdt, w rozbiciu na branze,
a w przypadku wystapienia rowniez w rozbiciu na Roboty dodatkowe,

d) fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania Robdt i postepu na Terenie Budowy;

e) szczegotowe informacje o liczbie osob w kazdej grupie Personelu Wykonawcy oraz o liczbie Sprzgtu
Wykonawcy kazdego typu na Terenie Budowy.

f) dane dotyczace bezpieczenstwa, wilaczajac szczegdlowe informacje na temat niebezpiecznych
zdarzen i czynnosci odnoszacych si¢ do ochrony srodowiska i kontaktow ze spoteczenstwem,.

19) uczestnictwo w naradach technicznych w siedzibie Zamawiajgcego co najmniej dwa razy w miesigcu,
w terminach i godzinach wskazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego.

20) prowadzenie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem Czasowej Organizacji Ruchu,

Strona 7 z 19



21) w przypadku gdy na terenie inwestycji wystepuja tereny zielone nalezace do Zamawiajgcego,

Wykonawca zobowigzany jest do ich pielggnowania w czasie prowadzonych prac,

22) jezeli w zakresie prac Wykonawca ma za zadanie odtworzy¢ istnieje wczesniej tereny zielone,

obowiazkiem Wykonawcy jest nadto pielegnowanie odtworzonej zieleni przez 6 miesigcy od koncowego
odbioru prac w okresie wegetatywnym,

23) rozliczenie przez Wykonawce poboru energii elektrycznej, wody i innych mediéw, dla celéw robot

budowlanych, nastgpi na podstawie ryczattu lub podlicznikow, ktére Wykonawca zamontuje na
wiasny koszt,

24) Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.

0 odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.), w zwigzku z tym zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow tejze ustawy oraz przepisoOw wynikajacych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 zpdézn.zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy
ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (np. odpadéw betonowych,
gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy
lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadow do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac
Zamawiajacemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamoéwienia. Wszystkie materialy nienadajace si¢ do ponownego wbudowania
1 wymagajace wywozu, a pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot beda stanowily
wiasno$¢ Wykonawcy,

25) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone s$rodowiska w miejscu prowadzenia robot i w jego

otoczeniu,

26) Wykonawca o$wiadcza, iz tgczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem

ziemnym we flocie pojazdéw w rozumieniu samochodowych art2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. - Prawo o ruch drogowym, uzywanych przy wykonywaniu zamowienia wynosi co najmniej 10%
zgodnie z art. 68 ust.3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektro mobilnosci i paliwach alternatywnych i
jej zmianach,

27) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajacego zobowigzuje si¢ sktada¢ pisemne o$wiadczenie

1.

2.

o wykorzystywanej flocie pojazdow przy realizacji zadan zleconych niniejsza umowa, ktore zawierac
bedzie informacje nt. tgcznej ilosci pojazdow, w tym tacznej ilosci pojazdow okreslonych ustawa
wskazang w ust.5, wraz z informacja nt. numeru rejestracyjnego.

§12.
TEREN BUDOWY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru

budowlanego, do ktoérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz

udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa, a takze innym podmiotom, w tym
pracownikom ktorych wskaze Zamawiajacy w okresie realizacji przedmiotu umowy.

7 chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna

odpowiedzialno$¢ za:

1) utrzymanie terenu w stanie umozliwiajgcym komunikacje, zapewnienie niezbgdnych przejs¢ oraz tadu
i porzadku na terenie budowy,

2) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikow stron i o0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt podczas realizacji
przedmiotu umowy,

4) szkody wyrzadzone przez Wykonawce 1 jego pracownikoéw, osoby dzialajace na jego zlecenie, w tym
za przypadki uszkodzenia ciala lub mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji
przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny, w tym wyrzadzone osobom
trzecim.
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§ 13.
NADZOR INWESTORSKI

1. Do nadzorowania robot Zamawiajacy wyznaczy Inspektora Nadzoru Zamawiajacego. Wykonawca ma
obowiazek wspolpracowaé z Inspektorem Nadzoru Zamawiajacego W zakresie realizacji przedmiotu
umowy. Wszelkie dziatania podejmowane przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego w zwigzku z
wykonywanymi czynno$ciami nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za prawidtowe wykonanie
niniejszej umowy. Niezgodno$¢ dziatan Inspektora Nadzoru Zamawiajacego z zasadami wiedzy
technicznej, przepisami prawa lub sztuka budowlang Wykonawca winien zgtasza¢ Zamawiajacemu na
pismie.

2. Inspektor Nadzoru Zamawiajacego lub Zamawiajagcy moze wydawaé¢ Wykonawcy polecenia oraz
przekaza¢ dodatkowe lub zmodyfikowane rysunki, ktére moga by¢ konieczne do realizacji Robot
1 usuwania wszelkich wad, zgodnie z umowa. Wykonawca bedzie realizowat polecenia odebrane od
Inspektora Nadzoru Zamawiajacego lub Zamawiajacego z zastrzezeniem ust. 1 zd. ostatnie.

3. Wspolpraca migdzy Wykonawcg i Zamawiajacym opierac si¢ bedzie na:
1) pisemnych powiadomieniach, dostarczonych osobiscie (za pokwitowaniem), wystanych poczta lub

kurierem, a takze niezaleznie od niniejszego,

2) poprzez dokonywanie wpisow w Dzienniku Budowy (o ile jest wymagany)

§ 14.

POTENCJAL WYKONAWCY
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne, personel
posiadajacy zdolnosci techniczne, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia w zakresie
niezb¢dnym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i ztozong oferta.
Wykonawca zobowiazuje si¢, ze podmiot trzeci na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia
powotywal si¢ w zlozonej ofercie, celem wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zamdéwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie wskazanym w
ofercie Wykonawcy. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci w powyzszym
zakresie z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca zobowigzany jest do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem posiadajacym zasoby co najmniej takie, jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetnienia
przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego. W takim przypadku Zamawiajacy, przed dokonaniem zmiany tego podmiotu trzeciego,
wymaga przedstawienia dokumentow potwierdzajacych jego potencjal oraz brak przestanek do
wykluczenia (jakie wymagane byly na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia i wskazane
w Dokumentach Zamowienia). Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dopuszczenie do pracy takiego
podmiotu, jesli beda zachodzily wobec niego przestanki wykluczenia z postgpowania lub nie bedzie
posiadal wymaganego potencjatu. Wykonawca moze rowniez wykona¢ samodzielnie zakres prac
pierwotnie objety dziataniem wskazanych w ofercie (badz nastepco) osob trzecich, pod warunkiem
wykazania, iz samodzielnie spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego,
do wykonywania zamowienia podmiotu innego, niz wskazany w ofercie Wykonawcy, badz wykonywanie
samodzielnie prac przez wykonawce bez wykazania wymaganego potencjalu, stanowi podstawe do
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy na zasadach okreslonych w § 23 ust. 3
umowy.
Podmiot trzeci, ktory zobowigzal si¢ do udostgpnienia zasoboéw w zakresie sytuacji finansowej lub
eckonomicznej, zgodnie =z art. 118 Prawa zamdéwien publicznych odpowiada solidarnie
z Wykonawcg za szkode Zamawiajacego, powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za
nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych
bedacych przedmiotem umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje $rodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu

umowy.
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§ 15.
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby
posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz posiadajace aktualne
przeszkolenie BHP.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowac¢ do kierowania budowa /robotami budowlanymi personel wskazany
przez Wykonawcg w ztozonej ofercie. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie do 7
dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia wymaganego postanowieniami Dokumentow
Zamowienia.

3. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowiazujacych przepisow i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob, niz wskazane w ofercie
Wykonawcy, stanowi podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy na
zasadach okreslonych w § 23 ust. 3 umowy.

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy /kierownika robot w 0SObI€ ......cccccceviieriiiiiiiniiininn,
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

6. Osoba wskazana w ust. 5, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

7. Zamawiajacy ma prawo wnioskowaé 0 zmiang osoby wskazanej w ust. 5, w przypadku nienalezytego
wykonywania przez te osobe swoich obowigzkow.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci polegajace na wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie realizacji umowy w ilosci 0sob niezbednych do wykonania robdt w okresie
realizacji umowy zatrudnieni beda na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Z 2020 poz. 1320 z pézn. zm.). W kazdym
miejscu umowy, w ktorym mowa o zatrudnieniu personelu przez Podwykonawce oraz zobowigzan
wigzacych si¢ z tym zatrudnieniem, strony rozumiejg rowniez dalszych Podwykonawcow.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia dokumentacji zatrudnienia w postaci rejestru 0sob
zatrudnionych na umowe o prace, a takze na kazde wezwanie Zamawiajacego, do skladania w
wyznaczonym terminie oswiadczenia w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego w Dokumentach Zamoéwienia czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia,

10. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 9 powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

2) datg ztozenia o$§wiadczenia,

3) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imion i nazwisk oraz liczby tych oséb, date zawarcia umowy o pracg z tymi
osobami, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu, a takze wskazanie zakresu obowigzkow
pracownikow,

4) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

11. Nieztozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
oswiadczenia potwierdzajacego zatrudnienie, w formie i tresci o ktérych mowa w ust. 10, a takze
uniemozliwienie Zamawiajgcemu uzyskania wgladu w rejestr 0s6b zatrudnionych na umowe o prace
traktowane bedzie, jako niewypehienie przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w Dokumentach Zamowienia.

12. Zamiast o$wiadczenia o ktérym mowa w ust. 9, Wykonawca (lub Podwykonawca) moze przedtozy¢:
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10.

1) os$wiadczenia wszystkich zatrudnionych na zadaniu pracownikow, ze wskazaniem okolicznosci
0 ktorych mowa w ust. 10 pkt 3 Umowy,
2) pos$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie uméw o prace pracownikow wykonujacych zadanie.

§ 16.
PODWYKONAWCY

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  zamierzajacy  zawrze¢  umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga roboty budowlane, zobowigzani sa do przedtozenia do
zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy, wraz ze szczegélowym harmonogramem prac budowlanych
wykonania powierzonego zakresu robot, uwzgledniajagcym terminy wykonania poszczegdlnych prac przez
Podwykonawcow oraz nalezno$ci przystugujace z tego tytutu, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.
Projekt oraz Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac:

1) zakres robot zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2) kwotg wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu

robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,
3) termin wykonania powierzonego zakresu robot,
4) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie wyzsze niz wynikajace
z § 22 niniejszej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 1 zglasza w
formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jezeli:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w Dokumentach Zamdwienia,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3.
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy prawo zamowien publicznych.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy
przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy, o ktorej mowa w ust. 6, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:
1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w Dokumentach Zamowienia,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy prawo zamowien publicznych.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy, w terminie okre§lonym w ust. 7, uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. od 1 do 8 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkladajg
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w Dokumentach Zamoéwienia. Wylaczenie, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ztotych. Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w
ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcy w zakresie niezbednym, do potwierdzenia dos§wiadczenia i kompetencji Podwykonawcy.

W kazdym przypadku korzystania ze swiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowiagzan przez Podwykonawecg, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wobec
Zamawiajacego.

Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami klauzule umozliwiajace Zamawiajacemu przejecie
praw i obowigzkéw wynikajacych z tych umow w przypadku rozwiazania niniejszej umowy .

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia w umowach z Podwykonawcami rob6t budowlanych klauzul
uzalezniajagcych zaptate Podwykonawcom od przedstawienia przez nich dowodow dokonania zaptaty
(faktury oraz potwierdzenia zaplaty) dalszym Podwykonawcom wykonujacym roboty budowlane w ramach
przedmiotu zamowienia.

Wszelkie zmiany uméw, o ktorych mowa w ust. 1 wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
zgody Zamawiajacego.

Niezgloszenie na pisSmie Zamawiajagcemu przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg jest traktowane jako brak Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy, a
takze warunkuje odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych.

§17.
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy nie p6zniej, niz w ciagu 5 dni roboczych od dnia podpisania

uMmowy.
§ 18.
ZASADY ODBIORU ROBOT
1. Wszystkie odbiory robdt zanikajacych i ulegajagcych zakryciu, dokonywane beda w terminie do 2 dni

roboczych od dnia zgloszenia przez kierownika budowy/kierownika robot wpisem do dziennika budowy,
jezeli obowiazek jego prowadzenia wynika z obowigzujacych przepiséw oraz pisemnym powiadomieniu o
tym fakcie Inspektora Nadzoru Zamawiajacego. W razie nie dopelnienia tego warunku, Wykonawca
zobowigzany jest na wlasny koszt odkry¢ roboty niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie
przywrécic je do stanu poprzedniego. Warunkiem skutecznego odbioru robot o ktéorych mowa w niniejszym
ustepie jest przedstawienie przez Wykonawce protokotéw badan i sprawdzen wykonanych przez instytucje
wlasciwe dla danego typu odbioru. Brak przediozenia protokotow postrzega sie jako brak zgloszenia.
Wszystkie odbiory cze$ciowe i odbidr koncowy, rozpoczete bedg w terminie nie pdzniejszym, niz 15 dni od
dnia pisemnego zgloszenia przez kierownika budowy lub kierownika robdt w dzienniku budowy
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego i Zamawiajgcego. Zamawiajagcy ma prawo powotaé
komisje odbioru takze do odbiorow czesciowych.

Odbioru koncowego dokonuje, z udziatem kierownika budowy lub kierownika rob6t i Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego, inspektora nadzoru, inspektoréw branzowych, powotana przez Zamawiajacego komisja
odbioru, z czego sporzadzony zostaje protokét odbioru koncowego. Date odbioru bedzie stanowit dzien
podpisania protokotu odbioru bez wad istotnych. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, strony
podpisza protokot odbioru z zastrzezeniami, a Zamawiajacy wskaze termin usunigcia wad.

Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie
z umowg oraz przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.
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5. Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego spisany bedzie protokot zawierajacy wszystkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostana wyznaczone terminy na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad.

§19.
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty bedace przedmiotem
umowy liczac od dnia odbioru koficowego inwestycji, na okres 60 miesiecy na roboty budowlane oraz
gwarancji na urzadzenia bedace przedmiotem umowy zgodnie z gwarancjami udzielanymi przez ich
producentow wraz z ich nieodptatng, biezaca konserwacja wynikajaca z warunkow gwarancji 1 naprawg W
okresie gwarancyjnym.

2. Na 2 miesigce przed terminem uptywu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawca przeprowadzi przeglad
przedmiotu umowy. Usunigcie stwierdzonych wad winno nastapic¢ do konca okresu gwarancyjnego.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosit wadg /usterke przed uptywem tego okresu.

4. W okresie odpowiedzialno$ci Wykonawca bedzie usuwal wady/usterki swoim Kkosztem i staraniem w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego; nie pozniej jednak niz w ciagu 14 dni od daty pisemnego
zgloszenia. W przypadku wystgpienia warunkow uniemozliwiajacych likwidacje wady/usterki, Wykonawca
wystapi do Zamawiajgcego na piSmie o akceptacj¢ innego terminu naprawy z podaniem przyczyny przesuniecia
terminu.

5. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad/usterek bez wzgledu na wysoko§¢ zwigzanych  z tym
kosztow.

6. Usunigcie wady/usterki bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego przez
Wykonawce o jej usunigciu.

7. Jezeli Wykonawca z jakiegokolwick powodu lezacego po jego stronie nie usunie wad/usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy-moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad/usterek beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

8. Drobne naprawy moga by¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy po wyrazeniu zgody przez
Wykonawce i bez utraty praw Zamawiajacego wynikajacych z gwarancji.

9. Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przez okres, na
ktory udzielono gwarancji jakosci. Okres rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia odbioru koncowego i podpisania
protokotu koncowego odbioru robot, bez wad i usterek.

10. Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z
przepisow o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

11. Jezeli w okresie gwarancji ten sam element przedmiotu zamowienia ulegnie dwukrotnemu uszkodzeniu,
Wykonawca ma obowigzek na wiasny koszt wymienié¢ ten element na nowy lub — w przypadku, gdy z uwagi
na specyfike danego elementu, brak bedzie mozliwosci wymiany na nowy — dokona gruntownej naprawy
eliminujgcej wystepowanie takich uszkodzen w przysztosci. W takich przypadkach okres gwarancji i okres
rekojmi biegna na nowo w odniesieniu do kazdego wymienionego lub naprawionego elementu, liczac od
dnia protokolarnego przyjecia wymiany lub naprawy.

12. Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia cesji gwarancji dla potencjalnych Wykonawcoéw prac, na
zakresie objetym niniejsza Umowa, w okresie gwarancyjnym. Potencjalny Wykonawca przejmie od
Wykonawcy niniejszej umowy, wszelkie zobowigzania i obowiazki wynikajace z tytulu obowigzujacej
gwarancji na zakresie prac oraz w obszarze ich oddziatywania. Przez Potencjalnego Wykonawce rozumie
sie, Wykonawce, ktory w okresie rekojmi i gwarancji wykonywac bedzie roboty budowlane na terenie
objetym niniejszg umowa.

§ 20.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w tym czystych strat finansowych w wysokosci 5%
wynagrodzenia  brutto, o  ktorym mowa w  §6  ust. 1  umowy, t. kwote
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Wykonawca w/w zabezpieczenie nalezytego wykonania moze ztozy¢ w formie:
a) gotowki,
b) polisy bankowej,
c) gwarancji ubezpieczeniowej.

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY W fOrmie ........oooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieen, . W trakcie realizacji umowy za zgoda
Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminach i wysokos$ciach jak
nizej:

1) 70% wartosci zabezpieczenia — nie p6zniej niz 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wartosci zabezpieczenia — zostanie zwrdocone nie pozniej niz 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za
wady lub gwarancji.

4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 3 ust. I Wykonawca
zobowiagzany jest niezwlocznie, lecz nie podzniej niz w terminie 5 dni roboczych, przed uplywem
dotychczasowego okresu obowigzywania gwarancji, uaktualni¢c wniesione zabezpieczenie dostosowujac
okres obowigzywania tego zabezpieczenia do zmienionego terminu wykonania umowy oraz przedlozy¢
w tym terminie w oryginale dokument potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia na uaktualniony okres.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu wnosi
si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W razie watpliwosci, niedopetnienie obowigzku Wykonawcy do
przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia traktowane jest jako nienalezyte wykonanie umowy
uprawniajace Zamawiajacego do zadania wyptaty zabezpieczenia. Wykonawca jest zobowigzany dopilnowac,
aby w tresci dokumentu zabezpieczenia zawarte zostaty odpowiednie zapisy potwierdzajace to uprawnienie.

6. Jezeli Wykonawca nie przedtuzy lub nie wniesie nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

7. Wyplata nastgpuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

§21.
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot, w tym czystych strat finansowych objetych niniejsza
umowa. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez caly okres
obowigzywania umowy.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio
z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace
pracownikow i 0séb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym réwniez ruchem
pojazdéw mechanicznych.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate przy wykonywaniu przedmiotu umowy,
odpowiada takze w pelnym zakresie za wszelkie dzialania podwykonawcow i innych osob dziatajacych

W jego imieniu, jak za dzialania wlasne.
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4. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z przedkladaniem dowodoéw zawarcia ubezpieczenia zostaly okreslone
w § 3 ust. 3 pkt 3) umowy. Niedopetnienie tych obowigzkow bedzie skutkowato naliczeniem kar umownych,
o ktérych mowa w § 22 ust. 1 pkt 6) umowy.

§ 22.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

2) za przekroczenie termindow realizacji posrednich etapow robot, okreslonych w niniejszej umowie lub
szczegblowym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w dostarczeniu nowego lub uaktualnionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ktore wniesione zostato w innej formie niz pieniagdz — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na
dostarczenie, natomiast za brak ztozenia — kwote w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto.

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz w okresie gwarancji i
rekojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki,

5) za zwloke w dostarczeniu dokumentow, o ktorych mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 do 6 umowy — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

6) za kazdy dzien stwierdzonego zawinionego naruszenia obowigzkéw wynikajacych z zapiséw § 12 ust. 2
pkt 1 umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 (przy
czym dla niniejszego punktu dzien rozumiany jest jako nastepujace po sobie 24 godziny).

7) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 5 dni
roboczych — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 1, za kazdy
dzien przerwy, nie uwzgledniajgc terminu wskazanegow § 17,

8) za nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ kierownika budowy lub uprawnionego kierownika robdt na
budowie, je$li Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Zamawiajacego zadal takiej obecno$ci i
poinformowat o tym Wykonawce w trybie przewidzianym umowg lub obecnos¢ byta wymagana umowa
bez koniecznosci uprzedniego informowania — w wysokosci 300 zl za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ kierownika budowy lub uprawnionego kierownika robdt na naradzie
technicznej lub innego rodzaju spotkaniach, jesli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Zamawiajacego
zadat takiej obecno$ci i poinformowat o tym Wykonawce robot w trybie przewidzianym umowg lub
obecnos¢ byta wymagana umowg bez koniecznosci uprzedniego informowania — w wysokosci 1.000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

10) z tytulu odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

11) z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
terminie wynikajacym z umowy zawartej migdzy Wykonawca i Podwykonawcag lub dalszym
Podwykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom,

12) z tytulu nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwloki liczgc od umownego terminu zaptaty,

13) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 10% wysokosci
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

14) w przypadku nieprzedtozenia pos§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 10% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
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15) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —  w wysokosci
10% wysokosci wynagrodzenia umownego  brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom,

16) w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob
wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w Dokumentach Zamowienia czynnos$ci W zakresie
realizacji zamowienia i/lub nie przedstawienia przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie o$wiadczenia lub dokumentow, o ktérych mowa w § 15 ust. 9, 101 12
umowy, dokumentujacego $§wiadczenie pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy za kazdy miesigc realizacji umowy, w ktérym nie dopelniono przedmiotowego wymogu.

17) za zwloke w realizacji obowigzkow wynikajacych z zapisow § 23 ust. 1 pkt. 6 umowy — w wysokosci
0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtloki, liczony od
uplywu terminu wyznaczonego na ich realizacjg,

18) za kazdy dzien zwloki w realizacji obowiazkow wynikajacych z zapisow § 11 pkt 21 umowy — w
wysokosci 500 zl za kazdy dzien zwloki (przy czym dla niniejszego punktu dzien rozumiany jest jako
nastgpujace po sobie 24 godziny).

19) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzkéw wynikajgcych z zapisow § 11 pkt 8 -9 umowy —
w wysokosci 1000 zt za kazdy udokumentowany przypadek.

20) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzkow wynikajacych z zapisow § 11 pkt 11 umowy —
w wysokosci 1000 zt za kazdy udokumentowany przypadek.

21) za kazdy dzien stwierdzonego zawinionego naruszenia obowigzkow wynikajacych z zapisow
§ 12 ust. 1 umowy — w wysokosci 1000 zt (przy czym dla niniejszego punktu dzien rozumiany jest jako
nastgpujace po sobie 24 godziny).

22) za kazdy dzien stwierdzonego zawinionego naruszenia obowigzkow wynikajacych z zapiséw
§ 11 pkt 23 umowy — w wysokos$ci 1000 zt (przy czym dla niniejszego punktu dzien rozumiany jest jako
nastgpujace po sobie 24 godziny).

23) za naruszenie obowigzku Wykonawcy wynikajacego z zapiséw § 11 pkt. 2 umowy — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1

24) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatow nieposiadajacych odpowiedniego dopuszczenia
do obrotu lub niezapewniajacych sprawnosci eksploatacyjnej przedmiotu umowy - w wysokosci 1%
ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacj¢ przedmiotu umowy;

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy. Kary nie obowigzuja, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, o ktorych mowa w § 23
ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem przyczyny o ktorej mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. b Prawa zamoéwien
publicznych,

. Naliczone kary za zwlok¢ tacznie nie moga przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego brutto,
uwzgledniajac okres zwtoki w stosunku do terminu koncowego.

. Za opoznienie w zaptacie faktury Wykonawcy przystuguja odsetki zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokosé¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swoja wierzytelnos¢, z tytutu naliczonych kar na podstawie niniejszej
umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie kar umownych z naleznosci Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode¢. Rozliczone w ten sposob kary umowne nie wymagaja odrgbnego wezwania do
zaplaty.

. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo kumulowania kar umownych, tj. naliczenia kar odregbnie
w kazdym przypadku, gdy zaistnieja przestanki ich zastosowania. taczna, maksymalna kwota kar
umownych nie moze jednak przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6
ust. 1 umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji
zamoOwienia.
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§ 23.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy w przypadku spetlnienia warunkow z art. 456

ust. 1 Prawa Zamowien Publicznych.

Ponadto, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w sytuacjach wskazanych w umowie,

a takze gdy:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczat robot w terminach
okreslonych w § 3 ust. 11 2 umowy, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajacego
dodatkowego terminu nie dluzszego niz 5 dni roboczych, z zastrzezeniem prawa do odstgpienia od
umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa, SST, wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejszg umowsg, pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany
sposobu wykonania,

3) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 3 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

4) ilo$¢ pracownikow, maszyn, przyrzadéw lub materiatow jest na tyle niewystarczajaca, ze terminy
realizacji robot nie beda mogly by¢ dotrzymane, a w szczegodlnosci w przypadku, gdy zwloka
realizacji robot przekrocza 10 dni w stosunku do Harmonogramu,

5) suma kar umownych, o ktorych mowa w Umowie, przekroczy 10% warto$ci Umowy,

6) Wykonawca w okresie gwarancji i r¢kojmi nie podejmuje dziatan majacych na celu usunigcie
wad/usterek lub odmawia ich usunigcia zgodnie z postanowieniami § 19 umowy, pomimo
wczesniejszego wezwania Wykonawcy do ich usunigcia,

7) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

8) Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonal bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Iub dokonatl bezposrednich zaptat na sumg wigksza niz 5% wartosci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan

umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy przez strony winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie

30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 -3 niniejszego

paragrafu i musi zawiera¢ uzasadnienie. W takim przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okre§lonym w umowie na czgs¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od umowy nha warunkach przewidzianych w umowie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia 1 wlasnosci,
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i
opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pdzniej, niz w terminie 5 dni
roboczych od daty odstapienia od umowy,

2) przekazaé znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezace do Zamawiajacego urzadzenia,
materialy i inne opracowania, za ktére Wykonawca otrzymal ptatnos$¢ oraz inng sporzadzong przez niego
lub na jego rzecz dokumentacj¢ projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
jednak nie p6zniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy,

3) w terminie 5 dni roboczych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢
do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgltoszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny,
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4) najp6zniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia
niestanowigce wlasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu,

5) Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
od umowy polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot,

6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku i robot zabezpieczajacych wedlug stanu na
dzien odstagpienia. Podpisany przez obie strony protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstapienia Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ i dostarczy¢
Zamawiajacemu inwentaryzacje geodezyjng robot wedtug stanu na dzien odstapienia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze stron Zamawiajacy ma obowigzek:

1) dokona¢ odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w terminie 10 dni roboczych od daty
zgloszenia gotowos$ci do odbioru przez Wykonawce,

2) zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w
§ 7 ust. 11 umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze,

3) przejecia od Wykonawey terenu budowy pod swdj nadzoér w terminie 10 dni roboczych
od daty odstgpienia od umowy.

§24.
ZMIANY W UMOWIE
1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogg ulec zmianom, przy czym zmiany mogg dotyczy¢:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego nalezytej
staranno$ci, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamowienia,
w szczegblnoscei:
- niekorzystnych warunkow atmosferycznych, czy kolizji utrudniajacych lub uniemozliwiajacych
terminowe wykonanie przedmiotu umowy, o czas trwania tych okoliczno$ci, Przez niekorzystne warunki
atmosferyczne uznaje si¢ temperature odbiegajaca o 10 stopni Celsjusza od $redniej temperatury danego miesigca
zgodnie ze wskaznikami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z wlasciwej miejscowo dla potozenia
inwestycji stacji meteorologicznej za 5 lat poprzedzajacych zawarcie umowy, a takze opady z odchyleniem
powyzej 30 % od s$rednich wskazanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej za 5 lat
poprzedzajacych zawarcie umowy.
- wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatow utrudniajgcych lub uniemozliwiajagcych terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
- wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji,
a w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych,
b) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot, ktore nie wynika
z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania robot przez
Inspektora Nadzoru Zamawiajacego W przypadku stwierdzenia nieprawidtowos$ci zawinionych przez
Wykonawce),
c) konieczno$ci wykonania robot zamiennych i/lub dodatkowych, ktérych wykonanie wptywa na zmiang
terminu wykonania zamdwienia podstawowego,
d) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajacego z okoliczno$ci
wymienionych w literach od a) do d), termin moze ulec przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas
trwania tych okolicznosci;
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2) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art. 451 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

3) oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy w przypadku ich zmiany, w celu
doprowadzenia do zgodnosci ze stanem faktycznym;

4) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamowienia w przypadku wystgpienia obiektywnych
okolicznosci skutkujacych konieczno$cia zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo —
finansowego robot;

5) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

2. Zmiana moze by¢ dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony
w terminie 7 dni od daty wystgpienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych okoliczno$ciach
wymienionych w ust. 1 — pod rygorem pdzniejszego jego pominigcia. Wniosek winien zawiera¢ szczegotowe
uzasadnienie.

3. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej na wysokos¢ wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 6 ust. 1 nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
Zamawiajacego.

§ 25.
INFORMACJA PUBLICZNA

1. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci dotyczace go
dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowia informacj¢ publiczng w
rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U.2020
poz.2176 ze zm.), ktora podlega udostgpnieniu  w trybie przedmiotowej ustawy.

2. Ze wzgledu na tajemnice Wykonawcy udostgpnieniu, o ktorym mowa w ust. 1, nie beda podlegaly
informacje ... (wskaza¢ informacje, ktére stanowa tajemnice Wykonawey) --- 1/IUD zawarte w zalgczniku . ... (wskaza¢ np. nr zatacmika do
oferty cenowej Wykonawcy) - -- dO niniejszej umowy stanowigce informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsigbiorstwa lub inne posiadajace warto$¢ gospodarcza. Tajemnice Wykonawcy stanowig informacje nie
podane do publicznej wiadomosci, w odniesieniu do ktérych Wykonawca podjat dziatania do zachowania ich
w tajemnicy.

§ 26.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Na zbycie przez Wykonawcg swoich wierzytelnosci na rzecz innych podmiotow musi by¢ wyrazona pisemna
zgoda Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie moze dokonywa¢ innych czynnos$ci rozporzadzajacych lub zobowiazujacych, ktoérych

przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okre§lone umowga lub wynikajace z umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdowien publicznych.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja mniejszej umowy, ktorych strony nie rozwiaza
polubownie, beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Umowg niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiajacego i 1
egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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