Umowa Nr 272.8.2023
zawarta w Petczycach w dniu .................. 2023 r. pomiedzy
Gming Pelczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Petczyce zwang dalej ,ZAMAWIAJACYM”,

reprezentowang przez Burmistrza Petczyc — dr Mirostawa Kluka
przy kontrasygnacie ............cc.coviiiiiiiiiiiiian,

zwanym/g w dalszej czesci umowy Wykonawca.

W  zwigzku z wyborem oferty Wykonawcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie podstawowym, zgodnie ustawg 2z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), na roboty budowlane

pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 21587 odcinek Sarnik-Niesporowice”

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem zamowienia jest przebudowa drogi powiatowej w Gminie Petczyce, tj.
e droga nr 2158Z na odcinku Sarnik-Niesporowice — 2,914 km
Realizacja przedmiotu zamdwienia polega na:
— wytyczeniu granic pasa drogowego,
— przebudowie nawierzchni ist. ulicy, wraz z wykonaniem poszerzenia drogi bitumicznej na
istniejgcej drodze gruntowej,
— przebudowie nawierzchni chodnika,
— 0zhakowaniu poziomym i pionowym,
— wykonaniu prac wykonczeniowych.
Planowane przedsiewziecie stanowi inwestycje drogowg, polegajgca na przebudowe drogi
powiatowej nr 2158Z potozonej na dziatkach: 102 Obreb tyskowo-Sarnik, gmina Petczyce, Powiat
Choszczno, 16, 26 obreb Niesporowice, gmina Petczyce, Powiat Choszczno. Teren inwestycji lezy
na terenie zabudowanym m. Niesporowice i m. Sarnik oraz na terenie pomiedzy w/w
miejscowosciami w granicach administracyjnych gminy Petczyce.
Zakres robét do wykonania szczegétowo okresla dokumentacja techniczna:
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, Opis techniczny, Plan sytuacyjny
m. Pelczyce. Dokumenty opracowane dla w/w inwestycji przez Pana Macieja
Zidtkowskiego,
Zamowienie jest dofinansowane ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich.
Wykonawca oswiadcza, ze:
a) zapoznat sie szczegétowo z opisem i zakresem robot;
b) jego oferta zawiera wszystkie elementy niezbedne do prawidlowego zrealizowania
zamowienia;
c) rozwigzania zawarte w dokumentacji technicznej nie budzg watpliwosci, a ewentualne
niejasnosci zostaty rozstrzygniete do dnia ztozenia oferty;
d) akceptuje istotne postanowienia zawarte w swz i zatgczonych do niej dokumentach.
Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach inwestycji robdt, wymagajgce
wywozu, np. robét ziemnych bedg stanowity wtasnos¢ Wykonawcy, o ile Zamawiajacy wyrazi na
to zgode. Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
prawnych, wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z
2022 r., poz. 2556) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz.
1587).
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia z nalezytg starannoscia,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, z postanowieniami niniejszej
umowy, z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Integralng czescig Umowy jest Oferta Wykonawcy. Zadna cze$¢ Umowy nie bedzie
interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnien Zamawiajgcego, wynikajgcych z Oferty
Wykonawcy oraz swz. Integralng czes¢ umowy stanowi dokumentacja, stanowigca opis
przedmiotu zamdéwienia.
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10.

11.

§2
Termin wykonania umowy i odbiory robot

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamdwienia zostat wykonany w terminie do 12 miesiecy od

dnia podpisania umowy na roboty budowlane.

Za termin wykonania zamowienia rozumie si¢ wykonanie catosci zamowienia.

Rozpoczecie robot objetych niniejszym postepowaniem nastgpi w dniu  protokolarnego

przekazania terenu rob6t Wykonawcy w ciggu 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowosé do odbioru koncowego.

Zamawiajgcy wyznaczy na pi$mie termin odbioru i rozpocznie odbidr kohcowy w terminie 7 dni od

daty poinformowania go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone uchybienia (usterki, wady,

niedorébki), dotyczgce wykonania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace

uprawnienia:

a) jezeli stwierdzone uchybienia nadajg sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze odméwié
dokonania odbioru koncowego do czasu ich usuniecia lub dokonaé odbioru kohcowego i
rébwnoczesnie wyznaczy¢ termin usuniecia tych uchybieA. Po usunieciu uchybien
Wykonawca zgtosi na pismie gotowos$¢ do odbioru,

b) jezeli stwierdzone uchybienia nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy z winy Wykonawcy, gdy uchybienia uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru
koncowego, zgodnie z jego przeznaczeniem, lub obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy
proporcjonalnie do wartosci czesci przedmiotu umowy, w ktérym te uchybienia stwierdzono,
gdy istnienie tych uchybien nie wyklucza uzytkowania przedmiotu odbioru koncowego
zgodnie z jego przeznaczeniem;

Niezaleznie od uprawnien wskazanych w ust. 6 Zamawiajgcemu stuzy prawo naliczenia kar

umownych za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu zaméwienia.

Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru kohcowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w jego toku.

Z czynnosci stwierdzajgcych usuniecie usterek, wad i niedordbek zostanie sporzgdzony stosowny

protokét usuniecia usterek, wad i niedorobek.

Po dokonaniu odbioru kohcowego i obustronnym podpisaniu protokotu odbioru koncowego

rozpoczynajg swoj bieg terminy dotyczgce rozliczenia umowy, zaptaty faktury koncowej,

gwarancji, i terminy zwigzane ze zwolnieniem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli jednak w czasie odbioru koncowego zostaty stwierdzone uchybienia, o ktérych mowa w

ust. 6a), a Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego i wyznaczy termin usuniecia tych uchybien,

wyzej wymienione terminy zaczynajg swoj bieg od daty podpisania protokotu stwierdzajgcego
usuniecie usterek, wad lub niedorébek.

W przypadku nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce uchybien stwierdzonych:

przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy

jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§3

Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy,
2) zapewnienia nadzoru nad realizacjg umowy,

3) odbioru koncowego prac,

4) zapfaty wynagrodzenia na podstawie faktury koncowe;.

§4
Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie, ze zatrudni, a takze kazdy jego podwykonawca i kazdy dalszy

podwykonawca zatrudni osoby, o ktérych mowa w § 13 niniejszej umowy, zawierajgc z tymi

osobami pisemne umowy o prace.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:

a) zapewnienie kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pefnienia samodzielnych funkc;ji
technicznych w budownictwie;

b) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy;

c) uczestniczenie w naradach technicznych oraz radach budowy;

d) zorganizowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wiasnych;
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e) dostarczenie, montaz i demontaz wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi i urzadzen
koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu umowy;

f)  utrzymanie porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji;

g) zgloszenie Zamawiajgcemu robdét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych;

h) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robdét, uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét, doprowadzenie
nawierzchni oraz obiektow sgsiadujgcych do stanu sprzed rozpoczecia budowy;

i) dostarczenie Zamawiajgcemu, po zakonczeniu robét (nie pdzniej niz 5 dni roboczych po
zgtoszeniu robét do odbioru), dokumentacji odbiorowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682).

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy oraz zapewnic

warunki bezpieczenstwa w okresie prowadzenia robét.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od

przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skitadowat na biezgco i na wiasny koszt

wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne, materiat, odpady, $mieci oraz niepotrzebne
urzgdzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu robot przed niekorzystnymi warunkami

atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody dokona jej usuniecia (naprawy, remontu) na

koszt wiasny.

Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego przestrzegania obowigzujgcych przepiséw

dotyczacych bezpieczenstwa, w szczegdlnosci przepisow i instrukgji bhp i p.poz.

Przed przystgpieniem i podczas wykonywania robot wykonawca zobowigzany jest do

zabezpieczenia terenu robaot.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu robot.

§5

Nadzér inwestorski
Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru robot w osobie ...
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ................cc , bedacego cztonkiem Izby
Inzynierow Budownictwa o nr ewidencyjnym ..., i posiadajgcego
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu umowa na petnienie nadzoru, w
szczegoblnosci do kontrolowania rozliczeh robot.
Podstawowe prawa i obowigzki Inspektora nadzoru okresla art. 25 i 26 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682), dalej pb.

§6
Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia Kierownika Robdt w osobie: ...l , posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr ................... w specjalnosci .........ocoiiiiiiiiii, , bedacego
cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewidencyjnym ................... i posiadajgcego

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Podstawowe prawa i obowigzki Kierownika budowy okresla art. 21a, 22, 23 ustawy pb.

§7

Zasady weryfikacji rodzaju, jakosci i ilosci materiatow i robot
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow nabytych na wiasny koszt.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 muszg odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania oraz co do jakosci - wymaganiom postawionym w zatgcznikach do swz, a
takze muszg by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, okreslonym przez odpowiednie
przepisy, normy i wytyczne producentow.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia w stosunku
do zastosowanych materiatow, stosownych, wymaganych przepisami certyfikatéw, aprobat
technicznych i innych dokumentéw, stwierdzajgcych ich dopuszczenie i przydatnos¢ do
stosowania w okreslonym przypadku.
Materiaty zastosowane przez Wykonawce, ktérych cechy sg nieodpowiednie do zastosowania w
okreslonym przypadku, albo ktorych wiasciwosci Wykonawca nie bedzie mogt szczegédtowo
udokumentowa¢, lub tez takie, ktére nie posiadajg wymaganych certyfikatow i aprobat
technicznych, podlegajg wymianie na koszt Wykonawcy. Wykonawca poniesie wszelkie
bezposrednie i posrednie koszty zwigzane z ich wymiang.
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§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajgcemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci
zgodnej z projektem umowy. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian zastrzezenh w formie pisemnej,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jedli Zamawiajgcy w
terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o
podwykonawstwo nie zgtosi sprzeciwu w formie pisemnej, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢ w
szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania
robét objetych umowg;

2) kwote wynagrodzenia;

3) termin wykonania robét objetych umowg wraz z harmonogramem - harmonogram robo6t musi
by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy;

4) terminy odbioru robét - muszg by¢ krétsze lub muszg przypadaé na ten sam dzien, co termin
wykonania zaméwienia przez Wykonawce;

5) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi i powinien by¢ ustalony w
taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony Podwykonawcy);

6) termin rekojmi i gwarancji nie moze uptywa¢ wczesniej niz termin rekojmi i gwaranciji,
wskazany w niniejszej umowie w § 11.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcag lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru roboét przez Zamawiajacego;

3) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

6. Podwykonawca, zamierzajgcy zawrze¢ umowe z dalszym Podwykonawcg powinien uzyskac
zgode na zawarcie tej umowy od Wykonawcy.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych uméw poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia.
Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

8. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 5)
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

9. Postanowienia ust. 2-8 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
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10.

11.

12.

No

10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajagcego udzielic mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za roboty, dostawy i ustugi,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one dziataniami,
zaniedbaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okre$lonego w ofercie, Wykonawca powinien
zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.

§9

Wynagrodzenie Wykonawcy i jego waloryzacja
Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe:
1] X 0 zi
stownie netto: ...
podatek VAT: woviiiiiiirirircrcirrr e e zt
stownie podatek VAT i e
Brutto: cveeeeiei zt
stownie brutto: ..o
Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy ustalono jako kwote ryczattowg i obejmuje ona
wszelkie roboty konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia, choc¢by ich rozmiaréw i kosztéw
prac nie mozna byto przewidzie¢ w czasie zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania w celu
umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia sg
konieczne do prawidtowego wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg robot objetych dokumentacja, stanowigcg opis przedmiotu
zamoéwienia oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdéwienia,
a takze oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamowienia nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.
W przypadku niewykonania przez wykonawce wszystkich robdét, zgodnie z dokumentacjg
zamoéwienia, za ktére w umowie okreslone zostalo wynagrodzenie ryczattowe, wynagrodzenie
wykonawcy zostanie proporcjonalnie obnizone, stosownie do zakresu niewykonanej czesci robét.
Wielkos¢ niewykonanych robot w stosunku do catosci robét, objetych przedmiotowym
zamoéwieniem zostanie ustalona przez przedstawicieli Stron.
Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 obejmuje wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2024 r., okreslone w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 14 wrzesnia 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1893).
Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie na podstawie jednej faktury koncowe;j.
Faktura koncowa, obejmujgca catos¢ wynagrodzenia wynikajgcego z oferty wykonawcy, zostanie
wystawiona po wykonaniu cafosci prac, wynikajgcych z zaméwienia i po podpisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego. Wykonanie zamowienia zostanie stwierdzone
przez przedstawiciela Wykonawcy i inspektora nadzoru ze strony zamawiajgcego, w protokole
odbioru koncowego.
Podstawg wystawienia faktur jest podpisany przez Strony bezusterkowy protokét odbioru robot.
Do faktury Wykonawca winien zatgczy¢ protokét odbioru robét, podpisany przez Zamawiajgcego.
Zapfata nastgpi po przedstawieniu przez wykonawce dowodow, potwierdzajgcych zaptate
wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom Iub dalszym Podwykonawcom. Do faktury
Wykonawca winien zatgczy¢ dowody dokonania zaptaty na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcdw.
Rozliczenie nastgpi w formie przelewu z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy w terminie
do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z
protokotem, o ktérych mowa w ust. 8. Termin ten jest zastrzezony na rzecz Zamawiajgcego.
Fakture nalezy wystawi¢ na Gmine Petczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pelczyce, NIP
594-15-32-878.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wystawienia przez Wykonawce faktur elektronicznych za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostaC przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz. U. 2020 r., poz. 1666) oraz zawiera¢
nastepujgce dane:

NABYWCA: Gmina Pefczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Petczyce, NIP: 594-15-32-878
ODBIORCA: Gmina Pefczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Petczyce, NIP: 594-15-32-878.
Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy
na rzecz oséb trzecich bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem niewaznosci na pismie.
W przypadku, gdy Wykonawcg bedg podmioty realizujgce wspdlnie prace na podstawie art. 58
ust. 1 Pzp (Konsorcjum), zaptata wynagrodzenia nastgpi na rzecz petnomocnika (Lidera)
uprawnionego do reprezentacji wszystkich cztonkéw Konsorcjum w trakcie realizacji prac,
sktadania wszelkiego rodzaju oswiadczen woli i odbioru Wynagrodzenia w imieniu swoim jak i
pozostatych czionkéw Konsorcjum®*. (usungc jesli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana nie
ztozyt oferty wspdlnej™)

Jezeli w czasie trwania umowy ceny materiatow lub kosztow, zwigzanych z realizacjg zamowienia,
zmienig sie o co najmniej 20% wzgledem ceny przyjetej w celu ustalenia wynagrodzenia
wykonawcy zawartego w ofercie, znajdujgcej odzwierciedlenie w przekazanym zamawiajgcemu
wypetnionym przedmiarze robét, kazda ze Stron ma prawo wystgpi¢ do drugiej Strony z
wnioskiem o zmiane wynagrodzenia umownego. Strona zgdajgca zmiany wynagrodzenia na tej
podstawie przedtozy dowody na wptyw zmiany cen lub kosztéw na koszt wykonywania
zamoéwienia, w szczegolnosci przedstawiajgc zmniejszony zysk z powodu zmiany cen lub
kosztéw.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 16 Strona wnioskujgca o zmiane wynagrodzenia, wraz z tym
wnioskiem przedktada drugiej stronie wyliczenie zmienionych cen i kosztéw z uwzglednieniem
ponizszych regut:

1) ceny jednostkowe bedg odzwierciedla¢ realng wartos¢ robdt z uwzglednieniem zysku nie

wyzszedo niz 5%,

2) ceny jednostkowe beda nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robot lub

zmienianych materiatéw,

3) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce z ogdlnie

dostepnych cennikéw, np. Sekocenbudu, aktualnych na dzieh sporzgdzenia kosztorysu.
W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmiane wynagrodzenia z powoddow, o
ktérych mowa w ust. 16, Strona, ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o
zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z
uzasadnieniem.
Strona, ktéra otrzymata wniosek o zmiane wynagrodzenia na podstawie ust. 16 moze wnies¢, w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych zastrzezenia do wyliczenia, o ktérych mowa w ust. 17,
do ktérych Strona wnioskujgca o zmiane powinna ustosunkowac sie w terminie 7 dni roboczych
od dnia przekazania jej uwag.
W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powota¢ niezaleznego
kosztorysanta, ktory dokona wyceny zakresu robdt i materiatdw z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w ust. 17. Koszt wynagrodzenia
kosztorysanta ponoszg Strony w réwnych czesciach.
W przypadku akceptacji wniosku o zmiane wynagrodzenia zawarcie aneksu nastgpi nie pozniej
niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Nowe wynagrodzenie bedzie obowigzywato od dnia
zwarcia aneksu.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, zwigzana z okolicznosciami, o ktérych mowa w ust.
16 wynosi 20% pierwotnej wartosci zamowienia.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 16-22, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatbw lub kosztow, dotyczgcych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,
pod rygorem zaptaty kary umownej, okreslonej w § 14 ust. 2 ppkt 9) niniejszej umowy.
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24. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych, Wykonawca wykona
wycene tych robét budowlanych w formie kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtows, przy
zastosowaniu nastepujgcych nosnikéw cenotworczych:

a) stawka roboczogodziny R — $rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego wg publikac;i
Sekocenbud aktualnego na dzien sporzgdzania kosztorysu,

b) koszty posrednie Kp (R+S) — srednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego wg publikacji
Sekocenbud aktualnego na dzien sporzgdzania kosztorysu,

c) zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) — $redni dla wojewddztwa zachodniopomorskiego wg
publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzgdzania kosztorysu,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatdw (tgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedtug srednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatdw i sprzetu zostang
przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen dostawcéw na
stronach internetowych, ofert handlowych, itp.

e) nakfady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakltadéw Rzeczowych KNR.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
brutto umowy, tzZn.: ...cciiiiiiiin zh (stownie: ... ) formie

2.  Zamawiajgcy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady wyniesie
30% wysokosci zabezpieczenia.

4. Kwota, o ktérej mowa w ust. 3, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
gwarancji i rekojmi za wady. Okres gwarancji i rekojmi za wady uptywa ...... miesiecy od daty
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 451 ustawy pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§ 11
Gwarancja i rekojmia

1. Wpykonawca udziela gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane w ramach realizacji
niniejszej umowy na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr
2158Z odcinek Sarnik-Niesporowice na okres ........ miesiecy, liczac od daty odbioru
koncowego lub, jezeli taki sporzagdzono, od daty odbioru usuniecia uchybien.

2. Okres gwarancji ustalony w ust. 1 jest zgodny z trescig oferty zlozonej przez Wykonawce w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, a szczegoéty gwarancji okresla zat. Nr
5 do umowy, ktéry Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg odbiorowa.

§12
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany do posiadania przez caly okres realizacji zamowienia i przedstawienia
Zamawiajgcemu kserokopii optaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, zwigzanej z realizacjg przedmiotu Umowy, na
kwote nie nizszg niz 200.000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy ztotych), potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem wraz z dowodem jej optacenia. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez
Wykonawce obowigzku przedstawienia polisy Zamawiajgcemu bedzie uznawane przez strony za
réwnoznaczne z nieposiadaniem polisy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania ciggtosci wymaganego ubezpieczenia. Jezeli umowa
ubezpieczenia zostata zawarta na okres krotszy niz wymagany na podstawie ust. 1, Wykonawca,
na co najmniej 7 dni przed terminem koncowym istniejgcej umowy ubezpieczenia, przedstawi
Zamawiajgcemu dowody ubezpieczenia na kolejny okres. Wykonawca ma obowigzek po
kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢é Zamawiajgcemu jej kserokopie, potwierdzong za
zgodnosé z oryginatem wraz z dowodem jej opfacenia, w takim terminie, aby byta zachowana
ciggtos¢ ubezpieczenia. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Wykonawce obowigzku
okreslonego w zd. 2 lub 3 bedzie uznawane przez Strony za réwnoznaczne z niewykonaniem
obowigzku utrzymania ciggto$ci ubezpieczenia.
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W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy o ktérej mowa w
ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢é wykonawce na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia
wykonawcy, a gdyby potrgcenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi
odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

W sytuacji, gdy na skutek zmiany umowy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji
przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu obowigzywania
polisy OC albo, jesdli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowej polisy OC na okres wynikajgcy z
przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§ 13

Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych

1.

wymagan
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
stosunku pracy, oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia, w
szczegodlnosci takich, jak: prac przygotowawczych, wykonaniu robét ziemnych i rozbiérkowych,
wykonaniu  podbudowy, utozeniu nawierzchni, wykonaniu prac wykonczeniowych i
uzupetniajgcych - wykonywane na terenie budowy.
Wykonawca i Podwykonawca ma obowigzek przechowywa¢ w trakcie realizacji umowy dowody
zatrudnienia oséb wskazanych w ust. 1 , w szczegolnosci umowy o prace.
W trakcie realizacji zamowienia, Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania o$wiadczenh i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oso6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:
1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,
3) poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopia umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) inne dokumenty.
Dokumenty wskazane w ust. 4 powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegodlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika. Pozostate informacje powinny by¢é zanonimizowane w sposéb zgodny z
obowigzujgcymi przepisami o ochronie danych osobowych.
Umowy zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami winny naktada¢ na podwykonawcow
obowigzki umozliwiajgce Wykonawcy wywigzywanie sie z obowigzkéw w zakresie potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w
ust. 1 czynnosci.
Brak wykazania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci jest taktowany na réwni z
niespetnieniem obowigzku zatrudnienia i uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych
lub wypowiedzenia umowy zgodnie z zasadami w umowie wskazanymi.

§14
Kary umowne
Strony ponoszg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan na
nizej opisanych zasadach, przy czym podstawg do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie
ryczattowe netto, okreslone w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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1) za zwioke w zakonczeniu robét budowlanych — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
netto, za kazdy dzien zwioki,

2) za zwioke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego netto, za kazdy dzieh zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego jako termin do usuniecia wad i usterek,

3) za zwioke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto, za kazdy dzierh zwioki liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego jako termin do usunigcia wad i usterek,

4) za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto;

5) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
taki przypadek,

6) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

7) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 2 000 zt za kazdy ujawniony przypadek,

8) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na umowe o prace osob, ktére podczas realizacji
przedmiotu umowy bedg wykonywaé czynnosci wymienione w § 13 niniejszej umowy — w
wysokosci 3 800,00 zt, za kazdy taki przypadek; kara bedzie naliczana oddzielnie za kazdg
osobe niezatrudniong przez Wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce na
postawie umowy o prace,

9) za brak zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia
Podwykonawcy, zgodnie z trescig § 9 ust. 23 niniejszej umowy, w wysokosci 5 000,00 z
brutto za kazdy taki przypadek.

Kary umowne stajg sie wymagalne w pierwszym dniu, kiedy mozliwe jest ich naliczenie,

a w przypadku kar za zwloke z kazdym dniem.

Maksymalna tgczna wysoko$¢ kar umownych, ktére mogg dochodzi¢ strony wynosi 30% fgczne;j

wartosci wynagrodzenia netto.

Naliczong kare umowng Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia, informujgc o tym

Wykonawce na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych naleznych na podstawie ust. 2 pkt 1-3

oraz pkt 5-8 réwniez po rozwigzaniu, odstgpieniu lub wypowiedzeniu umowy i niezaleznie od

obowigzku zaptaty kary umownej naleznej na podstawie ust. 2 pkt 4.

Jezeli wysokos$¢ szkody poniesionej przez Zamawiajgcego przewyzszy wysokos¢ kar umownych,

Zamawiajgcy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogolnych.

§15
Informacja o nr NIP

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP 594-15-32-878.
Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP ..................

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby
upowaznionej do odbioru faktur.

§16
Zmiany umowy

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i na
warunkach wskazanych ponizej:

1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:

1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub terenowymi w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe;

b) wystgpienie niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych (np. dlugotrwate i intensywne
opady deszczu i/lub $niegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy ktérej niedopuszczalne
jest prowadzenie robdét budowlanych, powodzie) uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen czy dokonywanie odbiorow,
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c)

d)

wystgpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych odbiegajgcych
od typowych, szczegdlnie niesprzyjajgcych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, np. gradobicia, trgby powietrzne, zjawiska niestandardowe w
klimacie polskim;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu)
czy warunki terenowe (istnienie podziemnych urzadzen, instalacji czy obiektow
infrastrukturalnych);

1.2 Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

)
h)

wstrzymanie, zawieszenie robét przez zamawiajgcego,

koniecznos¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
innych dokumentach budowy,

nieterminowe przekazanie terenu budowy lub dokumentéw budowy wymaganych przepisami
prawa,

opoznienia w zakresie dokonywania odbiorow,

jakiekolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajgce sie
przypisa¢ zamawiajgcemu, personelowi zamawiajgcego czy innemu wykonawcy,
zatrudnionemu przez zamawiajgcego na terenie budowy,

z powodu wstrzymania wykonywania robét budowlanych — na umotywowany wniosek
Uzytkownika obiektu, podyktowany ucigzliwoscig prowadzonych robét budowlanych — a w
szczegoblnosci np. nadmierny hatas, wibracje, itp.

w zwigzku ze zmiana/aktualizacjg harmonogramu realizacji zadania,

jakiekolwiek inne opdznienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane lub dajgce sie
przypisa¢ zamawiajgcemu lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiajgcego na
terenie budowy;

1.3. Zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci:

a)
b)
c)
d)

przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.,

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleh, uzgodnien
bedacych wynikiem btedéw w dokumentacji projektowej,

koniecznosci modyfikacji umowy w zwigzku ze zmiang wytycznych dotyczgcych realizacji
projektu, w ramach ktérego finansowana jest umowa,

zmiany przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje koniecznosé
dostosowania dokumentacji do zmiany przepiséw, kiére nastgpity w trakcie realizacji
zamowienia;

1.4. Zmiany w dokumentac;ji projektowej, w szczegdélnosci:

a)

b)
c)
d)

wystgpienia istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, ktérych zaistnienie
zostalo spowodowane sytuacjg niemozliwg do przewidzenia na etapie sporzgdzania
dokumentacji projektowej przez Projektanta, a jednoczesnie potrzeba ich wykonania
powoduje wstrzymanie realizacji przez wykonawce, co pocigga za sobg przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji zaméwienia podstawowego,

wady dokumentacji projektowej — zmiany te sg konieczne (kontynuacja wykonania umowy
grozitaby powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wada) i niezalezne od woli stron,
zmiany ilosci robot budowlanych, ustug lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod
warunkiem, ze wynikajg one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,

w wyniku zaistnienia okolicznosci wymienionych w pkt. 2. ppkt. 2.1. ponizej,

1.5 Inne przyczyny zewnetrzne spowodowane nastepujacymi okolicznosciami, w szczegoélnosci;

a)

b)

<)

d)

w zwigzku z okolicznosciami nie majgcymi zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
a wynikajgcymi z prowadzonej przez Zamawiajgcego dziatalnosci,

przedtuzenia procedury udzielenia przedmiotowego zamowienia publicznego w
szczegolnosci poprzez srodki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawcow lub inne
podmioty przed zawarciem umowy, gdy termin zakonczenia robét okreslony zostat data,
koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych w przetargu, a polegajgcych na
podniesieniu warunkéw uzytkowych obiektu, zmianie funkcji, podniesienia jakosci
wykonczenia lub wyposazenia, wprowadzeniu zmian polegajacych na obnizeniu kosztu
obiektu budowlanego,

koniecznosci wykonania innych robét (zamiennych),

skrécenia terminu wykonania prac w zwigzku z konieczno$cig zakonczenia zadania w
danym roku budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie
Srodkow unijnych;
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zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystgpienia okolicznosci
przewidzianych w pkt 2.

przesuniecie etapow posrednich realizacji niniejszej umowy wynikajgcych z harmonogramu.
W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z ww. okolicznosci termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci i tylko
w przypadku, gdy nie byty one nastepstwem okolicznosci za ktére odpowiada Wykonawca.

Wydtuzenie terminu trwania umowy, w przypadkach wskazanych powyzej bedzie réwnowazne z
czasem trwania ich wstrzymania. Na te okolicznos¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika
budowy, ktéry potwierdzi przedstawiciel Zamawiajgcego.

2. Zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia:

2.1 Zmiana materiatéw czy urzadzenh niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia lub sposobu
wykonania zaméwienia. Beda to np. okolicznosci;

a)

b)
c)

d)
e)

f)

)

h)

)

K)

m)

n)

0)

P)

powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny Iub zmiany
obowigzujgcych przepiséw,

w trakcie realizacji wykonywania zamowienia nastgpita zmiana przepisow prawa
budowlanego,

zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang
elementu robot budowlanych,

stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujgcych
koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien, ktérych nie mozna bylo wczesnigj
przewidziec,

niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentaciji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

pojawienia sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét,

pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét, pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych prac, jak
réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, wynikajgcej z okolicznosci, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢,

wystgpienia warunkoéw terenowych odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentaciji projektowej, w szczegolnosci braku zinwentaryzowania obiektow budowlanych
lub zinwentaryzowania obiektéw budowlanych w sposéb wadliwy

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
podjecia przez osoby frzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie
przedmiotu umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, kiore to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze Stron umowy,

zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robo6t budowlanych,

poprawiajgce funkcje obiektu, estetyke jego wykonania itp., a wynikajgce z wad dokumentacji
projektowej — zmiany te sg konieczne (kontynuacja wykonania umowy grozitaby powstaniem
obiektu budowlanego obarczonego wadg) i niezalezne od woli stron,

zmiana producenta poszczegolnych materiatdw i urzadzeh przedstawionych w ofercie
przetargowej, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych
materiatbw lub urzgdzeh. Ww. zmiany bedg wprowadzane wylgcznie w zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania oraz nie spowodujg zmiany
wysokosci wynagrodzenia wykonawcy,

2.2 Zmiany osobowe;

a)

Zmiana 0s6b, przy pomocy ktorych wykonawca realizuje przedmiot umowy, wymienionych w §
6 niniejszej umowy jest mozliwa pod warunkiem zapewnienia przez wykonawce osoby 0 nie
gorszym doswiadczeniu i o takich samych uprawnieniach.
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.3 Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w
rzypadku:

a) zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiajgcego z podmiotem
wspoifinansujgcym,

b) zmiany wytycznych podmiotu wspétfinansujgcego dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane rezygnacjg przez Zamawiajgcego z
realizacji czesci przedmiotu zaméwienia.

. Zmiana wynagrodzenia,

a) w przypadku urzedowych zmian w obowigzujgcych przepisach podatkowych, w tym podatku
VAT. Nowy VAT zostanie doliczony do wymienionej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy wartosci
netto.

. Pozostate rodzaje zmian,;

4.1. wystgpienie ,sity wyzszej". ,Sita wyzsza" oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza

kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujgce po podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos¢

wywigzania sie z umowy w jej obecnym brzmieniu;

4.2. wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw

na realizacje przedmiotu umowy;

4.3. wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie

mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci i

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony.

. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zaréwno Zamawiajagcy jak i Wykonawca, sktadajgc pisemny
wniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szczegdlnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.

. W przypadku kazdej zmiany o ktérej mowa powyzej po stronie wnoszgcego propozycje zmian lezy
udokumentowanie powstatej okoliczno$ci.

. Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 1-4 bedzie protokét koniecznosci zatwierdzony

przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmian redakcyjnych umowy, zmian bedgcych

nastepstwem zmian danych zaréwno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach

publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktow)

oraz innych zmian niestanowigcych zmian tresci umowy w stosunku do tresci oferty. W takiej

sytuacji, wprowadzenie do umowy stosownych zmian nie stanowigcych zmian tresci umowy w

stosunku do tresci oferty nie bedzie wymagato zachowania formy pisemnej, a jedynie notatki.

§17
Odstagpienie od umowy i rozwigzanie umowy

Zamawiajgcemu poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym przystuguje prawo

odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych. W razie odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy z wymienionego powodu uwaza sie, ze odstgpienie to nastgpito z
winy Wykonawcy,

2) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu; w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

3) Wykonawca realizuje Roboty w sposéb niezgodny z Umowa, w szczegdlnosci pomimo
pisemnych zastrzezeh wpisanych do dziennika czynnosci na budowie nie wykonuje Robét
zgodnie z warunkami Umowy lub Dokumentacjg projektowg. Warunkiem odstgpienia od
umowy jest wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszen w wyznaczonym odpowiednim
terminie, nie dluzszym niz 14 dni kalendarzowym, i bezskuteczny uptyw powyzszego terminu.
W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z wymienionego powodu uwaza sie, ze
odstgpienie to nastgpito z winy Wykonawcy,

4) Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw w zakresie zawarcia umoéw ubezpieczenia
lub utrzymywania (optacenia) zawartych umow ubezpieczenia, lub nie przedstawia dowodow
na zawarcie i optacenie takich umoéw, stosownie do zobowigzan Wykonawcy w tym zakresie
wskazanych w § 12 Umowy,

5) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, doszio do zwloki w rozpoczeciu
lub zakonczeniu wykonania Robét tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, ze Wykonawca
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zdofa ukonczy¢ przedmiot umowy w terminie, o ktdbrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgdaé

wynagrodzenia jedynie za czes¢ umowy wykonang do daty odstgpienia, bez prawa dochodzenia

odszkodowania z tego tytutu.

Umowne prawo odstgpienia w przypadku zaistnienia podstaw opisanych w ust. 1 moze zostaé

zrealizowane w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego podstawy do

odstgpienia od umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajgcy odmawia bez

podania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6ét w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru lub podpisania protokotu odbioru koncowego pomimo

wezwania Wykonawcy. W _razie odstapienia przez Wykonawce od umowy z wymienionego w

zdaniu pierwszym powodu, uwaza sie, ze odstgpienie to nastgpito z winy Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca

ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢
Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazac znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng,
sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

W wypadku odstgpienia od umowy/rozwigzania umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego

i Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty odstgpienia:

a) sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji wykonanych robot w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia/rozwigzania i wyceni je w oparciu o ceny podane w wypetnionych przez
Wykonawce i przediozonych Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy przedmiarach
robot;

b) zabezpieczy przerwane roboty i wyceni je w oparciu o ceny podane w wypetnionych przez
Wykonawce i przediozonych Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy przedmiarach
robot;

Cc) sporzadzi wykaz zakupionych w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy
materiatdw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do
realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowag i wyceni je w oparciu 0 ceny podane w
wypetnionych przez Wykonawce i przedtozonych Zamawiajgcemu przed podpisaniem
umowy przedmiarach robdt;

d) zgtosi do dokonania odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajagce, i najpdzniej w
terminie 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

. Odstgpienie od umowy i rozwigzanie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§18
Rozstrzyganie sporow
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sg do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

W przypadku braku mozliwosci rozstrzygniecia sporu na drodze postepowania reklamacyjnego
stronom przystuguje droga postepowania sgdowedo.

Sadem witasciwym do rozstrzygania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
Rejonowy wiasciwy dla siedziby zamawiajgcego.

§19
Klauzula salwatoryjna
W razie, gdyby ktérekolwiek z postanowieh niniejszej umowy byto lub miato sta¢ sie niewazne,
waznos¢ catej umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona.
W takim przypadku strony umowy zastgpig niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym
prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych luk w umowie.
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§20
Postanowienia koncowe i zalaczniki

1. Cesja wierzytelnosci z tytutu niniejszej umowy moze by¢ dokonana przez Wykonawce
wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. Umowe niniejszg sporzadza sie w czterech egzemplarzach po dwa dla kazdej ze stron.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy — Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

4, Zatgcznikami do niniejszej umowy, ztozonymi nie pozniej niz 5 dni po zawarciu umowy sa:

1) wypetiony przedmiar robot;

2) kopia polisy OC wykonawcy;

3) oswiadczenie o podjeciu obowigzkéw kierownika robdt (osoby/oséb, ktéra moze
petni¢ samodzielng funkcje techniczng w budownictwie w zakresie przedmiotu
Zamdowienia).

4) Kkopie zaswiadczen wtasciwej izby samorzadu zawodowego potwierdzajgcych wpis
osoby/osdb powotanej przez Wykonawce na liste cztonkéw tej izby i kopie uprawnien
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi: w specjalnos$ci drogowej;

5) wzér karty gwarancyjnej.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Kontrasygnata:

*Zamawiajgcy, przed podpisaniem umowy, ha etapie jej przygotowania, usunie ze wzoru umowy,
ewentualne literéwki, btedne odniesienia, skoryguje pominiecia czesci wyrazéw i niewfasciwg odmiane
wyrazdw oraz dokona innych, koniecznych zmian redakcyjnych, nie majgcych znaczenia dla brzmienia
umowy.
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