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  ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ  WZ.261.2.15.2024 

 

Projektowane postanowienia umowy 
 
zawarta w dniu ............... r. pomiędzy Powiatem Poznańskim 

reprezentowanym przez:  

Marka Borowczaka - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań 

NIP 781-184-07-66, 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie  

zamówienia nr WZ.261.2.15.2024 przeprowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zawarto Umowę następującej 

treści: 

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Przebudowa/rozbudowa drogi 

powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i ul. Szkolnej w Kicinie 

(sklasyfikowane w Planie Rzeczowo finansowym pod nr ……………..).  

2. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

1) 45233120 - 6 Roboty w zakresie budowy dróg; 

2) 45232129 - 9 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg. 

3. Zakres Przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji przetargowej obejmującej: SWZ, 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), dokumentację projektową, w tym 

przedmiar robót, uzgodnienia oraz ofertę Wykonawcy. 

4. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: 

1) Umowa, 

2) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część Kosztorysem ofertowym, 

3) Przedmiar, 

4) Projekty wykonawcze, 

5) Projekt budowlany, 

6) STWiORB, 

7) SWZ (w zakresie nie ujętym wyżej). 

5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w ust. 4. 

Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu o wyjaśnienie 

rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów,                 

o której mowa w ust. 4. 

6. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie dane udostępnione przez Zamawiającego. 

7. Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy oraz dokumentację projektową, STWiORB oraz inne 

elementy SWZ opisujące przedmiot zamówienia.  

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową oraz STWiORB roboty 

budowlane, niezbędne do realizacji Przedmiotu zamówienia. 

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze 

robót, a są konieczne do realizacji Przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem budowlanym i nie wymagają 

zawarcia odrębnej umowy. 

10. Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w ust. 8 i 9 będzie prowadziło do zwiększenia lub zmniejszenia 

wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robót musi być poprzedzone zmianą Umowy. Wynagrodzenie  

z tytułu realizacji robót będzie ustalone zgodnie z § 13 Umowy. 



Strona 2 z 17 
 

11. Roboty budowlane nieobjęte niniejszą Umową, nieujęte w projekcie budowlanym, które nie były możliwe do 

przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowią roboty dodatkowe 

w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 

 

§ 2 

1. Przedmiot zamówienia wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę za wyjątkiem 

materiałów budowlanych nadających się i przewidzianych w dokumentacji projektowej do ponownego 

wykorzystania. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz wymaganiom 

określonym w STWiORB.  

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości 

materiałów i robót określonymi w STWiORB.  

4. W sytuacji, gdy konsekwencją realizacji przedmiotu zamówienia będzie powstanie odpadów, Wykonawca 

postępować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 

1587 ze zm.), w szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spełniającymi 

warunki określone ww. ustawą. 

 

§ 3 

1. Przedmiot zamówienia określony w § 1 Umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym, dostarczonym Zamawiającemu nie 

później niż w okresie 7 dni od  dnia podpisania Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram 

rzeczowo–finansowy w przypadku zmian  w zakresie postanowień § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, § 5 ust. 3  Umowy w okresie 

7 dni od daty wprowadzenia zmian. 

3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 1 i 2 w ciągu                 

7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. 

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
§ 4 

1. Zamawiający określa następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia:  

1) Zakończenie robót budowlanych w terminie 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, (tj. do dnia………………) 

2) Odbiór końcowy przedmiotu umowy w terminie 11 miesięcy od dnia zawarcia Umowy (tj. do dnia…………………) 

2. W ciągu 14 dni od umownego terminu zakończenia robót budowlanych dla całego przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca przedłoży dokumenty do odbioru końcowego pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania 

inwestycji i pozwalającą na jej odbiór końcowy, określone w STWiORB – Wymagania Ogólne. 

3. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty potwierdzonego przez inspektora 

nadzoru zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i przyjęcia dokumentów niezbędnych do oceny wykonania 

zamówienia. 

 
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

§ 5 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) przekazanie terenu budowy niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu kierownika 

budowy oraz złożeniu oświadczenia przez w/w o przyjęciu obowiązków i złożenia zatwierdzonego przez 

Zamawiającego harmonogramu robót,  

2) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

4) udzielenia Wykonawcy pełnomocnictw w przypadku, gdy okażą się one niezbędne do wykonania przez 

Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy 

5) przeprowadzenie odbioru wykonanych robót, 

6) zapłata za wykonaną i odebraną robotę. 

2. Zamawiający ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla 

zgodnego z Umową wykonania robót oraz usunięcia wad. Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych 

rysunków i instrukcji. 
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3. Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową 

realizacji robót, polecać dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości, jakie będą niezbędne dla wykonania 

przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 

1) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym, 

2) pominąć część robót - roboty zaniechane, 

3) zastosować roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych 

na polecenie Zamawiającego. 

4. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych 

zmian stanowią podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy zwiększenia - wynagrodzenia zgodnie z 

postanowieniami § 13 Umowy. 

5. Ograniczenie wartości zamówienia nie przekroczy 25 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym 

mowa w § 11 ust. 1 Umowy.  

6. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia Zamawiającego, za 

wyjątkiem oczywistych zmian wynikających z rozliczenia kosztorysowego. 

7. Wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robót objętych Umową wymaga sporządzenia 

protokołu konieczności zawierającego opis robót, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie 

wartości robót w oparciu o zapisy § 13 Umowy. 

8. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót dodatkowych lub zaniechać wykonanie robót wynikających  

z Uy wyłącznie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności. Zamawiający zatwierdzi protokół 

w terminie 7 dni od zaakceptowania treści protokołu przez przedstawiciela Zamawiającego, inspektora nadzoru i 

kierownika budowy. 

 

 

§ 6 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o Dokumentację przetargową z uwzględnieniem wymagań 

określonych w STWiORB, 

2) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB, badania laboratoryjne będą 

prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez Zamawiającego,  

3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót w zakresie określonym 

postanowieniami  STWiORB, w wersji papierowej w 1 egz. oraz w wersji elektronicznej (skan wersji 

papierowej), 

4) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegającego do terenu budowy oraz do dbania  

o porządek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych, oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, 

odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, a po zakończeniu robót usunięcie poza 

teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót 

czystego i nadającego się do użytkowania, 

5) zapewnienie odpowiednich środków celem zabezpieczenia dróg i obiektów inżynieryjnych prowadzących do 

terenu budowy od uszkodzeń, które mogą spowodować roboty lub transport i sprzęt Wykonawcy lub jego 

dostawców i Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń 

obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu, do i z terenu budowy, aby nie spowodował 

on szkód na drogach i obiektach inżynierskich, 

6) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem 

lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

7) informowanie Zamawiającego o terminie wykonania robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót 

zanikających w terminach i w zakresie określonym w STWiORB, 

8) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub 

termin zakończenia robót, 

9) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 

10) opracowanie na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych niniejszym 

zamówieniem zgodnie z  Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 

1047 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2311 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 784). Projekt organizacji ruchu na 
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czas robót winien uwzględniać bezpieczny ruch pieszych i pojazdów , oraz funkcjonowanie komunikacji 

publicznej w czasie trwania budowy,  

11) oznakowanie miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymywanie tego 

oznakowania w należytym stanie przez cały czas budowy, 

12) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy 

wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji 

wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji 

przedmiotu Umowy, 

13) zapłata należnego wynagrodzenia Podwykonawcom jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców, 

14) przedłożenie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizacja, 

15) przedłożenie do zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

16) wykonanie i utrzymywanie zaplecza Zamawiającego oraz inspektorów nadzoru do narad koordynacyjnych na 

terenie budowy lub w jej bezpośredniej bliskości, 

17) zgłaszanie i uzgadnianie z dysponentami urządzeń obcych, znajdujących się w pasie drogowym, zasad 

prowadzenia robót wraz ze zleceniem niezbędnych nadzorów nad prowadzonymi pracami, zgodnie z 

uzgodnieniami branżowymi. W razie konieczności należy zaktualizować uzgodnienia branżowe, 

18) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, a w szczególności wykonywanie inwentaryzacji w stanie odkrytym 

oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej; 

19) spełnienie warunków określonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych. 

2. Zwłoka z tytułu nieprzekazania dokumentów, o których mowa w § 6, ust. 1 pkt  3, 10, 14, 15 powyżej będzie 

traktowana jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 

terminów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy. 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby 

wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy, tj. zatrudniał na 

podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wszystkie czynności składające się na roboty budowlane, 

określone kosztorysem ofertowym  chyba, że  odrębnych przepisów wynika, że te osoby nie muszą być 

zatrudnione na umowę o pracę. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 

do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane 

w ust. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. w szczególności bez adresów, nr 

PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 

okres rozliczeniowy; 
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4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi  przepisami. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
 

KIEROWANIE ROBOTAMI 
§7 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi Umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową personel wskazany  

w Ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby, wskazanej do kierowania budową w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby 

wymaganej postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 powyżej nie później niż 

7 dni przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania budową. Jakakolwiek przerwa w realizacji 

przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów, o których mowa w § 4 

ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy.  

Zmiana kierownika budowy jest dopuszczalna pod warunkiem przedłożenia wraz z propozycją zmiany w ww. 

terminie dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje oraz doświadczenie, o których mowa w ust. 2, w tym 

także doświadczenie wskazane w ofercie w zakresie kryterium oceny ofert. 

4. W przypadku skierowania, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową innej osoby niż wskazana 

w ofercie Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy. 

5. Zmiana osoby, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 Umowy, tj. kierownika budowy, wymaga stosownego aneksu do 

Umowy. 

NADZÓR 
§ 8 

1. Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy poinformuje Wykonawcę o osobach pełniących 

funkcję Inspektora Nadzoru.  

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ww. osób, o czym Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 

3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy. 

4. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Wykonawcy sprawować będzie:  

1) ……………………………………. pełniący funkcję kierownika budowy. 

 
PODWYKONAWSTWO 

§ 9 

1. Wykonawca może: 

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do 

powierzenia Podwykonawcom, 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie, 

3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, 

4) zrezygnować z podwykonawstwa. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia, jeżeli 

są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje 

na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług (art. 462 ust. 3 ustawy Pzp) 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
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postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż 7 dni przed jej 

planowanym zawarciem projektu tej umowy, a także projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub 

Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, 

a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o 

podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ (w szczególności: umowa nie zawiera wymagań związanych z 

zatrudnieniem na umowę o pracę zgodnie z § 6 ust. 3-5 Umowy, zakres przedmiotowy umowy nie jest 

zgodny z przedmiotem Umowy); 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dłuższy niż 30 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku; 

3) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a 

Wykonawcą; 

4) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego należności Wykonawcy; 

5) umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie zawiera wskazania wartości wynagrodzenia 

dla poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego należnego Wykonawcy, do wysokości którego 

ograniczona jest odpowiedzialność Zamawiającego, w przypadku kiedy wysokość wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego umowy o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przekracza wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w  pozycji 

kosztorysu ofertowego; 

6) umowa nie zawiera cen jednostkowych (Zamawiający dopuszcza możliwość utajnienia cen dla podmiotów 

innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione), 

7) umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą zawiera postanowienia dotyczące możliwości 

potrącenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z należnego wynagrodzenia odpowiednio 

podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

7. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6 powyżej, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu 

umowy o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany 7 dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się na 

nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakże nie później niż na 7 dni 

przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę.  

9. Zamawiający, w ciągu 7 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do przedłożonej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 

6. 

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiający 
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informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o 

zapłatę kary umownej, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 9 Umowy. 

13. Przepisy ust. 4-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

14. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 

Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający 

uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.  

15. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców jak za swoje 

własne. 

16. Wykonawca korzystający z udziału Podwykonawców pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót i 

usuwania ewentualnych wad. 

17. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby 

i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi 

należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów, o 

których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy. 

19. Powyższe postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów  

o podwykonawstwo z Dalszymi Podwykonawcami. 

20. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

ODBIORY 
§ 10 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru jest wykonanie zleconego przedmiotu Umowy, a odbiory dokonywane 

będą maksymalnie do 90% zaawansowania robót jako odbiory częściowe oraz odbiór końcowy całego 

przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający powoła komisję, która dokona odbioru robót. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi  

w terminie do 7 dni, licząc od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgłoszenia Wykonawcy  

o zakończeniu robót i przyjęcia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do oceny wykonania 

zamówienia. 

3. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór końcowy, odbiór przed 

upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach określonych w STWiORB.  

4. Z czynności odbioru częściowego, końcowego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych  

w trakcie odbioru wad. 

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt 

usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. 

2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) zażądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji, 

zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na 

zasadach określonych w § 16 Umowy oraz naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki, 

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi, odstąpić od 

Umowy z winy Wykonawcy. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. Wykonawca 

jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

7. W razie nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie innym podmiotom na 

koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sądu. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę  o skorzystaniu z 

powyższego uprawnienia. W przypadku zastępczego usuwania wad podstawą do obciążenia Wykonawcy przez 

Zamawiającego będzie faktura wystawiona Zamawiającemu przez podmiot usuwający wady. Obciążenie 

Wykonawcy nastąpi poprzez wystawienie przez Zamawiającego faktury. Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego należność wynikającą z faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 
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WYNAGRODZENIE. ZASADY PŁATNOŚCI 
§ 11 

1. Wartość wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalają na cenę, zgodnie z ofertą Wykonawcy, 

w wysokości brutto ……………………………………………zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………….) 

Wynagrodzenie netto w wysokości …………………………………………..zł 

Podatek VAT 23% w wysokości ……………………………………………….zł 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Wynagrodzenie 

końcowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robót, zaakceptowanego przez inspektora 

nadzoru oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzeżeniem § 13 Umowy. Ceny jednostkowe 

określone w kosztorysie ofertowym są stałe przez cały okres realizacji robót, z zastrzeżeniem postanowień 

Umowy. 

3. Przyjęte wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iż: 

1) rozliczenie końcowe następuje na podstawie ostatecznych obmiarów ilości wykonanych robót i zostanie 

ono ustalone według cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego, 

2) może ulec obniżeniu lub podwyższeniu z uwzględnieniem stawek wynikających z kosztorysu ofertowego 

w przypadku niewykonania części prac objętych zakresem robót, albo gdy zakres robót w rzeczywistości 

okaże się mniejszy lub większy, 

3) może ulec obniżeniu lub podwyższeniu na zasadach określonych w § 1 ust. 10, § 5 i § 13 Umowy. 

4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej zostanie zmienione 

poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku. Wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a 

wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wysokości 

wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmiany. 

5. Wynagrodzenie umowne może podlegać waloryzacji nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia 

Umowy. Strony umowy składając wniosek o waloryzację / informację o zmianie wynagrodzenia zobowiązane są 

załączyć zestawienie wykonanych do tej chwili robót potwierdzone przez inspektora nadzoru. 

6. Wynagrodzenie umowne może podlegać waloryzacji jednokrotnie. 

7. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik wzrostu lub spadku cen (Ww), o którym mowa w ust. 9. 

8. W przypadku zmiany wskaźnika  wzrostu lub spadku cen (Ww), o którym mowa w ust. 9,  o minimum 7%, Strony 

Umowy uprawnione są do dokonania zmiany wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1 . W przypadku 

wzrostu cen, Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu wniosku o waloryzację wynagrodzenia 

umownego. We wniosku należy wykazać, że zaistniała zmiana cen ma wpływ na koszt wykonania zamówienia. 

Wniosek należy złożyć do dnia zakończenia robót, o którym mowa w  § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy. W przypadku 

spadku cen Zamawiający jest uprawniony do złożenia Wykonawcy pisemnej informacji o zmianie wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w ust. 1 . 

9. Zmiana (podwyższenie lub obniżenie) wynagrodzenia umownego wynikająca z waloryzacji, będzie pokrywana 

przez Strony Umowy po połowie, zgodnie z poniższym wzorem. 

Wynagrodzenie umowne podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pw) wyliczony według 

wzoru: 

                             Pw = 0,5  + 0,5 * Ww / 100% 

gdzie: 

Pw  - współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej do zastosowania do wszystkich 

kwot, 

Ww – wyrażony w procentach wskaźnik wzrostu lub spadku cen obiektów drogowych – ulica zbiorcza  

(klasa Z), opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na stronie internetowej jego Urzędu 

(„Ceny robót  budowlano-montażowych i obiektów budowlanych”), wyliczony na podstawie ostatniego 

opublikowanego na dzień złożenia wniosku o waloryzację, w stosunku do ostatniego opublikowanego na 

dzień składania ofert. 

10. Waloryzacja dotyczyć będzie jedynie wynagrodzenia za roboty, które będą wykonane po dniu złożenia wniosku 

o waloryzację /informacji o zmianie wynagrodzenia. Łączna wartość pozycji z Kosztorysu Ofertowego objętych 

wnioskiem o waloryzację/informacją o zmianie wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8, zostanie przemnożona 

przez współczynnik waloryzacyjny (Pw) wyliczony zgodnie z ust. 9. 

11. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe oraz roboty zamienne, o których mowa w § 5 

Umowy, chyba że ww. roboty są wykonywane w okresie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez 

Zamawiającego protokołu konieczności, o którym mowa w § 5 ust. 7 Umowy, oraz odpowiadają opisowi pozycji 

w Kosztorysie ofertowym. Łączna wartość pozycji ujętych w protokole  konieczności, a objętych wnioskiem o 

waloryzację zostanie przemnożona przez współczynnik waloryzacyjny (Pw) wyliczony zgodnie z ust. 9. 

12. Łączna wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia umownego Wykonawcy wynikająca z  waloryzacji nie 

przekroczy ( + / - )  15% wartości pierwotnego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1. 
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13. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w 

ust. 12. 

14. Waloryzacji będzie podlegać jedynie wynagrodzenie umowne za roboty zrealizowane w terminie wskazanym w  

§ 4 ust. 1 pkt 1 Umowy. 

15. Strony przewidują możliwość wprowadzenia - w formie pisemnego aneksu - zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 

dnia 4 października 2018 r., o pracowniczych planach kapitałowych, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

16. Jeżeli zaktualizuje się którakolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 15, wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację zmiany wysokości swojego 

wynagrodzenia, opartą o przesłanki wymienione w ust. 15. Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

dodatkowych wyjaśnień w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji, w tym w szczególności 

wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów, o 

których mowa w ust. 15, wpłynęły na koszt wykonania zamówienia. 

17. Ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia umownego będzie poprzedzona badaniem dokumentów 

przedstawionych przez Wykonawcę i będzie następowała w oparciu o aneks do Umowy, podpisany przez Strony 

Umowy. 

18. W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 9 lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, 

mechanizm, o którym mowa w ust. 9 stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z 

odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot. 

19. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 10 i nast., zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, której przedmiotem są roboty 

budowlane, dostawy lub usługi oraz, gdy umowa ta została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów, dotyczących zobowiązania Podwykonawcy. 

20. Zamawiający dokona zapłaty zwaloryzowanego wynagrodzenia  na warunkach i zasadach określonych w § 12 

ust. 13 Umowy.     

21. Zamawiający ma prawo potrącenia z wierzytelności Wykonawcy wszelkich wierzytelności Zamawiającego 

przysługujących mu wobec Wykonawcy, w tym również kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 16 Umowy. 

22. Płatności częściowe w roku 2024 nie przekroczą kwoty ………………. . Zamawiający dopuszcza możliwość 

zwiększenia kwoty w roku 2024 w przypadku posiadania środków finansowych. Pozostałe wynagrodzenie płatne 

będzie w 2025 roku. 

23. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kwot, o których mowa w ust. 22. Zmiana terminu wykonania lub 

limitu finansowego może nastąpić w przypadku korekty planu finansowego Zamawiającego lub zmian Umowy 

na warunkach w niej opisanych. Powyższa zmiana wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Zamawiający                         

z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawcę. 

 

§ 12 

1. Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 nastąpi fakturami częściowymi oraz fakturą końcową. 

2. Faktury częściowe mogą być wystawione na podstawie protokołu odbioru częściowego robót zatwierdzonych 

przez Zamawiającego – nie częściej niż raz w miesiącu,  na kwotę ustaloną w dołączonych do faktury 

zestawieniach wartości wykonanych robót, sporządzonych i podpisanych przez Wykonawcę narastająco, 

pomniejszonych o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Każde dołączone do faktury zestawienie 

wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru. 

3. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 

Umowy, ostatnia faktura końcowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego robót zgodnie                 

z § 10 Umowy. 

4. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane z udziałem Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

1) kserokopię faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawcę i/lub Dalszego Podwykonawcę, 

sprawdzone   i potwierdzone pod względem wartości przez Kierownika budowy, 
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2) kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie Podwykonawcy i/lub Dalszego 

Podwykonawcy  

o otrzymaniu zapłaty z tytułu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, 

dostawy lub usługi. 

6. W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów Zamawiający wstrzyma się z wypłatą wynagrodzenia 

za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o 

których mowa w ust. 5  nie jest traktowane jako niedotrzymanie przez Zamawiającego terminu płatności i nie 

uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

7. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

Dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 , dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy 

lub Dalszemu Podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia 

pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszej informacji może zgłosić 

przedmiotowe uwagi. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10  w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Zamawiający 

potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. 

14. Faktura winna być wystawiona na: 

Powiat Poznański, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań 
NIP 781-184-07-66 

15. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 

1666 ze zm.), Wykonawca może wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEPPOL 7772367112). 

16. Za datę zapłaty faktury uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

17. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę 

trzecią. 

 

§ 13 

1. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 Umowy zmian, odpowiadają opisowi 

pozycji w Tabeli elementów rozliczeniowych, cena jednostkowa określona w Tabeli elementów rozliczeniowych, 

używana jest do wyliczenia w proporcjonalnej wysokości wynagrodzenia. 

2. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 Umowy zmian, nie odpowiadają opisowi 

pozycji w Tabeli elementów rozliczeniowych, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego 

cenę jednostkową elementu nie wyższą od ceny wynikającej z aktualnego cennika „Ceny scalonych robót 

budowlanych” publikowanego w wydawnictwie „ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznań, ul. Stablewskiego 43, tel./fax 

(61) 864-25-91. W przypadku konieczności zastosowania indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robót 
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Wykonawca przyjmie ceny czynników produkcji nie wyższe od aktualnych średnich cen robocizny, materiałów, 

sprzętu i transportu w cenniku „Informacyjny zestaw cen czynników produkcji budowlanej” publikowanych w  

w/w wydawnictwie w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana  

z uwzględnieniem nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR),  

a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych 

katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana 

niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych 

wyliczeniach. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz przedstawić Zamawiającemu 

do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych 

zmian. 

RĘKOJMIA  
§ 14 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot Umowy na okres 60 miesięcy, z wyłączeniem 

oznakowania poziomego grubowarstwowego, na które Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 36 

miesięcy. 

2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego robót. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1 powyżej, jeżeli 

zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Zamawiający w okresie udzielonej rękojmi powiadomi Wykonawcę niezwłocznie o wszelkich ujawnionych 

wadach i usterkach. Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie. Termin przystąpienia do usuwania wad i 

usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty. 

6. W razie nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z 

§ 16 ust. 1 pkt 3 Umowy. 

7. W razie nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie innym podmiotom na 

koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sądu. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę  o skorzystaniu z 

powyższego uprawnienia. W przypadku zastępczego usuwania wad podstawą do obciążenia Wykonawcy przez 

Zamawiającego będzie faktura wystawiona Zamawiającemu przez podmiot usuwający wady. Obciążenie 

Wykonawcy nastąpi poprzez wystawienie przez Zamawiającego faktury. Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego należność wynikającą z faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

8. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny 

wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty 

postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu Umowy. 

9. Strony zgodnie ustalają iż wyrażenie przez Zarządcę drogi zgody osobom trzecim na zajęcie fragmentu pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 2407P na odcinku objętym rękojmią, o której mowa w ust. 1, w celu m.in. 

budowy, przebudowy drogi, zjazdu oraz budowy lub przebudowy urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem 

drogi/realizacji ustawowych obowiązków zarządcy drogi określonych m.in. w ustawie o drogach publicznych, nie 

narusza uprawnień Zamawiającego z rękojmi w pozostałym zakresie. 

 
ZABEZPIECZENIE 

§ 15 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w 

ofercie łącznie z podatkiem VAT, co stanowi ………………………….zł  

(słownie: ……………………………………………………………………………………….). 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu – przelewem na konto zamawiającego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Oddział w Poznaniu 

Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało przez Wykonawcę wniesione 

w…………………………………………. 
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5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

7. W trakcie realizacji Umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,  

o których mowa w ust. 3 powyżej. 

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

9. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, utraci 

ważność z punktu widzenia celu w jakim zostało ustalone, Wykonawca zobowiązany jest wnieść nowe 

zabezpieczenie przed upływem terminu ważności zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstąpienia przez 

Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy. 

10. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na 

cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 

zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 

okresy.  

11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 

terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający 

zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

12. Wypłata, o której mowa w ust. 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia.  

13. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 

14. Kwota równa 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

15. Kwota, o której mowa w ust. 14 powyżej zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady. 

16. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ważność i ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez 

cały okres jej trwania, niezależnie od tego, czy zmiana terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy została 

formalnie przez Strony wprowadzona do Umowy. 

 
KARY UMOWNE 

§ 16 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1  Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym, końcowym lub odbiorze przed upływem 

okresu rękojmi – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy 

dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy na usunięcie 

wad, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy,  

5) jeżeli roboty objęte przedmiotem Umowy będzie wykonywał, bez zgody Zamawiającego, podmiot inny niż 

Wykonawca – karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za 

każde stwierdzone naruszenie, 

6) za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

Dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,5% wartości brutto umowy o podwykonawstwo, o której mowa  

w § 9 Umowy, 

7) za każdorazowe nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian – w wysokości 500,00 zł,  

8) za każdorazowe nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany – w wysokości 500,00 zł, 

9) za każdorazowy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 1000,00 

zł, 



Strona 13 z 17 
 

10) za niespełnienie wymagań w zakresie zatrudnienia osób  wykonujących czynności wskazane w § 6 ust. 3 

Umowy  – karę umowną w wysokości  1 000,00 zł, za każde stwierdzone naruszenie, 

11) za nieprzedstawienie dowodów wskazanych w § 6 ust. 5 Umowy – w wysokości 1000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek, 

12) z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie kluczowego personelu innego niż w ofercie lub zaakceptowanego 

przez Zamawiającego w wysokości 1000,00 zł za każdą osobę, 

13) za każdorazowe nieudokumentowanie przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

którym mowa w § 19 ust. 6 Umowy najpóźniej w dniu upływu terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 000,00 zł, 

14) za brak lub niekompletne oznakowanie drogi w trakcie budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem 

tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 10 000,00 zł każdorazowo po stwierdzeniu powyższej sytuacji 

przez Inspektora Nadzoru  w formie pisemnej, 

15) za wykonanie robót bez zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 10 000,00zł 

każdorazowo po stwierdzeniu powyższej sytuacji przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, 

16) za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 11 ust. 19 Umowy – w wysokości 0,5% wartości brutto 

umowy o podwykonawstwo, o której mowa  w § 9 Umowy. 

2. Strony uzgadniają maksymalny limit kar umownych, na kwotę odpowiadającą 20 % wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie  

Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za wyjątkiem 

zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

5. Jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy z powodu zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu zamówienia,  to 

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy, bądź z 

tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 5 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z 

żądaniem zapłacenia kary. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej 

Wykonawcy względem Zamawiającego. 

7. W przypadku jednoczesnej zwłoki w dotrzymaniu terminów, o których mowa w  § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Umowy 

Zamawiający naliczy jedną karę umowną liczoną od dnia następnego po upływie  terminu wskazanego w § 4 ust. 1 

pkt 1 Umowy do dnia przedłożenia dokumentów do odbioru końcowego, o których mowa § 4 ust. 2 Umowy.  

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
§ 17 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w przypadku gdy: 

1)     Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia i przerwa 

        ta trwa dłużej niż 10 dni, pomimo pisemnego wezwania od Zamawiającego do wznowienia robót  

2) czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż Wykonawca, 

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, 

STWiORB lub Umową pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiającego, 

5) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części lub wynikającej z niej wierzytelności 

bez zgody Zamawiającego, 

6) wystąpi konieczność: 

a) wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 

b) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone 

Zamawiającemu umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 
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7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej 

części w zakresie uniemożliwiającym realizację Umowy, 

8) zachodzą okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 4 Umowy, 

9) zachodzą okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 6 pkt 2 lit. b) Umowy, 

10) zachodzą okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 9 Umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to 

winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót, 

2) Zamawiający dokona odbioru robót zgłoszonych przez Wykonawcę: 

a) przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada oraz zapłaci wynagrodzenie za te roboty, 

b) zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

3) Zamawiający w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod 

swój dozór, 

4) Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wraz z zestawieniem wartości wykonanych 

robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

5) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z 

przyczyn niezależnych od niego, 

6) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 

i musi zawierać uzasadnienie. Zamawiający może złożyć takie oświadczenie w terminie trzech miesięcy od 

powzięcia informacji o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia, zastrzeżeniem ust. 1 pkt. 3. 

4. Powyższe postanowienia nie ograniczają ani nie wyłączają prawa odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

§ 18 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone użytkownikom dróg i osobom trzecim,                      

w związku z wykonywaniem zleconych robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które 

mogą  zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas 

realizacji robót objętych Umową.  

 
 

ZMIANY UMOWY 
§ 19 

1. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień 

zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

2. Zmiany w Umowie mogą dotyczyć: 

1) terminów wykonania zamówienia, 

2) ilości robót budowlanych, szczegółowo opisane w § 1 ust 9 i 10,  § 5 ust. 3 - 8 Umowy, 

3) wynagrodzenia Wykonawcy, szczegółowo opisana w § 11 ust. 2-16 Umowy, 

4) podwykonawstwa, szczegółowo opisana w § 9 Umowy, 

5) rozwiązań technicznych lub technologicznych, 

6) sposobu wykonania zamówienia, 

7) producenta materiałów budowlanych, urządzeń, 

8) wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, 

9) kierownika budowy szczegółowo opisana w § 7  Umowy. 

3. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie 

terminów o których mowa w  § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy  w przypadku: 

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na 

terminowość wykonania robót), 
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3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót 

(szczegółowo określonych w STWiORB), w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych 

Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi być potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, 

4) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, z przyczyn za które nie 

odpowiada Wykonawca, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót 

mających wpływ na termin wykonywania robót, 

5) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamówień 

dodatkowych, 

6) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy 

którejkolwiek ze stron, 

7) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy 

administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

8) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe 

organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany  

w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

9) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę,  

10) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania  

z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  

11) niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazują 

wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę 

4. W przedstawionych w ust. 3 powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień lub wstrzymania realizacji, strony mogą 

ustalić nowe terminy zakończenia robót i odbioru końcowego przedmiotu Umowy, z tym że maksymalny okres 

przesunięcia terminu zakończenia robót równy będzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbędnemu do 

wykonania robót nieprzewidzianych w przedmiarze robót .  

5. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest wystąpić  

z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu. 

6. Zmiana terminów realizacji Umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu przedłużenia okresu 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i okresu rękojmi. 

7. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu 

wykonania przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminów realizacji 

Umowy w przypadku: 

1) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami 

2) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i spowodowane są w szczególności:  

a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 

kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub 

umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;  

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie 

czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu Umowy, 

3) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, i 

wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem 

nienależytym przedmiotu Umowy, 

4) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 

geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 

występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

5) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenu budowy,  

w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 

innych obiektów budowlanych , 

6) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

7) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
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8. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 - 7 powyżej wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub STWiORB, 

strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno – budowlany- 

jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego) zawierający opis proponowanych zmian i niezbędne rysunki. 

Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 

 
OCHRONA OSNÓW ZNAKÓW GEODEZYJNYCH 

§ 20 

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych: 

1) Wykonawca, w obszarze objętym inwestycją, dokona odszukania i pomiaru znaków z trwałego materiału, 

określających położenie punktów osnów: geodezyjnej poziomej i wysokościowej, grawimetrycznej i 

magnetycznej.  

2) dokumentację z odszukania znaków  i  pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymująca się uprawnieniami 

zawodowymi w zakresie  1, 2, 3 lub 4, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (tj.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.).  

3) jeżeli w wyniku wykonania czynności opisanych w pkt 1 i 2 Wykonawca stwierdzi, że przedmiotowe znaki są w 

dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone): 

a) oznakuje je farbą o intensywnym kolorze, 

b) dokona pomiaru kontrolnego, 

c) dokumentację z odszukania i pomiaru kontrolnego załączy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej 

inwestycji, 

d) stosowne informacje umieści w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. 

4) Jeżeli w wyniku powyższych czynności dokonanych przed rozpoczęciem robót, Wykonawca stwierdzi, że 

przedmiotowe znaki są zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone, stosowne informacje umieści w 

sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. 

5) Wszystkie znaki istniejące w dobrym stanie muszą zostać zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem i 

przemieszczeniem w sposób gwarantujący nienaruszalność ich położenia. Wszelkie prace w obrębie istniejących 

znaków należy wykonywać ręcznie. 

2. Po zakończeniu robót budowalnych 

1) Wykonawca ponownie dokona przeglądu i kontrolnego pomiaru położenia znaków.  

2) dokumentację z pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w zakresie  

1, 2, 3 lub 4, o których mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

3) jeżeli w wyniku wykonania czynności opisanych w pkt 1, Wykonawca stwierdzi, że przedmiotowe znaki są w 

dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone): 

a) dokona pomiaru kontrolnego, 

b) dokumentację z pomiaru kontrolnego załączy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji, 

c) stosowne informacje umieści w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. 

4) Jeżeli w wyniku powyższych czynności dokonanych po zakończeniu robót, Wykonawca stwierdzi, że znaki, 

określone przed rozpoczęciem robót jako znaki w dobrym stanie zostały zniszczone, uszkodzone lub 

przemieszczone: 

a) stosowne informacje umieści w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji, 

b) dokona: odtworzenia znaków – tam gdzie jest to możliwe (np. w  chodniku) lub przeniesienia znaków, 

których odtworzenie jest niemożliwe (np. zostały zalane asfaltem), najpóźniej w terminie 2 miesięcy od dnia 

wykonania inwentaryzacji powykonawczej inwestycji (Pracę geodezyjną polegającą na odtworzeniu znaków 

osnowy należy odrębnie zgłosić w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 

Poznaniu, a po jej zakończeniu zawiadomić o wykonaniu zgłoszonych prac, załączając do zawiadomienia 

przewidzianą prawem dokumentację, w trybie art. 12-12a cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Za 

datę wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje się datę złożenia w PODGiK zawiadomienia o 

zakończeniu pracy geodezyjnej, polegającej na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. Jeżeli 

praca wykonywania jest w etapach, za datę wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje się datę 

złożenia w PODGiK zawiadomienia o zakończeniu ostatniego etapu pracy geodezyjnej, polegającej na 

wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.) 

5) Po zakończeniu robót wszystkie znaki niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone oraz odtworzone  

i przeniesione mają być dostępne bezpośrednio do pomiaru, tj. niezakryte przez materiał wykorzystany do 

wykonania inwestycji (asfalt, kostkę betonową, kostkę granitową itp.). Dopuszcza się stosowanie kaset. 

3. Odpis/kopię sprawozdania technicznego z wykonanych czynności Wykonawca przekaże Inwestorowi. 

4. Jeżeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki należą do osnowy obecnie zaliczonej do podstawowej lub 

szczegółowej, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie 

osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. poz. 1341) - dokumentację z odtworzenia i/lub 

przeniesienia znaków wykona osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w zakresie  3, o których mowa 
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w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

5. Jeżeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki należą do osnowy obecnie zaliczonej do pozaklasowej, w  

rozumieniu cyt. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji  w sprawie osnów geodezyjnych, 

grawimetrycznych i magnetycznych - dokumentację z odtworzenia i/lub przeniesienia znaków wykona osoba 

legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4,  o których mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne. 

SIŁA WYŻSZA 
       § 21 

1. Siła Wyższa to okoliczności lub zdarzenia, w odniesieniu do których łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

• na które Strona nie ma wpływu i nie mogła ich przewidzieć,  

• przed którymi Strona nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia Umowy,  

• których Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz, których nie można przypisać drugiej Stronie. 

2. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków 

wynikających z Umowy będące następstwem wyłącznie wystąpienia Siły Wyższej. 

3. Strona, która stwierdzi wystąpienie Siły Wyższej ma obowiązek poinformowania o tym drugiej Strony na piśmie 

bez zbędnej zwłoki.  

4. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie konieczne czynności zmierzające do ograniczenia 

skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. 

5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strona zawiadomi o tym bezzwłocznie drugą Stronę na piśmie. 

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 22 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

3. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem, nienależytym wykonaniem, bądź niewykonaniem 

Umowy, w szczególności spory o odszkodowanie z tytułu niewykonania, bądź nienależytego wykonania Umowy 

oraz spory o kary umowne zastrzeżone zgodnie z § 16 Umowy Strony Umowy poddają pod rozstrzygnięcie 

właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Poznaniu. Powyższe dotyczy także przypadków dochodzenia 

roszczeń po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez którąkolwiek ze stron. 

Klauzula prorogacyjna obowiązuje także po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu Umowy 

przez którąkolwiek ze stron. 

4. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego 

w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę 

przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia 

następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę 

niepodjęcia. 

Adresy do doręczeń: 

Wykonawcy: …………………………………………………………………………… e-mail: ……………. 

Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznań, ul. Zielona 8, e-mail: 

kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl  

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

6. Umowa zawiera …  ponumerowanych i parafowanych stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


