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Czernikowo, dnia 31.05.2021 r. 

IWP.271.1.3.1.3.2021 

Dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na realizację zadania pn. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo – 

etap II, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.05.2021 r. pod numerem 

2021/BZP 00059734/01. 

Wyjaśnienia treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

1. Pytanie 

Wnioskujemy o wydłużenie, określonego w dokumentacji SWZ w pkt. 4, terminu wykonania 

zamówienia określonego na 3 m-ce od podpisania umowy o 2 m-c ze względu na czas potrzebny na 

dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów oraz duży zakres prac w różnych lokalizacjach. 

Naszym zdaniem termin zapisany w dokumentacji SWZ jest zbyt krótki. Z posiadanych na dzień 

dzisiejszy informacji, wszyscy renomowani Dostawcy opraw i słupów oświetleniowych nie mogą 

zagwarantować szybkiego dostarczenia materiału zgodnego z wymaganiami Zamawiającego. Realny 

czas dostawy opraw i słupów oświetleniowych zgodnych z dokumentacją przetargową wynosi min 6 - 

8 tygodni. Czyli na prace montażowe/ demontażowe wraz z przygotowaniem dokumentacji 

powykonawczej pozostaje niespełna 1 miesiąc. 

Wyjaśnienie nr 1:  

Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia określony w pkt 4 SWZ na 105 dni od dnia 

podpisania umowy. 

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

Przemysław Pujer 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 


