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CZĘŚĆ OPISOWA 

A.OPIS  OGÓLNY PRZEDM IOTU ZAMÓWIENIA  

Wymagania Zamawiającego przedstawione w Programie Funkcjonalno-użytkowym należy rozumieć i stosować 

w powiązaniu z pozostałymi dokumentami tworzącymi całość dokumentacji przetargowej. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: projektu budowlanego oraz projektu technicznego w oparciu  o 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 

2454 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. W zakres zamówienia wchodzi 

również opracowanie operatu wodno – prawnego na przebudowę urządzenia wodnego oraz budowa Stacji 

Uzdatniania Wody  w ramach projektu pn. 

Część Nr 1 „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krostkowie”. 

Część Nr 2 „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nieżychowie”. 

Projekty budowlane oraz wykonawcze muszą być opracowane w oparciu o załączone do PFU projekty 

technologii uzdatniania wody. 

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje w zakresie projektowanych 

elementów. 

Część Nr 1 

Teren, na którym realizowana będzie inwestycja jest terenem częściowo zurbanizowanym. Usytuowany jest na 

nim budynek stacji uzdatniania wody, dwie studnie głębinowe, kontener na agregat prądotwórczy, cztery 

studnie połączone rurociągiem wód popłucznych stanowiące zbiornik wód popłucznych oraz infrastruktura 

podziemna w postaci sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, przewodów energetycznych i sterowniczych. 

Program Funkcjonalno – Użytkowy wprowadza zmiany do istniejącego zagospodarowania terenu polegające na 

zaprojektowaniu i wykonaniu trzech zbiorników retencyjnych o pojemności V=50 m
3
 każdy, rozbiórka 

istniejącego budynku SUW i na jego fundamentach  budowa nowego budynku SUW wraz z technologią, 

likwidacja czterech studni wód popłucznych i budowa zbiornika wód popłucznych V= 10 m
3
, wykonanie nowych 

przyłączy do studni Nr 1 i Nr 2, wykonanie nowej obudowy termoizolacyjnej studni Nr 1 i Nr 2 wraz z całym 

oprzyrządowaniem, montaż pomp głębinowych w studni nr 1 i Nr 2 dostawa i montaż nowych filtrów, 

wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z ułożeniem kabla zasilającego, nowa rozdzielnia elektryczna, 

monitoring SUW wraz z oprogramowaniem i zdalnym dostępem użytkownika, monitoring wizyjny zewnętrzny, 

oświetlenie terenu SUW, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego 100 kW, rozebranie i wykonanie nowego 

ogrodzenia systemowego z bramą przesuwną, wykonanie drogi dojazdowej z płyt ażurowych, wykonanie sieci 

międzyobiektowych, wykonanie elektrowni słonecznej (panele fotowoltaiczne) – nie mniej niż 20 kW, 

rekultywacja terenu i wysianie trawy wraz z nasadzeniami. 

Część Nr 2 

Teren, na którym realizowana będzie inwestycja jest terenem częściowo zurbanizowanym. Stacja uzdatniania 

wody zlokalizowana jest na terenie parku. Usytuowany jest na nim budynek stacji uzdatniania wody wraz z 

technologią, garaż  z agregatem prądotwórczym, studnia głębinowa, studnie połączone rurociągiem wód 

popłucznych, które pełnią rolę zbiornika wód popłucznych z którego woda po sedymentacji jest pompowana  

do kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej poza terenem działki. Ponadto na działce zlokalizowana jest 

infrastruktura podziemna tj. sieć wodociągowa, przewody energetyczne i sterownicze. Aby poprawić jakość 

wody Program Funkcjonalno – Użytkowy wprowadza zmiany do istniejącego planu zagospodarowania terenu 

polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu  po uprzedniej rozbiórce istniejącego budynku i na jego 

fundamentach posadowieniu nowego budynku wraz z technologią,  dwóch zbiorników retencyjnych o 

pojemności 50 m
3
 każdy, likwidacja studni wód popłucznych i budowa zbiornika wód popłucznych V= 10 m

3
, 

wykonanie nowych przyłączy do studni Nr 3 , wykonanie nowej obudowy termoizolacyjnej studni Nr 3  wraz z 

całym oprzyrządowaniem, montaż pompy głębinowej w studni nr 3  dostawa i montaż nowych filtrów, 

wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z ułożeniem kabla zasilającego, nowa rozdzielnia elektryczna, 
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monitoring SUW wraz z oprogramowaniem i zdalnym dostępem użytkownika, monitoring wizyjny zewnętrzny, 

oświetlenie terenu SUW, rozebranie i wykonanie nowego ogrodzenia systemowego z bramą przesuwną i 

furtką, wykonanie drogi dojazdowej z płyt ażurowych, sieci międzyobiektowych, wykonanie elektrowni 

słonecznej (panele fotowoltaiczne) – nie więcej niż 20 kW, rekultywacja terenu i wysianie trawy wraz z 

nasadzeniami. 

Część nr 1 i Część Nr 2 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z kompleksowym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym wszelkich kosztów wykonania dokumentacji projektowej, 

przeniesienia praw autorskich, pełnienia nadzoru autorskiego, odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów 

prawa, Umowy, a także koszty wszelkich innych działań wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody wraz z modernizacją ujęć wody należy prowadzić przy zachowaniu ciągłej 

dostawy wody uzdatnionej (zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów) do sieci wodociągowej. Podczas 

prac Wykonawca musi ściśle współpracować z Inwestorem i Użytkownikiem.  

Wykonawca będzie ponosić koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych niezbędnych dla utrzymania 

ciągłości eksploatacji. Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsługę do przeprowadzenia rozruchu 

obiektu, szkolenie personelu, jak również przygotuje instrukcję obsługi i eksploatacji danych urządzeń.  

Wykonawca opracuje instrukcję przeprowadzenia rozruchu technologicznego. Komisja rozruchowa zostanie 

powołana przez Wójta Gminy Białośliwie. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

 Uzyskanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji 

administracyjnych w zakresie wykonywanych robót budowlanych, 

 Właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji (projektu 

budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania  decyzji pozwolenia na budowę (jeżeli wymagane) 

oraz wykonania projektu wykonawczego i operatu wodno – prawnego w zakresie niezbędnym do 

zrealizowania robót budowlanych dla przedmiotowej Stacji Uzdatniania Wody celem zwiększenia 

niezawodności funkcjonowania przedmiotowych obiektów, poprawy parametrów uzdatnianej wody, 

poprawy właściwości funkcjonalno – użytkowych. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

projektów rozbiórki istniejących obiektów (budynki SUW) i uzyskania (jeżeli wymagane) decyzji 

pozwolenia na rozbiórkę, 

 Właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlano – montażowych dla 

przedmiotowego projektu, 

 Utrzymanie ciągłości „produkcji” i dostaw wody do odbiorców w odpowiedniej ilości i jakości w trakcie 

wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych, 

 Uruchomienie i rozruch instalacji i obiektów stanowiących przedmiot zamówienia, 

 Przeprowadzenie prób eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie, 

 Opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji stacji uzdatniania wody, 

 Przeprowadzenie szkoleń personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i BHP dla 

obiektów będących przedmiotem zamówienia, 

 Zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót, 

 Uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów pozwalających przekazać obiekt do 

eksploatacji i użytkowania. 

 

I.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania rozbudowy SUW i wymaganiami Zamawiającego, 

opisanymi w niniejszym Programie Funkcjonalo – Użytkowym, zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie 

projektu rozbudowy SUW jego realizacja oraz uzyskanie wymaganych efektów (parametrów technologicznych, 

technicznych i ekonomicznych) zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi. 
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1.1. Parametry budynku Stacji Uzdatniania Wody Część Nr 1 i Część Nr 2 

Istniejący budynek Stacji Uzdatniania wody ze względu na zły stan techniczny należy rozebrać pozostawiając 

ławy fundamentowe na których należy zaprojektować i wybudować nowy budynek Stacji Uzdatniania Wody. W 

przypadku gdyby ławy fundamentowe były zniszczone i nie nadawały się do posadowienia na nich nowego 

budynku należy również zaprojektować i wykonać nowe ławy. 

Budynek Stacji Uzdatniania Wody należy zaprojektować i wykonać jako obiekt jednokondygnacyjny, 

niepodpiwniczony dostosowany do zaprojektowanej technologii uzdatniania wody. Stopy fundamentowe 

żelbetowe, konstrukcja budynku stalowa, ocynkowana, ściany zewnętrzne i wewnętrzne z płyty ściennej SP2D 

80 PU z wypełnieniem poliuretanowym. Stropodach jednospadowy w kierunku południowym, na którym 

umieszczone będą panele fotowoltaiczne o nachyleniu 5% pokryty płytą dachową SP2C 120 PU z wypełnieniem 

poliuretanowym. Posadzki z izolacją przeciwwilgociową z folii izolacyjnej oraz izolacji termicznej ze styroduru. 

Na podsadzce z betonu zbrojonego siatką lub zbrojeniem rozproszonym podłoga techniczna.  

Budynek wyposażony zostanie w instalację elektryczną siły i oświetlenia, instalację CCTV, odgromową, wodno – 

kanalizacyjną, wentylacyjną.  

1.2. Parametry zbiornika wód popłucznych – Część Nr 1 i Część nr 2 

W miejsce likwidowanych studni przez które przepływają wody popłuczne przewiduje się budowę zbiornika 

przeznaczonego do magazynowania wód popłucznych po procesie płukania filtrów w którym wytrącany będzie 

osad. Zbiornik należy zaprojektować i wykonać jako tworzywo wykonany z PE  o  pojemność całkowita V= 10,0 

m
3
 . 

1.3. Parametry zbiorników retencyjnych 

- Część Nr 1 

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać trzy podziemne zbiorniki retencyjne wykonane z PE o 
pojemności 50,0 m

3
 każdy.  

         - Część Nr 2 

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać dwa podziemne zbiorniki retencyjne wykonane z PE o 
pojemności 50,0 m

3 
każdy. 

1.4. Parametry instalacji fotowoltaicznej – Część Nr 1 i Część Nr 2 

SUW Krostkowo - Wykonawca zaprojektuje kompleksową instalację fotowoltaiczną o mocy minimum 20  kW. 
Lokalizacja instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku SUW, ścianach oraz na terenie zielonym jeżeli będzie to 
możliwe. 

SUW Nieżychowo - Wykonawca zaprojektuje kompleksową instalację fotowoltaiczną o mocy do 20 kW. 
Lokalizacja instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku SUW, oraz na ścianie od strony południowej. 

1.5. Sieci i instalacje elektryczne wraz z agregatem prądotwórczym i płytą fundamentową – Część Nr 1 i Część 
Nr 2 

Dla zapewnienia rezerwowego zasilania SUW w energię elektryczną należy przewidzieć zainstalowanie agregatu 
prądotwórczego o mocy 75 kW z samoczynnym rozruchem i automatycznym przełącznikiem zasilania SZR. Szafę 
SZR zamontować na ścianie w pomieszczeniu sterowni. Agregat w obudowie zewnętrznej zamontować na 
zaprojektowanym i wykonanym fundamencie (dotyczy części 1). Dla części 2 – podłączenie istniejącego 
agregatu prądotwórczego do nowej Stacji Uzdatniania Wody w Nieżychowie. 

1.6. Technologia Stacji Uzdatniania wody - Część Nr 1 i Część Nr 2  

W nowo wybudowanym budynku  Stacji Uzdatniania Wody należy wykonać montaż nowej technologii 
uzdatniania wody wg załączonego do PFU projektu technologii uzdatniania wody. 
 
Głównym elementem konstrukcyjnym uzdatniania wody będą zbiorniki bezciśnieniowe, wykonane ze stali 
nierdzewnej. Filtry przeznaczone będą do obniżania wartości parametrów fizyko-chemicznych wody takich jak 
żelazo i mangan. Filtry powinny działać na zasadzie napowietrzania i jednocześnie odgazowywania wody, która 
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przepływać będzie przez dysze rozpryskowe - wykonane ze stali nierdzewnej. Następnie woda będzie trafiać na 
złoża filtracyjne, które wykonane powinny być ze żwiru o różnej granulacji. Dobór warstw oraz granulacji 
przedstawiony został w Projekcie Technologii Uzdatniania Wody.  
Cały proces uzdatniania przebiegać powinien bez użycia chemii. Przefiltrowana woda powinna przepływać w 
dnie do komory wody czystej i być gotowa do spożycia. Na całym dnie filtra powinny być zastosowane dysze 
płuczące, przez które będzie równomiernie przepływać woda płucząca materiał filtracyjny. Cały słup wody 
brudnej powinien być wyprowadzony z elementu filtracyjnego do góry ze wszystkimi osadami i rurociągiem 
wody popłucznej  i poprzez odstojnik zostać odprowadzony do odbiornika. Całe płukanie filtra należy 
zaprojektować jako automatyczne oraz w razie awarii ręczne.  
Do wizualizacji i sterowania procesami technologicznymi należy zastosować system SCADA. 
System SCADA powinien składać się z następujących elementów:  

• Źródła danych - komputery, sterowniki PLC, inteligentne czujniki, moduły wejścia/wyjścia. Dane mogą 
być dostarczane drogą internetową  
• Dedykowanej aplikacji, która powinna być stworzona na potrzeby tej stacji i zawierać bloki graficzne, tak 
aby odwzorować ja k najlepiej system technologiczny, który będzie nadzorowany i sprawić aby sterowanie 
poszczególnym i elementami było intuicyjne. Całość systemu należy zaprojektować w rozdzielni 
elektrycznej, która ma być zainstalowana w budynku stacji. Dane dostarczone do systemu SCADA. mają 
wizualizować proces poprzez zgłaszanie komunikatów alarmowych, archiwizację, raportowanie oraz 
analizę danych. Komunikaty alarmowe maja dać operatorowi szybką informację o miejscu i typie błędu, 
który wystąpił w trakcie prowadzenia procesu. Błędy mogą być zgłaszane z wykorzystaniem komunikatów 
SMS oraz poczty elektronicznej e-mail. 

Zainstalowana aplikacja ma umożliwić odczyt danych (wraz ze sterowaniem) od urządzeń zainstalowanych w 
stacji tj. falowniki pomp, układy dozowania odczynników - chlorator, lampa UV 
Komunikacja pomiędzy modułami zainstalowanymi w studniach a modułem kontroli w SUW zaprojektować 
należy i wykonać przy użyciu okablowania światłowodowego i konwerterów sygnału SM 1310 nm na RS485. W 
celu zabezpieczenia i podtrzymania pracy całego systemu SCADA należy zastosować UPS zasilający 
najważniejsze składowe systemu w tym zasilacze przemysłowe zasilające komputer, router, monitor, karty 
wejść/wyjść, czujniki. 
Okno systemu SCADA - system sterowania pracą stacji uzdatniania: 
Okno systemu SCADA – Studnie 
Okno systemu SCADA - Pompy 
Okno systemu SCADA - Szafa sterująca  
Powiadomienia SMS:  
Sterowanie pracą stacji:  

• automatyczne wyłączenie sterowania trybem pracy filtra po osiągnięciu pozycji krańcowej zaworu,  
• automatyczne sekwencyjne płukanie filtrów przy powstaniu zadanego podciśnienia przez 
zaprogramowany czas płukania. 

 

1.7. Instalacje sanitarne zewnętrzne 

- Część Nr 1 

Wykonawca zaprojektuje i wykona przyłącze wody surowej ze studni nr 1 i Nr 2 DN 100,  przyłącze wód 
popłucznych DN 150 przyłącze kanalizacji sanitarnej, rurociągi spustowe i przelewowe, rurociągi wody 
uzdatnionej, rurociągi tłoczące wodę uzdatnioną na zbiorniki, rurociągi ssące.  

Na terenie ujęcia wiejskiego znajdują się dwie studnie wiercone, które oznaczone są kolejnymi numerami 1, 2, 
ujmujące czwartorzędową warstwę wodonośną.  

Parametry studni:  

 studnia nr 1 o wydajności Q = 46,0 m
3
/h  

 studnia nr 2 o wydajności Q = 46,0 m
3
/h  

Konstrukcja studni: 

 studnia nr 1 
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 rura nadfiltrowa – fi 11 
3
/4" o długości 7,80 m, 

 część robocza – rura perforowana owinięta drutem miedzianym i siatką nylonową nr 12 – długość 
8,50 m; 

 rura podfiltrowa - fi 11 
3
/4” o długości 2,55 m 

 rura międzyfiltrowa - fi 11 
3
/4” o długości 2,00 m, 

 agregat pompowy, pompa głębinowa o wydajności 39,0 m
3
/h;  

 obudowa: -kręgi betonowe – fi 1500 mm; przykrycie – pokrywa betonowa o średnicy fi 1500 

 studnia nr 2 

Konstrukcja studni: 

 rura nadfiltrowa – fi 11 
3
/4" o długości 8,85 m, 

 część robocza – filtr siatkowy na rurze perforowanej o średnicy 9 5/8”  z siatką nylonową nr 10 – 
długość 8,60 m; 

 rura podfiltrowa - fi 9 
5
/8” o długości 1,80 m 

 rura międzyfiltrowa - fi 9 
5
/8” o długości 0,60 m, 

 agregat pompowy, pompa głębinowa o wydajności 39,0 m
3
/h;  

 obudowa: -kręgi betonowe – fi 1500 mm; przykrycie – pokrywa betonowa o średnicy fi 1500 

 

Studnie głębinowe są źródłem wody, która po uzdatnieniu kierowana jest do sieci wodociągowej. Woda z ujęcia 
wykorzystywana jest na potrzeby lokalnego wodociągu wsi Krostkowo, Dębówko Nowe i Dębówko Stare oraz 
do płukania filtrów w istniejącej stacji uzdatniania wody.  

Zapotrzebowanie na wodę kształtuje się następująco: 

 Qmax. roczne= 124 300 m
3
/rok 

 Qśr.dob= 340,5 m
3
/d 

 Qmax.s= 0,00867m
3
/s 

Wykonawca wykona modernizację studni głębinowych Nr 1 i 2 i uzyska stosowne prawem uzgodnienia i decyzje 
w zakresie: 

 Wymiany pomp głębinowych, 

 Wymianie pionów tłocznych studni głębinowej 

 Instalacja przepływomierza wody 

 Wykonanie monitoringu parametrów pracy studni (pomiar lustra wody, przepływ, otwarcie obudowy 

 Wykonania naziemnych obudów termoizolacyjnych studni głębinowych 
 

Część Nr 2 

Wykonawca zaprojektuje i wykona przyłącze wody surowej DN 80 przyłącze wód popłucznych DN 150 przyłącze 
kanalizacji sanitarnej, rurociągi spustowe i przelewowe, rurociągi wody uzdatnionej, rurociągi tłoczące wodę 
uzdatnioną na zbiorniki, rurociągi ssące.  

Na terenie ujęcia wiejskiego znajduje się jedna studnia wiercona, które oznaczona jest kolejnym numerem  3 , 
ujmujące czwartorzędową warstwę wodonośną.  

Parametry studni:  

 studnia nr 3 o wydajności Q = 75 ,0 m
3
/h  

Konstrukcja studni: 
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 studnia nr 3 

 rura nadfiltrowa – fi 9 
5
/8” o długości 6,35 m, 

 część robocza – rura fi 9 
5
/8”o długości 15,50 m 

 rura podfiltrowa - fi 9 
5
/8” o długości 2,00 m 

Studnia głębinowa jest źródłem wody, która po uzdatnieniu kierowana jest do sieci wodociągowej. Woda z 
ujęcia wykorzystywana jest na potrzeby lokalnego wodociągu wsi Nieżychowo i Nieżychówko oraz do płukania 
filtrów w istniejącej stacji uzdatniania wody.  

Zapotrzebowanie na wodę kształtuje się następująco: 

 Qmax. roczne= 47 742 m
3
/rok 

 Qśr.dob= 131 m
3
/d 

 Qmax.h= 27 m
3
/h 

Wykonawca wykona modernizację studni głębinowej Nr 3 i uzyska stosowne prawem uzgodnienia i decyzje w 
zakresie: 

 Wymiany pompy głębinowej, 

 Wymianie pionu tłocznego studni głębinowej 

 Instalacja przepływomierza wody 

 Wykonanie monitoringu parametrów pracy studni (pomiar lustra wody, przepływ, otwarcie obudowy 

 Wykonania naziemnej obudowy termoizolacyjnej studni głębinowej 
 

1.8. Zagospodarowanie terenu wspólne dla Części Nr 1 i Części Nr 2 

Wykonawca w ramach zagospodarowania terenu zaprojektuje i wykonana drogę z płyt ażurowych, wymianę 
ogrodzenia na ogrodzenie z paneli systemowych o wysokości H=1,6 m z podwaliną prefabrykowaną, i 
automatyczną bramą wjazdową z pilotem oraz wykona niwelację terenu, który zostanie obsiany trawą.  

Zamawiający wytnie rosnące na działce drzewa (dot. SUW Krostkowo) natomiast do wykonawcy należy 
wykarczowanie pozostawionych korzeni. SUW Nieżychowo – Zamawiający wytnie wymaganą ilość drzew 
niezbędną do zapewnienia bezkolizyjnego dojazdu do stacji uzdatniania wody, natomiast do wykonawcy należy 
wykarczowanie pozostawionych korzeni. 

 
2. Zakres wszystkich  prac do wykonania w ramach zamówienia – wspólne dla Części Nr 1 i Części Nr 2 

Zamówienie obejmuje: 

 sporządzenie : projektu budowlanego i projektu wykonawczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 2454 specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, ;  

  uzyskanie dla projektu, wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z 

pozwoleniem na budowę  (jeżeli będzie wymagane), 

 obsługę geodezyjną, 

 wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu, 

 przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem 

przebudowanej Stacji uzdatniania wody w użytkowania 

 inwentaryzację powykonawczą, 

 nadzór autorski projektanta, 
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3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia – wspólne dla Części Nr 1 i Części  

Nr 2 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową zawierającą  

następujące  elementy :                                                                                                                                                          

Pięć (5) egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na CD/DVD dokumentacji 

projektowej: projektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 2454 komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń 

rozwiązań projektowych z odpowiednimi instytucjami oraz protokół narady koordynacyjnej (ZUDP), informację 

projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

Powyższa dokumentacja powinna umożliwiać uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia w zakresie 

Rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody objętych niniejszym Programem Funkcjonalno - Użytkowym.  

Wykonawca opracuje również: 

 projekt wykonawczy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 2454, który będzie służyć dla celów realizacji budowy 

obejmujący wszystkie obowiązujące branże zgodne z zakresem robót dla stacji uzdatniania wody tj. 

konstrukcyjno – budowlaną, technologiczną, instalacyjną w zakresie instalacji sanitarnych, 

elektroenergetyczną, AKPiA oraz zagospodarowania terenu. Dokumentacja powinna być opracowana z 

uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również 

szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 

 Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ze szczegółowością 

wskazaną w Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. Dz.U. z dnia 29 

grudnia 2021 r. poz. 2454 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - 

użytkowego (Dz.U. 2013.1129) celem wykorzystania przy odbiorze robót budowlanych. 

 Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi 

w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci, instalacji i obiektów. 

 Instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcję BHP i p.poż dla obsługi w 

warunkach normalnego użytkowania i sytuacjach awaryjnych. 

 Plan zapewnienia jakości. 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania przedstawione 

w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz projekcie technologii uzdatniania wody. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez 

Zamawiającego, wykona na własny koszt wszelkie badania i analizy. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji 

przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub 

uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej 

dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskania uzgodnień nie 

przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy 

stwierdzi, że dokumenty Wykonawcy nie spełniają wymagań kontraktu. 
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Przez okres realizacji robót Wykonawca musi zapewnić nadzór autorski projektanta oraz zapewnić, że 

projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji  aż do daty upływu Okresu rękojmi 

i gwarancji za wady robót budowlanych.  

Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu do przeglądu 2 egzemplarze w języku polskim projektu budowlanego i projektu wykonawczego 

(opisy, obliczenia, rysunki i in.). Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz 

podlega zwrotowi do Wykonawcy, pozostałe egzemplarze pozostają u Zamawiającego. Specyfikacje techniczne 

można dostarczyć przed rozpoczęciem robót. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem 

uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, decyzje 

administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania Zamawiającemu 

obiektu do użytkowania. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy mapy do celów projektowych.  

Przedstawione PFU jest tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia 

własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Kontraktu. 

W przypadku rozbieżności w zakresie koniecznym do wykonania robót w ramach wskazanych elementów w 

stosunku do założeń przyjętych w PFU, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

Wykonawca przedstawi kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z 

obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w 

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak również w wersji 

elektronicznej  na  dysku  CD lub DVD. 

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z  zastosowaniem  następujących  

formatów elektronicznych: 

 Rysunki, schematy, diagramy – PDF, lub format DXF 

 Opisy, zestawienia, specyfikacje – format MS Word, MS Excel 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. 

II. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Uwarunkowania formalno-prawne 

Część Nr 1 
Roboty stanowiące przedmiot zamówienia polegające na rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody  w Kostkowie 

wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszeniu. Dla powyższych robót zostały wydane 

poniższe dokumenty: 

 Decyzja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu Dyrektor 

Zarządu Zlewni w Inowrocławiu  – BD.ZUZ.1.4210.127.2022.BC z dnia 09 maja 2022 r. udzielająca 

pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z utworów  

czwartorzędowych z ujęcia wód podziemnych składającego się z istniejących studni głębinowych nr 

1 i nr 2 

 Wyniki badań wody surowej ze studni Nr 1, Nr 2 
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Część Nr 2 

 Decyzja Starosty Pilskiego  – ŚR.6341.94.2014.IX z dnia 21 stycznia 2015 r. udzielająca pozwolenia 

wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych ze studni nr 

3 (podstawowa i studni nr 1 (awaryjna)  

 Wyniki badań wody surowej ze studni Nr 3 

 

2. Uwarunkowania projektowe  

2.1. Dokumentacja Zamawiającego i Wykonawcy dla Części Nr 1 i Części Nr 2 

Zamawiający przekaże Wykonawcy : 

 Mapy do celów projektowych dla Części Nr 1 i Części Nr 2 

 Wyniki badań wody surowej ze studni Nr 1, Nr 2 

 Decyzję Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu Dyrektor 

Zarządu Zlewni w Inowrocławiu – BD.ZUZ.1.4210.127.2022.BC z dnia 09 maja 2022 r. udzielająca 

pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z utworów 

czwartorzędowych z ujęcia wód podziemnych składającego się z istniejących studni głębinowych nr 1 i 

nr 2 – Część Nr 1 

 Decyzję Starosty Pilskiego  – ŚR.6341.94.2014.IX z dnia 21 stycznia 2015 r. udzielająca pozwolenia 

wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych ze studni Nr 3 

(podstawowej) studni Nr 1 ( awaryjnej)  – Część Nr 2 

 Projekt technologii stacji uzdatniania wody dla Części Nr 1 i Części Nr 2 

2.2. Materiały do projektowania dla Części Nr 1 i Części Nr 2 

Zamawiający przekaże Wykonawcy mapy do celów projektowych.  

2.3. Założenia do zaprojektowania SUW  – dla Części Nr 1 i Części Nr 2 

Przy projektowaniu rozbudowy SUW należy przyjąć następujące wymagania ogólne: 

 opracować projekt rozbiórki istniejącego budynku SUW wraz z technologią, 

 opracować projekt budowy nowego budynku SUW w ramach istniejących fundamentów, 

 opracowanie dokumentacji dot. modernizacji ujęć wody Nr 1 i Nr 2, 

 Instalację ciągu technologicznego uzdatniania wody zaprojektować na wydajność Qhmax= 80 m
3
/h, 

 rozwiązania projektowe winny uwzględniać ciągłość pracy stacji, 

 możliwe przerwy w ruchu (w trakcie realizacji robót) każdorazowo należy uzgadniać z 
Użytkownikiem/Zamawiającym, 

 proponowane materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na korozję, 

 budynek zaprojektować z konstrukcji stalowej obłożonej płytami, 

 proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodności pracy oraz 
wysokim standardem wykonania, 

 wymagania dla pomieszczeń budynku SUW – wszystkie urządzenia Stacji, a w szczególności znajdujące 
się pod napięciem i zawierające substancje chemiczne powinny być zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich, 

 montowane rurociągi i kształtki instalacji uzdatniania wody wewnątrz budynku powinny by wykonane 
ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 34), PN 10, 

 połączenia kołnierzowe, śruby, nakrętki i podkładki powinny być wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 
(AISI 34), PN 10, 

 wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atest PZH – dopuszczający stosowanie do kontaktu z 
wodą pitną. 
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2.3. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej (jeżeli będzie konieczna) dla Części Nr 1 i Części Nr 2 

Wykonawca opracuje dokumentację geotechniczną lub w szczególnych przypadkach dokumentację 

geologiczno-inżynierską.  

Zawartość opracowania geotechnicznego powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych oraz wykonana w oparciu o normy:  

a) PN-EN 1997-1: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część I: Zasady ogólne, 

b)   PN-EN 1997-2: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część II: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego. 

Rozstaw otworów geotechnicznych powinien być zgodny z powyższymi normami lecz nie większy niż 150 m, 

głębokość wierceń powinna umożliwić stwierdzenie warunków posadowienia przewodów i obiektów oraz 

określenia metody ewentualnego odwodnienia wykopów.  

Wykonawca przekaże 1 egzemplarz dokumentacji Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej 

edytowalnej np. na usb wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. 

 

Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę/zgłoszenie Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 

zatwierdzenia 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną (np. na nośniku usb) projektu 

budowlanego i projektu wykonawczego  wraz z pozostałymi opracowaniami, uzgodnionego przez niezbędne 

instytucje. Po otrzymaniu zatwierdzenia projektu Wykonawca otrzyma 1 egzemplarz zwrotny. 

Po zatwierdzeniu projektu Wykonawca w imieniu Zamawiającego wystąpi do Starosty Pilskiego o uzyskanie 

decyzji pozwolenia na budowę /zgłoszenia. 

Po uzyskaniu decyzji o pozwolenie na budowę Wykonawca przekaże 3 egz. zatwierdzonego projektu 

budowlanego i wykonawczego dla Zamawiającego.   

Wszelkie koszty związane z uzyskaniem opinii i uzgodnień poniesie Wykonawca. Wszelkie koszty dodatkowych 

egzemplarzy projektów, związanych z uzgodnieniami, ponosi Wykonawca. 

Po uprawomocnieniu pozwolenia na budowę Wykonawca wystąpi do stosownego organu o wydanie Dziennika 

Budowy. 

Wykonawca, gdy będzie to konieczne, opracuje projekt odwodnienia wykopów. Zamawiający dopuszcza 

odwodnienie wykopów przy zastosowaniu igłofiltrów, studni wierconych lub drenażu w zależności od 

warunków gruntowo – wodnych wynikających z dokumentacji geotechnicznej. 

Wykonawca zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne powinien  uzyskać pozwolenie 

wodnoprawne na odprowadzanie wód z odwodnienia wykopów jeżeli będzie to konieczne.   

Wody z odwodnienia wykopów należy odprowadzić do najbliższej kanalizacji deszczowej lub cieków (rowów) 

powierzchniowych znajdujących się na terenie wsi. Woda z odwodnienia wykopów musi być pozbawiona 

osadów i piasku.  

Wodę z odwodnienia wykopów należy odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu zgody 

właściciela odbiornika.  

W przypadku konieczności przebudowy kolidującego uzbrojenia Wykonawca uzyska warunki techniczne na  

przebudowę od właściwego gestora sieci. 

Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane zgodnie  

z wymaganiami podanymi niżej: 

 rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi, chyba że 

zostaną uzgodnione z Inspektorem inne rozmiary. 

 rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych powinny być czytelne i kompletne.   
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Zaleca się stosowanie następujących skali: 

 Plany sytuacyjno-wysokościowe – 1:500 

 Profile rurociągów – 1:100/100, 1:100/500  

 Plany ogólne – 1:100; 1:50 

 Szczegóły – 1:20 do 1:5 

Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu wcześniej uzgodnionego przez Zamawiającego należy ponownie 

uzgodnić. Po uzgodnieniu dokumentacji 1 egz. pozostaje w archiwum  u Zamawiającego. 

Po zakończeniu Robót Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą i inwentaryzację geodezyjną,  

w zakresie wykonywanych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami  w wersji papierowej i elektronicznej. 

2.4. Nadzory autorskie dla Części Nr 1 i Części Nr 2 

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów – autorów Dokumentacji 

projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzór sprawowany będzie w szczególności 

poprzez: 

 kontrole zgodności wykonania Robót z Dokumentacją projektową dokonywane przez projektantów. 

Kontrole takie odbywać się będą na każdym ważnym etapie Robót. Każda kontrola projektantów 

udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji Robót. 

 weryfikację Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem Robót. 

Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów załączone do Dokumentacji 

powykonawczej 

 

3. Uwarunkowania wykonania robót budowlanych Dla Części Nr 1 i Części Nr 2 

3.1. Program Robót (harmonogram) 

Wykonawca opracuje Program Robót określający terminy opracowania dokumentacji projektowej, rozpoczęcia 

i zakończenia wyszczególnionych elementów robót. Program Robót Wykonawca przedłoży Inspektorowi do 

akceptacji. Program powinien obejmować następujące podstawowe fazy tj.: 

a) okres opracowania projektu budowlanego i uzyskania skutecznego zgłoszenia budowy, 

b) okres opracowania projektów wykonawczych 

c) okres mobilizacji (przed wejściem na teren budowy), 

d) okres realizacji Robót, 

e) okres Prób Końcowych, 

f) okres Przejęcia Robót, 

g) okres Zgłaszania Wad, 

h) okres Usuwania Wad. 

Wykonawca zobowiązany jest tak opracować Harmonogram, aby uniknąć lub zminimalizować zakres 

prowadzonych  robót, których wykonanie mogłoby powodować powstanie żądania odszkodowania. 

Program Robót winien uwzględniać: 

a) zapewnienie przez Wykonawcę odpowiedniej, do specyfiki i fazy realizacji kontraktu, ilości personelu 

kierowniczego i wspomagającego oraz jego kwalifikacji, 

b) kolejność realizacji poszczególnych etapów prac pozwalających na sukcesywne wykonanie i 

przekazywanie do eksploatacji elementów (każdy element powinien stanowić zamkniętą całość, która 

po zrealizowaniu może być oddana do użytku),  

c) warunki klimatyczne panujące na obszarze  realizowanego kontraktu, 

d) inne okoliczności możliwe do przewidzenia przed rozpoczęciem robót. 
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Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w Programie Robót rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju prac, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności prac ujętych w Programie Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z wymaganiami 

Zamawiającego, najnowszą praktyką inżynierską oraz prawem polskim. 

Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia Robót określonych w 

Kontrakcie oraz do usunięcia wszelkich wad. 

Dostępność placu budowy 

Zamawiający po uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na budowę i decyzji na rozbiórkę obiektu SUW 

przekaże Wykonawcy protokolarnie plac budowy. Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, 

montażowe, wykończeniowe i rozbiórkowe będą realizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej 

opracowanej przez Wykonawcę. Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Wykonawca uzyska 

wszelkie informacje o dostępie do placu budowy (będącego we władaniu Zamawiającego) i trasach dostępu 

oraz, że zaprojektuje roboty według pozyskanych informacji. Roboty wykonywane będą na terenie czynnej 

stacji uzdatniania wody, zlokalizowanej na wydzielonym geodezyjnie terenie. 

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy materiały, urządzenia i dokumenty oraz zapewni niezbędny personel i 

inne rzeczy, dobra i usługi (stałe lub tymczasowe) konieczne do wykonania Robót przewidzianych Kontraktem. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo wszystkich prowadzonych działań na 

Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy 

jakie będą wymagane dla realizacji Kontraktu.  

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, 

jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem jako obszary robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich 

niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt        

i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy, odpady i nadmiar materiałów. 

Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz techniczno-

technologicznych przy projektowaniu i wykonywaniu Robót objętych Kontraktem. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 zapoznania się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)   i uzyskania 

wszelkich informacji, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub wykonanie Robót, 

 zaakceptowania bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść SWZ. 

Zaleca się aby Wykonawca dokonał inspekcji Terenu Budowy i jego otoczenia w celu oszacowania wszelkich 

danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wykonania Kontraktu. 

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie  po  uzyskaniu  przez   

Wykonawcę  ostatecznego pozwolenia  na  budowę.  

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym 

działaniem w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane. 

 Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i  wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej 

i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane 

nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, 

uzupełnień lub interpretacji. 

 

3.2. Plan bezpieczeństwa – dla Części Nr 1 i Części Nr 2 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , opracuje plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przed rozpoczęciem robót i uzgodni go z Inspektorem nadzoru.  

Zawartość planu powinna obejmować między innymi następujące kwestie:  

a) dzienny harmonogram robót z podaniem godzin pracy i godzin odpoczynku,  

b) pisemne instrukcje dotyczące spraw zanieczyszczeń, środków dla zapewnienia higieny  

i bezpieczeństwa,  

c) ogólny przegląd materiałów, sprzętu i przyrządów, 

d) ogólny przegląd dostępności urządzeń ochrony osobistej pracowników,  

e) opis dostępnych urządzeń ochrony osobistej pracowników, 

f) plan działania w sytuacjach zagrożeń.  

4. Realizacja Robót – dla Części Nr 1 i Części Nr 2 

Przed rozpoczęciem robót na Terenie Budowy Wykonawca każdorazowo wykona inwentaryzację istniejącego 

stanu zagospodarowania Terenu Budowy, łącznie z dokumentacją fotograficzną w sposób umożliwiający 

stwierdzenie, że po wykonaniu wszystkich Robót i prac wykończeniowych teren został przywrócony do stanu 

pierwotnego. Ponadto Wykonawca winien uzyskać od właściciela bądź zarządcy terenu potwierdzenie o nie 

wnoszeniu żadnych roszczeń co do jakości przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. W gestii Wykonawcy 

jest również wykonanie wszystkich prac mających na celu  przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

Roboty powinny być prowadzone zgodnie z: 

 wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Programie funkcjonalno-użytkowym; 

 projektami: budowlanym i wykonawczym opracowanymi przez Wykonawcę;  

 przepisami aktualnie obowiązującymi w Polsce regulującymi przebieg procesu budowlanego oraz 

określającymi obowiązki osób biorących udział w procesie inwestycyjnym; 

 planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
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 instrukcjami stosowania i montażu wyrobów, wydanymi przez producentów, które będą 

zastosowane przy realizacji robót; 

 warunkami gestorów infrastruktury. 

Technologia realizacji robót oraz odbiór robót winny spełniać wymagania Zamawiającego określone w PFU. 

Technologia prowadzenia robót budowlano-montażowych powinna być określona w projekcie wykonawczym.  

Roboty winny być prowadzone systematycznie nie powodując zaburzeń w dostawie wody do odbiorców  

 

4.1. Podstawowe wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie 

Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową . 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wykonania niezbędnych robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do zrealizowania robót 

podstawowych i osiągnięcia zakładanego celu jak i osiągnięcia zakładanych efektów i rezultatów Kontraktu, 

b) wykonania wszelkich koniecznych badań, rozruchów, analiz, prób, testów itp., 

c) wykonania niezbędnych instrukcji eksploatacyjnych, 

d) wypełnienie wszelkich zaleceń, zapisów, robót, zobowiązań w tym nałożonych na Zamawiającego, a 

wynikających z Warunków Technicznych, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów 

formalno - prawnych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, 

e) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych pozwoleń i uzgodnień koniecznych do realizacji 

robót wchodzących w skład Kontraktu i osiągnięcia zamierzonego celu, 

f) przed wbudowaniem materiałów i montażem urządzeń złożenie do Zamawiającego stosownych wniosków 

materiałowych celem ich zatwierdzenia. 

g) przedkładania do odbiorów dla celów rozliczeniowych dokumentów i/lub zestawień wykonanych robót w 

dostosowaniu do wytycznych Inspektora, w zakresie przekazania mienia na środki trwałe.  

 

4.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w kontrakcie przekaże Wykonawcy teren przyszłej budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  Wykonawca jest zobowiązany do 

przestrzegania warunków podanych przez jednostki opiniujące i uzgadniające oraz przez dotychczasowych 

użytkowników terenów, na których prowadzone będą prace budowlane objęte umową. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu trwałych punktów pomiarowych aż 

do odbioru końcowego i przekazania obiektu do użytkowania. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

Roboty wykonywane będą na obiektach funkcjonującej stacji uzdatniania wody. Wszystkie prace, które będą 

polegały na połączeniu nowych instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Użytkownika/Zamawiającego. 

W tym celu Wykonawca będzie występował pisemnie do Użytkownika co najmniej 3 dni przed planowanym 

przełączeniem.  

 

4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ruchu na Terenie Budowy oraz utrzymania istniejących obiektów 

 w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i Przejęcia Robót przez Zamawiającego.  
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4.4. Zaplecze budowy 

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie projektu), spełniające wszelkie 

wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być 

potrzebne do własnego użytku. Wykonawca zapewni na potrzeby własnego biura pomieszczenia odpowiednio 

umeblowane, wyposażone w wodę i kanalizację, ogrzewanie, dostęp do Internetu i instalację elektryczną. Pełne 

koszty wynajęcia, wyposażenia, utrzymania i ubezpieczenia biura będą pokryte przez Wykonawcę. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, 

włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na 

dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania 

z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Biura Wykonawcy będą znajdować się na Terenie Budowy lub w sąsiedztwie Terenu Budowy. Wykonawca 

utrzyma zaplecze budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od Daty Rozpoczęcia Robót do momentu 

przekazania obiektów do użytkowania Zamawiającemu. 

Po zakończeniu robót budowlano - montażowych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporządkuje teren.  

4.5. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w 

ten sposób uszkodzonych. 

Przy planowaniu transportu maszyn oraz organizacji ruchu na czas trwania Robót należy wziąć pod uwagę 

nośność nawierzchni dróg. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu oddziaływania 

prowadzonych przez siebie robót.  

4.6. Ochrona środowiska w czasie trwania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego, a także przestrzegać postanowień wszelkich decyzji administracyjnych, zezwoleń            

i pozwoleń związanych z ochroną środowiska, w tym dotyczących gospodarowania odpadami i emisjami            

do środowiska, skierowanych do Wykonawcy. 

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robót chronić środowisko na Terenie 

Budowy, na terenach zapleczy budów oraz na trasie transportu sprzętu i materiałów. Wykonawca zobowiązany 

jest zgodnie z obowiązującymi przepisami ograniczyć szkody i uciążliwości dla ludzi, służb miejskich i 

ratowniczych wynikające z zastosowanych metod prowadzenia robót a w szczególności: 

a) nie przekraczać dopuszczalnych norm emisji do powietrza pyłów i gazów, 

b) prowadzić właściwą gospodarkę odpadami,  

c) nie przekraczać dopuszczalnych norm hałasu, 

d) nie zanieczyszczać powierzchni ziemi ani wód powierzchniowych i podziemnych emisjami 

substancji, w szczególności substancji niebezpiecznych, w tym odpadami, 

e) nie zmieniać stosunków wodnych w sposób niezgodny z przepisami prawa,  

f) przestrzegać warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 
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1. utrzymywać Teren Budowy w stanie należytym, 

2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania, także w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o odpadach, 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązujących w gminie na terenie, której 

Kontrakt jest realizowany, regulaminów utrzymania porządku, w szczególności dotyczących: 

a) zapewnienia odpowiedniej ilości kontenerów do składowania odpadów budowlanych, komunalnych i 

innych powstałych w trakcie realizacji Kontraktu, 

b) właściwego postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji Kontraktu, 

c) zakazu spalania odpadów na Terenie Budowy, 

d) przekazywania odpadów jednostkom upoważnionym do świadczenia usług w zakresie gospodarki 

odpadami, 

e) zapewnienia odpowiedniej ilości kabin typu „szalet” oraz właściwego postępowania z powstałymi 

ściekami, 

f) zawierania umów na odbiór odpadów i ścieków komunalnych powstałych w trakcie realizacji 

Kontraktu. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 

 możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i zapewnić ich 

przestrzeganie zgodnie z Umową i Prawem Kraju. 

Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz i 

utylizację (składowanie na właściwym składowisku) materiału z rozbiórek oraz nieczystości stałych i płynnych, 

dokonania unieszkodliwienia materiałów oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i 

opadowych z całego placu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich 

otoczenie nie zostały uszkodzone. 

Wykonawca wykona na własny koszt zabezpieczenie zieleni podczas robót technologicznych, drogowych i 

zagospodarowania terenu. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, określonych w odpowiednich przepisach, 

dotyczących ochrony środowiska, obciążą Wykonawcę.  

 

4.7. Ochrona przed hałasem 

Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas robót możliwie 

najmniej głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone w tłumiki. W normalnych warunkach 

maszyn nie należy używać w nocy, podczas weekendów   ani w dni świąt publicznych, z wyjątkiem pomp 

przepompowujących ścieki lub odwadniających wykopy, które powinny być jak najmniej uciążliwe dla otoczenia 

4.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

Wykonawca będzie odpowiadał za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstałe w 

wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do robót w obiektach zamkniętych Wykonawca jest zobowiązany do ich 

przewentylowania w celu usunięcia nagromadzonych w nich gazów fermentacyjnych. 

 

4.9. Bezpieczeństwo prowadzenia prac 

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz 

innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

- używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży; 

- właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki; 

- właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.; 

- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie; 

- odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków; 

- właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami 

jadalnymi, łazienkami i toaletami; 

- właściwe zabezpieczenia przeciwpożarowe robót i urządzeń Terenu Budowy. 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i 

spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy. 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami Prawa 

Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

4.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów   od właściwych organów administracji państwowej.  

4.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 

prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji o możliwości wykonywania prac w ich pobliżu. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń  

w trakcie trwania robót. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w Programie Robót niezbędną rezerwę czasową na wykonanie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych na terenie Budowy, powiadomić użytkowników 

tych urządzeń o zamiarze prowadzenia robót.  

O fakcie uszkodzenia tych urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi  Zamawiającego oraz zainteresowane 

strony i będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.  

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową Wykonawca będzie realizować roboty  

w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

 

4.12. Gospodarka odpadami 

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadów lub zbędnych materiałów bez pisemnego 

zezwolenia Inspektora Nadzoru. Wykonawca usunie wszelkie odpady i śmieci z terenu budowy  

i zagospodaruje je w zatwierdzonych miejscach.   

Podczas prowadzenia robót należy selekcjonować powstające odpady. Zgodnie z obowiązującą w Polsce 

Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów i on odpowiada           

za prawidłowe gospodarowanie odpadami. Poprzez „gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, 

transport, odzysk i unieszkodliwianie, w tym również nadzór nad tymi działaniami.  

Materiały odpadowe, które nie zawierają substancji szkodliwych, powinny być przetransportowane na 

składowisko odpadów. Odpady zawierające odpady szkodliwe, winny być przetransportowane na składowisko 

odpadów, które posiada odpowiedni sprzęt techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i 

poddawanie recyklingowi odpadów tego typu. Transport odpadów zawierających substancje szkodliwe winien 

być przeprowadzony przez firmę, która posiada odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie odpadów 

powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.  

Wszelkie koszty wywozu i zagospodarowania odpadów w trakcie trwania kontraktu zostaną poniesione przez 

Wykonawcę.  

4.13. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy dla swoich potrzeb. Dla zasilania obiektów zaplecza w wodę, energię 

elektryczną i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, Wykonawca wystąpi z wnioskami o pozwolenie i 

określenie warunków podłączenia do właściwych zarządców sieci. Wykonawca zobowiązany jest ogrodzić teren 

zaplecza budowy. 

Wykonawca obejmie ubezpieczeniem zaplecze i biuro zaplecza, a także zabezpieczy je przed włamaniami  

i pożarami. Wszystkie pomieszczenia biurowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w należytej czystości  

i sprawności przez okres użytkowania.  



  
Symbol zamówienia: RR.271.1.2023 

  

 

Strona 22 z 44 

Po zakończeniu Robót Wykonawca zlikwiduje swoje zaplecze i uporządkuje teren –przywróci do stanu 

pierwotnego. Koszt organizacji, eksploatacji i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca. 

 

4.14. Tablice informacyjne 

Wykonawca, zgodnie z art. 45b Ustawy Prawo budowlane musi zainstalować na budowie  Tablicę Informacyjną.  

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie tablicy 

informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej o treści: „Inwestor informuje o obowiązku dopełniania 

formalności związanych ze zgłaszaniem Podwykonawców w trybie określonym w Kontrakcie oraz z 

zachowaniem obowiązujących przepisów”, o wymiarach nie mniejszych niż 90x70 cm, kolor tablicy żółty, tekst 

w kolorze czarnym. 

Wykonawca wykona również tablicę informacyjną wymaganą podczas realizacji inwestycji ze środków 

Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Wzory tablic znajdują się na stronie internetowej 

https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne. 

Wszelkie koszty związane z zaprojektowaniem, wykonaniem, ustawieniem i utrzymaniem tablic wymaganych 

ww. wytycznymi, w tym koszty uzgodnień, dzierżawy terenu ponosi Wykonawca Robót.  

 

4.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 

Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 

straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z/lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca.  

 

4.16. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje Terenu Budowy,                     

które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w 

jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, 

opisać oraz sfotografować lub sfilmować. Tak przygotowaną dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w 

jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, 

Wykonawca przekaże na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy, załączając pełną dokumentację fotograficzną terenu 

budowy oraz terenu sąsiadującego wraz   z obiektami (budynki, chodniki, ogrodzenia itd.) na nim 

posadowionymi. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiającego.  

Z przeprowadzonej wizji Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokładną dokumentację 

fotograficzną.  
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Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu Robót zostaną 

naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak 

aby uzyskać aprobatę właściciela terenu. 

 

4.17. Przebudowa urządzeń kolidujących 

W przypadku konieczności przebudowy: 

 urządzeń energetycznych 

 urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

 urządzeń telekomunikacyjnych, 

 urządzeń drogowych 

przedmiotowe roboty należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z użytkownikami i administratorami 

tychże urządzeń. 

 

4.18. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w odniesieniu do danego 

konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej.  

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 

powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu. 

W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 

wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

 

4.19. Dokumenty wymagane od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 

Wykonawca wykona i dostarczy niżej wymienione dokumenty: 

1. Harmonogram Rzeczowo Finansowy oraz Plan płatności, 

2. dokumentację powykonawczą, 

3. projekty robót tymczasowych których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji Robót Stałych, 

5. inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikające ze specyfiki wykonywanych robót, a 

wymagające zatwierdzenia Zamawiającego. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu wszelkie wymagane 

prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia robót oraz wykonać wszelkie 

opracowania niezbędne do ich uzyskania.  

Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem przez cały czas trwania kontraktu ważność wszelkich 

dokumentów formalnych, uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie 

obliczenia, rysunki szczegółowe, które niezbędne będą do ukończenia robót. 

Żadne braki czy błędy projektowe nie upoważniają Wykonawcy do spowolnienia tempa robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji o postępie robót w postaci opracowywania 

stosownych raportów.  
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Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji 

przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub 

uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej 

dokumentacji do akceptacji przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie 

przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy 

stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 

 

4.20. Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu Robót, przed odbiorem końcowym Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do sprawdzenia i 

zaakceptowania, dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu.  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu 

zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu.  

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację 

geodezyjno - kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do 

ewidencji uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej 

powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego 

ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Geodezyjna mapa poinwentaryzacyjna musi być 

uwierzytelniona przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.  

Wykonawca przekaże instytucjom zewnętrznym powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną 

zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in.: 

a) Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków Projektu 

Wykonawczego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń statyczno - wytrzymałościowych i 

wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/wykonawstwa, które 

dotyczą przyszłego użytkowania obiektów. 

b) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną z adnotacją geodety, czy roboty zostały wykonane zgodnie lub 

niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej). 

c) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z Projektem Wykonawczym, i zgodnie z Prawem 

budowlanym.  

d) protokoły odbiorów częściowych. 

e) protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki) - w przypadku konieczności wykonania wykopu. 

f) deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty. 

g) dziennik budowy - 1 egz. 

h) komplet świadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wbudowanych wyrobów 

budowlanych, tj.: 

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, lub 

- certyfikaty zgodności z Polską Normą (lub aprobatą techniczną), lub 

- deklaracje zgodności z Polską Normą (lub aprobatą techniczną), 

i)    Dokumentację Techniczno Ruchową urządzeń 

j)    protokoły badań elektrycznych 
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k)   raport z przeprowadzonego rozruchu Stacji uzdatniania wody 

l)    instrukcję eksploatacji oraz instrukcje  stanowiskowe 

m) pozostałe dokumenty wymagane Prawem Budowlanym. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kompletną dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach. Egzemplarze 

dokumentacji opatrzone numerem „1” powinien zawierać wszystkie dokumenty oryginalne (uzgodnienia, 

opinie, decyzje itp.). Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych w 

projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne. Dokumentacja powykonawcza musi być 

wykonana także w wersji elektronicznej i przekazana na DVD z rozszerzeniem plików *.dwg.  

 

4.21. Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez 

Inspektora projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Na terenie zaplecza 

budowy Wykonawca zapewni min. 2 - 4 miejsc parkingowych dla pojazdów Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być 

potrzebne do własnego użytku. Wykonawca zapewni na potrzeby własnego biura. Pełne koszty wynajęcia, 

wyposażenia, utrzymania i ubezpieczenia biura będą pokryte przez Wykonawcę. 

Wykonawca zapewni również w ramach zaplecza budowy pomieszczenie w, którym odbywać się będą rady 

budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i 

rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania 

pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił 

koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Biura Wykonawcy będą znajdować się na Terenie Budowy lub w sąsiedztwie Terenu Budowy. Wykonawca 

utrzyma zaplecze budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od Daty Rozpoczęcia Robót do momentu 

wydania protokołu odbioru dla całości Robót. Po zakończeniu robót budowlano - montażowych Wykonawca 

zlikwiduje zaplecze i uporządkuje teren.  

 

4.22. Gospodarka odpadami 

Zgodnie z Ustawą o odpadach Wykonawca odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami. Poprzez 

„gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym również 

nadzór nad tymi działaniami. Wszelkie koszty zagospodarowania odpadów w trakcie trwania Kontraktu zostaną 

poniesione przez   Wykonawcę. 

 

IV. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

1. Wymagania podstawowe – dla Części Nr 1 i Części Nr 2 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być: 

a) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności Prawem 

Budowlanym, Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych  (t.j. Dz.U. z 2021 r. 

poz.1213) oraz Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 

1344) stosującą Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 

roku ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 

uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG oraz posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty 

zgodności i oznakowanie, oraz atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (PZH) dla materiałów 

mających kontakt z wodą do picia oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu zestawienie materiałów niezbędnych do realizacji Robót. 
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b) zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności dokumentacją projektową; 

c) nowe i nieużywane; 

d) muszą posiadać certyfikat CE 

e) wszelkie materiały z rozbiórek i demontażu nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca 

zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Znalezienie 

odpowiedniego miejsca zagospodarowania należy do obowiązków Wykonawcy. Całość robót z tym 

związanych należy ująć w Kwocie Kontraktu; 

f) przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca musi przedłożyć do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego pełną informację na temat wszelkich materiałów i produktów. Przed złożeniem 

jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć Wniosek o 

Zatwierdzenie. Wzór i treść wniosku zostanie uzgodniona pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

Informacje w nim zawarte powinny być jednoznacznie i starannie podane. Wykonawca ponosi ryzyko 

zakupu materiałów przed ich zatwierdzeniem przez Inspektora i dopuszczeniem do wbudowania; 

g) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 

Systemu Zapewnienia Jakości. 

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. Wykonawca zapewni, aby 

tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do wykonania robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 

Zamawiającego.  

2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom – dla Części Nr 1 i Części Nr 2 

Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, które są nieodpowiedniej 

jakości, to Zamawiający zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. 

Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem 

takich materiałów. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i 

niezapłaceniem oraz kosztem związanym z ich demontażem. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia i ludzi.  

 

3. Przechowywanie i magazynowanie materiałów i urządzeń – dla Części Nr 1 i Części Nr 2 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były 

dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z 

Zamawiającym  lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez właściwe 

zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Robót. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów, wraz z kopiami 

tych instrukcji. 
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4. Kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń – dla Części 1 i Części 2 

Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone przez 

Zamawiającego. Materiały i Urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia 

do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. 

Dla Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły z przeprowadzonych 

prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urządzeń. Atesty takie mają stwierdzić,              

że odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań zawartych w Kontrakcie            

oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać wyniki przeprowadzonych prób. 

Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać 

im właściwe atesty.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i Urządzeń do jakichkolwiek części Robót 

odpowiednio wcześniej w celu przeprowadzenia inspekcji Zamawiającego.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami  i 

urządzeniami a istniejących w innych językach.  

5. Materiały z rozbiórki – dla Części Nr 1 i Części Nr 2 

Materiały z rozbiórki instalacji SUW  oraz studni takie jak: pompy wraz z silnikami, armatura, osprzęt 

elektryczny czy instalacje należy przekazać Zamawiającemu. 

 

V.SPRZĘT – DLA CZĘŚCI NR 1 I CZĘŚCI NR 2 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

Robót   w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie  i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów lub utrata ich aktualności będą 

wystarczającym powodem do wydania przez Zamawiającego polecenia natychmiastowego wstrzymania 

użytkowania przedmiotowego sprzętu i usunięcia z Terenu Budowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać 

odpowiednimi zaświadczeniami. 

 

VI.  TRANSPORT – DLA  CZĘŚCI NR 1 I CZĘŚCI NR 2      

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia materiałów 

w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentach 

Kontraktowych. Nie mogą one wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu drogowego            

i innych przepisów, szczególnie, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na osie. 

Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o nietypowej wadze           

oraz powinien informować o takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na oś nie powinny zostać 
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dopuszczone do ruchu na terenie zakończonych robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawienie 

wszelkich szkód spowodowanych takim transportem na swój własny koszt. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  

 

VII. WYKONANIE ROBÓT DLA CZĘŚCI NR 1 I CZĘŚCI NR 2 

1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu i przepisami                           

oraz za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 

oraz opracowanymi przez Wykonawcę: Programem (harmonogramem) Robót i Programem Zapewnienia 

Jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

 

2. Obsługa geotechniczna i geodezyjna 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną (jeżeli będzie konieczna). 

Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego informowania Zamawiającego o zainwentaryzowanych 

niezgodnościach na mapie w terminie 14 dni od daty stwierdzenia niezgodności. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Wykonawca zatrudni również 

uprawnionego geologa do obsługi geotechnicznej - przeprowadzania badań zagęszczenia gruntu, sprawdzania 

zgodności rzeczywistych parametrów gruntu z przyjętymi do projektowania, itp. 

 

3. Zieleń 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów w obrębie realizacji robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca na własny koszt odtworzy wszelką zieleń, 

która ulegnie zniszczeniu w trakcie realizacji robót.  

Przed rozpoczęciem robót przez Wykonawcę, Zamawiający dokona wycinki kolidujących z robotami drzew 

natomiast do obowiązków Wykonawcy należy usunięcie pozostałości (karpin) po wycince. 

 

VIII. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT DLA CZĘŚCI NR 1 I CZĘŚCI NR 2 

Wykonawca ustanowi Program zapewnienia jakości (PZJ), aby wykazywać stosowanie wysokiej jakości robót. 

System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 

częstotliwość, są określone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. Wykonawca 

na żądanie Inspektora dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do 

zatwierdzenia PZJ, który będzie zawierać:  
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a) organizację wykonania Robót, w tym sposób prowadzenia Robót, 

b) opis zapewnienia warunków BHP, 

c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 

d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

e) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

f) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, 

g) sposób zapewnienia przez Wykonawcę wymaganej jakości robót, 

h) plan kontroli i badań. 

 

2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie               

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 

celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i 

ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

 

3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Zamawiającego 

  

4. Próby końcowe 

Wykonawca wykona wszystkie niezbędne Próby Końcowe, jak również wszelkie inne działania niezbędne                 

do oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu. 

Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych dla robót jest dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę, 

nie później niż wraz z pisemnym powiadomieniem o gotowości do przeprowadzenia prób niżej wymienionych 

dokumentów: 

 Program rozruchu, 

 Instrukcja obsługi i konserwacji, 

 Dokumentacje techniczno -ruchowe dostarczonych urządzeń, sporządzone w języku polskim i 

zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, łącznie z wykazem części 

zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych i materiałów eksploatacyjnych, 

 Dokumentacja powykonawcza, 

 Wyniki badań wody (parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne) spełniające warunki określone w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 
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 Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

 Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów. 

Nadzór nad przebiegiem prób sprawowany będzie przez Komisję, w skład, której wchodzić będą 

przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 

Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych Prób Końcowych, według wzoru uzgodnionego z 

Zamawiającym. Protokół winien być poświadczony przez wszystkich członków Komisji.  

Szczegółowy zakres, przebieg oraz wymagania odnośnie Prób Końcowych określone zostaną w Programie 

Rozruchu, opracowanym przez Wykonawcę. Program powinien zawierać wszystkie szczegółowo opisane 

czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych całość Robót mogła 

zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. 

Próby Końcowe przeprowadzane będą w ustalonym porządku: 

1. Próby przedrozruchowe; 

2. Próba rozruchowe; 

3. Próba eksploatacyjna; 

Próby przedrozruchowe obejmują: 

 Sprawdzenie zawartości i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi i 

konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami Kontraktu, 

 Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poddanych próbom poprzez weryfikację 

ich zgodności z dokumentacją projektową, 

 Sprawdzenie montażu instalacji poddanej próbom w zakresie usytuowania i zamontowania 

elementów instalacji, wykonania połączeń, zamocowań i podpór, współosiowości silników i napędów, 

 Sprawdzenie działania wszystkich części ruchomych instalacji poprzez uruchomienie ich ręczne (tam 

gdzie to możliwe) w pełnym zakresie działania, 

 Sprawdzenie czystości i drożności elementów dostępnych instalacji ( przewody, zbiorniki). 

Próba rozruchowa obejmuje: 

 Sprawdzenie skuteczności podania wody do procesu uzdatniania oraz mediów zasilających do 

instalacji (energia elektryczna, itp.) poprzez: 

 Sprawdzenie dostępności i parametrów mediów na wejściu do instalacji, 

 Stopniowe obciążanie instalacji podających media poprzez załączanie kolejnych fragmentów 

instalacji 

 Kolejne sprawdzanie skuteczności i poprawności działania poszczególnych elementów 

wyposażenia instalacji podających media (zawory, przepustnice, wyłączniki), 

 Sprawdzenie działania pod obciążeniem mediami wyposażenia sygnalizacyjno – pomiarowego 

instalacji zasilających. 

 Pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez 

obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy instalacji i urządzeń. 

 Załączanie poszczególnych zespołów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez obciążenia (na 

biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz sprawdzenie prawidłowości 

współpracy całego zespołu. 

 Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, sterowania i regulacji. 

 Tam, gdzie to możliwe i przewidziane w instrukcjach obsługi i eksploatacji stopniowe napełnianie 

instalacji i urządzeń medium neutralnym a następnie przeprowadzenie czynności j.w. wraz z 
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dokonaniem pomiaru parametrów pracy, w szczególności parametrów pracy pod obciążeniem oraz 

przeprowadzenie regulacji urządzeń sterujących. 

 Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR i 

fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 

 Próby odbiorowe zostaną przeprowadzone zgodnie z Programem rozruch, jednak będą trwały nie 

krócej niż 24 godziny. 

Próbna eksploatacja obejmuje: 

 Wszystkie czynności przewidziane w ramach Prób dla eksploatacji próbnej zostaną przeprowadzone z 

medium eksploatacyjnym. 

 Niezależnie od sprawdzeń dokonanych w trakcie prób odbiorowych i przedodbiorowych przed 

rozpoczęciem eksploatacji próbnej przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie działania 

wszystkich elementów instalacji stanowiących wyposażenie i zabezpieczenie w zakresie 

bezpieczeństwa i ochrony pożarowej. 

 Eksploatacja próbna zostanie rozpoczęta z minimalnym obciążeniem medium eksploatacyjnym, a 

następnie obciążenie będzie stopniowo zwiększane aż do wartości maksymalnej. 

 W trakcie podania medium eksploatacyjnego oraz zwiększania obciążenia przeprowadzone zostaną 

wszystkie czynności sprawdzające, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone uprzednio w trakcie prób 

odbiorowych. 

 Wykonane zostaną wszystkie czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami 

DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 

 Stopniowe obciążanie instalacji i urządzeń medium eksploatacyjnym prowadzone będzie aż do 

osiągnięcia stanu stabilnej pracy w całym przedziale obciążeń i ustaleniu się parametrów pracy w 

wartościach zgodnych z wymaganiami Programu Rozruchu i Umową. 

 Po uzyskaniu stanu stabilnej pracy obiekt lub odcinek poddany zostanie zasadniczej fazie eksploatacji 

próbnej polegającej na stałej pracy przy zmiennym obciążeniu oraz rejestracji wszystkich parametrów 

pracy zgodnie z wymaganiami Programu rozruchu i Umową. 

 Eksploatacja próbna będzie uznana za zakończoną wyłącznie po spełnieniu wszystkich wymagań 

Programu Rozruchu i Umowy, a w szczególności po potwierdzeniu, że instalacja pracuje niezawodnie i 

zgodnie z Umową  

 Wykonaniu badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody. 

 Nie można dopuścić, by woda pochodząca z prób, a nie mająca odpowiednich badań higieniczno – 

sanitarnych, czy fizykochemicznych wprowadzona została do sieci wodociągowej. 

Przejęcie Robót 

Przejecie robót zostanie dokonane przez Zamawiającego po zakończeniu Prób Końcowych z wynikiem 

pozytywnym. 

Zakończenie Robót oraz gotowość do przejęcia Wykonawca stwierdzi dokonując wpisu w Dzienni Budowy oraz 

bezzwłocznie powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór Robót zostanie dokonany przez Komisję 

Odbiorową wyznaczoną przez Zamawiającego. Komisja dokona oceny jakościowej Robót na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz pomiarów, prób końcowych, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacja projektową oraz PFU. Protokół końcowego odbioru robót wystawi 

Zamawiający po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz zweryfikowaniu odbioru przez Komisję Odbiorową. 

5. Dokumentacja budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 
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a) Dziennik budowy. 

b) Protokoły przekazania Terenu Budowy. 

c) Dokumenty Wykonawcy. 

d) Komunikaty (pisma), dokumenty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, 

Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.). 

e) Program i Plan płatności. 

f) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu 

załącznikami. 

g) Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów. 

h) Dokumenty zapewnienia jakości. 

i) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze. 

j) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi. 

k) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

l) Instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonych urządzeń. 

m) Dokumentacja fotograficzna poszczególnych etapów budowy w zakresie ustalonym z 

Inspektorem. 

 

6. Dokumentacja zapewnienia jakości 

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, deklaracje zgodności, właściwości użytkowych, aprobaty, 

orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań 

Systemu Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą wymagane przed wbudowaniem materiałów, podczas 

Odbiorów technicznych i prób a także Prób Końcowych Robót. Na bieżąco dokumenty te winny być załączane 

do wniosków o wydanie Przejściowych Świadectw Płatności. Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do 

tych dokumentów. 

 

7. Przechowywanie dokumentacji budowy 

Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Wszystkie próbki i protokoły w uporządkowany sposób powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie 

zalecone przez Inspektora. 

W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go odtworzyć w formie dozwolonej            

przez prawo. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu      

na życzenie Zamawiającego. 

 

X. ODBIÓR ROBÓT DLA CZĘŚCI NR 1 I CZĘŚCI NR 2 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) przejęciu robót (odbiór końcowy), 

c) odbiorowi gwarancyjnemu (na koniec okresu zgłaszania wad). 

 

1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonania robót    

lub instalacji danego rodzaju, które w dalszym procesie robót ulegają zakryciu i będą niedostępne. 
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Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek lub korekt,  

bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor w asyście branżowego Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danego fragmentu robót do odbioru zgłasza bezpośrednio Wykonawca 

wpisem do Dziennika Budowy, z równoczesnym powiadomieniem Inspektora z propozycja terminu odbioru.   

 

2. Przejęcie robót (odbiór końcowy) 

Odbiorowi Robót podlegają całkowicie zakończone Roboty. Zamawiający dokona przejęcia robót zgodnie            

z Warunkami Kontraktu oraz na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją kontraktową. 

Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą. 

2. Dzienniki budowy (oryginał). 

3. Oświadczenie kierownika budowy. 

4. Wnioski materiałowe.  

5. Atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 

6. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń (o ile takie roboty wystąpiły). 

7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

8. Wyniki badania zagęszczenia gruntu po wykonanych robotach. 

9. Protokoły z przeprowadzonych prób.  

10. Protokoły podpisane przez właścicieli gruntów w których prowadzone były roboty potwierdzające 

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego sprzed realizacji robót (np. Miejskiego Zarządu 

Dróg). 

W przypadku, gdy Roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do przejęcia, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przejęcia 

Robót.  

Odbiór ostateczny ukończonych robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora 

Odbiór robót rozpocznie się w terminie 14 dni, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa powyżej oraz pozytywnych próbach. Spełnienie 

powyższych warunków upoważnia Wykonawcę do wystąpienia o wystawienie Świadectwa Przejęcia. 

Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 

i PFU. 

Za datę ukończenia robót uznaje się datę zgłoszenia zakończenia robót w dzienniku budowy potwierdzoną 

przez zespół inspektorów nadzoru. 

 

3. Odbiór ostateczny ( pogwarancyjny) 

Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na Komisyjnej ocenie i stwierdzeniu, że roboty objęte Kontraktem 

zostały wykonane rzetelnie, zgodnie ze sztuką budowlaną.  



  
Symbol zamówienia: RR.271.1.2023 

  

 

Strona 34 z 44 

 

B.  OPIS  WYMAGAŃ ZAMAWIA JĄCEGO W STOSUNKU DO  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENI A 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Określenia podstawowe 

Za obowiązujące należy uważać wszelkie definicje i określenia zawarte w obowiązujących przepisach tj. Prawie 

Budowlanym, rozporządzeniach wykonawczych, powszechnie używanych normach, wytycznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Kontrakcie (Umowie)  

 

2. Dokumentacja Projektowa – Części Nr 1 i Części Nr 2 

Wykonawca opracuje Dokumentację Projektową dla celów realizacji Kontraktu (dla każdej części oddzielnie), w 

tym: 

1) wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania 

Dokumentacji Projektowej (w tym badania geotechniczne lub geologiczno-inżynierskie podłoża 

gruntowego do obliczenia obciążeń zewnętrznych, inwentaryzację zieleni - o ile uzna to za niezbędne), 

2) uzyska opinie i decyzje administracyjne oraz dokona wszelkich uzgodnień niezbędnych do zaprojektowania 

i wykonania Robót oraz przekazania kanałów i sieci do eksploatacji, łącznie ze zgodami właścicieli sieci w 

zakresie dostępu do mediów, niezbędnych na okres prowadzenia robót, 

3) opracuje: projekt budowlany i projekt wykonawczy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 2454  .  

4) opracuje inne projekty wykonawcze niezbędne do realizacji robót budowlanych. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac projektowych oraz za ich zgodność z koncepcjami przekazanymi 

przez Zamawiającego, wymaganiami Zamawiającego i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Projekty: budowlany  i wykonawczy powinny: 

a) spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa, 

b) zapewniać niezawodność działania obiektów i instalacji, 

c) ograniczać koszty eksploatacyjne,  

d) zapewnić łatwy i bezpieczny dostęp do wszystkich elementów obiektów i instalacji w celach 

utrzymania i konserwacji.  

Dokumentację Projektową należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia 

graficzne i literowe określone w Polskich Normach. 

Projekt winien być wykonany w 6-ciu egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice graficznej, 

oprawiony w okładkę formatu A4 w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu) oraz w 1 egz. edycji 

cyfrowej na nośniku danych CD lub DVD: 

a) pliki tekstowe w formacie *.doc (lub za zgodą Inspektora *.sxw, *.sdw, *.xls, *.sxc, *.sdc, 

*.pdf) 

b) pliki obliczeniowe w formacie: *.xls, *.sxc, *.sdc, *.pdf 

c) pliki graficzne (rysunki, mapy, szczegóły): 

- w formacie: *.dxf, *.dwg lub *.dgn (lub za zgodą Inspektora*.tiff) 

- rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi 

- paleta barw 24 bit, w przypadku pokładów mapowych dla plików *.dxf - 1bit, 

- kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi 

odpowiednikami. 
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2.1. Stacja Uzdatniania Wody Część Nr 1 i Część Nr 2 

2.1.1. Stacja uzdatniania Wody w Krostkowie – Część Nr 1 
 
Planowane zamierzenie budowlane ma na celu wykonanie budynku stacji uzdatniania wody o kubaturze 267,33 

m
3
. Wykonawca wykona projekt rozbiórki istniejącego budynku i zaprojektuje i wykona nowy budynek SUW. 

Budynek należy posadowić na fundamencie pozostawionym po rozbiórce istniejącego budynku. W przypadku 

kiedy nie będzie możliwości posadowienia budynku na istniejących fundamentach należy  wykonać  

fundamenty na podsypce żwirowej zagęszczonej do wskaźnika 1,0 o grubości minimum 15 cm.  

Budynek zaprojektować jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach jednospadowy w kierunku 

południowym. Ściany fundamentowe ocieplone, podwalina żelbetowa do której montowana jest konstrukcja, o 

którą oparte są płyty poszycia ścian. Podwalina obłożona płytkami mrozoodpornymi w kolorze szarym.  

Konstrukcja budynku stalowa, tworząca szkielet obiektu zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie 

wszystkich elementów. 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz działowe jeżeli wystąpią z płyty ściennej SP2D 80 PU z wypełnieniem 

poliuretanowym ( U=0,27 W/m
2
K). 

Stropodach zaprojektować jednospadowy o nachyleniu dostosowanym do mocowania paneli fotowoltaicznych. 

Dach pokryty płytą dachową SP2C 120 PUo grubości 120/80 mm z wypełnieniem poliuretanowym (U=0,27 

W/m
2
K). Płyty dachowe mocowane do płatwi. 

Podłoże pod posadzkę z zagęszczonej podsypki piaskowej gr. min. 15 cm oraz warstwę podbetonu na której 

zostanie ułożona warstwa izolacji przeciwwilgociowej z folii izolacyjnej a następnie warstwa izolacji termicznej 

ze styroduru, następnie kolejna warstwa folii i posadzka zbrojona zbrojeniem rozproszonym lub siatką. 

Posadzka wykonana jako techniczna. 

Budynek wyposażony w instalacje:  

 Elektryczną siły i oświetlenia 

 Instalację CCTV 

 odgromową 

 wentylacyjną 

 klimatyzacyjną z funkcją osuszania 

 wodno – kanalizacyjną 

Technologię uzdatniania wody wykonać zgodnie z załączonym do PFU projektem technologii uzgodnionym w 

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pile. 

 

2.1.2. Zagospodarowanie terenu 

Część Nr 1 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy rozebrać istniejącą nawierzchnię drogi. Po zakończeniu prac 

drogi na terenie Stacji Uzdatniania Wody wykonać z płyt ażurowych. Istniejące ogrodzenie  rozebrać natomiast 

nowe ogrodzenie wykonać z paneli systemowych o wysokości H=1,6 m z podwaliną prefabrykowaną, brama 

wjazdowa automatyczna z furtką.  

Po zakończeniu robót budowlanych przewidzieć odtworzenie terenu i wysiew  trawy. 

 

2.1.3. Zbiornik wód popłucznych 

Na terenie stacji istnieją cztery studnie ok. 3,0 m głębokości przez które przepływają wody popłuczne 

pompowane do kanalizacji sanitarnej. Studnie należy zlikwidować i w to miejsce zaprojektować podziemny 

zbiornik wód popłucznych. Wykonawca zaprojektuje i wykona wentylację wód popłucznych.  

 

2.1.4. Roboty elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne 

Oświetlenie terenu energooszczędne  zaprojektować na budynku stacji uzdatniania wody. 
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Do budynku zaprojektować kable zasilające i sterownicze, rozdzielnię główną, instalację elektryczną 

wewnętrzną oraz oświetleniową. 

W ramach projektu należy zaprojektować i wykonać instalację fotowoltaiczną o mocy minimum 20  kW, której 

konstrukcja będzie znajdowała się na dachu, ścianie i terenie zielonym. Sposób posadowienia trwały aby 

zapewnić budowli stabilność i możliwości przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym. Dokumentacja projektowa 

ma obejmować część opisową, graficzną i obliczeniową. Wykonawca zobligowany jest do uzyskania warunków 

przyłączeniowych oraz niezbędnych pozwoleń, decyzji , uzgodnień i zgłoszeń. 

Zainstalowany układ PV ma posiadać możliwość odsprzedaży wyprodukowanych ewentualnych nadwyżek 

energii elektrycznej, bez magazynowania energii – system on-grid ( należy przewidzieć licznik  2 – kierunkowy). 

Należy zaprojektować inwenter - 3 fazowy, możliwość uzyskiwania informacji o ilości wytworzonej przez 

instalację fotowoltaiczną energii elektrycznej oraz aby była monitorowana i eksponowana na ekranie, instalacja 

wpięta do sieci internetowej i powinna zapewniać gromadzenie danych i przesyłania ich do systemu wizualizacji 

(monitora). Instalacja fotowoltaiczna ma być wyposażona w urządzenia przeciwpożarowe, a także urządzenia 

przepięciowe zabezpieczające i uziemiające instalację. Kierunek i kąt nachylenia modułów ma być tak dobrany, 

aby umożliwić optymalną pracę układu i uzyskanie możliwie największej ilości energii od nasłonecznienia. 

Prace projektowe i roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, prawa 

energetycznego. Ustawy o OZE warunkami technicznymi, przepisami sanitarnymi, ochrony p.poż. ochrony 

przeciwporażeniowej, bhp itp. 

Zamawiający wymaga aby gwarancja wydajności modułu PV wynosiła min. 80 % przez kolejne 25 lat 

eksploatacji instalacji, gwarancja producenta na moduły fotowoltaiczne wynosiła min. 12 lat, gwarancja 

producenta na falowniki wynosiła min. 10 lat, gwarancja producenta na konstrukcję montażową wynosiła min. 

10 lat. 

Instalację fotowoltaiczną należy przyłączyć do sieci elektroenergetycznej w miejscu uzgodnionym z 

Zamawiającym i właścicielem sieci. 

Dla zapewnienia rezerwowego zasilania SUW w energie elektryczną Wykonawca zaprojektuje i wykona 

fundament pod agregat prądotwórczy o mocy 75 kW z samoczynnym rozruchem i automatycznym 

przełącznikiem zasilania SZR. Szafę zamontować na ścianie w pomieszczeniu filtrów. Agregat w obudowie 

zewnętrznej, zamontowany na betonowym fundamencie. Wytyczne do wykonania fundamentu w DTR 

dostawcy agregatu. 

Wykonawca zaprojektuje wszelkie rozwiązania związane z kolizjami projektowanych sieci, przewodów z 

istniejącym uzbrojeniem podziemnych. 

Wykonawca zaprojektuje i wykona ułożenie kabla zasilającego z ZKP do budynku SUW. Kabel YKY 5 x 50 mm
2
. 

Wykonawca wykona oprogramowanie z zdalnym dostępem użytkownika (funkcja auto raport) zgodnie z 

projektem technologicznym. 

 

2.1.5. Zbiorniki retencyjne 

Wykonawca zaprojektuje trzy zbiorniki retencyjne podziemne o pojemności 50 m
3
 każdy. Projekt winien 

przedstawiać sposób włączenia do istniejącego systemu regulującego stan wody w budynku SUW. Zbiorniki 

magazynowe  wykonany z tworzywa PE. Zbiorniki służyć będą do magazynowania wody przefiltrowanej 

wykorzystywanej na potrzeby systemu zaopatrzenia w wodę oraz do okresowego płukania filtrów. 

 

2.1.6.  Rurociągi międzyobiektowe 

 

Wykonawca zaprojektuje i wykona nowe rurociągi midzyobiektowe. Rurociągi grawitacyjne, przelewowe, i 

spustowe wykonać z rur PCV SN 8 o ściankach jednorodnych, rurociągi ciśnieniowe zaprojektować i wykonać z 

rur PE PN 10 

 

2.1.7. Remont studni Nr 1 oraz studni Nr 2 
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Wykonawca przygotuje niezbędne dokumenty celem uzyskania wszelkich zatwierdzeń, uzgodnień oraz 

pozwoleń na wykonanie modernizacji studni Nr 1 i 2. 

W ramach modernizacji należy wykonać: 

 Montaż obudowy termoizolacyjnej, 

 Montaż pompy głębinowej – GWE 6” wydajność dostosowana do parametrów studni 

 Wymianę orurowania 

 Instalację przepływomierza wody 

 Przyłącze do studni – rury DN 80 PE, kabel YKY 4x16 mm
2
, YKY 3 x 1,5 mm

2
 

 Monitoring parametrów pracy studni – pomiar lustra wody, przepływ, otwarcie obudowy 

 

2.2.1. Stacja uzdatniania Wody w Nieżychowie – Część Nr 2 
 
Planowane zamierzenie budowlane ma na celu wykonanie budynku stacji uzdatniania wody o kubaturze 276,57 

m
3
. Wykonawca wykona projekt rozbiórki istniejącego budynku i zaprojektuje i wykona nowy budynek SUW. 

Budynek należy posadowić na fundamencie pozostawionym po rozbiórce istniejącego budynku. W przypadku 

kiedy nie będzie możliwości posadowienia budynku na istniejących fundamentach należy  wykonać  

fundamenty na podsypce żwirowej zagęszczonej do wskaźnika 1,0 o grubości minimum 15 cm.  

Budynek zaprojektować jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach jednospadowy w kierunku 

południowym. Ściany fundamentowe ocieplone, podwalina żelbetowa do której montowana jest konstrukcja o 

oparte są płyty poszycia ścian. Podwalina obłożona płytkami mrozoodpornymi w kolorze szarym.  

Konstrukcja budynku stalowa, tworząca szkielet obiektu zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie 

wszystkich elementów. 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz działowe jeżeli wystąpią z płyty ściennej SP2D 80 PU z wypełnieniem 

poliuretanowym ( U=0,27 W/m
2
K). 

Stropodach zaprojektować jednospadowy o nachyleniu dostosowanym do mocowania paneli fotowoltaicznych. 

Dach pokryty płytą dachową SP2C 120 PUo grubości 120/80 mm z wypełnieniem poliuretanowym (U=0,27 

W/m
2
K). Płyty dachowe mocowane do płatwi. 

Podłoże pod posadzkę z zagęszczonej podsypki piaskowej gr. min. 15 cm oraz warstwę podbetonu na której 

zostanie ułożona warstwa izolacji przeciwwilgociowej z folii izolacyjnej a następnie warstwa izolacji termicznej 

ze styroduru, następnie kolejna warstwa folii i posadzka zbrojona zbrojeniem rozproszonym lub siatką. 

Posadzka wykonana jako techniczna. 

Budynek wyposażony w instalacje:  

 Elektryczną siły i oświetlenia 

 Instalację CCTV 

 odgromową 

 wentylacyjną 

 klimatyzacyjną z funkcją osuszania 

 wodno – kanalizacyjną 

Technologię uzdatniania wody wykonać zgodnie z załączonym do PFU projektem technologii uzgodnionym w 

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pile. 

 

2.2.2. Zagospodarowanie terenu 

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować nowy przebieg drogi na terenie Stacji uzdatniania wody. Brama 

wjazdowa zlokalizowana bezpośrednio z działki 212/16, która jest własnością Gminy Białośliwie.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy rozebrać istniejącą nawierzchnię drogi. Po zakończeniu prac 

drogi na terenie Stacji Uzdatniania Wody wykonać z płyt ażurowych. Istniejące ogrodzenie  rozebrać natomiast 

nowe ogrodzenie wykonać z paneli systemowych o wysokości H=1,6 m z podwaliną prefabrykowaną, brama 

wjazdowa automatyczna z furtką.  



  
Symbol zamówienia: RR.271.1.2023 

  

 

Strona 38 z 44 

Po zakończeniu robót budowlanych przewidzieć odtworzenie terenu i wysiew  trawy. 

 

2.2.3. Zbiornik wód popłucznych 

Na terenie stacji istnieją trzy studnie ok. 3,0 m głębokości przez które przepływają wody popłuczne 

pompowane do kanalizacji sanitarnej. Studnie należy zlikwidować i w to miejsce zaprojektować podziemny 

zbiornik wód popłucznych. Wykonawca zaprojektuje i wykona wentylację wód popłucznych.  

 

2.2.4. Roboty elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne 

Oświetlenie terenu energooszczędne  zaprojektować na budynku stacji uzdatniania wody. 

Do budynku zaprojektować kable zasilające i sterownicze, rozdzielnię główną, instalację elektryczną 

wewnętrzną oraz oświetleniową. 

W ramach projektu należy zaprojektować i wykonać instalację fotowoltaiczną o mocy do 20  kW, której 

konstrukcja będzie znajdował się na dachu i ścianie budynku SUW. Sposób posadowienia trwały aby zapewnić 

budowli stabilność i możliwości przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym. Dokumentacja projektowa ma 

obejmować część opisową, graficzną i obliczeniową. Wykonawca zobligowany jest do uzyskania warunków 

przyłączeniowych oraz niezbędnych pozwoleń, decyzji , uzgodnień i zgłoszeń. 

Zainstalowany układ PV ma posiadać możliwość odsprzedaży wyprodukowanych ewentualnych nadwyżek 

energii elektrycznej, bez magazynowania energii – system on-grid ( należy przewidzieć licznik  2 – kierunkowy). 

Należy zaprojektować inwerter - 3 fazowy, możliwość uzyskiwania informacji o ilości wytworzonej przez 

instalację fotowoltaiczną energii elektrycznej oraz aby była monitorowana i eksponowana na ekranie, instalacja 

wpięta do sieci internetowej i powinna zapewniać gromadzenie danych i przesyłania ich do systemu wizualizacji 

(monitora). Instalacja fotowoltaiczna ma być wyposażona w urządzenia przeciwpożarowe, a także urządzenia 

przepięciowe zabezpieczające i uziemiające instalację. Kierunek i kąt nachylenia modułów ma być tak dobrany, 

aby umożliwić optymalną pracę układu i uzyskanie możliwie największej ilości energii od nasłonecznienia. 

Prace projektowe i roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, prawa 

energetycznego. Ustawy o OZE warunkami technicznymi, przepisami sanitarnymi, ochrony p.poż. ochrony 

przeciwporażeniowej, bhp itp. 

Zamawiający wymaga aby gwarancja wydajności modułu PV wynosiła min. 80 % przez kolejne 25 lat 

eksploatacji instalacji, gwarancja producenta na moduły fotowoltaiczne wynosiła min. 12 lat, gwarancja 

producenta na falowniki wynosiła min. 10 lat, gwarancja producenta na konstrukcję montażową wynosiła min. 

10 lat. 

Instalację fotowoltaiczną należy przyłączyć do sieci elektroenergetycznej w miejscu uzgodnionym z 

Zamawiającym i właścicielem sieci. 

Wykonawca zaprojektuje wszelkie rozwiązania związane z kolizjami projektowanych sieci, przewodów z 

istniejącym uzbrojeniem podziemnych. 

Wykonawca zaprojektuje i wykona ułożenie kabla zasilającego z ZKP do budynku SUW. Kabel YKY 5 x 50 mm
2
. 

Wykonawca wykona oprogramowanie z zdalnym dostępem użytkownika (funkcja auto raport) zgodnie z 

projektem technologicznym. 

 

2.2.5. Zbiorniki retencyjne 

Wykonawca zaprojektuje dwa zbiorniki retencyjne podziemne o pojemności 50 m
3
 każdy. Projekt winien 

przedstawiać sposób włączenia do istniejącego systemu regulującego stan wody w budynku SUW. Zbiorniki 

magazynowe  wykonany z tworzywa PE. Zbiorniki służyć będą do magazynowania wody przefiltrowanej 

wykorzystywanej na potrzeby systemu zaopatrzenia w wodę oraz do okresowego płukania filtrów. 

 

2.2.6.  Rurociągi międzyobiektowe 
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Wykonawca zaprojektuje i wykona nowe rurociągi międzyobiektowe. Rurociągi grawitacyjne, przelewowe, i 

spustowe wykonać z rur PCV SN 8 o ściankach jednorodnych, rurociągi ciśnieniowe zaprojektować i wykonać z 

rur PE PN 10. 

 

2.2.7. Remont studni Nr 3  

Wykonawca przygotuje niezbędne dokumenty celem uzyskania wszelkich zatwierdzeń, uzgodnień oraz 

pozwoleń na wykonanie modernizacji studni Nr 3. 

W ramach modernizacji należy wykonać: 

 Montaż obudowy termoizolacyjnej, 

 Montaż pompy głębinowej 

 Wymianę orurowania 

 Instalację przepływomierza wody 

 Przyłącze do studni 

 Monitoring parametrów pracy studni 

 
3. Materiały dla Części Nr 1 i Części Nr 2 

Materiały używane do prac projektowych mają zapewnić wysoką jakość produktu końcowego.  

4. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do prac projektowych winien posiadać specjalistyczny sprzęt i oprogramowania 

używane standardowo przy pracach projektowych.  

5. Transport 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac projektowych powinien dysponować środkami transportu 

umożliwiającymi projektantom dokonanie wizji lokalnych terenu, w którym planowane jest prowadzenie prac 

budowlanych.   

6. Wykonanie robót 

Projekty zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno-budowlane i projekty techniczne  należy 

opracować zgodnie z niniejszym Programem funkcjonalno-użytkowym, obowiązującymi przepisami oraz 

wytycznymi stosowania materiałów i urządzeń.   

7. Przejęcie robót  

Przejecie robót odbywać się będzie na warunkach ogólnych na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego. 

 

8. Roboty geodezyjne dla części Nr 1 i Części Nr 2 

8.1. Informacje ogólne 

8.1.1.Przedmiot zamówienia 

Ustalenia zawarte w niniejszej części Programu funkcjonalno-użytkowym dotyczą wymagań jakie powinien 

uwzględnić Wykonawca na etapie wytyczania trasy i punktów wysokościowych przy wykonywaniu robót 

związanych z realizacją niniejszego zamówienia. 

 

8.1.2.    Zakres robót 

Zakres obejmuje następujące roboty geodezyjne:  

a) geodezyjne wytyczenie obiektów,  

b) obsługę i prace geodezyjne w trakcie trwania budowy – pomiary realizacyjne,  

c) prace geodezyjne po zakończeniu budowy,  
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d) geodezyjną dokumentację powykonawczą 

 

8.1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z Programem funkcjonalno-

użytkowym, dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora. Wykonawca dostarczy niezbędny personel             

i wszelkie materiały potrzebne dla obsługi geodezyjnej robót. Wykonawca  robót geodezyjnych powinien 

posiadać uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadane przez Głównego Geodetę Kraju           

i powinien je przedstawić na żądanie Inspektora. 

 

9.      Materiały dla Części nr 1 i Części nr 2 

Wykonawca zabezpieczy materiały niezbędne do prowadzenia pomiarów sytuacyjno-wysokościowych.  

 

10. Sprzęt dla Części Nr 1 i Części Nr 2 

Wykonawca zapewni, zainstaluje, będzie obsługiwać i konserwować wszelkie przyrządy i sprzęty niezbędne      

dla uzyskania znacznego stopnia precyzji wszelkich pomiarów geodezyjnych, które winny być przeprowadzone      

w czasie realizacji robót.  

Wykonawca złoży odpowiednie propozycje co do typu, gatunku, wyrobu i numeru takich przyrządów  

i sprzętów oraz uzyska pisemne zatwierdzenie Inspektora nadzoru, zanim będzie miał prawo z nich korzystać.  

Wszelkie przyrządy i sprzęt winny być w doskonałym stanie, naprawione i nadające się do pracy i powinny być   

w pełni dostosowane do warunków miejscowych.  

Wykonawca będzie przechowywał, naprawiał lub wymieniał wszelkie przyrządy i sprzęt oraz będzie dokładał 

starań dla ich prawidłowego i ciągłego funkcjonowania. Regularna kalibracja będzie podejmowana przez 

Wykonawcę pod nadzorem Inspektora. Wykonawca dokona odpowiednich rezerw dotyczących kalibracji 

wszelkich przyrządów i sprzętu.  

Wszystkie koszty z tym związane zostaną poniesione przez Wykonawcę.  

Użyty do wykonywania prac geodezyjnych sprzęt i urządzenia powinny posiadać aktualne świadectwo stanu 

technicznego (certyfikat, świadectwo rektyfikacji) i okazać je na każde wezwanie Inspektora Nadzoru 

11. Wykonywanie robót dla części Nr 1 i Części Nr 2 

Prace geodezyjne powinny być wykonywane zgodnie z ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne . 

Prace geodezyjne (wytyczenie trasy, inwentaryzacja wykonanych odcinków) powinny być potwierdzane przez 

osobę upoważnioną zapisami w Dzienniku Budowy 

Wykonawca przeprowadzi szczegółowe wytyczenie obejmujące oznakowanie wszystkich punktów robót, które 

mają być wykonane zgodnie z wymaganiami w czasie realizacji robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe i dokładne wytyczenie robót i za prawidłowość poziomów, 

pozycji, wymiarów i ustawienia w linii wszystkich części robót oraz za zapewnienie niezbędnych przyrządów, 

urządzeń i personelu. Jeżeli w dowolnym terminie w czasie realizacji robót pojawi się lub powstanie błąd w 

pozycji, poziomach, rozmiarach lub ustawieniu linii jakichkolwiek części robót, Wykonawca na żądanie 

Inspektora Nadzoru, na własny koszt poprawi taki błąd w sposób zadowalający Inspektora Nadzoru. Kontrola 

wytyczenia  jakiejkolwiek linii czy poziomu, wykonana przez Inspektora, w żaden sposób nie zwolni Wykonawcy      

od jego odpowiedzialności za prawidłowość i  dokładność wytyczenia robót. Wykonawca będzie starannie 

chronić     i zabezpieczać wszystkie punkty niwelacyjne, balustrady, kołki i inne  przedmioty użyte do wytyczania 

robót.  
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12. Roboty ziemne dla Części Nr 1 i Części Nr 2 

12.1Informacje ogólne 

12.1.1. Przedmiot zamówienia 

Ustalenia zawarte w niniejszej części Programu funkcjonalno-użytkowego dotyczą wymagań jakie powinien 

uwzględnić Wykonawca na etapie wykonywania robót ziemnych przy wykonywaniu robót związanych z 

realizacją niniejszego zamówienia. 

Postanowienia niniejszego punktu obowiązują, o ile instrukcje producentów materiałów jakie będą 

zastosowane, w zakresie wymagań dotyczących wykonywania robót ziemnych związanych z ich układaniem nie 

stanowią inaczej. 

12.1.2. Zakres prac 

Zakres prac obejmuje prowadzenie robót ziemnych w szczególności przy budowie budynku zbiorników 

retencyjnych, zbiornika wód popłucznych oraz  sieci międzyobiektowych. 

12.1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
Programem funkcjonalno-użytkowym i poleceniami Inspektora.   
 

12.1.4. Grunty występujące w wykopach i ich przeznaczenie 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę w maksymalnym stopniu 

powtórnie wykorzystane do zasypania wykopów. 

Grunty i materiały nieprzydatne do ponownego użycia (zasypania wykopów) powinny być wywiezione do 

najbliższego zakładu utylizacji. 

 

12.1.6.  Grunty na wymianę 

Na wymianę gruntu oraz obsypkę zbiorników i rurociągów należy przywieźć grunt mineralny (piasek 

wielofrakcyjny), umożliwiający zagęszczenie do wymaganego wskaźnika. 

 

12.1.7. Sprzęt 

Do wykonania robót ziemnych winien być stosowany n/w sprzęt: 

 odspajania i wydobywania gruntów (np. narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki itp.),  

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (np. spycharki, równiarki),  

 transportu mas ziemnych (np. samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),  

 zagęszczania (np. ubijaki mechaniczne, walce gładkie, okołkowane, wibracyjne),  

 odwodnienia wykopów (np. pompy, igłofiltry)  

 szalowania wykopów (np. wypraski, szalunki powtarzalne) 

 lub inny akceptowany przez Inspektora.   

 

12.1.8. Transport 

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu celem wywiezienia na odkład lub wbudowania w tymczasowy 

nasyp mogą być stosowane samochody samowyładowcze. 
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 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 

zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po 

drogach, poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 

charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek 

skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 

Wykonawcę. 

13. Wykonanie Robót dla Części Nr 1 i Części Nr 2 

13.1.  Ogólne warunki wykonania robót 

 wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, przygotowanie terenu 

 roboty rozbiórkowe nawierzchni drogi 

 odspojenie i odkład lub wywóz urobku – wykonanie wykopów/nasypów pod przebudowywane 

elementy drogowe, oraz sieci 

 przygotowanie podłoża  

 podsypka i obsypka rurociągów 

 zasypka i zagęszczenie gruntu 

 wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej, 

 wykonanie oznakowania poziomego, 

 odtworzenie oznakowania pionowego (jeżeli nastąpi demontaż oznakowania istniejącego) 

13.2.  Utrudnienia powodowane wykopami 

Wykopywana ziemia musi być przechowywana obok wykopu w taki sposób, aby roboty mogły być realizowane 

skutecznie, a niedogodności powodowane dla ruchu drogowego i miejscowych mieszkańców były ograniczone 

do minimum. Dostęp do pobliskich budynków, domów mieszkalnych i innych posesji powinien być zachowany 

w jak najszerszym zakresie. Wykonawca jest odpowiedzialny za informowanie zainteresowanych stron lub 

instytucji o utrudnieniach z wyprzedzeniem oraz zasięganie u nich informacji na temat możliwości zachowania 

dostępu do posesji.  

13.3. Wykonywanie wykopów 

Wykopy dla zbiorników i rurociągów będą wykonywane ręcznie lub mechanicznie do głębokości o 0,1 – 0,2 m 

mniejsze  niż projektowana a pogłębienie do właściwej głębokości nastąpi ręcznie bezpośrednio przed 

ułożeniem przewodu i posadowieniem zbiorników. W przypadku wystąpienia wody gruntowej, należy 

zastosować odpowiedni rodzaj odwodnienia, aby utrzymać wykopy w stanie osuszonym na czas budowy. Każde 

napotkane na trasie wykonanego wykopu istniejące uzbrojenie podziemne typu rurociągi, przewody 

elektryczne, teletechniczne powinno zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem, a jeżeli jest to konieczne - 

podwieszone w sposób gwarantujący ich działanie. Jeżeli w miejscu przeznaczonym pod wykopy, jest 

nawierzchnia utwardzona należy ją usunąć. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy ściany wykopów poprzez 

zastosowanie obudowy wykopu.  

13.4. Odwodnienie wykopów (jeżeli wymagane) 

Wykonawca zapewni skuteczne odwodnienie wykopów np. przez zastosowanie drenażu z odprowadzeniem       

do studzienek czerpalnych (zbiorczych) lub za pomocą igłofiltrów. Jeżeli to będzie konieczne Wykonawca przed 
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przystąpieniem do Robót opracuje projekt odwodnienia, operat wodno-prawny i uzyska pozwolenie wodno-

prawne. 

13.5. Przygotowanie podłoża 

Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

 nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

 materiał nie może być zmrożony, 

 nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Przewody należy posadowić na gruncie piaszczystym pozbawionym kamieni. W przypadku wystąpienia  

w podłożu gruntów spoistych, organicznych lub nasypowych przed ułożeniem rur należy wykonać 

równomiernie zagęszczone podsypki piaszczyste. Grubość podsypek ustali projektant. 

Podłoże należy zagęścić. Stopień zagęszczenia podsypki winien być kontrolowany i wynosić wg standardowej 

próby Proctora I = 95%. 

13.6.  Zasypywanie wykopów i zagęszczenie gruntu 

Zasypywanie wykopów i zagęszczanie gruntu należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur i zbiorników. 

 

13.7. Wymagania dotyczące zagęszczenia wykopów 

W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej. Sprawdzenie wilgotności 

należy przeprowadzić laboratoryjnie lub metodami polowymi. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów oraz używanego do zagęszczania sprzętu można określić 

grubość zagęszczanej warstwy, która nie powinna być większa niż 0,50 m. 

Przy doborze sprzętu do zagęszczania gruntu, należy każdorazowo przewidzieć zasięg negatywnego 

oddziaływania tego typu prac na obiekty znajdujące się w najbliższym otoczeniu placu budowy. 

Poza pasem drogowym wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynieść min. 0,96. 

Badanie kontrolne należy wykonać sondą udarową lub proktorem do głębokości wykonywanego wykopu. 

  

14. Roboty montażowe 

14.1. Informacje ogólne 

14.1.1.  Przedmiot zamówienia 

Ustalenia zawarte w niniejszej części Programu funkcjonalno-użytkowego dotyczą wymagań jakie powinien 

uwzględnić Wykonawca na etapie wykonywania i odbioru przedmiotu zamówienia 

14.1.2.  Zakres prac 

Zakres prac obejmuje w szczególności: 

 roboty przygotowawcze,  

 roboty rozbiórkowe 

 roboty budowlane w zakresie budowy budynku 

 roboty montażowe sieciowe wraz z remontem studni głębinowej, 

 roboty technologiczne w zakresie Stacji uzdatniania wody, 

 roboty odtworzeniowe  

 roboty drogowe,  

 kontrolę jakości. 
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14.1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

Programem funkcjonalno–użytkowym i poleceniami Inspektora. 

14.2.  Materiały 

Zamawiający wymaga aby dla poszczególnych  robót zastosowane materiały i urządzenia które zostały na 

podstawie złożonych wniosków materiałowych zatwierdzone przez Inspektorów nadzoru. Wszystkie materiały 

muszą posiadać atest PZH dopuszczający materiał i urządzenia do stosowania do wody do spożycia przez  ludzi. 

 

15. Kontrola jakości robót dla Części Nr 1 i Części Nr 2 

15.1. Kontrola pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót.  

W szczególności kontrola powinna obejmować:  

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm,  

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa  

mineralnego lub betonu,  

 badanie odchylenia osi przewodów,  

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,  

 badanie odchylenia spadku przewodu,  

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  

 badanie szczelności odcinków kanałów łącznie ze studzienkami przez wykonanie próby  hydraulicznej 

na eksfiltrację i infiltrację,  

 badanie za pomocą kamery telewizyjnej - inspekcja telewizyjna   

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  

 sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych,  

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.  

15.2.  Rozruch 

Po wykonaniu wszystkich robót a przed włączeniem do sieci należy wykonać rozruch technologiczny Stacji 

Uzdatniania wody oraz wykonać badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody przez niezależne 

certyfikowane laboratorium. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody Inspektor i Zamawiający 

wyrażą zgodę na włączenie SUW do użytkowania przez mieszkańców. 

 

 

 


