Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomosciami
Karpacz, 21.10.2021
IGN.7021.123.2021/35944

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie ushugi polegajacej na:
pelnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Przebudowa ul. Rybackiej
na odcinku od skrzyzowania z ul. Nad L.omnica do wysokoSci zapory wraz z lacznikiem do ulicy
Konstytucji 3 Maja w Karpaczu (I ETAP) oraz remont miejsc postojowych przy ul. Rybackiej
w Karpaczu na dzialkach nr 70 i 484/1 obreb 0004 Karpacz — w ramach projektu ,,Zielono-niebieski
Karpacz- wdrozenie dziatan adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie
Gminy Karpacz.

I. Opis przedmiotu zamowienia:

1. Przedmiotem zamoéwienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robota budowlang
polegajaca na przebudowie ul. Rybackiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Nad Lomnica do
wysokosci zapory wraz z tacznikiem do ulicy Konstytucji 3 Maja w Karpaczu (I ETAP) oraz
remont miejsc postojowych przy ul. Rybackiej w Karpaczu na dziatkach nr 70 i 484/1 obrgb 0004

Karpacz.
2. Nadzor inwestorski obejmuje branze:
2.1. Drogowa;
2.2. Elektryczna;
2.3. Sanitarna;

Inspektorem wiodacym, koordynujagcym prace zwigzane z nadzorem inwestorskim oraz
prowadzacym rady budowy jest inspektor nadzoru branzy drogowe;.
Przedmiot zamdwienia obejmuje wszystkie branze wynikajace z opracowanej dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Zamawiajacy wymaga okreslonych uprawnien budowlanych na podstawie aktualnie
obowigzujacej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane lub wydane na podstawie uprzednio
obowiazujacych przepisow prawa lub odpowiednich przepiséw prawa panstw cztonkowskich UE,
Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stron umowy o0 Europejskim Obszarze Gospodarczym, ktorzy nabyli prawo do wykonywania
okreslonych zawodow regulowanych lub okreslonych dziatalnos$ci, jezeli te kwalifikacje zostaly uznane
na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskie;.

Obszar inwestycji potozony jest w granicy wpisu uktadu urbanistycznego do rejestru zabytkow.
Na realizacj¢ inwestycji Wojewodzki Konserwator Zabytkéw wydal decyzje na prowadzenie robot
budowlanych (dec. Nr 198/16 z 10.02.2016r.).

Prace budowlane zostang wykonane wedtug dokumentacji projektowej wykonanej przez Biuro
Projektow 1 Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego INTERPROJEKT Dariusz Rusnak z
Dziwiszowa.
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Na zadanie uzyskano decyzj¢ pozwolenia na budowe nr 154/16 z 05.04.2016 r. wydane przez
Staroste Jeleniogorskiego.

3. Termin wykonania zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdwienie w okresie wykonywania inwestycji bedace;j
przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunigcia usterek, wiacznie z udziatem we wszystkich
odbiorach. Przewidywany czas realizacji robot budowlanych — do 30 czerwca 2022 roku.

Pelienie funkcji inspektora nadzoru rozpoczyna si¢ w dniu podpisania umowy. W tym samym dniu
nalezy ztozy¢ o$wiadczenie o podjgciu obowigzkéw inspektora nadzoru.

Obowiazki inspektora nadzoru wygasaja po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koncowego,
rozliczeniu robdt faktura koncowg oraz dokonaniu odbioru gwarancyjnego ostatecznego.

4. Zakres ustugi
4.1. Informacje ogodlne
Przedmiotem niniejszego zamowienia sa ustugi zwiazane z petnieniem funkcji Inspektora
Nadzoru na zadaniu pn. Przebudowa ul. Rybackiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Nad Lomnicg do
wysokosci zapory wraz z tacznikiem do ulicy Konstytucji 3 Maja w Karpaczu (I ETAP) oraz remont
miejsc postojowych przy ul. Rybackiej w Karpaczu na dziatkach nr 70 i 484/1 obrgb 0004 Karpacz

Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajacego, upowaznionym do podejmowania
decyzji dotyczacych zagadnien technicznych w ramach dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz umowy o
realizacje robot budowlanych w §cistym porozumieniu z Zamawiajacym, ktérym dla przedmiotowego
zadania jest Gmina Karpacz z siedzibg w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz.

Nadzor inwestorski bedzie sprawowany w zakresie odpowiadajacym ponizszym wymaganiom,
zgodnie z art. 25 1 art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie ze sztuka
budowlana.

4.2. Informacje szczegotowe
Inspektor nadzoru odpowiedzialny jest za zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru
inwestorskiego nad zadaniem na roboty, zgodnie z ustawa Prawo budowlane, obowigzujacymi
przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru musi prowadzi¢
kontrolg nad zgodno$cia wykonywanych robét z dokumentacja projektowa, pozwoleniami na budowg,
wydanymi decyzjami administracyjnymi, w tym dokonywania kontroli w czasie dostarczania
materialow i urzadzen, ktore beda niezbedne do realizacji robot.

4.3. Podstawowe obowiazki Inspektora nadzoru

4.3.1. Dokladne zapoznanie si¢ z przekazang przez Zamawiajacego wszelkg dokumentacja
dotyczacg zadania i przekazanie Zamawiajacemu ewentualnych uwag;

4.3.2. Dokonywanie wpisow w dzienniku budowy, w tym szczegdlnie odpowiedniego wpisu
o objeciu funkcji inspektora nadzoru, jak rowniez wszelkich zmian w sprawowaniu tej
funkcji i czynnosci w toku realizacji budowy;

4.3.3. Weryfikacja planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

4.3.4. Wspolpraca z nadzorem autorskim;

4.3.5. Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie;
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4.3.6. Sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robot budowlanych 2z projektami,
pozwoleniami na budowe, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;

4.3.7. W czasie kazdorazowego pobytu na terenie wykonywania robét Inspektor zobowigzany
jest do dokonania biezacego przegladu dziennika budowy;

4.3.8. Zapewnienie ustawicznego nadzoru inwestorskiego;

4.3.9. Sprawdzanie i potwierdzanie jakosci dostarczanych przez Wykonawce robot urzadzen,
materiatow budowlanych, wyposazenia i innych wymaganych zapisami umowy;

4.3.10. Sprawdzanie dokumentow, zezwolen, deklaracji zgodnosci, certyfikatow itd., w celu
uniknigcia uzycia materialow uszkodzonych lub nieposiadajagcych wymaganych
certyfikatow;

4.3.11. Zaakceptowanie przedtozonego przez Wykonawce robot (w formie pisemnej) systemu
zapewnienia jakosci wynikajacego ze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot, a takze wymaganych prob i badan w zaakceptowanym laboratorium dla
potwierdzenia osiggnigcia zaktadanych parametréw przy odbiorach czgsciowych i
koncowym w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

4.3.12. Potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji i zapewniania sprzg¢tu na Terenie
Budowy jako odpowiedni lub nie, dla wykonywanych robot budowlanych i jako zgodny
lub nie z umowa;

4.3.13. Sprawowanie kontroli nad sposobem sktadowania i przechowywania materiatow;

4.3.14. Zatwierdzanie materiatow budowlanych i instalacyjnych oraz dostaw przewidzianych
przez Wykonawce do wbudowania, a takze sprawdzanie autentycznosci, kompletnosci,
prawidtowosci dokumentow i formutowanie zalecen dotyczacych wszelkich certyfikatow,
atestow, dokumentow jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw wilasnosci
itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatow wadliwych lub
niedopuszczonych do stosowania;

4.3.15. Sprawdzanie jako$ci oraz zgodno$ci z umowg materiatow budowlanych
i instalacyjnych, a takze ich dostaw na teren budowy; organizowanie dodatkowych testow
jakosci (jesli bedzie to konieczne) polegajacych na zleceniu ich specjalistycznym
instytucjom, przy czym dodatkowe testy wykonywane beda na koszt:
4.3.15.1. Wykonawcy robdt — w przypadku uzycia materiatu niezgodnego z okreslonymi

wymaganiami,
4.3.15.2. Zamawiajgcego — w przypadku zgodnosci badanego materiatu z okreslonymi
wymaganiami.

4.3.16. Sprawdzanie poprawnos$ci wykonania robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych i ich
odbior;

4.3.17. Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych; potwierdzanie faktycznie
wykonanych robot budowlanych oraz usunigtych wad,;

4.3.18. Inspektor moze zada¢ dokonania przez Wykonawce robdt, na jego koszt odkrywek
elementow robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli
wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;

4.3.19. Organizowanie i prowadzenie cyklicznych Narad technicznych z udziatem inspektorow
branzowych, kierownika budowy, przedstawiciela Wykonawcy robdt oraz przedstawicieli
Zamawiajacego. Czestotliwosé narad powinna zosta¢ ustalona z Zamawiajgcym, jednak
nie rzadziej niz raz na miesiac;

4.3.20. Sprawdzanie i wprowadzanie w trakcie realizacji robot (w porozumieniu z nadzorem
autorskim) zalecen Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy robot;
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4.3.21. Biezace zglaszanie projektantom zastrzezen i ewentualnych zmian, wprowadzonych
przez Zamawiajacego i/lub Wykonawce robot;

4.3.22. Dokonywanie z projektantami stosownych uzgodnien oraz egzekwowanie uzupetnien
w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego;

4.3.23. Informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych,
uzupetniajacych i innych zgodnie z umowa i z zachowaniem zasad ustawy Pzp;

4.3.24. Przygotowywanie 1 przedkladanie Zamawiajgcemu protokotéw koniecznosci robot
dodatkowych oraz uzupehiajacych i innych zgodnie z umowa i z zachowaniem zasad
ustawy Pzp wraz z kosztorysami dotyczacymi tych robot, a takze opiniowanie ich
zasadnosci oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji;

4.3.25. Analizowanie i weryfikowanie dokumentoéw sporzadzanych przez Wykonawce robot i
projektantow, na etapie realizacji umowy wraz z ich pisemng opinia;

4.3.26. Przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzajac prawidtowos¢ i
jako$¢ wykonywanych robot, zabezpieczenie bezpieczenstwa i zdrowia, jako$¢ uzywanych
materialow itp.;

4.3.27. powiadamianie Zamawiajacego o wprowadzeniu przez Wykonawce robdt budowlanych
na plac budowy podwykonawcow;

4.3.28. Sprawdzanie, pod wzgledem merytorycznym i formalnym, uprawnien i dokumentow
takich jak: przynalezno$¢ do izby samorzadu zawodowego, ubezpieczenie Kierownika
Budowy i Kierownikow Robdt Wykonawcy robot;

4.3.29. W razie koniecznosci, sporzadzenie pisemnej opinii (w ciggu 7 dni od ztozonego, przez
strong umowy, wniosku do Inspektora) w zakresie formalnym i merytorycznym dotyczacej
zmiany kierownika budowy, kierownikow robdt wskazanych w ofercie Wykonawcy robot,
jesli z takim wnioskiem wystapi jedna ze stron umowy na roboty budowlane;

4.3.30. Wydawanie Wykonawcy robot, kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen
dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdt lub elementdw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych, potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy;

4.3.31. Zadanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robét, dokonania
poprawek badZ ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot budowlanych, a takze
wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja moglaby
wywota¢ zagrozenie, badz spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub
pozwoleniem na budowe;

4.3.32. Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami bioragcymi udzial
w realizacji projektu, ze szczegdlnym uwzglednieniem ostrzezen, uwag i wnioskow
kierowanych do Wykonawcy robdt, mogacych by¢ dowodami w razie ewentualnych
sporow, roszczen Wykonawcy robot, katastrof budowlanych itp.;

4.3.33. Sprawdzanie faktur pod wzgledem formalnym, merytorycznym i rachunkowym,
potwierdzone wilasnorecznym podpisem na fakturze oraz sprawdzanie uregulowania
ptatnosci wzgledem Podwykonawcéw, a w przypadku jej braku, przekazanie informacji
Zamawiajgcemu;

4.3.34. Nadzor nad wlasciwym wywiazywaniem si¢ z umowy przez Wykonawce robot;

4.3.35. Przygotowywanie 1 przeprowadzanie przy udziale Zamawiajacego odbiorow
czesciowych oraz odbioru koncowego w sposob zgodny z zapisami umowy na roboty
budowlane;
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4.3.36. Nadzorowanie wykonania zalecen komisji odbiorowej i usunigcia przez Wykonawce
robot, stwierdzonych usterek dajacych si¢ naprawic;

4.3.37. Opracowanie opinii dotyczacej wad obiektu uznanych za nienadajace si¢ do usunigcia
oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy robdt z okresleniem utraty
wartosci robot budowlanych i kwot obnizonego wynagrodzenia za te roboty;

4.3.38. Sprawdzanie ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji, praw wilasnosci itd., za ktore
Wykonawca robot jest odpowiedzialny zgodnie z zapisami umowy;

4.3.39. Zatwierdzanie proponowanych metod wykonania robdt budowlanych, wlaczajac w to
roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce robot;

4.3.40. Pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w planach i innej
dokumentacji stuzacej do opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane, ktére moga
okaza¢ si¢ niezbedne lub pozadane podczas lub w nastgpstwie wykonywania robot
budowlanych;

4.3.41. Opiniowanie koniecznosci wykonania robot dodatkowych/zamiennych;

4.3.42. Uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich zmian dotyczacych zakresu i wartosci robot
budowlanych;

4.3.43. Przed dokonaniem odbioru rob6t Inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy
dokumentacj¢ powykonawcza oraz dziennik budowy, jak réwniez kompletna
dokumentacj¢ prob 1 sprawdzen, ktéore sprawdza pod wzglgdem kompletnosci.
Sprawdzenie dokumentacji nalezy potwierdzi¢ wlasnorgcznym podpisem na stronie
gtéwnej operatu kolaudacyjnego;

4.3.44, Wydawanie Wykonawcy robdt polecen w zakresie zawieszenia catosci lub czesci robot
budowlanych, w przypadkach okreslonych w umowie — zawsze poprzedzane uzyskaniem
przez Wykonawce robot zgody Zamawiajacego i potwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy;

4.3.45. W przypadku przerwania umowy na roboty budowlane Inspektor zobowigzany jest
nadzorowa¢ umowe bedacg kontynuacja robot umowy przerwanej;

4.3.46. Rozliczenie umowy, w przypadku jej przerwania z jakiejkolwiek przyczyny,
W terminach i na zasadach okreslonych przez Zamawiajacego;

4.3.47. Przygotowywanie, w przypadku przerwania robot budowlanych przez Wykonawce
robot, inwentaryzacji wykonanych robot i rozliczenie umowy;

4.3.48. W przypadku przerwania umowy, wykonywanie wszelkich czynnosci zwigzanych z
tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzor nad przejeciem placu budowy, nad robotami
zabezpieczajacymi itp.;

4.3.49. Opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny
niedotrzymania czasu na ukonczenie robdt z winy Wykonawcy, stanowiace podstawe dla
Zamawiajacego do wystapienia w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za zwloke i
do dochodzenia (za zasadach ogoélnych KC) odszkodowania uzupelniajacego
przenoszacego wysokos¢ kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Opinia bedzie wykonana najpdzniej w terminie 14 dni od daty zaistnienia ww.
okolicznosci;

4.3.50. Powiadamianie Wykonawcy robdt i Zamawiajacego o wykrytych wadach wykonanych
robot budowlanych oraz okreslenie zakresu robot niezbednych do wykonania celem
usunigcia tych wad wraz z podaniem wymaganych termindw ich wykonania, a nastgpnie
dokonania odbioru wykonanych robot usuwajgcych wady. Pisemne potwierdzenie
usunigcia tych wad. W przypadku, jesli Wykonawca robot nie rozpoczat usuwania wad w
podanym terminie, Inspektor w porozumieniu z Zamawiajacym przygotuje zlecenie
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usuni¢cia wad innemu wykonawcy (zgodnie z Ustawg Pzp) wraz z przygotowaniem
dokumentacji opisujacej zakres robot budowlanych oraz wyliczeniem szacunkowej
wartosci tych robot;

4.3.51. Po zakonczeniu robot oraz po wykonaniu przewidzianych prob i sprawdzen, Inspektor
potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowosci robot do odbioru
oraz nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu robdt;

4.3.52. Przeprowadzenie odbioru koncowego robdt i sporzadzenie wraz z przedstawicielem
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego;

4.3.53. Egzekwowanie od Wykonawcy robdot wykonania zalecen poodbiorowych;

4.3.54. W okresie zglaszania wad dla umowy nadzorowanie wykonywania robot budowlanych
przez Wykonawce robot;

4.3.55. Kompletowanie 1 przechowywanie dokumentacji zwigzanej z Projektem,
z uwzglednieniem obowiazujacych przepisow prawa, wytycznych i innych;

4.3.56. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej (w formie cyfrowej) Placu budowy,
poszczegblnych elementéw robot budowlanych, rowniez z czynno$ci odbiorowych oraz jej
archiwizowanie z pisemnymi komentarzami Zamawiajacego.

4.4, Zarzadzanie 1 koordynowanie

4.4.1. Koordynowanie prac inspektorow nadzoru branzowych;

4.4.2. Organizowanie pracy personelu w taki sposob, aby wykonanie Umowy bylo
nadzorowane i wykonywane zgodnie z postanowieniami Umowy oraz w terminach w nim
okreslonych;

4.4.3. Zapewnienie stalego kontaktu Zamawiajacego z personelem Inspektora, na kazdym
etapie robot budowlanych i okresu zglaszania wad;

4.4.4. Biezace informowanie Zamawiajacego o zaistniatych sporach lub problemach;

4.4.5. Zarzadzanie i administrowanie realizacja Umowy;

4.4.6. Monitorowanie postepu rzeczowego i finansowego realizacji Umowy;

4.47. Wspdlpracowanie ze wskazanymi przez Zamawiajgcego konsultantami, projektantami,
pracownikami Zamawiajacego, w sposob ktory zapewni sprawne zrealizowanie Umowy w
zatozonym czasie i zgodnie z zaplanowanym budzetem oraz zapewni wykonywanie
zobowigzan wynikajacych z obowigzujacych przepisow i wszelkich innych dokumentow;

4.4.8. Sprawdzanie terminowosci i zgodnosci, w sposob i na zasadach okreslonych w umowie:
ubezpieczenia robot budowlanych, sprzetu oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnegj i ubezpieczenia od wypadkow, gwarancje, potwierdzone pisemnym
powiadomieniem Zamawiajacego, w razie koniecznosci rowniez zalecenia naprawcze w
przypadku opinii negatywnej o przedtozonym ubezpieczeniu;

4.4.9. Opiniowanie roszczen czy sporow Wykonawcy robot;

4.4.10. Przechowywanie otrzymanej od Zamawiajgcego kopii umowy. Inspektor otrzyma
takze, od Zamawiajacego, kopi¢ kazdego aneksu do Umowy;

4.4.11. Prowadzenie i przechowywanie korespondencji, przy czym j¢zykiem korespondencji
jest jezyk polski;

4.4.12. Jesli potrzeba przygotowywanie, w terminach podanych przez Zamawiajacego,
wszelkich dokumentow niezbednych do rozliczenia Projektu dla Zamawiajacego
i instytucji finansujacych, w tym co najmniej sporzadzenia sprawozdania w zakresie
wykonania rzeczowego Projektu;

4.4.13. Informowanie Zamawiajacego o wszystkich problemach zaistniatych i mogacych
zaistnieC wraz z propozycja sposobow ich rozwigzywania i/lub dzialan korygujacych
majacych na celu usuwanie takich problemows;
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4.4.14. Czynny udzial w rozwigzywaniu sporow zgodnie z warunkami Umowy.
45. Czynnosci po odbiorze koncowym

4.5.1. W okresie zglaszania wad, lecz nie dtuzej niz przewiduje to koncowa data Umowy na
roboty budowlane, Inspektor bedzie uczestniczyl w nadzorowaniu inspekcji
gwarancyjnych 1 rozwigzywaniu sporéow. W szczegdlno$ci, zadania te obejmuja
egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawce.

4.6. Inspektor nie bedzie miat prawa:

4.6.1. Wnosi¢ poprawek do Projektu, Umowy bez zgody Zamawiajacego;

4.6.2. Zwolni¢ Wykonawce robot z jakichkolwiek zobowigzan lub odpowiedzialno$ci
wynikajacych z Umowy;

4.6.3. Wyraza¢ zgody na ograniczenie zakresu robot budowlanych lub przekazania robot
budowlanych innemu niz ten, ktory zostat wybrany w drodze zamowienia publicznego i z
ktérym zostala podpisana Umowa;

4.6.4. Zawiera¢ uméw z wykonawcami robdt i innymi osobami czy instytucjami w imieniu
Zamawiajacego.

4.7. Raportowanie i sprawozdawczo$¢

Sprawozdania i Raporty begda przygotowywane zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego z

uwzglednieniem aktualnych, na dzien sporzadzania raportow i sprawozdan, wskaznikéw

monitoringu rzeczowego i finansowego. Inspektor bedzie sktadat nastepujace Raporty:

5. Raport wstepny
Raport wstepny zostanie ztozony do 30 dnia od dnia zawarcia Umowy. Raport bedzie
zawieral informacje na temat przygotowania i mobilizacji Inspektora, to jest:

1) Wykaz i status Stron zaangazowanych w realizacj¢ Umowy;

2) Liste Inspektoréw branzowych, schemat organizacyjny;

3) Informacje na temat sposobu komunikacji miedzy uczestnikami przedsigwziecia;

4) Harmonogram ptatno$ci dla Umowy;

5) Wzory: formularzy, powiadomien, formularzy polecen i korespondencji, raportow
z inspekcji Terenu Budowy, raportow odbioréw czesciowych, raportow z badan jakosci
1 wszelkich innych dokumentdéw zgodnych z wymaganiami Umowy;

6) Kopie polisy ubezpieczeniowe;j;

7) Informacje o stanie przygotowania Umowy na dzien wydania Raportu, w tym oddzielne
opracowanie — analiza dokumentow i dokumentacji projektowej, jakie sg w posiadaniu
Zamawiajacego;

8) Komentarz, uwagi, analiz¢ i ocen¢ wszelkich dokumentéw dostarczonych przez
Zamawiajacego dla Umowy i1 zwigzanych z procesem inwestycyjnym, jakie sg
W posiadaniu Zamawiajgcego i Inspektora;

9) Inne istotne informacje na temat okresu od podpisania Umowy do dnia wydania
Raportu Wstepnego dotyczace Umowy;

6. Raporty miesi¢czne
Raporty miesigczne obejmujace kazdy kolejny nastepujacy po sobie miesigc kalendarzowy,
beda sktadane w terminie do 10 dnia miesigca nastgpujacego po kazdym miesigcu, ktorego
dotyczy Raport. Raporty miesigczne bedg przedktadane od daty podpisania Umowy w
terminach zgodnych z realizacjg przedmiotu Umowy. Raport miesi¢czny musi zawierac:
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1)
2)
3)

4)

5)

Analize dziatan przeprowadzonych przez Inspektora w raportowanym okresie
i narastajaco od rozpoczgcia realizacji zadan;

Informacje o postepie rzeczowym i finansowym robot (w okresie raportowanym i
narastajaco);

Opis robot 1 dostaw zrealizowany przez Wykonawce robot budowlanych
W raportowanym okresie;

Analiz¢ (w tym informacj¢ procentowa) wykonania rzeczowego i poniesionych
kosztow za okres raportowany a takze za okresy skumulowane od biezacej daty, w
oparciu o miesigczne Raporty Wykonawcy;

Prewencyjne i/lub korekcyjne dziatania (jezeli wystgpuja), informacje o technicznych
problemach i dziataniach podjetych w celu przeciwdziatania im, wczesne ostrzeganie o
mozliwych problemach (bhp, zachowanie jakosci, roszczenia Wykonawcy robot,
aneksy do Umowy, nowe zamowienia) szczegolnie, gdy moga one wplynaé na czasowe
przesunigcie ukonczenia robot.

7. Raport koncowy
Raport koncowy z wykonania Umowy zostanie ztozony do 14 dnia od jej ukonczenia
(rozumianego jako dzien odbioru koncowego) i bedzie zawieral w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)
5)

Pelne podsumowanie wszystkich dziatan podjetych podczas realizacji Umowy;

Pelny opis prac oraz zebranie wynikdéw (dotyczacych realizacji robot) wszystkich
Raportow;

Analizg finansowa wykonania Umowy;

Whyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej;

Krytyczng analize wszystkich wazniejszych problemows;

W odniesieniu do Umowy raport bedzie posiadat doktadng informacj¢ na temat stanu realizacji ustugi
nadzoru dla Umowy, stan finansowania Umowy na roboty budowlane, list¢ wykonanych Raportow.

8.

Raport przy zawieszeniu, rozwigzaniu, wypowiedzeniu Umowy

1)

2)

W przypadku, jezeli Umowa na roboty budowlane z Wykonawca robot zostanie
zawieszona, rozwigzana przez Zamawiajacego albo zawieszona i wypowiedziana przez
Wykonawce robot, zgodnie z zapisami w Umowie — Inspektor obowigzany jest
przygotowac i dostarczy¢ Raport z zaawansowania rzeczowego i finansowego Umowy
na roboty budowlane wraz z niezbgdna dokumentacja dotyczaca wykonania
rzeczowego 1 finansowego. Raport zostanie przedtozony Zamawiajgcemu do 21 dnia od
dnia odpowiednio: zawieszenia, rozwigzania przez Zamawiajgcego albo zawieszenia i
wypowiedzenia przez Wykonawce robot. Zapisy jak wyzej dotycza rowniez
przygotowania przedmiotowego raportu w przypadku rozwigzania umowy na
prowadzenie nadzoru inwestorskiego.

Wszelkie Raporty, sprawozdania i ich elementy musza by¢ wykonane przy uzyciu
narzgdzi informatycznych. Wszystkie ww. Raporty Inspektor bedzie przekazywat
Zamawiajacemu w formie pisemnej i w wersji elektronicznej (ptyta CD lub DVD).

WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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Inspektor zobowigzany jest ubezpieczyc¢ si¢ od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalno$ci gospodarczej. Suma ubezpieczenia musi obejmowa¢ warto§¢ Umowy. Koszty
ubezpieczenia ponosi Inspektor nadzoru. Oryginat polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia musi
by¢ dostarczony najdalej w dniu podpisania umowy.

PERSONEL INSPEKTORA

Inspektor nadzoru dla wypelnienia swoich zobowigzan powinien zapewni¢ wysoko
wykwalifikowany personel posiadajacy uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w branzach:

Drogowej,

Elektrycznej;

Sanitarnej.

Inspektor nadzoru dla wykonania swoich obowiazkéw ustanowi zesp6t ekspertow zdolnych do
prowadzenia powierzonych czynnos$ci uprawnionych do pelienia przewidzianych dla nich funkcji.
Biorac pod uwage powyzsze Inspektor powinien oceni¢ swoje ogélne potrzeby i zatrudni¢ zespot
wystarczajacy na wykonanie wszystkich obowigzkéw wymienionych w niniejszym opisie przedmiotu
zamdOwienia. Zamawiajacy nie ogranicza zespotu Inspektora. Jezeli Inspektor uzna za konieczne lub
stosowne przedstawienie dodatkowych oséb, winien to uczynic. Inspektor powinien dostarczy¢ swoim
ekspertom niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze strony innych specjalistow, ktore moze by¢
niezbedne do wlasciwego wykonania przedmiotu zamowienia.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek eksperta kluczowego, wynikajacej z okresu wakacyjnego
lub choroby, Inspektor ma zapewni¢ zastgpstwo krotkoterminowe, na caty okres zalozonej pracy
eksperta dla uniknigcia opdznien w realizacji robdt. Takie zastepstwo bedzie wezesniej uzgodnione i
zaaprobowane na pi$mie, przez Zamawiajacego.

BIURO I SPRZET INSPEKTORA NADZORU

Biuro Inspektora

Inspektor zapewni powierzchnie biurowa uwzgledniajac powierzchnig niezbedng dla prawidtowe;j
i zgodnej z przepisami prawa pracy personelu Inspektora, na caty okres realizacji projektu.
Inspektor, w szczegbdlnosci zobowigzany jest zorganizowac, najpdzniej w terminie 30 dni,
liczonego od dnia podpisania umowy biuro, gwarantujace szybkie i sprawne wspoldziatanie
podczas realizacji Umowy na roboty budowlane. Biuro powinno by umeblowane, wyposazone w
wodeg i kanalizacje, ogrzewanie, linie telefoniczne, faks, dostep do internetu i instalacje¢ elektryczna.
Pelne koszty utrzymania biura (wraz z optatami za media, czynsz, potgczenia telefoniczne i dostep
do internetu) beda pokryte przez Inspektora Nadzoru.

Koszt pelnego ubezpieczenia biura i jego wyposazenia oraz ubezpieczenie od ognia i kradziezy
zostang poniesione przez Inspektora nadzoru.

Sprzet Inspektora
Inspektor powinien dysponowac nastgpujacym sprzgtem, niezbednym do prawidlowej realizacji
przedmiotu zamowienia:

1) Sprzet komputerowy i oprogramowanie — Inspektor powinien dysponowaé sprzetem
komputerowym, ktory zagwarantuje sprawng obstuge przetwarzania wszystkich dokumentow
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papierowych na elektroniczne oraz zapewni biezacg bezpieczng archiwizacj¢ dokumentow i
wszelkich tresci w postaci elektronicznej. Inspektor musi dysponowac licencjonowanym
oprogramowaniem, ktore zapewni: wykonywanie czynnosci Wykonawcy, o ktorych mowa w
niniejszym opisie przedmiotu zamoéwienia oraz wspoOtprace ze wszystkimi podmiotami
biorgcymi udziat w Projekcie. Oprogramowanie musi by¢ na biezaco aktualizowane do
obowigzujacych potrzeb przy realizacji Umowy na roboty budowlane i umowy. System
zastosowany przez Inspektora musi posiada¢ funkcje i mozliwosci:
a) Tworzenia, zapisu, odtwarzania, modyfikowania, przechowywania i archiwizowania
dokumentow tekstowych, finansowych i multimedialnych.
2) Srodki tacznosci
Inspektor winien dysponowac nast¢pujacym sprzetem zapewniajacym tagczno$é z uczestnikami
przedsiewzigcia:

o Telefon komorkowy dla kazdego z inspektoréw stanowigcych personel Inspektora,
e Internet.
3) Srodki transportu
Inspektor winien dysponowa¢ $rodkami transportu niezbednymi dla prawidlowej realizacji
przedmiotu zamowienia.

WYNAGRODZENIE INSPEKTORA NADZORU

Wynagrodzenie Inspektora, winno obejmowac wszystkie czynno$ci zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamowienia w tym réwniez roczny i koncowy przeglad gwarancyjny. Ponadto winno
zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane m. in. z wynagrodzeniem personelu Inspektora, zorganizowaniem i
utrzymaniem Biura Inspektora, sprzetem Inspektora i inne oraz optaty administracyjne niezbedne do
prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia, jak i uwzglednia¢ zysk Inspektora. Wynagrodzenie
Inspektora jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Rozliczenie wynagrodzenia odbegdzie si¢ w miesiecznych ratach zgodnie z przedtozonym do
umowy harmonogramem.

POZOSTALE WYMAGANIA

1. Cala dokumentacja techniczna przygotowana przez Zamawiajgcego jest dostgpna w jezyku
polskim;

2. Jezykiem obowigzujacym Inspektora i Zamawiajgcego bedzie jezyk polski;

3. Inspektor musi dziata¢ zgodnie z udzielonymi pelnomocnictwami wynikajacymi z tresci Umowy
na roboty budowlane;

4. Inspektor ma upowaznienie wydawania polecen zmian — w zgodzie z obowigzujagcymi przepisami
— w kazdej czgsci umowy na roboty budowlane, w ktérej wedtug jego opinii, jest to potrzebne lub
wlasciwe, ale po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Inspektor zobowiazany jest takze
do uzyskania koniecznych w trakcie realizacji robot opinii autora Dokumentacji projektowe;j
niezbednych dla tych zmian. Inspektor pisemnie bedzie powiadamial Zamawiajacego o
wystapieniu o opinie do autoréw Dokumentacji projektowej, o ich uzyskaniu oraz tresci tych opinii;
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10.

11.

12.

13.

Inspektor nie ma zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy robot z jakichkolwiek jego
obowigzkoéw, zobowigzan czy odpowiedzialnos$ci wynikajacej z Umowy na roboty budowlane ani
nie ma zadnego upowaznienia do skreslenia jakiejkolwiek czesci Umowy na roboty budowlane 1
przyznania jej innemu Wykonawcy;

Inspektor w uzgodnieniu z Zamawiajacym podejmie wszelkie czynnos$ci, niewymienione w
niniejszym opisie przedmiotu zamdwienia i/lub w umowie na roboty, jakie okazg si¢ niezbgdne dla
prawidlowego przebiegu realizacji projektu, a takze dla zabezpieczenia interesow Zamawiajgcego;
Inspektor bedzie wykonywat swoje obowiazki w Scistej wspotpracy z Zamawiajacym i bedzie
przestrzegal wymagan Zamawiajacego.

Inspektor bedzie niezwtocznie informowat Zamawiajacego o wystepujacych i/lub przewidywanych
problemach oraz natychmiast podejmowat dziatania zapobiegawcze i haprawcze;

Inspektor bedzie koordynowat prace Wykonawcy robot na terenie budowy i rozstrzygat ewentualne
spory i rozbiezno$ci,

Inspektor bedzie §wiadczyt konsultacje i doradztwo fachowe dla Zamawiajacego przez caty okres
wykonywania Umowy;

Inspektor zapozna si¢ réwniez z wszelka dokumentacja dotyczaca programow, przepisoOw, norm,
zasad, wytycznych i ich aktualizacji dotyczacych realizacji Kontraktu na roboty i realizacji
Projektu;

Inspektor bedzie korzystat z publikacji na stronach internetowych, Instytucji Zarzadzajacej i
Instytucji Posredniczacych, Urzedu Zamowien publicznych i innych instytucji majacych zwigzek
z wykonywaniem Ustug stanowigcych przedmiot niniejszego zamowienia;

Inspektor bedzie monitorowat i stosowat si¢ na biezaco do wszelkich zmian dotyczacych
przepisow, zasad, wytycznych i dokumentéw zwigzanych z realizacja Umowy na roboty
budowlane oraz z realizacja Projektu i bezzwlocznie pisemnie przekazywal Zamawiajacemu
niezbedne informacje, opinie i dokumenty dotyczace tych zmian, a takze wprowadzat na biezaco
stosowne zmiany do przygotowywanych raportow i innych dokumentow.

DOKUMENTY JAKIE NALEZY ZALACZYC DO OFERTY

1.

Wykaz wykonanych uslug pelnienia nadzoru inwestorskiego (rodzaj uslug, opis, zakres,
specjalnosc), Zamawiajacy (nazwa, adres, tel.), miejsce wykonania ustugi, rozpoczecie wykonania,
zakonczenie wykonania, warto$¢ ustugi netto 1 brutto).
Wykaz 0s6b przewidzianych do realizacji zamowienia.

WARUNEK WZIECIA UDZIALU W POSTEPOWANIU

- min. 1 nadzér w okresie ostatnich 3 lat nad robotg budowlang o wartosci ogélnej robdt budowlanych
min. 350.000,00 zt brutto

- dysponowanie personelem posiadajacym uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania

robotami budowlanymi w branzach: drogowej, elektrycznej i sanitarne;j.

Kryteria oceny ofert:
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1. Cena90 %
EACZNA CENA NAJNIZSZA brutto [z1]

-- -—-- -—-- x 90 % x 100 = ilos¢ punktow za taczng cene

LACZNA CENA OFERTY brutto [zt] brutto oferty

2. Wartos$¢ robot dot. wykonanej ustugi nadzoru — 10 %
a) 1robota o wartosci 350.000,00— 500.000,00 zt brutto — O pkt
b) 1 robota o wartosci 501.000,00 — 600.000,00 zt brutto — 5 pkt
c) 1 robota o wartosci wigkszej niz 601.000,00 zt brutto — 10 pkt.
I1.  Osoba do kontaktéw w sprawie zamowienia jest:
W sprawach dotyczacych przedmiotu zamowienia:

Pani Bozena Filipiak-Gudzowska - tel.: 75 76 19 662.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcdw wyjasnien dotyczacych
ztozonych ofert.

ITI. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w
sprawie zaméwienia publicznego:

W przypadku wybrania Panstwa oferty, proponujemy spisanie umowy, miedzy innymi na warunkach
podanych ponizej:

1. Wynagrodzenie ryczaltowe za przedmiot umowy zgodnie z przeprowadzonym zapytaniem
ofertowym.

2.  Kwota wymieniona w pkt 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania niezbgdne do
jego wykonania.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem
zaméwienia.

4. Umowa wykonywana bedzie w okresie od jej podpisania do dnia zakonczenia i ostatecznego
rozliczenia zadania.

5. Planowany termin realizacji umowy: od dnia podpisania i obejmuje:
1)  nadzor nad realizacja zadania;
2)  procedure odbiorcza;

3)  przeglady gwarancyjne: od 3 do 5 lat od terminu odbioru robot budowlanych (zgodnie z
propozycja Wykonawcy robot).

6. Wynagrodzenie bgdzie ptatne na podstawie faktur cze¢sciowych, zgodnie z przedtozonym do
umowy harmonogramem. Faktura moze zosta¢ zlozona po ztozeniu raportu miesi¢cznego.
7. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ fakture¢ VAT przelewem w terminie do 30 dni od daty
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

dostarczenia do Zamawiajacego (kancelaria Urzedu Miejskiego), poprawnie wystawionej faktury
VAT, zgodnie z postanowieniem zawartym w art. 21 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o
rachunkowosci (Dz. U z 2021 r. poz. 217 ze zm.).

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do umieszczania na fakturze VAT numerow PKWiU
dotyczacych poszczegélnych pozycji faktury, w celu prawidtowej weryfikacji obowigzku
podatkowego — dotyczy faktur powyzej 15.000,00 zt brutto.

Strony zgodnie postanawiaja, ze platno$¢ za wykonane ustugi odbywaé si¢ bedzie z
uwzglednieniem mechanizmu podzielonej platnosci zgodnie z ustawg o podatku od towaréw i ustug
- art. 108a-108d (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.685 z p6zn. zm.).

Faktura za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatna przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy Nr .......... , W drodze polecenia przelewu.

Za date zaptaty strony uwazaja dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku zwloki w ptatnosci faktury Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaplaci¢c Wykonawcy
odsetki ustawowe od warto$ci faktury za czas opdznienia.

Strony postanawiaja, ze Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi§mie pod rygorem
niewaznosci.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w opisie faktury zawart informacje czego dotyczy faktura
oraz Nr umowy, zgodnie z ktdra prace zostaly wykonane. Wykonawca winien rowniez zawrze¢ na

fakturze informacje o podzielonej ptatnosci. W przypadku braku powyzszych informacji,
Zamawiajacy niezwlocznie odesle fakture Wykonawcy.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy w terminie miesiagca od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Inspektor Nadzoru moze zadaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy.

W  przypadku odstapienia przez jedng ze stron od umowy bez winy drugiej
strona, ktora odstgpita od umowy zaplaci drugiej stronie kar¢ umowna w wysokosci 10 % ceny
ofertowej.

Strona odstgpujagca od umowy zwroci drugiej stronie koszty, ktore ta poniosla
w zwigzku z realizacjg umowy do chwili odstgpienia, a nie pokryte w fakturach.

Za szkody wynikte z nienalezytego wykonania prac, Inspektor Nadzoru odpowiada¢ bedzie wobec
Zamawiajacego w oparciu o Kodeks Cywilny.

W przypadku, gdy Zamawiajacy z winy Inspektora Nadzoru poniesie straty wynikajace z umow
zawartych pomigdzy Gming a instytucjami wspoétfinansujagcymi zadanie, Inspektor Nadzoru
zobowiazuje si¢ pokry¢ wszelkie straty obciazajace Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru nie odpowiada za straty wynikle z dziatania Wykonawcy Robot, na ktdre nie
mial wplywu.

Kazda ze stron jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przekraczajacego
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wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, wyrzadzonej na skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania, na zasadach ogolnych przewidzianych
w Kodeksie cywilnym.

IV. Informacje administracyjne:

Obowigzek informacyjny:

Informacja RODO — udzielenie zamdowienia publicznego:

Administrator, dane

Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza, z siedzibg w Karpaczu ul.

kontaktowe Konstytucji 3 maja 54, 58-540, Karpacz, kontakt:
osobiscie lub na adres poczty elektronicznej kancelaria@karpacz.eu
telefonicznie: +48.75 76 19 150
pisemnie: ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540, Karpacz
Inspektor  Ochrony | W Urzedzie zostat wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z ktorym mozna
Danych si¢ skontaktowac:

za pomoca poczty elektronicznej: umk-iod@Kkarpacz.eu.

Cele przetwarzania,
podstawa prawna
przetwarzania, czas
przechowywania
poszczegdlnych
kategorii danych

Dane beda przetwarzane przez Urzad Gminy Karpacz wylacznie w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego na
podstawie:

o art. 6 ust. 1 lit. ¢) i ¢) RODO na podstawie Ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r. prawo zamowien publicznych

Dane beda przechowywane przez okres 4 lat od zakonczenia postgpowania o
udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

Odbiorcy danych

Dane moga zosta¢ udostepnione osobom lub podmiotom, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. prawo zaméwien publicznych.

Prawa osoby, ktorej
dane dotycza

Przyshugujace prawa:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow,
o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

35944



mailto:kancelaria@karpacz.eu
mailto:umk-iod@karpacz.eu

Prawa nie majace zastosowania:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia
danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20
RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* . 4 . . . . . . r . . .
Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamowienia ani zmiang postanowien umowy w sprawie zamowienia publicznego w zakresie

niezgodnym z ustawq.

* Wyjasnienie:

W postepowaniu o udzielenie zamowienia zgloszenie zqdania ograniczenia

przetwarzania, o ktorym mowa w art. 18 ust. I rozporzqdzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakonczenia tego postgpowania.

V. W zalaczeniu:
Zalacznik Nr 1: Wykaz ustug,
Zatacznik Nr 2: Wykaz osob.

@)
@)

ZATWIERDZAM:
Burmistrz Karpacza

Radostaw Jecek
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ZALACZNIK Nr 1, Wykaz ushug” - znaczenie 10%
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Na przebudowe ul. Rybackiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Nad Lomnica do wysokoSci
zapory wraz z lacznikiem do ulicy Konstytucji 3 Maja w Karpaczu (I ETAP) oraz remont miejsc
postojowych przy ul. Rybackiej w Karpaczu na dzialkach nr 70 i 484/1 obreb 0004 Karpacz.

Wartosé Przedmiot Daty Podmiot na rzecz ktorego
zadania brutto wykonania wykonano zadanie
ushugi

Na potwierdzenie w/w ustug, nalezy dotaczy¢ dowody okreslajace czy te ustugi zostalty wykonane
nalezycie, tj. referencje, badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego ustugi byly

wykonywane.
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ZALACZNIK Nr 2 ,, Wykaz os6b”

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Na przebudowe ul. Rybackiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Nad Lomnica do wysokoSci
zapory wraz z lacznikiem do ulicy Konstytucji 3 Maja w Karpaczu (I ETAP) oraz remont miejsc
postojowych przy ul. Rybackiej w Karpaczu na dzialkach nr 70 i 484/1 obreb 0004 Karpacz.

Wykaz 0sob Kwalifikacje | Uprawnienia Do$wiadczenie i | Podstawa  dysponowania
zawodowe wyksztatcenie osobami
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