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Zatacznik Nr 3 do SWZ
Umowa nr BI.271.18.2022 (projekt)

ZAWArtA W dnil eeeeeeeeveeeeiceicececeeeveene TORU W oo ;
pomiedzy:

Gming Bialowieza, ul. Sportowa 1, 17-230 Bialowieza, NIP 6030066107, REGON: 050659214
zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowana przez:

Woéjta Gminy Biatowieza — Alberta Waldemara Litwinowicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Ali Bajko,

zwanymi dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”,

w wyniku postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, przeprowadzonego w trybie pod-
stawowym, pn.: ,,Jermomodernizacja budynku uzytecznoéci publicznej w Gminie Biafo-
wieza” oraz zgodnie z przepisami art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - dalej ,,ustawa Pzp”, zawarta zostala
umowa, zwana dalej: ,,umowg’’ 0 nastgpujacej tresci:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszego zamoéwienia sa roboty budowlane polegajace na ,, Termomoderni-
zacja budynku uzytecznoéci publicznej w Gminie Biatowieza” w ramach §rodkéw
Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 dla jednostek samorzadu terytorialnego.

2. Elementami skladowymi przedmiotu zamowienia s3 takze wszelkie roboty 1 uslugi
HLtowarzyszace” realizacji robot w szczegolnosci: koszty obstugi geodezyjnej, dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej, wszelkie koszty zwigzane z uruchomieniem, rozruchem calosci
inwestycji, koszty uzyskania niezbednych badan, opinii i uzgodnien, ubezpieczenia budowy,
wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzyma-
nia zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu sprzed rozpoczecia robot, sporzadzenie

rojektu stalej organizacii ruchu (dla ul. Sarniej i ul. Puszczanskiej) wraz z uzyskaniem uzgod-
nien (po uzgodnieniu z inwestorem) oraz przeprowadzenie procedury zawiadomienia o ter-

minie wprowadzenia stalej organizacji ruchu oraz jej odebrania protokotem sporzadzonym

przez organ zarzadzajacy ruchem.

3. Szczegbdlowy opis zamowienia okresla dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robét

(stanowigcymi material pomocniczy) zwane w dalszej czedci dokumentacja projektowa, sta-
nowiace zatacznik nr 4 do niniejsze] SWZ oraz Projektowane istotne postanowienia umowy
stanowiace zatacznik nr 3 do niniejszej SWZ.

4. Wykonawca przed zgloszeniem obiektu do odbioru koncowego zobowiazany jest na wlasny
koszt dokonaé¢ odbioréow technicznych i niezbednych badan.

5. Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, objete cena ofertowa, obejmuje takze realizacje
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wytycznymi okreslonymi w STWiOR. W przypadku gdy
normy okreslone w STWiOR ulegly zmianie, Wykonawca bezwzglednie bedzie stosowal si¢ do
Norm obowiazujacych. Realizacja przedmiotu zaméwienia podlega prawu polskiemu, w tym w
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szczegolnoscl ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze
zm.).

. Szczegolowy zakres robot opisany zostal w SIWZ w tym dokumentacji projektowe;,
przedmiarach robot, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
W niniejszej umowie.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjq
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i
polskimi normami oraz zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej
uzgodnionym.

. Wykonawca niniejsza umowsa zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do wykonania 1 przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacja techniczna, zasadami
wiedzy technicznej oraz do usunigcia wszystkich wad i usterek powstalych w okresie gwarancii i
rekojmi.

. Wykonawca 1 wyznaczony przez niego kierownik budowy o$wiadczaja, iz przejmuja teren budowy
1jego elementy majatkowe wraz z obiektami i urzadzeniami, ktére si¢ na nim znajduja.

10.Zamawiajacy wymaga opracowania przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-

finansowego inwestycji. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia ww.
harmonogramu w terminie 7 dni od podpisania umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego.

§ 2.
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy:

1) protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego;

2) przekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania o ktérym mowa w
§ 1 ust. 9 w terminie 7 dni od podpisania umowy;

3) prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy zgod-
nie z dokumentacja projektows i warunkami STWiOR, polskim prawem budowlanym i
innymi obowiazujacymi przepisami oraz wiedza budowlana;

4) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej sprawdzonej przez Inspektora
nadzoru i przekazanie jej Zamawiajacemu;

5) pisemne zgloszenie robo6t do odbioru wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji od-
biorowej;

6) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstale na terenie objetym
pracami, na zasadach ogélnych, od chwili przekazania terenu budowy tj. Wykonawca bez
dodatkowego wynagrodzenia zobowiazany jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia robét, ich cze¢sci badZ urzadzen, do naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu pierwotnego;

7) opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wlasny koszt i wlasnym staraniem czasowej
organizacji ruchu na budowie oraz poniesienie ewentualnych kosztéw wynikajacych z do-
stosowania uktadu komunikacyjnego zwigzanego z realizacja zadania;

8) przestrzeganie przepisow bhp i ppoz.;

9) dostarczenie na zadanie Zamawiajacego niezbednych dokumentéw potwierdzajacych pa-
rametry techniczne oraz wymagane normy stosowania materialow i urzadzen w tym: np.
wynikéw oraz protokoléw, badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przed-
miotu umowy;

10) ustanowienie kierownika budowy;
11) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utyli-
zacji, tacznie z kosztami utylizaciji;
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12) zapewnienie obslugi geodezyjnej — wytyczenie, obsluga w trakcie realizacji robot, inwen-
taryzacji powykonawczej Iacznie z uzgodnieniem w ZUDP oraz ze szkicami (jezeli doty-
czy);

13) uzyskanie protokoléw odbioréw koniecznych do oddania obiektu do uzytkowania zgod-
nie z przeznaczeniem (jezeli dotyczy);

14) doprowadzenie do placu budowy mediéw niezbednych do wykonania robot;

15) przygotowanie i likwidacja zaplecza budowy;

16) ustawienie niezbednych wymaganych ogdlnymi przepisami BHP, P.Poz. Prawa budowla-
nego i drogowego: wyciagéw, rusztowan, pomostow, zadaszen, stref bezpieczenstwa, za-
bezpieczen, ogrodzen, kladek dla pieszych, znakéw, tablic, oston itp.;

17) zabezpieczenie placu budowy podczas wykonywania robét przez odpowiednie oznako-
wanie;

18) wykonawca zobowiazuje si¢ do pelnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot
realizowanych przez podwykonawcow;

19) wykonanie wszystkich niezbednych robét nieuwzglednionych w dokumentacji i koniecz-
nych korekt wyniklych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, niezbednych do prawi-
dlowego zrealizowania przedmiotu zaméwienia;

20) wszystkie zadania, niezbedne uzgodnienia oraz opinie nieokreslone w niniejszym zamo-
wieniu, a ktore sa konieczne dla realizacji i prawidtowego ukonczenia przedmiotu zamo-
wienia uznaje si¢ za wchodzace w zakres obowiazkéw Wykonawecy;

21) Wykonawca, od protokolarnego przejecia placu budowy do chwili oddania obiektu po-
twierdzonego protokotem odbioru, ponosi pelna odpowiedzialno§é na zasadach ogdl-
nych za szkody wynikle na tym terenie oraz ponosi pelna odpowiedzialnos$é za zapewnie-
nie i przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa w czasie wykonywania robot;

22) dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych;

23) uporzadkowanie terenu budowy po zakoficzeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez te-
renow sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow, terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za uszkodzenia i zniszczenia instalacji naniesionych na

planie uzbrojenia terenu, oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w

trakcie realizacji robot.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonywanych robotach na skutek zdarzen lezacych

po stronie Wykonawcy, powstale przed odbiorem koficowym przedmiotu umowy, Wyko-

nawca naprawia na wlasny koszt.

Materialy budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych roboét rozbidérkowych

nadajace si¢ do ponownego uzycia, stanowia wlasnosé¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu Wy-

konawca zobowigzany jest przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajacego (na odle-
glos¢ do 20 km od placu budowy). Pozostale materialy z rozbiérki nieprzewidziane do po-
nownego wykorzystania i nie przyjete protokolarnie - s3 odpadem i powinny by¢ usunigte po-
za teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpa-
dach (Dz. U. z 2021 roku, poz. 779 z pdzniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z pdzniejszymi zmianami)

oraz uwzglednione w kosztach robot rozbiérkowych.

Odpady budowlane typu ztom:

1) powinny zosta¢ odwiezione do skladnicy surowcéw wtornych, a srodki uzyskane z jego
sprzedazy podlegaja zwrotowi Zamawiajacym lub

2) Wykonawca przewiezie je na miejsce wskazane przez Zamawiajacego (na odleglos¢ do 20
km od placu budowy).
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Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z koniecznoscia ewentualnego zajecia pasa dro-
gowego na warunkach okreslonych przez wlascicieli (zarzadcow) gruntéw, w tym przygoto-
wanie dokumentacji i uzyskanie decyzji — zgody na zajecie pasa drogowego, jego oznakowanie
1 oplatg za zajecie na czas budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do utrzymania w nalezytym porzadku placu bodowy, pasa dro-
gowego na odcinku wykonywanych robét oraz przylegajacych terenéw, drog i chodnikéw
wraz z odpowiedzialnoscia w tym zakresie przed Policja i innymi stuzbami publicznymi.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty demontazu, napraw i montazu m.in. ogrodzen posesiji,
innych istniejacych obiektow i elementéw zagospodarowania terenu.

W przypadku rozbieznosci wielkosci 1 rodzaju robét pomiedzy dokumentami: projektem bu-
dowlanym i wykonawczym, STWiOR, przedmiarami robét (nie jest wiazacy do wyceny zada-
nia), Wykonawca przy realizacji umowy zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty
uwzglednione w projekcie budowlanym i wykonawczym. Przedmiar robot stanowi jedynie
pomoc przy wycenie robét budowlanych

§ 3.

Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) przekazania Wykonawcy placu budowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji robot,

3) odbioru przedmiotu umowy po jego wykonaniu.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone 1 pozosta-

wione na terenie wykonywanych robét.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa, przy

czym:

1) jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy badz
wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wy-
konawce,

2) w przeciwnym razie koszty badan dodatkowych obciazaja Zamawiajacego.

§ 4.
Terminy realizacji

Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowa przedmiot zamdwienia 1 przekaza¢ wykonane prace

Zamawiajacemu w terminie do 15 czerwiec 2023 r., w tym:

1) Etap 1 — w terminie do 15 grudzien 2022 r., wymagane przez Zamawiajacego wy-
konanie przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finan-
sowym, dokumentacja projektows oraz przedmiarem robét dla Etapu I,

2) Etap 2 — w terminie do 15 czerwiec 2023 r., wymagane przez Zamawiajacego wy-
konanie przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finan-
sowym, dokumentacja projektowa oraz przedmiarem robét dla Etapu II.

Za dzied zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzied faktycznie zakoficzonych

robét potwierdzonych przez Inspektora nadzoru na pisemnym zgloszeniu gotowosci odbioru

koncowego, wraz z przekazaniem kompletnej dokumentaciji odbiorowej oraz uzyskaniem na
rzecz Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub innych dokumentéw wyda-
nych przez PINB w Hajnéwce stwierdzajacych o dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania (je-
zeli dotyczy).

Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych, liczac od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.

Dokonanie przez Wykonawce zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy:
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1) pomimo faktycznego niezakoniczenia robét, w szczegdlnosci pomimo ich dalszego wyko-
nywania lub

2) bez wymaganej dokumentacji odbiorowej

- nie wywoluje zamierzonego skutku i traktowane jest tak jakby nie byto ztozone.

Za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany bedzie zaplaci¢ kary

umowne w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 1 umowy.

§ 5.

Wynagrodzenie
Strony uzgadniaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy (wyliczone na
podstawie oferty oraz kosztorysu ofertowego) na kwote w wysokosci:
Ogoétem Netto c..evvvvviniiiiiiiiiiiiiiinnenn..
Ogoétem podatek VAT ......ooevviniinnnnn..
Ogoétem brutto ....ocevviviiiiiiiiiiiiininn..
stownie: ..o.oiiiiiii
W tym:
Etap It
Ogodlem netto ..o
Ogoélem podatek VAT ...,
Ogodlem brutto ...
stownie: ...
Etap 1I:
Ogodlem netto ......ooooiiiiiii
Ogodlem podatek VAT ...l
Ogodlem brutto ...
stownie: ...
Powyzsze wynagrodzenie jest ostateczne. Uwzglednia elementy inflacyjne w okresie realizacji
przedmiotu umowy z zastrzezeniem ust. 3, oraz wszystkie prace 1 czynnosci, ktére sg nie-
zbedne do osiagnigcia zaktadanych parametrow technicznych obiektu oraz przekazania go do
cksploatacji, w tym rowniez koszty robot i materialéw nie ujetych w dokumentacji technicz-
nej a niezbednych do wykonania calosci prac objetych umowa zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i wymogami sztuki budowlanej oraz koszty zwigzane z wypelnieniem przez Wy-
konawce wszystkich zobowigzan wymienionych w SWZ.
Wynagrodzenie ryczaltowe o ktérym mowa w § 5 ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych dokumentacija projektowa, przedmiarami robot (ktére stanowia je-
dynie skale zamoéwienia i pomoc przy wycenie rob6t budowlanych) oraz specyfikacja tech-
niczna wykonania 1 odbioru robét w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynni-
kow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty. Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w
ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem przedmiotu umowy i innych
swiadczen niezbednych do prawidlowego wykonania robét: koszty robocizny, materialow,
pracy sprzetu, koszty robot przygotowawczych, rozbiérkowych i porzadkowych, obstugi
geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, a takze koszty robot nie przewi-
dzianych i nie ujetych w dokumentacji, a niezbednych do prawidlowego wykonania zamo-
wienia oraz wszystkie inne koszty, ktére beda musialy byc¢ poniesione przy wykonywaniu
zamoéwienia np.: koszty zwiazane z utrzymania i likwidacja zaplecza 1 placu budowy, zu-
zyciem wody 1 energii elektrycznej, ubezpieczeniem i dozorem budowy, koszty zatrudnie-
nia oséb przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi, niezbednych do prawi-
dlowego wykonania umowy i przekazania przedmiotu zamoéwienia do eksploatacji. Wyko-
nawca okreslajac wynagrodzenie ryczaltowe oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty
zapoznal si¢ z terenem budowy, dokumentacja projektowa i wszystkimi niezbednymi doku-
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mentami oraz wykorzystal wszelkie $rodki majace na celu ustalenie wysokosci wynagrodzenia
obejmujacego calos$¢ niezbednych prac, w tym wkalkulowal i przewidzial wszystkie ryzyka
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca dokonal calosciowej wyceny przedmiotu zaméwienia na wlasna odpowiedzial-
nos¢ i ryzyko, w oparciu o projekt technologiczno-kosztorysowy, specyfikacje techniczne wy-
konania i odbioru prac oraz SWZ.

Zamawlajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania niektérych robét, ktérych wykonanie nie
jest niezbedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu umowy. Jezeli zaniechanie robot jest
planowane, to o ile jest to mozliwe, Zamawiajacy uprzedzi o tym Wykonawce niezwlocznie
po powzieciu informacji - decyzji o zaniechaniu robét. Jezeli zachodzi potrzeba zmniejszenia
zakresu wykonania prac przewidzianych w projekcie lub zmian w projekcie, Zamawiajacy
przewiduje w tym zakresie mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o roboty za-
niechane (zgodnie z iloczynem ceny jednostkowej wynikajacej z kosztorysu ofertowego i ilo-
$ci zaniechanych roboét). Ograniczenie zakresu zamdwienia przez zamawiajacego nie bedzie
jednak wigksze niz 5 % wartosci §wiadczenia wynikajacego z niniejszej umowy.

Wszelkie zmiany w zakresie rob6t do wykonania musza by¢ zatwierdzone przez Zamawiaja-
cego przed ich wykonaniem.

Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

§ 6.

Ubezpieczenia
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody rze-
czowe oraz osobowe 1 nastepstwa nieszcze¢sliwych wypadkow powstale w zwiazku z prowa-
dzona dzialalnoscia zgodna z przedmiotem umowy obejmujaca caly okres realizacji przed-
miotu umowy.
Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowigzywania umowy, bedzie posiadal wazne
polisy ubezpieczeniowe, o ktorych mowa w ust. 11 2.
W przypadku, kiedy termin waznosci polisy, nie obejmuje calego okresu obowigzywania
umowy, Wykonawca zobowigzany jest odnawia¢ umowy ubezpieczenia na swoj koszt i w taki
sposob, aby zapewniona byla ciaglto$¢ ubezpieczenia przez caly okres obowiazywania umowy.

§ 7.

Pratnosci

Zamawiajacy przewiduje platnosci czesciowe, po wykonaniu kazdego z Etapéw zgodnie z § 4

ust 1 tj.:

1) pierwsza transza kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, za wykonanie Etapu I
przedmiotu zamoéwienia okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wyso-
kosci wskazanej w § 4 ust 1,

2) druga transza kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, za wykonanie Etapu II
przedmiotu zamoéwienia okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wyso-
kosci wskazanej w § 4 ust 1.

Rozliczenie rob6t dokonane bedzie fakturami czesciowymi po wykonaniu zakresu prac przy-

jetego dla Etapu 1 i Etapu 2 realizowanej inwestycji i odebraniu ich przez Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia faktury cze$ciowej za Etap I bedzie protokél z wykonanych robét

(bez usterek 1 wad) podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i cztonkéw ko-

misji i 0s6b wyznaczonych przez Zamawiajacego.

Ostateczne rozliczenie robot nastapi faktura koncowa, ktéra bedzie oplacona po zakonczeniu

przedmiotu umowy i obejmowac bedzie wynagrodzenie za ostatecznie wykonane i odebrane
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

wszystkie elementy robot.

W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych

prac Zamawiajacemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia

jednostronnego protokotu.

Z czynnosci odbioru kazdego z Etapow spisany bedzie protokoét odbioru koncowego danego

Etapu, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Wykonawca wystawi fakture cze$ciowa/koficows w terminie 5 dni od daty podpisania proto-

kotu z wykonania wydzielonego etapu prac, odpowiednio dla Etapu I i Etapu II.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw dodatkowo do faktury koncowej Wykonawca

ma obowiazek zaltaczyc:

1) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, ktorzy zostali zaakceptowani
przez Zamawiajacego,

2) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem kopie przelewow bankowych potwierdzajacych
platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

3) os$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw o braku zobowiazan fi-
nansowych wynikajacych z podpisanych z Wykonawca/Podwykonawca umow.

W przypadku niewykonania obowiazku, o ktorym mowa w ust. 9 Zamawiajacy, wedle swego

wyboru, ma prawo:

1) powstrzymac si¢ 2z zaplata Wynagrodzenia do czasu zaplaty przez Wykonaw-
c¢/Podwykonawce na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy naleznego wyna-
grodzenia lub

2) dokona¢ zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i
potraci¢ réwnowarto$¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy z
Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

Integralng czescia protokotéw odbioru stanowi¢ beda dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu

zastosowanych materialéw do obrotu stosowania w budownictwie, o§wiadczenie kierownika

budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajacy sposob zagospodarowa-
nia odpadéw powstalych po realizacji robot objetych odbiorem.

Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zglosi rob6t stanowiacych przedmiot

umowy do odbioru, to Zamawiajacy w celu zapewnienia wykonania umowy - moze zleci¢ do-

kofniczenie prac innemu Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obciazy¢ Wykonawce,
ktory jest strong niniejszej umowy.

Sporzadzenie protokotu odbioru konicowego jest mozliwe po wykonaniu calosci prac prze-

widzianych w umowie.

W przypadku nie usunigcia wad lub usterek przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Za-

mawiajacemu przystugiwaé bedzie prawo ich usuniecia we wlasnym zakresie, na koszt 1 ryzy-

ko Wykonawcy lub tez prawo do zadania obnizenia wynagrodzenia z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

Termin platnosci faktur przejsciowych i faktury koficowej wynosi 30 dni, liczac od daty dore-

czenia prawidlowo wystawionej faktury Zamawiajacemu.

Platnosci beda dokonywane na konto bankowe Wykonawcy nr.

............................................................. ktére wskazane bedzie na fakturze VAT.

Zamawlajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosc faktury - w catosci lub czesci -

w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowiazan wynikajacych z

niniejszej umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wyplaty nie rodzi po stronie Zamawiajace-

go opoznienia 1 Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu opdznienia w zaplacie.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Dane do wystawienia faktury:

1) Nabywca: Gmina Bialowieza, ul. Sportowa 1, 17-230 Bialowieza, NIP 9661773554
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19.

20.

21.

2) Odbiorca: Urzad Gminy Bialowieza, ul. Sportowa 1, 17-230 Bialowieza.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskaze w fakturze rachunek bankowy, ktory jest rachunkiem rozli-
czeniowym sluzacym wylacznie dla celéw rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego dzia-
talnosci gospodarcze;.

Wykonawca bedacy osoba fizyczna o§wiadcza, ze wskazany przez niego rachunek bankowy,
stuzy wylacznie do celéw rozliczen prowadzonej dzialalnosci gospodarczej (dotyczy tylko
Wykonawcy bedacego osoba fizyczna prowadzaca dziatalno§é gospodarcza).

Wykonawca nie ma prawa bez zgody zamawiajacego do przeniesienia wierzytelnosci, rosz-
czen oraz cesji wynikajacych z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 8.
Oswiadczenia Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej prawidlowe wykonanie zamoéwienia,
2) posiada odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy,
3) dysponuje pracownikami niezbednymi do prawidlowego wykonania umowy oraz posiada
potencjal techniczny i ekonomiczny.

§9.
Podwykonawcy

Strony umowy ustalaja, ze roboty zostana wykonane przez wykonawce osobiscie badz z

udzialem podwykonawcow.

Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czeSci zamowienia na-

stepujacym podwykonawcom:

1) Nazwa podWyKONAWCY: ...ttt
Opis powierzonej cze§Cl ZAMOWIENIA: ....vuuiinuit ittt

B
Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich zmianach da-
nych, o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji zamoéwienia i1 przekazania informacji na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
czescl zamowienia.

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost réwniez do dalszego podwyko-
nawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawca 1 dalszym podwykonawcg lub miedzy
dalszymi podwykonawcami.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedsta-
wicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowia-
zany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce
i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czg$ci zamodwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umow¢ o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowient ksztaltujacych prawa i obo-
wiazki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw
wyplaty wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazku wyko-
nawcy uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym i Wykonaweca.
Wykonawca, Podwykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane badZz projektu jej
zmiany nie p6zniej niz 10 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowiaza-
ny dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

umowy. Przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce musi by¢ po-

przedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Umowa z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawieraé:

1) zakres rob6t budowlanych (tozsamy z zakresem okreslonym w dokumentacji projekto-
wej), wysoko$¢ wynagrodzenia za powierzone prace;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji roboét, ktory bedzie zgodny (lub nie dluzszy) z terminem wykonania ni-
niejszej umowy oraz z harmonogramem robot;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru;

5) wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie roboét, z zastrzezeniem, ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego wykonaw-
cy od zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy);

6) wymagana tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z
dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego pod-
wykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy;

7) katalog kar umownych obejmujacy okolicznosci wskazane w § 12 ust. 1 niniejszej umowy;

8) postanowienia zakazujace podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy 1 Zamawiajacego;

9) postanowienia zakazujace podwykonawcy podzlecania wykonania rob6t budowlanych i
zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bez zgody Wyko-
nawcy 1 Zamawiajacego;

10) kosztorys ofertowy Podwykonawcy (przedlozenie kosztorysu jest obowiazkowe nawet
gdy strony w umowie o podwykonawstwo umoéwily si¢ na wynagrodzenie ryczaltowe);

11) w przypadku tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (kaucji) poprzez po-
tracenie z wynagrodzenia, umowa musi zawiera¢ o$wiadczenie Podwykonawcy, ze za-
trzymana kwota traci charakter wynagrodzenia za roboty budowlane.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy o podwyko-
nawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, badZ projektu jej zmiany nie zglosi na
piSmie zastrzezeql, uwaza sig, ze zaakceptowal projekt umowy/projekt jej zmiany. Zamawiaja-
cy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo,
moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie akcepta-
cj¢ projektu umowy przez zamawiajacego.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia zgodnie z

art. 647" § 3 Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedlozenia projektu umowy o podwykonaw-

stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spelniajacej wymagan dotyczacych umo-

wy o podwykonawstwo okreslonych w niniejszej umowie.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane

lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca przedlozy poswiadczona za zgodnosé z oryginalem kopi¢ umowy o podwyko-

nawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sig, ze zaakcepto-

wal te umowe.

Wykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopie za-

wartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia.

Wykonaweca jest zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w termi-

nach platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.
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17. Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwiazane z wykonanymi robotami

18.

19.

20.

lub dostarczonymi materialami, obejmuje okres dluzszy niz okres gwarancyjny ustalony w ni-
niejszej umowie, Wykonawca po uplywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie
Zamawiajacego dokonac cesji na jego rzecz uprawnie z gwaranciji.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sadowych z udzialem
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych si¢ w zwiazku z realiza-
Cja umowy oraz o odstapieniu od umoéw z podwykonawcami.

Zasady dotyczace Podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwyko-
nawcow.

W przypadku zmiany badZ wprowadzenia nowych podmiotéw w stosunku do wskazanych w
ofercie, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia o§wiadczenia, o
wypelnieniu obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w sprawie
ochrony osé6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-
bodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozpotrza-
dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L.127
s.2 z 2018 r.) wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskal w celu realizacji niniejszego zamowienia.

§ 10.
Odbiory robot

Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) czesciowy (koncowy dla Etap I) — po wykonaniu robét w danym okresie rozliczeniowym
(dla Etapu I),

3) koncowy (dla Etapu II) — po wykonaniu calosci robot objetych umowsa (dla Etapu I i
Etpu 1),

4) odbiér pogwarancyjny — po uplywie okresu gwarancii.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) odbiorom beda podlegaly roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Wykonawca, zawiadomi
Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych za-
kryciu z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, umozliwiajacym odbiér tych robét przez in-
spektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego obowiazku jest zobowiazany na za-
danie inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykona¢ odkrywki niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywrocei¢ elementy do stanu poprzedniego;

2) w ramach odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca przedlozy in-
spektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, w szczegdélnosci swiadectwa
jakosci, certyfikaty, §wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elemen-
tu robot;

3) odbidr przez Inspektora nadzoru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastapi po
zgloszeniu przez Wykonawce, nie p6zniej jednak niz w ciagu 5 dni od zgloszenia.

Odbiér koficowy:

1) Zamawiajacy dokona odbioru cz¢sciowego (po zakoniczeniu robét dotyczacych Etapu I)
oraz odbioru koncowego (po zakoficzeniu robét dotyczacych Etapu II). Rozpoczecie
czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci odbioru. W czynnosciach odbioru kofcowego musza
uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udzial
nakazuja przepisy prawa;
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2) wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci odbioru cz¢$ciowego i1 odbioru koncowego po-
twierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedtozy kosztorys
powykonawczy czedciowy wykonanych robét (po zakonczeniu robot dotyczacych Etapu
I) oraz kosztorys koficowy wykonanych robét (po zakoniczeniu robét dotyczacych Etapu
II) podpisany przez kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru. Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu najpozniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbiorowych operat kolauda-
cyjny zawierajaca nw. dokumenty:

a) sprawozdanie techniczne,

b) pisemng gwarancje wykonanych robot,

c) kosztorys powykonawczy,

d) atesty na wbudowane materialy, karty gwarancyjne, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci,

e) inwentaryzacje geodezyjna (jesli dotyczy).;

f) pozwolenie na uzytkowanie (jesli dotyczy).

3) z czynnosci odbiorowych (czesciowego 1 konicowego) zostanie sporzadzony protokol,
ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Jezeli
w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakoniczenia robot lub jego wadliwego wykonania,
Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy;

4) Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonal:

a) przedmiotu umowy w calosci, nie wykonal wymaganych badan 1 sprawdzen,
b) nie przedstawil operatu kolaudacyjnego o ktérym mowa w pkt. 2,
c) nie przedlozyl pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy).

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady to Zamawiajacy zazada usu-

nigcia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protoko-

larnie; terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad.

Wykonaweca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. Protokoly

odbioru, o ktérych mowa w § 10 stanowia dowdd tego, co zostalo w nich stwierdzone.

W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz Zamawiajace-

go watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych materialéw Zamawiaja-

cy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbednych
ekspertyz. W przypadku gdy powstana ujawnione nieprawidtowosci, koszty w/w prac ponosi

Wykonawca, a Zamawiajacy ma prawo stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytulu wykona-

nych robét.

W ptzypadku braku wad koszty badad i ekspertyz, o ktérych mowa w w/w zapisie, poniesie

Zamawiajacy. Zamawiajacy ma prawo dokonywac kontroli jakosci wykonanych rob6t w do-

wolnym momencie w okresie trwania rekojmi 1 gwarancji i w wypadku stwierdzenia wad, we-

zwaé Wykonawce do ich naprawienia.

Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wynikéw badan jakosci technicznej

zrealizowanego przedmiotu zlecenia wykonanych przez laboratorium wskazane pisemnie

przez Zamawiajacego - (fakultatywne uprawnienie Zamawiajacego). Badanie laboratoryjne
odbywa si¢ na koszt Wykonawcy.

§11.
Wartosci kar umownych, odsetki
Wykonawca zobowiazany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna:
1) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy,
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2) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki ponad termin ustalony przez strony, w usunieciu usterek i wad stwierdzonych w
czasie odbioru konicowego lub w okresie gwarancji badz rekojmi,

3) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za:

a) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wyko-
nawcy, a w szczegolnosci w przypadkach okreslonych w § 12 ust. 21 3;
b) odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn jego dotyczacych,

4) w wysokosci 0,1% za kazdy dzien zwloki w zakresie terminéw okreslonych w harmono-
gramie robot.

Ponadto Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w przypadku:

1) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,01% ustalonego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki w zaplacie wynagro-
dzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

2) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z ty-
tulu zmiany wysokosci wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o ktérej mowa § 5 ust. 4
umowy — w wysokosci 0,2% ustalonego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki w zaplacie wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow;

3) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przed-
miotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1% ustalonego wy-
nagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony
przypadek;

4) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonaw-
stwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty (§ 9 ust. 9) umowy)
— w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy
za kazdy dzied zwloki od dnia wskazanego przez Zamawiajacego w wezwaniu do doko-
nania zmiany.

Zamawiajacy zobowigzany jest zaplaci¢ Wykonawcy kare umowna w wysokosci 10% wyna-

grodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za odstapienie od umowy przez Wykonawce z

przyczyn dotyczacych Zamawiajacego, uwzglednieniem zapisu § 12 ust. 1. W takim wypadku

kara umowna nie nalezy sie.

F.aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 15% wartosci wynagro-

dzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1—4, oraz ust. 2 pkt 1-5 ustalone za kazdy roz-

poczety dzien zwloki, staja si¢ wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu;

2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zaplata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypelnienia innych obowiazkéw wynikaja-

cych z umowy.

Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminows zaptate faktur/y w wysokosci usta-

WOWe].

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegolnosci z tytulu kar umownych, moga by¢

potracane z platnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza bezwa-

runkows zgodg.

. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego szkody moze on dochodzi¢

odszkodowania uzupelniajacego.
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§ 12.
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
zalstnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w intere-
sie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wy-
konywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenistwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. W przypadku, o ktérych mowa w zdaniu 1, wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢sci umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wyko-

nawcy — w terminie 14 dni od dnia powziecia informacji o ponizszych faktach:

1) zostala rozpoczeta likwidacja dziatalnosci firmy Wykonawecy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajacy wykonanie umowy,

3) stwierdzono w toku czynno$ci odbioru wady uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem na podstawie § 10 ust. 3 pkt 3.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wyko-

nawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunigcia naruszen i wyznaczeniu

dodatkowego terminu na ich usuniecie, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczal rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwal realizacje robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcey 1 przerwa
trwa dluzej niz 7 dni,

3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja projektows 1 warunkami
STWiOR,

4) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym harmonogramem rea-
lizacyjnym,

5) W wyniku wielokrotnego (wiecej niz 2 razy) dokonania bezposredniej zaplaty podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno§¢ dokonania bezposrednich zaplat na
sume wigksza niz 5% warto$ci umowy okreslonej w § 5 ust. 1 umowy,

—w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o ktérejkolwiek z powyzszych okolicznosci.

Odstapienie od umowy, pod rygorem niewaznosci winno nastapi¢ na pismie.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w sytuacjach okreslonych w ust. 2

1 3, Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania tej cze-

$ci umowy, ktora zostanie przez Zamawiajacego odebrana i nie jest upowazniony do zadania

kar, odszkodowania, czy tez pozostalej cze$ci umowionego wynagrodzenia.

W przypadku odstapienia od umowy Strony obciazaja nastgpujace obowigzki szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego spo-
rzadzi szczegdlowy protokoét inwentaryzacji robot na dzien odstapienia,

2) w przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce szczegdlowego protokolu inwentaryzacji
w terminie okreslonym w pkt. 1 zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego. O termi-
nie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony na 3 dni wczesniej,

3) zabezpieczenie przerwanych robét nastapi na koszt Strony odstepujacej od umowy, z za-
strzezeniem § 12 ust. 3, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonaweca,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji 1 urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robot, nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpo-
wiada oraz w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn dotycza-
cych Zamawiajacego, obowiazany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét i zaplaty wynagrodzenia za te roboty, w wyso-
kosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robot,
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b) odkupienia materiatoéw, konstrukeji i urzadzen, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 4,
¢) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 13.

Gwarancje
Wykonawca niniejszym udziela gwarancji oraz rekojmi na wykonane roboty, zamontowane
urzadzenia i wbudowane materialy na okres ...... lat od daty podpisania przez Zamawiajace-
go 1 Wykonawce protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy, zgodnie z karta gwaran-
cyjna wystawiong wg wzoru stanowiacego zatacznik nr 1 do umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do podpisania 1 dostarczenia Zamawiajacemu karty gwarancyjnej
najpdzniej w dniu odbioru koficowego.
Wady i/lub usterki ujawnione w okresie gwarancji wykonawca zobowiazany jest usunaé lub
dostarczy¢ rzeczy wolne od wad i/lub usterek w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej.
W przypadku niezachowania terminu, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajacy ma prawo po-
wierzy¢ usunigcie wady i/lub usterki osobie trzeciej na wylaczny koszt i ryzyko Wykonawcy,
co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszq umowa.
Zgloszenie wad i/lub usterek dokonywane bedzie przez Zamawiajacego lub Uzytkownika
niezwlocznie w formie pisemne;.
Wszelkie koszty zwiazane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.
Wykonawca oswiadcza, ze okres r¢kojmi na wykonane roboty wynosi tyle samo co okres
gwarancji.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji, takze po okresie wskazanym
w ust. 1, na zasadach ogdlnych.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi lub/i udzielonej gwarancji nie ulega ograni-
czeniu w sytuacji wykonania przez podmiot trzeci zlecenia udzielonego przez Zamawiajacego
na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu.

§ 14.
Zmiany w umowie

Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiazujacych

przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego

stanu prawnego. Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej informacji stanowiacej pod-
stawe do wprowadzenia zmian.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci i beda dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 455 ust. 1 1 2 ustawy

Prawo zamoéwien publicznych.

Przedtuzenie terminéw realizacji umowy za poszczegdlne etapy o okres trwania przyczyn, z

powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie termindw ich zakoficzenia, nastapi¢ moze

wylacznie odpowiednio w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakofczenia
robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$é nie ponosi Wykonaweca,
w szczegolnosci: w przypadku opdznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn leza-
cych po stronie Zamawiajacego badZ wstrzymania robot przez Zamawiajacego, wystapie-
nie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, wystapienia kolizji z innymi
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian do-
kumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub beda mogty mie¢
wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot;

2) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykona-
nie robot zgodnie ze sztukgq budowlana i wiedza techniczna, w szczegolnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymaga-
jacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
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okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzial-
nosc¢;

3) gdy wystapi konieczno§é wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy
lub wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji;

4) wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wla-
$ciwe organy administracji publicznej, ktore nie sq nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

5) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania kt6-
rych wladciwe organy sa zobowiazane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie prze-
kroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowie-
dzialnos¢;

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawecy;

7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

8) wystapienia przerw w realizacji robot budowlanych, powstalych z przyczyn zaleznych od
Zamawliajacego;

9) jezeli w trakcie realizacji robot wystapia warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrolo-
giczne odbiegajace w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, wymaga-
jace dostosowania technologii wykonania tych robét do istniejacych warunkows;

10) w przypadku wystapienia katastrofy budowlanej;

11) w przypadku wystapienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych brakéw do-
staw materialow niezbednych do realizacji robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(np. niedostgpnos¢ materialéw na rynku, strajki przewoznikow, niewydolnos¢ infrastruk-
tury kolejowej), o ile okolicznosci te uniemozliwiaja prowadzenie robot;

12) w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne obiekty
wymagajace usunigcia;

13) w przypadku wystapienia niewybuchow lub niewypaléw wymagajacych wstrzymania ro-
boét i usunigcia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymaga-
jacych przeprowadzenia badan;

14) brak personelu Wykonawcy w zwigzku z zachorowaniem na COVID-19, objecie ich kwa-
rantanng badZ wprowadzenie restrykcji dotyczacych zasad przemieszczania si¢ 0s6b na te-
renie kraju;

15) w przypadku wniesienia odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich de-
cyzji, zgodd, pozwolen lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia
niewaznosci przez wlasciwy organ o ile okolicznosci te maja wplyw na realizacje robot.

Zmiany umowy w zakresie materialéw, parametrow technicznych, technologii wykonania

robo6t budowlanych, sposobu 1 zakresu wykonania przedmiotu umowy nastapi¢ moga w na-

stepujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci wprowadzenia zmian w opracowanej dokumentacji projektowej uznanych
za odstepstwo od projektu budowlanego (istotne i nieistotne), w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), ktérych
wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow bezpieczenistwa, z przyczyn funkcjonalnych badz
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5.

2)

3)

4)

5)

0)

7)

8)

9)

uzytkowych obiektu lub w celu zaspokojenia uzasadnionego interesu spoleczne-
go/publicznego;

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, zmiany warunkéw technicznych przez gestoréow infra-
struktury, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozi-
o niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za istotne i nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w rozumie-
niu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.),
wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegaja-
cych od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére mogg skutkowaé w
swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przed-
miotu umowys;

wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji pro-
jektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzo-
wanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub wyni-
kajaca z niedostegpnosci na rynku materialéw lub urzadzen spowodowanych zaprzesta-
niem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji koniecznosci zwigkszenia bezpie-
czenstwa realizacji robét budowlanych albo usprawnienia procesu budowy badz usuniecia
wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania zalozonego efektu uzytkowego lub
obnizenia kosztéw utrzymania badZ eksploatacji badz konserwacji obiektu/elementu ro-
bét w trakcie uzytkowania obiektu;

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigecia lub usuniecia
tych kolizji;

wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t budowlanych sta-
nowiacych przedmiot zamdwienia, powodujacej zmiang sposobu wykonywania Umowy,
pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztéw
wykonywanych prac lub robot, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, pod warunkiem osiagnigcia niemniejszych parametréow konicowych wykonanych
robot;

ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajacego, jezeli okaze sie, ze niektore ele-
menty robot beda zbedne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologiczne-

go.

Jezeli wskutek okolicznodci, o ktérych mowa w ust. 4 oraz okreslonych w art. 455 ust. 11 2
ustawy Prawo zamowien publicznych zachodzi konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia, Wyko-
nawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej robot
z uwzglednieniem odpowiednich wycen, cen nie wyzszych od srednich cen publikowanych w
wydawnictwie Sekocenbud dla obszaru objetego inwestycja aktualnych w miesiacu, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana, a w przypadku braku publikacji cen jednostkowych - nakladow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR, ewentualnie w
KNNR); w przypadku robét dla ktérych nie okreslono nakladow rzeczowych w KNR, wg
innych ogdélnie stosowanych katalogéow lub nakladéw wlasnych zaakceptowanych przez Za-
mawiajacego.
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Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie Podwykonawcy robét, podmiotéw
udostepniajacych zasoby i 0s6b wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrazenia zgody Za-
mawiajacego na takq zmiang oraz spelnieniu warunkéw okreslonych odpowiednio w § 10
umowy.

Strony dopuszczajg mozliwos$¢ zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu robot przy
jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy (nie wiecej niz o 5 % pierwotnej
warto$ci umowy), jezeli okaze sig, ze niektore elementy robot beda zbedne z punktu widzenia
procesu inwestycyjnego lub technologicznego. W przypadku zmiany umowy z uwagi na oko-
licznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, wynagrodzenie ulega zmniejszeniu zgodnie z
wycena robot okreslona w kosztorysie ofertowym.

Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 — 7, jest zlozenie uzasadnionego
wniosku przez strong inicjujaca zmiang i sporzadzenie przez nig stosownego protokotu wraz
z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany. Kaz-
dorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy wmusi by¢ adekwatny do przyczyny
powstania koniecznosci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien
uwzgledniac czas trwania przeszkody.

§ 15.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

zwanego dalej zabezpieczeniem.

Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnios! zabezpieczenie nalezy-

tego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto),

o ktérym mowa w {5 ust. 1, tj. e zt (stownie zlotych: ..o, )

w formie ...,

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w nastgpujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni po zakoficzeniu odbioru koficowego
robot i stwierdzeniu przez Zamawiajacego, ze roboty wykonane zostaly w sposéb nalezy-
ty poprzez podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady 1
gwarancji jakosci okreslonych w § 13 ust. 21 3.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do termi-

nu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub naj-

pozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wnie-
sionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wnie-
sienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W przypadku przekroczenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedsta-

wionego w ofercie przetargowej, Wykonawca zobowiazany jest do przedluzenia terminu

waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jedli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z potrzeby zakonczenia
prac odbiorowych.

W przypadku powstania po stronie Zamawiajacego roszczen w stosunku do Wykonawcey z

tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania sic Wykonawcy od za-

do$c¢uczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z

powstalymi odsetkami zostanie, w czg¢sci koniecznej, przeznaczona zgodnie z umowsa do po-

krycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci.
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§ 16.

Materialy
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce musza odpowiada¢ wymogom dla wy-
robow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.) oraz art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane.
Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca zobowiazany jest posiadaé stosowne dokumenty.

§17.
Personel wykonawcy
W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Za-
mawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce i podwyko-
nawce oraz dalszych podwykonawcoéw oséb wykonujacych prace fizyczne zwiazane z wyko-
nywaniem wszystkich robo6t objetych zaméwieniem w zakresie czynnosci okreslonych w do-
kumentacji projektowej, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslo-
ny w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, przez caly okres wykonywa-
nia tych czynnosci. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy oséb pel-
niacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.
W odniesieniu do oséb wymienionych w ust. 1, Zamawiajacy wymaga udokumentowania
przez Wykonawce zatrudnienia, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia §wiadczenia przez nich
pracy, poprzez przedlozenie Zamawiajacemu wykazu osob skierowanych do realizacji zamo-
wienia ze wskazaniem podmiotu zatrudniajacego (Wykonawca/Podwykonawca) i zalaczenie:
1) poswiadczonych za zgodnos§é z oryginatem, kopii uméw o prace oséb wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, tj. w szczegdlnosci adre-
sow, nr PESEL pracownikow. Zamawiajacy zastrzega, ze z uwagli na fakt, iz umowa o
prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji, wyliczenie ma cha-
rakter przyktadowy. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego
pod katem przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L z 4.05.2016 r. dalej
RODO), a takze przepisoéw krajowych dotyczacych ochrony danych osobowych, a zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z ww. przepisami; badz
2) innych dokumentéw, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do we-
ryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko za-
trudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg oraz za-
kres obowiazkoéw pracownika (np. o§wiadczen zatrudnionych oséb).
W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci, o
ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia stosownych doku-
mentow, o ktérych mowa w ust. 2 dotyczacych nowego pracownika, w terminie 7 dni od dnia
rozpoczecia §wiadczenia pracy przez tg osobe;
Zamawlajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wyko-
nawcy w kwestii spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w calym
okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:
1) zadania aktualnych o$wiadczent i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 Umowy;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu,
o ktérym mowa w ust. 1.

18| Strona



5. W przypadku niewykonania obowiazku, o ktérym mowa w ust. 1-4 Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zlozenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

6. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

1)

2

oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 oséb nie zatrudnionych na
podstawie umowy o pracg — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas
kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o pracg);

oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 0séb niewskazanych w wyka-
zie, o ktorym mowa w ust. 2 — w wysokosci 500,00 zl za kazdy stwierdzony przypadek
(kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy pod-
czas kontroli stwierdzi, Zze nie jest ona wskazana w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2 —
dotyczy to takze 0séb zatrudnionych przez podwykonawcow.

§ 18.

Postanowienia koncowe

1. Strony umowy zobowiazuja si¢ do:

1)

2)

3)

4)

5

0)

7)

8)

1)
2)

3)

zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w zwiazku z wy-
konywaniem zobowigzan wynikajacych z realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci in-
formacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych srodkach bezpieczenstwa;
wykorzystywania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez
Strony niniejszej umowy;

podejmowania wszelkich krokéw i dziatan w celu zapewnienia, Zze zadna z os6b otrzymu-
jacych informacje w mysl postanowien pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich zrédla,
zarowno w calodci jak 1 w czesci stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrazonej na
pis$mie zgody strony umowy, od ktérej pochodza informacje;

tego, iz w razie watpliwosci w przedmiocie kwalifikacji okreslonych informacji
na potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronio-
nych zapisami niniejszej umowy;

niesporzadzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi
w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku z realizacja ni-
niejszej umowy;

tego, iz przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez
Wykonawce

od Zamawiajacego bedacych przedmiotem niniejszej umowy nastapi¢ moze wobec pod-
miotéw uprawnionych na podstawie przepisow obowiazujacego prawa i w zakresie okre-
slonym umowsa;

przestrzegania zasad bezpieczenstwa, w trakcie czynnosci wykonywanych u strony umo-
wy, o ktérych strona ta poinformowala;

stosowania wlasnych §rodkéw technicznych i organizacyjnych, wobec pracownikéw wla-
snych 1 podwykonawcéw, dopuszczonych do  realizacji niniejszej umowy,
w celu dochowania tajemnicy informacii.

Zobowiazanie, o ktéorym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

informacji ogdlnie dostepnych i powszechnie znanych;

informacji, na ktérych ujawnienie strona umowy, od ktérej pochodzg informacje, wyrazila
wyrazna zgode na pismie, pod rygorem niewaznosci;

informacji uzyskanych przez stron¢ umowy od oséb trzecich, o ile takie ujawnienie przez
osobe trzecia nie stanowi naruszenia powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa lub
zobowigzan zaciagnietych przez te osoby. Strony umowy zobowiazane sa do zachowania
w tajemnicy informacji uzyskanych od oséb trzecich, ktére zostaly mu udostepnione z
naruszeniem wymogow okreslonych w zdaniu poprzednim;
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10.

11.

12.

13.

4) udostepniania informacji na rzecz podmiotéw uprawnionych, o ile obowiazek udostep-
niania tych informacji na rzecz tych podmiotéw wynika z powszechnie obowiazujacych
przepiséw prawa.

Strony umowy o$wiadczaja, ze sa §wiadome faktu, iz dane osobowe objete sq ochrona wyni-

kajaca z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1, sprost. Dz.

Urz. UE L127 s. 2 z 2018 1.), zwanego dalej RODO.

W ramach realizacji umowy nie nastapi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani

udostepnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz oséb biorgcych udzial

przy realizacji umowy.

Wykonawca obowiazany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy a takze osoby trzecie, przy

udziale ktorych wykonuje zlecenie dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regul pouf-

nosci okreslonych w niniejszej umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte
wypelnienie zobowiazania wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dzialania lub zanie-
chania o0so6b trzecich odpowiada jak za swoje wlasne.

Wszelkie o§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje (réwniez w okresie gwarancji)

pomiedzy Stronami dokonywane na pismie beda uznane za dorgczone, jezeli zostang dore-

czone osobiscie, poczta kurierska lub listem poleconym na podane przez Strony w umowie
adresy pocztowe oraz elektroniczne.

1) Jezeli Strony przekazuja o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje droga
elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzy-
mania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Strone domnie-
mywa sig, iz pismo wyslane przez Strong na adres mailowy podany w Umowie, zostalo jej
dorgczone w sposob umozliwiajacy zapoznanie si¢ z trescig przekazanego pisma.

W przypadku zmiany podanych w umowie adreséw w tym adresow elektronicznych Strony sa

zobowigzane w terminie 7 dni powiadomi¢ druga Strone o nowych adresach

Zawiadomienie, o ktéorym mowa w ust. 6 staje si¢ skuteczne nastgpnego dnia po jego dore-

czeniu drugiej Stronie.

W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu, korespondencja dostarczona na po-

przedni adres bedzie uznana za doreczona.

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majq przepisy prawa polskiego, w

szczegblnosci Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamoéwien publicz-

nych oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiazujacego.

W przypadku powstania sporu w relacji z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w spra-

wach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony dazy¢ beda do ugodowego roz-

strzygnigcia sporu, tj. w drodze mediacji lub innego polubownego rozwiazania sporu przed

Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym me-

diatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwiazanie sporu. Dla uniknigcia watpli-

woscl, jezeli w ciagu 30 dni od daty powstania sporu, Strony nie uzgodnia w sposob ostatecz-
ny i niebudzacy watpliwosci jego rozwigzania, oznacza to, iz spor moze zosta¢ rozstrzygniety
przez sad powszechny.

Strony poddaja ewentualne spory w relacjach z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia

cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom

lub innemu polubownemu rozwiazaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne

polubowne rozwigzanie sporu.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawecy,

dwa dla Zamawiajacego.
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Integralng cze$¢ umowy stanowia zataczniki:

1. Dokument gwarancyjny

2. Kosztorys ofertowy

3. Oferta Wykonawcy

4. SWZ w tym dokumentacja projektowa, przedmiary roboét, specyfikacje techniczne wykonania

1 odbioru rob6t budowlanych

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do umowy

GWARANCJA JAKOSCI
Dotyczy:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE]
W GMINIE BIALOWIEZA

zgodnie z Umowa nr BI.271.18.2022, z dnia .........

GWARANTEM jest

reprezentowanym przez
L

bedacym Wykonawcea

Uprawnionym z tytulu gwarancji jest Gmina Biatowieza, ul. Sportowa 1, 17-230 Biatowieza,
zwana dalej Zamawiajacym.

1.  Przedmiot i termin gwarancji.

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje calo$¢ ww. zadania okreslonego w Umowie. Gwarant od-
powiada wobec Zamawiajacego z tytulu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cale zadanie.
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacj¢ wszystkich zobowia-
zaf, o ktérych mowa w punkcie 2.2.

1.2. Termin gwarancji wynosi ....... miesiecy od daty odbioru ostatecznego.

1.3. Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jako$ci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wa-
de fizyczna, o ktorej mowa w art. 556 § 1 k.c.

2. Obowigzki i uprawnienia stron.

2.1.W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do:

a) zadania usunigcia wady przedmiotu Umowy,

b) wskazania trybu usunigcia wady;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty,
jak 1 utracone korzysci) za szkode, jakiej doznal Zamawiajacy na skutek wystapienia
wad;

d) zZadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do usuwania
wad w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w Umowie za kazdy
dzien zwloki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuni¢cie wad w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki;

f) Zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunigcia wad w wysokosci
przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. d).

2.2.W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobo-
wigzany do:

a) terminowego spelnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usunigcia wady,

b) zaplaty odszkodowania, o ktorym mowa w punkcie 2.1 .c)

c) zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1 .d);

d) zaplaty kary umownej, o ktoérej mowa w punkcie 2.1 .e);
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e) zaplaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 2.1 .¢).
Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w calosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do dochodzenia odszkodowania w pelnej wysokosci, na warunkach ogélnych.

2.3.1lekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,,usunigciu wady" nalezy przez to rozumie¢ réw-
niez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolna od wad.

Przeglady gwarancyjne.

3.1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda raz w roku, w okresie obowiazywa-
nia niniejszej gwaranciji.

3.2. Date, godzing 1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, za-
wiadamiajac o nim Gwaranta na pi§mie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

3.3. W sklad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Zamawiajacego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.

3.4. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania prze-
gladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zad-
nych ujemnych skutkéw dla waznosci 1 skutecznosci ustalenn dokonanych przez komisje
przegladowa.

3.5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegétowy Protokot Przegla-
du Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
1 dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy nie-
zwlocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Tryby usuwania wad.

Zaktada si¢ nastepujaca klasyfikacje wad i usterek:

4.1. Powazne wady/usterki — Awatie. Za Awatie beda uznawane wszystkie wady i usterki
powodujace zaklécenia w prawidlowym funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.

4.2. Pozostale wady/usterki — Wady. Za Wady beda uznawane wszystkie wady i usterki nie
powodujace zaklécenia w prawidlowym funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.

4.3. Gwarant obowigzany jest podjac¢ dzialania zmierzajace do usuwania ujawnionej wady wg
nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Rodzaj Awarii/Wady Wymagany czas reakcji Powiadomienie

Potwierdzenie przyjecia
gloszenia 1 okreélenie spo-
sobu naprawy

Awarie powodujace brak moz-
liwosci eksploatacji jakiejkol-
wiek czeSci obiektu

24h Zamawiajacy
powiadamia
Wykonawce

Calkowite usuniecie awarii 72h

Potwierdzenie przyjecia

Awarie powodujace ogranicze- Zamawiajacy

: e - zgloszenia i okreélenie 24h . .
nie mozliwosci eksploatacji shosobu napra powiadamia
jakiejkolwiek czg¢sci obiektu P prawy Wykonawce

Catkowite usuniecie awarii| 7 dni
. _ Potwierdzenie przyjecia .
Wady nie wplywajace bezpo- zgloszenia i okreslenie 48h Zamawiajacy
$rednio na eksploatacje jakiej- sposobu naprawy powiadamia

kolwiek czgsci obiektu — - Wykonawce
Docelowe usunigcie wady | 14 dni

Potwierdzenie przyjecia

1 ia 1 okresleni 48h
zgloszenia i okreélenie spo 7 amawiajacy

sobu napra
Wady pozostale s . powiadamia
W zalez- Wykonawc
Docelowe usuniecie wady | nosci od y ¢
rodzaju
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Zamawlajacy moze zmieni¢ termin usunigcia wady, uwzgledniajac technologie usuwania wady
1 zasady sztuki budowlanej.

4.4.

Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokolu
odbioru prac z usuwania wad.

4.5. Jezeli Wykonawca nie wypelni obowiazku usunigcia Awatii/Wady w uzgodnionym ter-

minie. Zamawiajacy bedzie upowazniony do usunigcia Awarii/Wady lub zlecenia usunie-
cia podmiotom trzecim, a Wykonawca zostanie obciazony kosztami takiej interwenciji.
Takie dzialanie nie zwalnia Wykonawcy z zobowiazan wynikajacych z tytulu gwaranciji i
rekojmi za wady.

5. Komunikacja.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

O kazdej Awarii lub Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia tele-
fonicznie przedstawiciela Wykonawcy, a nastepnie potwierdza zgloszenie telefaksem na
nr oo lub e-mailem na adres: .................. W powiadomieniu Zamawiajacy
kwalifikuje kategori¢ Awarii/Wady wg kategorii ustalonych w tabeli punktu 4.
Wykonaweca zglasza wykonanie rob6t gwarancyjnych faksem lub e-mailem do Zamawia-
jacego (fax: 85 68 12 487, e-mail: sekretatiat@ug.bialowieza.pl).

W zgloszeniu Awarii lub Wady zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonaweca sporzadza wykaz
0s6b upowaznionych do kontaktéw, przekazywania, przyjmowania zgloszen o Awariach
1 potwierdzania przyjecia zgloszenia o Awariach.

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;j
Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyla¢ na adres podany w Umo-
wie.

O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 5.3 strony obowigzane
sg informowac¢ si¢ niezwlocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili ich zaistnienia, pod rygo-
rem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona;
Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadlosé
lub likwidacj¢ powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

PODPISY I PIECZECIE
WYKONAWCY:
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