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Strona
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Wyjasnienia i zmian tresci
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Drzialajac na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm. ), Instytut Ogrodnictwa — Panstwowy
Instytut Badawczy, Zamawiajacy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym pn. Pelnienia funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.
Budowa budynku laboratoryjno-analitycznego i kompleksu szklarniowego z zapleczem technicznym w
trybie zaprojektuj i wybuduj, nr postepowania 15/ZP/2024 udziela odpowiedzi na otrzymane od
Wykonawcow pytania:

Pytanie nr 1

W zwiazku z planowanymi w tygodniu 29.04-03.05. znacznymi nieobecnosciami, uniemozliwiajgcymi
przygotowanie oferty, zwracamy si¢ z prosba o zmiang terminu skfadania ofert na 8 maja 2024 r.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 2 Dot. Rozdziat III pkt 4 SWZ

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub jego podwykonawca zatrudnial na umowg o prace
pracownikéw bezposrednio wykonujacych czynnosci polegajace na realizowaniu na rzecz Wykonawcey
oraz pod kierownictwem Wykonawcy, a takze w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawce
obowiazkéw sktadajacych sie na nadzor inwestorski objgty przedmiotem zaméwienia. Zwracamy si¢ z
prosba o wyjasnienie czy wymég Zamawiajacego odnosi si¢ wylacznie do inspektoréw nadzory czy
réwniez do projektantéw bioracych udziat w Etapie 1.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, Zze przywolany wymog zatrudnienia oséb na podstawie stosunku pracy ma
zastosowanie do kazdego z etapoéw realizacji umowy. Przy czym Zamawiajacy pragnie podkreslic, ze
ze wzgledu na specyfike przedmiotu zaméwienia przywolany wymog nie dotyczy oséb wykonujgcych
czynnosci, ktére nie odpowiadaja warunkom umowy o pracg i s3 wykonywane na podstawie umowy
cywilnoprawnej, czy tez w ramach dziatalnosci gospodarczej osoby wykonujacej takie obowiazki, w
szczegblnosci w ramach podwykonawstwa.

Pytanie nr 3 Dot. Rozdziat III pkt 4 SWZ

Zwracamy si¢ z prosbg o zmiang wymagan Zamawiajacego w zakresie zatrudniania na umowg o prace
inspektoréw nadzoru poprzez ograniczenie wymogu wylacznie do Inspektora Koordynatora. Z



wieloletniej praktyki Wykonawcy wynika, Zze inspektorzy nadzoru zazwyczaj wspolpracuja z
wykonawcami na zasadzie umow zlecenia, stad oceniamy wymég Zamawiajgcego jako nadmierny i
nieadekwatny do warunkéw rynkowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia SWZ. Przy czym Zamawiajacy pragnie podkresli¢, ze ze
wzgledu na specyfike przedmiotu zaméwienia przywolany wymog zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy nie dotyczy osdb wykonujacych czynnosci, ktére nie odpowiadaja warunkom umowy o prace i s
wykonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej, czy tez w ramach dzialalnosci gospodarczej osoby
wykonujacej takie obowiazki, w szczegolnosci w ramach podwykonawstwa.

Pytanie nr 4 Dot. § 3 ust. 1 Umowy

Prosimy o wykreslenie postanowienia § 3 ust. 1 Umowy. Na etapie skladania oferty i podpisywania
umowy, Wykonawca nie moze odpowiedzialnie ztozy¢ wymaganego o$wiadczenia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje treS¢ wzoru umowy.

Pytanie nr 5 Dot. 3 ust. 3,4 i 5 Umowy i OPZ

Zamawiajgcy okresla przedmiot umowy, wskazujac jednoczesnie, Ze nie jest to zamkniety katalog ustug,
ktorych realizacji oczekuje w trakcie wykonywania umowy. Tak okreslony zakres Umowy nie pozwala
na jego wiarygodng wycene i porownanie ofert podmiotéw bioracych udzial w przetargu. Przedmiot
Zamoéwienia powinien by¢ opisany w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie
doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mie¢
wplyw na sporzadzenie oferty. Zwracamy si¢ z prosba o usunigcie stow; ,,w szczegdlnosci”

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje tres¢ wzoru umowy.

Pytanie nr 6 Dot. § 3 ust. 9 Umowy

Zwracamy si¢ z pro$ba o usuni¢cie postanowienia § 3 ust. 9 Umowy. Wykonawca nie moze zobowiazac
si¢ do realizacji wszystkich polecen i zarzadzeh Zamawiajacego, w szczegdlnoéci w sytuacji, w ktorych
dziatanie Zamawiajacego prowadzi do rozszerzenia zakresu realizowanych uslug bez uzgodnienia
dodatkowego wynagrodzenia, lub prowadzi do dzialania niezgodnego z przepisami lub wiedzg
wykonawcy w zakresie przedmiotu umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy modyfikuje tres¢ § 3 ust. 9 Umowy nadajac mu nastepujacy tresé:

Inspektor ma obowigzek realizowaé wszystkie inne polecenia i zarzqdzenia Zamawiajgcego, nie
wymienione powyzej, ktore bedq niezbgdne i bedq stuzyty prawidiowej realizacji inwestycji i stuzyly
zabezpieczeniu interesow Zamawiajgcego oraz ktore bedg zgodne z trescig niniejszej umowy oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa.

fyianie nr 7 Dot. umowy

Zwracamy sie z prosba o dodatnie do projektowanych postanowienn Umowy: ,Niezaleznie od innych
postanowien niniejszej Umowy, odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu niniejszej Umowy lub w



zwigzku z nig, czy to kontraktowa czy deliktowa (w tym za zaniedbanie) z tytutu naruszenia obowiazku
ustawowego lub z innego tytulu nie przekroczy wartosci wynagrodzenia. Wylaczona jest
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy zwigzana z azbestem.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje tres¢ wzoru umowy.

Pytanie nr 8 Dot. § 8 ust. 1, 3, 4 Umowy

Zwracamy si¢ z prosba o jasne okreslenie w tygodniach lub miesigcach od dnia podpisania umowy
czasokreséw realizacji poszczegblnych etapéw oraz zakohczenia realizacji Ustugi. Okreslenie
warunk6w umowy bez ograniczenia w czasie realizacji ustugi nie pozwala na wiarygodna wycene i
poréwnanie ofert podmiotow bioracych udzial w przetargu. Przedmiot Zaméwienia powinien byé
opisany w spos6b jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych
okredlen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie
oferty. W tym zakresie nalezy wskaza¢ na tezy wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 13 stycznia 2016 r.
(sygn. akt V CSK 277/15), z ktérych wynika, ze termin wykonania umowy zawartej w trybie ustawy
Prawo zaméwien publicznych moze by¢ co prawda oznaczony przez okreslone zdarzenie, ktore jednak
mozna traktowaé jako termin ustania stosunku prawnego tylko wtedy, gdy jest ono w ramach
rozsgdnych ludzkich oczekiwan oczywiscie pewne. Termin oznaczony jako "zakonczenie inwestycji"
nie jest w tym rozumieniu "pewny" zaréwno co do faktu, jak i chwili nadejscia. Termin wykonania
umowy musi by¢ zatem bezwzglednie wskazany wprost, a postanowienia umowne nie powinny
zawiera¢ sformutowan umozliwiajgcych zamawiajacemu przesuwanie terminu realizacji umowy na
niekorzy$¢ wykonawcy i uzaleznia¢ go od czynnikéw niezaleznych od stron tego kontraktu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje tre§¢ wzoru umowy.

Pytanie nr 9 Dot. § 9 ust. 2 pkt 2) Umowy

Zwracamy sig z prosbg o zmiang zasad zaplaty wynagrodzenia za wykonanie Etapu II na rozliczanie w
réwnych miesigcznych platnosci, wynikajacych z podzielenia kwoty wynagrodzenia za Etap IT przez
ilo$¢ miesigcy, jakie ma trwaé ten Etap.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 10 Dot. § 9 ust. 2 ppk.3 Umowy
Zwracamy si¢ z prosbg o zmniejszenie wartosci faktury koficowej z 20% do 10% wynagrodzenia.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 11 Dot. § 11 ust. 8 Umowy

Umowa ma charakter umowy o$wiadczenie ustug, a wigc umowy starannego dziatania (a nie rezultatu).
W zwiazku z wykonywaniem ustug, w ramach uzgodnionego wynagrodzenia oraz czasu $wiadczenia
ustug Wykonawca pozostaje do dyspozycji Zamawiajacego. Wszelkie okolicznosci niezalezne od
Wykonawcy majace wplyw na wydluzenie okresu pozostawania do dyspozycji Zmawiajgcego,



uprawniajag wykonawce do otrzymania stosownego wynagrodzenia dodatkowego. Zwracamy sie¢ z
prosbg o wykreslenie postanowienia § 11 ust. 8 jako niezgodnego z przepisami i zasadami wspétzycia
spotecznego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje tre$¢ wzoru umowy.

Pytanie nr 12 Dot. § 13 ust. 16 Umowy

Okreslone przez Zamawiajacego zasady waloryzacji wynagrodzenia, uwzgledniajace, ze dopiero 11%
poziom zmiany wskaznika uprawnia strony do zadania zmiany wynagrodzenia powoduje, ze w istocie
klauzula waloryzacyjna moze mie¢ wylacznie zastosowanie w ekstremalnych przypadkach zmian
gospodarczych. Takie okreslenie kryteriow waloryzacji nalezy ocenia¢ jako sprzeczne zasadami
wspolzycia spolecznego i wprowadzone do umowy jedynie dla spelnienia wymagan okreslenia zasad
waloryzacji wynagrodzenia wynikajacych z PZP. Zwracamy sie z prosba o zmianeg na 5%.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje tre§¢ wzoru umowy. Nalezy pamigtac, ze klauzule waloryzacyjne z zalozenia
maja mie¢ zastosowanie do sytuacji nadzwyczajnych, ktérych nie dalo si¢ przewidzie¢ i nie zwalniaja
wykonawcy z obowigzki kalkulacji ceny ofertowej z dotozeniem nalezytej starannosci.

Pytanie nr 13 Dot.'Umowy o OPZ

Zwracamy si¢ z prosba o potwierdzenie, ze Zamawiajacy uwzgledni odpowiednie zapisy w umowie z
Generalnym Wykonawcg umozliwiajace realizacje obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego w tym
réwniez w zakresie weryfikacji spelnienia wymagan wynikajacych z programu dofinansowania KPO.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

Pytaliie nr 14 Dot. § 4 ust. 1 Umowy

Zwracamy si¢ z prosba o wskazanie terminéw odbioru dokumentacji projektowej i powykonawczej
wynikajacych z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawca robot budowlanych o ktorych
mowa w niniejszym ustgpie.

Odpowiedz:

Umowa z wykonawca roboét nie zostala jeszcze zawarta, przewiduje si¢ jej zawarcie w maju 2024 r.
Planyje sig, aby terminy odbioru dokumentacji byly nastepujace: dokumentacja projektowa budowlana
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe 4 miesigce od dnia zawarcia umowy o roboty budowane,
dokumentacja techniczna 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy o roboty budowlane, dokumentacja
powykonawcza do dnia 31 sierpnia 2025 r.

Pytanie nr 15 Dot. § 10 ust. 2, ppkt.3 Umowy

Zwracamy si¢ z prosba o okreslenie wszystkich wymaganych terminéw reakcji/dziatania Wykonawcy
niezbednych do okreslenia wymiaru zwloki, za ktorg naliczana jest kara 0,1%, oraz zamknigcia katalogu
obowiazkow (poprzez wykreslenie zwrotu “w szczegdlnosci™).



Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje tre$¢ wzoru umowy.

Pytanie nr 16 Dot. § 11 ust. 8 Umowy

Zwracamy si¢ z prosba o okre$lenie maksymalnego terminu (np. w wymiarze 6 miesigcy przedtuzenia
w stosunku do planowanych administracyjnie terminéw) przediuzenia czasu wydania odpowiednich
decyzji administracyjnych, po uplynieciu, ktérego Wykonawca bgdzie posiadal prawo do odstapienia
od Umowy lub rewizji wynagrodzenia. Wykonawca nie jest autorem dokumentacji projektowej na
podstawie, ktorej beda uzyskiwanie odpowiednie decyzje i pozwolenia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje tre§¢ wzoru umowy.

Pytanie nr 17 Dot. SWZ rozdzial VIII — warunki udziatu w postgpowaniu

Zwracamy sie z proéba o wydhuzenie okresu dopuszczalnego wymaganego doswiadczenia w zakresie
wykonywania dokumentacji projektowej z 5 do 6 lat dla wszystkich wymaganych specjalnosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang.

Pytanie nr 18 Dot. OPZ pkt.1 ust.112

Zwracamy si¢ z prosbg o zmiane definicji zakoniczenia Etapu I (rozpoczgcia Etapu 1) wprowadzajaca
mozliwo$¢ odbioru dokumentacji projektowej z uwagami zatwierdzonymi przez Zamawiajacego.
Zwracamy uwage, iZ moze zaistnie¢ sytuacja, w ktorej dokumentacja projektowa bedzie zawierala
drobne uwagi niewplywajace na rozpoczecie robét budowlanych a w $wietle obowigzujacego zapisu
roboty budowlane nie beda mogly by¢ rozpoczete, a etap I zakonczony.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang.

Pytanie nr 19 Dot. OPZ pkt.1 ust.213

Zwracamy si¢ z pro$ba o zmiane definicji zakoficzenia Etapu II (rozpoczgcia Etapu 11I) wprowadzajaca
mozliwoséé odbioru Etapu II od Wykonawcy po dokonaniu odbioru koncowego rob6t GW i usunigciu
wskazanych podczas odbioru konicowego robot usterek/wad lub wypetnieniu obowiazkow Wykonawcy
wskazanych w Umowie dla tego etapu. Zauwazamy, ze wg. obecnych zapiséw uniemozliwiajacych
odbiér inwestycji z zastrzezeniami 20% wynagrodzenia Wykonawcy zostaje wstrzymane do czasu
usuniecia wszelkich zastrzezen do Inwestycji niezaleznie od ich skali.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang.

Pytanie nr 20 Dot. OPZ pkt.2, ppkt.1, lit b).

Zwracamy sie z prosba o potwierdzenie, ze Wykonawca jest wylaczony z obowigzku przeprowadzania
obliczen sprawdzajgcych do projektéw wykonywanych przez Generalnego Wykonawce.



Zwracamy si¢ z prosbg o potwierdzenie, ze nie oczekuje sie¢ od Wykonawcy petnienia roli
Sprawdzajacego w $wietle przepisow Prawa Budowlanego.

Zwracamy si¢ z prosba potwierdzenie, ze z zakresu Wykonawcy wylaczona zostala weryfikacja
dokumentacji budowlanej/projektowej w zakresie Rzeczoznawcéw np. Rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczeh przeciwpozarowych, Rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych. Przedmiotowi
Rzeczoznawcy beda opiniowad projekty po stronie Generalnego Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza powyzsze sformutowania.

Pytanie nr 21 Dot. OPZ pkt.2, ppkt.Z, lit 0)

Zwracamy si¢ z prosba o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie bedzie oczekiwat prowadzenia ksiazki
obmiaréw robdt budowlanych i instalacyjnych umozliwiajacych sprawdzanie ilosci robét wykonanych
prze z wykonawce robdt budowlanych. Ilosci robdt beds szacowane na podstawie procentowego
zaawansowania przez wlasciwych Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

Pytanie nr 22 Dot. OPZ pkt.2, ppkt.2, lit p)

Zwracamy si¢ z prosha o potwierdzenie, ze do obowigzkéw Wykonawcy nie bedzie nalezato
wykonywanie dokumentacji projektowej, tworzenie specyfikacji technicznych badz opiséw
technicznych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

Pytanie nr 23 Dot. OPZ pkt.2, ppkt.2, litr)

Zwracamy si¢ z prosba o okreslenie minimalnego czasu zawiadomienia Wykonawcy o koniecznosci
obecnosci wlasciwego personelu Wykonawcy na budowie np. w wielkosci 3 dni roboczych uprzedzenia,
2 dni roboczych w sytuacjach pilnych, przy zatozeniu codziennej obecnosci na budowie jednego cztonka
personelu Wykonawcy w dniach pon-pt w godzinach pracy biura Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie jest w stanie na obecnym etapie przewidzie¢ postgpu prac prowadzonych przez
Wykonawce robot budowlanych oraz ewentualnych problemow. Zakres obowigzkéw Wykonawcey
Nadzoru Inwestorskiego zostat okreslony w zataczniku nr 10 do SWZ projekt umowy.

Pytanie nr 24 Dot. OPZ

Zwracamy si¢ z prosba o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepni pomieszczenia na budowie lub w
jej poblizu umozliwiajace prace personelu Wykonawcy zwiazang z przedmiotowa inwestycja oraz
prowadzenie narad budowy. Alternatywnie wymog ten zostanie odzwierciedlony w obowigzkach
Generalnego Wykonawcy.



Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dysponuje pomieszczeniami ktdre mégtby udostepnié dla Zespotu Inspektorow
Nadzoru.

Miejsce na narady zgodnie z projektem umowy o robote budowlana, bedzie udostepnial Wykonawca
robdt budowlanych.

Pytanie nr 25 Dot. OPZ pkt.2, ppkt.2, lit hh)

Zwracamy si¢ z prosba o potwierdzenie, ze do zakresu obowigzkéw Wykonawcy nalezy
reprezentowanie Zamawiajgcego na polu technicznym. Prosimy o potwierdzenie, iz z zakresu
obowigzkéw Wykonawcy wylaczona jest reprezentacja Zamawiajacego w obszarze doradztwa
prawnego i reprezentacji przed Sadem.

Odpowiedz:

Zakres obowiazkéw nie dotyczy doradztwa prawnego. W przypadku sporu sagdowego Zamawiajacy nie
oczekuje reprezentacji przed sadem, natomiast nie wyklucza koniecznosci udziatu Inspektoréw Nadzoru
w ewentualnym postepowaniu sgdowym.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze dokonuje zmiany terminu skiadania i otwarcia ofert na:
-termin skladania ofert na dziefi: 02.05.2024 r. godz. 10.00

~termin otwarcia ofert na dziefi: 02.05.2024 r. godz. 10.10

Ponadto zmianie ulega termin zwigzania oferta do dnia 31.05.2024 r.

Miejsce sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia
nadajgc nowe brzmienie:

1. W Rozdziale XVI - Termin zwiazania oferta ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Wykonawea jest zwigzany oferta do dnia 31.05.2024 r.

2. W Rozdziale XVII - Sposéb oraz termin skladania ofert ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Oferte¢ wraz z wymaganymi zalacznikami nalezy zlozy¢ na Platformie nie pézniej niz do dnia
02.05.2024 r. do godz. 10.00.

3. W Rozdziale X VIII - Termin otwarcia ofert ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastapi w dniu 02.05.2024 r., o godzinie 10.10 przy uzyciu Platformy,

Pozostate postanowienia SWZ pozostaja bez zmian. Powyzsze wyjasnienia i zmiany nalezy uwzglednié
przy sktadaniu ofert.

Poniewaz powyzsze zmiany Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia prowadza do zmiany tresci
ogloszenia o zaméwieniu, Zamawiajacy dokonuje stosownej zmiany ogloszenia o zaméwieniu poprzez
publikacj¢ w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogloszenia, o ktérym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6)

ustawy Pzp.

Z-ca DYREKTORA
d/s NAUKOWYCH
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