UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Rozbudowa istniejgcego budynku biurowo — magazynowego o budynek hali magazynowej
z czesciq socjalng, dla potrzeb hurtowni produktow leczniczych Procefar, wraz z

zagospodarowaniem terenu oraz niezbednq infrastrukturg techniczng i zapleczem socjalnym i
biurowym (zadanie ,, Budowa centrum dystrybucyjno - logistycznego” realizowane w ramach

przedsiewziecia ,, Budowa centrum dystrybucyjno — logistycznego w oparciu 0 nowoczesne

inteligentne modele predykcyjne ze wsparciem sztucznej inteligencji oraz cyfryzacja i
automatyzacja procesow w PCF Procefar sp. z 0.0.”, o ktorego finansowanie Inwestor ubiega
sie ze srodkow Krajowego Planu Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci, w ramach Inwestycji
A2.1.1 Inwestycje wspierajqce robotyzacje i cyfryzacje w przedsigbiorstwach)

WROCLAW, DNIA[_]
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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANENR [__]

zawarta w dniu [__] we Wroctawiu pomigdzy:

spotka Producencka Centrala Farmaceutyczna Procefar spétka z ograniczona odpowiedzialnoS$cia z siedziba
we Wroclawiu (51-131), przy ul. Zmigrodzkiej 242F, zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej VI Wydzial Gospodarczy
KRS pod numerem 0000141247, NIP 8951782288, REGON 932850524, kapitat zaktadowy w kwocie 110.000,00
zlotych, posiadajaca status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu art. 4¢c Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o
przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych, reprezentowana przez Macieja Podrazg
— Prezesa Zarzadu i zwang dalej ,,Inwestorem” lub ,,Zamawiajacym”

[_] zwana w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawcg”,
zwanymi dalej tgcznie ,,Stronami” lub kazda z osobna ,,Strong”,
0 nastgpujacej tresci:

Zwazywszy, iz:

a) Inwestor realizuje inwestycje pod nazwq ,, Rozbudowa istniejgcego budynku biurowo — magazynowego o
budynek hali magazynowej z czescig socjalng dla potrzeb hurtowni produktow leczniczych Procefar, Wraz
z zagospodarowaniem terenu oraz niezbednq infrastrukturg techniczng i zapleczem socjalnym i
biurowym” zlokalizowang w Sosnowcu, gm. Strykow, numer dzialek 63/2 i 64/3 — tj. zadanie ,, Budowa
centrum logistyczno — dystrybucyjnego”, realizowane w ramach przedsiewzigcia ,,Budowa centrum
dystrybucyjno — logistycznego w oparciu 0 nowoczesne inteligentne modele predykcyjne ze wsparciem
sztucznej inteligencji oraz cyfryzacja i automatyzacja procesow w PCF Procefar sp. z 0.0.”’;

b) Inwestor ubiega si¢ o wsparcie ze srodkéow pochodzqgcych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwigkszania
Odpornosci, w ramach Inwestycji A2.1.1 Inwestycje wspierajgce robotyzacje i cyfiyzacje w
przedsiebiorstwach;

c) Inwestor planuje powierzy¢é wykonanie robot w ramach powyzszej inwestycji Wykonawcy, wytonionemu
w przetargu prowadzonym z poszanowaniem Zasady Konkurencyjnosci;

d) Wykonawca posiada wystarczajqce doswiadczenie, a takze potencjat finansowy, organizacyjny,

sprzetowy i kadrowy do wykonania robot w okreslonym Umowqg terminie,

Strony zawierajq Umowe o nastgpujqcej tresci:

SEOWNIK POJEC

Na potrzeby niniejszej Umowy Strony nadaja ponizszym pojeciom nastgpujace znaczenie:
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Dni Robocze

Dokumentacja Budowy

Dokumentacja Materialowa

Dokumentacja Powykonawcza

dni  tygodnia od poniedziatku do piatku,
z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz
dni uznanych za wolne u Inwestora

w szczegoOlno$ci wszelkie raporty, projekty (w tym
warsztatowe), uzgodnienia, obliczenia, probki,
dokumentacja fotograficzna, operaty geodezyjne,
instrukcje  obstugi, a w przypadku Roboét
realizowanych metoda montazu - dziennik montazu,
dziennik budowy, notatki, wnioski o zmiany oraz inne
pozycje wymagane w trakcie realizacji Inwestycji,
przygotowane przez Wykonawce lub inne podmioty -
na polecenie Wykonawcy (z wlasnej inicjatywy lub na
zlecenie Inwestora) lub Inwestora, a ktore dotycza
Inwestycji

zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu oraz
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego i zgodna
Z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacjami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dokumentacja zawierajaca dla kazdego
z  materialdw/urzadzen/systemow  whbudowanych
w Obiekt kompletny wniosek materialowy zgodny
z Projektem Budowlanym, Projektem
Wykonawczym,  Specyfikacjami ~ Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych — wraz z
zalaczonymi do niego atestami, aprobatami,
deklaracjami zgodnosci, certyfikatami, dokumentacjg
techniczno — ruchowa (DTR), kartami gwarancyjnymi
Z warunkami gwarancji oraz warunkami licencji dla
systemow

0znacza wykonang zgodnie z przepisami prawa (w
szczegblnosci art. 3 pkt. 14 ustawy z 7 lipca 1994 roku
- Prawo Budowlane) dokumentacj¢ opisujaca
ostateczny wyglad i standard Robdt oraz ich
poszczegolnych czesci, w zakresie 1 w formie opisane;j
w niniejszej Umowie. Dokumentacja Powykonawcza
musi uwzglgdnia¢ wszystkie zmiany uzgodnione w
toku realizacji Robot z przejrzystymi i czytelnymi
naniesionymi  zmianami  zaznaczonymi  przez
Kierownika Budowy na Projekcie Budowlanym oraz
Projekcie Wykonawczym wedlug stanu na dzien
podpisania przez Strony protokotu z Koncowego
Odbioru Obiektu, wszystkie wbudowane materialy,
urzadzenia, systemy i instalacje oraz zawiera¢ opis
lokalizacji kazdej pozycji Robot, a takze wszystkie
elementy wymagane przepisami prawa budowlanego
oraz zgodne z dobra praktyka budowlana i Dobrg
Praktyka Dystrybucyjna, w tym wszystkie elementy
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Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Systemowa

Dostawy Inwestora

Gwarancja Zaplaty

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego

niezbedne do uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie
oraz uzyskania zezwolenia Glownego Inspektora
Farmaceutycznego na  prowadzenie  hurtowni
farmaceutycznej w Obiekcie. Zakres Dokumentacji
Powykonawczej — poza wchodzacymi w jej sktad
Dokumentacja  Materialowa 1 Dokumentacja
Systemowa - jest ujety rowniez W Specyfikacjach
Technicznych  Wykonania i  Odbioru Robot
Budowlanych

Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Projekt
przektadki  sieci  kanalizacyjnej,  Specyfikacje
Techniczne  Wykonania i Odbioru  Robot
Budowlanych

Oznacza nastepujaca dokumentacje wymagang w
zakresie urzadzen i systemow: komplet licencji (wraz
z informacjg o kosztach utrzymania licencji liczonych
poczawszy od dnia podpisania przez Strony protokotu
Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy), kodoéw
zrodtowych 1 kodéw dostgpu umozliwiajacych
Inwestorowi uruchomienie i korzystanie z tych
systemOéw i instalacji automatyki budynkowej (np.
BMS, AKPiA, SSWiN) oraz urzadzen, instrukcja
uzytkowania systemow i instalacji oraz urzadzen z
poziomu administratora oraz uzytkownika (w jezyku
polskim)

oznaczaja wszelkie elementy, w szczegdlnosci
materiaty i urzadzenia, niezb¢dne do korzystania z
Obiektu przez Inwestora zgodnie z  jego
przeznaczeniem, nabyte bezposrednio przez Inwestora
i dostarczone na Teren Budowy

dokument zgodny z wymogami wskazanymi
w przepisach art. 649 - 649° Kodeksu cywilnego,
wystawiany na zadanie Wykonawcy przy zachowaniu
procedury przewidzianej § 12 Umowy

Oznacza tgcznie Inspektora —  koordynatora
inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz inspektora
(inspektorow) nadzoru inwestorskiego odpowiedniej
branzy
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Inwestycja

Inzynier Kontraktu

Istotna Zmiana Umowy

Kamienie Milowe

Rozbudowa istniejacego budynku biurowo —
magazynowego o budynek hali magazynowej z
czgscig socjalng dla potrzeb hurtowni produktow
leczniczych Procefar, wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz niezbgdng infrastrukturg techniczng
i zapleczem socjalnym i biurowym - zlokalizowana w
Sosnowcu, gm. Strykéw, numer dziatek 63/2 i 64/3
(zadanie ,,Budowa centrum dystrybucyjno —
logistycznego”, realizowane w ramach
przedsigwzigcia ,,Budowa centrum dystrybucyjno —
logistycznego w oparciu 0 nowoczesne inteligentne
modele predykcyjne ze wsparciem sztucznej
inteligencji oraz cyfryzacja i automatyzacja procesow
w PCF Procefar sp. z 0.0.”)

oznacza podmiot wyznaczony przez Inwestora do
kontroli jakosci i postgpu Roboét, zarzadzania
umowami, realizacja Umowy i nadzoru nad
prawidlowa realizacjg wszystkich aspektow Robdt i
Inwestycji. W celu uniknigcia watpliwosci przyjmuje
sig, ze Inzynier Kontraktu nie jest upowazniony do: (i)
zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Inwestora, w szczeg6lno$ci w drodze podwyzszania
Wynagrodzenia Ryczaltowego ani do (ii) przedtuzania
jakichkolwiek terminéw (zwlaszcza terminow
realizacji Kamieni Milowych) okre§lonych w Umowie

jakakolwiek zmiana, ktora powoduje, ze charakter
Umowy zmienia si¢ w sposob istotny w stosunku do
charakteru  pierwotnie  zawartej Umowy, w
szczegoblnosci jezeli zmiana:

a) wprowadza warunki, ktére gdyby zostaty
zastosowane w postgpowaniu, w ktorym
wyloniono Wykonawce to wzieliby w nim
udziat lub mogliby wzig¢é udzial inni
wykonawcy lub przyjete zostatyby oferty
innej tresci;

b) narusza rownowage ekonomiczng na korzys¢
Wykonawcy, w sposéb nieprzewidziany w
pierwotnej Umowie;

C) W sposob znaczny rozszerza albo zmniejsza
zakres §wiadczen i zobowigzan wynikajacy z
Umowy

oznacza wynikajacy z Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego i wskazany w § 2 Umowy wyznaczony
termin zrealizowania zasadniczego efektu prac lub
grupy powigzanych efektéw prac, ktore nie podlegaja
przekazaniu, ale zostaty wskazane przez Strony jako
wskazujace na terminowy postgp Robot, niezbedne w
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Konsultant Bankowy

Koncowy Odbior Obiektu

Koncowy Odbiér Przedmiotu Umowy

celu dotrzymania terminu podpisania przez Strony
Protokotu  Odbioru  Technicznego, protokotu
Koficowego Odbioru Obiektu lub protokolu
Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy (przy czym
terminy podpisania powyzszych protokolow rowniez
stanowig Kamienie Milowe)

oznacza uzgodniona pomigdzy Bankiem
kredytujacym Inwestycj¢ 1 Inwestorem osobg
fizyczna, osobg prawna albo jednostke organizacyjna
nic majacg osobowosci prawnej, ktorej Bank
kredytujacy Inwestycje zleci dokonanie sprawdzenia
przebiegu  realizacji  Inwestycji,  weryfikacje
prawidlowos$ci wydatkdéw na realizacje Inwestycji, w
szczegblnosci  ponoszonych z  wykorzystaniem
srodkow z kredytu pod katem zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa oraz trescig Umowy.
Szczegdtowe zadania Konsultanta Bankowego
zostang okre§lone w odrgbnej umowie zawartej
pomiedzy Bankiem kredytujacym Inwestycje,
Inwestorem i Konsultantem Bankowym. Podstawowy
zakres obowigzkow Konsultanta Bankowego stanowi
Zatacznik nr 1 do Umowy

procedury odbiorowe Koncowego Odbioru Obiektu
wskazane w niniejszej Umowie stwierdzajace, ze
Obiekt posiada Pozwolenie na Uzytkowanie,
przekazano Inwestorowi ostateczng, zatwierdzong
przez  Inwestora  kompletng i  prawidtows
Dokumentacj¢ Powykonawcza oraz Dokumentacje
Budowy, zakoficzono rozruch oraz kalibracj¢
systemOw 1 usunicto wszystkie wady, usterki i braki
stwierdzone podczas czynnosci Odbioru
Technicznego (podpisano Protokét Usunigeia Wad i
Usterek Stwierdzonych przy Czynno$ciach Odbioru
Technicznego), a takze usunicto wady/usterki/braki
stwierdzone pomiedzy Odbiorem Technicznym, a
zgloszeniem  przez Wykonawce gotowosci
przystapienia do Koncowego Odbioru Obiektu

procedury  odbiorowe  Koficowego  Odbioru
Przedmiotu Umowy wskazane w Umowie
zmierzajace do potwierdzenia, iz caly Przedmiot
Umowy zostal zrealizowany przez Wykonawce
zgodnie z Umowa, w tym Wykonawca zaktualizowat
Dokumentacj¢ Powykonawcza oraz Dokumentacje
Budowy (uwzgledniajac w szczegdlnosci kwestie
wynikajace z usuwania wad 1 usterek, a takze
zZ przeprowadzonych préb walidacyjnych),
a takze wykonal wszystkie prace niezbedne
Inwestorowi do uzyskania zezwolenia Glownego
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Obiekt

Odbior Techniczny

Oferta

Plac Budowy

Plan Zarzadzania Budowa

Pozwolenie na budowe (PNB)

Pozwolenie na uzytkowanie (PnU)

Inspektora  Farmaceutycznego na prowadzenie
hurtowni farmaceutycznej w Obiekcie i Inwestor
ztozyl wniosek o wydanie powyzszego zezwolenia

Budynek objety Inwestycja — wraz z cala
infrastrukturg wewnetrzng i zewnetrzng
uksztaltowaniem i zagospodarowaniem terenu tacznie
z usunigciem kolizji na terenie Inwestycji

procedury odbiorowe Odbioru Technicznego Robot
wskazane w Umowie — ktorych przedmiotem jest
Obiekt oraz dokumentacja, w tym Dokumentacja
Powykonawcza bez wad, wusterek i brakow
uniemozliwiajgcych  uzyskanie Pozwolenia na
Uzytkowanie przez Wykonawce

oferta Wykonawcy z dnia [__], stanowiaca Zatgcznik
nr 2 do Umowy

oznacza wszystkie dziatki gruntu oraz tereny, na
ktérych prowadzone beda Roboty i za ktore
Wykonawca bierze pelng odpowiedzialno$¢, w tym
dziatki  gruntu, ktore = Wykonawca  bedzie
wykorzystywat do Robdt badz jakakolwiek ich czesé.
W szczegdlnosci Plac Budowy obejmuje zaplecze
budowy, nawet jesli nie sasiaduje ono bezposrednio z
terenem, na ktorym wykonywane bgda Roboty

dokument opisujacy w szczegdlnosci procedury,
organizacje, zasady komunikacji oraz wzory
dokumentow, a takze sposéb  gromadzenia
i organizowania dokumentacji (w tym Dokumentacji
Budowy) — zasady stosowane w realizacji Inwestycji
na warunkach okreslonych Umowa, zaré6wno przez
Inwestora jak i Wykonawce

Ostateczna decyzja nr 179/2024 z dnia 23 lutego 2024
roku, wydana przez Staroste Zgierskiego, stanowigca
Zatacznik nr 3 do Umowy

Ostateczne, bezwarunkowe oraz nie zawierajgce
zalecen administracyjnych w rozumieniu art. 59 ust. 2
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
pozwolenie na uzytkowanie Obiektu wymagane
Pozwoleniem na Budoweg, wydane zgodnie z
przepisami  prawa przez  wlasciwe  organy
administracyjne i pozwalajgce na nieograniczone i
state uzytkowanie Obiektu
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Projektant

Projekt Budowlany (PB)

Projekt Wykonawczy (PW)

Protokét Odbioru Technicznego

Protokol Usuniecia Wad i Usterek Stwierdzonych
przy Czynnos$ciach Odbioru Technicznego

Przygotowanie Obiektu na podanie Docelowego
Zasilania Elektrycznego

TFK Wroctaw spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg we Wroctawiu, KRS
numer 0000876814

projekt stanowiacy podstawe wydania PNB oraz
projekt techniczny przekazany Wykonawcy przed
zawarciem Umowy i stanowiace tacznie Zatacznik nr
4 do Umowy - zgodny w formie i tresci z
rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego

Zgodna z Projektem Budowlanym dokumentacja
wykonawcza opracowana przez Projektanta, a
przekazana Wykonawcy przez Inwestora przed
zawarciem Umowy. Szczegotowy wykaz elementow
Projektu  Wykonawczego oraz sam  Projekt
Wykonawczy stanowig odpowiednio Zataczniki nr 5a

i 5b do Umowy

oznacza podpisany przez obie Strony protokdt
dokumentujacy pozytywnie przeprowadzony Odbior
Techniczny

protokét podpisany przez Inwestora i Wykonawece,
potwierdzajacy, ze usuni¢te zostaly wszystkie wady,
usterki i braki stwierdzone podczas Odbioru
Technicznego

Obejmuje w szczegodlno$ci: a) montaz wszystkich
sieci energetycznych Wewngetrznych Linii
Zasilajacych ($redniego oraz niskiego napiecia),
zgodnie z Dokumentacja Projektowa; b) montaz i
podiaczenie do Wewnetrznych Linii Zasilajacych
kompletnych rozdzielnic elektrycznych zgodnie z
Dokumentacja Projektowa; c¢) wykonanie stacji
transformatorowej w zakresie budowlanym, jak i
wyposazenia technicznego — w szczegdlnosci:
rozdzielni (SN, RGNN), transformatorow SN,
agregatu pradotworczego, instalacji elektrycznych i
HVAC, instalacji Gléwnego Wylacznika Pradu,
zasilacza UPS, wszystkich drzwi 1 przegrod
budowlanych, oznakowania, elementdow instalacji
SSP, KD, SSWIN, CCTV znajdujacych si¢ w
pomieszczeniach stacji transformatorowej,
wyposazenia w sprzet BHP zgodnie z Dokumentacja
Projektowa; d) wykonanie uktadu pomiarowo -
rozliczeniowego, Dokumentacja
Projektowa i warunkami technicznymi PGE; e)
uzyskanie odbioréw instalacji ze strony Inspektorow

Nadzoru Inwestorskiego oraz stuzb technicznych

zgodnie z
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Roboty

Rozruch Prébny Wszystkich Instalacji

Inwestora; f) uzyskanie niezbgdnych uzgodnien i
odbioru od gestora sieci PGE wszystkich elementéw
sieci energetycznych umozliwiajacych zawarcie przez
Inwestora umowy sprzedazy energii elektrycznej; g)
przygotowanie nowej instalacji zasilajacej dla
istniejacego budynku biurowego (z utrzymaniem
istniejacego zasilania do czasu podania docelowego
zasilania na Obiekt)

Wszelkie prace przygotowawcze, rozbidrkowe,
budowlane, montazowe, projektowe oraz inne prace,
ktérych wykonanie jest wlasciwe i niezbedne do
realizacji  Inwestycji, wynikajace z Projektu
Budowlanego, Projektu  Wykonawczego oraz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych i obejmujace w szczegdlnoci:
(i) roboty budowlane — w szczegodlnosci wszystkie
stosowne prace przygotowawcze, usuniecie kolizji na
dzialce, docelowe uksztattowanie terenu i roboty oraz
dostawy wszelkich maszyn, urzadzen i technologii,
materiatow 1 ustug, w tym montaz i testy, (ii)
wszystkie prace potrzebne do uzyskania niezbednych
decyzji administracyjnych oraz wszelkich
wymaganych pozwolen i zgdéd pozwalajacych na
wykonanie Robot, (iii) usunigcie wad, usterek i
brakéw w wykonanych robotach, (iv) przygotowanie
i przekazanie Inwestorowi kompletnej i prawidtowej
Dokumentacji Budowy i Dokumentacji
Powykonawczej, jak rowniez petnej dokumentacji
walidacyjnej (koniecznej do uzyskania zezwolenia
Glownego  Inspektora  Farmaceutycznego  na
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w Obiekcie),
(v) wszelkie inne prace lub czynno$ci nie wynikajace
z dokumentow przywotanych na wstepie niniejszej
definicji, ktore jednak — jak mozna wywnioskowaé —
beda niezbedne dla stabilno$ci lub zrealizowania badz
zgodnej z prawem, bezpiecznej, niezawodnej budowy
oraz efektywnej eksploatacji Robot i Obiektu,
uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie oraz
zezwolenia Gtoéwnego Inspektora Farmaceutycznego
na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w
Obiekcie. Roboty obejmuja takze wykonanie
wszystkich ewentualnych roboét dodatkowych oraz
robot zamiennych, opisanych w § 4 Umowy i
powierzonych ~ Wykonawcy z  zastosowaniem
procedury przewidzianej Umowa

Obejmuje  w  szczegdlno$ci: a) uruchomienie
wszystkich urzadzen (protokoty z uruchomien nie
powinny zawiera¢ istotnych wad i usterek); b)
uruchomienie  wszystkich  instalacji ~ zgodnie
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych

Swiadectwo Energetyczne

Teren Budowy

Udostepnianie Pomieszczen (wskazanych w § 2 ust.
1 Umowy) / Udostepnianie Pomieszczenia
Serwerowni

z parametrami  wskazanymi w Dokumentacji
Projektowej; c) przeprowadzenie wszystkich prob,
regulacji, badan, sprawdzen dziatania instalacji oraz
wspoétdzialania z innymi uktadami, przeprowadzenie
rozruchOw pod pelnym obcigzeniem itd. d)
przedstawienie dokumentacji technicznej
potwierdzajacej wykonane czynnosci, o ktorych
mowa w punktach a) — ¢) powyzej (w tym m.in.
protokoly z uruchomien wurzadzen, protokoly
z regulacji, protokoty potwierdzajace skutecznos¢
dziatania i uzyskiwania parametréw projektowych).
Przed przystapieniem do Rozruchu Probnego
Wszystkich Instalacji glowne prace budowlane
iinstalacyjne, w szczeg6lno$ci montazowe muszg by¢
juz zakonczone, a instalacje musza by¢ kompletne. Do
wykonania po Rozruchu Probnym Wszystkich
Instalacji moga pozosta¢ jedynie roboty zwigzane z
czyszczeniem, poprawg estetyki, oznakowaniem,
poprawkami izolacji, drobne korekty montazowe itp.
W szczegoélnosci po przeprowadzeniu Rozruchu
Probnego Wszystkich Instalacji nie powinny byé
prowadzone prace budowlane (w szczegdlnosci
instalacyjne), ktérych wykonanie moze mie¢ wpltyw
na parametry uzyskane w trakcie Rozruchu Probnego
Wszystkich Instalacji. Po przeprowadzeniu Rozruchu
Probnego Wszystkich Instalacji Wykonawca zapewni
mozliwos¢ weryfikacji pracy instalacji Inspektorom
Nadzoru Inwestorskiego oraz stuzbom Inwestora

Specyfikacje, ktorych spis stanowi Zatacznik nr 6a do
Umowy, same specyfikacje stanowig za$ Zatacznik nr
6b do Umowy

$wiadectwo charakterystyki energetycznej, o ktorym
mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane

Plac Budowy wraz z nieruchomos$ciami, drogami,
infrastrukturg, sieciami itp. sasiadujagcymi w sposob
bezposredni czy tez posredni z Placem Budowy

Udostepnianie wskazanych pomieszczen Inwestorowi
i wskazanym przez niego wykonawcom oraz
dostawcom celem wykonania prac oraz dostaw
pozostajacych po stronie Inwestora. Roboty w
udostepnionym Pomieszczeniu powinny by¢ w calosci
ukonczone zgodnie z Umowa,
Pomieszczenie powinno byé gotowe do uzytku,
spetnia¢ wymogi dotyczace bezpieczenstwa oraz by¢
zgodne z obowigzujacymi przepisami budowlanymi.
Pomieszczenie powinno by¢ takze odpowiednio
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Umowa

Walidacja

Wykonanie Przekladki Przelacza Gazowego

Wykonanie Przekladki Sieci

Wykonanie Stanu Surowego Zamknietego

Wynagrodzenie Ryczaltowe

zabezpieczone, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
przechowywanych w nim materiatéw oraz urzadzen.
Zostanie ~ zapewniony dostgp do  pojazdow
cigzarowych Inwestora.

niniejsza umowa wraz z zalgcznikami

Zbior dzialan majacych na celu dostarczenie
udokumentowanego dowodu, ktory potwierdza ze
systemy zainstalowane w Obiekcie dziatajg zgodnie z
ich przeznaczeniem do zastosowania w obiekcie o
statusie hurtowni farmaceutycznej oraz zgodnie
Z przepisami powszechnie obowigzujacego prawa W
szczegblnosci zgodnie z ustawg z dnia 6 wrzesnia
2001 r. — Prawo farmaceutyczne oraz wymaganiami
Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, w szczegolnosci
przepisami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13
marca 2015 roku w sprawie wymagan Dobrej Praktyki
Dystrybucyjnej

Roboty obejmujace w szczeg6dlnosci: a) wykonanie
nowego przylacza sieci gazowej, relokacje punktu
redukcyjno — pomiarowego, wykonanie instalacji gazu
na terenie Inwestora, w tym podlaczenie do istniejacej
instalacji; b) przygotowanie instalacji do podania
paliwa gazowego do istniejagcego budynku biurowego;
¢) uzyskanie odbioru technicznego i odbioru
koncowego z Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Roboty obejmujace w szczegbdlnosci: a) wykonanie
budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku S1-S11
wraz z wlaczeniem do istniejacej sieci; b) likwidacja
istniejacego rurociaggu bedacego w  kolizji z
projektowana hala; c) wykonanie ptukania, proby
szczelnosci, inspekeji CCTV; d) odbiér wykonanej
sieci kanalizacji sanitarnej z Zakladem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie

Roboty, ktérych efektem jest Obiekt zamkniety i
zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi.
Wykonanie Stanu Surowego Zamknigtego oznacza
zapewnienie szczelnosci dachu oraz elewacji - w tym
obejmuje montaz okien, drzwi i bram, a takze
wykonanie posadzki betonowej w postaci gotowej do
przyjecia ruchu kotowego w celu montazu instalacji
wewnetrznych, dostawy urzadzen i montazu regatow
wysokiego sktadowania

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy wskazane w § 3
ust. 1 Umowy
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1.

Zapytanie Ofertowe Dokument, zalaczniki do niego oraz opublikowane

wyjasnienia  okreslajgce  warunki prowadzenia
postepowania przetargowego 1 wyboru oferty
najkorzystniejszej, zgodnie z ktérymi Wykonawca
ztozyt  Oferte, ktora zostala wybrana jako
najkorzystniejsza — Zatacznik nr 21 do Umowy

-§1-

Przedmiot Umowy

Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w systemie generalnego wykonawstwa zadanie
inwestycyjne pod nazwag ,, Rozbudowa istniejgcego budynku biurowo — magazynowego o budynek hali
magazynowej z czescig socjalng dla potrzeb hurtowni produktow leczniczych Procefar, wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturq techniczng i zapleczem socjalnym i biurowym”,
zlokalizowane w Sosnowcu, gm. Strykow, numer dziatek 63/2 i 64/3 i realizowane w ramach przedsiewzigcia
,Budowa centrum dystrybucyjno — logistycznego w oparciu o nowoczesne inteligentne modele predykcyjne
ze wsparciem sztucznej inteligencji oraz cyfryzacja i automatyzacja procesow w PCF Procefar sp. z 0. 0.” -
zgodnie z Umowsa, Dokumentacja Projektowa, Pozwoleniem na Budowe, Oferta, Zapytaniem Ofertowym
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa (w tym przepisami Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku —
Prawo farmaceutyczne oraz przepisami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 roku w
sprawie wymagan Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej) i sztuka budowlang, a takze z uwzglednieniem wszystkich
wymogow niezbgdnych do uzyskania zezwolenia Gtéwnego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie
w Obiekcie hurtowni farmaceutycznej. Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ przy wykonywaniu Umowy
réwniez warunki i roboty wynikajace z decyzji:

a) Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21 wrzesnia 2023 roku;

b) Decyzji WA.ZUZ.5.4210.837.2023.EP z dnia 25 pazdziernika 2023 roku, wydana przez Panstwowe

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu.

Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci nastepujace obowiazki Wykonawcy:

a) terminowa i odpowiednia realizacj¢ oraz ukonczenie Robot (w tym ewentualnych robot dodatkowych
oraz robot zamiennych - § 4 Umowy), a takze usunigcie wystepujacych w nich ewentualnych wad, usterek
i brakéw z poszanowaniem postanowien Umowy — z uwzglednieniem wykonania projektu ruchu
zastgpczego wraz z uzgodnieniami z wlasciwymi organami i ich wykonaniem, zamkniecia ulic,
przeprowadzenia prob wymaganych przepisami prawa, udzialu w odbiorach dokonywanych przez
przedsigbiorstwa przesylowe w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociagu, energii
elektrycznej, energii cieplnej, gazu;

b) przeprowadzenie wszelkich prac przygotowawczych na Placu Budowy oraz poza nim, jakie sa niezb¢dne
do rozpoczgcia i realizacji Robot w ramach Inwestycji;

c) uzyskanie wszelkich pozwolen, zgod, zatwierdzen i umow - z wyjatkiem Pozwolenia na Budowe - jakie
sa niezbedne do przystapienia i do realizacji jakiejkolwiek czesci Robot, dostawy parku maszynowego,
materiatéw i sprzetu Wykonawcy, a takze do ukonczenia Robot;

d) pozyskanie Swiadectwa Energetycznego dla Obiektu;

e) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Inwestora Pozwolenia na Uzytkowanie dla Obiektu;

f) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Budowy, Dokumentacji Powykonawczej (w tym
Dokumentacji Materiatowej oraz Dokumentacji Systemowej);

g) wykonanie innych obowiazkow przewidzianych przepisami prawa, Umowa oraz natozonych na
Inwestora Pozwoleniem na Budowe;

h) zapewnienie geodezyjnej i geologicznej obstugi Placu Budowy, monitorowanie sasiednich nieruchomosci
oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] wraz ze zgloszeniem do wlasciwej
jednostki;

i) wykonanie wszelkich czynno$ci zwigzanych z wpigciem zrealizowanego Obiektu w przylacza sieci:
cieptowniczej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, wodociagowej, kanalizacji teletechnicznej, energii
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elektrycznej oraz instalacji kanalizacji deszczowej biegnacej w pasie drogowym, usunigcie kolizji wraz
z przektadka sieci lecz nie ograniczajac uzyskanie wszelkich zgdd/pozwolen/zezwolen/odbiorow osob
trzecich;

j) rozliczenie Podwykonawcow i zaptata im wszystkich naleznych kwot;

k) udziat w przeprowadzaniu procesu Walidacji i uzyskanie pozytywnych wynikow testow;

I) skoordynowanie Innych Wykonawcow (§ 22 Umowy), w tym Dostaw Inwestora;

m) udzial w czynnosciach i realizacja takich z Robot, ktorych celem jest uzyskanie zezwolenia Gtéwnego
Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w Obiekcie, a ktore to
czynnosci wiazg si¢ z Robotami realizowanymi przez Wykonawcg.

Wykonawca potwierdza, iz otrzymat od Inwestora kompletng Dokumentacj¢ Projektowa oraz Pozwolenie na
budowe wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 1 pkt a) i b) powyzej i uwzglednit te dokumenty podczas
przygotowywania Oferty.

Celem uchylenia watpliwo$ci interpretacyjnych w razie wystapienia ewentualnych sporéw co do zakresu
Robot objetych Przedmiotem Umowy - ustala si¢, ze Wykonawca podjat sic wykonania wszystkich prac/robot
objetych lub wynikajacych z Umowy, Dokumentacji Projektowej, Pozwolenia na Budowe, dokumentéw
wskazanych w ust. 1 pkt a) i b) powyzej, Zapytania Ofertowego, Oferty oraz wiasciwych w tej mierze norm i
przepisdOw prawa z punktu widzenia prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy (w tym uwzgledniajacych
konieczno$¢ uzyskania dla Obiektu Pozwolenia na Uzytkowanie oraz zezwolenia Gtéwnego Inspektora
Farmaceutycznego na prowadzenie w tym obiekcie hurtowni farmaceutycznej), jak rowniez, ze
czynnosci/prace/roboty, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajagcym Wykonawca wykona przy zachowaniu
powyzszych norm i standardow, kazdorazowo w ramach kwoty Wynagrodzenia Ryczaltowego objgtego
Umowa.

Wykonawca o§wiadcza, ze jako profesjonalny podmiot z dos§wiadczeniem w zakresie wykonywania umow w
formule generalnego wykonawstwa przygotowujac i sktadajac Oferte — w tym ustalajac terminy wskazane w
§ 2 Umowy oraz Wynagrodzenie Ryczattowe - uwzglednit zar6wno warunki panujace obecnie na rynku robot
budowlanych, a dotyczace cen materialtdbw budowlanych, urzadzen, sprzgtu, instalacji, cen robocizny,
cigglosci dostaw oraz dostepnosci materiatdw, jak i ewentualne negatywne zmiany w powyzszym zakresie.
Wykonawca przyjmuje do wiadomos$ci i posiada pelng $wiadomos$¢ okolicznosci oraz konsekwencji
wynikajacych z faktu, iz Inwestor ubiega si¢ o wsparcie ze $rodkow pochodzacych z Krajowego Planu
Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci, w ramach Inwestycji A2.1.1 Inwestycje wspierajace robotyzacje¢ i
cyfryzacje w przedsigbiorstwach — w szczegolnosci, iz terminowe ukonczenie Inwestycji oraz dochowanie

Kamieni Milowych ma strategiczne znaczenie z punktu widzenia ewentualnego dofinansowania uzyskanego

przez Inwestora, a jakiekolwiek opdznienia Wykonawcey w powyzszym zakresie mogg nie$¢ za sobg powazne
konsekwencje dla Inwestora, w tym moga doprowadzi¢ do konieczno$ci zwrotu pozyskanego przezen
finansowania (ktore obejmuje finansowanie/wspotfinansowanie catej Inwestycji, rowniez w zakresie
przekraczajacym przedmiot niniejszej Umowy).

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Inwestora za zastosowanie i przestrzeganie odpowiednich przepiséw
przy wykonywaniu Robdt (w tym zwigzanych z mozliwoscig prowadzenia hurtowni farmaceutycznej w
Obiekcie w oparciu o zezwolenie Gtownego Inspektora Farmaceutycznego).

-§ 2-

Terminy

. Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inwestorowi - w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy
- szczeg6towy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy, stanowiacy po jego sporzadzeniu i zatwierdzeniu przez
Inwestora Zatacznik nr 7 do Umowy. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy stanowi¢ bedzie szczegbtowy
plan realizacji Inwestycji w podziale na poszczegolne czgsci Robot oraz zawiera¢ bedzie szczegdtowy opis
Robot, ktore musza by¢é wykonane, a takze okreslaé wartos¢ poszczegdlnych Roboét, bedacych podstawa
okreslenia wynagrodzenia. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy obowigzkowo bedzie rowniez uwzglednia¢
terminy przekazywania przez Wykonawce poszczegdlnych elementéw Dokumentacji Powykonawcze;j.
Harmonogram Rzeczowo — Finansowy uwzglednia¢ bedzie terminy wynikajace z Oferty Wykonawcy, z
zastrzezeniem uwzglednienia terminéw nastgpujacych Kamieni Milowych:
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Termin (liczony
Kamienie Milowe od dnia zawarcia
Umowy)

Wykonanie Przektadki Sieci Kanalizacji Sanitarnej (potwierdzone podpisanym przez Strony 64 dni
protokotem) n
Wykonanie Przekladki Przylacza Gazowego wraz relokacja punktu redukcyjno -
pomiarowego oraz zapewnienie dostawy paliwa gazowego na potrzeby istniejacego budynku 67 dni
biurowego (potwierdzone podpisanym przez Strony protokotem)
Wykonanie Stanu Surowego Zamknigtego (potwierdzone podpisanym przez Strony 143 dni
protokotem) nl
Przygotowanie Obiektu na podanie Docelowego Zasilania Elektrycznego (potwierdzone 269 dni
podpisanym przez Strony protokotem) n
Udostepnienie Pomieszczen (humer pomieszczenia HR 007, HR 029, HR 028, HR 027, HR
017, HR 018, HR 019, HR 020, HR 021, M 002, M 001) w celu wprowadzenia urzgdzen w 311 dni
ramach Dostaw Inwestora (potwierdzone podpisanym przez Strony protokotem)
Udostepnienie Pomieszczenia Serwerowni (numer T100) w celu wprowadzenia urzadzen w )

. . 341 dni
ramach Dostaw Inwestora (potwierdzone podpisanym przez Strony protokotem)
Rozruch Probny Wszystkich Instalacji (potwierdzony podpisanym przez Strony protokotem) 355 dni
podpisanie przez Strony Protokolu Odbioru Technicznego 386 dni
podpisanie przez Strony protokotu Koncowego Odbioru Obiektu 452 dni
podpisanie przez Strony protokotu Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy 511 dni

2. Strony ustalaja, iz zmiany Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego nie majace wptywu na Wynagrodzenie

Ryczattowe, Kamienie Milowe oraz nie dotyczace termindw oddania przez Wykonawce poszczegodlnych
elementow Dokumentacji Powykonawczej (ust. 1 powyzej) lub zmiany polegajace na sprostowaniu
oczywistych omytek pisarskich lub liczbowych nie wymagaja wprowadzenia tej zmiany aneksem, a polegajg
na zastapieniu dotychczasowego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego kolejng edycja tego
harmonogramu (ze wskazaniem jej numeru oraz daty przyjecia), podpisang przez osoby upowaznione do
reprezentacji Stron.

. Pozwolenie na Uzytkowanie dla Obiektu, ktéorego uzyskanie stanowi jeden z warunkéw przystapienia do
Koncowego Odbioru Obiektu powinno zosta¢ wydane Inwestorowi nie pdzniej niz w ciagu 1 (jednego)
miesigca liczac od wystapienia przez Wykonawce na warunkach okreslonych w Umowie z wnioskiem o
uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie - z zastrzezeniem, ze Wykonawca nie odpowiada za opo6znienia
wynikajace z dziatan organdéw administracji, ktore nie zostaty spowodowane dziataniem Wykonawcy, a w
szczegb6lnosci Wykonawca nie odpowiada za opdznienie wynikajace z przekroczenia przez organ administracji
terminow zalatwiania spraw (dhuzszy niz miesiac), pod warunkiem zlozenia przez Wykonawce kompletnego i
poprawnego wniosku, monitorowania przez Wykonawce dziatan organéw administracji i podejmowania
czynnosci celem zakonczenia postgpowania we wskazanym wyzej terminie.

. Terminy oznaczone jako ,,Kamienie Milowe” moga ulec odpowiedniemu przedtuzeniu (przy zachowaniu
procedury przewidzianej § 24 Umowy) wylacznie w przypadku wystapienia intensywnych, ciagtych opadéw
$niegu przez okres kolejnych min. siedmiu Dni Roboczych uniemozliwiajacych realizacje¢ jakichkolwiek prac

Strona 15 z 57



la.

zgodnie z technologia i sztuka budowlang oraz wystapienie przez okres kolejnych siedmiu Dni Roboczych
temperatury ponizej ,-10” st. C o godz. 7.00 podczas wykonywania prac ziemnych, konstrukcyjnych i
zewnetrznych. Wykonawca — na zadanie Inwestora - obowiazany jest udokumentowac zaistnienie powyzszych
warunkoéw danymi pochodzgcymi publikowanymi na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej. Wykonawca o$wiadcza na bazie swojego doswiadczenia, iz przewidzial w okresie realizacji Umowy
dla kazdego roku kalendarzowego 20 Dni Roboczych o warunkach atmosferycznych wskazanych w niniejszym
ustepie uniemozliwiajacych realizacj¢ jakichkolwiek Robot objetych Umowa.

O zaistnieniu przyczyny, o ktorej mowa w ust. 4 powyzej Wykonawca obowigzany jest poinformowaé
niezwlocznie — poprzez przestanie wiadomosci za posrednictwem poczty elektronicznej na adresy mailowe
wskazane w § 25 ust. 3 Umowy i nadanie tej wiadomo$ci listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru/przesytka kurierska — Inzyniera Kontraktu oraz Inwestora, wskazujac w zawiadomieniu maksymalny
czas przesunigcia (nie dtuzszy jednak, niz czas trwania przeszkody).

Okolicznosci wskazane w ust. 4 powyzej powinny zosta¢ ponadto udokumentowane przez Wykonawce
odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy, okres$lajacym dat¢ wystapienia przeszkody i jej charakter oraz
wplyw na przesunigcie terminéw okreslonych jako ,.Kamienie Milowe” i innych termindow wskazanych w
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym. Uchybienie tym obowiazkom skutkuje utrata prawa Wykonawcy
do powotania si¢ i przesuni¢cia terminu z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej. W razie
spetnienia powyzszych obowiazkow, termin okre§lony jako ,,Kamien Milowy” ulega przedtuzeniu o czas, w
jakim okoliczno$ci wskazane w ust. 4 powyzej wykluczaja lub przedtuzajg prowadzenie przez Wykonawce
Robot. Ustanie okolicznosci wskazanych w ust. 4 powyzej moze stwierdzi¢ rowniez z wiasnej inicjatywy
Inwestor.

Niezaleznie od okolicznosci wskazanych w ust. 4 powyzej, Wykonawca kazdorazowo obowigzany jest do
wykonywania Rob6t w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe w danych okoliczno$ciach — tak, aby
przewidywane przesuni¢cia termindéw zostaty zminimalizowane w jak najwickszym zakresie. Wykonawca jest
ponadto zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania Robot przed mozliwymi negatywnymi
nastepstwami okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej.

-§3-

Wynagrodzenie Ryczaltowe

Strony ustalaja, ze Wynagrodzenie Ryczattowe Wykonawcy za wykonanie Umowy w rozumieniu art. 632
k.c. wynosi¢ bedzie [__] zlotych netto ([__] ztotych) + podatek VAT w wysokosci wynikajacej
z obowigzujacych przepisow.
Inwestor oswiadcza, ze na Wynagrodzenie Ryczaltowe sktadac si¢ beda nastepujace grupy kosztow okreslone
w zlozonym przez Inwestora w dniu 30 listopada 2023 roku wniosku o objecie Inwestycji wsparciem z
Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci Krajowy Plan Odbudowy i Zwigkszania
Odpornosci (KPO) Komponent A ,,Odporno$é¢ i konkurencyjnos¢ gospodarki” Inwestycja A2.1.1. Inwestycje
wspierajace robotyzacje i cyfryzacje w przedsiebiorstwach:

a) Architektura hali magazynowej;

b) Konstrukcja podziemia hali magazynowej;

¢) Konstrukcja nadziemia hali magazynowej;

d) Instalacje i wyposazenie - hala magazynowa;

e) Prace zewnetrzne i pomocnicze.
Wynagrodzenie Ryczattowe stanowi ceng ryczattowa w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego. W ramach
Wynagrodzenia Ryczattowego, Wykonawca wykona wszystkie Roboty przewidziane w Umowie i inne roboty
niezbedne do prawidtowego wykonania i ukoficzenia Przedmiotu Umowy - ktérych konieczno$¢ wykonania
Wykonawca mogt przewidzie¢ na podstawie Umowy, Dokumentacji Projektowej, Pozwolenia na Budowe,
Zapytania Ofertowego, dokumentow wskazanych w § 1 ust. 1 pkt a) i b), Oferty, swojego doswiadczenia jako
profesjonalnego podmiotu posiadajacego doswiadczenie w realizacji robdt budowlanych w formule
generalnego wykonawstwa oraz obowiazujacych norm i przepisow w tym techniczno — budowlanych
i administracyjnych, z uwzglednieniem konieczno$ci uzyskania dla Obiektu Pozwolenia na Uzytkowanie oraz
zezwolenia Gloéwnego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie w tym obiekcie hurtowni
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farmaceutycznej. Wynagrodzenie Ryczaltowe obejmuje wszelkie koszty oraz inne wydatki, optaty i podatki
ponoszone przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy i Inwestor nie bgdzie dodatkowo
optacat tych wydatkéw. Wynagrodzenie Ryczaltowe jest stalg ceng ryczattowa, ktéora moze podlegac
podwyzkom, obnizkom, karom czy korektom wytacznie wynikajacym z postanowienh Umowy.

Wykonawca potwierdza, iz szczegdlowo zapoznat si¢ z Zapytaniem Ofertowym, Dokumentacjg Projektowsa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Pozwoleniem na budowe,
dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 1 pkt a) i b) Umowy, Placem Budowy, Terenem Budowy, innymi
wymaganiami zwigzanymi z realizacja Inwestycji i przy uwzglednieniu powyzszego zltozyl swoja Oferte
uznajac, ze na ich podstawie jest mozliwe wykonanie Przedmiotu Umowy, a Wynagrodzenie Ryczattowe jest
ceng wystarczajaca do terminowego i wlasciwego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, a Inwestor nie poniesie zadnych dodatkowych kosztow z tytulu ewentualnych btedow w
wycenie dokonanej przez Wykonawce. Przyjmuje si¢, iz Wynagrodzenie Ryczaltowe uwzglednia warunki
prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznosci.
Wykonawca os$wiadcza, ze skladajac Oferte uwzglednit dynamike zmian na rynku robo6t budowlanych,
w szczegdlnoscei state wzrosty cen materiatdéw budowlanych, urzadzen, sprzetu, instalacji, cen robocizny,
niedobory kadry i — bazujac na swoim do$wiadczeniu oraz majac $wiadomo$é ewentualnego poglebiania si¢
wskazanej wyzej tendencji — uwzglednil te okolicznosci przy kalkulowaniu Oferty, przyjmujac na siebie
zwigzane z tym ryzyko.

Wynagrodzenie Ryczattowe jest state.

Wykonawca zobowigzuje si¢, iz niezwtocznie po zawarciu Umowy zabezpieczy $rodki finansowe, wszelkie
materialy, sprzgt i personel potrzebny do prawidtowego i terminowego wykonania Umowy. Wykonawca
oswiadcza, ze ujat w Ofercie koszty standardowych ryzyk przy tego typu inwestycjach.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za realizacje¢ Przedmiotu Umowy bedzie si¢ odbywalo na podstawie
nastepujacych, prawidtowo wystawionych faktur doreczonych Inwestorowi przez Wykonawce:

a) Faktury Cze$ciowe, wystawiane za okresy rozpoczynajace si¢ 26 - go dnia danego miesigca
kalendarzowego i konczace si¢ dnia 25 - go nastepnego miesigca kalendarzowego i dotyczace Robot
odebranych przez Inwestora i wykonanych przez Wykonawce, proporcjonalnie do procentowego
zaawansowania wykonanych Robét w stosunku do Wynagrodzenia Ryczattowego badz jego czesci
okreslonej w Umowie. Podstawg do wystawienia Faktury Czg¢$ciowej jest podpisany przez Strony
Protokol z autoryzacji przerobu potwierdzajacy, iz Roboty wymienione w nim zostalty wykonane
(autoryzacja przerobu nie stanowi jednakze potwierdzenia dokonania odbioru robot w sensie
technicznym, a jedynie stanowi potwierdzenie zaawansowanie Robot w celu umozliwienia zaptaty za
wykonang ich czg$¢). Zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do przystgpienia do autoryzacji
przerobu oraz przeprowadzenie tej autoryzacji nastapi zgodnie z procedura przewidziang § 13 Umowy.
Kazdorazowo do autoryzacji przerobu przystapig Inzynier Kontraktu, przedstawiciel Wykonawcy,
Kierownik Budowy oraz Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego. Wraz z Fakturg Czg$ciowa Wykonawca
dostarczy Inwestorowi o$wiadczenie dot. Podwykonawcow oraz o§wiadczenia PodwykonawcoOw 0
uregulowaniu przez Wykonawce wymagalnych platnosci za wszystkie roboty wykonane do
poprzedniego okresu rozliczeniowego. Wzory oswiadczen wskazanych w zdaniu poprzednim
(zawierajace miedzy innymi wykaz niezbednych zatgcznikow) stanowig odpowiednio Zatgczniki nr 8 i
9 do Umowy;

b) Faktura Koncowa wystawiona przez Wykonawce po Konicowym Odbiorze Przedmiotu Umowy na
podstawie podpisanego przez Strony protokotu Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy. Wraz z
Faktura Koncowa Wykonawca zlozy Inwestorowi wszystkie wymagane dokumenty okreslone Umowa
i przepisami prawa, oraz o$wiadczenia dot. Podwykonawcow i o$wiadczenia Podwykonawcow
o uregulowaniu przez Wykonawce na rzecz kazdego z nich 95% wynagrodzenia brutto,
potwierdzajacego ze jedyng kwota pozostata do zaptaty na rzecz danego Podwykonawcy jest
maksymalnie 5% wynagrodzenia brutto - jako kwota wynikajgca z faktury koncowej wystawionej przez
tego podwykonawce. Wzory oswiadczen wskazanych w zdaniu poprzednim (zawierajace m.in. wykaz
niezbg¢dnych zatacznikoéw) stanowig odpowiednio Zataczniki nr 8 i 10 do Umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

Strony postanawiaja, iz suma Faktur Cz¢sciowych nie moze przekracza¢ 92 % Wynagrodzenia Ryczattowego
netto za wykonane Roboty. Faktury Czesciowe platne bedg przelewem w terminie 30 dni od daty ich
dorgczenia Inwestorowi wraz z kompletem wymaganych dokumentdéw przewidzianych Umowga i przepisami
prawa, przy czym Wykonawca obowigzany jest do dorgczenia Inwestorowi Faktury Cze$ciowej najpozniej w
ostatnim dniu miesigca, w ktorym zakonczy? si¢ dany okres rozliczeniowy. Wykonawca — poza przekazaniem
Inwestorowi oryginatéw dokumentéw - doreczy Inwestorowi Fakture CzeSciowa wraz z kompletem
wskazanych wyzej dokumentéw we wskazanym wczesniej terminie rowniez w formie elektronicznej (skany
w pliku pdf.) na adres pcf_hotmailbox_prod@procefar.pl.

Faktura Koncowa bedzie ptatna w terminie 45 dni od dnia jej dor¢czenia Inwestorowi wraz z kompletem
wymaganych dokumentoéw przewidzianych Umowa i przepisami prawa, przy czym Wykonawca obowigzany
jest do dorgczenia Inwestorowi Faktury Koncowej najpdzniej w ostatnim dniu miesigca, w ktorym Strony
podpisaty protokot Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy. Ust. 8 in fine stosuje si¢ odpowiednio.
Faktury Cze$ciowe i Faktura Koncowa ptatne beda przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze
L1

Wykonawca o§wiadcza, ze wskazany w ust. 10 powyzej numer rachunku bankowego znajduje si¢ w Wykazie
podmiotdéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykre§lonych i przywréconych
do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa KAS lub innym réwnoznacznym rejestrze. W przypadku zmiany
rachunku i nie zgloszenia w/w faktu we wlasciwym dla Wykonawcy Urzedzie Skarbowym, tym samym nie
uwidocznienia go w prowadzonym i udostgpnionym rejestrze, Inwestor nie dokona ptatnosci na rachunek
bankowy podany w umowie czy na fakturze. Ptatno$¢ zostanie uregulowana po wyjasnieniu i wskazaniu przez
Wykonawce wlasciwego rachunku bankowego udostepnionego w rejestrze lub udokumentowanych przyczyn
braku stosowania wskazanej regulacji.

Strony ustalaja, ze ptatno$¢ dokonana bedzie w systemie podzielonej ptatnosci tzw. ,, Split payment”, zgodnie
z Ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

W przypadku, gdy Wykonawca doreczy Inwestorowi fakturg wystawiong bezpodstawnie lub nieprawidtowo,
w tym nie spetniajacg wymogoéw okre§lonych w niniejszym paragrafie lub dostarczong z nickompletng
dokumentacjg wskazang w Umowie, Inwestor zwrdci si¢ do Wykonawcy z wnioskiem o skorygowanie
blgdow na fakturze Iub o uzupehienie brakujacej dokumentacji, a Wykonawca zastosuje si¢ do tego
wezwania we wskazanym przez Inwestora terminie. Termin platnosci za taka fakture (w przypadku jej korekty
do kwoty innej niz 0 zt) biegnie od daty dostarczenia faktury korygujacej lub daty dostarczenia brakujacej
dokumentacji. Wniosek, o ktérym mowa wyzej zostanie przestany na adres mailowy wskazany w § 25 ust. 3
Umowy.

Strony postanawiaja i potwierdzaja, ze:

a) w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen Podwykonawcow, o ktorych
mowa W ust. 7 punkt a) i b) powyzej), Inwestor moze zatrzymac z kazdej Faktury Czesciowej lub z
Faktury Koncowej wystawionej przez Wykonawcg kwote stanowiacg rownowarto§¢ wynagrodzenia
kazdego Podwykonawcy, w odniesieniu do ktérego Wykonawca nie ztozyt o$wiadczenia za dany okres
rozliczeniowy; analogiczne uprawnienie przystuguje Inwestorowi w sytuacji, gdy z o$wiadczenia
danego Podwykonawcy bedzie wynikac, iz nie otrzymat on wymagalnego wynagrodzenia naleznego
mu od Wykonawcy;

b) w przypadku, w ktorym pomiedzy Wykonawcg, a danym Podwykonawcg zaistnial spor pozasagdowy
lub sadowy dotyczacy robot realizowanych przez tego podwykonawce w ramach tej Inwestycji 1 spor
ten oraz wysokos$¢ kwot spornych wynika z o$wiadczen Podwykonawcow lub w razie ich braku z
dokumentacji, ktora Wykonawca przedstawit lub przedstawi w trybie § 8 ust. 17 Umowy, wowczas
z wynagrodzenia Wykonawcy objetego Faktura Czg¢sciowa lub Koncowa Inwestor zatrzyma kazda
kwote sporng z Podwykonawca, powigkszong o odsetki ustawowe wedlug stopy z dnia dokonania
zatrzymania za 12 miesiecy naprzdd od daty platnosci kwoty wynagrodzenia spornego na rzecz
podwykonawcy przez Wykonawce;

c) kwota zatrzymana przez Inwestora nie bedzie wyzsza niz tgczna warto$¢ kwot zatrzymanych przez
Wykonawce wobec Podwykonawcow, kwot dla ktorych Wykonawca nie dostarczyt oswiadczen
Podwykonawcéw, kwot spornych pomigdzy Wykonawca, a podwykonawca plus odsetki ustawowe
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wedtug stawki obowigzujacej na dzien zatrzymania od kazdej kwoty za okres 12 miesigcy naprzod od
daty ptatnosci kwoty wynagrodzenia spornego na rzecz Podwykonawcy przez Wykonawce;

d) zatrzymana przez Inwestora kwota bedzie regulowana wobec Wykonawcy sukcesywnie wraz

z dostarczaniem przez Wykonawce stosownych oswiadczen Podwykonawcow;

Inwestor uprawniony jest do zatrzymania odpowiedniej cze¢§ci wynagrodzenia Wykonawcy rowniez w
sytuacji, gdy z o$wiadczenia Podwykonawcy bedzie wynikaé, iz Wykonawca zatrzymat czesé
naleznego mu wynagrodzenia tytutem zabezpieczenia wykonania Umowy (réwniez w okresie rekojmi
i gwarancji), podczas gdy na mocy § 8 ust. 5 Umowy nie byt do tego uprawniony — w takiej sytuacji
zatrzymana przez Inwestora kwota zostanie uregulowana wobec Wykonawcy w sytuacji, gdy
z o$wiadczenia Podwykonawcy bedzie wynika¢, ze Wykonawca zwrdcit mu zatrzymang kwote;

w przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do wysokosci kwot zatrzymanych przez Wykonawce
danemu Podwykonawcy, Inwestor ma prawo zatrzyma¢ z wynagrodzenia Wykonawcy réwnowarto$¢
calego wynagrodzenia takiego Podwykonawcy - do czasu pelnego wyjasnienia Wykonawcy co do
naleznych/zatrzymanych kwot takiemu Podwykonawcy;

g) Inwestor na wezwanie Wykonawcy kazdorazowo potwierdzi warto$¢ kwot zatrzymanych.

15. Dla potrzeb Umowy oraz wszelkich rozliczen pieni¢znych z niej wynikajacych za dat¢ dokonania zaptaty
przyjmuje si¢ date obciazenia rachunku bankowego Inwestora.

16. Wykonawca wyraza bezwarunkows i nicodwotalng zgodg na to, aby:

a) kary umowne, naliczone mu przez Inwestora zgodnie z Umows;

b) platnosci za media w zwigzku z postanowieniami § 5 ust. 1 Umowy;

C) zaptacone przez Inwestora sktadki za polisy i gwarancje, do ustanowienia ktorych
zobowigzany na podstawie Umowy byl Wykonawca;

d) inne okreslone Umowa,

zostaty mu potracone przez Inwestora z Wynagrodzenia Ryczaltowego wynikajacego z Umowy (przy czym
jest to uprawnienie Inwestora, a nie obowigzek).

17. Wynagrodzenie Ryczattowe obejmuje rdéwniez wynagrodzenie za przeniesienie praw majatkowych i praw z
nimi zwigzanych, o ktorym mowa w § 18 ust. 13 Umowy.

-§ 4

Roboty dodatkowe i zamienne

1. W przypadku, jezeli zostata spetniona ktorakolwiek z przestanek zmiany Umowy okreslona w § 24 ust. 3
Umowy, Strony mogg zastosowa¢ do robot dodatkowych lub robot zamiennych procedure okreslong w ust. 2

ponizej. Celem uniknigcia watpliwosci, Inwestor nie jest zobowigzany do zlecenia Wykonawcy robot
dodatkowych lub robdt zamiennych, nawet jezeli zostang spelnione przestanki zmiany Umowy.

2. Jezeli w toku wykonania Umowy wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub rob6t zamiennych
wykraczajacych poza zakres okreslony Zapytaniem Ofertowym, Dokumentacjg Projektowa, Pozwoleniem na
Budowe, Umowa, Oferta czy obowigzujacymi przepisami, niezbednych do wykonania dla zrealizowania
Umowy:

a)

b)

Wykonawca wykona je na podstawie aneksu do Umowy, potwierdzajacego ustalenia wynikajace z
podpisanego przez Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawce i zatwierdzonego przez Inwestora kosztorysu
rdéznicowego, zawierajacego zakres robot dodatkowych lub robot zamiennych, wynagrodzenie za ich
wykonanie oraz ich wptyw na terminy wynikajace z Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, ze
szczegdlnym uwzglednieniem Kamieni Milowych; roboty dodatkowe lub roboty zamienne nie moga
skutkowa¢ obnizeniem parametréw srodowiskowych i technicznych dla realizowanej Inwestyciji;
w celu uniknigcia watpliwosci, Strony postanawiaja ze nastgpujace roboty stanowia cze$¢ Robot, sa
objete Wynagrodzeniem Ryczattowym i nie stanowia robot dodatkowych ani robot zamiennych:
> roboty opisane lub wymieniane w Umowie i w zatacznikach do Umowy, nawet jesli odniesienie do
nich nie jest precyzyjne;
> roboty wskazane w Dokumentacji Projektowej lub roboty, ktére nie s wymienione wprost w
Dokumentacji Projektowej lub sa w niej wymienione nieprecyzyjnie, lecz sa konieczne do
wykonania rob6t wskazanych w tejze dokumentacji;
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> roboty wynikte w czasie realizacji Inwestycji, ktorych wykonanie jest konieczne wskutek sytuacji,
ktére mozna bylo wczesniej przewidzie¢ — w tym wynikajace z aspektéw technicznych lub
sztuki/wiedzy budowlanej oraz ujete w ramach standardowych ryzyk realizowania inwestycji;

> roboty realizowane przez Wykonawce bez zlecenia ze strony Inwestora;

C) w razie nieprzyjecia oferty i powierzenia wykonania robot dodatkowych lub robdt zamiennych osobie
trzeciej, Wykonawca zobowigzuje si¢ do koordynowania tych prac i uczestniczenia w odbiorze takich
rob6t dodatkowych lub robot zamiennych z uwzglednieniem postanowien Umowy;

d) Strony uzgadniajg, ze przy ustalaniu wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub roboty zamienne beda
obowigzywaly ceny jednostkowe wskazane w Ofercie oraz kosztorysie roznicowym, ktory Wykonawca
kazdorazowo przedlozy Inwestorowi. W przypadku braku odpowiednikow w Ofercie beda
obowigzywaty ceny rynkowe: w zakresie robocizny - wg stawek Sekocenbud obowigzujacych w kwartale
poprzedzajacym przedstawienie oferty na roboty dodatkowe lub roboty zamienne, w ktérym roboty
zostaly wykonane, w zakresie materialdw — $rednia trzech ofert ztozonych na polecenie Inwestora. W
przypadku przyjecia takiej oferty przez Inwestora, po zawarciu Aneksu stanowi¢ bedzie ona Zatacznik
nr 11 do Umowy;

e) konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub robét zamiennych moze byé zgloszona przez Inwestora
(z wlasnej inicjatywy lub na wniosek Wykonawcy) nie p6zniej niz 21 dni przed planowanym terminem
rozpoczeciem Robot, ktorych dotycza roboty zamienne, przy czym kazdorazowo Wykonawca
poinformuje Inwestora czy nie ma przeszkod, w tym dodatkowych kosztow zwigzanych ze zmiang lub
zaniechaniem realizowanych dostaw;

f) bez uprzedniej zgody Inzyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego moga by¢ wykonane
tylko takie roboty, ktérych natychmiastowe wykonanie jest niezbgdne ze wzglgdu na bezpieczenstwo lub
koniecznos¢ zapobiezenia awarii albo tez w celu zabezpieczenia wykonanych juz prac lub mienia
Inwestora/osob trzecich. Podstawa podjecia takich robot jest sporzadzenie przez Wykonawce kosztorysu
réznicowego lub dokonanie odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy potwierdzonego przez
wlasciwego dla danej branzy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inwestor zaptaci za w/w roboty, jezeli
konieczno$¢ ich wykonania nie powstala z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca, oraz po
poswiadczeniu przez Inzyniera Kontraktu i Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego we wlasciwej branzy,
ze roboty te Wykonawca musial wykona¢ natychmiast - w szczego6lnosci dla zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej, zniszczeniu mienia lub spowodowaniu powaznej straty materialne;.

-§ 5-

Glowne obowigzki Inwestora

Inwestor, przekazujac Wykonawcy Plac Budowy wskaze i udostepni Wykonawcy miejsca podtaczenia do
sieci wodnej oraz miejsca poboru energii elektrycznej dla celow realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca
rozprowadzi instalacje i zainstaluje na wtasny koszt liczniki zuzycia wody oraz begdzie ponosit koszty zuzycia
wody i energii elektrycznej do dnia podpisania przez Strony protokotu Koncowego Odbioru Obiektu. Nadto,
Wykonawca bgdzie ponosit koszty dostawy ciepta do Obiektu, oplaty zwigzane z odprowadzaniem $ciekow,
zrzut wody, wywéz $mieci itp. do dnia podpisania przez Strony protokotu Koncowego Odbioru Obiektu. Od
dnia podpisania przez Strony protokotu Koncowego Odbioru Obiektu do dnia podpisania przez Strony
protokotu Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy koszty dostawy wody, energii, ciepta, odprowadzania
$ciekow, zrzut wody, wywoz §mieci ponoszone beda przez Inwestora i Wykonawce W proporcji odpowiednio
70%:30%. Rozliczenie nastepowac bedzie w cyklach miesigcznych, a naleznosci ptatne beda na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Inwestora w miesigcu, w ktorym Inwestor otrzyma faktury od dostawcow
mediow. Faktury wystawione przez Inwestora platne beda przez Wykonawce w terminie 7 dni.

Inwestor dostarczyl Wykonawcy jedng kopi¢ Pozwolenia na Budowg, ktérej egzemplarz bedzie
przechowywany na Placu Budowy.

Podczas kontaktow z wiasciwymi wtadzami oraz w odniesieniu do wszelkich spraw dotyczacych Robot, w
tym w szczegdlnosci przy ubieganiu sie o pozwolenia, licencje czy zgody, jakie sa wymagane dla
jakiejkolwiek czesci Robdt, Wykonawca bedzie - na pisemne wczesniejsze zadanie Inwestora, przy czym to
Wykonawce obcigza obowiazek zweryfikowania zaistnienia takiej potrzeby i poinformowania o tym
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Inwestora - wystgpowat jako przedstawiciel Inwestora, a Inwestor udzieli Wykonawcy pelnomocnictwa, z
nastepujacym zastrzezeniem:

a) Wykonawca nie bedzie skladal do zatwierdzenia przez wilasciwe wiladze zadnych szkicow,
projektow, plandw, zmian Pozwolenia na Budoweg, specyfikacji itp. czy tez zmian do tych szkicow,
projektow, plandw, specyfikacji itp. przed uzyskaniem pisemnej zgody Inwestora,

b) Wykonawca nie bedzie podejmowat jakichkolwiek decyzji czy czynnoSci bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Inwestora, uprzedzajac Inwestora o koniecznosci podjgcia
decyzji/czynnoéci z takim wyprzedzeniem, aby zostala ona podj¢ta w terminie wynikajacym z
przepisow prawa/wezwania wlasciwych wladz bez nadmiernych uciazliwosci dla Inwestora.

Dla uniknigcia watpliwosci, Wykonawca bedzie wylacznie odpowiedzialny za wykonanie wszelkich
warunkow odnoszacych si¢ do Robot, jakie zwigzane sg z licencjami czy pozwoleniami. Wykonawca nie jest
upowazniony do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu i na rachunek Inwestora.

4. Inwestor zapewni sprawowanie i pokryje koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad prowadzonymi
Robotami.

5. Inwestor zobowigzuje si¢ do zawarcia z dostawcami medidow umow przytaczeniowych oraz uméw na dostawe
poszczegodlnych mediow. Umowy, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu winny zawiera¢ takie terminy
przytaczenia badz rozpoczgcia dostawy, aby nie kolidowalo to z terminami wskazanymi w Umowie. W tym
celu, przed zawarciem takiej umowy Inwestor przesle ja do akceptacji przez Wykonawce. Wykonawca udzieli
odpowiedzi w terminie 5 Dni Roboczych, a w razie wskazania, iz umowa o takiej treSci nie powinna zostaé
podpisana przez Inwestora, wyraznie uzasadni swoje stanowisko.

-§ 6-
Glowne obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz przedmiotem Inwestycji jest hurtownia farmaceutyczna, w zwigzku
z czym powinny zosta¢ spetnione wszystkie przewidziane prawem wymogi dla prowadzenia takiej dziatalno$ci
w Obiekcie (tj. dla uzyskania zezwolenia Gtownego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie takiej
dziatalnosci w Obiekcie).

Poszczegodlne elementy Dokumentacji Powykonawczej oraz Dokumentacji Budowy beda przekazywane przez
Wykonawce Inwestorowi w nastgpujacym formacie oraz ilosci egzemplarzy:

a) 3egzemplarzy w formie papierowej;

b)  wersja elektroniczna w formacie .dwg, .pdf, .doc, plik excel.

Do kazdego opracowania w/w dokumentacji Wykonawca jest obowigzany dotaczyé o$wiadczenie o
kompletnosci przekazanych materiatow i ich zgodnos$ci z Dokumentacja Projektows, Pozwoleniem na Budowe
i pozostatymi przepisami prawa podpisane przez Kierownika Budowy i przedstawiciela Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wspotpracowaé ze stuzbami Inwestora.
Wszystkie dziatania niezbedne do wykonania i zakonczenia Inwestycji oraz naprawienia wszelkich szkod beda
wykonywane w sposob nie powodujacy zaklocen dla obiektow uzyteczno$ci publicznej lub zakldcen w
dostepie, korzystaniu i uzytkowaniu publicznych lub prywatnych drég i $ciezek lub posesji bedacych w
posiadaniu Inwestora lub jakiejkolwiek innej osoby. Wykonawca zwolni Inwestora z odpowiedzialnosci z tytutu
wszystkich roszczen, postepowan, szkod, kosztow, oplat i wydatkow wynikajacych lub powstatych w zwigzku
z powyzszym 1 poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane. Wykonawca skorzysta ze wszystkich dostepnych
srodkow w celu zapobiezenia szkodom lub zniszczeniom na drogach lub ktadkach stuzacych do komunikacji z
Placem Budowy, ktore moga zosta¢ spowodowane przez ruch drogowy Wykonawcy lub ktoéregokolwiek z jego
Podwykonawcow, dostawcow oraz w szczegolnosci dokona wyboru tras oraz pojazdow, a takze ograniczen w
masie zatadunkowej - w celu ograniczenia ruchu drogowego nieuniknionego w zwiazku z transportem
materiatow, wyposazenia, sprz¢tu Wykonawcy z Placu Budowy i na ten teren, oraz w celu zapobiegania
niepotrzebnym szkodom lub zniszczeniom takich drog i ktadek.

W zwiagzku z tym, iz Wykonawca zwalnia Inwestora z odpowiedzialno$ci wzgledem wszelkich roszczen za
szkody na drogach lub ktadkach powigzanych z lub stuzacych do transportu na Plac Budowy, spowodowane
ruchem sprzetu Wykonawcy lub Robotami, w tym roszczen zgtoszonych bezposrednio przeciwko Inwestorowi,
Wykonawca bedzie negocjowat roszczenia i zaplaci odszkodowania wynikajace z takich szkdd. Jezeli wydarzy
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si¢ jakakolwiek szkoda na jakiejkolwiek ktadce lub drodze potaczonej z trasg na Plac Budowy w zwiazku z
transportem materialdow lub wyposazenia, Wykonawca zawiadomi o tym Inwestora od razu po powzigciu
wiadomosci o takiej szkodzie lub w momencie otrzymania roszczenia od organu/podmiotu uprawnionego do
wystapienia z takim roszczeniem. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawi¢ na swoj koszt wszelkie
wyrzadzone szkody, jak rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty jak i ewentualne kary
natozone przez Policj¢, Straz Miejska (gminng) i inne stuzby publiczne.

Podczas wykonywania Robdt Wykonawca utrzyma Plac Budowy w czysto$ci oraz przechowa lub wywiezie
wyposazenie Wykonawcy, wyposazenia Podwykonawcow oraz nadmiar materiatow, jak rowniez usunie z Placu
Budowy wszelkie odpady. Wykonawca zapewni na Placu Budowy odpowiednie pomieszczenia lub obszary do
sktadowania zarowno materiatow, jak i odpadow. Do momentu podpisania przez Strony protokotu Koncowego
Obioru Obiektu, Wykonawca posprzata i usunie z Placu Budowy wszelkie wyposazenie Wykonawcy,
wyposazenie Podwykonawcy oraz nadmiar materiatow, $§mieci i elementy tymczasowe, ktére nie sg juz
wymagane.

Wykonawca zapewni Inwestorowi, jego upowaznionym przedstawicielom, Inzynierowi Kontraktu i wszystkim
Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego, a takze Projektantowi swobodny dostep do Placu Budowy. Dodatkowo
Wykonawca umozliwi przebywanie na Placu Budowy osobom wskazanym przez Inwestora, w szczegdlnosci -
lecz nie ograniczajac do - przedstawicieli banku finansujacego realizacj¢ Inwestycji (m.in. Konsultanta
Bankowego). Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do udzielania tym osobom wszelkich informacji
zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

Wykonawca zorganizuje, zagospodaruje oraz nalezycie zabezpieczy i 0znakuje Plac Budowy przed dostgpem
nieuprawnionych oséb trzecich - w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo osdb przebywajacych na Terenie
Budowy i w jego obrebie.

Wykonawca na swoj koszt zorganizuje zaplecze socjalne oraz magazynowe.

Wykonawca ma obowigzek zapewnic - do dnia podpisania przez Strony protokotu Koncowego Odbioru Obiektu
- dozoér i ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na Placu Budowy. Wykonawca zabezpieczy przed kradzieza,
zalaniem oraz zniszczeniem mienie wlasne oraz Inwestora, znajdujace si¢ na Placu Budowy.

Wykonawca sporzadzi plan ,,bioz”, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - najpdzniej w terminie 14
dni od dnia zawarcia Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ prowadzi¢ Dziennik Budowy zgodnie z przepisami prawa oraz stosowaé wlasciwe
uregulowania prawne w zakresie prowadzonych Robot. Wykonawca zapewni, iz Dziennik Budowy bedzie stale
na Placu Budowy i bedzie stale dostepny dla Inwestora, jego upowaznionych przedstawicieli, Inzyniera
Kontraktu i wszystkich Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca powiadomi - zgodnie z procedura przyjeta w Planie Zarzadzania Budowa — Inzyniera Kontraktu
w kazdym przypadku, gdy brak wydania polecen lub dziatania przez Inzyniera Kontraktu lub Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego moze spowodowac przerwe w Robotach lub powstanie dodatkowych kosztow.
Wykonawca petni¢ bedzie funkcje koordynacyjng w stosunku do dostawcow i Podwykonawcoéw. Wykonanie
prac przez Podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z
warunkéw Umowy. Wykonawca, zlecajac roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegaé przepiséw wynikajgcych z art. 647! Kodeksu cywilnego i postanowiefi Umowy. Inwestorowi
przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy/dostawcy, jezeli ten realizuje Roboty w
sposOb niewlasciwy badz wadliwy, w szczeg6lnosci niezgodny z Zapytaniem Ofertowym, Dokumentacja
Projektowa, Pozwoleniem na budowe, przepisami prawa, Umowga lub Oferta.

Wykonawca zobowigzuje si¢ oczyszczaé kota pojazdow wyjezdzajacych z Placu Budowy na ulice i zobowigzaé
do tego Podwykonawcow/dostawcow, za ktorych ponosi odpowiedzialnos¢ rowniez w tym zakresie. Dojazd
z/do Placu Budowy winien by¢ wolny od resztek materiatow i gruzu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi sieciami prowadzi¢ prace z
zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przed zgtoszeniem do odbioru do gestoréw mediéw (woda kanalizacja, energia
elektryczna, c.0., gaz) wykona¢ wymagane proby i sprawdzenia, przedtozy¢ dokumenty pomiarowe i
inwentaryzacj¢ geodezyjng.
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Wykonawca zobowiazuje si¢ zglosi¢ do inwentaryzacji wlascicielom sieci likwidowane przewody i instalacje
likwidowane (przed ich zasypaniem).

W zakresie Wykonawcy jest obstuga geotechniczna i geodezyjna (w tym wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej) na kazdym etapie wykonania Robot.

Wykonawca zobowigzany jest na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie do zglaszania gotowo$ci do
poszczegodlnych odbiordéw i bedzie uczestniczy¢ w takich odbiorach (stosownie do postanowien § 13 Umowy).
Wykonawca zapewnia rowniez:

a) odpowiedni dla wykonywanych Roboét potencjat ekonomiczny, techniczny i organizacyjny, w
szczegolnosci wlasne, stale 1 odpowiednio wykwalifikowane i1 posiadajagce wymagane
uprawnienia kierownictwo budowy oraz wykwalifikowanych pracownikow;

b) realizacje Robot przez odpowiednio wykwalifikowany i do§wiadczony personel;

C) gwarancj¢ poprawnosci i najwyzszej jako$ci wykonywanych Robot;

d) niezbedna obstuge geodezyjna i geotechniczng na swoj koszt;

e) odpowiedni sprzet, materialy i inne urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbg¢dne do
zgodnego z Umowa wykonania Przedmiotu Umowy;

f) takie zorganizowanie dostaw materialow, sprzg¢tu i urzadzen niezbednych do wykonania
Umowy, aby dostawy te byly jak najmniej narazone na ewentualne ograniczenie ich dostgpnosci
lub spowolnienie tancucha dostaw;

g) usuniecie na wiasny koszt usterek dotyczgcych jakosci wykonania oraz wad uzytych
materialow;

h) przestrzeganie obowiazujacych przepisow w szczegdlnosci BHP,  przeciwpozarowych,
sanitarnych i zwigzanych z ochrong Srodowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu (W
szczegblnosci drog publicznych, chodnikéw) oraz ponoszenie zwigzanych z tym kosztow, w
tym kosztéw wywozu odpadoéw i nieczystosci powstalych w zwigzku z wykonaniem Umowy;

i) opracowanie na swoj koszt w porozumieniu z Inwestorem projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia Robot, dokonanie jego wdrozenia oraz pokrycia kosztow tej organizacji w zakresie
niezbednym do wykonywanych przez siebie Robot, w tym zapewnienie wszelkich niezbednych
oznakowan i zabezpieczen zwigzanych z czasowa organizacja ruchu, prowadzonych przez siebie
Robot wraz z ich biezaca konserwacja, oraz uzyskanie we wlasciwym organie pozwolenia na
czasowe zajecie pasa ruchu drogowego, na dojazd i wyjazd z Placu Budowy dla wszystkich
uzywanych przez Wykonawce i Podwykonawcow Srodkow transportu;

j) bezpieczne i zgodne z przeznaczeniem korzystanie z terenu przylegajacego do Placu Budowy,
w szczegolnosei drog publicznych oraz zabezpieczenia nieruchomosci sasiednich m.in. przed
uszkodzeniem, przed immisjami;

k) aby tymczasowo sktadowane materiaty, urzadzenia do czasu gdy beda one wykorzystane do
Robot, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, kradzieza i zachowaty
swoja jakos¢ 1 wlasciwosci.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywaé Umowe w taki sposob, aby nie zaklocaé dziatalnoséci prowadzonej
przez Inwestora na terenie Inwestycji.

Wykonawca ma obowigzek organizowaé zawsze, gdy jest to konieczne - jednakze nie rzadziej niz raz w
tygodniu - spotkania koordynacyjne (Rady Budowy) z udzialem Kierownika Budowy, kierownikéw
branzowych, Inzyniera Kontraktu, wszystkich Inspektor6w Nadzoru Inwestorskiego oraz gdy jest to wskazane,
Projektanta i innych os6b (w tym Konsultanta Bankowego, przedstawicieli Podwykonawcow oraz
przedstawiciela Inwestora, jesli uzna on swoj udziat za wskazany).

Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia wszelkich robot ziemnych, prac odwodnieniowych terenu, na
ktorym realizowana jest Inwestycja ze szczeg6lna ostroznoscia, w szczegolnosci wszelkie Roboty prowadzone
beda tak, aby na nieruchomosciach sgsiadujacych i posadowionych na nich budynkach, a takze na innych
obiektach znajdujacych sie na tej samej dziatce nie wystapily zadne szkody. W tym celu Wykonawca z
udziatem przedstawiciela Inwestora zobowigzuje sie, iz przy udziale Inwestora przed rozpoczeciem Robodt
dokona inwentaryzacji nieruchomosci sasiednich (szczegétowa weryfikacja, materiat zdjeciowy itp.) w miare
mozliwosci z udzialem wilascicieli tych nieruchomos$ci. Wykonawca na biezaco bedzie monitorowat
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nieruchomosci sasiednie, a w razie wystapienia ryzyka pojawienia si¢ szkod lub ich wystapienia zobowiazuje
si¢ do ich zabezpieczenia/usunigcia w sposob satysfakcjonujacy wiascicieli tych nieruchomosci - na koszt i
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu ograniczenie nadmiernego hatasu, kurzu, wibracji oraz ucigzliwosci dla otoczenia.
Wykonawca ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji Inwestycji na swoj
koszt i zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, w tym usuwania tych odpadéw poza teren Robot, tj.
przekazywania ich podmiotom posiadajacym wymagane prawem zezwolenia/pozwolenia dotyczace
gospodarowania odpadami i wpisy w BDO, zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
Wykonawca jako wytworca wyzej wymienionych odpaddw, zgodnie z przywotang wyzej ustawa, jest takze
zobowigzany do  prowadzenia w BDO ewidencji wytworzonych 1  przekazanych do
recyklingu/unieszkodliwienia odpadéw, w postaci Kart ewidencji odpadu (KEO) oraz Kart przekazania odpadu
(KPO) i dostarczania kopii tych Kart Inwestorowi w ciagu 14 dni od daty otrzymania wezwania.

Ponadto, w zakresie ochrony §rodowiska Wykonawca wykonujac Roboty jest obowigzany do:

a) przestrzegania wymagan i przepisow prawnych w zakresie ochrony $rodowiska, dotyczacych Robot;

b) przekazywania Inwestorowi informacji potrzebnych do wypelnienia wymogéw prawa w zakresie
ochrony $rodowiska,

€) przeszkolenia osob, ktore beda wykonywaly prace, w zakresie wymagan i przepisow prawnych
dotyczacych ochrony $rodowiska, przed rozpoczgciem prac oraz przekazania Inwestorowi
elektronicznych kopii (skanéw) dokumentoéw potwierdzajacych przeszkolenie,

d) wykonywania prac w spos6b minimalizujacy emisje do srodowiska: Sciekow, odpaddéw, zanieczyszczen
powietrza, gazo6w zlowonnych, ciepta, hatasu, pdl magnetycznych oraz nie powodujacy szkod w
srodowisku,

e) tymczasowego selektywnego magazynowania odpadéw powstajacych w zwiazku z wykonywaniem
prac, w wydzielonym miejscu, z zachowaniem przepisow ochrony srodowiska,

f) transportu wszystkich wyzej wymienionych odpadéw na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢,

g) natychmiastowego powiadomienia Inwestora o spowodowanych szkodach w $rodowisku
oraz naruszeniach przepisow lub wymagan w zakresie ochrony $rodowiska, powstatych w czasie
wykonywanych Robot,

h) usunigcia na wlasny koszt i odpowiedzialno$¢ wszystkich szkéd w srodowisku oraz naruszen przepisow
1 wymagan w zakresie ochrony srodowiska, powstatych w zwiazku z wykonywaniem Robot bedacych
Przedmiotem Umowy,

i) uwzglednienia elementéw $rodowiska w czasie odbioru wykonanych Robot.

W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu (w tym drog
dojazdowych), Inwestor zastrzega sobie prawo uporzadkowania Placu Budowy lub otoczenia wiasnym
staraniem i obciazenia jego kosztami Wykonawcg - po wezeéniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy
do utrzymywania porzadku i nie zastosowaniu si¢ przez Wykonawce do tego wezwania w ciggu 3 dni.
Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie informowaé Inwestora oraz Inzyniera Kontraktu o kontrolach i
wypadkach zaistniatych na Placu Budowy i Terenie Budowy.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia kamizelek, kaskow ochronnych oraz innych $rodkéw ochrony
osobistej, w zaleznoséci od mozliwych zagrozen - dla Inwestora i innych os6b wizytujacych budowe.
Wykonawca obowigzany jest — w sytuacji gdy technologia lub pozostawanie w op6znieniu w stosunku do
Kamieni Milowych tego wymagaja — zapewnienia pracy w godzinach popoludniowych, nocnych, w soboty,
niedziele i $wigta.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ prawidlowe wytyczenie granic i oznaczenie Placu Budowy. Ponadto
Wykonawca zapewni szczegdtowe rozgraniczenie i oznaczenie poszczegdlnych budynkéow i budowli.
Wykonawca odpowiada za doktadnos$¢ rozgraniczenia i obmiaru swoich Robot i ponosi odpowiedzialno$¢ za
wszelkie bledy wynikajace z niedoktadnego rozgraniczenia.

O wszelkie niezbedne zgody na korzystanie z obszardw i drog publicznych lub na wykopy w pasie drog
publicznych Wykonawca bedzie si¢ ubiega¢ na wiasny koszty i odpowiedzialno$¢. W razie zaistnienia
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koniecznos$ci umieszczenia lub przeniesienia znakow drogowych w zwigzku z rozpoczgciem Robot na Placu
Budowy, zostanie to zorganizowane i wykonane po uprzednim uzyskaniu zgody Inwestora, wyltacznie przez
Wykonawce w jego wlasnym imieniu i na jego koszt.

Wykonawca nie moze uniemozliwia¢ Inwestorowi korzystania z wykonanych Roboét lub ich czgéci w trakcie
usuwania wad/usterek/brakow, eksploatacji lub uzyskiwania Pozwolenia na Uzytkowanie przed Koncowym
Odbiorem Obiektu, a ponadto Wykonawca ma prawo do korzystania z Robot jedynie w stopniu niezbednym do
wykonania jego obowigzkoéw zgodnie z niniejszg Umowa.

Wykonawca usunie nie uzywany sprzet i urzadzenia z Placu Budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania
przez Strony protokotu Koncowego Odbioru Obiektu.

Wykonawca jest w pelni $§wiadomy przebiegu linii elektrycznej napowietrznej, znajdujacej si¢ na terenie
Inwestycji oraz wynikajacych z tego ograniczen w sposobie realizacji prac w jej sgsiedztwie i zobowigzuje si¢
prowadzi¢ prace z poszanowaniem tych ograniczen.

W zwigzku z obowigzkiem Inwestora wskazanym w § 5 ust. 5 Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac
Roboty w zakresie umozliwiajagcym zawarcie przez Inwestora uméw przytaczeniowych oraz umoéw na dostawe
poszczegdlnych mediow z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. tak aby zawarcie tych umow nastapito bez
uszczerbku dla terminéw wykonania Umowy.

Wykonawca nie bedzie (oprocz celow dokumentacyjnych jedynie do uzytku pozahandlowego) wykonywac lub
upowaznia¢ do wykonywania fotografii Rob6t, Obicktu w celu uzycia do publikacji lub reklamy, ani nie
publikowa¢ samemu ani we wspolpracy z innymi osobami zadnych artykulow, fotografii ani innych ilustracji
odnoszacych si¢ do wykonywanych Robdt bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.

-§7-
Materialy

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wytacznie materiaty bezpieczne, dopuszczone do obrotu w Polsce i
EU, zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami. Przez ,,materialty” w mysl Umowy rozumie si¢ rOwniez
wyroby budowlane, urzadzenia, sprzety, systemy i instalacje, ktore zostang uzyte w Obiekcie. Materiaty
powinny by¢ fabrycznie nowe, nieuszkodzone i bez Zzadnych oznak uzywania, a takze objgte mozliwie
najdtuzszym okresem i dostarczone bezposrednio z placow sktadowych, magazynow sktadowych lub od
producenta/autoryzowanego dystrybutora.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wbudowywania materiatdéw odpowiadajacych - co do jako$ci - wymaganiom
okreslonym Ustawg z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.
Sukcesywnie w trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca bedzie sporzadzat i przekazywal Inwestorowi
wykaz materialow, ktore zostang uzyte do wykonania Robot wraz certyfikatami zgodnosci z Polska Norma,
certyfikatami na znak bezpieczenstwa oraz innymi wymaganymi przez obowigzujace przepisy.
Materiaty, urzadzenia techniczne i wykonanie Rob6t powinny odpowiadaé okresleniom zawartym w Umowie
oraz podlega¢ beda wyrywkowym kontrolom i inspekcjom, jakich Inwestor moze zazadaé z
usprawiedliwionych przyczyn w miejscu produkcji, wykonywania lub przygotowania, na Placu Budowy lub
w innych miejscach.
Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ wszelkiej pomocy, pracownikéw, energii elektrycznej, paliwa,
miejsc do przechowania, aparatury i instrumentoéw, jakie normalnie sg potrzebne do zbadania, sprawdzenia,
zmierzenia i przetestowania jakichkolwiek materialow lub urzadzen technicznych oraz dostarczy¢ probki
materiatdw, przed zastosowaniem ich do budowy, celem ich sprawdzenia lub przetestowania, zgodnie z
wyborem i zadaniem Inwestora. Wszelkie probki, ktorych dostarczenie Umowa przewiduje lub wymaga,
powinny zosta¢ dostarczone przez Wykonawce na jego koszt.
Dla kazdego z materialow (w tym urzadzen, systemow i instalacji) uzytych do realizacji Inwestycji, na dzief
zgloszenia gotowosci do przystgpienia do autoryzacji przerobu Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ i
przechowywaé¢ do dyspozycji Inwestora nastepujace dokumenty w jezyku polskim - odpowiednie
zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, o$wiadczenia o zgodno$ci produktu z normami, instrukcje
uzytkowania, konserwacji, projekty i warunki umow serwisowych (zawierajace informacje o zakresie
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przedmiotowym, terminach i kosztach — obowiazkowo w przypadku materialow, ktérych gwarancja
uzalezniona jest od zawarcia umowy serwisowej) i tym podobne dokumenty w tym wymagane
obowiazujacym prawem. Przekazanie Inwestorowi tych dokumentéw — na warunkach okre$lonych Umowg -
nastapi najpézniej w chwili zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do przystapienia do Odbioru
Technicznego lub na kazde wezwanie Inwestora. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy
z kazdorazowo wcze$niej pisemnie zaakceptowanych przez Inwestora materialow 0 standardzie okre$lonym
w Dokumentacji Projektowej. W przypadku braku wskazania standardu takich materialtdow Wykonawca
kazdorazowo zwroci si¢ do Inwestora z pisemnym wnioskiem o wskazanie takiego standardu.

Przyjecie przez Inwestora proponowanego wniosku materialowego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za ewentualng wadliwo$¢é takiego materiahu.

Do wykonania wszystkich Robdt nalezy stosowac tylko materialy lub wyroby budowlane:

1)  oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odr¢bnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacja techniczng Panstwa cztonkowskiego UE uznang przez
Komisje¢ Europejska za zgodna z wymogami podstawowymi,

lub

2) znajdujgce si¢ w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej,

lub

3) dla ktérych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej, wystawit deklaracje
zgodnosci WE potwierdzajacg zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami,

lub

4) oznaczone Znakiem Budowlanym zgodnie z Polska Norma lub krajowa aprobata techniczng a
zgodno$¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji zgodno$ci wydanej przez producenta.

Wykonawca zapewni, iz wbudowane w ramach Inwestycji materiaty nie beda obcigzone zadnymi prawami i

roszczeniami drugiej sStrony umowy zawartej przez Wykonawce (sprzedawcy lub dostawcy

materiatu/urzadzenia/sprzetu), w szczegolnosci zastrzezeniem prawa wilasnosci do czasu zaplaty ceny
sprzedazy.

Wykonawca gwarantuje, iz wlasno$¢ wszystkich materiatéw uzytych dla wykonania Przedmiotu Umowy

oraz urzadzenia i sprzet wbudowane przez Wykonawce w ramach Przedmiotu Umowy przejda na Inwestora

bez jakichkolwiek ograniczen, obcigzen i roszczen osob trzecich — z chwila ich wbudowania. Wykonawca
ponosi wobec Inwestora odpowiedzialno$¢ za naruszenie tej gwarancji.

Wykonawca nie moze stosowa¢ materialow i wyrobow z krajow lub regionow objetych sankcjami Polski lub

Unii Europejskiej. W razie wystapienia ryzyka natozenia sankcji lub faktycznego ich natozenia na dany kraj

lub wyroby, Wykonawca zobowiazany jest do znalezienia alternatywnego dostawcy na wlasng

odpowiedzialno$¢ tak, aby nie doprowadzi¢ do przekroczenia terminéw wynikajacych z Umowy.

Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu zadne dodatkowe wynagrodzenie, pokrycie kosztow lub prawo do

zadania zmiany terminéw wykonania Umowy, w szczegdlnosci terminow wskazanych jako Kamienie

Milowe.

-§ 8-

Podzlecanie robot

Inwestor wyraza zgode na wykonanie rob6t budowlanych w ramach Przedmiotu Umowy przez Wykonawce
z pomocg podwykonawcow robot budowlanych (,,Podwykonawca”) jedynie na warunkach okre$lonych w
Umowie. Przez Podwykonawce w mysl Umowy rozumie si¢ rowniez dalszych podwykonawcow.
Wykonawca gwarantuje, iz nie bedzie powierzal zadnej cze$ci Robot zadnemu Podwykonawcy z
pominigciem procedury przewidzianej art. 647 Kodeksu cywilnego oraz postanowieniami niniejszego
paragrafu.

Planujac zatrudni¢ do danej czg$ci Robot Podwykonawcoéw, Wykonawca obowigzany jest do przedtozenia
Inwestorowi na pismie — przed rozpoczgciem tej czeSci Robot — szczegdtowego przedmiotu podzlecanych
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Robot (Wzor zgloszenia Podwykonawcy stanowi Zatacznik nr 12 do Umowy). Jezeli Inwestor w terminie 30
dni od dnia dorgczenia mu powyzszego zgloszenia nie wniesie do Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego
sprzeciwu uwaza si¢, ze zaakceptowal Podwykonawce. Inwestor przed uplywem terminu do zgloszenia
sprzeciwu moze dokona¢ akceptacji przez zawiadomienie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze nie wnosi on zastrzezen. Wraz ze szczegétowym przedmiotem podzlecanych Robot
Wykonawca/Podwykonawca obowigzany jest do przedtozenia Inwestorowi dokumentéw potwierdzajacych
doswiadczenie Podwykonawcy oraz projektu umowy z Podwykonawca, a takze dokumentacji dotyczacej
planowanych do podzlecenia Robot. Po wypelnieniu procedury przewidzianej w zdaniach poprzednich i nie
whniesieniu przez Inwestora sprzeciwu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia Inwestorowi poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo (aneksu do tej umowy), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Z tytulu wniesienia przez Inwestora sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej, Wykonawcy nie
przystuguja jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze bedzie ukladal stosunek prawny z kazdym Podwykonawca tak, aby nie
zatrzymywac zadnej cze$ci jego platnosci tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (w tym w
okresie rekojmi i gwarancji) — zabezpieczenie powyzsze stanowi¢ b¢dg gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe,
wptacona przez Podwykonawce w ramach odrebnego stosunku prawnego kaucja gwarancyjna.

W kazdym przypadku Wykonawca jest zobowigzany do wyboru Podwykonawcow o odpowiednich
kwalifikacjach, wiedzy i do§wiadczeniu w danej specjalnosci, posiadajacych wszystkie wymagane przepisami
prawa uprawnienia oraz potencjal osobowy, rzeczowy i finansowy do realizacji powierzonych prac i robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Inwestora za prawidlowe i terminowe zgtoszenie Podwykonawcy.
Kazda zgoda na Podwykonawcg wyrazona przez Inwestora nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy ze zobowigzan
lub obowiazkoéw wynikajacych z Umowy i bedzie on ponosit odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania
kazdego Podwykonawcy, swoich posrednikow, dostawcow, shuzby czy robotnikéw w takim samym stopniu
jakby to byly dziatania lub zaniechania samego Wykonawcy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
przestrzeganie wszystkich postanowien Umowy przez wszystkich Podwykonawcow.

Umowy zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami nie moga zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie przez Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy za wykonanie umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Inwestora wynagrodzenia Wykonawcy. Ponadto, termin ptatno$ci wynagrodzenia wynikajacy
z umow o podwykonawstwo dla faktur czgsciowych i faktury koncowej bedzie nie dtuzszy niz terminy
ptatnosci wynikajace z Umowy dla analogicznych faktur. Umowa z Podwykonawca bedzie zawierac takze
os$wiadczenie Podwykonawcy, iz na dzien zawarcia umowy o podwykonawstwo wedtlug swojej najlepszej
wiedzy nie identyfikuje on zadnych robdt niezbednych do wykonania ponad roboty obje¢te ta umowa.
Wykonawca gwarantuje, iz nie bgdzie w zadnym wypadku zawieral z tym samym Podwykonawca
oddzielnych uméw na roboty budowlane oraz oddzielnych uméw na roboty budowlane i na dostawe
materiatow - chyba, ze Inwestor wyrazi uprzednig pisemna zgode na taki podziat - w sytuacji, gdy materiaty
objete takg umowg zostang wbudowane przez innego Podwykonawceg w ramach umowy o roboty budowlane
z takim Podwykonawca. W przypadku stwierdzenia przez Inwestora naruszenia przez Wykonawce
niniejszego zakazu, Inwestorowi przystuguje prawo obcigzenia Wykonawcy karg umowng stanowiaca 10%
sumy wynagrodzenia brutto przewidzianego w obu umowach z tym Podwykonawca, a nadto zadanie
usunigcia takiego Podwykonawcy z Placu Budowy oraz odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy (w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez Inwestora informacji o naruszeniu przez
Wykonawce zakazu wprowadzonego niniejszym ustepem).

Wykonawca umiesci w kazdej umowie, ktora bgdzie zawarta z jakimkolwiek Podwykonawca zobowiazanie
0 nieprzenoszeniu przez niego zadnych praw lub obowiazkow wynikajacych z tych umow czy tez ich czgsci
na osoby trzecie (za wyjatkiem sytuacji opisanej w § 9 Umowy), jak réwniez zobowigzanie o niezatrudnianiu
zadnych podwykonawcow drugiego rzedu bez zachowania procedury przewidzianej Umowg.

Uwzgledniajac zobowiazania Inwestora wynikajace z art. 647 Kodeksu cywilnego, Wykonawca bedzie
regularnie dostarczatl Inwestorowi na jego pisemne wezwanie w formie pisemnej wszelkie informacje
dotyczace jego platnosci na rzecz Podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcow), w szczegolnosci
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wysokos$¢ wierzytelnosci wymagalnych, wysokos$¢ wierzytelno$ci niewymagalnych wraz z podaniem terminu
ich wymagalno$ci w stosunku do kazdego z Podwykonawcoéw, informacje o ewentualnym opdznieniu W
realizowaniu prac, zakres robdt wykonanych/pozostalych do wykonania, odebranych/pozostatych do
odebrania, zafakturowanych/pozostatych do zafakturowania i inne, ktoérych zada Inwestor. Analogiczne
uregulowania powinny znalez¢ si¢ w kazdej zawartej przez Wykonawce umowie o podwykonawstwo (tj. w
szczegblnosci prawo Inwestora do zwracania si¢ do dalszych podwykonawcéw z wnioskami o przekazanie
informacji w zakresie wskazanym wyzej i obowiazek dalszych podwykonawcow zastosowania si¢ do takiego
wezwania).
Po zawarciu umowy z Podwykonawca, Wykonawca obowiazany jest dostarczy¢ Inwestorowi kopi¢ zawartej
umowy 1 odpowiednio jej pdézniejszych zmian na ktére rowniez wymagana jest pisemna zgoda Inwestora.
Inwestor ma obowiazek zachowania poufnosci co do treSci dostarczonej mu umowy, chyba Ze zostanie do
tego zmuszony w obronie wlasnych praw lub na zadanie wtasciwych organéw wtadzy publiczne;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania Podwykonawcow, jak za dzialania wtasne.
Umowa z Podwykonawca bedzie wykonywana na takim samym poziomie jakosci i przy zachowaniu takiego
samego poziomu najwyzszej starannosci jak Umowa — w szczego6lnosci Podwykonawca udzieli rekojmi
i gwarancji jako$ci na wykonane prace co najmniej w zakresie i w terminach tozsamych z rekojmia i gwarancja
jakosci udzielong przez Wykonawce w oparciu o Umowe.
Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie dokonywal terminowo wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
na warunkach umowy zawartej z danym Podwykonawca i nie narazi Inwestora na odpowiedzialnos$é
wynikajaca z art. 647 Kodeksu cywilnego. W przypadku, jezeli Podwykonawca wystapi w oparciu o art. 6471
Kodeksu cywilnego o zaplate do Inwestora, o czym wowczas powiadomi on pisemnie Wykonawce, to
Wykonawca w terminie 5 dni zobowiagzany jest udzieli¢ Inwestorowi pisemnej odpowiedzi wraz z
wyczerpujacym uzasadnieniem, obejmujacym takze dowody na poparcie sktadanych twierdzen. W przypadku
wytoczenia przez Podwykonawce powddztwa przeciwko Inwestorowi, Wykonawca zobowigzuje si¢
przystapi¢ do toczacego postgpowania po stronie pozwanego lub zwolni¢ Inwestora od odpowiedzialnosci,
udzieli¢ wszelkiego wsparcia w trakcie procesu w szczegdlnosci dostarczaé niezbgdny materiat dowodowy,
a do czasu zakonczenia postepowania Inwestor jest uprawniony do zatrzymania czeSci wynagrodzenia
Wykonawcy w wysokosci zaspokajajacej zadanie Podwykonawcy. W przypadku uzyskania tytutu
egzekucyjnego przez Podwykonawce przeciwko Inwestorowi, Wykonawca zobowigzany jest natychmiast
zwolni¢ Inwestora z odpowiedzialnosci - pod rygorem zaptaty przez Inwestora naleznosci ze $rodkow z
zatrzymanego wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcy oraz naprawi¢ Inwestorowi szkode
wywolang wszczeciem postepowania sadowego przeciwko Inwestorowi. Wykonawca obowiazany jest na
biezaco monitorowaé, czy Podwykonawcy (w tym dalsi podwykonawcy) reguluja swoje zobowigzania wobec
dalszych podwykonawcow, a w przypadku nieprawidlowosci w tym zakresie powinien niezwlocznie podjac
niezbedne oraz dostgpne kroki w celu uchronienia Inwestora od odpowiedzialnosci solidarnej w tym zakresie.
Niezaleznie od postanowien § 3 ust. 14 Umowy, w przypadku nie zaptacenia przez Wykonawceg na rzecz
jakiegokolwiek Podwykonawcy wynagrodzenia lub cz¢éci wynagrodzenia naleznego mu z tytutu realizacji
Robot, Wykonawca — na zagdanie Inwestora - przedstawi mu Inwestorowi wszelkie wyczerpujace wyjasnienia
okolicznosci braku ptatnosci wynagrodzenia lub jego czesci na rzecz Podwykonawcy w ciagu 5 (pigciu) dni
od dnia wezwania ze strony Inwestora. W przypadku stwierdzenia przez Inwestora, iz brak ptatno$ci
wynagrodzenia lub jego czesci na rzecz Podwykonawcy jest nieuzasadniony, Inwestor bedzie mogt wedtug
wiasnego wyboru:
a) wstrzymaé wyplate naleznosci na rzecz Wykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy w kwocie
stanowiacej rownowarto$¢ niewyptaconego wynagrodzenia Podwykonawcy za dany okres realizacji, albo
b) dokona¢ bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy i potraci¢ kwote zaptaty dokonanej na rzecz
Podwykonawcy z Wynagrodzenia Ryczaltowego, ktora bedzie nalezna Wykonawcy na podstawie
Umowy.
W przypadku, w ktorym Podwykonawca odmawia ztozenia lub nie sktada na wezwanie Wykonawcy
oswiadczenia o zaptacie przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy wraz ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami (tj. o§wiadczen, o ktérych mowa w § 3 ust. 7 Umowy), wowczas Wykonawca
przedstawi Inwestorowi:
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18.

19.

20.

a) kopie wszystkich protokotéw odbioru robot tego Podwykonawcy,

b) kopie wszystkich faktur wystawionych przez Podwykonawce;

c) dowody zaptaty kwot naleznych z tych faktur z tym zastrzezeniem, iz na dowodach zaptaty wyraznie
wskazane musza by¢ faktury ptacone takim przelewem;

d) kopie umowy z takim Podwykonawcg w ktorej znajdzie si¢ postanowienie, iz Podwykonawca w
przypadku braku zlozenia takiego o$wiadczenia zaptaci Wykonawcy kare¢ umowa w kwocie min.
5.000,00 zt;

e) kopi¢ pisemnego wezwania skierowanego przez Wykonawce do Podwykonawcy - do zlozenia takiego
oswiadczenia pod rygorem obcigzenia go karg umowng (do wystanego wezwania potwierdzenie nadania
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wraz z potwierdzeniem odebrania wezwania przez
Podwykonawcg);

f) szczegbtowe wyjasnienie Wykonawcy dot. stanu rozliczen z danym Podwykonawca.

Przedstawienie tych dokumentéw jest traktowane jako réwnowazne os$wiadczeniu Podwykonawcy o
zaplacie przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w zakresie, w jakim potwierdzaja
one faktyczng zaptate. Brak kompletu tych dokumentéw, przy jednoczesnym braku zlozenia o$§wiadczen
Podwykonawcow, uprawnia Inwestora do skorzystania z uprawnienia wskazanego w ust. 16 powyze;j.

W razie powstania jakiegokolwiek sporu pomi¢dzy Wykonawcg a Podwykonawca co do zaptaty

wynagrodzenia, Inwestor moze wstrzymacé zaptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jedynie w kwocie

réwnej kwocie roszczeniu Podwykonawcy wobec Wykonawcy (wraz z odsetkami ustawowymi za dwanascie

miesiecy), o ile wczesniej nie zatrzymat tej kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy i odsetek na podstawie § 3

ust. 14 Umowy lub ust. 16 pkt a) powyzej i kwota ta zostanie zaptacona przez Inwestora w terminie 7 dni od

daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy o zakonczeniu sporu (wraz z dokumentami wymaganymi

Umowa, potwierdzajagcymi powyzsze).

Wykonawca obowigzany jest zamiesci¢ w widocznych miejscach na Placu Budowy informacje skierowana

do Podwykonawcow, przypominajaca o obowiazku uzyskania zgody Inwestora dla faktu wykonywania przez

nich Robot.

Wykonawca nie powierzy zadnej czgsci Robot:

a) podmiotowi, wobec ktorego zachodzg okoliczno$ci, o ktérych mowa w artykule 5k ust. 1 lit. a)-C)
rozporzadzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego Srodkow ograniczajacych w
zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje¢ na Ukrainie zmienionego rozporzadzeniem Rady
(UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego
srodkoéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie;

b) podmiotowi, ktory zostat wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu Rady (WE) 765/2006
i rozporzadzeniu Rady (UE) 269/2014 albo wpisany na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego;

€) podmiotowi, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach
okreslonych w rozporzadzeniu Rady (WE) 765/2006 i rozporzadzeniu Rady (UE) 269/2014 albo wpisana
na liste lub bgdaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na
liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym
mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegélnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego;

d) podmiotowi, ktorego jednostka dominujacg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy z dnia 29 wrze$nia
1994 r. o rachunkowosci jest podmiot wymieniony w wykazach okre§lonych w rozporzadzeniu Rady
(WE) 765/2006 i rozporzadzeniu Rady (UE) 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostka
dominujgcg od dnia 24 lutego 2022 1., o ile zostal wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia
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21.

22.

23.

1.

2.

2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz

stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego;
e) podmiotowi, wobec ktorego istnieja przestanki, ktore spowodowatyby wykluczenie go z postgpowania o

udzielenie zamdwienia, w ktorym wybrano Oferte Wykonawcy jako najkorzystniejsza.
Wykonawca obowigzany jest na biezaco monitorowa¢, czy w odniesieniu do Podwykonawcy zachodza
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 20 powyzej, a w przypadku ich wystgpienia niezwlocznie zglosié ten
fakt Inwestorowi, ktory ma prawo do zazadania od Wykonawcy niezwlocznego rozwigzania Umowy z takim
Podwykonawcg (sankcje takg powinna przewidywaé kazda umowa o podwykonawstwo). Wykonawca zrzeka
si¢ wszelkich roszczen wobec Inwestora wynikajacych ze zgloszenia przezen zadania, o ktorym mowa w
zdaniu poprzednim.
W celu unikni¢cia watpliwo$ci Strony postanawiaja, ze postanowienia niniejszego paragrafu — takze w
przypadkach, gdy nie jest to wyraznie wskazane - stosuje si¢ odpowiednio do umow o dalsze
podwykonawstwo, przy czym do zgloszenia dalszego podwykonawcy, konieczne jest zalgczenie
oswiadczenia Wykonawcy (oraz odpowiednio Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku
umoéw dalszego podwykonawcy o dalsze podwykonawstwo) o spetnianiu przez umowe podwykonawcza
warunkow okreslonych w Umowie oraz braku wyrazenia sprzeciwu wobec zgloszenia podwykonawcy.
Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ system identyfikacji 0s6b przebywajacych na Placu Budowy tak, aby
zapewni¢ przebywanie na Placu Budowy jedynie 0sob uprawnionych na podstawie Umowy. Szczegdlowy
system identyfikacji zostanie ustalony w Planie Zarzadzania Budowa.

_§ 83_
Klauzula zatrudnienia

Inwestor wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 0 prac¢ (w rozumieniu przepisow Ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku — Kodeks pracy) przez Wykonawce lub przez Podwykonawce (w przypadku podzlecenia
wymienionych prac na zasadach przewidzianych Umowg) os6b wykonujacych nastgpujace czynnosci w
zakresie wykonania Umowy:
a) obstuga administracyjno-biurowa w biurze budowy,
b) ochrona terenu budowy,
C) sprzatanie zaplecza budowy,
d) obstuga sprzetu i maszyn,
e) prace budowlano-montazowe, w tym roboty ziemne,
f) prace instalacyjne,
g) prace wykoficzeniowe,
h) inne prace fizyczne na Terenie Budowy.
W razie watpliwosci, obowiazek przewidziany niniejszym ustepem nie dotyczy osob pehiacych
samodzielne funkcje w budownictwie.
W trakcie wykonywania Umowy - na kazde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
nie krétszym niz 14 dni - Wykonawca przedtozy Inwestorowi wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 powyzej czynnoséci w trakcie realizacji zamowienia:

a) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Inwestora. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosei: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o pracg oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig
umowy/umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w

sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikdéw, w szczegdlnosci w zakresie wysokos$ci
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wynagrodzenia pracownika. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) za$wiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikoéw. Imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

-§9-

Oferta cesji

Wykonawca niniejszym — w ramach Wynagrodzenia Ryczaltowego - sktada Inwestorowi nieodwotalng oferte
dotyczaca zawarcia umowy na przeniesienie wszelkich przysztych praw i obowigzkow wynikajacych z umow
zawartych z Podwykonawcami, w tym uprawnien z gwarancji i rekojmi (kazdej umowy z osobna).
Inwestor ma prawo przyjac przewidziang niniejszym paragrafem oferte cesji w terminie do dnia 30 czerwca
2026 roku pod warunkiem ziszczenia si¢ przynajmniej jednej z ponizszych okolicznosci:
a) Wykonawca opoznia si¢ z realizacja ktoregokolwiek z Kamieni Milowych przez okres
przekraczajacy 14 dni;
b) Kwota zatrzyman dokonanych przez Inwestora z wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o
postanowienia Umowy przekroczyta 10% Wynagrodzenia Ryczattowego (brutto);
c) Ktorakolwiek ze Stron odstapita od Umowy;
d) Wykonawca nie realizuje obowigzkoéw wynikajacych z § 16 Umowy.
Sktadajgc o§wiadczenie o przyjeciu oferty cesji, Inwestor obowigzany jest wskaza¢, w odniesieniu do ktorej
z umow przyjmuje on t¢ oferte.
W przypadku, gdy Inwestor ztozy o§wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej — a nie zaszta okoliczno$¢,
o ktorej mowa w ust. 2 pkt ¢) powyze;j:
a) czg$¢ robot, ktore wynikaty z umowy objetej cesja, a nie zostaly jeszcze wykonane przez
Podwykonawce zostanie wytaczona z Przedmiotu Umowy;
b) Wynagrodzenie Ryczattowe zostanie obnizone o cen¢ przypisang do robdt, o ktorych mowa w
punkcie a) powyzej.
Wykonawca obowigzany jest zawrze¢ w umowie z Podwykonawca zgode Podwykonawcy na dokonanie ces;ji
opisanej w niniejszym paragrafie.

-§ 10-
Inne postanowienia

. Wykonawca o$wiadcza, ze skontrolowat i zbadal Plac Budowy oraz jego otoczenie, a takze informacje, jakie
w zwigzku z nimi sg dostgpne oraz ze przed ztozeniem Oferty Wykonawca upewnit si¢ co do jego formy i
charakteru, w tym warunkéw podpowierzchniowych oraz urzadzen podziemnych, zaplecza budowy,
warunkéw hydrologicznych i klimatycznych, srodkéw dostepu, ewentualnych wad, zaplecza jakie moze by¢
potrzebne aby uzbroi¢ Plac Budowy, opracowan o wptywie na srodowisko, a takze zapoznat si¢ i upewnit co
do zakresu i charakteru Robot oraz materiatdéw koniecznych do zaprojektowania, realizacji oraz ukonczenia
Inwestycji w zakresie i terminie objetym Umowa. Wykonawca oswiadcza, iz uzyskat wszelkie niezbgdne
informacje dotyczace ryzyka, nieprzewidzianych wypadkow oraz wszelkich pozostatych okolicznosci, jakie
moga mie¢ wptyw na realizacj¢ Inwestycji w zakresie objgtym Umowa.

. Wykonawca begdzie ponosit odpowiedzialno$¢ za dokladno$¢ oraz interpretacje wszystkich informacji, o
ktérych mowa w ust. 1 powyzej i potwierdza, iz wedtug jego wiedzy otrzymat od Inwestora informacje
dotyczace ryzyk, komplikacji oraz innych okoliczno$ci wynikajacych z powyzszych informacji. Wykonawca
potwierdza, iz sktadajac Oferte dokonat wnikliwej analizy, a deklarowane w § 2 Umowy terminy sg mozliwe
do dotrzymania. Wykonawca potwierdza, ze skontrolowal Plac Budowy poprzez kontrole Dokumentacji
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Projektowej, jak rowniez poprzez bezposrednig inspekcjg, a takze gwarantuje, ze Roboty moga zosta¢
ukonczone za Wynagrodzeniem Ryczaltowym bez dodatkowych kosztow czy robot, ktére nie zostaly
przewidziane/skalkulowane w Ofercie Wykonawcy i w terminach wskazanych w Umowie oraz niezaleznie od
ryzyk wskazanych w § 1 ust. 5 Umowy. W przypadku potrzeby przeprowadzenia dodatkowych robot, koszty
i wydatki z nimi zwigzane zostang w pelni pokryte przez Wykonawece, ktory bedzie rowniez ponosit wszelkie
konsekwencje wynikajace z op6znienia wynikajacego z koniecznosci realizacji takich dodatkowych robot.
Wykonawca przejmie petna odpowiedzialno$¢ za whasciwosé, stabilnos$¢ oraz bezpieczenstwo wszystkich prac
na Placu Budowy oraz metod budowy.

. Inwestor nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienic Wykonawcy oraz zatrudnionych przez Wykonawce
Podwykonawcow, zgromadzone na Placu Budowy.

. Zmiana Inzyniera Kontraktu, jako osoby upowaznionej do reprezentowania i podejmowania czynnosci w
imieniu Inwestora w trakcie obowigzywania Umowy, wymaga pisemnego poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy. Inzynier Kontraktu nie jest upowazniony do przeprowadzania jakichkolwiek zmian, poprawek
czy modyfikacji Umowy, ani tez rezygnacji z roszczen wynikajacych lub zwigzanych z Umowa lub jej
realizacjg bez wyraznego pisemnego upowaznienia Inwestora i zawartego w tym zakresie aneksu do Umowy.
Jezeli zgodnie z Umowa Wykonawca powinien przekaza¢ Inwestorowi jakiekolwiek informacje lub
dokumenty, projekty itd., wowczas powinien on rowniez przekazac takie informacje lub przesta¢ kopie takich
dokumentow, projektow itp. jednoczesnie do Inzyniera Kontraktu, nawet jezeli nie zostato to bezposrednio
wskazane w Umowie, o ile Wykonawca nie zostat pisemnie pouczony w sposoéb odmienny przez Inwestora.

. Wykonawca dotozy starannoéci aby Inwestor, Inzynier Kontraktu, wszyscy Inspektorzy Nadzoru
Inwestorskiego oraz osoby przez nich upowaznione mogty mieé, w kazdym stosownym ku temu czasie, dostep
do Placu Budowy oraz Terenu Budowy, warsztatéw oraz miejsc produkcji, wytwarzania lub przygotowania
materiatdéw lub wyposazenia technicznego celem uzycia do realizacji Robot, przy czym na Wykonawcy ciazy
obowigzek udzielania pomocy i utatwiania wykonywania prawa do tego dostepu.

. Wykonawca jest obowigzany dokonywac inspekcji, a takze czynnosci kontrolnych przewidzianych przez
prawo lub wskazanych przez Inwestora. Bez uszczerbku dla powyzszych postanowien Inzynier Kontraktu i
osoby przez niego upowaznione majg prawo do kontroli i nadzoru nad materiatami i wyposazeniem
technicznym, ktore maja by¢ dostarczone w ramach Umowy. Jesli materiaty lub wyposazenie techniczne sa
produkowane, wytwarzane, przygotowywane w warsztatach lub innych miejscach nie nalezacych do
Wykonawcy, Wykonawca powinien uzyska¢ pozwolenie na przeprowadzenie inspekcji lub czynnosci
kontrolnych w tych warsztatach lub innych miejscach. Przeprowadzenie tego typu inspekcji, czynno$ci
kontrolnych czy uzyskanie jakiegokolwiek pozwolenia od Inzyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy z
zadnego zobowigzania wynikajacego z Umowy i nie ogranicza go.

. Wykonawca jest zobowigzany z wyprzedzeniem ustala¢ z Inzynierem Kontraktu termin i miejsce
dokonywania inspekcji, a takze czynnosci kontrolnych w stosunku do materiatow i wyposazenia technicznego
przewidzianych w Umowie. Inzynier Kontraktu powinien zawiadomi¢ Wykonawce o zamiarze
przeprowadzenia inspekcji lub wziecia udzialu w czynno$ciach kontrolnych, je$li zamiar jego dotyczy
inspekcji lub czynnosci kontrolnych nie wymaganych przez prawo i nie wskazanych w Dokumentacji
Projektowej. Jesli Inzynier Kontraktu lub prawidtowo przez niego umocowana osoba reprezentujgca go nie
stawi si¢ w ustalonym terminie, Wykonawca, w braku odmiennych wskazowek ze strony Inzyniera Kontraktu,
sam przeprowadzi inspekcje lub czynno$ci kontrolne, przy ktorych wymagana jest obecno$¢ Inzyniera
Kontraktu. Wykonawca powinien niezwlocznie przesta¢ do Inwestora prawidtowo potwierdzone kopie
wynikow czynnosci kontrolnych.

. Jesli w czasie i miejscu ustalonym zgodnie z postanowieniami umownymi, roboty, materiaty lub wyposazenie
techniczne nie sa gotowe do poddania ich inspekcji lub czynnosciom kontrolnym, albo jesli w wyniku inspekcji
lub czynnosci kontrolnych, o ktorych tu mowa, okaze sig, ze roboty, materiaty lub wyposazenie techniczne sa
wadliwe lub w inny sposob nie odpowiadajg warunkom Umowy, Inzynier Kontraktu lub Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego we wilasciwej branzy moze odrzuci¢ roboty, materialy lub wyposazenie techniczne, o czym
niezwlocznie powinni powiadomi¢ Wykonawce. Wykonawca ponosi koszty tych inspekcji i czynnosci
kontrolnych. Informacja o odmowie przyjecia powinna zawiera¢ umotywowane zastrzezenia. Wykonawca
powinien nastepnie niezwlocznie usunaé wady lub zapewni¢ zgodno$¢ odrzuconych robdt, materiatow lub
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10.

11.

12.

13.

14.

wyposazenia technicznego, z postanowieniami Umowy. Na zadanie Inzyniera Kontraktu inspekcje lub
czynnosci kontrolne w stosunku do odrzuconych robot, materiatow lub wyposazenia technicznego, powinny
zosta¢ przeprowadzone lub powtdrzone w tych samych warunkach.
Przez caly okres wykonywania Umowy, Wykonawca bedzie reprezentowany na Terenie Budowy przez
Kierownikdw, umocowanych do wystgpowania w imieniu Wykonawcy w sprawach dotyczacych realizacji
Robot. Kierownicy nie sa upowaznieni do przeprowadzania jakichkolwiek zmian, poprawek czy modyfikacji
Umowy, ani tez rezygnacji z roszczen wynikajacych z lub zwigzanych z Umowa lub jej realizacja bez
wyraznego pisemnego upowaznienia Wykonawcy. Wykonawca zapewni nastgpujacych Kierownikow:
a) Kierownika Budowy -[__], obecny na Placu Budowy codziennie,
b) Kierownika rob6t budowlanych - [__],
¢) Kierownika robot elektrycznych - [,
d) Kierownika robot sanitarnych - [__],
W przypadku, gdy Umowa lub przepisy prawa przewiduja forme¢ pisemna dla danego rodzaju dokumentu,
dokument taki bedzie kierowany na nizej wskazane adresy:
Inwestor:
PCF PROCEFAR sp. z 0.0., 51-131 Wroctaw, ul. Zmigrodzka 242f
Wykonawca:
1]
Inwestor zastrzega sobie prawo zadania zmiany wskazanego przez Wykonawcg Kierownika Budowy,
poszczegodlnych kierownikéw robdt branzowych lub cztonkdéw personelu Wykonawcy. Inwestor nie bedzie
korzystat z tego uprawnienia bez uzasadnionej przyczyny (takowa sg przykladowo powtarzajace si¢
nieobecnosci na Radach Budowy, razace zaniedbywanie swoich obowiazkéw, dopuszczanie do realizacji
prac niezgodnie z przepisami prawa lub Umowa, dopuszczenie do razacych zaniedban w zakresie stosowania
przepisow BHP). W przypadku takiego zadania Wykonawca w terminie 7 dni wskaze kandydaturg innej
osoby posiadajacej stosowne kwalifikacje, jak i do§wiadczenie.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu list¢ oséb upowaznionych do przebywania na Placu Budowy.
Lista ta bedzie aktualizowana w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany osoéb upowaznionych. Osoby
upowaznione otrzymajg identyfikatory zawierajace nazwisko 0Soby inazwe firmy z informacjg o
Wykonawcy, podwykonawcy i sag zobowigzane nosi¢ je w widocznym miejscu. Osoby bez identyfikatorow
nie bedg mialy prawa wstepu na Plac Budowy.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz bank finansujacy realizacj¢ Inwestycji reprezentowaé bedzie
Konsultant Bankowy. Tym samym Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezwarunkowego umozliwienia
realizacji przez Konsultanta Bankowego obowiazkéw, ktorych zakres wymieniono w Zataczniku nr 1 do

Umowy, a nadto do terminowego dostarczenia mu wyczerpujacych informacji zwiagzanych z realizacja
Umowy.
-§11-

Ubezpieczenia

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za sprawowanie pieczy nad Obiektem, Robotami, materiatami,
urzadzeniami i wyposazeniem od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania przez Strony protokotu
Koncowego Odbioru Obiektu, kiedy to odpowiedzialno$¢ za sprawowanie pieczy w powyzszym zakresie
przechodzi na Inwestora. Jednakze Wykonawca pozostaje w pelni odpowiedzialny za sprawowanie pieczy
nad wszelkimi Robotami, materialami i wyposazeniem (W tym urzadzeniami i systemami), ktore beda
wykonane w okresie odpowiedzialnosci za wady (udzielonej Inwestorowi Gwarancji).
Bez uszczerbku dla powyzszego, w wypadku szkoéd lub strat spowodowanych przez Wykonawce,
Wykonawca bedzie ponosi¢ petna odpowiedzialno$¢ za takie szkody lub straty. W takim wypadku
Wykonawca niezwlocznie poinformuje Inwestora i niezwlocznie podejmie na wlasny koszt kroki niezbedne
do naprawy takich szkdd lub strat.
Bez ograniczania swoich zobowigzan i odpowiedzialno$ci, Wykonawca zawrze nast¢pujace ubezpieczenia:
a) ubezpieczenie budowy od wszystkich ryzyk, gdzie suma ubezpieczenia opiewaé bgdzie na
warto$¢ nie mniejsza niz Wynagrodzenie Ryczaltowe netto, gdzie wspotubezpieczonym bedzie
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réwniez Inwestor; Powyzsze ubezpieczenie obejmowaé bedzie €O najmniej nastepujace
klauzule:
001 — Ubezpieczenie szkdd powstatych wskutek strajku, zamieszek i rozruchéw spotecznych
(limit 1.000.000,00 z});
002 — Odpowiedzialno$¢ za zobowiazania wzajemne (limit 1.000.000,00 zt);
003 — Konserwacja po zakonczeniu robdt budowlano — montazowych (36 miesiecy);
004 — Rozszerzona konserwacja po zakonczeniu robdt budowlano — montazowych (24
miesigce);
006 — Ubezpieczenie dodatkowych kosztow — praca w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz
w dni ustawowo wolne od pracy, fracht ekspresowy (limit: 20%, nie wigcej niz 1.000.000,00
ztotych);
100 — Ubezpieczenie prob i testow (8 tygodni);
102 — Postanowienia specjalne dotyczace podziemnych kabli, rurociagéw i innych instalacji
(limit 500.000,00 zt);
109 — Postanowienia specjalne dotyczace materiatdw budowlano — montazowych;
115 — Ubezpieczenie ryzyka projektanta (limit 500.000,00 z});
119 — Istniejace mienie nalezace do Inwestora (limit 7.795.000,00 zt);
120 — Wibracja, usuni¢cie lub ostabienie elementéw no$nych (limit 1.000.000,00 ztotych);
130 — Postanowienia szczegdlne dotyczace wzrostu wartosci kontraktu (limit 120%);
131 — Ubezpieczenie szkody w mieniu pracownikow (limit 50.000,00 zt);
133 — Wynagrodzenie rzeczoznawcow (limit 50.000,00 z1);
135 — Ubezpieczenie szkdd srodowiskowych (limit 1.000.000,00 zt);
200 — Ubezpieczenie ryzyka producenta (limit 1.000.000,00 zt);
201 — Okres gwarancyjny (limit 500.000,00 zt).

b) ubezpieczenie OC dziatalno$ci gospodarczej, z suma ubezpieczenia min. 20.000.000,00 ztotych.
Ubezpieczenie bedzie pokrywac wszystkie ryzyka, ktore moga wyniknaé z wykonania Umowy.

Wykonawca utrzyma ubezpieczenia, o ktorych mowa ust. 3 niniejszego paragrafu w okresie:

a) ubezpieczenie budowy od wszystkich ryzyk - od maksymalnie 14 dnia po dniu zawarcia Umowy
(nie pdzniej jednak, niz od rozpoczgcia robdt na Placu Budowy) do dnia podpisania przez Strony
protokotu Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy;

b) ubezpieczenie OC dziatalnosci gospodarczej — od dnia zawarcia Umowy do dnia uptywu
najdtuzszego terminu r¢kojmi/gwarancji wynikajacej z Umowy plus 60 dni.

Wykonawca maksymalnie do 14 dnia od dnia zawarcia Umowy (nie pdzniej jednak, niz przy rozpoczeciu

robot na Placu Budowy) dostarczy Inwestorowi kopie polis ubezpieczeniowych (wraz z ogélnymi warunkami

umow), potwierdzajgcych zawarcie uméw, o ktérych mowa w ust. 3 wraz z potwierdzeniem uiszczenia w

terminie sktadek. Polisy te, po ich dostarczeniu stanowi¢ beda odpowiednio Zatacznik nr 13 i Zatgeznik nr 14

do Umowy. Na kazde wezwanie Inwestora, Wykonawca dostarczy dowodd uiszczenia sktadek, jak i
dokumenty potwierdzajace przedtuzenia takich polis.

Wszelkie koszty i optaty zwiazane z wykupieniem i utrzymaniem polis ubezpieczeniowych bgda ponoszone
wylacznie przez Wykonawceg.

Wykonawca o$wiadcza, iz dotozy wszelkiej starannosci aby ubezpieczenia o ktorych mowa w niniejszym
paragrafie nie zawieraly postanowien dot. udzialu wilasnego, a w przypadku gdy pozyskanie takich
ubezpieczen nie bgdzie mozliwe wowczas Wykonawca zobowiazuje si¢ kazdorazowo do pokrycia udziatu
wiasnego z wlasnych srodkow.

Inwestor nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody lub kompensaty ptatne pracownikom badz
innym osobom zatrudnionym przez Wykonawce lub Podwykonawce. Wykonawca zwolni Inwestora z
odpowiedzialnosci wzglgdem wszystkich takich szkod i odszkodowan. Powyzsze nie dotyczy szkod
wynikajacych z jakiegokolwiek dziatania lub zaniechania z winy Inwestora.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi kolejne polisy zawsze na miesiagc przed data wygasnigcia
dotychczasowych polis ubezpieczeniowych. Wykonawca powiadomi o tym Inwestora bez odrgbnego
wezwania. Takie polisy ubezpieczeniowe bedg zgodne z warunkami opisanymi w Umowie. Wykonawca
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12.

zawrze wszystkie ubezpieczenia, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢, z ubezpieczycielami oraz na warunkach

zatwierdzonych przez Inwestora.

Jezeli Wykonawca nie zawrze i nie utrzyma ktoéregokolwiek z ubezpieczen wymaganych na podstawie

Umowy, lub nie przedstawi polis Inwestorowi, w takim przypadku Inwestor wedtug wlasnego uznania moze:

a) zawrze¢ i utrzyma¢ w mocy takie ubezpieczenie oraz zaptaci¢ wszelkie wymagane sktadki, a
nastepnie potraci¢ zaplacone kwoty z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, lub odzyskaé
takie kwoty w formie zadluzenia naleznego od Wykonawcy i zadaé zaptaty kary umowne;j
zgodnie z § 20 ust. 1 punkt j) Umowy, lub
b) niezaleznie od skorzystania z uprawnienia przewidzianego w punkcie a) powyzej - 0dstapi¢ od

Umowy w zwiazku z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 90 dni od daty
wygasniecia obowiazujacej polisy lub niezrealizowania zadania przedstawienia polisy lub
innych wymaganych dokumentow.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu lub jakiejkolwiek innego postanowienia umownego,

Inwestor nie zatwierdzi Wykonawcy zadnej kwoty do wyplaty do momentu przedstawienia Inwestorowi przez

Wykonawce optaconych polis o ktorych mowa w Umowie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich obowigzkéw nalozonych na niego przez

Ubezpieczajacego w celu utrzymania skutecznosci ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawca gwarantuje, iz

polisy ubezpieczeniowe o ktdrych mowa powyzej nie bedg zawieraé postanowien skutkujacych zakazem

dokonania cesji wierzytelnosci z tych polis za wyjatkiem polis OC.

W razie zmniejszenia lub wyczerpania sumy gwarancyjnej/sumy ubezpieczenia lub podlimitu/sublimitu,

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomi¢ pisemnie Inwestora o takim zmniejszeniu lub

wyczerpaniu oraz ponownie przywroci¢ sume gwarancyjna/ sume ubezpieczenia do wysokosci wymaganej

niniejsza Umowa. Ust. 10 powyzej stosuje si¢ odpowiednio.

-§ 12-
Gwarancja Zaplaty

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce stosownego zadania, na zlecenie Inwestora zostanie udzielona
gwarancja zaplaty, o ktérej mowa w art. 6491 § 1 k.. (dalej jako ,.Gwarancja Zaplaty”) w celu
zabezpieczenia terminowej zaptaty Wynagrodzenia Ryczaltowego.

Termin wyznaczony przez Wykonawce do przedstawienia przez Inwestora Gwarancji Zaptaty nie moze by¢
krotszy niz 120 dni od dnia dorgczenia Inwestorowi zadania, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej. W przypadku
braku dostarczenia Gwarancji Zaplaty przez Inwestora we wskazanym terminie, Wykonawca bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy.

Zadanie Wykonawcy o udzielenie Gwarancji Zaptaty, bedzie ograniczone do wysokoéci Wynagrodzenia
Ryczattowego, pomniejszonego o czg$¢ wynagrodzenia dotychczas zaptaconego przez Inwestora do dnia
zgloszenia przez Wykonawce udzielenia Gwarancji Zaptaty. W sytuacji, gdy pomiedzy zlozeniem zadania
ustanowienia Gwarancji Zaptaty a ustanowieniem Gwarancji Zaplaty zostanie dokonana przez Inwestora
jakakolwiek platnos¢ na rzecz Wykonawcy, Gwarancja Zaplaty zostanie wystawiona na kwote
uwzgledniajaca dokonanie tej ptatnoscei.

Gwarancj¢ Zaptaty moze stanowi¢ gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a takze akredytywa bankowa
lub porgczenie banku. Wybor wskazanego wyzej sposobu zabezpieczenia nalezy do Inwestora, przy czym
Gwarancja Zaptaty powinna spetnia¢ warunki okre$lone w pkt. 5 - 9 ponizej. Dokonanie przez Inwestora
wyboru formy Gwarancji Zaptaty nastepuje najp6ézniej z chwilg udzielenia zadanego
zabezpieczenia.

Gwarancja Zaptaty bedzie obejmowata zobowigzanie gwaranta do zaptaty na rzecz Wykonawcy zgloszonego
zadania zaptaty maksymalnie do wysokosci wymagalnego i bezspornie naleznego Wynagrodzenia
Ryczattowego przewidzianego Umowa, pomniejszonego o wynagrodzenie dotychczas zaptacone przez
Inwestora.

Gwarancja Zaplaty moze zosta¢ uruchomiona na podstawie zadania Wykonawcy, ztozonego gwarantowi w
formie pisemnej z podpisami notarialnie poswiadczonymi, przestanego listem poleconym lub poczta
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kurierska na adres siedziby Gwaranta (o wystaniu takiego zadania Wykonawca obowigzany jest
poinformowaé¢ Inwestora w dniu wysltania, za posrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany
w § 25 ust. 3 Umowy — przy czym informacja taka nie moze by¢ traktowana jako doreczenie zadania
ustanowienia Gwarancji Zaptaty) wraz z obustronnie podpisanymi protokotami przerobowymi lub
protokotami odbioru poszczegoélnych etapow (§ 13 Umowy), fakturami VAT oraz dokumentami z
§ 8 ust. 17 Umowy w stosunku do Podwykonawcow objetych tym zakresem prac. Gwarant moze okresli¢
szczegolng forme zgloszenia zadania uruchomienia Gwarancji Zaplaty.

Zobowigzanie gwaranta wynikajace z Gwarancji Zaptaty bedzie zmniejsza¢ si¢ o kwote kazdej ptatnosci
dokonanej w wyniku realizacji zadania zaptaty z Gwarancji Zaptaty.

Gwarancja Zaptaty moze by¢ terminowa. W tym przypadku, Gwarancja Zaptaty wygasa catkowicie, jezeli
Wykonawca nie zgtosi zadania w sposob prawidtowy w terminie waznosci Gwarancji Zaptaty lub jezeli
dojdzie do wygasnigcia Umowy.

Gwarancja Zaptaty nie bedzie podlegata przeniesieniu na osoby trzecie.

Strony ponosza po potowie koszty ustanowienia Gwarancji Zaplaty. Zaplata przez Wykonawce na rzecz
Inwestora polowy kosztéw ustanowienia Gwarancji Zaplaty nastapi w chwili przedstawienia Wykonawcy
przez Inwestora rozliczenia kosztow ustanowienia Gwarancji Zaplaty. Niedokonanie zaptaty potowy
kosztow Gwarancji Zaplaty stanowi przeszkode w jej ustanowieniu lezacg po stronie Wykonawcy i nie
uzasadnia jego odstapienia od niniejszej Umowy na podstawie art. 649* § 1 i 2 k.c. Wykonawca ponosi takze
odpowiedzialno$¢ za koszty przygotowania Gwarancji Zaptaty, ktora nie doszita do skutku z powodow
lezacych po stronie Wykonawcy. Uruchomienie Gwarancji Zaptaty nastgpi po przedstawieniu przez
Wykonawce lub po potwierdzeniu przez Inwestora zaptaty przez Wykonawcy potowy kosztéw ustanowienia
Gwarancji Zaptaty.

-§ 13-
Przeroby, odbiory

Z czynnosci kazdego odbioru dokonywanego wedlug postanowien Umowy bedzie spisany protokoét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku tego odbioru. W odbiorze uczestnicza Inzynier Kontraktu,
przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik Budowy oraz Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego, a takze
przedstawiciele innych jednostek, jesli jest to uzasadnione (o doktadnym sktadzie decyduje Inwestor).
Wykonawca bedzie informowat telefonicznie oraz pisemnie Inzyniera Kontraktu oraz Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego (wpisem do Dziennika Budowy) o terminie gotowos$ci do odbioru robét ulegajacych zakryciu
lub robdt zanikajgcych. Inzynier Kontraktu oraz Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego beda dokonywaé
odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie do trzech Dni Roboczych od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru przez Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inzyniera Kontraktu, zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania wykonanych robdt, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego na swoj koszt.
Zadna cze$¢ Robot nie powinna zostaé zakryta lub usunieta bez uzyskania wcze$niejszego pozwolenia
Inzyniera Kontraktu i wtasciwego z Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, a Wykonawca powinien zapewnié¢
Inzynierowi Kontraktu i temu inspektorowi niczym nie ograniczona mozliwo$¢ zbadania i zmierzenia kazdej
czesci Robot, ktora ma zostac zakryta lub zbadania fundamentow zanim jakakolwiek cze$¢ Robot zostanie na
nich umieszczona. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, kiedy tylko jakie$ czgsci Robot
sa gotowe lub prawie gotowe do ich zbadania. Inzynier Kontraktu lub whasciwy z Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego powinien stawi¢ si¢ w terminie 24 godzin w wypadku robét zelbetowych i 3 Dni Roboczych
w wypadku innych robot celem sprawdzenia tej czgsci Robot, chyba ze uzna, Ze nie ma takiej koniecznosci i
zawiadomi o tym Wykonawcg na pismie lub droga korespondencji elektroniczne;j.
Wykonawca zgltasza gotowos¢ do przystapienia do autoryzacji przerobu pisemnie, dorgczajac Inwestorowi
formularz zgodny z Zatgcznikiem nr 15 do Umowy — na 3 Dni Robocze przed zaproponowanym terminem
autoryzacji przerobu. Wraz z formularzem zgloszenia, Wykonawca przekaze Inwestorowi te czes§¢
Dokumentacji Powykonawczej, ktora odnosi sie do robdt objetych przerobem podlegajacym autoryzacji (w
tym jezeli wymagane protokoly i $wiadectwa testow i kontroli, dokumenty stwierdzajace jako$¢ i zakres
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Robot, ktorych dotyczy dana autoryzacja przerobu) — przy czym dla Robét, ktorych poziom zaawansowania

w przypadku pozytywnej autoryzacji przerobu wyniesie 92%, dokumentacja ta powinna by¢ kompletna.

Inwestor zobowigzuje si¢ przystapi¢ do autoryzacji przerobu, w celu podpisania przez Strony Protokotu

Przerobowego w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do przystgpienia do autoryzacji

przerobu przez Wykonawce (wzor Protokotu z autoryzacji przerobu stanowi Zatacznik nr 16 do Umowy).

Strony ustalajg nastgpujaca procedure przystepowania do Odbioru Technicznego, Koncowego Odbioru

Obiektu oraz Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy:

a) Kierownik Budowy zglosi gotowo$¢ Robot do dokonania danego odbioru wpisem do Dziennika Budowy
— wzor zgloszenia stanowi_Zatacznik nr 17 do Umowy;

b) wterminie 5 Dni Roboczych od dnia zgloszenia gotowosci Robot do dokonania danego odbioru, Inzynier
Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy badz potwierdza gotowo$¢ Robot do przeprowadzenia odbioru
(w takiej sytuacji data zgloszenia gotowosci do odbioru uznawana jest za date osiagniecia przez Roboty
tej gotowosci) badz odrzuca zgloszenie wskazujac powody i okreslajac, jakie czynno$ci musza zostaé
wykonane przez Wykonawce dla potwierdzenia gotowosci przystapienia do odbioru;

c) w przypadku jezeli Inzynier Kontraktu nie dokona Zzadnego wpisu w Dzienniku Budowy (potwierdzenie
lub odmowa potwierdzenia gotowos$ci Robét do odbioru) w terminie 5 Dni Roboczych od dnia zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci Robot do odbioru, wowczas Wykonawca wezwie Inwestora na pisSmie

wyznaczajac mu odpowiedni termin do przystagpienia do zaje¢cia stanowiska w przedmiocie zgloszenia,
ktory to termin nie bedzie krotszy niz 3 Dni Robocze od daty wezwania. Po bezskutecznym uptywie tego
terminu przyjmuje si¢, iz Roboty osiggnety gotowos$é do danego odbioru;
d) odbior zostanie rozpoczety w terminie 1 Dnia Roboczego, liczac od dnia osiagni¢cia przez Inzyniera
Kontraktu gotowosci Robdt do dokonania ich odbioru.
Czynnosci kazdego z odbiorow, o ktdorych mowa w ust. 6 powyzej, powinny zakonczy¢ si¢ nie poézniej niz w
ciggu 5 Dni Roboczych. W sytuacji podpisania protokotu z tego odbioru, protokot musi zawieraé wyrazne
oswiadczenie Stron o dokonanym przystapieniu do odbioru i jego zakonczeniu.
Warunkiem przystapienia przez Inwestora do autoryzacji przerobow i odbiorow przewidzianych Umowa jest
w szczegolnoscei:

a) do autoryzacji przerobu — przekazanie przez Wykonawce Dokumentacji Powykonawczej
w zakresie wskazanym w ust. 4 powyzej;

b) do Odbioru Technicznego — Wykonawca wykonat Roboty, sporzadzit kompletng
Dokumentacje Powykonawczg oraz Dokumentacje Budowy, a realizacja Obiektu znajduje
si¢ na takim etapie, ze jest on gotowy do odbioru przez shuzby zewnetrzne tj. SANEPID,
PPOZ, a w szczegolnosci zrealizowane zostaty wszystkie Kamienie Milowe wskazane w §
2 ust. 1 Umowy do Kamienia Milowego oznaczonego jako ,,podpisanie przez Strony
Protokotu Odbioru Technicznego™;

¢) do Koncowego Odbioru Obiektu — Wykonawca ukonczyt realizacje Obiektu zgodnie z
warunkami Umowy oraz wydat Inwestorowi kompletng i prawidlowa Dokumentacje
Powykonawczg oraz Dokumentacj¢ Budowy, w tym usunigto wszystkie wady/usterki/braki
wskazane w Protokole Odbioru Technicznego i Strony podpisaty Protokét Usunigcia Wad
i Usterek Stwierdzonych przy Czynnosciach Odbioru Technicznego oraz usunigto
wszystkie istotne wady/usterki/braki powstatle w pdzZniejszym okresie, a takze uzyskano
Pozwolenie na Uzytkowanie Obiektu i przeprowadzono z wynikiem pozytywnym testy w
ramach Walidacji;

d) Do Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy — ukonczono realizacje Przedmiotu Umowy
na warunkach w niej okreslonych, w szczegélnosci Wykonawca usunal wszystkie
wady/usterki/braki wskazane w protokole Koncowego Odbioru Obiektu oraz usunigto
wszystkie istotne wady/usterki/braki powstale w poOzZniejszym okresie, Wykonawca
zaktualizowat Dokumentacje Powykonawczg oraz Dokumentacje Budowy w niezbednym
zakresie (w tym uwzglednit kwestie wynikajace z usuwania wad i usterek, a takze z
przeprowadzonego procesu walidacji), a takze uprzatngt Plac Budowy, a ponadto Inwestor
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10.

11.

12.

13.

ztozyt wniosek o wydanie zezwolenia Gloéwnego Inspektora Farmaceutycznego o

zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w Obiekcie.
Szczegotowy wykaz prac (w tym wykonanej dokumentacji), ktéorych wykonanie przez Wykonawce jest
niezbedne aby mogt on zglosi¢ gotowos¢ do dokonania poszczegdlnych odbiorow przewidzianych Umowa
wskazano w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Przez
»wady/usterki/braki istotne” wskazane w punktach ¢) i d) powyzej, Strony rozumieja w szczegdlnosci takie
wady/usterki/braki, ktore uniemozliwiaja uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie lub zezwolenia Gtéwnego
Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w Obiekcie lub osiagniecie
parametrow technicznych wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub korzystanie z Obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Warunkiem przystapienia do autoryzacji przerobu lub ktoregokolwiek z odbioréw jest wydanie Inwestorowi
nastgpujacych dokumentéw w jezyku polskim (poza innymi dokumentami przewidzianymi Umowa |
przepisami prawa):

a) dokumentdéw pozwalajacych na ocen¢ nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy wymaganych
Umowg lub przepisami prawa, dotyczy to w szczegdlnosci wlasciwych protokotdow technicznych,
niezbednych $wiadectw kontroli jako$ci, dokumentéw gwarancyjnych, certyfikatow;

b) na 14 dni przed Odbiorem Technicznym - kompletnej Dokumentacji Powykonawczej (w tym
Dokumentacji Materiatowej oraz Dokumentacji Systemowej) oraz Dokumentacji Budowy;

c) na 14 dni przed Koncowym Odbiorem Obiektu i Koncowym Odbiorem Przedmiotu Umowy —
Dziennika Budowy, listy dokumentow oraz decyzji dostarczonych Inwestorowi oraz odpowiednio:
kompletnej i prawidtowej Dokumentacji Powykonawczej (w tym Dokumentacji Materialowej oraz
Dokumentacji Systemowej) i Dokumentacji Budowy z usunietymi wadami/usterkami/brakami
wskazanymi w Protokole Odbioru Technicznego oraz Dokumentacji Powykonawczej (w tym
Dokumentacji Materiatowej oraz Dokumentacji Systemowej) 1 Dokumentacji Budowy
zaktualizowanej w niezbednym zakresie zgodnie z ust. 8 pkt d) powyzej.

Wady/usterki/braki stwierdzone podczas czynnos$ci odbiorowych zostang usuni¢te w nastgpujacych
terminach:

a) Odbidr Techniczny potwierdzony podpisanym przez Strony Protokotem Odbioru Technicznego —
stwierdzone wady/usterki/braki usunig¢te zostang najpdzniej w terminie 21 dni (co zostanie
potwierdzone Protokotem Usunigcia Wad i Usterek Stwierdzonych przy Czynnosciach Odbioru
Technicznego),

b) Koncowy Odbiér Obiektu potwierdzony podpisanym przez Strony protokotem Koncowego Odbioru
Obiektu - stwierdzone wady/usterki/braki zostang usunigte najpozniej w terminie 21 dni;

¢) Koncowy Odbidér Przedmiotu Umowy — zgodnie z ust. 13 ponizej.

Inwestor jest uprawniony do odmowy podpisania danego z protokotéw przewidzianych Umowa w sytuacji,
gdy podczas procedur odbiorowych stwierdzono, iz nie zaszty przestanki okre§lone w ust. 8 i 9 powyzej.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inwestora o usunigciu wad, usterek i brakow stwierdzonych
podczas kazdego z odbioréw oraz do zaproponowania terminu odbioru uprzednio zakwestionowanych Robot.
Tylko podpisany przez Strony protokét Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce Faktury Koncowej. Protokot Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy moze
zosta¢ podpisany w sytuacji, gdy koszt usunigcia wad/usterek/brakdéw stwierdzonych w trakcie odbioru, a
ujawnionych po dniu podpisania protokotu Koncowego Odbioru Obiektu w ocenie Inwestora nie przewyzszy
facznie kwoty 200.000,00 ziotych brutto (przy czym nie moga to by¢ wady/usterki/braki, ktore beda
uniemozliwia¢ uzyskanie zezwolenia Gltéwnego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej w Obiekcie Iub osiagnigcie parametrow technicznych wskazanych w Dokumentacji
Projektowej, a takze uniemozliwiajace korzystanie z Obiektu zgodnie z przeznaczeniem). W takim wypadku
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich usunigcia w terminie 21 dni od daty podpisania przez strony protokotu
Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy - chyba, ze Strony zgodnie ustalg inaczej. W zwiazku z powyzszym
Inwestorowi przystuguje prawo zatrzymania kwoty wskazanej w tym punkcie do czasu usunigcia przez
Wykonawce wad/usterek/brakoéw, a po bezskutecznym uptywie terminu na usuniecie, Inwestorowi
przyshuguje prawo usuniecia stwierdzonych wad/usterek/brakoéw na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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14,

15.

16.

Strony postanawiaja, iz odbiory o ktorych mowa w Umowie realizowane begda w szczegdlnosci w oparciu o
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 6 powyzej, procedura opisana w ust. 4 i 5 obejmuje rowniez Kamienie
Milowe wskazane w § 2 ust. 1 Umowy.

Ilekro¢ postanowienia niniejszego paragrafu przewiduja dokonanie przez Kierownika Budowy wpisu do
Dziennika Budowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowaé Inwestora oraz Inzyniera Kontraktu o
dokonanym wpisie mailowo na adres wskazany w § 25 ust. 3 Umowy — tego samego dnia, w ktérym dokonano
wpisu. W przypadku poinformowania mailowego w innym dniu, dla potrzeb liczenia terminow
przewidzianych niniejszym paragrafem przez termin ,,dokonanie wpisu do Dziennika Budowy” Strony
rozumiejg termin mailowego poinformowania Inwestora oraz Inzyniera Kontraktu o dokonanym wpisie do
Dziennika Budowy.

-§ 14a-
Gwarancja Nalezytego Wykonania Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce w okresie jej wykonania stanowi
nicodwotalna, bezwarunkowa, i platna na pierwsze zadanie gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa
nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci stanowiacej 4% (cztery procent) wartosci Wynagrodzenia
Ryczattowego netto przyslugujacego Wykonawcy w oparciu o Umowg, wystawiona przez bank lub
towarzystwo ubezpieczeniowe z siedziba lub oddziatem na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
wazna do dnia 31 lipca 2026 roku (,,Gwarancja Nalezytego Wykonania Umowy”). Gwarancja Nalezytego
Wykonania Umowy nie moze zawiera¢ klauzuli obowiazku sktadania innych dokumentéw niz zadanie zaplaty
Inwestora oraz nie moze zawiera¢ ograniczenia ilo$ci i typu roszczen wynikajacych z Umowy, terminu ich
zgloszenia (poza terminem waznos$ci Gwarancji), oraz wysokosci (poza sumg Gwarancji Nalezytego
Wykonania Umowy). Wykonawca obowigzany jest uzyska¢ zgode Inwestora dla projektu Gwarancji
Nalezytego Wykonania Umowy. Wykonawca przekaze Inwestorowi Gwarancj¢ Nalezytego Wykonania
Umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, nie pdZniej jednak niz w momencie rozpoczecia robot w
oparciu o Umowg.

Inwestor — z uwzglednieniem § 14b ust. 3 Umowy - jest upowazniony do pokrycia z Gwarancji Nalezytego
Wykonania Umowy wszelkich i wszystkich roszczen jakie beda Inwestorowi przystugiwaly wobec
Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w okresie jej realizacji, w tym
roszczen o zaptate kar umownych czy odszkodowan, jak rowniez roszczen o zaptat¢ wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom oraz kosztow poniesionych przez Inwestora w celu ochrony swoich praw w zwiazku z jego
odpowiedzialno$cig solidarng za zobowigzania Wykonawcy wobec Podwykonawcow.
Jezeli w toku wykonania Umowy wysoko$¢ zabezpieczenia w postaci dostarczonej Inwestorowi Gwarancji
Nalezytego Wykonania Umowy ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej w ust. 1 powyzej wartosci z powodu
(1) zwigkszenia wartoéci Wynagrodzenia Ryczattowego netto przystugujacego Wykonawcy na podstawie
Umowy Iub (2) dokonania wyplaty z Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy na zadanie Inwestora,
wowczas Wykonawca zobowigzuje si¢ w ciggu 14 (czternastu) dni od daty zdarzenia powodujacego to
zmniejszenie ztozy¢ Inwestorowi aneks do ztozonej uprzednio Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy lub
nowa Gwarancj¢ Nalezytego Wykonania Umowy zgodng z postanowieniami Umowy. Postanowienia ust. 1 in
fine stosuje si¢ odpowiednio.
Kazdorazowo w przypadku, w ktorym na 30 (trzydziesci) dni przed uptywem waznosci Gwarancji Nalezytego
Wykonania Umowy nie zostal podpisany przez Strony protokdt Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy,
wowczas Wykonawca na 21 (dwadziescia jeden) dni przed uptywem okresu waznosci Gwarancji Nalezytego
Wykonania Umowy zobowiazuje si¢ przedtozy¢ Inwestorowi — bez odrebnego wezwania:

a) aneks terminowy do dotychczasowej Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy lub

b) nowa Gwarancj¢ Nalezytego Wykonania Umowy zgodng z postanowieniami Umowy.

Postanowienia ust. 1 in fine stosuje si¢ odpowiednio.
Gwarancja Nalezytego Wykonania Umowy wprowadzona dokumentami, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej
bedzie wazna na okres uzgodniony w drodze aneksu do Umowy, a gdyby aneks do Umowy nie zostal zawarty
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- wazna na okres nie krotszy niz 120 (sto dwadziescia) dni od terminu, w ktérym uptywa wazno$¢ Gwarancji
Nalezytego Wykonania Umowy w dotychczasowej formie.

. Postanowienia ust. 4-5 powyzej stosuje si¢ w kazdym kolejnym przypadku, w ktorym protokoét z Koncowego
Odbidr Przedmiotu Umowy nie zostal podpisany przez Strony na 30 (trzydziesci) dni przed uptywem waznosci
kolejnej Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy.

. W przypadku nie wykonania zobowigzania okreslonego w ust. 4-6 we wskazanych w nim terminach, Inwestor
ma prawo zazadaé wyplaty calej wartosci zabezpieczenia z istniejacej Gwarancji Nalezytego Wykonania
Umowy lub ma prawo - nie zadajac wyptaty z Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy - wstrzymac zaplate
kazdej kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawiec Umowy do czasu wykonania przez
Wykonawce tego zobowigzania. Zatrzymane zgodnie ze zdaniem poprzednim kwoty sg niewymagalne do
czasu zlozenia przez Wykonawce Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy 1 moga zosta¢ przeznaczone na
pokrycie roszczen Inwestora.

-§ 14b-
Gwarancja Nalezytego Usuwania Wad i Usterek

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce w okresie rgkojmi za wady i gwarancji
jakosci stanowi nieodwolalna, bezwarunkowa, i platna na pierwsze zadanie gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nalezytego wykonania Umowy w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci (dalej
,»Gwarancja Nalezytego Usuwania Wad i Usterek”), w wysokosci stanowiacej 4% (cztery procent) wartosci
Wynagrodzenia Ryczattowego netto przystugujacego Wykonawcy na podstawie Umowy, wystawiona przez
bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe z siedzibg lub oddzialem na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i wazna do dnia uptywu 60 (sze$¢dziesieciu) dni po zakonczeniu najdtuzszego okresu rekojmi
za wady 1 okresu gwarancji jakosci zgodnie z niniejsza Umowa (w zaleznos$ci od tego, ktory termin uptywa
p6zniej). Gwarancja Nalezytego Usuwania Wad i Usterek nie moze zawiera¢ klauzuli obowigzku sktadania
innych dokumentéw niz zadanie zaplaty Inwestora oraz nie moze zawiera¢ ograniczenia ilosci i typu roszczen
wynikajacych z Umowy (poza ograniczeniem do rekojmi za wady i gwarancji jakos$ci), terminu ich zgloszenia
(poza terminem waznos$ci Gwarancji), oraz wysokosci (poza suma Gwarancji Nalezytego Usuwania Wad i
Usterek). Wykonawca obowigzany jest uzyskac¢ zgode Inwestora dla projektu Gwarancji Nalezytego Usuwania
Wad i Usterek.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ zlozy¢ Inwestorowi Gwarancj¢ Nalezytego Usuwania Wad i Usterek do 14
(czternastu) dni od daty podpisania przez Strony protokotu Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy.

. W przypadku, w ktorym Wykonawca nie ztozyl Gwarancji Nalezytego Usuwania Wad i Usterek w terminie
wskazanym w ust. 2 powyzej, Inwestor moze zazada¢ wyptaty z Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy
calej wartosci zabezpieczenia na jakg miata zosta¢ wystawiona i przekazana Inwestorowi Gwarancja
Nalezytego Usuwania Wad i Usterek i zatrzymaé wyptacong kwote do uplywu okresu waznosci Gwarancji
Nalezytego Usuwania Wad i Usterek wskazanego w ust. 1 powyzej oraz kwote t¢ przeznaczy¢ na pokrycie
roszczen, o ktorych mowa w ust. 5 ponizej. Jezeli jednak Inwestor otrzymal na swoje zadanie wyplate z
Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy i kwota ta nie zostala zwrocona przez Inwestora lub przeznaczona
na pokrycie jego roszczen, wowczas posiadang kwotg - do wartosci zabezpieczenia na jaka miala zostaé
wystawiona i przekazana Inwestorowi Gwarancja Nalezytego Usuwania Wad i Usterek - Inwestor ma prawo
zatrzyma¢ do uplywu okresu waznosci Gwarancji Nalezytego Usuwania Wad i Usterek oraz kwote te
przeznaczy¢ na pokrycie roszczen, o ktorych mowa w ust. 5 ponizej, a nadwyzka, jezeli jest, zostanie
wyptacona Wykonawcy na jego pisemny wniosek, w terminie 30 (trzydziestu) dni do daty dorgczenia wniosku
Inwestorowi.

. Jezeli w okresie waznosci Gwarancji Nalezytego Usuwania Wad i Usterek wysoko$¢ powyzszego
zabezpieczenia ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej w ust. 1 powyzej wartosci z powodu dokonania wyplaty
z Gwarancji Nalezytego Usuwania Wad i Usterek na zadanie Inwestora, wowczas Wykonawca zobowigzuje
si¢ w ciagu 14 (czternastu) dni od daty zdarzenia powodujacego to zmniejszenie zlozy¢ Inwestorowi aneks do
ztozonej uprzednio Gwarancji Nalezytego Usuwania Wad i Usterek lub nowa Gwarancj¢ Nalezytego
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Usuwania Wad i Usterek zgodna z postanowieniami Umowy. Postanowienia ust. 1 in fine stosuje si¢
odpowiednio.

. Inwestor jest upowazniony do pokrycia z Gwarancji Nalezytego Usuwania Wad i Usterek - a jezeli nie zostala
ona ztozona z kwoty wyplaconej z Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy zgodnie z ust. 3 powyzej -
wszelkich 1 wszystkich roszczen jakie beda Inwestorowi przystugiwaty wobec Wykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, w tym
roszczen o zaptatg kar umownych oraz odszkodowan, jak rowniez roszczen z tytutu wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom oraz kosztow poniesionych przez Inwestora w celu ochrony swoich praw w zwiazku z jego
odpowiedzialno$cig solidarng za zobowigzania Wykonawcy wobec Podwykonawcow.

. W przypadku, w ktorym nastapito wydtuzenie okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi za wady zgodnie z
postanowieniami Umowy, wowczas Wykonawca na 21 (dwadziescia jeden) dni przez uptywem okresu
waznosci Gwarancji Nalezytego Usuwania Wad i Usterek zobowigzuje si¢ ztozy¢ Inwestorowi aneks do
dotychczasowej Gwarancji Nalezytego Usuwania Wad i Usterek lub nowa Gwarancje Nalezytego Usuwania
Wad i Usterek zgodng z postanowieniami Umowy (Postanowienia ust. 1 in fine stosuje si¢ odpowiednio). W
przypadku nie wykonania zobowigzania okre§lonego w zdaniu poprzedzajacym w terminie w nim okre§lonym,
Inwestor ma prawo zazadal wyplaty calej warto$ci zabezpieczenia z istniejacej Gwarancji Nalezytego
Usuwania Wad i Usterek oraz zatrzymaé wyptacong kwote do uptywu okresu waznosci Gwarancji Nalezytego
Usuwania Wad i Usterek oraz przeznaczy¢ ja na pokrycie roszczen Inwestora wobec Wykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 5 powyzej. Kwota wyptacona w sposob opisany w tym ustgpie zostanie zaptacona Wykonawcy
na jego pisemny wniosek w terminie 30 (trzydziestu) dni od uptywu okresu na jaki miata zosta¢ wystawiona
Gwarancja Nalezytego Usuwania Wad i Usterek, o ile kwota ta nie zostata przeznaczona na pokrycie roszczen
Inwestora, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej.

-§ 15-
Kaucja gwarancyjna

. Wykonawca wptaci na rzecz Inwestora kwot¢ odpowiadajaca 2% Wynagrodzenia Ryczaltowego brutto
(,Kaucja gwarancyjna”) tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (w tym w okresie rekojmi i
gwarancji).
. Wptata Kaucji Gwarancyjnej zostanie dokonana w czgéciach - przelewami na rachunek bankowy Inwestora o
numerze [__] — w ten sposdb, ze w ciggu 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce jakiejkolwiek czesci
Wynagrodzenia Ryczaltowego, Wykonawca uisci na rzecz Inwestora kwote rowna 4% otrzymanej czgsci
Wynagrodzenia Ryczattowego, az do momentu osiggniecia w efekcie tych wptat wysokosci, o ktorej mowa w
ust. 1 powyzej.
. Inwestor jest upowazniony do pokrycia z Kaucji Gwarancyjnej wszelkich i wszystkich roszczen jakie beda
Inwestorowi przystugiwaly wobec Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
(w tym w okresie gwarancji jako$ci 1 rekojmi za wady), w tym roszczen o zaplate kar umownych oraz
odszkodowan, jak réwniez roszczen z tytulu wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom oraz kosztow
poniesionych przez Inwestora w celu ochrony swoich praw w zwigzku z jego odpowiedzialno$cig solidarng za
zobowigzania Wykonawcy wobec Podwykonawcow. O zaspokojeniu si¢ z Kaucji Gwarancyjnej Inwestor
poinformuje pisemnie Wykonawceg.
. Srodki pienigzne z Kaucji Gwarancyjnej zostang umieszczone przez Inwestora na nieoprocentowanym
rachunku bankowym.
. Postanowienia § 14b ust. 4 Umowy stosuje si¢ odpowiednio.
Kwota Kaucji Gwarancyjnej — w takim zakresie, w jakim nie zostata wykorzystana zgodnie z postanowieniami
ust. 3 powyzej - podlega zwrotowi (bez odsetek) na rzecz Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) 50% Kaucji Gwarancyjnej — w ciggu 45 dni po spelnieniu ostatniego z ponizszych

warunkow:
Q) Strony podpisaty protokot z Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy;
(i)  Wykonawca przekazal prawidlowa i kompletng dokumentacje dotyczaca
Podwykonawcow, wskazang w § 3 ust. 7 lit. b) Umowy;
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(iif)  Wykonawca przedtozyt Gwarancj¢ Nalezytego Usuwania Wad i Usterek zgodna
z postanowieniami Umowy;

(iv)  Wykonawca zlozyt pisemny wniosek o zwrot 50% Kaucji Gwarancyjnej;

b) 50% Kaucji Gwarancyjnej — w ciagu 45 dni po spelieniu ostatniego z ponizszych
warunkow:

M Uptynat najdluzszy przewidziany Umowsg okres rekojmi lub gwarancji;

(i)  Wykonawca ztozyt pisemny wniosek o zwrot 50% Kaucji Gwarancyjne;j;

(ili)  Na dzien ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ppkt (ii) powyzej, Wykonawca nie
ma zadnych zaleglosci finansowych wobec Podwykonawcow (jezeli Inwestor
posiada udokumentowang wiedze¢ o takich zaleglosciach, przystuguje mu prawo
zatrzymania odpowiedniej czgsci Kaucji Gwarancyjnej na ewentualne pokrycie
tych roszczen).

-§ 16-
Gwarancja jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora, jezeli wykonany Przedmiot Umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$é ze wzgledu na cel okreslony w Umowie lub wynikajacy z
przeznaczenia, albo jezeli wykonany Przedmiot Umowy nie ma wilasciwosci, ktore zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Umowa, Pozwoleniem na budowg, zasadami sztuki budowlanej i przepisami prawa (W tym
przepisami Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku — Prawo farmaceutyczne oraz przepisami rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie wymagan Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej) posiadaé
powinien lub zostal wydany w stanie niezupelnym oceniajac wedtug Dokumentacji Projektowej, Pozwolenia
na budowe, Umowy, zasad sztuki budowlanej i przepisow prawa. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
réwniez za niezdatnos$¢ Obiektu do zatozonego celu, tj. do prowadzenia w nim hurtowni farmaceutycznej w
oparciu o zezwolenie Gtownego Inspektora Farmaceutycznego.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy lub jego czesci
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci ktéregokolwiek z odbiorow oraz za wady powstate po odbiorach,
lecz z przyczyn tkwiacych w wykonanym Przedmiocie Umowy lub jego czesci.

Rekojmig objete sa wszystkie materialy, urzadzenia i roboty wykonane na podstawie Umowy, bez wzgledu
na to czy zostaty wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktérymi postuzyt si¢ on przy
wykonywaniu Umowy. Dotyczy to rowniez materiatdéw uzytych do budowy na zadanie i dostarczonych przez
Inwestora, jezeli posiadaty one odpowiednie certyfikaty, a nie zostaly zakwestionowane przez Wykonawce.
Wykonawca o$wiadcza, ze udziela Inwestorowi gwarancji jakosci wykonania Przedmiotu Umowy (w tym -
lecz nie ograniczajac - na wszystkie materialy, a takze urzadzenia, sprzety i systemy wbudowane w ramach
Przedmiotu Umowy) oraz jego poszczegdlnych cze$ci na OKIES ......o.vviviriiiiiiiiiiiiieeeeee,

Bieg terminu gwarancji liczony jest od daty podpisania przez strony protokotu Koncowego Odbioru
Przedmiotu Umowy, a okres gwarancyjny na roboty, urzadzenia lub materialy naprawione bedzie
przedtuzony o czas trwania takiej naprawy. W odniesieniu do urzadzen i sprz¢tu obowigzujg przedtuzone
okresy gwarancyjne producenta, tylko jezeli sa dluzsze niz okresy wskazane w ust. 4 powyzej.
Postanowienia ust. 4-5 powyzej stosuje si¢ odpowiednio do udzielonej przez Wykonawce rgkojmi na
Przedmiot Umowy.

W przypadku koniecznosci skorzystania przy wykonaniu okreslonego rodzaju robot budowlanych przez
Inwestora z wykonawcy zastepczego, o ktorym mowa w § 20 ust. 8 Umowy, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny réwniez za t¢ cz¢$¢ wykonanych robot, ktore rowniez beda objete odpowiedzialnoscia z
tytulu gwarancji i rekojmi, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

W przypadku wykrycia wad lub usterek w toku czynnosci ktoregokolwiek z odbioréw lub w okresie gwarancji
i rekojmi, Inwestor moze:

a) jezeli wady lub usterki nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy, zgda¢ usuniecia
wad lub usterek, uzgadniajac w tym celu z Wykonawca odpowiedni i technicznie niezbgdny
termin (z uwzglgdnieniem postanowien ust. 11 ponizej oraz § 13 ust. 10 Umowy), a w przypadku
braku wspoldziatania Wykonawcy w uzgadnianiu terminu, wyznaczy¢é Wykonawcy technicznie
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mozliwy termin, a po bezskutecznym uptywie terminu lub nieskutecznym usuni¢ciu wad lub
usterek przez Wykonawce zleci¢ usunigcie wad lub usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy lub odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy;

b) jezeli wady sg istotne tj. w szczegdlnosci gdy uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy
lub jego czgséci zgodnie z przeznaczeniem i celem Umowy, Inwestor moze ponadto zadad
wykonania Przedmiotu Umowy lub odpowiednio jej czgséci po raz drugi bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Jezeli wada fizyczna elementu w okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie innego elementu,
dla ktorego okres gwarancji lub rgkojmi juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nicodptatnego usunigcia
wady w obu elementach.

W kazdym wypadku, Wykonawca obowiazany jest usung¢ wade lub usterke zgloszong przez Inwestora nie
pozniej niz w ciagu 14 dni od dnia jej zgloszenia. Termin wskazany w zdaniu poprzednim ulega skréceniu
lub wydtuzeniu w drodze dodatkowych uzgodnien Stron w zalezno$ci od technicznych mozliwo$ci usuniecia
danej wady lub usterki.

W razie wystapienia wady lub usterki instalacyjnej, majacej istotny wptyw na funkcjonowanie Obiektu jak i
prowadzenie tam dziatalno$ci lub funkcjonowanie/prowadzenie dziatalnosci w obiektach sasiadujacych z
Obiektem, Wykonawca ma obowigzek jej zlokalizowania, ustalenia przyczyny oraz rozpoczgcia dziatan
zmierzajacych do jej usunigcia w ciggu 24 godzin od chwili zgloszenia od Inwestora. Niewykonanie tego
obowigzku przez Wykonawce rodzi jego odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wzgledem Inwestora zwigzang
w szczegolnoscei ze szkoda powstata po stronie Inwestora lub osob trzecich. Nie narusza to uprawnien
Inwestora okre§lonych w Umowie. Postanowienia niniejszego ustepu stosuje si¢ w szczegdlnosci do takich
wad lub usterek, ktore powstaty po podpisaniu przez Strony protokolu Koncowego Odbioru Przedmiotu
Umowy, a przed uzyskaniem zezwolenia Glownego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie w
Obiekcie hurtowni farmaceutycznej i ktore w ocenie Inwestora moglyby mie¢ wpltyw na uzyskanie tego
zezwolenia, a takze do takich wad lub usterek powstatych w pdzniejszym okresie, ktore mogtyby mie¢ wpltyw
na utrzymanie tego zezwolenia.

Podczas realizacji obowigzkow przewidzianych niniejszym paragrafem, Wykonawca zapewni ich realizacje¢
w sposob nie zakldcajacy biezacej dziatalnosci Inwestora, ze szczegdlnym uwzglgdnieniem obowigzkoéw
wynikajacych z funkcjonowania w Obiekcie hurtowni farmaceutycznej - w szczeg6lnosci Wykonawca
powstrzyma si¢ od jakichkolwiek dziatan, ktore moga mie¢ niekorzystny wplyw na jako$¢ i wiasciwa
dystrybucj¢ produktow, w tym produktéw leczniczych.

Po podpisaniu przez Strony protokotu Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy Inwestor powota komisje,
ktora w okresie gwarancji, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, co najmniej jeden raz w roku, a nie
rzadziej niz co 11 miesigcy dokona przegladu Obiektu, a w razie stwierdzenia przez t¢ komisje usterek lub
wad Wykonawca doprowadzi do ich usunigcia stosownie do postanowien Umowy.

W okresie trwania Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi Strony obowigzane sg zawiadamiaé si¢
wzajemnie na piSmie o kazdorazowej zmianie adresu oraz numerow telefonéw pod rygorem uznania za
dorgczone, pisma przestanego pod ostatnio wskazany przez Strong adres, ktore zwrdcone z adnotacja
0 niemoznosci dorg¢czenia pozostawia si¢ w dokumentach ze skutkiem dorgczenia. Ponadto Strony
zobowigzane sg do wzajemnego informowania si¢ w terminie 7 dni o wystapieniu nastepujacych okolicznos$cei:

a) zmianie siedziby, lub nazwie firmy,

b) zgloszeniu w stosunku do Wykonawcy lub Inwestora wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub
wszczgceiu postgpowania restrukturyzacyjnego,

c) ogloszeniu likwidacji, ztozeniu wniosku o wszczgcie likwidacji,

d) zawieszeniu dziatalnosci.

Strony postanawiaja, iz w ramach Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca przedlozy Inwestorowi m.in.
wszystkie gwarancje urzadzen, systemow i instalacji oraz warunki serwisowe, z ktorych wynikaé¢ bedzie m.in.
gdzie i w jakim trybie nalezy zgtaszaé¢ usterki/wady (lista co najmniej 3 autoryzowanych serwisantow) oraz
jaki bedzie przyblizony koszt umow serwisowych w okresie rekojmi i gwarancji.

W przypadku systemoéw oraz instalacji dziatajagcych w oparciu o oprogramowanie, Wykonawca w ramach
Dokumentacji Powykonawczej przedtozy rowniez:
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a) warunki licencji wraz ze wskazaniem postanowien umowy licencyjnej uprawniajacych do
sublicencjonowania (przy czym licencja powinna by¢ udzielona na czas nieokreslony);
b) potwierdzenie uiszczenia oplaty za caly okres obowiazywania licencji w okresie gwarancji i
rekojmi.
Strony postanawiaja, iz najpozniej przy Koncowym Odbiorze Obiektu, Wykonawca zlozy na rece Inwestora
Instrukcje¢ zglaszania i usuwania usterek w okresie gwarancji, ktora stanowi¢ bedzie Zatacznik nr 18 do
Umowy.
W przypadku nie przestrzegania przez Wykonawce postanowien niniejszego paragrafu, Inwestor uprawniony
jest do — po uprzednim bezskutecznym wezwaniu — powierzenia wykonania obowiazkéw Wykonawcy
podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca umozliwi Inwestorowi realizacje obowiazkow natozonych na niego przepisami prawa jako
podmiot prowadzacy hurtowni¢ farmaceutyczng w Obiekcie, w szczegolnosci Wykonawca — w trakcie okresu
rekojmi i gwarancji - zapewni, iz wszyscy Podwykonawcy (w tym dalsi podwykonawcy) realizujacy w jego
imieniu obowiazki wynikajace z niniejszego paragrafu umozliwiag Inwestorowi przeprowadzanie audytow
jakosciowych (wstepnego i okresowych) w zakresie wykonywanych przez nich robét. Inwestor powiadomi
Wykonawce i danego Podwykonawce na 30 dni przed planowang datg audytu.

-§17-
Dokumentacja Projektowa

Wykonawca dokonat weryfikacji Dokumentacji Projektowej, ocenit ja i stwierdza, ze na jej podstawie
mozliwe jest zrealizowanie Robot w terminie i za wynagrodzeniem okreslonym Umowa.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Dokumentacj¢ Powykonawczg oraz Dokumentacj¢ Budowy zgodnie
z Umowg, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami (w tym
przepisami zwigzanymi z faktem, iz w Obiekcie bgdzie prowadzona hurtownia farmaceutyczna, w zwigzku
z czym niezbedne jest uzyskanie zezwolenia Gtéwnego Inspektora Farmaceutycznego) oraz zgodnie
z Normami Polskimi, a takze zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt do wykonania projektow, rysunkéw i innych dokumentow,
ktore sg niezbedne do prawidtowego prowadzenia Robot, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci w toku
realizacji Inwestycji.
Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego wniosek
zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do Dokumentacji Projektowej iinnych okreslonych
w Umowie.
W przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych elementow Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia iskoordynowania wyzej wymienionych dokumentéw
z Projektantem, Inwestorem, Inzynierem Kontraktu, konserwatorem zabytkow oraz innymi
organami/instytucjami/podmiotami - jesli dotyczy.
Wszelkie niezbedne materiaty, wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac projektowych,
Wykonawca pozyskuje we wlasnym zakresie.
W trakcie przygotowania dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania statego kontaktu z
wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) Inwestora w celu dokonywania na biezaco konsultacji co do
projektu, wprowadzania korekt, zmian, uwzgledniania sugestii. Wszelka korespondencja w tym zakresie
powinna odbywac si¢ na pisSmie, za$ przebieg spotkan roboczych dotyczacych dokumentacji powinien zostac¢
utrwalony w formie protokotu podpisanego przez przedstawicieli obu Stron uczestniczacych w spotkaniu.
Wykonawca w okresie realizacji Umowy w ramach Wynagrodzenia Ryczattowego zobowigzany jest rowniez
do wykonania w ramach Dokumentacji Powykonawczej oraz Dokumentacji Budowy innych projektow,
rysunkéw nie wymienionych powyzej, a zwigzanych z wymaganiami jednostek opiniujacych i
uzgadniajacych uczestniczacych w procedurze uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie.
Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Inwestorowi:
a) wszelkie rysunki, dane szczegétowe, plany, specyfikacje, harmonogramy, protokoty, kalkulacje,
oprogramowanie (zardbwno generowane jak i nie generowane komputerowo) oraz pozostate prace (oraz

Strona 44 z 57



10.

11.

12.

wszelkie projekty, idee, koncepcje i pomysty w nich zawarte, bez wzgledu na to czy mozliwe do
opatentowania czy tez nie), jakie beda konieczne zgodnie z Umowa,

b) instrukcje uzytkowania i konserwacji wraz z rysunkami powykonawczymi Robot uszczegétowione w
wystarczajacym stopniu, aby umozliwi¢ Inwestorowi uzytkowanie, konserwacj¢, demontaz, ponowny
montaz i adaptacj¢ Robot obejmujacych ten projekt. Roboty nie beda uznawane jako ukonczone dla celow
odbiorowych do momentu, kiedy instrukcje uzytkowania i konserwacji wraz z Dokumentacja
Powykonawczg nie zostang przedtozone i zatwierdzone przez Inwestora.

Jakiekolwiek zatwierdzenie dokonane przez Inwestora nie bedzie zwalniaé Wykonawcy z jego
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci umowne;.

Wszelkie aprobaty (zatwierdzenia) do ktoérych uprawniony/zobowigzany jest Inwestor beda wydawane w
terminie do 14 Dni Roboczych od otrzymania kompletu odpowiednich dokumentow bedacych
przedmiotem aprobaty (zatwierdzenia). W wypadku rysunkéw konstrukcyjnych zwigzanych z
fundamentami i poziomem podziemia Inwestor podejmie dziatania w celu wydania aprobaty w terminie do
7 Dni Roboczych od otrzymania kompletnej dokumentacji bedacej przedmiotem aprobaty.

Przekazana dokumentacja bedzie wewnetrznie skoordynowana technicznie i migdzybranzowo oraz
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyé. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia
sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie
wynikajacym z przepisow, a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajacych si¢ na komplet Przedmiotu
Umowy. W dokumentacji beda zastosowane materialty (wyroby budowlane, systemy, urzadzenia)
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania (z uwzglednieniem postanowien Umowy, w
szczegoblnosci okreslonych w § 7).

-§ 18-
Prawa autorskie

Wykonawca o$wiadcza, iz wszystkie utwory wykonane przez niego w oparciu o Umowg (w szczegdlno$ci
elementy Dokumentacji Powykonawczej — w tym Dokumentacji Materiatowej oraz Dokumentacji
Systemowej - oraz Dokumentacji Budowy), zwane na potrzeby niniejszego paragrafu lacznie
»Dokumentacja”, sa utworami w rozumieniu przepisow Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

Wykonawca o$wiadcza, ze w chwili przeniesienia praw autorskich przystugiwa¢ mu bedg nieograniczone
autorskie prawa majagtkowe do Dokumentacji oraz uprawnienie do decydowania 0 wykonywaniu praw
zaleznych do Dokumentacji. W przypadku zlecenia przez Wykonawce catosci lub czesci prac zwigzanych z
wytwarzaniem Dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich umoéw z tworcami
poszczegolnych elementow Dokumentacji (dalej ,,Tworey”) oraz ich czeci i unormowania kwestii dot.
ograniczenia ich w wykonywaniu osobistych praw do Dokumentacji (lub jej czgéci), a to w ten sposob, ze
Tworcy zobowiaza si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji (lub jej czesci) i
jednoczesnie w dniu zawarcia z nimi umowy udziela Wykonawcy upowaznienia do wykonywania w ich
imieniu osobistych praw autorskich do Dokumentacji, w tym w szczegdlnosci do dokonywania w niej zmian
oraz upowazniag Wykonawce do udzielania podmiotom trzecim, w tym Inwestorowi, dalszych zezwolen na
wykonywanie tych praw wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do Dokumentacji
bez konieczno$ei uzyskiwania ich odrgbnej zgody i wyptaty dodatkowego wynagrodzenia, tak by mozliwym
bylo przeniesienie tych uprawnien na Inwestora, zgodnie z niniejszag Umowa.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kopii uméw z Twdrcami na pisemne wezwanie Inwestora bez
koniecznoéci ujawniania danych osobowych oraz wysoko$ci wyplaconego wynagrodzenia w terminie
wskazanym przez Wykonawcg.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie jednoczesnie tworca danego elementu Dokumentacji, Wykonawca
oswiadcza, Ze powstrzyma si¢ od wykonywania praw osobistych i udziela upowaznienia do ich wykonywania
na rzecz Inwestora takze w swoim imieniu na wskazanych powyzej zasadach.

Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi pelna odpowiedzialno§¢ w przypadku wystapienia wad prawnych
Dokumentacji lub jej poszczegdlnych czesci i zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie uzasadnione roszczenia oséb
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trzecich, zgloszone takze bezposrednio do Inwestora oraz koszty z tym zwigzane, w tym uzasadnione i
udokumentowane koszty poniesione w tym zakresie przez Inwestora.

Z chwilg wydania, Wykonawca przenosi na Inwestora bez ograniczen czasowych i terytorialnych autorskie
prawa majatkowe do Dokumentacji (lub jej cze$ci) wraz z uprawnieniem do decydowania o wykonywaniu
autorskich praw zaleznych do Dokumentacji oraz prawo wiasnosci okreslonej w Umowie liczby egzemplarzy
Dokumentacji w celu wykorzystania zgodnie z Umowa. Wraz z przeniesieniem autorskich praw
majatkowych do kazdego utworu stanowigcego czg¢§¢ Dokumentacji, Wykonawca przenosi na Inwestora
rowniez wlasnos$¢ no$nikow, na ktorych utrwalona jest Dokumentacja.

W ramach nabycia autorskich praw majatkowych, Inwestor ma prawo wykorzystywania Dokumentacji w
catosci lub we fragmencie, na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w
szczegolnosci:

a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia — wprowadzania do pamigci komputera, wytworzenia
egzemplarzy Dokumentacji kazdg dostepng technikg, w tym technika drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

b) wprowadzanie do obrotu, uzyczania lub najmu;

€) w zakresie rozpowszechnienia Dokumentacji w sposob inny niz okre$lony w pkt. b) powyzej -
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnienie Dokumentacji w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niej dostep w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym, w tym w szczegdlno$ci w Internecie oraz innych sieciach
komputerowych, w tym réwniez za posrednictwem chmury obliczeniowe;.

Wykonawca o$wiadcza, ze Inwestor ma prawo zezwalania podmiotom trzecim na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego oraz prawo do tworzenia, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu opracowan
Dokumentacji (w catosci lub w czeg$ci) na polach eksploatacji wymienionych w ust. 7 powyzej.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania prawo osobistych do Dokumentacji i jednocze$nie
Wykonawca upowaznia Inwestora do decydowania w jego/TworcOw imieniu o oznaczeniu elementu
Dokumentacji nazwiskiem lub pseudonimem Wykonawcy/Tworcow albo o udostepnianiu go anonimowo.
Inwestor ma prawo w ramach wynagrodzenia do wielokrotnego i nieograniczonego w czasie
wykorzystywania Dokumentacji, moze ja utrwala¢ i zwielokrotnia¢, reprodukowaé, powiela¢ i
rozpowszechnia¢, wykorzystywaé¢ w reklamie wilasnej dzialalnosci. Inwestor ma prawo przenie$¢ prawa
nabyte na podstawie Umowy na osoby trzecie, udzieli¢ licencji lub innego upowaznienia, w ramach Grupy
HASCO (tj. spotki Przedsiebiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO — LEK Spoétka Akcyjna oraz
podmiotéw powigzanych z nig kapitatlowo lub osobowo), bez uzyskiwania dodatkowej zgody Inwestora, bez
zaplaty dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca o$wiadcza, iz w przypadku gdy na skutek orzeczenia sadu Inwestor nie bedzie mogt korzystac¢
z Dokumentacji na skutek naruszenia przez Wykonawce praw wilasnosci intelektualnej, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania na swoj koszt wymaganych licencji lub nabycia praw badz dokonania
odpowiedniej modyfikacji lub ponownego wykonania dodatkowych prac pozwalajgcych na takie korzystanie
zgodnie z prawem. Zadne z powyzszych postanowien nie wylacza mozliwosci dochodzenia przez Inwestora
odszkodowania na zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego.
Wykonawca obowigzany jest rowniez udzieli¢ wszelkiej niezbednej pomocy Inwestorowi oraz przekazania
wyczerpujacych wyjasnien w sytuacji, gdy osoby trzecie wystepujg z roszczeniami wobec poszczegdlnych
elementow Dokumentacji — tak, aby prawa autorskie nabyte przez Inwestora na podstawie Umowy nie
zostaty naruszone.
Za przeniesienie autorskich praw majatkowych do Dokumentacji, prawa wykonywania praw zaleznych oraz
wiasnos$ci egzemplarzy Dokumentacji na Inwestora, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w wysokosci 2
% Wynagrodzenia Ryczaltowego, ktore to wynagrodzenie jest wliczone w Wynagrodzenie Ryczaltowe
wskazane w § 3 ust. | Umowy.

-§ 19-
Odstapienie od Umowy
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1. Inwestorowi przystuguje prawo odstapienia od Umowy w czgsci dotychczas nie wykonanej (odstapienie ex
nunc) w sytuacji, gdy:

a)

b)

c)
d)
e)
9)

h)

)

K)

m)

n)

Wykonawca wykonuje obowigzki umowne w sposob wadliwy lub sprzeczny z Umowga, Oferta,
Zapytaniem Ofertowym, zasadami wiedzy i techniki budowlanej lub Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;

Wykonawca nie dotrzyma ktoregokolwiek z termindéw oznaczonych jako ,,Kamienie Milowe”
w § 2 Umowy;

Wykonawca nie dostarczy lub nie utrzyma Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy lub
Gwarancji Nalezytego Usuwania Wad i Usterek;

Wykonawca nie wplaci Kaucji Gwarancyjnej;

Wykonawca nie dostarczy lub nie utrzyma ubezpieczen o ktorych mowa w § 11 Umowy;
Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal Robdt lub nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Inwestora ztozonego na pi$mie - przez okres dtuzszy niz 7 dni;

Wykonawca zaniechal wykonywania Robdt lub o$wiadczyl, Zze nie zamierza ich dalej
realizowac;

Osiagnieto limit kar umownych, o ktérym mowa w § 20 ust. 3 Umowy;

Wykonawca wykonat Roboty lub ich czgs¢ z wadami uniemozliwiajacymi korzystanie z
Obiektu zgodnie z przeznaczeniem, nie nadajacymi si¢ do usunigcia lub gdy z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé w odpowiednim terminie;

Wykonawca utraci plynnos¢ finansowa w stopniu zagrazajacym zdolnosci do nalezytego
wykonania Umowy;

jezeli Wykonaweca stanie si¢ niewyplacalny w rozumieniu przepiséw prawa upadtosciowego lub
Wykonawca stanie si¢ niewyptacalny lub zagrozony niewyplacalnoscia w rozumieniu prawa
restrukturyzacyjnego lub gdy Wykonawca zlozy propozycje uktadowe lub wstepny plan
restrukturyzacyjny na  potrzeby  przeprowadzenia  jakiegokolwiek  postgpowania
restrukturyzacyjnego wynikajacego z prawa restrukturyzacyjnego;

Wykonawca narusza postanowienia § 6 Umowy;

Wykonawca istotnie zmniejszy liczbe robotnikow na Placu Budowy — w  taki sposob, ze w
ocenie Inwestora nie bedzie w stanie kontynuowa¢ Robot w przewidzianym tempie
pozwalajacym na dotrzymanie terminéw oznaczonych w § 2 Umowy jako ,,Kamienie Milowe”;
w stosunku do Wykonawcy zajda okolicznosci, o ktorych mowa w § 8 ust. 20 Umowy;
Wykonawca na mocy postanowien umownych zatrzymat z wynagrodzenia Wykonawcy -
tytutem braku ptatnosci na rzecz Podwykonawcow — kwote odpowiadajaca 10% Wynagrodzenia
Ryczattowego brutto,

- po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunigcia nieprawidlowosci wraz z wyznaczeniem mu
odpowiedniego terminu, nie krotszego niz 7 (siedem) Dni Roboczych, pod rygorem odstgpienia od Umowy
(za wyjatkiem naruszen z punktow g), h) oraz i) powyzej).

2. Po bezskutecznym upltywie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 in fine (a w przypadku naruszen, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt g), h) oraz i) powyzej — od chwili ich stwierdzenia przez Inwestora), Inwestor moze
odstapi¢ od Umowy, sktadajgc stosowne o$wiadczenie woli w ciggu kolejnych 30 dni, zachowujac
jednocze$nie praw do naliczenia kar umownych przewidzianych w Umowie.

3. Wykonawca ma prawo do odstgpienia od Umowy w czesci dotychczas nie wykonanej (odstapienie ex nunc),

kiedy:
a)

b)

c)

Inwestor nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaplaty i opdznia si¢ z zaptata wymagalnego i
bezspornego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o 21 dni stosunku do terminu zaptaty
okreslonego zgodnie z Umowa;

Inwestor utraci ptynno$¢ finansowg w stopniu zagrazajacym zdolno$ci do nalezytego wykonania
Umowy;

jezeli Inwestor stanie si¢ niewyptacalny w rozumieniu przepiséw prawa upadtosciowego lub
Inwestor stanie si¢ niewyptacalny lub zagrozony niewyptacalno$cia w rozumieniu prawa
restrukturyzacyjnego lub gdy Wykonawca zlozy propozycje ukladowe lub wstepny plan
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restrukturyzacyjny na  potrzeby  przeprowadzenia  jakiegokolwiek  postgpowania
restrukturyzacyjnego wynikajacego z prawa restrukturyzacyjnego
- po uprzednim wezwaniu Inwestora do usuni¢gcia nieprawidlowosci wraz z wyznaczeniem mu
odpowiedniego terminu, nie krotszego niz 7 (siedem) Dni Roboczych, pod rygorem odstapienia od Umowy.
Po bezskutecznym uptywie tego terminu, Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy, skladajac stosowne
oswiadczenie woli w ciggu kolejnych 30 dni.
Prawo do dokonania odstapienia zgodnie z Umowa moze zosta¢ wykonane przez uprawniong do tego Strong
w terminie do 31 grudnia 2030 r. Skutkiem odstgpienia od Umowy jest rozwigzanie stosunkow prawnych
ustanowionych Umowga z dniem wej$cia odstapienia w zycie, za wyjatkiem postanowien i praw dotyczacych
odpowiedzialnosci Wykonawcy (w tym z tytutu gwarancji i rekojmi — ta liczona jest od dnia ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu), kar umownych (w tym za zwtokg — w sytuacjach objetych Umowa), rozliczen
z Podwykonawcami, praw wlasnosci intelektualnej, rozstrzygania sporéw oraz zobowigzania do zachowania
poufnos$ci. Powyzszy wykaz postanowien, ktére obowiazujg po wygasnieciu Umowy nie jest wyczerpujacy
i inne postanowienia Umowy obowiazuja po jej wygasnieciu, jezeli ich charakter na to wskazuje.
Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i powinno zawierac
uzasadnienie.
Po otrzymaniu przez Strong o$§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy Wykonawca:

a) wterminie 3 dni przerwie wszelkie Roboty i inne dziatania wynikajace z Umowy, za wyjatkiem
przewidzianych w niniejszym punkcie, i

b) w terminie 7 dni zabezpieczy Roboty, usunie personel wiasny i personel Podwykonawcow, a
takze wyposazenie wlasne i wyposazenie Podwykonawcoéw z Terenu Budowy — na koszt strony,
z winy ktorej nastapito odstgpienie od Umowy,

€) w terminie 7 dni sporzadzi przy udziale Inwestora szczegblowy protokot inwentaryzacji Robot
w toku wg stanu na dzien odstapienia z podzialem na Roboty zrealizowane i Roboty, ktorych
Wykonawca nie wykonat;

d) sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen niezabudowanych, ktore zostaly
nabyte/zaméwione W celu realizacji niniejszej Umowy (zwanych tu zbiorczo ,,materialami”),
bez wzgledu na przyczyny odstgpienia, wykaz materiatlow bedzie stanowit zatgcznik do
protokohu inwentaryzacji, o ktorym mowa w lit ¢) powyzej i zawieraé bedzie informacj¢ na temat
dostawcy (dane kontaktowe), kopi¢ umowy/zaméwienia, uzgodnionego terminu dostawy wraz
z zaktadanym przez Wykonawcg sposobem montazu (sitami wlasnymi — w tym przez
Podwykonawce - czy przez dostawce) oraz informacje na temat ewentualnej zaliczki na poczet
dostawy — wraz z potwierdzeniem jej uiszczenia (o ile dotyczy) i miejsca sktadowania na Placu
Budowy (jezeli dotyczy);

e) zglosi do dokonania przez Inwestora odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych,
a Inwestor zobowiazany jest do dokonania ich odbioru, w terminie 7 dni od ich zgloszenia;

f) rozliczy sie ze wszystkimi Podwykonawcami w zakresie wykonanych Robét i przedtozy
Inwestorowi o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcoéw potwierdzajace dokonanie rozliczenia
tj. oswiadczenia, iz otrzymali cale wynagrodzenie z tytulu zrealizowanych Robot (stosujac
odpowiednio wzory przewidziane § 3 ust. 7 pkt b) Umowy).

W terminie do 14 dni od dnia odstapienia od Umowy, Strony sporzadza protokoét przekazania przez
Wykonawce Inwestorowi wykonanych Robot oraz Dokumentacji Powykonawczej i Dokumentacji Budowy
a takze protokot przekazania Placu Budowy.

W przypadku nie przystapienia przez Wykonawce do przekazania Robot oraz Dokumentacji Powykonawczej
i Dokumentacji Budowy w terminie, o ktorym mowa powyzej, protokoty przekazania Robot oraz wskazanej
dokumentacji sporzadzone zostang jednostronnie przez Inwestora. W przypadku nie przystapienia przez
Inwestora do sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji lub odbioru Robét lub wskazanej dokumentacji w
terminach okre$lonych w ust. 6 i 7 powyzej, protokot inwentaryzacji lub protokoty przekazania Robdt lub
wskazanej dokumentacji sporzadzone zostang jednostronnie przez Wykonawce.

Inwestor obowigzany jest ponadto do: rozliczenia si¢ z Wykonawcg za roboty, ktore zostaty nalezycie
wykonane do dnia odstgpienia i odebrane zgodnie z postanowieniami ust. 6 powyzej, przejecia od
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11.

Wykonawcy pod swoj dozor Placu Budowy oraz do nabycia od Wykonawcy materiatlow okreslonych w ust.
6 lit. d) powyzej po cenach okreslonych w Ofercie ztozonej przez Wykonawce.

Podpisany przez Strony — lub jednostronny w przypadku zaj$cia okoliczno$ci przewidzianych niniejszym
paragrafem - Protokot inwentaryzacji jest podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce, przy czym
faktura nie moze zostaé wystawiona wczes$niej niz po wykonaniu czynnos$ci okreslonych w ust. 6 lit. a-f
powyzej.

Postanowienia ust. 4-10 powyzej stosuje si¢ do wszystkich przypadkow odstapienia od Umowy
przewidzianych Umowg lub przepisami prawa (w drugim z tych przypadkoéw — w takim zakresie, w jakim
bezwzglednie obowigzujace przepisy prawa nie regulujg tych kwestii odmiennie).

-§ 20-
Kary umowne i odszkodowania

Oprocz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczeg6lnych postanowieniach Umowy, Inwestorowi

przystuguje uprawnienie do naliczenia kar umownych:

a) za kazdy dzien zwloki w dochowaniu terminu podpisania przez Strony Protokotu Odbioru
Technicznego - w wysokosci 0,08 % warto$ci Wynagrodzenia Ryczaltowego (brutto) za kazdy dzien
zwloki, liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu umownego;

b) zakazdy dzien zwloki w dochowaniu terminu podpisania przez Strony protokotu Koncowego Odbioru
Obiektu - w wysokosci 0,12 % wartosci Wynagrodzenia Ryczaltowego (brutto) za kazdy dzien zwloki,
liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego;

€) za kazdy dzien zwtoki w dochowaniu przez Wykonawceg terminu podpisania przez Strony protokotu
Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,07 % wartoSci Wynagrodzenia
Ryczattowego (brutto) za kazdy dzien zwloki, liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu
umownego;

d) za kazdy dzien zwloki w dochowaniu przez Wykonawce ktoregokolwiek z pozostatych termindow
wykonania okre$lonych jako ,,Kamienie milowe” w § 2 ust. | Umowy (poza terminami wskazanymi
w pkt a) — ¢) powyzej) - w wysokosci 0,03 % wartosci Wynagrodzenia Ryczaltowego (brutto) za kazdy
dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego:

e) za kazdy dzien zwloki w usunigciu wady/usterki kluczowej stwierdzonej w okresie rekojmi lub
gwarancji - w wysokosci 0,02 % Wynagrodzenia Ryczattowego (brutto) za kazdy dzien zwtoki w
usuni¢ciu kazdej ze zgloszonych usterek/wad; przy czym za ,,wade/usterke kluczowa”, Strony
rozumiejg takg wadg lub usterke, ktora uniemozliwia lub znacznie utrudnia prowadzenie dziatalno$ci
w Obiekcie, wigze si¢ z ryzykiem powstania znacznej szkody lub ktdrej zaistnienie zagraza zyciu lub
zdrowiu;

f)  za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wady/usterki uniemozliwiajgcej uzyskanie zezwolenia Gtéwnego
Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie w Obiekcie hurtowni farmaceutycznej lub majacej
wplyw na utrzymanie tego zezwolenia - w wysokosci 10.000,00 ztotych za kazdy dzien zwtloki;

g) za kazdy dzien zwloki w usunigciu wady/usterki innej, niz wskazane w punkcie e) i f) powyzej —
2.000,00 zt za kazdy dzien zwloki;

h)  za kazdy dzien zwloki w dochowaniu jakiegokolwiek innego terminu przewidzianego Umowa lub
ustalonego w oparciu o jej postanowienia (okolicznosci inne, niz w punktach a) — f) powyzej) — w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

i)  z tytulu odstgpienia od Umowy przez Inwestora, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w
wysokos$ci 15% Wynagrodzenia Ryczattowego (brutto),

j)  za naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy wynikajagcych z Umowy wskazanych w § 6
ust. 3-10, ust. 12-36 oraz 38 Umowy, § 8a ust. 2, § 11 ust. 3-5 oraz § 25 ust. 7 Umowy, kara w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia, po uprzednim wezwaniu do usunigcia naruszen
z wyznaczeniem terminu na zastosowanie si¢ do tresci wezwania. Jezeli Umowa stanowi, iz
Wykonawca w ramach obowigzkéw umownych zobowiazany jest do ich wykonania w okreslonym
terminie, kara umowna naliczona zostanie za kazdy dzien zwloki w ich wykonaniu;
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k)  nie dostarczenie Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy, Gwarancji Nalezytego Usuwania Wad i
Usterek lub aneksow do tych dokumentow — w wysokosci 500,00 za kazdy dzien, w ktérym
ktoérekolwiek z powyzszych zabezpieczen nie funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Umowy;

I)  za powierzenie czg¢éci Robot przez Wykonawce podmiotowi trzeciemu z pominigciem procedury
przewidzianej § 8 Umowy - w wysokosci 100% kwoty odpowiadajacej warto$ci prac zleconych
takiemu podmiotowi;

m) za nie uiszczenie na rzecz Podwykonawcy czgéci wynagrodzenia przewidzianego umowa zawartg z
nim przez Wykonawce — co zostanie potwierdzone dokumentami przewidzianymi Umowg — 50 % nie
uiszczonej przez Wykonawce kwoty za kazdy rozpoczety tydzien istnienia zaleglosci.

Inwestor zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytulu odstagpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn

lezacych po stronie Inwestora i przewidzianych § 19 ust. 3 Umowy w wysokosci 15 % Wynagrodzenia

Ryczattowego (brutto).

Strony ustalaja limit kar dla kazdej ze Stron na 20% Wynagrodzenia Ryczaltowego (brutto).

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, przewyzszajacego

wysoko$¢ kar umownych okreslonych w Umowie, do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Kary umowne moga by¢ naliczane niezaleznie od wysokosci poniesionej szkody.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczaja odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu czynu

niedozwolonego w razie oszustwa, celowego wyrzadzenia szkody, lub niezgodnych z prawem dziatan

Wykonawcy, osob go reprezentujacych i jego pracownikdéw, a takze w razie dziatan lub zaniechan

Wykonawcy niezgodnych z podstawowymi, standardowymi zachowaniami, wymaganymi dla zachowania

nalezytej starannos$ci. W takim wypadku zaptata lub potracenie kary umownej nie pozbawi Inwestora prawa

do zadania dodatkowego odszkodowania zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, jesli kwota rzeczywistej
szkody przekroczy sume kar umownych.

Zaptata kar umownych zastrzezonych w Umowie, nie zwalnia Wykonawcy z realizacji spoczywajacych na

nim obowigzkdéw, zobowigzan ani odpowiedzialnosci, jakie moga dla niego wynika¢ z Umowy, ani nie

narusza uprawnien Inwestora do wykonania innych praw lub skorzystania ze §rodkéw ochrony prawnej, w

tym wykonania prawa odstapienia od Umowy.

Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy i zastrzezonych w nich uprawnien Inwestora, w przypadku

nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, tak w

odniesieniu catego Przedmiotu Umowy lub jej czgsci, Inwestor ma prawo, po uprzednim wezwaniu do

wykonania lub nalezytego wykonania takich prac i wyznaczeniu odpowiedniego terminu, zleci¢ wykonanie

Przedmiotu Umowy w ramach wykonania zastgpczego profesjonalnym osobom/podmiotom trzecim na

koszt i ryzyko Wykonawcy, tak w odniesieniu do catosci Przedmiotu Umowy lub jej czgsci, kazdorazowo

pomniejszajac wynagrodzenie Wykonawcy, odpowiednio o sume nalezna wykonawcy zastepczemu za
wykonanie przez niego robot w zleconym zakresie.

Wartosci kar umownych liczone sa od kwoty Wynagrodzenia Ryczattowego brutto.

-§ 21-
Sila wyzsza

Na potrzeby Umowy ,,Sitla wyzsza” oznacza wyjatkowe, nieoczekiwane, nieuniknione i nie dajace si¢
przewidzie¢ zdarzenia lub okoliczno$ci:

a) bedgce poza kontrolg Strony;

b) ktorym Strona nie mogta zapobiec oraz ktorych Strona nie mogla — uwzgledniajac zawodowy
charakter prowadzonej dziatalnosci - przewidzie¢ przed przystapieniem do Umowy i unikngé
ich lub ktérych skutkéw - po ich wystapieniu - dana Strona nie mogta przezwyci¢zy¢ i ktdre
maja bezposredni wplyw na niemozno$¢ wykonania Umowy w jakimkolwiek stopniu,

- 0 ile Wykonawca podejmie racjonalne i uzasadnione dziatania w celu ograniczenia lub uniknigcia opdznien.
Strony zgodnie przyjmuja, ze za przypadek Sity Wyzszej nie sa uznawane w szczegdlnosci:

a) opOznienia po stronie Podwykonawcow;

b) wady, utrata lub uszkodzenie urzadzen Wykonawcy w trakcie prowadzenia Robot;

c) wady, utrata lub uszkodzenie towarow i urzadzen stanowiacych cze$¢ Robot lub Inwestycji;
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d) niekorzystne warunki meteorologiczne (z uwzglgdnieniem jednakze postanowien § 2 ust. 4
Umowy);

e) zwigkszony poziom zachorowan na choroby sezonowe (np. grypa);

f) nastepstwa (w tym gospodarcze) jakiejkolwiek epidemii;

g) wahania cen na rynku budowlanym;

h) przerwy/spowolnienia w fafcuchu dostaw;

i) braki w zakresie materiatow lub sity roboczej;

j)  pozar na Terenie Budowy — chyba, ze wydarzyl si¢ on mimo podj¢cia przez Wykonawce
wszelkich niezbednych srodkow ostroznosci celem zapobiezenia pozarowi,

k) zamieszki, rozruchy, strajki poszczegolnych grup spotecznych (np. rolnikdéw);

[) strajki osob bezposrednio zatrudnionych przy Robotach lub o0s6b nie zatrudnionych
bezposrednio przy nich ale majacych wplyw na Roboty;

m) ograniczenia kadrowe spowodowane ¢wiczeniami przeprowadzanymi przez sity zbrojne RP.

3. Sila Wyzsza moze obejmowal, lecz nie jest ograniczona do wyjatkowych zdarzen lub okoliczno$ci
wystepujacych na terenie objetym Inwestycja i wymienionych ponizej, w przypadku gdy spelnione sg
wymienione w ust. 1 warunki:

a) wojna, dziatania wojenne (bez wzgledu na to czy wojna zostata wypowiedziana czy nie) inwazja,
najazd obcych wojsk;

b) rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przejecie wiadzy wojskowej lub uzurpowanej, wojna
domowa;

€) wykrycie na terenie objetym Inwestycja amunicji, materiatdw wybuchowych, promieniowania
jonizujacego lub skazenia radioaktywnego - oprocz sytuacji, w ktorej za wystapienie
powyzszych okolicznos$ci odpowiada Strona powolujaca si¢ na niemozliwo§¢ wykonywania
zobowigzan wynikajacych z tej Umowy;

d) katastrofy naturalne takie jak trzesienia ziemi, huragany, tajfuny potwierdzone przez wiasciwe
instytucje.

4. Strona powotlujgca si¢ na zaistnienie przypadku Sity Wyzszej, powinna powiadomi¢ drugg Strong —w terminie
2 Dni Roboczych - o zdarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych — w jej ocenie - Site Wyzsza i okresli¢ ich
wplyw na wykonanie Umowy (w szczego6lnosci precyzyjnie wskazac, ktore zobowigzania sg niemozliwe do
wykonania w czasie trwania Sity Wyzszej).

5. Po zawiadomieniu drugiej ze Stron zgodnie z ust. 4 powyzej, Strona zawiadamiajgca bedzie zwolniona z
wykonywania - na czas dziatania Sity Wyzszej — zobowigzan opisanych w ust. 4 powyzej.

6. Kazda ze Stron powinna zawsze dotozy¢ wszelkich staran aby zminimalizowaé wszelkie opdznienia w
wykonywaniu Umowy bedace skutkiem Sity Wyzsze;.

7. Strona powolujaca si¢ na przypadek Sity Wyzszej powinna niezwlocznie powiadomié¢ druga Strone gdy
ustanie jej dziatanie. Stwierdzenie ustania dzialania przypadku Sity Wyzszej moze nastgpi¢ rowniez z
inicjatywy strony, ktora nie powotywala si¢ na dany przypadek.

-§ 22-
Inni Wykonawcy

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Inwestor przy realizacji Inwestycji bedzie mogt zatrudni¢ innych
wykonawcow do wykonania prac nieobjetych treScig umowy z Wykonawcg, zwanych w tym paragrafie
Innymi Wykonawcami (co obejmuje rowniez dostawcOw wyposazenia i oprogramowania do Obiektu).
Wykonawca o$wiadcza, ze przyjat do wiadomosci fakt, iz niektére z prac na Placu Budowy beda
wykonywane rownolegle z pracami wykonywanymi przez Innych Wykonawcow i w zwiazku z tym przy
zachowaniu postanowien niniejszej Umowy oraz wskazan Inwestora zobowiazuje si¢ zapewni¢ wlasciwag
wspolpracg oraz koordynacj¢ prac wykonywanych przez Podwykonawcow i Innych Wykonawcow (np.
wprowadzenie wyposazenia do Obiektu oraz zaprogramowanie funkcjonujacych w nim systemow —
szczegdlowy wykaz prac stanowi Zatacznik nr 19 do Umowy). Z tytulu czynnosci, o ktéorych mowa
W niniejszym ustepie Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo do dodatkowego wynagrodzenia.
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2. Inwestor o$wiadcza, ze Inni Wykonawcy bgda zobowiazani do posiadania odpowiednich ubezpieczen od
odpowiedzialnosci cywilnej i uprawnien w zwigzku z wykonywanymi pracami, za§ Wykonawca bedzie
zobowigzany do dotozenia szczegdlnej starannosci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcow nie
byty narazone na jakakolwiek szkode¢ ze strony Podwykonawcow. Inwestor dotozy nalezytego starania, aby
umowy i zobowigzania Innych Wykonawcow byty uksztaltowane w taki sposob, aby zapobiec powstawaniu
jakichkolwiek szkéd w Robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawcow, wtym w szczegdlnosci
w zakresie wymogow okreslonych przepisami BHP.

3. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci, ani za czynnosci, ani za skutki
takich czynnosci, ktore sa wynikiem dziatan Innych Wykonawcow.

4.  Wykonawca wyraza zgodg, aby Inwestor — w trakcie realizacji Dostaw Inwestorskich — ingerowat w roboty
wykonane przez Wykonawce (w szczegolnosci przy montazu urzadzen — np. montaz regatow, technologii,
montaz petli indukcyjnej). Strony uzgodnia technologi¢ i sposéb wykonania przez Inwestora czynnosci w
ramach powyzszej ingerencji, przy czym uzgodniony sposob ingerencji nie powinien wigzaé si¢ z
powstaniem nadmiernych trudnoéci i kosztéw dla Inwestora oraz nie powinien mie¢ wptywu na terminy
przewidziane Umowa. Powyzsze pozostaje bez uszczerbku dla udzielonej przez Inwestora gwarancji i
rekojmi na Roboty (w tym materialy, urzadzenia, sprzety i systemy), w ktore ingeruje Inwestor.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia koordynacji wszelkich Robdt prowadzonych na Placu
Budowy, w szczegolnosci Robot prowadzonych przez Wykonawce i Podwykonawcow oraz Innych
Wykonawcow.

6. Inwestor moze zwroci¢ sie do Wykonawcy 0 udostepnienie Placu Budowy Innym Wykonawcom w celu
wykonania przez nich okreslonych robot. Wykonawca zapewni, ze w zakresie, w jakim nie begdzie
to kolidowato z wykonaniem Robot, nie bedzie przerywat i zaktocat realizacji robot prowadzonych przez
Innych Wykonawcow. Jesli jednak roboty takie miatby kolidowa¢ z Robotami, Wykonawca zwrdci si¢
do Inwestora z wnioskiem 0 nakazanie wstrzymania lub zmiany tempa takich robodt. Strony niezwtocznie
uzgodnia termin i sposob wykonania wstrzymanych robot. Rozpoczecie robot przez Innych Wykonawcow
nie bedzie w zaden sposdb uwazane za odbidr dokonany przez Inwestora lub jakakolwiek osobg trzeciag
dzialajaca w imieniu Inwestora lub za przejecie Robot przez Inwestora.

-§ 23-
Poufnos¢

1. Strony — w trakcie obowigzywania Umowy oraz w okresie 10 lat od dnia jej rozwigzania lub wygasnigcia —
zachowajg w poufnosci i nie begda ujawnia¢ osobom trzecim zadnych dokumentéw lub szczegdtow
odnoszacych sie do Umowy czy tez prac wykonywanych na jej podstawie - bez uprzedniej pisemnej zgody
drugiej Strony.

2. Strony zapewniaja, iz wszystkie osoby trzecie, ktérym ujawnig one jakiekolwiek dokumenty, szczegoty lub
informacje dotyczace Umowy zachowaja przekazywane informacje w poufnosci na zasadach przewidzianych
niniejszym paragrafem.

3. W przypadku naruszenia obowigzku wprowadzonego niniejszym paragrafem, Strona, ktorej prawa naruszono
ma prawo dochodzenia od Strony naruszajacej kary umownej w kwocie 1.000,00 zt za kazdy przypadek
naruszenia — po uprzednim wezwaniu drugiej ze Stron do usunigcia naruszen lub ich skutkow — we wskazanym
W piS$mie terminie, nie krotszym niz 7 dni.

-§ 24-
Zmiana Umowy

1. Kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o zmiang Umowy w przypadku wystapienia
potrzeby dokonania Istotnej Zmiany Umowy.

2. Strony przystapia niezwlocznie do negocjacji zakresu zmiany Istotnej Zmiany Umowy, chyba Ze nie zachodza
przestanki okreslone w ust. 3 ponizej. Jakiekolwiek ustalenia Stron w toku negocjacji dotyczace zmian Umowy
zarO6wno pisemne, jak i ustne, ktore nie stanowity aneksu do Umowy lub do niego nie zostaly wiaczone, nie
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moga by¢ traktowane jako uznanie lub zrzeczenie si¢ roszczenia, jak rowniez zadna ze Stron nie moze si¢

wobec drugiej powotywa¢ na takie ustalenia w postepowaniach sadowych (umowa dowodowa).
3. Istotna Zmiana Umowy jest mozliwa wytacznie w przypadku:

a)

b)

c)

d)

e)

wystapienia Sity Wyzszej — jezeli Inwestor dziatajac z nalezyta staranno$cia nie mogt przewidzie¢ zmian,
a ich warto$¢ nie przekracza 50% Wynagrodzenia Ryczaltowego, a w zakresie termindw przesunigciu
moga ulega¢ wylacznie terminy wykonania Kamieni Milowych w zakresie w jakim Sita Wyzsza miata
udokumentowany wptyw na ich wykonanie, o ilo$¢ dni trwania Sity Wyzszej;

zmiana Umowy dotyczy realizacji dodatkowych lub zamiennych Robét przez Wykonawce, nieobjetych
pierwotnym zakresem Zamodwienia, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spetnione tgcznie nastgpujace
warunki:

() zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegoélnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ushug lub instalacji, zaméwionych w ramach Przedmiotu Umowy,

(i)  zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Inwestora,

(iif)  warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci Wynagrodzenia
Ryczattowego;

zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostaty spelnione gcznie nastepujace warunki:

(i) koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Inwestor,
dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzie¢,

(i)  warto§¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci Wynagrodzenia Ryczattowego
okreslonego pierwotnie w Umowie;

Wykonawce ma zastapi¢ inny wykonawca:

(1 na podstawie postanowien Umowy,

(i)  w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych
istotnych zmian Umowy,

(iii) w wyniku przejecia przez Inwestora zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcow. W przypadku zmiany Podwykonawcy, Inwestor moze zawrzec
Umowe¢ z nowym Podwykonawca bez zmiany warunkow realizacji Umowy z
uwzglednieniem dokonanych ptatnosci z tytutu dotychczas zrealizowanych prac.

Wystapienia okolicznosci przewidzianych w §2 ust. 4 Umowy, w zakresie zmiany terminu wykonania
Kamieni Milowych, o ilo§¢ dni udokumentowanego zgodnie z Umowa wystepowania tych okolicznosci
przekraczajacych okreslony w tym postanowieniu limit;

4. Szczegolnym przypadkiem Istotnej Zmiany Umowy jest zmiana Wynagrodzenia Ryczattowego, do ktdrej nie
stosuje si¢ postanowien ust. 1-3 powyzej, a uregulowana jest odrebnie w § 24a.

-§24a-
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia

1. Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym

mowa w § 12 Umowy kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastgpujacych okolicznosci:

1)
2)

3)

4)

zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego;
zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu
7a pracg;
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;
zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planoéw kapitalowych, o ktorych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych,
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- na zasadach i w sposob okre§lony w ust. 2 — 10 ponizej, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawce.

2. Strony Umowy postanawiaja, iz dokonaja w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku
wystapienia jakiejkolwiek ze zmian o ktérych mowa w ust. 1, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawcg.

3. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1), bedzie dotyczy¢ wylacznie
czgéei przedmiotu Umowy wykonanego w terminie przewidzianym Umowa, po dniu wejsScia w zZycie
przepisow zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug lub podatku akcyzowego oraz wylacznie do
cze$ci przedmiotu Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug lub
podatku akcyzowego. Warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.

4. Wprowadzenie zmian wysokos$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia pisemnego wniosku
zawierajacego:

1) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2), wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym
wykazanie zwigzku pomi¢dzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany,
o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2) na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku z
podwyzszeniem placy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal kosztow
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu
ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, w szczegolnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ placy minimalnej;

2) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3), wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie zwigzku
pomiedzy wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa
w ust. 1 pkt 3) na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 3;

3) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 4, wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie zwigzku
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad gromadzenia i
wysokos$ci wplat, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4 na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze
zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4.

5. W celu zawarcia aneksu w zakresie, o ktorym mowa w ust. 4, kazda ze Stron Umowy, w terminie od dnia
opublikowania przepisow dokonujacych tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejscia w zycie moze wystapic
do drugiej Strony Umowy z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegolnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej
kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktdrej nastgpita
badZz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca zmian¢ wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Do wniosku nalezy zatgczy¢ dowody potwierdzajace zasadnosé
wnioskowanej zmiany wysokosci wynagrodzenia.

6. W terminie 14 Dni Roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w ust. 5, Strona Umowy, ktora
otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie Umowy informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek
oraz wskaze kwote, o ktora wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacj¢ o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

7. W razie niezatwierdzenia wniosku lub czgsciowego zatwierdzenia wniosku, Strona Umowy moze wniosek
ponowic.

8.  Zawarcie aneksu nastgpi nie pozniej niz w terminie 14 Dni Roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o
dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Aneks bedzie obowigzywat od dnia
jego zawarcia ze skutkiem od dnia wejScia w zycie zmian przepisdéw bedacych podstawg do zmiany
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

wysokosci wynagrodzenia albo od dnia zawnioskowanego przez Strong Umowy, jezeli bedzie to termin
pbzniejszy.

Zamawiajacemu przystuguje zadanie udostepnienia do wgladu ksiegowych dokumentéw zrodtowych w
zakresie niezbednym do oceny zasadno$ci wprowadzenia zmiany.

Kazda zmiana Umowy w zakresie wynagrodzenia z przyczyn okre§lonych w ust. 1 obejmowac bedzie
wylacznie platnosci za te cze$§¢ zamdwienia, ktorej zmiana ta dotyczy i ktérej, w dniu zmiany odpowiednio
stawki VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

Strony beda waloryzowaty koszty realizacji czynno$ci wchodzacych w sklad przedmiotu Umowy
(,,Waloryzacja”). Waloryzacja bedzie polegata na podwyzszeniu albo obnizeniu wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 12 Umowy, podanego w Ofercie Wykonawcy na zasadach opisanych w ust. 12-19.

Zadna ze Stron nie bedzie uprawniona wystapi¢ z wnioskiem o dokonanie Waloryzacji wczeéniej niz 12
miesi¢cy od dnia rozpoczgcia realizacji Przedmiotu Umowy. Zmiana wynagrodzenie moze nastgpi¢ raz na
12 miesigcy.

Po uplywie terminu, o ktérym mowa w ust. 12, w przypadku zmiany kosztow realizacji przedmiotu Umowy
w zwigzku ze wzrostem albo obnizeniem cen okreSlonym we wskazniku cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych z analogicznym miesigcem poprzedniego roku ogtaszanym w formie komunikatu Prezesa
Gloéwnego Urzegdu Statystycznego (,,Wskaznik GUS”), kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z
pisemnym wnioskiem o dokonanie Waloryzacji. Do wniosku stosuje si¢ odpowiednio ust. 5, 6 8 i 9
niniejszego paragrafu.

Kazda ze Stron bedzie uprawniona wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie Waloryzacji raz w
roku kalendarzowym, po pierwszym komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego oglaszajacym
Wskaznik GUS, z zastrzezeniem ust. 111 12.

Ewentualna Waloryzacja bedzie ustalana przez Strony w drodze aneksu do Umowy ze skutkiem od dnia
opublikowania komunikatu Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego oglaszajacego Wskaznik GUS
(,,Dzien Ustalenia Waloryzacji”).

Whioskowana zmiana wynagrodzenia nastgpi pod warunkiem, iz warto§¢ Wskaznika GUS ogloszonego w
Dniu Ustalania Waloryzacji bedzie wskazywala na wzrost lub spadek cen towardw i ustug konsumpcyjnych
0 co najmniej 5 punkty procentowe w miesigcu poprzedzajagcym miesigc ztozenia wniosku w stosunku do
analogicznego miesigca poprzedniego roku (,,Prog Waloryzacji").

Ewentualna zmiana wynagrodzenia nastapi o 50% warto$ci wzrostu albo obnizenia cen okreslonego we
Wskazniku GUS ogloszonym w Dniu Ustalania Waloryzacji, z zastrzezeniem postanowien ust. 21.
Wykonawca zobowigzany jest do wykazania wptywu zmiany Wskaznika GUS na wykonanie przedmiotu
Umowy. Wykazanie wptywu nastepuje w formie pisemnej. Wykonawca sktada wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty cen materialow 1 kosztoéw przed i po zmianie
wynagrodzenia.

Pod warunkiem przekroczenia Progu Waloryzacji, w przypadku, gdy Wskaznik GUS ogloszony w Dniu
Ustalania Waloryzacji bedzie wartos$cig dodatnig wynagrodzenie w odpowiedniej czesci ulegnie zwigkszeniu
o wielko$¢ wskazang w ust. 17.

Pod warunkiem przekroczenia Progu Waloryzacji, w przypadku, gdy Wskaznik GUS ogloszony w Dniu
Ustalania Waloryzacji bedzie warto$cia ujemng wynagrodzenie w odpowiedniej czgéci ulegnie zmniejszeniu
o wielko$¢ wskazang w ust. 17.

Nowa warto$¢ wynagrodzenia bedzie dotyczy¢ zaptaty naleznej Wykonawcy za czynnosci odebrane po Dniu
Ustalania Waloryzacji.

Strony ustalaja maksymalng warto§¢ obnizenia albo wzrostu wynagrodzenia w efekcie zastosowania
Waloryzacji na poziomie nie wigkszym niz 10% lacznego wynagrodzenia o ktorym mowa w § 11 Umowy
Wykonawca, ktoéry uzyska Waloryzacje zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy (jesli dotyczy), z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki: (i) przedmiotem
umowy sg ushlugi oraz (ii) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.
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10.

11.

-§ 25-
Postanowienia koncowe

W razie powstania sporu na tle zawarcia, wazno$ci 1 wykonania niniejszej Umowy, Strony zobowigzane s3
przede wszystkim do podjecia proby ugodowego rozwiazania sporu. W przypadku braku porozumienia
pomiedzy Stronami w ciggu 20 dni od dnia przedstawienia drugiej Stronie przedmiotu sporu, wlasciwym dla
rozpoznania sporéw wyniktych na tle waznosci, zawarcia i realizacji niniejszej umowy jest sad powszechny
wiasciwy dla Strony pozywajacej.

Strony postanawiaja, iz w razie rozbieznosci wynikajacych z tre§ci Umowy oraz tresci zatacznikow, Umowa
ma pierwszenstwo przed zatacznikami do Umowy.
Ilekro¢ Umowa przewiduje korespondencje miedzy Stronami dokonywang za posrednictwem poczty
elektronicznej, bedzie ona dokonywana na nastgpujace adresy:

a) Inwestor—[_T;
b) Wykonawca—[__].

Strony zobowigzuja si¢ w trakcie realizacji Inwestycji do dazenia do wprowadzenia ewentualnych
optymalizacji materiatowych czy tez przyjetych rozwigzan technologicznych bez uszczerbku dla jako$ci
Robot i terminowosci ich realizacji. Wprowadzenie takich rozwigzan wymaga zgody Inwestora, Wykonawcy
i Projektanta. Oszczgdnos$ci uzyskane dzigki takim optymalizacjom podzielone zostang w proporcji jaka
Strony ustala w odrebnym szczegdtowym porozumieniu po zawarciu niniejszej Umowy.

Cesja wierzytelno$ci z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Inwestora pod rygorem
niewaznosci.
Jezykiem biezacej komunikacji jest jezyk polski. Cata dokumentacja dotyczaca Przedsigwzigcia wydana przez
Wykonawce, taka jak opisy na rysunkach, specyfikacje, opisy techniczne, protokoty certyfikaty materiatowe,
atesty, gwarancje, powinny by¢ wystawione w jezyku polskim.

Do niniejszej Umowy Wykonawca przedtozyt Inwestorowi:

a) aktualne (nie starsze niz 3 miesigce) zaswiadczenie o niezaleganiu w podatkach,

b) aktualne (nie starsze niz 3 miesigce) zaswiadczenie o niezaleganiu ze sktadkami ZUS, ktore stanowig

Zatacznik nr 20 do Umowy.
Zaswiadczenia takie Wykonawca bedzie przedktadat Inwestorowi bez odrebnego wezwania co poét roku lub

czgsciej na kazde wezwanie Inwestora.

Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewazno$ci. Formy pisemnej pod
rygorem niewazno$ci wymagaja roéwniez jakiekolwiek os$wiadczenia woli dotyczace Umowy, w
szczegblnosci oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy czy tez jej rozwigzaniu. Dokumenty zawierajace takie
o$wiadczenia woli powinny by¢ dorgczone drugiej ze Stron na jej adres rejestrowy listem poleconym lub
poczta kurierskg umozliwiajacg identyfikacje faktu potwierdzenia dorgczenia jak i termin tego dorgczenia.
W przypadku gdyby ktérekolwiek z przepisow tej Umowy byly prawnie niewazne, nie begdzie to miato
wplywu na skuteczno$¢ pozostalej czesci Umowy. Strony powinny doj§¢ do porozumienia co do
postanowienia, ktore traci wazno$¢, utrzymujac jednoczesnie poprzedni kontekst oraz funkcj¢ postanowienia,
w najlepszy spos6b oddajacych intencje Stron.
W celu zawarcia i realizacji Umowy oraz w celu dochodzenia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami,
Strony udostepniaja sobie nawzajem dane osobowe swoich przedstawicieli, w tym Czlonkéw Zarzadu,
petnomocnikéw lub 0sob wskazanych do kontaktu. Dane osobowe moga by¢ wskazane w Umowie lub po jej
zawarciu w korespondencji prowadzonej w ramach Umowy lub w inny sposob dopuszczony przez Strony.
Strona otrzymujaca dane osobowe od chwili ich otrzymania staje si¢ osobnym administratorem takich danych
osobowych.

Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ w imieniu drugiej Strony dopetni¢ obowigzku informacyjnego, o ktérym
mowa w art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”), w stosunku do osob
wymienionych w ust. 10 powyzej, ktorych dane udostgpnita, chyba ze zachodzi jeden z przypadkow
zwalniajacych administratora od dopetnienia obowiazku informacyjnego.
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12. Przy przetwarzaniu danych osobowych, Strony zobowiazuja si¢ do przestrzegania przepiséw o ochronie
danych osobowych, w szczegdlnosci RODO.

13. Umowe sporzadzono w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

14. Umowa i zalgczniki do niej stanowia calo$¢ porozumienia pomiedzy Stronami w odniesieniu do jej
przedmiotu, oraz w sposob wylaczny reguluja kwestie stanowiace jej przedmiot, zastepujac wszelkie ustne i
pisemne, wczesniejsze i biezace umowy, porozumienia oraz oswiadczenia zawarte lub ztozone przez Strony
w odniesieniu do kwestii stanowigcych Przedmiot Umowy.

15. Zataczniki stanowigce integralna czes¢ Umowy:

1) Zakres obowigzkéw Konsultanta Bankowego;
2) Oferta;
3) Pozwolenie na budowe;
4) Projekt Budowlany;
5a) Wykaz elementéw Projektu Wykonawczego;
5b) Projekt Wykonawczy;
6a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — spis;
6b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;
7)Harmonogram Rzeczowo — Finansowy (po jego sporzadzeniu);
8)Oswiadczenie Podwykonawcy do Faktury Czes$ciowej;
9)Oswiadczenie Wykonawcy;
10)Oswiadczenie Podwykonawcy do Faktury Koncowej;
11)Oferta na Roboty Dodatkowe/Zamienne (po jej przyjeciu zgodnie z Umows);
12)Wzor zgtoszenia Podwykonawcy;
13)Polisa ubezpieczenia budowy od ryzyk;
14)Polisa OC;
15)Wzor zgloszenia gotowosci do autoryzacji Przerobu;
16)Wzor Protokotu z autoryzacji przerobu;
17) Wzbr Zgloszenia robdt do odbioru;
18) Instrukcja zglaszania i usuwania wad i usterek (po jej sporzadzeniu);
19) Wykaz Dostaw Inwestorskich;
20)Zaswiadczenia 0 niezaleganiu w podatkach oraz sktadkach ZUS
21) Zapytanie Ofertowe.
Inwestor: Wykonawca
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