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DANE EWIDENCYJNE

1.1. Obiekt: hangar obstug technicznych;

1.2. Adres inwestycji: dziatka 4252/6 Deblin, kompleks lotniskowy 6051;

1.3. Inwestor: 12. Terenowy Oddziat Lotniskowy w Warszawie,

Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa;

1.4. Uzytkownik: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Deblinie,

ul. Brygady Poscigowej 5, 08-521 Deblin.

PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Decyzja nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 Czerwca 2016 r.

w sprawie zasad opracowania i realizacji centralnych planéw rzeczowych;

2.2. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie

szczegotowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panistwa

(Dz.U. 2010 r. Nr 238 poz. 1579, ze zm.);

2.3. Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno — Uzytkowe dla zadania

inwestycyjnego ,Przebudowa pomieszczenia RTG w hangarze obstugi

technicznych wraz z zapleczem”;

2.4. Obowigzujace przepisy i normatywy projektowania (ponizszy katalog nie jest

katalogiem zamknietym):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 r. poz. 1202
ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 r. poz. 462, ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129, ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie (Dz.U. 2015 r. poz. 1422, ze zm.);
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca

2018 r. wsprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 r.
poz. 1286, ze zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 r. poz. 992,
ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 r. poz. 1923, ze zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2016 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018
r. poz. 799, ze zm.);

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajacych warstwe
ozonowa oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U.
2018 r. poz. 2221, ze zm.);

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
2017 r. poz. 1261, ze zm.);

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. 2019 r. poz.
1792, ze zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw bezpiecznej pracy ze zrédtami promieniowania
jonizujacego (Dz. U. 2006 r. Nr 140 poz. 994);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie
podstawowych wymagari dotyczacych terendw kontrolowanych
i nadzorowanych (Dz. U. 2007 r. Nr 131 poz. 910);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 czerwca 1968r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania
jonizujacego (Dz.U. 1968 r. Nr 20 poz. 122);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia
2007 r. w sprawie rzeczoznawcéw do spraw bezpieczeristwa higieny pracy
(Dz. U. 2007 r. Nr 247 poz. 1835);

Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
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innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 r. Nr 109 poz. 719,
zezm.);

— Instrukcja MON o ochronie przeciwpozarowej w Resorcie Obrony
Narodowej — Ppoz. 3/2014;

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie
szczegbtowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu
panstwa (Dz.U. 2010 r. Nr 238 poz. 1579, ze zm.);

— Przepisy i wymogi techniczne dotyczgce oznaczen i zabezpieczen przed
szkodliwym promieniowaniem RTG;

— Polskie Normy wielobranzowe;

— Normy obronne, w tym NO-040A 004-1:2016 ,Obiekty wojskowe.
Systemy alarmowe” i inne przepisy RON;

— Zafacznik do Decyzji Nr Z-12/MON Ministra Obrony Narodowej
zdn. 07.07.2017 r. - ,Instrukcja o ochronie obiektéw wojskowych”;

W  przypadku zmiany stanu prawnego w okresie do uzyskania decyzji
administracyjnych stosownie do rodzaju zamierzenia budowlanego, wykonawca
Jjest zobowiqzany do dostosowania rozwigzan projektowych do obowigzujqcych
przepisow.

TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu rzeczowego oraz
szacunkowego kosztu inwestycji pn. ,Przebudowa pomieszczenia RTG
w hangarze obstug technicznych wraz z zapleczem”.

Zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuje sporzadzenie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej i przebudowe poszczegblnych pomieszczen warsztatu
ND! (1130, 1131, 1132, 1133, 1134) w hangarze obstug technicznych w celu
zapewnienia w nich niezbednych docelowych warunkéw technicznych
i uzytkowych. W ramach ww. prac projektowych i budowlanych nalezy wykona¢:

- dodatkowe Sciany,

— otwory drzwiowe,

— przepusty kablowe podpodtogowe,

— instalacje elektryczng,

— instalacje sanitarng,
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!

instalacje co,

instalacje teletechniczna,

instalacje przeciw pozarowa,

montaz stolarki drzwiowej i okiennej.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Hangar obstug technicznych na terenie kompleksu lotniskowego 6051
zrealizowano na potrzeby obstugi samolotu M-346 w ramach zadania
inwestycyjnego nr 51142 pn. ,Budowa hangaru obstug technicznych wraz
z zapleczem i spadochroniarnia (AJT)”. Budynek wybudowano w oparciu
o projekt budowlany zatwierdzony decyzja Wojewody Lubelskiego nr 50/16
z dnia 14.07.2016 r. W trakcie realizacji robét budowlanych Uzytkownik powziat
informacje dotyczaca nowych, niezbednych warunkéw obstugi samolotu M-346
w hangarze obstug technicznych. W wyniku czego cze$¢ pomieszczer w hangarze
obstug technicznych nie bedzie spetnia¢ ww. warunkéw obstugi i wstrzymano
w nich prace budowlane. Budynek zostat oddany do uiytkowania
z wyfaczeniem pomieszczern 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, zgodnie z decyzja
Lubelskiego ~ Wojewédzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia

11.04.2019r.

UZASADNIENIE CELOWOSCI INWESTYCJI

Hangar obstug technicznych wybudowano w celu obstugi samolotu M-346. Majac
na uwadze wtasciwg obstuge techniczng samolotu M-346 zachodzi koniecznodé
dostosowania kilku pomieszczeri ktére obecnie nie spetniajg wymagan. Ze wzgledu
na czas realizacji inwestycji, w tym jej zakres rzeczowy, przewiduje sie realizacje
w systemie ,,PROJEKTUJ i BUDUJ”, gdzie dokumentacje projektowo-kosztorysowg
i roboty budowlane zostang zlecone jednemu Wykonawcy. Przyczyni sie to do

efektywniejszego i szybszego zrealizowania przedsiewziecia.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
Prace projektowe i budowlane obejmuja pomieszczenia:

— 1130 - pomieszczenie rentgena;

— 1131 -ciemna;
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— 1132 - pomieszczenie techniczne;

— 1133 - pomieszczenie badan nieniszczacych;

~ 1134 - biuro.

Wstepna propozycja rozmieszczenia WW. pomieszczeri zostata przestawiona

w zatgczniku nr 1 do MWWO-U.

6.1. 1130 - Pomieszczenie rentgena

Wyposazy¢ w instalacje:

elektryczng (z potaczeniem wyréwnawczym):napiecie 230 V;
wod—kan;

wentylacji i klimatyzacji;

co;

awaryjnego zasilania.

Pomieszczenie rentgena 1130 nalezy wyposazy¢ w:

parawan ochronny RTG mobilny z ptytg ofowiang o gruboici 2 mm
dwuskrzydfowy z szybka 100+100x195¢m - 2szt;

znaczniki ofowiane - 3 kpl;

wskazniki jakosci obrazu — 2 kpl;

zestaw wzorcow zgodnych ze specyfikacjg wzorcow Phantom;

mtotek do badan TapHammer — 1 szt.;

punkt z dostepem do sprezonego powietrza WYp0osazonego w 0suszacz
Z przewodem i wyposazeniem;

wezet sanitarny do mycia rak, Przemywania oczy i ciata w przypadku oblania sie
lub zachlapania cieczg chemiczna;

sygnalizacje  wizualna (lampy  ostrzegawcze RTG) przed wyjéciem
do pomieszczenia 1130 z korytarza i od strony pomieszczenia 1133 ostrzegajaca
0 pracy urzadzenia RTG, sterowane z pomieszczenia 1131 j alternatywnie
Z pomieszczenia 1133;

regaty magazynowe, stoty warsztatowe oraz szafki narzedziowe;

tablice stojace ostrzegawcze przed promieniowaniem (potykacze);
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stot podnosny elektryczny »mobilny" (wym. platformy min 100x200cm - max

200 x 300 cm, udzwig min 500 kg, max 1000 kg, wysokog¢ podnoszenia min
25 cm - max 130 cm);

wozek montazowy (wymiary: 1500x750x1000 mm) — 2 szt;

regat warsztatowy 180/100/50cm 5-cio putkowy - 2szt.

kamere przemystowa umozliwiajgca obserwacje przestrzeni w czasie pracy RTG
z pomieszczenia 1131 i alternatywnie pomieszczenia 1133 (gniazdo AV

z mozliwoscig podtaczenia dodatkowego monitora).

W pomieszczeniu rentgena 1130 nalezy zaprojektowaé:

posadzka powinna by¢ olejoodporna, antyposlizgowa, antyporazeniowa oraz
tatwo zmywalna oraz antyelektrostatyczna;

przepust kablowy (kanat) podpodiogowy z wejsciem/wyjsciem w podtodze
o Srednicy min 25 ¢cm taczacy pomieszczenia 1130, 1131 1133 umozliwiajgcy
pofaczenie kablowe z glowica X-ray alternatywnie z dwéch pomieszczen;
szynowy system podwieszania sufitowego w centralnym punkcie sufitu
umozliwiajacy prace na trzech osiach XYZ 0 wymiarach X350 cm Y250 cm
Z50 cm o nosnosci min 60 kg zapewniajacy stabilng i bezdrganiowa prace
w czasie wykonywania badania RTG lub inny system alternatywny dostosowany
do pracy z glowica dostarczang w ramach umowy [U/48/iX-
76/Z0/NZ0O/D0S/S/2013/264 na dostawe Zintegrowanego Systemu Szkolenia
Zaawansowanego;

sciany, drzwi (200/250) oraz strop powinny by¢ zabezpieczone przed
wydostaniem sie promieniowania jonizujacego wytwarzanego przez lampe RTG
200 kV (zgodnie z rysunkiem graficznym);

drzwi RTG z zabezpieczeniem przed otworzeniem w czasie gdy drzwi wejéciowe
pomieszczenia 1131 (ciemnia) nie s9 zamkniete wraz z sygnalizacjg wizualng
i elektrycznym ryglem : mozliwodcig sterowania (zblizeniowo za pomoca
czytnika magnetycznego oraz recznie w sytuacji awaryjnej) z pozycji wejscia
2 1130 do pomieszczenia 1131;

zmniejszy¢ obecne dwuskrzydtowe drzwi wejsciowe RTG do pomieszczenia

z korytarza na drzwi o wymiarach; 200 szer. i 250 Wys. otwierane na zewnatrz
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pomieszczenia, wyposaione w elektryczny rygiel zabezpieczajacy przed

nieautoryzowanym wejsciem do pomieszczenia w czasie pracy urzadzenia RTG
sterowane z pomieszczenia 1131;

zaprojektowac przesuwne drzwi RTG o rozmiarach min 180x200 cm pomiedzy
pomieszczeniem 1130 i 1133 wyposaione w elektryczny rygiel zabezpieczajgcy
przed nieautoryzowanym wejsciem do pomieszczenia w czasie pracy urzadzenia
RTG sprzgzone z drzwiami wejsciowymi z korytarza gtownego do pomieszczenia
1130 sterowane z pomieszczenia 1131;

w centralnej czesci posadzki studzienke z gniazdem 400V/32A.

6.2. 1131- Ciemna

Wyposazy¢ w instalacje:

elektryczng (z potaczeniem wyréwnawczym):napiecie 230 V;
wod—kan;

wentylacji i klimatyzacji;

co;

awaryjnego zasilania.

Pomieszczenie Ciemnia 1131 wyposazy¢ w:

kalkulator ekspozycji zgodny z urzadzeniem PEX-01 Balteau — 1 szt.;

zegar z higrometrem i termometrem (jesli cyfrowy to z czerwonym
podswietleniem);

stot ciemniowy zatadowczy szary 146x53x98 cm trzykomorowy zgodny
z typem EP 900L - 2 szt.;

ekran LCD 32" umozliwiajgcy obserwacje przestrzeni pomieszczenia 1130
wyposazonego w kamere przemystowg w trakcie badania X-ray;

punkt ujecia wody wyposazony w filtry do wykorzystania w urzadzeniu do
wywotywania bton RTG na wysokosci 120 cm obok wezta sanitarnego;

wezet sanitarny, zlewozmywak péttora komorowy z ociekaczem ze stali
nierdzewnej matowy;

punkty zasilania w energie elektryczna: 230 V16 Ai 400V 32 A.

W pomieszczeniu nalezy zaprojektowac:
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posadzka powinna by¢ olejoodporna, antyposlizgowa, antyporazeniowa oraz

tatwo zmywalna;

przepust kablowy (kanat) podpodtogowy z wejsciem/wyjsciem w podtodze
o $rednicy min 25 cm taczacy pomieszczenia 1131, 1130 1133 umoiliwiajacy
potgczenie kablowe z glowica X-ray alternatywnie z dwéch pomieszczen
(zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr 1 do MWWOU);

oswietlenie w pomieszczeniu powinno by¢ ciemniowe koloru Czerwonego oraz
o$wietlenie standardowe biate o cieptej barwie (min. 500 Ix).

drzwi z zabezpieczeniem przed otworzeniem w czasie gdy drzwi wejsciowe
pomieszczerr 1132 i 1130 nie S3 zamkniete.

sygnalizacje wizualng z elektrycznym ryglem 7 mozliwoscig sterowania
zblizeniowo za pomocy czytnika magnetycznego oraz recznie w sytuacji
awaryjnej oraz w interkom pomiedzy pomieszczeniami 1132,1130,1134i1133.
Mozliwo$¢ blokowania z pomieszczenia 1131 drzwi w pomieszczeniu nr 1130,

1133, pomieszczeniu technicznym 1132, przedsionek 1130, korytarz drzwi 1198.

6.3. 1132 - Pomieszczenie techniczne

Wyposazyé w instalacje:

elektryczng (z potaczeniem wyrownawczym):napiecie 230 V;
wod—kan;

wentylacji i klimatyzacji;

co;

awaryjnego zasilania.

Pomieszczenie techniczne wyposazyé w:

wezet sanitarny do mycia rak, zlewozmywak péttora komorowy z ociekaczem ze
stali nierdzewnej matowy, szafke wiszgca z suszarkg;

zabudowa szeregowa na <cianie pomigdzy pomieszczeniem 1126 a 1132
Z uwzglednieniem zabudowy zlewozmywaka.

sterowanie zblizeniowo za pomoca czytnika magnetycznego oraz recznie
W sytuacji awaryjnej oraz interkom pomiedzy pomieszczeniami 1134, 1131,

1130i1133.

W pomieszczeniu technicznym 1132 nalezy zaprojektowac:

10
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posadzka powinna by¢ olejoodporna, antyposlizgowa, antyporazeniowa oraz

tatwo zmywalna;
drzwi z zabezpieczeniem przed otworzeniem w czasie gdy drzwi wejéciowe

z pomieszczen 1131 nie sa zamkniete.

6.4. 1133~ Pomieszczenie badan nieniszczacych

Wyposazy¢ w instalacje:

elektryczng (z potaczeniem wyréwnawczym): napiecia pradu przemiennego
230V, 400V 32 A, 115V 400 Hz (2 kVA), prad staty 27 v;

wentylacji i klimatyzacji;

co;

nagtosnienia;

awaryjnego zasilania.

Pomieszczenie badan nieniszczacych 1133 wyposazy¢ w:

wozek montazowy zgodny ze specyfikacja wozka monterskiego WG-KWB2/4;
sonda do badari metoda pradéw wirowych MP902-60FX 50-500 kHz;
urzadzenie do rozszerzonych badan wiropragdowych zgodne ze specyfikacjg
urzgdzenia OMNISCAN MX ECA 4 32 1 kpl.;

sonda wirporgdowa SAB-064-030-032 (Item number U8270093) dla OMNISCAN
MX ECA 4 32 1 kpl.;

sonda wirporgdowa SABO67-ENC (ltem number U8270163) dia OMNISCAN MX
ECA 432 1kpl,;

sonda wirporagdowa SBB-051-150-032 dla OMNISCAN MX ECA 4 32 1 kpl,;

Bond testing C-scan (HSB-01 handled scanner, sonda S-PC-P14, sonda SPO-
5629-PHV, adapter BondMaster dia OmniScan); GE sensing&inspections 244-
300 5 MHz i 246-300 10 MHz;

myjka ultradZzwiekowa zgodna z urzadzeniem SONIC-1;

stojak podtogowy na czysciwa przemystowe na kétkach z uchwytem na worek
zgodny ze stojakami TORK 2szt.;

latarka UV zgodna ze specyfikacja UV OP Flashlight EXtrem 1szt.;

lampa stacjonarna Typu UV-inspector 3000-N;

11
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miernik promieniowania UV zgodny z urzgdzeniem UV EC-1UVA;

miernik wizualny zgodny z urzgdzeniem EC-1;

stot obrotowy z mozliwoscig regulacji obrotéw w zakresie od min 50br/min do
max 60 obr/min o $rednicy max 50cm 2z mozliwoscig centralnego mocowania
felg k6t podwozia samolotu M-346;

wzorzec nr 2 do bada# penetracyjnych wg EN 1SO 3452-3 certyfikatem;
wzorzec nr 1 do badan magnetyczno-proszkowych wg EN ISO 9934-2

z certyfikatem.

W pomieszczeniu badan nieniszczacych 1133 nalezy zaprojektowac:

posadzka powinna by¢ olejoodporna, antyposlizgowa, antyporazeniowa oraz
tatwo zmywalna;

Przepust  kablowy (kanat) podpodtogowy  ; wejsciem/wyjéciem
w podtodze o $rednicy min 25 c¢m tgczacy pomieszczenia 1133, 1130 i 1131
umozliwiajgcy alternatywne pofgczenie kablowe ; gfowica X-ray. Ponadto
W pomieszczeniu nr 1133 nalezy zaprojektowac gniazdo AV/230V
Z mozliwoscig podiaczenia dodatkowego monitora w  celu obserwacji
pomieszczenia 1130 w czasie badania RTG umieszczone w narozniky przed
wejsciem do biura na wysokosci 180 cm,

punkt dostepu do sprezonego  powietrza Wyposazonego osuszacz
Z przewodem oraz gniazdo zasilajgce 3-fazowe 32 A.

oswietlenie w pomieszczeniy jak do obrébki Precyzyjnej (min 500 Ix).

6.5. 1134 - Biuro

Wyposazyé w instalacje:

elektryczng (z potaczeniem wyréwnawczym):napiecie 230Vv;
wentylacji i klimatyzaciji;

co;

awaryjnego zasilania;

nagtosnienia;

sie¢ telefoniczng;
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— sieci teleinformatyczne jawng i niejawng zgodne z wymaganiami
obowiazujgcych aktualnie standardéw teleinformatycznych Inspektoratu
Informacyjnego RON.

W pomieszczeniu nalezy zaprojektowac:

— posadzka powinna by¢ olejoodporna, antyposlizgowa, antyporazeniowa oraz
tatwo zmywalna;

— drzwi wejsciowe do pomieszczenia 1134 do krawedzi $ciany wzmacniajacej
sciang nosna (okoto 2,5 m) w kierunku wejécia do pomieszczenia 1133;

— drzwi pomiedzy pomieszczeniem 1134 a pomieszczeniem 1132.

6.6. Inne informacje

— Wyszczeg6lniona w wyzej wymienionych punktach aparatura kontrolno-
pomiarowa jest zgodna z zaleceniami zawartymi w dokumentacji technicznej
samolotu M-346. Sygnatura Pl 1T-M346(PLAF)-36-P, T.0. 33B-1-1i T.O. 33B-1-2.

— Urzadzenia i osprzet montowany w obiekcie musi posiadac instrukcje wydane
przez producenta.

— Oznakowanie znakami ostrzegawczymi oraz tablicami informacyjnymi
podajagcymi rodzaj substancji promieniotworczych i Zrédet promieniowania
jonizujgcego oraz zwigzane z nim zagrozenia. Znaki ostrzegawcze i tablice
informacje umieszczone przed wejéciem na teren kontrolowany. Dostep do
terenu nadzorowanego (teren objety specjalnym nadzorem, w celu ochrony
przed promieniowaniem jonizujacym), ograniczony przez zastosowanie
srodkéw technicznych, w szczegdInoéci drzwi, bram lub widocznych blokad.

— Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym z inspektorem ochrony radiologiczne;.

— Na etapie sporzadzenia dokumentacji technicznej nalezy rozwazy¢ w oparciu
0 obowigzujace przepisy prawa czy wychodzac z ciemni nalezy wykonaé
pomieszczenie adaptacyjne wzrok.

7.  WYMOGI OCHRONY INFORMACII NIEJAWNYCH

a) Wykonawca prac na etapie projektowania i realizacji zadania powinien

uwzglednic¢ klauzule bezpieczerstwa dokumentacji tj.:

13



PROGRAM INWESTYCJI
.PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA RTG W HANGARZE OBStUG TECHNICZNYCH
WRAZ Z ZAPLECZEM’

e dokumentacja projektowa branzy teletechnicznej — ZASTRZEZONE.
e pozostata dokumentacja projektowa — JAWNE.

b) Wykonawca musi spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167) w zakresie
ochrony informacji niejawnych:

e Posiada¢ Swiadectwo Bezpieczerstwa Przemysfowego co najmniej |l
stopnia o klauzuli POUFNE lub wyzszej;

e zatrudniac petnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych;

e posiadac zorganizowany punkt ewidencyjny;

e mie¢ akredytowany system teleinformatyczny, zdolny do przetwarzania
informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEZONE;

® projektanci, kadra kierownicza budowy (kierownik budowy, kierownicy
robot) muszg spetnia¢ wymagania art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie
informacji niejawnych;

® pozostali pracownicy muszg spetnia¢ co najmniej wymagania art. 21 ust. 4

ustawy o ochronie informacji niejawnych.

8. DANE O PLANOWANYM OKRESIE REALIZACJI INWESTYCJI

a) Prace przedprojektowe I/IV kwartat 2019 r.

b) Przeprowadzenie procedury przetargowej IV kwartat 2019r. -
zwigzang z wykonawcy prac projektowych | kwartat 2020r.

i robét budowlanych

c) Prace projektowe I/It kwartat 2020 r.
d) Roboty budowlane li/IV kwartat 2020 r.
e) Oddanie obiektu do eksploatacji IV kwartat 2020 r.

9. OCENA EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOSCI INWESTYCJI
Zakres rzeczowy ujety w niniejszym Pl robét dotyczacych pomieszczen
w hangarze obstug technicznych jest niezbedna dla prawidtowego funkcjonowania
szkolenia lotniczego samolotem M-346, co bezposrednio przektada sie na

bezpieczenstwo szkolenia lotniczego.
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ANALIZA CELOWOSCI | MOZLIWOSCI WYKONANIA INWESTYCJI ETAPAMI

Z uwagi na charakter i zakres rzeczowy inwestycji nie przewiduje sie wykonania jej

etapami.

WARTOSC SZACUNKOWA INWESTYCII ORAZ DANE O PLANOWANYCH
SRODKACH JEJ FINANSOWANIA W KOLEINYCH LATACH REALIZAC!

1. | Pozyskanie dziatki budowlanej

0,00 zt

Przygotowanie terenu i przytgczenia obiektéw do
sieci

0,00 zt

3. | Budowa obiektéw podstawowych

450 347,18 z

4. | Instalacje

247 983,89 zt

Zagospodarowanie terenu i budowa obiektow

Razem z rezerwg i VAT

5. ) 0,00 zt
pomocniczych

6. | Wyposazenie 0,00 zt
Prace przygotowawcze, projektowe, obstuga

7. | inwestorska, nadzor autorski oraz ewentualne 57 949,66 zt
szkolenia i rozruch szkolenia i rozruch.

Rezerwa 10% 75 439,79 zt

831720,53 zt

Szacunkowy koszt programowego zamierzenia: 831720,53 PLN BRUTTO tj.:

192 898,52 EURO wg kursu 4,3117 z{/EURO

Szacunkowy koszt budowy okreslono metoda wskaznikowa na podstawie:

- zatozen wstepnych do programu inwestycji;

- obowiazujacych przepiséw i norm;

Wycene kosztow programowego zamierzenia

o wilasng analize kosztéw, oraz Biuletynéw wydanych przez SEKOCENBUD,

wg stanu na IV kwartat 2018.

opracowano Ww oparciu
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DANE O PLANOWANYM OKRESIE ZAGOSPODAROWANIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | INNYCH SKtADNIKOW MAJATKOWYCH, PO ZAKONCZENIU
REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ PLANOWANEJ KWOCIE SRODKOW FINANSOWYCH
i ZRODLACH ICH POCHODZENIA, KTORE UMOZLIWIAJA ZAGOSPODAROWANIE
TYCH EFEKTOW RZECZOWYCH INWESTYCJI W PLANOWANYM OKRESIE

Finansowanie zakresu rzeczowego inwestycji bedzie realizowane ze $rodkéw
pochodzacych z budzetu panstwa przewidzianych na inwestycje w infrastrukture
wojskowq. Szczegétowy kosztorys bedzie opracowany na etapie projektu

wykonawczego.

Opragowat:
% b Db ‘2——*

Maeie] BANASZEK

Wykonano w 3 egzemplarzach
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Zatacznik nr 1

bew

WRAZ Z ZAPLECZEM”

Egz. nr 4 R

MINIMALNE WOJSKOWE WYMAGANIA

ORGANIZACYINO-UZYTKOWE DLA ZADANIA INWESTYCYINEGO

»PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA RTG W HANGARZE OBSLUG
TECHNICZNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM »

1. Lokalizacja, nazwa uzytkownika:

Dziatka 4252/6 Deblin, kompleks lotniskowy 6051,
Uzytkownik: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego,
ul. Brygady Poscigowej 5, 08-521 Deblin.

2. Podstawa opracowania:

1.

2.

Pismo Szefa Sztabu Dowddztwa Generainego  Rodzajow  Sit Zbrojnych
ar 40058/DG/2/18 z dnia 17.07.2018 r.. dotyczace zmiany zakresu rzeczowego
zadania inwestycyjnego nr 51142 pn. ,,Budowa hangaru obstug technicznych wraz
z zapleczem i spadochyoniarnig™,

Pismo Szefa 12 TOL nr 2543/18 z dnia 02.08.2018 r., dotyczace zadania nr 51142

»Budowa hangaru obsiug tecinicznych wraz z zapleczem i spadochroniarnig”,

3. Perspektywicznos$é garnizonu i kompleksu wojskowego:

41.

Kompleks lotniskowy 6051 zlokalizowany w m, Deblin  uzytkowany przez

Baze Lotnictwa Szkolnego, Do zadan 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego nalezy

zabezpieczanie i prowadzenie szkolenia lotniczego pilotéw na potrzeby Sif Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej. 41.Baza Lotnictwa Szkolnego zapewnia obsiuge lotéw statkow

powietrziiych w ramach istniejgeej infrastruktury lotniskowej podleglej Diowddztwu
Generalnemu Rodzajéw Sit Zbrojnych. Kompleks 6051, zostal zaliczony do kategorii

Ikomplekséw perspektywicznych.

Przedkladam do ierdzenia:
T
LB Y
ARE W DOWOHT fw 4529
//O/' Yy NS
< ¢

plk pil. Artur KOWSKI

4
4922~ 25 11 2
N\
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Wyspecyfikowane dane niezbedne do realizacji zadania oraz funkcionowania przyvszlego

efekin. w tvm dla udzielenia zaméwienia. dotyezace:

1) zakreséw rzeczowych:

W zwigzku z pozyskaniem nowych informacji dotyczacych warunkow obstugi
samoloty M-346 w hangarze obstug technicznych giéwna hale obshugows oraz poszczegdine
pomieszezenia nalezy poddaé modyfikacji oraz doposazy¢ i uwzglednié¢ w nich odpowiednie
warunki techniczne.

Zalgeznik nr 1 przedstawia aktualng wersje zaprojektowanego warsztatu NDI oraz
propozycje zmiany rozmieszezenia poszezegdlnych pomieszezen w warsztacie NDI.
Pomieszezenie rentgenowskie 1130 X-ray; ciemmia 1131; pomieszczenie techniczne 1132,
wyposazyé w:

— instalacje gaszeniows z czujnikami dymu;
— instalacje elekiryczng (z polaczeniem wyrbwnawezym):napigcie 230 V:
— instalacje wentylacji i klimatyzacji;
— instalacje co;
— instalacje awaryinego zasilania.
Pomieszczenie badan nieniszezacych 1133 wyposazyé w:
— instalacje elektryczng (z polgczeniem  wyréwnawczym): napiecia pradu
przemiennege 230V, 400V 324, 115V 400Hz {2 kVA), prad staty 27V;
— instalacj¢ gaszeniows z czujnikami dymu;
— instalacje wentylacji i klimatyzacji;
— instalacje co;
— instalacje awaryjnego zasilania.
Pomieszezenie biuro 1134 nalezy wyposazyd w:
-~ instalacje gaszeniows z czujnikami dymu;
— instalacje elektryczng (z polaczeniem wyrbwnawezym):napiecie 230 V;
— instalacjg wentylacji i klimatyzaciji;
— instalacje co;
— instalacje awaryjnego zasilania;

— siec telefoniczng;
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— sieci teleinformatyczne jawng i niejawng zgodne =z wymaganiami
obowigzujacych aktualnie standardéw teleinformatycznych  Inspektoratu

Informacyjnege RON.

2) wymagan technologicznych:

Posadzka w pomieszczeniu rentgenowskim 1130, w ciemni 1131, w pomieszczeniu
technicznym 1132, w pomieszczeniu  badan niemieszezacyeh 1133 powinna  byé
olejoodpoma,  antyposlizgowa, antyporazeniowa oraz fatwo zmywalna natomiast
W pomieszczeniu biura 1134 posadzka powinna by¢ antyposlizgowa, antyporazeniowa oraz
latwo zmywalna. Posadzka w porieszczeniu rentgenowskim dodatkowo powinna byé
antyelektrostatyczna.

W pomieszezeniu rentgenowskim X-ray 1130 nalezy zaprojektowaé przepust kablowy
(kanal) podpodiogowy z wejsciem/wyjsciem w podiodze o Srednicy min 25 cm lgczacy
pomieszezenia 1130, 1131 1 1133 umozliwiajacy polaczenie kablowe z glowicg X-ray
alternatywnie z dwoéch pomieszczed oraz szynowy system podwieszania sufitowego
w centrainym punkcie sufitu umozliwiajgcy prace na trzech osiach XYZ o wymiarach
X350em Y250cm Z50cm o nosnoéci min 60kg zapewniajgcy stabilng i bezdrganiows prace
W czasie wykonywania badania RTG lub inny system alternatywny dostosowany do pracy
2 glowicg dostarceana w ramach umowy TU/48/1X-76/Z0/NZO/M08/8/2013/264 na dostawe
Zintegrowanego Systemu Szkolenia Zaawansowanego. Sciany oraz strop powinny byé
zabezpieczone pized wydostaniem si¢ promieniowania jonizujacego wytwarzanego przez
lampe RTG 200 kV. Pomieszczenie rentgenowskie wyposazyé w instalacje gaszenia gazem
z czujnikami dymu.

W zakresie instalacji ppoz. nalezy dostosowaé uklad czujek do nowego ukladu pomieszczes.

W pomieszczeniu ciemnia 1131 nalezy zaprojektowaé przepust kablowy (kanat)
podpodiogowy z wejsciem/wyjsciem w podlodze o érednicy min 25 cm tgczacy
pomieszczenia 1131, 1130 i 1133 umozliwiajacy polgczenie kablowe z glowicg X-ray
alternatywnie z dwoch pomieszezen zgodnie z zalacznikiem graficznym nr 1. Oswietlenie
w pomieszezeniu powinno byé ciemniowe koloru czerwonego oraz oswietlenie standardowe
biate o cieplej barwie (min.500ix).

W pomieszczeniu badart nieniszezgeych 1133 nalezy zaprojekiowat przepust kablowy
(kanal) podpodiogowy z wejSciem/wyjsciem w podlodze o $rednicy min 25 om laczacy

pomieszczenia 1133, 11301 1131 umozliwiajacy alternatywne polaczenie kablowe z glowicg
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X-ray. Ponadto w pomieszezeniu nr 1133 nalezy zaprojektowaé gniazdo AV/230V
z mozliwodcig podigczenia dodatkowego monitora w celu obserwacji pomieszezenia 1130
w czasie badania RTG wimieszezone w narozniky przed wejsciem do biura na wysokosci
180cm, punki dostgpu do SPTgZonego powieirza Wyposazonego osuszacz z przewodem oraz
guiazdo zasilajgce 3-fazowe 32A. Oswietlenie w pomieszczeniu jak do obrébki precyzyinej
(min 5001x).

Pomieszczenie rentgenowskie 1130 oraz pomieszczenie badan nieniszczgeych 1133
nalezy wyposazyé w regaly magazynowe, stoly warsziatowe oraz szafki narzedziowe.
Dodatkowo pomieszczenie nr 1130 wyposazy¢ w tablice stojace ostrzegawcze przed
promieniowaniem (potykacze), st6t podnosny elektryczny »mobilny" (wym. platformy min
100x200cm - max 200x300cm, udzwig min 300kg, max 1000kg, wysokosé podnoszenia
min25cm - max 130cm), wézek moniazowy (wymiary: 1500x750x1000 mm) - 2szt, regai
warsztatowy 180/100/50cm 5-cio putkowy - 2szt.

3) istotnych wymogéw eksploatacyinych:

Pomieszczenie rentgenowskie 1130 X-ray naleiy wyposazyé wi

=— parawan ochronny RTG mobilny 2z plyia olowiang o grubodci 2 mm
dwuskrzydlowy z szybkg 100+100x195¢m - 2szt;

— znaczniki olowiane - 3 kpl;

— wskazniki jakosei obrazu - 2kpl;

— zestaw wzoreow zgodnych ze specyfikacja wzorcéw Phaniom;

— miernik promieniowania zgodny z urzgdzeniem GammaTwin {dawkomierz
osobista ochrona) - 3szt;

— punkt z dosiepem do Sprezonego powietrza wyposazonego w osuszacz
z przewodem i wyposazeniem;

— wezel sanitarny do mycia rgk, przemywania oczy i ciala w przypadku oblania sig
lub zachlapania cieczg chemiczng;

— sygnalizacje wizualng {lampy ostezegaweze RTG) przed wyjsciem do
pomieszezenia 1130 z korytarza i od strony porieszczenia 1133 ostrzegajacy
0 pracy urzadzenia RTG, sterowane z pomieszczenia 1131 i alternatywnie

Z pomieszezenia 1133,
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Wyszezegolniona  aparatura kontrolno-pomiarows jest zgodna z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji technicznej samolotu M-346, Sygnatura P1 1 T-M346(PLAF)-36-
P, T.0.33B-1-1i T.0. 33B-1-2.

Pomieszczenie Ciemnia 1131 wyposazyé w:

— kalkulator ekspozycji zgodny z urzadzeniem PEX-01 Balteau - 1szt.;

~——zegar z higrometrem i termometrem (iesli cyBowy to =z czerwonym
podswieileniem);

— stél ciemniowy zaladowezy szary 146x53x98 om trzykomorowy zgodny
z typers EP 900L - 2s7t.;

— wzorce gestosci optycznej;

— ¢kran LCD 32" umozliwiajacy obserwacje przestrzen; pomieszczenia 1130
wyposazonego w kamerg przemystowa w trakcie badania X-12Y;

— punkt ujgcia wody wyposazony w filiry do wykorzystania w urzadzeniv do
wywolywaniz bion RTG na wysokogei 120cm obok wezla sanitarnego;

— wezel sanitarny, zlewozmywak pbltora komorowy z ociekaczem ze stali
nierdzewnej matowy;

—— punkty zasilania w energie elektryczng: 230V 16A § 400V32A.

Wyszczegblniona  aparatura kontrolno-pomiarows jest zgodna z  zaleceniamij
Zawartymi w dokumentacji technicziej samolotu M-346. Sygnatura P1 1T-M346(PLAF)-36-
P,7T.0.33B-1-1i T.0. 33B-1-2.

Pomieszczenie techniczne wyposazy¢ w:
— Wwezel sanitarny do mycia gk, zlewozmywak péitora komorowy
z ociekaczem ze stali nierdzewnej matowy, szafke wiszacs z suszarky;
— zabudowa szeregowz na $cianie pomi¢dzy pomieszezeniem 1126 a 1132

z uwzglednieniem zabudowy zlewozmywaka.

Pomieszezenie badan nieniszczacych 1133 wyposazy¢ w:
— wozek montazowy zgodny ze specyfikacjg wozka monterskiego WG-KWRB2/4;
— sonda do badari metoda pradéw wirowych MP902-60FX 50-500kHz;
— urzgdzenie do rozszerzonych badan wiropragdowych zgodne ze specyfikacja
urzadzenia OMNISCAN MX ECA 4 32 tkpl.;
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— sonda wirporgdowz SAB-064-030-032 (Item number U8270093) dla OMNISCAN
MX ECA 4 32 1kpl;

— sonda wirporgdowa SABO67-ENC (Ttem number U8270163) dla OMNISCAN
MX ECA 432 1kpl;

— sonda wirporgdowa SBB-051-150-032 dla OMNISCAN MX ECA 432 ikpl.;

— Bond testing C-scan (HSB-01 handled scanner, sonda S-PC-P14, sonda
SPO-5629-PHV, adapter BondMaster dia OmniScan); GE sensing&inspections
244-300 5MHz i 246-300 10MHz;

— myjka ultradfwigkowa zgodna z urzgdzeniem SONIC-1;

~— stojak podiogowy na czysciwa przemystowe na kotkach z vehwytem na worek
zgodny z& stojakammi TORK 2s21.;

— latarka UV zgodna ze specyfikaciz UV OP Flashlight EXtrem Iszt;

— lampa stacjonama Typu UV -inspector 3000-M;

— miernik promieniowania UV zgodny z urzgdzeniem UV EC-1UVA;

— miemik wizualny zgodny z uizgdzeniem EC-1;

~— si6} obrotowy z mozliwoscig regulacji obrotéw w zakresie od min S5obr/min
do max 60 obr/min o Srednicy max S0cm z mozliwoscig centralnego mocowania
felg k& podwozia samolotu M-346;

— wzorzee i 2 do badan penetracyjnych wg EN 180 3452-3 z certyfikatem;

—— wzorzec nr 1 do badah magnetyczno-proszkowych wg EN ISQ 0034-2

z certyfikatem.

Wyszczegélniona aparatura kontrolno-pomiarows  jest zgodna z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji technicznej samolotu M-346. Sygnatura Pl 1T-M346(PLAF)-36-
P, T.0.33B-1-1i T.0. 33B-1-2.

4) wymogéw funkcionalno-przestrzennych :

W pomieszczeniu renigenowskim X-ray 1130 nalezy zaprojektowa:

— drzwi RTG z zabezpieczeniem pized otworzeniem w czasic gdy dizwi wejsciowe
pomieszczenia 1131 (ciemnia) nie sg zamknigte wraz z sygnalizacjg wizualng

i elektrycznym ryglem z mozliwodciz sterowania (zblizeniowo za pomocy
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czyinika magneiycznego oraz rgeznie w sytuaci awaryjnej) z pozycji wejécia
z 1130 do pomiieszezenia 1131;

—— zmniejszyé obecne dwuskrzydlowe drzwi wejsciowe RTG do pomieszczenia
z korytarza na drzwi o wymiarach; 200 szer 1 250 Wys otwierane na zewnatrz
pomieszczenia, wyposazone w elektryczny  rygiel zabezpieczajgey  przed
nieautoryzowanym wejéciem do pomieszczenia w czasie pracy urzadzenia RTG
sterowane z pomieszczenia 1131;

-— zaprojekiowsc przesuwne drzwi RTG o rozmiarach min 180x200cm pomiedzy
pomieszczeniem 1130 § 1133 wyposazone w elektryczny rygiel zabezpieczajacy
przed nieautoryzowanym wejéciem do pomieszezenia w czasie pracy wzadzenia
RTG sprzgzone z drzwiami wejSciowymi z korytarza gléwnego do pomieszezenia
1130 sterowane z pomieszczenia 113] (wykona¢ nowg éciane pomiedzy
pomieszezeniami 1133 i 1130);

— W centraliej czesdci posadzki studzienke z gniazdem 400V/32A.

W pomieszezeniu ciemnia 1131 nalezy zaprojektowaé:
— drzwi z zabezpieczeniem przed otworzeniem w czasie gdy drzwi wejiciowe
pomieszczer 1132 i 1130 nie sg zamknigte (wykonaé otwor drzwiowy pomiedzy
pomieszczeniami — przedsionek pomieszczenia 1131 i 1131, zamurowanie otworu

drzwiowego pomiedzy pomieszczeniami 1131 i 1130).

W pomieszczeniu technicznym 1132 nalezy zaprojektowad:
— drzwi z zabezpieczeniem przed otworzeniem w czasie gdy drzwi wejsciowe
z pomieszezeni 1131 nie sy zamknigte {wykonaé otwor drzwiowy pomiedzy

pomieszczeniami 1134 11132 ).

W pomieszczeniu biurowym 1134 nalezy zaprojektowaé:
— drzwi wejsciowe do pomieszezenia 1134 do krawedzi sciany wzmacniajacej
$ciang nosng (okolo 2,5 m) w kierunku wejécia do pomieszezenia 1133 (rozebraé
Sciang pomiedzy pomieszezeniami 1134 ; 1133, wykonanie éciany pomigdzy
pomieszezeniami 1134 i 1133 w kierunku pomieszczenia 1130 — zgodnie
z zalgezong propozycjs zmiany warsziatu NDJ);

— drzwi pomigdzy pomieszczeniem 1134 a pomieszczeniem 1132,
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5) zabezpieczenia fizyeznego i technicznego obiektu:

Pomieszczenie renigenowskic X-ray nalezy wyposazy¢ w kamere przemysiowa
umozliwiajacy obserwacje przestrzeni w czasie pracy RTG 2 pomieszczenia 1131
i alternatywnie pomieszczenia 1133 (gniazdo AV 2 mozliwoscig podlezenia dodatkowego
monitera). Pomieszezenie ciemnia 1131 naiezy wyposazy¢é w  sygnalizacje wizualng
z elekirycznym ryglem z mozliwoéciy sterowania zblizeniowo za pomocy czytnika
magnelycznego oraz recznie w sytuacji awaryjne] oraz w interkom pomiedzy
pomieszczeniami 1132, 1130, 1134 i 1133. Pomieszezenie techniczne 1132 wyposazyé
W sterowanie  zblizeniows za pomocg  czytnika magnetycznego oraz recznie

W sytuacji awaryjnej oraz interkom pomigdzy pomieszezeniami | 134,1131,11301 1133,

6) ochrona informacii nigjawnych;

Zzabezpisczenie obiektu wykonaé zgodnie z norma obronna NO-04-A004-1:2016
»Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe™, «Instrukejg o ochronie obiekigw wojskowych”
Decyzja Nr Z-12/MON Ministra QObrony Narodowej z dnia 07.07.2017r., »Rozporzgdzenie
Rady Ministréw z dnia 29 maja 2012 r., w sprawie drodkéw bezpieczeristwa fizycznego

stesowanych do zabezpieczenia informacji nisjawnych”,
7). inne informacie:
Nie dotyczy.
4. Uzgodnienia obligatoryjne:
1) Szef Regionalnego Centrum Informatyki w Krakowie;

2) Szef Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Lublinie;
3) Szef Zarzadu Planowania Uzycia Sit Zbrojnych i Szkolenia — P3/P7 SG WP.

5. Komorki lub jednostii organizacyjne wiasciwe do uzgadniania rozwigzan projektowych
i dokumentacji technicznej w imieniu zatwierdzajgeego . Minimalne wojskowe wymagania
organizacyjno - uzytkowe™;

1) 12 Terenowy Qddziat Lotniskowy Warszawa.
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6. Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno - uzytkowe sporzadzit zespdl
w skladzie:
Stanowisko | Stopien Imig i Nazwisko Podpis Dane kontakiowe
o W
Dowddca Eskadry mir Grzegorz Tel. 261 518 352
Technicznej y KOZLOWSK] 4 Kom. 519 038 471
Dowédca Kiucza kot Krzysziof A Tel. 261 518 354
Technicznego Pt DMOWSKI ;/} — | Kom. 604898 825
Zastgpca Szefa Waclaw C - /|’ Tel. 261 518 823
Infrastruktury pan GRZADKA i
Specjalista Sekcji | . / !
. Karolina
Infras'trukmr.y pani WOLSZCZAK | &d{ Tel. 261 517 941
Lotniskowej | | N B
8
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DOWODZTWO GENERALNE .
RODZAJOW S ZBROJNYCH e NSLUZYMY

DGRSZ.SZT.ZPL.OPLWPIL.2110.60.2018

Warszawa, d,,/f(? féms f.

DEWODZITWO GENERALNE powbDcA
F!OD&J Sit ZBROINYCH 41. BAZY LOTNICTWA SZKOLNEGO
OQQX Iﬁ 3: '{g S1 ARCUS
- n& JLIB .,zma S7EF
12. TERENOWEGO ODDZIALY
LOTNISKOWEGO
81 ARCUS

Dotyczy: aneksu do mwwo-u dla zadania nr 51142
L RBLE N0 'r-/?wawza;

W nawigzaniu do aneksu' do minimalnych wojskowych wymagan organizacyjno
— uzytkowych dla zadania nr 51142 pn. Budowa hangaru obsfug technicznych
wraz z zapleczem” informujg, 2e Szef Sztabu Generalnego WP nie zaakceptowat
zmiany parametréw radania poprzez jego aneksowanie (pismo w zalaczeniu).

W zwigzku z powyiszym, inwestycje nalezy realizowaé w uzgodnieniu
z Dowddeg 41. BLSz, w ramach posiadanych srodkéw finansowych.

Zatacgnik: 1 na 1 str. - pismo Szefa Sztabu Generalnego WP nr P8/1587 - kopia.

Dorota Dabrowska (261-826-541)
16.07.2018 1.
szTAB/ZPUOPI Hag

! dokument {niezatwierdzony) zostanie odestany odrebng korespondencja.
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SN CENRNALY ‘ &) SLUZYMY
%4 IRJEPODLEGLE]
1918 gﬁ. 2018
” \Warszaws, dnis éfg Q7.2048 1.
SZTAB GENERALNY WP
ZARZAD PLANOWANIA RZECZOWEGO — P§
@’% SZEF SZTABU
"'ﬁ%’ﬁ"‘"“ mop%;& DOWODZTWA GENERALNEGO RSZ
T N QA LD Pan pik Roman CWIKLINSK}
o 208 4712
o e S ARCUS

Dotyczy: zgody ne zmieng zakresu rzeczowego zadania lnwestycyinege nr 51142
pn. .Budowa hengeru obskig technicnych wraz z  zapleczem
i spadochronjamia” w kompleksis wojskowym 6051 w m. Deblin.

é?o-oog /R""'( ’)":20’1"""1“'

Z upowatnienia Szefa Sztabu Generainego Wojska Polskiego uprzejmis
informuje, 2e przedstawiony wniosek o 2miane zakresu rzeczowego zadania
inwestycyjnego realizowanego w kompleksie K-8051 Debfin pn. Budowa hangaru
obsluy fechnicznych wraz z zaploczem i spadochroriamia’ nie uzyskat skesptaci
Szefa SG WP. Przedmiotowe zadanie znajduje sig na etapie wykonawstwa robot
budowianych i zgodnie z Ustaws z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
oraz Rozporzadzeniem Rady Ministtow 2 dnia 2 grudnia 2010 r.
¥ sprawie szczegblowego sposobu i bybu finansowania inwestycl z budzetu
pafstwa, nie ma modliwodct zmiany zakresu rZeczowego  wynikajgoego
z nowych poirzeb uzytkownike, a skutkujgcego wzrostem wartoéci zadania.

Przedstawiony zakres prac nale?y zrealizowaé jako odrebne zadanie
w samach Planu inwestycii budowlanych o warloscl szacunkowej/kosztorysowej
do 2 min 2 reslizowanych przez jednostki podiaghe Szefowi Inspektoratu Wsparcia
Sk Zbrojnych”.
= P e i L A
i

i Jerxy Papisrowski (! 281-871.778)
11.07.2018:.
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EPODLEGLE]

12 TERENOWY 02|A{'_ Warszawa, dnla@082018 F.

e g @81

00-809 Warszawa, al. Jerozolimskie 97.'

ADRESACI WEDLUG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: zadenia nr 51142 ,Budowa hengaru obslug lechnicznych wiez z zapleczem
{ spadochroniarnig”

QLMM“} QQM épﬂmw L-u

W zalgczeniu przesylam celem stuzbowego wykorzystania notatke ze
spotkania w sprawie podjgcia dalszych dzialan w ramach realizacji zadania 51142
pn. ,Budowa hangaru obslug technicznych wraz z zapleczem i spadochroniarnig”,
ktére odbylo sie w dniu 31.07.2018 1. w siedzibie 12. Terenowego Oddziatu

Z /ﬁiu@?"gwct\
L y

pik Jécek SANKOWSKI

Lotniskowego w Warszawie.

Zalaczniki. 1 na 2 sir.

Wyh, Maclej Banaszek Tel.261-840-848
12.TOL-WT.2116 51142 (6051)
Dniz 01.08.2018 1.
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[___SPOSOB WYSLANIA DOKUMENTU

Lp. ADRESAT —Eop FAX | POCZTA
1 | DOWODCAZ SPKRZVDEA LOTNICTWA | je
SZKOLNEGO DEBLIN
. | DOWODCA 41. BAZY LOTNICTWA =
| * | SZKOLNEGO DEBLIN | o
SZEF REJONOWEGO ZARZADU '
| ® | INFRASTRUKTURY LUBLIN | ARcus | [

Wylk. Macie] Banaszek Te).261-840-646
12.TOL-WT.2196 51142 (5051)
Dnla 01.08.2018 .
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Zal.
j Po 9’% wyehods, 264%//,?
rz aata_lﬁl&;!l:’c_ﬂ? ]
o Warszawa, dnia 31.07.2018
NOTATKA
2e spotkania w sprawie zadania nr 51142 pu. .Budows hangary obshug technicanych wrez z zapleczem
i spadochroniamia”
1. Spotkamic odbyle sie w dnin 31072012 r. w siedzbie 12. Terenowege Qddzislu Lotriskowego

w Warszawie.
2. Cel spothania — podjecie dabzych dzisteli w wyniku braka akcermcjz zmiany zakresy rzeczowege zadania

inwestycyjuego przez Susfa Sziaby Genernlnego WP.
3. W spotkaniu udzial wzieli przadstawicicle:

- 4. Skrzydia Lotictwa Szkolnego

- 41. Bazy Lotnictws Sckelnego w Deblinie

- Rejonowego Zarzadu Infrastrukiury w Lublinie

- 12, Terenowege Oddzielu Lotiskowegoe w Warszawie

4. Ustalenia:
- Zodanis inwestycyjne 51142 bedzie kontyrmowane 2 wybiczeniem zakresy obejmujacego pomieszozenis rentgena.

- Przebudowa pomieszozefi renigena zostanie zrealizowans na podstawie sporzgdzonej nowej dokumentscli
projektowsj w ramach Planu Inwestycji Budowlanych do 2 min 2} (projekeaj — buduj) po uzyskaniv decyzji oddania
do utytkowania hangaru i spadochroniarni. W tym celv 41.BL8z w Deblinie spomgdzi MWWO-U z wylgczeniem
spregte biwowego 1 sprzatajacego. Potrzeby w zakresie spregty biwrowego, sprzatajaceg itp. zostang zgh de
SOf 41.BLSz w Txcblinie. Ponadto ugytkownik przesnalizuje prayszly spezet w pomieszczeniach ventgena pod
katem jego montazu w celu prawidiows] obstugi i uniknigeia bledéw prajektowych.

- w celo sprawnego przeprowadzenia momazu wamecninezs GPS ( ROGER-GPS Repeater (NSS-LIL2-67D1)
w hali ghowne] hangery obshug technicznych, 41.BLSz w Dgblinic przekage presdstawicielowi Inwestora {panu
Wajciechowi Bys) kontakt do firmy realizujgcsj tego typu vshigi, Na powyiszy zakres opescowaRy zostanie
protokd! koniecmosel,

- wykonenie przepustéw dla poprowedzenia przewodow leczacych kiimsiyzator z porostelymi erzgdzeniarsi
dostarczanymi przez firmg Leonardo zostanic wykonane 2godnie z¢ schematem, kiry 41. BLSy preekay
przedsiawicielowi Inwestors, Na powyzsze zostanie sporzadzony protoko! koniecznofci.

- zostanie sporzgdzony protokél konifecmofel me pozyskenie rwr podsczeniowych do samolotu w cely
doprowadzenia schiodzonego pewistrza od zawora do samolotu. 41818z w Deblirie udosigpni kontaki do firmg
Leopardo w celw uzyskaniz danych dotyczgeych kosziéw orez sposobu zekupy przedmiotowych rur
podlgczeniowych.

- mo2liwosé rgcznego otwarcia bramy w hangarze obshig technicznych (bez uzyels do tego celu drabiny) przy
zaniku pradu zostanje poruszons na nastepnej naradzie koordynacyine] z wykonawcs rob budowlsnych,

Notatke s dzil:
é«" A

Zelaczniki: ¥ ma 1 str, - Lista obeenodet
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ze spotkania w dnit 31.07.2018 1. w siedzibie 12. Terenowego Oddziaty Lotniskowego
w Warszawie w sprawie zadania nr 51142 pn. ,Budowa hangaru obslug technicznych wraz
2 zapleczem | spadochroniarnig”
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ZATWIERDZAM

;Mj 7 K200

UZGODNIENIE - OPINIA INWESTORSKA

DO MINIMALNYCH WOJSKOWYCH WYMAGAN ORGANIZACYJNO-
UZYTKOWYCH DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO ,,PRZEBUDOWA
POMIESZCZENIA RTG W HANGARZE OBSLUGI TECHNICZNYCH WRAZ
Z ZAPLECZEM”

1. Nazwa zadania:
.Przebudowa pomieszczenia RTG w hangarze obsiugi technicznych

wraz z zapleczem”

2. lokalizacja, nazwa uzytkownika:
Kompleks wojskowy 6051, Dziatka ewidencyjna: 4252/6 Deblin
41. Baza Lotniciwa Szkolnego w Deblinie

3. Podstawa opracowania:

Decyzja Nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca
2016 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centrainych planow
rzeczowych.

Pismo Szefa Sztabu Dowddziwa Generalnego Rodzajéw S Zbrojnych
Nr 40058/DG/2/18 z dnia 17.07.2018 1. dotyczace zmiany zakresu
rzeczowege zadania inwestycyinego nr 51142 pn. ,Budowa hangaru
obstug technicznych wraz z zapleczem”.

4. Ocena stanu istnigjgcego:
&) opis stanu prawnego nieruchormosci.
Kompleks wojskowy w trwalym zarzgdzie MON ~ RZI Lublin.

b) ocena stanu sprawnosci technicznef | wariosci uzytkowef obiekty.
Czgs¢ pomieszczern w  realizowanym w ramach zadania
inwestycyjnego nr 51142 budynku hangaru obsiug technicznych,
w wyniku powzigcia nowych informacji dotyczacych zapewnienia
niezbgdnych warunkoéw technicznych do  prawidiowej obstugi
samolotu M-346 w obecnym stanie nie speinia okre$lonych
wymagarn., W celu dostosowania przedmiotowych pomieszczeri do
funkcji jakg maja peini¢, nalezy je przebudowad uwzgledniajgc
pozyskane informacje.

c) Informacje o wpisie obiektu do rejestru zabytkéw lub strefy ochrony
konserwatorskiej.
Nie dotyczy.

d) analiza terenu w aspekcie wycinki drzew,
Nie dotyczy.
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Okreslenie niezbednego zakresu rzeczowego | wsigpnej propozycji
rozwigzar funkcjonalnych i technologicznych uwzgledniajgce wszysikie
aspekty techniczno - ekspioatacyjne  warunkujgce osiggniecie
zamierzonegoe celu uZytkowego:

Opracowane MWWO-U obejmujg przeprojekiowanie i przebudowe wraz
doposazeniam poszczeglinych  pomieszczen hangaru  obstug
technicznych (1130, 1131, 1132, 1133, 1134). W ramach ww. prac
pomieszczenia zostang dostosowane do odpowiednich warunkow
technicznych dia prawidiowsgo ich uzytkowznia.

Szczegdlowe rozwigzania funkcjonaine i technologiczne przedmiotowego
zakresu nalezy uzgodnié na etapie prac projektowych w oparciy
¢ obowiazujgce przepisy prawa, normy branzowe, przepisy wojskowe
orez zasady wiedzy technicznej.

Ocena wiasciwej kwalifikacji kategorii JAnwestygia” jub remont”
Proponowane  zamierzenie ze wzgledu na przedstawiong
charakterystyke i przewidywany sposob finansowania kwalifikuje sie jako

inwestycia.

Okreslenie  cyklu reafizacyjnego  z uwzglednieniem  niezbednego
czasookresu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowey,
uzyskanie decyzji adminisfracyjnych, zlecenie | realizacje  robét
budowlano-montazowych oraz wykonanie innych czynnosci koniecznych
do przeprowadzenia odbiory koricowego i przekazania obiekiu do
uzytkowania, stosownie do wymagari prawa budowlanego i przepisow
resortowych ON.

Cykl realizacii inwestycji bedzie obejmowal okres ok. 20 miesiecy
wg. zalgczonage harmonogramu - zalgeznik nr 1.

Ustalenie zakresu niezbgdnych dodatkowych uzgodnieni fermaino-
prawnych, opracowarn | ekspertyz technicznych, operaiéw i innych
koniscznych dokumentow wynikajgcych z przepiséw, stosownie do
specyiiki zadania;

- opracowanie, uzgodnienie | zatwierdzenie programu  funkcjonaino-
uzytkowego;

- sporzgdzenie dokumentacii projektowo-kosziorysowej;

- uzyskane decyzji adminisiracyjnej umoziiwiajgcej rozpoczecie robét
budowlanych (jeéli bedzie wymagane);

- zawiadomienie ¢ zakoriczeniu robdt, oddanie do uzytkowania.

Okreslenie szacunkowych kosziow zadania:

Koszt zadania ckredlonego w MWWO-U oszacowany przez 12. TOL
wynosi 809 231,52 zt brutto.

Zbiorcze zestawienie koszidw zadania cokreslonego w aneksie
do MWWO-U - zalgeznik nr 2.

10. Okreslenie zakresu niszbednego pierwszego wyposazenia nisbgdgcego

w realizacji przez inwestora.,
Adaptowane pomieszczenia ralezy  wyposazyé w niezbedne
wyposazenie biurowe w ilosci Zapewniajgcej odpowiednie warunki pracy

2z4
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dla wyzniaczonej iloéci 0s6b w oparciu o obowigzujace w tym zakresie
przepisy RON.

. Whioski koricowe.
Przedmiotowe Minimaine Wojskowe Wymagan Organizacyjno-Uzytkowe
uzytkownik przestal ponownie celem uzyskania uzgodnienia wraz
z wyjasnieniem wprowadzonych zmian w zakresie rzeczowym
w stosunku do uwag zgloszonych przez inwestora do poprzedniego
zakresu MWWO-U. Majgc na uwadze potrzeby uzZytkownika,
wprowadzone zmiany wraz wyjasnieniami uzytkownika - MWWO-U dia
zadania pn. ,Przebudowa pomieszczenia RTG w hangarze obslugi
technicznych wraz z zapleczem® opiniuje pozytywnie.

Jednoczeénie nalezy zwrécic uwage, ze zawarly zakres rzeczowy
MWWO-U powoduje koniecznoéé demontazu oraz rozebrania elemeniow
juz wybudowanych w ramach realizacli zadania nr 51142 Budowa
hangaru obslug technicznych ze spadochroniarnia i infrastruktura
techniczng” na terenie Jotniska wojskowego w Deblinie.

Ponadio ze wzgledu na powyzsze oraz obowigzujgce przepisy prawa
inwestor zaktualizowa! szacunkowa wariogé inwestyciji.

ad

Zatgczniki: 4 na 4 str.

Zatgeznik nr 1 - wstepny harmonogram realizacji inwestycji;

Zalgcznik nr 2 — zbiorcze zestawienie kosziow zadania inwestycyjnego;
Zatgeznik nr 3 - opinia Wydzialu budownictwa 12. TOL;

Zatgcznik nr 4 - opinia b. konstrukeyjno -budowlanej;

Zatgeznik nr 5 - opinia b. teletechnicznej i eiektrycznes;.

Opinie sporzadzit:

((QZ pwine

~iiatie] Banaszek
dnia 12.04,.2019r,

)

) SZEF WYLZALY BUDOWRITTWA
A7 K!Ei"i‘fiﬁ'\i“:t}f:{) 12, TERENOWEL0 ODD2IAL8TOTMISHOWEGO
SEKCJ! PLANOWANIAT PREGRAMOMANA Vi
12, Terenowego Tu Lotniskowngn
- i sz PIATKOWSK]

... Inif.mgr i Michat WOZNIAKOWSK] ...
Podpis Szefa Wydzialu Technicznego
{stopien, imig i nazwisko, pieczeé, data)

efa Wydzialu Budownictwa
(stopies, imi¢ i nazwisko, pieczed, data)

3z4
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zatgeznik Nr 1

WSTEPNY HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

[ o Czas | ‘ j
Lp Etap realizacji realizacji Uwagi
| (miesigce) (
ETAP ! il
1 ! Opracowanie Programu Inwestycji wraz z 2 I
" | uzgodnieniem i Zatwierdzeniem. i
2,4} Postepowanie przetargowe na wybor wykonawecy 2 ( /
= prac projekiowych.
Opracowanie dokumentaciji projektowo 3 T —,
" | kosztorysowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami.

—i

terminy

Uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalajgcej na
administracyjne

4,
[ rozpoczecie rob6t budowlanych.
ETAP il

5. ’ Postepowanie przetargowe na wybér wykonawcy / 3 i
robdi. 2

6. ] Realizacja robét wg dokumentacj. ‘ 6 [

7. r 2 I

]

Przekazanie inwestycji w uzytkowanie wraz z
decyzja.
| Wsiepny planowany czas realizacji inwestycii | ___ 20 miesiecy
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ZBIORCZE 2ESTAWIENIE KOSZTOW ZADANIA INWESTYCYJNEGO
- "PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA RTG W HANGARZE OBSLUG TECHNICZNYCH WRAZ
Z ZAPLECZEM" - KOMPLEKS -8051 DEBLIN - MINIMALNE WOJSKOWE WYRBAGANIA
ORGANIZACYINC-UZYTKOWE

(nr i nazwa inwestycji)
| Warios¢ w zt

| Rezerwa 10%

' . . Wskaznik
Lp. Rodzzje grup kosztow bez podatku z podatkiem | udziaiu w %
VAT VAT
[ 2 || 3 4 5 |
} RAZEM ‘ 598 101,64 735 665,02 100,00
t. Pozyskanie dzialki budowlanej ' 0,00 ' 0,00 0,60
‘ 2. |Przygotowanie terenu i przylgczenia obiekiéw do sieci [ 0,00 0,00 0,00
L I
3. [Budowa obiektow podstawowych ‘ 350 905,82 431 614,28 92,38
4, ’mstalacje IJ 20161292 247 983,89 || 0,00
Zagospodarowanie terenu | budowa obiektow (
‘ 5 pormocniczych | 0,00 0,00 0,00
| 6. (Wyposazenie || 0,00 } 0,00 i| 0,00 '
Prace przygotowawcze, projektowe obsiuga | l
7 Inwestorska oraz ewentualnie szkolenia i rozruch: 45 582,80 56 066,84 762 ’

73 566,50 ’

Wartoé¢ zadania z podatkiem Vat i rezerwg: 809.231,52 21,

Zestawienie sporzgdzono w poziomie cen IV kwartalu 2018 roku.

Whykonata: Joanna Jablonska
Samodzielny Referent

Sekeja Planowania i Prog!’émov\(ap'ia
Data: 08.04.2018r.

(o P}

g Fn
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OPINIA WYDZIALY BUDOWNICTWA 42 TOL
DO MINIMALNYCH WOJSKOWYCH WYMAGAR
ORGANIZACYJNO-UZYT KOWYCH

dla zadaniz inwestycyjnego nr 51442 -Budowa hangaru obslug technicznych
wraz z zapleczem i spadochroniarig” realizowanego na terenie lotniska
wojskowego w Deblinie

Lokalizacja: kompleks lotniskowy 6051 Deblin
Nazwa uiytkownika: Dowddca Jednostki Wojskowej 4929
08-521 Deblin, ul. Brygady Poscigows) 5

1. Nazwa zadania:

Arzebudowa pomigszezenia RTG w hangarze obstug technicznych wraz
Z zapleczem”.

2. Lokalizacja i nazwa uzytkownika:

Lotnisko Debfin, kompleks lotniskowy K-6051 Deblin. Uzytkownikiem bedzie
41 Baza Lotictwa Szkolnego w Deblinie.

3. Podstawa opracowania:
Pismo Szefa Sztabu Dowddztwa Generainego Rodzajéw  Sit Zbrojnych
nr 40088/DG/2/18 = dnia 17.07.2018 v, dotyczace zmiany zakresu rzeczowego
Zadania nr 51142 _Budowa hangaru obshug technicznych  wraz
z zapleczem i spadochroniarnig”

4. Uwagi do zakresy fZeczowego:

Dia wykonania pomieszczen RTC w nowym ukiadzie funkcjonalnym
zaproponhowanym w opiniowanych MWWGOU nalezy wykonaé nastepujace
prace rozbidrkowe:

- rozebraé $ciang pomigdzy pomieszezeniami 1134H i 11334,

- wykonaé otwor drzwiowy pomiedzy pomieszczeniami 1 134H i 1132H,

- wykonad otwér drzwiowy pomiedzy pomieszczeniami przedsionek
pomieszczenia 1131H i 1131H,

Ponadic dia wykonania pomieszozer RTG w nowym ukiadzie
funkcjonalnym nalezy wykonaé nastepujgce roboty murowe:

- Przesuniecie Sciany pomiedzy pomieszczeniami 1134H 1 1133M4
w kierunku pomieszczenia 1133H,

- Zamurowanie otwory drzviowego pomigdzy pomieszezeniami T131H |
1130H,

przepust kablowy (kanal) tgczacy pomieszczenia 1130, 1131, 1133
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o $rednicy minimum 25 cm. W zakresie instalacji ppoz. nalezy dostosowacd
ukiad czujek do nowego ukiadu pomieszczen.

Wykonanie powyzszych prac zgodnie z wymaganiami zawartymi
w MWWO-U wigze sie z konieczniodcia demontazu oraz rozebrania
slementéw juz wbudowanych. Dowddca 41 BLSz w piémie nr 2584/19
konieczno$¢ wprowadzenia powyzszych zmian ukiadu funkcjonalnego
uzasadnia tym, Ze wprowadzenie ich pozwoli na peine wykorzystanie
warsztatu NDj.

Reasumujac w opinii Wydzialu Budownictwa 12 TOL w Warszawie
opracowane Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno-Uzyitkowe
cbejmujg w swoim zakresie uszczegSlowienie obslugi samolotu M-346
w hangarze obstug fechnicznych. Wprowadzone zmiany $g zmianami
nieistotnymi w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego i prace
budowlane bedg mogty byé prowadzone w oparciu o obowigzujacq decyzje
pozwolenia na budowe. Ostateczng decyzig o kwalifikaci zmian podejmie
projektant.

SPECJALISTA

CsYDZIALU RUDOQWRICTY.
: Torencyempe OUUIGEN L 0L Db
2 p

SLek WYDZIAA BUDOWE:
12,TERENO? DOBALY o8

pplicmgy/ine. Daridsz
/.
[__#

Woijciech Bys (727-015-324)
Dnia 08.04.2019r.
T- 2116/51142/B5
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Wydzial Budownictwa
branpza konstrukeyjno-budowlana

KARTA OPING
MWWO-U ~ dla zadanis inwestycyjnego Przebudowa pomieszczenia RTG
w Hangarze obstugi technicznej wraz z zapleczem®

- pismo weh. 1878/19 7 dn. 02.04.2049 r. )
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Wydzial Budownictwa
Branza teletechniczna i elekiryezna

KARTA OPINU
MWWO-U - dla zadania inwestiycyjinego ,Przebudowa pomieszczenia RTG

w Hangarze obsiugi technicznej wraz z zapleczem”
- pismo wch. 1878/19 z dn. 02.04.2019 .
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REJONQIY .ZARZAB INFHAST?{UKTURY Lublin, dnigﬁ.t.‘?..12.201 8r.
w Lithlinie
............. L Egz. nr...
202G bl U Ly

bowodoca

41 BAZY LOTRICTWA SZKOLNEGO

W DEBLINIE

ul. Brygady Poscigowej 5

08 - 521 Deblin JEDRESTIA WQISKOWA NR 2 &, ‘
Kr L TZLARLA W
POLECONY J%OW i{? /({8
Nr R b
RZI-L-WNIZW.2252.9.2018 wotynelo. 1.1 2. TG N
IR s AT
v h

OPINIA ZARZADCY 104/204 8
DO MINIMALNYCH WOJSKOWYCH WYMAGAN
ORGANIZACYJINO-UZYTKOWYCH
dia zadania inwestycyjnego »Przebudowa pomieszczenia RTG w hangarze
obsiug technicznych z zapleczem"” na terenie kompleksu K-6054 Deblin
Opracowanych przez 41 BLSz w Deblinie
{(wniosek nr weh, Rz| 10326/18 z dnia 29.1 1.2098r.)

Garnizon Deblin, kompleks lotniskowy K-6051 Debiin, przy ul. Lotnikéw Polskich
w Deblinie, bedacy w uzyikowaniu:

*  Jjednostka Wojskowa nr 4461 w Deblinie;

¢ Jednostka Wojskowa nr 4929 w Deblinie — administrator.

Podstawa opracowaniz;

°  Decyzia mr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 23 czerwea 2016r,
W sprawie zasad opracowywania irealizacfi centralnych plandw rzeczowych

°  Wytyczne Inspekioratu Wsparcia  sif Zbrojnych w Bydgoszezy z dnja
30.10.2017r.

i. Opis stanu prawnego nieruchomosci: Obieki Zlokalizowany jest na terenie
zamknigtym  kompieksu lotniskowego  K-8051 ng dzialce nr 4252/
wymieniongj w decyzji nr 42/MON dnia 4 marca 2016r, w sprawie ustafenia
terentéw zamknigtych w resorcie obrony narodowej (Dz. U, MON z dan.

2. Informacja dotyczges stany posiadania dokumentow formalno-prawnych:

a) Mapa syluacyjno-wysokosciowa » uzbrojeniem tereny zamknietego dia calosci
kompleksu w zasobie geodezyinym RZ] w Lublinie posiada przyznang
klauzule ,Zastrzezone™,

b) Dla potrzeb opiniodawczych w zasobie Ul Zarzgdu funkcjonuje jawna
wojskowa mapa ewidencyjna jedynie z tredcig obiekiéw naziemnych.

¢} Projekt zagospodarowania terenu dia opracowanego projekiu Hangary obslug
technicznych ze spadochroniarnig posiada brzyznang klauzule ,poufne”.

str.1/3
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d) W przypadku budowy uzbrojenia ferenu | przebuddw elementéw
zagospodarowania zamierzenie wymagaé bedzie wykorzystania mapy syt.-
wys. do celow projektowych, a po wybudowaniu sporzadzenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. Wykonawca geodezyjny dziatajgcy na rzecz
wylonionego wykonawcy prac projektowych i robét budowlanych winien przed
rozpoczeciern prac pomiarowych, tyczenia i inwentaryzacji przediozy¢ do
. Zarzadu stosowne zgioszenie geodezyjne celem uzyskania warunkéw ich
wykonania | stosownych materiaibw wyjéciowych.

d) Wiasciwym organem do wydania mapy ewidencji gruntow oraz wypisdw
i wyrysow z ewidencii gruntow jest Starostwo Powiatowe w Rykach.

g) Dia dziatki wymienionej w decyzji 42/MON z 04.03.2016r. tut. Zarzad posiada
tytut do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane.

3. Obecnie prowadzone sg prace realizacyine budynku hangaru obsiug
technicznych z zapleczem i spadochroniarnia, kiérych Inwestorem jest 12 TOL
w Warszawie, dlatego w  dokumentacji projeklowej nalezy uwzglednic
spéinosé z zaprojektowanymi dotychczas rozwigzaniami  projektowymi
i zrealizowanymi elementami, i mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w elementach
konstrukevinych realizowanego budynku

4. W budynku nastgpig zmiany powierzchni uzytkowych. Zapewnié cdpowiednie
powisrzchnie normatywne do liczby osdb zatrudnionych i przebywajacych na
obiekcie oraz rozmieszczenia sprzety stosownie do jego ilosci | parametrow.

5. Realizacja prac nie bedzie wplywat na potrzeby dodatkowego
zakwaterowania w jednostce wojskowej na czas prowadzenia budowy.

6. W przypadku zwigkszenia zapoirzebowania mocy elekirycznej przez
dodatkowe urzadzenia, ktore bedzie znaczgee dla obcigzenia budowane] stacji
transformatorowe] ST HANGAR i linii  zasilajgcych hangar, nalezy
to uwzgledni¢ w opracowywanym projekcie i kosziach realizacii zamierzenia.

7. Inne istoine uwarunkowania zwigzane 2z opracowaniem dokumentacji
projektowej i reafizacjg zamierzenia:

a) Projekt przylgezy, przebudowy sieci uzbrojenia | instalacyi opracowywad
i realizowac na warunkach technicznych gestoréw poszezegdlnych sieci.

b) W przypadkuy koniecznosci wejécia na teren/plac robdt przekazany innemu
wykonawcy z prowadzonymi rovotami Inwestor i wykonawca dziatajgcy
w imieniv inwestora winni uzgodni¢ nie kolidujaco sposéb prowadzenia
wszystkich prac w rejonie realizowanych obiektéw.

¢) W przypadku budowy elementéw zagospodarowania terenu Projektant
uzgodni usytuowanie wszelkiego projekiowanego uzbrojenia terenu
{j. przewoddw, sieci, przylgezy, instalacii | urzadzen zewnefrznych na naradzie
koordynacyjnej {tzw. ZUDP) w RZIl w Lublinie.

d) Wyloniony wykonawca winien opracowaé rzuty § przekroje architektoniczno-
budowiane projekiu i dokumentacji powykonawczej oraz przekazaé
je Inwestorowi w edylowalnych plikach dwg, dif z przeznaczeniem dla
Administratora | Zarzadcy.

e} Wsiep obookrajowcow moze byC realizowany na podsiawie pozwolenia
wynikajacego z decyzji nr 18/MON z 24.01.2017r. w sprawie organizowania
wspdipracy miedzynarodowej w resorcie obrony narcdowej.

f) Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkow ochrony informaci
nigjawnych skutkuje odpowiedzialnoécig z przepiséw Kodeksu Karnego oraz
jest podstaws do odstgpienia od umowy z winy wykonawcy i obcigZenia
karami, a takze do powiadomienia organéw $cigania.

g) Wykonawca (pracownicy) jest zobowigzany do zapoznania sig
i przestrzegania wewnetrznych zasad przebywania na terenie jednostki,
odbycia w tym zakresie przeszkolenia.

str.2/3
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h)  Wszelkie informacje oraz materialy uzyskane w czasie | podczas realizacji
inwestycji nie mogg byd wykorzystane do sporzgdzenia Zadnego materialu
promocyjnego i czynnodci zwigzanych z prezentacja w srodkach masowego
przekazu, filmach, ulotkach, folderach itp.

i) Nalezy speini¢ wymogi ustawy o ochronie informacii niejawnych w zakresie
przetwarzania informacii o klauzuli poufne w odniesieniu do zalrudnionych
080b, wyposazenia oraz posiadania stosownych dopuszczen i instrukeji.

i} W zakresie ochrony Srodowiska planowana klimatyzacja jest potencjainym
Zrodiem emisji gazéw cieplarnianych do powietrza, gdy  czynnikiem
chiodzgoym bedzie substancja zaliczana do substangji kontrolowanych fub
fluorowanych gazéw cieplarnianych. W przypadku zamontowania i pracy
takich  urzadzern konieczna bedzie ich prawidiowa eksploatacja
niedopuszezajges do emisji (wycieku) poprzez postepowanie w zakresie
likwidacfi awari, serwisowanie, konserwacije | kontrole szczelnosci,
Wykonawca powinien zostaé zobowigzany do dostarczenia zestawienia
danych technicznych urzadzenia - nazwa, model, numer sesyjny, rodzaj i ilogé
czynnika. Przy projekiowaniu nalezy uwzglednié zastosowanie wzadzen
wykorzystujgcych substancie chiodnicze o niskim GWP.

k) Przy projekiowaniu i wykonaniu uwzglednic w rozwigzaniach przepisy
i wymogi techniczne dotyczace oznaczen i zabezpieczen przed szkodliwym
oddziatywaniem promieniowania RTG,

I} Teren i obiekt nie sg wpisane do rejestru zabytkow oraz strefy ochrony
konserwatorskie].

m) Wszelkie wymagane materiatly i dokumenty geodezyjne oraz uzgodnienia,
opinie i decyzje pozyska wyloniony wykonawca zamierzenia wiasnym kosztem
i staraniem przedkladajac wnioski z odpowiednim  wyprzedzeniem
wynikajgcym z przepiséw prawa, w celu dotrzymania terminu realizacji
zadaniza.

8. Whnioski koficowe:
Powy?sze zagadnienia Inwestor winien uwzgledni¢ przy opracowaniu SIWZ,

w umowach zawleranych z wykonawcami projekidw i wykonawcami prac
budowlanych.

s

, imie i nazwisko
ko, pieczet, data)

Wykonano w 4 eqgz,

Egz. nr 1 - ala RZi w Lublinie WNIZW
Egz. nr2-4 - 41 BLSz w Deblinie

Stawomir Wos ® (261) 18-35-28
Dniz 13.12.2018r: T 2252, B10
D:\wes\UZGOD., OPINIE, ZGODY\Opinie MWW, PROPINIA ZARZADCY  104.2018 MWWO-U rig

bud. hang. obst. paliw Deblin ok.docx

str.3/3
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SZTAB GENERALNY WP

UZYMY
NJEPODLEGLE]

Warszawa, dn. ... 01.2018r.

ZARZAD PLANOWANIA UZYCIA Sit. ZBROJNYCH

1 SZKOLENIA-P3/P7

WHHETERITAO OBRONY HARCIDVT
WYBZLSL KJ’\NC?ELEHH JAWHYCH

.......................

L

JEDNOSTKA WOISHOWA

DOWODCA
41 BAZY LOTNICTWA SZKOLNEGO

Pan pik pil. Artur BORKOWSKI

ul. Brygady Poscigowej 5
08-521 Deblin

Dotyczy: uzgodnienia minimainych wojskowych wymagari organizacyjno-uzytkowych

(MAWWO-U).

Fininy Sl >

A

W nawigzaniu do pisma Nr 143/19 z 08 stycznia br. informuje, e Zarzad
Planowania Uzycia Sit Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7, uzgadnia w zakresie

celowosci  inwestycji

Minimaine Wojskowe Wymagania Organizacyjno-

Uzytkowe dia zadnia inwestycyjnego: ,Przebudowa pomieszczenia RTG
w hangarze obslug technicznych wraz z zapleczem” w kompleksie lotniskowym

6051 w m. Deblin.

Zataczniki: 2 — na 32 str.

Zat: nr 1 Arkusz uzgodnien na 1 str.
Zat: nr 2 MWWO-U na 31 str.

mjr Tomasz MALIK, 261-870-183,
2019/01/22,
T-4/8 B-10.
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Zatgeznik Mr 1

ARKUSZ UZGODNIEN

do Minimalnych Wojskowych Wymagar; Crganizacyjno-Uzytkowych
dla zadnia inwestycyinego: ,Przebudowa pomieszczenia RTG w hangarze obsiug
technicznych wraz z zapleczem” w kompleksie lotniskowym 6051 w m. Deblin.

[ Nazwa komébrki Stanowisko | Stopier ,imig, nazwisko
{jednostki) organizacyjnej instytuciji ’ dyrektora (szefa)
Lp. resortu obrony opiniujgcej instytucji opiniujgce

narodowej, z kibrg Data

{uzgodniono /
projekt byt uzgadniany

ni¢ uzgodniono)

1 oraz pieczeé urzedowa
instytucji __
1

Zarzad Planowania UZGODNIONO jﬂ 01.2019 .

Uzycia Sit Zbrojnych w zakresie
J i Szkolenia — P3/P7 celowosci
inwestycji

( ‘ SG WP
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Egznr... ..
Deblin, dn. 04.01.2019 1.
OPINIA
SZEFA WEZLA TELEINFORMATYCZNEGO
W DEBLINIE

do minimalnych wojskowych wymagat organizacyjno-uzytkowych
dla zadania inwestycyjnego ,Przebudowa pomieszezenia RTG w hangarze obstug
technicznych wraz z zapleczem”

Minimaine Wojskowe Wymagania Organizacyjno - Uzytkowe dia ww. zadania
inwestycyjnego nie zawieraja danych dotyczaeych  infrastruktury informartyki
itelekomunikacji  przeznaczonej dla potrzeb systeméw teleinformatycznych
zarzgdzanych przez Wezel Teleinformatyczny Deblin, wobec €Zege nie wnosze uwag

do opracowanego dokumentu,

SZEF

WEZLA TELEINFORMATYCZNEGO
EB
i
/

-

Wz st. chor. szt Marek MOLAS
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4SLSz.WPL3.231.2019 ”
Deblin, dn.JJ;Q%Mg r

Egz. Nr 92

OPINIA

Dotyczy: mwwo-u dia zadania inwestycyjnego ,Przebudowa pomieszczenia RTG
w hangarze obsiug technicznych wraz z zapleczem”,

Minimaine wojskowe wymagania organizacyjno-uzytkowe pi.: Przebudowa
pomieszczenia RTG w hangarze obsiug technicznych wraz z zapleczerm” opiniuje
pozytywnie i uzgadniam.

Przebudowa pomieszczenia RTG w hangarze obslug technicznych jest
niezbedna w celu wiasciwe] eksploatacii hangaru | samolotu M-346,

//
/

DOWODCA

Wykonano w 4 eqz.:

Egz. Nr 1 - a/a;
Egz. Nr 2, 3, 4 — mwwo-u.

mjr R, Ostasz (261-517-517)
20.04.2019r.

T 231 (B5)

Dostep do dok. majg: WPLog.
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Zatacznik nr 2

ﬂ —
Debin. dnia 4. 07 2016 1

4SL.Sz. WPL3.220.2019

OPINIA

Dotyczy: programu inwestysil | programu funkcjonaino-uidyitkowego

Po rapoznaniu sie z Programem Inwestycji oraz Programem Funkgonaino-
Uzytkowym dla zadania $1202 pod nazwg Przebudowa pomieszozenia RTG
w hangarze obstug technicznych wraz z zapleczem” na lotnisku w Debiinie, uwag nie

wnosze | opinie pozylywnie

¢ *ﬂjc‘&\fﬁDCA
/,;"‘f; 1. f

N Ny

pik pil. Wojciech PIKULA

Robert Ostasz {261-897-517)
230720181
Dostep do dokumenty maig W og
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3 oy i 18 s ‘::" .‘4’ j
) % |- RRLLRCR Y. ,_‘ Zaigezrik nr 1
Opinia

T

do Programu inwestycji | Programu Funkcjonaino-Uzytkowego dia zadania
nr 51203 Przebudowa pomieszczenia RTG w hangarze obshug technicznych wraz
z zapleczem®

b,

Program Inwestydji oraz Program Funkcjonaino-Uzytkowy, opinivje pozytywnie

po uwzgiednieniu nastepujacych uwag:

1. Do podstawy opracowania nalezy doda¢ w punkcie 2 4. nizej wymienione ustawy
i rozporzadzenis:

- Ustawa Rady Ministréw z dnia 29 listopadia 2000 r, - Prawo atomowe:

- Rozporzadzenie rady Ministréw z  dnia 12.07.2006 7. w sprawie
szczegdlowych warunkow bezpiecznej pracy ze Zrodlami promieniowania
jonizujacego - Dz.U. 2006.140.994r.;

~ Rozporzadzenie Rady Ministtow z dnia 20022007 r w sprawie
podstawowych  wymagan  dotyczacych  terenéw kontrolowanych
i nadzorowanych - Dz.U. 2007.131.910;

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18.06.1968 1. bhp przy stosowaniu
promieniowania jonizujacege Dz.U, 1968.20.122;

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15.12.2007 1.
W sprawie rzeczoznawcow do spraw bhp.

2. Nalezy rozwazyé czy wychodzac z ciemni  nie powinno byé pomieszczenie
adaptacyjne wzrok.

3. Zasadnym byloby dodaé: oznakowanie znakami osirzegawczymi oraz tablicami
informacyjnymi  podajgcymi  rodzaj substancji promieniotwérczych i zrodei
promieniowania jonizujacege oraz zwigzane z nim  zagrozenia. Znaki
ostrzegawcze | fablice informacje umieszczone przed wejSciem na teren
kontrofowany. Dostep do terenu nadzorowanego (teren objety specialnym

: nadzorem, w celu ochrony przed promieniowaniem jonizujacym), ograniczony

} przez zastosowanie Srodkéw fechnicznych, w szczegbinosci drzwi, bram b
widocznych blokad.

4. Nalely uzyskat opinie inspekiora ochsony radiclogicznej oraz  opinie

et e SR W

g rzeczoznawcy bhp.
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. Urzadzenia i osprzet montowany w obiekcie musi posiada¢ instiukcie wydane

przez producenia.

. Pomieszczenie nr 1130H, 1132H, 1133H nalery wyposazyt dodaikowo

w instalacje sprezonego powietrza.

. Zasadnym byloby zwigkszy¢ iloéé urzadzenia tj. miernik promieniowania zgony

z urzadzeniem GammaTwin (dawkomierz osobista ochrona) z 3 szt. na 10 szi,

. W pomieszczeniu nr 1130H $ciany, drzwi (200/250) oraz strop powinny byé

zabezpieczone przed wydostaniem sig  promieniowania jonizujacego
wytwarzanego przez lampe RTG 200 kV.

. Z wyposaZenia dostarczanego de pomieszczenia nr 131H nalezy wykreélic

wzorce gestosci optycznej.

10.Drzwi w pomieszczeniu nr 1130H, 1133H, przedsionek 1130H, konytarz drzwi

1198H blokowane z pomieszczenia 1131H.

11.Nalezy wykreslié zapis wykonania w pomieszczeniu nv 1132H okna.
12.Pomieszczenia nalezy wyposazyé rownies w instalacje wod-kan.
13.Zasadnym byloby réwniez wyposazenie pomieszezen w system naglo$nienia

kompatybilny z zainstalowanym system w hangarze obstug technicznych.

powdnca
"
plk pil. Artur BORKOWSKI

Kerolina Wolszczak (261 597 841)
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POLSKA
1880-2090 20 LAT
JEDHGEZ&@Q!\!QJ?E?WA r\iﬁ 4929 ey dnia?_,,ﬂ,zmg .
............. (T —
1] 08-521 Deblin M
SZEF
12.TERENOWEGO ODDZIALU
LOTNISKOWEGO
00-909
SIARCUS

41.BLSz.INFR.2118.1.2019

Dotyczy: zaopiniowania Programu Inwestygji | Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
dla zadania nr §1203 ,Przebudowa pomieszczenia RTG w hangarze obstug
technicznych wraz z zepleczem”

‘/"

W nawigzaniu do przestanego Programu Inwestycji i Programu Funkgjenalno-
Lizytkowego dla zadania nr 51203 _Przebudows pomieszezenia RTG w hangarze obsiug
technicznych wraz z zapleczem” oraz w wyniku ponownsj analizy przedmiotowego
dokumentu prosze o:

- wykreslenie 2z wyposazenia pomieszczenia rentgena 1130 H - 10 sztuk miemikéw
promieniowania;

- dodanle do wyposazenia pomieszczenia rentgena 1130 H ~ 1 sziuki miotka
do badan TapHammer:

~ dodanie mozliwosci blokowania z pomieszczenia 1131 H drzwi w pomieszczeniu
technicznym 1132 H;

- zmiane zapisu w punkcie 6.1. Sciany, drzwi (200/500) na (200/250) oraz strop
powinny by¢ zabezpieczone przed wydostaniem si¢ promieniowania jonizujacego
wytwarzanego przez lampe RTG 200 kV” (zgodnie z rysunkiem graficznym);

~ 2Zmiang zapisu w punkcie 6.2. ,.wzorzec nt 1 do badas magnetyczno-proszkowych
wg EN ISO 0034-2 na wg EN IS0 8934-2 2 certyfikaten”;
ponadio
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- zgodnie z Programem funkejonaino-uzytkowym we wszystkich pomieszozeniach
wykonano instalacje SSP 2 czujnikami  punktowymi dymu i recznymi
ostrzegaczami poXaru oraz o$wietlenie awaryjne w zwigzku z powyzszym
zasadnym jest rezygnacja z instalacji gaszeniowej z czujnikami dymu.

2/""“’%‘“—
&
powbpka

/
pik pil. Aftur BORKOWSKI

Karolina Wolszczak (261 517 841)
05.11.2048 r,
Zwrot do wykonawcy
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REIONOUY ZARZAD INFRASTRUKGURY Lublin, dn.2%.07.2019r.
w Lublinie :
e 41518
mOA-24 SEE P
T ¥ 12 TERENOWEGO ODDZIALU

Y0880 Lublin, ui. Lipowrd
. . LOTRISKOWEGO W WARSZAWIE

Al. Jerozolimskie 87

00 - 809 Warszawa

S ARCUS

RZi-L-WNIZW,2252,23.2019

OPINIA NR 118/2019
REJONOWEGO ZARZADUY INFRASTRUKTURY W LUBLINIE
do Programu Inwestycji i Programu Funkcjonalno ~Uzytkowego zadania
inwestycyjnego 12 TOL nr 51202 pn. ,,Preebudowa pomieszczenia RTG
w hangarze obstug technicznych z zapleczem” w kompleksie K-6051Dgblin

W odpowiedzi na wniosek 12 TOL nr 2256/1% z dnia 22.07.2019r. otrzymany
za nr RZ! 5839/19 Rejonowy Zarzad infrastrukiury w Lublinie pozytywnie opiniuie
okzymang dokumentacjg. Jednoczeénie przedstawiam n/w zagadnienia, kidre nalezy
uwzglednic przy realizacji zamierzenia:

1. Uwzgledni¢ w zapisach dokumentacji, iz inwestycja dotyczy budynku o nadanym
nowym numerze ewidencyjnym 456 w kompleksie K-6051 Debiin.

2. W zapisach dokumentacji uwzgledni¢ ekiualnie obowigzujacq Decyzje Ministra
Obrony Narodowej 38/MON z dnia 13 marca.2016r. w sprawle ustaleniz terencw
zamknigtych w resorcie obrony narodowsy (Dz. U. MON z dn. 15.03.2016r. poz. 36).

3. W zapisach dokumentac)i oraz SIWZ i przy reslizaci uwzglednié wymogi
przedstawione w opinii Zarzgdcy nr 104/2018 z dnia 14.12.2018r. {pismo RZ! nr
7234/18) do MWWO-U zadania, m.in.:

* konieczno$C sporzadzenia przez wykonawce stosownej dokumentaci
powykonawczej, w tym rzutéw archifektoniczno-budowlanych pomieszezen
budynku w edytowainych plikach dwg 2z przeznaczeniem dla adminisirators
i zarzadcey.

* uwzglednienie wymogéw wynikajacych z zastosowania urzgdzen w péZniejszej

" pracy wykorzystujacych czynnik chiodniczy powodujacy zubozenie warstwy
ozonowej lub fluorescencyjnych gazéw cieplarnianych

¢ uzyskania wiasnym koszlem i staraniem wszelkich wymaganych materialdw
i dokumentéw gecdezyjnych oraz opinii, uzgodnien, decyzji przez wylohionego
wykonawce, kiéry winien skiadaé stosowne wnioski z odpowiednim czasowym
wyprzedzeniem, celem umozliwienia dotrzymania (erminéw administracyjnych,
jak i terminu realizacji zadania.

SZEF
Stawomir Wos B (261) 18-35-26

wz. pplk .Rcﬁw ZYBURA
Dnla 23,07.20189r., T 2262, B10

Ewos\UZGOD., OPINIE, ZGODY\Opinie MWW, Plwzgod i opinie MWW, Pluzgodn. 118.2018 rig Hangar
Dabiin P, PFU.doc
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Zatacznik nr 3

DOWODZTWO GENERALNE

RODZAJOW Si ZBROJINYCH
DGRSZ.SZT.ZPL.OPL.WPI.2110.2019 remeoin 20 LAT

Warszawa, dn. &5 40,2019 1.

DOWODZTWO GENERALNE

RODZAJOW Sit ZBROJNYC DOWODCA
Nr.. 59228&%\3) Ag 41. BAZY LOTNICTWA SZKOLNEGO

e L 1L PAL.208.... S SIARCUS
00-912 Warszawa

Dotyczy: 2gody na opracowanie aneksu do mwwo-u
gﬁawyi? Farote %&W,

W odniesieniu do wystgpienia’ w sprawie zgody na opracowanie aneksu
do minimalnych wojskowych wymagafi organizacyjno-uzytkowych  {mwwo-u)
dla zadania inwestycyinego pn. ,Przebudowa pomieszczenia RTG w hangarze
obsiug technicznych wraz z zapleczem” uwzgledniajac, ze mwwo-u dla ww. zadania
Zostaly zatwierdzone w dniu 27.05.2019 r., a obecnie zadanie znajduje sie
w koficowym etapie opracowywania Programu Inwestycji, ustalenie sposobu
wykonania zgloszonego zakresu rzeczowego, nalezy dokonad w uzgodnieniu
z inwestorem bez koniecznoéci opracowywanis  wnioskowanego aneksu
do minimalnych wojskowych wymagar organizacyjno-uytkowych.
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Do wiadomofel:
1. Dowddea 4. Skrzydia Lotnictwa Szkoinego - S| ARCUS,
2. Szef 12, Terenowego Oddziaty Lotniskowago - S1 ARCUS.

Marcin Wisniewski (261 825 418)
10.10.2019 .
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