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  III CZĘŚĆ SIWZ 

WZÓR UMOWY (WARUNKI KONTRAKTU) 

dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z projektowaniem 

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) 

powyżej 5 548 000 Euro 

pod nazwą:  

Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w 

ZUOK Orli Staw 
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CZĘŚĆ III – WZÓR UMOWY (WARUNKI KONTRAKTU) 

 

WARUNKI KONTRAKTU 

w sprawie zamówienia publicznego 

 

pod nazwą: 

Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w 

ZUOK Orli Staw 

realizowanego w ramach Projektu: 

„Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” 

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014 – 2020, dla 

którego Zamawiający zawarł umowę o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0017/17 

Rozdział 1 WZÓR AKTU UMOWY 

Rozdział 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 

przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów 

(Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 

Lausanne 12, Szwajcaria: 

Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy DLA URZĄDZEŃ 

ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ DLA ROBÓT BUDOWLANYCH I 

INŻYNIERYJNYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, SIDIR 4. Wydanie 

angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) – ISBN 83-

86774-28-2 

Rozdział 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych. Uważa się, że 

Wykonawca zaznajomił się z wyżej wymienioną wersją Warunków Ogólnych Kontraktu i na 

żądanie Zamawiającego przedstawi ich kopię, podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione 

do podpisania Kontraktu. 

Rozdział 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 
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ROZDZIAŁ 1– WZÓR AKTU UMOWY (KONTRAKT) 

 

UMOWA NR ……… 

 

w sprawie zamówienia publicznego współfinansowanego ze środków Funduszu  Spójności  

w ramach POIiŚ 2014-2020 

pod nazwą: 

Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w 

ZUOK Orli Staw 

w ramach Projektu: 

„Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” 

Niniejsza Umowa została zawarta dnia .................... roku pomiędzy: 

Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, z siedzibą przy pl. Św. 

Józefa 5, 62-800 Kalisz, wpisanym do rejestru związków międzygminnych pod numerem 

175, NIP: 6181844896, Regon: 250810478,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez : 

1.  – ………………………………………… 

2.  – ………………………………………… 

a 

imię i nazwisko......................zamieszkałym....................., prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą.............. na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 

prowadzonej przez ........ pod numerem .................numer NIP ................... 

Regon .................., 

lub 

firmą .....................z siedzibą...............,adres..............,wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez .............. Sąd Rejonowy w ..................... Wydział Gospodarczy........ 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………............., NIP .................., 

Regon ..................,kapitale zakładowym w wysokości: ………………………………………zł, 

reprezentowanym przez .................. (zgodnie z wypisem z KRS) 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

reprezentowanym przez: 

1.  – ………………………………………… 

2.  – ………………………………………… 

Zamawiający i Wykonawca zwani dalej „Stronami”. 

Pojęcia „Kontrakt”, „Umowa” i „Zamówienie” są tożsame i używane zamiennie. 
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Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako: Zaprojektowanie i 

budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw 

realizowane w ramach Projektu: „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum 

Recyklingu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014 – 

2020, dla którego Zamawiający zawarł umowę o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-

0017/17, zostały wykonane przez Wykonawcę, oraz że przyjął on Ofertę Wykonawcy na 

wykonanie i ukończenie tych Robót oraz na usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w 

ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z 

ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 

r., poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego, Strony zawierają Umowę o następującej 

treści: 

§ 1 

1. W ramach niniejszego Kontraktu Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się 

do wykonania Przedmiotu zamówienia (Roboty) pod nazwą: Zaprojektowanie i 

budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli 

Staw. 

2. Kontrakt obejmuje realizację Przedmiotu zamówienia z podziałem na Odcinki: 

(a) Odcinek I – Projekt Technologiczny, 

(b) Odcinek II – Prace przedprojektowe, projektowanie, uzyskanie pozwolenia na 

budowę, 

(c) Odcinek III – Budowa instalacji fermentacji wraz z wiatą, 

(d) Odcinek IV – Budowa instalacji biogazu wraz z kogeneracją, 

(e) Odcinek V – Budowa boksów magazynowych, 

(f) Odcinek VI – Budowa sieci elektroenergetycznej wraz ze Stacją Transformatorową 

TR3, 

(g) Odcinek VII – Budowa sieci i infrastruktury technicznej, 

(h) Odcinek VIII – Budowa układu komunikacyjnego i drogowego oraz terenów 

zielonych, 

(i) Odcinek IX – Wykończenie i wyposażenie kotłowni w budynku socjalnym,  

(j) Odcinek X – Próby Końcowe, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i pozostałe 

dokumenty, 

(k) Odcinek XI – Próby Eksploatacyjne. 

3. Przedmiot zamówienia zostanie zaprojektowany, wykonany i ukończony zgodnie z 

Wymaganiami Zamawiającego. 

4. Wymagania Zamawiającego dla każdego Odcinka, o którym mowa w § 1, ust. 2, zostały 

opisane  w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, dalej zwanym PFU, będącym 

integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej zwaną SIWZ. 
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§ 2 

1. Wyrazy i wyrażenia użyte w niniejszej Umowie będą miały takie samo znaczenie, jakie 

przypisano im w Warunkach Kontraktowych, na które składają się łącznie: Warunki 

Szczególne Kontraktu i Warunki Ogólne Kontraktu. 

2. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna 

część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 

1) Opis przedmiotu zamówienia (Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z 

załącznikami) – II część SIWZ wraz z załącznikami; 

2) Instrukcja dla Wykonawców – I część SIWZ wraz z załącznikami wraz z 

załącznikami; 

3) niniejszy Akt Umowy; 

4) Warunki Szczególne Kontraktu, Załącznik do Oferty; 

5) Warunki Ogólne Kontraktu; 

6) Wypełniony Formularz Oferty wraz z oświadczeniami i  dokumentami składanymi w 

trakcie postępowania przetargowego oraz 

7) wszystkie inne dokumenty, w tym oświadczenia, będące częścią Kontraktu. 

3. Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia, w tym odpowiedzi i wyjaśnienia Zamawiającego do 

udzielane w trakcie trwania postępowania przetargowego, do powyższych dokumentów 

powinny być odczytywane i interpretowane w powyższej kolejności i łącznie z 

dokumentami, których dotyczą. 

 

§ 3 

Przedmiot Umowy zostanie ukończony w ustalonym Czasie na Wykonanie, tj. w ciągu 966 

dni kalendarzowych od Daty Rozpoczęcia.  

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i ukończyć Przedmiot Umowy 

(Roboty) zgodnie z Programem w Czasie na Wykonanie oraz usunąć w nim wszelkie 

wady i dotrzymać warunki: 

1) Rękojmi za Wady, 

2) Gwarancji Jakości. 

w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu. 

2. Zamawiający, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia 

w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie zapłaci 

Wykonawcy kwotę: 

1) Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto: _________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN) 

2) plus ___ % podatek VAT w wysokości _____________________________ PLN 
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(słownie: ____________________________________________________ PLN) 

3) Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto: _________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN) 

3. Kwota, o której mowa ust. 2 powyżej, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, będzie płatna w 

następujących wysokościach, w odniesieniu do poszczególnych Odcinków: 

a) za wykonanie Robót Odcinka I – Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto: 

_________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN) 

plus ___ % podatek VAT w wysokości _____________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN) 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto: _________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN); 

b) za wykonanie Robót Odcinka II – Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto: 

_________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN) 

plus ___ % podatek VAT w wysokości _____________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN) 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto: _________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN); 

c) za wykonanie Robót Odcinka III – Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto: 

_________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN) 

plus ___ % podatek VAT w wysokości _____________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN) 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto: _________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN); 

d) za wykonanie Robót Odcinka IV – Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto: 

_________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN) 

plus ___ % podatek VAT w wysokości _____________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN) 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto: _________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN); 

e) za wykonanie Robót Odcinka V – Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto: 

_________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN) 
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plus ___ % podatek VAT w wysokości _____________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN) 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto: _________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN); 

f) za wykonanie Robót Odcinka VI – Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto: 

_________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN) 

plus ___ % podatek VAT w wysokości _____________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN) 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto: _________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN); 

g) za wykonanie Robót Odcinka VII – Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto: 

_________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN) 

plus ___ % podatek VAT w wysokości _____________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN) 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto: _________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN); 

h) za wykonanie Robót Odcinka VIII – Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto: 

_________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN) 

plus ___ % podatek VAT w wysokości _____________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN) 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto: _________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN); 

i) za wykonanie Robót Odcinka IX – Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto: 

_________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN) 

plus ___ % podatek VAT w wysokości _____________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN) 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto: _________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN); 

j) za wykonanie Robót Odcinka X – Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto: 

_________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN) 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – III Część – Wzór Umowy 
„Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw” 

JRP.271.1.4.2019          strona 13 z 78 

plus ___ % podatek VAT w wysokości _____________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN) 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto: _________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN); 

k) za wykonanie Robót Odcinka XI – Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto: 

_________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN) 

plus ___ % podatek VAT w wysokości _____________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN) 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto: _________________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________ PLN). 

4. Płatności będą dokonywane na zasadach wskazanych postanowieniami Klauzuli 14.4 

Warunków Szczególnych Kontraktu. 

5. Płatności będą dokonywane w PLN przelewem na rachunek Wykonawcy nr 

____________________________ . 

6. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego.  

7. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w § 4 ust. 5 jest 

rachunkiem wskazanym w jednolitym wykazie podatników VAT (tzw. Biała Lista) 

dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na 

stronie internetowej https://www.gov.pl/web/kas/wykaz-podatnikow-vat. Zmiana numeru 

rachunku bankowego Wykonawcy wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.  

8. Wykonawca zobowiązuje się poinformować pisemnie Zamawiającego o każdej zmianie 

lub wykreśleniu rachunku bankowego wskazanego w wykazie podatników VAT (tzw. 

Biała Lista) lub o utracie statusu czynnego podatnika VAT w terminie 2 dni od dnia 

wystąpienia tej okoliczności. 

9. Wykonawca wskazuje, iż Urzędem Skarbowym właściwym dla siedziby Wykonawcy jest 

________________________________ . 

 

§ 5 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł Zabezpieczenie 

Wykonania w jednej z form przewidzianych w art. 148 Prawo zamówień publicznych, tj. 

w formie _______________________________ w wysokości 10 % Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej brutto, o której mowa w § 4 ust. 2. pkt 3) Umowy tj. kwotę 

__________________________ (słownie), najpóźniej w dniu podpisania Umowy.  

2. Okres Gwarancji Jakości wynosi ……… miesięcy od daty wydania Świadectwa 

Przejęcia dla całości Robót, zgodnie z oświadczeniem  Wykonawcy w Formularzu 

Oferty.  

https://www.gov.pl/web/kas/wykaz-podatnikow-vat
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3. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej 

Gwarancji Jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu Rękojmi za Wady 

w okresie pięciu lat od daty wydania Świadectwa Wykonania. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną na przedmiot Umowy wraz z 

wydaniem Świadectwa Przejęcia dla całości Robót, zgodnie z Wzorem Karty 

Gwarancyjnej. 

 

§ 6 

1. Ilekroć na podstawie Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych 

Kontraktu przewidziane jest uprawnienie którejkolwiek ze stron, które  prowadzi do 

zmian w zakresie: 

a) terminu realizacji Przedmiotu zamówienia (Czasu na Wykonanie), lub 

b) sposobu lub zakresu wykonania Przedmiotu zamówienia, lub 

c) wynagrodzenia (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej), 

d) innych zapisów  Kontraktu, o których stanowi § 6 ust. 2 pkt 4) niniejszej Umowy 

warunkiem skorzystania z tych uprawnień jest spełnienie przesłanek określonych w 

niniejszym paragrafie, z zastrzeżeniem zapisów ust. 5 niniejszego paragrafu.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do 

treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, polegających na 

wprowadzeniu zmian w zakresie: terminu realizacji Przedmiotu zamówienia (Czasu na  

Wykonanie), sposobu lub zakresu wykonania Przedmiotu zamówienia,  wynagrodzenia 

(Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) oraz innych zmian w następujących sytuacjach:  

1) Zmiana Czasu na Wykonanie: 

(a) o czas niezbędny, związany z wystąpieniem na Placu Budowy nadzwyczajnych, 

niekorzystnych warunków atmosferycznych, rozumianych jako warunki 

atmosferyczne, które nie występowały na obszarze działania Stacji 

Meteorologicznej IMGW w Kaliszu (ul. Róży Wiatrów 16, 62-800 Kalisz, 

+48 (62) 760 21 50, shm.kalisz@imgw.pl) w okresie ostatnich 10 lat, 

(b) o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w przypadku zmiany Prawa Kraju, 

regulującego zasady wykonywania Robót, jeżeli zmiana wpływa na Czas na 

Wykonanie, 

(c) o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne 

robót/usług/czynności koniecznych do wykonania Robót objętych Umową, z 

zastrzeżeniem, że wykonawcą tych robót/ usług/czynności nie jest Wykonawca i 

nie ponosi za nie odpowiedzialności, 

(d) o czas, kiedy realizacja Robót stanowiących Przedmiot zamówienia była 

niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz następstw tego 

zdarzenia (w szczególności uniemożliwienie przez Zamawiającego rozpoczęcia 

realizacji Robót lub wstrzymania ich świadczenia), 

(e) o czas, kiedy realizacja Robót stanowiących Przedmiot zamówienia była 

niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez 

https://mapa.targeo.pl/kalisz,rozy%20wiatrow%2016
tel:627602150
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Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia 

i niezależnych od nich (np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniami osób 

trzecich, za których działania odpowiedzialności nie ponosi żadna ze Stron), 

uniemożliwiających wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy, 

(f) o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu 

lub organu administracji publicznej, jeżeli zajdzie konieczność uzyskania 

wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracji 

publicznej, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu Umowy, 

(g) o czas opóźnienia wynikający z działań lub zaniechań instytucji Kraju bądź Unii 

Europejskiej zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie Projektu 

(w szczególności takich jak zmiana lub przyjęcie nowych wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków), 

(h) o czas wynikający z konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych Robót 

Dodatkowych i/lub Robót Zamiennych, na realizację Robót stanowiących 

Przedmiot zamówienia, o ile konieczność realizacji Robót Dodatkowych i/lub 

Robót Zamiennych zaistniała z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co 

uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Kontraktu, 

(i) o czas opóźnienia wynikający ze wstrzymania Robót przez właściwy organ 

zgodnie z Prawem Kraju, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, co 

uniemożliwia zakończenie Robót w Czasie na Wykonanie, 

(j) o czas opóźnienia wynikający z następstw działania organów administracji 

zgodnie z Prawem Kraju, w szczególności: przekroczenia wyznaczonych przez 

Prawo terminów wydania przez organy administracji opinii, uzgodnień, decyzji, 

zezwoleń, itp. i/lub odmowy wydania przez organy administracji wymaganych 

opinii, uzgodnień, decyzji, zezwoleń, itp., co uniemożliwia terminowe 

zakończenie Robót w Czasie na Wykonanie, z wyłączeniem przyczyn ww. 

zdarzeń leżących po stronie Wykonawcy, 

(k) dopuszcza się zmianę Czasu na Wykonanie Przedmiotu zamówienia, jeżeli 

zmianie ulegną terminy realizacji uwzględnione w umowie o dofinansowanie (w 

tym wydłużenie terminu realizacji) dla Projektu, o której mowa w preambule 

niniejszej Umowy – wówczas termin wykonania może zostać zmieniony o czas 

wynikający z uzyskanej przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu; 

2) Zmiana sposobu lub zakresu wykonania Robót stanowiących Przedmiot 

zamówienia, w tym zmiana Wymagań Zamawiającego: 

(a) w przypadku częściowej lub całkowitej utraty finansowania lub płynności 

finansowej Zamawiającego, skutkujących koniecznością ograniczenia zakresu 

Robót stanowiących Przedmiot zamówienia, przy jednoczesnym 

proporcjonalnym zmniejszeniu wynagrodzenia; 

(b) w przypadku wystąpienia konieczności zrealizowania Robót stanowiących 

Przedmiot zamówienia, przy zastosowaniu innych rozwiązań niż przewidziane 

w Umowie przez Zamawiającego a nie leżącej po stronie Wykonawcy lub ze 

względu na rezygnację Zamawiającego z części Robót stanowiących Przedmiot 

zamówienia lub zmiany warunków mających wpływ na ich realizację, zmiany 
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Prawa lub w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu zamówienia, 

(c) w przypadku wystąpienia konieczności zrealizowania Robót Dodatkowych i/lub 

Robót Zamiennych, o ile konieczność realizacji Robót Dodatkowych i/lub Robót 

Zamiennych zaistniała z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

3) w zakresie zmiany wynagrodzenia (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej): 

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie brutto 

ulegnie zmianie, adekwatnie do zmiany wysokości stawki podatku od towarów i 

usług, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę; w tej sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć 

Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług; wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany 

stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy; 

b) w przypadku dokonania zmian w zakresie Czasu na Wykonanie Przedmiotu 

zamówienia lub zmiany sposobu wykonania Umowy lub rezygnacji przez 

Zamawiającego z wykonania części Przedmiotu zamówienia – o kwotę 

wynikającą z tych zmian, przy czym punktem wyjścia do ustalenia nowego 

wynagrodzenia będą ceny wynikające z Wykazu Cen, a w przypadku braku 

możliwości ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikających z katalogu 

SEKOCENBUD; 

c) w przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu zamówienia określonego w 

Kontrakcie, pod warunkiem, że wykonanie całości Przedmiotu zamówienia 

napotyka istotne trudności, w szczególności spowodowane jest brakiem 

uzyskania planowanego dofinansowania ze środków zewnętrznych, jak również 

w przypadku, rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części (elementów) 

Przedmiotu zamówienia, w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do 

prawidłowego zrealizowania Przedmiotu zamówienia i osiągnięcia założonego 

celu, z zastrzeżeniem, iż w takiej sytuacji Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości rzeczywiście wykonanych Robót, ustalone na 

podstawie cen wynikających z Wykazu Cen, a w przypadku braku możliwości 

ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikających z katalogu 

SEKOCENBUDU. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia 

związane z ograniczeniem zakresu realizacji Umowy; 

d) W przypadku zmian zakresu Przedmiotu zamówienia, o kwotę wynikającą z 

tych zmian, przy czym punktem wyjścia do ustalenia nowego wynagrodzenia 

będą ceny wynikające z Wykazu Cen, a w przypadku braku możliwości 

ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikających z katalogu 

SEKOCENBUD; 

e)   w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

w tej sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – III Część – Wzór Umowy 
„Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw” 

JRP.271.1.4.2019          strona 17 z 78 

wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej; wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca 

zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej na kalkulację wynagrodzenia; wniosek 

powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy 

minimalnej albo wysokości minimalnej stawki godzinowej; Zamawiający 

oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia 

wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 

dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, w szczególności koszty podwyższenia 

wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej; 

f) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; Wykonawca jest uprawniony złożyć 

Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w 

szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o 

których mowa powyżej, na kalkulację wynagrodzenia; wniosek może 

obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa powyżej; 

g) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych; Wykonawca jest uprawniony złożyć 

Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości 

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po 

zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać 

związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a 

wpływem zmiany zasad, o których mowa powyżej na kalkulację wynagrodzenia; 

wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa 

powyżej. 
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- jeżeli zmiany określone w lit.  a), e), f),  g) będą miały wpływ na koszty wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, to zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z 

przyczyn określonych w ust. 2 pkt 3), lit. a), e), f) i g) obejmować będzie wyłącznie 

płatności za Roboty, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat 

do pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze nie wykonano. 

4) Strony dopuszczają również możliwość następujących zmian postanowień zawartej 

Umowy w zakresie innych niż wyżej wymienione zapisów Kontraktu: 

(a) wykonywania przy pomocy Podwykonawców Robót stanowiących Przedmiot 

zamówienia, co do których Wykonawca w Formularzu Ofertowym oświadczył, że 

będzie je wykonywał osobiście, jeżeli będzie to konieczne dla terminowego ich 

wykonania lub wprowadzenie Podwykonawcy zapewni wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy; 

(b) zmian osobowych Personelu Wykonawcy wskazanego w Ofercie, jeżeli zmiana 

stanie się konieczna, z tym zastrzeżeniem, że kwalifikacje i zdolności 

proponowanego Personelu, będą takie same lub wyższe niż kwalifikacje 

Personelu wymagane w SIWZ oraz zmian pozostałych osób wskazanych przez 

Wykonawcę w Umowie; 

(c) zmiany podyktowanej wystąpieniem siły wyższej uniemożliwiającym wykonanie 

Przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ; 

(d) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357¹ Kodeksu 

cywilnego; 

(e) zmiany podyktowane koniecznością dostosowania treści niniejszej Umowy do 

zasad przewidzianych w umowie o dofinansowanie Projektu podpisanej w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, o której mowa w 

preambule niniejszej Umowy, jeżeli ulegnie zmianie; 

(f)  zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści 

Oferty na podstawie, której wybrano Wykonawcę, także w innych sytuacjach określonych 

w art. 144 ust. 1 od pkt 2 do pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Dokonując zmian postanowień Umowy, Strony będą kierować się poszanowaniem 

wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede 

wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Umowy, poprzez dostosowanie realizacji Robót 

stanowiących Przedmiot zamówienia do zmienionych okoliczności. 

5.  Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę postanowień 

Umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian 

ani nie może stanowić samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do 

ich dokonania.  

6.  Strony dopuszczają możliwość: 

1) zmian redakcyjnych Umowy, 

2) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych. 
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§ 7 

1. Do reprezentowania Wykonawcy i koordynowania wszystkich spraw związanych z 

realizacją Umowy bez prawa zmiany Umowy, w tym jej zakresu rzeczowego oraz 

zaciągania zobowiązań finansowych wyznacza się ……………… . 

2. Wykonawca do realizacji Umowy skieruje następujący Personel Wykonawcy, wskazany 

w Ofercie: 

1) Projektanta technologa – ………………, 

2) Projektanta specjalności konstrukcyjno-budowlanej – ………………, 

3) Projektanta specjalności sanitarnej – ………………, 

4) Projektanta specjalności elektrycznej – ………………, 

5) Kierownika budowy – ………………, 

6) Kierownika robót sanitarnych – ………………, 

7) Kierownika robót elektrycznych – ………………, 

8) Specjalistę ds. montażu i rozruchu linii technologicznej fermentacji metanowej 

suchej – ……………… . 

3. Strony uzgadniają, że Przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez: 

1) Wykonawcę osobiście z wyłączeniem robót budowlanych, dostaw lub usług, o 

których mowa w pkt 2) poniżej (jeśli dotyczy), 

2) Podwykonawców, w zakresie robót budowlanych lub prac, takich jak (zgodnie z 

Ofertą Wykonawcy): 

a) ……………………………; 

b) …………………………… . 

4. Wykonawca oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskał w celu wykonania niniejszej Umowy oraz zobowiązuje się wypełnić powyższe 

obowiązki informacyjne w odniesieniu do osób, których dane osobowe będą 

przekazywane Zamawiającemu w trakcie realizacji Umowy. 

 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Prawa polskiego w 

szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1145), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r.  poz. 1186 ze 

zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., 

poz. 1843). 
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2. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i będą wprowadzane w formie Aneksu zawartego przez Zamawiającego z 

Wykonawcą.  

3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 

w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

………………………………      …………………………… 
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ROZDZIAŁ 2 – WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 

 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 

zawarte są w podręczniku: 

Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy DLA URZĄDZEŃ 

ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I 

BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, SIDIR 4. Wydanie 

angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) – ISBN 83-

86774-28-2 

dostępnym pod adresem: 

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR 

ul. Długa 23/25 lok. 9 

00-241 Warszawa 

e-mail: biuro@sidir.pl 

tel. (022) 826 16 72 

http://www.sidir.pl 

Warunki Kontraktowe według których będą realizowane Roboty, będące przedmiotem 

niniejszego Kontraktu  

 składają się z: 

 [Warunki Ogólne], które stanowią wyżej wymienione Warunki Kontraktowe dla 

urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 

robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę, SIDIR 4. 

Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) – 

ISBN 83-86774-28-2, oraz  

 [Warunki Szczególne], które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków 

Ogólnych. 

Uważa się, że Wykonawca posiada i zaznajomił się z wymienioną wersją Warunków 

Ogólnych Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i 

mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez 

Wykonawcę i na żądanie Zamawiającego przedstawi je, podpisane przez osobę lub osoby 

uprawnione do podpisania Kontraktu. 

 

mailto:biuro@sidir.pl
http://www.sidir.pl/
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ROZDZIAŁ 3 – WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

 

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają, wyłączają stosowanie niektórych Klauzul i 

wprowadzają dodatkowe Klauzule do Warunków Ogólnych. 

Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne Kontraktu nie stanowią 

inaczej. 

Numeracja Klauzul w Warunkach Szczególnych Kontraktu jest zgodna z numeracją Klauzul 

przyjętą w Warunkach Ogólnych Kontraktu. Warunki Szczególne wprowadzają też dodatkowe 

Klauzule do Warunków Ogólnych. 

 

Warunki Szczególne Kontraktu oraz Warunki Ogólne Kontraktu łącznie zwane są dalej 

Warunkami Kontraktowymi. 

Klauzula 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Definicje 

1.1.1 Kontrakt 

Klauzulę 1.1.1.1 [Kontrakt] skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.1 Kontrakt oznacza dokument nazwany Umowa, podpisany przez 

Zamawiającego i Wykonawcę, zgodnie z Prawem zamówień 

publicznych, jako rezultat postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego przedmiotem jest: „Zaprojektowanie i budowa 

instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w 

ZUOK Orli Staw”. 

Na Umowę składają się dokumenty kontraktowe, stanowiące jej 

integralną część, wymienione w § 2 ust. 2 Umowy. 

Pojęcia Kontrakt i Umowa są tożsame i mogą być używane 

zamiennie. 

Zawsze, ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin 

[Kontrakt] oznacza także [Umowę] w rozumieniu przepisów Prawa 

Kraju, tj.: prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w 

szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Klauzulę 1.1.1.2 [Akt Umowy] skreśla się i zastępuje następująco: 

 Akt Umowy oznacza dokument nazwany Umowa, podpisany przez 

Zamawiającego i Wykonawcę jako rezultat postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 

„Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz  wiaty i 

boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw” prowadzonego zgodnie 

z Prawem zamówień publicznych,. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – III Część – Wzór Umowy 
„Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw” 

JRP.271.1.4.2019          strona 23 z 78 

Klauzulę 1.1.1.3 [List Zatwierdzający] skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.3 List Zatwierdzający oznacza informację o wyborze najkorzystniejszej 

Oferty. 

Klauzulę 1.1.1.4 [Oferta] skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.4 Oferta oznacza dokument zatytułowany Formularz Oferty, 

wypełniony, podpisany i przedłożony przez Wykonawcę. Gdziekolwiek 

w Warunkach Kontraktowych występuje określenie [Oferta] należy je 

zastąpić określeniem [Formularz Oferty] i wszelkie odniesienia do 

[Oferty] w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do 

[Formularza Oferty] wraz z załącznikami, oświadczeniami i 

dokumentami składanymi w ramach postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

Klauzulę 1.1.1.5 [Wymagania Zamawiającego] skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.5 Wymagania Zamawiającego oznaczają Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ), włączoną do Kontraktu, w 

szczególności  Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wszelkie dodatki, 

załączniki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. 

Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie 

[Wymagania Zamawiającego] należy je uznawać jako określenie 

[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia] i wszelkie odniesienia 

do [Wymagań Zamawiającego] będą oznaczać odniesienie do SIWZ. 

 

Klauzulę 1.1.1.7 [Propozycja Wykonawcy] skreśla się i zastępuje w następujący sposób: 

 Propozycja Wykonawcy oznacza Ofertę techniczną złożoną przez 

Wykonawcę wraz z wypełnionym Formularzem Oferty, włączoną do 

Kontraktu. 

Klauzulę 1.1.1.9 [Załącznik do Oferty] zmienia się poprzez dodanie drugiego zdania o 

następującym brzmieniu: 

 „Załącznik do Oferty to Załącznik do Formularza Oferty zatytułowany 

„Dane kontraktowe”” 

Klauzulę 1.1.1.10 skreśla  się jako nie mającą zastosowania w niniejszym Kontrakcie. 

  

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.1.11 Aneks do Umowy oznacza dokument tak zatytułowany, 

wprowadzający do postanowień Umowy zmiany uzgodnione i 

podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem Kraju, w 

szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
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ustawy Kodeks Cywilny. Aneks do Umowy wchodzi w życie wyłącznie 

po jego podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

1.1.1.12 Karta Gwarancyjna oznacza dokument tak zatytułowany, wystawiony 

zgodnie z Kontraktem, w którym Wykonawca udzieli Gwarancji Jakości 

na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Prawem Kraju, 

w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny. Wzór Karty Gwarancyjnej 

zawarty jest w Rozdziale 4 Wzoru Umowy. 

Karta Gwarancyjna zostanie wystawiona przez Wykonawcę w dniu 

wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. 

W odniesieniu do maszyn i urządzeń, których wytwórcą jest podmiot 

inny niż Wykonawca a termin gwarancji producenta jest dłuższy niż 

termin gwarancji Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do 

przeniesienia praw i obowiązków z gwarancji producenta na rzecz 

Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia upływu Okresu Gwarancji 

Jakości Wykonawcy danego Odcinka. 

1.1.1.14 Dokumenty Zamawiającego oznaczają w szczególności wszelkie 

inne opracowania, dokumentacje, instrukcje, decyzje administracyjne, 

będące w posiadaniu Zamawiającego i dotyczące Przedmiotu 

Zamówienia, które Zamawiający wyda protokolarnie Wykonawcy na 

pisemne żądanie Wykonawcy. 

1.1.2 Strony i Osoby 

Klauzulę 1.1.2.2 [Zamawiający] skreśla się i  zastępuje w następujący sposób: 

 

1.1.2.2 Zamawiający oznacza osobę prawną wymienioną w Załączniku jako 

Zamawiający oraz jej prawnych następców, będącą Beneficjentem 

środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, dla którego Zamawiający 

zawarł umowę o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0017/17. 

Płatnikiem za wykonanie Przedmiotu Umowy objętego zakresem 

Kontraktu jest Zamawiający.  

W Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą 

[Inwestor]. 

Pojęcia Zamawiający i Inwestor są tożsame i mogą być używane 

zamiennie. 

Klauzulę 1.1.2.4 [Inżynier] skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.2.4 „Inżynier” oznacza osobę lub osoby ustanowione przez 

Zamawiającego w ramach struktury organizacyjnej Zamawiającego lub 

inną osobę lub osoby, wyznaczone przez Zamawiającego za 

powiadomieniem Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4 [Zmiana Inżyniera]. 

Inżynier jest równoznaczny z używanym określeniem Inżynier 
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Kontraktu. 

Wsparcie techniczne Inżyniera w zakresie funkcji występujących w 

Rozdziale 3 ustawy Prawo Budowlane [Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego] oraz [Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego] będzie wykonywał zespół osób fizycznych wyłoniony 

w przetargu zgodnie z Ustawą p.z.p. zwany dalej ZIN (Zespół 

Inspektora Nadzoru), wymieniony w Załączniku do Oferty. 

Klauzulę 1.1.2.9 [Komisja Rozjemcza] skreśla się i zastępuje się następująco: 

 Komisja rozjemcza nie jest powoływana w niniejszym Kontrakcie. 

Wprowadza się następujące definicje: 

1.1.2.11 Projektant oznacza osobę fizyczną, należącą do personelu 

Wykonawcy, posiadającą kwalifikacje wymagane Prawem Kraju i 

warunkami SIWZ. 

1.1.2.12 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oznacza zespół osób fizycznych, 

posiadających kwalifikacje wymagane Prawem Kraju. W ramach 

przedmiotowego Kontraktu funkcję tę będzie pełnić Zespół 

Inspektorów Nadzoru wyłoniony w przetargu zgodnie z Ustawą p.z.p. 

zwany dalej ZIN (Zespół Inspektora Nadzoru), wymieniony w 

Załączniku do Oferty. 

1.1.2.13 Koordynator Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego 

oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane Prawem 

Kraju, koordynującą prace ZIN. 

1.1.2.14 Kierownik Budowy oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje 

wymagane Prawem Kraju i warunkami SIWZ.  

1.1.2.15 Kierownik robót oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje 

wymagane Prawem Kraju i warunkami SIWZ. 

1.1.3 Daty, próby, okresy wykonania 

Klauzulę 1.1.3.1 [Data Odniesienia] skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.3.1 Data Odniesienia oznacza ostateczną datę składania ofert w 

niniejszym postępowaniu przetargowym. 

Klauzulę 1.1.3.2 [Data Rozpoczęcia] skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.3.2 Data Rozpoczęcia oznacza datę zawarcia Umowy przez obie Strony.  

Klauzulę 1.1.3.4 [Próby Końcowe] uzupełnia się poprzez dodanie następującego zapisu na końcu 

tej Klauzuli: 

 Próby Końcowe obejmują także występujące w specjalistycznych 

dokumentach w Polsce pojęcia Rozruch zgodnie z Klauzulą 1.1.3.10 
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[Rozruch] 

Klauzulę 1.1.3.6 [Próby Eksploatacyjne] zmienia się w następujący sposób: 

 Po wyrazach „Warunków Kontraktowych” dodaje się wyrazy „i SIWZ”. 

Klauzulę 1.1.3.7 [Okres zgłaszania wad] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszym 

Kontrakcie 

  

Wprowadza się następujące definicje:  

1.1.3.10 Rozruch oznacza zakres, harmonogram, próby oraz przebieg i 

wymagania dla wszystkich niezbędnych czynności w celu 

uruchomienia i sprawdzenia działania Robót, odpowiednio do 

zastosowanych technologii oraz odpowiednich wymagań dla 

Materiałów i Urządzeń opisanych w Wymaganiach Zamawiającego. 

Przebieg etapów Rozruchu należy dokumentować w dzienniku 

rozruchu.  

Dokumentami jakie powinny być sporządzone podczas Rozruchu są w 

szczególności: 

1) dziennik rozruchu,  

2) protokół wykonanych czynności rozruchowych, 

3) protokół zakończenia prac rozruchowych,  

4) rejestracja parametrów technicznych i technologicznych,  

5) wyniki badań laboratoryjnych (jeżeli dotyczy). 

1.1.3.11 Gwarancja Jakości określa obowiązki Wykonawcy i uprawnienia 

Zamawiającego w przypadku gdy Przedmiot Umowy nie ma 

właściwości wymaganych w Kontrakcie. 

Gwarancja Jakości jest udzielana na określony okres Gwarancji 

Jakości i rozpoczyna swój bieg od momentu wystawienia Świadectwa 

Przejęcia dla całości Robót.  

1.1.3.12 Rękojmia za Wady oznacza zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia 

Wad w wykonanym Przedmiocie Umowy (m.in. elementy Robót, 

Urządzeń i wyposażenia oraz Dokumenty Wykonawcy), jak również 

pozostałe uprawnienia Zamawiającego z tym związane,  zgodnie z 

ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jeżeli Wady te 

ujawniają się w Okresie Rękojmi za Wady. 

1.1.4 Pieniądze i płatności 

Klauzulę 1.1.4.1 [Zatwierdzona Kwota Kontraktowa] skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.4.1 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa oznacza odpowiednio kwotę 

netto lub brutto określoną w § 4 ust. 2 Umowy, wynikającą z Oferty 
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Wykonawcy, po uwzględnieniu wszystkich arytmetycznych poprawek, 

dokonanych przez Komisję Przetargową w Formularzu Oferty 

Wykonawcy. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa staje się Ceną 

Kontraktową odpowiednio netto lub brutto i jest rozliczana w formie 

ryczałtu.  

Klauzulę 1.1.4.2 [Cena Kontraktowa] zmienia się następująco: 

 skreśla się wyrazy: „i obejmuje wszelkie korekty dokonane w sposób 

przewidziany Kontraktem” 

Klauzulę 1.1.4.3 [Koszt] skreśla sią jako nie mającą zastosowania w niniejszym Kontrakcie. 

Klauzulę 1.1.4.6 [Waluta Obca] skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.4.6 Waluta Obca nie ma zastosowania w niniejszym Kontrakcie. 

Klauzulę 1.1.4.10 [Kwota Tymczasowa] skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.4.10 Kwota Tymczasowa nie ma zastosowania w niniejszym Kontrakcie. 

Klauzulę 1.1.4.11 [Kwota Zatrzymana] skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.4.11 Kwota Zatrzymana nie ma zastosowania w niniejszych warunkach. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.4.13 Kara umowna oznacza instytucję prawa zobowiązań, uregulowaną w 

Polsce w art. 483-484 Kodeksu cywilnego. 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 

niepieniężnego Kara umowna należy się wierzycielowi w ustalonej 

wcześniej wysokości bez względu na rzeczywistą wysokość 

poniesionej szkody. 

1.1.4.14 Protokół Konieczności oznacza dokument przygotowany przez 

Inżyniera zawierający uzasadnienie dla wykonania w szczególności 

Robót dodatkowych i/lub zamiennych nieprzewidzianych w Kontrakcie, 

pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z zapisów § 6 

Umowy. Załącznikiem do Protokołu Konieczności jest Protokół z 

Negocjacji. 

 

1.1.4.15 Protokół z Negocjacji oznacza dokument przygotowany przez 

Inżyniera zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót 

dodatkowych i/lub zamiennych w oparciu o § 6 Umowy. 

 

1.1.5 Roboty i Dostawy 

Klauzulę 1.1.5.4 [Roboty Stałe] uzupełnia się poprzez: 
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dodanie następującego zapisu na końcu tej Klauzuli: 

 Ilekroć w Warunkach Kontraktowych mowa o Robotach Stałych 

rozumie się przez to budowę i roboty budowlane, zgodnie z ich 

definicją w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), w tym robty 

podlegające zakryciu i zanikające w rozumieniu Prawa budowlanego. 

 

W Klauzuli 1.1.5.8 [Roboty] po wyrazie „potrzeb” dodaje się zapis:  

 „oraz pozostałe czynności niezbędne do wykonania Przedmiotu 

Zamówienia rozumiane jako wszelkie czynności niezbędne do 

prawidłowego zrealizowania Przedmiotu zamówienia/Kontraktu.” 

1.1.6 Inne definicje 

Klauzulę 1.1.6.2 [Kraj] skreśla się i zastępuje się następująco: 

 Kraj oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się 

Teren Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty. 

Klauzulę 1.1.6.5 [Prawo] skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.6.5 Prawo oznacza Prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 

Wszelkie odniesienia do Prawa w niniejszych Warunkach oznaczać 

będą odniesienie się do Prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Klauzulę 1.1.6.6 [Zabezpieczenie Wykonania] skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.6.6 Zabezpieczenie Wykonania oznacza zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy zgodnie z Prawem zamówień publicznych według 

Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 

Klauzulę 1.1.6.7 [Plac Budowy] zmienia się  następująco: 

na końcu niniejszej Klauzuli po kropce dodaje się zapis: 

1.1.6.7 … Przez Plac Budowy rozumie się obszar oznaczony zgodnie z 

Prawem Budowlanym jako Teren Budowy. Określenie Teren Budowy 

należy traktować jako równoznaczne z Placem Budowy 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.6.10 Prawo zamówień publicznych/Pzp oznacza ustawę z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 

2019 r., poz. 1843) 

1.1.6.11 Prawo Budowlane oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), a 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001202/U/D20181202Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001202/U/D20181202Lj.pdf
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także z wszelkimi towarzyszącymi aktami prawnymi oraz aktami 

wykonawczymi do nich, regulującą działalność obejmującą  

projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych 

oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w 

tych dziedzinach. 

1.1.6.12 Projekt Budowlany oznacza dokument formalno-prawny konieczny 

do uzyskania Pozwolenia na Budowę, którego zakres i forma jest 

zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.  

1.1.6.13 Dziennik Budowy oznacza urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 963), do którego odnosi się Klauzula 4.25 

[Dziennik Budowy] 

1.1.6.17 Tablica Informacyjna oznacza tablicę informacyjną umieszczaną na 

Terenie Budowy zgodnie z Prawem. 

1.1.6.19 Laboratorium oznacza laboratorium: jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze,  

zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną 

jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 

1.3 Przepływ informacji 

Klauzulę 1.3 uzupełnia  się w ten sposób, że: 

w podpunkcie (a) po wyrazach „w Załączniku do Oferty” dodaje się następujący zapis: 

 przy czym przekazywane uzgodnionym systemem transmisji 

elektronicznej winny być każdorazowo potwierdzane na piśmie 

oddzielną korespondencją; 

1.4 Prawo i język 

Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.4 Kontraktem rządzi Prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Ilekroć w 

Warunkach Szczególnych, lub innych dokumentach, o których mowa 

w § 2 ust. 2 Aktu Umowy zostają przywołane przepisy konkretnych 

ustaw, rozporządzeń lub innych aktów normatywnych, w tym aktów 

prawa miejscowego, należy przez nie rozumieć również akty 

zmieniające je bądź wydane w ich miejsce. 
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Językiem Kontraktu jest język polski. 

Językiem porozumiewania się jest język polski. 

1.5 Pierwszeństwo dokumentów 

Klauzulę 1.5 zmienia się w ten sposób, że: 

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i 

zastępuje następująco: 

 W celu interpretacji, pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z 

kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany Kontraktu - Aneks, jeśli 

wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które 

modyfikują. 

1.6 Akt Umowy 

Klauzulę 1.6 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.6 Akt Umowy wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie 

Strony, pod warunkiem, że wymagane zabezpieczenie należytego 

wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającego, zgodnie z Klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 

1.7 Cesje 

Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.7 Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej 

pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności, dokonać cesji, 

przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności 

wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niej lub 

udziału w niej, na osoby trzecie. 

W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, z 

wnioskiem o wyrażenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelności 

wynikającej z Umowy muszą wystąpić łącznie wszyscy członkowie 

Konsorcjum. 

Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z Umowy nie 

zostanie wyrażona dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu 

zaspokojenia wymagalnych płatności wszystkich Podwykonawców, o 

których mowa w Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy]. Obowiązek 

przedstawienia dowodu zaspokojenia wymagalnych płatności na rzecz 

wszystkich Podwykonawców, nie dotyczy sytuacji, gdy wierzytelność 

przelewana będzie bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, którego 

wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 

wierzytelnością będącą przedmiotem przelewu, do wysokości tego 

wynagrodzenia. 

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 
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Klauzulę 1.8 uzupełnia się w następujący sposób: 

skreśla się drugie zdanie w pierwszym akapicie niniejszej klauzuli. 

jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej Klauzuli 1.8 dodaje się: 

 „Wykonawca będzie również prowadził i przechowywał na Terenie 

Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z Klauzulą 4.25 [Dziennik 

Budowy].” 

1.9 Błędy w wymaganiach Zamawiającego 

W Klauzuli 1.9 w pierwszym akapicie skreśla się wyrazy „czy też Wykonawca poniesie Koszt”  

oraz skreśla się  lit. b).  

 

1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 

Klauzulę 1.10 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.10 Dokumenty Wykonawcy, w szczególności projekty oraz wszelkie 

rysunki, szkice, dokumentacje, obliczenia, opracowane przez 

Wykonawcę zgodnie z Umową, stają się własnością Zamawiającego w 

momencie ich wydania Zamawiającemu. Wraz z przeniesieniem 

autorskich praw majątkowych do Utworu Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego prawo własności nośników na których został 

utrwalony Utwór. 

Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać wyłączne autorskie 

prawa majątkowe do opracowań projektowych (dalej jako „Utwór”). W 

celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony postanawiają, iż Utworem 

w rozumieniu niniejszej Umowy są wszelkie projekty, materiały, grafiki, 

zdjęcia, dokumentacje, etc. powstałe w związku z realizacją Umowy, 

które będą posiadały takie indywidualne cechy twórcze, iż stanowić 

będą utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca  oświadcza, że jego 

prawa do Utworu mogą być przeniesione zgodnie z przepisami ustawy 

o prawie autorskimi i prawach pokrewnych bez naruszania praw osób 

trzecich lub innej umowy. 

Wykonawca  na mocy  Umowy przenosi nieodpłatnie/w ramach 

wynagrodzenia wynikającego z Umowy na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe do Utworu, na czas trwania ochrony, bez 

ograniczenia terytorium i ilości wykorzystania na polach eksploatacji 

wskazanych poniżej, przy użyciu wszelkich dostępnych technik i 

nośników materialnych. 

Pola eksploatacji, o których mowa powyżej obejmują wyłączne prawo 

do: 

a) utrwalania i zwielokrotniania Utworu lub jego części - 

wytwarzania egzemplarzy Utworu przy użyciu wszelkich 
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dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (m.in. dyskietki, 

CD-ROM, DVD, Mp3, taśmy magnetyczne, nośniki 

magnetooptyczne); 

b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których 

Utwór lub jego cześć utrwalono - wprowadzania do obrotu przy 

użyciu wszelkich dostępnych nośników, użyczania, najmu lub 

dzierżawy oryginału albo egzemplarzy, wprowadzenie i 

utrzymywania Utworu w pamięci komputera lub innym środku 

elektronicznym; 

c) w zakresie rozpowszechniania Utworu lub jego części - 

wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i 

reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 

w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich 

dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w 

innych sieciach komputerowych, w tym zamieszczenie i 

modyfikacja Utworu na stronach internetowych, modyfikacje 

Utworu umożliwiające stworzenie nawigacji po stronach 

internetowych, tworzenie i rozpowszechnianie utworów 

zależnych; 

d) prawo modyfikowania Utworu, w tym m.in. prawo do korekty, 

dokonywania przeróbek i zmian całości Utworu oraz jego 

pojedynczych elementów; 

e) prawo do swobodnego używania i korzystania z Utworu oraz 

jego pojedynczych elementów, w tym wykorzystanie Utworu 

dla celów realizacji inwestycji, w tym budowy, wykończenia, 

utrzymania przywrócenia do pierwotnego stanu, rozbudowy, 

remontu inwestycji; 

Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonanie 

przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w Utworze i w tym 

zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu 

autorskich praw osobistych do Utworu, w szczególności prawa do 

nienaruszalności treści i formy Utworu oraz jego rzetelnego 

wykorzystania oraz prawa nadzoru nad korzystaniem z Utworu. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w 

wyniku nieskutecznego lub wadliwego nabycia praw do Utworu od 

osób trzecich lub w wyniku nabycia praw do Utworu obciążonych 

prawami osób trzecich, a także w wyniku nieskutecznego lub 

wadliwego przeniesienia tych praw na Zamawiającego. 

1.12 Poufne szczegóły 

Klauzulę 1.12 zmienia się w ten sposób, że na końcu niniejszej Klauzuli 1.12 dodaje się 

następujący zapis: 

 Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, 

w jakim dopuszczają to normy Prawa, biorąc pod uwagę status 
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Zamawiającego oraz wymogi przewidziane dla inwestycji 

dofinansowywanych ze środków Funduszu Spójności. W odniesieniu 

do stron trzecich Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu 

jako poufne, z wyjątkiem takiego ich zakresu, jaki może być konieczny 

do wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu lub 

zastosowania do nich obowiązujących Praw. 

1.13 Przestrzeganie Prawa 

Klauzulę 1.13 zmienia się w ten sposób, że skreśla się podpunkt (a) i zastępuje go następująco: 

 Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne 

dokumenty, wymagane dla: zaprojektowania i wykonania Przedmiotu 

Umowy, w tym Robót oraz usunięcia w nich wszelkich wad lub 

dostarczenia albo usunięcia Materiałów, Dóbr i Urządzeń oraz 

użytkowania Przedmiotu Umowy w Zakładzie Zamawiającego, które 

nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca 

opracuje wszelką wymaganą do tego celu dokumentację techniczną, 

wnioski, podania, dokumenty a w razie potrzeby uzyska ograniczone 

pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz 

wobec właściwych władz. Wszelkie koszty z tym związane poniesie 

Wykonawca. 

oraz dodaje się na końcu Klauzuli 1.13 lit. c): 

 (c) Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu kopie 

dokumentów potwierdzających, że osoby skierowane do realizacji 

zamówienia i przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie spełniają wymagania określone w 

Prawie budowlanym w terminie 14 dni przed rozpoczęciem Robót. 

1.14 Solidarna odpowiedzialność 

Klauzulę 1.14 zmienia się i uzupełnia w następujący sposób:  

Na końcu pkt (b) przed słowem „oraz” skreśla się znak interpunkcyjny „średnik” i zastępuje go 

znakiem interpunkcyjnym „przecinek” i dodaje się zapis w brzmieniu: 

 będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania 

zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w 

imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna, 

 

Skreśla się pkt.(c). 

Klauzula 2 ZAMAWIAJĄCY 

2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy 

Klauzulę 2.1 zmienia się i uzupełnia następująco: 
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Trzeci akapit otrzymuje następujące brzmienie: 

 W przypadku niedopełnienia przez Zamawiającego przekazania 

dostępu do Terenu Budowy w odpowiednim czasie, Wykonawca 

powiadomi o tym Inżyniera i będzie uprawniony na mocy klauzuli 20.1 

[Roszczenie Wykonawcy] do wydłużenia czasu z powodu takiego 

opóźnienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Wykonanie], 

jeżeli wykonanie Robót zostanie opóźnione. 

W piątym akapicie skreśla się wyrazy „, pokrycia Kosztu ani zysku”. 

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 

Klauzulę 2.2 zmienia się i uzupełnia następująco: 

W pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli 2.2 po wyrazach [na żądanie] dodaje się wyrazy [i na 

koszt]. 

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego 

Klauzulę 2.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

 Zamawiający dla przedmiotowego Kontraktu uzyskał dofinansowanie 

ze środków POIiŚ 2014-2020 oraz posiada własne środki 

zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

2.5 Roszczenia Zamawiającego 

Klauzulę 2.5 skreśla się i zastępuje następująco: 

2.5 Zamawiający lub Inżynier winni powiadomić Wykonawcę, jeżeli 

Zamawiający uzna, że przysługuje mu roszczenie o zapłatę czy to na 

podstawie którejkolwiek klauzul niniejszych Warunków czy na innej 

podstawie związanej z niniejszym Kontraktem. Takie powiadomienie 

powinno zawierać szczegóły. Powiadomienie nie jest potrzebne dla 

płatności należnych na mocy klauzuli 4.19 [Elektryczność, woda i gaz] 

lub dla innych usług, świadczonych przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy. 

Powiadomienie należy przekazać tak szybko jak tylko jest to możliwe 

po tym, gdy Zamawiający dowiedział się o okoliczności dającej 

podstawę do tego roszczenia. 

Szczegóły roszczenia winny wskazywać na klauzulę Kontraktu lub 

inną podstawę do roszczenia, a także zawierać uzasadnienie kwoty 

zapłaty, do których Zamawiający uznaje się za uprawnionego w 

związku z Kontraktem. Inżynier winien w takim przypadku postąpić 

zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] aby uzgodnić lub ustalić należną 

kwotę do zapłaty Zamawiającemu przez Wykonawcę.  

Należna kwota może być potrącona z Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej i Świadectw Płatności. Zamawiający będzie uprawniony 

do potrąceń lub odjęcia z kwot poświadczonych w Świadectwie 
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Płatności zgodnie z niniejszą Klauzulą. 

Klauzula 3 INŻYNIER 

3.2 Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera 

Klauzulę 3.2 zmienia się poprzez dodanie w akapicie pierwszym w pierwszym zdaniu po słowie 

„Inżynier” wyrazów „ , za zgodą Zamawiającego,” 

3.4. Zmiana Inżyniera 

Klauzulę 3.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

 Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o zmianie Inżyniera z 

wyprzedzeniem nie mniejszym niż 7 dni, jeśli to możliwe. 

Klauzula 4 WYKONAWCA 

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

Klauzulę 4.1 zmienia się i zastępuje następująco: 

W pierwszym akapicie niniejszej Klauzuli 4.1.po wyrazie „Wykonawca” dodaje się wyrazy: „z 

należytą starannością i zgodnie ze standardami wiedzy technicznej przewidzianymi dla 

tego typu Robót” 

W pierwszym akapicie niniejszej Klauzuli 4.1 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie o 

treści: 

 W tym celu Wykonawca opracuje i weźmie odpowiedzialność za 

Projekt Technologiczny, Projekt Budowlany, Projekty wykonawcze, 

oraz za każdy inny dokument wymagany przez Zamawiającego 

zgodnie z Prawem Kraju oraz postanowieniami Klauzuli 5.1 [Ogólne 

zobowiązania projektowe]. Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego 

przez Zamawiającego, Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego 

Pozwolenie na Budowę, a następnie niezwłocznie przystąpi do 

wykonania Robót. 

Po ostatnim akapicie niniejszej Klauzuli 4.1. dodaje się akapit o następującej treści: 

 Jeżeli Prawo Kraju wymaga, aby Dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez 

odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie 

zatwierdzeń będzie przeprowadzone przez Wykonawcę, na jego koszt 

przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 

Inżyniera. Przy tym: 

a) dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie akceptacji nie przesądza 

o akceptacji przez Inżyniera, który odmówi swojego 

zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że 

Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu;  

a zarazem, 
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b) akceptacja przez Inżyniera nie umniejsza odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z postanowień Kontraktu. 

Niezależnie od obowiązków określonych w niniejszych Warunkach 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań 

określonych w zapisach SIWZ. 

4.2 Zabezpieczenie Wykonania 

Klauzulę 4.2 skreśla się i zastępuje  następującą treścią: 

4.2 Zabezpieczenie Wykonania ustalono w wysokości 10 % Zatwierdzonej 

Kwoty Kontraktowej brutto określonej w § 4 ust. 2 pkt 3 Umowy. 

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

Zabezpieczenia Wykonania na jedną lub kilka form, o których mowa w 

art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia 

Wykonania i bez zmniejszenia jego wysokości.  

Część kwoty Zabezpieczenia Wykonania, w wysokości 70 % (słownie: 

siedemdziesięciu procent) kwoty Zabezpieczenia Wykonania, zostanie 

zwolniona przez Zamawiającego w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni 

po podpisaniu przez obie Strony Świadectwa Wykonania. Pozostała 

część kwoty Zabezpieczenia Wykonania, pozostawiona na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, w wysokości 30 % (słownie: 

trzydziestu procent) kwoty Zabezpieczenia Wykonania zostanie 

zwolniona nie później niż w 15 (słownie: piętnastym) dniu po upływie 

Okresu Rękojmi za Wady. 

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie 

niepieniężnej (gwarancja i poręczenie), powinno ono: 

i) obejmować 100% wartości Zabezpieczenia Wykonania na 

okres realizacji Umowy, 

ii) obejmować 30% wartości Zabezpieczenia Wykonania na okres 

Rękojmi za Wady, 

iii) obejmować okres co najmniej 60 miesięcy, z jednoczesnym 

zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienia nowego 

Zabezpieczenia Wykonania na kolejne okresy.  

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego 

Zabezpieczenia Wykonania najpóźniej na 30 dni przed upływem 

terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia Wykonania 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia 

formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego Zabezpieczenia Wykonania na zasadach 

przewidzianych w art. 150 ust. 8-9 ustawy Pzp. Przepis art. 149 tej 

ustawy stosuje się. 

Zabezpieczenie Wykonania służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jak również 

roszczeń z tytułu rękojmi. W zakresie prawnie dopuszczalnym 

Zamawiający jest upoważniony do potrącania z Zabezpieczenia 
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Wykonania, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, 

wszelkich należności w szczególności z tytułu: kar umownych, wad 

wykonanych robót lub innych odszkodowań należnych 

Zamawiającemu na podstawie Umowy, kwot wynagrodzenia 

zapłaconych przez Zamawiającego osobom trzecim z tytułu 

wykonawstwa zastępczego. 

O potrąceniu jakichkolwiek kwot z Zabezpieczenia Wykonania 

Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę. 

Uchybienie jakimkolwiek obowiązkom wymienionym w niniejszej 

klauzuli stanowi istotne naruszenie Umowy i uprawnia Zamawiającego 

do: 

a) zaliczenia istniejących wierzytelności pieniężnych wynikających 

z Umowy należnych Wykonawcy od Zamawiającego na poczet 

Zabezpieczenia Wykonania lub 

b) wstrzymania płatności wynikających z Umowy do czasu 

wniesienia, uzupełnienia lub odnowienia Zabezpieczenia 

Wykonania przez Wykonawcę lub 

c) wystąpienia z żądaniem zapłaty z Zabezpieczenia Wykonania 

wniesionego w formie innej niż środki pieniężne celem 

zapewnienia zabezpieczenia dalszej realizacji Umowy lub 

d) odstąpienia od Umowy w trybie klauzuli 15.2 i naliczenia kary 

umownej na podstawie klauzuli 8.7.  

W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia Wykonania w formach 

innych niż w pieniądzu z dokumentu gwarancyjnego lub 

poręczeniowego powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie 

wypłat należności z ustanowionego Zabezpieczenia Wykonania w 

sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie 

Zamawiającego. 

 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 

Klauzulę 4.3 zmienia się i uzupełnia następująco: 

Na końcu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli dodaje się następujące zdanie: 

                                              „Przedstawicielem Wykonawcy może być Kierownik Budowy”. 

Skreśla się drugi akapit niniejszej klauzuli. 

Skreśla się trzeci akapit niniejszej klauzuli. 

Skreśla się szósty akapit niniejszej klauzuli. 

W czwartym akapicie w drugim zdaniu skreśla się wyrazy „i za jego zgodą”. 

W ostatnim akapicie niniejszej Klauzuli 4.3, na końcu ostatniego zdania po wyrazach „… biegle w 

języku porozumiewania zdefiniowanym w Klauzuli 1.4 [Prawo i język]” dodaje się wyrazy: 
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 „lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych 

tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”. 

4.4 Podwykonawcy 

Klauzulę 4.4. skreśla  się i zastępuje następująco: 

4.4 W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia 

Podwykonawcom obowiązują poniższe zasady: 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne działanie lub 

zaniechanie, za działania lub zaniechania osób, za pomocą 

których wykonuje swoje zobowiązania wynikające z Umowy, jak 

również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza,  

2) Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy 

zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 

przypadku, jeżeli ten realizuje roboty, dostawy lub usługi w 

sposób niezgodny z niniejszą Umową lub umową 

podwykonawczą lub przepisami obowiązującego prawa,  

3) Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania robót, dostaw i 

usług realizowanych przez Podwykonawców, 

4) Umowy o podwykonawstwo muszą być zawierane zgodnie z 

przepisami obowiązującymi w zakresie zawierania umów 

podwykonawczych, 

5) Umowa o podwykonawstwo wymaga zachowania formy pisemnej, 

6) Umowa o podwykonawstwo powinna odpowiednio inkorporować 

treść niniejszej Umowy i nie może zawierać innych zobowiązań, 

aniżeli te związane z realizacją Umowy między Zamawiającym a 

Wykonawcą. Umowa o podwykonawstwo określa w 

szczególności: 

a) jednoznacznie strony umowy z podaniem osób uprawnionych 

do ich reprezentowania, 

b) wskazanie przedmiotu zamówienia, którego dotyczy i który 

musi być zgodny z przedmiotem Umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą, 

c) zakres robót, dostaw lub usług zleconych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy oraz określenie wartości zleconych 

do wykonania robót, dostaw, usług, 

d) termin wykonania zleconych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy robót, dostaw lub usług, 

e) wynagrodzenie i warunki jego zapłaty – termin zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy robót, dostaw lub usług. Podstawę rozliczenia 
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między stronami stanowić będzie faktura/rachunek z opisem 

umożliwiającym zweryfikowanie, że faktura/rachunek dotyczy 

zapłaty za wykonanie przedmiotu Umowy lub części 

przedmiotu Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. Faktury bądź rachunki wystawione przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców muszą 

określać przedmiot umowy zgodny z przedmiotem Umowy 

zawartym w Umowie między Wykonawcą a Zamawiającym 

oraz zakres wykonanych robót, dostaw lub usług, 

f) obowiązek poinformowania Zamawiającego przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę o rozwiązaniu lub 

odstąpieniu od umowy z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą, 

g) ustalenie takiego okresu odpowiedzialności za wady lub 

gwarancji jakości, aby nie był on krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady lub gwarancji jakości Wykonawcy 

wobec Zamawiającego. 

7) W przypadku zamiaru zawarcia umowy o Podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o Podwykonawstwo w 

terminie 14 dni przed planowanym terminem podpisania umowy, 

jednak nie później niż 14 dni przed planowanym terminem 

rozpoczęcia robót przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę z zastrzeżeniem, że Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany dodatkowo dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści 

zgodnej z przedłożonym projektem umowy. 

8) W terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o 

Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz 

zgody Wykonawcy, jeżeli zgodnie z pkt. 7) jest wymagana, 

Zamawiający zgłosi na piśmie zastrzeżenia do projektu umowy o 

Podwykonawstwo, jeżeli projekt umowy nie spełnia wymagań 

określonych w SIWZ lub gdy przewiduje termin zapłaty 

wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 6) lit. e. 

9) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, o 

których mowa w pkt. 8), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca zobowiązany jest ponownie przedłożyć 

Zamawiającemu, zgodnie z pkt. 7), projekt umowy o 

Podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są roboty 

budowlane, uwzględniający zastrzeżenia uprzednio zgłoszone do 

projektu umowy o Podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

10) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w terminie określonym w pkt. 8), uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

11) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
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zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

12) Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawartej kopii 

umowy o Podwykonawstwo, o której mowa w pkt. 11, zgłasza na 

piśmie sprzeciw do tej umowy, jeśli umowa nie spełnia wymagań 

określonych w SIWZ lub gdy przewiduje termin zapłaty 

wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 6) lit. e, 

13) Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu, o 

którym mowa w pkt. 12), uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

14) Postanowienia pkt. 7 – 13 stosuje się także do zmian umowy o 

Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

15) W przypadku zamiaru zawarcia umowy o Podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o Podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o Podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy oraz umów o 

Podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu 

obowiązkowi, z wyłączeniem umów o Podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50.000,00 PLN. 

16) W przypadku, o którym mowa w pkt. 15, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt. 6) lit. e, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę  i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

17) Postanowienia pkt. 15-16) stosuje się także do zmian umowy o 

Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18) Wykonawca ma obowiązek terminowej bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom za wykonane roboty, 

dostawy lub usługi. 

19) Warunkiem wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności, 

przyjęcia faktury i zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia 

wymagalnego objętego fakturą, jest dołączenie do wniosku o 

wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności zestawienia 

robót, dostaw lub usług wykonanych przez Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez 

nich faktur lub rachunków oraz dowodami ich zapłaty przez 

Wykonawcę, a także oświadczeniami Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców o otrzymaniu zapłaty. Powyższy 

warunek w zakresie przedstawienia dowodu zapłaty nie ma 

zastosowania w przypadku pierwszej płatności. Podstawę 
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rozliczenia między stronami (Wykonawcą a Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą) stanowić będzie faktura/rachunek z 

opisem umożliwiającym zweryfikowanie, że faktura/rachunek 

dotyczy zapłaty za wykonanie przedmiotu Umowy lub części 

przedmiotu Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. Faktury bądź rachunki wystawione przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców muszą określać 

przedmiot umowy zgodny z przedmiotem Umowy zawartym w 

Umowie między Wykonawcą a Zamawiającym oraz zakres 

wykonanych robót, dostaw lub usług. W przypadku nie załączenia 

wskazanych dokumentów lub wystąpienia sporu pomiędzy 

Wykonawcą a Podwykonawcą, Zamawiający ma prawo 

wstrzymać zapłatę spornej wysokości wynagrodzenia do czasu 

dołączenia wymaganych dokumentów lub rozstrzygnięcia sporu, 

bez możliwości naliczenia odsetek przez Wykonawcę. 

20) W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub, który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, Zamawiający dokonuje bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy. 

21) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.  20, dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

22) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy. 

23) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający przesyła 

Wykonawcy pisemną informację, iż w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia informacji może zgłosić pisemne uwagi dotyczące 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy. 

24) W przypadku zgłoszenia w ww. terminie uwag przez Wykonawcę, 

Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy – 

w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, 
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co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy – jeżeli Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

25) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

26) Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenie w stosunku do projektu 

umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, której wartość 

ze względu na wartość poprzednio zaakceptowanych umów o 

podwykonawstwo przedłożonych mu do akceptacji, 

spowodowałaby konieczność dokonania płatności bezpośrednich 

za wykonanie robót budowlanych, w związku z treścią art. 143c 

ust. 1 ustawy Pzp, w wysokości przekraczającej wartość 

udzielonego w tym zakresie zamówienia. 

27) Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za 

wykonanie robót budowlanych, dostaw lub usług jest ograniczona 

wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych 

robót budowlanych, dostaw lub usług, wynikających z umowy 

zawartej między Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą.  

28) Zamawiający dokonywał będzie bezpośrednich płatności za: 

roboty budowlane wykonane na podstawie zaakceptowanych 

umów o podwykonawstwo lub za dostawy lub usługi na podstawie 

umów przedłożonych Zamawiającemu – tylko do wysokości 

nieprzekraczającej wartości danej umowy. 

29) W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

30) Na potwierdzenie wyżej wymienionego Wykonawca obowiązany 

jest przedstawić odpowiednie dokumenty, o których mowa w 12.7 

IDW – I część SIWZ. 

31) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w 

pkt. 20),  lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto 

określonej w § 4 ust. 2 pkt. 3) Umowy może stanowić podstawę 
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do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 

32) Opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy, wynikające z braku 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy będą traktowane 

jako opóźnienia wynikające z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

robót lub przedmiotu Umowy. 

33) Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych i prac na 

terenie Zakładu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu wykaz Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców ze wskazaniem w nim nazw albo imion i 

nazwisk oraz danych kontaktowych Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, o ile są 

znane.  

34) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w pkt. 33, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych i prac. 

 

4.5 Wyznaczeni Podwykonawcy 

Klauzulę 4.5 skreśla się.  

4.6 Współpraca 

W Klauzuli 4.6 skreśla się drugi akapit. 

4.7 Wytyczenie 

Klauzulę 4.7 zmienia się i  uzupełnia się następująco: 

W akapicie pierwszym niniejszej klauzuli zdanie drugie po wyrazach: „wymiarach i osiowaniu 

Robót” dodaje się  wyrazy: „na własny koszt” 

Skreśla się akapit trzeci i czwarty. 

Dodaje się na końcu niniejszej Klauzuli dodatkowy akapit o treści: 

 Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z 

Prawem Kraju i innymi wymaganymi, obowiązującymi przepisami oraz 

przyjmie odpowiedzialność za sporządzenie dokładnej dokumentacji 

geodezyjnej Robót. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i 

dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną 

wykonaną zgodnie z Prawem Kraju. 

4.8 Procedury bezpieczeństwa 

Klauzulę 4.8 uzupełnia się następująco: 
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W podpunkcie (b) niniejszej Klauzuli 4.8, na końcu, dodaje się treść: 

 oraz odpowiadać za wszelkie wypadki lub szkody powstałe na skutek 

błędu w wykonaniu Robót lub działań Personelu Wykonawcy 

poniesione przez jakiekolwiek osoby. Wykonawca zobowiązuje się do 

ochrony Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami wynikłymi z 

nieprzestrzegania przez niego któregokolwiek z jego obowiązków, 

W podpunkcie (e) niniejszej Klauzuli na końcu dodaje się następująca treść: 

 … a także dla zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Zakładu 

Zamawiającego. 

4.9 Zapewnienie jakości 

Klauzulę 4.9 zmienia się następująco: 

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się: 

 zwanego Planem Zapewnienia Jakości określonego szczegółowo w 

SIWZ. 

Skreśla się akapit drugi. 

4.10 Dane o Terenie Budowy 

Klauzulę 4.10 zmienia się następująco: 

Pierwszy akapit niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje w następujący sposób: 

 Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie odnośne dane na temat 

warunków hydrologicznych i podpowierzchniowych na Terenie 

Budowy, włącznie z ich aspektami środowiskowymi, które wejdą w 

jego posiadanie, a nie zostały zawarte w SIWZ. 

Dodanie na końcu podpunktu a) niniejszej klauzuli treści: 

 „i istniejącą infrastrukturą techniczną,” 

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa 

W Klauzuli 4.11 skreśla się wyrazy „, włącznie z tymi, na które przeznaczono Kwoty 

Tymczasowe,” 

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne 

W Klauzuli 4.12 czwarty akapit otrzymuje następujące brzmienie: 

 Jeżeli i w zakresie, w jakim Wykonawca napotka Nieprzewidywalne 

warunki fizyczne i powiadomi o nich Inżyniera a przy tym nastąpi 

opóźnienie w wyniku tych warunków, to na mocy klauzuli 20.1 

[Roszczenia Wykonawcy] Wykonawca będzie uprawniony do: 
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wydłużenia czasu z powodu takiego opóźnienia na mocy klauzuli 8.4 

[Przedłużenie Czasu na Wykonanie] jeżeli wykonanie jest lub będzie 

opóźnione. 

W akapicie piątym skreśla się wyrazy „i (b)”. 

Skreśla się akapit szósty. 

4.18 Ochrona środowiska 

Klauzulę 4.18 uzupełnia się, się w ten sposób że: 

W akapicie pierwszym po wyrazach „Wykonawca podejmie” dodaje się wyrazy „przewidziane 

Prawem i/lub doświadczeniem życiowym”.  

W akapicie drugim zdanie pierwsze po wyrazach „zrzuty powierzchniowe oraz ścieki” dodaje się 

wyrazy „a także wytworzony hałas i inne szkodliwe dla środowiska i otoczenia czynniki” 

Na końcu niniejszej Klauzuli 4.18 wprowadza się dodatkowy akapit o treści: 

 Wykonawca uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia na 

wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe 

odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Teren Budowy, 

lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani 

ich otoczenie nie zostały uszkodzone i poniesie koszty z tym 

związane. 

4.19 Elektryczność, woda i gaz 

Klauzulę 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 

4.19 Wykonawca będzie odpowiedzialny, na zasadach podanych niżej, za 

dostarczenie całej energii, wody i innych usług których może 

potrzebować. 

W pierwszej kolejności Wykonawca będzie podejmował działania do 

zapewnienia korzystania dla potrzeb Robót z takiego zaopatrzenia w 

elektryczność, wodę i inne tego typu usługi w oparciu o możliwości 

formalne i techniczne Zamawiającego. Wykonawca uzyska akceptację 

Zamawiającego na sposób korzystania z tych mediów użyczonych 

przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca dostarczy na 

własny koszt i ryzyko wszelką aparaturę konieczną do korzystania z 

tych usług i do pomiaru zużytych ilości. O terminie rozpoczęcia 

korzystania z wymienionych wyżej usług Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego przed Datą Rozpoczęcia. 

W przypadku zaopatrzenia w elektryczność, wodę i inne tego typu 

usługi w oparciu o możliwości formalne i techniczne Zamawiającego, 

Wykonawca będzie ponosił na rzecz Zamawiającego koszty 

korzystania z zaopatrzenia według wskazań stosownych liczników 

(podliczników), przy stawce obowiązującej Zamawiającego w 

rozliczeniach z dostawcami tych usług lub obowiązujących u innych 

dostawców tych usług. 

Koszty, o których mowa wyżej będą płatne w okresach miesięcznych 
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w oparciu o faktury wystawione Wykonawcy przez Zamawiającego do 

5 dnia roboczego po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Kwoty 

wynikające z faktur płatne będą przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego wskazany na fakturze w terminie 21 dni 

kalendarzowych od daty wystawienia faktury.  

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług bez 

pośrednictwa Zamawiającego, Wykonawca musi zastosować się do 

warunków przedstawionych mu przez właściwe władze lub instytucje 

oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne 

wymagane opłaty bez pośrednictwa Zamawiającego. Wykonawca, na 

własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do 

korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. 

Wszystkie powyższe koszty związane z korzystaniem z wymienionych 

wyżej usług uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę 

Kontraktową. 

4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie 

Klauzulę 4.20 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

4.21 Raporty o postępie 

Klauzulę 4.21  zmienia i uzupełnia w następujący sposób: 

Skreśla się pierwszy akapit niniejszej Klauzuli 4.21 i zastępuje następująco: 

 Kwartalne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę 

według wzoru zatwierdzonego przez Zamawiającego, i przedkładane 

Zamawiającemu w czterech (4) egzemplarzach w formie papierowej i 

w jednym (1) egzemplarzu w formie elektronicznej, w terminie do 7 dni 

od zakończenia kwartału, przy czym pierwszy raport winien 

obejmować okres aż do końca pierwszego pełnego kwartału 

kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia. 

Na końcu niniejszej Klauzuli 4.21 po podpunkcie (h) dodaje się następującą treść: 

 i) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami Klauzuli 

14.4 [Plan płatności]. 

W terminie 3 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

Raportu o Postępie, Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy 

spotkanie dotyczące postępu Robót, w którym udział wezmą co 

najmniej Zamawiający oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem 

dokonania przeglądu Raportu o Postępie oraz innych związanych z 

tym kwestii. Każdorazowo po takich spotkaniach, w terminie 4 dni od 

spotkania dotyczącego postępu, Wykonawca przedstawi protokół ze 

spotkania, celem zatwierdzenia przez Zamawiającego. Protokół ten 

nie będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów 

wymaganych Kontraktem, a odnoszących się do Klauzuli 1.3 

[Przepływ informacji]. 

W uzasadnionych wypadkach Zamawiający lub Przedstawiciel 
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Wykonawcy może wymagać dodatkowych raportów i spotkań poza 

kwartalnymi raportami i spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien 

zapewnić zawiadomienie o takim dodatkowym raporcie lub spotkaniu z 

7– dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody. 

Kwartalny Raport o postępie musi być zatwierdzony przez 

Zamawiającego przed wystawieniem każdego Przejściowego 

Świadectwa Płatności. 

4.22 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Tekst Klauzuli 4.22 skreśla się i zastępuje następująco: 

4.22 Ustala się że: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób 

nieupoważnionych na Teren Budowy. 

Osoby upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy i 

Personelu Zamawiającego oraz wszelkiego innego personelu, o 

którym Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego, jako 

o upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego do 

wstępu na Teren Budowy oraz do osób z mocy Prawa mających wstęp 

na Teren Budowy w trakcie wykonywania czynności urzędowych. 

W celu prawidłowego zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać stosowne tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające. 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu w dniu 

przekazania mu prawa dostępu do Terenu Budowy dokumenty 

wymagane ustawą Prawo budowlane zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1 tej 

ustawy. 

4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 

Klauzulę 4.23 uzupełnia się w następujący sposób: 

Na początku akapitu drugiego dodaje się zdanie o następującej treści: 

 Wykonawca w toku czynności zmierzających do przygotowania 

Terenu Budowy, będzie postępował zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

Na końcu akapitu drugiego dodaje się zdanie o następującej treści: 

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił podczas 

prowadzenia Robót także interesy osób trzecich funkcjonujących w 

obrębie Zakładu. 

Ostatnie zdanie trzeciego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

 Wykonawca może jednak pozostawić na Terenie Budowy na czas 

trwania Prób Eksploatacyjnych takie Dostawy jakie są konieczne dla 
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wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Kontraktu. 

Na końcu niniejszej Klauzuli dodaje się zapis w brzmieniu: 

 Na Wykonawcy spoczywa Obowiązek wykonania oraz odpowiedniego 

zainstalowania i utrzymywania w należytym stanie Tablicy 

Informacyjnej zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 

4.24 Wykopaliska 

W niniejszej klauzuli pozostawia się pierwszy akapit, a pozostałe zastępuje się akapitem o 

następującym brzmieniu: 

 Jeżeli i w zakresie, w jakim Wykonawca napotka Nieprzewidywalne 

warunki fizyczne i powiadomi o nich Inżyniera a przy tym nastąpi 

opóźnienie w wyniku tych warunków, to na mocy klauzuli 20.1 

[Roszczenia Wykonawcy] Wykonawca będzie uprawniony do 

wydłużenia czasu z powodu takiego opóźnienia na mocy klauzuli 8.4 

[Przedłużenie Czasu na Wykonanie] jeżeli wykonanie jest lub będzie 

opóźnione. 

Wprowadza się dodatkowe klauzule: 

4.25 [Dziennik Budowy], 

4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości] 

4.27 [Istniejące instalacje] 

o treści: 

4.25 Dziennik Budowy 

 Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z  

Prawem Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika 

Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z Prawem 

Budowlanym. Każdy zapis w Dzienniku Budowy winien być opatrzony 

datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu wraz z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inżyniera. 

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie 

umocowane osoby nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy 

ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez 

Kierownika Budowy lub Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier 

podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z 

Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 

4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – III Część – Wzór Umowy 
„Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw” 

JRP.271.1.4.2019          strona 49 z 78 

 Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie 

wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę 

budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa 

właścicieli nieruchomości  i budynków sąsiadujących z Terenem 

Budowy oraz drogi dojazdowe do Terenu Budowy i unikać 

powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie 

odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu 

jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli nieruchomości 

czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy lub drogami 

dojazdowymi do Terenu Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca 

odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

4.27 Istniejące instalacje 

 Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących 

instalacji, takich jak: kanalizacyjne, odwodnienie, linie i słupy 

telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i 

podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac 

mogących uszkodzić istniejące instalacje. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji 

i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do 

natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo 

uszkodzone w trakcie realizacji Robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i 

podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania Robót. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar 

rozpoczęcia Robót do wszystkich właścicieli lub gestorów uzbrojenia z 

wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania 

robót w strefie tych urządzeń. Kopie wszelkich zgłoszeń i odpowiedzi 

na nie Wykonawca przekaże Inżynierowi. Opłaty za nadzory obce 

ponosi Wykonawca. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, 

kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej 

instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie 

bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na 

warunkach ustalonych z właścicielem lub gestorem instalacji. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, 

wodociągów, kanalizacji i gazociągów, słupów i linii energetycznych, 

kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju 

spowodowane przez Personel Wykonawcy podczas wykonywania 

Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 

uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi 

inne prace nakazane przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i 

zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw, właścicieli i instytucji 
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wymagane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym i obowiązującym 

prawem, w tym do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, 

zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 

tymczasowych i ponownego zamontowania zdemontowanych 

instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z 

Inżynierem. 

Klauzula 5 PROJEKTOWANIE 

5.1 Ogólne zobowiązania projektowe 

Klauzulę 5.1 zmienia i uzupełnia się w następujący sposób: 

W akapicie pierwszym skreśla się zdanie pierwsze i zastępuje następująco: 

 Wykonawca  sporządzi wszelką Dokumentację Projektową (zwaną 

dalej projektem) niezbędną do wykonania niniejszego Kontraktu w 

tym m.in. szczegółowy Projekt Technologiczny oraz Projekt 

Budowlany oraz Projekty wykonawcze wraz ze STWiORB oraz 

dokumentację geologiczną (jeżeli będzie wymagana), a także 

dokumentację powykonawczą w zakresie zgodnym z Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym i pozostałymi Dokumentami Zamawiającego 

oraz będzie za nie odpowiedzialny. 

W akapicie drugim niniejszej Klauzuli 5.1,  

na końcu pierwszego zdania dodaje się wyrazy:  

 „oraz niezbędne uprawnienia projektowe wymagane przez Polskie 

Prawo Budowlane”. 

skreśla się zdanie drugie i zastępuje następująco: 

 Wykonawca zobowiązuje się, że jego projektanci będą do dyspozycji 

Zamawiającego w celu uczestniczenia w dyskusjach aż do dnia 

zakończenia Prób Eksploatacyjnych. 

Skreśla się trzeci i czwarty akapit niniejszej Klauzuli 5.1. 

5.2 Dokumenty Wykonawcy 

Klauzulę 5.2 uzupełnia się następująco: 

Skreśla się akapit piąty niniejszej Klauzuli 5.2 i zastępuje następująco: 

 W okresie przeglądu Zamawiający może zatwierdzić Dokument 

Wykonawcy lub powiadomić Wykonawcę, że Dokument Wykonawcy 

nie spełnia wymagań Kontraktu i podać zakres w jakim to ma miejsce. 

Wadliwy Dokument Wykonawcy winien być poprawiony przez 

Wykonawcę, i ponownie przedłożony do przeglądu. 

Projekt Budowlany, Projekt wykonawczy oraz wszelkie Dokumenty 

Wykonawcy pozwalające uzyskać wymagane przepisami 

zatwierdzenia, uzgodnienia, decyzje muszą być dostarczone 
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Zamawiającemu do akceptacji. Po akceptacji przez Zamawiającego 

oraz udzieleniu Wykonawcy odpowiedniego upoważnienia, 

Wykonawca wystąpi o Pozwolenie na Budowę w imieniu 

Zamawiającego. Wykonawca będzie uczestniczył w imieniu 

Zamawiającego w całym postępowaniu administracyjnym 

prowadzonym o udzielenie pozwolenia na budowę. Jeżeli właściwy 

organ administracji poleci, że do uzyskania pozwolenia na budowę 

konieczne jest dokonanie poprawek, zmian lub dodatkowych 

uzgodnień Wykonawca przygotuje je bezzwłocznie. 

Wyżej opisana procedura obowiązywać będzie przy uzyskiwaniu przez 

Wykonawcę innych (wymaganych przepisami lub Wymaganiami 

Zamawiającego) decyzji, pozwoleń, koncesji, takich jak np. pozwolenie 

na użytkowanie.  

5.3 Zobowiązania Wykonawcy 

Klauzulę 5.3 uzupełnia się następująco: 

Dodaje się po podpunkcie b) niniejszej Klauzuli 5.3 podpunkt c) o treści: 

 c) oraz dobrą praktyką budowlaną i SIWZ oraz najbardziej 

optymalnymi technikami budowlano-montażowymi. 

oraz dodaje się na końcu Klauzuli 5.3 akapit o treści: 

 Wykonawca zobowiązuje się, że zastosowane w Dokumentacji 

Projektowej rozwiązania technologiczne, architektoniczne, techniczne i 

komunikacyjne oraz wykonane i ukończone Roboty zapewniać będą 

oprócz głównego celu Kontraktu także: 

i) całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy przyszłej załogi, 

ii) wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne Zakładu, 

iii) wysoką trwałość elementów budowlanych i wyposażenia 

technologicznego, 

iv) łatwą konserwację i niezawodność działania urządzeń i 

funkcjonowania infrastruktury Zakładu, 

v) spełnienie norm określonych w decyzjach administracyjnych 

dotyczących Zakładu. 

5.5 Szkolenie 

Klauzulę 5.5. uzupełnia się następująco: 

Dodanie na końcu niniejszej Klauzuli treści: 

 Wykonawca zapewni tok szkolenia Personelu Zamawiającego tak, aby 

odpowiednio przeszkolone i poinstruowane osoby wchodzące w skład 

Personelu Zamawiającego mogły w pełni uczestniczyć w Próbach 

Końcowych oraz Próbach Eksploatacyjnych. 

Szkolenie zostanie przeprowadzone przed i w trakcie 
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przeprowadzania Prób Końcowych, zgodnie z Wymaganiami 

Zamawiającego i szczegółowym programem szkolenia 

przygotowanym przez Wykonawcę przed rozpoczęciem planowanego 

szkolenia i zatwierdzonym przez Inżyniera. 

Wszelkie szkolenia będą w języku polskim. 

Wszystkie szkolenia zostaną zakończone przed Przejęciem Robót. 

Każdy pracownik delegowany przez Zamawiającego na szkolenie 

otrzyma wydane przez Wykonawcę świadectwo potwierdzające 

otrzymanie odpowiedniego przeszkolenia. 

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń 

pokrywa Wykonawca. Zamawiający pokrywa jedynie koszty 

wynagrodzenia Personelu Zamawiającego delegowanego na 

szkolenia. 

 

5.7 Instrukcje obsługi i konserwacji 

Klauzulę 5.7 zmienia się poprzez: 

Skreślenie pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 5.7 i zastąpienia go treścią: 

 Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca wykona, uzgodni, 

zatwierdzi i dostarczy Inżynierowi wszelkie, wymagane 

obowiązującymi przepisami Prawa i wymogami SIWZ dokumenty. 

Wszystkie te dokumenty dostarczone zostaną Zamawiającemu w 

języku polskim. 

Klauzula 6 KADRA I ROBOTNICY 

6.1 Zatrudnienie kadry i robotników 

Klauzulę 6.1 skreśla się i nadaje jej treść następującą: 

6.1 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich osób wykonujących 

czynności objęte przedmiotem Umowy, z zastrzeżeniem, iż wymóg 

zatrudnienia, nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia 

wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do 

samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym: Projektantów, 

Kierownika budowy, kierowników robót, geodety. 

6.2 Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia 

Klauzulę 6.2 skreśla się i nadaje jej treść następującą: 

 

6.2 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie 

spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
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zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w 

klauzuli 6.1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia 

spełniania wyżej wymienionych wymogów i dokonywania ich 

oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 

potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu 

Umowy, 

d) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania 

prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

W ramach wykonywania czynności kontrolnych, o których mowa 

powyżej, na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży Zamawiającemu w 

szczególności wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w 

klauzuli 6.1: 

i) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 

pracownika na podstawie umowy o pracę, 

ii) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika, 

iii) inne dokumenty, 

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności 

imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 

Powyższe postanowienia niniejszej Klauzuli dotyczą całej kadry i 

robotników, a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie 

zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane 

z zastosowaniem postanowień niniejszej Klauzuli, włączając 

wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty 

utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za włączone do 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo 

W Klauzuli 6.7 skreśla się drugie zdanie w pierwszym akapicie. 

6.8 Kadra Wykonawcy 

Klauzulę 6.8 uzupełnia się poprzez: 

Dodanie na końcu niniejszej Klauzuli 6.8 treści: 
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 Minimalne wymagania w tym zakresie określone są w SIWZ 

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające 

uprawnienia budowlane, wymagane przez Prawo Polskie. Osoby te 

będą posiadały ubezpieczenie zawodowe od odpowiedzialności 

cywilnej. 

W przypadku, gdy Kadra Wykonawcy nie posiada znajomości języka 

polskiego, Wykonawca zatrudni w godzinach pracy, wystarczającą 

liczbę kompetentnych tłumaczy. 

6.9 Personel Wykonawcy 

Klauzulę 6.9 uzupełnia się poprzez: 

Dodanie na końcu niniejszej Klauzuli 6.9 nowych akapitów o treści: 

 Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających 

uprawnienia do wykonywania swych zawodów lub wykonywanych 

zajęć o ile uprawnienia takie będą wymagane Prawem.  

W przypadku, gdy Personel Wykonawcy nie posiada znajomości 

języka polskiego, Wykonawca zatrudni na Terenie Budowy, w 

godzinach pracy,  wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy. 

Jeżeli Wykonawca dla wykonania Robót zatrudnia personel 

zagraniczny, to winien zadbać o to, aby ten personel miał wymagane 

Prawem Kraju wizy lub pozwolenia na pobyt i pozwolenia na pracę 

oraz uprawnienia zawodowe wymagane od personelu inżynieryjnego i 

zarządzającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót 

personelu zagranicznego do kraju, w którym został zwerbowany lub do 

kraju stałego pobytu. Wykonawca będzie także odpowiedzialny za 

transport zwłok lub pogrzeb w przypadku śmierci w Kraju kogokolwiek 

z tego personelu lub osób od Wykonawcy zależnych. 

Odpowiedzialność ta obejmuje także czas podróży. 

Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć swój Personel przebywający 

na terenie ZUOK „Orli Staw” w identyfikatory zawierające co najmniej 

następujące dane: imię i nazwisko osoby, funkcja oraz nazwa 

Wykonawcy. 

Obowiązek, o którym mowa powyżej dotyczy również personelu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przy czym identyfikatory 

personelu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy winny również 

dodatkowo zawierać nazwę Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy. 

Zamawiający wymaga, aby powyższe identyfikatory posiadały żółte tło. 

Klauzula 7 URZĄDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO 

7.1 Sposób wykonania 

Klauzulę 7.1 uzupełnia się poprzez: 
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Dodanie na końcu niniejszej Klauzuli 7.1 dodatkowego akapitu o treści: 

 Wszystkie Materiały i Urządzenia będą nowe, nieużywane i najwyższej 

jakości i nie będą prototypowe. 

7.2 Próbki 

W Klauzuli 7.2 w pierwszym zdaniu pierwszego akapitu po wyrazach „Materiałów do Robót” 

dodaje się wyrazy: 

 „, na życzenie ZIN lub Zamawiającego,” 

7.4 Próby 

W Klauzuli 7. 4 piąty akapit otrzymuje następujące brzmienie:  

 Jeżeli z powodu wykonania polecenie Inżyniera lub opóźnienia, za 

Które Zamawiający jest odpowiedzialny nastąpi opóźnienie, to 

Wykonawca powiadomi o tym Inżyniera i na mocy klauzuli 20.1 

[Roszczenia Wykonawcy] będzie uprawniony do przedłużenia czasu o 

takie opóźnienie na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na 

Wykonanie], jeśli wykonanie jest lub będzie opóźnione. 

7.7 Prawo własności do Urządzeń i Materiałów 

Klauzulę 7.7 zmienia się poprzez skreślenie następujących wyrazów: 

 „gdy nastąpi wcześniejsze z następujących zdarzeń: 

(a) gdy zostanie ona dostarczona na Teren Budowy; 

(b) ” 

Klauzula 8  ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA I ZAWIESZENIE 

8.1 Rozpoczęcie Robót 

W Klauzuli 8.1 skreśla się akapit pierwszy niniejszej Klauzuli i uzupełnia następująco: 

 Wykonawca w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 41 Polskiego 

Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na 

Budowę o planowanym rozpoczęciu Robót.  

8.2 Czas na Wykonanie 

Klauzulę 8.2 uzupełnia się poprzez: 

Dodanie na końcu niniejszej Klauzuli 8.2 dodatkowego akapitu o treści: 

 Czas na Wykonanie Robót maksymalnie 966 dni kalendarzowych od 

Daty Rozpoczęcia, w tym: 

a) wykonanie Robót Odcinek I – Projekt Technologiczny do 56 

dni kalendarzowych od Daty Rozpoczęcia; 
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b) wykonanie Robót Odcinek II – Prace przedprojektowe, 

projektowanie, pozwolenie na budowę do 245 dni 

kalendarzowych od Daty Rozpoczęcia; 

c) wykonanie Robót Odcinek III – Budowa instalacji fermentacji 

wraz z wiatą do 966 dni kalendarzowych od Daty 

Rozpoczęcia; 

d) wykonanie Robót Odcinek IV – Budowa instalacji biogazu wraz 

z kogeneracją do 966 dni kalendarzowych od Daty 

Rozpoczęcia; 

e) wykonanie Robót Odcinek V – Budowa boksów 

magazynowych do 966 dni kalendarzowych od Daty 

Rozpoczęcia; 

f) wykonanie Robót Odcinek VI – Budowa sieci 

elektroenergetycznej wraz ze Stacją Transformatorową TR3 do 

966 dni kalendarzowych od Daty Rozpoczęcia; 

g) wykonanie Robót Odcinek VII – Budowa sieci i infrastruktury 

technicznej do 966 dni kalendarzowych od Daty 

Rozpoczęcia; 

h) wykonanie Robót Odcinek VIII – Budowa układu 

komunikacyjnego i drogowego oraz terenów zielonych do 966 

dni kalendarzowych od Daty Rozpoczęcia; 

i) wykonanie Robót Odcinek IX  – Wykończenie i wyposażenie 

kotłowni w budynku socjalnym do 245 dni kalendarzowych od 

Daty Rozpoczęcia; 

j) wykonanie Robót Odcinek X – Próby Końcowe, pozwolenie na 

użytkowanie i pozostałe dokumenty minimum 45 dni 

kalendarzowych od zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę; 

i) wykonanie Robót Odcinek XI - Próby Eksploatacyjne – 

minimum 182 dni kalendarzowych po wydaniu Świadectwa 

Przejęcia dla całości Robót, a przed wydaniem Świadectwa 

Wykonania.  

8.3 Program 

Klauzulę 8.3 zmienia się i uzupełnia w ten sposób, że: 

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje 

następująco: 

 W ciągu 14 dni od Daty Rozpoczęcia Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia: 

i) szczegółowy Program, uwzględniający Warunki Kontraktowe 

oraz zapisy SIWZ, w szczególności wymagania Programu 

Funkcjonalno -  Użytkowego, 

ii) Plan Płatności. 

Zamawiający w terminie 21 dni zatwierdzi lub odrzuci dokumenty 
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Wykonawcy wymienione w pkt. (i)-(ii) powyżej i poda uzasadnienie ich 

odrzucenia. Jeżeli Zamawiający nie zatwierdzi i nie odrzuci 

dokumentów Wykonawcy wymienionych w pkt. (i)-(ii) powyżej w 

terminie 21 dni, będzie się uważało te dokumenty za zatwierdzone. 

Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię tego 

Programu sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp 

wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu. 

Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co kwartał a  

jeżeli zajdzie taka potrzeba to częściej i dostarczany Inżynierowi jako 

część każdego raportu o postępie składanego zgodnie z Klauzulą 4.21 

[Raporty o postępie]. 

 

Skreśla się drugi akapit niniejszej Klauzuli 8.3 

8.7 Kary za zwłokę 

Klauzulę 8.7 skreśla się i nadaje jej treść następującą: 

8.7 Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego 

kar umownych w wysokościach i na warunkach określonych w 

Załączniku do Oferty. Łączna kwota kar nie może przekroczyć 

maksymalnej kwoty kar jaka ustalona jest w Załączniku do Oferty. 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. Kary 

te nie zwolnią Wykonawcy ze zobowiązań ukończenia Robót, ani z 

innych obowiązków, zobowiązań ani odpowiedzialności, jakie mogą 

wynikać z Kontraktu.  

8.9 Następstwa zawieszenia 

Klauzulę 8.9 skreśla się i nadaje jej treść następującą: 

 Jeżeli w wyniku zastosowania się do polecenie Inżyniera wydanego 

zgodnie z klauzulą 8.8 [Zawieszenie Robót] czy też późniejszego 

podjęcia Roboty wystąpi opóźnienie, to winien on powiadomić 

Inżyniera. Na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] 

Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia czasu dla każdego 

takiego opóźnienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na 

Wykonanie], jeśli wykonanie jest lub będzie opóźnione,  

Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier winien postępować 

zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych 

spraw. 

Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia czasu, ani do 

pokrycia jakichkolwiek kosztów  poniesionych dla naprawy skutków 

wadliwego projektu, wykonawstwa lub materiałów, ani niedopełnienia 

przez Wykonawcę obowiązku ochrony, składowania lub 

zabezpieczenia zgodnie z klauzulą 8.8 [ zawieszenie Robót]. 
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8.10 Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia 

Klauzulę 8.10 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Klauzula 9 PRÓBY KOŃCOWE 

9.1 Obowiązki Wykonawcy 

Klauzulę 9.1 zmienia się i uzupełnia się poprzez: 

Dodanie na końcu niniejszej klauzuli następującej treści: 

 Próby Końcowe zostaną przeprowadzone zgodnie z zapisami SIWZ 

na podstawie  procedur opracowanych przez Wykonawcę i 

zatwierdzonych przez Zamawiającego. Propozycję procedur 

Wykonawca przedstawi najpóźniej na 49 dni przed planowanym 

terminem przeprowadzenia Prób Końcowych. 

Próby Końcowe zostaną przeprowadzone celem udowodnienia, że 

gwarantowane przez Wykonawcę w Formularzu Oferty gwarantowane 

parametry technologiczne zostały osiągnięte w wyniku zrealizowanych 

Robót. 

Próby Końcowe będą  przeprowadzone na koszt Wykonawcy. 

Klauzula 10  PRZEJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

10.2 Przejęcie części Robót 

Klauzulę 10.2 zmienia się i uzupełnia się poprzez: 

Skreślenie w drugim zdaniu trzeciego akapitu następujących wyrazów: 

 „przed upływem odnośnego Okresu Zgłaszania Wad” 

Dodanie na końcu niniejszej Klauzuli 10.2 dodatkowych akapitów o treści: 

 Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla całości 

Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami 

Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i 

dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez 

Zamawiającego pozwolenia zintegrowanego oraz koncesji na 

wytwarzanie energii elektrycznej (jeżeli dotyczy) oraz pozwolenia na 

wprowadzanie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego 

uprawę roślin (polepszacza gleby) oraz uzyskać w imieniu 

Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie Robót lub Odcinka od 

właściwych władz. 

Skreśla się akapit czwarty i piąty. 

10.3 Zakłócanie Prób Końcowych 
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Klauzulę 10.3 zmienia się poprzez: 

skreślenie w pierwszym zdaniu drugiego akapitu sformułowania: 

 „, przed upływem Okresu Zgłaszania Wad”  

skreślenie drugiego akapitu niniejszej klauzuli i nadanie  mu następującego brzmienia: 

 Jeżeli w wyniku tego opóźnienia wykonania Prób Końcowych wystąpi 

opóźnienie, to winien on powiadomić o tym Inżyniera. Na mocy 

klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] Wykonawca będzie 

uprawniony do przedłużenia czasu dla takiego opóźnienia na mocy 

klauzuli  8.4 [Przedłużenie Czasu Wykonanie] jeśli wykonanie jest lub 

będzie opóźnione. 

Klauzula 11  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 

11.1 Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad 

Klauzulę 11.1 zmienia się i uzupełnia się poprzez: 

Skreślenie w pierwszym zdaniu wyrazów „z uwzględnieniem normalnego zużycia w dniu upływu 

Okresu Zgłaszania Wad, lub w możliwie najkrótszym czasie pod tym dniu,” 

Skreślenie w literze (b) wyrazów „przed upływem Okresu Zgłaszania Wad” 

Dodanie w podpunkcie b) w miejsce znaku interpunkcyjnego „kropka” znaku interpunkcyjnego 

„średnik” i dodanie po podpunkcie b) niniejszej Klauzuli 11.1 dodatkowego podpunktu c ) o treści: 

 c) uczestniczyć we wszystkich niezbędnych kontrolach i próbach 

prowadzonych podczas Okresu Gwarancji Jakości i/lub Okresu 

Rękojmi za Wady. 

Na końcu niniejszej Klauzuli 11.1 dodaje się akapit o treści: 

 Nieosiągnięcie gwarantowanych przez Wykonawcę w Formularzu 

Oferty parametrów technologicznych traktowane jest jak wada. 

Nieosiągnięcie wskazanych w ostatecznych decyzjach 

administracyjnych parametrów funkcjonowania Zakładu traktowane 

jest jako wada. 

11.3 Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad 

Klauzulę 11.3  [Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad] skreśla się jako nie mającą zastosowania w 

niniejszych Warunkach  

11.5 Usunięcie Robót wadliwych 

Skreśla się zdanie drugie niniejszej Klauzuli 11.5 

11.8 Badanie przez Wykonawcę przyczyn powstania wad 
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W Klauzuli 11.8 skreśla się zdanie drugie. 

11.9 Świadectwo Wykonania 

Klauzulę 11.9 zmienia się poprzez: 

Skreślenie i zastąpienie drugiego akapitu w następujący sposób: 

 Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni po 

pomyślnym przeprowadzeniu Prób Eksploatacyjnych. 

Skreślenie i zastąpienie trzeciego akapitu w następujący sposób: 

 Świadectwo Wykonania będzie  dokumentem potwierdzającym 

należyte  wykonanie  Kontraktu, w tym pomyślne przeprowadzenie 

Prób Eksploatacyjnych. 

Klauzula 12 PRÓBY EKSPLOATACYJNE 

12.1 Procedura dla prób eksploatacyjnych 

Klauzulę 12.1 zmienia się w ten sposób, że: 

W pierwszym zdaniu w drugim akapicie niniejszej Klauzuli 12.1 skreśla się wyrazy następujące po 

wyrazach „Próby Eksploatacyjne winny być przeprowadzone” i dodaje się wyrazy: 

 „w zakresie i okresach czasu zgodnych ze SIWZ. Próby 

Eksploatacyjne mają na celu potwierdzenie że gwarantowane przez 

Wykonawcę w Formularzu oferty parametry technologiczne, badane w 

ciągu co najmniej 182 dni, zostały osiągnięte w wyniku zrealizowanych 

Robót”. 

12.2 Próby opóźnione 

Klauzulę 12.2. skreśla się w całości. 

12.4 Negatywny wynik prób eksploatacyjnych. 

Klauzulę 12.4 zmienia się w następujący sposób: 

Skreśla się akapit pierwszy klauzuli 12.4. 

W drugim akapicie skreśla się ostatnie zdanie.  

Skreśla się akapit trzeci i czwarty.  

Klauzula 13 ZMIANY I KOREKTY  

13.2 Analiza Wartości 

Klauzulę 13.2 [Analiza wartości] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach. 
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13.4 Zapłata w walutach kontraktu 

Klauzulę 13.4 [Zapłata w walutach kontraktu] skreśla się jako nie mającą zastosowania w 

niniejszych Warunkach. 

13.5 Kwoty Tymczasowe 

Klauzulę 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach. 

13.6 Prace dniówkowe 

Klauzulę 13.6 [Prace dniówkowe] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach. 

13.7 Korekty uwzględniające zmiany prawne 

Klauzulę 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne] skreśla się jako nie mającą zastosowania 

w niniejszych Warunkach. 

13.8 Korekty uwzględniające zmiany kosztu 

Klauzulę 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany kosztu] skreśla się jako nie mającą zastosowania 

w niniejszych Warunkach. 

KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA I ZAPŁATA 

14.1 Cena Kontraktowa 

Klauzulę 14.1 zmienia się poprzez skreślenie w literze a) wyrazów „i będzie podlegała korektom 

zgodnie z Kontraktem” 

14.2 Zaliczka 

Klauzulę 14.2 [Zaliczka] skreśla się i zastępuje następującą treścią: 

  Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia jednorazowej zaliczki w 

wysokości do 50 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto 

przewidzianej na wykonanie Odcinka nr III zgodnie z Wykazem Cen. 

Na udzieloną zaliczkę Zamawiający wymaga wniesienia 

zabezpieczenia, które może zostać wniesione przez Wykonawcę w 

następujących formach:  

a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest 

zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  

b) gwarancjach bankowych,  

c) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 

6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
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Wysokość zabezpieczenia wynosi 100% kwoty zaliczki. Wykonawca 

jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zaliczki było ważne i 

wykonalne min. 3 miesiące po terminie czasu na wykonanie Odcinka 

nr III. Jeśli w warunkach przedłożonego przez Wykonawcę 

zabezpieczenia zaliczki podana jest data jego wygaśnięcia, a 

Wykonawca nie zrealizuje w tym czasie Odcinka nr III oraz nie wniesie 

wniosku przedłużenia zabezpieczenia zaliczki w terminie do 30 dni 

przed upływem ważności zabezpieczenia zaliczki, Zamawiający jest 

uprawniony do dochodzenia roszczenia z zabezpieczenia w kwocie 

równoważnej nierozliczonej do dnia wygaśnięcia zabezpieczenia, 

wartości zaliczki.  

W trakcie wykonywania Umowy Wykonawca może zmienić formy 

zabezpieczenia zaliczki na jedną lub kilka form z wyżej wymienionych 

pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia zaliczki i bez 

zmniejszenia jego wartości.  

Fakt otrzymania zaliczki zostanie potwierdzony przez Wykonawcę 

wystawieniem faktury zaliczkowej nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 

otrzymania zaliczki. Zaliczka będzie wypłacona Wykonawcy po: 

i) złożeniu przez Wykonawcę wniosku o wypłatę zaliczki 

ii) wniesieniu zabezpieczenia zaliczki,  

iii) wykonaniu Odcinków nr I oraz nr II.  

W przypadku należytego wykonania zobowiązania w zakresie Odcinka 

nr III przez Wykonawcę zaliczka zostanie zaliczona na poczet zapłaty 

Ceny Kontraktowej.   

Zamawiający zwróci zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia 

wystawienia Świadectwa Przejęcia Odcinka nr III.  

Zaliczka podlega zwrotowi na rzecz Zamawiającego w przypadku: 

i) odstąpienia od Umowy i nie wykonania do dnia odstąpienia  

Odcinka nr III, 

ii) niemożliwości spełnienia świadczenia ze strony Wykonawcy 

spowodowanej okolicznościami, za które żadna ze stron nie 

ponosi odpowiedzialności,  

iii) odstąpienia od Umowy zgodnie z klauzulą 15.5, jeżeli nie 

znajduje pokrycia w należnym w oparciu o klauzulę 15.5 

wynagrodzeniu Wykonawcy,  

iv) unieważnienia Umowy na podstawie Prawa Kraju.  

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 

Klauzulę 14.3 uzupełnia się w następujący sposób: 

Skreśla się pierwszy akapit i zastępuje go treścią: 

 Wykonawca uzgodni z Zamawiającym zakres, formę i treść, w jakiej 

należy składać Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności. We 

Wnioskach Wykonawca zobowiązany jest wykazać szczegółowo 
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kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za 

uprawnionego. Forma i zakres rozliczenia (w tym dodatkowe 

materiały) mają umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie  płatności 

według wymagań Zamawiającego oraz umożliwić sporządzenie 

ewidencji środków trwałych przez Zamawiającego. 

Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane w oparciu o dyspozycje 

Zamawiającego na podstawie Klauzuli 14.6. 

Wykonawca wystąpi o pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności po 

zakończeniu Odcinka I – Projekt Technologiczny, a Zamawiający 

wystawi je po otrzymaniu Wniosku o Przejściowe Świadectwo 

Płatności (według zapisów niniejszej Klauzuli).  

Wykonawca będzie występował o kolejne Przejściowe Świadectwa 

Płatności po zakończeniu poszczególnych części – Odcinków Robót 

wykonanych w całości, zgodnie z podziałem Robót w  Wykazie Cen  

Drugi akapit niniejszej Klauzuli 14.3 zastępuję się w następujący sposób: 

 Rozliczenie winno obejmować następujące pozycje, stosownie do 

przypadku, które winny być wyrażone w walutach, w jakich płatna jest 

Cena Kontraktowa, uszeregowane w następującej kolejności: 

(a) wyszczególnienie wykonanych Robót i Dokumentów Wykonawcy 

sporządzonych w ramach realizacji danego Odcinka; 

(b) wszelkie kwoty jakie należy dodać lub odjąć z tytułu zaliczki i jej 

spłaty zgodnie z klauzulą 14.2 [Zaliczka]. 

Na końcu niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje się nowy akapit o treści: 

 Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej części należnego 

wynagrodzenia za odebrane Roboty jest spełnienie warunków 

określonych w klauzuli 4.4 [Podwykonawcy].  

14.4 Plan płatności 

Klauzulę 14.4 zmienia się w ten sposób, że: 

Na początku Klauzuli 14.4 dodaje się akapit o treści: 

 Cena Kontraktowa w ramach niniejszego Kontraktu zostanie 

zapłacona w transzach obejmujących Płatności Przejściowe zgodnie 

ze wskazaniami klauzuli 14.3 [Wnioski o przejściowe świadectwa 

płatności] w wysokościach jak wskazano w § 4 ust. 3 Umowy. 

 

14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót. 

Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót] skreśla się jako nie mającą 

zastosowania w niniejszych Warunkach 

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. 
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Klauzulę 14.6 zmienia się i uzupełnia w następujący sposób: 

W akapicie pierwszym niniejszej Klauzuli 14.6 skreśla się pierwsze zdanie oraz pierwszy wyraz w 

drugim zdaniu. Na końcu akapitu pierwszego dodaje się treść: 

 Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części 

dotyczące kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. 

Zamawiający będzie podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia 

kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na 

podstawie wytycznych okresu programowania 2014 - 2020 Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inżynier poda Wykonawcy 

dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości 

dla potrzeb sporządzania Rozliczeń.  

Akapit drugi  niniejszej Klauzuli 14.6 skreśla się jako nie mający zastosowania w Kontrakcie 

Na końcu niniejszej Klauzuli 14.6 dodaje się nowy akapit ustalając treść: 

 Zamawiający może także dokonać w każdym Przejściowym 

Świadectwie Płatności potrącenia kwot należnych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, jeżeli ten zwróci się do Zamawiającego, o 

dokonanie bezpośredniej zapłaty na podstawie Klauzuli 4.4, a 

Wykonawca nie dostarczy dostatecznych dowodów na to, że odmowa 

zapłaty była wystarczająco uzasadniona na mocy postanowień umowy 

z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, oraz że 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca został o tym uzasadnieniu 

powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie. 

14.7 Zapłata 

Klauzulę 14.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną w 

Przejściowym albo Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni  

od daty wpływu do Zamawiającego kompletu dokumentów 

uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej 

faktury Wykonawcy. 

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego kwotą zapłaty. 

14.8 Opóźniona zapłata 

Klauzulę 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 

 Jeżeli Wykonawca nie otrzyma płatności zgodnie z Klauzulą 14.7 

[Zapłata], to Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek 

ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (według 

ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 

2013 roku), obliczonych od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. 

Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym 

przypadał termin płatności (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym 
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został uznany rachunek Wykonawcy  (wliczając ten dzień). 

14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 

Klauzulę 14.9 [Wypłata Kwoty Zatrzymanej] skreśla się jako nie mającą zastosowania w 

niniejszym Kontrakcie.  

14.10 Oświadczenie po Ukończeniu 

Klauzulę 14.10 [Oświadczenie po Ukończeniu] skreśla się jako nie mającą zastosowania w 

niniejszych warunkach. 

14.11 Wniosek o końcowe świadectwo płatności 

Klauzulę 14.11 [Wniosek o końcowe świadectwo płatności] zmienia się w następujący sposób: 

W niniejszej klauzuli wyrazy „Oświadczenia po Ukończeniu” zastępuje się wyrazami 

„Oświadczenia Końcowego”. 

W pierwszym akapicie skreśla się literę (b). 

W drugim akapicie wyrazy „Rozliczeniem Końcowym” zastępuje się wyrazami „Oświadczeniem 

Końcowym” 

W akapicie trzecim ostatnie zdanie skreśla się i zastępuje następująco: 

Następnie, jeżeli spór zostanie ostatecznie polubownie rozstrzygnięty, to Wykonawca przygotuje 

Oświadczenie Końcowe i przedłoży je Zamawiającemu z kopią dla Inżyniera.  

14.14 Wygaśnięcie zobowiązań Zamawiającego 

W klauzuli 14.14 skreśla się w literze (a) wyrazy „a także” oraz skreśla się literę (b) 

Wprowadza się Klauzulę 14.16 [Wypłaty] o treści: 

14.16 Wypłaty 

 Wszelkie wypłaty należne Wykonawcy z tytułu Kontraktu będą 

dokonywane na podstawie prawidłowo sporządzonych faktur VAT lub 

innych dokumentów księgowych, wystawionych zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami Prawa obowiązującego w 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

Klauzula 15 ROZWIĄZANIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

15.2 Rozwiązanie przez Zamawiającego 

Klauzulę 15.2 skreśla się i zastępuje w następujący sposób:  

15.2 Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu jeśli 

Wykonawca: 

a) nie zastosuje się do postanowienia klauzuli 4.2 
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[Zabezpieczenie Wykonania] lub do wezwania, wydanego na 

mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia], lub 

b) opuszcza Roboty, lub w inny sposób jasno okazuje zamiar 

odstąpienia od wykonywania zobowiązań objętych Kontraktem, 

lub 

c) bez racjonalnego usprawiedliwienia:  

 nie prowadzi Robót zgodnie z rozdziałem 8 [Rozpoczęcie, 

opóźnienie i zawieszenie], lub 

 nie zastosuje się do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 

7.5 [Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczające i 

naprawcze] w ciągu 28 dni od daty jego otrzymania, lub 

d) dokona: 

 cesji Kontraktu i/lub jakiejkolwiek jego części, albo  

 przelewu wierzytelności w jakiejkolwiek części,  

bez wymaganej zgody Zamawiającego, lub 

e) da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio wręczenie 

jakiejkolwiek osobie korzyści materialnych, darów, prowizji lub 

przedmiotu wartościowego w celu wynagrodzenia lub 

nakłonienia jej do: 

 działania lub wstrzymania się od działania związanego z 

Kontraktem, lub 

 okazania lub wstrzymania się od okazania względów lub 

niechęci wobec jakiejkolwiek osoby związanej z 

Kontraktem, lub 

 jeśli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy, jego agentów lub 

Podwykonawców da lub zaproponuje pośrednio lub 

bezpośrednio jakiejkolwiek osobie korzyści materialnych lub 

wynagrodzenie, jak opisano w niniejszym pkt. (f). Jednakże 

zgodnie z prawem nakłanianie i nagradzanie Personelu 

Wykonawcy nie uprawnia do rozwiązania Kontraktu, lub 

f) będzie opóźniony w stosunku do Programu o ponad 84 dni, lub 

g) dojdzie do sytuacji określonej w klauzuli 4.2 li, lub 

h) dojdzie do sytuacji określonej w klauzuli 4.4 pkt 20). 

Decyzja Zamawiającego o odstąpieniu od Kontraktu nie pozbawi go 

żadnego uprawnienia posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej 

podstawie. 

Po otrzymaniu odstąpienia od Kontraktu Wykonawca winien opuścić 

Teren Budowy, przekazując Inżynierowi wszelkie wymagane Dostawy, 

Dokumenty Wykonawcy, oraz inne dokumenty projektowe 

sporządzone przez niego lub dla niego. Wykonawca ma przy tym 

dołożyć wszelkich starań aby zastosować się niezwłocznie do 

wszelkich racjonalnych poleceń, zawartych w oświadczeniu o 

odstąpieniu od Kontraktu, a dotyczących (i) dokonania cesji wszelkich 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – III Część – Wzór Umowy 
„Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw” 

JRP.271.1.4.2019          strona 67 z 78 

podzleceń, oraz (ii) ochrony życia, mienia lub bezpieczeństwa Robót. 

Po odstąpieniu od Kontraktu Zamawiający może dokończyć Roboty 

czy też zorganizować inne jednostki do tego celu. Zamawiający i te 

jednostki mogą w takim przypadku korzystać z Dostaw, Dokumentacji 

Wykonawcy oraz innych dokumentów projektowych sporządzanych 

przez lub dla Wykonawcy. 

Następnie Zamawiający powiadomi, że Sprzęt Wykonawcy oraz 

Roboty Tymczasowe będą zwolnione dla Wykonawcy na Terenie 

Budowy lub w jego pobliżu. Wykonawca winien wtedy niezwłocznie 

usunąć je na własne ryzyko i koszt. Jednakże o ile do tego czasu 

Wykonawca nie ureguluje swojego długu wobec Zamawiającego, to te 

przedmioty mogą zostać przez Zamawiającego sprzedane w celu 

odzyskania należności. Wykonawca otrzyma w takim przypadku saldo 

takiego postępowania. 

Prawo do w/w opisanego odstąpienia od umowy Zamawiający może 

wykonać w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku.  

Ilekroć w Warunkach Kontraktowych jest mowa o prawie do 

wypowiedzenia lub rozwiązania Kontraktu na mocy niniejszej klauzuli 

należy przez to rozumieć wyżej opisane prawo do odstąpienia od 

Kontraktu.  

Zamawiający może również dokonać odstąpienia od Kontraktu na 

podstawie przepisów Prawa Kraju. 

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 

Klauzulę 15.5 skreśla się i zastępuje następująco: 

 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, lub dalsze 

wykonywanie Kontraktu może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu 

Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego 

odstąpienia Zamawiającego od Kontraktu , Wykonawca może zażądać 

wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu. 

Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi co najmniej 

jedna z następujących okoliczności: 

1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 

1d i 1e ustawy Prawo zamówień publicznych; 

2) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach 

procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą 

https://sip.lex.pl/#/document/17099384?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
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na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 

2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z 

naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

W przypadku, o którym mowa w pkt. 1-3 powyżej Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

Umowy. 

 

Klauzula 16 ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCĘ 

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót 

Klauzulę 16.1 uzupełnia się w ten sposób, że: 

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej Klauzuli 16.1 po wyrazach „... tak szybko, jak będzie to 

możliwe” dodaje się następujące wyrazy: „, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od 

otrzymania takiego Świadectwa Płatności lub płatności”. 

Czwarty akapit otrzymuje następujące brzmienie: 

 Jeżeli w wyniku zawieszenia Robót, lub zmniejszenia ich tempa na 

mocy niniejszej klauzuli nastąpi opóźnienie, to winien on powiadomić 

Inżyniera. Na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] 

Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia czasu dla takiego 

opóźnienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Wykonanie], 

jeśli wykonanie jest lub będzie opóźnione. 

16.2 Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę 

Klauzulę 16. 2  skreśla się i nadaje się jej następującą treść: 

 Wykonawca będzie upoważniony do odstąpienia od Kontraktu jeśli: 

a) Inżynier nie wystawi odpowiedniego Świadectwa Płatności w 

ciągu 56 dni od otrzymania prawidłowego rozliczenia wraz z 

prawidłowo sporządzonymi dokumentami towarzyszącymi, 

b) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej na podstawie 

Przejściowego Świadectwa Płatności w ciągu 45 dni od upływu 

terminu ustalonego na mocy klauzuli 14.7 [Zapłata], w którym 

zapłata, z wyjątkiem potrąceń, winna być dokonana zgodnie z 

klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], 

c) Zamawiający w istotny sposób nie dopełnia swoich zobowiązań 

z Kontraktu, 

d) Będzie trwało przedłużone zawieszenie dotyczące całości 

Robót, jak to opisano w klauzuli 8.11 [Przedłużone 

Zawieszenie]. 

Decyzja Wykonawcy o odstąpieniu od Kontraktu nie pozbawi go 

żadnego uprawnienia, posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej 

podstawie. 

https://sip.lex.pl/#/document/68413979?cm=DOCUMENT
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Prawo do w/w opisanego odstąpienia od umowy Wykonawca może 

wykonać w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku.  

Ilekroć w Warunkach Kontraktowych jest mowa o prawie do 

wypowiedzenia lub rozwiązania Kontraktu na mocy niniejszej klauzuli 

należy przez to rozumieć wyżej opisane prawo do odstąpienia od 

Kontraktu. 

Wykonawcy może również dokonać odstąpienia od Kontraktu na 

podstawie przepisów Prawa Kraju.  

16.4 Zapłata po rozwiązaniu 

Podpunkt c) niniejszej Klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych 

Warunkach. 

Na końcu niniejszej Klauzuli 16.4 wprowadza się akapit o treści 

 Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za utracone 

zyski Wykonawcy. 

Klauzula 17 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

17.1 Odszkodowanie 

Klauzulę 17.1 zmienia się w ten sposób, że: 

Skreśla się akapit drugi. 

Dodaje się nowy ostatni akapit ustalając jego treść: 

 Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy roszczeń na zasadach 

określonych w Kodeksie Cywilnym, obowiązującym na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

17.4 Następstwa ryzyka Zamawiającego 

W Klauzuli 17.4 drugi akapit otrzymuje następujące brzmienie: 

 Jeżeli nastąpi opóźnienie w wyniku naprawy takiej szkody lub straty, to 

Wykonawca przekaże Inżynierowi kolejny wniosek (kolejne 

powiadomienie) i będzie uprawniony na macy klauzuli 20.1 

[Roszczenia Wykonawcy] do wydłużenia czasu dla takiego opóźnienia 

na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Wykonanie ] jeżeli 

wykonanie jest lub zostanie opóźnione. 

  

17.6 Ograniczenie odpowiedzialności 

Klauzulę 17.6 skreśla się w całości jako nie mającą zastosowania w niniejszym Kontrakcie. 

Klauzula 18 UBEZPIECZENIE 
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18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń 

Klauzulę 18.1 skreśla się i nadaje następujące brzmienie: 

 Stroną ubezpieczającą w niniejszym Kontrakcie jest Wykonawca. 

Wykonawca jako Strona Ubezpieczająca ponosi wszelkie koszty 

wymaganych ubezpieczeń. 

Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia warunków ubezpieczenia 

w taki sposób aby uzgodnione wysokości franczyz nie powodowały 

braku możliwości pokrycia szkody z tego ubezpieczenia. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów ubezpieczenia  w 

terminach określonych w Załączniku do Oferty. 

Umowę ubezpieczenia kontraktu należy uzgodnić z Zamawiającym i 

dostarczyć przed podpisaniem Kontraktu wraz z dowodem opłacenia 

minimum pierwszej składki. Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymać 

ciągłość ubezpieczenia Kontraktu aż do przewidywanej Daty na 

Ukończenie. W przypadku wydłużenia tego terminu obowiązkiem 

Wykonawcy jest zapewnić wydłużenie okresu Ubezpieczenia 

Kontraktu. 

W przypadku ratalnego opłacania składek obowiązkiem Wykonawcy 

jest zapewnić, że składki będą opłacane w terminie warunkującym 

zachowanie ciągłości tego ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany 

jest dołączać potwierdzenia opłacenia składek do każdego Wniosku o 

wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności. 

W przypadku nie opłacania składek przez Wykonawcę 

Zamawiającemu przysługują kary na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia 

Zamawiającego] oraz prawo do zawarcia Ubezpieczenia Kontraktu 

przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł co najmniej 

następujące rodzaje ubezpieczenia: 

(a) ubezpieczenie Karty na bazie ubezpieczeń budowlano-

montażowych (CAR/EAR) w zakresie przedmiotu Umowy, z 

zachowaniem poniższych wymagań: 

(i) Ubezpieczenie to obejmie i pozostanie w mocy dla 

każdej jednostki sprzętu Wykonawcy podczas 

transportu tego sprzętu na Teren budowy aż do czasu 

kiedy stanie się on zbędny na Terenie Budowy, 

(ii) W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego 

odbiorów częściowych Umowa Ubezpieczenia, 

dotycząca odpowiedzialności Wykonawcy na mocy 

niniejszej klauzuli winna zawierać klauzulę na Cesję 

wierzytelności wynikających z umowy 

ubezpieczeniowej dla Zamawiającego, co znajdzie 

zastosowanie w przypadku jeżeli szkoda będzie 

dotyczyła zakresu prac wykonanych przez 

Wykonawcę, które zostały zapłacone przez 
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Zamawiającego a szkoda wystąpi przed Datą 

Ukończenia Robót i wystawienia Świadectwa 

Przejęcia w okresie obowiązywania Ubezpieczenia 

Kontraktu. Kwota cesji praw z Polisy powinna 

obejmować całe kwoty ubezpieczenia, jednakże 

Zamawiający będzie miał prawo do pokrycia szkód do 

wysokości zapłaconych faktur; 

(b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i 

kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem Umowy. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie, że warunki umowy 

ubezpieczeniowej nie zostaną zmienione w całym okresie 

obowiązywania Kontraktu bez zgody Zamawiającego. 

Treść niniejszej klauzuli w żadnym stopniu nie ogranicza zobowiązań 

ani odpowiedzialności Wykonawcy. Wszelkie kwoty nie ubezpieczone 

lub nie odzyskane od ubezpieczycieli będą obciążały Wykonawcę 

zgodnie z zakresem zobowiązań, obowiązków i odpowiedzialności na 

mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub 8.7 [Kary za 

zwłokę]. 

18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 

Klauzulę 18.2 [Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy] skreśla się. 

18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych 

Klauzulę 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych] skreśla się. 

18.4 Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy 

Klauzulę 18.4 [Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy] skreśla się. 

Dodaje się klauzulę: 

18.5 Zakaz wyłączenia 

 Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie 

może zawierać wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub 

przywrócenie stanu pierwotnego Terenu Budowy wskutek błędów lub 

pominięć projektowych. 

Klauzula 19 SIŁA WYŻSZA  

19.4. Następstwa Siły Wyższej 

W Klauzuli 19.4 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 

 Jeżeli Siła Wyższa, o której wystąpieniu Wykonawca powiadomił 

Zamawiającego stosowanie do klauzuli 19.2 [Powiadomienie o Sile 

Wyższej] uniemożliwi Wykonawcy wywiązanie się z jego zobowiązań 

objętych Kontraktem, a działanie Siły Wyższej spowoduje opóźnienie, 
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to Wykonawca będzie uprawniony z uwzględnieniem klauzuli 20.1 

[Roszczenia Wykonawcy] do wydłużenia czasu dla takiego opóźnienia 

na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużanie Czasu na Wykonanie] jeżeli 

wykonanie jest lub zostanie opóźnione. 

19.6 Rozwiązania z wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań 

W Klauzuli 19.6 w drugim akapicie skreśla się litery (c), (d) i (e). 

Klauzula 20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAŻ 

20.1 Roszczenia Wykonawcy 

Klauzulę 20.1 uzupełnia się w ten sposób, że: 

W przedostatnim akapicie niniejszej Klauzuli 20.1 rozpoczynającym się od wyrazów „Inżynier 

będzie postępował …” po wyrazach „zgodnie z Klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z Klauzulą 

13.3 [Procedura Wprowadzania Zmian]”. 

20.2 Powołanie komisji rozjemczej 

Klauzulę 20.2 skreśla się. 

20.3 Brak uzgodnienia co do składu komisji rozjemczej 

Klauzulę 20.3 skreśla się. 

20.4 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej 

Klauzulę 20.4 skreśla się.  

20.5 Rozstrzygnięcia polubowne 

Klauzulę 20.5 skreśla się. 

20.6 Arbitraż 

Klauzulę 20. 6 skreśla się i zastępuje następująco: 

 Każdy spór, którego nie załatwiono polubownie, będzie ostatecznie 

rozstrzygnięty w drodze postępowania sądowego prowadzonego przez 

sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby 

Zamawiającego według Prawa obowiązującego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ilekroć w Kontrakcie mowa jest o arbitrażu lub postępowaniu 

arbitrażowym należy przez to rozumieć postępowanie sądowe 

prowadzone na zasadach wskazanych w niniejszej Klauzuli 20.6 

20.7 Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej 

Klauzulę 20.7 skreśla się.  

20.8 Wygaśnięcie umowy z Komisją Rozjemczą 

Klauzulę 20.8 skreśla się.  
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Wprowadza się Klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] o treści: 

Klauzula 21 DZIAŁANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJĄCE 

 Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i 

sprawdzającym podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy 

obowiązującego Prawa. 

Uprawnione instytucje (władza) mogą przeprowadzić dowolne kontrole 

dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w 

celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym 

instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące 

wykonywania Kontraktu. 

Wprowadza się Klauzulę o treści: 

Klauzula 22 KLAUZULA KOŃCOWA 

22.1  

 Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego 

ze środków publicznych, w tym ze środków Funduszu Spójności: 

1) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek 

rodzaju; 

Przez „praktyki korupcyjne” rozumie się: propozycję łapówki, 

prezentu, wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do 

jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za wykonanie 

czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności 

związanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem 

Kontraktu już zawartego z Zamawiającym. 

2) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje 

powstanie nadzwyczajnych wydatków handlowych; 

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje 

nie wymienione w głównym Kontrakcie i nie wynikające z 

właściwie zawartego Kontraktu powołujące się na główny 

Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i 

prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z 

naruszeniem Prawa Kraju; 

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni 

współfinansowanie Kontraktu, to zastosowanie będzie miała Klauzula 

15. 

22.2  

 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny 

doradca zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego 

zawodzie Winien się on powstrzymać od składania publicznych 

oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób 
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nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej 

pisemnej zgody. 

22.3 

 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z 

Kontraktem niż te, które zostały w nim określone. Wykonawca i jego 

personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani przyjmować 

żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do 

Zamawiającego. 
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ROZDZIAŁ 4 – WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 

 

KARTA GWARANCYJNA 

dla zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i 

boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw 

realizowanego w ramach Projektu pn.: 

Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu 

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014 – 2020, dla 

którego Zamawiający zawarł umowę o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0017/17 

realizowanego na postawie Umowy nr ………… z dnia ………… zawartej pomiędzy: 

 

ZAMAWIAJĄCYM: 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Plac Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz 

a 

GWARANTEM - WYKONAWCĄ: 

……………………………… 

I. Przedmiot Gwarancji Jakości (gwarancja) 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Umowy objętego przetargiem 

nieograniczonym pod nazwą: Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz 

wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw. 

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego za cały przedmiot Umowy, w tym także za 

części realizowane przez podwykonawców.  

3. Gwarancja obejmuje, w szczególności: 

a) wytworzone przez Gwaranta lub jego podwykonawców elementy Umowy stanowiące 

dokumentację projektową,  

b) wytworzone przez Gwaranta lub jego podwykonawców elementy Umowy stanowiące 

roboty budowlane,  

c) wytworzone przez Gwaranta lub jego podwykonawców elementy Umowy stanowiące 

środki trwałe. 

d) uzyskanie zakładanej efektywności technologicznej przedmiotu Umowy w trakcie 

trwania Prób Eksploatacyjnych.  

 

II. Okres Gwarancji Jakości 

Gwarant udziela Zamawiającemu Gwarancji Jakości na cały przedmiot Umowy na okres 

_____________ miesięcy od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. 

 

III. Uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy 

 

1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy w okresie 

obowiązywania niniejszej gwarancji, Zamawiający jest uprawniony do: 
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a) żądania usunięcia wady, a w przypadku, gdy dana rzecz była już raz naprawiana do 

żądania wymiany tej rzeczy na wolną od wad,  

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad,  

c) żądania od Gwaranta odszkodowania obejmującego zarówno poniesione straty, jak i 

utracone korzyści, jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia 

wad; 

d) żądania od Gwaranta kary umownej za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,03 % 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej 

niż 20 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto. 

2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad w przedmiocie Umowy, Gwarant jest 

zobowiązany do: 

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego w zakresie usunięcia wad, 

b) zapłaty odszkodowania, 

c) zapłaty kary umownej  za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w 

okresie gwarancyjnym.  

3. W przypadku dokonywania napraw i/lub wymiany elementów zrealizowanych w ramach 

Umowy na nowe, terminy gwarancji dla tych elementów biegną na nowo. Prowadzona 

będzie ewidencja napraw w formie „Książki gwarancyjnej” dostarczonej przez Wykonawcę 

w ciągu 3 dni od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót, gdzie 

dokonywane będą wpisy o dokonywanych naprawach, obejmujące m.in. daty napraw, 

adnotacje dotyczące należytego wykonania naprawy, nowy okres obowiązywania 

gwarancji.  

4. Ilekroć w niniejszej karcie gwarancyjnej jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to 

rozumieć również wymianę na rzecz wolną od wad, w zależności od żądania 

Zamawiającego.  

5. W przypadku szkody przewyższającej wysokość kar umownych Zamawiający ma prawo 

dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne według zasad ogólnych 

Kodeksu Cywilnego.  

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów z tym 

związanych.  

7. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad w odpowiednich terminach 

wyznaczonych przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić osobom trzecim 

usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku zaspokojenie roszczeń 

Zamawiającego nastąpi na pisemne wezwanie do zwrotu kosztów w terminie 7 (siedmiu) 

dni od doręczenia Wykonawcy wezwania w tym zakresie. 

8. W odniesieniu do maszyn i urządzeń, których wytwórcą jest podmiot inny niż Wykonawca, 

a termin gwarancji producenta jest dłuższy niż termin gwarancji Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiązuje się do przeniesienia praw i obowiązków z gwarancji producenta na rzecz 

Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia upływu Okresu Gwarancji Jakości Wykonawcy. 

9. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 

Zamawiającego, wynikających z przepisów o rękojmi. Zamawiający może wykonywać 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. 

 

IV. Przeglądy gwarancyjne.  

1. Komisyjne Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą nie rzadziej niż jeden raz na rok 

kalendarzowy z udziałem Zamawiającego, przy czym pierwszy Przegląd gwarancyjny 

nastąpi nie później niż rok od dnia wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. 
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2. Datę i godzinę rozpoczęcia Przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o tym Gwaranta na piśmie, listem poleconym, z co najmniej 14 dniowym 

wyprzedzeniem.  

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wskazane przez 

Zamawiającego i co najmniej 2 osoby wskazane przez Gwaranta. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo powiadomiony o terminie dokonania Przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie miało żadnych ujemnych 

skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.  

5. Z każdego Przeglądu gwarancyjnego komisja sporządza Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i 

dla Gwaranta.  

6. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta na Przeglądzie, Zamawiający 

niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz  Protokołu Przeglądu.  

7. W przypadku ujawnienia wad w trakcie Przeglądu, Protokół winien zawierać termin 

wyznaczony na usunięcie tych wad zgodnie z zapisami pkt. VI.  

 

V. Wezwanie do usunięcia wad.  

1. W przypadku ujawnienia wad w czasie innym niż podczas Przeglądu gwarancyjnego 

Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ujawnienia wady, 

zawiadomi Gwaranta o tym fakcie, jednocześnie wzywając go do jej usunięcia w 

odpowiednim trybie, zgodnie z postanowieniami pkt. VI.  

2. W razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do 

wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia 

Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę 

wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na 

ich wykonanie. 

 

VI. Tryby usuwania wad.  

1. Wymaga się, aby wszystkie Urządzenia objęte przedmiotem Umowy posiadały 

autoryzowany przez producenta serwis umożliwiający, w przypadku wystąpienia wad lub 

usterek w Okresie Gwarancji Jakości i/lub Okresie Rękojmi za Wady, podjęcie działań 

przez Wykonawcę w ciągu maksymalnie 24 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego 

telefonicznie lub E-mailem, polegających na: 

a) ustaleniu przyczyny wystąpienia wady lub usterki, 

b) podaniu sposobu usunięcia wady lub usterki, 

c) ustaleniu terminu usunięcia wady lub usterki zgodnie ze SIWZ. 

2. Czas związany z usuwaniem  wad lub usterek: 

a) uniemożliwiających normalną pracę instalacji wynosi do 3  dni roboczych liczonych od 

terminu, w którym Wykonawcy zgłoszono powstanie wady lub usterki z możliwością 

przedłużenia terminu do max. 7 dni roboczych za zgodą Zamawiającego udzieloną na 

piśmie  w przypadku konieczności zamówienia specjalistycznych urządzeń lub części 

zamiennych i braku możliwości technicznych wykonania naprawy w ciągu 3 dni 

roboczych, 

b) pozostałych wad i usterek wynosi do 7 dni roboczych liczonych od terminu, w którym 

Wykonawca zobowiązany był przystąpić do usuwania wad lub usterek. 

3. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 

odbioru usunięcia wad.  

4. Strony mogą zawrzeć osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym na koszt 

Gwaranta.  
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VII. Postanowienia końcowe.  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną stosuje się przepisy Prawa 

polskiego w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1145), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1843). 

2. Każdy spór, którego nie załatwiono polubownie, będzie ostatecznie rozstrzygnięty w 

drodze postępowania sądowego prowadzonego przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego według Prawa obowiązującego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Karta Gwarancyjna została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w 

języku polskim, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron. 

4. Wypełnioną i podpisaną Kartę Gwarancyjną Wykonawca składa wraz z wnioskiem o 

wystawienie Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. 

 

 

 

miejsce ……………………………. data ……………………….. podpis ……………...………… 


