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Numer sprawy: PZD-ZP.261.2.2022.MS 

Nowy Targ, 10 lutego 2022 r. 
 

WYJAŚNIENIA  

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie i odnowienie 

oznakowania poziomego dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego 

 

Na podstawie art.284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz.1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści 

specyfikacji warunków zamówienia pn. Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg 

powiatowych Powiatu Nowotarskiego (zwanej dalej „SWZ”) w związku z wnioskami, które 

wpłynęły do Zamawiającego. 

 

PYTANIE NR 6 

„Nawiązując do odpowiedzi na pytanie nr 3 prosimy o informację, czy rozpoczęcie realizacji 

przedmiotu umowy może nastąpić dopiero 15 kwietnia? Wg zapisów umowy  paragraf 2 ust.  

4 „Przekazanie terenu prowadzenia Robót Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie 

protokołu w przeciągu 10 dni roboczych (…) licząc od dnia zawarcia umowy (…)”, dodatkowo 

zapis o możliwości odstąpienia Zamawiającego do umowy wg paragrafu 16 ust.  

2 pkt. 4 „wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 2 dni roboczych 

(…) od daty przekazania mu terenu realizacji robót (…)”. Prosimy o informację czy  

w przypadku gdy rozpoczęcie robót musiałaby (w ślad za powyższymi zapisami) nastąpić przed 15 

kwietnia, to wówczas Wykonawca nie będzie mógł się powołać na warunki atmosferyczne, kiedy to 

w tym terminie mogą występować warunki atmosferyczne zdecydowanie odbiegające od zapisów 

specyfikacji technicznej?” 

 Odpowiedź:  

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić przed 15 kwietnia 2022 roku. 

Jeżeli Wykonawca rozpocznie realizacje robót przed 15 kwietnia 2022 roku i wystąpią przed tym 

terminem warunki atmosferyczne nie pozwalające na realizacje robót Wykonawca  nie będzie mógł 

się powoływać na powyższe  warunki w celu przedłożenia terminu realizacji umowy .  

W ocenie Zamawiającego okres od 15 kwietnia do 22 lipca 2022 roku pozwala na realizacje 

przedmiotu umowy. 

Odstąpienie od umowy, o którym mowa w §16 ust.2 pkt 4, nie będzie miało zastosowania w 

przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. opady śniegu lub 

utrzymujące się niskie temperatury nie pozwalające na wykonanie robót) w terminie wskazanym w 

tym przepisie. 

 

PYTANIE NR 7 

„Czy Zamawiający przewiduje wykonanie oznakowania na nawierzchni np. z kostki?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje wykonania oznakowania na nawierzchni z kostki. 

 

PYTANIE NR 8 

„Paragraf 4 ust. 4 „(…) Zapłata należności na rzecz Wykonawcy nastąpi przy zachowaniu 

procedury podzielnej płatności VAT obowiązującej w Zamawiającego zgodnie z regułami przez 

niego przyjętymi(…)” – czy zapis ten wskazuje, iż są to reguły inne niżeli powszechnie 

obowiązujące??” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że są to reguły powszechnie obowiązujące. 
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PYTANIE NR 9 

„Paragraf 4 ust. 7 – czy jeżeli przytoczone w tym punkcie przyczyny ekonomiczne bądź niegodności 

wystąpią po stronie Wykonawcy (tzn. Wykonawca chciałby wnioskować o rozliczenie również 

fakturami częściowymi) to czy może złożyć wniosek do Zamawiającego, który on rozpatrzy i 

wówczas to z inicjatywy Zamawiającego może nastąpić zmiana umowy  

w tym zakresie?” 

Odpowiedź: 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o rozliczenie fakturami częściowymi. 

Zamawiający wówczas zdecyduje o możliwości zmiany umowy w zakresie wprowadzenia faktur 

częściowych.  

 

PYTANIE NR 10 

„Paragraf 13 ust. 3 pkt. 1) – prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem protokołów 

sprawdzeń? „ 

Odpowiedź: 

Podczas prowadzenia prac w chwili zgłoszenia ze strony Wykonawcy, wykonania całości zakresu  

robót na danej drodze, Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia w terenie sprawdzenia  

zakresu wykonywanych robót, sporządzenia zakresu wykonanych robót i sporządzenia protokołu  

na tą okoliczność przy udziale koordynatora robót. 

 

PYTANIE NR 11 

„Czy istnieje możliwość zmiany warunków zamówienia w zakresie doświadczenia, tj. zamiast 1 

roboty na 60 000 m2 na 1 robotę o wartości 300 000 zł brutto, tak jak w ubiegłym roku, lub na inną 

kwotę?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona zmiany warunku udziału w postepowaniu, o którym mowa we wniosku. 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 

specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

Działając na podstawie art.284 ust.6 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia 

udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_nowotarski oraz przekazuje się Wykonawcom, którzy 

zwrócili się o wyjaśnienia treści specyfikacji  

 

 

Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu 
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