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D-M 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-M 00.00.00 - Wymagania 

Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach  uzbrojenia terenów inwestycyjnych w 

infrastrukturę techniczną o powierzchni około 31 ha z przeznaczeniem na zagospodarowanie pod II 

etap Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim, w ramach projektu pn. „Przygotowanie terenów pod 

realizację II etapu Parku Przemysłowego  w Solcu Kujawskim” oraz przebudowy ulicy Średniej i ul. 

Kujawskiej.  

1.1.1. W ramach budowy przewidziano: 

1.1.1.1. Układy komunikacyjne składające się z dwóch pasów ruchu, ciągu pieszo-rowerowego,  

oświetlenia i odwodnienia o długości około  4,10 km w tym: 

 przebudowa ulicy Średniej  na odcinku około 0,85 km, 

 przebudowa ulicy Kujawskiej na odcinku około 0,5 km  

 budowa nowych dróg około 2,27 km, 

 Linie kablowe nN-0,4kV dla potrzeb oświetlenia ulicznego wraz z słupami, oprawami, złączami 

kablowymi, szafkami pomiarowymi i sterowniczymi 126 szt. lamp (w ramach II etapu PP około 

90 szt. lamp), 

 Sieć kanalizacji deszczowej o długości około 2,55 km z dwoma przepompowniami ścieków 

deszczowych  -  Ppd-1, Ppd-2, 

1.1.1.2. Infrastrukturę towarzyszącą dla obszaru II etapu Parku Przemysłowego obejmującego 31 ha w 

tym:  

 Budowa kanalizacji sanitarnej  o długości około 0,4 km z trzema przepompowniami ścieków 

sanitarnych  -  Pps-1, Pps-2, Pps-3 (w ramach II etapu PP na odcinku około 2,62 km), 

 Skanalizowanie rowu melioracyjnego na długości około 0,410 km, 

 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o długości około 1,56 km, 

 Budowa sieci wodociągowej o długości około 3,25 km (w ramach II etapu PP na odcinku około         

2,69 km), 

 Budowa kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej o długości około 2,69 km, 

 Budowa linii kablowych SN-15kV dla zasilania II etapu Parku Przemysłowego, 

 Budowa abonenckiej stacji transformatorowej „ST-A”, „ST-B”, 

- Sieci elektryczne abonenckie Nn-0,4kV – Zasilanie przepompowni 

1.1.1.3. Usunięcie kolizji z istniejąca infrastrukturą 

 Skablowanie odcinków linii napowietrznej SN-15kV „POWSTAŃCÓW”, „ŁĘGNOWO”, „PARK 

PRZEMYSŁOWY”, 

 Skablowanie odcinków linii napowietrznej  SN-15kV  „KABAT”, „KABAT-DROBEX”,  

 Przebudowa kabli SN-15kV „ENEA-OPERATOR” w ciągach ulic Średniej i Kujawskiej,  

 Przebudowa kabla abonenckiego  SN-15kV „RADIO” w ciągach ulic Średniej i Kujawskiej,  

 przebudowa istniejącej linii kablowej telekomunikacyjnej kolidującej z modernizowaną ulicą 

Średnią i Kujawską,  
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 przebudowa linii kablowej telekomunikacyjnej podwieszonej na podbudowie słupowej 

kolidującej z modernizowaną ulicą Średnią i Kujawską 

1.1.1.4. Wskazana kolejność prowadzenia robót: 

 uporządkowanie rowów melioracyjnych,  

 geodezyjne  wytyczenie obiektów, 

 wykonanie drogowej infrastruktury technicznej – odwodnienie, roboty ziemne, kolektory, 

 wykonanie pozostałej infrastruktury technicznej – sieci wodociągowe, gazowe, energetyczne, 

telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna, 

 wykonanie konstrukcji nawierzchni, 

 założenie zieleni. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwane dalej „Specyfikacjami 

Technicznymi w skrócie ST lub Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi w skrócie SST, 

stanowią część dokumentacji przetargowej i kontraktowej i należy je stosować w zlecaniu i 

wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi (SST). 

1.3.2. Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w ST będą stosowane przez 

Wykonawcę w języku polskim. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie. 

1.4.2. Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

jak: lotniska drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, 

wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 

budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),  ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania wody. 

1.4.3. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 

(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.4. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony. 

1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.6. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 

jego zakończeniu. 

1.4.7. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
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rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.8. Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o 

której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 

administrowanie kontraktem. 

1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.11. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 

pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim  

konstrukcji nawierzchni. 

1.4.15. Kosztorys Ofertowy – wyceniona ilość robót podstawowych, tymczasowych i towarzyszących 

będący podstawą do rozliczenia finansowego kontraktu. 

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz Robót. 

1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  

1.4.18. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 

od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 

zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 

skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 

gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca- warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. 
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1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 

uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.20. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.21. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.22. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.23. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.24. Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do 

robót tymczasowych. 

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

1.4.26. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem i wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie Szczegółowych Specyfikacji technicznych Wykonania 

i Odbioru robót Budowlanych (SSTWiORB), z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych 

1.4.27. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 

istniejącego połączenia. 

1.4.28. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 

przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 

pieszego. 

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 

w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.32. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  

1.4.33. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.34. Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień zagregowania 

(scalenia) robót.  

1.4.35. Roboty tymczasowe – roboty, które są projektowane i wykonywane na potrzeby wykonania 

robót podstawowych, nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych 
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1.4.36. STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w skrócie 

ST 

1.4.37. SSTWiORB – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych w skrócie SST 

1.4.38. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.39. Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.40. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – system klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych, obowiązuje we wszystkich krajach 

Unii Europejskiej, stosowanie kodów CPV stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r., od dnia 

17 września 2008 r. obowiązuje nowe  rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 

2007 r. (Dz. Urz. UE L74 z 15 marca 2008 r.) 

1.4.41. Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 

1.4.42. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, zapisami STWiORB i poleceniami Inżyniera, jak również za zachowanie 

bezpieczeństwa wszelkich czynności na terenie budowy, odpowiedzialność za metody użyte przy 

budowie. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 

Budowy oraz jeden egzemplarz Projektu Budowlano-Wykonawczego  i STWiORB. 

Wyznaczenie lokalizacji punktów głównych trasy oraz reperów oraz ich współrzędne należy do 

obsługi geodezyjnej Wykonawcy. Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej 

Wykonawca pobierze z właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po 

przekazaniu terenu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty główne trasy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt.  

1.5.2. Zaplecze Wykonawcy 

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, laboratorium, placów 

składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robót 

oraz uwzględnia potrzeby podwykonawców. 

Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, 

instalacji, biur, laboratorium, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń 

potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robót. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje 

wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem powyższego Zaplecza. Likwidacja 

Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, biur, laboratorium, dróg 
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dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do 

stanu pierwotnego. 

Wszelkie koszty z tego tytułu urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy nie podlegają 

odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej. 

1.5.3. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na Dokumentację 

Projektową: 

 Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 

projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

 sporządzoną przez Wykonawcę; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą 

Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

1.5.3.1. Dokumentacja Projektowa przekazywana przez Zamawiającego Wykonawcy w ramach 

Kontraktu 

TOM III: Specyfikacje techniczne zgodnie z punktem 1.4.1 D-M 00.00.00 Wymagania ogólne 

(wersja papierowa i elektroniczna) 

TOM V: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (wersja elektroniczna w pdf) 

l.p. Zakres opracowania 

 PROJEKT BUDOWLANY  

1. 
Dokumentacja geotechniczna określająca warunki posadowienia projektowanego układu 

drogowego wraz z uzbrojeniem Parku Przemysłowym - etap II w Solcu Kujawskim 

 PROJEKT WYKONAWCZY 

1. Projekt  zagospodarowania terenu  

2. Układ komunikacyjny – część drogowa  

3. Sieci zewnętrzne wod.-kan. 

  

Uważa się, że składając ofertę, Wykonawca uznał szczegółowość informacji przekazanych mu w 

Dokumentacji projektowej za w pełni wystarczającą do zrealizowania robót objętych kontraktem. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót, konieczne okaże się uzupełnienie rysunków, to Wykonawca 

wykona brakujące rysunki oraz niezbędne specyfikacje własnym staraniem i na koszt własny, oraz 

przedstawi je Inżynierowi do zatwierdzenia w ilościach i terminie z nim uzgodnionym, nie później 

jednak niż na 6 tygodni przed terminem rozpoczęcia danej roboty. Wszelkie opóźnienia w powyższym 

terminie są jednoznaczne z opóźnieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robót. 

1.5.3.2. Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawcę. 

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inżynierem oraz 

innymi odpowiednimi Instytucjami: 

 geodezyjną dokumentację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, z 

naniesieniem zmian na mapę zasadniczą z uzyskaniem potwierdzenia z Wojewódzkiego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (wraz z wersją elektroniczną edytowalną w formacie 

zaakceptowanym przez Inżyniera) – 4 egz.,  

 inwentaryzację techniczną i fotograficzną stanu technicznego dróg oraz budynków w pierwszej 

linii zabudowy przed przystąpieniem do realizacji zadania wraz z podpisaniem dwustronnych 

protokołów z ich zarządcami i właścicielami, 

 dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności 

dla robót zanikających, 

 projekty technologiczne i organizacyjne robót oraz Program Zapewnienia Jakości, 

 projekty organizacji ruchu na czas budowy,  
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 projekty objazdów i przejazdów tymczasowych, 

a. Obiekty drogowe 

 projekty recept laboratoryjnych betonów asfaltowych i stabilizacji, 

 pozostałe projekty wymienione w poszczególnych ST. 

b. Pozostałe branże 

 projekt technologii i organizacji odwodnienia wykopów 

 projekty i dokumentacje wymienione w poszczególnych ST. 

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, 

Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty i inne dane potrzebne do wykonania 

robót oraz osiągnięcia parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może 

składać te informacje kolejno w częściach, ale każda przedłożona część musi być w dostatecznym 

stopniu kompletna by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależne 

od całości projektu, jednak nie później niż na 6 tygodni przed terminem rozpoczęcia danej roboty. 

1.5.3.3. Rysunki przyjęte przez Inżyniera 

Inżynier powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, dokumentacji i 

danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze 

lub zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę, jeśli w ciągu 7 dni od daty otrzymania 

nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie.  

Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować się z 

Inżynierem. Notatka dotycząca konsultacji oraz, jeśli wymagane przez Inżyniera, rysunki w 

wymaganej ilości kopii powinny zostać dostarczone przez Wykonawcę co najmniej na 7 dni przed 

datą konsultacji. 

1.5.3.4. Rysunki powykonawcze 

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone Inżynierowi w 

zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robót.  

1.5.4. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca 

winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z całą dokumentacją i ująć wszystkie wynikające 

z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczególnych pozycji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i poprawek. Brak wyszczególnienia w pkt. 9 odpowiedniej SST wymagań 

wyszczególnionych w innych częściach Dokumentacji Projektowej nie może być podstawą roszczeń 

finansowych.  

 Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazaną Dokumentację Projektową oraz zgłosić wszystkie 

uwagi do ich zawartości w terminie 6 tygodni przed terminem rozpoczęciem danej roboty. Wszystkie 

zgłoszenia braków, ewentualnych błędów, nieścisłości itp. po tym terminie nie mogą skutkować 

opóźnieniami lub wstrzymaniem robót. Działania takie będą uznawane za występujące z winy 

Wykonawcy robót. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w warunkach Kontraktu. W przypadku rozbieżności 

opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

Wszystkie wykonane roboty oraz dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i SST. Przed zakupem materiałów, urządzeń i elementów przeznaczonych do wbudowania 
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Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia ich parametrów i wymiarów oraz możliwości ich 

zamontowania w już wykonanych elementach, a o wszystkich niezgodnościach i rozbieżnościach 

Wykonawca winien natychmiast powiadomić Inżyniera. Wszystkie koszty wynikające z nie 

sprawdzenia parametrów i wymiarów materiałów, urządzeń oraz elementów przeznaczonych do 

wbudowania pokrywa Wykonawca. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

Dokumentacją Projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.5. Zgodność z dokumentacją geologiczną 

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę istotnych różnic w budowie geologicznej lub w 

warunkach geologicznych albo w sposobie i w warunkach zagospodarowania wód podziemnych w 

stosunku do danych określonych w zatwierdzonej lub przyjętej Dokumentacji Geologicznej, 

szczególnie gdy różnice te dotyczą lokalizacji dla których układ warstw geologicznych został 

zamodelowany na podstawie danych z sąsiednich otworów badawczych (np. lokalnego występowania 

pomiędzy wykonanymi odwiertami badawczymi soczewek gruntu innego niż w dokumentacji), a 

także przypadków w których Wykonawca dopuścił się rażących zaniedbań na etapie prowadzenia 

robót ziemnych, (np. brak zabezpieczenia wykopów przez gromadzeniem się wód gruntowych i 

opadowych oraz brak odprowadzenia tych wód), dopuszczając do pogorszenia warunków gruntowo-

wodnych, zgodnie z art. 46 Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. Nr 228, poz. 1947 z 2005r.) 

Wykonawca wniesie zmiany w Dokumentacji Geologicznej, pod nadzorem jednostki geologicznej 

wykonującej Dokumentację Geologiczną w wersji pierwotnej.  

W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do opracowania zmian do Dokumentacji Geologicznej 

wraz z niezbędnymi informacjami, badaniami uzyskanymi w wyniku prowadzenia prac geologicznych 

i zatwierdzenia jej we właściwym organie administracji geologicznej.  

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy 

Kierownik budowy bierze pełną odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia drogowe, które wystąpiły 

na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejętego terenu budowy, w wyniku braku działań lub 

zaniedbań utrzymaniowych Wykonawcy. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, opracowany po 

wstępnym przeanalizowaniu technologii robót a przed przygotowaniem harmonogramu robót, 

uzgodniony i zatwierdzony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 

tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.   

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 

aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji 

ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i przejęcia robót przez Zamawiającego. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał i utrzymywał tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: zapory, czasową sygnalizację, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, światła, 

sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności oraz zapewniające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 

warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny zostać 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi 

piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) oraz do utrzymania ruchu 

publicznego na terenie budowy w zakresie wynikającym z warunków zatwierdzenia projektu 

organizacji ruchu na czas budowy, w okresie od dnia przejęcia terenu budowy do dnia przekazania 

odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej. Wykonawca ponosi 

koszty utrzymania ciągłości ruchu na przekraczanych drogach. Wymaga się, aby Wykonawca na 

odcinkach dopuszczonych do ruchu nie pozostawiał na nawierzchni jezdni i poboczy uskoków 

poprzecznych lub podłużnych, mogących stanowić zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu 

drogowego.  
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W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 

teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Wykonawca zastosuje takie rozwiązania techniczne i organizacyjne, które skutecznie wyeliminują 

nanoszenie na nawierzchnię jezdni, ziemi przyklejonej do opon, na przykład przy pomocy stanowisk 

do czyszczenia opon strumieniem wody bądź sprężonym powietrzem. Rozwiązania techniczne i 

organizacyjne zaproponowane przez Wykonawcę, w powyższym zakresie, podlegają uzgodnieniu z 

Inżynierem. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wszelkie koszty z tego tytułu zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i należy 

ująć je w Cenie Kontraktowej. 

1.5.7. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji. 

(Zezwolenia te obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy przejazdu 

pojazdów ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt itd.). 

Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do 

rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Wykonawca będzie stosować się do wymagań tych zezwoleń i umożliwi instytucjom wykonanie 

inspekcji i sprawdzenia robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucjom uczestniczenie w 

procedurach badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności 

związanych z Kontraktem. 

1.5.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru 

końcowego robót Wykonawca musi podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół 

niego oraz Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia Nr ROŚiR 7639-14/09 z 

dnia 17.12.2009r. w celu uniknięcia wszelkich zagrożeń i uciążliwości wynikających z 

zanieczyszczenia wody i powietrza, hałasu, wibracji i innych czynników. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca musi spełnić m.in. następujące warunki: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) zabezpieczać nawierzchnię dróg dojazdowych, przewożonego gruntu przed nadmiernym pyleniem 

poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej 

wilgotności gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu,  

c) lokalizować zaplecza budowlane i składy materiałów możliwie daleko od zabudowy 

mieszkaniowej, w zagłębieniach terenu co będzie minimalizować negatywne oddziaływanie na 

krajobraz, rozprzestrzenianie pyłów, zanieczyszczeń powietrza i hałasu, 

d) minimalizować uciążliwości akustyczne prowadzonych prac poprzez zastosowanie urządzeń i 

maszyn spełniających polskie normy i rozporządzenia w zakresie emisji hałasu do środowiska 

oraz unikać prowadzenia robót związanych ze znaczną emisją hałasu w porze nocnej,  

e) wykorzystywać w pracach budowlanych odpady budowlane powstające z rozbiórki obiektów 

budowlanych i istniejących obiektów drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej powinno 

być procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna w końcu dnia 

roboczego powinna być przewożona do wytwórni w celu powtórnego wykorzystania,  

f) organizować prace budowlane w ten sposób, aby ograniczyć przelewanie paliw i lepiszczy w 

miejscu budowy – co w razie awarii może spowodować zanieczyszczenie gruntu, 
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g) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, nadmiernego hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania.  

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe w 

przypadku dopuszczenia do wbudowania przez Inżyniera, użyte do robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały odpadowe winny spełniać wymagania 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm. – „ustawa o 
odpadach”). Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia, a stanowiących 

jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, poniesie Wykonawca. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 

zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 

i prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub 

publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, 

aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub 

zniszczenia.  

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 

sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. W strefach niekorzystnego wpływu 

prowadzonych robót, Wykonawca winien prowadzić roboty tak, aby skutki jego działalności nie 

wpłynęły na stan techniczny obiektów sąsiadujących z terenem budowy. W celu ograniczenia drgań 

wywoływanych przez m.in. sprzęt wibracyjny, transport samochodowy, maszyny budowlane itp., 
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Wykonawca powinien prowadzić roboty sprzętem nie wywołującym uszkodzeń sąsiadujących 

budynków i innych negatywnych efektów. 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, 

ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne 

z postanowieniami zawartymi w Kontrakcie. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie, zabezpieczenie i przebudowę tych 

instalacji zgodnie z wymaganiami użytkowników oraz będzie odpowiedzialny za ochronę tych 

urządzeń podczas trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracować dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych znajdujących się w 

terenie objętym robotami. 

W sytuacji konieczności wejścia w teren poza pas drogowy, w celu wykonania infrastruktury 

technicznej, wykonawca sprawdzi, czy dysponuje umową użyczenia terenu, ewentualnie decyzją 

wojewody o ograniczeniu korzystania z nieruchomości w celu wykonania w/w robót, z rygorem 

natychmiastowej wykonalności. Za każde nieuzgodnione wejście w teren odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. Wykonawca winien powiadomić na 7 dni przed wejściem w teren - właściciela 

nieruchomości, na której będą prowadzone prace związane z czasowym zajęciem terenu. Po 

zakończeniu robót - winien uporządkować teren, naprawić zaistniałe szkody i wypłacić właścicielom 

stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemożność użytkowania, bądź inne trwałe szkody. Po 

zakończeniu robót na danej nieruchomości wykonawca uzyska od właściciela nieruchomości pisemne 

oświadczenie, iż ten nie rości sobie już żadnych pretensji do wykonawcy. Koszty tych odszkodowań 

należy wliczyć w koszt wybudowania infrastruktury. 

1.5.12. Inwentaryzacja istniejących dróg i budynków – monitoring stanu technicznego 

Dotyczy dróg przebudowywanych – ul. Średnia i ul. Kujawska i ma zastosowanie przy zbliżeniu się 

do posesji z nowym pasem drogowym. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 

spowodowane jego działalnością. W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze 

strony właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia 

szczegółowej inwentaryzacji stanu istniejących budynków zlokalizowanych w pobliżu terenu budowy 

i narażonych na oddziaływanie robót oraz w strefie wpływu drgań. Inwentaryzacja, dokumentująca 

stan techniczny tych obiektów, winna być sporządzona przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia do sporządzania tego typu opracowań  przed wykonaniem robót i zawierać część opisową 

i zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz 

obiektu, który dokumentują.  

Wykonawca sporządzi inwentaryzację przed wykonaniem robót oraz po zakończeniu robót 

budowlanych. Inwentaryzacje będą w jednym egzemplarzu dostarczane Inżynierowi, natychmiast po 

ich sporządzeniu. 

W uzasadnionych przypadkach zaistnienia szkody w budynku, wynikającej z oddziaływania robót, 

Wykonawca na wniosek Inżyniera przeprowadzi dodatkowy przegląd stanu budynku, sporządzi raport 

i przedłoży Inżynierowi.  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejących dróg 

publicznych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, 

wykorzystywanych do transportu technologicznego oraz objazdów dla ruchu publicznego, przed 

rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu. W ramach oceny należy dokonać inwentaryzacji wszelkich 

uszkodzeń nawierzchni (spękań siatkowych, wyrw, przełomów, kolein itd.), liczby uszkodzeń oraz 

zakresu ich występowania. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u 
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zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz 

samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie 

budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca 

podpisze dwustronne protokoły z właścicielami tych dróg. Wykonawca będzie mógł transportować 

materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po drogach, których stan został 

zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi.  

Sposób naprawy zaistniałych szkód, zarówno w budynkach jak i na drogach publicznych 

wykorzystanych przez Wykonawcę do transportu technologicznego, a również do przeprowadzenia 

objazdu dla ruchu publicznego,  przy realizacji Robót, Wykonawca ustali z właściwym zarządcą. 

Koszty naprawy istniejących dróg publicznych, zniszczonych wskutek transportu materiałów 

przewidzianych do realizacji zadania oraz budynków uszkodzonych wskutek prowadzonych robót, 

pokryje Wykonawca. 

Wszelkie prace związane z monitoringiem stanu technicznego oraz koszty z tytułu likwidacji 

wyrządzonych szkód, Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowej.  

1.5.13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Pojazdy lub ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, również 

innych dróg publicznych uszkodzonych przez transport ponadnormatywny Wykonawcy. 

 Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do 

przewozu nietypowych rozmiarowo i wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 

przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych 

warunków zostały usunięte z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z 

naprawami dróg publicznych, które zostały uszkodzone przez transport Wykonawcy. 

1.5.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) oraz z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 

poz.1126). Wykonawca zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(BIOZ) jeśli taki obowiązek wynika z wydanych decyzji i obowiązujących przepisów. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych, bez uprzedniego przeszkolenia i bez środków ochrony osobistej.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.15. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty przejęcia robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie 

utrzymywać roboty do daty przejęcia robót przez Zamawiającego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie, 

gwarantującym osiągnięcie parametrów technicznych określonych w niniejszej SST, przez cały czas, 

do momentu odbioru końcowego. Wszystkie ciągi ruchu drogowego objęte obszarem budowy, a 

eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikającymi z 

projektów organizacji ruchu na czas budowy, będą podlegały utrzymaniu (likwidacja ubytków w 

nawierzchni, likwidacja nierówności, czyszczenie jezdni, itp.). Wykonawca ma obowiązek 

zapewnienia w tym czasie przejezdności wszystkich ciągów ruchu drogowego. Jeśli Wykonawca w 

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty 
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utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  Odtworzenie robót 

utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania robót, obciąży Wykonawcę. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 

wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 

naruszenie wyniknie z wykonania Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Inżyniera. 

1.5.17. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 

normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi przed oczekiwaną datą ich 

zatwierdzenia, w terminie z nim uzgodnionym. Dodatkowo, ustalony z Inżynierem termin przekazania 

zamienników norm do zatwierdzenia, powinien znaleźć się w zapisach PZJ. 

W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo 

równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w 

dokumentach. 

1.5.18. Wykopaliska 

W przypadku natrafienia przez Wykonawcę na przedmioty posiadające cechy reliktu 

archeologicznego, odkrycie to powinno skutkować natychmiastowym wstrzymaniem prac ziemnych. 

Teren należy poddać ratowniczym badaniom archeologicznym. Koszt ewentualnych archeologicznych 

prac ratowniczych ponosi Zamawiający. Wyniki badań archeologicznych będą rzutowały na dalsze 

prace tzn. na kontynuację prac budowlanych.  Wszelkie przedmioty posiadające cechy reliktu 

archeologicznego, znalezione na placu budowy, będą wzięte w opiekę i zarząd Zamawiającego. 

Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne środki ostrożności, aby nie dopuścić do usunięcia czy 

uszkodzenia przez Personel Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk. Po 

odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca bezzwłocznie da powiadomienie 

Inżynierowi oraz Zamawiającemu, który wyda polecenia co do zajęcia się nim. Dalsze postępowanie i 

rozstrzygnięcia kontraktowe odbędą się zgodnie z Warunkami Kontraktu.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów / wyrobów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i 

wyrobów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania i zamawiania wyrobów lub 

wydobywania materiałów oraz niezbędne świadectwa badań laboratoryjnych, certyfikaty bądź 
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deklaracje zgodności odpowiednio do zapisów p.6.7 oraz próbki tych materiałów i wyrobów. 

 Zatwierdzenie partii (części) materiałów/wyrobów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały/wyroby z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest 

do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały / wyroby uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi do 

zatwierdzenia Inżynierowi, dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji materiałów. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 

źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytułu pozyskania materiałów, w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i 

nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych,  

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Dokumentacji Projektowej będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, 

odpowiednio do wymagań Zamawiającego.  

Odpowiedzialnym za pozyskanie miejsca odkładu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym 

jest Wykonawca, który poniesie wszelkie koszty i spełni wszystkie formalności i wymagania (m.in. 

ochrony środowiska) związane z jego przygotowaniem, składowaniem i późniejszą rekultywacją. 

Miejsce odkładu należy zatwierdzić u Inżyniera.  

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy, poza tymi, które 

zostały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem wykopów na które Wykonawca 

uzyskał pisemną zgodę Inżyniera.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.3. Materiały/wyroby nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały/wyroby nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów /wyrobów do innych robót niż te, dla których zostały 

zakupione, to ich koszt zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały/wyroby, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów / wyrobów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału/wyrobu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, 

co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału/wyrobu, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału / 

wyrobu nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

Wszędzie gdzie w Dokumentacji Projektowej pojawiają się nazwy własne materiałów lub 

producentów, należy je rozumieć jako propozycje. Dopuszcza się w tych przypadkach zastosowanie 

innych materiałów równoważnych o podobnych właściwościach.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów / wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały/wyroby do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 

Inżyniera. 
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2.6. Inspekcja wytwórni materiałów / wyrobów 

Wytwórnie materiałów/wyrobów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów/ 

wyrobów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 

podstawą akceptacji określonej partii pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 

warunki: 

a)  Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów / 

wyrobów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b)  Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów / wyrobów przeznaczonych do realizacji Dokumentacji Projektowej, 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera pozwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym 

przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w 

terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań 

okresowych tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak 

również na bieżąco naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca 

zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robót, wszelkich niezbędnych dróg 

technologicznych i dojazdowych na terenie budowy. Wykonawca powinien na etapie przygotowania 

oferty dokonać wizji lokalnej stanu dróg istniejących, po których planuje transport materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do terenu budowy oraz na terenie budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy z 

Zamawiającym, Dokumentacją Projektową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
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wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, PZJ, 

Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.  

Z uwagi na bardzo duży obszar objęty projektem oraz złożone warunki gruntowo – wodne należy 

przewidzieć właściwe etapowanie prac, które pozwoli na ekonomiczne wykonanie zadań. Kolejność 

robót powinna być następująca: 

- uporządkowanie rowów melioracyjnych 

- geodezyjne wytyczenie obiektów 

- wykonanie drogowej infrastruktury technicznej, (odwodnienie, roboty ziemne, kolektory, itp.) 

- demontaż odwodnienia 

- wykonanie konstrukcji nawierzchni 

- założenie zieleni 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania 

ewentualnych urządzeń obcych. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt 

zabezpieczenia urządzenia na czas prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz 

wszelkie roboty z tym związane. Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i 

należy ująć je w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca będzie prowadził roboty na podstawie przyjętej własnej technologii i metod wykonania 

robót, za które jest odpowiedzialny. Dla przyjętej technologii Wykonawca opracuje Projekty 

Technologii i Organizacji Robót, Program Zapewnienia Jakości lub inne projekty wymagane w SST. 

Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikające przyjętych 

rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej 

zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie Kontraktowej.  

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania umowy użyczenia gruntów w przypadku konieczności 

wejścia na tereny działek, nie będących we władaniu Zamawiającego jak również do ponoszenia opłat 

za dzierżawę tego terenu. 

Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie 

przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo 

Geodezyjne i Kartograficzne, w szczególności  należy chronić przed zniszczeniem punkty osnowy 

geodezyjnej, znajdujące się w obszarze robót, o numerach: 302,1025, 1026, 1035, 1036. 

Wykonawca powiadomi właścicieli urządzeń w terminie min. 21 dni o planowanym przystąpieniu do 

robót związanych z usunięciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, 

melioracyjnych wodociągowych i gazowych, chyba że warunki (uzgodnienia) wydane przez gestora 

sieci zobowiązują do dotrzymania innych terminów, wtedy Wykonawca zastosuje się do wydanych 

warunków (uzgodnień). Koszty bezpośredniego nadzoru właścicieli i zarządców sieci i urządzeń nie 

podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca sporządzi wszelkie niezbędne harmonogramy przełączeń istniejących mediów i uzgodni 

je z ich odbiorcami (zakłady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej 

zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklamy, bilbordy (łącznie z fundamentami) itp. Koszty 

z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, SST lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 

będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, SST, także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu 

Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

W przypadku gdy prowadzone roboty należą do rodzaju robót stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz.1126) Wykonawca ma obowiązek 

przedstawienia, najpóźniej w terminie 7 dni przed rozpoczęciem Robót, odpowiedniego planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz). 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 zapewnienie przepisów bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

    wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i SST. Inżynier może polecić wykonanie dodatkowych badań uzupełniających lub zlecić 

na koszt Wykonawcy dodatkowe badania, w wypadku uzasadnionych wątpliwości co do 

wiarygodności badań przedstawionych przez Wykonawcę lub w wypadku zróżnicowania wyników 
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mierzonego odchyleniem standardowym δ ≥ 10%. Minimalne wymagania, co do zakresu badań oraz 

ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 

z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli badań materiałów ponosi 

Wykonawca. Koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie 

Kontraktowej. 

Wykonawca ma obowiązek przedkładania Inżynierowi sporządzonych przez siebie recept do 

zatwierdzenia. Recepty powinny być dostarczane wraz z próbkami materiałów w ilościach 

wystarczających do wykonania niezbędnych badań. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 

w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Próbki 

pozyskane w wyniku prowadzenia dodatkowych prac geologicznych dla wprowadzenia zmian w 

Dokumentacji Geologicznej, celem przekazania właściwemu organowi administracji geologicznej, 

powinny zostać jednoznacznie opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Próbki te powinny być przechowywane do czasu ich przekazania, w sposób nie powodujący utraty ich 

właściwości fizyko-mechanicznych (zgodnie z art. 45, Dz.U. Nr 2005.228.1947) 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inżyniera. Wyniki pomiarów geodezyjnych będą przekazywane w formie szkiców uzupełnionych 

współrzędnymi x, y, z w wersji cyfrowej oraz wydruku. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) 

będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła 

ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 

i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie badań 

własnych oraz wyników badań i pomiarów zawartych w raportach Wykonawcy. Inżynier będzie 

prowadzić kontrolne badania laboratoryjne poprzez wybrane laboratorium. Inżynier jest upoważniony 
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do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na jej terenie 

produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi 

Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 

jakościowych. Jeżeli wyniki badań prowadzonych przez Inżyniera wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 

odrębnymi przepisami (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych) oraz które 

spełniają wymogi Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, podczas realizowania 

przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza się wyłącznie: 

1. Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń. 

2. Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem gdy: 

a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski, 

 w zgodzie z istniejącą Polską Normą, a producent załączył deklarację zgodności z ta normą, 

 w przypadku braku polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie z uzyskaną 

aprobata techniczną, z producent dołączył deklarację zgodności z tą aprobatą, 

 posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobata 

techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie, 

b)  wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a 

producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą; 

c)  jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 

sztuki budowlanej; 

3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej 

dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności 

wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami. 

Dodatkowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. wyroby 

stosowane po 1 stycznia 2010 r. powinny posiadać wystawione przez producentów Krajowe 

Deklaracje Zgodności z normą zharmonizowaną lub aprobatą techniczną oraz posiadać oznakowanie 

znakiem budowlanym. 

Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje 

zgodności, nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do 

wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego 

wyrobu. 

W przypadku materiałów, dla których spełnienie w/w przepisów jest wymagane przez SST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, potwierdzające i określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać dokumenty zgodne z p.2.4 wydane 

przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 

wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które 

nie spełniają tych wymagań nie mogą być wbudowane i będą odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i 
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będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw.  Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika 

Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie 

ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

6.8.2. Rejestr Obmiarów  

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiarów. Wzór Karty 

Obmiaru Robót Wykonawca ustali z Inżynierem. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w p. 6.8.1 – 6.8.3 następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 
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e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru 

Obmiarów. Obmiar podlega akceptacji Inżyniera. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 

ilościach podanych w Kosztorysie Ofertowym , przedmiarach  lub gdzie indziej w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót należy 

przeprowadzać z częstotliwością nie rzadszą niż wymaganą do dokonania  płatności na rzecz 

Wykonawcy, możliwości sprawdzenia przez Inżyniera dokonanych obmiarów robót  lub w innym 

czasie określonym w Kontrakcie. Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych robót nie 

wykazanych w Dokumentacji Projektowej z wyjątkiem robót zaakceptowanych przez Inżyniera na 

piśmie. Zwiększona ilość robót w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego 

upoważnienia Inżyniera nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie 

wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST 

Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym, eksploatacyjnym (wstępnym) lub końcowym 

odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar 

robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 

powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 

Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie Okresu Zgłaszania Wad  

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu oznacza Dokonywanie prób Klauzula 7.4 

Warunków Ogólnych Kontraktu.   

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym, w przypadku 

wystąpienia wad i usterek, wykonanie niezbędnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie badań własnych oraz dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacją Projektową i uprzednimi ustaleniami. Nie dopuszcza się do dokonania 

Odbioru Robót w przypadku wystąpienia wad i usterek mających znaczący wpływ na jakość 

wykonanych robót oraz późniejszą negatywną pracę całej konstrukcji w okresie eksploatacji. W 

takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich starań celem likwidacji 

tych wad i poprawy jakości robót na własny koszt. Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją 

Projektową i SST podlegają rozbiórce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.  

8.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy nie oznacza przejęcia Robót i Odcinków, Klauzula 10.1 Warunków Ogólnych 

Kontraktu. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.  

8.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót (oznacza przejęcie Robót i Odcinków, Klauzula 10.1 Warunków Ogólnych 

Kontraktu). 

8.3.1. Zasady odbioru końcowego 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inżyniera. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 

Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Komisja dokonuje odbioru końcowego robót, jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych 

asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i poleceniami Inżyniera. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
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asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Wszędzie w dokumentacji stwierdzenie, słowa „odbiór ostateczny” należy rozumieć jako „odbiór 

końcowy”. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego, który będzie podstawą do wystąpienia 

o pozwolenie na użytkowanie całości robót objętych Dokumentacja na budowę, na którą zostało 

wydane zezwolenie na realizację.    

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne) , 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ , 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

11. Sprawozdanie kierownika budowy wraz z oświadczeniem o zakończeniu robót, 

11. protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających (podlegających zakryciu), 

12. protokóły odbiorów eksploatacyjnych (wstępnych), 

13. częściowe pozwolenie na użytkowanie, 

13. ewentualne rysunki ze z nieistotnymi zmianami potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, 

Inżyniera i/lub Projektanta. 

Przy wykonywaniu pomiarów powykonawczych zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych 

Wykonawca uwzględni „Zasady pomiaru powykonawczego zrealizowanych drogowych obiektów 

budowlanych” zawarte w załączniku nr 1 do Specyfikacji D-M 00.00.00 - Wymagania Ogólne. W 

przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny (oznacza Świadectwo Wykonania).  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w p.8.4. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

robót ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego . Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

Kosztorysu Ofertowego. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 

tej roboty w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość użytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

 wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki Kontraktu i ST D-M 00.00.00 Wymagania Ogólne 

Uznaje się, że wszystkie koszty dostosowania się do wymagań specyfikacji D-M 00.00.00, nie 

wyszczególnione w Kosztorysie Ofertowym, zostały uwzględnione przez Wykonawcę w pozycjach 

kosztorysu wynikających ze szczegółowych specyfikacji technicznych.  Wykonawca ujmie w cenie 

kontraktowej koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych 

zawartych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00. wraz z wszystkimi pozostałymi 

warunkami kontraktowymi nie wyszczególnionymi w kosztorysie, a ujętymi w niniejszej SST. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania objazdów i tymczasowej organizacji ruchu (organizacji 

ruchu na czas budowy) i uzyskanie zatwierdzenia go przez właściwy organ i zarządcę drogi. Koszty 

projektu i wykonania objazdów i tymczasowej organizacji ruchu ponosi Wykonawca. Po stronie 

Wykonawcy leży również spełnienie roszczeń osób i podmiotów, które w związku z wprowadzeniem 

objazdów, tymczasowej organizacji ruchu i prowadzeniem robót doznają jakiegokolwiek uszczerbku. 

Powyższe opracowania związane są z pracami prowadzonymi przy przebudowie dróg tj. ul. Średniej i 

ul. Kujawskiej. 

W ramach wykonywania tymczasowej organizacji ruchu, objazdów i przejazdów, Wykonawca 

wypełni następujące wymagania: 

a) W projekcie Wykonawca przedstawi sposób skomunikowania budowy z drogami publicznymi 

(miejsce zjazdu i sposób oznakowania),  

b) Wykonawca wprowadzi rozwiązania zapobiegające zanieczyszczaniu nawierzchni dróg 

publicznych przez pojazdy wyjeżdżające z placu budowy. 

c) Wykonawca przedstawi w projekcie sposób zabezpieczenia i oznakowania placu budowy przed 

dostępem osób postronnych, w tym również zabezpieczy wybudowane odcinki przed ruchem 

pojazdów nie związanym z budową. 

Zawartość projektu objazdów i tymczasowej organizacji ruchu 

Projekt objazdu i tymczasowej organizacji ruchu powinien zawierać: 

1. Podstawę opracowania: przepisy prawne, wizja w terenie, decyzje, umowy; 

2. Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji 

ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub 

utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres 

planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót; 

3. Kartę uzgodnień z opisem zakresu organizacji ruchu potrzebną do wpisywania wszelkich uzgodnień 

oraz opinii; 
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4. Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej 

organizacji ruchu; 

5. Czytelny plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których 

projekt dotyczy; 

6. Czytelny plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ 

zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali) z lokalizacją istniejących, 

projektowanych i usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu, oraz zawierający parametry geometrii drogi; 

8. Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki 

świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji 

ruchu lub zawierającego inne zmienne elementy mające wpływ na ruch drogowy; 

9. Wykaz zastosowanych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;  

10. Nazwisko i podpis projektanta, autora opracowania; 

11. Opinie dołączone do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu: 

a) Komendanta wojewódzkiego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę krajową lub 

wojewódzką; 

b) Komendanta powiatowego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową; 

d) Zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt; 

e) Organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem. 

9.3.1 Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i tymczasowej organizacji ruchu 

Rozliczenie za wykonanie przejazdów, objazdów i tymczasowej organizacji ruchu, obejmować będzie 

wszystkie działania, czynności, jakie są konieczne do zapewnienia objazdów, przejazdów i 

tymczasowej organizacji ruchu, a w szczególności:  

 wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu, przejazdów i objazdów, 

 wykonanie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

 budowę przejazdów i udostępnienie ich dla ruchu, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu, 

 wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

 tymczasowe zabezpieczenie lub przebudowę urządzeń obcych, 

 koszt utrzymania objazdów, przejazdów i tymczasowej organizacji ruchu obejmuje, w 

szczególności koszt oczyszczania, przestawiania, przykrycia i usunięcia tymczasowych 

oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

utrzymanie nawierzchni, 

 koszt likwidacji objazdów, przejazdów i tymczasowej organizacji ruchu, a w szczególności 

koszt usunięcia wbudowanych materiałów i oznakowania, koszt doprowadzenia terenu do stanu 

pierwotnego, 

 zagospodarowanie odpadów z rozbiórek zgodnie z Ustawą o Odpadach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE (AKTUALIZACJA 10.02.2023) 

10.1  Ustawy 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.);  

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 
1990 z późniejszymi zmianami). 
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3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1693 tj., z późn. 
zmianami). 

4. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. „Prawo  zamówień publicznych” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 tj. z 
późn. zm). 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz. U z 2021r. poz. 1213 tj.). 

6. Ustawa  z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 r.poz.1483 tj.). 

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2023 poz. 215 tj.). 

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r. poz. 2556 tj.). 

9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 poz. 699 tj. z późniejszymi zmianami). 

10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022r. poz. 2057 tj. z 
późniejszymi zmianami). 

11. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r 
poz. 503 tj., z późniejszymi zmianami) 

12. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r - Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r poz. 2625 tj. z późniejszymi 
zmianami). 

13. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988). 

10.2 Rozporządzenia 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) 

2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

3. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. 2018 poz. 1233). 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 
r poz.463). 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. 
zm.). 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (tekst jednolity Dz. U. 
2018r poz. 1139 z późn. zm.). 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r. poz. 583). 

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r  poz. 1839) z późniejszymi zmianami). 

9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika 
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023  poz. 45). 

10. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania 
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 
poz. 831 z późn. zm.). 

11. Rozporządzenie Ministra. Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 
2020 poz. 10). 
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12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112). 

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r w sprawie określenia warunków 
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 poz. 1264). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r poz. 1225 z 
późniejszymi zmianami). 

15.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. Krajowe oceny 
techniczne (Dz.U. 2016 poz. 1968) 

16.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, (Dz.U. z 2019 poz. 2311). 

17. Rozporządzenie MI i SWiA z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.(Dz. U. z 
2019 poz.2310). 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518).  

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 poz. 2311). 
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11.ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 

ZASADY POMIARU POWYKONAWCZEGO  

ZREALIZOWANYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

1       WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Zasady pomiaru powykonawczego zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych dotyczące 

wykonania i odbioru prac związanych z pomiarami powykonawczymi zrealizowanych drogowych 

obiektów budowlanych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Zakres prac ujętych w niniejszej ST dotyczy wykonania pomiarów powykonawczych zrealizowanych 

drogowych obiektów budowlanych i obejmuje : 

- prace przygotowawcze, 

- prace polowe, 

- prace kameralne. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Wymienione poniżej określenia, należy rozumieć następująco: 

1) działka (zwana też działką gruntu) - ciągły obszar gruntu, jednorodny ze względu na stan prawny; 

pod pojęciem „działka” rozumie się też część nieruchomości wydzieloną w wyniku jej podziału, albo scalenia i 

podziału, a także odrębnie położoną część tej nieruchomości, 

2) linia graniczna - linia oddzielająca tereny będące przedmiotem odrębnej własności (składa się 

najczęściej z odcinków prostych łączących punkty graniczne; przebieg lg nieruchomości gruntowej w 

terenie, jest opisany w protokóle granicznym i przedstawiony na szkicu granicznym, które wchodzą w 

skład dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości), 

3) mapa dla celów projektowania - opracowanie kartograficzne wykonane w skalach  1:500, 1:1000, 

1:2000, 1:5000, 1:10000 lub 1:25000 zawierające informacje o przestrzennym rozmieszczeniu 

obiektów ogólnogeograficznych, granice ustalone wg stanu prawnego, uzbrojenie terenu oraz rzeźbę 

terenu. Mapa ta, w zależności od skali i treści służy do: 

- opracowania koncepcji programowej budowy obiektu, 

- uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

- opracowania projektu budowlanego, 

- opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

4) mapa katastralna (mapa ewidencji gruntów i budynków) - zbiór informacji (wraz z opisem) o 

przestrzennym usytuowaniu działek i budynków; jest mapą numeryczną, a jej edycję stanowią mapy 

obrębowe o kroju arkuszowym; mk stanowi część składową katastru nieruchomości, 

5) mapa numeryczna - zbiór danych stanowiących numeryczną reprezentację mapy graficznej, 

dogodny do przetwarzania komputerowego, 

6) mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o 

przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementów ewidencji gruntów i 

budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych, 

7) osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na 

powierzchni odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej, 

8) osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w 

stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia została określona przy zastosowaniu techniki 

geodezyjnej, 

9) osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 

geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu 
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urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i 

odkształceń, a także w miarę możliwości do pomiarów powykonawczych, 

10) punkt graniczny - punkt określający przebieg granicy nieruchomości; pg. znajdują się na 

załamaniach linii granicznej, 

11) sieć uzbrojenia terenu - wszelkiego  rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i 

urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i 

inne, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki, itp., 

12) znak graniczny - znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym, a także trwały 

element zagospodarowania terenu znajdujący się w tym punkcie. 

Pozostałe określenia podstawowe zawarte są w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich 

Normach, a także w instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. 

2.     SPRZĘT 

2.1.    SPRZĘT DO PRAC POLOWYCH 

Przy wykonywaniu prac dotyczących pomiaru powykonawczego i zastosować sprzęt o dokładnościach 

nie mniejszych od niżej podanych: 

- instrumenty typu Total  Station o dokładności pomiaru kątów 20cc oraz odległości 10 mm ± 10 

mm/km, 

- nasadki dalmiercze o dokładności pomiaru odległości min 10 mm ± 10 mm 

- teodolity o dokładności pomiaru kątów min 20cc, 

- niwelatory o dokładności pomiaru min 5 mm/km. 

Wszelkie odstępstwa muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. 

3.     WYKONANIE PRAC 

3.1    PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

3.1.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem opracowania i przeprowadzić z Inżynierem 

uzgodnienia dotyczące ewentualnych etapów wykonywania pomiarów powykonawczych. 

3.1.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 

Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych powinny być 

poprzedzone uzyskaniem z ośrodka dokumentacji informacyjnej o rodzaju, położeniu i stanie punktów 

osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokościowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej. 

3.1.3.    Analiza i ocena zebranych materiałów 

Przy analizie zebranych materiałów należy ze szczególną uwagą ustalić : 

- klasy i dokładności istniejących osnów geodezyjnych oraz możliwości wykorzystania ich do 

pomiarów powykonawczych, 

- rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, 

- zakres i sposób aktualizacji dokumentów bazowych znajdujących się w ośrodku dokumentacji o 

wyniki pomiaru powykonawczego. 

3.2.     PRACE POLOWE 

3.2.1. Wywiad szczegółowy w terenie 

Pomiary  powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny być poprzedzone wywiadem terenowym 

mającym na celu: 

- ogólne rozeznanie w terenie, 

- odszukanie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktów 

oraz aktualizację opisów topograficznych, 

- wstępne rozeznanie odnośnie konieczności uzupełnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej 

III klasy oraz osnowy pomiarowej. 
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3.2.2. Prace pomiarowe 

W pierwszej kolejności należy pomierzyć wznowioną lub założoną osnowę, a następnie wykonać 

pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcją G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe", mierząc 

wszystkie elementy treści mapy zasadniczej oraz treść dodatkową tj.: 

- granice ustalone według stanu prawnego, 

- kilometraż dróg, 

- znaki drogowe, 

- punkty referencyjne, 

- obiekty mostowe (rzędne wlotu i wylotu, światło, skrajnie), 

- wszystkie drzewa w pasie drogowym, 

- zabytki i pomniki przyrody, 

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziałem na trwałe i nietrwałe, 

- przekroje poprzeczne dróg co 20 ÷ 50 m, 

- inne elementy wg wymagań Zamawiającego. 

W zasadzie, przy wyżej wymienionych pomiarach stosuje się technologie klasyczne (pomiary 

bezpośrednie). Przy większych obiektach mogą być stosowane także metody mieszane tzn. 

fotogrametryczne dla treści ogólnogeograficznej, a klasyczne dla pomiaru uzbrojenia terenu, linii 

rozgraniczających, granic ustalonych wg stanu prawnego i innych elementów. 

3.3.    PRACE KAMERALNE 

3.3.1. Obliczenia i aktualizacja map 

Prace obliczeniowe należy wykonać przy pomocy sprzętu komputerowego. Wniesienie pomierzonej 

treści na mapę zasadniczą oraz mapę katastralną prowadzoną technikami tradycyjnymi należy 

wykonać metodą klasyczną (kartowaniem i kreśleniem ręcznym) lub przy pomocy automatów 

kreślących (ploterów). 

Niezależnie od wyżej wymienionych technik, wtórnik mapy zasadniczej dla Zamawiającego należy 

uzupełnić o elementy wymienione w punkcie 3.2.2 tą samą techniką, z jaką została wykonana mapa 

(numeryczną względnie analogową). 

3.3.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji O-3 

„Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej", z podziałem na: 

1) akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 

2) dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego, 

3) dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji. Sposób skompletowania 

dokumentacji, o której mowa w ww. ppkcie 3 oraz formę dokumentów należy uzgodnić z ośrodkiem 

dokumentacji. Dokumentację tę należy okazać Zamawiającemu do wglądu. 

3.3.3. Skład dokumentacji dla Zamawiającego 

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiającego stanowi jeden z dokumentów do odbioru 

prac i powinna być skompletowana, zbroszurowana, bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, 

segregatorach i tubach z opisem kart tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron. 

Dla Zamawiającego należy skompletować następujące materiały : 

1) sprawozdanie techniczne, 

2) wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią, o której mowa w pkcie 3.2.2, 

3) kopie wykazów współrzędnych punktów osnowy oraz wykazy współrzędnych punktów 

granicznych w postaci płyty CD i wydruku na papierze, 

4) kopie protokółów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę, 

5) kopie opisów topograficznych, 
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6) kopie szkiców polowych, 

7) pomiary robót liniowych, 

8) płytę CD z mapą numeryczną oraz wydruk (wyplotowanie) tych map (wydruk w 5 egz.), 

9) inne materiały zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w ST. 

4.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena obejmuje wykonanie wszystkich czynności wymienionych w niniejszym załączniku do 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania Ogólne” i jest ujęta w pozycji 

„Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza” D-M 00.00.00 punkt 1.5.3.3 

5.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 r. Nr 240 poz. 

2027, z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami) 

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 

poz. 717, z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w 

sprawie szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz 

przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 33, poz. 195). 

6. Polskie Normy : 

- PN-N-02207:1986 (PN-86/N-02207) Geodezja. Terminologia. 

- PN-N-02251:1987 (PN-S7/N-02251) Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 

- PN-N-02260:1987 (PN-87/N-02260) Kartografia. Reprodukcja kartograficzna. Terminologia. 

7. Instrukcje techniczne byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii lub Głównego Geodety 

Kraju, w szczególności: 

a) O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, 

b) O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 

c) G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, 

d) G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, 

e) G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, 

f) G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, 

g) G-7 Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, 

h) K-1 Mapa zasadnicza - 1979 r. (tylko do aktualizacji istniejącej mapy zasadniczej wykonanej wg 

tych przepisów),  

i) K-1 System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995 r. (tylko do aktualizacji 

istniejącej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepisów), 

j) K-1 Mapa zasadnicza - 1998 r., a także wytyczne techniczne: 

k) G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów,  

l) K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja. 


