
 

  

 

 

 

      Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład - Program inwestycji strategicznych 

Zamawiający: Miasto i Gmina Czarny Dunajec 
Nazwa nadana zamówieniu: „Modernizacja oświetlenia w miejscowości Piekielnik na energooszczędne oświetlenie LED” 

Oznaczenie sprawy (nr referencyjny dla postępowania): RB.271.13.2024 
 

Załącznik nr 4 do specyfikacji 
 

 

 

1 miejsce na parafy Stron: 

 

(Projektowane postanowienia umowy stanowią element specyfikacji warunków zamówienia tym samym należy je interpretować łącznie 
z pozostałymi częściami SWZ) 
  

UMOWA nr ______________ 

Zawarta w dniu ________________ 2024 r. w Czarnym Dunajcu, pomiędzy: 

I. Miastem i Gminą Czarny Dunajec z siedzibą w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 
Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162, zwaną w dalszej części Umowy: 
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
Marcina Ratułowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec 
przy kontrasygnacie: Moniki Styrczuli – Skarbnika Miasta i Gminy Czarny Dunajec 

 

a: 
 
II.  
[w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]: 
 
Panią/Panem __________________, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą _________________________, 
ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej  
w ___________________ul. ___________________, __-_________ _______________ wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: __________________, REGON: _________________, zwaną/-ym w 
dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 

[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadającej osobowości prawnej]: 

_________________________ z siedzibą w ___________________, ul. ___________________, wpisaną do Rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
w ______________, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________________, 
NIP: __________________, REGON: __________________,zwaną/-ym dalszej części umowy „Wykonawcą”,  
reprezentowaną/-ym przez: 

__________________ 

__________________ 

uprawniony/ą/-ego/-ych do łącznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o treść 
informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy) z rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego [wygenerowanej i pobranej z Centralnego Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 
Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 685 ze zm.)] 
 

[LUB: w przypadku spółki cywilnej:] 

1. Panią/Panem _________________________, prowadzącą/-ym działalnos c  gospodarczą pod firmą 

__________________, ze stałym miejscem wykonywania działalnos ci w __________________, ul. 

__________________, __-_________ _______________, wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej RP, NIP__________________, REGON: __________________ 

2. Panią/Panem _________________________, prowadzącą/-ym działalnos c  gospodarczą pod firmą 

__________________, ze stałym miejscem wykonywania działalnos ci w __________________, ul. 
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__________________, __-_________ _______________, wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej RP, NIP: __________________, REGON: __________________  

prowadzącymi działalnos c  gospodarczą w formie spo łki cywilnej pod nazwą __________________ 
posiadającej NIP: __________________, REGON: __________________, 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

[LUB: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum:] 

(w przypadku spółki prawa handlowego:) 

1. _________________________ z siedzibą w ___________________, ul. ___________________, wpisaną do Rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ______________, ___ 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________________, NIP: 

__________________, REGON: __________________, 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:) 

2. Panią/Panem _________________________, prowadzącą/ym działalnos c  gospodarczą pod firmą  

3. __________________, ze stałym miejscem wykonywania działalnos ci w __________________, ul. 

__________________, __-_________ _______________, wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej RP, NIP__________________, REGON: __________________ 

działającymi jako konsorcjum __________________________ (pełna nazwa konsorcjum wraz z wymienieniem 
Lidera Konsorcjum), powołane w celu wspo lnego ubiegania się o udzielenie zamo wienia publicznego 

– reprezentowanymi przez ____________________________ – pełnomocnika konsorcjum, ustanowionego w 
oparciu o tres c  art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes nia 2019 r. – Prawo zamo wien  publicznych (Dz. U. z 
2023 r. poz. 1605 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich w postępowaniu i zawarcia niniejszej 
umowy o udzielenie zamo wienia publicznego [pełnomocnictwo nr__________ z dnia ____________________] 

zwanymi dalej w treści umowy „Wykonawcą”, 

 

[preambuła] 
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego jako: 
RB.271.13.2024 pn.: „Modernizacja oświetlenia w miejscowości Piekielnik na energooszczędne 
oświetlenie LED”, przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), 
zawarta została umowa (zwana w dalszej części: „Umową”) o następującej treści: 

 

§ 1 

[przedmiot Umowy] 

1. Mocą niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 
obejmujące wykonanie modernizacji oświetlenia w miejscowości Piekielnik na energooszczędne 
oświetlenie LED. 

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji oświetlenia w miejscowości Piekielnik 
na energooszczędne oświetlenie LED. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji inwestycji obok treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia oraz niniejszej Umowy, określa dokumentacja techniczna, składająca się z 
następujących elementów: 
3.1. Projekt techniczny w tym Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR); 
3.2. Przedmiar robót; 
− stanowiących łącznie załącznik nr 1 do niniejszej Umowy (dalej jako: „dokumentacja techniczna”). 

4. Ustala się następującą hierarchię dokumentów, składających się na opis przedmiotu zamówienia 
(dokumenty poniższe będą uważane oraz odczytywane i interpretowane w następującej kolejności): 
4.1. projekt techniczny; 
4.2. przedmiar robót; 
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5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w §1 ust. 
4 Umowy, Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie Wykonawcy 
występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady 
pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w §1 ust. 4 Umowy.  

6. Zamówienie należy wykonać z materiałów zakupionych i dostarczonych na własny koszt przez 
Wykonawcę. 

7. Materiały budowlane użyte na potrzeby realizacji robót muszą:  
7.1. być zgodne z wytycznymi Zamawiającego, dokumentacją techniczną w tym STWiOR; 
7.2. spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 

2023 r. poz. 682 ze zm.), w tym powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczające 
do stosowania w budownictwie.  

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty objęte niniejszym zamówieniem w terminie określonym 
w §4 ust. 2 Umowy, zgodnie z niniejszą Umową, dokumentami wskazanymi w §1 ust. 3 [w tym wszelkimi 
decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami wydanymi przez właściwe organy administracji publicznej, 
wskazanymi w tejże dokumentacji (jeżeli dotyczy)], obowiązującymi przepisami prawa, zasadami 
wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi oraz 
zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją techniczna roboty budowlane, 
niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się, że efekt przeprowadzonych 
robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia spełni wymagania, o których mowa w art. 6 pkt 
1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 2240), w zakresie szczegółowo określonym w dokumentacji technicznej (stanowiącej 
załącznik nr 1 do niniejszej Umowy). 

10. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć, w terminach wskazanych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, wszelkie wymagane oryginały: atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji 
zgodności, kart produktów lub innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa na materiały i 
urządzenia użyte do wykonania przedmiotu Umowy, nawet gdyby nie były w sposób wyraźny określone 
niniejszą Umową. Wykonawca ponosi przed Zamawiającym wszelką odpowiedzialność 
odszkodowawczą z tego tytułu.   

11. Przedmiot zamówienia został objęty dofinansowaniem ze środków pochodzących z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 9) (dalej jako: „Program”) – Wstępna 
Promesa Nr Edycja9RP/2023/1305/PolskiLad stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

12. Zgodnie z założeniami ww. Programu (vide §7 ust. 5 w zw. z §9 ust. 2 pkt 1 załącznika do uchwały nr 
84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji Strategicznych zmienionej uchwałą nr 176/2021 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 
2021 r., uchwałą nr 87/2022 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą nr 205/2022 Rady 
Ministrów z dnia 13 października 2022 r.)  rozliczenie inwestycji (zapłata wynagrodzenia Wykonawcy) 
nastąpi w drodze jednej płatności – na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę po 
realizacji całej inwestycji. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych, z zastrzeżeniem 
postanowień zdania następnego. Zamawiający dokona płatności Wykonawcy zaliczki na poczet 
realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie 
Wykonawcy. Zasady, na których zaliczka zostanie udzielona określają postanowienia §61 niniejszej 
Umowy. 

13. Mając na względzie obowiązki nałożone na Zamawiającego przez Bank Gospodarstwa Krajowego 
(będącego organizatorem naboru wniosków o dofinansowanie z Programu) w drodze udzielonej 
Wstępnej Promesy Nr Edycja9RP/2023/1305/PolskiLad (załącznik nr 3 do Umowy), dotyczącej 
dofinansowania inwestycji stanowiącej przedmiot zamówienia z Programu, Wykonawca zobowiązuje 
się zapewnić finansowanie przez Wykonawcę inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 
Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy. Jednocześnie wskazuje się, iż zapłata 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy (inwestycji) w całości 
nastąpi po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca przed wykonaniem montażu/wymiany opraw oświetleniowych, zobowiązany jest uzyskać 
ich akceptację przez zamawiającego w zakresie zgodności z wymogami określonymi w dokumentacji 
technicznej. 

15. Wykonawca zobowiązanych jest we własnym zakresie i na własny koszt dokonać stosownych uzgodnień 
i ustaleń z właścicielem sieci, dotyczących wejścia na sieć energetyczną oraz ewentualnych jej włączeń. 
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16. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prowadzenie robót przez pracowników posiadających 
wymagane stosownymi przepisami uprawnienia, zaświadczenia, certyfikaty. 

17. Ilekroć niniejsza Umowa posługuje się sformułowaniem „dzień roboczy” należy przez to rozumieć 
dzień, w którym funkcjonuje Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec, wypadający od poniedziałku do 
piątku, za wyjątkiem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o 
dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920). 

 
§ 2 

[zobowiązania Stron] 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1.1. w dniu zawarcia niniejszej Umowy: przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji technicznej; 
1.2. wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 

(słownie: siedmiu) dni licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy;  
1.3. zapewnienia na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego; 
1.4. wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; 
1.5. rozwiazywania problemów technicznych leżących po Jego stronie; 
1.6. odbioru wykonanych robót, w tym zanikających i podlegających zakryciu; 
1.7. odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
1.8. terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace; 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 
2.1. protokolarnego przejęcia terenu budowy od Zamawiającego; 
2.2. zabezpieczenia i wygrodzenia terenu budowy, a nadto przed przystąpieniem do wykonywania 

robót objętych Umową: wykonania we własnym zakresie i na swój koszt projektu tymczasowej 
organizacji ruchu (w tym zakres ograniczenia ruchu oraz sposoby oznakowania i zabezpieczenia 
miejsca prowadzonych robót) oraz uzgodnieniu go z właściwymi organami administracji 
publicznej i Zamawiającym; 

2.3. zabezpieczenia mienia używanego do wykonania robót (mienie Zamawiającego i Wykonawcy) 
przed kradzieżą i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmując odpowiedzialność za szkody 
powstałe w tym mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawcę tego obowiązku; 

2.4. zapewnienia dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 
2.5. weryfikacji przed przystąpieniem do robót, przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego i 

naziemnego z właścicielami (gestorami) sieci (jeżeli dotyczy); 
2.6. zapewnienia obsługi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez 

uprawnionego geodetę zgodnie z prawem budowlanym i geodezyjnym (jeżeli dotyczy); 
2.7. wykonania przedmiotu Umowy, w sposób który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji 

technicznej (w tym uwzględniając zakres wskazany w przedmiarze robót), przepisów prawa, 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w tym zgodnie ze wskazaniami nadzoru inwestorskiego - 
dla uzyskania końcowego efektu określonego w przedmiocie zamówienia, a więc wykonania robót 
bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w 
trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie 
towarzyszących robotom: dostaw i usług z należytą starannością właściwą dla zawodowego 
(profesjonalnego) charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności; 

2.8. realizacji oraz koordynacji wszystkich robót i dostaw związanych z wykonaniem przedmiotu 
Umowy; 

2.9. wykonania robót budowlanych z wykorzystaniem materiałów własnych i własnym sprzętem. Za 
wszelkie uszkodzenia materiałów lub pogorszenia ich jakości wynikłe w trakcie transportu, 
rozładunku czy prowadzenia samych robót odpowiada Wykonawca; 

2.10. wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz w ustawie z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Wykonawca 
zobowiązany jest do okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego 
używanego na budowie wyrobu oraz urządzenia do zainstalowania/zamontowania; 

2.11. dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane 
normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, 
sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy; 
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2.12. zorganizowania na własny koszt zaplecza technicznego budowy, montażu podliczników poboru wody i 
energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów użytkowania tych mediów w trakcie realizacji inwestycji 
(Strony mogą uzgodnić inne zasady rozliczenia kosztów związanych z korzystaniem przez Wykonawcę 
z mediów – w takim wypadku zasady te zostaną określone w protokole przekazania terenu budowy); 

2.13. oznaczenia i należytego zabezpieczenia terenu budowy. 
2.14. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 
pojazdów; 

2.15. w przypadku robót zanikających lub podlegających zakryciu - zgłaszania Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego tychże prac do odbioru przed zakryciem; 

2.16. uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy i urządzeń, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę (jeżeli dotyczy) w tym 
dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych 
prac obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji; 

2.17. dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

2.18. informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych 
lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

2.19. zawiadamiania Zamawiającego o konieczności wykonania robót budowlanych nieobjętych 
dokumentacją techniczną; 

2.20. zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 
łącznie z kosztami ich utylizacji/innego zagospodarowania [Wykonawca przyjmuje na siebie 
obowiązki wytwórcy odpadów, stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.)]; 

2.21. Jako podmiot wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 
z następujących ustaw: 
2.21.1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 

ze zm.), 
2.21.2. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2023 r. poz. 1587 ze zm.). 

− powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie oraz przepisów wykonawczych, 
wydanych do tychże ustaw; 

2.22. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż 
i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na 
terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

2.23. terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu Umowy oraz oświadczenia, że 
roboty ukończone przez Wykonawcę są całkowicie zgodne z Umową i odpowiadają potrzebom, dla 
których są przewidziane według postanowień Umowy; 

2.24. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy; 

2.25. zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu 
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

2.26. kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami ustawy - 
Prawo budowlane oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych 
przy odbiorze; 

2.27. usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 
robót w terminach określonych w niniejszej Umowie (nie dłuższych niż terminy technicznie 
uzasadnione i konieczne do ich usunięcia); 

2.28. ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania 
lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się 
pokryć w pełnej wysokości; 

2.29. bieżącego informowania Zamawiającego o postępie wykonywania robót, zwłaszcza o wszelkich 
zagrożeniach związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także o okolicznościach leżących po 
stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin bądź zakres prac. Informacje te 
powinny być niezwłocznie (w dniu powzięcia informacji) przekazywane Zamawiającemu w formie 
pisemnej (dopuszczalna forma wiadomości e-mail) wraz z propozycjami działań zaradczych. 
Nieprzekazanie takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach wie lub przy 
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uwzględnieniu wymaganej Umową staranności powinien wiedzieć, powoduje, że wszelkie koszty  
i dodatkowe czynności związane ze skutkami danego zdarzenia obciążają Wykonawcę. Ponadto 
Wykonawca jest zobowiązany do informowania w formie pisemnej o przebiegu realizacji Umowy 
na każde pisemne żądanie Zamawiającego; 

2.30. informowania Zamawiającego o każdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej prowadzonej 
przez Wykonawcę działalności; 

2.31. zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w §15 ust. 2 niniejszej Umowy czynności w trakcie i 
na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy; 

2.32. uczestniczenia w trakcie realizacji robót w spotkaniach koordynacyjnych. Spotkania są 
przewidziane na terenie budowy (w zależności od potrzeb - na wezwanie Zamawiającego). 
Zobowiązuje się do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych Kierownika budowy, 
kierowników branżystów niezbędnych na danym etapie zaawansowania budowy; 

2.33. prowadzenia dziennika budowy (jeżeli dotyczy); 
2.34. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy wskazane w §2 ust. 2 pkt. 2.1. – 2.33. niniejszej Umowy nie 

ma charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z 
Umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności nie 
wymienionych wprost w Umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu Umowy. 

3. Z chwilą protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy od Zamawiającego powstają skutki 
określone w art. 652 k.c. oraz od tej chwili Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 
3.1. następstwa nieszczęśliwych wypadków personelu i/lub osób trzecich przebywających  

w rejonie prowadzonych robót; 
3.2. szkody wyrządzone pracownikom (personelowi Wykonawcy) i osobom trzecim; 
3.3. wszelkie szkody w mieniu, w tym wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu lub 

innego mienia ruchomego znajdującego się na terenie budowy i/lub w jego bezpośredniej okolicy. 
 

§ 3 

[podwykonawstwo] 

1. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie wykona zamówienie (w zależności od treści 
oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty: zostanie skreślony pkt 1.1. albo pkt 1.2. poniżej): 
1.1. bez udziału podwykonawców (znanych w chwili składania oferty); 
1.2. przy udziale następujących podwykonawców (znanych w chwili złożenia oferty), zawierając z nimi 

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności: 
1.2.1. ___________________________ część zamówienia powierzona do realizacji (zakres powierzonych 

prac) : _____________________________________________________; 
1.2.2. ___________________________ część zamówienia powierzona do realizacji (zakres powierzonych 

prac) : _____________________________________________________; 
2. Powierzenie realizacji podwykonawcom określonym w ust. 1 pkt 1.2. i/lub podwykonawcom 

zgłoszonym na późniejszym etapie Umowy nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej/tych części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, ich 
przedstawicieli lub pracowników tak, jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub 
zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 
podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców / dalszych 
podwykonawców. 

5. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca), zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy [przy czym podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest 
zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy]. 

6. Zamawiający w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania projektu umowy, o którym 
mowa w §3 ust. 5 Umowy, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do tego projektu, gdy: 
6.1. przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) 

dłuższy niż 30 (słownie: trzydzieści) dni, licząc od dnia doręczenia Wykonawcy (odpowiednio: 
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) robót budowlanych; 

6.2. przewiduje, że wynagrodzenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) należne z tytułu 
zrealizowania określonego zakresu prac, jest wyższe aniżeli wynagrodzenie należne Wykonawcy 
od Zamawiającego za przedmiotowy zakres prac; 

6.3. przewiduje dłuższy termin realizacji powierzonych prac/robót budowlanych niż ten, który został 
określony w Umowie łączącej Zamawiającego z Wykonawcą; 

6.4. projekt umowy o podwykonawstwo nie spełnia następujących wymagań: 
6.4.1. projekty umów przedkładane Zamawiającemu do akceptacji powinny zawierać wszystkie 

istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawierać oznaczenie stron umowy, powinny 
określać zakres prac powierzanych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, termin 
realizacji umowy. Termin lub terminy wykonania robót budowlanych objętych umową o 
podwykonawstwo muszą być zgodne (w tym mogą być krótsze) z terminami wykonania 
robót określonymi dla Wykonawcy w niniejszej Umowie; 

6.4.2. projekt umowy o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu do akceptacji nie mogą 
zawierać postanowień: 
6.4.2.1. uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) 

zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 
lub odpowiednio – w przypadku umów o dalsze podwykonawstwo: od zapłaty 
przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 

6.4.2.2. uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo od odbioru zleconego umową o podwykonawstwo zakresu 
robót przez Zamawiającego; 

6.4.2.3. uzależniających zwrot kwoty zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, 
od zwrotu ZNWU Wykonawcy przez Zamawiającego; 

6.4.2.4. dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy (podwykonawcy) z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze 
podwykonawstwo) przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) w formie 
zatrzymania lub potrącenia wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 
(dalszemu podwykonawcy) z umowy o podwykonawstwo (dalsze 
podwykonawstwo); 

6.4.3. projekt umowy o podwykonawstwo powinien przewidywać dokonywanie wszelkich 
odbiorów prac/robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przy 
udziale przedstawiciela Zamawiającego (jeżeli ten ostatni zgłosi takie żądanie) oraz 
zawierać zapisy o konieczności określania w protokołach odbioru zakresu rzeczowego i 
finansowego (wartości) odbieranych prac. Terminy odbiorów robót muszą być krótsze od 
terminów odbiorów tychże robót określonych dla Wykonawcy w niniejszej Umowie lub 
tożsame z tymi terminami; 

6.4.4. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) przewidziany w 
projekcie umowy o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej, z tym że termin ten powinien być tak określony, aby przypadał 
wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego za 
zakres prac/robót zlecony podwykonawcy; 

6.4.5. okres rękojmi wskazany w projekcie umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) 
nie może upływać wcześniej niż okres rękojmi określony w niniejszej Umowie; 

6.4.6. projekt umowy o podwykonawstwo nie zawiera postanowień, o których mowa  
w §15 ust. 8 Umowy; 

6.4.7. w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę działającego 
wspólnie (np.: w formie konsorcjum) będą one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich 
podmiotów będących Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo stosownych dokumentów 
potwierdzających spełnienie tego obowiązku; 
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6.4.8. projekt umowy o podwykonawstwo wbrew dyspozycji art. 463 PZP zawiera postanowienia 
kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
postanowień dotyczących warunków zapłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny dla 
podwykonawcy niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
niniejszej Umowy; 

6.5. gdy projekt umowy nie spełnia innych wymagań określonych w dokumentach zamówienia. 
7. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane  
w terminie określonym w §3 ust. 6 Umowy, uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu tejże 
umowy o podwykonawstwo. 

8. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia jej zawarcia. 
Zamawiający w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia jej otrzymania może zgłosić 
pisemny sprzeciw do jej treści w przypadku niespełniania wymagań określonych w §3 ust. 6 Umowy. 
Niezgłoszenie, w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, pisemnego sprzeciwu do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach 
zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50 000 złotych. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie 
podwykonawca (dalszy podwykonawca), przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
umowy również Wykonawcy. 

10. W przypadku przedłożonych umów o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), o których mowa w 
§3 ust. 9 Umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy (podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę, wzywając Go jednocześnie do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem naliczenia kary umownej. 

11. W przypadku zmiany (projektu zmiany) umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) stosuje 
się odpowiednio postanowienia §3 ust. 5 – 10 Umowy. 

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać w terminie wskazanym przez Zamawiającego, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

13. Zmiana podwykonawców, współpracujących z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu Umowy, nie 
stanowi zmiany Umowy w rozumieniu Działu VII Rozdziału 3 PZP. 

14. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy (dalszego 
podwykonawcy) od realizacji zakresu przedmiotu Umowy objętego umową o podwykonawstwo (dalsze 
podwykonawstwo), jeżeli sprzęt techniczny, personel i/lub kwalifikacje, jakimi dysponuje 
podwykonawca (dalszy podwykonawca), nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa określonych niniejszą Umową, jak również w przypadku gdy nie dają rękojmi 
należytej i terminowej realizacji robót, dostaw i/lub usług powierzonych do wykonania temu 
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). 

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio: przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w §3 ust. 15 Umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której 
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przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) 
wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia – w terminie 7 
(słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia wezwania – uwag (w formie pisemnej) dotyczących 
zasadności dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu 
podwykonawcy). W uwagach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie można powoływać się na 
potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy, niezwiązanych z realizacją umowy o 
podwykonawstwo. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w §3 ust. 18 Umowy, w terminie tam wskazanym, 
Zamawiający jest uprawniony: 
19.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (lub dalszemu 

podwykonawcy) – jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
albo: 
19.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy (lub 

dalszego podwykonawcy) – w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co 
do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo: 
19.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) wykaże zasadność takiej zapłaty. 
20. W przypadku dokonania na rzecz podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) bezpośredniej zapłaty, 

o której mowa w §3 ust. 19 pkt 3 Umowy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy (dalszemu 
podwykonawcy) lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
Umowy, może stanowić dla Zamawiającego podstawę do odstąpienia od niniejszej Umowy. 

22. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy k.c. (w tym m.in. art. 6471 k.c.), jeżeli 
przepisy PZP nie stanowią inaczej. 

 
§ 4 

[termin wykonania zamówienia, Harmonogram i kosztorys] 

1. Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu Umowy w dniu jej zawarcia. 
2. Ukończenie całego przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj do 

dnia ……………….  2024r.  
Przez termin „ukończenie całego przedmiotu Umowy” Strony rozumieją dzień zgłoszenia 
Zamawiającemu gotowości odbiorowej przedmiotu Umowy, pod warunkiem, że: 
2.1. podczas czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy ta gotowość zostanie stwierdzona 

(przez co należy rozumieć zrealizowanie wszystkich robót budowlanych objętych Umową, co 
zostanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, w oparciu o pozycje wynikające 
z kosztorysu Wykonawcy); 
oraz 

2.2. nie zostaną stwierdzone wady istotne przedmiotu Umowy, limitujące możliwość dokonania 
odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego; 

3. Zamawiający dokona protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od 
dnia zawarcia niniejszej Umowy. 

4. W terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej (w dalszej części jak: 
„kosztorys”), który posłuży do dokonywania rozliczeń pomiędzy Stronami w przypadkach wyraźnie 
wskazanych w niniejszej Umowie. Opracowany przez Wykonawcę kosztorys winien zawierać m.in. 
pozycje odpowiadające przedmiarom robót, o których mowa w §1 ust. 3 Umowy. 

5. Zamawiający dokona akceptacji kosztorysu Wykonawcy w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni 
roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do poszczególnych 
pozycji kosztorysu (względem: ich braku w kosztorysie), Zamawiający jest uprawniony do wezwania 
Wykonawcy do jego uzupełnienia/poprawienia i wyznaczenia Mu w tym celu odpowiedniego terminu 
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(każdorazowo nie krótszego aniżeli 3 dni). Z chwilą akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu, zostaje 
on uczyniony przez Strony załącznikiem nr 4 do niniejszej Umowy. 

6. W terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo – finansowy obejmujący m.in. pozycje odpowiadające 
przedmiarom robót, o których mowa w §1 ust. 3 Umowy, a nadto następujące elementy: 
6.1. kolejność, z jaką Wykonawca zamierza realizować roboty z wartościową ilustracją ścieki krytycznej 

robót, tj.: terminy i kolejność wykonywania robót, tak aby osiągnąć zakończenie realizacji 
przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w §4 ust. 2 Umowy, z uwzględnieniem terminu 
wykonania prób końcowych dla każdego asortymentu robót określonych w dokumentach 
wskazanych w §1 ust. 3 Umowy; 

6.2. procentowe zaawansowanie danego asortymentu robót w odniesieniu do całości przedmiotu 
Umowy; 

6.3. proponowane terminy przeprowadzenia Odbiorów technicznych, o których mowa w §7 ust. 1.2. 
Umowy (proponowane terminy mogą być wskazane poprzez odniesienie do np.: konkretnych, 
planowanych do ukończenia w terminach wskazanych w Harmonogramie, elementów robót). 

7. Zamawiający dokona akceptacji Harmonogramu w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia 
jego otrzymania lub złoży w tym terminie uwagi. 

8. W przypadku otrzymania od Zamawiającego uwag do Harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest w 
terminie do 5 (słownie: pięciu) dni, licząc od dnia otrzymania uwag, do dokonania poprawek lub 
wprowadzenia zmian lub uzupełnień do Harmonogramu o istotne, wg opinii Zamawiającego, elementy. 

9. Harmonogram, z chwilą jego pisemnej akceptacji przez Zamawiającego jako Załącznik nr 5 staje się 
integralną częścią niniejszej Umowy. 

10. Dopuszczalna jest zmiana Harmonogramu polegająca na zmianie kolejności wykonania elementów 
Przedmiotu Umowy, zmianie terminu wykonania poszczególnych elementów, zmianie zakresu robót do 
wykonania w ramach poszczególnych Etapów, w następujących przypadkach: 
10.1. zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub 

wystąpienia innej przyczyny o obiektywnym charakterze powodującej, że realizacja 
poszczególnych elementów w dotychczas ustalonym Harmonogramie jest niemożliwa; 

10.2. innej zmiany Umowy, mającej wpływ na Harmonogram, w tym zmian wskazanych w treści §13 
Umowy. 

11. Każdorazowa zmiana Harmonogramu wymaga pisemnej (pod rygorem nieważności) akceptacji 
Zamawiającego. Strony zgodnie przyjmują, że aktualizacja dokonana w trybie, o którym mowa w tym 
ustępie, nie może mieć żadnego wpływu na wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
Umowy określonego w §4 ust. 2 Umowy ani na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w 
§5 ust. 1 Umowy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy realizować Przedmiot 
Umowy w terminach wynikających z Harmonogramu. 
 

§ 5 

[wynagrodzenie i zasady jego waloryzacji] 

1. Zgodnie z treścią oferty Wykonawcy, złożonej w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, z tytułu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w 
wysokości: _________________________ zł (słownie: _______________________ __/100) netto, powiększone o 
podatek od towarów i usług (VAT) w stawce: ___%- tj. o kwotę: _______________________________ (słownie: 
_____________________________), co daje kwotę: _________________________ zł (słownie: _______________________ 
__/100) brutto. 

2. Szczegółowe informacje dot. wysokości wynagrodzenia, zawiera kosztorys, stanowiący załącznik nr 4 
do niniejszej Umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w §5 ust. 1 Umowy obejmuje wszelkie koszty, nakłady i ciężary (w tym 
publicznoprawne) Wykonawcy niezbędne do należytego zrealizowania całości przedmiotu Umowy 
zgodnie z postanowieniami SWZ, w tym dokumentacją techniczna, niniejszej Umowy oraz pozostałych 
jej Załączników oraz że wynagrodzenie to uwzględnia wszystkie ryzyka obciążające Wykonawcę przy 
realizacji Umowy, a także wykonanie przedmiotu Umowy w standardzie zapewniającym trwałość i 
jakość wykonanych robót. Wykonawca oświadcza, iż wynagrodzenie określone w §5 ust. 1 Umowy 
uwzględnia wszelkie koszty należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym m.in. koszty: 
3.1. wykonania wszelkich robót, dostaw i usług niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu 

Umowy [w tym również, lecz nie wyłącznie: koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii i 
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ekspertyz, koszty sporządzenia wszelkich opracowań projektowo-kosztorysowych (jeżeli 
dotyczy), koszty ryzyk ponoszonych przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszej 
Umowy, koszty usunięcia wad i usterek w przedmiocie Umowy i/lub usunięcia wszelkich innych 
niezgodności stwierdzonych w ramach czynności odbiorowych i/lub w toku realizacji przedmiotu 
Umowy, koszty związane z udzieleniem rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot Umowy w 
całym okresie ich obowiązywania); 

3.2. wykonania robót tymczasowych; 
3.3. zużycia mediów (w tym wody i energii elektrycznej) oraz utrzymania zaplecza budowy; 
3.4. wywozu i utylizacji (zagospodarowania) odpadów z terenu budowy, w tym wszelkich materiałów 

rozbiórkowych i in. 
4. Wynagrodzenie określone w §5 ust. 1 Umowy obejmuje również ryzyko Wykonawcy i Jego 

odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny za wykonanie całego przedmiotu Umowy, stąd też 
jakiekolwiek nieuwzględnienie kosztów wymienionych w §5 ust. 3 Umowy przez Wykonawcę w Jego 
Ofercie, jak również niedoszacowanie, pominięcie oraz brak dostatecznego rozpoznania zakresu 
przedmiotu Umowy w żadnym razie nie może stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego 
jakichkolwiek dodatkowych kosztów nie przewidzianych w postanowieniach niniejszej Umowy. 

5. W ramach wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 
całego zakresu przedmiotu Umowy. 

6. Wynagrodzenie określone w §5 ust. 1 może ulec zmianie jedynie w przypadkach wyraźnie określonych 
w Umowie. 

7. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w §5 ust. 1 Umowy może ulec obniżeniu w przypadku: 
7.1. odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy ze skutkiem ex nunc (na przyszłość), 
7.2. wprowadzenia zmian do Umowy w trybie określonym w §13 Umowy; 
7.3. rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron, 
− w sytuacjach opisanych powyżej w ust. 7.1. i 7.3.: podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia 

wynagrodzenia będzie faktycznie niewykonany zakres prac/robót objętych przedmiotem Umowy 
(kolejno: w przypadku odstąpienia od Umowy: wg stanu na dzień odstąpienia, w przypadku 
rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron: wg stanu na dzień złożenia zgodnego oświadczenia o 
rozwiązaniu Umowy przez obydwie Strony Umowy) w oparciu o zaakceptowany przez 
Zamawiającego kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej 
(załącznik nr 4). 

8. Wykonawca nie jest uprawniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod 
rygorem nieważności, przenieść, w tym zbyć na jakąkolwiek osobę trzecią obowiązków i praw 
wynikających z niniejszej Umowy – w tym wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, 
przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy. Powyższy zakaz 
dotyczy również praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 
509 §1 i §2 Kodeksu cywilnego (zakaz cesji wierzytelności i praw przysługujących Wykonawcy bez 
zgody Zamawiającego). 

 

§ 6 

[rozliczenia finansowe] 

1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonany przedmiot Umowy, nastąpi na podstawie faktury 
końcowej wystawionej przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza fakturowana częściowego. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek 
zapewnienia finansowania inwestycji objętej przedmiotem niniejszej Umowy do czasu nadejścia 
terminu zapłaty (wypłaty kwoty z promesy). 

3. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze końcowej rachunek 
bankowy, w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury końcowej wraz z zatwierdzonym protokołem końcowym odbioru 
przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Wykonawca jest zobowiązany do 
wystawienia i doręczenia faktury końcowej Zamawiającemu nie wcześniej aniżeli po upływie 5 
(słowem: pięciu) dni od dnia sporządzenia przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
Umowy niezawierającego w swej treści stwierdzenia o istnieniu wad istotnych przedmiotu Umowy, 
limitujących możliwość dokonania odbioru przez Zamawiającego. Faktura końcowa, wystawiona i 
doręczona Zamawiającemu w terminie wcześniejszym aniżeli wskazany w postanowieniach zdania 
poprzedzającego skutkuje tym, iż wskazany w fakturze termin wyznaczony Zamawiającemu na zapłatę 
należności objętej fakturą nie biegnie i rozpoczyna swój bieg dopiero z upływem 5 dni od dnia 
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sporządzenia przez Strony protokołu, o którym mowa w zdaniu 2 niniejszego ustępu. Za dzień zapłaty 
uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Do wystawionej faktury VAT winien być załączony odpis protokół odbioru końcowego przedmiotu 
Umowy, zatwierdzony/podpisany przez Inspektora/-ów nadzoru inwestorskiego działającego/-ych w 
imieniu Zamawiającego. 

5. Jeżeli Wykonawca zatrudnia podwykonawców, ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, 
Zamawiający będzie realizował po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających 
zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub po złożeniu 
pisemnego oświadczenia, że przy realizacji zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej Umowy, nie 
zawierał żadnych umów z podwykonawcami. 

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty całości wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty do czasu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganego dokumentu. 

7. Zapłata faktury końcowej nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, zgodnie z 
zasadami określonymi w §7 niniejszej Umowy. Protokół końcowego odbioru robót sporządzony 
zostanie pomiędzy Stronami, w obecności osób wskazanych w §7 ust. 5 Umowy. 

8. Faktura końcowa powinna być wystawiona przez Wykonawcę na: 
Miasto i Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,  
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162 
i doręczona na adres: 
Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec. 

9. Zamawiający umożliwia Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), przesłanie 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów 
elektronicznych.  
Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiającego:  
PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF) 
Adres strony internetowej platformy: www.efaktura.gov.pl . 

10. W przypadku nieterminowej zapłaty przez Zamawiającego należności objętej fakturą końcową, 
Wykonawca jest uprawniony do dochodzenia od Zamawiającego ustawowych odsetek za opóźnienie w 
transakcjach handlowych oraz innych roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790). 

11. Zamawiający będzie realizować płatność na rzecz Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności (MPP/split payment). Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności 
w terminie określonym w ust. 3 powyżej. 

12. Zamawiający oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT, zarejestrowanym w Urzędzie 
Skarbowym pod numerem identyfikacji podatkowej wskazanym w komparycji niniejszej Umowy. 

13. Wykonawca oświadcza, iż jest / nie1 jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 
14. Numer rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze musi być wpisany na tzw. „białą listę 

podatników VAT” prowadzoną przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w postaci elektronicznej, 
stosownie do treści art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 1570 ze zm.)2. 

15. W przypadku wskazania na fakturze wystawionej przez Wykonawcę numeru rachunku rozliczeniowego 
niewymienionego w wykazie podmiotów („biała lista”) Zamawiający dokona płatności na inny podany w 
wykazie podmiotów („biała lista”) numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy, a w przypadku braku 
innego numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotów („biała lista”) na rachunek 
podany na fakturze z zastosowaniem art. 117ba §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.)3. 

16. W przypadku gdy Wykonawca wystawi fakturę: 
16.1. w której kwota podatku wykazana w oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od 

wykazanej w kopii; 
16.2. niepotwierdzoną kopią u Wykonawcy; 

 
1 Niewłaściwe skreślić. 
2 Postanowienie nin. ustępu dot. Wykonawcy będącego czynnym podatnikiem podatku VAT. 
3 Postanowienie nin. ustępu dot. Wykonawcy będącego czynnym podatnikiem podatku VAT. 

http://www.efaktura.gov.pl/
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16.3. stwierdzającą czynności, które nie zostały wykonane; 
16.4. opiewającą na kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z postanowieniami 

niniejszej Umowy lub jej załącznikiem (w tym Ofertą lub kosztorysem); 
16.5. potwierdzającą czynności sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejścia ustawy dla pozoru; 
− będzie On zobowiązany do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia 

zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i obowiązkiem zapłaty odsetek nałożonym na 
Zamawiającego przez właściwe organy skarbowe w kwotach wynikających z doręczonych decyzji. 

 
§ 61 

[zaliczka] 

1. Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu Umowy w 
łącznej wysokości 5% kwoty brutto, o której mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy (wg stanu z dnia 
zawarcia nin. Umowy), tj. __________________________ zł (słownie: ________________). 

2. Wniesienie zabezpieczenia zaliczki o którym mowa w art. 442 ust. 3 PZP, nie jest wymagane. 
3. Wykonawca, w terminie do 14 dni licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy, wystawi i doręczy 

Zamawiającemu fakturę zaliczkową, stanowiącą podstawę do wypłaty zaliczki przez Zamawiającego. 
Zamawiający zobowiązuje wypłacić zaliczkę w wysokości wskazanej w ust. 1 w terminie do 21 (słownie: 
dwudziestu jeden) dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 
zaliczkowej. 

4. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona i doręczona Zamawiającemu stosownie do treści postanowień 
§6 ust. 8 Umowy. 

5. Za dzień zapłaty zaliczki, o której mowa w ust. 1 Strony przyjmują dzień obciążenia kwotą zaliczki 
rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu całości zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiającego i 
na jego pisemne wezwanie, jeżeli: 
6.1. Wykonawca, z przyczyn leżących po Jego stronie przerwał realizację przedmiotu Umowy i przerwa 

ta łącznie przekroczyła 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni; 
6.2. Zamawiający odstąpił od niniejszej Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

ze skutkiem ex tunc; 
7. Wystawiona przez Wykonawcę faktura końcowa, powinna spełniać wymagania określone w art. 106f 

ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.). 
 

§ 7 

[Odbiory] 

1. W toku realizacji przedmiotu Umowy będą stosowane następujące odbiory robót: 
1.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu: 

1.1.1. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić osobom, o których mowa w §9 ust. 1 niniejszej 
Umowy sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu oraz wykonanych 
prób i badań; 

1.1.2. roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
dwóch dni roboczych, licząc od daty ich zgłoszenia osobom, o którym mowa w §9 ust. 1 
Umowy; 

1.1.3. jeżeli osoby, o których mowa w §9 ust. 1 nin. Umowy uznają odbiór robót zanikających lub 
ulegających zakryciu za zbędny, zobowiązane są powiadomić o tym Wykonawcę; 

1.1.4. w przypadku niepowiadomienia przez Wykonawcę osób, o których mowa w §9 ust. 1 nin. 
Umowy o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca 
na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany na własny koszt i ryzyko odkryć lub wykonać 
otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie na własny koszt i ryzyko przywrócić stan 
poprzedni; 

1.1.5. osoby, o których mowa w §9 ust. 1 nin. Umowy, dokonują odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu w drodze sporządzenia stosownego protokołu/wpisu w dzienniku 
budowy lub w inny ustalony z Wykonawcą sposób; 

1.1.6. wyniki wykonywanych prób i badań muszą zostać utrwalone w sporządzonym na tę 
okoliczność protokole. 

1.2. Odbiory techniczne, przez które należy rozumieć przeprowadzone przez Zamawiającego (osoby, o 
których mowa w §9 ust. 1 Umowy) przy udziale Wykonawcy odbiory ilościowe i jakościowe 
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wyspecyfikowanych części robót wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, których odbiór nie 
rodzi po stronie Zamawiającego uiszczenia jakiejkolwiek części wynagrodzenia (wynagrodzenie z 
tytułu realizacji robót objętych Odbiorem technicznym zawiera się w części wynagrodzenia 
należnej Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy). Odbiory Techniczne będą 
przeprowadzane w terminach wynikających z zaakceptowanego przez Zamawiającego 
Harmonogramu, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. Celem Odbiorów technicznych 
jest monitorowanie postępów (procentowe zaawansowanie) i jakości wykonanych przez 
Wykonawcę robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy. Na żądanie Inspektora 
Nadzoru inwestorskiego Wykonawca, najpóźniej na trzy dni robocze przed planowanym terminem 
Odbioru technicznego, przedłoży dokumenty, o których mowa w §1 ust. 10 Umowy. Inspektor 
Nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia zestawienia jakości i ilości wykonanych prac i ich 
wartości. Do stwierdzonych podczas czynności Odbioru technicznego wad w robotach 
budowlanych znajdują zastosowanie postanowienia ust. 10 i ust. 11 poniżej. 

1.3. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy, po którego skutecznym przeprowadzeniu Wykonawca 
będzie uprawniony do wystawienia faktury końcowej. 

1.4. Odbiór(odbiory) gwarancyjny(-e), mający(-e) na celu potwierdzenie okoliczności usunięcia przez 
Wykonawcę wad/usterek w przedmiocie Umowy, uprzednio ujawnionych i zgłoszonych 
Wykonawcy w okresie obowiązywania rękojmi i/lub gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na 
przedmiot Umowy. 

1.5. Odbiór pogwarancyjny, mający na celu potwierdzenie usunięcia wad/usterek w przedmiocie 
Umowy, ujawnionych i zgłoszonych Wykonawcy w okresie obowiązywania gwarancji jakości 
udzielonej przez Wykonawcę na zrealizowany przedmiot Umowy. Z czynności tej Strony sporządzą 
stosowny protokół odbioru pogwarancyjnego.   

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot Umowy wykonany w całości 
zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Jeżeli całość robót zostanie zakończona i 
przejdzie zadowalająco wszystkie badania/próby, Wykonawca zgłosi Inspektorowi Nadzoru 
inwestorskiego gotowość odbiorową końcowego przedmiotu Umowy w formie pisemnego 
oświadczenia złożonego na adres siedziby Zamawiającego.  

3. Zamawiający zobowiązuje się rozpocząć czynności odbiorowe najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od 
daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości odbiorowej. Czynności 
odbiorowe powinny się zakończyć maksymalnie w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia ich 
rozpoczęcia. 

4. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego przedmiotu Umowy Wykonawca przeprowadza 
wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Inspektora 
Nadzoru inwestorskiego w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach 
i sprawdzeniach, nie krótszym jednak niż 5 dni roboczych. 

5. Odbioru końcowego przedmiotu Umowy dokonuje Komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego, 
przy udziale osób, o których mowa w §8 ust. 1 oraz innego przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, osób o których mowa w §9 ust. 1 niniejszej 
Umowy oraz innych przedstawicieli Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją techniczna i sztuką budowlaną oraz pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których 
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Wykonawca usytuował tymczasowy most objazdowy i przez które prowadził objazd oświadczeń 
dotyczących uprzątnięcia i uporządkowania tych nieruchomości przez Wykonawcę. 

7. W celu dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 
komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, tj.: 
7.1. niezbędne, prawem przewidziane, dokumenty powykonawcze; 
7.2. końcowe rozliczenie finansowe inwestycji; 
7.3. certyfikaty atesty oraz świadectwa zgodności użytych materiałów, karty urządzeń, itp.; 
7.4. oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót; 
7.5. dziennik budowy (jeżeli dotyczy); 
7.6. dokumentację powykonawczą z obmiarem powykonawczym (jeżeli dotyczy); 
7.7. informację uprawnionego geodety po zakończeniu budowy, do nadzoru budowlanego o zgodności 

wykonania z projektem (jeżeli dotyczy); 
7.8. zaklauzulowaną mapę inwentaryzacji geodezyjnej (również w formie elektronicznej na płytce CD), ze 

szkicami geodezyjnymi powykonawczymi i potwierdzoną przez uprawnionego geodetę (jeżeli dotyczy); 
7.9. inne dokumenty, które w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa są nieodzowne dla 

Zamawiającego, celem uzyskania od właściwego organu nadzoru budowlanego decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie zrealizowanego przedmiotu Umowy, względnie celem dokonania skutecznego 
zawiadomienia o zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy. 

8. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których 
wykonał przedmiot Umowy. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy zostanie stwierdzone, że roboty 
budowlane będące jego przedmiotem zostały wykonane należycie oraz Wykonawca przedłożył 
kompletne dokumenty, o których mowa w §7 ust. 7 Umowy, Strony sporządzą protokół odbioru 
końcowego przedmiotu Umowy.  

10. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy wad nieistotnych 
przedmiotu Umowy, Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu Umowy i jednocześnie 
Strony uzgodnią w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. W przypadku nieosiągnięcia 
pomiędzy Stronami porozumienia co do terminu na usunięcie wad nieistotnych, decyduje termin 
wskazany w treści protokołu przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad nieistotnych w 
terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, bez konieczności 
wyznaczania jakiegokolwiek dodatkowego terminu Wykonawcy na usunięcie wad, jest uprawniony do 
zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności 
uzyskiwania upoważnienia do dokonania tych czynności od właściwego sądu (art. 480 §1 k.c. nie stosuje 
się). 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy zostanie stwierdzone, że przedmiot 
Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu wystąpienia wad istotnych (limitujących 
możliwość dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy przez Zamawiającego) lub nie zostanie 
złożona kompletna dokumentacja, o której mowa w §7 ust. 7 niniejszej Umowy to Zamawiający przerwie 
czynności odbioru końcowego z winy Wykonawcy i: 
11.1. wyznaczy Wykonawcy w treści protokołu odbioru termin do usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości (tj. termin na usunięcie wad istotnych lub na dostarczenie brakujących 
dokumentów, o których mowa w §7 ust. 7). Fakt usunięcia nieprawidłowości zostanie 
potwierdzony protokolarnie przez przedstawicieli Stron, o których mowa w §8 ust. 1 i §9 ust. 1 
niniejszej Umowy, w ramach wznowionych czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy; 

11.2. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (wad istotnych, limitujących możliwość dokonania 
odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego) nienadających się do usunięcia: 
11.2.1. jeżeli sposób wykonania robót budowlanych uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może: odstąpić od Umowy w całości z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy albo zażądać wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę 
po raz drugi na Jego koszt i ryzyko, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy 
zastrzeżonych kar i odszkodowań; 

11.2.2. jeżeli sposób wykonania robót budowlanych umożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, lecz jego wartość użytkowa odbiega od założonej w załącznikach 
do Umowy, Zamawiający dokona odbioru i może żądać obniżenia wynagrodzenia, o 
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którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy na zasadach ogólnych, określonych w 
Kodeksie cywilnym; 

12. Za dzień faktycznego odbioru końcowego (ukończenia całości przedmiotu Umowy w rozumieniu §4 ust. 
2 Umowy), uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy, protokołu 
odbioru końcowego przedmiotu Umowy, niezawierającego wzmianki o istnieniu wad istotnych 
przedmiotu Umowy, limitujących możliwość dokonania odbioru tego przedmiotu przez Zamawiającego, 
z zastrzeżeniem postanowień §4 ust. 2 zd. 2 Umowy. 

13. Protokół odbioru końcowego powinien zawierać wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w 
szczególności: 
13.1. oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu, 
13.2. datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 
13.3. oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności, 
13.4. wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych Zamawiającemu 

przed odbiorem i/lub na dzień odbioru, 
13.5. wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności 

zgodności ich z Umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, 
13.6. wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemających charakteru wad istotnych, 
13.7. decyzje Zamawiającego co do: przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę 

przedmiotu Umowy, wyznaczonych terminów usunięcia ujawnionych wad, obniżenia 
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, o którym mowa w §7 ust. 11.2.2. niniejszej Umowy; 

13.8. oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 
13.9. podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i pozostałych osób uczestniczących. 

14. Dokonanie odbioru końcowego i sporządzenie protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy 
stanowią niezbędny warunek do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej z zastrzeżeniem 
postanowień §6 ust. 3 Umowy.  

15. W zakresie dotyczącym odbioru (odbiorów) gwarancyjnego(-ych): zostanie on przeprowadzony 
pomiędzy Stronami każdorazowo w terminie 3 (słownie: trzech) dni, licząc od dnia następującego po 
dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę okoliczności usunięcia zgłoszonej wady 
w robotach składających się na przedmiot Umowy. W razie stwierdzenia nieusunięcia zgłoszonej wady 
Zamawiający, niezależnie od możliwości naliczenia Wykonawcy kary umownej, może, wedle swojego 
wyboru: wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wady albo zlecić usunięcie wady 
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez konieczności uprzedniego uzyskania upoważnienia od 
właściwego sądu na dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje się). 

16. W zakresie dotyczącym odbioru pogwarancyjnego: zostanie on dokonany bezpośrednio przed upływem 
okresu, na jaki została przez Wykonawcę udzielona gwarancja jakości lub – jeżeli Zamawiający 
reklamował wady/usterki bezpośrednio przed upływem tego terminu: po jego upływie. Dokonanie 
przez Strony odbioru pogwarancyjnego zostanie potwierdzone stosownym protokołem. 

 
§ 8 

[kierownik budowy – pozostałe służby budowy Wykonawcy] 
1. Wykonawca ustanawia:  

1.1. kierownikiem budowy Panią/Pana ______________________, posiadającą/-ego uprawnienia 
budowlane nr _____________________ w specjalności ________________________, który/a jest uprawniony/a 
do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych w ustawie Prawo 
budowlane; 

1.2. kierownikiem robót Panią/Pana ______________________, posiadającą/-ego uprawnienia budowlane 
nr _____________________ w specjalności ________________________; 

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy/robót na inną osobę 
o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego, w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzącym do zawarcia Umowy, po poinformowaniu o 
zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej 
akceptacji, nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego 
Kierownika budowy/robót do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy 
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym 
możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy 
będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
przedłużenia terminu przewidzianego na ukończenie przedmiotu Umowy.  
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3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, przez cały czas ich wykonywania. 

4. Kierownik budowy zobowiązany jest do osobistego uzgadniania z Zamawiającym i osobami przez niego 
upoważnionymi wszelkich spraw wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca oraz osoby wskazane w §8 ust. 1 Umowy zobowiązane są zapewnić Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego, innym osobom upoważnionym przez Zamawiającego, projektantowi oraz osobom przez 
nich upoważnionym wstęp na teren budowy oraz dostęp do dziennika budowy (jeżeli jego prowadzenie 
jest wymagane przepisami prawa). 

6. Kierownik budowy i kierownicy robót działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 
7. Osoby wskazane jako kierownik budowy oraz kierownicy robót, zobowiązani są do uczestnictwa we 

wszystkich spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiającego, projektantem oraz 
niezwłocznego podejmowania wszelkich działań niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu 
Umowy. 

 

§ 9 

[inspektorzy nadzoru] 

1. Zamawiający ustanawia jako Inspektora nadzoru inwestorskiego: 
1.1. Panią/Pana: __________________________ posiadającą/-ego uprawnienia nr _____________________ w branży: 

_____________________; 
1.2. Panią/Pana: __________________________ posiadającą/-ego uprawnienia nr _____________________ w branży: 

_____________________; 
które/którzy są uprawnione/-i do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych w 
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.). 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na 
podstawie Umowy, kontroli jakości robót i ich wykonania, zgodnie z ofertą Wykonawcy i niniejszą 
Umową oraz jej załącznikami. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i 
akceptacje, które są wiążące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie 
w terminie 2 dni zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia 
wraz ze stanowiskiem Inspektora zajętym w stosunku do ich treści, będą podlegały rozstrzygnięciu 
przez Zamawiającego. 

4. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień wyszczególnionych w Umowie i 
przepisach odrębnych w szczególności: 
4.1. sprawuje kontrolę w zakresie zgodności realizacji robót z dokumentacją techniczna, 

obowiązującymi przepisami oraz polskimi normami; 
4.2. sprawdza jakość wykonanych robót oraz nie dopuszcza do wbudowania materiałów 

nieposiadających należytych właściwości użytkowych, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 7  
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) i/lub do zainstalowania urządzeń 
i wyposażenia a także nie dopuszcza do zastosowania urządzeń i wyposażenia niedopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie; 

4.3. sprawdza i odbiera roboty zanikające lub ulegające zakryciu; 
4.4. uczestniczy w próbach/sprawdzeniach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 

i gotowych elementów; 
4.5. potwierdza faktycznie wykonane robót i sprawuje nadzór nad usunięciem wad i usterek przez 

Wykonawcę (w tym w ramach Odbiorów technicznych); 
4.6. sprawdza stosowanie przepisów BHP na budowie, w tym w szczególności: 

4.6.1. stosowanie środków ochrony indywidualnej w zakresie odzieży ochronnej; 
4.6.2. środki ochrony głowy – kaski ochronne; 
4.6.3. środki ochrony twarzy i oczu. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby/osób pełniącej/-ych funkcję Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

6. Zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy i może 
być dokonana w każdym czasie. 

7. Inspektor nadzoru nie ma upoważnienia do zawierania porozumień w zakresie zmiany treści,  
w tym zakresu przedmiotu Umowy. 
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§ 10 

[kary umowne] 
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1.1. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy; 

1.2. w przypadku zwłoki Wykonawcy w protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy– 
w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki względem 
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami §2 ust. 1.2. Umowy; 

1.3. w przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu Zamawiającemu kosztorysu lub Harmonogramu 
– w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki względem 
terminu określonego odpowiednio w §4 ust. 4 (kosztorys) i §4 ust. 6 (Harmonogram) Umowy; 

1.4. w przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu Zamawiającemu uzupełnionego / poprawionego 
kosztorysu w sytuacji opisanej w §4 ust. 5 Umowy lub poprawionego / zmienionego / 
uzupełnionego Harmonogramu w sytuacji opisanej w §4 ust. 8 Umowy – w wysokości 600,00 zł za 
każdy dzień zwłoki względem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z 
postanowieniami §4 ust. 5 (na uzupełnienie / poprawienie kosztorysu) Umowy i §4 ust. 8 (na 
poprawienie / wprowadzenie zmian lub uzupełnień w Harmonogramie) Umowy; 

1.5. za zwłokę w ukończeniu realizacji przedmiotu Umowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia 
brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki względem 
terminu określonego w §4 ust. 2 niniejszej Umowy; 

1.6. za zwłokę w usunięciu wad istotnych stwierdzonych podczas czynności odbioru końcowego 
przedmiotu Umowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 
niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, względem terminu wyznaczonego na 
usunięcie wady odpowiednio w treści protokołu z przerwanych czynności odbioru końcowego 
przedmiotu Umowy; 

1.7. za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,03% 
wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, względem terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 

1.8. w przypadku stwierdzonej przez Zamawiającego nieusprawiedliwionej nieobecności Kierownika 
budowy na terenie budowy – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za 
każdy taki stwierdzony przypadek; 

1.9. w przypadku stwierdzonej przez Zamawiającego nieusprawiedliwionej nieobecności kierownika 
budowy lub kierowników robót budowlanych podczas narad koordynacyjnych lub czynności 
odbioru końcowego – w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100) za każdy taki 
stwierdzony przypadek; 

1.10. za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wymogu, o 
którym mowa w §15 ust. 2 Umowy (wymóg zatrudniania na podstawie stosunku pracy) w 
wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100), za każdy taki stwierdzony przypadek; 

1.11. w przypadku uniemożliwienia lub utrudniania Zamawiającemu realizacji czynności kontrolnych 
określonych w §15 ust. 3 Umowy lub niewypełnienia obowiązków określonych w §15 ust. 4 Umowy 
i w terminie ustalonym zgodnie z tym postanowieniem – w wysokości 1200,00 zł (słownie: jeden 
tysiąc dwieście złotych 00/100 za każdy taki stwierdzony przypadek; 

1.12. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę całości lub części wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, objętego fakturą wystawioną przez tego 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – w wysokości 0,05% wartości nieuregulowanego 
wynagrodzenia brutto, należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki; 

1.13. za nieprzedłożenie do zaakceptowania w wymaganym terminie, projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 
5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy taki stwierdzony przypadek; 

1.14. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za 
każdy taki stwierdzony przypadek. 

1.15. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 
464 ust. 10 PZP - w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) za każdy taki 
stwierdzony przypadek. 
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 
niniejszej Umowy.  

3. Łączna suma naliczonych na podstawie niniejszej Umowy kar umownych, których Strona może 
dochodzić od drugiej Strony nie może przekroczyć równowartości 20% kwoty brutto, o której mowa w 
§5 ust. 1 niniejszej Umowy. 

4. Naliczenie kary, o której mowa w ust. 1.1. – 1.15. nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 
Umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wartość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym, do 
wysokości realnie poniesionej szkody.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania wierzytelności należnych Zamawiającemu z tytułu 
naliczonych kar umownych z wierzytelnością przysługującą Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia 
choćby ta ostatnia nie była jeszcze wymagalna lub zaspokojenia się z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. W przypadku niemożności dokonania 
potrącenia wierzytelności lub zaspokojenia się z zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Zamawiającego oraz w odniesieniu do kary umownej naliczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, 
kara umowna będzie płatna w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Stronę 
zobowiązaną do zapłaty kary umownej stosownego wezwania do zapłaty od Strony uprawnionej do jej 
naliczenia wraz ze stosowną notą obciążeniową. 

7. Zamawiający ma obowiązek poinformowania Wykonawcy o wysokości naliczonej kary i podstawie jej 
naliczenia oraz – w przypadku dokonania potrącenia, którym mowa w ust. 6: złożenia Wykonawcy 
oświadczenia woli w przedmiocie dokonania potracenia. 

8. Naliczenie przez Zamawiającego, jak również potracenie lub w inny sposób zaspokojenie żądania 
zapłaty kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, ani z jakichkolwiek 
innych zobowiązań umownych. 

 
§ 11 

[odstąpienie od Umowy] 
1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy: 

1.1. w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

1.2. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1.2.1. dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP; 
1.2.2. Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP; 
1.2.3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiała 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia 
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej; 

2.  W przypadku, o którym mowa w §11 ust. 1.2.1. Umowy, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, 
której zmiana dotyczy. 

3.  W przypadkach, o których mowa w §11 ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do żądania kar 
umownych określonych niniejszą Umową i/lub odszkodowania. 

4.  Obok przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym m.in. w art. 635 i art. 636 k.c., 
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w części i bez 
konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w następujących przypadkach: 
4.1. pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce w ukończeniu przedmiotu Umowy, przekraczającej 21 

(słownie: dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych w stosunku do terminu określonego w §4 ust. 2 
Umowy; 

4.2. jeżeli Wykonawca uchyla się od przejęcia terenu budowy, w terminie określonym w Umowie i stan 
ten przekracza 14 (słownie: czternaście) dni; 

4.3. dokonania we właściwych postępowaniach prowadzonych przez właściwe organy zajęcia majątku 
Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie Umowy; 
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4.4. wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS);  
4.5. zaprzestania bądź przerwy w realizacji przez Wykonawcę z przyczyn leżących po Jego stronie robót 

objętych Umową, gdy łączny okres nieuzasadnionych przerw wynosi więcej niż 14 dni; 
4.6. realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych, składających się na przedmiot Umowy w sposób 

niezgodny z dokumentacją techniczną, w tym STWiOR lub pozostałymi załącznikami do Umowy; 
4.7. zaistnienia sytuacji którejś z sytuacji określonych w §17 ust. 2 lub ust. 6 albo ust. 13 Umowy;  

4.8. gdy łączna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania 
niniejszej Umowy przekroczy limit 20% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 
Umowy; 

4.9. zaistnienia konieczności wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (na zasadach określonych w §3 ust. 15 
Umowy) lub w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz choćby jednego 
z tych podmiotów na sumę większą niż 20% wartości nin. Umowy;  

4.10. gdy Zamawiającemu z jakichkolwiek powodów nie zostanie udzielona, nie wejdzie w życie lub 
zostanie cofnięta Promesa, o której mowa w art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) w zw. z §1 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr 84/2021 
Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji Strategicznych – w takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do 
odstąpienia od niniejszej Umowy w części dotyczącej niewykonanego, do dnia odstąpienia, zakresu 
robót. Postanowienia §11 ust. 3 Umowy znajdują odpowiednie zastosowanie.  

5.  Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku popadnięcia przez 
Zamawiającego w zwłokę z wypłatą zaliczki, o której mowa w §61 lub zapłatą wynagrodzenia objętego 
fakturą końcową, a zwłoka ta przekracza 21 dni kalendarzowych, względem terminu płatności 
określonego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

6.  Jeżeli nic innego nie wynika z innych postanowień niniejszej Umowy, Strona jest uprawniona do 
odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni kalendarzowych, licząc od 
dnia powzięcia informacji o zaistnieniu przesłanki uprawniającej Ją do odstąpienia.  

7.  Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić na piśmie. 
Zamawiający, w treści oświadczenia o odstąpieniu, jest uprawniony do wskazania czy odstępuje od 
całości Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy też od niewykonanej części Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc) 
– w razie niewskazania przez Zamawiającego, w treści oświadczenia o odstąpieniu, czy odstąpienie 
następuje ze skutkiem ex tunc czy też ex nunc, Strony zgodnie przyjmują, iż odstąpienie następuje ze 
skutkiem ex nunc. 

8.  W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron: 
8.1. Wykonawca zobowiązany jest: 

8.1.1. niezwłocznie zabezpieczyć teren budowy; 
8.1.2. wstrzymać wykonywanie prac lub robót budowlanych, z wyjątkiem prac lub robót 

niezbędnych do zabezpieczenia prac lub robót już wykonanych; 
8.1.3. wycofać swój personel oraz sprzęt z terenu budowy; 
8.1.4. uporządkować teren budowy; 
8.1.5. przekazać protokołem Zamawiającemu teren budowy. 
8.1.6. do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji prac/robót w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wraz z 
kosztorysem zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego, w trybie postanowień §4 
ust. 5 Umowy, stanowią podstawę do dokonania rozliczenia pomiędzy Stronami; W 
przypadku sporu Stron, co do prawidłowości i/lub rzetelności sporządzonej 
inwentaryzacji, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania inwentaryzacji 
niezależnemu podmiotowi trzeciemu (np.: biegłemu rzeczoznawcy budowlanemu 
wpisanemu na listy biegłych prowadzonych przez prezesów właściwych sądów 
okręgowych), którego ustalenia stanowić będą podstawę do rozliczenia między Stronami. 
Osoba biegłego winna być uzgodniona pomiędzy Stronami. W przypadku, gdy 
przeprowadzona przez podmiot trzeci inwentaryzacja potwierdzi istnienie wskazanych 
przez Zamawiającego nieprawidłowości w sporządzeniu inwentaryzacji przez 
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Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić Zamawiającemu udokumentowane 
koszty zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania inwentaryzacji; 

8.1.7. przekazać Zamawiającemu wykonaną część przedmiotu Umowy wraz z protokołem 
przekazującym Zamawiającemu teren budowy. Wynagrodzenie za wykonaną część 
przedmiotu Umowy, zostanie obliczone w oparciu o dokonaną inwentaryzację i kosztorys, 
przy czym do dnia przekazania Zamawiającemu zrealizowanej części przedmiotu Umowy 
(w tym zwrotnego przekazania Zamawiającemu terenu budowy), Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za utratę lub inne zmniejszenie użyteczności i wartości wykonanej 
części przedmiotu Umowy. W przypadku odstąpienia od niewykonanej części Umowy (tj. 
ze skutkiem ex nunc), Wykonawca, z chwilą zapłaty wynagrodzenia za zrealizowany zakres 
przedmiotu Umowy wykonany do dnia odstąpienia, udziela Zamawiającemu na ten 
wykonany zakres przedmiotu Umowy rękojmi i gwarancji jakości, na warunkach 
określonych w §12 Umowy. 

9.  Niezależnie od postanowień ust. 8 powyżej, w przypadku, gdy do odstąpienia od Umowy doszło z winy 
Zamawiającego bądź w sytuacji określonej w §11 ust. 1.1. 1.2. lub §11 ust. 4.10. Umowy: Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego sporządzi na dzień odstąpienia wykaz materiałów, urządzeń i konstrukcji 
własnych, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych 
niniejszą Umową. Po dokonaniu weryfikacji przez Zamawiającego przydatności/zdatności do użytku 
materiałów, urządzeń i konstrukcji własnych, Zamawiający ureguluje za nie należność wg cen 
określonych w kosztorysie Wykonawcy lub wyszacowanych przez odpowiedniego biegłego 
(powołanego na zasadach wskazanych w §11 ust. 8.1. pkt 8.1.6. Umowy). 

 
§12 

[Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi] 
1. Wykonawca udziela: 

1.1. rękojmi na całość przedmiotu Umowy (zrealizowane roboty budowlane) na okres 60 (słownie: 
sześćdziesięciu) miesięcy, 

1.2. gwarancji jakości na całość przedmiotu Umowy na okres _______ miesięcy4, 
− liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy niezawierającego 

stwierdzenia o istnieniu wad istotnych przedmiotu Umowy, limitujących możliwość dokonania 
odbioru przez Zamawiającego. 

2. W okresie gwarancji, o której mowa w ust. 1.2. powyżej przedstawiciele Zamawiającego zastrzegają 
sobie prawo zgłaszania reklamacji lub usterek, zawiadamiając o powyższym Wykonawcę pisemnie, 
faxem lub e-mailem (na dane kontaktowe wskazane w §12 ust. 13 Umowy) i wzywając go do 
stawiennictwa, w terminie 3 dni roboczych, celem sporządzenia protokołu z przeglądu usterek. 

3. Strony ustalą okoliczności i przyczyny usterki a także termin na jej usunięcie w protokole  
z przeglądu usterek. W przypadku braku jednomyślności Stron co do długości terminu wyznaczonego 
na usunięcie usterki, decyduje termin wskazany przez Zamawiającego. W przypadku 
nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Wykonawcy w ciągu trzech dni roboczych od zgłoszenia 
reklamacji lub usterki, o którym mowa w ust. 2, przedstawiciele Zamawiającego dokonają ustaleń w 
przedmiotowym zakresie, które zostaną spisane jednostronnie w protokole z przeglądu usterek i będą 
wiążące dla Stron. 

4. W razie zgłoszenia reklamacji lub usterek zgodnie z zapisem ust. 2, Wykonawca zobowiązany będzie do 
ich usunięcia w terminie określonym w protokole z przeglądu usterek. Fakt usunięcia wady/usterki 
zostanie stwierdzony w protokole odbioru gwarancyjnego. 

5. Po drugiej naprawie tej samej części (elementu) przedmiotu Umowy, jeżeli nadal występować będą 
wady/usterki, Wykonawca wymieni tę część na nową, wolną od wad lub wykona ponownie wadliwie 
zrealizowaną część przedmiot Umowy (wadliwe elementy), w terminie wskazanym w protokole z 
przeglądu usterek. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku przekroczenia o co najmniej o 14 dni roboczych terminu wyznaczonego w protokole, o 
którym mowa w ust. 3 i ust. 5 na usunięcie wad/usterek, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego 
usunięcia wad/usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności 
uzyskiwania w tym względzie stosownego upoważnienia od właściwego sądu (art. 480 §1 k.c. nie stosuje 
się). Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem usunięcia wad/usterek. Wykonawca ma obowiązek 

 
4 Wydłużenie okresu gwarancji jakości udzielanej przez Wykonawcę stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert. Minimalny okres 
udzielanej gwarancji jakości wynosi 60-miesięcy.  
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zwrotu ww. kosztów w terminie 7 dni, licząc od daty doręczenia przez Zamawiającego wezwania do 
zapłaty wraz z dowodami wskazującymi na wysokość poniesionych kosztów w związku z zastępczym 
usunięciem wad/usterek. 

7. W sytuacji określonej w ust. 6 powyżej, zastępcze usunięcie wady/usterki przez podmiot trzeci nie 
spowoduje ograniczenia ani utraty rękojmi i gwarancji, o których mowa w ust. 1.1. i 1.2. powyżej. 

8. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresach 
wskazanych w ust. 1, jeżeli zgłosi wadę/usterkę przed upływem tych okresów. 

9. Wszelkie koszty naprawy w ramach gwarancji lub rękojmi, w tym m.in. koszty dojazdów, pracy 
personelu, sprzętu, zakupu materiałów czy wykonania robót towarzyszących obciążają Wykonawcę.  

10. Do gwarancji jakości i rękojmi udzielonej mocą niniejszej Umowy znajduje zastosowanie przepis art. 
581 k.c. 

11. Niniejsza Umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do 
żądania od Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych/usterek ujawnionych w przedmiocie 
Umowy w okresie obowiązywania gwarancji jakości oraz wykonania pozostałych obowiązków 
gwarancyjnych określonych w Umowie. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy, wynikającą z 
Kodeksu cywilnego. 

13. Zgłaszanie wad/usterek w ramach rękojmi lub gwarancji jakości oraz wszelka pozostała 
korespondencja dot. wad/usterek składane będą pisemnie (na adres Wykonawcy wskazany w 
komparycji do niniejszej Umowy) przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę lub za 
pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres: ____@_________________ . 

14. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z 
gwarancji. 

15. Wykonawca nie może odmówić usunięcia stwierdzonej wady/usterki z powodu wysokich kosztów z 
tym związanych. 

 

§ 13 

[przypadki zmiany umowy] 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w drodze 
sporządzonego pomiędzy Stronami w formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności, aneksu 
do niniejszej Umowy.  Zmiany przewidziane w Umowie mogę być inicjowane przez Zamawiającego lub 
przez Wykonawcę. Zmiany umowy nie mogę wykraczać poza zakres świadczenia określonego niniejszą 
Umową. 

2. Zamawiający, obok możliwości zmiany zawartej Umowy w oparciu o przesłanki określone w art. 455 
PZP, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy, także w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia 
następujących okoliczności: 
2.1. Zmiana terminu ukończenia przedmiotu Umowy: 

2.1.1. Zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i 
niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie oraz opóźnienia i niedotrzymania 
terminów wynikające w szczególności z powodu: 
a) warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, 

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. długotrwałe opady 
atmosferyczne, wysokie stany wód gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrożenia 
powodziowego; wystąpienie niskich temperatur; 

b) działania Siły wyższej, przez którą na gruncie niniejszej Umowy należy rozumieć 
wszelkie okoliczności mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na możliwość 
realizacji przedmiotu Umowy w terminach i zakresie określonym w niniejszej Umowie 
i jej załącznikach, znajdujące się poza kontrolą Stron, i których przy dochowaniu 
należytej staranności nie można było przewidzieć, lub które, choć przewidywalne, były 
nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę 
wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich zdarzeń. Siła wyższa obejmuje 
w szczególności takie zjawiska/wydarzenia jak: stany nadzwyczajne (stan wojenny, 
stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej), w tym również:  katastrofy przyrodnicze, 
powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, stany epidemii/pandemii, inne kataklizmy, 



 
Zamawiający: Miasto i Gmina Czarny Dunajec 

Nazwa nadana zamówieniu: „Modernizacja oświetlenia w miejscowości Piekielnik na energooszczędne oświetlenie LED” 
Oznaczenie sprawy (nr referencyjny dla postępowania): RB.271.13.2024 

 
Załącznik nr 4 do specyfikacji 

 
 

 

23 miejsce na parafy Stron: 

 

rozruchy, strajki (za wyjątkiem rozruchów i strajków personelu i/lub osób 
skierowanych do wykonania przedmiotu Umowy z ramienia Wykonawcy i/lub Jego 
podwykonawców), jak również inne zdarzenia o charakterze lokalnym, regionalnym 
lub międzynarodowym, paraliżujące życie kraju lub regionu, z którego – lub do którego 
– ma być realizowane zamówienie, w tym sytuacje, gdy wskutek wydania decyzji władz 
administracji publicznej (rządowej lub samorządowej), niemożliwym będzie realizacja 
robót lub towarzyszących im dostaw i usług  składających się na przedmiot Umowy w 
sposób i w terminach wskazanych w niniejszej Umowie lub jej załącznikach; 

c) ekstraordynaryjne w danej porze roku: warunki atmosferyczne uniemożliwiające 
prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 
odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 0C, wiatr 
uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie 
chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi; 

d) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią prowadzenia robót w tym 
technologią przewidzianą przez producentów wyrobów. 

2.1.2. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 
uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia, w szczególności: 
a) natrafienia w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy; 
b) konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych; 
c) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków 

terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub 
obiektów infrastrukturalnych. 

2.1.3. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w 
szczególności: 
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, 

w tym w STWiOR; 
c) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; 
d) utrudnieniami w nabyciu wyrobów budowlanych lub jednostek sprzętowych, 

niezbędnych do należytego wykonania robót/dostaw/usług, jeżeli utrudnienia te 
wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym na skutek działania Siły 
wyższej, o której mowa w ust. 2.1.1. lit. b) powyżej; 

2.1.4. Konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień (robót) dodatkowych. 
2.1.5. Zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji 

publicznej i/lub innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji 
w szczególności eksploatatorów (gestorów) infrastruktury oraz właścicieli gruntów 
zajętych pod inwestycje, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia 
przez Wykonawcę opóźnienia, w szczególności: 

a) przekroczenie określonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma 
- typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy 
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. - z przyczyn, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym 
odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 

c) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji technicznej. 

d) nałożenia przez organ dodatkowych czynności proceduralnych, nieprzewidzianych w 
zamówieniu. 

2.1.6. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy 
administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak 
również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji 
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o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy co 
spowodowało niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia. 

2.1.7. Zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, 
mienia, lub robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru 
wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych 
czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeżeli konieczność 
polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

2.1.8. udokumentowanych przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego, 

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności wymienionej w §13 ust. 2.1 niniejszej Umowy, 
termin wykonania umowy może ulec odpowiednio przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 
wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. 
Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub 
pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania Umowy.  
2.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 

2.2.1. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 
a) z uwagi na możliwość osiągniecia wymaganego efektu przy niższych kosztach 

wykonania robót, przez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów 
budowlanych, instalacji i urządzeń; 

b) z uwagi na możliwość osiągniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry 
techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin 
realizacji zamówienia; 

c) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 
na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej 
jakości robót; 

d) pojawienie się lepszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej 
na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonanych robót lub prac, jak 
również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; 

e) konieczność realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji technicznej, w tym 
STWiOR, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; 

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji technicznej, w tym w STWiOR warunki 
geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych; 

g) odmienne od przyjętych w dokumentacji technicznej, w tym w STWiOR warunki 
terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 

h) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień uprzednio wydanych przez właściwe 
organy administracji publicznej i podmioty uzgadniające dokumentacje techniczna; 

i) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

j) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, 
gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub 
robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru 
inwestorskiego wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub 
podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia; 

k) w wyniku konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz 
dotyczących realizacji przedmiotu Umowy; 

l) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących 
konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy; 

m) złożenia wniosku o likwidację Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta 
produktu/ usługi; 
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n) istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy, 
producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/usługi, uzasadniających ryzyko, że 
jego produkty/ usługi lub elementy świadczenia mogą nie zostać należycie wykonane 
lub nie będą miały odpowiedniej jakości albo wsparcia w przyszłości; 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w §13 ust. 2.2.1 niniejszej 
Umowy, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, 
zmiany lokalizacji budowlanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych Umową i/lub związana 
z tym zmiana wysokości wynagrodzenia.  
2.3. Zmiana osób wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w Umowie, przy pomocy których Wykonawca 

realizuje przedmiot Umowy, kluczowych specjalistów (kierownika budowy, kierowników robót, 
itp.) wskazanych w Ofercie lub Umowie, może nastąpić w następujących przypadkach: w razie np. 
śmierci, choroby, wypadku osoby, lub jeżeli wymiana takiej osoby stanie się konieczna z 
jakichkolwiek innych przyczyn, niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub wtedy, kiedy 
osoba ta nie wykonuje należycie obowiązków wynikających z Umowy lub z właściwych przepisów 
(np.: ustawy – Prawo budowlane). Zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę i 
zaakceptowana przez Zamawiającego. Kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób muszą być 
co najmniej takie same jak wymagane w treści w SWZ; 

2.4. Wprowadzenia robót zamiennych, w przypadkach, gdy: 
2.4.1. materiały budowlane przewidziane w Umowie do wykonania zamówienia nie mogę być 

użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi 
lub w przypadku utrudnionego dostępu do danego materiału w takim stopniu, że 
zastosowanie pierwotnie wybranego materiału nie miałoby uzasadnienia ekonomicznego 
na skutek porównania jakości materiału do jego ceny - pod warunkiem zastosowania 
materiału o parametrach i cechach użytkowych nie gorszych niż pierwotnie 
przewidywane, 

2.4.2. w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, skutkująca niezasadnością zastosowania pierwotnie przewidzianej 
technologii lub materiałów, w zakresie jakości lub innych parametrów technicznych 
charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu Umowy możliwa jest zmiana na 
lepsze materiału bądź technologii wykonania robót, przy czym łączna zmiana kosztów 
wynikająca z wprowadzenia robót zamiennych nie może przekroczyć kwoty ryczałtowej 
za wykonanie całości przedmiotu Umowy, zaproponowanej przez Wykonawcę w Jego 
ofercie, 

2.4.3. konieczność ich wprowadzenia została potwierdzona przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, a dodatkowo zaniechanie ich przeprowadzenia mogłoby doprowadzić do 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych 
elementów; 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w §13 ust. 2.4. niniejszej Umowy, 
możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany 
lokalizacji budowlanych urządzeń, zmiana zakresu robót objętych Umową oraz zmiana wysokości 
wynagrodzenia.  
2.5. Zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt 

wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę (co Wykonawca ma obowiązek wykazać we 
wniosku skierowanym do Zamawiającego) – nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia w taki 
sposób, że wartość robót budowlanych brutto przewidzianych do odbioru po dniu wejścia w życie 
tych zmian zostanie skorygowana w ten sposób, że do niezmienionej wartości netto tychże robót 
budowlanych zostanie doliczona kwota podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na 
dzień odbioru tychże robót budowlanych. 

2.6. Zmian wywołanych stosowaniem Krajowego Systemu e-Faktur, w tym w zakresie obowiązków 
związanych z wystawianiem faktur (dokumentów rozliczeniowych) poprzez KSeF: w takim 
przypadku Strony mają możliwość modyfikacji w niezbędnym zakresie postanowień Umowy 
regulujących kwestie związane z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów księgowych 
związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 

2.7. Zmian sposobu rozliczania realizowanej w ramach niniejszej Umowy inwestycji, w tym sposobu 
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy spowodowana zmianami wprowadzonymi w 
dokumentach strategicznych (regulujących kwestie przyznawania, wydatkowania i rozliczania 
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dofinansowania) przez podmiot odpowiedzialny - udzielający dofinansowania w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

2.8. Wystąpienia kolizji lub realnego ryzyka kolizji prac/robót realizowanych przez Wykonawcę z 
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty pracami/robotami 
(inwestycjami). W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych, 
powodujących uniknięcie kolizji lub ryzyka powstania kolizji w przyszłości lub usunięcie zaistniałej 
kolizji robót, co obejmuje również czasowe przerwanie realizacji robót powierzonych Wykonawcy 
w ramach niniejszej Umowy. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, 
nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

4. W przypadku gdy Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okoliczności 
wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym, zobowiązany jest do 
przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub 
okoliczności, stanowiących podstawę żądania zmiany. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powyżej powinien zostać przekazany Zamawiającemu niezwłocznie, 
nie później jednak niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym Wykonawca 
dowiedział się o zdarzeniu lub okoliczności, uzasadniających zmianę Umowy. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powyżej powinien zawierać w szczególności: 
6.1. propozycję zmiany; 
6.2. uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany (w tym zawierać przywołanie 

konkretnej podstawy umownej uprawniającej do żądania zmiany, lub podstawy wynikającej  
z PZP); 

6.3. kalkulację wynagrodzenia (jeżeli zmiana Umowy dotyczy również zmiany wynagrodzenia); 
7. W terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania stosownego aneksu do Umowy 
albo o konieczności przedłożenia (w terminie określonym przez Zamawiającego) dodatkowych 
dowodów i/lub informacji o okolicznościach uzasadniających zmianę albo o braku akceptacji na 
dokonanie zmiany Umowy. 

8. Z wnioskiem o zmianę postanowień Umowy (w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do 
takiego żądania, określonych w niniejszej Umowie) może również wystąpić Zamawiający. 

9. Zmiana Umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP. 
W takim wypadku stosuje się postanowienia umowne w brzmieniu obowiązującym przed tą zmianą. 

 
§ 14 

[zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 
Zamawiający nie wymaga wniesienia ZNWU. 
 

§ 15 
[zatrudnienie pracowników – stosunek pracy] 

1. Stosownie do treści art. 95 PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i jego podwykonawcy (dalsi 
podwykonawcy), w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy, zatrudniali na podstawie stosunku 
pracy, osoby wykonujące czynności określone w SWZ jako wymagające zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy, z uwagi na wykonywanie tych czynności w sposób wypełniający przesłanki określone 
w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 – dalej jako: 
„K.p.”). W przypadku powierzenia przez Wykonawcę (podwykonawcę) realizacji części przedmiotu 
Umowy podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) postanowienia zawarte w poniższych ustępach 
stosuje się do podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) w takim zakresie, w jakim osoby zatrudnione 
przez tego podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) będą wykonywać czynności określone w SWZ i 
ust. 2 poniżej, jeżeli wykonanie tych czynności będzie polegać na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22§1 K.p. 

2. Wymóg określony w §15 ust. 1 Umowy, dotyczy wszystkich osób wykonujących niesamodzielne 
czynności (tj. osób nie będących Kierownikiem Budowy, kierownikami robót, geodetami, geologami i 
in.) w ramach Przedmiotu Umowy, w zakresie: organizacji i realizacji robót – bezpośrednie 
wykonywanie robót budowlanych – prac ogólnobudowlanych, jeżeli wykonywanie tych czynności 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 K.p. 

3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców w zakresie spełniania 
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przez te podmioty wymogu zatrudnienia pracowników realizujących czynności wskazane w §15 ust. 2 
Umowy na podstawie stosunku pracy. Uprawnienia Zamawiającego obejmują w szczególności prawo 
do: 
3.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich oceny; 
3.2. żądania wyjaśnień w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości w zakresie 

spełniania ww. wymogów; 
3.3. przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji przedmiotu Umowy.   

4. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest – na każde wezwanie 
Zamawiającego i w terminie przez Niego wskazanym, każdorazowo nie krótszym jednak niż 3 (słownie: 
trzy) dni – przedłożyć Zamawiającemu, w Jego siedzibie, bądź innym miejscu przez Niego wskazanym, 
wedle wyboru Zamawiającego: niektóre lub wszystkie niżej wskazane dowody, w celu potwierdzenia 
spełniania wymogu, o którym mowa w §15 ust. 2 Umowy, tj.: 
4.1. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) o zatrudnieniu na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności określone w §15 ust. 2 Umowy. 
Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zawierać w szczególności: 
a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie; 
b) datę złożenia oświadczenia; 
c) wskazanie, że objęte wezwaniem Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju 
umowy, daty zawarcia umów i zakresów obowiązków tych pracowników; 

d) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy); 

4.2. oświadczenie zatrudnionego pracownika, zawierające elementy wskazane w §15 ust. 4.1. lit. a – c 
oraz podpis pracownika; 

4.3. poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
(dalszego podwykonawcę) – kopię umowy/umów o pracę osoby/osób wykonującego/-ych dla 
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, czynności, których dotyczy oświadczenie wskazane w ust. 
4.1. lub 4.2. powyżej (wraz z dokumentem regulującym zakres czynności/obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Dostarczona Zamawiającemu kopia ww. umowy/umów o pracę powinna być 
zanonimizowana  
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1 ze zm. - zwane w dalszej części: 
„RODO” i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 
ze zm. – zwanej w dalszej części: „Uodo”), tj. w szczególności bez: adresów zamieszkania, pobytu i 
in., nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Anonimizacji nie podlegają dane w 
postaci: imion i nazwisk pracowników; 

4.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
(dalszego podwykonawcę) – kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika(ów) przez 
pracodawcę do ubezpieczeń ZUS, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracownika(ów), zgodnie z przepisami RODO i Uodo (tj. w szczególności bez: adresów 
zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracowników); 

4.5. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę, w terminie określonym zgodnie z §15 ust. 4 Umowy, żądanych przez 
Zamawiającego dowodów spośród tych, o których mowa w §15 ust. 4.1. – 4.5. Umowy,  
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) 
wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w §15 ust. 2 Umowy, 
będzie traktowane przez Zamawiającego jako równoznaczne z niespełnieniem przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) ww. wymogu. 

6. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu niespełniania przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wymogów określonych w niniejszym 
paragrafie. 
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7. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) przepisów prawa pracy, Zamawiający jest 
uprawniony do zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli 
u ww. podmiotów. 

8. Wykonawca jest zobowiązany zamieścić w zawieranych przez siebie umowach o podwykonawstwo 
postanowienia, które zapewnią przestrzeganie przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) 
wymogów określonych w niniejszym paragrafie. 

9. W ramach uprawnienia Zamawiającego, o którym mowa w §15 ust. 4.1. – 4.5. Umowy, Zamawiający 
może żądać od Wykonawcy, w terminie określonym przez siebie w wezwaniu: przedstawienia oryginału 
lub notarialnie poświadczonej kopii oświadczeń lub dokumentów, o których tam mowa, w szczególności, 
gdy: złożona kopia dokumentu/oświadczenia jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości 
Zamawiającego, co do jej prawdziwości. 

 
§ 16  

[przetwarzanie danych osobowych] 
1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji 
niniejszej Umowy oraz które udostępnił Zamawiającemu. 

2. Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji 
niniejszej Umowy oraz które udostępnił Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO dotycząca 
przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, stanowi załącznik do SWZ. 

3. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) uzyskanych 
od Wykonawcy i/lub osób przy udziale, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, w związku i 
dla potrzeb realizacji postanowień niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celów 
określonych m.in. w Art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO. 
 

§ 17 
[ubezpieczenie]  

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności (w dalszej części jako: „Ubezpieczenie OC”) związanej z przedmiotem Umowy 
na sumę ubezpieczenia wynoszącą co najmniej 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na jedno 
i wszystkie zdarzenia łącznie dla szkód osobowych i rzeczowych. Wykonawca zobowiązany jest do 
utrzymania ważnej umowy ubezpieczenia OC oraz niezmniejszania wysokości sumy gwarancyjnej 
ubezpieczenia i zakresu ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy (tj. aż do dnia 
sporządzenia przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy), z tym zastrzeżeniem, iż 
przedmiotem ubezpieczenia OC musi być objęta odpowiedzialność cywilna Wykonawcy za szkody 
osobowe i rzeczowe, wyrządzone poszkodowanemu w związku z wykonywaniem Umowy oraz 
posiadaniem i użytkowaniem mienia. 

2. W celu ustalenia, czy suma gwarancyjna ubezpieczenia, o której mowa w §17 ust. 1 nie uległa 
zmniejszeniu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy pisemnego oświadczenia 
o rzeczywistej wysokości tej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia. Jeżeli w wyniku zamierzonego działania 
lub rażącego niedbalstwa Wykonawca wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu 
informacji, że suma gwarancyjna ubezpieczenia nie uległa zmniejszeniu, Zamawiający będzie 
uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy. 

3. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzającej zawarcie 
nowej umowy ubezpieczenia OC na pozostały okres obowiązywania niniejszej Umowy, najpóźniej na 7 
(słownie: siedem) dni przed końcem okresu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC oraz 
załączyć kopię tej polisy, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wymogi co do 
ubezpieczenia OC wskazane w §17 ust. 1 stosuje się. 

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w §17 ust. 1 – 3 Umowy, 
Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania wykonywania robót budowlanych objętych Umową. 
W takim przypadku przewidziane Umową terminy realizacji nie ulegają przedłużeniu. 

5. W przypadku zmniejszenia wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, Wykonawca jest zobowiązany 
podwyższyć sumę ubezpieczenia do wysokości wskazanej w §17 ust. 1 Umowy lub zawrzeć nową 
umowę ubezpieczenia OC, spełniającą warunki określone w niniejszym paragrafie. 
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6. W przypadku niepodwyższenia sumy gwarancyjnej ubezpieczenia do wysokości, o której mowa w §17 
ust. 1 Umowy lub niezawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC, spełniającej warunki określone w 
niniejszym paragrafie, Zamawiający będzie uprawniony – wedle swego wyboru: do odstąpienia od 
niniejszej Umowy albo ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy i utrzymywania takiego 
ubezpieczenia przez okres realizacji przedmiotu Umowy na Jego koszt, poprzez dokonywanie 
regularnych potrąceń składki na takie ubezpieczenie z dowolnej kwoty należnej Wykonawcy z tytułu 
realizacji niniejszej Umowy (w tym z tytułu odpowiednich podatków, opłat oraz kosztów usług 
pośredników), którą to Zamawiający będzie musiał zapłacić ubezpieczycielowi.  

7. Okres ubezpieczenia OC obejmuje okres wykonywania robót budowlanych (tj. aż do momentu 
sporządzenia przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, niezawierającego wad 
istotnych, limitujących możliwość dokonania odbioru przez Zamawiającego). W przypadku wydłużenia 
terminu realizacji przedmiotu Umowy, wydłużenia ulega okres ubezpieczenia OC. 

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii polisy OC, gdy 
złożona kopia polisy OC jest nieczytelna lub budzi wątpliwości Zamawiającego co do jej autentyczności. 

9. Wykonawca w okresie wykonywania Umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną 
odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas prowadzenia robót i w razie ich 
wystąpienia zobowiązuje się pokryć całość szkody z ubezpieczenia OC, o którym mowa w §17 ust. 1 
Umowy. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez Niego 
poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami postępowania, w tym 
zastępstwa procesowego. 

10. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o odstąpieniu przez Wykonawcę od umowy 
ubezpieczenia. 

11. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie utrzyma ciągłości polisy OC, Zamawiający może zawrzeć i utrzymać 
takie ubezpieczenie, regularnie potrącając składkę na takie ubezpieczenie z dowolnej wierzytelności 
należnej Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, którą Zamawiający będzie musiał zapłacić 
ubezpieczycielowi. 

12. Zmiana warunków ubezpieczenia OC Wykonawcy może być dokonana wyłącznie po uprzedniej  
pisemnej zgodzie Zamawiającego bądź na skutek zmian wprowadzonych przez Ubezpieczyciela 
(Towarzystwo Ubezpieczeniowe), z którym Wykonawca zawarł stosowną umowę ubezpieczenia. 

13. W sytuacji, gdyby zmiana warunków ubezpieczenia opisana w §17 ust. 12 powyżej pogorszyła ochronę 
ubezpieczeniową, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie rozszerzyć zakres ubezpieczenia OC do 
poziomu odpowiadającemu zakresowi ubezpieczenia z chwili zawarcia niniejszej Umowy. W przypadku 
zaniechania przez Wykonawcę rozszerzenia zakresu ubezpieczenia OC, postanowienia §17 ust. 6 stosuje 
się odpowiednio. 

14. Kopia umowy ubezpieczenia Wykonawcy stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. 
 

§ 18 

[postanowienia końcowe] 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów, wynikających z realizacji niniejszej 
Umowy lub pozostających w związku z tą Umową, w tym w związku z jej zawarciem, wykonaniem lub 
rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się do ich rozwiązania 
w drodze mediacji. Mediacja będzie prowadzona przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy 
Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, tj. Sąd, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 
grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1109 ze zm.), 
zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdą przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności: przepisy ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tychże, a 
także ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 poz. 1610 ze zm.). 

3. Oświadczenie woli złożone przez jedną ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. oświadczenie 
woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoważne 
z oświadczeniem woli złożonym tej Stronie w formie pisemnej. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania pomiędzy Stronami formy pisemnej, pod 
rygorem nieważności. 

5. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 
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5.1. Załącznik nr 1 – Dokumentacja techniczna; 
5.2. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy;  
5.3. Załącznik nr 3 – Wstępna Promesa Nr Edycja9RP/2023/1305/PolskiLad; 
5.4. Załącznik nr 4 – Kosztorys; 
5.5. Załącznik nr 5 – Harmonogram; 
5.6. Załącznik nr 6 – Kopia polisy (Ubezpieczenia OC) Wykonawcy. 

6. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:          WYKONAWCA: 
 

 
 
 
 
 
kontrasygnata Skarbnika Miasta i Gminy Czarny Dunajec: 

 

 


