Zatacznik nr 8 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robot
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa ulicy Spétdzielcow w Lidzbarku Warmirskim wraz
z przebudowsg infrastruktury technicznej”

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1)

(etap 1) Wykona projekt budowlany, w podziale na czesci oraz zawierajgcy wymagania, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020.1333 tj z dnia 03.08.2020 r.), zwany dalej
»,opracowaniem projektowym” / ,dokumentacjg projektowg”, oraz wykona STWiORB, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie w podziale na rodzaje robét.

(etap 2) Wykona roboty budowlane polegajace na wykonaniu zadania inwestycyjnego polegajagcego na
przebudowie ulicy Spétdzielcow w Lidzbarku Warminskim w obrebie istniejgcego pasa drogowego, wraz
z przebudowsg infrastruktury technicznej, zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa
w ust. 1), w tym:

- roboty drogowe, zagospodarowanie terenu, oznakowanie,

- przebudowa kolizji z liniami elektrycznymi,

- budowa oswietlenia,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- przebudowa kolizji z wodociaggiem,

- przebudowa kolizji z siecig kanalizacji sanitarnej,

- przebudowa kolizji z siecig gazowa,

Wykona dokumentacje powykonawczg (projekt wykonawczy),

Przeniesie na zamawiajgcego prawa autorskie do dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust.1) oraz do
dokumentacji powykonawczej, na warunkach okreslonych we wzorze umowy.

Nadzdr autorski: sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego jak réwniez
w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez wykonawce roboét budowlanych zrealizowanych w oparciu
o sporzadzong dokumentacje we wszystkich branzach, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane, w ramach wynagrodzenia za przedmiotowe zamdwienie,

Uzyskanie wszystkich niezbednych opinii, ocen, uzgodnien i sprawdzen w zakresie wynikajgcym
z obowigzujgcych przepisdw, w tym przede wszystkim z prawa budowlanego;

Sporzadzenie wszystkich innych niezbednych opracowan, uzgodniert i czynnosci niewymienionych wyzej,
niezbednych dla poprawnosci opracowan projektowych jak i poprawnosci procesu budowlanego.

INFORMACIA O ZAKRESIE INWESTYCII

1. Inwestycja dotyczgca zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ulicy Spétdzielcdw w Lidzbarku Warminskim wraz
z przebudowa infrastruktury technicznej zostanie wykonana w formule ,,zaprojektuj i wybuduj".

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana na podstawie zatgczonego do postepowania programu
funkcjonalno-uzytkowego (PFU), w ramach ktérego przewiduje sie, ze zostanie zaprojektowana, a nastepnie
wykonana przebudowa ulicy Spétdzielcow wraz z przebudowg infrastruktury technicznej w ciggu drogi gminnej
nr 209053N, dziatki o numerach 84/1, 121, 124/6, 161 w Lidzbarku Warminskim, o planowanych parametrach:

1) dtugos¢—282,0m

2) klasa techniczna drogi— L

3) rodzaj nawierzchni — bitumiczna, kostka polbrukowa

4) obcigzenie ruchu — KR2 — KR3
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2. Zakres przedmiotu zamdwienia zostat okreslony w zatgczonym Programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU).

Uwaga - Wymagania mogg nie obja¢ wszystkich szczegdtéw niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w PFU, do uchylania sie od wykonania odpowiedniej dokumentacji
projektowej oraz wiasciwego wykonania robot czy dostaw, a o ich wykryciu, winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona przedmiot
inwestycji w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Catos$¢ przewidzianych prac miesci sie w granicach istniejgcego pasa drogowego i dodatkowego terenu
pozyskanego pod budowang droge. Pas drogowy zostanie nieodptatnie uzyczony w drodze umowy przez
Zamawiajgcego.

4. Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla pozostatych dziatek, ktérych
ewentualna koniecznos$¢ zajetosci wystgpi na etapie realizacji inwestycji, jest czynnoscig ktdra stanowi
obowigzek Wykonawcy.

5. Przedmiotowe zamowienie planuje sie realizowac¢ z wykorzystaniem $Srodkow na dofinansowanie inwestycji
z programu ,,Fundusz Drég Samorzgdowych”

6. Zakres robodt

Planowana powierzchnia inwestycji jest zawarta w ramach istniejgcego pasa drogowego. Poczatek
projektowanego odcinka znajduje sie na skrzyzowaniu ul. Spotdzielcdw z ul. Lipowa w Lidzbarku Warmiriskim za$
koniec na skrzyzowaniu z ul. Kolejowa. Projektowana przebudowa ulicy obejmuje catg dtugos¢ drogi tj. odcinek
o df. 282 m. W zakres prac zwigzanych z przebudowg bedg wchodzity nastepujace roboty:

a) Roboty zwigzane ze zmiang geometrii polegajgcg na rozebraniu istniejgcych i wybudowaniu nowych
kraweznikéw,

b) Roboty zwigzane z budowg i przebudowg odwodnienia wraz z ewentualnymi podczyszczalniami wadd
opadowych oraz zabezpieczeniem i przebudowg istniejgcych instalacji wodociggowych i gazowych,

c) Roboty zwigzane z wymiang istniejacej nawierzchni,

d) Roboty zwigzane z budowa chodnikéw i sciezki rowerowej,

e) Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem wjazddéw na posesje,
f) Roboty zwigzane z przebudowa oswietlenia ulicznego,

g) Zmiana organizacji ruchu poprawiajgca bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu - z wykonaniem doswietlonych
przejs¢ dla pieszych i progdow zwalniajgcych,

h) Wykonanie zatoki autobusowej z kompletnym oznakowaniem.
i) Uporzadkowanie pasa drogowego (grabienie, dosiew traw)
j)  Wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamodwienia.

7. Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach ewid. 84/1, 121, 124/6, 161 w Lidzbarku Warminskim, jednak nie
wyklucza sie potrzeby zajecia innych nieruchomosci w zwigzku z realizacjg inwestycji, co zostanie ustalone na
etapie opracowania projektu budowlanego.

8. Przedstawiony w przedmiarze pogladowym zakres ilo$ciowy inwestycji jest pomocniczy i moze ulec zmianie.
Szczegotowe ilosci robdt okresli dopiero opracowana dokumentacja projektowa.

Rodzaj robdt J.M. llos¢
l. BRANZA DROGOWA

Opracowania projektowe, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét Kpl 5
budowlanych, przedmiar robot, kosztorys
Prace przygotowawcze m? 4 440
Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr 4 cm z wywozem materiatu 5

‘s m 2058
na odlegtos¢ do 1 km
Rozebranie kraweznikdw betonowych m 589
Wykonanie kraweznikéw betonowy 15x30 na fawie betonowej nTg 5538292
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy (warstwy mrozoochronnej) w wykopach m?2 423
pod instalacje
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Wykonanie gérnej warstwy podbudowy w wykopach pod instalacje m? 423
Wykonanie warstwy wyréwnawczej nawierzchni m? 1748
Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni m? 2218
Wykonanie obrzezy kraweznikowych betonowy 8x30 na podsypce piaskowej m 846
Wykonanie nawierzchni sciezki rowerowej i chodnika m? 1113
Il. BRANZA SANITARNA

Opracowania projektowe, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

) . kpl 3
budowlanych, przedmiar robot, kosztorys
PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNE)
Roboty ziemne i montazowe zwigzane z montazem przewodow i przytaczy m 385
Roboty ziemne i montazowe zwigzane z wymiang studni kpl 10
Wykonanie préb szczelnos$ci oraz badan zageszczenia gruntu kpl 1
PRZEBUDOWA WODOCIAGU
Roboty ziemne i montazowe zwigzane z wymiang przewodu o $rednicy DN150 m 290
Roboty ziemne i montazowe zwigzane z wymiang przytaczy m 150
Roboty zwigzane z montazem armatury zabezpieczajgcej - zasuwy odcinajgce (6 kpl 643
szt) oraz hydranty (3 szt)
Wykonanie prob, badan jakosci wody, badan zageszczenia gruntu kpl 1
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWE)
Roboty ziemne oraz montazowe zwigzane z przebudowg przewoddw gazowych m 81
Przebudowa skrzynki gazowej z upustem kpl 1
Wykonanie prob badan przewododw oraz badan zageszczenia gruntu kpl 1
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE)
Roboty ziemne i montazowe zwigzane z przewodami PCV lite m 422
Roboty ziemne i montazowe zwigzane z montazem studni kanalizacyjnych kpl 7
Roboty montazowe zwigzane z montazem wpustdéw wraz ze studniami dn 500 kpl 14
Wykonanie prob badan przewodow oraz badan zageszczenia gruntu kpl 1
Pozostate roboty zwigzane z infrastruktura podziemng - zabezpieczenia kpl 1

Il BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

Opracowania projektowe, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét Kpl 3
budowlanych, przedmiar robot, kosztorys
Prace przygotowawcze, lokalizacja linii, roboty ziemne wykopy m?3 170
Wykonanie/ usuniecie kolizji sieci eN; SN i teletechnicznych m 150
Oswietlenie uliczne roboty kablowe — utozenie i podtagczenia m 400
Oswietlenie uliczne montaz stupdw, opraw kpl. 14
Wykonanie pomiaréw, badania i sprawdzenia odbiorcze kpl. 28

9. W PFU w pkt 2 przedstawiono szczegdtowe wymagania zamawiajgcego dotyczace rozwigzan wykonawczych
i materiatowych. Dopuszcza sie stosowanie innych rozwigzan wykonawczych i materiatowych jesli wynikajg one
z projektu budowlanego w oparciu o aktualne przepisy techniczne (rozporzgdzenia, warunki techniczne, normy
itp.) oraz badania gruntu

10. Przedmiot zamowienia w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" obejmuje dwa etapy:

Etap projektowania:

1) W ramach tego etapu Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje projektowg, o ktérej mowa
w Rozdziale | ust.1 niniejszego Opisu, niezbedng do wykonania robét budowlano-montazowych w formule
Zaprojektuj i Wybuduj (ZiW). Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata w szczegdlnosci nastepujace
opracowania:

a) Pozyskanie map ewidencyjnych izasadniczych oraz wypiséw z rejestru gruntow do celéw opiniodawczych.

b) Whnioskiwraz z odpowiednimi zatgcznikami o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych w tym ewentualnie raporty oddziatywania inwestycji na srodowisko.

c) Aktualng mape sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.) oraz
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz.1609)
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d)

Opinie geotechniczng sporzadzong zgodnie z ustawg Prawo Geologiczne i Gérnicze z dnia 9 czerwca 2011
r. (t. j. — Dz.U. z 2020, poz. 1064 ze zm.) oraz w oparciu o obowigzujgce normy dotyczgce badan
witasciwosci cech z okresleniem kategorii geotechnicznej.

Projekt koncepcyjny realizowanego zadania we wskazanym zakresie. Szczegdétowg Koncepcje
technologiczng wykonawca uzgodni z zamawiajacym przed przystapieniem do opracowania projektu
budowlanego. W celu uzgodnienia koncepcji z zamawiajgcym Wykonawca w ciggu maksymalnie 30 dni
od podpisania umowy ztozy zamawiajgcemu 2 egzemplarze koncepcji - przed ztozeniem dokumentacji
projektowej do odpowiednich instytucji w celu jej uzgodnienia i uzyskania zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowe.

UWAGA — Ostateczna decyzja dotyczgca uzgodnienia zastosowanych rozwigzan projektowych nalezy do
zamawiajacego. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikajgce z uwag zamawiajgcego zostang naniesione
przez wykonawce bez zbednej zwtoki i na koszt wykonawcy. Podstawg do ztozenia dokumentacji projektowej
w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej jest pozytywna pisemna opinia

Zamawiajacego.

f)

Projekt budowlany we wskazanym zakresie opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020,
poz.1609) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlano montazowych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129).
Projekt Budowlany powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne branze.

Projekt budowy kanatu technologicznego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Cyfryzacji
dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanatach technologicznych oraz
o stawkach optat za zajecie pasa drogowego (Dz.U. 2019 poz. 1618) lub uzyskanie skutecznego zwolnienia
z obowigzku budowy kanatu technologicznego od ministra wtasciwego ds. informatyzacji (Minister
Cyfryzacji) — jezeli niezbedne.

Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe i innych niezbednych uzgodnien o ile
Sg wymagane przepisami:

— badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycja,

— dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu wtasnym lub zamawiajgcego wszelkich opinii
i decyzji wraz z decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) / pozwolenia na budowe,
niezbedne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia.

Projekty wykonawcze z podziatem jak projekt budowlany, opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlano montazowych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129). Projekty techniczne wykonawcze stanowi¢ bedg
uszczegdtowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna by¢
opracowana z uwszglednieniem warunkow zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunkow
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegdtowych wytycznych
Zamawiajgcego.

Projekty przebudowy kolizji projektowanej drogi z istniejgcg infrastrukturg teletechniczna.

Projekty przebudowy kolizji projektowanej drogi z istniejgcg infrastrukturg energetyczng, wodno-
kanalizacyjng itp. w przypadku wystepowania takich kolizji.

Dokumentacje powykonawczg m.in. z:
— naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,
— inwentaryzacja geodezyjng wykonanych sieci,

— szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przytgczy do punktéw statych
w terenie,

— instrukcje rozruchu projektowanych urzadzen, obiektow,

— instrukcje obstugi, eksploatacji w tym instrukcje bhp i p.poz wymagane odrebnymi przepisami
projektowanych obiektéw.
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m) Dokumentacje terenu przekazanego przed rozpoczeciem robdt oraz terendw odtworzonych do stanu

n)

pierwotnego.

Dokumentacje kosztorysowa, przedmiar robot i kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
2004 nr 130 poz. 1389) z podziatem jak projekt budowlany.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych wykonang zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych z podziatem jak projekt budowlany.

Wszelkiego rodzaju pozostate dokumenty niezbedne do realizacji zamierzenia nieujete
w PFU.

Projekt tymczasowej i statej organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami.

W ramach sporzadzania dokumentacji projektowej Wykonawca uwzgledni koniecznos¢ ewentualnego
wyciecia drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowang drogg oraz uzyska decyzje zezwalajgcg na wyciecie
drzew.

Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego,
warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane.
Opracowane przez Wykonawce Dokumenty wg formuty ,ZiW” muszg obejmowac zakres objety PFU.

Etap realizacji robot budowlanych:

1)

W ramach tego etapu na podstawie sporzgdzonej przez siebie dokumentacji wykonawca zrealizuje zadanie
pn.: Przebudowa ulicy Spétdzielcow w Lidzbarku Warminskim wraz z przebudowg infrastruktury technicznej.
Etap obejmuje:

a)

wprowadzenie tymczasowe]j organizacji ruchu na czas wykonywania robot budowlanych.
zorganizowanie na wtasny koszt zaplecza budowy wraz z placami sktadowymi.
wyznaczenie i biezgce utrzymanie drog dojazdowych na witasny koszt.

wykonanie robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa.

wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

przywrocenie do stanu pierwotnego drog dojazdowych i terenéw przylegtych do budowy po zakoriczeniu
robot.

Wykonawca na etapie realizacji zadania zobowigzany jest do biezgcego prowadzenia badan wykonanych
robdét, na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zamawiajgcego wykonawca przedstawi wyniki:

a)
b)
c)

d)

badan warstw bitumicznych
badan podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego mechanicznie
badan warstwy technologicznej — gruntu lub kruszywa stabilizowane spoiwem hydraulicznym

badan podtoza

POZOSTALE INFORMACJE DLA WYKONAWCY

1. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty projektowe byty poddane weryfikacji
przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez wykonawce na jego koszt i ryzyko przed przedtozeniem tej
dokumentacji do zatwierdzenia przez zamawiajgcego.

2. W ramach sporzgdzanej dokumentacji projektowej nalezy uwzglednic zjazdy na poszczegolne posesje, oraz inne
dziatki wymagajace zjazdu, a nastepnie je wykonac w etapie realizacji robot.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W ramach realizacji zadania wykonawca ustawi tablice informacyjng zawierajgcg nazwe zadania, informacje
o dofinansowaniu z wartosciami wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego.

Jezeli wykonanie danych robdt budowlanych lub ktéregos z projektowanych zjazdéw wymaga ingerencji
(przejecia lub czasowego zajecia) terendw dziatek niebedacych dziatkami drogowymi (niewskazanych w czesci |
OPZ) to nalezy to uwzgledni¢ w dokumentacji projektowe;j.

W terminie nie dtuzszym niz 7 dni od uzyskania prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej wykonawca przekaze zamawiajgcemu wszelkie niezbedne dokumenty do ztozenia przez niego
(zamawiajacego) zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczecia robot budowlanych (o$wiadczenie
kierownika budowy i/lub robdt oraz zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdéw wtasciwej izby samorzadu
zawodowego, a takze plan BIOZ).

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych sporzgdzi dokumentacje fotograficzng stanu nawierzchni
drog w obrebie zakresu budowy i przekaze jg zamawiajgcemu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualng przebudows istniejgcej infrastruktury technicznej
z uwagi na kolizje z budowana drogg tj. koszty uzgodnien, koszt wydania warunkdéw, koszt nadzoru z strony
gestora danej sieci itp.

Wykonawca uzyska od zarzadcy drogi decyzje na prowadzenie robot w pasie drogowym lub inne wymagane
decyzje i zgody, i poniesie ewentualne optaty z tym zwigzane.

Na etapie projektowania i wykonawstwa zobowigzuje sie wykonawce do Scistej wspotpracy
z gestorami sieci. Wykonawca na etapie projektowania zobowigzany jest do wystgpienia do gestorow sieci
o wydanie warunkow dotyczacych regulacji lub przebudowy istniejgcej armatury urzadzen wodno-
kanalizacyjnych oraz dotyczacych budowy sieci kanalizacji deszczowej.

Na etapie projektowania i wykonawstwa zobowigzuje sie wykonawce do Scistej wspdtpracy
z Nadzorem Inwestorskim wynikajgcym z przepiséw prawa budowlanego i innych oraz przedstawiania raportow
z realizacji zadania.

Na etapie budowy, przed ztozeniem przez wykonawce zamawiajgcemu zawiadomienia o gotowosci do odbioru
koncowego inwestycji, wykonawca musi uzyskac protokolarne potwierdzenie z Przedsiebiorstwa Wodociggdw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lidzbarku Warminskim o wtasciwej regulacji - przebudowie istniejgcej armatury urzadzen
wodno-kanalizacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu mieszkaricom posesji potozonych przy realizowanej
inwestycji w trakcie realizacji zadania. W przypadku koniecznosci catkowitego zamkniecia danego odcinka drogi
nalezy uwzgledni¢ to w projekcie tymczasowej organizacji ruchu, wyznaczy¢ objazdy oraz na biezgco informowac
mieszkancow.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego utrzymywania przejetego placu budowy tj. jezdni drogi objetej
zadaniem. Obowigzek ten dotyczy rowniez zimowego utrzymania odcinkéw drég nieutwardzonych nawierzchnig
bitumiczng lub warstwg podbudowy (warstwa podbudowy powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona).
Wykonawca zobowigzany jest do zimowego utrzymania ww. odcinkéw drég na kazde wezwanie zamawiajgcego,
rowniez w niedziele i Swieta.

W przypadku wyznaczenia objazdéw na czas wykonywania robot wykonawca zobowigzany jest do ich
uzgodnienia z odpowiednimi zarzagdcami drdg oraz utrzymywania na swoj koszt.

W razie zaistnienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych Kierownik Budowy jest zobowigzany zgtosic¢ ten
fakt zamawiajgcemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Kazdy taki przypadek bedzie indywidualnie rozpatrywany
przez zamawiajgcego poniewaz wykonawca powinien przewidzie¢ na etapie projektowania wszystkie niezbedne
roboty wynikajgce z OPZ i PFU oraz niezbedne do realizacji zadania. Do realizacji tych robot bedzie mozna
przystgpi¢ po uzyskaniu akceptacji zamawiajgcego.

Odpady powstate w wyniku realizacji inwestycji wykonawca powinien zutylizowa¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami na swoj koszt. Grunt nadajgcy sie do wbudowania nalezy po przebadaniu
(stwierdzeniu przydatnosci) wykorzysta¢ w maksymalny sposéb do budowy drogi.

Materiaty drogowe pochodzace z rozbiérki, takie jak krawezniki kamienne, kostka kamienna, kostka brukowa,
Wykonawca przetransportuje oraz ztozy w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego — maksymalna odlegtos¢
transportu: 5 km. W/w materiaty powinny zosta¢ oczyszczone oraz posortowane, a kostka betonowa utozona
dodatkowo na paletach. Wykonawca powinien posiada¢ park maszynowy umozliwiajgcy roztadowanie
materiatdw w miejscu ztozenia. Inne materiaty rozbiérkowe, w tym pochodzace z przebudowy urzadzen
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18.

19.

20.

21.

kolizyjnych Wykonawca przetransportuje oraz ztozy w miejscach wskazanych przez wtascicieli (uzytkownikéw)
mediéw — maksymalna odlegtos¢ transportu: 5 km. Wykonawca zawrze w swoich cenach wszelkie koszty
zwigzane ze sktadowaniem, recyklingiem oraz utylizacjg wszelkich materiatow z rozbidérek i odpaddw, a takze
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu w operacie kolaudacyjnym wszystkich niezbednych
protokotdw z tym zwigzanych.

Grunt z wykopu, niewykorzystany do ponownego wbhudowania przy realizacji inwestycji po wczesniejszej ocenie
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, Wykonawca przetransportuje oraz rozplantuje w miejscach wskazanych
przez Zamawiajgcego — maksymalna odlegtos¢ transportu: 5 km. Grunt z wykopu nienadajacy sie do ponownego
wykorzystania, po wczesniejszej ocenie Zmawiajgcego Wykonawca usunie wiasnym staraniem i na swoj koszt,
zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach.

W ramach realizacji zadania nalezy dokonac¢ analizy istniejgcego oswietlenia ulicznego i wykona¢ ewentualng
regulacje czy korekte usytuowania fundamentow wraz z lampami ulicznymi w celu dopasowania do
zaprojektowanej drogi.

Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

1) wykonywanie czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi,

2) wykonywanie prac zwigzanych z obstugg ciezkiego sprzetu budowlanego (koparek, tadowarek, rowniarek,
itp.) jak i sprzetu pozostatego (np. zageszczarek)

3) wykonywanie prac zwigzanych wykonaniem kanalizacji deszczowej,
4) wykonywanie robdt instalacyjnych (sanitarne, elektryczne, teletechniczne),
5) wykonywanie robét drogowych,

6) obowigzki Wykonawcy z tytutu spetnienia niniejszego wymogu okreslajg Projektowane Postanowienia
Umowy (PPU)

Uwagi dodatkowe:

1) Na terenie objetym inwestycjg moze znajdowac sie niezinwentaryzowana infrastruktura techniczna. Kazdy
stwierdzony i zgtoszony przypadek zamawiajgcy bedzie rozpatrywac indywidualnie

2) Przedmiar robdt i kosztorys inwestorski powinien zawierac elementy, ktore wynikty na etapie projektowania.
Wartos$¢ kosztorysowa musi by¢ zgodna z ceng okreslong w formularzu ofertowym.

Iv. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 z pézn zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2017.784)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2020.1219)

7. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2020.283)

8. Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko z
dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz.U.2019.1839)
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10.
11.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z dnia
(Dz.U.2000.63.735)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293)

inne przepisy majgce zastosowanie w danym przedmiocie zaméwienia
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