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liz.272. ...... 2024 Zatgcznik Nr 7 do SWZ - Wzér umowy
UMOWA Nr3032.1. ........ .2024

zawarta w dniu ...........2024 r. w Srodzie Wielkopolskiej pomiedzy Gming Sroda Wielkopolska majaca
siedzibe w Srodzie Wielkopolskiej ul. Daszyriskiego 5, zwana dalej Zamawiajacym reprezentowana

przez:

Piotra Mielocha - Burmistrza Miasta
za kontrasygnata Adriana Nowaka - Skarbnika Miasta
a

zwanym dalej Wykonawcg zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt
1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych — dalej pzp (t.j. Dz. U. z 2024r.
poz. 1320), numer sprawy: 1iZ.271.19.2024

§1.

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie publiczne realizowane
w formule ,zaprojektuj i wybuduj” polegajace na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz
realizacji na jej podstawie zadania pn.: ,Utworzenie ztobka w Gminie Sroda Wielkopolska” w
ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢émi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-
2029 (poprzednia nazwa: Program rozwoju instytucji opieki nad dzie¢cmi w wieku do lat 3
»Maluch+” 2022-2029), zwane dalej przedmiotem umowy.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z programem funkcjonalno-
uzytkowym, oraz Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia, stanowigcymi zafaczniki do niniejszej
umowy, wytycznymi Programu ,Aktywny Maluch”, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami panstwowymi i branzowymi, przepisami
nadzoru technicznego, prawem budowlanym i sztukg inzynierska.

3. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmono-
gramem rzeczowo —finansowym, ktdry zostanie sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego zatacz-
nik do SWZ zgodnie z § 7 umowy. W harmonogramie bedg wyszczegdlnione etapy realizacji
przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczecia i zakoiczenia tych etapéw z uwzglednieniem za-
pisdw programu funkcjonalno-uzytkowego oraz ptatnosci okreslonych w tresci niniej-
szej umowy.

4. Realizacja przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostata podzielona na
nastepujgce etapy:

1) Etap 1 obejmujacy wykonanie dokumentacji projektowej, o ktérej mowaw § 1 ust. 5 pkt 1i2
umowy wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe/rozbidrke;

2) Etap 2 obejmujacy wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 pkt 3i4
umowy wraz z petnieniem nadzoru autorskiego , o ktérym mowaw § 1 ust. 5 pkt 5 umowy
oraz opracowaniem dokumentacji powykonawczej o ktérej mowa w § 1 ust. 5 pkt 7 oraz
uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla przeprowadzonych robét lub
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skutecznym zgtoszeniem zakonczenia robét odpowiedniej jednostce Nadzoru Budowlanego,
o ile bedzie to wymagane.

5. W ramach przedmiotu umowy wykonawca:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10

~—

opracuje kompletng dokumentacje projektowg dla budowy ztobka na dz. ewid. nr 1975/4,
1977, 1979/3, 1979/4 obreb Sroda Wielkopolska, przy ul. Dgbrowskiego, zgodnie z progra-
mem funkcjonalno-uzytkowym, oraz Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia, wytycznymi Pro-
gramu Aktywny Maluch, oraz uzyska ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe;

opracuje kompletng dokumentacje projektowa rozbidrki obiektdw kolidujacych z projekto-
wanym ztobkiem, oraz uzyska ostateczng decyzje o pozwoleniu na rozbidrke;

dokona rozbidrki obiektéw kolidujacych z projektowanym ztobkiem, zgodnie z zatwierdzong
przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 5 pkt 2;

wykona budowe ztobka, wraz z przytagczami i zagospodarowaniem terenu wokét, zgodnie
z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 5
pkt 1;

petni¢ bedzie nadzér autorski nad realizacjg etapu 2;

zapewni nadzér archeologiczny w trakcie prowadzenia roboét, jesli bedzie to wymagane;
wykona dokumentacje powykonawczg dla etapu 2 i uzyska ostateczng decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie dla przeprowadzonych robét lub skutecznie zgtosi zakoriczenie robét odpo-
wiedniej jednostce Nadzoru Budowlanego, o ile bedzie to wymagane;

przeniesie na zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej,
o ktérej mowa w § 1 ust. 5 pkt 1i2 umowy oraz do dokumentacji powykonawczej, o ktérej
mowa w § 1 ust. 5 pkt 7 umowy na warunkach okreslonych w § 21 umowy;

posiada¢ bedzie umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanejz wy-
konywaniem przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 20 umowy;

udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 pkt 3i 4
umowy na warunkach okreslonych w § 11 umowy;

6. Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 obejmuje nastepujgce elementy:

1) mapy do celéw projektowych — 1 egz.;

2)
3)

4)

5)
6)
7)

projekt zagospodarowania terenu - 5 egz.;

projekt budowlany oraz techniczny w wersji papierowej i cyfrowej (5 egz.) opracowany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020 r. ,w sprawie szczegdtowego za-
kresu i formy projektu budowlanego” (Dz.U. 2022 poz. 1679 t.j.), zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi normami.;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt opracowane wedtug wymagan zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego — 1 egz.;

informacje dotyczgcg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia - 1 egz.;

kompletne projekty wykonawcze (kazdej z branz) w wersji papierowej i cyfrowej - 5 egz.;
przedmiary robét i kosztorysy (1 egz. + wersja elektroniczna) opracowane zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami w tym zakresie.;
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8) kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wy-
konana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Catos¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca dostarczy w wersji papierowej — w ilosci opisanej
w ust. 6 powyzej, jak rowniez w wersji elektronicznej, na ptycie CD lub DVD w 2 egz. w terminie
zgodnie z § 3 ust. 3 lit. b niniejszej umowy.

Dokumentacja o ktérej mowa w ust. 6 powyzej, musi zawiera¢ wszystkie niezbedne szczegétowe

obliczenia, zakresy prac oraz rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne i materiatowe niezbedne
do realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego zgodnie z aktualnie obowigzujacymi prze-
pisami techniczno — budowlanymi.

Dokumentacja powinna posiadaé niezbedne opinie, uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z przepi-

sow szczegdlnych stuzgce realizacji inwestycji.

Dokumentacja powinna zosta¢ opracowana w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy z lipca

2024r. i umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe/rozbidrke.
Opracowane projekty wykonawcze powinny zawierac rozwigzania techniczne o stopniu szczegéto-
wosci pozwalajacym na prawidtowa realizacje robot budowlanych.

Prace projektowe powinny by¢ prowadzone w porozumieniu zZamawiajacym a przyjete ostateczne

rozwigzania techniczne i geometryczne powinny uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego wyrazong
w formie pisemnej.

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu do wgladu 1 egzemplarz projektu budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki) w celu
zatwierdzenia.

Wykonaweca przekazujgc Zamawiajagcemu dokumentacje projektowo-wykonawczg jest obowigzany
dostarczyé oryginat prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz o$wiadczenie o komplet-
nosci wykonanej dokumentacji z punktu widzenia celu, ktéremu ma ona stuzyé.

Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w § 1 ust. 5 pkt 6 umowy obejmuje:

1) zatwierdzony projekt budowlany wraz z wyszczegdlnieniem wszystkich ewentualnych zmian
wprowadzonych w toku budowy;

2) dziennik budowy;

3) protokoty odbioréw czesciowych i koricowego robét budowlanych, a takze protokoty z badan
pomiaréw, prob szczelnosci i innych niezbednych protokotéw potwierdzajacych prawidtowe
wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych podczas budowy;

4) rysunkii opisy uzupetniajgce do projektu budowlanego, stuzace realizacji obiektu, jesli byty ta-
kie wykonane;

5) dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, stanowigca potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentdéw, o ktédrych mowa w art. 12a ust. 1 prawa
geodezyjnego i kartograficznego, w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzagdzona, oraz oswiad-
czenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

6) oryginalne atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy rea-
lizacji przedmiotu umowy materiatéw budowlanych, elementéw wykonczenia statego wypo-
sazenia i technologii;
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7) instrukcje opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzenn zamontowanych w wyniku realizacji ro-
bét.

16. Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg budowy w 2 eg-

17.

18.

19.

20.
21.

zemplarzach, w tym inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w wersji elektronicznej, wraz
z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie dla przeprowadzonych robét lub skutecznym
zgtoszeniem zakonczenia robdt odpowiedniej jednostce Nadzoru Budowlanego, o ile bedzie to wy-
magane, w terminie zgodnie z § 3 ust. 3 pkt. e umowy.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje réwniez:

1) rozbidrke istniejgcych obiektéw kolidujgcych z projektowanym ztobkiem oraz budowe ztobka
wraz z przytgczami i zagospodarowaniem terenu wokét, zgodnie z dokumentacjg, o ktdrej
mowa w §1 ust. 5 pkt 1 i 2 zatwierdzong przez Zamawiajgcego oraz wydang decyzjg o pozwo-
leniu na budowe/rozbidrke.

2) organizacje placu budowy i odpowiedzialnosc¢ za jego stan zabezpieczenia i oznakowania;

3) petng obstuge geodezyjng — tyczenie obiektu i wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej w 2 egzemplarzach;

4) zapewnienie nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia robét, jesli bedzie to wyma-
gane

5) zabezpieczenie robét pod wzgledem BHP;

6) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi robotami;

7) wykonanie robét ogélnobudowlanych opisanych w pkt. 1 powyzej w sposdb umozliwiajgcy
mieszkaricom dostep do posesji;

8) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po realizacji inwestycji;

9) okazywanie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfi-
katéw zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wy-
robu;

10
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wykonanie przedmiotu umowy z materiatédw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
11

~

wykonanie oraz umieszczenie na wtasny koszt tablicy informacyjnej. Tablice nalezy zamiescié
w miejscu widocznym dla spoteczeristwa, niezwtocznie po rozpoczeciu fizycznej realizacji za-
dania. Tablice nalezy wykona¢ zgodnie z wzorem dostepnym na stronie internetowej Wielko-
polskiego Urzedu Wojewddzkiego w Poznaniu pod adresem: Aktywny Maluch 2022-2029 /
MALUCH+ 2022-2029 | Wielkopolski Urzgd Wojewddzki w Poznaniu. Tres¢ oraz pozostate pa-
rametry zwigzane z wykonaniem tablicy informacyjnej powinny zosta¢ uzgodnione z Zamawia-
jacym.

12) W przypadku uszkodzenia tablicy podczas realizacji projektu Wykonawca jest zobowigzany

wymieni¢ uszkodzong lub nieczytelng tablice na nowa.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy tech-
nicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami.
Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzagdzenia powinny posiadac stosowne
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.
Wykonawca wykona samodzielnie rzeczywiste pomiary niezbedne do realizacji zadania.
Przedmiot umowy zostanie wykonany w catosci z materiatéw fabrycznie nowych i za pomoca
sprzetu, dostarczonych przez Wykonawce.
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Materiaty dostarczone przez Wykonawce muszg odpowiada¢ wymogom dla wyrobdéw dopuszczo-
nych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725).

Materiaty powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu
i stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych okre$lonym w art. 5 ust.1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 tj.) oraz wymaganiom za-
wartym w SWZ.

§2.
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w t3cznej wysokosci ................ zt brutto (sfownie............ )
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w wysokosci .......... %.

Wynagrodzenie ryczafttowe, o ktdrym mowa w ust.1 zostanie wyptacone w czesciach okreslonych

w ,Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym” za wykonanie poszczegdlnych etapdow/elementow

stanowigcy zatgcznik nr 1 do umowy. Przy czym dopuszcza sie ptatnos¢ w czterech transzach: |

transza po zatwierdzeniu projektu budowlanego przez Zamawiajgcego oraz uzyskaniu

prawomocnego pozwolenia na budowe/rozbidrke do wysokosci 2% wartosci przedmiotu umowy, Il

transza po zrealizowaniu i czesciowym odbiorze robdt budowlanych (stan surowy zamkniety - poz.

5-14 harmonogramu) do wysokosci 35% wartosci przedmiotu umowy, Il transza zrealizowaniu

i czesciowym odbiorze robdt budowlanych (roboty wykorczeniowe i instalacyjne w zakresie poz.

15-17 i 19-21 harmonogramu) do wysokosci 25% wartosci przedmiotu umowy, IV transza po

podpisaniu protokotu odbioru robét (faktura koricowa).

Wynagrodzenie ryczattowe o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja

przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w §1 oraz nastepujgce koszty:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,

b) petnej obstugi geodezyjnej,

c) nadzoru autorskiego,

d) optat administracyjnych, ponoszone w wyniku prowadzonych przez Wykonawce dziatan zwia-
zanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji,

e) ubezpieczenia budowy na czas wykonywania robét,

f) zakupu i montazu tablic informacyjnych,

g) wszelkich robdt przygotowawczych, porzagdkowych, zagospodarowania terenu budowy, oraz
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym tez nie ujete
w programie funkcjonalno-uzytkowym, a bez ktérych nie mozna wykonac przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okres$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw wystepujacych w dokumentacji projektowej obcigzaja

Wykonawce zamdwienia.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT czescio-

wych i faktury VAT konicowej.

Rozliczenie czesciowe

7.

W celu dokonania rozliczenia cze$ciowego wykonawca informuje zamawiajagcego o wykonaniu prac
podlegajacych odbiorowi czesciowemu oraz przedstawia zamawiajgcemu zestawienie wykonanych
prac wraz z rozliczeniem ich wartosci.
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Zamawiajacy dokona odbioru zgtoszonego zakresu prac na zasadach i w terminach okreslonych w §10
umowy.

Zamawiajacy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty wyko-
nawcy w ciggu 10 dni roboczych od dnia dokonania odbioru czesciowego.

Po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robét w sposdb okreslony w
punkcie 7, wykonawca wystawia fakture VAT cze$ciowq za wykonanie ww. prac.

Rozliczenie koricowe

11.

12.

13.

14.

Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgtasza zamawiajagcemu do odbioru
przedmiot zamdwienia oraz przedstawia zamawiajgcemu zestawienie wartosci wykonanych prac
i rozliczenie ich wartosci.
Zamawiajacy dokona odbioru zgtoszonego zakresu prac na zasadach i w terminach okreslonych w §10
umowy.
Zamawiajacy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty wyko-
nawcy w ciggu 10 dni roboczych od dnia dokonania odbioru koricowego.
Po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robét w sposdb okreslony w
punkcie 10, wykonawca wystawia fakture VAT koficowgq za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura
wystawiana jest na kwote ustalong w ww. rozliczeniu, pomniejszong o kwoty poprzednio zafaktu-
rowane na podstawie faktur czesciowych.

§3.
Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy (tgcznie etap 1ietap 2), zostanie wykonany
do dnia 20.04.2026r.
Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce nastgpi najpdzniej 7 dni po dniu
podpisania umowy. Jako potwierdzenie Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu zgtoszenie pracy
geodezyjnej do wykonania map do celéw projektowych.
Terminy realizacji poszczegdlnych elementéw zaméwienia:

a. W terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
koncepcje przedmiotu zaméwienia.

b. W terminie do 150 dni od daty akceptacji przedstawionej koncepcji, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu komplet dokumentacji projektowej przedmiotu zamdwienia, wraz z decyzjg
pozwolenia na budowe/rozbidrke.

c. W terminie do dnia 20.12.2025r., Wykonawca wykona prace rozbidrkowe i budowlane w
zakresie stanu surowego zamknietego (poz. 5-14 harmonogramu).

d. W terminie do dnia 20.02.2026r., Wykonawca wykona prace wykoniczeniowe i instalacyjne
(poz. 15-17 i 19-21 harmonogramu)

e. W terminie do dnia 20.04.2026r. Wykonawca zakonczy wszelkie prace zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Terminy realizacji poszczegdlnych etapdw zostang ujete w opracowanym przez wykonawce na
podstawie zatgczonego do postepowania przetargowego programu funkcjonalno-uzytkowego,
harmonogram Rzeczowo-Finansowy o ktdrym mowa w § 7 umowy, uwzgledniajagcym terminy
wykonania poszczegdlnych etapdw wraz z podziatem na ptatnosci.
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Za date zakonczenia wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdét oraz uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na
budowe/rozbiérke uwaza sie date podpisania stosownego protokotu przez Zamawiajgcego i
zatwierdzenia wykonanej zgodnie z umowg dokumentacji projektowej i STWiORB w zakresie doboru
materiatédw i zgodnosci z PFU.

Za date zakonczenia wykonania przedmiotu umowy zostanie uznana data podpisania protokotu
odbioru koncowego zamdwienia realizowanego w systemie zaprojektuj i zbuduj.

§4.

Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest:
Zamawiajacy powotat nastepujacych inspektoréw nadzoru:

a.robét budowlanych - ..o

b.robdt sanitarnych e e

c. robét elektrycznych - oo,

Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie prac projektowych jest ........ccccceevneeneneiesieseneenens
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

a. Kierownik budowy - ...,

b. Kierownik robét budowlanych - ..o

c. Kierownik robdt sanitarnych e ———————

d. Kierownik robdt elektrycznych - ...ocoovieiieeieee e

Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie petnienia nadzoru autorskiego jest:

a. w specjalnosci architektoniczno-budowlanej - ...

b. w specjalnosci instalacyjnej br. sanitarnej et et

c. w specjalnosci instalacyjnej br. elektrycznej e ————
Wykonawca w dniu przekazania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ostateczng decyzjg
pozwolenia na budowe/rozbidérke dostarczy Zamawiajgcemu oswiadczenie kierownika budowy
i kierownikow robdt o przyjeciu obowigzkdw kierowania budowg i robotami oraz uprawnienia bu-
dowlane wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego oraz
plan BIOZ (gdy jest on wymagany odrebnymi przepisami).
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmiany oséb wskazanych w § 4 ust. 1, 2 pod warunkiem powia-
domienia na pismie Wykonawcy w terminie do 5 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta bedzie
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawecy przystuguje prawo zmiany oséb wskazanych w § 4 ust. 3, 4, 5 pod warunkiem powia-
domienia na piSmie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta be-
dzie dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie i uprawnienia wymagane przepisami prawa,
w szczegodlnosci przepisami BHP.

§5.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce Ilub
podwykonawce oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu
umowy:
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- w zakresie prac fizycznych zwigzanych z wykonaniem robdét ogdlnobudowlanych,
fundamentowych, murarskich, dachowych i dekarskich, robét wykorniczeniowych wewnetrznych
oraz instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych.

2. Wymog przewidziany w ust. 1 nie dotyczy czynnosci, ktére majg by¢é wykonane przez osoby
kierujace budowa: kierownika budowy, kierownika robét oraz innych oséb petnigcych samodzielnie
funkcje techniczne w budownictwie, oséb wykonujacych ustuge geodezyjng jak i dostawcow
materiatéw budowlanych. Wymadg nie dotyczy réwniez oséb posiadajacych uprawnienia wydane na
podstawie innych przepiséw, ktére upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru,
a takze osdb wykonujgcych ustugi transportowe, sprzetowe a takze wspolnikdw spotki, ktorzy sami
realizujg prace zwigzane z ww. czynnos$ciami.

3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane powyzej czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentéw, w tym poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika, w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

§6.
Obowigzki stron:
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

a) udostepnienia lub przekazania Wykonawcy niezbednych petnomocnictw i oswiadczen, jezeli sg
wymagane przepisami prawa, w terminie do pieciu dni roboczych od ztozenia stosownego uza-
sadnionego wniosku przez wykonawce,

b) udostepnienia lub przekazania Wykonawcy niezbednych do witasciwej realizacji przedmioty
umowy dokumentdw bedacych w posiadaniu Zamawiajacego,

c) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy najpdzniej w terminie 7 dni liczac od
dnia przekazania zamawiajgcemu prawomocne] decyzji pozwolenia na budowe/rozbiérke wraz
z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,

d) zapewnienia i ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

e) uczestniczenia w odbiorach zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

f) zapewnienia nadzoru archeologicznego.

g) terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Wykonawca w zakresie projektowania zobowigzuje sie do:

a) uzyskania wszelkich uzgodnien oraz przygotowania wszystkich materiatéw niezbednych do uzy-
skania odpowiednich decyzji administracyjnych w szczegdlnosci do uzyskania pozwolenia na bu-
dowe/rozbidrke,

b) przed przystgpieniem do sporzadzenia wtasciwego projektu, przedtozenia Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia koncepcji wykonania projektu i uzyskanie jej akceptacji,



c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)
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przygotowania innych dokumentédw niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy oraz niezbednych do otrzymania decyzji zatwierdzajgcej projekt,

opracowania dokumentacji projektowej, na ktdérg sktada sie w szczegdlnosci projekt budow-
lany/wykonawczy poszczegdlnych branz, z nalezytg starannoscia,

uzgodnienia z zamawiajgcym na kazdym etapie, dokumentacji projektowej a takze zastosowa-
nych w projekcie materiatéw i rozwigzan,

zorganizowania minimum dwéch spotkan roboczych z Zamawiajgcym na etapie sporzadzenia
dokumentacji projektowej w celu omoéwienia przyjetej koncepcji, rozwigzan projektowych i ma-
teriatowych, ktére muszg zakoniczyc sie spisaniem protokotu, podpisanym przez strony,
zastosowania w rozwigzaniach projektowych wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania, zgodnych z wymaganiami okres$lonymi w SWZ.

uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien i zezwolen przed przystgpieniem do robdét budowla-
nych, bez dodatkowego wynagrodzenia.

sporzadzenia pisemnego oswiadczenia, ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie
z PFU, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami, zasadami wiedzy technicznej i ze zo-
staje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji sprawdzonej, skoordynowane] technicznie, wraz
z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, oswiadczeniami projektantow.

usuwania stwierdzonych wad, brakéw lub uchybien w dokumentacji w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, bez dodatko-
wego wynagrodzenia.

Wykonawca w zakresie realizacji robdt budowlanych zobowigzuje sie do:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

przejecia od Zamawiajacego terenu budowy, po uprzednim przekazaniu Zamawiajgcemu
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe,

opracowania i przekazania Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z
przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 nr 120, poz. 1126)

Wykonywania robdt okreslonych umowa, z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowa, ofertg
i dokumentacjg projektowa, STWIORB, nienaruszajgcymi umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego,

zagospodarowania placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy
(doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie nieczystosci, dozorowanie i in.),
zastosowania w toku wykonywania robdt odpowiednich metod zabezpieczania nieruchomosci
sgsiednich aby wyeliminowac roszczenia wiascicieli tych nieruchomosci z tytutu ewentualnych
uszkodzen ich mienia spowodowanych prowadzonymi robotami,

ponoszenia kosztéw zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robdt,

ogrodzenia i oznakowania terenu budowy oraz odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia
miejsc prowadzenia robot, wygrodzenia stref niebezpiecznych,

zabezpieczenia na witasny koszt placu budowy wraz ze znajdujgcymi sie obiektami, urzadzeniami,
mieniem a takze utrzymanie w nalezytym porzadku i stanie technicznym terenu robét oraz drég
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wykorzystywanych w celach transportowych na potrzeby budowy, zapewnienie statego
utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i na zewnatrz placu budowy.

i)utrzymania miejsca wykonania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkéd, usuwanie na
biezgco na wtasny koszt zbednych materiatdw, urzgdzen prowizorycznych, ktérych potrzeba
wykorzystania ustata, usuniecia odpaddw, $mieci i ich zagospodarowania (wywdz z terenu
budowy, sktadowanie na wysypisku, utylizacja),

j) uporzadkowania placu budowy oraz zaplecza budowy, jak rowniez terendéw sasiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, po zakonczeniu robét wraz z rewitalizacja
zniszczonych terendw zielonych, dokonanie naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektdw , elementdw obiektéw, instalacji drég,

k) uzyskania zgody odpowiedniego organu na czasowe zajecie pasow drogowych - o ile bedzie to
konieczne. Koszty zajecia pasa drogowego Wykonawca uwzgledni w wynagrodzeniu
ryczattowym;

I) terminowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnej z jej postanowieniami,

m) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow, jesli zostang z podwykonawcami
zawarte stosowne umowy w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

n) powotania kierownika budowy, kierownikdw robét branzowych.

o) odbioréw i badan laboratoryjnych, przewidzianych warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robat,

[) utrzymania porzadku na ulicach przylegtych do budowy oraz utrzymanie prawidtowego
oznakowania wjazdu i wyjazdu z placu budowy.

m) nieodptatnego usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorki
w trakcie trwania robdt, podczas odbioru oraz w okresie gwarancji i rekojmi w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia. Wykonawca nie moze
odmoéwié usuniecia wad i usterek.

n) opracowania dokumentacji powykonawczej wszystkich préb, badan i pomiaréw zgodnych
z wymaganiami obowigzujgcych norm, ktérg Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach w dniu odbioru koricowego robét,

o) wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikajgcych z Prawa budowlanego oraz BHP,

p) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jesli bedzie to wymagane,

q) sporzadzenia wykazu Srodkéw trwatych z podaniem charakterystyki typ, model, nr fabryczny,
lokalizacji, wartosci (brutto/netto) odrebnie dla kazdego sktadnika wedtug klasyfikacji sSrodkow
trwatych zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych, uwzgledniajac
rowniez koszty prac projektowych , celem ujecia w ewidencji ksiegowej. Wykaz nalezy sporzadzic¢
na dzien podpisania protokotu odbioru koncowego wydany zamawiajgcemu 1 egzemplarz forma
papierowa oraz 1 egzemplarz na nosniku elektronicznym,

r) uzyskanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku ztobka,

s) wykonywania robdt, odbioréw robdét oraz organizacji na terenie prowadzonych robdt
w oparciu o aktualne normy i przepisy (BHP, ppoz, oraz koordynacja w zakresie BHP).

t) uczestniczenia w radach budowy, przeglagdach robdt oraz odbiorach zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy,

10
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u) prowadzenia dziennika budowy zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny
Dziennik Budowy (DZ. U. z 2023r. poz. 45),

v) niezwtocznego informowania Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktore mogg wptynac na jakosc robdt lub termin ich zakonczenia,

w) ponoszenia odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za ewentualne szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedgcych przedmiotem zamdwienia,

X) przeszkolenia pracownikéw zatrudnionych przy realizacji niniejszego przedmiotu umowy
w zakresie przestrzegania przepiséw BHP.

Wykonawca w zakresie petnienia nadzoru autorskiego zobowigzuje sie do:

a) Ciggtego nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania
inwestycyjnego objetego dokumentacjg, w catym cyklu realizacyjnym przedsiewziecia
inwestycyjnego wraz z okresem gwarancji i rekojmi,

b) Stwierdzania zapisami w dzienniku budowy, niezgodnosci realizacji tych robét, w sposdb istotny
odbiegajacych od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, wpisy
nalezy wykonywac podczas pobytéw na budowie w trakcie trwania robot budowlanych,

c) Wprowadzania, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, rozwigzan zamiennych w stosunku do
rozwigzan przewidzianych w zatwierdzonym projekcie budowlanym, w przypadku zaistniatych
koniecznosci na etapie realizacji robét,

d) Ztozenia oswiadczenia o wprowadzeniu zmian nie odstepujacych w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego,

e) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej
wskutek wadliwych rozwigzan projektowych lub btednych decyzji udzielanych w ramach
nadzoru autorskiego, co bedzie skutkowato nie osiggnieciem w zrealizowanych robotach
parametréw zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

Obowigzkiem stron jest wspétdziatanie w celu uzyskania przedmiotu zamowienia spetniajgcego cele

okreslone w umowie, jak réwniez wspdtdziatanie na etapie wykonywania zadania inwestycyjnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli dokumentacja projektowa ma

wady zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznos$é, a w szczegdlnosci odpowiada za rozwigzanie

niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych oraz
okreslonych w dokumentacji przetargowe;.

Jezeli okaze sie, iz dokumentacja — projektowa zawiera btedy, uniemozliwiajgce prawidtowe

wykonanie robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest w wyznaczonym terminie do

naniesienia w dokumentacji stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez wzgledu
na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.
§7.

Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy sporzadzi i przekaze

zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy (dalej réwniez jako ,harmonogram”),

zgodnie z ktédrym bedzie realizowany caty przedmiot umowy. Harmonogram powinien zawierac

w szczegolnosci czas wykonania robét, z podziatem na poszczegdlne etapy (ptatnosci czesciowe

o ktérych mowa w § 9 niniejszej umowy). Tres¢ harmonogramu zostanie ustalona pomiedzy

wykonawcg, zamawiajgcym i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien

11
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uwzglednia¢ osiggniecie przez wykonawce zaawansowania wykonania przedmiotu umowy, ktoéry
bedzie uprawniat wykonawce do ptatnosci czesciowych o ktérych mowa w § 9 ust.1 umowy.
Zamawiajacy dokona zatwierdzenia harmonogramu przekazanego przez wykonawce lub zgtosi
zastrzezenia do przekazanego harmonogramu lub odmodwi zatwierdzenia harmonogramu
w terminie do 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wraz ze zgtoszeniem zastrzezen lub
odmowag zatwierdzenia Zamawiajacy przedtozy wykonawcy uwagi, zas wykonawca zobowigzany
jest do ich uwzglednienia w terminie do 2 dni roboczych. W przypadku nie uwzglednienia przez
Wykonawce uwag Zamawiajgcego badz braku aktualizacji harmonogramu rzeczowo finansowego
zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kar umownych okreslonych w § 17 umowy.

Na kazde Zzadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest dokonaé aktualizacji lub
modyfikacji harmonogramu. Wykonawca moze réwniez dokonac aktualizacji harmonogramu
samodzielnie.

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie obejmowat wszystkie czynnosci, tgcznie z czasem
potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnien, odstepstw i pozwolen.

Harmonogram, musi uwzgledniaé¢ podziat inwestycji na poszczegdlne Etapy oraz podziat na
projektowane zakresy robét i czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie przekazywat zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy raz na 2
miesigce oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

Do aktualizacji harmonogramu stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2

Harmonogram i wszystkie jego aktualizacje beda przekazywane w wersji papierowej i edytowalnej
wers;ji elektronicznej.

W przypadku koniecznosci zawarcia miedzy stronami aneksu do umowy, ktéry bedzie skutkowat
koniecznos$cig zmiany harmonogramu Wykonawca przedstawi zamawiajagcemu zaktualizowany
harmonogram w terminie 5 dni od dnia zawarcia aneksu.

Dopuszcza sie zmiany harmonogramu w zakresie podziatu na poszczegdlne etapy i czasu wykonania
robot z zastrzezeniem, ze termin koficowy wykonania robot zostanie zachowany.

Zmiana lub aktualizacja harmonogramu nie stanowi zmiany umowy.

§8
Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot zamdwienia osobiscie/przy udziale podwykonawcy
W NAstepUjaCym zaKresSie: ....cvvvieveeiiirisree e e
W przypadku powierzenia okreslonej czesci robdét podwykonawcy, stosuje sie zasady okreslone
w nastepujacych ustepach (od 2 do 20).
Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zaméwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z
wyszczegoblnieniem zakresu, jaki chce powierzy¢. Przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce umoéw, o ktdrych mowa w ust. 2, ktérych
niespetnienie powodowac¢ bedzie zgtoszenie zastrzezen:
a) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;
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b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia /maksymalne;j
wartosci umowy z tytutu wykonywania robét;

c) wartos¢ wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy nie moze przekracza¢ wartosci
wynagrodzenia tych samych robét wynikajgcych z Umowy z Wykonawcg;

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

e) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zapfaty od
Zamawiajgcego za wykonany zakres robot;

g) Podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SWZ dla Podwykonawcéw (w przypadku
gdy zostaty okreslone);

h) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umdéw na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami,

i) umowa zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

j)  umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ zapisy dotyczgce obowigzku zatrudnienia przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
czynnosci o ktérych mowa w § 4 ust.2 niniejszej umowy.

Zgtoszenie zastrzezen przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia

przedtozenia projektu umowy. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3

roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

W wypadku gdy umowa, o ktérej mowa w ust. 5, w dalszym ciggu nie spetnia wymagan, o ktérych

mowa w ust. 3, Zamawiajacy zgtasza, w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia przedfozenia,

sprzeciw. Nie zgtoszenie sprzeciwu w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3

dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umoéw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo ktérych przedmiot

zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie o ktérym mowa nie

dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych. W tym wypadku
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic

podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte na

pismie pod rygorem niewaznosci.
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Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Jezeli termin zaptaty jest diuiszy Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umowne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcdw jak za wtasne. Na roboty wykonane przez podwykonawcéw gwarancji udziela
Wykonawca, ktéry ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robdét przez podwykonawcéw. Wykonawca zobowigzany jest
zapewnic wtasciwg koordynacje robot powierzonych poszczegdlnym podwykonawcom.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 PZP, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 PZP stosuje sie odpowiednio.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
dokonania we wtasnym zakresie zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcs,
dalszym Podwykonawca.
W przypadku uméw, ktérych przedmiotem s3g roboty budowlane zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty jest zobowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemne uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgfaszania uwag
nie krétszym niz 7 dnia od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamdwienia w zakresie umownych robét
podwykonawcdw, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:
1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez
nich faktur,
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2) dowoddw zaptaty wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw wynikajacych z faktur podwykonawcéw. Dowodem zaptaty jest kopia
polecenia przelewu.

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ztozone nie wczesniej niz w dniu
wystawienia faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi wymagalnymi
zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcéw, lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcymi
z umowy podwykonawstwa.

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do
czasu uregulowania jego zobowigzan wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow. Jesli
opdznienie w zaptacie wymagalnego naleznego podwykonawcom lub dalszym wynagrodzenia
przekroczy 30 dni, Zamawiajgcy ma prawo dokonac¢ zaptaty kwoty naleznej Podwykonawcom
bezposrednio na jego rzecz pomniejszajgc Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone Podwykonawcy
kwoty.

Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane

wykonane przez Podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajacego,

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawcg zgtoszonych przez
Zamawiajacego.

Do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcy lub

dalszego podwykonawecy z tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

Podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy

Pzp, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego dalszemu podwykonawcy, z kté-

rym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw doty-

czacych zobowigzania dalszego podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§9.

Strony ustalajg, iz rozliczenie Zamawiajgcego z Wykonawcag, za prace bedace przedmiotem umowy,

nastgpi w czterech transzach tj: trzema ptatnosciami czesciowymi i pfatnoscig koicowg, zgodnie

z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem na podstawie faktur czesciowych

i koricowej, ptatnych w nastepujacy sposdb:

1) za wykonanie Etapu 1, obejmujgcego opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwolenia na budowe/rozbidrke, ptatnosé czesciowa
w terminie i kwocie wynikajacej z harmonogramu rzeczowo — finansowego na podstawie
prawidtowo wystawionej faktury oraz podpisanego bez zastrzezen przez strony protokotfu
odbioru opracowanej dokumentacji projektowej,

2) za wykonanie Etapu 2, obejmujgcego wykonanie robot budowlanych wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego nad realizacjg tych robdt oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie dla przeprowadzonych robdt lub skutecznym zgtoszeniem zakonczenia robot
odpowiedniej jednostce Nadzoru Budowlanego, o ile bedzie to wymagane, przewiduje sie dwie
ptatnosci czesciowe w terminie i kwocie wynikajacej z harmonogramu rzeczowo — finansowego
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oraz pfatnosé koncowaq po zakoriczeniu wszystkich robdt przy realizacji przedmiotu zamodwienia

objetego niniejszg umowa.
Kwoty wynagrodzenia, wynikajace z przedtozonych przez Wykonawce faktur, beda ptatne
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce kazdorazowo na fakturze.
Wykonawca oswiadcza, ze kazdorazowo wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym w rozumieniu przepiséw prawa bankowego, widniejgcym w Wykazie, o ktédrym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tzw. ,Biata
Lista Podatnikow VAT”).
Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdét budowlanych/dostaw/ustug
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw zaptaty okreslonych w umowie z podwykonawca.
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego kazdej z czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
odebrane przez Zamawiajgcego roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robdt budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia dowoddw zaptaty, o ktédrych mowa w ust. 6 powyzej, Zamawiajacy
wstrzymuje wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Wymaganymi dla dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dowodami zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom s3g
dokumenty o ktérych mowa w § 8 ust. 19 niniejszej umowy.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty naleznosci objetych fakturami VAT w terminie do 30 dni od
daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ ztozenia e-faktury przez Wykonawce w formie elektronicznej za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl

§ 10.

Wykonawca przekaze dokumentacje projektowa wraz z prawomocng decyzjg pozwolenia na bu-
dowe, objetg Przedmiotem umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym zatwier-
dzonym przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 7 umowy:

a) w formie papierowej,

b) w formie elektronicznej (edytowalnej i w formacie PDF).
Za termin wykonania etapu 1 Przedmiotu umowy polegajacy na wykonaniu dokumentacji projek-
towej przyjmuje sie dzien przekazania kompletnej, uzgodnionej réwniez z Zamawiajgcym dokumen-
tacji projektowej wraz z oswiadczeniem Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5 ponizej oraz doku-
mentami, o ktérych mowa w ust. 3 - 5 ponizej.
Wraz z dokumentacjg przekazane zostang oryginaty i odpisy dokonanych koniecznych uzgodnien,
oryginaty decyzji administracyjnych, map oraz inne zrédtowe dokumenty umozliwiajgce odtworze-
nie dokumentacji, w tym pliki Zrédtowe z programu projektowego.
Wraz z dokumentacja projektowg Wykonawca przedtozy karty katalogowe, atesty oraz certyfikaty
oferowanych materiatéw i elementéw matej architektury.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej czesci, stano-

wigcej przedmiot odbioru o wykaz opracowan oraz pisemne os$wiadczenie, iz nie istniejg zadne

wady dokumentacji, a dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa, ob-

owigzujgcymi przepisami, normami oraz, ze zostata przekazana w stanie petnym i jest kompletna

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej, stanowig integralng czes¢

przedmiotu odbioru.

Koncowe przekazanie dokumentacji projektowej nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego przy udziale

osoby wskazanej w umowie jako osoba upowazniona z ramienia Zamawiajacego. Przekazanie do-

kumentacji bedzie traktowane jako zgtoszenie prac projektowych do odbioru potwierdzone proto-

kotem przekazania. Wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie winny zostac

przekazane Zamawiajgcemu w oryginatach.

W terminie do 14 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcy dokona spraw-

dzenia dokumentacji projektowej, a nastepnie wezwie do usuniecia ewentualnych wad lub brakéw

dokumentacji i wyznaczy termin odbioru poprawionej dokumentacji najpdzniej na siédmy dzien od

dnia zakonczenia czynnosci sprawdzajgcych.

Odbiér czesciowy w zakresie dokumentacji projektowej odbedzie sie z udziatem upowaznionych

przedstawicieli Stron i nastgpi w formie Protokofu odbioru czesciowego podpisanego przez strony

lub ich upowaznionych przedstawicieli.

W razie stwierdzenia wad lub brakéw dokumentacji projektowej objetej Przedmiotem umowy w

trakcie wykonywania umowy lub w czasie odbioru dokumentacji lub jej czesci, a takze w trakcie

realizacji robét budowlanych prowadzonych na podstawie tej dokumentacji — Wykonawca zobo-

wigzuje sie do usuniecia stwierdzonych wad lub brakéw w terminie wyznaczonym przez Zamawia-

jacego na pismie, nie krétszym niz 7 dni roboczych. Po tym terminie Zamawiajacy bedzie naliczat

kary umowne, zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 2 umowy.

Uzupetnienia, korekty, usuniecie wad i brakéw oraz wyjasnienia do dokumentacji projektowej ob-

jetej Przedmiotem umowy zgtoszone przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy

oraz w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca wykona nieodptatnie.

Strony ustalajg nastepujgcy tryb odbioru przedmiotu zamédwienia:

- odbidr czesciowy w zakresie dokumentacji projektowej wraz z ostateczng decyzjg pozwolenia na
budowe stanowigcy podstawe wyptaty | transzy wynagrodzenia,

- odbidr czesciowy poszczegdlnych etapdédw prac okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, stanowigcych podstawe wyptaty Il i lll transzy wynagrodzenia,

- odbidr koricowy po wykonaniu catosci zadania stanowigcego przedmiot zamdwienia.

13. O gotowosci do odbioru poszczegdlnych etapdéw prac okreslonych w harmonogramie rzeczowo —

14.

finansowym stanowigcym podstawe wyptaty I, Il i Il transzy wynagrodzenia wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru pisemnie w terminie 5 dni przed
planowanym terminem zakonczenia poszczegdlnych etapéw robdt budowlanych.

Zamawiajacy rozpocznie odbiér czesSciowy w ciggu 7 dni od zawiadomienia go o osiggnieciu
gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym fakcie Wykonawce. Jezeli sidédmy dzien wypadnie w
sobote lub niedziele albo inny dzief ustawowo wolny od pracy, odbiér rozpocznie sie w pierwszy
dzien roboczy nastepujacy po tym dniu. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ w ciggu 10
dni od daty jego rozpoczecia.
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Po wykonaniu catosci robdt objetych umowa wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru
koncowego i zawiadomi o gotowosci do odbioru Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.
Jezeli dziesigty dzierh wypadnie w sobote lub niedziele albo inny dzien ustawowo wolny od pracy,
odbidr rozpocznie sie w pierwszy dzien roboczy nastepujgcy po tym dniu. Zakoriczenie czynnosci
odbioru powinno nastgpic najpdzniej w 14 dniu roboczym liczac od daty rozpoczecia odbioru.

W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy w tym: kierownik
budowy, kierownicy robét oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a w zaleznosci od potrzeb
takze inspektorzy nadzoru autorskiego.

Obowigzek zawiadomienia uczestnikdw odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania cigzy
na Zamawiajgcym.

Wykonaweca przedtozy Zamawiajagcemu w trakcie odbioru nastepujace dokumenty pozwalajgce na
ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy:

a) atesty, aprobaty lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty,

b) protokoty badan i sprawdzen,

c) wypetniony dziennik budowy,

d) oswiadczenia kierownika budowy o prawidtowym wykonaniu przedmiotu zamédwienia,

e) dokumenty potwierdzajgce utylizacje materiatéw z rozbidrki,

f) dokumentacje budowlang powykonawczg, ktérg Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
w 2 egzemplarzach w dniu odbioru koricowego robdt,

g) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robét,

h) dokumenty pozwalajgce oceni¢ prawidtowos¢ wykonania robot,

i) ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie dla przeprowadzonych robét lub skuteczne
zgtoszenie zakonczenia robdt odpowiedniej jednostce Nadzoru Budowlanego, o ile bedzie to
wymagane.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nieukorniczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich préb, z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odmowic odbioru, a fakt ten nie moze by¢

podstawg do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 3 ust. 1

niniejszej umowy. W takim wypadku Wykonawca ma obowigzek usuniecia wad i ponownego

zgtoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Odmowa odbioru nie moze dotyczy¢ wypadku, gdy wady lub usterki nie sg istotne i nie

uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zamawiajacy, po uptywie okresu rekojmi i gwarancji wyznacza termin na protokolarne stwierdzenie
usuniecia wad okresu rekojmi i gwarancji oraz wyznacza pogwarancyjny odbidr ostateczny majgcy
na celu ustalenie stanu wykonywanych robét i usuniecie wad okresu gwarancji.

Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia

odbioru.

§11.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady zmniejszajace
warto$é lub uzytecznos¢ wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego cel okreslony
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w umowie, przez okres ...... miesiecy (zgodnie z formularzem ofertowym,) liczac od dnia podpisania
bez uwag protokotu odbioru koricowego robdt, z zastrzezeniem ustepu 11. Wykonawca jest
zobowigzany z tytutu rekojmi do usuniecia wad fizycznych przedmiotu umowy istniejgcych w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady ujawnione po odbiorze, powstate z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na

przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ...... miesiecy (zgodnie z formularzem ofertowym),

liczac od dnia podpisania bez uwag protokotu kornicowego robét.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancji.

Warunki gwarancji okresla sie nastepujgco:

a) Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzagdzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkéd powstatych w zwigzku z wystgpieniem
wady.

b) W przypadku wystgpienia wad wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14
dni liczac od dnia powiadomienia go o wadzie.

c) W przypadku gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen
lub niedopuszczenia do powiekszenia szkody.

d) Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie lub na
pismie w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia.

e) W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usung¢ wady na
koszt i ryzyko wykonawcy.

f) W przypadku gdy usuniecie wad bedzie trwato diuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych praca powinna by¢ wykonana w innym terminie, nalezy termin uzgodnic
z Zamawiajgcym.

g) Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuwania wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi istnienia wad nie nadajacych

sie do usuniecia Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —

obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej
i technicznej.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
zada¢ poprawienia przedmiotu umowy w taki sposéb, aby rezultat tych prac byt zgodny
zumowg, zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wynikiej
z opdznienia.

O wykryciu wady, skutkujacej roszczeniami Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, Zamawiajacy

obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu

jej stwierdzenie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie na 7 dni przed dokonaniem

ogledzin chyba, ze strony umdwig sie inacze]. Protokdt sporzadzany jest niezaleznie od obecnosci

Wykonawcy.
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Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad na swoj koszt bez wzgledu na jego wysokos¢.
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materiaty i urzadzenia uzyte do usuniecia
wad.

Jezeli Zamawiajacy przed odbiorem przejat przedmiot umowy do eksploatacji, bieg terminu, po
uptywie ktorego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, rozpoczyna sie w dniu przejecia
przedmiotu do eksploatacji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie okresu rekojmi,
jezeli zawiadamiat o wadzie przed uptywem tego okresu. W tym przypadku roszczenia
Zamawiajgcego wygasajg w ciggu roku od dnia uptywu okresu rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen wyniktych
z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepiséw
Kodeksu Cywilnego o rekojmi za wady.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rocznych przegladéw gwarancyjnych
w obecnosci Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu. Wykonawca bedzie informowany pisemnie o
wyznaczonym terminie przegladu przez Zamawiajgcego. Przeprowadzenie rocznego przegladu
gwarancyjnego bedzie udokumentowane stosownym protokotem.

§12.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w nastepujacych
okolicznosciach:

1) zmiany terminéw wykonania zamdéwienia:

a. Zamawiajacy dopuszcza zmiany termindw posrednich, o ktérych mowa w § 3 ust. 3
umowy, pod warunkiem dotrzymania terminu koicowego wykonania roboét.

2) zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku
zmiany:

a. warunkoéw dofinansowania, w uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do zmiany wartosci transz wynagrodzenia, o ktérych mowa w § 2 ust. 2
umowy

b. stawki podatku od towardéw i ustug lub podatku akcyzowego,
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

d. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

e. zasad gromadzeniaiwysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jesli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b niniejszego paragrafu,

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane umowy

w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw

zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawierac
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wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towardéw i ustug oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie umowy.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane umowy
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséow
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegoblnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe
koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie
akceptowat kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktdre nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysokosé ptacy minimalnej.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit d lub e niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane
umowy w zakresie pfatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust.1 pkt 2 lit.
d lub e niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé
jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d lub e niniejszego paragrafu.
3) zmiana polegajaca na powierzeniu realizacji czeSci zamoéwienia podwykonawcom, mimo
niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamodwienia takiej czesci do powierzenia
podwykonawcom lub zmiana polegajgca na przejeciu czesci zamdwienia zastrzezonej dla
podwykonawcédw do osobistego wykonania przez wykonawce lub zmiana polegajgca na
zrezygnowaniu z podwykonawstwa — zmiany w tym zakresie nastgpi¢ mogg w wypadku
nieterminowego lub nieprawidtowego wykonywania umowy przez dotychczasowych
podwykonawcdéw lub w wypadku zagrozenia braku realizacji Zamodwienia w terminie.
4) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w wypadkach:
a) gdy zmiana ta jest konieczna z uwagi na zmiane obowigzujgcych przepiséw prawa, norm
technicznych lub technologicznych, wytycznych majacych wptyw na wykonanie zamdwienia,
a nowy sposdb wykonania dostosowany bedzie do nowych przepiséw, norm i wytycznych,
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b) gdy realizacja Zaméwienia zgodnie z dokumentacjg Zamdwienia powodowataby wadliwe
wykonanie przedmiotu umowy lub bytaby niemozliwa, a nowy sposéb realizacji zamdwienia
spowodowatby unikniecie wymienionych wad.

2. Strony ustalajg zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w
przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia. W zwigzku z
powyzszym ustala sie:

a) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia wynosi 5%, oraz ustala sie poczatkowy termin uprawniajacy strony do zmiany
wynagrodzenia na 6 miesigc obowigzywania umowy.

b) zmiana wynagrodzenia nastgpi w oparciu o wskaznik ceny produkcji budowlano-montazowej
ogfaszany w komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego w zakresie ceny
produkcji budowlano-montazowej w porédwnaniu z analogicznym miesigcem poprzedniego
roku,

c) Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna o kwote stanowigcg réznice miedzy wartoscig ww.
wskaznika a wartoscig 5%, jednakze wytgcznie za okres po wejsciu w Zycie zmiany jego
wysokosci.

d) kolejne zmiany wynagrodzenia dopuszczalne sg najwczesniej po uptywie 2 miesiecy od
poprzednio dokonanej zmiany wynagrodzenia.

e) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, bedacg efektem zastosowania postanowien
niniejszego ustepu to 5% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy,

3.  Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 2, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli facznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

4. Wprowadzenie zmian wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, wymaga ztozenia
pisemnego wniosku zawierajgcego wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokfadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy, w tym wykazanie zwigzku pomiedzy
whnioskowang kwotg podwyiszenia wynagrodzenia a zmiang cen materiatéw lub kosztéw.
Wykonawca powinien réwniez przedtozy¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnos¢
zfozenia takiego wniosku wykazujac, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonania zamdwienia, oraz okreslié stopien, w jakim wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia. W
przypadku uznania przez Zamawiajgcego zasadnosci wprowadzenia zmian do umowy, zmiana
wynagrodzenia nastgpi w formie aneksu do umowy.

5. Stronie przystuguje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zmiane wysokosci
wynagrodzenia, Zzadanie udostepnienia do wglagdu lub przediozenia odpisow wszelkich
dokumentdw Zrddtowych, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci wprowadzenia zmiany, pod
rygorem odmowy wprowadzenia zmiany.

6. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie art. 455
ustawy Prawo zamodwien publicznych.

7. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez Wykonawce.
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8. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zgdania zmiany umowy zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

9. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 2 obejmowac
bedzie wytgcznie pfatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT,
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

10. Whniosek, o ktérym mowa w ust. powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie do 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien
dowiedziec sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

11. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. powyzej
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym informacji uzasadniajacych zadanie
zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

§13.
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczerstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy p.z.p.,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108 Pzp.

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamédwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

3) W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci,
ktorej zmiana dotyczy.

2. Oprécz przypadkdw okreslonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy gdy:
a) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy bez uzgodnienia jej z Zamawiajgcym
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy,

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowga w sposdb niezgodny z niniejszg
umowy, dokumentacja projektowg, specyfikacja techniczng  lub wskazaniami
Zamawiajacego,
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d) Wykonawca nie przedstawit zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowa,
zawart umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, powierzyt wykonanie robdt
Podwykonawcom, na ktérych zamawiajacy nie wyrazit zgody.

e) wykonawca naruszyt w sposdb istotny przepisy bhp, przeciwpozarowe lub o ochronie
Srodowiska i pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia Zamawiajgcego, nie usunie tych
naruszen lub bedzie nadal ich dokonywat.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia, bez wskazania
uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru - w terminie 1 miesigca
od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru robot lub od dnia odmowy
Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz bedzie zawierato
uzasadnienie przyczyny odstgpienia. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze zosta¢ ztozone
przez caty okres obowigzywania umowy .Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy Strona moze ztozy¢
w terminie 10 dni od chwili powziecia informacji o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od
umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzaja
nastepujace obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robdt przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

c) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy w przypadku o ktérym mowa w ust.2,
Wykonaweca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji robot
w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

d) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od
umowy odstgpi¢ i powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 14.

W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zawinionych przez

Wykonawce, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia

brutto ujetego w § 2 ust.1 umowy.

§ 15.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto ujetego w §2

ust.1 umowy z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych przez
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Zamawiajgcego, chyba, ze odstgpienie bedzie skutkiem okolicznosci o ktérych mowa w art. 456 ustawy

Prawo Zamdwien Publicznych.

§ 16.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za kazdy dzier zwtoki w oddaniu robét objetych

umowa w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto ujetego w § 2 ust.1 umowy.

2. Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto

ujetego w §2 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od uptyniecia terminu wyznaczonego na

usuniecie wad.

§ 17.

1. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowna w przypadkach:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

za kazdy dzien zwtoki w oddaniu elementéw zamdwienia w terminach okreslonych w § 3 ust.
3 umowy w wysokosci 800,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 3.000 zt. za kazde zdarzenie,

nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 3.000 zt za kazde zdarzenie,

nie przedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3.000 zt za kazde zdarzenie,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku,
potwierdzajgcego wykonanie zleconych podwykonawcy robét budowlanych, w wysokosci
3.000 zt za kazde zdarzenie.

nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
w wysokosci 3.000 zt za kazde zdarzenie.

nie przedtozenia zamawiajagcemu dowoddw lub oswiadczen wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego, w wysokosci 3.000 zt za kazde zdarzenie,
niedopetnienia wymogu zatrudnienia pracownikéw wg wymagan okreslonych w § 5. umowy,
w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie.

nie przedtozenia w wyznaczonym terminie harmonogramu rzeczowo- finansowego,
w wysokosci 2.000 zt za kazde zdarzenie,

nieuwzglednienia uwag Zamawiajgcego w zakresie tresci lub brak aktualizacji harmonogramu
rzeczowo — finansowego w sytuacji okreslonej w § 7 ust. 2 umowy, w wysokos¢ 2.000 zt za
kazde zdarzenie,

nie przedtozenia przedtuzonej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 20 w wysokosci
1.000 zt.

2. Kazdy dzien zwtoki powoduje wymagalnos$é roszczenia o zaptate kary umownej z tytutu zwtoki bez

koniecznosci odrebnego wzywania Wykonawcy do zaptaty.

3. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

staje sie wymagalne:

a)
b)

za kazdy rozpoczety dzien zwtoki- w tym dniu,
za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
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Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu , jezeli podstawg ich naliczenia jest to samo zdarzenie.
taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony, nie moze
przekracza¢ 20% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy .

§18.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z przystugujagcego mu wynagrodzenia
naleznosci wynikajgcych z natozonych kar umownych.
W sytuacji gdy przewidziane kary umowne nie pokryja w catosci wyrzadzonych szkdd, stronom
przystuguje prawo zadania odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

§ 19.
Przed podpisaniem umowy wykonawca ztozy u zamawiajgcego dokument stwierdzajgcy
zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy w
wysokosci 4 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, tj.: ..o 2t
(stownie:) w formie............
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié ciggtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w tym w szczegdlnosci zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy w przypadku zmiany terminu wykonania Zamodwienia lub
przekroczenia terminu jego wykonania.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni po
odbiorze koricowym przedmiotu umowy.
Pozostata cze$é zabezpieczenia, w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia, stuzy pokryciu roszczen
w ramach rekojmi za wady oraz gwarancji i zwrdcona zostanie w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarangji.

§ 20.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania polisy odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy w catym okresie obowigzywania
niniejszej Umowy na kwote nie mniejszg niz 3.000.000,00 zt.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uaktualnienia polisy ubezpieczeniowej, z zachowaniem
zasady ciggtosci, przez caty okres realizacji umowy, zaréwno w przypadku jej wygasniecia w okresie
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 jak rdwniez w przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy.
W takim przypadku wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia albo do zawarcia nowej umowy
ubezpieczeniowej i przedfozenia zamawiajagcemu stosownego dokumentu potwierdzajgcego
ciggtos¢ ubezpieczenia.

Wykonawca przedkfada dokument, o ktérym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni przed uptywem
terminu waznosci wczesniejszego ubezpieczenia.

W przypadku nie wykonania przez wykonawce obowigzku o ktérym mowa w ust. 2 Zamawiajgcy
naliczy kare o ktérej mowa w § 17 ust. 1 lit.k) Umowy albo ubezpieczy wykonawce na jego koszt .
Koszty poniesione na ubezpieczenie wykonawcy zamawiajacy potraci z wynagrodzenia wykonawcy.
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§ 21.
W ramach wynagrodzenia o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, wykonawca przenosi na
zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do wszystkich materiatéw, opracowan, rysunkéw

i wynikéw prac stanowigcych dokumentacje projektowa i powykonawczg powstata w wyniku

realizacji przedmiotu umowy, opracowan dodatkowych, o ktérych mowa w SWZ (jezeli takie

istniejg) oraz innych dokumentéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, zwanych
dalej utworami lub osobno Utworem.

Przeniesienie praw autorskich do Utworu o ktérym mowa w ust. 1 powyzej nastgpi w chwili

przekazania Zamawiajagcemu Utworu.

Przeniesienie praw autorskich do Utworu o ktérym mowa w ust. 1 powyzej nastgpi na

nastepujacych polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong techniky egzempla-
rzy utworu, w tym technika drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrows,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono —wprowa-
dzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposdb inny niz okreslony w pkt 2 — publiczne wyko-
nanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze pu-
bliczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mdégt mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wyrazenia zgody na rozporzgdzanie i korzysta-
nie z opracowan dokumentacji bedgcej przedmiotem niniejszej umowy (w szczegdlnosci ttuma-
czen przerdbek, adaptacji).

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych zgodnie z ust. 2 oraz 3 nastepuje bez ograniczen cza-
sowych oraz terytorialnych.

Niezaleznie od powyzszych postanowien na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca w kazdej
chwili potwierdzi na pismie, iz nastgpito przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich do wszel-
kich utwordw, ktére powstaty na podstawie umowy i zostaty przeniesione na Zamawiajacego. Wy-
konawca potwierdzi przejscie praw bez dodatkowego wynagrodzenia.

Strony uznajg ze utwor zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach po-
krewnych, jest przedmiotem praw autorskich.

Wraz z dostarczeniem utworu, przechodzi na Zamawiajacego wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy
Utwordw powstatych przy realizacji umowy w wersji papierowej oraz nosnikach elektronicznych.
W przypadku gdy Wykonawca nie jest osoba fizyczna, ktéra stworzyta utwér, o ktérym mowa w ust.
1, Wykonawca winien wykazaé¢ wobec Zamawiajgcego, ze nabyt autorskie prawa majatkowe do
tego utworu na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3.

Zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy wyczerpuje roszczenia Wyko-
nawcy z tytutu przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych.
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§ 22.

Wykonawca nie moze, bez uzyskania uprzedniej, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zgody
Zamawiajgcego, przelewac na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
Umowy.

W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego,

w szczegdlnosci Prawa zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

Postanowienia Umowy moga by¢ zmieniane przez Strony wylfacznie w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,

dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Informacja dotyczgca RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

dalej ,,RODO”, informuje, ze:

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy (bedacego osobja fizyczna) jest Gmina Sroda
Wielkopolska ul. Daszyriskiego 5, 63-000 Sroda Wielkopolska dane kontaktowe Zamawiajacego;
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sroda Wielkopolska Inspektor Ochrony Da-
nych: Le$ny i Wspdlnicy Sp. z o.0. - pani Paulina Lesiecka — Koralewska kontakt: adres e-mail:
IOD@Ilesny.com.pl telefon: 61424 40 33.

2) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego w zakresie: Utworzenie
#tobka w gminie Sroda Wielkopolska w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 (daw-
niej Maluch+) nr sprawy 1iZ.271.19.2024. Postepowanie prowadzone w trybie podstawowym.

3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zo-
stanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy p.z.p.

4) Dane osobowe Wykonawcy bedg przechowywane przez okres, ktéry wyznaczony zostanie
przede wszystkim na podstawie rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazdéw akt oraz instrukcji w sprawie dziatania archiwéw
zaktadowych, chyba ze przepisy szczegdlne stanowig inaczej;

5) obowigzek podania przez Wykonawce danych osobowych bezposrednio Wykonawcy dotycza-
cych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy p.z.p., zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy p.z.p.;

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie bedg podejmowane w sposdb za-
utomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) Wykonawca posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Wykonawcy dotyczacych;
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b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy’;

c) napodstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania da-
nych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

d) prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Wykonawcy narusza przepisy RODO;

Wykonawcy nie przystuguje:

a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku po-
stepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowiert umowy w zakresie
niezgodnym z ustawq p.z.p. oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatqczni-
kow.

" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkdéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicz-
nego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.

Wykonawca Zamawiajacy
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