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                       znak sprawy: RB.271.8.2023 

 
 
 

Nazwa zamówienia: „Włączenie strefy „A” uzdrowiska do sieci dróg publicznych Gminy Czarny Dunajec” 

 

 
m-ce na parafy Stron umowy: 

 
 

 
Załącznik nr 4 do SWZ 

(Projektowane postanowienia umowy stanowią element specyfikacji warunków zamówienia tym samym należy je 
interpretować łącznie z pozostałymi częściami SWZ) 

  

Projektowane postanowienia umowy 

UMOWA nr UG/ZP/____/2023 

Zawarta w dniu _________________________ 2023r., w Czarnym Dunajcu, pomiędzy: 

I. Miastem i Gminą Czarny Dunajec z siedzibą w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 

Czarny Dunajec. NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162, zwaną dalej w treści Umowy: 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec – Marcina Ratułowskiego 

przy kontrasygnacie: Skarbnika Miasta i Gminy Czarny Dunajec – Moniki Styrczuli 
 

 

a:  
 
 

II.  

[w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]: 
 
Panią/Panem ____________________________________, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 
_________________________________________________, ze stałym miejscem 
wykonywania działalności gospodarczej w___________________________, ul. ________________________,  
__-______ _______________________, wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej RP, NIP: ___________________________, REGON: ___________________________ 
zwaną/-ym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadającej osobowości prawnej]: 

____________________________________ z siedzibą w ____________________________________, ul. ________________________, 
__-______ _______________________,wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w _________________________, _______ Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS _________________________, NIP: _________________________, REGON: 
_________________________, zwaną/-ym dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez: 
_________________________ 
_________________________ 
uprawniony/ą/-ego/-ych do samodzielnej/ łącznej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o treść 
informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy)  
z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego [wygenerowaną i pobraną z Centralnej 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy  
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1683 ze zm.)] 
 

 

[LUB: w przypadku spółki cywilnej:] 

(w przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:) 

1. Panią/Panem ____________________________________, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod 
firmą _________________________________________________, ze stałym miejscem 
wykonywania działalności gospodarczej w___________________________, ul. ________________________,  
__-______ _______________________, wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej RP, NIP: ___________________________, REGON: ___________________________ 

oraz  

(w przypadku wspólnika będącego spółką prawa handlowego:) 

2. ____________________________________ z siedzibą w ____________________________________, ul. 
________________________, __-______ _______________________,wpisaną do Rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w _________________________, 
_______ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
_________________________, NIP: _________________________, REGON: _________________________, 

 
działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą __________________________________________, 
NIP: ___________________________,REGON: ___________________________, zwanymi w dalszej części: 
„Wykonawcą”, w imieniu których działa: 
_________________________ 
_________________________ 

 

[LUB: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum:] 

(w przypadku konsorcjanta będącego spółką prawa handlowego:) 

1. ____________________________________ z siedzibą w ____________________________________, ul. 
________________________, __-______ _______________________, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w _________________________, 
_______ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
_________________________, NIP: _________________________, REGON: _________________________,  

oraz 

(w przypadku konsorcjanta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:) 

2. Panią/Panem ____________________________________, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod 
firmą _________________________________________________, ze stałym miejscem 
wykonywania działalności gospodarczej w___________________________, ul. ________________________,  
__-______ _______________________, wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej RP, NIP: ___________________________, REGON: ___________________________ 

działającymi jako konsorcjum _______________________ (pełna nazwa konsorcjum wraz z 
wymienieniem Lidera Konsorcjum), powołane w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego 



3 

          
                       znak sprawy: RB.271.8.2023 

 
 
 

Nazwa zamówienia: „Włączenie strefy „A” uzdrowiska do sieci dróg publicznych Gminy Czarny Dunajec” 

 

 
m-ce na parafy Stron umowy: 

– reprezentowanymi przez _______________________________ – pełnomocnika konsorcjum, 
ustanowionego w oparciu o treść art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich 
w postępowaniu i zawarcia niniejszej umowy o udzielenie zamówienia publicznego 
[pełnomocnictwo nr ______________ z dnia _____________________________] 

 

zwanymi dalej w treści umowy „Wykonawcą”, 
 
ad I (Zamawiający) i ad II (Wykonawca) łącznie zwani w dalszej części „Stronami”, zaś każdy  

z osobna również: „Stroną”. 

 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego jako: RB.271.8.2023, 
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Włączenie strefy „A” uzdrowiska do 
sieci dróg publicznych Gminy Czarny Dunajec” oraz zgodnie z przepisami art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zawarta 
została umowa, zwana dalej: „Umową” o następującej treści: 
 

§ 1 
[DEFINICJE] 

 
1. Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o: 

1) Dokumentacji Projektowej – należy przez to rozumieć ogół opracowań przygotowanych 

przez Wykonawcę prac projektowych niezbędnych do zrealizowania przez Niego wszystkich 

robót budowlanych składających się na Przedmiot Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, a ponadto opracowania te winny być zgodne z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa w tym z PrBud oraz aktami wykonawczymi wydanymi na 

jej podstawie, w tym m.in. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), 

uwzględniający wskazane przez Zamawiającego w PF-U przeznaczenie ukończonych robót 

budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, 

materiałowe i funkcjonalne, składających się m.in. z: projektu zagospodarowania terenu, 

projektu architektoniczno-budowlanego oraz zgodnego z ww. dokumentami pełnobranżowego 

projektu technicznego wraz z projektem wykonawczym oraz wszystkimi niezbędnymi – 

pozyskanymi przez Wykonawcę w oparciu o odrębne pełnomocnictwa udzielone przez 

Zamawiającego - opiniami, uzgodnieniami, decyzjami [w tym przewidzianymi przepisami 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U.  

z 2022 r. poz. 2625 ze zm.)], pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek 

załączenia do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID wynika z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa (w tym m.in.: PrBud, Specustawy). W zakresie opracowywanej  

przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy: Dokumentacji Projektowej dla robót 

budowlanych niepowierzonych Wykonawcy do realizacji (wykonania) w ramach Etapu I 

(obejmującego: rozbudowę DW 957 odc. 120 w km 6+352 do 6+762 – skrzyżowanie z DG 

360421 K, rozbudowa DG 360421 K w km 0+000,00 do 0+200,00 wraz z niezbędną 

infrastrukturą), będzie ona docelowo stanowiła dla Zamawiającego istotny element opisu 

przedmiotu zamówienia (dokument zamówienia w rozumieniu art. 7 pkt 3 PZP)  

w planowanym do przeprowadzenia w przyszłości postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie tychże robót budowlanych, w związku z czym Dokumentacja ta 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

musi zostać opracowana w sposób zgodny z wymogami zawartymi w PZP, w tym  

w szczególności z wymogami określonymi w postanowieniach art. 99 – 104 PZP, jak również 

uwzględniając wymogi zawarte w następujących aktach wykonawczych do tejże ustawy, tj.: 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 2454) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458). 

Dodatkowo Zamawiający wymaga by Wykonawca wraz z Dokumentacją Projektową 

przedłożył Zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną (w oparciu 

o opracowaną Dokumentację Projektową), który posłuży do dokonywania rozliczeń pomiędzy 

Stronami w przypadkach wyraźnie wskazanych w niniejszej Umowie.  

2) Sile Wyższej – należy przez to rozumieć wszelkie okoliczności mogące zaistnieć w przyszłości, 

które mają wpływ na możliwość realizacji Przedmiotu Umowy w terminach i zakresie 

określonym w niniejszej Umowie lub jej załącznikach, znajdujące się poza kontrolą Stron,  

i których przy dochowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć lub które, choć 

przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich zdarzeń. Siła wyższa 

obejmuje w szczególności takie zjawiska/wydarzenia jak: stany nadzwyczajne (stan wojenny, 

stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej), w tym również:  katastrofy przyrodnicze, powodzie, 

huragany, trzęsienia ziemi, stany epidemii/pandemii, inne kataklizmy, klęski żywiołowe, 

rozruchy, strajki (za wyjątkiem rozruchów i strajków personelu i/lub osób skierowanych do 

wykonania Przedmiotu Umowy z ramienia Wykonawcy i/lub Jego podwykonawców), jak 

również inne zdarzenia o charakterze lokalnym, regionalnym lub międzynarodowym, 

paraliżujące życie kraju lub regionu, z którego – lub do którego – ma być realizowane 

zamówienie, w tym sytuacje, gdy wskutek wydania decyzji władz administracji publicznej 

(rządowej lub samorządowej), niemożliwym będzie zakup i/lub dostawa i/lub montaż i/lub 

wykonanie poszczególnych elementów składających się na Przedmiot Umowy w sposób  

i w terminach wskazanych w niniejszej Umowie lub jej załącznikach (Harmonogram rzeczowo-

finansowy).  

3) SWZ – należy przez to rozumieć sporządzoną przez Zamawiającego na potrzeby niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Specyfikację Warunków Zamówienia oraz 

wszelkie załączniki do tej specyfikacji. Ilekroć w postanowieniach niniejszej Umowy zawarte 

jest odesłanie i/lub odniesienie do SWZ, należy przez to rozumieć również odesłanie i/lub 

odniesienie do odpowiednich załączników SWZ; 

4) Programie Funkcjonalno-Użytkowym (w dalszej części Umowy również jako: PF-U) – należy 

przez to rozumieć Program Funkcjonalno - Użytkowy opracowany na zlecenie Zamawiającego, 

w którym podano przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im 

wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne, 

zawierający w sobie elementy, o których mowa w §15 i nast. rozporządzenia Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), stanowiący – jako 

Załącznik do SWZ - integralną część niniejszej Umowy. Strony są zgodne, że PF-U zawiera opis 
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wytycznych i zakładanych funkcjonalności, niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy. 

Szczegółowe rozwiązania techniczno – materiałowe, w zgodności z odrębnymi przepisami i 

normami, określone będą w dokumentach składających się na Dokumentację Projektową 

sporządzonych przez Wykonawcę. Zmiany Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez 

Wykonawcę, dokonywane w trakcie realizacji Umowy, nie stanowią zmiany Umowy, o ile nie 

naruszają postanowień zawartych w PF-U.  

5) Okresie realizacji prac projektowych – należy przez to rozumieć przewidziany 

postanowieniami niniejszej Umowy i Harmonogramem rzeczowo-finansowym czas na 

wykonanie (opracowanie) Dokumentacji Projektowej, w tym m.in. na opracowanie projektu 

zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, pełnobranżowego 

projektu technicznego wraz z projektem wykonawczym wraz z wszystkimi niezbędnymi 

uzgodnieniami oraz uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji ZRID i/lub innych decyzji 

administracyjnych relewantnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy i/lub 

dokonanie przez Wykonawcę skutecznego zgłoszenia właściwemu organowi robót, dla których 

nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę; 

6) Okresie realizacji robót budowlanych – należy przez to rozumieć przewidziany 

postanowieniami niniejszej Umowy i Harmonogramem rzeczowo-finansowym czas na 

wykonanie wszystkich robót budowlanych, usług oraz dostaw objętych Przedmiotem Umowy, 

liczony od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy do daty Odbioru Końcowego 

Przedmiotu Umowy; 

7) Zatwierdzeniu Dokumentacji Projektowej – należy przez to rozumieć czynność 

zatwierdzenia przez Zamawiającego przygotowanej przez Wykonawcę Dokumentacji 

Projektowej, z której to czynności Strony sporządzą stosowny protokół. Dokonanie 

Zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego nie rodzi po stronie 

Zamawiającego obowiązku uiszczenia Wykonawcy jakiejkolwiek części wynagrodzenia 

(wynagrodzenie z tytułu realizacji prac projektowych zawiera się w części wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy po dokonaniu Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowej); 

8) Odbiorze Końcowym Dokumentacji Projektowej – należy przez to rozumieć czynność 

przekazania Zamawiającemu: kompletnej Dokumentacji Projektowej w ilości egzemplarzy 

określonej w PF-U, zawierającej wszelkie oświadczenia Projektantów wymagane niniejszą 

Umową oraz właściwymi przepisami wraz z ostateczną decyzją ZRID i/lub inną decyzją 

zezwalającą na realizację robót i/lub przyjętym bez sprzeciwu zgłoszeniem robót. Czynność 

Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowej zostanie stwierdzona protokolarnie. 

Sporządzony pomiędzy Stronami protokół Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowej 

będzie stanowił dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury częściowej z tytułu 

realizacji Fazy I Przedmiotu Umowy; 

9) Odbiorze Technicznym (Odbiorach Technicznych) – należy przez to rozumieć 

przeprowadzane przez Zamawiającego (działającego z upoważnienia Zamawiającego: 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) przy udziale Wykonawcy: odbiory ilościowe i jakościowe 

wyspecyfikowanych części robót budowlanych wchodzących w zakres Etapu I powierzonego 

Wykonawcy do realizacji w ramach Umowy, których odbiór nie rodzi po stronie 

Zamawiającego obowiązku uiszczenia Wykonawcy jakiejkolwiek części wynagrodzenia 

(wynagrodzenie z tytułu realizacji części robót objętych danym Odbiorem Technicznym 

zawiera się w części wynagrodzenia należnego Wykonawcy odpowiednio: po dokonaniu 

Odbioru Częściowego Robót Budowlanych lub Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy). 

Odbiory Techniczne będą przeprowadzana w Okresie realizacji robót budowlanych, w 
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ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca i ich celem jest monitorowanie postępów 

(procentowe zaawansowanie) i jakości wykonanych prac/robót budowlanych; 

10) Odbiorze Częściowym Robót Budowlanych – należy przez to rozumieć czynność mającą na 

celu odbiór części robót budowlanych składających się na Przedmiot Umowy, przeprowadzaną 

przez Zamawiającego (działającego z upoważnienia Zamawiającego: Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego) przy udziale Wykonawcy, po której przeprowadzeniu (sporządzenie 

protokołu Odbioru Częściowego Robót Budowlanych niezawierającego stwierdzenia  

o istnieniu wad istotnych, limitujących możliwość odbioru tej części robót przez 

Zamawiającego), Wykonawca nabędzie uprawnienie do wystawienia faktury częściowej  

z tytułu zrealizowanych prac/robót budowlanych. Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości 

odbiorowej w ramach Odbioru Częściowego Robót Budowlanych może nastąpić nie wcześniej 

niż po zrealizowaniu przez Wykonawcę co najmniej 63% całego zakresu przedmiotu Umowy 

(wliczając w to postęp prac wynoszący 9,54% wynikający z realizacji prac projektowych) 

zgodnie z procentowym udziałem poszczególnych elementów robót i prac, określonych  

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy;  

11) Odbiorze Końcowym Przedmiotu Umowy – należy przez to rozumieć czynność odbioru 

całości Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, co zostanie stwierdzone protokolarnie. 

Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy będzie stanowił dla Wykonawcy podstawę 

do wystawienia końcowej faktury z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy; 

12) Odbiorze(ach) Gwarancyjnym(ych) – należy przez to rozumieć czynność odbioru, 

potwierdzającą usunięcie wad/usterek w Przedmiocie Umowy, ujawnionych  

i zgłoszonych Wykonawcy w okresie obowiązywania rękojmi i/lub gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę na wszelkie roboty i obiekty wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy. Z czynności 

tej Strony sporządzą stosowny protokół. 

13) Odbiorze Pogwarancyjnym – należy przez to rozumieć dokonaną pomiędzy Stronami  

w terminie nie później niż na 7 (słownie: siedem) dni przed upływem okresu gwarancji, 

czynność odbioru, mającą na celu potwierdzenie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich 

wad/usterek w Przedmiocie Umowy, ujawnionych w całym okresie gwarancji. Z czynności tej 

Strony sporządzą stosowny protokół.  

14) Dokumentacji Powykonawczej – należy przez to rozumieć komplet dokumentów obejmujący 

Dokumentację Projektową wraz z naniesionymi zmianami (wprowadzonymi  

w toku realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, tj.: rysunkami, opisami, 

specyfikacjami, itp.), jak również wszelkie atesty na zastosowane materiały, urządzenia oraz 

wyroby budowlane, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje 

zgodności, właściwości użytkowych z obowiązującymi normami, protokoły z pomiarów 

instalacji elektrycznych, prób szczelności, prób ciśnieniowych, z rozruchu urządzeń (jeżeli 

dotyczy), DTR, gwarancje, instrukcje eksploatacji i konserwacji, instrukcje obsługi, instrukcje 

stanowiskowe, BHP i ppoż., inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, świadectwa 

charakterystyki energetycznej (jeżeli dotyczy) oraz inne dokumenty wymagane prawem,  

w tym niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 

15) Robotach Zamiennych – należy przez to rozumieć roboty, które nie były przewidziane do 

wykonania w treści niniejszej Umowy i jej Załączników, ani w Dokumentacji Projektowej,  

a które to zastępują określone roboty powierzone do realizacji Wykonawcy na podstawie 

niniejszej Umowy, jej Załączników i Dokumentacji Projektowej, przy czym ich wykonanie stało 

się w trakcie realizacji niniejszej Umowy niezbędne dla prawidłowej realizacji i ukończenia 

Przedmiotu Umowy i/lub dla użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem; 
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Nazwa zamówienia: „Włączenie strefy „A” uzdrowiska do sieci dróg publicznych Gminy Czarny Dunajec” 

 

 
m-ce na parafy Stron umowy: 

16) Robotach Zaniechanych – należy przez to rozumieć roboty wchodzące w zakres Przedmiotu 

Umowy, od których wykonania – na podstawie pisemnego polecenia Zamawiającego – 

Wykonawca ma odstąpić. W przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 

polecenia zaniechania wykonywania określonych robót Wykonawca nie będzie uprawniony 

ani zobowiązany do ich wykonywania. 

17) PZP – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.); 

18) RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. U. UE.L Nr 

119, str. 1 ze zm.); 

19) Uodo – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781); 

20) PrBud – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 2351 ze zm.); 

21) PrAut – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509); 

22) Uodp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2002 r. o odpadach (Dz. U.  

z 2022 r. poz. 699 ze zm.); 

23) Specustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. 

poz. 162); 

24) k.c. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U.  

z 2022 r. poz. 1360 ze zm.); 

25) ZRID (bądź decyzja ZRID) – należy przez to rozumieć decyzję o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, wydawaną w ramach jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego 

przez właściwy organ administracji publicznej na podstawie przepisów Specustawy, którą to 

Wykonawca, działający w imieniu Zamawiającego w oparciu o udzielone Mu odrębnym 

dokumentem pełnomocnictwo, ma obowiązek uzyskać przed przystąpieniem do wykonywania 

robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy; 

26) Wyjątkowo Niesprzyjające Warunki Klimatyczne – należy przez to rozumieć warunki, które 

łącznie: 

a) biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych, determinujących wykonanie 

poszczególnych robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót; 

b) ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów skutkująca 

przeszkodami, o których mowa powyżej jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia, 

licząc od daty składania ofert wstecz; okresem porównawczym będzie miesiąc. 

2. Ilekroć niniejsza Umowa posługuje się sformułowaniem „dzień roboczy” należy przez to rozumieć 

dzień, w którym funkcjonuje Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec, wypadający od poniedziałku 

do piątku, za wyjątkiem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 

r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920). 

 
§ 2 

[PRZEDMIOT UMOWY] 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

1. Na zasadach określonych w niniejszej Umowie Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do 

realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj inwestycję pn.: „Włączenie Strefy „A” uzdrowiska do sieci 

dróg publicznych Gminy Czarny Dunajec”, na którą to składają się: zaprojektowanie połączenia 

komunikacyjnego strefy „A” uzdrowiska w zakresie pełnowymiarowej drogi kategorii D wraz  

z obustronnym chodnikiem, odwodnieniem, oświetleniem, kanałem technologicznym do obsługi 

infrastruktury technologicznej oraz sieci energetycznej wraz z wykonaniem robót budowlanych 

wchodzących w zakres Etapu I, tj. rozbudowa DW 957 odc. 120 w km 6+352 do 6+762 – 

skrzyżowanie z DG 360421 K, rozbudowa DG 360421 K w km 0+000,00 do 0+200,00 wraz  

z niezbędną infrastrukturą (w dalszej części jako: „Przedmiot Umowy”). 

2. Prace projektowe /roboty budowlane składające się na Przedmiot Umowy, będą realizowane  

w 2 (dwóch) fazach: 

1) Faza I obejmuje: 

a) opracowanie i przedłożenie wstępnej koncepcji projektowej, zawierającej m.in. koncepcje 

programowo – przestrzenną zgodną z PF-U, celem zatwierdzenia przez Zamawiającego; 

b) opracowanie dokumentacji geologicznej i geologiczno – inżynieryjnej (jeżeli wymagana), 

warunków geotechnicznych posadowienia; 

c) wykonanie Dokumentacji Projektowej w oparciu o PF-U i przedłożenie tejże 

Dokumentacji Zamawiającemu, celem zatwierdzenia; 

d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego (na podstawie udzielonego Wykonawcy 

przez Zamawiającego pełnomocnictwa), w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego 

Dokumentację Projektową, ostatecznej decyzji ZRID / decyzji o pozwoleniu na budowę 

oraz dokonanie skutecznych zgłoszeń robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie 

pozwolenia na budowę; 

2) Faza II obejmuje: realizację robót budowlanych w zakresie Etapu I, tj.: rozbudowa DW 957 

odc. 120 w km 6+352 do 6+762 – skrzyżowanie z DG 360421 K, rozbudowa DG 360421 K  

w km 0+000,00 do 0+200,00 wraz z niezbędną infrastrukturą, w oparciu o: właściwości 

funkcjonalno-użytkowe wskazane w PF-U, Dokumentację Projektową i ostateczną decyzję 

ZRID /ew. inne decyzje i akty relewantne z punktu widzenia należytego wykonania 

Przedmiotu Umowy.   

3. Nadto, Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany do: 

1) udzielenia rękojmi i gwarancji na zrealizowane: Dokumentację Projektową oraz prace/roboty 

budowlane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy; 

2) pełnienia nadzoru autorskiego (szczegółowy zakres obowiązków zawarty jest  

w § 10 niniejszej Umowy); 

3) po zakończeniu realizacji robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy 

(Etap I): 

a) opracowania i przekazania Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji Powykonawczej; 

b) złożenia w imieniu Zamawiającego (w oparciu o stosowne pełnomocnictwo udzielone 

Wykonawcy) do właściwego organu nadzoru budowlanego kompletnego  

(tj. zawierającego wszystkie wymagane prawem załączniki) wniosku o wydanie 

pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych obiektów/zawiadomienia o zakończeniu 

budowy; 

c) uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zrealizowanych obiektów/ 

dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

4. Wykonawca zrealizuje i zakończy wszystkie prace i roboty oraz usunie wszelkie stwierdzone  

w nich wady lub usterki, stosownie do postanowień Umowy.  
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m-ce na parafy Stron umowy: 

5. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy zawarty jest w SWZ i jej załącznikach, w tym PF-U 

stanowiących integralną część niniejszej Umowy. 

6. Przedmiot Umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do 

użytkowania, po dokonaniu wszystkich czynności odbiorowych (Odbiorów Częściowych oraz 

Odbioru Końcowego) oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

Przedmiotu Umowy/dokonaniu skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania Przedmiotu Umowy w oparciu o treść: 

1) Oferty Wykonawcy; 

2) SWZ i jej załączników, w szczególności PF-U i Harmonogramu rzeczowo-finansowego – 

stanowiących integralną część niniejszej Umowy; 

3) opracowanej Dokumentacji Projektowej, zatwierdzonej przez Zamawiającego i ostatecznej 

decyzji ZRID; 

4) postanowień niniejszej Umowy; 

5) innych dokumentów zgromadzonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego z wyłączeniem oferty Wykonawcy, które to, najpóźniej w dniu podpisania 

niniejszej Umowy, zostały przez Zamawiającego przekazane Wykonawcy (wyjaśnienia treści 

SWZ); 

8. W rozwiązaniach projektowych zastosowane będą wyroby (materiały i urządzenia) budowlane 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z ustawą PrBud oraz ustawą z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).  

9. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

10. Wszelkie materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji Przedmiotu 

Umowy muszą być fabrycznie nowe, muszą odpowiadać co do jakości, wymogom dla wyrobów 

dopuszczonych do obrotu na terenie UE (w tym Polski) i stosowania w budownictwie,  

w rozumieniu art. 10 PrBud oraz muszą spełniać wymogi określone w Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczone materiały i urządzenia. Wykonawca 

jest zobowiązany uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wbudowanie wyrobu 

budowlanego, a także dostarczyć na swój koszt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkie 

próbki, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności oraz atesty materiałów przed ich 

wbudowaniem. 

11. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć, w terminach wskazanych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, wszelkie wymagane oryginały: atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, 

deklaracji zgodności, kart produktów lub innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa 

na materiały i urządzenia użyte do wykonania Przedmiotu Umowy, nawet gdyby nie były  

w sposób wyraźny określone niniejszą Umową. Wykonawca ponosi przed Zamawiającym wszelką 

odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. 

12. Realizacja Przedmiotu niniejszej Umowy została objęta dofinansowaniem w ramach edycji 

czwartej – Polskie Uzdrowiska Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych, przyjętego na mocy uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r.  

w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

(zmienionej następnie uchwałą Nr 176/2021 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwałą 

Nr 87/2022 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą Nr 205/2022 Rady 

Ministrów z dnia 13 października 2022 r.), na podstawie Wstępnej Promesy Nr 

Edycja4/2022/07/PolskiLad. Treść Wstępnej Promesy stanowi załącznik nr 10 do niniejszej 

Umowy. 

 



10 

          
                       znak sprawy: RB.271.8.2023 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

§ 21 

[PIERWSZEŃSTWO I JĘZYK DOKUMENTÓW] 
 

1. Zakres prac/robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania 

Zamawiającego dotyczące jego wykonania, podane są w wymienionych poniżej dokumentach 

składających się na Umowę. Dokumenty poniższe będą uważane oraz odczytywane  

i interpretowane jako części Umowy w następującej kolejności: 

1) Umowa wraz z załącznikami (za wyjątkiem SWZ i Oferty Wykonawcy) i aneksami oraz 

wszelkie inne dokumenty powstałe w trakcie realizacji Umowy i uznane na piśmie przez obie 

Strony za część niniejszej Umowy; 

2) SWZ, wraz z pytaniami do treści SWZ i udzielonymi na nie odpowiedziami oraz dokonane 

przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia zmiany treści SWZ nr 

______ z dnia ______________ (jeżeli dotyczy); 

3) Oferta Wykonawcy datowana na dzień _______ wraz z załącznikami do tej oferty; 

2. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w 

§21 ust. 1 Umowy, Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie 

Wykonawcy występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji 

rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w §21 ust. 1 Umowy. 

3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane  

w języku polskim. 

4. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień Umownych. 

 
§ 3 

[OŚWIADCZENIA I OGÓLNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY, OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO] 
 

1. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) dysponuje odpowiednimi środkami organizacyjno-technicznymi i finansowymi oraz 

personelem posiadającym kwalifikacje zawodowe adekwatne do realizacji Przedmiotu 

niniejszej Umowy (w tym z obszaru zarządzania procesem projektowania oraz wykonawstwa 

robót budowlanych o charakterystyce zbliżonej do zamówienia stanowiącego Przedmiot 

Umowy), ważne przeszkolenie stanowiskowe z zakresu BHP oraz stosowne uprawnienia 

wymagane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa, gwarantujące należyte wykonanie 

niniejszej Umowy, a tym samym daje gwarancję należytego wykonania Przedmiotu niniejszej 

Umowy; 

2) nie są mu znane żadne okoliczności uzasadniające rozpoczęcie Jego likwidacji lub złożenie 

wniosku o upadłość albo wszczęcie postępowania układowego z wierzycielami, a także, że nie 

zachodzą inne okoliczności faktyczne i/lub prawne, które mogą uniemożliwić należyte 

wykonanie Przedmiotu Umowy; 

3) znane mu są warunki realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności zapoznał się wnikliwie  

z treścią SWZ, w tym PF-U, lokalizacją terenu budowy, założeniami i oczekiwaniami 

Zamawiającego co do standardów oraz jakości wykonania Przedmiotu Umowy i nie zgłasza co 

do nich żadnych uwag. Wykonawca oświadcza ponadto, iż niezależnie od dokumentów 

stanowiących integralną część niniejszej Umowy, uzyskał od Zamawiającego wszelkie 

informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją 

Przedmiotu Umowy oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac/robót budowlanych  

i wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tego tytułu oraz, że ww. dokumenty  

i informacje są dla Niego zrozumiałe i określają Przedmiot niniejszej Umowy w sposób 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

wystarczający i gwarantujący jego wykonanie w całości bez konieczności dokonywania 

jakichkolwiek uzupełnień w tym zakresie i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 

dodatkowych kosztów, nie ujętych w ryczałtowym wynagrodzeniu należnym Wykonawcy, 

określonym w §13 ust. 1 Umowy; 

4) wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści Przedmiotu 

Umowy i jakichkolwiek dokumentów stanowiących integralną część niniejszej Umowy, jako 

podstawy do kierowania roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, iż nie będzie 

żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru i/lub kosztów prac 

projektowych, robót budowlanych i pozostałych prac, których konieczność realizacji wynika z 

postanowień niniejszej Umowy i/lub charakteru Przedmiotu Umowy, którego realizacji na 

podstawie niniejszej Umowy podjął się Wykonawca; 

5) zapoznał się z warunkami fizycznymi istniejącymi na obszarze, na którym będzie realizował 

Przedmiot Umowy (w tym warunkami geologicznymi i hydrologicznymi), możliwością 

urządzenia zaplecza budowy, możliwościami zasilania w energię elektryczną, wodę i inne 

media, możliwościami i potencjalnymi lokalizacjami dojazdu do terenu budowy, stanem dróg 

dojazdowych i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych 

zastrzeżeń w tym zakresie; 

6) jest świadom tego, że ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób 

zaangażowanych przez Niego do realizacji Przedmiotu Umowy, jak również gwarantuje, że 

osoby te będą posiadać umiejętności i doświadczenie adekwatne do zakresu czynności 

powierzanych im do wykonania w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy; 

7) jest mu wiadome, iż Zamawiający zawarł niniejszą Umowę, polegając na umiejętnościach  

i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz jego doświadczeniu. 

Wykonawcy znana jest okoliczność, iż w związku z zawarciem niniejszej Umowy, Zamawiający 

zainteresowany jest osiągnięciem konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez 

Wykonawcę do kompletnego zrealizowania Przedmiotu Umowy i jego wydania 

Zamawiającemu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w §24 Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy przy dochowaniu najwyższego 

stopnia staranności, wynikającego z profesjonalnego i zawodowego charakteru prowadzonej 

działalności, rzetelnie, terminowo, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej oraz według swej najlepszej wiedzy i umiejętności. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić: 

1) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego w formie pisemnej i – niezależnie od 

tego - wpisem do Dziennika Budowy oraz telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: o każdym przypadku wstrzymania prac/robót budowlanych oraz przyczynach 

ich wstrzymania. Zawiadomienie powinno być dokonane w dniu wstrzymania prac/robót 

budowlanych; 

2) Zamawiającego w formie pisemnej i za pośrednictwem poczty elektronicznej: o wszelkich 

okolicznościach mających wpływ na terminową realizację Przedmiotu Umowy.  

4. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od 

dnia Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowej; 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego w całym okresie realizacji robót budowlanych 

składających się na Przedmiot Umowy; 

3) zapewnienie nadzoru ze strony autora Programu Funkcjonalno-Użytkowego  

(w przypadku wystąpienia takiej konieczności); 
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4) przystępowanie do czynności odbioru wykonanych prac projektowych i robót budowlanych 

na zasadach i w terminach określonych niniejszą Umową; 

5) zapłata za należycie wykonane prace/roboty na warunkach określonych w niniejszej Umowie; 

6) udzielenie Wykonawcy stosownych pełnomocnictw, w celu uzyskania przez Wykonawcę 

działającego w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem dokumentów i decyzji 

administracyjnych, o których mowa w niniejszej Umowie. 

 
§ 4 

[HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY] 
 
1. W terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca 

zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy 

Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany w dalszej części: „Harmonogramem”) wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy. 

2. Harmonogram powinien określać co najmniej daty zakończenia oraz zryczałtowane ceny brutto 

za elementy zamówienia wskazane w Załączniku nr 3 do Umowy oraz elementy określone w §4 

ust. 3 Umowy. Podczas opracowywania Harmonogramu Wykonawca uwzględni niekorzystne 

warunki pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót w okresie jesienno – zimowo – 

wiosennym oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowe i należyte wykonanie 

Przedmiotu Umowy. 

3. Sporządzony przez Wykonawcę Harmonogram musi uwzględniać: planowane ilości środków 

finansowych i planowane terminy wypłat poszczególnych transz (części) wynagrodzenia, o 

których mowa w §14 ust.1 Umowy, a nadto, po zakończeniu Fazy I, nie później niż w terminie 14 

dni od dnia sporządzenia pomiędzy Stronami Protokołu Odbioru Końcowego Dokumentacji 

Projektowej, Wykonawca dokona aktualizacji Harmonogramu i zawrze w nim następujące 

elementy: 

1) kolejność, z jaką Wykonawca zamierza realizować roboty z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki 

krytycznej robót, tj.: terminy i kolejność wykonywania robót, tak aby osiągnąć zakończenie 

zakresu określonego w każdym elemencie, wraz z uwzględnieniem terminu wykonania prób 

końcowych dla każdego asortymentu robót określonych w Dokumentacji Projektowej oraz 

Harmonogramie oraz dla pozostałych robót, a także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

przed upływem terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy; 

2) okresy na przeglądy oraz wszelkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody 

wyszczególnione w Umowie i jej załącznikach (jeżeli dotyczy); 

3) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób, wyspecyfikowanych w Umowie i jej 

załącznikach; 

4) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót oraz zapewnienie dostaw 

materiałów i urządzeń na plac budowy, również w okresie zimowym, w zakresie niezbędnym 

dla zachowania ciągłości robót; 

5) planowane przerwy w prowadzeniu robót ze względu na wymogi zawarte w Umowie lub jej 

załącznikach (w tym np.: w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach); 

6) planowane zmiany w organizacji ruchu podczas realizacji poszczególnych elementów robót 

(jeżeli dotyczy); 

7) rezerwy czasowe, wynikające z etapowania robót lub przyjętych technologii prowadzenia 

robót; 

4. Zamawiający dokona akceptacji Harmonogramu w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od 

dnia jego otrzymania lub złoży w tym terminie uwagi. 
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5. W przypadku otrzymania od Zamawiającego uwag do Harmonogramu, Wykonawca zobowiązany 

jest w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni, licząc od dnia otrzymania uwag, do dokonania 

poprawek lub wprowadzenia zmian lub uzupełnień do Harmonogramu o istotne, wg opinii 

Zamawiającego, elementy. 

6. Harmonogram, z chwilą jego pisemnej akceptacji przez Zamawiającego jako Załącznik nr 3 staje 

się integralną częścią niniejszej Umowy. Po ukończeniu Fazy I (Okres realizacji prac 

projektowych), Wykonawca ma bezwzględny obowiązek dokonać aktualizacji Harmonogramu i 

przedłożyć go Zamawiającemu, celem akceptacji. Do akceptacji zaktualizowanego Harmonogramu 

znajdują zastosowanie postanowienia ust. 4 i ust. 5 powyżej. 

7. Dopuszczalna jest zmiana Harmonogramu polegająca na zmianie kolejności wykonania 

elementów Przedmiotu Umowy, zmianie terminu wykonania poszczególnych elementów, zmianie 

zakresu robót do wykonania w ramach poszczególnych elementów, w następujących 

przypadkach: 

1) zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub 

wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja poszczególnych elementów  

w dotychczas ustalonym Harmonogramie jest niemożliwa; 

2) innej zmiany Umowy, mającej wpływ na Harmonogram. 

8. Każdorazowa zmiana Harmonogramu wymaga pisemnej (pod rygorem nieważności) akceptacji 

Zamawiającego. Strony zgodnie przyjmują, że aktualizacja dokonana w trybie, o którym mowa  

w tym ustępie, nie może mieć żadnego wpływu na wydłużenie terminu zakończenia realizacji 

Przedmiotu Umowy określonego w §5 ust. 2 Umowy ani na wysokość wynagrodzenia 

ryczałtowego, określonego w § 13 ust. 1 Umowy. 

9. Zmiana Harmonogramu nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie pisemnych uzgodnień 

poczynionych między Stronami w formie określonej w §4 ust. 8 powyżej. 

10. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy realizować 

Przedmiot Umowy w terminach wynikających z Harmonogramu. 

 
§ 5 

[TERMINY REALIZACJI] 
 

1. Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy ustala się na dzień jej zawarcia. 

2. Zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 24 (słownie: dwudziestu 

czterech) miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

3. Terminy ukończenia Fazy I (Okres realizacji prac projektowych) nastąpi w terminie do 15 

(słownie: piętnastu) miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

4. Okres realizacji robót budowlanych, w tym terminy realizacji poszczególnych elementów 

zamówienia wskazane zostaną w zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramie. 

5. Przez termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy Strony rozumieją dzień uzyskania przez 

Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych 

składających się na Przedmiot Umowy/dzień dokonania skutecznego zgłoszenia zakończenia 

budowy obiektów budowlanych składających się na Przedmiot Umowy. 

6. W przypadku gdy w ocenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego tempo 

realizacji Przedmiotu Umowy (w tym: jakiejkolwiek jego Fazy) jest niewystarczające, Wykonawca 

zobowiązany jest na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego do 

zwiększenia ilości zaangażowanego w tę realizację personelu oraz sprzętu, a także podjęcia 

wszelkich działań jakie okażą się niezbędne w celu przyspieszenia tempa realizacji Przedmiotu 

Umowy. 
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§ 6 

[PRZEDSTAWICIELE STRON I SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ] 
 
1. Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zawarcia 

niniejszej Umowy przekaże Zamawiającemu na piśmie informację o osobie/osobach właściwych 

do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w związku z realizacją Umowy wraz z 

poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami pełnomocnictw/dokumentów określających 

zakres ich umocowania. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz Inspektorów(a) Nadzoru Inwestorskiego. Przekazanie 

wykazu nastąpi na piśmie w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, a jeżeli 

ustanowienie Inspektorów(a) Nadzoru Inwestorskiego nastąpi w terminie późniejszym aniżeli 7 

dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, wykaz zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni 

od daty ich/jego) ustanowienia. 

3. W przypadku zmiany osób, o których mowa w §6 ust. 1 i/lub ust. 2 Umowy, Strona, u której 

nastąpiła zmiana zobowiązana jest każdorazowo powiadomić o tym fakcie, na piśmie, drugą 

Stronę, a Wykonawca – dodatkowo – zobowiązany jest wraz z zawiadomieniem przekazać 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie pełnomocnictw/dokumentów określających dane 

oraz zakres umocowania tych osób. Zmiana ww. osób nie stanowi zmiany niniejszej Umowy. 

4. Korespondencja pomiędzy Stronami Umowy (w tym wszelkie oświadczenia woli i/lub wiedzy) 

będzie odbywać się w formie pisemnej na poniższe adresy: 

1) Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec, adres: ul. Józefa Piłsudskiego 2, 

34-470 Czarny Dunajec;  

Koordynator wyznaczony przez Zamawiającego w zakresie wykonywania Umowy (w dalszej 
części Umowy jako: „Koordynator”): Pan Krzysztof Kowalczyk – kierownik Referatu 
Budownictwa Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec , tel.: 18 26 135 45, e-mail: 
kkowalczyk@czarny-dunajec.pl; 
2) Wykonawca: ________________________________________________________________________ 

5. Strony są zobowiązane powiadamiać się wzajemnie o wszelkich zmianach w zakresie ich 

reprezentacji lub danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4. W przypadku niedopełnienia 

powyższego obowiązku korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres uważa się za 

skutecznie doręczoną. 

6. W celu usprawnienia korespondencji informacje mogą być przekazywane drogą elektroniczną 

(jednak wiążąca będzie forma pisemna). Korespondencja przekazywana drogą elektroniczną do 

Zamawiającego będzie kierowana na adres e-mail wskazany w ust. 4 pkt 1 (oraz „do wiadomości” 

na adres: klowisz@czarny-dunajec.pl). Korespondencja przekazywana drogą elektroniczną do 

Wykonawcy będzie kierowana na adres e-mail wskazany w ust. 4 pkt 2 powyżej. 

7. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przekazane drogą 

elektroniczną w inny dzień niż dzień roboczy, uznaje się za doręczone w najbliższym dniu 

roboczym (najbliższa możliwość zapoznania się z jego treścią). 

8. Kierowana przez Wykonawcę do Zamawiającego korespondencja w ramach niniejszej Umowy 

będzie zawierać nazwę i nr Umowy.   

9. Ustanowieni przez Zamawiającego Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego nie są upoważnieni do 

składania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek oświadczeń woli, które zmierzałyby do 

zmiany, ustania bądź jakiegokolwiek uzupełnienia niniejszej Umowy. 

mailto:kkowalczyk@czarny-dunajec.pl
mailto:klowisz@czarny-dunajec.pl
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10. Strony zgodnie postanawiają, iż oświadczenia/zawiadomienia dotyczące odstąpienia od Umowy, 

będą składane wyłącznie w formie pisemnej i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za 

potwierdzeniem odbioru listem poleconym. 

11. Wykonawca ustanawia Kierowników Budowy w osobach:  

1) _____________________________________________________, posiadającego uprawnienia w specjalności 

_____________________________________________________, Nr uprawnień: ______________________________ . 

Wskazana tutaj osoba Kierownika Budowy zostaje jednocześnie ustanowiona osobą 

upoważnioną i odpowiedzialną z ramienia Kierowników Budowy ustanowionych przez 

Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym; 

2) _____________________________________________________, posiadającego uprawnienia w specjalności 

_____________________________________________________, Nr uprawnień: ______________________________ ; 

3) _____________________________________________________, posiadającego uprawnienia w specjalności 

_____________________________________________________, Nr uprawnień: ______________________________ . 

12. Wykonawca wskazuje, iż osobami upoważnionymi do kontaktu z Zamawiającym w zakresie 

opracowania Dokumentacji Projektowej, jest Zespół Projektowy, którego skład jest następujący: 

1) __________________________________, tel. _________________________, e-mail: __________________________; 

2) __________________________________, tel. _________________________, e-mail: __________________________; 

3) __________________________________, tel. _________________________, e-mail: __________________________; 

4) __________________________________, tel. _________________________, e-mail: __________________________; 

5) __________________________________, tel. _________________________, e-mail: __________________________. 

13. Zmiana osób wskazanych w §6 ust. 11 i/lub ust. 12 Umowy nie stanowi zmiany niniejszej 

Umowy i dla swej skuteczności wymaga uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej 

Strony. Dodatkowo, w odniesieniu do zmiany osób wskazanych w §6 ust. 11 i/lub ust. 12 Umowy 

Zamawiający wymaga, aby kwalifikacje proponowanych (nowych) osób oddelegowanych do 

realizacji zamówienia były co najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia (vide §25 ust. 1 pkt 3 Umowy). 

14. Zamawiający może żądać od Wykonawcy natychmiastowej lub dokonanej w określonym 

terminie zmiany Kierownika Budowy/ kierownika robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje On swoich 

obowiązków określonych Umową/przepisami PrBud. 

15. Zamawiający może dokonać zmian Inspektora(rów) Nadzoru Inwestorskiego w każdym czasie.  

16. Inspektor(-rzy) Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownik Budowy działają w granicach 

umocowania określonego przepisami PrBud. 

17. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu – na każde żądanie – kopie 

dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień oraz kopie dokumentów 

potwierdzających przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego przez wskazane w 

§6 ust. 11 i ust. 12 Umowy osoby oddelegowane do realizacji Przedmiotu Umowy. 

 
§ 7 

[NARADY KOORDYNACYJNE] 
 

1. Ustala się, że w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający organizować będzie narady 

koordynacyjne, które odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub na terenie budowy. Celem 

narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących projektowania i 

wykonania robót. 
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2. W okresie sporządzania Dokumentacji Projektowej (Faza I), w tym projektu architektoniczno - 

budowlanego, przeprowadzone zostaną co najmniej 2 (słownie: dwie) narady, natomiast  

w okresie realizacji robót budowlanych (Faza II) narady będą odbywać się każdorazowo w razie 

wystąpienia takiej potrzeby. 

3. Z każdej narady Zamawiający sporządzi stosowny protokół, który po odczytaniu zostanie 

podpisany przez uczestników narady. Zamawiający przekaże, na żądanie Wykonawcy, 

uwierzytelnioną kserokopię tego protokołu. Niezależnie od obowiązku protokołowania, na 

potrzeby dokumentowania realizacji niniejszej Umowy, dopuszcza się nagrywanie przebiegu 

narad przez Zamawiającego. 

4. W naradach koordynacyjnych obowiązani są uczestniczyć co najmniej:  

1) Przedstawiciele Wykonawcy, w tym:  

a) Projektant (podczas realizacji Fazy I, zaś podczas realizacji Fazy II: w razie potrzeby); 

b) Kierownik budowy (podczas realizacji Fazy II); 

2) Przedstawiciele Zamawiającego (w tym: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  

i Koordynator);  

5. W naradach koordynacyjnych mają prawo również uczestniczyć inne osoby na zaproszenie 

Zamawiającego lub Wykonawcy. 

6. Koszty po stronie Wykonawcy związane z obowiązkiem uczestniczenia w naradach 

koordynacyjnych zostały przez Niego uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym,  

o którym mowa w §13 ust. 1 Umowy. 

7. Szczegółowe terminy narad koordynacyjnych ustalał będzie Zamawiający w uzgodnieniu  

z Wykonawcą. 

 
§ 8 

[SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY – FAZA I] 
 
1. Podstawę do opracowania przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej, stanowią  

w szczególności: 

1) wymagania określone w SWZ, w tym w PF-U; 

2) PrBud wraz z przepisami wykonawczymi, w tym przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1609); 

3) w zakresie Dokumentacji Projektowej dla robót budowlanych niepowierzonych Wykonawcy 

do realizacji (wykonania) w ramach Etapu I:  

a) wymagania określone dla dokumentacji projektowej (jej poszczególnych elementów) w 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2454) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2458); 

b) wymagania przewidziane w art. 99 – 103 PZP dla opisu przedmiotu zamówienia w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a to z uwagi na fakt, iż Dokumentacja 

Projektowa w tejże części będzie docelowo stanowiła dla Zamawiającego istotny element 

opisu przedmiotu zamówienia (dokument zamówienia w rozumieniu art. 7 pkt 3 PZP) w 
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planowanym do przeprowadzenia w przyszłości postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie robót budowlanych. 

4) inne, obowiązujące w omawianym zakresie przepisy prawa i normy; 

5) zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej; 

6) uzgodnienia dokonane z Zamawiającym i innymi podmiotami, w tym: 

a) w zakresie wstępnej koncepcji projektowej (uzgodnienia z Zamawiającym); 

b) w zakresie skrzyżowania z drogą wojewódzką DW957 (uzgodnienia przeprowadzane z 

Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie przez Wykonawcę działającego na mocy 

pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego); 

2. Do głównych obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji Fazy I Przedmiotu Umowy należy 

m.in.: 

1) Opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu – celem akceptacji – wstępnej koncepcji 

projektowej, zgodnej z PF-U. Zamawiający w dniu zawarcia Umowy wyda Wykonawcy 

opracowany projekt koncepcyjny wraz z wykonanymi na ten cel podkładami geodezyjnymi  

i badaniami geologicznymi, w którego jest posiadaniu. Wykonawca – w przypadku, gdy uzna 

przekazane materiały za przydatne do dalszego projektowania (koncepcja projektowa, 

geotechniczne warunki posadowienia, mapy do celów projektowych) - może je wykorzystać 

przy- i w związku z realizowanym Przedmiotem Umowy. W przypadku stwierdzenia przez 

Wykonawcę konieczności aktualizacji, uzupełnienia lub rozszerzenia otrzymanych materiałów 

(geotechniczne warunki posadowienia, mapy do celów projektowych) dokona tego wg 

własnego zapotrzebowania i w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, określonego  

w § 13 Umowy. Sporządzona przez Wykonawcę koncepcja zostanie przedłożona 

Zamawiającemu celem akceptacji w terminie wskazanym w Harmonogramie. Zamawiający  

w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych dokona akceptacji przedłożonej mu koncepcji, 

bądź w tym terminie wniesie swoje zastrzeżenia, które to Wykonawca winien uwzględnić  

w koncepcji i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na ich uwzględnienie. 

Niezastosowanie się do zastrzeżeń wskazanych przez Zamawiającego wymaga uzasadnionego 

stanowiska Wykonawcy, które ten ostatni przekaże Zamawiającemu w terminie ustalonym 

zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego. Zamawiający wskazuje w tym miejscu, iż 

posiada autorskie prawa majątkowe do ww. koncepcji, w tym jest uprawniony do 

dokonywania opracowań ww. koncepcji, w tym w zakresie dotyczącym wprowadzania do niej 

modyfikacji, przeróbek, adaptacji. Zamawiający jest również w posiadaniu zobowiązania 

autora ww. koncepcji do niewykonywania przez Niego – ze szkodą dla Zamawiającego –  

w stosunku do ww. koncepcji projektowej uprawnień, o których mowa w art. 60 PrAut oraz art. 

16 pkt 5 PrAut. W przypadku wyrażenia przez Wykonawcę chęci skorzystania z koncepcji 

będącej w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za 

wszelkie następstwa związane z wykorzystaniem ww. koncepcji – zarówno w trakcie 

prowadzonych przez siebie prac projektowych (Faza I), jak również w związku  

z prowadzonymi robotami budowlanymi (Faza II). 

2) uzyskanie wszystkich niezbędnych i koniecznych do prawidłowego wykonania Dokumentacji 

Projektowej: map, wypisów, wyrysów, warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń (w tym decyzji 

administracyjnych) oraz sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. W ramach koniecznych do uzyskania uzgodnień zawierają 

się również uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie w zakresie 

projektowanego skrzyżowania z DW957; 
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3) wykonanie w razie konieczności: badań i pomiarów uzupełniających, odwiertów geologicznych 

i in.; 

4) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej; 

5) przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej do Zatwierdzenia.  

6) przy przekazaniu Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej do Zatwierdzenia (Zatwierdzenie 

Dokumentacji Projektowej): złożenie wraz z Dokumentacją Projektową pisemnych oświadczeń 

złożonych przez właściwe Podmioty, stwierdzające: 

a) wykonanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z Umową, jej Załącznikami, w tym m.in. PF-U, 

obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz zasadami wiedzy technicznej (wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej Umowy); 

b) wydanie Dokumentacji Projektowej w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć wraz z wyszczególnieniem przekazywanych woluminów, ich tytułów, 

ewentualnie: numerów ułatwiających poszukiwanie nazwisk autorów Dokumentacji; 

c) fakt przeniesienia na Wykonawcę autorskich praw majątkowych do Dokumentacji 

Projektowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej Umowy). 

7) po Zatwierdzeniu Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego: wystąpienie  

w imieniu Zamawiającego do właściwych organów administracji z kompletnym wnioskiem o 

wydanie decyzji ZRID i/lub innych decyzji administracyjnych warunkujących realizację 

Przedmiotu Umowy i/lub dokonanie przez Wykonawcę skutecznego zgłoszenia właściwemu 

organowi robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę; 

8) po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID i/lub innych decyzji warunkujących realizację 

Przedmiotu Umowy/dokonaniu skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót 

budowlanych (Odbiór Końcowy Dokumentacji Projektowej):  

a) dostarczenie Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji Projektowej, wraz  

z uzgodnieniami w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami w ilości 

egzemplarzy wskazanych w treści PF-U; 

b) przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji ZRID i/lub innych decyzji 

administracyjnych relewantnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy i/lub 

dokonanie przez Wykonawcę skutecznego zgłoszenia właściwemu organowi robót, dla 

których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie, w trakcie realizacji prac projektowych, prawo do konsultowania na 

bieżąco proponowanych w projekcie rozwiązań. 

4. Przed wszczęciem postępowania o pozwolenie na budowę (uzyskanie decyzji ZRID) Wykonawca 

ma obowiązek uzyskać zatwierdzenie projektu stałej i/lub zmiennej organizacji ruchu. Do 

zatwierdzenia należy przedstawić projekt posiadający wymagane, przepisami rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 

r. poz. 784), opinie właściwych organów (podmiotów) – w zależności od zakresu projektu.  

 
§ 9 

[SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY – FAZA II – ROBOTY BUDOWLANE] 
 

1. Do głównych obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji Fazy II Przedmiotu Umowy należy 

m.in.: 

1) w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia Odbioru Końcowego Dokumentacji 

Projektowej: protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy (z chwilą 

protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy powstają skutki określone w art. 
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652 k.c.). Nadto z chwilą protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

a) następstwa nieszczęśliwych wypadków personelu i/lub osób trzecich przebywających  

w rejonie prowadzonych robót; 

b) szkody wyrządzone pracownikom i osobom trzecim; 

c) wszelkie szkody w mieniu, w tym wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu  

i innego mienia ruchomego znajdującego się na terenie budowy i/lub w jego bezpośredniej 

okolicy. 

2) rozpoczęcie robót budowlanych w terminie nie dłuższymi niż 10 (słownie: dziesięć) dni, licząc 

od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy; 

3) sporządzenie dokumentacji fotograficznej terenu budowy przed rozpoczęciem robót (nie 

później niż na dzień poprzedzający dzień podpisania protokołu przekazania terenu budowy) 

oraz wg stanu po zakończeniu robót oraz przekazanie jej Zamawiającemu wraz z 

Dokumentacją Powykonawczą;  

4) kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

warunkami określonymi w ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, wymogami sztuki 

budowlanej, wiedzy technicznej i odpowiednimi przepisami prawa; 

5) realizacja poszczególnych robót budowlanych w terminach wynikających z Harmonogramu; 

6) ustanowienie kierownika(-ów) budowy; 

7) umieszczenie na terenie budowy wymaganych prawem tablic informacyjnych, których treść 

będzie uzgodniona z Zamawiającym; 

8) prowadzenie Dziennika Budowy; 

9) zorganizowanie oraz utrzymanie (na koszt Wykonawcy) niezbędnego zaplecza technicznego 

budowy, a także ogrodzenie, oznaczenie, zabezpieczenie, oświetlenie i zapewnienie nadzoru 

nad terenem budowy; 

10) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy i wykopów  

w stanie wolnym od stojącej wody; 

11) zabezpieczenie wszelkich znajdujących się na terenie budowy materiałów przed kradzieżą, 

uszkodzeniem i zniszczeniem; 

12) przestrzeganie, w całym okresie wykonywania robót budowlanych składających się na 

Przedmiot Umowy, przepisów BHP zapewniających pracę w warunkach bezpiecznych  

i niezagrażających życiu lub zdrowiu osób wyznaczonych do wykonywania robót budowlanych 

z ramienia Wykonawcy oraz osób trzecich; 

13) przestrzeganie przepisów p.poż na terenie budowy, w tym: utrzymywanie sprawnego sprzętu 

przeciwpożarowego na terenie budowy; 

14) zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt zaopatrzenia terenu budowy  

w wodę i energię elektryczną oraz ponoszenie kosztów zużycia tychże mediów  

w okresie realizacji prac/robót budowlanych w sposób uzgodniony z Zamawiającym; 

15) pokrywanie wszelkich kosztów związanych z wyłączeniem lub uszkodzeniem mediów  

w trakcie prowadzonych robót budowlanych. 

16) przestrzeganie w całym okresie realizacji Przedmiotu Umowy właściwych przepisów ochrony 

środowiska oraz zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich 

wykorzystania lub utylizacji, włącznie z kosztami ich utylizacji, wraz z uzyskaniem 

potwierdzenia od właściwej instalacji, do której przekazywane będą odpady (potwierdzenia 

należy na bieżąco przedkładać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego). Stosownie do 
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postanowień art. 3 ust. 1 pkt 32 Uodp Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ww. 

ustawy; 

17) używanie zasobów (w tym sprzętu oraz środków transportu), których stan, liczba  

i wydajność będzie gwarantować właściwą i terminową realizację robót budowlanych 

składających się na Przedmiot Umowy; 

18) stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym 

uzgadnianie elementów wykończeniowych, kolorystyki, szczegółów wyposażenia; 

19) niezwłocznego, tj. w terminie nie dłuższym niż 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych od 

powstania przyczyny: pisemnego informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

i Zamawiającego o wszelkich problemach technicznych i/lub okolicznościach, które mogą 

wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia, pod rygorem utraty prawa do 

skutecznego powoływanie się na te okoliczności w przyszłości. 

20) pisemne zawiadamianie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o konieczności odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu; 

21) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego konieczności wykonania Robót Zamiennych. 

W zgłoszeniu konieczności wykonania Robót Zamiennych Wykonawca obowiązany jest do 

szczegółowego opisania tych robót oraz przyczyn uzasadniających konieczność ich wykonania. 

Wykonawca może przystąpić i jest obowiązany do wykonywania Robót Zamiennych wyłącznie 

po wyrażeniu przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pisemnej zgody 

na takie roboty. Zgoda Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wykonanie 

Robót Zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie 

Przedmiotu Umowy. Roboty Zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego, o którym mowa w Umowie i z tytułu ich wykonywania Wykonawcy nie 

przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie, za wyjątkiem sytuacji gdy konieczność 

wykonania Robót Zamiennych nie wynika z winy (w tym zaniedbań) Wykonawcy, w tym 

poczynionych na etapie prac projektowych związanych z tworzeniem Dokumentacji 

Projektowej. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego oraz 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w nieprzekraczalnym terminie 5 (słownie: pięciu) dni od 

daty stwierdzenia konieczności wykonania Robót Zamiennych, celem uzyskania od tychże 

podmiotów zgody na realizację tych Robót.  

22) przeprowadzanie na własny koszt pomiarów, prób, badań i sprawdzeń materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej; 

23) niezwłocznego informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

o zaistniałych na terenie budowy wypadkach oraz kontrolach, dokonywanych przez właściwe 

organy administracji publicznej i inne instytucje zewnętrzne; 

24) bieżące (dostosowane do potrzeb związanych z postępem prac/robót budowlanych) 

dostarczanie materiałów i urządzeń niezbędnych do właściwego i terminowego wykonania 

Przedmiotu Umowy; 

25) organizacja, przygotowania i użytkowania zaplecza budowy: 

− na gruncie (nieruchomości), do której Wykonawca posiada stosowny tytuł prawny (w tym 

np.: obligacyjny) lub pisemną zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego;  

− w sposób zgodny z normami i przepisami ochrony środowiska; 

− unikając uszkodzeń i/lub uciążliwości dla osób trzecich ponad niezbędną miarę, 

wynikających m.in. z hałasu, skażenia, lub innych emisji powstałych podczas, w związku lub 

w następstwie realizowanych prac/robót budowlanych; 
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− lokalizując zaplecza budowy (w tym bazy, warsztaty, magazyny, składowiska, place 

postojowe maszyn budowlanych) oraz drogi dojazdowe – w sposób zapewniający oszczędne 

korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, a po zakończeniu prac/robót 

budowlanych – uporządkowanie terenu; 

− z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, w tym m.in.: 

(i) poprzez zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru, zanieczyszczeń 

powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków substancjami 

ropopochodnymi lub toksycznymi; 

(ii) poprzez zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na 

migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych  

w obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu 

zakończenia prac/robót budowlanych; 

− w sposób zapewniający minimalizację ilości powstających odpadów budowlanych; 

− zapewnienie ogrzewania budynków zaplecza budowy, przeznaczonych na pobyt ludzi; 

− przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub – w przypadku braku 

możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej – 

wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub zapewnienie 

odprowadzania ścieków bytowych do tymczasowych, szczelnych zbiorników wybieralnych 

na nieczystości ciekłe, a następnie zapewnienie opróżniania tych zbiorników z 

częstotliwością niedopuszczającą do ich przepełnienia, zapewnienie pojemników na odpady 

stałe; 

− zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych prac/robót budowlanych przenośnych toalet 

oraz kontenerów na odpadki; 

− tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn 

przy zapleczu budowy, w sposób niedopuszczający do skażenia gruntu lub cieków (zalecane 

jest wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie – jeżeli dotyczy); 

− zapewnienie przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną: stanowisk do 

czyszczenia kół pojazdów; 

26) dopełnienie wszystkich obowiązków związanych z czynnościami odbiorowymi 

przewidzianymi niniejszą Umową; 

27) usunięcie i/lub naprawienie na własny koszt wszelkich szkód i zniszczeń wyrządzonych 

osobom trzecim w wyniku prowadzonych robót, realizowanych dostaw i/lub świadczonych 

usług; 

28) opracowanie i uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz odpowiednimi 

instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, oznakowanie oraz 

oświetlenie tymczasowe zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, a także 

zdemontowanie oznakowania po zakończeniu budowy (jeżeli dotyczy). Kopię projektu jw. 

Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego; 

29) zapewnienie w wymaganym stanie dróg dojazdowych do terenu budowy, bieżące usuwanie 

wszelkich nieczystości pochodzących z terenu budowy (w tym nieczystości ciekłych oraz 

nieczystości naniesionych przez sprzęt budowlany Wykonawcy i/lub jego podwykonawców); 

30) zapewnienie dojścia i dojazdu do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum 

uciążliwości związane z prowadzonymi pracami/robotami budowlanymi; 

31) odwodnienie wykopów; 

32) zabezpieczenie dróg prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym 

działalnością Wykonawcy i/lub jego podwykonawców. Koła samochodów, sprzętu ciężkiego i 
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in. powinny być czyste przy wyjeździe z terenu budowy. Wszelkie ewentualne zabrudzenia i 

zniszczenia dróg dojazdowych do terenu budowy, chodników oraz innych dróg, po których 

porusza się sprzęt Wykonawcy i/lub jego podwykonawców w związku z realizacją niniejszej 

Umowy, spowodowane przez ten sprzęt, muszą być przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte 

lub naprawione. Działalność Wykonawcy i/lub jego podwykonawców związana  

z wykonywanymi robotami budowlanymi, a w szczególności z transportem materiałów, 

urządzeń i sprzętu nie może naruszać konstrukcji budowli i innych obiektów zlokalizowanych 

przy trasach przejazdu; 

33) zapewnienie geodezyjnej i geologicznej obsługi budowy, także przy prowadzonych pracach 

ziemnych oraz geodezyjne wytyczenie obiektu i wykonanie geodezyjnych pomiarów 

powykonawczych. W ramach zapewnienia obsługi geodezyjnej do obowiązków Wykonawcy 

należy m.in.: zwymiarowanie geodezyjne wszystkich obiektów, geodezyjna inwentaryzacja 

powykonawcza Przedmiotu Umowy wraz z naniesieniem na mapę zasadniczą  

z uwzględnieniem istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz innych obiektów 

zlokalizowanych w obrębie prowadzonych robót, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 

robót. Zamawiający ma prawo żądać aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie 

realizacji robót; 

34) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji robót budowlanych przepisów szczegółowych, 

w tym m.in. przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), jak również do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 

a) podjęcie niezbędnych działań w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy  

i wokół tego terenu; 

b) postępowanie zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach na 

realizację przedsięwzięcia (jeżeli została wydana); 

c) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych  

i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji 

ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc 

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót 

przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem; 

d) podjęcia wszelkich czynności prawnych jakie okażą się konieczne, zmierzających do 

przejęcia odpowiedzialności z tytułu roszczeń prywatnoprawnych i/lub 

publicznoprawnych, które mogą być dochodzone/egzekwowane od Zamawiającego w 

związku z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub 

przyrody. Ryzyko związane z powstaniem odpowiedzialności, o której tutaj mowa zostało 

ujęte przez Wykonawcę w wynagrodzeniu ryczałtowym; 

35) zapewnienie dla wszystkich przedstawicieli personelu Wykonawcy i/lub podwykonawców 

odzieży roboczej – kamizelek odblaskowych z wyraźnym, widocznym z daleka oznaczeniem 

firmy Wykonawcy i/lub podwykonawcy oraz egzekwowanie ich noszenia przez ten personel  

w trakcie wykonywania wszelkich robót i prac na terenie budowy pod rygorem zapłaty kary 

umownej, o której mowa w §23 ust. 1 pkt 15 Umowy. 

36) likwidacja zorganizowanego zaplecza budowy w terminie i zakresie uzgodnionym  

z Koordynatorem, z tym, że likwidacja zaplecza powinna zakończyć się najpóźniej w ciągu 14 

(słownie: czternastu) dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego Robót Budowlanych; 

37) przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów łącznie z Dokumentacją Powykonawczą 

dla potrzeb dokonania Odbioru Końcowego Robót Budowlanych przez Zamawiającego 
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(dokumentacja odbiorowa robót). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 3 (słownie: trzy) 

egzemplarze (w wersji papierowej) dokumentacji odbiorowej robót; 

38) pokrywanie kosztów wszelkich pomiarów, prób, badań i sprawdzeń wykonywanych  

w związku z realizacją Przedmiotu Umowy (wynikających z warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót) oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru 

technicznego robót budowlanych, w tym również (jeżeli dotyczy:) kosztów prób, badań  

i sprawdzeń wynikających z  dokumentacji techniczno – ruchowej (DTR) maszyn, urządzeń 

wbudowanego wyposażenia oraz uzyskanie pozytywnych wyników prób i badań przez 

niezależną, uprawnioną jednostkę na każde żądanie Zamawiającego; 

39) w zakresie dotyczącym montażu systemu oświetlenia: zapewnienie wykonania montażu 

wszelkich urządzeń przez serwis producenta lub serwis autoryzowany przez producenta; 

40) przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy: zapewnienie i umożliwienie Przedstawicielom 

Zamawiającego wglądu w roboty, a w szczególności wstępu na teren budowy, dokonywania 

oględzin wykonywanych robót, materiałów, urządzeń i instalacji dostarczanych na teren 

budowy, uczestnictwa przy rozruchu urządzeń, itp.;   

2. Personel Wykonawcy (i/lub Jego podwykonawców) skierowany do realizacji Przedmiotu Umowy 

musi posiadać wymagane prawem uprawnienia (jeżeli dotyczy). Cały personel Wykonawcy, 

skierowany do realizacji Przedmiotu Umowy będzie odpowiednio przeszkolony oraz każdy 

członek personelu będzie posiadał wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

1) wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia podziemnej instalacji znajdującej się na powierzchni 

ziemi oraz naniesionej na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można 

było przewidzieć w trakcie prowadzenia prac/robót budowlanych; 

2) wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia na terenach sąsiadujących z terenem budowy, 

wyrządzone w związku z realizacją prac/robót budowlanych; 

3) wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji prac/robót budowlanych niezgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej i/lub warunkami 

określonymi w niniejszej Umowie. 

4. Niezależnie od postanowień §9 ust. 1 pkt 1 Umowy, Wykonawca, począwszy od dnia 

protokolarnego przekazania mu terenu budowy - do dnia zwrotnego protokolarnego przekazania 

terenu budowy Zamawiającemu, ponosi ryzyko finansowe przypadkowego zniszczenia lub 

zawalenia się robót przez Niego realizowanych oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich 

materiałów, urządzeń oraz wyposażenia znajdującego się na terenie budowy. Wystąpienie szkód 

opisanych w zdaniu poprzedzającym nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego  

i należytego wykonania Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych, wolnych od 

wad prawnych i fizycznych. Materiały, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie mogą być w 

szczególności obciążone prawami osób trzecich. Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę przy 

realizacji Przedmiotu Umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 PrBud) oraz wymaganiom 

określonym w PF-U. 

6. Użyte do realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę materiały muszą być gatunku I 

(pierwszego) oraz posiadać wszelkie wymagane prawem świadectwa, atesty, certyfikaty, 

deklaracje zgodności i in. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego wątpliwości co do 

jakości użytych materiałów i/lub wykonanych robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

przeprowadzi stosowne badania przez niezależnych biegłych. Procedurze wskazanej w zdaniu 
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poprzedzającym podlegają również urządzenia dostarczone przez Wykonawcę na potrzeby 

realizacji Przedmiotu Umowy. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa  

w niniejszym ustępie, okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty albo 

dostarczone urządzenia są niezgodne z wymaganiami określonymi Umową i/lub jej Załącznikami, 

sztuką budowlaną bądź przepisami prawa, to koszty tych badań, doprowadzenia do stanu 

zgodnego z Umową (w tym wykonanie powtórnych badań potwierdzających usunięcie wad) 

obciążają Wykonawcę. W przypadku gdy wyniki badań wykażą, iż materiały bądź wykonane 

roboty albo dostarczone urządzenia są zgodne z postanowieniami Umowy i jej Załączników, to 

koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Zamawiającego. 

7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały i urządzenia użyte do realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

8. Wszelkie materiały i urządzenia planowane do wbudowania i dostarczenia przez Wykonawcę 

muszą zostać uprzednio uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającym. Dla 

każdego materiału i urządzenia Wykonawca złoży na ręce Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

wniosek materiałowy w wersji papierowej, nie później niż na 10 (słownie: dziesięć) dni przed 

dostarczeniem materiału i/lub urządzenia na budowę. Wniosek materiałowy musi zostać 

zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. 

9. Wykonawca zapewni, żeby osoby trzecie (w tym także Podwykonawcy oraz osoby zatrudnione  

i oddelegowane do procesu budowy przez Wykonawcę lub Podwykonawców, bez względu na 

formę zatrudnienia) nie podnosiły jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w 

związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w szczególności z tytułu szkód, 

za które odpowiada Wykonawca. W razie wytoczenia powództwa przez jakąkolwiek osobę trzecią 

przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – weźmie na swój koszt 

udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed 

odpowiedzialnością wobec tej osoby. Jeżeli Zamawiający będzie zmuszony spełnić jakiekolwiek 

świadczenie na rzecz osoby trzeciej, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zwróci 

Zamawiającemu równowartość tego świadczenia oraz wyrówna wszystkie inne straty, w tym 

koszty sądowe oraz koszty pomocy prawnej (w tym zastępstwa procesowego). Ponadto, 

Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszystkich sporach z osobami trzecimi 

oraz o innych okolicznościach, z którymi wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami 

przeciwko Zamawiającemu. 

 
§ 10 

[SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY – FAZA II – NADZÓR AUTORSKI] 
 

1. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego niniejszą Umową, Wykonawca,  

w ramach realizacji Fazy II Przedmiotu Umowy, zobowiązany jest do pełnienia nadzoru 

autorskiego nad wykonywaniem całości robót budowlanych objętych Etapem I realizowanych  

w ramach niniejszej Umowy, na podstawie opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji 

Projektowej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego obejmującego  

w szczególności: 

1) pobyt na terenie budowy, potwierdzony stosownymi wpisami w Dzienniku Budowy oraz 

uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, gdy będzie to wymagane z uwagi na charakter 

robót; 
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2) wyjaśnianie Wykonawcy robót budowlanych wszelkich wątpliwości dot. projektu 

budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nich rozwiązań oraz ewentualne 

uzupełnienie szczegółów w Dokumentacji Projektowej; 

3) wprowadzenie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, rozwiązań zamiennych w stosunku do 

rozwiązań przewidzianych w zatwierdzonym projekcie budowlanym; 

4) uczestnictwo w weryfikacji Dokumentacji Powykonawczej przekazanej przez Wykonawcę 

robót budowlanych i dokumentacji odbiorowej; 

5) zapewnienie zgodności opracowanej Dokumentacji Projektowej z wymogami zawartymi  

w PrBud, innych ustawach relewantnych ze względu na Przedmiot Umowy i aktach 

wykonawczych do tychże ustaw oraz wytycznych wskazanych w PF-U.  

3. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu prac/robót 

budowlanych realizowanych zgodnie z Harmonogramem. 

4. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym (w formie pisemnej lub za 

pośrednictwem wiadomości e-mail) przewidywany termin pobytu na terenie budowy  

w ramach pełnienia nadzoru autorskiego. 

5. Ilekroć Zamawiający uzna to za stosowne, ze względu na postęp prac/robót budowlanych i/lub 

treść Dokumentacji Projektowej, ma prawo wezwać Wykonawcę, z odpowiednim wyprzedzeniem 

– nie krótszym każdorazowo niż 3 (słownie: trzy) dni, do przybycia na budowę w ramach 

pełnionego nadzoru autorskiego. 

 
§ 11 

[ZMIANY W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ] 
 
1. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest uprawniony do wprowadzania zmian  

w sporządzonej Dokumentacji Projektowej, o ile nie naruszają one wymagań i zapisów zawartych  

w opisie przedmiotu zamówienia, w tym PF-U i innych załącznikach do niniejszej Umowy. 

2. Zmiany w zakresie wykonania poszczególnych elementów robót w stosunku do przewidzianych  

w PF-U, dopuszczalne są tylko wówczas, gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne, 

nowocześniejsze lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje PF-U, co zostanie 

potwierdzone zarówno przez autora PF-U, jak również Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 

jest poinformować Zamawiającego o zamiarze wprowadzenia zmiany/zmian oraz przedstawić 

dokumentację zamienną zawierającą opis proponowanych zmian (wraz z rysunkami) oraz 

stanowiskiem Projektanta, celem zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Zmiany we 

wskazanym powyżej zakresie nie mogą skutkować podwyższeniem wynagrodzenia ryczałtowego 

należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, jak również nie mogą powodować 

wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych i/lub skrócenia okresu udzielonej gwarancji 

jakości. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia zmian w sporządzonej Dokumentacji 

Projektowej, wynikających z treści uzgodnień przeprowadzonych z Zarządem Dróg 

Wojewódzkich w Krakowie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu zmienioną Dokumentację Projektową 

(jej poszczególne elementy). Z chwilą przekazania zmienionej Dokumentacji Projektowej (jej 

poszczególnych elementów) Zamawiający nabywa do niej prawa określone w §12 Umowy (§12 

ust. 10 Umowy stosuje się). 

5. Jeżeli wprowadzenie zmian w Dokumentacji Projektowej wymaga uprzedniego dokonania 

uzgodnień i/lub przeprowadzenia stosownych postępowań administracyjnych, Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania tych uzgodnień i/lub wystąpienia do właściwych organów 
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administracji publicznej/instytucji ze stosownym wnioskiem o wszczęcie odpowiednich 

postępowań administracyjnych (w oparciu o stosowne pełnomocnictwa, udzielone przez 

Zamawiającego). 

6. Zmiany w Dokumentacji Projektowej dokonane w trybie opisanym w niniejszym paragrafie nie 

stanowią zmiany Umowy i nie wymagają sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy. 

 
§ 12 

[PRAWA AUTORSKIE] 
 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieograniczone w czasie i przestrzeni, na wskazanych 

poniżej polach eksploatacji, autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów Przedmiotu 

Umowy, które można zakwalifikować jako utwór w rozumieniu PrAut, w szczególności, lecz nie 

wyłącznie, do całości sporządzonej Dokumentacji Projektowej, w tym m.in. projektu budowlanego 

i projektu wykonawczego, wszelkiej dokumentacji dot. ww. projektów oraz innych form 

wyrażenia utworu architektonicznego / architektoniczno-urbanistycznego/ urbanistycznego,  

w tym: makiet, ogólnych szkiców, rysunków, zdjęć i filmów, przygotowanych/wytworzonych 

przez Wykonawcę i/lub Jego podwykonawców bądź współpracowników Wykonawcy, jako twórcę 

(autora), w ramach lub na potrzeby wykonywania Przedmiotu niniejszej Umowy (zwane   

w dalszej części: „Utworami”). Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje za 

wynagrodzeniem.  Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do 

Utworów zawiera się w wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w §13 ust. 1niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie 

do Utworów składających się na Przedmiot niniejszej Umowy oraz że prawa te nie są w żaden 

sposób obciążone lub ograniczone prawami osób trzecich, jak również, że Przedmiot Umowy 

(Utwór) nie narusza praw osób trzecich. Wykonawca oświadcza ponadto, pod rygorem 

odpowiedzialności za wynikłą stąd po stronie Zamawiającego szkodę, iż posiada wyłączne prawo 

do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu. W przypadku gdy 

Wykonawca korzysta z utworów osób trzecich lub posiada do określonych Utworów autorskie 

prawa majątkowe wspólnie z innymi podmiotami, Wykonawca zobowiązuje się, iż najpóźniej  

w chwili bezpośrednio poprzedzającej ich przeniesienie na Zamawiającego nabędzie je i będzie 

wyłącznie uprawnionym do rozporządzania nimi. 

3. Autorskie prawa majątkowe do Utworów (zwane w dalszej części: „Prawami Autorskimi”) zostaną 

przeniesione na Zamawiającego równocześnie z chwilą podpisania przez Strony protokołu 

Zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej (w zakresie Utworów wytworzonych  

i stanowiących element prac Wykonawcy, wytworzonych do dnia sporządzenia pomiędzy 

Stronami protokołu Zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej), na mocy którego to Dokumentacja 

Projektowa zostanie przekazana Zamawiającemu, dla wszelkich celów, włączając, bez ograniczeń: 

dalsze przeniesienie Praw Autorskich na osoby trzecie, budowę, wykończenie, aranżację 

przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych, prawidłową eksploatację, utrzymanie, konserwację, 

usuwanie wad, modernizację, remont, przebudowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, 

promocję, reklamę, informację, rozbiórkę lub wyburzenie, na wszystkich polach eksploatacji 

znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 pkt 

1 – 3 PrAut, w tym/oraz w szczególności: 

1) użycie, utrwalenie, rozpowszechnianie oraz reprodukcję za pomocą wszystkich dostępnych 

technik, w tym techniką: drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, 

wykonaniem odbitek, kserokopii, techniką skanowania, techniką druku 3D, jak również przy 

użyciu rozwiązań tzw. chmury obliczeniowej (cloud computing), zarówno przy użyciu 
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fizycznego egzemplarza lub nośnika Utworu, jak również bez jego użycia, w sposób trwały lub 

w sposób czasowy; 

2) zarówno trwałe, jak również czasowe wprowadzanie i przechowywanie w pamięci 

komputerowej lub innym medium elektronicznym (w tym np.: serwer, smartphone, tablet, 

czytnik, komunikator, pamięć masowa USB, karta pamięci, inny nośnik pamięci), jak również 

odtwarzanie, zwielokrotnianie, modyfikowanie lub udostępnianie przy użyciu komputera lub 

innego medium elektronicznego oraz usuwanie, w tym również udostępnianie w sposób 

umożliwiający równoczesny dostęp lub modyfikowanie przez więcej niż jedną osobę, a także 

wprowadzanie, przechowywanie, korzystanie (w zakresie opisanym w §12 ust. 3 pkt 1 

powyżej) i usuwanie przy użyciu rozwiązań tzw. chmury obliczeniowej, sieci Internet, sieci 

komputerowej wewnętrznej (intranet) lub zewnętrznej (extranet); 

3) zwielokrotnianie egzemplarzy Utworu, w dowolnej ilości, dowolną techniką, w tym techniką: 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonaniem odbitek, 

kserokopii, techniką skanowania, techniką druku 3D, w tym również przy użyciu tzw. chmury 

obliczeniowej (cloud computing), sieci Internet, sieci komputerowej wewnętrznej (intranet) 

lub zewnętrznej (extranet); 

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawę; 

5) w zakresie rozpowszechniania Utworu lub obiektów go urzeczywistniających lub części takich 

obiektów, w sposób inny niż określony w punktach 1-4 powyżej: publiczne udostępnianie, w 

szczególności w ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, 

utrwalaniu na nośnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak 

książki, albumy, broszury, konspekty, a także wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, 

nadawanie i remitowanie w każdej możliwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez 

siebie wybranym lub w miejscu i/lub czasie o ograniczonej dostępności. 

4. W celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, iż Wykonawca 

niniejszym bezwarunkowo wyraża zgodę na dalsze przeniesienie przez Zamawiającego 

autorskich praw majątkowych (Praw Autorskich) do Utworu, w całości lub – według swobodnego 

uznania Zamawiającego – w dowolnej części, na dowolny podmiot trzeci, na polach eksploatacji 

wskazanych w § 12 ust. 3 powyżej, bez prawa Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego 

wynagrodzenia. 

5. Wykonawca wraz z przeniesieniem Praw Autorskich do Utworu, w ramach wynagrodzenia 

określonego niniejszą Umową, zezwala, bez ograniczeń, Zamawiającemu na wykonywanie 

wszelkich zależnych praw autorskich wynikających z określonego Utworu stanowiącego element 

Przedmiotu niniejszej Umowy, w tym na dokonywanie jego opracowań (i ich dalszych 

opracowań), a w szczególności: zmian, adaptacji, przeróbek, tłumaczeń, a także na swobodne 

korzystanie i rozporządzanie takimi opracowaniami (i ich dalszymi opracowaniami) oraz na 

zezwalanie przez Zamawiającego innym podmiotom trzecim, w tym podmiotom działającym  na 

zlecenie lub rzecz Zamawiającego, na wykonywanie wszelkich zależnych praw autorskich 

wynikających z określonego Utworu, stanowiącego element Przedmiotu Umowy, w tym na 

dokonywanie jego opracowań (i ich dalszych opracowań), a także na swobodne korzystanie z nich 

i rozporządzanie nimi. Zezwolenie, o którym mowa w niniejszym ustępie, obejmuje również 

prawo Zamawiającego do zezwalania osobom trzecim, w tym podmiotom działającym na zlecenie 

lub rzecz Zamawiającego, do upoważniania innych podmiotów do wykonywania zależnych praw 

autorskich wynikających z określonego Utworu, który stanowi element Przedmiotu Umowy. 



28 

          
                       znak sprawy: RB.271.8.2023 

 
 
 

Nazwa zamówienia: „Włączenie strefy „A” uzdrowiska do sieci dróg publicznych Gminy Czarny Dunajec” 

 

 
m-ce na parafy Stron umowy: 

6. Wraz z przeniesieniem Praw Autorskich do Utworu Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

własność wszystkich nośników, na których Utwór (w szczególności: projekt budowlany, projekt 

wykonawczy i wszelka inna dokumentacja wytworzona w związku z realizacją niniejszej Umowy 

przez Wykonawcę, jego podwykonawców lub inne podmioty działające na rzecz lub zlecenie tego 

Wykonawcy lub podwykonawców, a dotycząca tychże projektów i koncepcji) został utrwalony. 

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy Zamawiającemu wszelkie oryginalne szkice, 

dokumenty, plany, pomiary, raporty oraz inne materiały, a także dane przygotowane przez 

Wykonawcę, jego podwykonawców lub innych współpracowników Wykonawcy, zgodnie z 

niniejszą Umową lub na jej potrzeby, nie później niż w dacie sporządzenia protokołu 

Zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej (lub: w dacie ich dostarczenia Zamawiającemu, jeżeli 

dostarczenie nastąpiło po dacie sporządzenia przez Strony protokołu Zatwierdzenia 

Dokumentacji Projektowej). 

7. W celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości odnośnie kategorii/kręgu odbiorców, 

Wykonawca oświadcza, iż uprawnienia przyznane Zamawiającemu na mocy postanowień §12 ust. 

1 – ust. 6 powyżej, Zamawiający może wykonywać w stosunku do- lub w stosunkach z - wszelkimi 

kategoriami odbiorców, w tym, w szczególności, w stosunku do - lub w stosunkach z - osobami 

fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, 

którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz jednostkami podmiotami lub strukturami, 

utworzonymi na mocy porządków prawnych innych państw, niezależnie od faktu prowadzenia 

przez nie działalności gospodarczej lub ich wieku; 

8. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do wykonywania przez Zamawiającego –  

w imieniu Wykonawcy - autorskich praw osobistych do Utworów stanowiących Przedmiot 

Umowy (w tym upoważnia Zamawiającego do wyłącznego wykonywania w imieniu Wykonawcy 

praw, o których mowa w art. 16 PrAut oraz art. 60 PrAut), według potrzeb Zamawiającego 

wynikających z przyjętego przez Niego sposobu ich rozpowszechniania, w tym również dla celów 

informacyjnych, w szczególności na: 

1) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijania autorstwa, 

2) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części Utworów stanowiących Przedmiot 

Umowy, samodzielnie lub w połączeniu z innymi przedmiotami umów; 

9. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla 

interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację Przedmiotu Umowy, w tym 

uprawnień nadanych Zamawiającemu mocą jej postanowień. Postanowienia zdania poprzedniego 

dotyczą również realizacji prac/robót budowlanych, w tym wznoszenia obiektów budowlanych 

na podstawie i w oparciu o treść Dokumentacji Projektowej, w zakresie wykraczającym poza Etap 

I objęty niniejszą Umową. 

10. W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę zmian w Utworach składających się na 

Dokumentację Projektową, dokonanych po sporządzeniu przez Strony protokołu Zatwierdzenia 

Dokumentacji Projektowej, ustala się, że z chwilą wprowadzenia tych zmian w Dokumentacji 

Projektowej (jej poszczególnych elementach), Zamawiający nabywa do zmienionej Dokumentacji 

Projektowej takie uprawnienia (w tym do wykonywania autorskich praw osobistych w imieniu 

Wykonawcy) oraz autorskie prawa majątkowe, w tym zależne, i na takich samych polach 

eksploatacji, jak opisane w §12 ust. 1 – 9 Umowy. 

11. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie należne 

Mu z tytułów opisanych w §12 ust. 1 – ust. 10, ujęte zostało przez Wykonawcę  

w kwocie wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy i nie będzie 

wymagało dodatkowego wyodrębnienia. Wykonawca, na zasadzie ryzyka, ponosi pełną 
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odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie całkowitej kwoty wynagrodzenia,  

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, a w związku z tym: żadne pominięcie lub błąd nie będą 

mogły stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia jego wysokości. 

12. Postanowienia zawarte w §12 ust. 1 – ust. 11 powyżej, zachowują ważność po zakończeniu 

realizacji Przedmiotu Umowy lub po rozwiązaniu albo wygaśnięciu Umowy z jakiegokolwiek 

powodu, co obejmuje również przypadki odstąpienia od Umowy. 

 
§ 13 

[WYNAGRODZENIE] 
 

1. Z tytułu realizacji całości Przedmiotu Umowy (Faza I oraz Faza II), Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: _________________ zł (słownie: ____________) netto, 

powiększone o należny podatek VAT w wysokości: _________________ zł (słownie: ___________), co daje 

kwotę brutto: _________________ zł (słownie: ____________), wynikające z Oferty Wykonawcy złożonej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Wynagrodzenie określone w §13 ust. 1 Umowy obejmuje wszelkie koszty, nakłady  

i ciężary (w tym publicznoprawne) Wykonawcy niezbędne do należytego zrealizowania całości 

Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami SWZ, w tym PF-U, niniejszej Umowy oraz jej 

Załączników oraz że wynagrodzenie to uwzględnia wszystkie ryzyka obciążające Wykonawcę 

przy realizacji Umowy, a także wykonanie Przedmiotu Umowy w standardzie zapewniającym 

trwałość i jakość zrealizowanych obiektów budowlanych i wykonanych robót. Wykonawca 

oświadcza, iż wynagrodzenie określone w §13 ust. 1 Umowy uwzględnia wszelkie koszty 

należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym m.in. koszty: 

1) wykonania wszelkich robót, dostaw i usług niezbędnych dla należytego wykonania 

Przedmiotu Umowy (w tym również, lecz nie wyłącznie: koszty uzyskania niezbędnych 

badań, opinii i ekspertyz, koszty uzyskania wymaganych dla projektowania warunków 

technicznych, koszty sporządzenia wszelkich opracowań projektowo-kosztorysowych, koszty 

uzyskania wymaganych Umową oraz przepisami prawa: pozwoleń, uzgodnień, sprawdzeń i 

decyzji, koszty ryzyk ponoszonych przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszej 

Umowy, koszty usunięcia wad i usterek w Przedmiocie Umowy i/lub usunięcia wszelkich 

innych niezgodności stwierdzonych w ramach czynności odbiorowych i/lub w toku realizacji 

Przedmiotu Umowy, koszty związane z udzieleniem rękojmi i gwarancji na opracowaną 

dokumentację projektową i wykonane roboty budowlane w całym okresie ich 

obowiązywania); 

2) wykonania robót tymczasowych; 

3) zużycia mediów (w tym wody i energii elektrycznej); 

4) wywozu i utylizacji odpadów z terenu budowy, w tym wszelkich materiałów 

rozbiórkowych i in.; 

5) związane z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 

wszelkich Utworów składających się na Przedmiot Umowy, w tym powstałych z tytułu 

przeniesienia uprawnień do wykonywania praw zależnych oraz wynagrodzenie z tytułu 

udzielenia Zamawiającemu wyłącznego upoważnienia do wykonywania praw autorskich 

osobistych do Utworów składających się na Przedmiotu Umowy (Dokumentacja Projektowa); 

6) pełnienia nadzoru autorskiego; 

3. Wynagrodzenie określone w §13 ust. 1 Umowy obejmuje również ryzyko Wykonawcy  

i Jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny za wykonanie całego Przedmiotu 

Umowy (jak i poszczególnych jego Faz), stąd też jakiekolwiek nieuwzględnienie kosztów 
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wymienionych w §13 ust. 2 Umowy przez Wykonawcę w Jego Ofercie, jak również 

niedoszacowanie, pominięcie oraz brak dostatecznego rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy 

w żadnym razie nie może stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 

dodatkowych kosztów nie przewidzianych w postanowieniach niniejszej Umowy. 

4. W ramach wynagrodzenia określonego w §13 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

realizacji całego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym m.in. prac/robót określonych w §2 Umowy, 

Załącznikach do Umowy, w tym w treści SWZ (w tym PF-U). 

5. Wynagrodzenie określone w §13 ust. 1 może ulec zmianie w przypadkach określonych w §131 

Umowy. 

6. W przypadku ograniczenia zakresu robót (Roboty Zaniechane/Roboty Zamienne), obniżenie 

ustalonego Umową wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wartości kosztorysowe przyjęte przez 

Wykonawcę w sporządzonej Dokumentacji Projektowej. 

7. W przypadku wystąpienia Robót Zaniechanych, podstawą do określenia zakresu Robót 

Zaniechanych będzie Dokumentacja Projektowa, a podstawą do określenia wartości tych Robót, 

będzie cena jednostkowa dla tej roboty określona w kosztorysie, przyjęta przez Wykonawcę w 

sporządzonej Dokumentacji Projektowej. 

8. Strony postanawiają, iż z tytułu realizacji poszczególnych Faz wskazanych w §2 Umowy, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 

1) z tytułu realizacji Fazy I Przedmiotu Umowy – 9,54% (słownie: dziewięć i pięćdziesiąt 

cztery setne procenta) wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 Umowy, co stanowi 

kwotę: ________________ zł (słownie: ____________) brutto; 

2) z tytułu realizacji Fazy II Przedmiotu Umowy – 90,46% (słownie: dziewięćdziesiąt i 

czterdzieści sześć setnych procenta) wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 Umowy, 

co stanowi kwotę: ________________ zł (słownie: ____________) brutto. 

9. Poza przypadkami wystąpienia Robót Zamiennych i/lub Robót Zaniechanych, wynagrodzenie 

ryczałtowe określone w §13 ust. 1 Umowy może ulec obniżeniu jedynie  

w przypadku: 

1) zmniejszenia przez Zamawiającego, w drodze jednostronnego oświadczenia woli, 

zakresu rzeczowego objętego Przedmiotem Umowy. Stosownie do treści art. 16 pkt 1, art. 99 

ust. 1 oraz art. 433 pkt 4 PZP Zamawiający wskazuje, iż maksymalna dopuszczalna wartość, o 

którą może zostać zmniejszony zakres rzeczowy zamówienia stanowi równowartości 5% 

(słownie: pięciu procent) wartości łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego 

w §13 ust. 1 Umowy. Minimalna wielkość świadczenia należnego Wykonawcy z tytułu 

realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy stanowi równowartość 95% wartości wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy; 

2) odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy ze skutkiem ex nunc (na 

przyszłość); 

3) rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron. 

- w sytuacjach opisanych powyżej, podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia 

będzie faktycznie niewykonany zakres prac/robót objętych Przedmiotem Umowy (kolejno:  

w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego: wg stanu na dzień złożenia przez Zamawiającego 

oświadczenia o ograniczeniu zakresu rzeczowego; w przypadku odstąpienia od Umowy wg stanu 

na dzień odstąpienia, w przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron: wg stanu na 

dzień złożenia zgodnego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy przez obydwie Strony Umowy)  

w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę w ramach Fazy I i zaakceptowany 

przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót przerwanych. Niezależnie od postanowień 
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zdania poprzedzającego, Zamawiający zastrzega, iż w celu ustalenia wartości o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone (w każdej z sytuacji, określonych powyżej  

w punktach 1 – 3) Zamawiający będzie miał możliwość powołania (w uzgodnieniu tej osoby  

z Wykonawcą) biegłego rzeczoznawcy w odpowiedniej specjalności (np.: w zakresie budownictwa 

ogólnego, konstrukcji budowlanych, kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych). Koszty 

wynagrodzenia należnego biegłemu zostaną pokryte: w przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 

– przez Zamawiającego; w przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 2 jeżeli odstąpienie nastąpiło  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – przez Wykonawcę; w przypadku, o którym mowa  

w ust. 9 pkt 3 – przez obydwie Strony w równych częściach. W przypadku nieosiągnięcia 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą porozumienia co do osoby wyznaczonej na biegłego  

w terminie 7 dni roboczych, Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego wyznaczenia 

osoby biegłego spośród osób wpisanych na listy biegłych prowadzonych przez prezesów 

właściwych sądów okręgowych; 

10. Wykonawca nie jest uprawniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności, przenieść, w tym zbyć na jakąkolwiek osobę trzecią obowiązków i praw 

wynikających z niniejszej Umowy – w tym wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, 

przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy. Powyższy zakaz 

dotyczy również praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – 

art. 509 §1 i §2 Kodeksu cywilnego (zakaz cesji wierzytelności i praw przysługujących 

Wykonawcy bez zgody Zamawiającego). 

11. Mając na względzie obowiązki nałożone przez Bank Gospodarstwa Krajowego [będący 

organizatorem naborów wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Programu Inwestycji Strategicznych (dalej jako: Program)] na Zamawiającego w drodze 

udzielonej Wstępnej Promesy Nr Edycja 4/2022/07/PolskiLad, dotyczącej dofinansowania 

Inwestycji stanowiącej Przedmiot niniejszej Umowy z Programu, Wykonawca zobowiązuje się 

zapewnić finansowanie inwestycji stanowiącej Przedmiot niniejszej Umowy, w części niepokrytej 

udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty poszczególnych transz 

wynikających z Promesy (rozumianych jako wypłaty środków objętych dofinansowaniem  

w ramach Programu), z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy w całości nastąpi po wykonaniu Inwestycji,  

w terminie nie dłuższym niż 35 (słownie: trzydzieści pięć) dni od dnia dokonania Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego w sposób określony w §14 Umowy. 

 
§ 131 

[WALORYZACJA WYNAGRODZENIA I POZOSTAŁE PRZYPADKI ZMIANY WYSOKOŚĆI 
WYNAGRODZENIA] 

 
1. Ustala się następujące przypadki i zasady zmian ustalonego w §13 ust. 1 wynagrodzenia: 

1) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) –  

w takim wypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy może ulec zmianie o wykazaną przez 

Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń pracowników do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej 

odpowiedniej części (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż 

pełen etat) albo wynikającą ze zwiększenia stawki godzinowej do wysokości zmienionej 

minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych. 
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Zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększenia 

wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część (w przypadku pracowników 

zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat) lub poprzez uwzględnienie zwiększenia 

wysokości minimalnej stawki godzinowej przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, 

którzy bezpośrednio biorą udział w realizacji na rzecz Zamawiającego, pozostałej do 

wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części Przedmiotu Umowy.  

W takim wypadku: Wykonawca w pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiającego 

wykaże, iż zmiana, o której mowa w niniejszym punkcie ma wpływ na koszty wykonania 

Przedmiotu Umowy, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w tym 

punkcie, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie i wymiarze czasu 

pracy pracowników, jak również wskazując okres ich zatrudnienia. 

2) w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, zmianie może ulec wynagrodzenie należne Wykonawcy o 

wykazaną przez Niego wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie On 

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany. Zmiana wysokości 

wynagrodzenia zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez uwzględnienie 

zwiększonych składek od wynagrodzeń osób, zatrudnionych na umowę o pracę lub na 

podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 

gospodarczej, bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej 

do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części Przedmiotu Umowy. W 

takim wypadku: Wykonawca w pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiającego wykaże, 

iż zmiana, o której mowa w niniejszym punkcie ma wpływ na koszty wykonania Przedmiotu 

Umowy, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w tym punkcie, 

przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie osób, o których tutaj mowa, 

jak również wskazując okres ich zatrudnienia; 

3) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat od pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  

o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46 ze zm.), zmianie może ulec 

wynagrodzenie Wykonawcy o wykazaną przez Niego wartość wzrostu kosztów realizacji 

Przedmiotu Umowy, wynikającą z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych (w dalszej części jako: „PPK”). Zmiana wysokości wynagrodzenia 

zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez uwzględnienie wartości wzrostu kosztów 

realizacji Przedmiotu Umowy, wynikającej z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do PPK. 

W takim wypadku: Wykonawca w pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiającego 

wykaże, iż zmiana, o której mowa w niniejszym punkcie ma wpływ na koszty wykonania 

Przedmiotu Umowy, w szczególności wykaże wzrost kosztu, o którym mowa w tym punkcie, 

przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie pracowników objętych PPK  

i realizujących Przedmiot Umowy. 

4) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), zmianie może ulec 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach określonych w postanowieniach §131 ust. 

4 Umowy; 

5) w przypadku zaistnienia pozostałych okoliczności określonych w niniejszym 

paragrafie;  
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2. W terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy,  

o którym mowa odpowiednio w §131 ust. 1 pkt 1,2 lub 3, Zamawiający wyrazi na piśmie zgodę na 

wprowadzenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z kalkulacją Wykonawcy, bądź zgłosi 

na piśmie zastrzeżenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje się do zastrzeżeń Zamawiającego  

w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od ich otrzymania, przedstawiając na piśmie nową kalkulację 

albo uzasadnienie poprawności kalkulacji uprzednio przekazanej Zamawiającemu, do której ten 

ostatni zgłosił zastrzeżenia. Procedurę ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia powtarza się 

zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu pierwszym, z zastrzeżeniem, iż terminy wynoszą 

odpowiednio dla Zamawiającego 7 dni, a dla Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana wynagrodzenia 

obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa odpowiednio w 

§131 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3 Umowy. 

3. Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oświadczenia 

Wykonawcy i do żądania przedstawienia przez Wykonawcę – zgodnie z wyborem Zamawiającego 

– wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających kalkulację, tj. imiennej listy osób, o 

których mowa w §131 ust. 1 pkt 1 i 2, zgłoszenia ww. osób do ZUS, listy obecności ww. osób na 

budowie i in. 

4. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiana ta będzie miała 

wpływ na koszt wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę (co Wykonawca ma obowiązek 

wykazać we wniosku skierowanym do Zamawiającego), nastąpi zmiana wynagrodzenia w taki 

sposób, że wartość prac projektowych lub robót budowlanych brutto przewidzianych do odbioru 

po dniu wejścia w życie tych zmian zostanie skorygowana w ten sposób, że do niezmienionej 

wartości netto tychże prac projektowych/robót budowlanych zostanie doliczona kwota podatku 

VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień odbioru tych prac projektowych/robót 

budowlanych. 

5. Kwoty płatne Wykonawcy tytułem wynagrodzenia będą korygowane dla oddania wzrostów lub 

spadków cen zgodnie z poniższymi ustępami. W zakresie w jakim waloryzacja wynagrodzenia 

Wykonawcy nie jest objęta postanowieniami niniejszej Umowy, będzie się uważało, iż 

wynagrodzenie wskazane w §13 ust. 1 Umowy uwzględnia wzrosty i spadki cen. Waloryzacji – 

zgodnie z postanowieniami Umowy – nie podlegają wartości wprowadzone do Umowy na 

podstawie §25 Umowy. 

6. Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o podane poniżej wskaźniki cen wyrobów 

publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „Prezesem GUS” w 

Dziedzinowej Bazie Wiedzy GUS, tj.: 

1) Wskaźnik CPI - cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako: CPI); 

2) Wskaźnik R – przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze 

przedsiębiorstw – budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (jako: robocizna – R) – 

symbol 42 zgodnie z klasyfikacją PKD; 

3) Wskaźnik P - brykiet i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji 

ropy naftowej (jako: paliwo – P) – symbol 19.2 według PKWiU; 

4) Wskaźnik C -  cement, wapno i gips (jako: cement – C) – symbol 23.5 według PKWiU; 

5) Wskaźnik A – produkty górnictwa i wydobywania, gdzie indziej niesklasyfikowane 

(jako: asfalt – A) – symbol 08.9 według PKWiU; 

6) Wskaźnik S - żeliwo, stal i żelazostopy (jako: stal – S) – symbol 24.1 według PKWiU; 

7) Wskaźnik K – kamień, piasek i glina (jako: kruszywo – K) – symbol 08.1 według 

PKWiU; 
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7. W przypadku, gdyby wskaźniki wskazane w ust. 6 przestały być dostępne, zastosowanie znajdą 

wskazane przez Zamawiającego inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa 

GUS. 

8. Wynagrodzenie płatne Wykonawcy będzie, na jego pisemny Wniosek skierowany do 

Zamawiającego, waloryzowane miesięcznie, począwszy od 16. miesiąca obowiązywania Umowy, 

w którym Wykonawca wystawił fakturę częściową z tytułu realizacji robót budowlanych objętych 

Przedmiotem Umowy oraz w którym to miesiącu dochodzi do zmiany cen lub kosztów wyliczonej 

zgodnie z wzorem poniżej, do momentu wystawienia rozliczenia, w którym łączna wartość korekt 

dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikających z niniejszego paragrafu, osiągnie limit +/-3%  

wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w Ofercie Wykonawcy - powyżej tego limitu waloryzacja 

nie będzie miała zastosowania. Waloryzacji będzie podlegać jedynie wynagrodzenie za roboty 

budowlane wykonane w terminach zgodnych z terminami wskazanymi w Harmonogramie. Od 30. 

dnia przed upływem terminu wskazanego w Harmonogramie, obejmującego dokonanie 

ostatniego z Odbiorów Częściowych Robót Budowlanych (tj. Odbioru Częściowego Robót 

Budowlanych bezpośrednio poprzedzającego dokonanie Odbioru Końcowego Przedmiotu 

Umowy) waloryzacja będzie dokonywana przy zastosowaniu wskaźników obowiązujących na ten 

dzień. Po tym terminie wskaźniki z tabeli Koszyk waloryzacyjny (tabela znajduje się w ust. 11 

poniżej) nie będą podlegały dalszym zmianom. 

9. W przypadku utrzymywania się cen poniżej limitu, o którym mowa ust. 8 (tj. +/- 3% 

wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w Ofercie Wykonawcy) lub spadku cen w trakcie Okresu 

realizacji robót budowlanych poniżej tego limitu, obowiązujące w danym okresie rozliczeniowym 

będą ceny ujęte w Ofercie Wykonawcy, odzwierciedlone w Harmonogramie. 

10. Kwoty płatne Wykonawcy (tytułem poszczególnych części wynagrodzenia) podlegać będą 

waloryzacji o współczynnik zmiany cen (𝑊𝑛) wyliczony według wzoru: 

 
gdzie: 
- „𝑊𝑛”– jest mnożnikiem korygującym, obliczanym na podstawie wzoru powyżej, do 

zastosowania w stosunku do wszystkich kwot; 
- „a” – jest stałym współczynnikiem o wartości 0,5; 
- „b”, „c”, „d”, „e”, „f”, „g”, „h” – są wagami stałymi określonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny,  
z zastrzeżeniem sytuacji, gdyby z jakichkolwiek przyczyn Zamawiający stał się dostawcą 
któregokolwiek z Elementów robót ujętych w tabeli Koszyk waloryzacyjny (vide ust. 11 poniżej), 
wówczas waga tego Elementu zostanie przyjęta jako „0” we wzorze na 𝑊𝑛 .W takim wypadku 

waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, która została przyjęta jako „0”, tak aby suma 
wartości wszystkich wag z tabeli Koszyk waloryzacyjny wynosiła 0,5; 
- „CPI𝑛”, „P𝑛”, „R𝑛”, „C𝑛”, „A𝑛”, „S𝑛”, „K𝑛” – są narastającymi wskaźnikami cen publikowanymi 

przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, obowiązującymi w danym okresie 
rozliczeniowym; 
- „CPIo”, „Po”, „Ro”, „Co”, „Ao”, „So”, „Ko” – są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez 
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w dniu podpisania niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 12 zd. 4 poniżej. 

11. Tabela Koszyk waloryzacyjny przedstawia się następująco: 

  
Elementy robót Symbol Wskaźnika Waga 

CPI (b) CPI 0,2 
Paliwo (c) P 0,06 

Robocizna (d) R 0,05 
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Cement (e) C 0,04 
Asfalt (f) A 0,08 
Stal (g) S 0,03 

Kruszywo (h) K 0,04 
Suma 0,5 

 
12. W przypadku braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa 

się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy 

Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca, objętego rozliczeniem. Przedstawiając 

rozliczenie (w ramach wniosku o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia, o którym mowa w §131 

ust. 8 Umowy), Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot za wykonaną część 

Przedmiotu Umowy w każdym miesiącu, używając ostatniego z opublikowanych miesięcznych 

wskaźników GUS. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem 

wskaźników GUS dotyczących miesiąca, którego dotyczy rozliczenie, niezwłocznie po ich 

publikacji. Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. 

13. Do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

zawartych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi 

Podwykonawcami, zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi 

aneksami zawartymi do tychże umów, odpowiednie zastosowanie będą mieć postanowienia 

zawarte w niniejszym paragrafie. Powyższe oznacza, iż w umowach zawieranych pomiędzy 

Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą, których 

przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, dostaw lub świadczenie usług, Wykonawca lub 

Podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia przewidujące, iż w przypadku gdy 

umowa o podwykonawstwo zostaje zawarta na okres przekraczający 6 miesięcy (w tym wskutek: 

zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z Podwykonawcą lub odpowiednio: dalszym 

Podwykonawcą), kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy tytułem 

wynagrodzenia, będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen, zgodnie z poniżej 

zawartymi postanowieniami. 

14. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik cen: Cen towarów i usług konsumpcyjnych 

(jako CPI) oraz co najmniej o jeden inny wskaźnik wybrany z tabeli Koszyk waloryzacyjny (z ust. 

11 powyżej), publikowany przez Prezesa GUS, zgodnie z poniższym wzorem: 

 
 

gdzie: 
- „𝑊𝑛” – jest mnożnikiem korygującym, obliczanym na podstawie wzoru powyżej, do 

zastosowania w stosunku do kwot płatnych Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom 
tytułem wynagrodzenia; 
- „a” – jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5; 
- „b” – waga z przedziału 0,2 – 0,3; 
- „c”, …, „h” – wagi wybranych poszczególnych Elementów robót określonych w tabeli Koszyk 
waloryzacyjny (ust. 13 powyżej) ustalone w taki sposób, aby ich suma wraz z wagami „a” i „b” 
wynosiła 1; 
- „X”, …., „Y” – minimum jeden z współczynników dla wybranych Elementów robót z Koszyka 
waloryzacyjnego (ust. 13 powyżej) i każdy odpowiednio wynosi: P𝑛p/Pop lub R𝑛p/Rop lub C𝑛p/Cop 

lub A𝑛p/Aop lub S𝑛p/Sop lub K𝑛p/Kop; 
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- „CPI𝑛p”, „P𝑛p”, „R𝑛p”, „C𝑛p”, „A𝑛p”, „S𝑛p”, „K𝑛p” – są narastającymi wskaźnikami cen 

publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, obowiązującymi w danym 
okresie rozliczeniowym; 
- „CPIop”, „Pop”, „R𝑛p”, „Cop”, „Aop”, „Sop”, „Kop” – są narastającymi wskaźnikami cen 

opublikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w dacie 
zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym 
Podwykonawcą;    

15. Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy tytułem wynagrodzenia będą 

waloryzowane comiesięcznie, począwszy od 6. miesiąca od rozpoczęcia realizacji robót 

budowlanych, dostaw lub świadczenia usług objętych umową o podwykonawstwo. Kwoty płatne 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy tytułem wynagrodzenia będą waloryzowane do 

momentu, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu cen, wynikających z niniejszych 

postanowień przekroczy limit +/- 2% wartości robót budowlanych lub usług w zawartej umowie  

o podwykonawstwo lub zakończenia realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub 

rozwiązania umowy o podwykonawstwo – powyżej tego limitu waloryzacja nie będzie miała 

zastosowania. 

16. Wykonawca lub Podwykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na zasadach 

określonych w niniejszym paragrafie zobowiązany jest do zmiany – w terminie do 30 dni od dnia 

wprowadzenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy przez odpowiednio: 

Zamawiającym lub Wykonawcę (w przypadku Podwykonawcy) - wynagrodzenia przysługującego 

odpowiednio: Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące 

warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy; 

- w tym do zapłaty w tym terminie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) kwot wynikłych  

z tytułu tej zmiany. 

17. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym paragrafie obowiązywać będzie 

od dnia podpisania pomiędzy Stronami aneksu do Umowy i będzie obejmować wyrównanie za 

okres od dnia wejścia w życie zmian stosownych przepisów, o których mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, jednak nie wcześniej niż od dnia złożenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego 

pisemnego wniosku drugiej Stronie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3 lub ust. 4  

w zw. z ust. 1 pkt 4 lub w ust. 8 Umowy. 

18. Pisemny wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3 lub w ust. 4 w zw. z ust. 1 pkt 

4 lub w ust. 8 Umowy powinien zawierać oświadczenie Strony domagającej się zmiany wraz  

z uzasadnieniem oraz przywołaniem (załączeniem) odpowiednich dowodów potwierdzających 

wpływ zmian, o których mowa w przywołanych ustępach na wynagrodzenie Wykonawcy. 

§ 14 
[ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI] 

 
1. Podstawę do zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 

realizacji Przedmiotu Umowy stanowią faktury wystawione przez Wykonawcę:  

1) po Odbiorze Końcowym Dokumentacji Projektowej – w którym to protokolarnie 

zostanie stwierdzone, iż Dokumentacja Projektowa nie zawiera wad istotnych, limitujących 

możliwość odbioru tej Dokumentacji przez Zamawiającego - Wykonawca wystawi 

Zamawiającemu fakturę częściową, opiewającą na kwotę stanowiącą 9,54% (słownie: 
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dziewięć procent i pięćdziesiąt cztery setne) wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 

Umowy, co stanowi kwotę: _________________ zł (słownie: _____________) brutto; 

2) po Odbiorze Częściowym Robót Budowlanych – w którym to Wykonawca wystawi 

Zamawiającemu fakturę częściową, opiewającą na kwotę równą 45% (słownie: czterdziestu 

pięciu procentom) wartości wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 Umowy, co 

stanowi kwotę: _________________ zł (słownie: _____________) brutto; 

3) po Odbiorze Końcowym Przedmiotu Umowy – Wykonawca wystawi Zamawiającemu 

fakturę końcową, opiewającą na kwotę stanowiącą 45,46% (słownie: czterdzieści pięć 

procent i czterdzieści sześć setnych) wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 Umowy, 

co stanowi kwotę: _________________ zł (słownie: _____________) brutto. 

2. Do każdej wystawionej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) kopię sporządzonego przez Strony protokołu odbioru (w zależności od 

zrealizowanego zakresu Przedmiotu Umowy: Protokół Odbioru Końcowego Dokumentacji 

Projektowej/ Protokół Odbioru Częściowego Robót Budowlanych/ Protokół Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Umowy) wraz z wydzielonym zakresem prac/robót budowlanych, 

które zostały zrealizowane przez podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców lub do 

którego Wykonawca załączy kopię podpisanych przez odpowiednie strony protokołów 

odbioru części prac/robót budowlanych wykonanych przez podwykonawców i/lub dalszych 

podwykonawców w ramach odbieranych prac/robót budowlanych; 

2) kopie faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 

podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców z tytułu wykonania przez nich robót, 

dostaw i usług, objętych przedkładaną fakturą Wykonawcy; 

3) dotyczy drugiej i końcowej faktury wystawianych Zamawiającemu przez Wykonawcę 

w ramach Umowy: dowody zapłaty, stwierdzające uregulowanie wymagalnych należności 

(wynagrodzenia) podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców, którzy zawarli 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, realizujących 

prace/roboty budowlane składające się na Przedmiot Umowy, objęte danym odbiorem. 

Dowodami zapłaty, o których mowa w niniejszym punkcie są – według wyboru 

Zamawiającego – faktury, wyciągi z rachunków bankowych, oświadczenia osoby uprawnionej 

do reprezentowania podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), stwierdzające zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), złożone w 

oryginale. Oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu 

względem nich wszystkich wymagalnych należności z tytułu realizacji prac/robót 

budowlanych, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je 

podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców i inne dowody na potwierdzenie 

dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, 

podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich należnych 

wynagrodzeń podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców wynikających z umów  

o podwykonawstwo. 

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wraz z fakturą któregoś spośród 

dokumentów, o których mowa w §14 ust. 2 pkt 1, Zamawiający będzie uprawniony do 

wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, aż do czasu przedłożenia przez 

Wykonawcę tych brakujących dokumentów. Strony zgodnie przyjmują, iż w sytuacji opisanej  

w zdaniu poprzedzającym termin przewidziany na zapłatę nie rozpoczyna swego biegu do 

momentu uzupełnienia brakujących dokumentów i w związku z tym wstrzymanie zapłaty nie 

skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do 
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żądania ustawowych odsetek za opóźnienie [w tym odsetek i roszczeń, o których mowa w ustawie 

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zm.)]. 

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wraz z fakturą któregoś spośród 

dokumentów, o których mowa w §14 ust. 2 pkt 2 i/lub pkt 3 Umowy, Zamawiający będzie 

uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części równej 

sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych faktur i/lub dowodów zapłaty, o których mowa 

w tych punktach, aż do czasu przedłożenia przez Wykonawcę tych brakujących dokumentów. 

Strony zgodnie przyjmują, iż w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym termin zapłaty co do 

zatrzymanej części wynagrodzenia nie rozpoczyna swego biegu do momentu uzupełnienia 

brakujących dokumentów i w związku z tym wstrzymanie zapłaty części wynagrodzenia nie 

skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności co do tej części i nie uprawnia 

Wykonawcy do żądania ustawowych odsetek za opóźnienie [w tym odsetek i roszczeń, o których 

mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  

w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zm.)]. 

5. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień  

w przypadku wątpliwości co do prawdziwości/autentyczności dokumentów składanych wraz z 

fakturami.  

6. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu każdej z faktur 

określonych niniejszą Umową każdorazowo nie wcześniej niż w szóstym dniu licząc od dnia 

sporządzenia pomiędzy Stronami stosownego protokołu (Protokołu Odbioru Końcowego 

Dokumentacji Projektowej, Protokołu Odbioru Częściowego Robót, Protokołu Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Umowy), uprawniającego Wykonawcę do zafakturowania odpowiedniej 

części wynagrodzenia. Należności Wykonawcy wynikające z poprawnie wystawionych faktur, za 

należycie zrealizowane roboty budowlane, dostawy i usługi, będą płatne w drodze uznania 

odpowiednią kwotą rachunku bankowego każdorazowo wskazanego w fakturze, w terminie 30 

(słownie: trzydziestu) dni, licząc od dnia wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury, do której Wykonawca dołączył komplet dokumentów wymaganych 

postanowieniami niniejszej Umowy. Strony zastrzegają, iż w sytuacji, gdy termin płatności 

wynagrodzenia objętego fakturą przypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy, zapłata nastąpi 

w pierwszym dniu roboczym, przypadającym po tym dniu. 

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Do faktury końcowej (wystawionej w oparciu o Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu 

Umowy) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie podwykonawców  

i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich powierzonych im zakresów 

robót budowlanych, dostaw i usług wykonanych zgodnie z zawartymi umowami o 

podwykonawstwo oraz o pełnym ich rozliczeniu. W przypadku nieprzedłożenia ww. oświadczeń, 

Zamawiającemu przysługuje uprawnienie określone w §14 ust. 4 Umowy. 

9. Ilekroć w treści niniejszej Umowy jest mowa o fakturze, należy przez to rozumieć również 

ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 

r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 

lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). Adres 

strony internetowej platformy elektronicznego fakturowania (PEF) stosowanej przez 

Zamawiającego: www.efaktura.gov.pl.  

http://www.efaktura.gov.pl/
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10. Zamawiający będzie realizować płatności na rzecz Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności (MPP/splitpayment). Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie 

płatności w terminie określonym w ust. 6 i ust. 7 niniejszego paragrafu. 

11. W przypadku gdy Wykonawca wystawi fakturę: 

1) w której kwota podatku wykazana w oryginale faktury lub faktury korygującej jest 

różna od wykazanej w kopii, 

2) niepotwierdzoną kopią u Wykonawcy, 

3) stwierdzającą czynności, które nie zostały wykonane, 

4) opiewającą na kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne  

z postanowieniami niniejszej Umowy lub jej załącznikiem (w tym Harmonogramem lub 

Ofertą), 

5) potwierdzającą czynności sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejścia ustawy 

dla pozoru,  

- będzie On zobowiązany do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia 

zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i obowiązkiem zapłaty odsetek nałożonym na 

Zamawiającego przez właściwe organy skarbowe w kwotach wynikających z doręczonych decyzji. 

12. Każda faktura wystawiona przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy będzie 

wskazywała: jako Nabywcę i Odbiorcę: Miasto i Gminę Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 

34-470 Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162. 

 
§ 15 

[ODBIORY] 
 
1. Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej Umowy będą stosowane następujące odbiory: 

1) Odbiór Dokumentacji Projektowej (Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej); 

2) Odbiór Końcowy Dokumentacji Projektowej; 

3) Odbiór (odbiory) robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

4) Odbiory Techniczne; 

5) Odbiór Częściowy Robót Budowlanych; 

6) Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy; 

7) Odbiór (odbiory) Gwarancyjne; 

8) Odbiór Pogwarancyjny. 

2. W zakresie dotyczącym odbiorów opisanych w §15 ust. 1 pkt 1-2, 5 i 6 Umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany zgłosić gotowość odbiorową Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego na piśmie co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem odbioru. 

Zakończenie prac/robót budowlanych objętych danym odbiorem i zgłoszenie gotowości 

odbiorowej powinno nastąpić nie później aniżeli w terminach określonych w Harmonogramie, 

przewidzianych dla poszczególnych elementów prac/robót budowlanych, zaś w odniesieniu do 

Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy: nie później aniżeli w ostatnim dniu terminu 

wskazanego §5 ust. 2 Umowy. W odniesieniu do zgłoszenia gotowości odbiorowej w ramach 

Odbioru Częściowego Robót Budowlanych, Wykonawca jest uprawniony do jej zgłoszenia po 

zrealizowaniu co najmniej 63% całego zakresu przedmiotu Umowy (wliczając w to postęp prac 

wynoszący 9,54%, wynikający z realizacji prac projektowych) zgodnie z procentowym udziałem 

poszczególnych elementów robót i prac, określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, 

stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy; 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

3. W zakresie dotyczącym odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu (§15 ust. 1 pkt 3 

Umowy) Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić o gotowości odbiorowej tych robót 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie.  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona ich 

odbioru w terminie do 3 (słownie: trzech) dni, licząc od dnia zgłoszenia pisemnego 

zawiadomienia. Niedopełnienie powyższego wymogu zawiadomienia będzie skutkowało 

koniecznością udokumentowania przez Wykonawcę prawidłowej realizacji tychże robót. Koszt 

ewentualnych odkrywek w całości obciąża Wykonawcę. 

4. W zakresie dotyczącym Odbiorów Technicznych (§15 ust. 1 pkt 4 Umowy): będą one 

każdorazowo przeprowadzane pomiędzy Stronami w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, 

w którym prace/roboty budowlane są wykonywane (Okres realizacji robót budowlanych). Do 

zgłoszenia gotowości odbiorowej Odbioru Technicznego Wykonawca dołączy dokumenty, o 

których mowa w ust. 9 pkt 2 i 3 poniżej (dla zakresu prac/robót budowlanych objętych tymże 

odbiorem). Na żądanie Inspektora Nadzoru zgłoszone Wykonawcy, najpóźniej na 2 dni przed 

terminem Odbioru Technicznego, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć podczas czynności 

odbiorowych dokumenty, o których mowa w §2 ust. 11 Umowy. Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego dokona sprawdzenia zestawienia ilości i jakości wykonanych prac, dokona 

ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdzi procentowe zaawansowanie 

robót w stosunku do całości Przedmiotu Umowy, w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania 

zestawień. Do czynności Odbioru Technicznego znajdują zastosowanie postanowienia §14 ust. 14 

pkt 1 Umowy.  

5. W zakresie dotyczącym Odbioru (odbiorów) Gwarancyjnego (§15 ust. 1 pkt 7 Umowy): zostanie 

on przeprowadzony pomiędzy Stronami każdorazowo w terminie 3 (słownie: trzech) dni, licząc 

od dnia następującego po dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

okoliczności usunięcia zgłoszonej wady/usterki w Przedmiocie Umowy. W razie stwierdzenia 

nieusunięcia zgłoszonej wad/usterki Zamawiający, niezależnie od możliwości naliczenia 

Wykonawcy kary umownej, może wedle swojego wyboru: wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy 

termin na usunięcie wady/usterki albo zlecić usunięcie wady/usterki osobie trzeciej na koszt 

Wykonawcy, bez konieczności uprzedniego uzyskania upoważnienia od właściwego sądu do 

wykonania tych czynności na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje się). 

6. W zakresie dotyczącym Odbioru Pogwarancyjnego (§15 ust. 1 pkt 8 Umowy): zostanie on 

przeprowadzony pomiędzy Stronami nie później niż na 7 (słownie: siedem) dni przed upływem 

okresu gwarancji. W razie stwierdzenia podczas tego odbioru istnienia wad/usterek  

w Przedmiocie Umowy, które uprzednio nie były zgłoszone Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia, nie dłuższy jednak niż okres pozostały do 

upływu okresu gwarancji określonego Umową. 

7. Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbiorowej dla Dokumentacji Projektowej (Zatwierdzenie 

Dokumentacji Projektowej): Wykonawca, wraz z oświadczeniami, o których mowa w §8 ust. 2 pkt 

6 lit. a – c Umowy, przekaże Zamawiającemu 1 kompletny egzemplarz (w wersji papierowej) 

sporządzonej Dokumentacji Projektowej wraz z uzgodnieniami w zakresie i formie zgodnej z 

obowiązującymi przepisami oraz wersję elektroniczną tejże Dokumentacji, utrwaloną na nośniku 

danych (rozszerzenia plików, w których utrwalono Dokumentacje winny być uprzednio 

uzgodnione z Zamawiającym). Zamawiający w terminie do 10 dni dokona Zatwierdzenia 

Dokumentacji Projektowej (co zostanie potwierdzone stosownym protokołem sporządzonym 

przez Strony) albo zgłosi swoje zastrzeżenia do tejże Dokumentacji i wezwie Wykonawcę do jej 

zmiany/uzupełnienia, w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego 

uzgodnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

8. Warunkiem Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowej jest doręczenie Zamawiającemu 

wraz ze zgłoszeniem gotowości odbiorowej: Kompletnej Dokumentacji Projektowej wraz z 

uzgodnieniami w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami w ilości egzemplarzy 

określonej w §8 ust. 2 pkt 8 lit. a Umowy wraz z ostateczną decyzją, o której mowa w §8 ust. 2 pkt 

8 lit. b Umowy. 

9. Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbiorowej dla Robót Budowlanych (Odbiór Częściowy Robót 

Budowlanych) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące, kompletne dokumenty 

sporządzone w języku polskim: 

1) oświadczenie Kierownika Budowy stwierdzające wykonanie części prac/robót 

budowlanych objętych Odbiorem Częściowym Robót Budowlanych zgodnie z Dokumentacją 

Projektową  

i z uwzględnieniem wskazówek, pisemnych uzgodnień i poleceń przekazanych mu w trakcie 

realizacji prac/robót budowlanych; 

2) protokoły z wymaganych prób, pomiarów i sprawdzeń (jeżeli dotyczy) oraz protokoły 

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, a jeżeli prace/roboty budowlane 

obejmowały również montaż urządzeń lub innych produktów – to również zestawienie i 

wartości zamontowanych środków trwałych; 

3) zestawienie wykonanych prac wraz z podaniem ich ilości (procentowym 

zaawansowaniem robót) w stosunku do całości Przedmiotu Umowy (w oparciu o pozycje 

ujęte w Harmonogramie) 

10. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę kompletu dokumentów, o których mowa  

w §15 ust. 9 Umowy w terminie wynikającym z postanowień §15 ust. 2 Umowy, Zamawiający – 

aż do momentu dostarczenia mu przez Wykonawcę kompletu ww. dokumentów - jest 

uprawniony do odmowy przystąpienia do czynności Odbioru Częściowego Robót Budowlanych z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

11. Termin zakończenia Odbioru Częściowego Robót Budowlanych nie może być dłuższy niż 14 dni. 

Do terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie wlicza się okresów, w których 

Wykonawca pozostawał w zwłoce w dostarczeniu dokumentów, o jakiej mowa w §15 ust. 9 

Umowy oraz okresów na usunięcie wad, o których mowa w §15 ust. 12 Umowy. 

12. Odbiór Częściowy Robót Budowlanych zostanie przeprowadzony przez Komisję Odbiorową 

składającą się z: Przedstawicieli Zamawiającego (w tym Koordynatora i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego) oraz Przedstawicieli Wykonawcy (w tym Kierownika Budowy oraz osoby 

upoważnionej z ramienia Wykonawcy do składania i odbierania oświadczeń woli w imieniu i ze 

skutkiem dla Wykonawcy). Podczas czynności Odbioru Częściowego Robót Budowlanych mogą 

być obecne również inne osoby zaproszone przez Zamawiającego. Sporządzony pomiędzy 

Stronami Protokół Odbioru Częściowego Robót Budowlanych będzie zawierał wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak również terminy na usunięcie stwierdzonych podczas odbioru 

częściowego wad w Przedmiocie Umowy. 

13. Terminy usuwania stwierdzonych podczas Odbioru Częściowego Robót Budowlanych wad dla 

poszczególnych asortymentów robót nie mogą być dłuższe aniżeli 7 (słownie: siedem) dni 

roboczych od daty stwierdzenia danej wady – chyba, że technologia robót lub inne okoliczności 

obiektywnie uniemożliwiają usunięcie wad w tym terminie (która to okoliczność musi zostać 

potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). 

14. Jeżeli w toku czynności Odbioru Częściowego Robót Budowlanych zostaną stwierdzone wady 

Przedmiotu Umowy, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

1) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru – do czasu 

usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni 

termin, z zastrzeżeniem postanowień §15 ust.13 Umowy; 

2) W przypadku wad nienadających się do usunięcia Zamawiający jest uprawniony: 

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem – do obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy odpowiednio do 

utraconej wartości użytkowej, estetycznej i/lub technicznej; W celu ustalenia wartości  

o jaką wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone Zamawiający zastrzega możliwość 

powołania (w uzgodnieniu tej osoby z Wykonawcą) biegłego rzeczoznawcy  

w odpowiedniej specjalności (np.: w zakresie budownictwa ogólnego, konstrukcji 

budowlanych, kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych). Koszt wynagrodzenia 

należnego biegłemu może zostać pokryty z ZNWU lub potrącony z najbliższą 

wierzytelnością Wykonawcy. Ustalona przez biegłego wartość - o jaką wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie obniżone – jest wiążąca pomiędzy Stronami. W przypadku 

nieosiągnięcia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą porozumienia co do osoby 

wyznaczonej na biegłego w terminie 7 dni roboczych, Zamawiający będzie uprawniony 

do jednostronnego wyznaczenia osoby biegłego spośród osób wpisanych na listy biegłych 

prowadzonych przez prezesów właściwych sądów okręgowych; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem – do odstąpienia od niniejszej Umowy albo żądania na koszt i ryzyko  

Wykonawcy: rozbiórki elementów Przedmiotu Umowy posiadających takie wady i 

wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi. 

15. W przypadku gdy Zamawiający podczas Odbioru Częściowego Robót Budowlanych nie stwierdzi 

wad istotnych w Przedmiocie Umowy, które limitują możliwość odbioru tychże Robót lub gdy –  

w sytuacji opisanej w §15 ust.14 pkt 1 Umowy – wady Przedmiotu Umowy zostały przez 

Wykonawcę usunięte, a nadto zostanie potwierdzone procentowe zaawansowanie robót 

wynoszące co najmniej 63% względem całości Przedmiotu Umowy, Strony sporządzą Protokół 

Odbioru Częściowego Robót Budowlanych. 

16. W przypadku stwierdzenia w toku czynności Odbioru Częściowego Robót wad nieistotnych, 

nielimitujących możliwości odbioru tychże Robót, a nadto zostanie potwierdzone procentowe 

zaawansowanie robót wynoszące co najmniej 53% względem całości Przedmiotu Umowy, 

Zamawiający dokona Odbioru Częściowego Robót, zaś w protokole opisze stwierdzone wady 

nieistotne i wyznaczy Wykonawcy właściwy termin na ich usunięcie. Do wyznaczenia terminu na 

usunięcie wad nieistotnych znajdują zastosowanie postanowienia §15 ust. 13 Umowy. 

17. W zakresie dotyczącym Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy (§15 ust. 1 pkt 6 Umowy): 

Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości odbiorowej zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu: 

1) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w §15 ust. 9 pkt 1 -3; 

2) oświadczenia Kierownika Budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz lit. 

b PrBud; 

3) kompletną Dokumentację Powykonawczą (na uzasadniony wniosek Wykonawcy, 

Zamawiający może wyrazić zgodę na dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej w terminie 

późniejszym, wskazanym przez Zamawiającego); 

4) ostateczną decyzję (decyzje) o pozwolenie na użytkowanie Przedmiotu Umowy (art. 32 

Specustawy). 

 



43 

          
                       znak sprawy: RB.271.8.2023 

 
 
 

Nazwa zamówienia: „Włączenie strefy „A” uzdrowiska do sieci dróg publicznych Gminy Czarny Dunajec” 

 

 
m-ce na parafy Stron umowy: 

§ 16 
[RĘKOJMIA I GWARANCJA NA PRACE PROJEKTOWE] 

 
1. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na całość wykonanej w ramach niniejszej Umowy 

Dokumentacji Projektowej, na okres wynoszący 60 miesięcy, licząc od dnia sporządzenia 

pomiędzy Stronami Protokołu Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowej niezawierającego 

w swej treści stwierdzenia o istnieniu wad istotnych Dokumentacji Projektowej limitujących 

możliwość dokonania jej odbioru przez Zamawiającego, nie krócej jednak niż do dnia wygaśnięcia 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości na wykonane obiekty lub roboty 

wykonane w oparciu o tę Dokumentację Projektową. Przyjęcie i akceptacja Dokumentacji 

Projektowej przez Zamawiającego, w tym w ramach odbiorów, o których mowa w §15 ust. 1 pkt 1 

lub pkt 2 Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady lub usterki tej 

Dokumentacji aż do dnia wygaśnięcia okresu rękojmi i gwarancji. 

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, że Dokumentacja Projektowa będzie wolna od 

wad powodujących zmniejszenie jej wartości lub użyteczności ze względu na cel, dla którego 

została opracowana, co w szczególności oznacza, że Dokumentacja Projektowa: 

1) będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa; 

2) będzie zawierać rozwiązania zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi; 

3) będzie zawierać rozwiązania zgodne z zasadami sztuki budowlanej. 

3. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca usunie w terminie uzgodnionym przez 

Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

(każdorazowo nie krótszym aniżeli 7 dni), bez prawa do żądania odrębnego wynagrodzenia, 

zgłoszone przez Zamawiającego wady ujawnione w opracowanej Dokumentacji Projektowej. 

4. Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości Zamawiającemu przysługują uprawnienia  

z tytułu rękojmi za wady opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej, na zasadach 

określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 

5. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z chwilą wskazaną w §16 ust. 1 Umowy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca, w ramach gwarancji lub rękojmi, nie usunie wad ujawnionych  

w Dokumentacji Projektowej, w terminie uzgodnionym przez Strony, a w razie braku takiego 

uzgodnienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający, niezależnie od 

możliwości naliczenia Wykonawcy kary umownej, będzie uprawniony do zlecenia usunięcia tych 

wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez konieczności uprzedniego uzyskania upoważnienia 

od właściwego sądu do dokonania tych czynności na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie 

stosuje się).Działanie opisane w zdaniu poprzedzającym nie będzie traktowane przez Strony jako 

naruszenie przysługujących Wykonawcy praw do Utworu.  

 
§ 17 

[RĘKOJMIA I GWARANCJA NA ROBOTY BUDOWLANE I URZĄDZENIA] 
 
1. Wykonawca, z chwilą sporządzenia pomiędzy Stronami Protokołu Odbioru Końcowego 

Przedmiotu Umowy, udziela Zamawiającemu: 60 – miesięcznej rękojmi oraz ______________________1 - 

miesięcznej gwarancji jakości na wykonane w ramach Przedmiotu Umowy roboty budowlane. 

2. Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu 

rękojmi za wady Przedmiotu Umowy, wynikającej z Kodeksu cywilnego. Okres rękojmi za wady 

 
1 Wydłużenie okresu gwarancji jakości na wykonane w ramach Umowy roboty budowlane stanowi pozacenowe 
kryterium oceny ofert (minimalny okres gwarancji jakości oferowanej przez Wykonawcę musi wynosić 36-mcy). 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości. Do biegu terminu rękojmi za wady i 

gwarancji jakości stosuje się art. 581 k.c. 

3. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi może nastąpić niezależnie od 

uprawnień przysługujących z gwarancji jakości. W odniesieniu do każdej kolejnej wykrytej wady 

prac/robót budowlanych (i/lub elementów w tym zamontowanych urządzeń i zakupionego 

wyposażenia) Zamawiający nie jest związany wybranym przez siebie uprzednio reżimem 

(rękojmia/gwarancja) i może skorzystać z innego uprawnienia, wynikającego także z innego niż 

wybrany uprzednio reżim odpowiedzialności. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia stwierdzonych wad i/lub usterek, powołując się na 

nadmierne koszty lub inne trudności. 

5. Zgłoszenia wszelkich wad/usterek będą przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego lub 

osoby przez Niego wyznaczone na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxem 

na adresy wskazane w §6 ust. 4 pkt 2 Umowy. Przyjęcie zgłoszenia nie wymaga potwierdzenia 

przez Wykonawcę. 

6. Każdorazowy okres usuwania wad/usterek Przedmiotu Umowy nie może przekroczyć 7 (słownie: 

siedmiu) dni licząc od dnia zgłoszenia lub w innym terminie – uprzednio pisemnie (w tym 

również w drodze wiadomości e-mail) uzgodnionym z Zamawiającym (w przypadku braku 

osiągnięcia pomiędzy Stronami porozumienia co do terminu usunięcia wady, decyduje termin 

wskazany przez Zamawiającego). Jeżeli brak jest możliwości technicznych (np.: wywołanych 

charakterem wady/usterki) usunięcia wad/usterki w miejscu użytkowania urządzeń i/lub 

wyposażenia w terminie określonym zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego, a dany 

egzemplarz wyposażenia lub urządzenia jest niezbędny Zamawiającemu, Wykonawca ma 

obowiązek nieodpłatnego dostarczenia do czasu zakończenia naprawy egzemplarza zastępczego 

wyposażenia lub urządzenia o tożsamych lub nie gorszych parametrach i właściwościach 

użytkowych. Transport objętego naprawą egzemplarza do- i z- miejsca jego użytkowania przez 

Zamawiającego, jak również transport egzemplarza zastępczego Wykonawca zapewnia na własny 

koszt. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad/usterek stwierdzonych w robotach lub urządzeniach lub 

elementach wyposażenia, w terminie wyznaczonym na ich usunięcie (stosownie do postanowień 

§17 ust. 6 Umowy) lub odmówi ich usunięcia, to Zamawiający, niezależnie od przysługującego mu 

uprawnienia do naliczenia kary umownej, może zlecić usunięcie tych wad/usterek/uszkodzeń 

osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez konieczności uprzedniego uzyskania upoważnienia od 

właściwego sądu do dokonania tych czynności na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje 

się), z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi za wady. 

8. Każdorazowe usunięcie wad/usterek powinno zostać potwierdzone przez Strony w formie 

protokołu (Odbiór Gwarancyjny). 

9. W przypadku, gdy w okresie udzielonej gwarancji dane urządzenie lub element wyposażenia 

wymaga trzeciej lub kolejnej naprawy, lub gdy łączny czas przeznaczony na naprawę przekroczył 

15 (słownie: piętnaście) dni, Zamawiający jest uprawniony do domagania się od Wykonawcy 

wymiany urządzenia lub elementu wyposażenia na nowe, wolne od wad lub na inne o tożsamych 

lub nie gorszych parametrach i właściwościach użytkowych. Nowe urządzenie / element 

wyposażenia objęte/-y jest takimi samymi warunkami gwarancji jakości, jak określone niniejszą 

Umową. 

10. Obowiązki Wykonawcy jako gwaranta i osoby odpowiedzialnej z tytułu rękojmi realizowane są 

przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia określonego w §13 ust. 1 Umowy. 
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11. W przypadku wcześniejszego rozwiązania niniejszej Umowy lub odstąpienia od niej przez 

którąkolwiek ze Stron, okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem następującym po dniu 

sporządzenia przez Strony protokołu odbioru zrealizowanych do dnia odstąpienia prac/robót 

budowlanych. Okoliczność powierzenia innemu wykonawcy dokończenia realizacji Przedmiotu 

Umowy nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi lub gwarancji za wykonany 

przez Niego zakres prac/robót budowlanych. 

12. Udzielona rękojmia i gwarancja jakości, w tym uprawnienia przysługujące Zamawiającemu z tego 

tytułu, nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w 

pełnej wysokości, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

13. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady w zrealizowanych 

robotach budowlanych, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Przedmiotu 

Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

 
§ 18 

[OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW ODDELEGOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 
DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY] 

 
1. Stosownie do treści art. 95 PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i jego podwykonawcy 

(dalsi podwykonawcy), w całym okresie realizacji Fazy II Przedmiotu Umowy, zatrudniali na 

podstawie stosunku pracy, osoby wykonujące czynności określone w SWZ i ust. 2 poniżej jako 

wymagające zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, z uwagi na wykonywanie tych czynności 

w sposób wypełniający przesłanki określone w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).  W przypadku powierzenia przez Wykonawcę 

(Podwykonawcę) realizacji części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy (dalszemu 

Podwykonawcy) postanowienia zawarte w poniższych ustępach stosuje się do Podwykonawcy 

(dalszego Podwykonawcy) w takim zakresie, w jakim osoby zatrudnione przez tego 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) będą wykonywać czynności określone w SWZ i ust. 2 

poniżej, jeżeli wykonanie tych czynności będzie polegać na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 

ze zm.). 

2. Wymóg określony w §18 ust. 1 Umowy, dotyczy wszystkich osób wykonujących niesamodzielne 

czynności (tj. osób nie będących Kierownikiem Budowy, kierownikami robót, Projektantami 

poszczególnych branż, geodetami, geologami i in.), w tym w zakresie:  przygotowania terenu pod 

budowę, wykonywania robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, wykonywania robót 

instalacyjnych, wykonywania robót wykończeniowych w zakresie obiektów budowlanych oraz 

prac związanych z sadzeniem roślin i humusowaniem terenu.  

3. W trakcie realizacji Fazy II Przedmiotu Umowy, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców  

w zakresie spełniania przez te podmioty wymogu zatrudnienia pracowników realizujących 

czynności wskazane w §18 ust. 2 Umowy na podstawie umowy o pracę. Uprawnienia 

Zamawiającego obejmują w szczególności prawo do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich 

oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości w zakresie 

spełniania ww. wymogów; 

3) przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy.   
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4. W trakcie realizacji Fazy II Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest – na każde 

wezwanie Zamawiającego i w terminie przez Niego wskazanym, każdorazowo nie krótszym 

jednak niż 3 (słownie: trzy) dni – przedłożyć Zamawiającemu, w Jego siedzibie, bądź innym 

miejscu przez Niego wskazanym, niektóre lub wszystkie niżej wskazane dowody, w celu 

potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w §18 ust. 1 i 2 Umowy, tj.: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w §18 ust. 2 Umowy. 

Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zawierać w szczególności: 

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie; 

b) datę złożenia oświadczenia; 

c) wskazanie, że objęte wezwaniem Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, 

rodzaju umowy o pracę, daty zawarcia umów o pracę i zakresów obowiązków tych 

pracowników; 

d) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy (dalszego podwykonawcy); 

2) oświadczenie zatrudnionego pracownika, zawierające elementy wskazane w §18 ust. 4 pkt 1 

lit. a – c oraz podpis pracownika; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

(dalszego podwykonawcę) – kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących dla potrzeby 

realizacji Przedmiotu Umowy, czynności, których dotyczy oświadczenie wskazane w punkcie 1. 

lub 2. powyżej (wraz z dokumentem regulującym zakres czynności/obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Dostarczona Zamawiającemu kopia ww. umowy/umów o pracę powinna być 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  

z przepisami RODO i Uodo (tj. w szczególności bez: adresów zamieszkania, pobytu i in., nr 

PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy  

o pracę oraz wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Anonimizacji nie 

podlegają dane w postaci: imion i nazwisk pracowników; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

(dalszego podwykonawcę) – kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika(ów) 

przez pracodawcę do ubezpieczeń ZUS, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracownika(ów), zgodnie z przepisami RODO i Uodo (tj. w szczególności 

bez: adresów zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracowników); 

5) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę, w terminie określonym zgodnie z §18 ust. 4 Umowy, żądanych 

przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w §18 ust. 4 pkt 1 – 5 Umowy, w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) 

wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w §18 ust. 1 i 

2 Umowy, będzie traktowane przez Zamawiającego jako równoznaczne z niespełnieniem przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) ww. wymogu. 

6. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu niespełniania 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wymogów określonych  

w niniejszym paragrafie. 
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7. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) przepisów prawa pracy, 

Zamawiający jest uprawniony do zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem  

o przeprowadzenie kontroli u ww. podmiotów. 

8. Wykonawca jest zobowiązany zamieścić w zawieranych przez siebie umowach  

o podwykonawstwo postanowienia, które zapewnią przestrzeganie przez podwykonawcę 

(dalszego podwykonawcę) wymogów określonych w niniejszym paragrafie. 

9. W ramach uprawnienia Zamawiającego, o którym mowa w §18 ust. 4 pkt 1 - 5 Umowy, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy, w terminie określonym przez siebie w wezwaniu: 

przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii oświadczeń lub dokumentów,  

o których tam mowa, w szczególności, gdy: złożona kopia dokumentu/oświadczenia jest 

nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości Zamawiającego, co do jej prawdziwości. 

§ 19 
[PODWYKONAWSTWO] 

 
1. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane składające się na Przedmiot Umowy, 

zawartą pomiędzy Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a także między 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

2. W przypadku powierzenia części prac/robót budowlanych podwykonawcom, Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za ich należyte wykonanie oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia 

należnego tym podwykonawcom z tytułu realizacji tych prac/robót budowlanych.  

3. Powierzenie wykonania części prac/robót budowlanych podwykonawcom nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia 

i/lub zaniechania podwykonawców (dalszych podwykonawców) i ich pracowników jak za własne 

działania, uchybienia lub zaniechania. 

4. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca), zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy [przy czym podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest 

zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy]. 

5. Zamawiający, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania projektu umowy, o 

którym mowa w §19 ust. 4 Umowy, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do tego projektu, gdy: 

1) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy (dalszemu 

podwykonawcy) dłuższy niż 30 (słownie: trzydzieści) dni, licząc od dnia doręczenia 

Wykonawcy (odpowiednio: podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy (dalszemu 

podwykonawcy) robót budowlanych; 

2) przewiduje, że wynagrodzenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) należne  

z tytułu zrealizowania określonego zakresu prac, jest wyższe aniżeli wynagrodzenie należne 

Wykonawcy od Zamawiającego za przedmiotowy zakres prac, z zastrzeżeniem przypadków 

zmiany wysokości wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszej Umowie i PZP; 

3) przewiduje dłuższy termin realizacji powierzonych prac/robót budowlanych niż ten, który 

został określony w łączącej Zamawiającego z Wykonawcą umowie; 

4) projekt umowy o podwykonawstwo niespełnienia następujących wymagań: 
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a) projekty umów przedkładane Zamawiającemu do akceptacji powinny zawierać wszystkie 

istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawierać oznaczenie stron umowy, 

powinny określać zakres prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, termin realizacji umowy. Termin lub terminy wykonania robót objętych 

umową o podwykonawstwo muszą być zgodne z terminami wykonania robót określonymi 

dla Wykonawcy w niniejszej Umowie i Harmonogramie; 

b) projekt umowy o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu do akceptacji nie mogą 

zawierać postanowień: 

− uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zapłaty od 

Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo 

od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio –  

w przypadku umów o dalsze podwykonawstwo: od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia podwykonawcy; 

− uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy  

o podwykonawstwo od odbioru zleconego umową o podwykonawstwo zakresu robót 

przez Zamawiającego; 

− uzależniających zwrot kwoty zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od 

zwrotu ZNWU Wykonawcy przez Zamawiającego; 

− dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy (podwykonawcy) z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze 

podwykonawstwo) przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) w formie 

zatrzymania lub potrącenia wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy (dalszemu 

podwykonawcy) z umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo); 

c) projekt umowy o podwykonawstwo powinny przewidywać dokonywanie wszelkich 

odbiorów prac/robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

przy udziale przedstawiciela Zamawiającego oraz zawierać zapisy o konieczności 

określania w protokołach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartości) 

odbieranych prac. Terminy odbiorów robót muszą być krótsze od terminów odbiorów 

tychże robót określonych dla Wykonawcy w niniejszej Umowie i Harmonogramie lub 

tożsame z tymi terminami; 

d) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) przewidziany 

w projekcie umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej, z tym że termin ten powinien być tak określony, 

aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy od 

Zamawiającego za zakres prac/robót zlecony podwykonawcy; 

e) termin gwarancji i rękojmi wskazany w projekcie umowy z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) nie może upływać wcześniej niż terminy gwarancji i rękojmi określone w 

niniejszej Umowie; 

f) projekt umowy o podwykonawstwo nie zawiera postanowień, o których mowa w §18 ust. 

8 Umowy; 

g) w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę działającego 

wspólnie (np. w formie konsorcjum) będą one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich 

podmiotów będących Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
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Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo stosownych dokumentów 

potwierdzających spełnienie tego obowiązku; 

h) projekt umowy o podwykonawstwo wbrew dyspozycji art. 463 PZP zawiera 

postanowienia kształtujące praw i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych 

oraz postanowień dotyczących warunków zapłaty wynagrodzenia, w sposób mniej 

korzystny dla podwykonawcy niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami niniejszej Umowy; 

i) projekt umowy o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia dotyczące waloryzacji 

wynagrodzenia Podwykonawcy, z uwzględnieniem postanowień §131 ust. 5 i nast. Umowy, 

z tym że obowiązek ten nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

roboty budowlane, dostawy lub usługi, których okres obowiązywania nie przekracza 6 

miesięcy; 

j) w przypadku, w którym w wyniku realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo 

miałby powstać utwór chroniony przepisami PrAut, projekt takiej umowy zawiera 

określenie zakresu autorskich praw majątkowych i zależnych, jakie Wykonawca nabywa. 

Zakres ten nie może być mniejszy od zakresu określonego w postanowieniach §12 

Umowy. 

5) gdy projekt umowy nie spełnia innych wymagań określonych w dokumentach zamówienia. 

6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane  

w terminie określonym w §19 ust. 5 Umowy, uważa się za akceptację przez Zamawiającego 

projektu tejże umowy o podwykonawstwo. 

7. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia jej 

zawarcia. Zamawiający w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia jej otrzymania 

może zgłosić pisemny sprzeciw do jej treści w przypadku niespełniania wymagań określonych  

w §19 ust. 5 Umowy. Niezgłoszenie, w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, pisemnego 

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się 

za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. W przypadku, o 

którym mowa w niniejszym ustępie podwykonawca (dalszy podwykonawca), przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

9. W przypadku przedłożonych umów o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),  

o których mowa w §19 ust. 8 Umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 

(słownie: trzydzieści) dni od dnia doręczenia Wykonawcy (podwykonawcy/dalszemu 

podwykonawcy) faktury lub rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę, wzywając Go 

jednocześnie do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, pod rygorem naliczenia kary umownej. 



50 

          
                       znak sprawy: RB.271.8.2023 

 
 
 

Nazwa zamówienia: „Włączenie strefy „A” uzdrowiska do sieci dróg publicznych Gminy Czarny Dunajec” 

 

 
m-ce na parafy Stron umowy: 

10. W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) stosuje się 

odpowiednio postanowienia §19 ust. 4 – 9 Umowy. 

11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w efekcie którego zawarto niniejszą 

Umową, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

12. Zmiana podwykonawców, współpracujących z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu Umowy, 

nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu Działu VII Rozdziału 3 PZP. 

13. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy) od realizacji zakresu Przedmiotu Umowy objętego umową  

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), jeżeli sprzęt techniczny, personel i/lub 

kwalifikacje, jakimi dysponuje podwykonawca (dalszy podwykonawca), nie spełniają warunków 

lub wymagań dotyczących podwykonawstwa określonych niniejszą Umową, jak również w 

przypadku gdy nie dają rękojmi należytej i terminowej realizacji robót, dostaw i/lub usług 

powierzonych do wykonania temu podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). 

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio: przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na 

roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w §19 ust. 14 Umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo (dalsze 

podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia –  

w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia wezwania – uwag (w formie pisemnej) 

dotyczących zasadności dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

(dalszemu podwykonawcy). W uwagach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie można 

powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy, niezwiązanych z 

realizacją umowy o podwykonawstwo. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w §19 ust. 17 Umowy, w terminie tam 

wskazanym, Zamawiający jest uprawniony: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (lub dalszemu 

podwykonawcy) – jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

albo: 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

(lub dalszego podwykonawcy) – w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo: 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania na rzecz podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) bezpośredniej 

zapłaty, o której mowa w §19 ust. 18 pkt 3 Umowy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy (dalszemu 

podwykonawcy) lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości Umowy, może stanowić dla Zamawiającego podstawę do odstąpienia od niniejszej 

Umowy. 

21. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy k.c. (w tym m.in. art. 

6471 k.c.), jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej. 

22. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

23. W przypadku, o którym mowa w ust. 22, Zamawiający żąda, by Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 

wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

§ 20 
[ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY] 

 
1. Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy (w dalszej części jako: 

„ZNWU”) w wysokości 5 % (słownie: pięciu procent) całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego 

brutto, o którym mowa w §13 ust. 1 Umowy, tj. w kwocie: _______________ zł (słownie: 

_______________________) w formie: _________________________________ . 

Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę Zabezpieczenia stanowi Załącznik nr 5 

do niniejszej Umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez 

potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. 

2. ZNWU służy zabezpieczeniu zapłaty wszelkich roszczeń przysługujących Zamawiającemu  

w stosunku do Wykonawcy w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem 

Umowy, w tym w szczególności – lecz nie tylko: kar umownych, kosztów poniesionych na 

ustanowienie Ubezpieczenia, roszczeń Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, roszczeń  

z tytułu rękojmi i/lub gwarancji (skierowanych do Wykonawcy w okresie obowiązywania 

rękojmi), kosztów związanych z wykonaniem zastępczym. W przypadku powstania roszczenia 

Zamawiający może je zaspokoić z ZNWU bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego 

zaspokojenia roszczenia. 

3. W sytuacji realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy: 

1) 70 % (słownie: siedemdziesiąt procent) wysokości ZNWU zostanie zwolnione Wykonawcy, w 

ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, co nastąpi z chwilą sporządzenia pomiędzy Stronami 

Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy; 

2) 30 % (słownie: trzydzieści procent) wysokości ZNWU pozostanie w dyspozycji Zamawiającego 

jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy i zostanie 
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zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 (słownie: piętnastu) dni po upływie obowiązywania rękojmi 

za wady. 

4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie 

zobowiązany do przedłużenia ważności ZNWU lub wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 

w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

ZNWU bez konieczności kierowania do Niego odrębnych wezwań przez Zamawiającego. Jeżeli 

przedłużenie ważności ZNWU następuje w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

Zamawiający wymaga, by dokument gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej uwzględniał zmianę 

terminów realizacji Przedmiotu Umowy oraz zmianę terminów rękojmi. 

5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w §20 ust. 4 Umowy, 

niezależnie od możliwości naliczenia Wykonawcy przez Zamawiającego kary umownej, 

Zamawiający będzie uprawniony do: 

1) zrealizowania ZNWU wniesionego w pieniądzu na poczet ustanowienia ZNWU na przedłużony 

okres realizacji Przedmiotu Umowy - albo: 

2) dokonania czynności, o której mowa w §20 ust. 10 zd. 2 Umowy; 

6. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest uprawniony do dokonania zmiany formy 

ZNWU, stosownie do treści art. 451 PZP. Zmiana formy ZNWU dokonywana jest w sposób 

zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości. Zmiana 

formy zabezpieczenia nie powoduje konieczności sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy. 

7. W przypadku zmiany formy ZNWU z pieniężnej na gwarancję bankową bądź ubezpieczeniową, 

Zamawiający wymaga, aby ZNWU wniesione w formie gwarancji bankowej bądź 

ubezpieczeniowej było bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie zapłaty 

wskazujące, iż Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające 

z niniejszej Umowy bądź nie zaspokoił roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  

8. Przed dokonaniem planowanej zmiany formy ZNWU z formy pieniężnej na gwarancję bankową 

lub ubezpieczeniową, Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji projektu ZNWU 

wniesionego w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej. 

9. Zwrot ZNWU wniesionego w pieniądzu nastąpi waz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym środki wpłacone na poczet ZNWU były zdeponowane,  

z pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek Wykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia  

w sytuacji określonej w art. 452 ust. 9 PZP, nie później niż na 30 (słownie: trzydzieści) dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż  

w pieniądzu. W przypadku braku zadośćuczynienia przez Wykonawcę obowiązkowi wskazanemu 

w zdaniu poprzednim, Zamawiający zmienia formę ZNWU na zabezpieczenie w pieniądzu, przez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

11. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w pieniądzu Zamawiający może wyrazić 

pisemną zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

 
§ 21 

[UBEZPIECZENIE] 
 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności (w dalszej części jako: „Ubezpieczenie OC”) związanej z 

Przedmiotem Umowy na sumę ubezpieczenia wynoszącą co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: 

jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia łącznie dla szkód osobowych i rzeczowych. 
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Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważnej umowy ubezpieczenia OC oraz 

niezmniejszania wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia i zakresu ubezpieczenia przez cały 

okres obowiązywania niniejszej Umowy (tj. aż do dnia sporządzenia przez Strony Protokołu 

Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy), z tym zastrzeżeniem, iż przedmiotem ubezpieczenia OC 

musi być objęta odpowiedzialność cywilna Wykonawcy za szkody osobowe i rzeczowe, 

wyrządzone poszkodowanemu w związku z wykonywaniem Umowy oraz posiadaniem  

i użytkowaniem mienia. 

2. W celu ustalenia, czy suma gwarancyjna ubezpieczenia, o której mowa w §21 ust. 1 nie uległa 

zmniejszeniu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy pisemnego 

oświadczenia o rzeczywistej wysokości tej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia. Jeżeli w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa Wykonawca wprowadził Zamawiającego  

w błąd przy przedstawieniu informacji, że suma gwarancyjna ubezpieczenia nie uległa 

zmniejszeniu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy. 

3. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzającej 

zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC na pozostały okres obowiązywania niniejszej Umowy, 

najpóźniej na 7 (słownie: siedem) dni przed końcem okresu obowiązywania poprzedniej umowy 

ubezpieczenia OC oraz załączyć kopię tej polisy, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. Wymogi co do ubezpieczenia OC wskazane w §21 ust. 1 stosuje się. 

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w §21 ust. 1 – 3 Umowy, 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania wykonywania robót budowlanych objętych 

Umową. W takim przypadku przewidziane Umową i Harmonogramem terminy realizacji nie 

ulegają przedłużeniu. 

5. W przypadku zmniejszenia wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, Wykonawca jest 

zobowiązany podwyższyć sumę ubezpieczenia do wysokości wskazanej w §21 ust. 1 Umowy lub 

zawrzeć nową umowę ubezpieczenia OC, spełniającą warunki określone w niniejszym paragrafie. 

6. W przypadku niepodwyższenia sumy gwarancyjnej ubezpieczenia do wysokości, o której mowa  

w §21 ust. 1 Umowy lub niezawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC, spełniającej warunki 

określone w niniejszym paragrafie, Zamawiający będzie uprawniony – wedle swego wyboru: do 

odstąpienia od niniejszej Umowy albo ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy i 

utrzymywania takiego ubezpieczenia przez okres realizacji Przedmiotu Umowy na Jego koszt, 

poprzez dokonywanie regularnych potrąceń składki na takie ubezpieczenie z dowolnej kwoty 

należnej Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy (w tym z tytułu odpowiednich 

podatków, opłat oraz kosztów usług pośredników), którą to Zamawiający będzie musiał zapłacić 

ubezpieczycielowi.  

7. Okres ubezpieczenia OC obejmuje Okres realizacji prac projektowych oraz  Okres realizacji robót 

budowlanych (tj. realizację Fazy I i Fazy II aż do momentu sporządzenia przez Strony Protokołu 

Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, niezawierającego wad istotnych, limitujących 

możliwość dokonania odbioru przez Zamawiającego). W przypadku wydłużenia terminu realizacji 

Fazy II, wydłużeniu ulega okres ubezpieczenia OC. 

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii polisy OC, 

gdy złożona kopia polisy OC jest nieczytelna lub budzi wątpliwości Zamawiającego co do jej 

autentyczności. 

9. Wykonawca w okresie wykonywania Umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną 

odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas prowadzenia robót  

i w razie ich wystąpienia zobowiązuje się pokryć całość szkody z ubezpieczenia OC, o którym 
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mowa w §21 ust. 1 Umowy. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami 

bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić 

Zamawiającemu wszelkie koszty przez Niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi 

wyrokami łącznie z kosztami postępowania. 

10. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o odstąpieniu przez Wykonawcę od 

umowy ubezpieczenia. 

11. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie utrzyma ciągłości polisy OC, Zamawiający może zawrzeć  

i utrzymać takie ubezpieczenie, regularnie potrącając składkę na takie ubezpieczenie z dowolnej 

wierzytelności należnej Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, którą Zamawiający będzie musiał 

zapłacić ubezpieczycielowi. 

12. Zmiana warunków ubezpieczenia OC Wykonawcy może być dokonana wyłącznie po uprzedniej 

pisemnej zgodzie Zamawiającego bądź na skutek zmian wprowadzonych przez Ubezpieczyciela 

(Towarzystwo Ubezpieczeniowe), z którym Wykonawca zawarł stosowną umowę ubezpieczenia. 

13. W sytuacji, gdyby zmiana warunków ubezpieczenia opisana w §21 ust. 12 powyżej pogorszyła 

ochronę ubezpieczeniową, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie rozszerzyć zakres 

ubezpieczenia OC do poziomu odpowiadającemu zakresowi ubezpieczenia z chwili zawarcia 

niniejszej Umowy. W przypadku zaniechania przez Wykonawcę rozszerzenia zakresu 

ubezpieczenia OC, postanowienia §21 ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

14. Kopia umowy ubezpieczenia Wykonawcy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 

 
§ 22 

[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 
 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w 

celu realizacji niniejszej Umowy oraz które udostępnił Zamawiającemu. 

2. Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w 

celu realizacji niniejszej Umowy oraz które udostępnił Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO 

dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, stanowi Załącznik nr 6 do 

niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) 

uzyskanych od Wykonawcy i/lub osób przy udziale, których Wykonawca realizuje Przedmiot 

Umowy, w związku i dla potrzeb realizacji postanowień niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO) oraz dla celów określonych m.in. w Art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO. 

4. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez 

Zamawiającego, stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. 

5. Zamawiający - celem należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w części dotyczącej 

pozyskania przez Wykonawcę (działającego w imieniu Zamawiającego w oparciu o odrębnie 

udzielone dokumenty pełnomocnictwa) wszelkich decyzji/postanowień/uzgodnień in. aktów 

administracyjnych i/lub oświadczeń pochodzących od podmiotów prywatnych, warunkujących 

zgodne z prawem przeprowadzenie prac/robót budowlanych - zgodnie z postanowieniami art. 28 

RODO, powierza Wykonawcy przetwarzanie zbiorów danych osobowych, na zasadach i w zakresie 

szczegółowo określonym w Załączniku nr 7 do niniejszej Umowy (Umowa o powierzenie 

przetwarzania danych osobowych), stanowiącym jej integralną część. 

 
§ 23 
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[KARY UMOWNE] 
 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku: 

1) zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu względem terminu określonego  

w §4 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, określonego  

w §13 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu całości Przedmiotu Umowy względem terminu określonego 

w §5 ust. 2 Umowy – w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §13 

ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) zwłoki Wykonawcy w ukończeniu Fazy I Przedmiotu Umowy względem terminu określonego 

w §5 ust. 3 Umowy – w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §13 

ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

4) nieusunięcia przez Wykonawcę, w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji jakości, wad 

w Dokumentacji Projektowej w terminie wyznaczonym na ich usunięcie zgodnie z §16 ust. 6 

Umowy – w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §13 ust. 1 

Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

5) nieusunięcia przez Wykonawcę, w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji jakości, 

wad/usterek powstałych w wykonywanych robotach i/lub urządzenia i/lub elementach 

wyposażenia w terminie wyznaczonym na ich usunięcie zgodnie z §17 ust. 6 Umowy – w 

wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §13 ust. 1 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki; 

6) niewprowadzenia przez Wykonawcę zmian/uzupełnień w Dokumentacji Projektowej  

w sytuacji - i w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami §15 ust. 7 Umowy – w 

wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §13 ust. 1 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki; 

7) nieusunięcia wad stwierdzonych podczas czynności Odbioru Częściowego Robót 

Budowlanych, w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami §15 ust. 14 pkt 1 Umowy 

– w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §13 ust. 1 Umowy, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

8) odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w 

§13 ust. 1 Umowy; 

9) przerwy w realizacji robót budowlanych składających się na Przedmiot Umowy  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, trwającej łącznie (tj. w całym Okresie realizacji 

robót budowlanych) dłużej niż 7 (słownie: siedem) dni – w wysokości 0,05 % wartości 

wynagrodzenia brutto, określonego w §13 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień przerwy 

trwającej ponad te 7 (słownie: siedem) dni; 

10) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty całości lub części wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, objętego fakturą wystawioną przez tego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – w wysokości 0,05 % wartości 

nieuregulowanego wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

11) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu zmiany takiej 

umowy – w wysokości 8 000,00 zł (słownie: ośmiu tysięcy złotych) za każdy taki stwierdzony 

przypadek; 
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12) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy – w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięciu 

tysięcy złotych), za każdy taki stwierdzony przypadek; 

13) niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu, o którym mowa w §18 ust. 1 i 

ust. 2 Umowy (wymóg zatrudniania na podstawie stosunku pracy) w wysokości 1 000,00 zł 

(słownie: jednego tysiąca złotych), za każdy taki stwierdzony przypadek; 

14) uniemożliwienia lub utrudniania Zamawiającemu realizacji czynności kontrolnych 

określonych w §18 ust. 3 pkt 3 Umowy i/lub niewypełnienia obowiązków określonych w §18 

ust. 4 Umowy i w terminie ustalonym zgodnie z tym postanowieniem – w wysokości 1 200,00 

zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) za każdy taki stwierdzony przypadek; 

15) naruszenia przez Wykonawcę obowiązku określonego w §9 ust. 1 pkt 35 Umowy –  

w wysokości 500,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek; 

16) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w sytuacji  

i terminie, o których mowa w §19 ust. 9 Umowy – w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy 

tysiące złotych) za każdy taki stwierdzony przypadek; 

17) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w §131 ust. 16 Umowy – w wysokości 0,05 

% wartości nieuregulowanego wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy z tytułu zmiany, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku: 

1) zwłoki Zamawiającego w protokolarnym przekazaniu terenu budowy względem terminu 

określonego w §3 ust. 4 pkt 1 Umowy – w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, 

określonego w §13 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) odstąpienia od niniejszej Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, wyłączając przypadki określone w §24 ust. 1 Umowy – w wysokości 20% 

wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §13 ust. 1 Umowy; 

3. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawcy, Zamawiający wystawi notę księgową dla 

Wykonawcy na kwotę równą wysokości naliczonej kary umownej, z terminem płatności 

wynoszącym 7 (słownie: siedem) dni, licząc od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty 

wraz z notą księgową (obciążeniową) albo wierzytelność Zamawiającego z tytułu kary umownej 

zostanie potrącona z wierzytelnością Wykonawcy wynikającą z niniejszej Umowy (choćby ta 

ostatnia nie była jeszcze wymagalna) albo zostanie zaspokojona z ZNWU. W przypadku kar 

umownych naliczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, ich zapłata nastąpi w terminie 7 

(słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu wezwania do zapłaty wraz z 

notą księgową (obciążeniową). 

4. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których Strona może dochodzić od drugiej Strony 

wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §13 ust. 1 Umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych - określonych  

w Kodeksie cywilnym - odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, do wysokości realnie poniesionej szkody. 

6. Zapłata kar umownych przez Wykonawcę lub ich potrącenie z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy lub skorzystanie przez Zamawiającego z ZNWU nie zwalnia Wykonawcy z 

jakiegokolwiek obowiązku realizacji Przedmiotu Umowy, w tym spełnienia jakiegokolwiek 

obowiązku określonego niniejszą Umową.  

§ 24 
[PRZYPADKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY] 
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1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy:  

1) w terminie 30 (słownie: trzydziestu) od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie 

Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP; 

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP; 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita 

Polska uchybiała zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że 

Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej; 

2. W przypadku, o którym mowa w §24 ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy, Zamawiający odstępuje od Umowy 

w części, której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w §24 ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do żądania 

kar umownych określonych niniejszą Umową i/lub odszkodowania.  

4. Obok przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym m.in. w art. 635  

i art. 636 k.c., Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy  

w całości lub w części i bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w 

następujących przypadkach: 

1) pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce w ukończeniu Przedmiotu Umowy, 

przekraczającej 30 (słownie: trzydzieści) dni kalendarzowych w stosunku do terminu 

określonego w §5 ust. 2 Umowy; 

2) pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce w dostarczeniu Zamawiającemu Harmonogramu, 

przekraczającej 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych w stosunku do terminu 

określonego w §4 ust. 1 Umowy; 

3) wstrzymania przez Wykonawcy prac projektowych na okres dłuższy niż 14 (słownie: 

czternaście) dni kalendarzowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

4) jeżeli Wykonawca uchyla się od przejęcia terenu budowy, w terminie określonym w Umowie; 

5) dokonania zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie Umowy; 

6) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS); 

7) zlecenia przez Wykonawcę wykonania całości robót budowlanych składających się na 

Przedmiot Umowy bez zgody Zamawiającego; 

8) realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych, składających się na Przedmiot Umowy  

w sposób niezgodny z Dokumentacją Projektową lub ostateczną decyzją o pozwoleniu na 

budowę (decyzją ZRID); 

9) zaistnienia sytuacji którejś z sytuacji określonych w §21 ust. 2, ust. 6 albo ust. 13 Umowy; 

10) gdy łączna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania 

niniejszej Umowy przekroczy limit 20% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §13 

ust. 1 Umowy; 

11) zaistnienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy (na zasadach określonych w §19 Umowy) lub w przypadku 
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konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz tych podmiotów na sumę większą niż 

5% wartości Umowy; 

12) wielokrotnego (co najmniej czterokrotnego) nieukończenia określonych prac/robót  

w terminach określonych w Harmonogramie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Jeżeli nic innego nie wynika z innych postanowień niniejszej Umowy, Zamawiający jest 

uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni 

kalendarzowych, licząc od dnia zaistnienia przesłanki uprawniającej Go do odstąpienia. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić na piśmie. 

Zamawiający, w treści oświadczenia o odstąpieniu, jest uprawniony do wskazania czy odstępuje 

od całości Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy też od niewykonanej części Umowy (tj. ze 

skutkiem ex nunc) – w razie niewskazania przez Zamawiającego, w treści oświadczenia  

o odstąpieniu, czy odstąpienie następuje ze skutkiem ex tunc czy też ex nunc, Strony zgodnie 

przyjmują, iż odstąpienie następuje ze skutkiem ex nunc. 

7. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron: 

1) Wykonawca zobowiązany jest:  

a) natychmiastowo zabezpieczyć teren budowy lub stan zaawansowania prac projektowych; 

b) wstrzymać wykonywanie prac lub robót budowlanych, z wyjątkiem prac lub robót 

niezbędnych do zabezpieczenia prac lub robót już wykonanych; 

c) wycofać swój personel oraz sprzęt z terenu budowy; 

d) uporządkować teren budowy; 

e) przekazać protokołem Zamawiającemu teren budowy.  

2) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 

prac/robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. Dokonana inwentaryzacja, 

zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Koordynatora Zamawiającego 

lub innego upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, stanowi podstawę do dokonania 

rozliczenia pomiędzy Stronami, a w przypadku prac projektowych również podstawę do 

przeniesienia autorskich praw majątkowych, w tym praw zależnych, do zrealizowanej do 

dnia odstąpienia Dokumentacji Projektowej; 

3) w przypadku sporu Stron, co do prawidłowości i/lub rzetelności sporządzonej 

inwentaryzacji, Zamawiający może zlecić wykonanie inwentaryzacji niezależnemu 

podmiotowi trzeciemu (np.: biegłemu rzeczoznawcy budowlanemu wpisanemu na listy 

biegłych prowadzonych przez prezesów właściwych sądów okręgowych), którego ustalenia 

stanowić będą podstawę do rozliczenia między Stronami. Osoba wykonująca inwentaryzację 

(osoba biegłego) powinna być uzgodniona przez Strony. W przypadku, gdy przeprowadzona 

przez podmiot trzeci inwentaryzacja potwierdzi istnienie wskazanych przez Zamawiającego 

nieprawidłowości w sporządzeniu inwentaryzacji przez Wykonawcę, Wykonawca 

zobowiązany będzie zwrócić Zamawiającemu udokumentowane koszty zlecenia podmiotowi 

trzeciemu wykonania inwentaryzacji; 

4) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wykonaną część Przedmiotu 

Umowy wraz z protokołem przekazującym Zamawiającemu teren budowy. Wynagrodzenie 

za wykonaną część Przedmiotu Umowy, zostanie obliczone w oparciu o dokonaną 

inwentaryzację i kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną, przekazany 

Zamawiającemu podczas Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowej, przy czym do dnia 

przekazania Zamawiającemu zrealizowanej części Przedmiotu Umowy (w tym zwrotnego 

przekazania Zamawiającemu terenu budowy), Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

utratę lub inne zmniejszenie użyteczności i wartości wykonanej części Przedmiotu Umowy. 
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W przypadku odstąpienia od niewykonanej części Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc), 

Wykonawca, z chwilą zapłaty wynagrodzenia za zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy 

wykonany do dnia odstąpienia, udziela Zamawiającemu na ten wykonany zakres Przedmiotu 

Umowy rękojmi i gwarancji jakości, na warunkach określonych w §16 i §17 Umowy. 

5) Koszty dodatkowe, poniesione na zabezpieczenie ternu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy w tym koszty podjęcia czynności,  

o których mowa w pkt 1 powyżej ponosi Strona, z przyczyn której doszło do odstąpienia od 

niniejszej Umowy. 

8. Odstąpienie od niniejszej Umowy (w całości lub w części) nie ogranicza w żaden sposób 

uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar umownych. 

9. W razie niewykonania przez Wykonawcę wszystkich robót, za których realizację w Umowie 

określono wynagrodzenie ryczałtowe, wynagrodzenie to podlega proporcjonalnemu obniżeniu, 

stosownie do zakresu niewykonanej części. Ilość robót zrealizowanych do dnia odstąpienia od 

Umowy zostanie ujęta w inwentaryzacji. 

 
§ 25 

[ZMIANY UMOWY] 
 
1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku 

zaistnienia jednej z następujących okoliczności i w zakresie i na warunkach określonych poniżej: 

1) zmiany technologiczne spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane w SWZ,  

w tym PF-U, pozwalające na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub 

kosztów eksploatacji Przedmiotu Umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości 

Przedmiotu Umowy; 

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych 

stanowiących Przedmiot Umowy, powodującej zmianę sposobu wykonywania Umowy, 

pozwalającej na skrócenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów 

wykonywanych prac/robót budowlanych, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 

Przedmiotu Umowy, pod warunkiem osiągnięcia niemniejszych parametrów końcowych 

wykonanych robót, na umotywowany wniosek Wykonawcy, po akceptacji Zamawiającego; 

c) odmienne od przyjętych w PF-U warunki geologiczne skutkujące niemożliwością 

zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub 

czasowych; 

d) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych, posiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji 

typu, ze względu na zmiany: norm, specyfikacji technicznych, zasad wiedzy technicznej i 

sztuki budowlanej i/lub obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego; 

e) gdy na wniosek Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy złożony  

w trakcie wykonywania robót budowlanych, zostanie zaproponowana zmiana technologii 

wykonania elementów robót lub zostaną wprowadzone Roboty Zamienne, pod warunkiem, 

iż proponowane przez tego Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze od tego, jakie zostało określone w Dokumentacji 

Projektowej oraz nie spowoduje zwiększenia kosztów robót. W takim przypadku 

Wykonawca przedstawia Zamawiającemu projekt lub rozwiązanie zamienne wraz  

z pisemnym umotywowaniem, iż dokonanie zmiany uzasadnione jest warunkami 
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technicznymi, użytkowymi lub funkcjonalnymi realizowanego przedsięwzięcia 

budowlanego oraz że nie spowoduje zwiększenia kosztów robót; 

− w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1 powyżej, 

możliwa jest zmiana: sposobu wykonania, terminu wykonania Przedmiotu Umowy, 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, materiałów i technologii wykonania Przedmiotu 

Umowy i konstrukcji obiektów budowlanych, jak również zmiany lokalizacji obiektów 

budowlanych i urządzeń, w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność 

zmiany.  

2) w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy 

administracji publicznej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również 

organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze 

administracyjnym w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczególności: 

a) opóźnienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których są obowiązane lub Wykonawca ma obowiązek je pozyskać na mocy postanowień 

niniejszej Umowy; 

b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., z przyczyn, za 

które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

c) nałożenia przez organ dodatkowych czynności proceduralnych, nieprzewidzianych  

w zamówieniu; 

d) wniesienie odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, 

zgód, uzgodnień, pozwoleń, itp.; 

− w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2 powyżej, 

możliwa jest zmiana: terminów realizacji poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy 

wynikających z Harmonogramu, jak również terminu wskazanego w §5 ust. 2 Umowy – o okres 

wynikających z opisanych powyżej czynności (w tym o szacowany okres potrzebny do 

odpowiednio: wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., usunięcia przyczyny odmowy 

wydania przez właściwy organ: decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., wykonanie nałożonych 

przez właściwy organ dodatkowych czynności proceduralnych, rozpoznania przez właściwy 

organ/sąd: odwołania/skargi lub sprzeciwu); 

3) zmiany osób wyznaczonych do projektowania, uprawnionych do kierowania robotami 

budowlanymi oraz zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego: 

a) osoby wyznaczone do realizacji czynności związanych z projektowaniem mogą zastąpić 

nowe osoby, o ile nowe osoby spełniają co najmniej warunki udziału w postępowaniu oraz 

nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy; 

b) osoby uprawnione do kierowania robotami budowlanymi mogą zastąpić nowe osoby, o ile 

nowe osoby spełniają co najmniej warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za 

sobą innych istotnych zmian Umowy; 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w 

każdym czasie; 

−  zmiana osoby wyznaczonej do projektowania, kierownika budowy lub kierownika robót może 

nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy z tym, że nowa proponowana osoba musi spełniać 

co najmniej wymagania określone dla projektanta lub kierownika budowy lub odpowiednio: 

kierownika robót określone w warunkach udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności 

zawodowej; 

4) zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) Siłą Wyższą; 
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b) nieprzewidzianymi w SWZ (w tym w PF-U) warunkami archeologicznymi, 

technicznymi, terenowymi i/lub wodnymi, w tym również rozpoznania terenu w zakresie 

zjawisk archeologicznych, wystąpienia niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować  

w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy; 

c) wystąpieniem konieczności wykonania Robót Zamiennych wstrzymujących 

(opóźniających) realizację robót zasadniczych, a wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń o 

charakterze technicznym lub eksploatacyjnym. Powyższe obejmuje również sytuację, gdy 

uprzednie wykonanie Robót Zamiennych warunkuje należytą realizację robót objętych 

Przedmiotem Umowy, w tym osiągnięcie celu określonego w Umowie; 

d) wystąpieniem Robót Zaniechanych – wyłączenie Robót Zaniechanych z realizacji wraz 

ze zmniejszeniem kwoty wynagrodzenia, wynikającej z tego wyłączenia; 

e) zmiany spowodowane Wyjątkowo Niesprzyjającymi Warunkami Klimatycznymi, 

uniemożliwiającymi prowadzenie prac lub robót stanowiących Przedmiot Umowy w 

terminach określonych w Umowie i Harmonogramie, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność wykonania prac lub robót w tym okresie, 

przeprowadzenia prób lub sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów nie jest następstwem 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

f) kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami (w tym inwestycjami Zamawiającego), przy czym zmiany te ograniczają się do 

zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji lub ryzyka wystąpienia 

kolizji, włącznie z czasowym wstrzymaniem realizacji Przedmiotu Umowy; 

g) odkryciem znaleziska na terenie budowy (w tym wszelkich: skamieniałości, monet, 

przedmiotów wartościowych lub starożytnych, budowli i innych pozostałości lub obiektów 

interesujących pod względem geologicznym czy archeologicznym); 

h) utrudnieniami w nabyciu wyrobów budowlanych lub jednostek sprzętowych, 

niezbędnych do należytego wykonania robót, jeżeli utrudnienia te wystąpiły z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy; 

− w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 4 powyżej, 

możliwa jest zmiana: sposobu wykonania, materiałów, technologii robót i konstrukcji, jak 

również zmiana lokalizacji wznoszonych obiektów budowlanych i/lub urządzeń oraz 

odpowiednio terminu wykonania Przedmiotu Umowy (lub poszczególnych elementów) w 

zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany. W przypadku 

zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 4 lit. a), b), c), f) i/lub g) powyżej, możliwa jest 

również zmiana wynagrodzenia poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartość 

zaoszczędzonych kosztów lub zwiększenie do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych, 

uzasadnionych i udokumentowanych kosztów; 

5) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 

spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia  

w realizacji prac/robót budowlanych, w tym m.in.: 

a) okresowe wstrzymanie realizacji robót przez Zamawiającego; 

b) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; 

− w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 5 powyżej, 

możliwa jest zmiana: terminu wykonania Przedmiotu Umowy (lub poszczególnych jego 

elementów) w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany i okresu 

jej trwania; 
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6) obok sytuacji określonych w niniejszym paragrafie: zmiany wysokości wynagrodzenia  

w sytuacjach określonych w §131 Umowy; 

2. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub uniemożliwienia 

spowodowanego przez Zamawiającego bądź osoby przez Niego upoważnione do działania w 

stosunku do Wykonawcy, zmianie ulegnie termin wykonania Przedmiotu Umowy odpowiednio o 

czas występującego opóźnienia bądź też o czas opóźnienia wynikający z zaistniałego utrudnienia 

lub uniemożliwienia. 

3. W przypadku gdy Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie 

okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym, 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz  

z opisem zdarzenia lub okoliczności, stanowiących podstawę żądania zmiany. 

4. Wniosek, o którym mowa w §25 ust. 3 Umowy powinien zostać przekazany Zamawiającemu 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym 

Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu lub okoliczności, uzasadniających zmianę Umowy. 

5. Wniosek, o którym mowa w §25 ust. 3 Umowy powinien zawierać w szczególności: 

1) propozycję zmiany; 

2) uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany (w tym zawierać przywołanie 

konkretnej podstawy umownej uprawniającej do żądania zmiany, lub podstawy wynikającej  

z PZP); 

3) kalkulację wynagrodzenia (jeżeli zmiana Umowy dotyczy również zmiany wynagrodzenia); 

6. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień zawartych w §131 Umowy, kalkulacja wynagrodzenia, 

o której mowa w §25 ust. 5 pkt 3 Umowy, zostanie dokonana z uwzględnieniem cen czynników 

produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie branżowym: 

Sekocenbud dla województwa małopolskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc,  

w którym kalkulacja jest sporządzana. 

7. W terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania stosownego 

aneksu do Umowy albo o konieczności przedłożenia (w terminie określonym przez 

Zamawiającego) dodatkowych dowodów i/lub informacji o okolicznościach uzasadniających 

zmianę albo o braku akceptacji na dokonanie zmiany Umowy. 

8. Z wnioskiem o zmianę postanowień Umowy (w przypadku zaistnienia okoliczności 

uprawniających do takiego żądania, określonych w niniejszej Umowie) może również wystąpić 

Zamawiający.  

9. Zmiana Umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 

PZP. W takim wypadku stosuje się postanowienia umowne w brzmieniu obowiązującym przed tą 

zmianą. 

 
§ 26 

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 
 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdą przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności PZP, PrBud i przepisów 

wykonawczych do tychże, PrAut i k.c. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania pomiędzy Stronami formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

3. Oświadczenie woli złożone przez jedną ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. 

oświadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem 
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elektronicznym, jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym tej drugiej stronie w formie 

pisemnej. 

4. Niniejsza Umowa wraz z SWZ oraz załącznikami (w tym PF-U) stanowi integralną całość. 

5. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów, wynikających z realizacji 

niniejszej Umowy lub pozostających w związku z tą Umową, w tym w związku z jej zawarciem, 

wykonaniem lub rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują 

się do ich rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja będzie prowadzona przez Mediatorów Stałych 

Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (adres: ul. Krucza 

36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa), tj. Sąd, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 grudnia 

2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2100), zgodnie  

z Regulaminem tego Sądu. 

6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami; 

2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy; 

3) Załącznik nr 3 - Harmonogram 

4) Załącznik nr 4 - Kopia polisy Wykonawcy; 

5) Załącznik nr 5 – Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę ZNWU; 

6) Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna RODO dla Wykonawcy; 

7) Załącznik nr 7 – Umowa powierzenia przetwarzania danych; 

8) Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy dot. praw autorskich (wzór); 

9) Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy dot. Dokumentacji Projektowej (wzór); 

10) Załącznik nr 10 – Wstępna Promesa Nr Edycja4/2022/07/PolskiLad. 

7. Niniejszą Umowę sporządzono w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach,  

po jednym dla każdej ze stron. 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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     kontrasygnata Skarbnika Miasta i Gminy Czarny Dunajec: 
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