                                                                                                                                   Stargard, dnia 19.11.2021 r.
Dot: Unieważnienia postępowania nr GKI.271.74.2021.G.Ch. pn. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dot. dróg w Gminie Stargard.                                   
ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Stargard z siedzibą w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5 informuje, że unieważnia postępowanie nr GKI.271.74.2021.G.Ch. pn., Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dot. dróg w Gminie Stargard w części I II i III na podstawie na podst art. 225 pkt. 6 PZP (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). t.j. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy ws zamówienia publicznego oraz w części III zamówienia na podst. art. 225 pkt. 3 PZP tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Uzasadnienie faktyczne

Gmina Stargard uruchomiła postępowanie przetargowe p.n. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dot. dróg w Gminie Stargard, dzieląc zamówienie na 3 części. W postępowaniu ofertę złożył jeden Wykonawca. W części II i III zamówienia zaproponowane przez Wykonawcę ceny przekraczały posiadany budżet. W dodatku zwiększenie budżetu w części II wymagało zgody wszystkich sygnatariuszy porozumienia dot. inwestycji p.n. Ścieżka rowerowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku m. Stargard – Kicko. Sygnatariusze /Miasto Stargard; Gmina Stara Dąbrowa/ musieli wystąpić do swoich organów stanowiących o wyrażenie stosownej zgody. W międzyczasie Zamawiający raz już zwrócił się do Wykonawcy na podstawie art. 307 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni, tj. do dnia 30 października 2021 r. (dot. wszystkich części zamówienia). Wykonawca wyraził zgodę. Do upływu terminu związania ofertą nie udało się zebrać wszystkich dokumentów i oświadczeń sygnatariuszy porozumienia, żeby móc skutecznie zakończyć procedurę wyboru Wykonawcy nie narażając się na zarzut naruszenia przepisów PZP we wszystkich częściach zamówienia.
Całkowicie zasadnym jest unieważnienie w tym stanie faktycznym postępowania nr GKI.271.74.2021.G.Ch.
PAGE  

