
Załącznik nr 1 do Umowy 

 

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia. 

Nazwa zadania:  

„Budowa obwodnicy Kartuz - Etap 2”” 

 

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporządza harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być sporządzony w oparciu o kosztorys ofertowy 

z uwzględnieniem, co najmniej głównych asortymentów robót oraz z podziałem na miesiące 

i kwartały, w kwotach netto i brutto. Harmonogram musi uwzględniać przekazane przez 

Zamawiającego informacje o wysokości środków finansowych w danym roku budżetowym 

na realizację Przedmiotu Zamówienia. Terminy założone w harmonogramie rzeczowo-

finansowym muszą być adekwatne do terminów określonych w zawartej umowie.  

Harmonogram podlega weryfikacji i uzgodnieniu przez Inżyniera kontraktu/Inspektora 

nadzoru oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Każdorazowa aktualizacja harmonogramu 

rzeczowo-finansowego winna uwzględniać aktualny stan realizacji zadania, w tym 

wykonanego przerobu oraz wszelkie inne okoliczności, np. wprowadzenie robót dodatkowych 

lub zamiennych, zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.  

W danym roku budżetowym/kalendarzowym, ostatni zaktualizowany harmonogram 

rzeczowo-finansowy powinien zostać dostarczony Zamawiającemu najpóźniej do dnia 20 

sierpnia danego roku budżetowego/kalendarzowego. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

ww. harmonogramu nie będzie możliwości przekroczenia założonej do wykonania 

(zafakturowania) kwoty w danym roku budżetowym/kalendarzowym. 

2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedłoży szczegółowy harmonogram 

technologiczny. Harmonogram ten powinien w sposób jasny i klarowny wykazać wykonanie 

poszczególnych asortymentów robót na określonych odcinkach realizacyjnych w określonym 

czasie. Harmonogram ten powinien być zgodny z wszystkimi założeniami realizacyjnymi 

wskazanymi przez Zamawiającego i spójny z założeniami projektu tymczasowej organizacji 

ruchu zatwierdzonego na czas budowy. Harmonogram powinien być aktualizowany w 

przypadku wprowadzenia robót dodatkowych i zamiennych, zmiany terminu realizacji robót 

lub w przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ zmianę kolejności lub okresu 

wykonywania poszczególnych asortymentów robót na określonych odcinkach. 

3. Rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić nie wcześniej niż w dniu przekazania terenu 

budowy. 



4. Wykonawca jest zobowiązany w ramach kontraktu zapewnić we własnym zakresie wszystkie 

wymagane ustawą Prawo budowlane oraz warunkami zamówienia osoby, które będą 

uczestniczyć w realizacji zamówienia. 

5. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedłożyć 

Zamawiającemu oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy i kierowników 

robót branżowych wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w ustawie – Prawo 

budowlane, w tym osób wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz przedstawicieli wszystkich 

branż czy specjalności/ specjalizacji wchodzących w skład zadania do sprawowania tych 

funkcji w celu zrealizowania zadania. 

Podstawowe branże, które wchodzą w zakres zadania: 

a) drogowa, 

b) sanitarna,   

c) elektroenergetyczna, 

d) telekomunikacyjna, 

e) środowiskowa, 

f) geodezyjna, 

g) geotechniczna,  

h) mostowa,  

i) konstrukcyjno-budowlana, 

j) inne wg potrzeb. 

Przed przekazaniem placu budowy wykonawca przedstawi skład osób do prowadzenia zadania 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i wydanymi decyzjami administracyjnymi 

zezwalającymi na realizację zadania, w tym min.: 

a) Kierownik budowy – 1 osoba, 

b) Kierownik robót branży drogowej – min. 1 osoba,  

c) Kierownik robót branży sanitarnej – min. 1 osoba, 

d) Kierownik robót branży elektroenergetycznej – 1 osoba, 

e) Kierownik robót branży telekomunikacyjnej – 1 osoba, 

f) Kierownik robót branży mostowej – 1 osoba, 

g) Kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej – 1 osoba, 

h) Specjalista ds. geotechnicznych – 1 osoba, 

i) Geodeta – min. 2 osoby, 

j) Nadzór archeologiczny – 1 osoba, 

k) Specjalista ds. środowiskowych – min. 1 osoba, 



l) inne wg potrzeb. 

6. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia, na każdym etapie realizacji robót, 

adekwatnej ilości zasobów kapitałowych (w tym m. in. sprzętu, środków transportu), 

ludzkich, technologicznych, informacyjnych do optymalnego wykorzystania otwartego lub 

istniejącego frontu robót.   

7. Wszelkie materiały rozbiórkowe nienadające się do powtórnego użycia Wykonawca ma 

obowiązek wywieźć i zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. Wszystkie odpady 

pochodzące z realizacji zleconych robót Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować 

zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020 

w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów oraz Ustawą o odpadach 

z dnia 14 grudnia 2012 r.). 

8. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do udokumentowania 

zagospodarowania odpadów powstałych przy realizacji zleconych robót.  

9. Własnością Zamawiającego są materiały z rozbiórki nadające się do powtórnego użycia, a 

nieprzewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania i nie będące 

odpadami w myśl obowiązujących przepisów prawa. Ww. materiały mają być przewiezione 

na plac składowy wskazany odpowiednio przez Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich 

(RDW) w Kartuzach, na odległość do 30 km licząc od terenu budowy. Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do udokumentowania 

zagospodarowania odpadów powstałych przy realizacji zleconych robót.  

10. Kwalifikacji materiałów z rozbiórki dokonuje odpowiedni Inspektor nadzoru/Inżynier 

Kontraktu w obecności Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiającym – Kierownikiem 

odpowiedniego RDW. Z czynności kwalifikacji materiałów z rozbiórki nadających się 

i nienadających się do powtórnego użycia, w tym złomu metalowego, Wykonawca i Inspektor 

nadzoru/Inżynier Kontraktu każdorazowo sporządzą pisemny protokół. 

11. Materiały przewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania mają być 

składowane na terenie budowy lub w jego pobliżu. Ewentualne koszty tego składowania nie 

podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w cenie oferty. 

12. Drewno z wycinki drzew jest własnością Zamawiającego i podlegać będzie nieodpłatnemu 

przekazaniu odpowiedniej Gminie na cele społeczne. Wykonawca zobowiązany jest do 

protokolarnego przekazania drewna z wycinki Gminie Kartuzy w imieniu Zamawiającego 

przy udziale Inspektora nadzoru lub Inżyniera Kontraktu. Drewno należy przewieźć na plac 



składowy wskazany przez Gminę, na odległość do 30 km licząc od terenu budowy. Dłużyce 

z wycinki drzew należy przygotować do przekazania o maksymalnej długości 1 m. 

13. Obiekty małej architektury (ławki, kosze, tablice informacyjne itp.) oraz inne obiekty 

niezwiązane z drogą (np. wiaty, reklamy itp.), znajdujące się w zakresie inwestycji, będące 

własnością instytucji lub osób trzecich (np. gminy, firm, osób indywidualnych) należy 

rozebrać po wcześniejszym ustaleniu z ich właścicielem. Należy wystąpić do właściciela 

obiektów z informacją o ich usunięciu wraz z podaniem przewidywanego terminu wykonania 

tych czynności. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego ustalenia z właścicielem 

obiektu sposobu postępowania ze zdemontowanym obiektem, tj. przekazanie właścicielowi 

wraz z ewentualnym ustaleniem miejsca odwozu lub utylizacji w przypadku złego stanu 

technicznego.  Protokół jest spisywany przy udziale Inspektora nadzoru lub Inżyniera 

Kontraktu. Ewentualne koszty odwozu lub utylizacji nie podlegają odrębnej zapłacie i należy 

je ująć w cenie oferty. 

14.  

Wykonawca jest kompleksowo odpowiedzialny za opracowanie projektu i wdrożenie 

tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu 

pojazdów na odcinkach stanowiących włączenie realizowanej obwodnicy Kartuz (etap II) do 

istniejących dróg wojewódzkich nr 211 i 224 i do dróg z nią kolidujących przez cały okres 

realizacji inwestycji.  Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Projektu Tymczasowej 

Organizacji Ruchu. Przyjęte w projekcie rozwiązania powinny być zoptymalizowane 

uwzględniając zarówno bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu jak i 

zminimalizowanie zakłóceń ruchu. Projekt TOR będzie każdorazowo podlegał zatwierdzeniu 

przez organ zarządzający ruchem - Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ruchu pieszego 

w miejscach istniejącej infrastruktury pieszej i utrzymania dostępności do wszystkich 

obiektów obsługiwanych tymi ciągami komunikacyjnymi przez cały okres realizacji 

inwestycji. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy wraz z 

odcinkami przygotowanymi przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji inwestycji 

tymczasowych objazdów i przejazdów, w zakresie ich przejezdności i bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, przez cały okres realizacji robót budowlanych. Koszty uzgodnienia, wykonania, 

utrzymania oraz rozebrania tymczasowych obiektów i urządzeń, a także oznakowania 

tymczasowego na czas realizacji wszystkich robót budowlanych nie podlegają odrębnej 

zapłacie i należy je ująć w cenie oferty. Teren budowy zostanie przez Wykonawcę 

odpowiednio zabezpieczony i oznakowany. 



 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ruchu pieszego w miejscach istniejącej 

infrastruktury pieszej i utrzymania dostępności do wszystkich obiektów obsługiwanych tymi 

ciągami komunikacyjnymi przez cały okres realizacji inwestycji. Wykonawca zapewni 

dojścia i dojazdy do posesji podczas budowy, a w razie konieczności zamknięcia 

poszczególnych wjazdów i dojść z uwagi na prowadzone prace, powiadomi mieszkańców 

danej posesji o utrudnieniu z min. 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca ma obowiązek 

zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy wraz z odcinkami przygotowanymi przez 

Wykonawcę dla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowych objazdów i przejazdów, 

w zakresie ich przejezdności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, przez cały okres realizacji 

robót budowlanych. Koszty wykonania opracowania, uzgodnienia, wykonania, utrzymania 

oraz rozebrania objazdów oraz tymczasowych obiektów i urządzeń, a także oznakowania 

tymczasowego na czas realizacji wszystkich robót budowlanych nie podlegają odrębnej 

zapłacie i należy je ująć w cenie oferty. 

15. W miejscach włączenia projektowanej obwodnicy w istniejący układ drogowy dróg 

wojewódzkich nr 211 i 224 Wykonawca zobligowany jest do utrzymania ruchu 

dwukierunkowego lub w przypadku wprowadzenia ruchu wahadłowego wprowadzenia w 

ramach Tymczasowej Organizacji Ruchu ręcznego kierowania ruchem przez osoby 

uprawnione. Ręczne kierowanie ruchem powinno być zapewnione bezwzględnie w dni 

robocze (od poniedziałku do piątku) min.  w godzinach 6.00-18.00, a w pozostałe dni do czasu 

ustania kumulacji pojazdów na świetle czerwonym. Zamawiający dopuszcza warunkowo 

zmianę powyższych godzin lub rezygnację z ręcznego kierowania ruchem w przypadku, gdy 

warunki ruchowe będą umożliwiały płynny przepływ potoku ruchu w obu kierunkach, tj. brak 

kumulacji pojazdów na świetle czerwonym przy ruchu wahadłowym z wprowadzoną 

sygnalizacją świetlną. 

W okresach wzmożonego natężenia ruchu. tj. m. in. okresy okołoświąteczne, długie 

weekendy, okresy wakacyjne, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego 

wprowadzenia ręcznego kierowania ruchem w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby przez 

Zamawiającego lub organ zarządzający ruchem. Wszelkie koszty związane z ręcznym 

kierowaniem ruchem nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w cenie oferty. 

16. Wykonawca powinien przeanalizować dokładnie sieć dróg w zakresie możliwości 

zapewnienia m. in. transportu materiałów i ujęcia wszelkich kosztów pośrednich związanych 

z realizowaną inwestycją, w tym m. in. kosztów transportu uwzględniających możliwości 



sieci drogowej w cenie ofertowej. Powyższe stanowi wyłączną odpowiedzialność 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.  

17. W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania przez służby utrzymania zimowego 

ZDW (Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach) dróg wojewódzkich nr 211 i 224, tj. w 

miejscach włączenia projektowanej obwodnicy, oraz fragmentach innych istniejących dróg 

stanowiących teren budowy Wykonawca ma szczególny obowiązek przygotowania i 

zabezpieczenia terenu budowy tak, aby służby Zamawiającego mogły bez przeszkód 

prowadzić zimowe utrzymanie drogi, w tym zapewniona będzie przejezdność dla pojazdów z 

pługami i piaskarek, oraz ciągłego monitorowania stanu tymczasowego oznakowania 

pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ustawionych na okres realizacji 

robót budowlanych.  

18. Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania drogi 

w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniającym przejezdność) likwidując 

wykruszenia, wyboje, koleiny poprzez wykonywanie remontów cząstkowych masą asfaltową 

na gorąco, a zimą masą na zimno.  

19. Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować prace budowlane, aby w okresie od 1 

października do 31 marca, możliwe było funkcjonowanie oświetlenia istniejącego lub nowego 

oświetlenia je zastępującego. 

20. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu szkód komunikacyjnych poniesionych 

w wyniku złego utrzymania odcinka drogi objętego zamówieniem. 

21. Zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 211 i 

224 w miejscach włączeń projektowanej obwodnicy oraz innych fragmentów istniejących 

dróg stanowiących teren budowy przez Wykonawcę obowiązywać będzie również w okresie 

prowadzenia przez ZDW Gdańsk akcji zimowego utrzymania. 

22. W przypadkach, które tego wymagają, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dróg 

objazdowych. Wymaga się, aby wyznaczone drogi objazdowe posiadały nawierzchnię 

bitumiczną lub z płyt drogowych. Uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i likwidacja dróg 

objazdowych stanowi koszt Wykonawcy, który nie podlega odrębnej zapłacie i należy go ująć 

w cenie oferty. 

23. W przypadku konieczności czasowego zajęcia przez Wykonawcę terenów przyległych do 

przedmiotowej inwestycji, koszt ewentualnych opłat ponosi Wykonawca. 

24. Na Wykonawcy robót budowlanych spoczywa obowiązek uregulowania roszczeń osób 

trzecich związanych z pogorszeniem się stanu nawierzchni dróg dojazdowych 



i technologicznych, będącym następstwem ruchu jednostek transportowych i sprzętu 

Wykonawcy. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji lub uzyskania nowych uzgodnień w przypadku 

stwierdzenia ich przeterminowania, nieważności lub braku. Czynność weryfikacji 

dokumentacji pod względem jej kompletności Wykonawca powinien przeprowadzić w 

terminie do 14 dni od podpisania umowy. Konieczność uzyskania nowych uzgodnień lub ich 

aktualizację Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty.  

26. Wykonawca przed rozpoczęciem robót – własnym staraniem i na swój koszt – dokona 

inwentaryzacji fotograficznej i opisowej dróg, budynków, tras dostępu, dojazdu 

i urządzeń obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, w szczególności dokładnie tych, 

których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. W 

przypadku stwierdzenia przed rozpoczęciem robót złego stanu technicznego obiektów 

znajdujących się w pobliżu inwestycji należy wykonywać roboty w taki sposób, aby 

zniwelować dalszą degradację tych obiektów. Należy przekazać Zamawiającemu pełną 

dokumentację fotograficzną i opisową w ciągu miesiąca od podpisania umowy.     

27. W uzasadnionych przypadkach, np. zły stan techniczny poszczególnych obiektów/drogi, ich 

inwentaryzacja zostanie poświadczona spisanymi – w obecności Inżyniera Kontraktu i/lub 

Inspektora nadzoru protokołem – przez Wykonawcę i gestorów lub zarządców takich dróg, 

budynków, tras lub urządzeń obcych.    

28. Wykonawca – własnym staraniem i na swój koszt – wykona inwentaryzację fotograficzną 

i opisową dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót zanikających i 

ulegających zakryciu i będzie przekazywał ją Inspektorowi nadzoru/Inżynierowi Kontraktu 

nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

29. Wykonawca zobowiązany jest ochronić – własnym staraniem i na swój koszt – podlegające 

ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej (jeśli występują na terenie objętym pracami), 

oraz znaki graniczne.  Brakujące lub zniszczone podczas prowadzenia robót budowlanych 

punkty oraz znaki graniczne Wykonawca jest zobowiązany wznowić własnym staraniem i na 

własny koszt. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona inwentaryzację fotograficzną i 

opisową tych punktów oraz znaków granicznych, którą należy przekazać Inżynierowi 

Kontraktu/Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu. 

Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić do właściwego Starostwa Powiatowego 

uszkodzenia i braki państwowych punktów geodezyjnych i znaków granicznych oraz 

punktów geodezyjnych kolidujących z realizacją robót. 



30. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia (i w razie potrzeby regulacji) zawieszenia 

przewodów nad drogą. Wykonawca po wykonaniu całości prac objętych zakresem 

przedmiotu zamówienia dokona pomiarów wysokości zawieszenia przewodów nad drogą 

oraz dokona weryfikacji wyników pomiarów w zakresie ich zgodności z przepisami i 

normami. 

31. Wykonawca ma obowiązek wykonać powykonawcze badania nośności nawierzchni drogowej 

potwierdzające osiągnięcie zakładanych w projekcie parametrów nośności. Wykonawca 

przekaże wyniki badań Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu.  

32. Wykonawca po zakończeniu realizacji robót oznaczy granice pasa drogowego świadkami 

„Pas drogowy” zgodnie z wytycznymi geodezyjnymi. 

33. Wykonawca opracuje i uzgodni na własny koszt i przedstawi Zamawiającemu: 

− Program Zapewnienia Jakości; 

− projekty organizacji ruchu na czas budowy; 

− aktualizację projektu Docelowej Organizacji Ruchu; 

− dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, 

w szczególności dla robót zanikających i ulegających zakryciu; 

− Protokół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podpisany przez Departament Infrastruktury 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; 

− Geodezyjną Dokumentację Powykonawczą sporządzoną w oparciu o punkty państwowej 

osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów 

oraz zmienionych szczegółów sytuacyjnych i wysokościowych. Wykonawca jest 

zobowiązany do naniesienia zmian na mapę zasadniczą i uzyskanie potwierdzenia 

przyjęcia jej przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

zgodnie z wymaganiami art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca 

przekaże 2 kpl. wydrukowanej i zatwierdzonej mapy (z oryginalnymi podpisami z Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub odpowiednio 

oświadczeniami/poświadczeniami uprawnionych Geodetów) oraz wersję elektroniczną 

mapy (w formacje PDF oraz w wersji edytowalnej możliwej do odtworzenia w programach 

AUTO-CAD, Microstation (dwg lub dxf)); 

34. Wykonawca w ramach kontraktuprzekaże Zamawiającemu operat kolaudacyjny sporządzony 

w języku polskim i w pełnym zakresie niniejszej umowy w 3 egz. w wersji papierowej oraz 

w wersji elektronicznej (PDF (Skan) na nośniku PENDRIVE, CD/DVD). Kolaudat powinien 

być przygotowany w taki sposób, aby każda branża była wydzielona. Wersja papierowa 



kolaudatu winna znajdować się w opisanych segregatorach. Dokumenty winny być opisane i 

tematycznie posegregowane. Wersja elektroniczna zeskanowanych dokumentów powinna 

zostać skatalogowana w układzie odpowiadającym wersji papierowej operatu 

kolaudacyjnego. Nazwy katalogów/dokumentów w przygotowanej wersji elektronicznej 

kolaudatu powinny być takie same jak w jego wersji papierowej nazwy branż/grup 

dokumentów/dokumentów.  

 Kolaudat powinien zawierać, między innymi:  

1) oświadczenia Kierownika Budowy, o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. „a”, lit. 

„b” ustawy Prawo budowlane, 

2) sprawozdanie techniczne kierownika budowy, 

3) dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami,  

4) kopię rysunków projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jeżeli wystąpią, 

5) Dziennik budowy,  

6) opinię technologiczną wraz z oświadczeniem kierownika budowy o wbudowanych 

wyrobach i materiałach budowlanych, 

7) recepty i ustalenia technologiczne, 

8) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności 

wymagane przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące 

zamontowanych urządzeń i instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe, 

9) protokoły badań i sprawdzeń między innymi tych, o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 

4 i 4a, 

10) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny 

wraz z dokumentem potwierdzającym jego złożenie do właściwego ośrodka geodezji. 

W przypadku trwania procedury przyjęcia do zasobów geodezyjnych dokumentacji 

geodezyjnej powykonawczej Wykonawca załącza dokument potwierdzający jej 

złożenie do właściwego ośrodka geodezji. Niezwłocznie po zatwierdzeniu mapy 

powykonawczej Wykonawca jest zobowiązany do załączenia jej do operatu, 

11) protokół przekazania terenu, Protokół Bezpieczeństwa Ruchu podpisany przez 

Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, , 

12) protokoły odbioru odpowiednich właścicieli urządzeń obcych,  

13) zaktualizowany, zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu w wersji elektronicznej 

edytowalnej, w formacie PDF (skan zatwierdzonego projektu) oraz w wersji 

papierowej w dwóch egzemplarzach z oryginałami uzgodnień i opinii,  



14)  w osobnym opracowaniu jako załącznik do kolaudatu, należy przygotować (jeśli 

dotyczy) dokumentację dla obiektów inżynierskich / mostowych większych bądź 

równych w świetle od 1,5 m, zawierającą: 

a. kopię projektu wraz z ze zmianami powykonawczymi i uzgodnieniami, 

b. informację o urządzeniach, instalacjach i sieciach na/w obiekcie: 

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z informacją o tych urządzeniach 

(jakie medium, jakie przekroje, kto jest właścicielem lub zarządcą)  

− projekty branżowe powykonawcze 

c. kopie decyzji o pozwoleniu na budowę/ZRID, pozwoleniu wodnoprawnym.  

35. W terminie wskazanym w umowie Wykonawca przekaże ostateczne rozliczenie zadania wraz 

z drukami kontroli robót. 

36. Tam, gdzie na rysunkach, przedmiarach robót/ szczegółowym wykazie robót, Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz w innych 

dokumentach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) 

materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie 

materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację 

robót w zgodzie z wydanym zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej oraz zapewnią 

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych 

dokumentach, a także nie spowodują opóźnień w realizacji inwestycji. Zastosowanie przez 

Wykonawcę rozwiązań równoważnych musi umożliwić uzyskanie efektu zamierzonego przez 

Zamawiającego (technicznego, ekonomicznego, ekologicznego itp.). 

37. W razie wątpliwości interpretacyjnych, dotyczących poszczególnych dokumentów, 

obowiązuje kolejność ważności dokumentów wg kolejności wskazanej w Umowie. Wszystkie 

wymienione dokumenty Umowy należy traktować jako wzajemnie się objaśniające i 

uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, 

nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu jego obowiązków 

ani do zmiany sposobu ich wykonania. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy 

tymi dokumentami – Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie 

Zamawiającego, w celu ich wyjaśnienia i rozstrzygnięcia, co do sposobu wykonywania 

Umowy. 

38. W razie potrzeby, Wykonawca zapewni prowadzenie nadzoru archeologicznego nad robotami 

ziemnymi wraz z uzyskaniem pozwolenia na jego prowadzenie. O rozpoczęciu realizacji 

nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi Wykonawca zawiadomi Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z odpowiednim wyprzedzeniem, 



załączając wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt prowadzenia 

nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi w całym okresie realizacji robót nie 

podlega odrębnej zapłacie i należy go ująć w cenie oferty.  

39. W zakresie ratowniczych badań archeologicznych, o ile będzie taka potrzeba, Wykonawca 

zapewni nadzór archeologiczny i prowadzenie tych badań wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

przeprowadzenie wyprzedzających inwestycję ratowniczych badań archeologicznych. Koszty 

prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych oraz związanego z nimi nadzoru 

archeologicznego pokryje Zamawiający. 

40. Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego złoży wniosek o udzielenie pozwolenia na 

użytkowanie dla przedmiotu zamówienia i wszystkich jego elementów lub/i zawiadomienie o 

zakończeniu robót budowlanych i wszystkich jego elementów objętych decyzją Zezwolenia 

na Realizację Inwestycji Drogowej/ pozwoleniem na budowę / zgłoszenia oraz dokona 

wszelkich uzupełnień dokumentów wymaganych przez odpowiedni organ nadzoru 

budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany przygotować i skompletować odrębnie 

(niezależnie m. in. od złożenia wymaganej ilości egzemplarzy operatu kolaudacyjnego) 

dokumenty stanowiące załącznik do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub 

zawiadomienia o zakończeniu budowy.   

41. Wykonawca zapewni w ramach ceny kontraktowej pomieszczenie zlokalizowane w 

bezpośrednim sąsiedztwie budowy i wyposażone w niezbędne środki, materiały i meble 

biurowe umożliwiające prowadzenie narad koordynacyjnych. 

42. Długość okresu gwarancji jakości wykonania robót i rękojmi na oznakowanie poziome 

wynosi 60 miesięcy, niezależnie od długości okresu gwarancji na pozostałe roboty i obejmuje 

w razie konieczności wykonanie odtworzenia oznakowania na polecenie Zamawiającego. 

43. Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi na elementy zieleni drogowej wynosi 36 miesięcy 

niezależnie od długości okresu gwarancji i rękojmi na pozostałe roboty i obejmuje m. in. 

pielęgnację wykonanych nasadzeń, w tym wymianę uszkodzonych i wyschniętych drzew i 

krzewów, wymianę i uzupełnienie uszkodzonych palików i wiązań również w wyniku 

działania niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. wichury, nawalne deszcze). Z 

odpowiedzialności Wykonawcy wyłącza się konieczność podjęcia działań naprawczych 

będących skutkiem uszkodzeń związanych z działaniem siły fizycznej (celowej lub 

przypadkowej) lub aktów wandalizmu (np. kradzieże). Ponadto, Wykonawca w ramach ceny 

kontraktowej będzie dokonywał zabiegów pielęgnacyjnych powierzchni zielonych (min. 

skarpy, trawniki) opisanych we właściwej SST, polegających min. na koszeniu, nawożeniu i 

dosiewie do czasu osiągnięcia prawidłowej gęstości, ukorzenienia oraz czystości 



zastosowanej mieszanki (brak chwastów). Pielęgnację należy prowadzić przez okres min. 1 

roku od wysiewu traw lub do czasu bezwarunkowego odbioru zieleni przez Zamawiającego w 

ramach odbioru końcowego robót lub do czasu potwierdzenia przez Zamawiającego 

usunięcia wad/usterek w tym zakresie w okresie gwarancji.  

44. W przypadku realizacji wycinek drzew i krzewów w okresie od 1 marca do 15 października 

wymagany jest nadzór ornitologiczny, który zapewni Wykonawca w ramach ceny 

kontraktowej. Wycinki należy prowadzić pod nadzorem ornitologicznym, który zapewnia 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

sprawozdanie z wykonanych czynności.  

45. Realizację wycinki drzew i krzewów można prowadzić przy stwierdzeniu braku lęgów gniazd 

gatunków objętych ochroną gatunkową. W przypadku konieczności usunięcia gniazd 

gatunków objętych ochrona gatunkową Wykonawca wystąpi do RDOŚ z wnioskiem o 

wydanie stosownej decyzji. 

46. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania wszystkich warunków realizacji 

robót i obowiązków, w tym obowiązków sprawozdawczych, wskazanych w decyzjach o 

uwarunkowaniach środowiskowych, decyzjach derogacyjnych, decyzji o pozwoleniu 

wodnoprawnym.   

47. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania INŻYNIEROWI KONTRAKTU i 

Zamawiającemu w terminie do 7 – go dnia każdego miesiąca kalendarzowego za poprzedni 

miesiąc kalendarzowy raportów przyrodniczych dokumentujących realizację Umowy zgodnie 

z wymogami określonymi w pkt 46 w zakresie każdej decyzji: o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, derogacyjnej, pozwolenia wodnoprawnego. 

48. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji wykonanych nasadzeń drzew i 

krzewów. W tym celu jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu elektronicznej 

inwentaryzacji rzeczywistych nasadzeń drzew i krzewów w postaci pliku „*.shp” 

zawierającego lokalizację w układzie współrzędnych „EPSG:4326 – WSG 84” lub 

„EPSG:2180 – ETRF2000-PL / SCS92” z atrybutem wykonanego zdjęcia  nasadzenia. Dla 

drzew typ geometrii w formie punktu, a dla krzewów w postaci poligonu. 

49. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia telewizyjnej inspekcji wybudowanej lub 

przebudowanej kanalizacji deszczowej za pomocą kamery inspekcyjnej. Nagranie z inspekcji 

należy przekazać Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą zadania.  

50. Wykonanie i montaż dwustronnych tablic informacyjnych: 

a.  zaprojektowanie i wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych o wymiarach 120 cm x 180 

cm; wzór tablicy musi być zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 



grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia działań 

informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 

dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych 

b. zaprojektowanie i wykonanie 2 kompletów stosownych konstrukcji wsporczych, 

umożliwiających montaż i zapewniających bezpieczne funkcjonowanie tablic; 

c. dostarczenie tablic wraz z konstrukcjami wsporczymi i ich zamontowanie w miejscu 

realizacji projektu na końcach inwestycji. Szczegółowa lokalizacja tablic musi zostać 

uzgodniona z Zamawiającym; tablice będą umieszczane w miejscach najbardziej 

widocznych, zapewniających dostęp. Umiejscowienie tablic nie może zagrażać 

bezpieczeństwu osób zapoznających się z treścią.  

d. Tablica powinna być wykonana z materiału odpornego na działanie warunków 

atmosferycznych, gwarantującego jej trwałość przez min. 8 lat, nadruk pełen wyraźny 

kolor. Wykonawca zobowiązany jest wykonać konstrukcje stalowe ocynkowane. 

Wymagany termin trwałości dla tablic wynosi min. 8 lat od daty montażu  

e. cena zamówienia ma uwzględniać koszty projektu tablicy i konstrukcji wsporczej, 

wykonania, dostarczenia, montażu i ustawienia tablic wraz z wszelkimi kosztami 

towarzyszącymi; 

f. tablice i konstrukcje wsporcze należy zrealizować z materiałów nowych, zgodnych z 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

471, z późn. zm.); 

g. słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mieć deklaracje zgodności z 

odpowiednimi normami; 

h. konstrukcje wsporcze do znaków i tablic należy zaprojektować i wykonać w sposób, 

gwarantujący stabilne i prawidłowe ustawienie w pasie drogowym. Konstrukcje 

wsporcze znaków drogowych powinny spełniać wymagania PN-EN 12899-1 w 

zakresie stanów granicznych nośności i użytkowania; 

i. termin ustawienia tablic – po podpisaniu umowy, nie później niż w dniu przekazania 

placu budowy 

51. Wszystkie dokumenty kontraktowe będą przygotowywane przez Wykonawcę w sposób i 

formie określonej przez Zamawiającego. Wzory druków zostaną udostępnione Wykonawcy 

po podpisaniu umowy. 

52. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego udostępniania w formie elektronicznej wszystkich 

dokumentów kontraktowych na platformie udostępnionej przez nadzór inwestorski. 



Wykonawca jest zobowiązany do okazania oryginału każdego z ww. dokumentów na każde 

wezwanie Zamawiającego. 

53. Wykonawca będzie zobligowany do bieżącego raportowania wykonanych oraz 

przewidzianych do wykonania robót – zakres oraz częstotliwość raportowania będzie ustalana 

na bieżąco z Zamawiającym, w tym w szczególności: 

a) przesyłania raz w tygodniu zwięzłego raportu o wykonanych pracach budowlanych i 

zamierzeniach na kolejne tygodnie (maks. 1 strona maszynopisu), 

b) wykonywania dobrej jakości zdjęć bieżących robót budowlanych w celu dokumentacji i 

wykorzystania w celach promocyjnych projektu – 10 sztuk/tydzień; wykonane zdjęcia nie 

będą stanowiły utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych, 

c) przesyłania informacji o utrudnieniach w ruchu związanych z budową na bieżąco, 

d) informowania o ważnych i przełomowych zdarzeniach na budowie w celach 

promocyjnych z wyprzedzeniem miesięcznym. 

54. Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ofercie wszystkich kosztów związanych z 

dostosowaniem się do powyższych wymagań.  

 


