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Umowa Nr Rb…………. 
zawarta w dniu ………………….. …… r. pomiędzy:  

reprezentującym Skarb Państwa Nadleśnictwem Staszów,, ul. Oględowska 4, 28 – 200 Staszów 
NIP  866-000-24-81 Regon 830017475 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz którego działa Adam Lubera - Nadleśniczy 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym/ą w dalszej części Umowy „Wykonawcą” 

zaś wspólnie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami”. 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SA.270.19.2023 przeprowadzonego na 
podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), 
została zawarta Umowa następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot i zakres Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalne wykonawstwo w zakresie realizacji 
zadania pod nazwą „rozbudowa drogi leśnej nr 94 wg DSD 220/41 położonej na terenie leśnictwa 
Golejów” 

2. Szczegółowy zakres robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, standard jakości ich wykonania 
oraz właściwości wyrobów budowlanych przedstawia dokumentacja projektowa (zwana dalej 
„dokumentacją projektową”) dla zadania pn. „rozbudowa drogi leśnej nr 94 wg DSD 220/41 położonej 
na terenie leśnictwa Golejów” sporządzona przez Firmę „GEOBUD” Rytwiany ul T. Kościuszki 46G, 
obejmująca: 

1) Projekt Budowlany, 

2) Projekt Wykonawczy, 

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

4) Przedmiar robót, 

5) Informacja BIOZ. 

3. Wykonawca wykona przedmiot Umowy określony w ust. 1 i 2 zgodnie z postanowieniami niniejszej 
Umowy, dokumentacją projektową oraz przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, 
Polskimi Normami i sztuką budowlaną, gwarantując wysoką jakość i terminowość realizacji. 

4. Dokonane przez Zamawiającego uszczegółowienia i modyfikacje dostarczonej dokumentacji projektowej, 
wynikające z określonych funkcji inwestycji (nie powodujące rozszerzenia przedmiotu zamówienia) oraz 
obowiązujących przepisów i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie będą rozumiane 
jako zmiana przedmiotu Umowy. 

5. Wszystkie roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z opisem 
dotyczącym standardów użytych materiałów i technologii opisanych przez projektanta, oraz zgodnie 
z dokumentacją projektową stanowiącą załączniki od 1 - 4 do niniejszej Umowy. 

6. Wykonawca niezwłocznie: 

a) przed podpisaniem umowy jednak nie później niż w terminie trzech dni przed jej podpisaniem musi 
sporządzić i przedstawić Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu: 

1) harmonogram realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z §7 niniejszej Umowy, 

b) po podpisaniu Umowy, jednak nie później niż w terminie trzech dni od jej podpisania, musi sporządzić 
i przedstawić Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu: 

1) wykaz podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane w czasie 
realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z §10 niniejszej Umowy. 

2) projekt organizacji ruchu, 
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3) program zapewnienia jakości zawierającego w szczególności: program organizacji wykonania 
robót, sposób ich prowadzenia, wraz z oznakowaniem robót, przestrzegania zasad BHP, 
zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie techniczne, osób odpowiedzialnych za 
jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, systemu (sposobu i 
procedurę) proponowanej kontroli (wskazanie laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia badań), sposobu oraz formy gromadzenia wyników 
badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru w tym również stałą obsługę geodezyjną przez uprawnionego 
geodetę na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy, obejmująca przygotowanie materiałów 
niezbędnych do odbioru robót. 

4) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

7. Wszystkie prace i roboty związane z realizacją przedmiotu Umowy: przygotowawcze, podstawowe, 
zabezpieczające, wykończeniowe, porządkowe, Wykonawca wykona siłami własnymi/lub przy 
pomocy podwykonawców. 

8. W związku z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca we własnym zakresie uzgodni dojazd i zasady 
korzystania z dróg publicznych. Zamawiający nie przewiduje udostępnienie dróg w ramach dojazdów 
na teren robót budowlanych dróg innych niż te, na których Wykonawca będzie realizował przedmiot 
umowy. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego usuwania uszkodzeń i naprawy tych dróg w 
przypadku ich uszkodzenia oraz doprowadzenia ich do stanu sprzed jej użytkowania. 

9. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy, bez odrębnego wynagrodzenia, jest 
zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej obejmującej: 

1) wytyczenie przedmiotu zamówienia w terenie (w szczególności charakterystycznych punktów 
objętych dokumentacją oraz stałych punktów wysokościowych– reperów), 

2) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

3) złożenie i przyjęcie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do właściwego Ośrodka Geodezji 
i Kartografii, 

4) rozliczenie powierzchni, na której realizowano roboty budowlane wg działek ewidencyjnych 
i  wydzieleń leśnych w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian wg kategorii użytkowania 
gruntów, 

5) stałą obsługę geodezyjną przez uprawnionego geodetę na każdym etapie realizacji przedmiotu 
umowy, obejmująca przygotowanie materiałów niezbędnych do odbioru robót (w tym zanikowych 
i ulegających zakryciu), 

6) pomiary wymiarów składnic, mijanek, zjazdów. 

10. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów wchodzących 
w skład dokumentacji projektowej przyjmuje się, że prawidłowo zostały przedstawione dane 
wg hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności ich wyszczególnienia w ust. 2 niniejszego 
paragrafu. 

11. Przedmiary robót zostały potraktowane przez strony jako materiał pomocniczy do skosztorysowania 
prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, zaś Wykonawca oświadcza, iż w złożonej 
ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia pn. „rozbudowa 
drogi leśnej nr 94 wg DSD 220/41 położonej na terenie leśnictwa Golejów”, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 

12. Zamawiający  przewiduje odbiory częściowe po zrealizowaniu etapów prac zgodnie z zapisami § 6 
ust 1 oraz §12 ust 1 niniejszej umowy. 

13. Wartość robót budowlanych przewidzianych do wykonania w roku 2023 nie może być niższa 
od kwoty 230 000,00 zł netto (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złoty 00/100). W przypadku 
pozyskania dodatkowych środków Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany i 
zwiększenia ustalonej kwoty limitu.  

14. W przypadku zwiększenia limitu, o którym mowa w ust. 13, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy 
o aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego, z tym że Zamawiający w oparciu o 
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zaktualizowany harmonogram będzie miał prawo do wprowadzenia dodatkowego częściowego 
odbioru robót w roku 2023 do wysokości kwoty dodatkowych środków. 

§ 2 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1.1. Protokolarne przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, 
1.2. Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, 
1.3. Zapewnienie nadzoru poprzez ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, 
1.4. Zapewnienie nadzoru autorskiego, 
1.5. Zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej wypłatę wynagrodzenia 

zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, 
1.6. Dokonywanie odbiorów wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych w Umowie. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
2.1. Zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, 

urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie 
elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

2.2. Zapewnienie sporządzenia planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia, uwzględniającego 
specyfikę obiektów budowlanych i warunki prowadzenia robót budowlanych, 

2.3. Realizacja robót będących przedmiotem Umowy zgodnie z dokumentacją projektową,  
przepisami prawa i warunkami techniczno - budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, 
wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami bhp 
i przeciwpożarowymi, 

2.4. Prowadzenie na bieżąco i przechowywanie na terenie budowy dokumentacji budowy 
w rozumieniu Prawa Budowlanego, a w szczególności: 
a) Dziennika budowy; 
b) W miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji; 
c) Dokumentację powykonawczą;            

2.5. Uzgadnianie wszelkich szczegółów wykonywanej pracy niewyjaśnionych w dokumentacji 
projektowej z przedstawicielem Zamawiającego, inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba 
również z projektantem, 

2.6. Zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika 
budowy posiadającego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych osób, 

2.7. Zapewnienie protokolarnego przejęcie terenu budowy przez Kierownika Budowy w terminie 
określonym w § 4 ust. 1 Umowy i rozpoczęcie prac w terminie określonym w § 5 ust. 1 Umowy 
oraz zabezpieczenie przed kradzieżą i dewastacją, 

2.8. Zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac 
budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,  

2.9. Zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi 
niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, 

2.10. Zapewnienie we własnym zakresie utrzymania czystości i bezpieczeństwa na dojazdach i na  
placu budowy (w tym zapewnienie wywozu nieczystości i pozostałości po budowie), 

2.11. Zawarcie umów na dostawy mediów dla celów budowy na swój koszt, jeżeli zajdzie taka potrzeba 
2.12. Koordynacji prowadzonych przez podwykonawców robót, 
2.13. Realizowanie robót w kolejności i terminach nie dłuższych niż ujęte w harmonogramie rzeczowo-

finansowym  
2.14. Zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym 

uczestnikom procesu inwestycyjnego dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie 
roboty w związku z Umową są wykonywane, 

2.15. Przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonych przez 
dostawców i podwykonawców, oraz przekazanie dokumentacji niezbędnej do realizacji tych 
praw, o ile ich czasookres jest dłuższy niż czasookres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, 

2.16. Zapewnienie obsługi geodezyjnej w zakresie przedstawionym w §1 ust. 9 Umowy 
i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac, 

2.17. Zawiadomienie na zasadach niniejszej Umowy Inspektora nadzoru o wykonaniu robót 
zanikających i ulegających zakryciu, w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie, 
jednak nie krótszym niż trzy dni robocze, 
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2.18. Terminowe i skuteczne usuwanie wad stwierdzonych w czasie odbiorów, a także w okresie 
rękojmi i gwarancji, 

2.19. Obowiązkowe uczestnictwo w ustalonych przez Nadzór inwestorski naradach koordynacyjnych 
dotyczących przedmiotu Umowy, 

2.20. Przestrzeganie przepisów i wymogów bhp oraz instrukcji związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia w czasie przebywania na terenie budowy, 

2.21. Wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej Umowy poleceń przedstawiciela 
Zamawiającego dotyczących przedmiotu Umowy. Polecenia na żądanie Strony będą 
potwierdzane na piśmie, 

2.22. Stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej 
i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich zezwoleń na transport ponad normatywny 
we właściwym organie, na własny koszt. Zobowiązuje się Wykonawcę do usuwania na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkich uszkodzeń i zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, 

2.23. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień w związku z organizacją terenu budowy i niezbędnych 
dojazdów, 

2.24. Ponoszenie odpowiedzialności w całym okresie realizacji przedmiotu umowy za stan 
bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz innych 
obowiązujących przepisów. W przypadku zgłoszenia względem Zamawiającego jakichkolwiek 
roszczeń wynikających z okoliczności, o których mowa powyżej, Wykonawca niezwłocznie po 
poinformowaniu go o tym przez Zamawiającego zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne 
działania zmierzające do zaspokojenia roszczeń poszkodowanego lub zawarcia z nim ugody, 
a w przypadku, gdyby takie działania nie doprowadziły do oczekiwanych rezultatów, do zwrotu 
Zamawiającemu wszelkich poniesionych i udokumentowanych z tego tytułu kosztów, 

2.25. Używanie wyłącznie sprzętu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi UDT, 
świadectwami i certyfikatami. Świadectwa te Wykonawca będzie przechowywał na terenie 
budowy. Sprzęt nieposiadający odpowiednich świadectw sprawności technicznej nie może 
znajdować się na terenie budowy, 

2.26. Zabezpieczenie i ochrona na własny koszt swojego mienia oraz materiałów, urządzeń 
i wyposażenia, 

2.27. Zapewnienie na własny koszt nadzoru archeologicznego, jeśli okaże się to niezbędne, 
2.28. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbiorów robót i przedmiotu Umowy oraz 

oddania inwestycji do użytkowania,  
2.29. Przekazanie, po zakończeniu realizacji robót budowlanych, jednak nie później niż w dniu 

zgłoszenia robót do odbioru, Nadzorowi inwestorskiemu kompletu dokumentacji powykonawczej 
(wraz z wymaganymi badaniami, świadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, 
protokołami prób i sprawdzeń itp.) odbieranych prac z naniesionymi wszystkimi zmianami 
w stosunku do pierwotnej dokumentacji. Dokumentów potwierdzających złożenie w Powiatowym 
Ośrodku Geodezji i Kartografii inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej., 

2.30. Uczestniczenie w czynnościach odbioru oraz zapewnienie udziału kierownika budowy/robót 
w czynnościach odbiorowych 

2.31. Uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy w terminie siedmiu dni od zakończenia robót 
budowlanych, co będzie warunkiem przystąpienia Zamawiającego do końcowego odbioru robót. 
Jeśli Wykonawca nie uporządkuje terenu budowy w terminie, Zamawiający może zlecić 
uporządkowanie terenu budowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, a termin zakończenia 
tych prac potraktuje jak termin zakończenia robót budowlanych ze wszystkimi konsekwencjami 
w przypadku przekroczenia terminów umownych, 

2.32. Posiadanie ubezpieczenia OC na kwotę co najmniej równą wartości zamówienia przez cały okres 
obowiązywania niniejszej umowy.  
Wykonawca w terminie siedmiu dni od zawarcia niniejszej Umowy przekaże Zamawiającemu 
kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, wraz 
z  dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie. Polisa lub inny dokument potwierdzający 
kontynuację ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony 
ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie Wykonawca będzie 
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przedkładał Zamawiającemu nie później niż na 7 dni przed dniem wygaśnięcia poprzedniej 
umowy ubezpieczenia. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa powyżej  
Zamawiający wedle swojego wyboru może odstąpić od niniejszej Umowy na zasadach 
określonych w §18 ust 1.  

2.33. Dokumenty, o których mowa w §1 ust.6 pkt a ppkt 1 i ust.6 pkt b ppkt 1-3 Umowy, podlegają 
akceptacji Zamawiającego na zasadach określonych poniżej: 
a. złożenie Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru dokumentów w terminach określonych w §1 

ust 6 (za datę złożenia uznaje się datę, w której zarówno Zamawiający jak i Nadzór inwestorski 
otrzymają stosowne dokumenty), 

b. zaopiniowanie i rekomendacja bądź wprowadzenie uwag do dokumentów przez Inspektora 
nadzoru w terminie trzech dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od 
pracy) od daty złożenia dokumentów, o której mowa w pkt. 1. Inspektor przekazuje swoje 
uwagi bądź akceptacje wyłącznie Zamawiającemu. 

c. akceptacja dokumentów przez Zamawiającego bądź przekazanie uwag do tych dokumentów 
w terminie trzech dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy) od 
daty otrzymania opinii Nadzoru inwestorskiego, o której mowa w pkt. 2. 

d. w razie wniesienia przez Zamawiającego uwag do dokumentu (-ów), o którym (-ych) mowa 
§ 1 ust.6, Wykonawca złoży ten dokument (te dokumenty) ponownie z uwzględnieniem uwag 
Zamawiającego.  

e. Przy procedurze akceptacji ponownie złożonych dokumentów mają zastosowanie zapisy 
niniejszego paragrafu.  

f. W zakresie przekazywania w/w dokumentów Zamawiający, Inspektor Nadzoru i Wykonawca 
przekazują wnioski, zawiadomienia i informacje pisemnie lub elektronicznie. W przypadku 
dokumentów zawierających arkusze formatu większego niż A3 forma ich przekazywania jest 
wyłącznie pisemna. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich 
otrzymania. 

g. Opisana wyżej procedura decyduje o terminie podpisania umowy oraz rozpoczęcia robót 
budowlanych i nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczących przedłużenia 
terminów wykonania robót budowlanych, o ile Zamawiający i Inspektor nadzoru nie uchybią 
opisanym wyżej terminom. 

h. W przypadku braku akceptacji ww. dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest do ich 
ponownego przygotowania z uwzględnieniem przedstawionych przez Zamawiającego uwag 
w terminie trzech dni od daty odrzucenia pierwotnej wersji dokumentu. Termin akceptacji 
przez Zamawiającego ww. dokumentów nie może wpływać na termin zakończenia robót 
przedstawiony w § 6 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy. 

2.34. Przygotowanie przedmiotu umowy do odbioru przez komisję ze strony Zamawiającego, w tym 
przygotowanie odkrywek w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, iż: 
3.1. Otrzymał dokumentację projektową wyszczególnioną w §1 ust. 2 Umowy w ilości jednego 

egzemplarza każdego z wymienionych zestawów dokumentów,  
3.2. Wykonawca oświadcza, że dokładając należytej staranności zapoznał się z dokumentacją 

projektową opisującą przedmiot Umowy, o której mowa w  §1 ust 2 oraz miejscem i otoczeniem 
terenu realizacji robót budowlanych w zakresie warunkującym ich wykonanie i nie zgłasza w tej 
sprawie żadnych uwag.  

3.3. Przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń 
podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne, których obecność lub brak stwierdzi 
samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak również na podstawie 
stosowanych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać na ich istnienie, 

3.4. Ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem 
swoim lub podwykonawców w związku z realizacją niniejszej Umowy, powstałe u Zamawiającego 
i osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązania Wykonawcy do naprawy 
dojazdów do terenu budowy uszkodzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, 

3.5. Zobowiązuje się do wykonywania powierzonych mu zadań, stosując sprzęt  i technologię 
niepowodujące strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym, 

3.6. Posiada odpowiednie środki finansowe i rzeczowe oraz dysponuje osobami mającymi 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu Umowy ze starannością 
wymaganą przy tego rodzaju pracach i w terminach wskazanych w niniejszej Umowie oraz 
posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia. 
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§ 3 

Przedstawiciele Stron i uczestnicy procesu realizacji przedmiotu Umowy 

1. Przedstawicielami Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu Umowy będą: 
- Pani Lidia Stachurska, 
- Pani Iwona Marcinek 
Osoby wskazane powyżej nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę 
warunków Umowy, w szczególności wzrost kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania Umowy będzie:  
………………………… 

3. Strony powierzają pełnienie funkcji kierownika budowy Panu/Pani: ………………………… 
4. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie: Konrad Gądek 
5. Nadzór autorski nad realizacją przedmiotu zamówienia Zamawiający powierza:  

Panu Jakubowi Adamus- projektantowi Firmy „GEOBUD” Rytwiany, ul T. Kościuszki 46G. 
6. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 do 4 winna być potwierdzona poprzez pisemne powiadomienie 

Stron. 
7. Kierownik budowy jest całkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i ochrony 

środowiska przez wszystkie osoby pracujące na terenie budowy, a także przez inne osoby znajdujące 
się w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych robót, 

8. Kierownik budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy zobowiązany jest spełnić wymagania w zakresie 
złożenia Zamawiającemu oświadczenia o objęciu funkcji kierownika budowy, 

9. W przypadku przyjęcia w ofercie zobowiązania do dysponowania kierownikiem budowy o wymaganym 
doświadczeniu, zmiana kierownika budowy może być dokonana tylko na osobę posiadającą co najmniej 
takie same doświadczenie oraz uprawnienia, jak wymagane w SWZ w celu spełnienia kryterium wyboru 
oferty. O planowanej zmianie Wykonawca informuje pisemnie Zamawiającego na piśmie wraz 
z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. Zakres informacji dołączanych przez 
Wykonawcę do wniosku, o którym mowa wyżej powinien być wystarczający do zweryfikowania 
wszystkich kryteriów oceny kierownika budowy, które miały zastosowanie do oceny oferty Wykonawcy. 

10. Zamawiający w kontaktach z uczestnikami procesu budowlanego poza formą pisemną dopuszcza 
korespondencję elektroniczną. W razie zastosowania tej formy kontaktu data nadania pisma (serwera 
poczty wychodzącej) jest datą otrzymania pisma, z uwzględnieniem godzin urzędowania stron (od 
godz.7.00 do godz.15.00) Do kontaktu w tej formie strony ustalają poniższe adresy poczty elektronicznej: 

Zamawiający: 
 staszow@radom.lasy.gov.pl 
Wykonawca: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kierownik budowy: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nadzór inwestorski 
k.gadek@poczta.fm  
Nadzór autorski: 
geobud-biuro@wp.pl 

11. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną listę 
pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi 
osobami, która stanowić będzie załącznik do Umowy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia przez osoby wskazane w ofercie 
Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, 
na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. 
O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia, 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego pisemnie przed dopuszczeniem tych osób do 
wykonywania prac. 

13. Wykonawca, stosownie do wymagań Zamawiającego zawartych  w SWZ, gwarantuje, że na podstawie 
umowy o pracę („Obowiązek zatrudnienia”) będą zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawców 
osoby wykonujące czynności w zakresie operatorów sprzętu i maszyn, kierowców samochodów 
ciężarowych oraz pracownicy fizyczni  .  

mailto:staszow@radom.lasy.gov.pl
mailto:k.gadek@poczta.fm
mailto:geobud-biuro@wp.pl


strona 7 z 25 

 

14. W przypadku zmiany osób (zamiana/nowa osoba) personelu Wykonawcy, przed rozpoczęciem realizacji 
czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, w stosunku do tych osób, Wykonawca 
obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, następujące dokumenty: 
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy Obowiązek Zatrudnienia. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji (np. dokument sporządzony w systemie Nowy Portal 
Informacyjny Platforma Usług Elektronicznych dla Klientów ZUS – „lista osób zgłoszonych do 
ubezpieczeń”).. 

pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. W przypadku zmiany składu 
osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się Obowiązek 
Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca 
obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 
powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. 

15. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa wyżej stanowić będzie przypadek naruszenia obowiązku 
realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i będzie 
podstawą do zastosowania przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy sankcji w postaci kar 
umownych wyspecyfikowanych w niniejszej umowie w § 17. 

16. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego 
w realizacji prac a Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o tym uprawnieniu swój 
personel.(pracowników skierowanych do realizacji przedmiotowego zadania). W przypadku wątpliwości 
co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

17. W przypadku stwierdzenia wykonywania prac, których dotyczy „Obowiązek zatrudnienia”, przez osoby, 
nieposiadające ważnych umów o pracę, Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania 
wykonywania prac przez Wykonawcę lub żądania zaprzestania wykonywania tych prac przez taką osobę. 
Powyższe stanowi podstawę do zastosowania przez Zamawiającego sankcji, o których mowa w § 17 
Umowy. 

§ 4 

Termin przekazania terenu budowy 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do siedmiu dni od daty akceptacji przez Zamawiającego 
ostatniego z dokumentów wymienionych w §1 ust. 6.  Akceptacja tych dokumentów będzie się odbywać 
na zasadach określonych w §2 ust. 2 pkt. 2.33. 

2. Datą przekazania terenu budowy jest data podpisania przez Przedstawiciela Zamawiającego i Kierownika 
Budowy protokołu przekazania terenu budowy. 
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3. Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy będzie ponosił pełną odpowiedzialność za teren budowy 
oraz wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w szczególności z jego eksploatacją i utrzymaniem 
oraz zabezpieczeniem budowy. 

4. W protokole przekazania terenu budowy zostanie wskazany przebieg dróg dojazdowych udostępnionych 
do użytkowania przez Wykonawcę wraz z określeniem ich stanu oraz zobowiązań Wykonawcy z tytułu 
ich użytkowania. 

§ 5 

Termin rozpoczęcia robót 

1. Rozpoczęcie robót nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty przejęcia terenu 
budowy przez Kierownika Budowy. 

2. Datą rozpoczęcia robót jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjęcia przez Wykonawcę 
prac przygotowawczych na terenie budowy, o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami.). 

§ 6 

Terminy realizacji, zakończenia robót budowlanych i zakończenia przedmiotu Umowy 

1. Zakończenie realizacji robót budowlanych nastąpi  w terminie do dnia ………………………... 

1.1 Zakończenie etapów realizacji prac nastąpi nie później niż: 

a. W terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy (jednak nie później do dnia 30 października 
2023 roku) zakończenie etapu I obejmującego co najmniej następujące elementy przedmiaru: 

- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  

- ……………………………………………………………. 

(minimalny zakres prac zostanie ustalony po otrzymaniu projektu wykonawczego z 
zastrzeżeniem, że minimalna wartość robót budowlanych realizowanych w ramach etapu I 
nie może być mniejsza od kwoty przedstawionej w §1 ust. 13 umowy). 

b. w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy (jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia 
2024 roku) zakończenie etapu II obejmującego pozostałe elementy przedmiaru nie ujęte w etapie 
I np: 

- roboty w zakresie nawierzchni dróg 

-………………………………………….. 

(minimalny zakres prac zostanie ustalony po otrzymaniu projektu wykonawczego). 

c. w terminie 16 miesięcy od daty podpisania umowy (jednak nie później niż do dnia 30 sierpnia 
2024 roku) zakończenie etapu III obejmującego pozostałe elementy przedmiaru nie ujęte w etapie 
I i II  

- roboty w zakresie nawierzchni dróg 

-……………………………………………………………….. 

(minimalny zakres prac zostanie ustalony po otrzymaniu projektu wykonawczego). 

1.2. Datą zakończenia robót jest data złożenia przez Nadzór inwestorski oświadczenia, że roboty 
właściwe dla zgłaszanego do odbioru etapu robót zostały zakończone i wykonane zgodnie z Umową 
zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą. Oświadczenie takie powinno być złożone po uprzednim 
zgłoszeniu prac do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. 

2 Zakończenie przedmiotu umowy nastąpi nie później niż do 30 dnia po zakończeniu robót budowlanych. 
Poprzez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się spełnienie przez Wykonawcę łącznie 
następujących warunków: 

1) Zakończeniu robót budowlanych oraz ich odbiór, o którym mowa w §12 niniejszej umowy, 

2) Dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenia złożenia w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej po uprzednim dokonaniu odbioru końcowego robót, 



strona 9 z 25 

 

3) Dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej 
do Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii.  

4) Złożenie przez geodetę oświadczenia, o zgodności usytuowania drogi z projektem 
zagospodarowania terenu. 

5) Dostarczenie zamawiającemu rozliczenie powierzchni, na której realizowano roboty budowlane wg 
działek ewidencyjnych i wydzieleń leśnych w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian wg 
kategorii użytkowania gruntów (ewidencja LP) 

§ 7 

Harmonogram realizacji przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca nie później niż w terminie 3 dni przed jej podpisaniem, musi przedstawić harmonogram 
realizacji przedmiotu Umowy Zamawiającemu. Procedura akceptacji harmonogramu opisana została w 
§2 ust. 2 pkt 2.33 umowy. Termin akceptacji przez Zamawiającego ww. dokumentów nie może wpływać 
na termin zakończenia robót i przedmiotu Umowy przedstawiony w § 6 ust. 1 i 2. 

2. Zatwierdzony przez Zamawiającego i Nadzór inwestorski harmonogram realizacji przedmiotu Umowy 
będzie określać (z uwzględnieniem zapisów §4-§6): 
a) kolejność wykonywania czynności oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów 

lub elementów robót (z podaniem ich zakresu i wartości zgodnych z ofertą), sporządzony w okresach 
nie dłuższych niż miesięcznych,  

b) przewidywane terminy częściowych odbiorów robót oraz przewidywany termin odbioru końcowego 
robót, 

c) przewidywane terminy wykonania pozostałych czynności (poza robotami budowlanymi) 
realizowanymi przez Wykonawcę w ramach przedmiotu umowy. 

3. Przy sporządzaniu harmonogramu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca ma obowiązek kierować się 
zapisami §5 i  § 6 niniejszej Umowy. 

4. Realizacja przedmiotu umowy winna następować w terminach nie dłuższych niż ujęte w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym.  

5. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac mające wpływ na harmonogram robót 
i zachowanie ww. terminów muszą być zgłaszane Zamawiającemu na piśmie w terminie do 2 dni 
roboczych po zdarzeniu. 

6.  Zamawiający po otrzymaniu zgłoszenia wskazanego w ust. 5 (w konsultacji z Inspektorem nadzoru 
i ewentualnie projektantem) oceni zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin realizacji prac. 

7. Wykonawca, w przypadkach opóźnienia w realizacji etapów inwestycji wyłącznie na wniosek 
Zamawiającego opracuje w terminie 3 dni nowy, aktualny harmonogram i przedłoży go do zatwierdzenia 
Nadzorowi inwestorskiemu i Zamawiającemu. Zapisy §2 ust. 2 pkt 2.33 stosuje się odpowiednio. 
Opracowanie nowego harmonogramu uwzględniającego opóźnienia w realizacji robót i/lub przedmiotu 
umowy nie wyklucza prawa Zamawiającego do naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki względem 
pierwotnego harmonogramu, o których mowa w §17 ust. 2 pkt 2.3 oraz z tytułu przekroczenia 
określonego w § 6 terminu zakończenia etapu robót lub przedmiotu Umowy. 

8. W przypadku zmiany terminów zakończenia przedmiotu Umowy (w oparciu o przesłanki, o których mowa 
w §8 Wykonawca opracuje w terminie 3 dni nowy, aktualny harmonogram uwzględniający przedmiotowe 
zmiany. 

§ 8 

Zmiany w umowie 

1. Zmiany umowy mogą nastąpić jedynie w sytuacjach, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w sytuacji pojawienia się w trakcie realizacji 
zamówienia nowej, nieprzewidzianej przez Wykonawcę i Zamawiającego konieczności wykonania prac 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia, a także zmianami przepisów 
prawa, czego nie uwzględniono w SWZ i złożonej ofercie. Zamawiający dokona oceny czy zachodzi 
konieczność realizacji robót zamiennych, powtórzenie podobnych robót budowlanych, czy realizacja 
dodatkowych robót budowlanych i zgodnie z obowiązującym prawem wprowadzi zmiany do Umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy na skutek działania siły wyższej – przez okoliczność 
siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nieprzeciętnym, którego nie można 
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było przewidzieć lub jemu zapobiec, które uniemożliwia jednej ze stron wypełnienie w całości lub części 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

a) za okoliczności siły wyższej strony nie uznają sezonowości pór roku i związanych z tym przeciętnymi 
zmianami warunków atmosferycznych. 

b) Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków 
umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę, a w takim przypadku 
uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego postępowania. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów realizacji robót budowlanych i przedmiotu Umowy: 

1)  w przypadkach wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wyszczególnionych poniżej: 
a) działania siły przyrody, które winno być potwierdzone w sposób obiektywny (np. przez Instytut 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje z punktów prognostycznych LP itp.) 
uniemożliwiające wykonywanie prac w sposób ciągły przez okres minimum 7 dni z wyłączeniem 
sezonu zimowego (od dnia 1 listopada do dnia 31 marca), 

b) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, 
w szczególności: 

c) niewypały i niewybuchy, 
d) wykopaliska archeologiczne, 
e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, 

kurzawka itp.), 
f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie 

urządzeń podziemnych, instalacji itp. 
g) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego na jego wyraźne żądanie, 
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym. 

h) gdy wystąpią roboty zamienne lub roboty dodatkowe niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy 
ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielone zostaną roboty podobne, które 
wstrzymują lub opóźniają realizacje przedmiotu Umowy, 

i) wstrzymania robot w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanym lub 
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia tych kolizji, 

j) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu przez właściwe organy administracji państwowej 
określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które 
nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

k) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane  na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 
przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

l) jeżeli nastąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

m) z przyczyn zewnętrznych niezależnych od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujących 
niemożliwością prowadzenia prac 

2) O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opóźnienia nieleżącej po stronie Zamawiającego Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w formie wpisu do dziennika budowy oraz 
niezwłocznie dostarczyć powiadomienie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres 
Zamawiającego, jednak nie później niż w ciągu 2 dni od zaistnienia tej przyczyny. Datą doręczenia 
pisma jest data potwierdzenia wpływu w dzienniku Zamawiającego. 

3) Ewentualne przedłużenie terminu winno zostać poprzedzone przygotowaniem stosownego protokołu 
konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności wpływających na zmianę terminu, 
a następnie podpisaniem przez strony aneksu do Umowy w formie pisemnej. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w sytuacji zmiany 
stawki podatku od towarów i usług.  W przypadku zmiany stawki VAT wartość wynagrodzenia netto 
nie ulegnie zmianie, natomiast zmianie ulegnie wartość podatku. Zmiana będzie dotyczyła wyłącznie tej 
części robót, która nie była objęta fakturowaniem przed wejściem w życie zmiany 

5. Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia: 
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1) Waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu albo obniżeniu każdej z cen jednostkowych 
podanych w Kosztorysie Ofertowym zawartym w Ofercie  

2) Wynagrodzenie rewaloryzowane będzie o zmianę cen produkcji budowlano-montażowej za 
ostatni kwartał podawany ogłoszonych w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 
Statycznego („Wskaźnik GUS”) na podstawie art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o 
zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre 
osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 545 oraz z 2015 r. poz. 1169) z zastrzeżeniem pkt 4. 

3) Do obliczenia Waloryzacji zostaną przyjęte wskaźniki z roku 2023 i 2024: 
a.  jako pierwszy Wskaźnik GUS z drugiego po zawarciu umowy komunikatu Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego za rok 2023; 
b. Jako ostatni wskaźnik za II kwartał roku 2024 (III komunikat Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w roku 2024). 
4) Waloryzacja zostanie dokonana dwukrotnie: 

a.  w ciągu pięciu dni roboczych od dnia opublikowania Wskaźnika GUS za III kwartał roku 2023 
(„Dzień Dokonania Waloryzacji”); 

b. W ciągu pięciu dni roboczych od dnia opublikowania Wskaźnika GUS za II kwartał roku 2024.  

6) W ramach Waloryzacji nowa kwota każdej z cen jednostkowych zostanie ustalona w 
następujący sposób:  

Cn = Cp +Cp x WGUSśr  

gdzie:  

Cn to wartość ceny jednostkowej po dokonaniu Waloryzacji (wyrażona w PLN); 

Cp to wartość ceny jednostkowej waloryzowanej (wyrażona w PLN); w przypadku 

pierwszej waloryzacji cena jednostkowa podana w kosztorysie ofertowym, w przypadku drugiej 
waloryzacji cena jednostkowa po pierwszej waloryzacji, 

WGUSśr to procentowa średnia wartość zmiany cen podawanych w komunikacie GUS 

(wyrażona jako %); obliczona wg wzoru 

(WGUS1+WGUS2+…WGUSn) 

WGUSśr = ---------------- 

n 

gdzie: 

WGUS1, WGUS2,…WGUSn  to wartości zmiany ceny za dany okres rewaloryzacja (wyrażona 

w %) z zastrzeżeniem, że: 
a) w przypadku, gdy wartość wzrostu cen wynikająca ze Wskaźnika GUS będzie mniejsza niż 

2% to wówczas do obliczenia WGUSśr  zostanie przyjęta wartość 0 (zero);  

b) wartość spadku cen wynikająca ze Wskaźnika GUS będzie mniejsza niż 2% to wówczas 

do obliczenia WGUSśr zostanie przyjęta wartość 0 (zero);  

n – ilość wskaźników przyjętych do obliczenia (wyrażona w szt.) 

Wyniki mnożenia zostaną zaokrąglone zostaną do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Strony ustalają maksymalną wartość obniżenia albo wzrostu Wartości Przedmiotu Umowy w efekcie 
zastosowania waloryzacji na poziomie nie większym niż 15% Wartości Przedmiotu Umowy. 

7. W związku z dokonaniem waloryzacji zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie ulegnie zmianie. 
8. Nowe (zwaloryzowane) ceny jednostkowe będą dotyczyć zapłaty należnej Wykonawcy za czynności 

odebrane po dniu dokonania waloryzacji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 
9. Nowe (zwaloryzowane) ceny jednostkowe będą zastosowane do określenia wartości prac objętych 

umową jako podstawy wymiaru kar umownych, o których mowa w §17. 
10. Jeżeli czynności zlecone przed dniem dokonania waloryzacji zostaną wykonane w warunkach zwłoki w 

stosunku do terminu określonego w umowie i będą odbierane po dniu dokonania waloryzacji, w takim 
przypadku zapłata za ich wykonanie oraz ustalenie wysokości kar umownych nastąpi na podstawie cen 
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym zawartym w ofercie. 
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11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4 i 5, zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.  

12. Zmiany wynagrodzenia wymagają wprowadzenia aneksem do umowy. 
13. Zamawiający może zrezygnować z realizacji 10% części przedmiotu Umowy. W takim przypadku 

wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość prac, z których realizacji 
Zamawiający zrezygnował. 

14. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w sytuacji zmiany powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron 
bądź przepisów wewnętrznych obowiązujących w PGL LP (zarządzenia, decyzje i wytyczne Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych). 

15. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w sytuacji powstania rozbieżności lub niejasności 
w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie 
umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 
zapisów przez Strony. 

16. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
w przypadku zmiany zakresu zamówienia, w szczególności zwiększenia zakresu zamówienia poprzez 
wprowadzenie robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a niezbędnych do wykonania celem 
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

17. Pozostałe zmiany: 

a) zmiana zakresu zamówienia spowodowana zmianą dokumentacji projektowej skorygowanej przez 
Projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiającego, w związku z powzięciem przez uczestników 
procesu inwestycyjnego w trakcie realizacji zamówienia wiedzy o okolicznościach powodujących 
konieczność skorygowania rozwiązań technicznych przyjętych przez projektanta w pierwotnym 
projekcie, 

b) zmniejszenia zakresu zamówienia, w przypadku przyjęcia przez Zamawiającego zaopiniowanych 
przez Nadzór inwestorki i projektanta projektów zamiennych, których wartość kosztorysowa nie 
będzie równoważyć planowanych pierwotnie robót,  

c) zmiana sposobu wykonania zamówienia, 
d) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy Prawo budowlane – zmiana w rozwiązaniach 

projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

e) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b Ustawy Prawo budowlane – uzgodniona 
możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 
zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora Nadzoru inwestorskiego, 

f) zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, 
g) zmiany dokonane podczas wykonania robót, które nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 Ustawy 
Prawo budowlane i dokonane zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 Ustawy Prawo budowlane, 
spełniając zapisy art. 57 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane, 

h) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, na skutek zmiany terminów lub zakresu zamówienia, 
i) zmiana sposobu, warunków lub terminów płatności określonych w umowie, w związku 

z uzasadnionym wnioskiem Wykonawcy, jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na wnioskowane zmiany 
oraz zmiana wartości robót budowlanych przewidzianych do wykonania w roku 2022. 

18. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części Przedmiotu Umowy, które Wykonawca przewidział 
do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części Przedmiotu Umowy, w tym również na części, 
których Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie z zastrzeżeniem §9 ust.1 niniejszej 
umowy. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zmiany terminu realizacji ani zwiększenia wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

19. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Przedmiotu Umowy, 
w przypadku: 

a) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane 
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy albo naruszało 
obowiązujące przepisy prawa; 
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b) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań albo innymi 
środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji obowiązujących w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe; 

c) pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących co najmniej ten sam standard 
wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie powodujących większych strat i zanieczyszczeń 
w środowisku naturalnym niż te, które mogą powstać przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy 
w sposób pierwotnie nią opisany. 

d) pojawienia się przesłanek wymienionych w z §8 ust 10 niniejszej umowy. 

20. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spełnienia świadczenia, 
w tym przeprowadzania odbiorów, jeśli nie zmniejszy to standardu świadczenia usług i nie spowoduje 
zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego. 

21. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog istotnych zmian możliwych do wprowadzenia 
w treści Umowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 

22. Zmiany Umowy dokonywane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
23. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 Ustawy Pzp: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana 
nr rachunku bankowego), 

b) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami, 
c) powierzenie wykonania robót przez Wykonawcę osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu 

Umowy, zmiana podwykonawców bądź zmiana zakresu powierzonych im prac– z zastrzeżeniem, że 
Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego, 

d) zmiana wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej oraz w przypadkach szczególnej sukcesji 
z mocy prawa. 

§ 9 

Realizacja umowy, podwykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż prace będące przedmiotem niniejszej Umowy wykona samodzielnie/ przy 
pomocy podwykonawców. 

2. Ewentualne powierzenie wykonania robót przez Wykonawcę osobom trzecim w trakcie realizacji 
przedmiotu Umowy może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej Umowy i uzyskania 
pisemnego potwierdzenia jego przedłożenia, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
zobowiązany dołączyć pisemną zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem Umowy złożonym Zamawiającemu. 

4. Umowy o podwykonawstwo muszą przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo sporządzonej faktury VAT lub rachunku 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub 
roboty budowlanej. 

5. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, pod rygorem zgłoszenia przez 
Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu powinna stanowić w szczególności: 

1) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wykonanie wyłącznie prac, które ściśle wchodzą w 
zakres zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

2) przedmiot Umowy o podwykonawstwo nie może obejmować prac zleconych uprzednio innemu 
podwykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 12 niniejszego paragrafu; 

3) łączna wartość umów o podwykonawstwo nie może być wyższa od wartości przedmiotu umowy 
określonej w §13. 

4) termin realizacji robót budowlanych określonych projektem Umowy o podwykonawstwo nie może być 
dłuższy niż przewidywany w umowie, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;  

5) do zawarcia przez podwykonawcę Umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy; 

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na 
jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy 
o podwykonawstwo; 

7) umowa o podwykonawstwo nie może uzależniać uzyskania przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty 
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przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia podwykonawcy;  

8) umowa o podwykonawstwo nie może uzależniać zwrotu kwot zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
Wykonawcy przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy, o którym mowa w ust. 
3, w szczególności jeśli nie spełnia on wymagań określonych w ust. 5, lub gdy przewiduje termin zapłaty 
wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 
w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni składa pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 5. 
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy w ww. terminie uważa się za jej akceptację 
przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
w terminie  do 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości do 50 tys. 
zł. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 4, Zamawiający wzywa pisemnie  Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Zapisy ujęte w ust. 3-9 znajdują odpowiednie zastosowanie również do wszelkich zmian umowy 
o podwykonawstwo. 

11. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z którym 
została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna 
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji 
Zamawiającego w trybie określonym ust. 3 -9. 

12. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy, wymaga 
zgody Zamawiającego, nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy. Zmiana albo rezygnacja 
z podwykonawcy może nastąpić po przedłożeniu pisemnego oświadczenia podwykonawcy, że otrzymał 
należne wynagrodzenie za dotychczas wykonane roboty budowlane. 

13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i prace, które są 
wykonywane przez podwykonawców, w szczególności za opóźnienia robót i niewystarczającą 
ich jakość, a także za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców 
i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub 
zaniedbania jego własnych pracowników. 

15. Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót z Zamawiającym odpowiedni protokół (lub jego 
kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem) z uprzedniego odbioru tych samych robót 
przeprowadzonego z podwykonawcą. 

16. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich pisemnymi oświadczeniami 
określającymi w sposób jednoznaczny występowanie lub brak roszczeń z tego tytułu. 

17. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
ma prawo żądać należnego mu wynagrodzenia w zakresie i etapach zgodnymi z harmonogramem 
realizacji robót o którym mowa w §7. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy złożenie pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia tej informacji. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a w 
przypadku zrealizowania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się kwotę 
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wynagrodzenia zapłaconą przez Zamawiającego podwykonawcy zwrócić Zamawiającemu na jego 
żądanie. 

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust 19 Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże brak zasadności takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

§ 10 

Materiały i wyroby budowlane 

1. Wykonawca zapewni wszelkie materiały i wyroby budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 
2. Wszystkie prace i roboty budowlane, będące przedmiotem Umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę 

z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom i wymaganiom wyrobów dopuszczonych 
do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz posiadających stosowne, obowiązujące 
polskie atesty i certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do powszechnego użycia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów i wyrobów budowlanych wyłącznie o jakości 
odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji projektowej. 

4. Wykonawca, zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 6 w terminie 3 dni od podpisania Umowy przedstawi do 
zatwierdzenia Nadzorowi inwestorskiemu i Zamawiającemu wykaz podstawowych materiałów i wyrobów 
budowlanych, które zostaną w czasie realizacji przedmiotu Umowy. Wykaz winien w sposób 
jednoznaczny identyfikować planowane do wbudowania materiały i wyroby budowlane z określeniem ich 
producenta.  

5. Termin akceptacji przez Zamawiającego ww. dokumentów nie może wpływać na termin zakończenia 
robót przedstawiony w § 6 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy. 

6. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru świadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty 
potwierdzające jakość materiałów i wyrobów, które Wykonawca zamierza składować na placu budowy 
i wbudować w trakcie realizacji robót, co najmniej na tydzień przed ich wbudowaniem i składowaniem 
zgodnie z zapisami w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (zwanej dalej STWiOR). 

7. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 
6 i potwierdza wpisami na ww. dokumencie, czy dokumenty opisujące materiały/wyroby spełniają 
wymagania określone w dokumentacji projektowej i STWiOR. 

8. Pisemna akceptacja przez inspektora Nadzoru dokumentów, o których mowa w ust. 6 stanowi podstawę 
do dokonania przez Wykonawcę zamówienia/zakupu materiałów lub wyrobów budowlanych. 

9. Wykonawca rozpoczyna dowóz na teren budowy i wbudowywanie materiałów/wyrobów wyłącznie po 
uzyskaniu w tym zakresie pozytywnej opinii (akceptacji) Inspektora nadzoru. Jednocześnie Wykonawca 
informuje o powyższym Inspektora nadzoru. 

10. Wykonawca, za uprzednim powiadomieniem Inspektora nadzoru (ewentualnie Zamawiającego) pobiera 
do badań próby materiałów dowiezionych i składowanych zgodnie z ustaleniami określonymi w STWiOR. 
Badania te powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami i obejmować 
właściwości materiałów zgodnie ze STWiOR. Zamawiający i inspektor nadzoru zastrzegają sobie prawo 
obecności przy pobieraniu prób. Wykonawca przeprowadza badania prób materiałów w celu ustalenia 
zgodności materiałów z dokumentacją projektową i umową oraz potwierdzenia przydatności do 
stosowania przy realizacji robót budowlanych. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki 
ww. badań w celu potwierdzenia przez Inspektora nadzoru ich zgodności z dokumentacją projektową. 
Inspektor nadzoru potwierdza wpisami na przekazanych dokumentach zgodność użytych materiałów. 

11. Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na bieżąco jakość materiałów, dokonując badań kontrolnych 
materiałów składowanych i wbudowywanych przez Wykonawcę.  

12. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości użytych materiałów bądź jakości wykonania 
robót, Wykonawca zobowiązany jest do pobrania w obecności upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego prób materiałów i przekazania ich protokołem Zamawiającemu w celu przeprowadzenia 
stosownych badań przez niezależne, wybrane przez Zamawiającego laboratorium. 

13. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie 
robót jest niezgodne z umową, normami, atestami, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, to koszty 
badań dodatkowo obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie 
robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 
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14. Zamawiający ma prawo wstrzymać dostawę, składowanie i wbudowywanie materiałów i wyrobów 
budowlanych, jak również żądać od Wykonawcy usunięcia składowanych i wbudowanych materiałów 
i wyrobów budowlanych, jeżeli ich dostawa, wbudowanie lub składowanie były niezgodne 
z postanowieniami ust. 2- 10. 

15. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w stosunku 
do materiałów i wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji projektowej i zatwierdzonych przez 
Zamawiającego w wykazie podstawowych materiałów o którym mowa w ust. 4. 

16. Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji 
projektowej i ujęte w zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazie podstawowych materiałów. 
Wprowadzenie każdej takiej zmiany musi być poprzedzone jej akceptacją przez Zamawiającego oraz nie 
może zwiększać wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 13 ani pogorszyć jakości wykonania 
przedmiotu Umowy. 

17. Zamawiający może zdecydować o zmianie materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji 
projektowej. Zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez projektanta i być zgodne z obowiązującymi 
przepisami i normami techniczno- budowlanymi oraz sztuki budowlanej. 

18. Wprowadzenie zmian materiałów o których mowa w ust. 16 i 17 w każdym przypadku winno być 
potwierdzone sporządzeniem aneksu do Umowy wraz ze sporządzeniem, a następnie zatwierdzeniem 
przez Zamawiającego (na zasadach określonych w §2 ust. 2 pkt 2.33 niniejszej Umowy) aktualnego 
wykazu podstawowych materiałów, które zostaną zastosowane w obiektach w czasie realizacji 
przedmiotu Umowy. 

§ 11 

Roboty zamienne 

1. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy strony przewidują możliwość wprowadzenia robót zamiennych. 
2. Wprowadzenie robót zamiennych polegać będzie na zastosowaniu rozwiązań odmiennych 

od określonych w opisie przedmiotu Umowy, jeżeli nie będą powodować zmian zakresu świadczenia 
Wykonawcy zawartego przez Wykonawcę w ofercie. 

3. Koszty wszystkich robót wprowadzonych i zaniechanych, związanych z realizacją robót zamiennych 
powinny wzajemnie bilansować się w ramach ogólnej kwoty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
Umowy przedstawionej przez Wykonawcę w złożonej ofercie lub ją obniżać z zastrzeżeniem zapisów art. 
455 ust. 1 obowiązującej ustawy PZP oraz z zastrzeżeniem zapisów zawartych w §8 ust 9.  

4. Rozliczenie robót zamiennych  następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiałów lub urządzeń 
przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. 
świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi 
materiałami. 

5. Wprowadzenie robót zamiennych może spowodować zmianę terminu zakończenia robót lub etapów 
robót, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych przesłanek dot. tych zmian, 
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i ewentualnie projektanta sprawującego nadzór autorski. 

6. Wprowadzane prace zamienne wymagają bezwzględnie, pod rygorem nieważności, zachowania formy 
pisemnej w postaci aneksu do Umowy. 

§ 12 

Odbiory robót budowlanych 

1. Strony ustalają, że w toku realizacji przedmiotu Umowy będą stosowane następujące odbiory robót: 
1.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
1.2. Odbiory techniczne, 
1.3. Odbiór częściowy elementów robót po realizacji etapu robót opisanego w §6 ust 1 pkt 1.1lit a i b, 
1.4. Odbiór częściowy elementów robót budowlanych – po zakończeniu realizacji robót budowlanych, 

tj. etapu opisanego w §6 ust 1 pkt 1.1 lit c, 
1.5. Odbiór końcowy  przedmiotu umowy - po zakończeniu realizacji robót budowlanych, tj. etapu 

opisanego w §6 ust 2, 
1.6. Odbiór ostateczny – po upływie okresu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 
2.1. Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, Wykonawca 

ma obowiązek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prób i sprawdzeń, 
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skompletowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru dokumentów niezbędnych do dokonania oceny 
prawidłowego ich wykonania oraz dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów. 

2.2. Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty zanikające lub ulegające zakryciu 
dokonując wpisu do dziennika budowy. 

2.3. Każda robota zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odebrana przez Inspektora nadzoru 
w terminie 3 dni roboczych (z wyłączeniem niedziel i świąt) liczonych od daty zgłoszenia przez 
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. 

2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obecności przy czynnościach odbioru ww. robót. 
2.5. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione 

w toku odbioru wraz z dokumentacją fotograficzną, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany 
przez Inspektora nadzoru i kierownika budowy, a dzień podpisania stanowi datę odbioru. 

2.6. W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
wszelkich czynności celem zapewnienia możliwości dokonania odbioru ww. robót. W przypadku gdy 
ww. czynności nie umożliwiają dokonania czynności związanych z odbiorem robót Zamawiający 
zastrzega, że wykonane elementy mogą zostać rozebrane i odbudowane kosztem i staraniem 
Wykonawcy lub Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty, wobec których z 
powodu zaniechania Wykonawcy niemożliwe było dokonanie odbioru oraz nie ma możliwości ich 
ponownego wykonania. 

3. Odbiory częściowe i odbiór końcowy robót budowlanych: 
3.1. Terminy dokonywania odbiorów częściowych elementów robót i odbioru końcowego winny być 

nie dłuższe niż ujęte w harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy. 
3.2. Przy odbiorach częściowych zapisy ust. 2 pkt. 2.1 stosuje się odpowiednio. 
3.3. Kierownik budowy zgłasza na piśmie Zamawiającemu i Nadzorowi inwestorskiemu do odbioru 

wykonane roboty będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego dokonując wpisu 
w dzienniku budowy. Do zgłoszenia Kierownik budowy dołącza dokumentację powykonawczą, tj. 
m.in.: 

a) obmiary geodezyjne wykonanych robót, 
b) świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty i inne dokumenty, o których mowa w §6, dotyczące 

materiałów wbudowanych, 
c) wyniki prób i sprawdzeń przeprowadzonych zgodnie ze STWiOR a dotyczących zakresu robót, 
d) tabelę elementów rozliczeniowych w której zawarte zostaną wszystkie roboty zgłaszane do odbioru 

wraz z cenami jednostkowymi i wartościami wykonanych robót, sporządzoną na podstawie kosztorysu 
ofertowego i obmiarów wykonanych robót, 

e) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (przy odbiorze końcowym), 
f) dokumentację zmian dokonaną względem pierwotnej dokumentacji projektowej, jeżeli wprowadzono 

zmiany. 
Dokumentacja powykonawcza o której mowa powyżej stanowi potwierdzenie zakresu robót 
zgłaszanych do odbioru, a składające się na nią dokumenty powinny zostać sprawdzone 
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W razie niezłożenia Zamawiającemu w/w 
dokumentacji powykonawczej wraz ze zgłoszeniem do odbioru Zamawiający nie przystąpi do odbioru, 
a zgłoszenie takie uważa się za niebyłe. 

3.4. Inspektor nadzoru najpóźniej do 3 dni roboczych (z wyłączeniem sobót) od daty zgłoszenia 
zakończenia robót przez kierownika budowy, składa pisemne oświadczenie Zamawiającemu, że: 

3.4.1. prace będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego zostały zakończone 
i wykonane zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą albo 

3.4.2. prace będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego nie zostały wykonane 
wskazując rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. 
Inspektor nadzoru jednocześnie dokona wpisu o treści j.w. w dzienniku budowy. 

3.5. Data złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia o którym mowa w pkt. 3.4. ppkt. 3.4.1. 
jest datą zakończenia robót będących przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego. 

3.6. W przypadku złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3.4. 
ppkt. 3.4.2. po usunięciu braków wymagane jest ponowne zgłoszenie robót do odbioru przez 
kierownika budowy. 

3.7. Opóźnienie Inspektora nadzoru w wykonaniu pkt. 3.4. powyżej nie obciąża Wykonawcy. 
3.8. Czynności związane z odbiorem robót zostaną rozpoczęte w terminie do 7 dni od daty złożenia 

przez Inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3.4. ppkt. 3.4.1. 
3.9. Czynności związanych z odbiorem częściowym lub końcowym robót od Wykonawcy dokonuje 

komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale Inspektora nadzoru i kierownika budowy po 
spełnieniu warunków wymienionych w pkt. 3.3. i pkt. 3.4. ppkt. 3.4.1. 
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3.10. W ramach czynności związanych z odbiorem robót przeprowadzony zostanie odbiór 
techniczny zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi Zamawiającego.  

3.11. Zamawiający zakończy odbiór częściowy lub końcowy w terminie 21 dni od daty jego 
rozpoczęcia. Termin ten może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od stron lub 
uniemożliwiających dotrzymanie w/w terminów w szczególności z powodu:  

a) warunków pogodowych uniemożliwiające dokonanie czynności odbiorowych o czas występowania 
takich warunków pogodowych, 

b) konieczności opracowania dodatkowych ekspertyz lub badań materiałów wbudowanych, wynikająca 
z decyzji Nadzoru lub Zamawiającego o czas niezbędny do przygotowania tych ekspertyz lub 
przeprowadzenia badań, 

c) konieczności weryfikacji przez jednostkę nadrzędną (RDLP w Radomiu) na gruncie robót będących 
przedmiotem odbioru. 

d) nieobecności kierownika budowy,  
e) nieobecności inspektora nadzoru.   
3.12. Nieobecność kierownika budowy lub inspektora nadzoru nie może być podstawą do 

jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego. 
3.13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki, Zamawiający zasięgnie 

opinii Projektanta sprawującego nadzór autorski oraz Inspektora nadzoru w sprawie stwierdzonych 
wad lub braków, przy czym jeżeli z opinii Inspektora i Projektanta będzie wynikać, że stwierdzone 
wady: 

3.13.1. stanowią o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu Umowy– Zamawiający 
odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków, przy czym jeżeli konieczne będzie usunięcie 
wad po upływie terminu określonego w §6 ust. 1, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne 
do momentu usunięcia wad stanowiących o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania 
przedmiotu umowy. 

3.13.2. nie stanowią o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu Umowy 
Zamawiający dokona odbioru robót jednocześnie żądając ponownego wykonania robót 
wykonanych wadliwie lub usunięcia braków ustalając termin realizacji ww. prac lub dokona 
obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu 
Umowy albo wartości robót koniecznych do usunięcia wady lub braków. 

3.14. Z czynności odbioru częściowego i końcowego sporządza się protokół, który powinien 
zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany 
przez Zamawiającego i Wykonawcę, a dzień podpisania stanowi datę odbioru. 

4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy: 
Odbiór końcowy przedmiotu umowy następuje po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych oraz 
po przekazaniu Zamawiającemu ostatniego spośród dokumentów wymienionych w §6 ust. 2 Umowy.  

 
5. Odbiór ostateczny polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji.  
5.1. Zamawiający jest zobowiązany do rozpoczęcia odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni 

przed upływem okresu rękojmi. 
5.2. Czynności związane z odbiorem ostatecznym robót dokonuje komisja powołana 

przez Zamawiającego przy udziale Nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcy. 
5.3. Zapisy ust. 3 pkt. 3.11. stosuje się odpowiednio. 

§ 13 

Wynagrodzenie 

1. Do wynagrodzenia umownego nie znajdują zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujące zasady 
wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczałtowego) przy umowie o dzieło zawarte w art. 628-632§1 
Kodeksu cywilnego. 

2. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w §1 Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie 
ustalone na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych dla prac zrealizowanych zgodnie 
z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (wymienionymi w §1 
niniejszej Umowy) w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robót i stawki jednostkowe zawarte w 
kosztorysie ofertowym złożonym wraz z ofertą stanowiącą załącznik nr 8 do Umowy, z tym, że 
wynagrodzenie nie może być większe niż kwota brutto przedstawiona przez Wykonawcę w złożonej 
ofercie, tj.: ………………, w tym: wartość netto: ……………………, podatek VAT: ……………… z 
zastrzeżeniem zmian przewidzianych umową. 
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3. Kwoty przedstawione w ust. 2 mogą podlegać zmianom tylko na zasadach określonych w niniejszej 
umowie  

4. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
Umowy. 

5. Zasady sporządzenia kosztorysu powykonawczego robót winny być identyczne jak zasady sporządzania 
kosztorysu ofertowego. 

6. Podstawą do fakturowania będą wykonane roboty i poniesione koszty tylko do wysokości obmiarów 
zgodnych z dokumentacją projektową. Nie podlegają zapłacie przez Zamawiającego różnice obmiarów 
powyżej wartości określonych w dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem wystąpienia konieczności 
wykonania ewentualnych robót dodatkowych. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia 
jakości spowodowanej wadami przedmiotu Umowy jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego i tylko w 
przypadku, gdy nie będzie to stanowić o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu 
Umowy, co zostanie potwierdzone przez inspektorów nadzoru i projektanta sprawującego nadzór 
autorski. 

§ 14 

Zasady rozliczeń i terminy płatności 

1. Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywało fakturami: 
1) częściową – po wykonaniu i odbiorze elementów robót zgodnie z §6 ust. 1 pkt 1.1 a umowy, przy 

czym wartość wykonanych robót w roku 2023 nie może być niższa od kwoty 230 000,00 zł netto, 
2) częściową – po wykonaniu i odbiorze elementów robót zgodnie z §6 ust. 1 pkt 1.1 b umowy; 
3) częściową  – po wykonaniu i odbiorze elementów robót zgodnie z §6 ust. 1 pkt 1.1 c. ( po dokonaniu 

odbioru końcowego robót budowlanych do wysokości 97% wynagrodzenia umownego 
przedstawionego w ofercie); 

4) końcową po spełnieniu przez Wykonawcę warunków  opisanych w §6 ust. 2 umowy.  
2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej lub końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy będzie 

spełnienie łącznie niżej wymienionych warunków: 
1) sporządzenie częściowego lub końcowego protokołu odbioru robót, o którym mowa §12 ust. 3 pkt. 

3.4.1, potwierdzającego wykonanie prac, 
2) sprawdzenie i zatwierdzenie przez inspektora nadzoru sporządzonych przez Wykonawcę 

kosztorysów powykonawczych. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia kosztorysów powykonawczych nie później niż 3 dni po odbiorze 

robót. 
4. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu prac przewidywanych do realizacji w roku 2023 

oraz wypłaty wynagrodzenia za ich wykonanie w sytuacji gdy będzie dysponować środkami finansowymi, 
a Wykonawca będzie w stanie zrealizować większy zakres robót. 

5. W przypadku o którym mowa w ust. 4 powyżej strony przewidują możliwość dokonania dodatkowego 
odbioru częściowego i płatności częściowej w roku 2023 pod warunkiem zawarcia przez strony 
stosownego aneksu do umowy. 

6. Wykonanie przez Wykonawcę prac w większym zakresie w terminach określonych w Harmonogramie 
(rzeczowo-finansowym) nie uprawnia go do otrzymania wynagrodzenia ponad kwoty w nim ustalone, 
chyba że Zamawiający wyrazi na to zgodę. 

7. Wykonawca, w przypadku realizacji umowy przy pomocy podwykonawców, zobowiązany jest 
do dostarczenia, wraz z przedkładaną fakturą częściową/końcową oświadczeń Podwykonawców 
o wywiązaniu się Wykonawcy z wymagalnych zobowiązań finansowych wynikających z realizacji 
zawartych z nimi umów w tym dostarczenia potwierdzenia uznania rachunku na koncie bankowym 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym sporządzono protokół końcowy odbioru robót.  

9. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 
1666 z późn zm.– „Ustawa o Fakturowaniu”).  

10. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 4, Wykonawca 
jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna 
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zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej 
musi zawierać numer Umowy i Zlecenia, których dotyczy.  

11. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego na PEF: 
8660002481  

12. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia 
prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 5 powyżej, do 
konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

13. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być 
doręczona do biuro Nadleśnictwa, ul. Oględowska 4, 2-200 Staszów  

14. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

15. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 
16. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował 

mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).  

17. Zapłata:  

1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie 
dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), 

2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na 
rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest 
prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 

18. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym, o którym 
mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 
r. poz. 2439 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). 

19. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy. 

20. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z 
późn. zm.) wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do 
wszystkich członków konsorcjum.  

21. Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 14 dni od potwierdzonej w dzienniku korespondencji 
Zamawiającego daty złożenia przez Wykonawcę faktury. 

22. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia ewentualnych kar 
umownych oraz innych roszczeń wzajemnych wynikających z realizacji niniejszej Umowy.  

23. Strony ustalają, że terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego. 
24. W przypadku błędów w wystawionych fakturach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę 

podając przyczyny zakwestionowania faktury. 
25. Wykonawca, w przypadku realizacji umowy przy pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

zobowiązany jest do dostarczenia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 
i dalszym podwykonawcom, co będzie równoznaczne z wywiązaniem się Wykonawcy z wymagalnych 
zobowiązań finansowych, wynikających z realizacji zawartych z nimi umów. Dowodem zapłaty będzie 
udokumentowane i potwierdzenie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę potwierdzenie 
uznania rachunku bankowego lub oświadczenie o dokonaniu zapłaty i braku należności podpisane przez 
osobę umocowaną do składania oświadczeń woli w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

26. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w §9 ust 16 (niedostarczenie potwierdzenia uznania rachunku 
na koncie bankowym podwykonawcy i dalszego podwykonawcy lub oświadczenie podwykonawcy i 
dalszego podwykonawcy) upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty z następnej faktury 
Wykonawcy kwoty o wysokości równej wynagrodzeniu należnemu podwykonawcy i dalszemu 
podwykonawcy do momentu spełniania warunku 

27. Wszelkie koszty, w tym odsetki za opóźnienie, które w związku z brakiem terminowej zapłaty na rzecz 
podwykonawcy poniesie Zamawiający, obciążają Wykonawcę. 
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§ 15 

Rękojmia i gwarancja 

1. Postanowienia ogólne dotyczące rękojmi i gwarancji: 
1.1. Na zasadach określonych w niniejszej umowie, niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela 

Zamawiającemu gwarancji wykonanych prac. 
1.2. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi, 
1.3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
1.4. Sposób usunięcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien być przedstawiony 

przez Wykonawcę niezwłocznie od daty powiadomienia Wykonawcy o konieczności usunięcia wad 
lub dokonania napraw oraz musi uzyskać akceptacją Zamawiającego przed przystąpieniem przez 
Wykonawcę do realizacji prac. 

1.5. Do odbioru prac związanych z usunięciem wad lub wykonaniem napraw w ramach rękojmi 
i gwarancji zapisy dotyczące odbioru końcowego przedstawione w § 12 ust 3 stosuje się odpowiednio. 

1.6. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady lub nie wykona napraw 
przedmiotu Umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego 
na ich realizację, Zamawiający ma prawo, bez konieczności uzyskania zezwolenia sądu, 
zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad oraz wykonania napraw, a Wykonawca 
zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi 
za przekroczenie terminu usunięcia wad liczonych od faktycznego terminu ich wykonania przez 
innego Wykonawcę. 

1.7. Przed upływem okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający w obecności Wykonawcy dokonają 
przeglądu gwarancyjnego. Przegląd ten zostanie potwierdzony protokolarnie i będzie miał na celu 
stwierdzenie wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań wynikających z  rękojmi za wady fizyczne 
i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgłoszonych wad oraz stwierdzenie 
i zgłoszenie ujawnienia się ewentualnych nowych wad, które Wykonawca zobowiązany będzie 
usunąć na własny koszt. 

2. Rękojmia za wady 
2.1. Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie przysługują 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu Umowy. 
2.2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter 

bezwzględny i jest niezależna od wiedzy i winy Wykonawcy. 
2.3. W okresie trwania rękojmi Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem. 
2.4. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy wygasają po upływie 60 

miesięcy licząc od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót. Powyższy termin jest 
zachowany, gdy Zamawiający wyśle Wykonawcy zawiadomienie o wadzie przed jego upływem 
(decyduje data wysłania pisma). 

2.5. O istnieniu wady przedmiotu Umowy Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na 
piśmie, faksem lub mailem w terminie jednego miesiąca od wykrycia wady. Wykonawca 
obowiązany jest do potwierdzenia otrzymania zgłoszenia wady, dokonanego w formie faksowej 
lub e-mailowej. 

2.6. Wykonawca powinien usunąć wady, o których mowa w pkt. 2.5 niniejszego paragrafu 
niezwłocznie  od daty otrzymania zawiadomienia o zaistnieniu wad. 

2.7. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może wnioskować o wydłużenie terminu usunięcia 
wad. Uzasadnienie wydłużenia terminu powinna zaopiniować osoba posiadająca uprawnienia 
budowlane w zakresie obejmującym roboty niezbędne do wykonania aby wadę usunąć. W takim 
przypadku Wykonawca powinien przystąpić do usunięcia wad niezwłocznie. 

2.8. Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez strony Umowy. 
2.9. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w §16 ust. 7 

niniejszej Umowy. 
3. Gwarancja: 

3.1. Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji 
wykonanych prac. Okres gwarancji będzie liczony od dnia podpisania protokołu końcowego 
odbioru robót. 

3.2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych wad, 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

3.3. Usunięcie wady będzie stwierdzone protokolarnie po uprzednim zawiadomieniu przez 
Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.  
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3.4. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady 
w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć powstałe wady na koszt Wykonawcy. 
W tym wypadku Wykonawca zobowiązany jest pokryć powstałe koszty w terminie 7 dni od dnia 
przedłożenia przez Zamawiającego rachunku, a w przypadku nieuregulowania należności  
dochodzenia ich na drodze sądowej.  

3.5. Uprawnienia z tytułu gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w miejscu ich 
montażu. W przypadku konieczności ich transportu będzie się to dokonywać staraniem i na koszt 
Wykonawcy. 

3.6. Zgłoszenie wady dokonane w okresie gwarancji uważa się za skuteczne. 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  
……………………..…………. PLN (słownie złotych: ………………………..00/100). 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zwalnia się w terminie 30 dni po odbiorze 
końcowym przedmiotu Umowy. 

4. 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy służy do zabezpieczenia roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady lub gwarancji, zostanie zwolnione w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi lub 
gwarancji, a jeśli w tym okresie usuwane będą wady, po protokolarnym potwierdzeniu ich usunięcia. 

5. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 na okres o jaki został wydłużony termin. 

6. Zamawiający uprawniony jest skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w każdym 
przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. W szczególności 
Zamawiający uprawniony jest skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu 
realizacji jego roszczeń z tytułu zapłaty kar umownych, rękojmi lub gwarancji, czy odpowiedzialności 
odszkodowawczej. 

7. W przypadku, gdy okres, na który zostało udzielone zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w formie określonej w art. 450 ust. 1 pkt. 2-5 Prawa Zamówień Publicznych jest krótszy, niż wymagany 
umową, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
co najmniej na 15 dni przed wygaśnięciem obowiązującego. 

8. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie określonej w art. 450 
ust. 1 pkt 2-5 Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w terminie 30 dni od zakończenia robót, przy czym Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres rękojmi w wysokości stanowiącej równowartość 
30% pierwotnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem końcowego 
protokołu odbioru. Brak zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres rękojmi lub gwarancji 
uniemożliwia odbiór końcowy. 

§ 17 

Kary umowne 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne z niniejszą 
umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, przy czym Zamawiający ma 
prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących 
wypadkach: 

1) odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §13 ust. 2 Umowy, 

2) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zgodnie 
z zapisami §18 Umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 
§13 ust. 2 Umowy, 

3) gdy nie rozpocznie robót w terminie określonym w §5 ust. 1  umowy z winy własnej (pomijając 
okoliczności spowodowane przez organy administracji)  w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 
określonego w §13 ust. 2  za każdy dzień zwłoki, 
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4) każdego przekroczenia określonego w §6 terminu zakończenia etapu robót lub przedmiotu 
Umowy, lub terminu usunięcia wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za całość 
zamówienia przedstawionego w §13 ust 2 za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminów 
umownych z zastrzeżeniem, że wysokość naliczanych kar umownych w sumie nie może 
przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany takiej 
umowy, jeżeli jej przedmiotem są roboty budowlane lub dostawy w ramach realizacji przedmiotu 
niniejszej Umowy- 5 000 (pięć tysięcy) zł za każdy projekt umowy lub zmiany umowy który 
powinien zostać przedłożony, 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany- 5 000 (pięć tysięcy) zł za każdą nieprzedłożoną kopię,  

7) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, 
w przypadku, gdy jest on dłuższy niż termin wskazany w § 9 ust. 4 w wysokości 2 000 (dwa 
tysiące) zł,  

8) za naruszenie obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych przez 
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę („Obowiązek Zatrudnienia”) za każdy stwierdzony 
przypadek – w wysokości 5 000 (pięć tysięcy) zł. 

9) Wykonawca nie złoży w terminie o którym mowa w §16 ust. 8 Umowy  nowego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy – karę umowną w wysokości 5000 (pięć tysięcy) zł.; 

10) każdego przekroczenia terminu usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi 
w wysokości 5 000 (pięć tysięcy) zł za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu na usunięcie 
wad z zastrzeżeniem, że wysokość naliczanych kar umownych w sumie nie może przekroczyć 
20% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §13 ust. 2 Umowy.  

11) za każde uszkodzone drzewo Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy stwierdzony 
przypadek  1 000,00 (jeden tysiąc) zł.  

12) każdego braku zapłaty bądź przekroczenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w wysokości 1000 (jeden tysiąc) zł, 

13) każdego braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 1000 (jeden tysiąc) zł. 

3. W przypadkach określonych w ust. 2 oprócz wyszczególnionych wyżej kar umownych Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawcy nie przysługuje kara umowna ani odszkodowanie za odstąpienie przez Zamawiającego od 
Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Strony mają obowiązek zapłaty naliczonych kar w terminie 14 dni od daty wystawienia noty księgowej 
z zastrzeżeniem, że Zamawiający może postanowić o potrąceniu kwoty kary umownej z wynagrodzenia 
Wykonawcy, zgodnie z upoważnieniem zawartym w §14 ust. 17 niniejszej Umowy. 

6. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 40% wynagrodzenia umownego 
brutto, przy czym Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
W przypadku odstąpienia od Umowy, naliczone wcześniej kary umowne są należne i mogą być 
dochodzone łącznie z karą umowną za odstąpienie, z tym zastrzeżeniem, że suma kar umownych nie 
może przekroczyć 40 % wartości przedmiotu umowy wymienionej w §13 ust. 2 umowy. 

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej 
umowie podstaw do ich naliczenia. 

8. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych za odstąpienie od Umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego opisanych w §18 ust. 2 Umowy, 
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §13 ust. 2 Umowy. 

§ 18 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, jeżeli: 

1) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji lub zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne 
przeciwko Wykonawcy,  

2) Wykonawca zaniecha z przyczyn leżących po jego stronie realizacji przedmiotu Umowy, tj. w sposób 
nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 7 dni i nie podejmie prac w terminie 2 dni 
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roboczych po wezwaniu Zamawiającego lub zwłoka w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego przekroczy 30 dni, 

3)  Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy w terminie 7 
dni od daty przekazania terenu budowy lub w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego, 
nie podejmie ich w ciągu 3 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu ich realizacji od 
Zamawiającego, 

4)  Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacją 
projektową oraz nie wykonuje poleceń dotyczących poprawek i zmian sposobu wykonania w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,  

5)  Wykonawca po raz trzeci nie uzyska akceptacji Zamawiającego w zakresie jednego bądź kilku 
dokumentów wymienionych w §1 ust. 6 Umowy, a w ponownie złożonych dokumentach (tj. wersji 2 
i 3) nie uwzględnił uwag Zamawiającego. 

6) w przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży w terminie nowego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy (gdy poprzednie wygaśnie przed upływem okresu, na który powinno zostać 
udzielone zgodnie z umową) - w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu terminu do wykonania 
zobowiązania; 

7) nastąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 
5% wartości umowy. 

8) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Wykonawca może odstąpić od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający jest w zwłoce 
z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż 14 dni, od daty określonej w §4 ust. 1 Umowy, i 
nie wykona tego obowiązku w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania, Zamawiający opóźnia się z 
zapłatą prawidłowo złożonych faktur przez okres dłuższy niż 30 dni od daty wymagalności wynikających 
z nich należności i nie dokona zapłaty w dodatkowym 14 dniowym terminie wyznaczonym przez 
Wykonawcę w pisemnym wezwaniu. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
z określeniem okoliczności uzasadniających jego złożenie w terminie miesiąca od powzięcia wiedzy 
o okoliczności uzasadniającej takie odstąpienie. 

4. Strony przyjmują, że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po dacie złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rękojmia za prace 
dotychczas wykonane, czy prawo żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie Umowy. W razie 
odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron: 

1) Zamawiający przy udziale Wykonawcy i Inspektora nadzoru sporządza protokół inwentaryzacji 
robót na dzień odstąpienia od Umowy, 

2) Wykonawca zabezpiecza roboty na swój koszt. 
3) Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, o ile są one wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową i wymogami przedstawionymi w niniejszej Umowie, 
4) Za roboty prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od Umowy i dotychczas 

nie zafakturowane Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach określonych 
w niniejszej Umowie jak dla robót będących przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi lub będzie się uchylać od wykonania czynności, o których mowa 
w ust. 4 pkt. 4.1– 4.3, Zamawiający wykona te czynności przy udziale Inspektora nadzoru z możliwością 
obciążenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku wykonanych czynności będą 
wiążące dla stron. 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy, a nadto rozwiązanie Umowy na mocy zgodnych 
oświadczeń woli stron, jak również odstąpienie od Umowy, wymagają zachowania– pod rygorem 
nieważności – formy pisemnej. 
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2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub będzie nieskuteczne, to strony powinny 
zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe zamierzonemu celowi pierwotnego 
zapisu Umowy. 

3. Realizacja zapisu ust. 2 nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy. 
4. Żadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej Umowy bez 

uzyskania pisemnej zgody drugiej strony. 
5. Wszelkie spory związane z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

dla miejsca siedziby Zamawiającego. 
6. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ogólne w szczególności 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1740) oraz ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129.) i przepisy ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). 

7. Integralną częścią Umowy stanowią załączniki: 
1) projekt budowlany, 
2) projekt wykonawczy, 
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
4) przedmiar robót, 
5) kompletna lista pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem 

podstawy dysponowania tymi osobami 
6) zestawienie robót powierzonych podwykonawcom, 
7) Specyfikacja warunków zamówienia, 
8) Oferta Wykonawcy. 
9) Wykaz podwykonawców. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy regulacjami zawartymi w załącznikach a postanowieniami Umowy, 
decydują postanowienia SWZ, następnie postanowienia niniejszej Umowy  

10. Umowa  została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron 

ZAMAWIAJACY        WYKONAWCA 


