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Grodziczno, dnia 23.02.2024 r.
Nasz znak: IP.271.1.3.2024
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy postępowania: Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Grodziczno – etap I
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz.1605 ze zm.), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zapytanie z dnia 15.02.2024r /wpłynęło do Zamawiającego w dniu 16.02.2024r./
Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:

 

PYTANIE 1
W związku z formą zamówienia w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” Wykonawca wnosi o wprowadzenie do projektu umowy zapisu w zakresie możliwości dokonania zmiany postanowień zawartej umowy określonych w § 14 poprzez dodanie pkt. 11) w ust. 2 przedmiotowego paragrafu następującej treści: 

11. W przypadku opóźnienia lub odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostepnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji. 
ODPOWIEDŹ NA PYT.1

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do § 14 ust. 2 dodatkowego punktu 11), gdyż punkt 10) projektu umowy określa kwestie związane z ewentualnymi opóźnieniami dla wydawanych decyzji, zezwoleń i uzgodnień przez właściwe organy administracji lub instytucje. 

PYTANIE 2
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu określonego w §15 ust. 1 pkt. 1 m) w zakresie możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy  w sposób współzależny z terminem określonym w §2 dla Części I,  tiret pierwszy  oraz warunku umownego określonego w §1 ust. 3, pkt. 4) oraz 5) w następujący sposób:

m) jeżeli Wykonawca w terminie określonym niniejszą Umową nie wykona uzgodnionej z Zamawiającym koncepcji.
 
Wykonawca uzasadnia, iż wskazany w §15 ust. 1 pkt. 1 m)  projektu Umowy  termin 60 dni na wykonanie uzgodnionej z Zamawiającym koncepcji uprawniający Zamawiającego do odstąpienia od Umowy jest sprzeczny z warunkami umowy dotyczącymi terminów o których mowa w §2 dla Części I,  tiret pierwszy oraz warunku dokonania akceptacji przez Zamawiającego koncepcji określonego w §1 ust. 3, pkt. 4) oraz 5), a mianowicie:

4) Wykonawca w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu koncepcję, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1; Zamawiający w terminie do 21 dni od przekazania zaakceptuje koncepcję lub wniesie uwagi, które Wykonawca będzie miał obowiązek uwzględnić w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia; w przypadku niewniesienia uwag i niezaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego w wyżej wskazanym terminie koncepcję uważa się za uzgodnioną;
5) przedłożona przez Wykonawcę dokumentacja projektowa przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę podlega sprawdzeniu i akceptacji przez Zamawiającego w terminie co najmniej 15 dni od dnia jej przekazania przez Wykonawcę;
ODPOWIEDŹ NA PYT.2

Zamawiający koryguje zapis określony w §15 ust. 1 pkt. 1 m) projektu umowy poprzez zmianę,
z zapisu:

„jeżeli Wykonawca w terminie 60 dni nie wykona uzgodnionej z Zamawiającym koncepcji”.

na zapis:

„jeżeli Wykonawca w terminie określonym niniejszą Umową nie wykona uzgodnionej z Zamawiającym koncepcji”.

 

PYTANIE 3
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu zawartego w §15 ust. 4 pkt. 6 w następujący sposób:

6) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz odbioru materiałów, konstrukcji lub urządzeń o których mowa w pkt. 3) powyżej i do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia oraz materiały, konstrukcje  lub urządzenia odebrane zgodnie z pkt. 3) niniejszego ustępu.
Wykonawca uzasadnia, iż w projekcie Umowy nie uwzględniono rozliczenia przez Zamawiającego  materiałów, konstrukcji, urządzeń określonych w wykazie na podstawie 15 ust. 4 pkt. 3). 

ODPOWIEDŹ NA PYT.3

 Zamawiający koryguje zapis określony w §15 ust. 4 pkt. 6) projektu umowy poprzez zmianę,
z zapisu:

„Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia”.

na zapis:

„Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz odbioru materiałów, konstrukcji lub urządzeń o których mowa w pkt. 3) powyżej i do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia oraz materiały, konstrukcje  lub urządzenia odebrane zgodnie z pkt. 3) niniejszego ustępu”.

PYTANIE 4
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu §1 ust. 2 pkt.30 w następujący sposób:

 

30)  Wykonawca zobowiązany jest przekazać protokolarnie informację Zamawiającemu                                                     (Administratorowi obiektu) o  obowiązkowych przeglądach serwisowych zamontowanych urządzeń, aby Administrator obiektu mógł powiadamiać Wykonawcę o zbliżającym się terminie przeglądu na wskazany w Umowie adres e-mail Wykonawcy w terminie 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi ponosi koszty wykonania usługi serwisu gwarancyjnego i dojazdu. Koszty konserwacji, części i elementów naturalnie zużywających się oraz eksploatacyjnych jak oleje, smary, łożyska, paski, wirniki, okładziny itp. ponosi Zamawiający (Administrator obiektu)
 
oraz adekwatnie zmianę zapisu §3 ust. 2, w następujący sposób:

 

2) Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, koszty niezbędnych uzgodnień, opinii, badań, warunków, dodatkowych opracowań w wyniku wezwania organów/instytucji, koszty prac geodezyjnych, obejmuje także opłaty związane z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją terenu budowy, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej oraz z wszystkimi innymi usługami i robotami koniecznymi do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zawartymi w dokumentacji projektowej, w tym również wykonanie usługi  serwisu  wraz z dojazdem do klienta w okresie gwarancji i rękojmi. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją umowy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat, ceł i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy, w tym również kosztów wykonania usługi serwisu w ramach gwarancji i rękojmi, a także kosztów dojazdu do klienta w tym okresie.
 

Wykonawca ponownie wnosi pytanie,  na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w Wyjaśnieniu treści SWZ w dniu 09.02.2024 r. (odpowiedź na pytanie nr 1),  jednakże Wykonawca wskazuje, iż odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ jako materiały wykorzystywane do serwisowania należy rozumieć tożsamo jako części i elementy naturalnie zużywające się oraz uznaje iż usługa konserwacji obiektu dla bieżącej prawidłowej eksploatacji stanowi zobowiązanie i koszt Zamawiającego jako Administratora obiektu.

W uzasadnieniu Wykonawca wskazuje, że w ramach udzielonej gwarancji pozostaje zobowiązany do zapewnienia części i materiałów eksploatacyjnych wyłącznie w sytuacji, jeśli  potrzeba ich wymiany wynika z wad lub usterek. Zobowiązanie to nie dotyczy  ponoszenia kosztów zakupu  materiałów i części w ramach rutynowych przeglądów serwisowych, które podlegają  degradacji na skutek naturalnego zużycia jak również zobowiązania Wykonawcy do konserwacji obiektu w okresie eksploatacji. Dla uniknięcia wątpliwości należy wskazać, że wadą jest uszkodzenie, które nie obejmuje skutków normalnego zużycia w wyniku eksploatacji części lub podzespołów podlegających okresowej wymianie. Wykonawca zobowiązany jest w ramach udzielonej gwarancji na podstawie Warunków gwarancyjnych do ponoszenia wyłącznie kosztów wykonania usługi wymiany stanowiącej element odpowiedzialności za wykonanie okresowych, wymagalnych przeglądów gwarancyjnych. Należy stwierdzić, iż celem odpowiedzialności gwarancyjnej jest zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi w zakresie ujawnionych wad i usterek. Gwarancja nie obejmują elementów podlegających naturalnemu zużyciu wynikających z prawidłowego użytkowania urządzenia oraz konserwacji obiektu. Scedowanie na Wykonawcę takich obowiązków może stanowić przekroczenie postanowień odpowiedzialności gwarancyjnej.

ODPOWIEDŹ NA PYT.4

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Zapisy §1 ust. 2 pkt. 30 oraz §3 ust. 2 projektu umowy pozostają bez zmian. 

PYTANIE 5
Wykonawca wnosi o usunięcie części zapisu §3 ust. 12 o treści 

…….oraz uwzględnił fakt, że umowa została zawarta w okresie, w którym może zostać ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego, trwa konflikt zbrojny w Ukrainie, jest wysoka inflacja, znaczne wahania cen materiałów oraz zwiększenie kosztów zatrudnienia, problemy z dostępnością materiałów i produktów, trudności w dostępie do sprzętu i realizacji usług transportowych oraz innych okoliczności, które są lub będą wynikiem opisanych, istniejących i znanych na dzień podpisania umowy………………

i dokonanie zmiany  w następujący sposób:
12. Wykonawca oświadcza, że działając z należytą starannością wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
W uzasadnieniu Wykonawca odwołując się do znaczenia pojęcia należytej staranności nadawanego na płaszczyźnie prawa cywilnego, wymóg ten obejmuje obowiązek staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (art. 355 § 1 i 2 k.c.). Zgodnie ze stanowiskiem UZP[1]: (…) przez niemożność przewidzenia w chwili zawarcia umowy okoliczności skutkujących koniecznością dokonywania w niej zmian, nie należy rozumieć zdarzenia nie przewidywanego przez strony, lecz zdarzenie którego zaistnienie w normalnym toku rzeczy było mało prawdopodobne, przy czym niemożliwość przewidywalności określonych zdarzeń przez zamawiającego powinna być określona w sposób obiektywny.

Z przywołanej opinii UZP (Opinia Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Dopuszczalność zmian umowy o zamówienie publiczne”,źródło:https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/dopuszczalnosc-zmian-umowy-o-zamowienie-publiczne.)  wynika m.in., że „(...) przykładowe okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy, tj. gwałtowna dekoniunktura, ograniczenie dostępności surowców, istotny wzrost cen materiałów muszą mieć charakter na tyle nadzwyczajny, że zamawiający dochowując należytej staranności nie mógł obiektywnie przewidzieć ich zaistnienia lub skali ich zaistnienia. Muszą one wynikać z okoliczności niemających swojego uzasadnienia w normalnych relacjach gospodarczych, w szczególności obserwowanych wahaniach cen na rynku określonych dóbr, zmianach inflacyjnych itp.”

ODPOWIEDŹ NA PYT.5

 Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Zapisy §3 ust. 12 projektu umowy pozostają bez zmian.

PYTANIE 6
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu określonego w §12 ust. 2 pkt.4 w zakresie kary za zwłokę poprzez usunięcie konsekwencji kary z tytułu zwłoki w wykonaniu prac porządkowych oraz wykonaniu i przekazaniu dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej poprzez modyfikację zapisu w następujący sposób:

4) za zwłokę wykonaniu prac budowlanych w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy liczony od terminu określonego w §2 tiret pierwszy (Część II).
Wykonawca uzasadniając prośbę o zmianę wskazuje, iż:

· §1 ust. 3 pkt.14 oraz 28 precyzują obowiązki Wykonawcy w zakresie porządkowania terenu robót w okresach systematycznych co dwa tygodnie oraz po odbiorze końcowym robót budowlanych i sankcje z tego tytułu w formie wykonawstwa zastępczego na koszt Wykonawcy, co stanowi odszkodowanie z tytułu nie wykonania zobowiązania umownego. Natomiast kara umowna jest sankcją cywilnoprawną mającą formę odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez dłużnika. Nałożenie na Wykonawcę zobowiązania do zapłaty odszkodowania z tego samego tytułu zarówno w formie kary umownej i kosztów wykonania zastępczego jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego- rozszerzenie więc odpowiedzialności dłużnika naruszałoby zarówno art. 65 kc (oświadczenie woli należy tłumaczyć tak jak tego wymagają zasady współżycia społecznego, ustalone zwyczaje i cel umowy). 

· §10 ust. 3 określa co stanowi odbiór końcowy tj. nastąpi po zrealizowaniu przez Wykonawcę całego zakresu prac stanowiącego przedmiot niniejszej umowy oraz dostarczeniu dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.  
W związku z tym Wykonawca w przypadku nie przedłożenia dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej nie jest uprawniony do uzyskania protokołu odbioru końcowego. Jeśli nie wykonana tego zobowiązania w terminie umownym określonym w §2 ust. Część II tieret pierwszy pozostanie w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy i tym samym ma zastosowanie uzasadnienie wniesione powyżej.

 

ODPOWIEDŹ NA PYT.6

 Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Zapisy §12 ust. 2 pkt. 4 projektu umowy pozostają bez zmian.

PYTANIE 7
Wykonawca wnosi o zmniejszenie do 10%  maksymalnego wymiaru kar umownych zastosowanych względem wykonawcy zawartych w §12 ust. 10 o których mowa we wzorze umowy. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela”.

ODPOWIEDŹ NA PYT.7

 Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Zapisy §12 ust. 10 projektu umowy pozostają bez zmian.

PYTANIE 8
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu §13 ust. 4 w zakresie określenia „wady o charakterze ogólnym” jako wady w przytoczonym określeniu nie mającej zastosowania  w przepisach obowiązującego prawa (KC, Ustawa pzp) na zapis w następującej formie:

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad związanych z funkcjonowaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jeżeli zgłoszona wada ma charakter wady istotnej, która uniemożliwia lub znacząco utrudnia korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca w ramach zgłoszonej wady jest zobowiązany do dokonania przeglądu całego wykonanego przedmiotu umowy.
W uzasadnieniu Wykonawca wskazuje jak na wstępie brak określenia w przepisach obowiązującego prawa wady o charakterze ogólnym, co w okresie gwarancji i rękojmi może generować wzajemne roszczenia i spory. Określenie wady istotnej precyzują ogólne przepisy jak również ma przełożenie w orzecznictwie: (V ACa 1302/17) stwierdził, że wady istotne to wady, które uniemożliwiają czynienie właściwego użytku z przedmiotu zamówienia, wyłączają normalne jego wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbierają mu cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w umowie, istotnie zmniejszając wartość przedmiotu zamówienia.
ODPOWIEDŹ NA PYT.8

             Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Zapisy §13 ust. 4 projektu umowy pozostają bez zmian.

PYTANIE 9
Wykonawca wnosi o ujednolicenie maksymalnej wartości zmiany waloryzacji wynagrodzenia w związku z wystąpieniem odmiennych uregulowań umownych w tym zakresie, a mianowicie Zamawiający w §16 ust. 13 wskazuje maksymalną wartość zmiany na poziomie 10% brutto wynagrodzenia, a w zakresie §16 ust. 19 wskazuje maksymalną wartość zmiany na poziomie 15% wynagrodzenia.

13. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia nie może przekroczyć kumulatywnie 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy.

19) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku waloryzacji nie może być wyższa niż 15 % wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

ODPOWIEDŹ NA PYT.9

            Zamawiający koryguje zapis określony w §16 ust. 19 projektu umowy poprzez zmianę,
z zapisu:

„Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku waloryzacji nie może być wyższa niż 15 % wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 1 umowy”.

na zapis:

„Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku waloryzacji nie może być wyższa niż 10 % wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 1 umowy”.

 

PYTANIE 10
Wykonawca wnosi o doszczegółowienie zapisu Umowy określonego w §1 ust. 3, pkt. 25 w następujący sposób:

25) od momentu protokolarnego przejęcia terenu robót, aż do chwili zakończenia prac Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca oraz osoby i podmioty działające na jego rzecz.
 

ODPOWIEDŹ NA PYT.10

            Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Zapisy §1 ust. 3 pkt. 25 projektu umowy pozostają bez zmian.

 
PYTANIE 11
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu §13 ust. 3 projektu Umowy poprzez skrócenie terminu zgłoszenia przez Zamawiającego wady, która ujawniła się w okresie gwarancji i rękojmi w następującym brzmieniu:

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wykryciu wady w każdym czasie trwania gwarancji i rękojmi za wady niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty jej wykrycia.
Wykonawca wskazuje istotność niezwłocznego zgłoszenia ujawnionej wady w szczególności w celu zminimalizowania ryzyka powstania szkód będących następstwem wady ora szkód pośrednich tj. sytuacji, w której działanie czynnika sprawczego wywołuje uszczerbek u podmiotu innego niż ten, wobec którego czynnik ten był bezpośrednio kierowany.
ODPOWIEDŹ NA PYT.11

 Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Zapisy §13 ust. 3 projektu umowy pozostają bez zmian.

 

PYTANIE 12
Wykonawca wnosi o doszczegółowienie zapisu §7 ust. 2 projektu Umowy w następujący sposób:

2) Wszystkie materiały oraz urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i mają spełniać wymagania polskich przepisów. Materiały oraz urządzenia muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w obowiązujących przepisach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, oraz będą posiadały wszystkie wymagane prawem dokumenty techniczne (atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, itp.). W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane zostaną rozebrane na koszt wykonawcy. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do przeprowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania zgromadzone w dokumentacji technicznej. Każdy materiał lub produkt nieposiadający odpowiednich atestów, certyfikatów, itd. niezaakceptowany przez Zamawiającego, który został wbudowany lub użyty przez Wykonawcę będzie podlegał wymianie na właściwy. Wykonawca musi liczyć się z ryzykiem, że niewłaściwy materiał wbudował na własny koszt i będzie musiał go wymienić także na własny koszt. W przypadku jeżeli Wykonawca nie wymieni niewłaściwego materiału, Zamawiający zleci jego wymianę na koszt Wykonawcy.
ODPOWIEDŹ NA PYT.12

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Zapisy §7 ust. 2 projektu umowy pozostają bez zmian.

PYTANIE 13
Czy Zamawiający przewiduje stałe łącze internetowe? Jeżeli tak to prosimy o przedstawienie przez Zamawiającego warunków przyłączeniowych wybranego operatora sieci?

ODPOWIEDŹ NA PYT.13

Z uwagi na brak możliwości zastosowania kablowego internetu światłowodowego w przedmiotowej lokalizacji, zamawiający przewiduje stałe łącze internetowe z zastosowaniem sieci radiowej lub sieci satelitarnej. Zamawiający nie dysponuje warunkami przyłączeniowymi.

PYTANIE 14
Podpisanie umowy z operatorem sieci leży po stronie Zamawiającego. 

Prosimy o potwierdzenie, że dostarczenie karty SIM też po stronie Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ NA PYT.14

Zamawiający wskazuje, iż dostarczenie kart SIM leży po stronie Wykonawcy.

PYTANIE 15
PFU oraz pismo z Zakładu energetycznego w sposób jednoznaczny nie określa w jaki sposób będzie wykonane przyłącze energetyczne.  Na tym etapie bez rzeczowej informacji od Zakładu Energetycznego, w jaki sposób będzie wykonane przyłącze i jaki zakres będzie należał do Wykonawcy nie ma możliwości wyceny w/w zakresu. 

Prosimy o załączenie do przetargu Warunków przyłączeniowych dla Inwestycji lub określenie zakresu realizacji przyłącza energetycznego. Czy przyłącze energetyczne będzie po niskim czy średnim napięciu? Czy przyłącze zrealizowane będzie linią kablową czy napowietrzną?

ODPOWIEDŹ NA PYT.15

Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem i uzyskać warunki techniczne podłączenia do sieci, w tym energetycznej zgodnie z zapisami § 1 ust. 3 pkt. 36 projektu umowy. Warunki przyłączeniowe Wykonawca uzyska dopiero w trakcie prac projektowych dla zadania. W pobliżu planowanej lokalizacji oczyszczalni ścieków przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia. Realizacja przyłącza kablowego bądź linii napowietrznej wynikać będzie dopiero ze złożonego przez Wykonawcę wniosku o wydanie warunków przyłączeniowych.

PYTANIE 16
W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 15.02.2024 r. (pytanie nr 7) bardzo prosimy o dokonanie zmian w zapisach treści umowy.

W §1 ust. 2 pkt 34 Projektu umowy zapis: dodatkowo Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych, sporządzi protokoły z wszystkimi właścicielami nieruchomości, z których wynikać będzie, iż roboty budowlane na nieruchomości zostały zakończone i wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, nieruchomość została odpowiednio uporządkowana oraz przywrócona do stanu pierwotnego, a właściciel zarówno obecnie jak i w przyszłości nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tytułu nieprawidłowego przeprowadzenia prac na nieruchomości. Spisane protokoły Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą.
 

Proponujemy zmienić na zapis:

 

„dodatkowo Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych  w zakresie planowanego do wykonania odprowadzenia ścieków oczyszczonych (wylot ścieków do odbiornika), który realizowany będzie na nieruchomościach niebędących własnością Zamawiającego, sporządzi protokoły z wszystkimi właścicielami nieruchomości, z których wynikać będzie, iż roboty budowlane na nieruchomości zostały zakończone i wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, nieruchomość została odpowiednio uporządkowana oraz przywrócona do stanu pierwotnego, a właściciel zarówno obecnie jak i w przyszłości nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tytułu nieprawidłowego przeprowadzenia prac na nieruchomości. Spisane protokoły Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą”.
ODPOWIEDŹ NA PYT.16

Zamawiający koryguje zapis określony w §1 ust. 2 pkt. 34) projektu umowy poprzez zmianę,
z zapisu:

„dodatkowo Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych, sporządzi protokoły z wszystkimi właścicielami nieruchomości, z których wynikać będzie, iż roboty budowlane na nieruchomości zostały zakończone i wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, nieruchomość została odpowiednio uporządkowana oraz przywrócona do stanu pierwotnego, a właściciel zarówno obecnie jak i w przyszłości nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tytułu nieprawidłowego przeprowadzenia prac na nieruchomości. Spisane protokoły Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą”.

na zapis:

„dodatkowo Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych  w zakresie planowanego do wykonania odprowadzenia ścieków oczyszczonych (wylot ścieków do odbiornika), który realizowany będzie na nieruchomościach niebędących własnością Zamawiającego, sporządzi protokoły z wszystkimi właścicielami nieruchomości, z których wynikać będzie, iż roboty budowlane na nieruchomości zostały zakończone i wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, nieruchomość została odpowiednio uporządkowana oraz przywrócona do stanu pierwotnego, a właściciel zarówno obecnie jak i w przyszłości nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tytułu nieprawidłowego przeprowadzenia prac na nieruchomości. Spisane protokoły Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą”.

PYTANIE 17
W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 15.02.2024 r. (pytanie nr 7) dotyczących zapisu w PFU cz. 2.3 pkt. 9.10, w którym wykazano, iż należy wykonać m.in. „doprowadzenie ścieków surowych”. 

Bardzo prosimy o doprecyzowanie do którego miejsca należy wycenić wykonanie rurociągu doprowadzającego ścieki surowe do oczyszczalni, ponieważ nie ma dokładnego rozgraniczenia pomiędzy zadaniem: Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Grodziczno - etap I, a zadaniem: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno - etap I (część II). 

ODPOWIEDŹ NA PYT.17

Doprowadzenie ścieków surowych na teren oczyszczalni będzie realizowane rurociągiem tłocznym, który wykonany zostanie przez Wykonawcę kanalizacji sanitarnej i zostanie przez niego wpięty do pierwszej studni Ks znajdującej się na terenie oczyszczalni ścieków (w narożniku). Wskazana studnia Ks dostosowana do odbioru ścieków z rurociągu tłocznego również wchodzi w zakres zadania. Tym samym miejscem rozgraniczającym inwestycję dotyczącą  zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część II)” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część III)” od  zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Grodziczno – etap I”,  stanowi pierwsza studnia kanalizacji sanitarnej znajdująca się na terenie oczyszczalni ścieków w narożniku ogrodzenia oczyszczalni. Powyższa lokalizacja wskazana jest zarówno w PFU - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część II) , Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno- etap I (część III) - Rysunek 16 - Zbiorczy rysunek PFU Propozycja Planu zagospodarowania terenu oraz w PFU Budowy oczyszczalni ścieków w Gminie Grodziczno – etap I - Załącznik nr 3 -  Propozycja Planu zagospodarowania terenu.

 

 Zapytanie z dnia 16.02.2024r /wpłynęło do Zamawiającego w dniu 16.02.2024r./
Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:

 

PYTANIE 1
W Rozdziale X SWZ „Wymagane dokumenty i oświadczenia” Zamawiający wskazuje jakie podmiotowe środki dowodowe ma złożyć Wykonawca na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Z tychże uregulowań Wykonawca może wysnuć m. in. jakie warunki udziału w postępowaniu w ogóle postawił Zamawiający. Próżno ich szukać w Rozdziale IX SWZ: „Warunki udziału w postępowaniu i ocena ich spełnienia.”

Mając na względzie treść art. 112 ust. 1 uPzp w zw. z Rozdziałem X ust. 4 lit. 4 tired 1-4 wnoszę o wyjaśnienie jaka jest podstawa (uzasadnienie) wymagania co najmniej 2 osób projektantów dla każdej branży: sanitarnej, elektrycznej, konstrukcyjnej i architektonicznej?

Wykonawca ma doświadczenie przy budowie znacznie większych oczyszczalni (prawidłowo zakończone roboty budowlane) i przy tych inwestycjach w zupełności wystarczało dysponowanie min. jednym projektantem z danej branży.

Dodatkowo w ogólnej części warunku dot. dysponowania projektantami Zamawiający zawarł w SWZ unormowanie w brzmieniu: „Zamawiający dopuszcza pełnienie przez tę samą osobę wielu funkcji pod warunkiem posiadania przez tę osobę uprawnień w wymaganych specjalnościach”.

Skoro więc Zamawiający dopuszcza pełnienie przez tę samą osobę wielu funkcji, to po co wymóg dysponowania co najmniej dwoma projektantami dla każdej z branż? Nie tracąc z pola widzenia wymogów postawionych w dokumentach zamówienia (w tym we wzorze umowy) istotą części tego zamówienia (zaprojektuj i wybuduj) jest wykonanie dokumentacji projektowej zamierzenia budowlanego. Wykonawca jest w stanie wykonać ową dokumentację dysponując co najmniej 1 osobą dla każdej z branż.

W Wyroku z dnia 6 grudnia 2016 r., (KIO 2180/16) Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że proporcjonalność polega na określeniu przez zamawiającego wyłącznie takich wymagań, które są konieczne do osiągnięcia zakładanego celu (Wykonawca ma świadomość, że ten Wyrok zapadł w stanie prawnym obowiązywania uPzp z 2004 r., jednak nie budzi to żadnych wątpliwości, że zachowuje on swoją aktualność również na gruncie uPzp z 2019 r.)

W innym Wyroku (KIO 356/21 ) Izba stwierdza, że proporcjonalność oznacza zachowanie równowagi pomiędzy interesem zamawiającego w uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia a interesem wykonawców, którzy przez sformułowanie nadmiernych wymagań mogą zostać wyeliminowani z postępowania. Nieproporcjonalność warunku zachodzi w sytuacji, gdy równowaga ta zostanie zachwiana, uniemożliwiając ubieganie się o zamówienie wykonawcom mającym doświadczenie dające rękojmię jego prawidłowej realizacji.

W odniesieniu do całości wyjaśnień Wykonawca wskazuje na wyrok z dnia 4 czerwca 2020 r. (sygn. akt: KIO 505/20) gdzie skład orzekający zauważył, że „Zamawiający w każdym przypadku oświadczając „Zgodnie z SIWZ (obecnie SWZ – przyp. autora)", nie udzielił odpowiedzi na zadane pytania. Oświadczenie takie nie stanowi rzeczywistego wyjaśnienia, gdyż odsyła jedynie do SIWZ (jw. SWZ).". Brak rzeczywistych wyjaśnień stanowi tym samym naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

ODPOWIEDŹ NA PYT.1

Zamawiający zmienia treść rozdziału X ust. 4 pkt. d)  SWZ - „wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego”:
z zapisu:

· dysponuje przynajmniej dwiema osobami (projektanci w branży sanitarnej) posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), z doświadczeniem polegającym na uczestniczeniu w opracowaniu jako projektant branży sanitarnej jednego projektu budowlanego lub wykonawczego budowy/przebudowy/rozbudowy oczyszczalni ścieków;
· dysponuje przynajmniej dwiema osobami (projektanci w branży elektrycznej) posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów);
· dysponuje przynajmniej dwiema osobami (projektanci branży konstrukcyjnej) posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),
· dysponuje przynajmniej dwiema osobami (projektanci branży architektonicznej) posiadającymi uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),
na zapis:

· dysponuje przynajmniej jedną osobą (projektant w branży sanitarnej) posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), z doświadczeniem polegającym na uczestniczeniu w opracowaniu jako projektant branży sanitarnej jednego projektu budowlanego lub wykonawczego budowy/przebudowy/rozbudowy oczyszczalni ścieków;
· dysponuje przynajmniej jedną osobą (projektant w branży elektrycznej) posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów);
· dysponuje przynajmniej jedną osobą (projektant branży konstrukcyjnej) posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),
· dysponuje przynajmniej jedną osobą (projektant branży architektonicznej) posiadającymi uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),
 

Zapytanie z dnia 18.02.2024r /wpłynęło do Zamawiającego w dniu 18.02.2024r./
Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:

 

PYTANIE 1
W ramach postępowania mamy następujące pytanie odnośnie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU): 

Czy dopuszczalne są zmiana geometrii, wyposażenia i ilości zbiorników, komór i jednostek technologicznych w stosunku do danych podanych w ramach programu funkcjonalno-użytkowego przy równoczesnym spełnieniu następujących warunków: 

1.               Wymagań odnośnie ścieków oczyszczonych zawartych w punkcie 3.0 części szczegółowej 2.3 PFU 

 

2.               warunków brzegowych technologii podanych w punkcie 6.8. części szczegółowej 2.3 PFU w następującym brzmieniu: 

 

„Ścieki mechanicznie podczyszczone odpływają grawitacyjnie do stopnia biologicznego oczyszczania, które odbywa się reaktorze biologicznym składającym się z dwóch ciągów technologicznych. Reaktor pracować będą w oparciu o technologię osadu czynnego z równoczesnym częściowym usuwaniem związków biogennych (azotu i fosforu) w układzie przepływu ciągłego. W reaktorze prowadzone będą następujące jednostkowe procesy fizyczno-chemiczne oraz biologiczne: 

•                  Pełne biologiczne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego - usuwanie związków węgla organicznego 

•                  Usuwanie azotu - proces nitryfikacji oraz denitryfikacji 

•                  Usuwanie fosforu – biologiczne częściowe usuwanie fosforu 

•       Sedymentacja - separacja ścieków oczyszczonych od osadu czynnego.” 
ODPOWIEDŹ NA PYT.1

Poszczególne wielkości zbiorników i komór technologicznych zostaną zaprojektowane przez Wykonawcę po weryfikacji i sporządzeniu ostatecznego bilansu ilościowo-jakościowego ścieków surowych.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany przyjętych w PFU rozwiązań technologicznych. Poszczególne funkcje komór oraz przyjętych w PFU systemów muszą być spełnione zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji przetargowej.

 

 
Zapytanie z dnia 15.02.2024r /wpłynęło do Zamawiającego w dniu 15.02.2024r./
Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:

 

PYTANIE 1
Prosimy o informację, czy jest możliwość dojazdu na teren budowy samochodu o masie całkowitej 40t. 

ODPOWIEDŹ NA PYT.1

Zarządcą drogi gruntowej prowadzącej do planowanej oczyszczalni jest Gmina Grodziczno. Droga jest nieutwardzona, jej stan umożliwia dojazd samochodów typu ciężkiego. Zamawiający informuje, iż w przebiegu drogi gruntowej zlokalizowany jest przepust o nieznanej nośności. Należy mieć na uwadze, iż długotrwałe opady atmosferyczne  mogą pogorszyć stan nieutwardzonej drogi gruntowej

Po zakończeniu inwestycji droga musi zostać odpowiednio uporządkowana oraz przywrócona do stanu co najmniej pierwotnego.
PYTANIE 2
W SWZ rozdział VII, pkt.4 i 5 Zamawiający określa termin wykonania zamówienia jako kryterium oceny ofert. W rozdziale XVI SWZ ( kryteria oceny ofert) nie ma zapisów dotyczących terminu wykonania zamówienia. Prosimy o ujednolicenie zapisów.

ODPOWIEDŹ NA PYT.2

Zamawiający w dziale I rozdział VII w pkt.4 i 5 napisał:
4.   Minimalny termin wykonania zamówienia, uwzględniający uwarunkowania techniczne 
i administracyjne dot. przedmiotu zamówienia, jaki Zamawiający będzie brał pod uwagę przy dokonywaniu oceny ofert, wynosi 500 dni. Zaproponowanie przez Wykonawcę krótszego terminu realizacji zamówienia niż wskazany w niniejszym podpunkcie nie będzie miało wpływu na punktację jego oferty w ramach tego kryterium. Zamawiający przyjmie w takim wypadku do oceny oferty minimalny termin realizacji zamówienia, wynoszący 500 dni. 

5.   Podany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia będzie podlegał ocenie zgodnie 
z kryteriami oceny ofert. 

a w dziale I rozdział XVI w pkt.1 napisał:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

a)   Cena -waga kryterium:60 % 

b)   Okres gwarancji i rękojmi -waga kryterium:40 % 

Kryterium 1 – CENA OFERTY 

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty.  


                                                    cena najniższa 



 
cena oferty badanej 

Kryterium 2 – OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI NA PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA 

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie okresu gwarancji i rękojmi ocenianej oferty przez najdłuższy okres gwarancji.  

          liczba miesięcy okresu gwarancji i rękojmi z oferty badanej 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 x 100 pkt x 0,40 


            liczba miesięcy najdłuższego okresu gwarancji i rękojmi 

 

Końcowa ilość punktów zostanie określona jako suma iloczynów punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach i wagi za dane kryteria. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. 

W związku z tym, iż nie określamy terminu wykonania przedmiotu zamówienia jako kryterium oceny, nie będzie on brany pod uwagę do oceny oferty jako kryterium.
PYTANIE 3
W związku z okresem urlopowym wynikającym z ferii zimowych, co utrudnia pozyskanie ofert  oraz dużym zakresem robót wymagającym dokładnej analizy dokumentacji przetargowej w celu przygotowania rzetelnej oferty zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o minimum 7 dni.

ODPOWIEDŹ NA PYT.3

Zamawiający przesunie termin składania ofert na dzień 4 marca 2024 r.

Zapytanie z dnia 20.02.2024r /wpłynęło do Zamawiającego w dniu 20.02.2024r./
Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:

 

PYTANIE 1
W związku z zamiarem złożenia oferty oraz dużą złożonością zadania prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni. 

ODPOWIEDŹ NA PYT.1

Zamawiający przesunie termin składania ofert na dzień 4 marca 2024 r.

 
 

Zapytanie z dnia 20.02.2024r /wpłynęło do Zamawiającego w dniu 20.02.2024r./
Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:

 

PYTANIE 1
Prosimy o informację czy rurociąg ścieków oczyszczonych oraz rurociąg ścieków surowych wchodzi w zakres Inwestycji? Jeśli tak prosimy o wskazanie miejsca zrzutu ścieków oczyszczonych oraz miejsca wpięcia się z rurociągiem ścieków surowych?

ODPOWIEDŹ NA PYT.1

Zgodnie z Załącznikiem nr 3 -  Propozycja Planu zagospodarowania terenu w PFU dla zadania Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Grodziczno – etap I, po stronie Wykonawcy oczyszczalni ścieków jest wykonanie całego kolektora ścieków oczyszczonych, aż do wylotu 7. Należy wykonać kolektor z 7 studniami rewizyjnymi poza terenem oczyszczali i wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika. Miejscem zrzutu ścieków oczyszczonych stanowi rzeka Wel, a pozwolenie wodnoprawne na zrzut ścieków oraz zaprojektowanie jego miejsca wraz kolektorem odprowadzającym ścieki oczyszczone i z wylotem należy do obowiązków Wykonawcy Budowy oczyszczalni ścieków w Gminie Grodziczno – etap I.

 Doprowadzenie ścieków surowych na teren oczyszczalni będzie realizowane rurociągiem tłocznym, który wykonany zostanie przez Wykonawcę kanalizacji sanitarnej i zostanie przez niego wpięty do pierwszej studni Ks znajdującej się na terenie oczyszczalni ścieków (w narożniku). Wskazana studnia Ks dostosowana do odbioru ścieków z rurociągu tłocznego również wchodzi w zakres zadania. 

PYTANIE 2
Prosimy o potwierdzenie, że do momentu rozruchu Inwestor zapewni odpowiednią ilość ścieków dopływających do obiektu aby ciąg technologiczny mógł sprawnie pracować.

ODPOWIEDŹ NA PYT.2

Zamawiający informuje, iż równolegle z budową obiektu oczyszczalni ścieków będzie trwała realizacja zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno – etap I (część II) – w ramach zadania planowane będzie wykonanie około 175 studzienek kanalizacyjnych przyłączeniowych, co odpowiada orientacyjnej liczbie przyłączy do nieruchomości. Termin realizacji części dotyczącej kanalizacji sanitarnej wyznaczono na 31 sierpnia 2026 r. Należy założyć, iż z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, nie wszyscy od razu  podłączą się do sieci.

Zgodnie z zapisami umownymi, zarówno wykonawca zadania budowy oczyszczalni ścieków, jak również wykonawca zadania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej, są zobowiązani do dołożenia wszelkich starań mających na celu terminową realizację powierzonych zadań, a także ścisłej współpracy w celu zrealizowania wspólnie założonego efektu. 

 

 

Zapytanie z dnia 21.02.2024r /wpłynęło do Zamawiającego w dniu 21.02.2024r./
Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:

PYTANIE 1
W związku z zamiarem złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni, tj. do dnia 05.03.2024 r. Długi czas oczekiwania na oferty od dostawców utrudnia wycenę prac objętych przetargiem. Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby, aby możliwe było przygotowanie rzetelnej i kompletnej oferty.

ODPOWIEDŹ NA PYT.1

Zamawiający przesunie termin składania ofert na dzień 4 marca 2024 r.

Zapytanie z dnia 21.02.2024r /wpłynęło do Zamawiającego w dniu 21.02.2024r./
Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:

 

PYTANIE 1
Czy można zamienić urządzenie do rejestracji kamer CCTV z serwera (komputer) na rejestrator dedykowany?

ODPOWIEDŹ NA PYT.1

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rejestratora dedykowanego, jeżeli rejestrator będzie spełniał tożsame lub wyższe parametry, możliwości i zabezpieczenia wynikające z pracy serwera (komputera). Urządzenie musi być wykonane na bazie oprogramowania systemowego producentów dostępnych na rynku polskim i europejskim. Nie dopuszcza się wykonania i zamontowania urządzenia i oprogramowania własnego wykonanego przez Wykonawcę. System nie powinien być blokowany przez hasła znane tylko Wykonawcy.  Zastosowany system i urządzenie mają mieć odporność i wytrzymałość do pracy w trudnych warunkach środowiskowych, które występują na terenie OŚ.

Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się branże cyfrową w tym CCTV i rozwiązania techniczne z tym związane,  należy zaprojektować i zastosować najnowocześniejsze rozwiązania, które będą dostępne na rynku, a wytyczne przedstawione w pkt 11.8 części 2.3. PFU należy traktować jako minimalne wytyczne.
PYTANIE 2
Gdzie ma powstać lub czy już istnieje miejsce podglądu z kamer poza oczyszczalnią? Jeżeli istnieje proszę o podanie producenta.

ODPOWIEDŹ NA PYT.2

Miejsce podglądu z kamer poza oczyszczalnią ścieków ma powstać w siedzibie inwestora lub Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego w Grodzicznie SP z o.o., Nowe Grodziczno 10 A, 13-324 Grodziczno. Na dzień dzisiejszy takie miejsce nie istnieje i musi zostać uwzględnione w kosztach zadania.

 

PYTANIE 3
W związku z zapisami PFU: "Oprogramowanie klienckie zainstalowane będzie na stanowiskach obserwacji w CM oraz w siedzibie Inwestora." 

Prosimy o informacje:

Kto zapewnia fizycznie urządzenie (stację kliencką dla CCTV) w siedzibie inwestora?

Czy w siedzibie inwestora istnieje łącze Internetu szerokopasmowego (np. światłowód)

ODPOWIEDŹ NA PYT.3

Urządzenie (stację kliencką dla CCTV) w siedzibie inwestora (administratora oczyszczalni) zapewnia Wykonawca. Zarówno w siedzibie inwestora jak również w siedzibie administratora oczyszczalni na dzień dzisiejszy nie ma łącza światłowodowego.

  

PYTANIE 4
Czy system CCTV ma być zgodny z:

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019r. które oznacza, że obiekt który podlega systemowi monitoringu wizyjnego IPCCTV5 i identyfikacji ma zajmować 40% wysokości obrazu dla kamery o rozdzielczości 1080p(1920x1080), co oznacza w praktyce, że osoba przy wzroście 1,8m, zajmuje 432 piksele wysokości obrazu (1080 x 0,4 = 432). 
Stosując tę regułę do miejsc objętych systemem kontroli wymagana jest rozdzielczość pionowa 240 pikseli/m.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019r oraz wyjaśnieniami Ministra Klimatu z dnia 20 listopada 2019 r. do rejestracji obrazu należy zastosować kamery stacjonarne (a zgodnie z wyjaśnieniem również kamery szybkoobrotowe PTZ) typu dzień – noc dostrajające się automatycznie do panującego oświetlenia”. Rejestrator z możliwością utrzymania zapisu min 5 dni nagrań i dostępem przez Internet.
i obejmować wszystkie obiekty usytuowane na oczyszczalni?

Jeżeli cały obiekt nie kwalifikuje się do konieczności spełnienia wymogów rozporządzenia proszę o wskazanie obszarów, które muszą być objęte monitoringiem spełniającym te wymogi. 

ODPOWIEDŹ NA PYT.4

System ma być zgodny z wytycznymi wskazanymi w PFU pkt. 11.8 Wytyczne instalacji monitoringu terenu CCTV.
System monitoringu ma obejmować cały teren zewnętrzny oś w tym monitoring granic zewnętrznych oś i wjazdu do oś drogą dojazdową z zewnątrz (z uwagi na fakt że lokalizacja oczyszczalni ścieków jest w terenie niezabudowanym). Monitoring ma obejmować również pełen widok na obiekty techniczne oczyszczalni Ścieków oraz bieżącą pracę ciągu technologicznego oś.

Projektowany system  monitoringu musi być wykonany na bazie oprogramowania systemowego producentów dostępnych na rynku polskim. Nie dopuszcza się wykonania i zamontowania oprogramowania własnego wykonanego przez Wykonawcę. System nie powinien być blokowany przez hasła znane tylko Wykonawcy.  Zastosowany system i urządzenia mają mieć odporność i wytrzymałość do pracy w trudnych warunkach środowiskowych, które występują na terenie OŚ.

Zgodnie z PFU  na Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Grodziczno – etap I - część 3 informacyjna strona 4 i 5:

"Uwaga: Należy opierać się na najaktualniejszych wersjach przepisów, ustaw, rozporządzeń, warunków technicznych oraz norm prawnych."
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