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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w  Warszawie, 00-048 Warszawa,
ul. Mazowiecka 14, dziatajgc na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zaprasza do ztozenia ofert w przetargu
nieograniczonym na:

~Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 627 relacji Ostréw Mazowiecka — Orlo na terenie
Miasta i Gminy Ostréw Mazowiecka oraz Gminy Matkinia Gérna, pow. ostrowski,
woj. mazowieckie” - nr postgpowania 078/20

1. Opis przedmiotu zamoéwienia:

1.1.Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 627 relacji Ostrow Mazowiecka — Orto na terenie
Miasta i Gminy Ostrow Mazowiecka oraz Gminy Matkinia Gérna, pow. ostrowski,
woj. Mazowieckie.

1.2.Szczegdtowy opis przedmiotu Zamoéwienia znajduje sie w Dokumentacji Projektowej,
oraz Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (Cze$¢ IV SIWZ). Zamawiajacy
dodatkowo informuje, ze Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ha wiasny koszt
bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot
objetych umowa na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy”
sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania aktualizacji statej organizacji ruchu.

1.3.W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zaméwienia znakdw towarowych, patentéw
lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlinego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rownowazne.

W przypadku odniesienia sig w opisie przedmiotu zamoéwienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych,
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rbwnowazne opisywanym.

1.4, Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa ponizej w zakresie realizacji zamowienia.

Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktérych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

- praca osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu,
- pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty w branzy drogowej.

1.5. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie oséb,
o ktorych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 7 dni robocze, przedstawi umowy o
prace oséb zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0séb wykonujacych
czynnoéci, ktorych dotyczy wezwanie. Os$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
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- date ztozenia oswiadczenia,

- wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie umoéw powinny zostaé zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdélnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie Zzgdanych przez
Zamawiajgcego dokumentéw w celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wskazanych powyzej.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnoséci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb, o ktérych
mowa powyzej.

2. CPV:45233120-6
CPV: 45111300-1

CPV: 45232451-8

3. Wymagany termin realizacji Zamoéwienia: 16 miesigcy od daty podpisania umowy
(15 miesiecy od daty zawarcia umowy — termin wykonania robét; do 16 miesigcy
- termin realizacji przedmiotu umowy).

4. Warunki udziatu w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia:

4.1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegajg wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu;

4.2. Na okoliczno$é wstepnego potwierdzenia, ze wykonawcy nie podlegajg wykluczeniu oraz
spefniajg warunki udzialu w postepowaniu wykonawcy przesylaja w postaci

elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym oswiadczenie
w formie jednolitego dokumentu.

4.3. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje
sie na ich zasoby, warunkow udziatu w postepowaniu przesyla w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym jednolite
dokumenty dotyczace tych podmiotow.

4.4. \Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu
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w postepowaniu przesyla w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym
podpisem elektronicznym jednolite dokumenty dotyczgce tych podwykonawcéw.

45. W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcédw, jednolity
dokument przesyta w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem
elektronicznym kazdy z wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamoéwienie.
Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcéw wykazuje spetnianie
warunkoéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

UWAGA:

Wykonawca w czeéci IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia ,Kryteria
Kwalifikacji” moze ograniczy¢ sie do wypetnienia jedynie sekcji a. Zamawiajgcy nie wymaga
wypetniania Zadnej z pozostatych sekcji czesci IV.

5. Podstawy wykluczenia wykonawcy

5.1 Z postepowania o zamoéwienie wyklucza sie wykonawcdw w przypadkach o ktérych mowa
w art. 24 ust 1 pkt 12- 23 ustawy Pzp oraz wykonawce :
- w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie
w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243,
326, 912, 1655, 1802, 2089) lub ktérego upadio$é ogtoszono, z wyjgtkiem wykonawcy,
ktory po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sgdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadfego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust.
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498,
912, 1495, 1655, 1802, 2089);
- ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczesniejszg umowe w sprawie zamowienia publicznego lub umowe
koncesji, zawartg z zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadzito
do rozwigzania umowy lub zasgdzenia odszkodowania.

6. Opis warunkow:

6.1 Zamawiajacy uzna za spemione warunki, o ktérych mowa w pkt 4.1, jezeli Wykonawcy
wykaza, ze:

1) wykonali w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres

prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane
polegajace na rozbudowie / przebudowie / budowie drogi publicznej
o wartosci nie mniejszej niz 7 000 000,00 zf brutto kazda;
Wykonawca sktadajgcy oferte musi wykazac¢ sie catym wymaganym doswiadczeniem,
a w przypadku oferty ztozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikéw konsorcjum musi
wykazaé sie calym wymaganym doswiadczeniem (warunek nie bedzie spetniony, jezeli
wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykazg sie wymaganym do$wiadczeniem, ale
zaden z nich indywidualnie nie wykaze sie catym wymaganym do$wiadczeniem). Jezeli
Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku udziatu w postepowaniu
polega¢ bedzie na doswiadczeniu innego podmiotu, musi on wykazaé sie catym
wymaganym doswiadczeniem.
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2) dysponujg osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia, tj. min:

e Kierownikiem Budowy posiadajgcym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej — drogowej, bez ograniczen.™*
- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na
minimum jednym zadaniu polegajacym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o warto$ci rob6t drogowych nie mniejszej niz 7 000 000,00 zt brutto kazda;
wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji
zamoéwienia. ***

e Kierownikiem robot drogowych posiadajgcym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci inzynieryjnej — drogowej, bez ograniczen.™”
- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na
minimum dwéch zadaniach polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci rob6t drogowych nie mniejszej niz 7 000 000,00 zt brutto kazda;
wraz z udziatem w czynno$ciach odbiorowych $wiadczgacych o zakonhczeniu realizacji
zamoéwienia. ***

¢ Geodeta posiadajgcym uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno —
wysokoéciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obstugi inwestycji.***
- doswiadczenie w petnieniu obstugi geodezyjnej na minimum dwéch zadaniach

polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej*
o wartoéci robot drogowych nie mniejszej niz § 000 000,00 zt brutto kazda, wraz
z udziatem w czynnoéciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji
zamowienia. ***

» Osoba odpowiedzialng za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadajgca:

- doswiadczenie w petnieniu ww. funkcji na minimum dwéch zadaniach polegajgcych na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych
nie mniejszej niz 5 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynno$ciach
odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamodwienia. ***

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. p0z.2222, z pdzn. zm.) lub drogi
bedgce ich odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej, panstwach bedgcych stronami
Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zamoéwier rzadowych i panfstwach
bedacymi stronami umoéw miedzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow prawa.

***) 7a udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia
rozumie sie:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koncowym robot branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koncowym robot potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajgcy dopuszcza fgczenie poszczegodlnych funkcji i sprawowanie ich przez jedng
osobe. Powyzsze jest mozliwe pod warunkiem spetfnienia wszystkich stawianych wymagan.

2. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
jego czeéci polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacii finansowej lub

5
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ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nim
stosunkéw prawnych. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujac zamoéwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotdw, w szczegélnosci przedstawiajgc Zamawiajgcemu
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na
potrzeby realizacji zamowienia oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu dokumenty okreslajace:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

2) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;

4) czy inne podmioty, na zdolnosci, ktérych wykonawca powotuje sie w odniesieniu do
warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolno$ci dotycza.

7. Opis sposobu przygotowania oferty.
7.1. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte.
7.2. Oferte nalezy przedtozy¢ w jednym egzemplarzu.

7.3. Oferte, oswiadczenia o ktérych mowa w art. 25 a ustawy, w tym jednolity europejski
dokument zaméwienia nalezy ztozy¢é w formie elektronicznej za posrednictwem

Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw i podpisa¢  kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.
7.4. Wykonawcy przedstawiajg oferte zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ.
7.5. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania w ofercie czesci Zamoéwienia,
ktoérej wykonanie powierzy podwykonawcom.
7.6. Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim.
7.7. Nie dopuszcza sie sktadania ofert wariantowych.
7.8. Nie dopuszcza sie sktadanie ofert czeSciowych.

7.9. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych. Strony, na ktérych znajdujg sie inne zastrzezone
informacje, nalezy wskaza¢ w druku oferty.

7.10.Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty.

7.11.Formularz oferty (cze$¢ Il SIWZ) Wykonawca sktada w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe/osoby
upowaznione.

7.12.Wraz z ofertg Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢:

7.12.1. Jednolity europejski dokument zamoéwienia ztozony w postaci elektronicznej
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe/osoby
upowaznione.

7.12.2. Zobowigzanie o ktérym mowa w pkt 6. 2. CzeSci | SIWZ (jezeli dotyczy).
Zobowiazanie sporzadza sie w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

7.12.3. Petnomocnictwa udzielone osobom podpisujacym oferte, o ile prawo do
reprezentowania Wykonawcy w powyzszym zakresie nie wynika wprost
z dokumentu rejestrowego. Petnomocnictwo powinno by¢ ztozone w oryginale
w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osobe/osoby upowaznione. W przypadku braku elektronicznego podpisu
osbb/osoby upowaznionej wystawione petnomocnictwo winno by¢ uwiarygodnione
przez notariusza posiadajgcego elektroniczny kwalifikowany podpis a nastepnie
przekazane Zamawiajgcemu w postaci elektronicznej.
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7.13.Oferta zostanie zaszyfrowana przez system platforma zakupowa.pl i nie bgdzie
dostepna dla Zamawiajgcego do terminu otwarcia ofert.

8. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania o§wiadczen lub dokumentow.

8.1. Komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami, w tym wszelkie oSwiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za
posrednictwem  Platformy  Zakupowej (dalej jako ,Platforma”) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw i formularza ,,Wyslij wiadomos$¢” znajdujgcego sig na
stronie danego postepowania. Za date przekazania (wptywu) o$wiadczenr, wnioskow,
zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem platformy
poprzez klikniecie przycisku ,wyslij wiadomo$¢” po ktérych pojawi sie komunikat, ze
wiadomos$¢ zostata wystana do Zamawiajgcego.
8.2 Zamawiajacy z Wykonawcami bedzie przekazywat informacje w formie elektronicznej za
posrednictwem Platformy. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany SIWZ, zmiany
terminu sktadania i otwarcia ofert zamawiajgcy bedzie zamieszczat na platformie w sekgji
“Komunikaty”.
8.3 Korespondencja ktérej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca bedzie przekazywana w formie elektronicznej za posrednictwem Platformy do
tego konkretnego Wykonawcy.
8.4 Zamawiajacy, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie
uzycia $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego oraz udostepnienia i przechowywania dokumentéw elektronicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1320; dalej: ,.Rozporzadzenie w sprawie $rodkéw komunikaciji'), okresla
niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na Platformie Zakupowej,
tj..
a) staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowos$ci nie mniejszej niz 512
kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o nastepujgcej konfiguracji: pamig¢ min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systeméw operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.
c) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimainie wersja 10 0.,
d) wigczona obstuga JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obstugujgcy format plikow
pdf.
8.5 .Zalecane formaty przesytanych danych, tj. plikéw o wielkosci do 75 MB. - Zalecany
format: .pdf.
8.6 Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie .pdf zaleca si¢ podpisywa¢ formatem PAJES;
b) dopuszcza sie podpisanie dokumentéw w formacie innym niz .pdf, wtedy zaleca sig uzyé
formatu XAdES.

8.7 Wykonawca przystepujgc do niniejszego postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, okreslone
w  Regulaminie  zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/stronall-requlamin w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go
za wigzacy.
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8.8 Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczace w
szczegblnosci logowania, pobrania dokumentacji, sktadania wnioskéw o wyjasnienie
tresci SIWZ, sktadania ofert oraz innych czynnosci podejmowanych w niniejszym
postepowaniu przy uzyciu Platformy Zakupowej znajdujg si¢ w zaktadce ,Instrukcje dla
Wykonawcow" na stronie internetowe;j pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie.

9. Opis sposobu udzielania wyjasnien.

9.1. Wykonawca moze zwraca¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienia dotyczgce wszelkich
watpliwoéci zwigzanych ze SIWZ. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na sze$¢ dni przed uptywem terminu sktadania ofert
pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie treéci specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia wptynat do zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa
potowa wyznaczonego terminu skfadania ofert.

9.2. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmienié tre$é specyfikacii istotnych warunkéw zamoéwienia. Dokonang zmiane tresci
specyfikacji zamawiajgcy udostepnia na Platformie.

10. Termin zwigzania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem
terminu skfadania ofert.

11. Wadium

11.1. Wykonawca przystepujacy do przetargu jest obowigzany wnies¢ wadium w wysokosci:
202 416,00 zi (stownie: dwiescie dwa tysiace czterysta szesnascie zfotych i zero
groszy).

11.2. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujgcych formach:

~  pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
( w tytule przelewu nalezy poda¢ nazwe Wykonawcy i numer postepowania).

- poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

11.3. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pienigdz, Wykonawca wnosi je
w postaci elektronicznego oryginatu dokumentu wadiainego, tj. opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym oséb upowaznionych do jego wystawienia
(wystawcoéw dokumentu) w formacie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu odczyt
dokumentu (Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia dokumentu wadium np. w
formie xml). Wadium musi zosta¢ przestane do Zamawiajgcego przed terminem
sktadania ofert za posrednictwem Platformy https:/platformazakupowa.pl/pn/mzdw.
Zamawiajacy dopuszcza ztozenie wadium w formie papierowej przestanej na adres
Zamawiajgcego 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 przed uptywem terminu skfadania
ofert w przypadku jezeli wykonawcy nie wystawiono dokumentu w formie elektroniczne;.

11.4. Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert.
11.5. Za skutecznie wniesione wadium w pienigdzu Zamawiajgcy uwaza wadium, ktére
w ozhaczonym terminie znajdzie sie na koncie Zamawiajgcego.
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11.6. Jezeli przed uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca wycofa sie z przetargu,
Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego
zawiadomienia o wycofaniu sie.

11.7. Whniesienie wadium w sposoéb niezgodny z pkt. 11.2 SIWZ uznane bedzie za wniesione
w sposob nieprawidtowy i skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty.

11.8. Beneficientem wadium jest Wojewodztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

11.9. Oferta Wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium na zasadach okreslonych w SIWZ
i ustawie Pzp zostanie odrzucona.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

12.1. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoséci 10 % warto$ci umowy
brutto.

12.2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, okreslone sa w Czesci V SIWZ w punkcie 2.

13. Miejsce i termin skladania ofert

13.1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umie$ci¢ na Platformie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw do dnia 18.06.2020 r. do godz. 10.00.

13.2. Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w pkt. 7.12 SIWZ dokumenty w postaci
elektronicznej - w tym m.in. Jednolity Europejski Dokument Zamowienia.

13.3. Po wypetnieniu Formularza skfadania oferty i zatadowaniu wszystkich wymaganych
zatgcznikow nalezy kliknaé przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

13.4. Oferta sktadana elektronicznie musi zostaé¢ podpisana kwalifikowanym elektronicznym
podpisem. W procesie skiadania oferty za posrednictwem platformy Wykonawca moze
ztozy¢ podpis w nastepujgcy sposob:

- bezposrednio na dokumencie przestanym za posrednictwem Platformy lub

- dla catego pakietu dokumentéw - w kroku 2 Formularza skfadania oferty (po kliknigciu
w przycisk ,Przejdz do podsumowania”).

13.5. Za date przekazania oferty przyjmuje si¢ date jej przekazania w systemie (platformie)
wraz z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku sktadania oferty poprzez
klikniecie przycisku “ Ztdz oferte” i wyswietlaniu komunikatu, ze oferta zostata ztozona.

13.6. Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcdw dotyczgca ztozenia oferty znajduje sie na
stronie internetowej pod adresami: https:/platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

13.7. Wykonawca za posrednictwem Platformy moze przed uptywem terminu do sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Spos6b dokonywania zmiany lub wycofania oferty
zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem
hitps://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie

13.8. Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczace
w szczegdlnosci logowania, pobrania dokumentaciji, sktadania wnioskéw o wyjasnienie
treci SIWZ, sktadania ofert oraz innych czynnosci podejmowanych w niniejszym
postepowaniu przy uzyciu Platformy Zakupowej znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla
Wykonawcow" na stronie internetowe;j pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

13.9. Zamawiajacy zawiadamia wykonawce o ztozeniu oferty po terminie oraz zwraca oferte
po uptywie terminu do wniesienia odwofania.
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Uwaga: W przypadku przekazywania przez wykonawce dokumentu elektronicznego
w formacie poddajgcym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane
dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest rownoznaczne z po$wiadczeniem
przez wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem wszystkich elektronicznych kopii
dokumentow zawartych w tym pliku, z wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio
przez innego wykonawce ubiegajacego sie wspdlnie z nim o udzielenie zamoéwienia,
przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez
podwykonawce.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert

14.1. Otwarcie ofert nastgpi dnia 18.06.2020 r. o godz. 11:00, w pok. 102,
za posrednictwem Platformy Zakupowej w siedzibie Zamawiajgcego.

Wykonawcy mogg uczestniczy¢ w sesji otwarcia ofert. Zamawiajacy niezwtocznie po otwarciu

ofert zamie$ci informacje z otwarcia ofert na Platformie Zakupowej w zaktadce ,Komunikaty”.

15. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, jakie ma dostarczy¢ Wykonawca w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia.

15.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacii
podawanych na otwarciu ofert, przekazuje zamawiajgcemu osSwiadczenie
o0 przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 369, 1571, 1667), wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢
dowody, Ze powigzania z innym wykonawca nhie prowadzg do zaktdcenia konkurencii
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

15.2.Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia wezwie wykonawce, ktdérego oferta zostata
najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie nie krétszym niz 10 dni,
aktualnych na dzien zlozenia os$wiadczen Ilub dokumentéw potwierdzajgcych
okolicznos$ci, o ktérych mowa w pkt 4.1. i pkt 6.1. SIWZ.

Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwa¢ wykonawcéw do ztozenia
wszystkich lub niektorych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych, Ze nie podlegaja
wykluczeniu, spetiaja warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, a jezeli
zachodza uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio o$wiadczenia lub
dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia aktualnych o$wiadczen lub dokumentow

15.3 Wykonawca w celu potwierdzenia spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu, po
wezwaniu Zamawiajgcego ma dostarczyé Zamawiajgcemu:

a) wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca

10
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wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane z
zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie
Z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami,
o ktérych mowa, sg referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych
dokumentéw — inne dokumenty.

b) wykaz oso6b skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego,
w szczegoblnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

16. Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
z postepowania, po wezwaniu Zamawiajacego ma dostarczy¢ Zamawiajacemu:

16.1 informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 ustawy wystawiona nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu;

16.2. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt
21 ustawy dla podmiotu zbiorowego wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu;

16.3. odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

16.4. o$wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sadu lub ostateczne] decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, optat
lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji — dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatno$ci tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego
porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci;

16.5. o$wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamowienia publiczne;

Wykonawca w przypadku polegania na zasobach innych podmiotéw, przedstawi

Zamawiajgcemu dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 16 ppkt 1 - 5 dotyczace podmiotéw na

zdolnosciach, ktérych polega.

17. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow:

17.1. o ktérych mowa w pkt 16 ppkt 1 i 2 SIWZ sktada wycigg z innego odpowiedniego
rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w panstwie, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, innego réownowaznego dokumentu wydanego

1
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przez wtasciwy organ sadowy lub administracyjny panstwa, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustaw Pzp; dokumenty powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert;

17.2. o ktérych mowa w pkt 16 ppkt 3 SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce, ze nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci; dokument powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania majg osoby, ktérych dotyczg dokumenty, wskazane
w pkt. 16 ppkt. 1, 2, 3 SIWZ nie wydaje sie tych dokumentdw, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym oéwiadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem os6b uprawnionych do
jego reprezentacji, lub o$wiadczeniem tych oséb, ztozonym przed notariuszem lub przed
whasciwym - ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tych osob - organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzgdu
zawodowego lub gospodarczego. Dokument powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do os6b, ktére majg miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorych
dotycza dokumenty wskazane w pkt. 16 ppkt 112 SIWZ, sktada dokumenty o ktorych mowa
w ppkt. 17.1 w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustaw Pzp; w przypadku, gdy
w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania majg osoby, ktérych dokumenty miaty dotyczy¢, nie
wydaje sie takich dokumentow — zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie
tych oséb ztozonym przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo
organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na miejsce
zamieszkania tych oséb; dokumenty powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu skladania ofert;

18. Dokumenty dostarczone Zamawiajacemu musza spetnia¢ nastgpujace wymogi:

18.1. Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktorych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajoéw dokumentéw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy
od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm.),
dotyczace Wykonawecy i innych podmiotéw, na zdolno$ciach lub sytuacji ktorych polega
Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace
podwykonawcow, skiadane sg w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego fub
w elektronicznej kopii dokumentu lub o$wiadczenia poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem.

18.2. Po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na ktérego zdolnoéciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentow lub oswiadczen, ktére kazdego z nich dotycza.

18.3. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem elekironicznej kopii dokumentu lub
o$wiadczenia, o ktérej mowa w ust. 2, nastepuje przy uzyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.

12



Mazowiecki Zarzad Orég Wojewddzkich w Warszawie
ul Mazowiecka 1H, @@-@48 Warszawa

tel. (22) 244 9@ @@ do 12

Fax (22) 244 92 13

dyrekcja@mzdw.pl

www.mzdw.pl

Mazowiecki Zarzgd
| Drég Wojewddzkich
| w Warszawie

078/20

18.4. Dokumenty lub os$wiadczenia sporzadzone w jezyku obcym sg skiadane wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski.

19. Sposob obliczenia ceny oferty.

Wykonawca w druku oferty poda kwote netto za caty przedmiot zaméwienia, nastgpnie do kwoty
netto doda podatek VAT i tak okresli cene brutto za cate zaméwienie (cene ryczattows), podajac
ja w zapisie liczbowym i stownie.

Cena catkowita oferty obejmowac bedzie wszelkie naleznoéci wykonawcy za wykonanie catosci
przedmiotu niniejszego zamoéwienia. Wykonawca okreéla ceng na podstawie opisu przedmiotu
zamoéwienia zawartego w Dokumentacji Projektowej oraz Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.

Ceny podane przez Wykonawce zostang ustalone na czas umowy i nie bedg podiegaty
zmianom, za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

20. Opis kryteriow oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie si¢ kierowat nastepujgcym kryterium i jego
zhaczeniem:

cena - 60%
doswiadczenie kierownika budowy - 10%
okres rekojmi — 30%

21. Sposob oceny ofert.

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriow zostanie dokonana wedfug
nastepujgcych zasad:

1) Przez kryterium Cena (C) Zamawiajacy rozumie catkowity koszt realizacji zamowienia. Do
oceny Zamawiajgcy przyjmuje cene brutto wpisang przez Wykonawce w formularzu oferty.
Liczba punktow w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:
C=(Cmin/Cb ) x 100 x 60%

gdzie:

C — ilos¢ punktow przyznana za cene

C min — najnizsza cena w zlozonych ofertach

C b — cena badanej oferty

100- wskaZnik staty

60 % - procentowe znaczenie Kryterium cena

Oferta w kryterium cena moze otrzymac¢ maksymalnie 60 punktow.

2) Przez kryterium (D) Do$wiadczenie Kierownika Budowy do oceny Zamawiajacy
przyjmie ilos¢ wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadan spetniajacych
warunki okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ w odniesieniu do do$wiadczenia Kierownika
Budowy. Zgodnie z warunkami SIWZ minimalne wymagania dla Do$wiadczenia Kierownika
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Budowy to: do$wiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robo6t drogowych
na minimum jednym zadaniu polegajacym na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi
publicznej* o wartosci robét drogowych minimum 7 000 000,00 PLN (brutto) kazda, wraz z
udziatem w czynnoéciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamdwienia.

Zamawiajacy przy obliczeniu punktéw w tym kryterium zastosuje nastepujgce wyliczenie:
e wykazane 1 zadanie spetniajace warunki okreslone w SIWZ - 0 pkt
e wykazane 2 zadania spetniajgce warunki okreslone w SIWZ - 5 pkt
¢ wykazane 3 zadania spetniajgce warunki okreslone w SIWZ - 10 pkt
W kryterium Do$wiadczenia Kierownika Budowy ocenie bedg podlegaty maksymalnie 3
wykazane zadania spetniajgce warunki okre$lone w SIWZ.
Oferta w kryterium Dos$wiadczenia Kierownika Budowy moze otrzymaé maksymalnie 10
punktow.
3) Przez kryterium okres rekojmi (G) do oceny Zamawiajgcy przyjmuje okres rgkojmi
wskazany przez Wykonawce w formularzu oferty.
Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny okres rekojmi wynosi minimum 36 miesigcy.
Gr=(Gy : Gn) x 100 pkt x 30%
gdzie: G — punkty dla badanej oferty;

Gn — najdiuzszy okres rekojmi w zbiorze ofert;

Gp — okres rekojmi w badanej ofercie.
Oferta w kryterium okres rekojmi moze otrzymaé maksymalnie 30 punktow.
Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg tgczng ilos¢ punktow.

UWAGA:

e  Okres rekojmi na oznakowanie poziome zostat wytgczony z kryterium rekojmia. Okres
rekojmi na oznakowanie poziome zostat wskazany w Czesci V SIWZ, pkt. 23.3
Warunkéw ogolnych dla uméw roboty budowlane,

e Minimalny wymagany okres rekojmi wynosi 36 miesiecy. Oferty zawierajgce okres
rekojmi krétszy niz 36 miesiecy zostang odrzucone, gdyz ich tre$¢ nie bedzie
odpowiadata tresci SIWZ,

e Maksymalny okres rekojmi wynosi 60 miesiecy. Oferty zawierajgce okres rekojmi
wynoszacy 60 miesiecy lub diuzszy uzyskajg maksymalnie 30 punktow.

22. Zamoéwienia udzielane na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP

Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy PZP do wartosci 18 217 512,69 zt netto.

W ramach zaméwienia podobnego przewiduje sie:

Wykonanie robot przygotowawczych i rozbidérkowych,

Wykonanie robét ziemnych,
Wykonanie podbudowy,
Wykonanie robét nawierzchniowych,

Wykonanie robét towarzyszgcych i wykonczeniowych,

o o k0N =

Wykonanie odwodnienia,
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7. Wykonanie elementéw ulic,

8. Wykonanie organizacji ruchu,

Wi/w roboty dotyczg odcinka, na ktérym beda wykonywane roboty budowlane i/lub odcinkéw

przylegtych.

23. Odrzucenie ofert.

23.1.

Zamawiajacy zobowigzany jest odrzuci¢ oferte, o ktérej mowa w art. 89 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

23.2. O odrzuceniu ofert Zamawiajgcy niezwiocznie informuje wszystkich Wykonawcow,

24.
24 1.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

rownoczeshie podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

Podwykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykazania w ofercie cze$ci Zamowienia, ktorej
wykonanie powierzy podwykonawcom i podanie nazw firm podwykonawcow, a takze
podanie nazw firm podwykonawcéw na ktérych zasoby wykonawca powotuje si¢ w
celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa robot budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnego  sprzeciwu do  umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia publicznego. Wytgczenie nie
dotyczy umoéw o wartosci wigkszej niz 50 000,00 z4.

25. Informacje dla Wykonawcow.

25.1. Wszystkie rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedg prowadzone

w ztotych polskich.

25.2. Zamawiajacy na podstawie art. 24aa Ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zaméwien

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) najpierw dokona oceny ofert, a nastgpnie
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zbada, czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postgpowaniu. Jezeli wykonawca,
ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza bedzie podiegat wykluczeniu lub
nie potwierdzi spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, uchyla si¢ od zawarcia
umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zamawiajgcy moze zbadaé, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spetnia warunki
udziatu w postepowaniu wykonawca, ktory ztozyt oferte najwyzej oceniong sposrod
pozostatych ofert.

25.3. Zamawiajacy udzieli Zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i zostata oceniona
jako najkorzystniejsza w zakresie podanych kryteriow wyboru.

254, Zamawiajgcy powiadomi o wynikach postgpowania wszystkich Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty poprzez https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw oraz zamiesci informacje
na stronie https:/platformazakupowa.pl/pn/mzdw
Wybranemu Wykonawcy Zamawiajgcy wskaze termin i miejsce podpisania umowy.

26. Informacje o formalno$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

26.1. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z p. 12.1 Czesci | SIWZ.

26.2. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcow
ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie zamowienia, Zamawiajgcy moze zgdac przed
zawarciem umowy W sprawie niniejszego zamoéwienia publicznego przediozenia
umowy regulujgcej wspoitprace tych Wykonawcow.

27. Srodki ochrony prawnej

27.1. Wykonawcom i innym osobom, ktorzy majg interes w uzyskaniu Zamowienia oraz
poniesli lub mogg ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego
przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych, przystugujg srodki ochrony prawne;
przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

27.2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamoéwieniu oraz specyfikaciji istotnych
warunkow zamowienia przystugujg roéwniez organizacjom wpisanym na liste,
o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

28. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO", informuje, ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00
do 12;

= w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres:
MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczace inspektora
podane s3 na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl. 5

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego pn.
,,Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 627 relacji Ostréow Mazowiecka — Orlo na terenie Miasta
i Gminy Ostréw Mazowiecka oraz Gminy Matkinia G6rna, pow. ostrowski, woj. mazowieckie”
- nr postepowania 078/20, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
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= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dale]

,2ustawa Pzp”;

= okres, przez ktory Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany
w obowigzujacych przepisach prawa;

b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez MZDW w zwigzku z prowadzong
dziatalno$cig statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec
MZDW, na podstawie powszechnie obowiazujacych przepisébw prawa,
z uwzglednieniem okresdéw przedawnienia roszczen okreslonych w powszechnie
obowiagzujgcych przepisach prawa;

= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= posiada Pani/Pan:

~ na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO ***;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza

przepisy RODO,;
= nie przystuguje Pani/Panu:

—~ w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania
o0 udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp
oraz nie moze naruszacé integralnosci protokofu oraz jego zatgcznikow.

™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa
czfonkowskiego.
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CZESC Il
OFERTA
Do:
Mazowieckiego Zarzadu
Drog Wojewodzkich
w Warszawie

00-048 Warszawa
ul. Mazowiecka 14

W nawiazaniu do zaproszenia do wziecia udziatu w przetargu nieograniczonym na:
»Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 627 relacji Ostrow Mazowiecka — Orto na terenie
Miasta i Gminy Ostrow Mazowiecka oraz Gminy Matkinia Gérna, pow. ostrowski,
woj. mazowieckie” - nr postepowania 078/20

1. Oferujemy wykonanie Zaméwienia za tagczng cene:

NEHO: e R R R zt

stownie MEttO: e R RS ztotych

podatek VAT ... % 1]. i zt

SIOWNIE. e e R S S SRS ztotych

DRULO: iiiiesesiessesiisesann i i i sissss e e ss s AR N S S AR zt

sfownie DBrutto:  cucamssemnumsinomssmossssm ey s et e s s e s ztotych
Il. Oferujemy rekojmie na wykonany przedmiot zamdwienia na okres...... miesigcy.

ll. Osoba przewidziana na stanowisko Kierownika Budowy posiada do$wiadczenie na
stanowisku kierownika budowy lub kierownika robot drogowych na ............ (ilo$¢ sztuk)
zadaniach polegajgcych na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi publicznej o wartosci
robot drogowych nie mniejszej niz 7 000 000,00 PLN (brutto) kazda, wraz z udziatem w
czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia, co
potwierdzimy po wezwaniu Zamawiajgcego wykazem os6b wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawniefi, do$wiadczenia niezbednych do wykonania
zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

IV. Cena oferty zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu
zamowienia opisanego w Dokumentacji Projektowej oraz Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych wraz z opracowaniem zatwierdzeniem i wykonaniem czasowej organizacji
ruchu na czas trwania realizacji Zamoéwienia oraz opracowaniem aktualizacji statej
organizacji ruchu.

V. Roboty budowlane objete Zamdwieniem wykonamy w terminie 16 miesiecy od daty
podpisania umowy (15 miesigcy od daty podpisania umowy — termin wykonania robét; do
16 miesiecy - termin realizacji przedmiotu umowy).

VI. O$wiadczamy, ze:

1. zapoznalismy sie z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen,
2. uzyskalismy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,
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3. wadium o wysokos$Ci: .................. zt zostato przekazane na konto MZDW nr 03 1020 1026
0000 1702 0233 1056 wdniu ......eoeeverrnnncnn. lub w formie ...........ccceeeiinin

4. oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.*

5. zapoznalismy sie z zawartym w SIWZ projektem umowy i nie wnosimy do niego zastrzezen
oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. Zobowigzujemy si¢ w przypadku przyznania nam
zamowienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

6. uwazamy sie za zwigzanych niniejszg Ofertg na czas 60 dni od terminu skfadania ofert
okreslonego w SIWZ,

7. w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie przed
podpisaniem umowy wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto,

8. roboty objete zamdwieniem zamierzamy wykona¢ sami.**

Nastepujace roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (poda¢ czeé¢ zamoéwienia,
liczbe i nazwe firm podwykonawcow)

A PSPPI
USRS P OO

9. nazwy (firmy) innych podmiotéw na zasoby, ktorych powotuje sie na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu
w postepowaniu**

YA . o . S T ET. . ST TR SR L R e e AT - ESEE SRR

DV . e . SRR, T 7 i ST TR e e e - Bt
10. Oferta zostata zlozona na ............ stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych
odnr........... donr....... w 1 egzemplarzu. Oswiadczamy, iz informacje i dokumenty
zawarte na stronach nr od ......... do ......... stanowig tajemnice przedsigbiorstwa

W rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, ze nie moga
by¢ one udostepniane.

**niepotrzebne skreslic;

iy rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych asobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogéIne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tre$ci o$wiadczenia
wykonawca nie sktada (usuniecie tresci odwiadczenia np. przez jego wykreslenie).

Nazwa Wykonawcy
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Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.............. )
*** Wykonawca jest:

mikroprzedsiebiorstwem matym $rednim przedsiebiorstwem

[ ] [ 1] [ 1]

duzym przedsiebiorstwem

]

** Wypetni¢ poprzez zaznaczenie krzyzykiem wlasciwej kratki, zgodnie z definicja: .

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrot lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 osob i ktérego roczny obrot lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionow EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsigbiorstwami
i ktére zatrudniaja mniej niz 250 osob i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionéw EUR.

Duze przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktore nie sa mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami ani
Srednimi przedsiebiorstwami i ktére zatrudniajg wigcej niz 250 0s6b i ktérych roczny obrot przekracza 50 milionéw EUR
lub roczna suma bilansowa przekracza 43 milionéw EUR.

Zataczniki do oferty:

1. Jednolity europejski dokument zamowienia przestany w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykiuczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje
sie na ich zasoby, warunkdw udziatu w postepowaniu przesyta w postaci elektroniczne;
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym takze jednolite dokumenty dotyczace
tych podmiotéw.

Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu
w postepowaniu przesyta w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym jednolite dokumenty dotyczace tych podwykonawcow.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamoéwienie przez wykonawcow, jednolity
dokument przesyta w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym kazdy z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zamowienie.
Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
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podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcéw wykazuje spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2. Zobowiazanie o ktorym mowa w pkt 6.2. Czesci | SIWZ (jezeli dotyczy).
Zobowiazanie sporzgdza sie w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

(upetnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)
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CZESC I

JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMOWIENIA
(dodany w dniu ogtoszenia 0 zamowieniu)
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Dokumentacja Projektowa i Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

w zataczeniu
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Czesé IV

Ogolne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych

1. Obowiazujace przepisy prawne
Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy a
przede wszystkim:

« ustawa Prawo zamdwien publicznych,

Kodeks cywilny,

« ustawa Prawo budowlane,

+ ustawa Prawo o ruchu drogowym,

 ustawa o drogach publicznych,

« ustawa o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych,

 ustawa o gospodarce nieruchomos$ciami,

 ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

2.1.  Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany
bedzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na zasadach okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktére bedzie stanowi¢ 10%
ustalonej w umowie warto$ci przedmiotu zaméwienia z podatkiem VAT.

2.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznoéci z tytutu kar
umownych.

2.3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia cato$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na petny okres jego waznosci najpozniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jako dzier zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 150 ust. 7 ustawy
Pzp.

2.4. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

e W pienigdzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056,

e poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

e gwarancjach bankowych,

¢ gwarancjach ubezpieczeniowych,
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e poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

2.5. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w innych formach.

2.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej powinno by¢ w szczegdlnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant
zobowigzuje sie nieodwotalnie dokona¢ wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwtocznie.

2.7. Tresé sktadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed
zawarciem umowy — w tym celu wzor poreczenia/gwarancji Wykonawca powinien
dostarczy¢é Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o
wyborze jego oferty, jako najkorzystniejsze;j.

2.8. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancii
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego porgczenia/gwarancji lub
wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpdzniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy.

2.9. Jesli Wykonawca nie spetni wymogdw zawartych w pkt 2.6. i 2.7. umowa nie zostanie
zawarta, a zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy bedzie miat prawo do
ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej sposréd pozostatych ofert.

2.10 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, sktadane w
formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno
zachowaé waznos$¢ 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktére;
mowa w § 4 umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznaczone na okres rekojmi za wady zachowa wazno$¢ 15 dni od daty uptywu
okresu rekojmi.

2.11 W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami,
Wykonawcy zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
ciagu 30 dni od dnia akceptacji protokotu odbioru koficowego realizacji przedmiotu
umowy bez wad istotnych. Pozostate 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu
roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwrocone nie poézniej niz w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.

212 W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione

w postaci $rodkdéw pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego, na

ktéry ma by¢ dokonany zwrot Srodkow pienieznych.

3. Dokumentacja projektowa

3.1.  Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé umowe, dokumentacje projektowg
Zamawiajgcego i prowadzi¢ na biezgco dokumentacje budowy w szczegblnosci
dziennik budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 Prawa budowlanego.

3.2. Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany jest udostepnia¢ na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

3.3. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy nie pdzniej niz w dniu wprowadzenia na teren
budowy wersje papierowg dokumentacji projektowe;j.

3.4. Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego (za posrednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego) o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg
one uzasadnione koniecznos$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

3.5. W przypadku watpliwosci, co do wykonania robét budowlanych przewidzianych w
dokumentacji projektowej, Kierownik budowy zgtosi ten fakt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego a Inspektor nadzoru, w przypadku potwierdzenia problemu, wystgpi do
Projektanta o przedstawienie witasciwego rozwigzania. Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma obowigzek uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego na rozwigzania
przedstawione przez Projektanta.

3.6. W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice miedzy dokumentacja projektowg (pod
wzgledem mapy, przebiegu istniejacej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektéw
itp.) a stanem faktycznym w terenie na wniosek Zamawiajgcego obowigzkiem
Wykonawcy bedzie:

- wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposob czytelny

identyfikowac wystepujace réznice.

- wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujacych

niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.

Do ww. dokumentacji Wykonawca zataczy propozycje rozwigzan zamiennych uwzgledniajgca

czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w kontrakcie.
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Dokumentacje wyszczegodlniong w pkt. 3.6 Wykonawca sporzadzi w ramach ceny
kontraktowej w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w dwoch egzemplarzach i
przekaze po jednym egz. Zamawiajgcemu i Inzynierowi.

Zamawiajacy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wyda¢ Wykonawcy polecenie
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktére nastepnie powinny zostaé
zaakceptowane przez Projektanta.

Bez wzgledu na to na wniosek, ktérej ze stron zostanie wprowadzona zmiana do
dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ te zmiany w
dokumentacji powykonawcze].

Klasyfikacja waznoséci dokumentéw. Dokumenty stanowigce o niniejszym zamowieniu
nalezy traktowa¢, jako wzajemnie wyjasniajgce i rownowazne. Wymagania okreslone
w chocby jednym z dokumentow sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. Jezeli zostang znalezione dwuznaczno$ci lub rozbieznosci
miedzy tymi dokumentami to Zamawiajgcy po uzyskaniu opinii Inspektor nadzoru
inwestorskiego oraz Projektanta udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien i wyda
Wykonawcy polecenie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé tych dwuznacznos$ci i

rozbieznosci przeciwko Zamawiajgcemu.

4. Materialy i wykonanie

4.1.

4.2.

4.3.

Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Specyfikacji technicznej.

Do wykonywania robét powinny zostaé wykorzystane materialy nowe, ktére przed
wbudowaniem uzyskajg akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty
winny by¢ zgtaszane wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jako$¢ i dopuszczenie
do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty zgodno$ci lub deklaracji zgodnoéci, atestow,
Swiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w dokumenty lub
wykonanie badan jako$ciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
niewtaéciwg jako$¢ materiatéw i nienalezyte wykonanie robét.

Na Zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego materiaty mogg
byé poddawane badaniom sprawdzajgcym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni
urzadzenia, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania

prébek oraz przeprowadzi stosowne badania materiatow.
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Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zadanie Zamawiajgcego i w
miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robot.

Wykonawca zobowigzuje sie umozliwic Zamawiajagcemu w kazdym czasie
przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robét budowlanych,
stosowanych w ich toku wyrobéw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych
bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan wilasnemu laboratorium. W takim
przypadku Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one,
ze jakos¢ materiatow i robot nie jest zgodna ze Specyfikacjg techniczng i
obowigzujgcymi normami.

Recepty na masy bitumiczne winny by¢ uzgodnione z Technologiem Zamawiajacego
przed ich wbudowaniem.

Materiat pozyskany z wycinki nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie miat
obowigzek ztozy¢é go na terenie wiasciwego rejonu lub obwodu drogowego
wskazanego przez Zamawiajgcego. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato
takze wykarczowanie zakrzewien i uprzatniecie terenu po wycince z gatezi, karp itd.
Materiaty z rozbidrki nalezg do Zamawiajgcego. Jesli jakie§ materiaty z rozbiorki
Inspektor nadzoru wraz z Zamawiajgcym zakwalifikuja jako odpady, Wykonawca
bedzie miat obowigzek wywiez¢ je i zutylizowac zgodnie z obowigzujgcym prawem w
tym zakresie. Jesli materialy z rozbidrki zostang zakwalifikowane do odzysku
Wykonawca bedzie miat obowigzek ztozy¢ je na terenie wiasciwego rejonu lub obwodu
drogowego wskazanego przez Zamawiajagcego. Prefabrykaty betonowe nalezy

dostarczy¢ utozone na paletach.

5. Bezpieczenstwo i ochrona robot

Wykonawca ma obowigzek:

Sl

5.2.

Zapewnienia na wlasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w
rejonie prowadzonych robét objetych umowa na podstawie zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu ,na czas budowy” sporzgdzonego przez i na koszt Wykonawcy.

Zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu pozwalajgcej na rozpoczecie robdt w
terminie 75 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy i przekazania jej

Zamawiajgcemu.
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Przekazania do Zamawiajgcego zawiadomienia o wprowadzeniu czasowej organizacji
ruchu wraz z niezbednymi zatgcznikami graficznymi na minimum 7 dni przed jej
wprowadzeniem.

W czasie wykonywania robét nalezycie zabezpieczy¢ teren rob6t, w petni przestrzegac
bezpieczenstwa wszystkich osob upowaznionych do przebywania na terenie robét.
Dostarczyé i utrzymac na wiasny koszt na terenie robét wszelkie urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu tj. ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki ostrzegawcze itp.
wynikajgce z zatwierdzonej organizacji ruchu na czas niezbedny do wykonania robét.
Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzgdzenia
niezbedne dla realizacji kontraktu, uporzgdkowania terenu robét i likwidacji zaplecza
po zakonczeniu budowy.

Bezzwlocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
terenu ewentualnych awarii (miejsc zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu kotowego lub
pieszego).

Przestrzegania, aby wszelkie czynno$ci podczas wykonywania robét oraz usuwania
wad i usterek przebiegaty zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas budowy.

Uzyskaé¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywéz nieczysto$ci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z catego Placu Budowy, lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robot tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
Statego utrzymania czystosci i porzadku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.
Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchnie drogi dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu kotowego i pieszego, w tym biezgce tatanie
ubytkéw.

Utrzymania prawidtowego oznakowania poziomego i pionowego.

Usuwania zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.

Na odcinkach przekazanej drogi prowadzi¢ zimowe utrzymanie wg standardow MZDW.
Zamawiajgcy zwolni Wykonawce z powyzszego obowigzku na odcinkach gdzie
konstrukcje jezdni zamknigto warstwag $cieralng, a realizacja pozostatych prac
umozliwia prowadzenie czynnosci zwigzanych z zimowym utrzymaniem.

Wykonania wszystkich obowigzkéw zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie
wykonywania robot wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa dotyczacych

ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
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5.16. Podjecia odpowiednich dziatan majacych na celu zabezpieczenie drogi, urzadzen
drogowych oraz innych terenéw przed zniszczeniami spowodowanymi $rodkami
transportowymi lub maszynami Wykonawcy. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych innych administratoréw i zarzadcow za zniszczenie drog i ulic
przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na witasny koszt,
ktory nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene kontraktowa.

5.17. Uporzadkowania terenu robét i likwidacji zaplecza budowy po zakoriczeniu Budowy.

6. Kierownictwo roboét i pracownicy Wykonawcy

6.1. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierownicza, do obstugi budowy tj.
Kierownika budowy oraz Kierownikéw robo6t we wszystkich specjalnosciach wymaganych do
realizacji przedmiotu umowy, a takze obstuge geodezyjng oraz osobe odpowiedzialng za
rozliczenie kontraktu. Wykonawca zapewni niezbedne kierownictwo robdt na czas ich
wykonywania oraz na okres po ich zakonczeniu, jaki Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna
za konieczny dla wtasciwego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

6.2  Osoby wymienione pkt. 6.1 powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, a
takze posiada¢ doswiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

6.3  Zmiany osdb, odpowiedzialnych za wykonanie Zaméwienia, wskazanych w ofercie
przez Wykonawce dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszg
spelniaé wymagania okreslone w warunkach przetargu. Propozycje ewentuainych zmian
osobowych powinny byé kierowane do Zamawiajacego hie pdzniej niz 7 dni przed planowanym
wykorzystaniem nowej osoby do realizacji niniejszego zamowienia.

6.4  Zamawiajacy ma prawo nie zaakceptowaé proponowanej przez Wykonawce zmiany
kierowniczej kadry osobowej pomimo spetniania przez kandydata wymagan okreslonych w
warunkach przetargu. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ inng osobe
do akceptaciji.

6.5 Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robot, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu maszyn i

urzadzen potrzebnych do wykonywania robot.

7. Zobowiazania Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
7.1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach ustalonych w ogdinych

warunkach umowy.
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7.2.  Pehienie nadzoru inwestorskiego.
7.3.  Odbidr przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

7.4. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

8. Prawa i obowiazki Inspektora nadzoru inwestorskiego

8.1. Zamawiajagcy wyznaczy i poda do wiadomosci Wykonawcy dane Inzyniera (zwanego

takze Inspektorem nadzoru inwestorskiego), ktéry bedzie wykonywat obowigzki przypisane mu

w umowie. Personel Inzyniera beda stanowity osoby posiadajgce kompetencje do

wykonywania tych obowigzkdw.

8.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywat swoje obowigzki, zgodnie ze
szczegobtowymi uprawnieniami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.

8.3. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres
uprawnien Inspektora nadzoru inwestorskiego, wiazgce jest ustalenie Zamawiajgcego.

8.4. Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego majg forme pisemna.

8.5. Wpykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego swobodny dostep do
miejsc, gdzie wykonywane sg prace objete umowg i dostarczy mu wszelkich informaciji,
jakich mégitby wymagadé. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zarzadzi¢ nadzor i
przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu
dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu moze on domagaC sie
przeprowadzenia takich testéw, jakie uzna za konieczne.

8.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe
rysunki i instrukcje konieczne dla zgodnego z umowa wykonania robét lub usunigcia
wad i usterek. Wykonawca ma obowigzek wykonywac roboty lub usuwaé wady i usterki
zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.7. W roszczeniach Wykonawcy wynikajgcych np. z wystgpienia robot dodatkowych,
podobnych itp. Inzynier, przed zajeciem stanowiska w sprawie ich zatwierdzenia lub
odrzucenia zobowigzany jest uzyskac pisemne uzgodnienie Zamawiajgcego.

8.8. Inspektor nadzoru bedzie miat prawo usungé¢ z terenu budowy kazdg osobg
zatrudniong przez Wykonawce robot lub Podwykonawce, ktdra niewtasciwie wykonuje

swoje obowigzki.
9. Wprowadzenie na plac budowy

9.1 Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy winno odbywaé sig¢ komisyjnie w

obecnosci osdb nadzorujgcych realizacje umowy tj. w szczegdlnosci inspektora
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nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy oraz winno by¢
poprzedzone:

9.1.  przekazaniem Wykonawcy dziennika budowy,

9.2. w przypadku, gdy to konieczne zgtoszeniem do Mazowieckiego Wojewodzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie zamiaru rozpoczecia robot
budowlanych,

9.3. wyznaczeniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

10. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

10.1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i osoéb trzecich za szkody powstate w
zwigzku z realizacja Zamowienia.

10.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong $rodowiska na terenie robét i w jego
otoczeniu i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu. Zapis nalezy
rozumieé, jako odpowiedzialnos¢ deliktowg zgodnie z kodeksem cywilnym.

10.3. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajacego oraz powzig¢ odpowiedzialno$¢
za zobowiazania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére mogg obcigzac
Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez \WWykonawce przepiséw z zakresu ochrony
srodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww. zobowigzania nie
byto mozliwe, Wykonawca zobowiazuje sig¢ pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie
wynikng dia Zamawiajgcego z naruszen przepiséw z zakresu ochrony srodowiska w

zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

11. Ogodlne zobowiazania Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy, poza innymi wynikajgcymi z przepiséw prawa, nalezg w

szczegolnosci:

11.1.  Wykonanie wszelkich robét objetych umowsa zgodnie z postanowieniami dokumentow
przetargowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

11.2.  Uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich ewentualnych uzgodnien,
warunkéw technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgdd itp. niezbednych dla
wykonania Kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajacym zasadno$ci uzyskania przedmiotowych
dokumentéw. W tym celu Zamawiajacy udzieli niezbgdnych upowaznien lub

petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.
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Zapewnienie Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg beda wykonywane.
Kazdorazowe poinformowanie Inzyniera i Zamawiajgcego o dziataniach, ktorych
podjecie moze spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak:
zamkniecie drég, przektadanie, odciecie wodociagéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu
lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajacego na
piémie nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do tych Robdt.
Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidiowego wykonania
w dzienniku budowy. W przypadku braku zgtoszenia Zamawiajacy ma prawo odmowic
odbioru tych robot.

Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, badz zaakceptowane
przez Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpiséw do dziennika budowy oraz
sporzadzanie wymaganej przez przepisy prawa w Zzakresie wykonanych robét
dokumentacji powykonawczej.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branz wraz z
inwentaryzacjg powykonawczg i naniesieniem zmian gruntowych.

Uczestniczenie Kierownika Budowy w comiesiecznych naradach dotyczgcych postepu
robot (Radach Budowy) organizowanych przez Inzyniera. Na kazdg Rade Budowy
Kierownik Budowy przygotuje podsumowanie wykonanych robét w ubiegtym miesigcu
oraz przedstawi zakres robét planowanych do wykonania na przyszty miesigc.
Dokonanie na whasny koszt rozbiorki wszystkich ogrodzen znajdujgcych sie w liniach
rozgraniczajgcych inwestycji, niezaleznie od postanowieri dokumentacji projektowej w
tym zakresie oraz wykonanie tymczasowego zabezpieczenia nieruchomosci
w postaci stalowych stupkéw i siatki, ktdére zostang zdemontowane przed
zakonczeniem inwestycji lub wczeséniej, na pisemny wniosek wiasciciela
nieruchomosci.

Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzadzone podczas realizacji umowy w
przedmiocie umowy oraz osobom trzecim.

Ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem obowiazkéw natozonych na
niego w warunkach ogdlnych umowy, Specyfikacji Technicznej i w przepisach

obowigzujacego prawa.
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Ustalenie we wiasnym zakresie z wiascicielami/zarzgdcami sieci harmonograméw
wylaczen w celu realizacji robot zwigzanych z ich przebudowa. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zapewnienia ciggtosci dostaw z tym zwigzane, a w szczegdélnosci
koszty, wytaczen, préb, przestojéw naliczane przez wiascicieli/zarzadcédw sieci.
Przeprowadzenie na wtasny koszt wszelkich czynnosci i badah oraz przygotowanie
dokumentacji wymaganej przez Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz zapewni
nadzér nad prowadzonymi robotami. Dziatania te bedg prowadzone pod nadzorem
osoby spetniajgcej wymagania Rozporzadzenia Ministra Kultury w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatah przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkdédw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych z dnia 9 czerwca 2004 r. Wszelka dokumentacja
powstata w wyniku prowadzenia robét wymaganych przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw zostanie opracowana przez i na koszt Wykonawcy oraz
dostarczona w wymaganych terminach.

Zobowigzanie do usuniecia na wiasny koszt pozostatoSci po wycince drzew
przeprowadzonej na podstawie art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych przez Lasy Panstwowe.

Zobowigzanie (przy udziale Zamawiajgcego) do wspoétpracy z Wykonawcami innych
inwestycji celem minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji Robét objetych
opisem przedmiotu zamoéwienia. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego
obowigzku Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach ogdlnych za szkody
wynikte z tego tytutu.

Wszelkie znaki geodezyjne wystepujace na terenie budowy podlegajg ochronie
zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W
przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przywrocenia ich do stanu poprzedniego. W
przypadku kolizji punktu/éw osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym
przeniesienie ich zgodnie z obowigzujacymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy
nawet, jezeli obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentacji projektowe;.
Uwzglednienie w cenie oferty ewentualnych zwiekszonych kosztéw zwigzanych z
wtasciwym tymczasowym odwodnieniem korpusu drogowego pozwalajgcym na

prawidtowe realizowanie przedmiotu zamdéwienia. Koszty te obejmujg w szczegdlnosci:
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11.18.1. Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu dla wykonania regulacji rowow i

ciekéw wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowej inwestycji

11.18.2. Koszty uzyskania niezbednych zgdd i uzgodnierh wymaganych przepisami.

11.18.3. Koszty zwigzane z zapewnieniem odptywu wod z drogowych obiektdéw inzynierskich

przedmiotowej inwestycji

11.18.4. Koszty zwigzane z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego przed

przystapieniem do robét zasadniczych

11.18. Zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru. Zgtoszenie powinno nastgpiC po
zakonczeniu robdét budowlanych, potwierdzeniu przez Inspektorow nadzoru
inwestorskiego prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawczej, realizacji
pozostatych warunkéw umowy.

11.19. Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy w dniu odbioru koficowego
realizacji przedmiotu umowy lub w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy.

11.20. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz wykazu zmian gruntowych zarejestrowanych w PODGIK (w
zakresie obiektéw budowlanych i sieci uzbrojenia terenu) w terminie miesigca od
umownej daty zakonczenia robét. W tym celu Zamawiajgcy udzieli niezbednych
upowaznien lub petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

11.21. Zamawiajgcy w uzasadnionych i niezaleznych od Wykonawcy przypadkach dopuszcza

mozliwosé zmiany terminu wymaganego w pkt. 11.20.

12. Terminy posrednie

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastgpujgcych ustalonych terminow

posrednich (kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejno$ci ich realizacji.

12.1. 1. Kamien milowy - wykonanie robét (potwierdzone zaakceptowanym czesciowym
protokotem odbioru robét) o wartosci nie mniejszej niz 20% wynagrodzenia brutto za
wykonanie catego przedmiotu zamowienia w terminie 5 miesiecy od daty zawarcia
umowy.

12.2. Il. Kamieh milowy - wykonanie robdt (potwierdzone zaakceptowanym czgéciowym
protokotem odbioru robot) o wartosci nie mniejszej niz 60% wynagrodzenia brutto za
wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie 10 miesigcy od daty zawarcia

umowy.
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lll. Kamien milowy - wykonanie 100% robét (potwierdzone zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego bez wad istotnych protokotem koncowego odbioru robét) w terminie
nie dtuzszym niz termin korncowego odbioru robot.

Data realizacji | Kamienia milowego bedzie liczona od pierwszego dnia nastgpnego
miesigca od daty zawarcia umowy.

Zamawiajacy po zawarciu umowy z Wykonawca w formie pisemnej wyznaczy doktadne
daty uptywu poszczegolnych terminéw posrednich uwzgledniajac terminy odbioréw
czesciowych robét zgodnie z pkt. 16.

Kary umowne za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia
milowego) beda naliczane z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu

realizacji terminéw posrednich.

13. Dokumenty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca jest zobowigzany do:

13.1.

13.2.

13.3.

Opracowania i dostarczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego, zwanego dalej ,harmonogramem” z rozbiciem miesigcznym i
kwartalnym, zawierajgcym terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych
elementdw robot wraz z ich warto$ciami i uzgodnienie z Zamawiajagcym w zakresie
jego zgodnosci z budzetem MZDW oraz jego aktualizowanie na kazde Zzadanie
Zamawiajacego w terminie 7 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajacego.
Harmonogram wymaga uzyskania kazdorazowej akceptacji przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego, dokonuje weryfikacji i akceptuje lub
przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
harmonogramu przez Wykonawce, a nastgpnie ostatecznie zaakceptowany
harmonogram przekazuje do weryfikacji i akceptacji Zamawiajagcemu. Zamawiajgcy
dokonuje analizy i akceptacji lub przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni
od dnia dostarczenia harmonogramu przez Inspektora.

Przekazania w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wszystkich prawidtowo
wystawionych dokumentéw niezbednych do zawiadomienia o rozpoczeciu robot
budowlanych Mazowieckiego Wojewoddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w

Warszawie tj.:
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13.3.1. planu BIOZ wykonanego zgodnie z ustawg Prawo budowlane i rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126);

13.3.2. oryginatu o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajgcego sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzkéw kierownika budowy;

13.3.3. oryginatéw oswiadczen wszystkich kierownikow robét branzowych stwierdzajgcych
przyjecie obowigzku kierowania robotami;

13.3.4. poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uprawnien kierownika budowy i
kierownikéw robdt oraz zaswiadczen, iz sg czlonkami Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o
ktorych mowa w pkt. 13.3 Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pozniej niz w
terminie 14 dni od daty przekazania wszystkich wymaganych dokumentéw. Jezeli opéznienie
w przedtozeniu dokumentdéw nastgpi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozniejsze
przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zmiany ustalonych
termindw posrednich (kamieni milowych), terminu koricowego realizacji przedmiotu umowy lub
zmiany terminéw wynikajgcych ze zitozonego harmonogramu. Za zwioke w przekazaniu
dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 13. Zamawiajacy haliczy Wykonawcy kary umowne w

wysokoséci okreslonej w umowie.

13.4. Opracowania planu zapewnienia jakosci i jego przekazania przed przystgpieniem do
realizacji rob6t budowlanych Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

13.5. Uzgodnienia z Zamawiajgcym w ciggu 7 dni od zawarcia umowy wzoru tabeli
rozliczeniowej w rozbiciu szczegétowym. Wraz z rozliczeniem Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wersje elektroniczng tabeli w formacie xls. Tabela powinna by¢ spojna
Zz harmonogramem.

13.6. Przekazania Zamawiajgcemu w czasie 30 dni od dnia zawarcia umowy, inwentaryzacji
stanu istniejgcego (dokumentacja fotograficzna i filmowa) z uwzglednieniem
istniejgcych zjazddéw i ogrodzen oraz innego zagospodarowania terenu, a takze
inwentaryzacji drég, ktérymi bedg odbywaty sie objazdy badZz poruszaty pojazdy
budowy. Inwentaryzacja powinna sie¢ odbywaé z udziatem Zarzgdcow drog i
Inspektorem Nadzoru. Z dniem przekazania ww. dokumentacji fotograficznej i filmowe;

prawa autorskie zostajg przeniesione na Zamawiajgcego.
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14 Usuwanie wad stwierdzonych podczas wykonywania umowy

14.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany na biezaco sprawdzaé
wykonywane roboty, a o wykrytych wadach i usterkach powiadomi¢ niezwlocznie
Wykonawce. Sprawdzenie jakosci robét przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie
ogranicza uprawnien komisji odbioru powotanej przez Zamawiajacego, do sprawdzania
realizacji przedmiotu odbioru.

14.2. Zgloszone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady i usterki powinny by¢
usuniete przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajgcego. Termin ten bedzie uwzgledniat aspekty techniczne,
technologiczne i organizacyjne zwigzane z usunieciem wady lub usterki.

14.3. Wady i usterki wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete
niezwtocznie.

14.4. Usuniecie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

15. Wstrzymanie robé6t

15.1. Na pisemne polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wstrzyma realizacje robot w taki sposoéb i na taki okres, jaki Zamawiajacy
i/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio
zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wszelkie koszty powstate w zwigzku ze wstrzymaniem robot do
ktorego doszto z przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca ponosi
Wykonawca.

15.2. Jezeli wstrzymanie realizacji robot nastgpito na pisemne polecenie Zamawiajgcego i
wynikato z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn niezaleznych
od stron, termin wykonania robét ulegnie przediuzeniu o okres wstrzymania robo6t lub
o okres uzgodniony pomiedzy stronami. Strony uzgodnig zasady rozliczenia wszelkich
kosztéw powstatych w zwigzku ze wstrzymaniem robét do ktérego doszto z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy.
16. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiory czesciowe robot

16.1. W ramach realizacji umowy stosowane bedg nastepujgce odbiory:

e Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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e Odbiory czesciowe robét;

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek
umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w terminie 7 dni od dnia poinformowania dokonuje
odbioru zgtoszonych robét i potwierdza ich odbidr w postaci wpisu w dzienniku budowy
W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru
robét ulegajacych zakryciu, Zamawiajgcy moze nakaza¢ (na koszt Wykonawcy)
odkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych czesciach robdt, ktére nie zostaty
odebrane.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen
za wykonane roboty w danym okresie. Za okres rozliczeniowy przyjmuje si¢ peine
miesigce kalendarzowe.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego protokotéw czeSciowego odbioru robdt. Protokoty czesciowego
odbioru robot bedg zawieraly zakres wykonanych prac wraz z ich wartoscig
potwierdzong przez Inspektora nadzoru. Odbiory cze$ciowe bedg odbywaty sie nie
czesciej niz raz w miesigcu.

Dopuszcza sie, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, zmiane czestotliwosci
wystawiania faktur przez Wykonawce. Okoliczno$¢ taka nie stanowi zmiany umowy.
Wykonawca do rozliczen cze$ciowych z Zamawiajacym ma obowigzek stosowac druki
zatwierdzenia materiatu i ptatnosci, tabele rozliczeniowg i protokdt czesciowego
odbioru wg wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

Wykonawca przed kazdym odbiorem czesciowym bedzie pisemnie zgtaszat
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowo$¢ do dokonania odbioru wykonanych
robot. Wykonawca wraz z rozliczeniem (tabelg rozliczeniowa) dostarczy wszelkie
dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg projektowg
oraz wyniki badan potwierdzajacych jakos¢ wykonanych robét.

Do kazdej pozycji z tabeli rozliczeniowej bedzie zatgczony druk zatwierdzenie
materiatu i ptatnosci wraz z zatgcznikami. Kazdy z dokumentéw bedzie opatrzony

oryginalnym podpisem Inspektora danej branzy oraz Inspektora ds. technologicznych
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potwierdzajgcy zgodnos¢ z projektem, PN-EN lub innymi dokumentami odniesienia.
Druki rozliczeniowe powinny zostaé opatrzone podpisem Inspektora ds. rozliczen oraz
Inspektora koordynatora:

16.11. W terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
czesciowego, Inspektor nadzoru inwestorskiego zweryfikuje stan faktyczny robot
budowlanych i dokumenty zgtoszone do odbioru robét (w szczegdlnosci: druki
zatwierdzenia materiatu i ptatnoéci, tabele rozliczeniowa) oraz przygotuje protokot z
czesciowego odbioru i wezwie do usunigcia brakéw lub wniesie uwagi badz dokona ich
akceptacji i przedstawi protokdt do akceptacji Zamawiajgcemu.

16.12. Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajacego uzupetnic wszelkie braki w ziozonych
dokumentach, brak uzupetnienia dokumentéw w wyznaczonym terminie oznacza brak
podstaw do ptatno$ci za zakres robét, ktérego dotycza braki w dokumentaciji.

16.13. Po uzyskaniu akceptacji wykonanych robét budowlanych i przedtozonych dokumentow
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona
zatwierdzenia czesciowego obioru robot badz wniesie uwagi.

16.14. Minimalna warto$¢ platnosci czeséciowej wynosi: 500 000,00 zt brutto. Zamawiajacy

dopuszcza mozliwo$¢ odstapienia od przedmiotowego wymogu.

17. Koncowy odbidr robot i koricowy odbiér realizacji przedmiotu umowy
17.1. W ramach realizacji umowy, stosowane beda nastepujgce odbiory:

e Odbiér koncowy robdét;

o Odbiér koncowy realizacji przedmiotu umowy;

17.2. Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu do
dziennika budowy o gotowoéci przedmiotu umowy do odbioru koricowego robot i
zgtosza ten fakt pisemnie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

17.3. Zakonczenie robot jest jednoznaczne z posiadaniem prawidiowo przygotowanej
dokumentacji powykonawcze;j.

17.4. Wraz z pisemnym zgtoszeniem, gotowosci do odbioru koricowego robét Wykonawca
przekaze dokumenty, o ktéorych mowa w pkt. 20 oraz szczegotowe rozliczenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17.5. Przed zgloszeniem do gotowosci do odbioru koncowego robdt Wykonawca

przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o
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tym Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w tych czynnosciach.

17.6. Potwierdzenie zgodnosci wpisu, o ktérym mowa w pkt. 17.2. ze stanem faktycznym
przez Inspektora nadzoru weiggu 14 dni od dnia wpisu oznacza osiggniecie gotowosci
do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

17.7. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru korcowego robét w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowo$ci do odbioru przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania robét, zweryfikowanych przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru
Podwykonawcow, przy ktérych pomocy wykonat przedmiot odbioru.

17.8. Odbior koncowy roboét dokonywany bedzie komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Przedmiotem odbioru
moze byé tylko catkowicie zrealizowany zakres robét budowlanych, polegajgcy na
ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt oraz ustaleniu korcowego
wynagrodzenia za ich wykonanie.

17.9. Z koncowego odbioru robét bedzie sporzadzony protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w czasie odbioru.

17.10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robét zostang stwierdzone wady istotne,
tj. takie, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub bedg $wiadczy¢ o istotnej
niezgodnoéci wykonania obiektu z dokumentacjg projektowa lub zasadami wiedzy
technicznej Zamawiajgcy przerwie czynnoéci odbioru koncowego i wyznaczy termin
usuniecia wad. Data stwierdzenia usunigcia wad jest terminem wznowienia czynnoSci
komisji odbioru koncowego robot. Inne wady (usterki) zostang zaklasyfikowane, jako
nieistotne i Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin do ich usuniecia.

17.11. Za zakonczenie robot strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w
dzienniku budowy potwierdzajacego zakonczenie robét, jezeli w wyniku powyzszego
wpisu zostanie dokonany ich odbior poprzez zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
Protokotu odbioru korncowego robot zgodnie z warunkami umowy.

17.12. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchytek/wartosci w  zakresie
akceptowanych przez Zamawiajacego nastepujacych parametrow:

— zanizenia grubosci warstw bitumicznych,
— wskaznika zageszczenia warstw bitumicznych,

zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ponizszymi wzorami:
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Warto$¢ odchytki pqw w zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw, bgdzie obliczone
z dokfadnoscig do 1% nastepujgco:

(dk — dp)
=X

10
dle :

pqw
gdzie:
dk — grubo$é danej warstwy lub pakietu warstw przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni,

dp — grubo$é danej warstwy lub pakietu warstw otrzymana w wyniku pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

PQW = %x3,75xKxF
gdzie:
PQW - kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],
pqw — warto$é odchyitki, przekroczenia od grubosci przyjetej w konstrukcji nawierzchni [%],
K — cena jednostkowa [PLN/m?],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].

Wielko$é roznicy w zakresie wskaznika zageszczenia pc, bedzie obliczona z doktadnoscig do
0,1% nastepujaco:
pc = |pw —pb]
gdzie:
pb — zageszczenie warstwy w prébce otrzymana z badarn laboratoryjnych,

pw — dolna granica wymaganego zageszczenia warstwy z okreslonego typu mieszanki.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

2

P il
—100xxx

gdzie:

P — kwota o ktdrg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],
pc — wielko$¢é réznicy w zakresie wskaznika zageszczenia [%],
K — cena jednostkowa [PLN/m’],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].

17.13. Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystapi do ich

usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia
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usuniecia wad Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu
zastepczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie, przesytajgc mu kopie
dokumentow potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania robot
zgtoszonych, podpisanym przez Wykonawce zastgpczego oraz Zamawiajacego.
Koszty wykonania zastepczego potracane beda z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie zakonczy robét w terminie okreslonym w 1l Kamieniu milowym,
Zamawiajacemu przystugiwa¢ bedzie prawo naliczania kar umownych z tytutu
niezrealizowania trzeciego terminu posredniego.

Odbior koncowy realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie okreslonym w pkt.
11.20 po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do koricowego odbioru realizacji przedmiotu
umowy.

Zgtoszenie Wykonawcy do koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy musi
spetnia¢ warunek peinej jego gotowosci technicznej, formalho-prawne;j i uzytkowej do
celéw, ktérym ma stuzyc¢ i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujacego prawa oraz
z wymogami okreslonymi umowa.

Odbiér koncowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie komisyjnie po
catkowitym zakonczeniu bez wad istotnych wszystkich prac sktadajgcych si¢ na
przedmiot umowy i dostarczeniu Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu budowlanego.

Z koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy bedzie sporzadzony protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

Jezeli Wykonawca nie zakonczy realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym
w umowie, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo naliczania kar umownych za
kazdy rozpoczety miesigc zwloki w wysokosci okreslonej w umowie.

Protokét z kohcowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad istotnych
bedzie stanowit podstawe do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

18. Wynagrodzenie za wykonanie Zamowienia

18.1.

18.2.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustala sie w wysokos$ci wynikajacej
z oferty Wykonawcy z zastrzezeniem zapiséw pkt. 17 ppkt. 17.12.

Wykonawca ponosi ryzyko prawidtowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie
otrzymanego przez Zamawiajacego projektu, Specyfikacji technicznej i warunkéw

umowy.
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W przypadku wystgpienia robét dodatkowych lub zakresowo podobnych, ktorych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
wczesniej oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych, nie mozna oddzielic
ich od zaméwienia podstawowego, Zamawiajacy indywidualnie rozpatrzy mozliwo$¢
zlecenia wykonania tych rob6t temu samemu Wykonawcy.

Rozliczenie kohcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez WWykonawce w oparciu o protokét odbioru koricowego realizacii
przedmiotu umowy.

taczna warto$é brutto robot odebranych protokotami czesciowymi nie moze
przekroczyé 90 % wartosci umowy brutto.

Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokos$ci 95 % kwoty umownej
brutto po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koricowego robét.

Pozostate 5 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone po
uzyskaniu przez Wykonawce powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej oraz wykazu
zmian gruntowych zarejestrowanych w PODGIK oraz podpisaniu protokotu koncowego
realizacji przedmiotu umowy i przekazania obiektu do eksploataciji.

W szczegdlnych wypadkach Zamawiajgcy zaktada mozliwos¢ odstapienie od wymogu
zawartego w pkt. 18.7.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez
Wykonawce sprawdza jej zgodnos¢ z dokumentami odbioru i wczesniejszymi
dokumentami rozliczeniowymi,

Zamawiajgcy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
Zamawiajacy ma prawo dokonywania potracen wszelkich swoich wierzytelnosci wobec

Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

19. Odpowiedzialno$¢ za szkode

19.1.

19.2.

Zarébwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkod
wyniktych z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan
umownych.

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z
umowy a cigzacych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
odszkodowanie w formie kar umownych, ktérych tytuly i wysoko$¢ ustala projekt

umowy.
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19.3. Zaptata lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot.

20. Dokumenty niezbedne do zakonczenia robét i zakonczenia realizacji przedmiotu

umowy

» \Wykonawca do zakonczenia robét jest zobowigzany do:

20.1. Przygotowania dokumentow niezbednych do korncowego odbioru infrastruktury
technicznej przez wtascicieli/zarzadcéw sieci i sporzadzenie protokotu odbioru tych
urzgdzen.

20.2. Wykonania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, w tym naniesienia zmian
nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét. Jezeli w trakcie
realizacji inwestycji wprowadzono zmiany do Projektu Statej Organizacji Ruchu (np.
poszerzono lub wybudowano dodatkowe zjazdy), Wykonawca jest zobowigzany do ich
uwzglednienia (naniesienia) w dokumentacji powykonawcze;.

20.3. Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, niezbednej do dokonania odbioru
koncowego. tj. protokoty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakosci, atesty,
recepty, wyniki badan laboratoryjnych, o$wiadczenia dotyczgce dopuszczenia
wyrobdw do stosowania w budownictwie i inne niezbedne dokumenty potwierdzajace
jako$¢ wbudowanych materiatow i wykonanych robét, protokoty odbioru infrastruktury
technicznej, protokoty wykonania przytgczy, protokét wprowadzenia statej organizacji
ruchu, opinie technologiczng, o$wiadczenie Kierownika budowy, kopie rysunkow
wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji robét po$wiadczonymi przez inspektora nadzoru,
projektanta i kierownika budowy (w przypadku zmian nieodstepujgcych w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia ha budowe), protokoty
odbioru sieci, protokoty odbioru spisany pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg
robét i whascicielem odbiornika wod opadowych, mowigcy o zgodzie wiasciciela cieku
na przyjecie wod opadowych z drogi wojewodzkiej, protokoly przytgczy, itp.).
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ dostarczona do Zamawiajgcego w 2
egzemplarzach.

20.4. Przekazania podpisanego o$wiadczenia osoby wykonujacej samodzielne funkcje w

dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcej odpowiednie uprawnienia zawodowe

45



Meoezawiecki Zarzad Drdg Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecks 14, @@-248 Warszawa

tel. (22) 244 9@ @@ do 12

Fax (22) 244 9@ 13

dyrekcjs@mzdw.pl

www.mzdw,pl

Mazowiecki Zarzad
Drég Wajewddzkich

078/20

o0 zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu lub odstepstwach od tego projektu.
20.5. Przekazania oéwiadczen, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy

Prawo budowlane.

e Wykonawca do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest zobowigzany do:

20.6. Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - dokumentacja
geodezyjno-kartograficzna powinna by¢ sporzadzona w sposdb zawierajacy dane
umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i
budynkéw oraz do ewidencji uzbrojenia terenu w tym wykaz zmian gruntowych.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w
skali 1:500 oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK (w zakresie
obiektéw budowlanych i sieci uzbrojenia terenu) w wersji papierowej — 2 egzemplarze
oraz w wersji elektronicznej wektorowej rozwarstwionej w formacie .dwg, .dxf, .shp.

Wszelkie odstepstwa od formatow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

21. Podwykonawcy

21.1. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak
jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

21.2. Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow tak, aby realizacja Kontraktu przebiegata bez zakiocen.

21.3. W przypadku rozwigzania/ odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego poinformowania
Zamawiajacego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji Robot wykonanych
przez danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz przediozenia jej
Inzynierowi do zatwierdzenia.

21.4. W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace wspdinie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane bgdg w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

21.5. W przypadku, w ktérym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkow
Konsorcjum wobec Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw uregulowane przez

Zamawiajgcego.
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Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego, nie podzleci Podwykonawcom innych Robot
niz wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z =zatwierdzonym przez
Zamawiajacego projektem tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.
W przypadku projektow umow oraz uméw o podwykonawstwo sporzgdzonych w jezyku
obcym projekty te oraz umowy nalezy przedktadaC Zamawiajgcemu wraz z
ttumaczeniem przysiegtym na jezyk polski.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktéra
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty budowlane;.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo ziozenia pisemnego sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie
niniejszego zamodwienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy umoéw o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.

Zamawiajgcy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czeéci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce dowodow zaptaty /
oéwiadczeh o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty lub

oéwiadczen, o ktérych mowa w pkt. 21.14, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptaty
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naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwne;j
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

21.16. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce fub dalszego
podwykonawce zamowienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

21.17. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 21.16, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21.18. Bezposrednia zaptata obejmie wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21.19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zapftaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

21.20. Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie

30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

22. Cesja przeniesienie praw i obowiazkéw

22.1. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu
wierzytelnosci wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.

22.2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy muszg wystapic
tgcznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.

22.3. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z umowy moze zostac
wyrazona jedynie po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu zaspokojenia

wymagalnych ptatnosci wszystkich Podwykonawcow.
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23. Rekojmia

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.
23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

23.10.

23.11.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty w tym takze zielen
drogowg na okres wskazany w ofercie, lecz nie krétszy niz 36 miesigcy.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastgpnego dnia od dokonania odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast na
oznakowanie poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rekojmi Wykonawca
bedzie zobowigzany do usunigcia wszelkich wad i usterek oznakowania poziomego
powstatych w wyniku niewtasciwego jego wykonania ha zasadach okreslonych w pkt.
23.10 oraz 23.13.

Nie pozniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady w
wysokoséci 30 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 2.4.

Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nie pézniej niz w dniu podpisania protokotu
odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacii
Zamawiajgcego. W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia w  formie
gwarangcji/poreczenia  wzor  dokumentu  Wykonawca  powinien dostarczy¢
Zamawiajagcemu na 5 dni wczesniej przed datg odbioru korcowego realizacji
przedmiotu umowy.

W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarangji, lub wniesienia zabezpieczenia
w pienigdzu.

Zamawiajacy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady 30% kwoty ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za
wady w terminie okreslonym w pkt. 23.4.

Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usunac wszelkie wady
nadajace sie do usuniecia, ktdre ujawnia sig¢ w okresie regkojmi.

Zamawiajacy nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie odbior
zwigzany z uptywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy, polegajacy na

ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestycji.
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W celu dokonania odbioru zwigzanego z uplywem terminu rekojmi, (odbior w okresie
rekojmi) Zamawiajgcy powota komisje w sktad, ktérej oprécz przedstawicieli
Zamawiajgcego wejdg przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego. W celu zapewnienia
udziatu przedstawicieli Wykonawcy w pracach komisji, Zamawiajacy zobowigzuje sie
zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym terminie odbioru zwigzanego z uptywem
terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien by¢ powiadomiony, co
najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przegladu. Nieobecno$¢ przedstawicieli
Wykonawcy nie ma wpltywu na przeprowadzenie odbioru zwigzanego z uptywem
terminu rekojmi oraz sporzgdzenie stosownego protokotu.

W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy
doreczy Wykonawcy kopie protokotu oraz wezwie Wykonawce do usuniecia
stwierdzonych wad, wyznaczajgc termin ich usunigcia. Termin na usunigcie wad nie
moze byé krotszy niz 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania do ich usunigcia z
zastrzezeniem pkt 23.14.

W przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu badz tez innych,
stwierdzonych w okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest
do ich usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W okresie rekojmi dla robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
uczestnictwa w corocznych przegladach majacych na celu ujawnienie wad i usterek w
wykonanym przedmiocie zamowienia. Przeglady bede zwotywane minimum dwa razy
w roku (pierwszy w terminie do 31.05 danego roku kalendarzowego) przez Inzyniera z
udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym
w pkt. 23.1. jezeli zgtosit Wykonawcy wade przed uptywem terminu rekojmi, a
Wykonawca wady tej nie usunat.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usunigcie
Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastgpczym
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pi$mie, przesytajac mu kopie dokumentow
potwierdzajacych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania robét zgtoszonych
w ramach rekojmi, podpisanym przez wykonawce zastgpczego oraz Zamawiajgcego.
Koszty wykonania zastepczego potracane beda z kwoty bedgcej zabezpieczeniem z
tytutu rekojmi. W przypadku, gdy koszty zastepczego usunigcia wad stwierdzonych

podczas przegladéw w okresie rekojmi przekroczg kwotg zabezpieczenia z tytutu
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rekojmi za wady, Wykonawca robé6t zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajagcemu
poniesionych kosztow.
23.18. Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15

dni od uptywu okresu rekojmi.

24, Odstapienie od umowy

24.1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego
terminu w przypadku, gdy:

24.1.1. Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od wprowadzenia na teren budowy,

24.1.2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej
niz 14 kolejnych dni,

24.1.3. Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z warunkami umownymi lub w razgcy sposob
nie dochowuje zobowigzan umownych, pomimo wcze$niejszego pisemnego
wezwania inspektora nadzoru do prawidlowego wykonania umowy lub
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

24.1.4. Wystgpi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10% wartosci brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.

24.2. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robét

wykonanych do dnia odstgpienia.

24.3. W razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i
dokumentami, niezbednymi do ich odbioru, w terminie 14 dni od odstapienia od umowy.
Z przekazania, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym Strony sporzadzg protokét
odbioru inwentaryzacji, w ktérym okres$lg stan zaawansowania robét, zabezpieczenia
terenu budowy oraz wynagrodzenia naleznego wykonawcy za prace wykonane do dnia
odstgpienia.

24.4. W przypadku odstgpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczgce gwarancji
jakosci i rekojmi za wady majg zastosowanie do robot odebranych przez
Zamawiajgcego, ktdre zostaty wykonane do dnia odstapienia od umowy.

24.5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
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wiadomos$ci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé

wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Zasady porozumiewania si¢ stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem robét oraz
dotyczacych interpretowania umowy odbywac sig bedzie poprzez zapisy w dzienniku
budowy oraz co do zasady w drodze korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom
za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail.
Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego, Inspektoréw nadzoru oraz innych oséb zaproszonych nalezy do
obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego. Celem narad bedzie biezgce
omaiwianie spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robét. Terminy narad
bedzie ustalat Zamawiajacy.

Narady bedg zwotywane, prowadzone i protokotowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Narady koordynacyjne:

1) rady budowy — organizowane raz w miesicu.

2) rady techniczne - organizowane raz w tygodniu.

3) spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od potrzeb.
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Czesé VI
WZOR UMOWY
W odniu w Warszawie, pomiedzy: Wojewodztwem

Mazowieckim ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa,

ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

mgr inz. Tomasza Dabrowskiego — p.o. Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drég

Wojewoddzkich w Warszawie,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamdwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego (nr postepowania 078/20), na podstawie przepisow Ustawy z dnia
29.01.2004 r. — Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zawarto umowg
nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.: ,,Przebudowa
drogi wojewodzkiej nr 627 relacji Ostréow Mazowiecka — Orfo na terenie Miasta i Gminy
Ostrow Mazowiecka oraz Gminy Matkinia Gérna, pow. ostrowski, woj. mazowieckie” -
nr postepowania 078/20

§2
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyptaci¢ za wykonanie Zaméwienia wynagrodzenie w
wysoko$ci:

NI O, e zt

£ (o101 o1 S PP ztotych

podatek VAT ......... 00 4. e zt

SIOWNIE: ... rssrmsnisansonssens dbabSEoss AN ST B SR siaa ztotych

Drutto:  iiiiicssmesserasvssissamiiiiiom sisiashebesimiesistsatinbyssas s vy zt

SIOWNI:  iaiciuuissiiis ioitcsiisammssiinisn snaniivisiasebssssionss s e evrovsennssannes ztotych
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2. Cena okreslona w ust.1 zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego
przedmiotu zamoéwienia opisanego w Dokumentacji Projektowej oraz Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych wraz z opracowaniem, zatwierdzeniem i wykonaniem na
koszt Wykonawcy czasowe] organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamdwienia oraz
opracowania aktualizacji statej organizacji ruchu.

3. Cena wynikajgca z oferty nie podlega zmianie przez caly okres trwania umowy oprocz
ustawowej zmiany stawki VAT.

4. Rozliczenie odbedzie sie fakturami miesiecznymi wystawianymi, na podstawie
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotdéw czesciowego odbioru za kazdy miesigc
oraz fakturg koricowg wystawiong po zakonczeniu catosci robo6t i dokonaniu odbioru
koncowego Zamowienia. W przypadku protokotdw czesciowego odbioru robot
wynagrodzenie obliczane bedzie procentowym wskaznikiem zaawansowania kazdego z
elementow robot w stosunku do wartosci podanej w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, zatwierdzonym przez witasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Faktury bedg wystawione na: Nabywce: Wojewodztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska
26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40; Odbiorca: Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewoédzkich w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i
dostarczone do siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewédzkich w Warszawie.

6. Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwo$¢ przesylania do Zamawiajgcego
ustrukturyzowanych  faktur elektronicznych poprzez Platforme  Elektronicznego
Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/) na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

7. Ptatnosé za wykonanie Zamowienia nastapi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury
przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku wykonywania robét przez podwykonawcéw zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zapfaty,
o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy wstrzyma sig z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

10. Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastapi po przedtozeniu Zamawiajgcemu
o$wiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
finansowych wobec niego.

11. Zapfata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:

12. Wykonawca potwierdza, ze zapoznat si¢ szczegétowo z terenem budowy w celu petnego
przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowan odno$nie realizacji zaméwienia. Brak
analizy terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie moégt stanowi¢ podstawy do
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu w czasie realizacji robot.
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§3

Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢é na podstawie umowy o prace osobe
odpowiedzialng za prowadzenie rozliczenia kontraktu oraz pracownikéw fizycznych
wykonujacych roboty w branzy drogowej. Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcy,
jezeli ww. zakres bedzie wykonywany przez Podwykonawce.

. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie osob,

o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz 7 dni robocze, przedstawi umowy o
prace osob zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolno$ci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
b) date ztozenia oswiadczenia,
c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na

podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Kopie umow powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wskazanych powyzej.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb, o ktérych mowa
powyzej.

§4

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania Zamoéwienia okreslonego w § 1 niniejszej
umowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ w terminie 16 miesigcy od daty
podpisania umowy (15 miesiecy od daty podpisania umowy — termin wykonania robot;
do 16 - termin realizacji przedmiotu umowy).

§5
Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 10% wartosci umowy brutto tj. kwote: ... zt

(StOWNI&: ... )
Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
oraz warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci V SIWZ, punkt 2.
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§6
1. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce wynosi ......... miesiecy i liczy sie od

nastepnego dnia od dokonania odbioru koficowego realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi w wysokosci 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto tj. Kwote: ......ccccivimniisissanes zt
(STOWNI....ooieiiiiee e ztotych ).

3. Warunki, na ktérych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi, oraz na ktérych
Zamawiajgcy dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sg w Czesci V
SIWZ, punkt 23.

§7

1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy p.

2. Zamawiajacy wyznacza jako osobe nadzorujgcg realizacje  zadania p.

§8

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1.1. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwioki w wykonaniu przedmiotu
umowy,

1.2. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad,

1.3. 3% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia
milowego) wykonania robét. Kary bedg naliczane z przyczyn za ktére odpowiedzialno$é
ponosi Wykonawca.

1.4. 10% wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku
zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

1.5. 1 000,00 zt za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnosc¢ Kierownika Budowy na radzie
budowy,

1.6. 500 zt za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu dokumentoéw wyszczegolnionych w czesci V
SIWZ pkt 13 (Ogolne warunki umowy na wykonanie robot budowlanych),

1.7. 10 000 zt w przypadku nie przediozenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub jej zmiany,

1.8. 10 000 =zt w przypadku nie przedtozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

1.9. 10 000 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty.
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1.10. 10 000 zt wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek braku

wykonania lub wadliwego wykonania czynnosci o ktérych mowa w pkt 3, 5i 11 czeséci V
SIWZ (Ogdlne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych),

1.11. 5 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypetnienia dziennika

budowy w stosunku do postepu robét,

1.12. 5 000 zt za kazdy przypadek — kara z tytutu nie spetienie przez wykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w opisie
przedmiotu zamédwienia czynnosci.

1.13. Maksymalna wysokos$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 30% kwoty brutto

N

umowy.

Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych
odszkodowan za niedopetnienie postanowien umowy nie zwalnia Wykonawcy z

wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

W przypadku odstapienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10%
wartosci brutto umowy.

Kary pieniezne zostang potrgcone z faktury wystawionej przez Wykonawce na
Zamawiajgcego lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda
przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.
Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace
nastgpstwem nienalezytego wykonania Zamowienia i zobowigzuje sie pokry¢ je
w petnej wysokosci.

§9

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy moga byé dokonywane wytgcznie w formie

aneksu podpisanego przez Strony.

Strony ustalajg, ze zmiana umowy moze nastapi¢ wytgcznie w sytuacjach:
a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastgpia:
- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robét budowlanych

w tym przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;
- kleski zywiotowe;

- zmiany spowodowane warunkami  geologicznymi, terenowymi,
archeologicznymi, wodnymi itp., w szczegélnosci: odmienne od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegodlnosci istnienie
podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

- zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez
Zamawiajgcego, konieczno$é usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentac;ji projektowej lub dokumentacji technicznej urzgdzen;

- zmiany bedgce nastepstwem dziatania organdéw administracji,
w szczegolnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw
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wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp. Odmowa wydania
przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku
sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego konieczno$ci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczno$é zaspokojenia roszczen lub
oczekiwan o0so6b trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie
artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy;

- inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy,
skutkujace niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy;

- w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej
termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

b) Zmiany osobowe

- zmiana o0so6b, realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co
najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane, Prawo geologiczne i gérnicze lub w innych ustawach;

- zmiana o0s6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a
od ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujace sie¢ doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymog
SIWZ.

c) Zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie:
- zmiana szczegotowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy;
- zmiana zasad dokonywania odbioréw $wiadczonych robdt budowlanych.
d) Ptatnoéci

-zmiany terminoéw ptatnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do
umowy.

e) zmiana wysokosci wynagrodzenia
- zmiana stawki podatku od towardw i ustug,

- zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2012 r. o minimalnym
wyhagrodzeniu za prace

- zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne
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- zmiana zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatlowych

Jezeli zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
wykonawce

f) Pozostate okoliczno$ci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy:

- sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

- rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgéci przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione
$wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktéore Wykonawca poniost
w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

- kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do
zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji;

- wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, z powodu zmian wprowadzonych do
umowy (np. termin realizacji umowy).

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazié zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody
zaréwno przez Zamawiajacego jak i przez Wykonawce.

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych
w szczegolnosci:

ograniczenie przedmiotu $wiadczenia, jesli takg mozliwos¢ przewidywata
umowa

zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego)

zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow migdzy
Stronami;

udzielenie zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

§10

1. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastapi zmiana ustawowej stawki
podatku VAT od towaréw i ustug dla ustug objetych przedmiotem umowy,
Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiane naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposéb, ze warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w umowie nie ulega zmianie, a wartos¢ brutto
wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowiazujaca po zmianie stawka
VAT. Taka zmiana wygrodzenia bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
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przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejscia w 2zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wylacznie do

czesci przedmiotu umowy, do ktorej znajdzie zastosowanie zmiana stawki
podatku VAT.

2. W okresie realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza zmiane wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku:
1) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2012 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
skierowanie do Zamawiajacego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajacego
uzasadnienie wykazujace wplyw zmian na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce i szczego6towy sposoéb wyliczenia nowego wynagrodzenia

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne.

Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
skierowanie do Zamawiajacego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajagcego
uzasadnienie wykazujace wplyw tych zmian na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawce, i szczegotowy sposéb wyliczenia nowego wynagrodzenia.

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitalowych.

Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie do
Zamawiajacego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie
wykazujace wplywy zmian na kosztu wykonania zaméwienia przez Wykonawce
i szczegotowy sposdéb wyliczenia owego wynagrodzenia.

3. Ciezar wykazania wplywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy
spoczywa na Wykonawcy.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2
pkt. 1-3 niniejszego paragrafu umowy na wynagrodzenie Wykonawcy , Zamawiajacy ma
prawo odmowi¢ waloryzacji wynagrodzenia do czasu wykazania przez Wykonawce
wplywu zmian na koszy wykonania zamoéwienia przez Wykonawce i szczegotowy
sposob wyliczenia howego wynagrodzenia.

§11

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.
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§12

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie
stanowia inaczej.

§13

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktorych postanowienia wiaza strony jako jej czesc,
s3 nastepujgce dokumenty:

Ofertazdnia........................... .

Warunki ogo6lne dla umoéw na wykonanie robédt budowlanych — Czesé V SIWZ,
Dokumentacja Projektowa i Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

hON=

§ 14

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowigzany
jest wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do
Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen
Wykonawcy w ciggu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczen.

3. Jezeli Zamawiajacy odmoéwi uznania roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 2
Wykonawca moze zwréci¢ sie do wtasciwego sadu.

§15
Sprawy sporne beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§16

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazde]
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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