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           Załącznik nr 8 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1. Zamawiający 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu Gminy 

Miasta Gdańska, dalej zwana również DRMG. 

tel. (58) 320-51-00   faks (58) 320-51-05 

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl   e–mail: drmg@gdansk.gda.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia  

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”.  

 

3. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa węzła 

integracyjnego Gdańsk Główny”. 

Inwestycja ma na celu zintegrowanie sieci połączeń komunikacyjnych oraz usprawnienie 

komunikacji zbiorowej poprzez powstanie nowego przejścia dla pieszych z przejazdem dla 

rowerów i zwiększenie dostępności do przystanków komunikacji miejskiej. 

 

3.1. Zamówienie określa dokumentacja projektowa: 

- Projekty budowlane opracowane przez Studio ABC Sławomir Bryczkowski, ul. Piecewska 

30A/6, 

- Projekty wykonawcze opracowane przez BPBK S.A., 80-237 Gdańsk, ul. Jana     

  Uphagena 27. 

 

1) Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 

wykonania zadania inwestycyjnego, w tym m.in. następujące elementy:  

 

 

UKŁAD DROGOWY: 

− budowę  nowego przejścia pieszego i przejazdu rowerowego w obrębie węzła, 

− wyznaczenie miejsc postojowych typu kiss&ride, 

− wydłużenie peronów tramwajowych, 

− zwiększenie dostępności do przystanków. 

ZIELEŃ: 

− gospodarkę drzewostanem, 

− założenie powierzchni trawnikowych w formie darniowania, 

− nasadzenia nowej zieleni niskiej. 

UZBROJENIE PODZIEMNE: 

− budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego, 

− budowę i przebudowę sieci sygnalizacji świetlnej z elementami Tristar, 

− budowę i przebudowę przykanalików ściekowych oraz budowę nowych studzienek, 

− modernizację istniejących studzienek na kanałach sanitarnych, 

− regulację wysokościową studzienki wodociągowej, skrzynek zasuw oraz hydrantu 

podziemnego, 
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− budowę i rozbiórkę rurociągu kablowego  Polkomtel. 

MAŁA ARCHITEKTURA: 

− rozbiórkę wiat przystankowych, tablic reklamowych i murku oporowego, 

− demontaż stojaków rowerowych, biletomatu, słupów z tablicami SIP oraz ławek i 

donic, 

− budowę wiat tramwajowych i autobusowych, 

− montaż donic i donic z ławkami, 

− montaż ławek, 

− montaż podpórek rowerowych, 

− montaż słupków wygrodzeniowych, 

− montaż barierek antyrozbryzgowych, 

− montaż koszy na śmieci, 

− montaż pylonu z tablicą SIP, 

− montaż tablicy SIP na słupie. 

 

 

Uwaga: 

• Zamówienie jest realizowane w ramach zadania pn.: „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, 

Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i 

Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska” posiadającego dofinansowanie ze 

środków UE umową RPPM.09.01.01-22-009/17-00. 

• W zakresie nawierzchni wyłączeniu ulega wykonanie nawierzchni chodnika zgodnie 

z załączonym rysunkiem (Załącznik nr 15 do OPZ). W przedmiotowym obszarze 

obowiązkiem Wykonawcy jest oszacowanie powierzchni i wykonanie napraw 

zniszczonej nawierzchni chodnika. Do wykonania należy użyć materiału tożsamego z 

istniejącym (wymiar, faktura i kolor). 

• W zakresie zieleni wyłączeniu ulega wykonanie projektowanych roślin w donicach. 

 

 

3.2. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określają wymienione w pkt. 3.1. dokumentacje 

projektowe, w tym: 

1) Załącznik nr 1 do OPZ obejmujący projekty budowlane, 

2) Załącznik nr 2 do OPZ obejmujący projekty wykonawcze, 

3) Załącznik nr 3 do OPZ obejmujący projekty Docelowej Organizacji Ruchu, 

4) Załącznik nr 4 do OPZ obejmujący Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania  i 

Odbioru Robót, 

5) Załącznik nr 5 do OPZ przedmiary robót - przedmiary robót pełnią jedynie rolę 

pomocniczą przy obliczeniu ceny  ofertowej Wykonawcy. 

6) Załącznik nr 6 do OPZ obejmujący opinie geotechniczne, 

7) Załącznik nr 7 do OPZ obejmuje wymagania dotyczące tablic informacyjnych, 

8) Załącznik nr 8 do OPZ obejmuje Szczegółowe Specyfikacje Techniczne regulacji 

wysokościowej istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-

kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych, 

9) Załącznik nr 9 do OPZ obejmuje Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017 r. 

Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w 

sprawie stosowania oznakowania włazów studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji 

sanitarnej wraz z wzorem pokrywy, 

10) Załącznik nr 10 do OPZ obejmuje Procedurę odbiorową Gdańskich Wód Sp. z o.o., 

11)  Załącznik nr 11 do OPZ – Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”, 
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12) Załącznik nr 12 do OPZ - zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu 

związanych z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych, 

13) Załącznik nr 13 do OPZ – materiały do odbioru od Wykonawcy w ramach 

dokumentacji odbiorowej, 

14) Załącznik nr 14 do OPZ - Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany w organizacji ruchu, 

15) Załącznik nr 15 do OPZ -  Rysunek z zakresem wyłączeń wykonania nawierzchni. 

 

- Wykonawca w formie oświadczenia w ofercie potwierdzi, że zapoznał się z wymienionymi w pkt. 

3.2 dokumentami. 

- Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać  

w trybie określonym w art. 135 ust. 1  ustawy. 

 

UWAGA: 

• Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy 

obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów 

robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są 

niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je 

wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.  

• Wszelkie prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub 

niewymienione w dokumentacji projektowej, a konieczne do 

przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej 

muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy tej 

dokumentacji i uwzględnione w cenie ofertowej. 

• W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z 

załącznikami) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. 

Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, 

których stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej 

technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności określone w 

dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do 

norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, 

Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, 

zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku 

zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z 

załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z 

załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system 

referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, 

należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub 

równoważna”. 

• Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy zobowiązany jest 

sporządzić i przedłożyć zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy 

robót, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ oraz wymaganiami 

zamawiającego zawartymi w SWZ wraz z pozostałymi załącznikami. 

Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowiązany jest uzyskać 

zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego przez wiodącego 

inspektora nadzoru. Harmonogram rzeczowo – finansowy, winien określać 
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kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji 

czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby 

środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. 

W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez 

Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z 

warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu 

zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 

umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności 

aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót 

Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w 

ciągu 14 dni od polecenia Zamawiającego.  

• Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania własnym staraniem i na 

własny koszt: dwóch tablic informacyjnych o powierzchniach min. 6 m2 

każda i oznakowania miejsca prowadzenia robót. Tablice powinny być 

umieszczona na terenie realizacji projektu w sposób trwały, zabezpieczający 

przed zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy oraz 

odpowiadać wymogom Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze 

Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 

dostępnej pod adresem  

http://www.rpo.pomorskie.eu/poznaj-zasady-promowania-projektu. W celu 

uzgodnienia projektu należy wysłać emaila zawierającego nazwę, koszt oraz 

termin realizacji zadania na adres: tablice@gdansk.gda.pl  lub kontaktować 

się z p. Martyną Wolak, tel. 58 320 51 35. Lokalizacje tablic powinny zostać 

uzgodnione z inspektorem nadzoru. Dodatkowo po zakończeniu robót  

(przed rozpoczęciem czynności odbiorowych) wykonawca zobowiązany jest 

do aktualizacji (wymiany) treści tablic zgodnie z projektem graficznym 

dostarczonym przez Zamawiającego. Wymagania dotyczące konstrukcji tablic 

stanowią załącznik nr 7 do OPZ. 

• Wymagane minimalne okresy gwarancyjne od dnia odebrania przez 

Zamawiającego robót budowlanych i wystawienia Świadectwa Przejęcia 

Przedmiotu Umowy: 

- na wykonane roboty – min. 36 miesięcy,  

- na pielęgnację zieleni - pierwsze 36 m-cy obowiązywania gwarancji jakości. 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokona zawiadomienia 

organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 

 

4.0. Warunki prowadzenia robót. 

1) Wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy. Wykonawca jest 

zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia 

dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia. 

1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, możliwych do przewidzenia na podstawie SWZ wraz z załącznikami, chociażby 

nie były wyraźnie wymienione w dokumentacji projektowej.  

2) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji 

zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej 

uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci i pozostałych 

http://www.rpo.pomorskie.eu/poznaj-zasady-promowania-projektu
mailto:tablice@gdansk.gda.pl
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użytkowników aktualnych na dzień odbioru, (w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia 

uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego). 

3) O ile dla wykonania Przedmiotu Zamówienia, będzie konieczne wykonanie innych prac lub 

czynności, w tym konieczność wykonania projektów zamiennych, warsztatowych, 

technologicznych lub montażowych i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem 

zezwoleń, lub też dla używania wykonanych części Zamówienia będzie konieczne uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie, to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska 

niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli Wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań. 

4) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany w 

wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. Oferta winna być 

przygotowana zgodnie z założeniami konstrukcyjno – technologiczno - materiałowymi 

przyjętymi w dokumentacji przetargowej oraz w OPZ. 

5) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich 

wbudowywanych elementów.  

6) Parametry techniczne: wymiary, geometrię i lokalizację elementów oraz projektowane 

rodzaje materiałów zawiera Dokumentacja Projektowa. Wykonawca jest zobowiązany do 

ścisłego przestrzegania ustaleń zawartych w szczegółowych wymaganiach dotyczących 

realizacji robót branżowych określonych w projektach branżowych oraz Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST) wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, uzgodnienia, aktualizowania i realizacji 

tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, a w tym:  

1. Opracowania oraz uzgodnienia z właściwym Zarządcą ruchu projektu tymczasowej 

organizacji ruchu do wybranego przez siebie sposobu realizacji zadania z 

uwzględnieniem komunikacji zbiorowej; w zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt ten powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco, a zmiany 

będą możliwe tylko za zgodą Zarządcy ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do 

podporządkowania się ewentualnym zmianom w organizacji ruchu i robót, 

wynikającym z doraźnych poleceń Zarządcy ruchu; koszty wynikające z tego tytułu 

należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym,  
2. Wykonania i utrzymywania tymczasowej organizacji ruchu w oparciu o uzgodniony  

z właściwym Zarządcą ruchu projekt; koszt wykonania i utrzymania tymczasowego 

oznakowania na czas budowy należy uwzględnić w ofercie,   
3. Przez cały okres prowadzenia robót Wykonawca, odpowiedzialny jest za organizację 

ruchu w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania 

nadzoru nad tym zarządzaniem.  
4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i 

uzgodniony z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji 

ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem 

Wykonawcy,  
5. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża 

Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy.  
6. W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o 

zmianie tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je Zespołowi Komunikacji 
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Społecznej e-mail drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl. 

Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. W przypadku każdej 

zmiany w organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, z 

odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, stosownej informacji na temat 

wprowadzanych zmian do Biura Komunikacji Społecznej (drmg-bks-

ddl@gdansk.gda.pl).  
 

8) Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres 

wgk@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres 

gzdiz@gdansk.gda.pl 

c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 

• co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w 

przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

• co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o 

planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie 

ma konieczności całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

 

Jeżeli wprowadzana zmiana w organizacji ruchu będzie miała także wpływ na 

funkcjonowanie komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, komunikacja 

tramwajowa) to przedmiotowe zawiadomienie należy również przesłać do Zarządu 

Transportu Miejskiego w Gdańsku na adres ztm@gdansk.gda.pl 

W załączeniu „zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych 

z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych” oraz „Druk 

Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” – załączniki nr 12 i 14 do 

OPZ. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do: 

• ponoszenia kosztów związanych z wykonaniem przełączeń nowych odcinków sieci oraz 

związanych z utratą mediów w czasie robót,  

• ponoszenia opłat za energię elektryczną i wodę użyte do prób rozruchu, testów i 

sprawdzeń do dnia wystawienie Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy.  

       Koszty z tym związane należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

10) Do obowiązków Wykonawcy należy: 

• wyprzedzające pisemne zawiadomienie użytkowników urządzeń podziemnych o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót, z przekazaniem zawiadomień do 

wiadomości Zamawiającemu, 

• każdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, 

przełączenia, demontażu itp., jak też uwzględnienie kosztów z tego tytułu w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego - w szczególności sieci wodociągowej i gazowej (opłaty 

mailto:drmg@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:wgk@gdansk.gda.pl
mailto:gzdiz@gdansk.gda.pl
mailto:wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:ztm@gdansk.gda.pl
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dla gestorów sieci, koszty wyłączenia, odwodnienia, dezynfekcji i płukania, uzyskania 

pozytywnego wyniku badania wody i ponownego napełnienia kolektorów itp.). 

11) Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca 

ponosi w szczególności koszty organizacji zaplecza, w tym pomieszczeń socjalnych i 

magazynowych, składowania materiałów i parkowania sprzętu. Wykonawca własnym 

staraniem i na swój koszt zorganizuje zaplecze socjalno – techniczne, koszty z tym związane 

należy uwzględnić w ofercie w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

12) Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:  

• Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, 

• uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

• założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 

• decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej. 

13) Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych 

oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane, a w tym m. in.: niezbędne 

technologiczne konstrukcje zabezpieczające prawidłowe warunki wykonywania prac, osłon 

przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zapewni właściwą temperaturę, 

wilgotność i inne parametry zgodnie z technologią wykonywania robót, zapewni niezbędne 

zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

14) Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony 

dokumentacją projektową. Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację 

fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu robót) z obrazującą stan infrastruktury 

technicznej przed rozpoczęciem robót objętych dokumentacją projektową, 

15) Nadzór autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiający.  

16) Koszt nadzoru właścicielskiego sieci telekomunikacyjnych należy uwzględnić w ofercie. 

17) Wykonawca przed rozpoczęciem robót przy współudziale Zamawiającego oraz z 

zapewnieniem możliwości udziału prawnych właścicieli terenu i nieruchomości sąsiadujących 

z terenem budowy (lub osób korzystających z nich w oparciu o inny tytuł prawny)  

zobowiązany jest do: 

• sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów budowlanych będących 

w oddziaływaniu i sąsiedztwie budowy polegającej w szczególności na uwidocznieniu 

ogólnego stanu terenu i obiektów, 

• założenia plomb i ewentualnych reperów geodezyjnych na obiektach gdzie występują 

zarysowania bądź uszkodzenia wraz z ich monitorowaniem w czasie robót. 

Inwentaryzację należy datować i przekazać Zamawiającemu w terminie do 14 dni od 

przejęcia terenu budowy. 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego 

prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.   

18) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę od właściwego zarządcy drogi na zajęcie 

pasa drogowego. Koszty zajęcia pasa drogowego i wbudowania urządzeń w pas drogowy 

należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany jest do 

jednorazowego uregulowania należności za wbudowanie urządzeń w pas drogowy za cały 
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okres określony zezwoleniem zarządcy 

19) Wykonawca zobowiązany jest  do: 

1. zapewnienia bezpiecznego dojazdu oraz przejść pieszych: użytkownikom posesji,   

służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

2. zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i  

widocznym oznakowaniem oraz całodobowym ciągłym nadzorem nad 

oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji 

ruchu, 

3. wyznaczenia swojego przedstawiciela do przyjmowania całodobowo zgłoszeń 

dyżurnego Inżyniera Miasta i podejmowania całodobowo działań zabezpieczających 

(Inżynier Miasta funkcjonuje w ramach struktury GZDiZ w Gdańsku), 

4.  uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi komunikacyjnej 

placu budowy i zawarcia odrębnej umowy na ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie 

będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

-    bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy 

lub jego Podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia (w szczególności 

w okolicy zjazdu na teren budowy) z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń 

nawiezionych przez te pojazdy, 

-    usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu 

wykonawcy lub jego Podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji 

lub istniejącego stanu technicznego tych dróg (wzór umowy z GZDiZ na „ochronę 

drogi” – załącznik nr 11 do OPZ 

20) Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem i jego utrzymaniem oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich 

realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, 

jak również wobec osób trzecich. 

21) Wszelkie czynności, materiały i rozwiązania nieopisane lub niewymienione w dokumentacji 

projektowej a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki 

budowlanej winny być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji 

projektowej i należy je uwzględnić w cenie ofertowej stanowiącej wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

22) Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za 

wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia.  

23) Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona: 

• sprawdzenia w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy wszystkich wymiarów i 

rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski, 

• sprawdzenia w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy granic działek objętych 

pozwoleniem na budowę, w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór 

inwestorski, 

• do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie 

rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu. 
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24) Przed przystąpieniem do robót, jak też w trakcie wykonywania robót Wykonawca 

zobowiązany będzie przeprowadzić na terenie budowy rozpoznanie saperskie (poprzez 

wyspecjalizowaną firmę) i oczyścić teren budowy z przedmiotów wybuchowych lub 

niebezpiecznych. Raporty z prowadzonego nadzoru saperskiego należy przekazywać 

Zamawiającemu na bieżąco. Koszty tego nadzoru należy ująć w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

Zakres rozpoznania saperskiego: 

- rozpoznanie terenu przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

- pełnienie nadzoru podczas realizacji robót ziemnych. 

Głębokość rozpoznania saperskiego w zakresie niezbędnym tj. do głębokości 

wykonywanych warstw konstrukcyjnych wraz z wymiana gruntu. 

Czas trwania nadzoru – na czas prowadzenia robót budowlanych do dnia wystawienia 

Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy. 

25) Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne takie jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od podmiotów będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji co do ich lokalizacji wykazanych na 

planszy uzbrojenia. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

26) Wykonawca naprawi i pokryje Zamawiającemu lub osobom trzecim wszystkie koszty 

związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego oraz związane z 

uszkodzeniem innego mienia Zamawiającego lub osób trzecich. Odpowiedzialność 

Wykonawcy w tym zakresie oparta jest na zasadzie ryzyka. 

27) Regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego należy wykonać w oparciu o specyfikację 

techniczną „Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-

kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych w Gdańsku” opracowaną 

przez Politechnikę Gdańską i stanowiącą załącznik nr 8 do OPZ, 

28) Regulację istniejącego uzbrojenia sanitarnego (studnie, zasuwy, zawory) należy wykonać z 

wymianą elementów żeliwnych na nowe (włazy, skrzynki  zasuw). 

29) Zasuwy i włazy kanalizacji sanitarnej nadające się do ponownego wbudowania należy 

przekazać, za pokwitowaniem, do SAUR Neptun Gdańsk SA. W przypadku włazów i 

elementów infrastruktury nie nadających się do ponownego wbudowania, wykonawca będzie 

zobowiązany przewieźć je do punktu skupu wskazanego przez właściciela – Gdańska 

Infrastrukturę Wodociągowo – Kanalizacyjną Sp. z o.o. Koszty transportu należy uwzględnić w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu 

przekazania wystawionego na GIWK Sp. z o.o. 

30) W przypadku budowy lub przebudowy studni rewizyjnych, w każdym przypadku gdy studnie 

te nie posiadają pokryw zgodnych z poniższymi wymogami wykonawca użyje, w odniesieniu 

do: 

• wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń, obiektów 

kanalizacji deszczowej zgodnie z aktualną procedurą odbiorową Gdańskich Wód. 

Procedura stanowi załącznik nr 10 do OPZ, 

• kanalizacji sanitarnej, pokrywy, które muszą być zgodne z Zarządzeniem Nr 1/2017 z 

dnia 03 lipca 2017 r. Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – 

Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w sprawie stosowania oznakowania włazów studni 
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rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej wraz z wzorem pokrywy – załącznik nr 9 

do OPZ. 

31) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy 

urządzeń, obiektów kanalizacji sanitarnej, wodociągowo-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, 

teletechnicznej zgodnie z aktualną procedurą odbiorową lub wymogami poszczególnych 

Gestorów sieci.  

32) Drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy należy zabezpieczyć 

m.in. poprzez ich odeskowanie. 

33) Prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż. 

34) Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w 

rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w 

należytym stanie technicznym i czystości. 

35) Wykonawca zobowiązany jest przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje 

dewastacji obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz 

wykonanych robót. 

36) Wykonawca zobowiązany jest wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak 

najkrótszym możliwie okresie czasu, prace związane z demontażem i rozbiórkami i 

wywożeniem materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórek. 

37) Wykonawca zobowiązany jest użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami 

wskazanymi w: 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym), 

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

38) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić „plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym 

przed terminem przekazania placu budowy, zgodnie z: 

• art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r., 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia.  

Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków Kierownika budowy. 

39) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

40) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

• bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 

budowy, 

• bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 

dojazdowych w tym terenie, 

• ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach  

rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego 
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i konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i 

urządzeń budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

• najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i 

właściwie eksploatowanego sprzętu,   

• spełnienie wymagań ustawy z dnia  07.07.1994 r. Prawo Budowlane,  

• spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28.08.2019 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,  

• spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych, 

• spełnienie wymagań i warunków w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska, 

• spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

wynikających z decyzji i opinii. 

41) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy 

doprowadzić do stanu należytego. 

42) Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie 

skutki finansowe mogące powstać z roszczeń właścicieli praw autorskich wynikających z 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w 

trakcie realizacji niniejszej umowy.  

43) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji Inspektorowi 

wiodącemu oraz Zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez 

sytuację kryzysową rozumie się m.in.: 

• wystąpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zarówno z udziałem pracowników 

Wykonawcy i podwykonawców, jak i osób nie związanych z prowadzeniem robót na 

terenie budowy, 

• wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie terenu budowy, 

• wystąpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane, 

• wystąpienie uszkodzeń na sąsiadujących budynkach lub innych obiektach 

budowlanych mogących być powiązanymi z prowadzonymi przez Wykonawcę 

robotami, w szczególności robotami wywołującymi drgania lub wstrząsy, 

• wystąpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia 

podziemnego lub nadziemnego, 

• zablokowanie przejazdu spowodowane robotami powodujące brak możliwości 

dojazdu służb miejskich, czy też nie przewidziane utrudnienia w ruchu ponad te, które 

przewiduje projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

• pożar na terenie budowy bądź w jego otoczeniu powodujący zagrożenie dla robót lub 

zdrowia i życia ludzi na terenie budowy, 

• deszcze nawalne lub powódź, zagrażające wykonanym obiektom budowlanym lub 

zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 

• wystąpienie silnych wiatrów lub huraganów zagrażających robotom lub  zdrowiu i 

życiu ludzi na terenie budowy, 

• wystąpienie katastrofy z udziałem toksycznych środków przemysłowych, 

• napotkanie w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niewybuchy lub inne materiały 

niebezpieczne, 

• konflikt z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi. 

44) Obsługa geodezyjna i geotechniczna: 

Kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczną niezbędną przy realizacji zamówienia 
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wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje czynności określone w dokumentacji 

projektowej i w SST tj. m.in.: 

• wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, wyznaczenie i 

oznaczenie terenu budowy w oparciu o działki wymienione w decyzji ZRID, 

• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie, sprawdzanie międzyoperacyjne, 

inwentaryzacje międzyoperacyjne i niwelacja, 

• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

• inwentaryzację powykonawczą, 

• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znaków geodezyjnych (reperów, 

zastabilizowanych znaków granicznych). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 

znaków geodezyjnych, Wykonawca ma obowiązek ich odtworzenia i  okazania 

Zamawiającemu oraz zainteresowanym stronom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

b) Obsługa geotechniczna obejmuje badania, pod kątem zgodności z dokumentacją 

projektową, SST i normami, wskaźnika zagęszczenia oraz modułu E2: zasypek po robotach 

sieciowych, podłoża gruntowego, warstw nasypów, poszczególnych warstw konstrukcji 

nawierzchni. Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco i przekazywał ich 

wyniki Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót. 

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów 

przez inne służby geotechniczne. 

45) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i OPZ z materiałów 

własnych i nowych. Materiały stosowane do robót budowlanych powinny spełniać wszystkie 

wymagania art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r., czyli odpowiadać co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

(certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, 

atesty itp.). W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia 

dopuszczona do wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane 

przez producenta, a w razie potrzeby muszą być poparte wynikami badań wykonanych przez 

niego. Jakikolwiek materiał, urządzenie które nie będzie spełniało tych wymagań będzie 

odrzucone. W takich przypadkach Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt 

niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje aby uprzednio odrzucony przedmiot spełniał 

wymagania umowy. 

46) Wykonawca minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego receptury na masy betonowe i bitumiczne, deklaracje zgodności 

dla materiałów sypkich (kruszywa) oraz prefabrykatów betonowych i materiałów kamiennych, 

które będą wbudowane na zadaniu przed rozpoczęciem odpowiednich robót (wyprzedzenie 
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minimum 14 dni). Akceptacja receptur nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

jakość wbudowanych mieszanek. 

47) Wykonawca jest zobowiązany dysponować laboratorium, które będzie sprawowało 

nadzór nad jakością wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów i będzie 

przeprowadzało wymagane SST badania laboratoryjne oraz wykonać dodatkowe badania wg 

wskazań Zamawiającego, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

48) Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych Wykonawcy lub wytwórnia dostarczająca 

mieszanki powinna być wyposażona w urządzenia zapewniające pełną automatyzację 

procesu sterowania produkcją. Musi posiadać aktualne świadectwo stanu technicznego 

odnośnie dozowania kruszyw, wypełniaczy oraz asfaltów i dodatków. Wytwórnia powinna 

zapewnić dostawy mieszanek w ilościach pozwalających na prowadzenie robót bez przerw i 

przestojów. 

49) Wszystkie mieszanki mineralno-asfaltowe przewidziane do wbudowania w konstrukcje 

nawierzchni jezdni i ścieżek rowerowych muszą spełniać standardy  WT-2 2014. 

50) Transport mieszanek mineralno- asfaltowych musi odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-

S-96025 Nawierzchnie asfaltowe – wymagania. Zamawiający wymaga bezwzględnie  aby czas 

transportu od załadunku do rozładunku mieszanek był zgodny z powyższą normą i nie 

przekraczał 2 godzin przy jednoczesnym zachowaniu warunków, co do jakości i jednorodności 

mieszanek i ich temperatury, która zgodnie z tą normą nie może być niższa od wymaganej do 

transportu i wbudowania. 

51) Przed przystąpieniem do robót bitumicznych Zamawiający wskaże miejsca (punkty), w 

których Wykonawca w trakcie układania kolejnych warstw asfaltowych, pobierze próbki w 

celu wykonania badań składu mieszanek. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić odpowiednią liczbę blach (form) do próbek, które będzie przekazywał do 

wskazanego przez Zamawiającego niezależnego laboratorium. Ponadto w powyższych 

miejscach zostaną również wykonane przez niezależne laboratorium odwierty próbek 

nawierzchni w celu wykonania badań wskaźnika zagęszczenia oraz zawartości wolnej 

przestrzeni dla poszczególnych warstw bitumicznych. Koszt wykonania wyżej wymienionych 

badań (próbek mas i próbek nawierzchni) leży po stronie Zamawiającego. 

52) Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru, wpisem do dziennika budowy roboty 

zanikające i ulegające zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonany w czasie uzgodnionym z 

nadzorem inwestorskim (lub kiedy to konieczne z odpowiednim Gestorem i Użytkownikiem) 

bez hamowania ogólnego postępu robót.   

Jeżeli Wykonawca nie dokona powiadomienia, to na żądanie inspektora Nadzoru winien 

on na swój koszt odkryć uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez inspektora nadzoru, 

po czym przywrócić stan początkowy. 

53) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22.12.2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz 

systemu Elektroniczny Dziennik Budowy. 

54) Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt będzie odpowiedzialny za opakowanie, 

załadowanie, przewiezienie, odebranie, wyładowanie, składowanie oraz zabezpieczenie 
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dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i wszystkiego co jest konieczne dla przygotowania, 

prowadzenia i zakończenia robót. 

55) Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej ochrony mienia Zamawiającego na terenie 

budowy w czasie budowy. 

Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach 

przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić 

szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom 

OPZ lub jeśli brak wymagań w OPZ, to odnośnych przepisów. 

56) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Państwowej Inspekcji Sanitarnej na 

stosowanie materiałów i wyrobów służących do przesyłania wody zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi. 

57) Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty pielęgnacyjne zieleni przez okres pierwszych 

36 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. 

 

58) Wykonawca jest zobowiązany przed wbudowaniem do uzyskania akceptacji nadzoru 

inwestorskiego/autorskiego wykorzystywanych podczas realizacji zadania 

materiałów/elementów/urządzeń itp. W celu uzyskania akceptacji Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowy dobór proponowanych 

materiałów/elementów/urządzeń itp. zgodnie z warunkami określonymi w OPZ, dokumentacji 

projektowej, specyfikacjach technicznych, obowiązujących przepisach, aprobatach, 

rekomendacjach, kartach technicznych/technologicznych. Proponowane przez Wykonawcę 

właściwości, rozwiązania konstrukcyjne i zabezpieczenia materiałów/elementów/urządzeń itp. 

muszą uwzględniać konkretne przeznaczenie i miejsce wbudowania pod względem np.: 

zmiennych oddziaływań warunków środowiskowych (gruntowych, wodnych, 

atmosferycznych), zmiennych oddziaływań technologicznych i użytkowych; zabudowania w 

konkretnym elemencie obiektu mostowego, budynku obsługi itp. 

59) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym realizacji 

przedmiotu zmówienia, kosztów obejmujących/ związanych z: 

• całodobowy dozór budowy i ochronę mienia,  

• zagospodarowanie placu budowy, w tym wykonanie tymczasowych dróg 

technologicznych, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi 

zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

• zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

• realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach 

popołudniowych, czy w godzinach nocnych, 

• tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  

• wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina, elementy sieci, itp.),  

• demontaż i przekazanie właściwym gestorom sieci demontowanych i urządzeń 

zgodnie z zawartymi w projektach uzgodnieniami z tymi gestorami, 

• tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, 
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oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 

• tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

• odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu 

zaplecza budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

• sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z 

terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy,  

• kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej/geotechnicznej, 

• pełnieniem nadzoru archeologicznego i saperskiego, 

• usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu 

wykonania i odbioru robót, przy czym prace związane z usuwaniem kolizji 

energetycznych należy wykonywać zgodnie ze standardami Energa Operator,  

• uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 

• wymianę żeliwnych elementów uzbrojenia podziemnego na nowe (włazy studni, 

skrzynki zasuw i hydrantów oraz ruszty wpustów), 

• przełączania przebudowywanych sieci np. chlorowanie przebudowywanej sieci 

wodociągowej, wykonanie badań próbek wody, pomiary elektryczne itp.). 

• sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób, 

• zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, 

• utrudnienia związane z realizacją zadania, 

• odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia 

robót,  

• opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót. 

60) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących norm podanych                                        

w dokumentacji projektowej i innych przewidzianych zapisami SWZ oraz przepisów i 

rozporządzeń dotyczących wykonywanych robót. 

61) Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz 

urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej.  

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi: 

• ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane, 

• ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, 

• rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym.  

62) Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

przedstawi oświadczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, rekomendacje lub świadectwa (np. 

Instytutu Techniki Budowlanej) oraz deklarację zgodności dopuszczające ich stosowanie w 

celu uzyskania akceptacji przez Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że 

wszystkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane Prawem 

aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione 

instytucje i są dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie 

musza być tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową jednostkę 
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notyfikowaną. Ponadto Wykonawca winien uzyskać zgodę Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego na zastosowanie materiałów lub wyrobów do budowy sieci i 

przyłączy wodociągowych zgodnie z przepisami rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 

7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

63) Przedmiary pełnią rolę pomocniczą przy ustaleniu ceny ofertowej przez Wykonawcę. 

64) Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynności, materiały i rozwiązania 

nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej a konieczne do przeprowadzenia 

z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny być przewidziane przez 

Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie należy przewidzieć 

w cenie oferty. 

65) Wykonawca na bieżąco musi utrzymywać porządek na budowie, bezzwłocznie usuwać 

wszelkie usterki oraz zaniedbania warunków BHP i Ppoż. Za szkody spowodowane osobom 

trzecim w związku z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca. 

66) Gospodarka odpadami: 

W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest: 

• zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w 

tym minimalizować ich ilość gromadzić je selektywnie w wydzielonych i 

przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem 

się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub 

ponowne wykorzystanie; 

• odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować 

i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm 

zajmujących się ich unieszkodliwianiem; 

• do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów z 

demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do 

przetworzenia lub wykorzystania;  

• do zagospodarowania destruktu bitumicznego pozyskanego z rozbiórki istniejących 

nawierzchni we własnym zakresie; 

• zdemontowane włazy, ruszty lub złom z kanalizacji deszczowej i sanitarnej przekazać 

zgodnie w wymogami poszczególnych do gestorów sieci za pokwitowaniem; 

• ewentualny złom z przebudowy sieci wodociągowych oraz kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej rozliczyć zgodnie z wymogami gestorów; 

• do przekazania GIWK zestawienia ilościowego likwidowanych urządzeń oraz podania 

sposobu likwidacji,  

• złom wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacją należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym,  

• dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na 

legalne składowiska. 

67) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu poprzedniego (pełna 

rekultywacja)  terenów przejętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu Umowy wraz z 

odtworzeniem zieleńców, nawierzchni oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych 

realizacją robót na terenach sąsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy. 
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68) Odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we 

własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

69) W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów 

ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik budowy 

(robót) powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym 

odbiorem.  

70) W terminie zakończenia robót wykonawca przekaże Zamawiającemu do sprawdzenia 

kompletną dokumentację odbiorową zgodnie z załącznikiem nr 13 do OPZ  uprzednio 

zweryfikowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże dokumentację 

odbiorową w ilości wskazanej w umowie.   

71) Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników 

branżowych robót z uprawnieniami budowlanymi wskazanymi z SWZ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Stosowne dokumenty należy przekazać do Zamawiającego w 

terminie 3 dni od podpisania umowy w celu zgłoszenia rozpoczęcia robót.  

72) Do obowiązku Wykonawcy należy zaktualizowanie i uzgodnienie projektu docelowej 

organizacji ruchu w oparciu o wytyczne uzyskane od GZDiZ. 

73) Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie nadzoru archeologicznego, a koszty z tym 

związane w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

 


