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Dobromierz, dnia 30 listopada 2023 r. 
 
 

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 1 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą ,,Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanów i Siodłkowice do drogi 
krajowej DK34” w ramach projektu PROW pn. „Rozwój systemu wodno-
kanalizacyjnego na terenie Gminy Dobromierz” numer postępowania: 
ZP.271.14.2023. 
 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wnoszę 
udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SWZ i załączników: 
 
1. Wykonawca wnosi o usunięcie postanowienia §6 ust. 8 pkt 1Umowy. 
Pojawienie się wad nadających się do usunięcia, nie powinno powodem do przesunięcia 
terminu odbioru końcowego na dzień usunięcia wad określonych w protokole usunięcia 
wad. W przypadku wad nieistotnych przedmiot umowy powinien podlegać odbiorowi, a 
termin jego wykonania powinien być liczony od momentu zakończenia robót i 
zgłoszenia gotowości do odbioru, o którym mowa w §6 ust. 4 umowy. 
Odmowa podpisania protokołu odbioru może mieć miejsce jedynie w sytuacji gdy 
przedmiot umowy będzie nosił wady na tyle istotne, że nie będzie zdatny do 
użytkowania – wyrok Sądu Najwyższego z 07.03.2013r. sygn.. akt II CSK 476/12. 
 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
2. Wykonawca wnosi o zmianę treści §6 ust. 8 pkt. 2 lit. a umowy i uszczegółowienie 
postanowień umownych w przypadku wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia 
w zakresie: 
a) precyzyjnego określenia sposobu i metody obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, 
b) określenie co rozumie przez utratę wartości użytkowej, estetycznej technicznej. 
 
Odp.: §6 ust. 8 pkt. 2 lit. a umowy otrzymuje brzmienie: 

1) „nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
a) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do 
utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, utrata wartości 
ustalona będzie przez rzeczoznawcę powołanego przez Zamawiającego 
w miarę możliwości spośród biegłych sądowych na koszt Wykonawcy, co 
Wykonawca uznaje i akceptuje.” 

 
3. Wykonawca wnosi o wykreślenie postanowienia lub zmianę treści §6 ust. 8 pkt 2 lit. b 
umowy. Skoro przedmiot zamówienia będzie podlegał odbiorom częściowym, 
prowadzonym przez uprawnionego inspektora nadzoru inwestorskiego, to na jaką wadę 
nie nadającą się do usunięcia, a nie wykrytą podczas tychże obiorów częściowych, 
wskazuje Zamawiający w §6 ust. 8 pkt 2 lit. b umowy, która uprawnia Zamawiającego do 
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy na końcowym odbiorze? 
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Odp.: §6 ust. 8 pkt 2 lit. b umowy otrzymuje brzmienie: 
„b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy”. 

 
 
4. Wykonawca wnosi o zmianę postanowień §11 ust. 11– 13 umowy. W art. 439 ust. 2 
pkt 2 ustawy PZP ustawodawca odsyła do jednego wskaźnika, określanego w 
komunikacie Prezesa GUS. Natomiast Zamawiający podaje wzór i średnia arytmetyczną 
trzech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu umowy wynikających z komunikatów Prezesa GUS. 
Dodatkowo ustalona przez Zamawiającego max. wartość wynagrodzenia w sytuacji 
wzrostu ceny materiałów lub kosztów wynosi 5%, a łączna wartość zmian 
wynagrodzenia to 2%? 
Wobec tego Wykonawca wnosi o zmianę max. wartości zmiany wynagrodzenia 
w ramach klauzuli waloryzacyjnej z poziomu 2% do poziomu 20% wynagrodzenia 
brutto, wskazanego w §5 ust. 1 umowy. 
Wykonawca wskazuje, że określony przez Zamawiającego poziom jest rażąco niski, ww. 
postanowienia w tym zakresie są niezrozumiałe, a to powoduje, że klauzula 
waloryzacyjna ma charakter pozorny - KIO 133/23 z 13.01.2023r. 
 
Odp.: §11 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 
11. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza 
Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania 
zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 to 5% 
wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez 
Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a 
łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza 
Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania 
zmian wysokości wynagrodzenia to 8% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 
1;”  
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 
 
5. Wykonawca wnosi o usunięcie postanowienia ust. 4 w §14 umowy jako sprzecznego 
z art. 463 ustawy PZP. Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień 
kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w sposób dla niego mniej korzystny 
niż Wykonawcy. Wobec tego Zamawiający nie może żądać od Wykonawcy aby umowy 
z podwykonawcami co do treści były zgodne z umową z Zamawiającym. 
 
Odp.: §14 umowy ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 
korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.  
 
6. Wykonawca wnosi o skrócenie terminu na zgłaszanie pisemnych zastrzeżeń do 
projektu i podpisanej umowy z podwykonawcą z 14 do 7 dni, o których mowa w §14 ust. 
5 i 7 umowy. Usprawni to realizację przedmiotu umowy, co przy stosunkowo krótkim 
terminie leży w interesie obu stron umowy. 
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Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. §14 ust. 5 i 7 umowy otrzymują 
brzmienie: 
„5. Treść projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), której 
przedmiotem są roboty budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiającego. 
Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń oznacza to, że 
wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej treść. 
 
7. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 
dnia jej otrzymania. Niezgłoszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do 
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego”. 
 
7. Wykonawca wnosi o zmianę treści w §14 ust. 13 i ust.14 umowy poprzez 
dopuszczenie składania także innych dokumentów potwierdzających zapłatę 
wynagrodzenia podwykonawcy np. przelewu bankowego. Wykonawca zwraca uwagę, że 
zastrzeżenia umowne uzależniające wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy od zachowania 
osoby trzeciej – od zdarzenia przyszłego i niepewnego - są w jego ocenie nieważne co 
potwierdza orzecznictwo – wyrok SA w Gdańsku z 05.11.2015r. , sygn.. akt. IACa 
511/15, wyrok SA w Białymstoku z 11.03.2015 r. sygn. Akt I ACa 876/14. 
 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. §14 ust. 13 i ust.14 umowy otrzymują 
brzmienie: 
„13. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnej części 
należnego wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie 
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających  otrzymanie zapłaty wymaganego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, 
biorącym udział w realizacji odebranych robót (np. w formie potwierdzenia 
przelewu bankowego lub pisemnego oświadczenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty). Dotyczy to zaakceptowanej przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty 
budowlane oraz jej zmian oraz przedłożonej Zamawiającemu kopii  zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz jej 
zmian. 
14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów 
potwierdzających  otrzymanie zapłaty wymaganego wynagrodzenia 
podwykonawców, o których mowa w ust. 13, wstrzymuje się wypłatę należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty 
wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi”. 
 
8. Wykonawca wnosi o zmianę treści w §12 ust. 1 pkt 4-8 umowy w zakresie kar 
umownych i ich obniżenie o połowę. Wykonawca wskazuje, że poziom kar umownych 
jest rażąco wysoki przez co kary nie spełniają funkcji motywującej i prewencyjno-
represyjnej, a mogą stanowić barierę dla podmiotów do złożenia oferty w 
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przedmiotowym przetargu. Określony wskaźnik procentowy w pkt 4-8 dotyczy ogólnie 
rzecz ujmując czynności w zakresie umów o podwykonawstwo a jest rażąco wyższy niż 
kary za zwłokę Wykonawcy w terminie lub usunięciu wady. 
Powyższe może prowadzić do ograniczenia kręgu potencjalnych oferentów albo do 
podwyższenia ogólnej wartości ofert, co zawsze będzie niekorzystne dla samego 
Zamawiającego. 
 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. §12 ust. 1 pkt 4-8 umowy otrzymują 
brzmienie: 

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto przysługującego 
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikającego z 
zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto 
przysługującego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom 
wynikającego z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo za każdy dzień opóźnienia, 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu 
jej zmiany w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, 
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto 
za przedmiot umowy, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w 
wysokości  5 % wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy lub 
dalszym podwykonawcom wynikającego z zawartej umowy o 
podwykonawstwo, 

 
9. Czy zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności? 
Odp.: Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności. 
 
10. Czy zamawiający wyrazi zgodę na rozliczenia miesięczne? 
Odp. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń miesięcznych. 
 
11. Dotyczy przepompowni ścieków. Proszę o podanie dokładnej nazwy firmy, która 
obsługuje istniejący system monitoringu GPRS w Gminie Dobromierz i czy istnieje 
możliwość wpięcia w inny system monitoringu. 
Odp. Istniejący system monitoringu GPRS całej kanalizacji na terenie gminy 
Dobromierz obsługuje Hydropartner. Zamawiający nie przewiduje możliwości 
wpięcia w inny system monitoringu.  
 

 
           Wójt 
 (-) Jerzy Ulbin 


