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Załącznik nr 2 do SWZ 

 
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: 

„Przebudowa wybranych przestrzeni obiektu EC1 Wschód na potrzeby Narodowego 
Centrum Kultury Filmowej w Łodzi- kolejne etapy realizacji inwestycji - Biblioteka Filmowa” 

Numer postępowania: 0153/WEI/TP/2024 
 
 
 

Umowa nr……………………… 
zawarta w dniu …………................ r. w Łodzi 

 
pomiędzy: 
 
„EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź, 
NIP: 7251972744, REGON: 100522238, wpisanej pod nr RIK/2/2008 do Rejestru Instytucji 
Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Łodzi 
które reprezentuje: 
1.  Błażej Moder – Dyrektor  
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
 
a 
 
 
„Zamawiający” oraz „Wykonawca”, w treści niniejszej Umowy, łącznie zwani są „Stronami”, 
indywidualnie zaś „Stroną”. 
 
Niniejsza Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej 
”ustawa Pzp”. 
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§ 1 
Definicje  

Strony nadają następującym pojęciom brzmienie: 
 
„Dokumentacja powykonawcza dotycząca Robót Budowlanych” - dokumentacja, którą 
Wykonawca obowiązany jest dostarczyć, zgodnie z wytycznymi określonymi w Załączniku nr 1 
do Umowy; 
„POI” (Projekt Organizacji Inwestycji) - dokument przygotowany przez Wykonawcę 
we współpracy z Zamawiającym zgodnie z § 6 Umowy, opisujący zasady organizacji prac 
i obejmujący elementy wskazane w § 6 ust. 2 Umowy; 
„Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy; 
„RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1); 
„Podwykonawca” – -podwykonawca lub dalszy podwykonawca, który zawarł z Wykonawcą, 
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
zobowiązuje się wykonać część zamówienia; 
„ustawa Pzp” - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 
„SOPZ” – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik numer 1 do 
Umowy”; 
„NCKF” - Narodowe Centrum Kultury Filmowej. 
 

§ 2 
Przedmiot Umowy 

1. W ramach wykonywania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości 
przedmiotu zamówienia, określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia 
(dalej, jako SOPZ), co w szczególności obejmuje: 
a) wykonanie robót budowlanych, w tym m.in. robót rozbiórkowych, montażowych, 

konstrukcyjnych i instalacyjnych; 
b) demontaż i ponowny montaż istniejących elementów budynku, w przypadkach 

koniecznych do realizacji prac wskazanych w SOPZ, wraz z niezbędnymi przeróbkami 
istniejących elementów budynku i instalacji wynikających z tego montażu  
i demontażu; przy czym, czynności wskazane w zdaniu wyżej należy uznać, za roboty 
towarzyszące i objęte przedmiotem zamówienia; 

c) wykonanie prac projektowych w zakresie wskazanym w § 7 Umowy , w szczególności 
w zakresie przygotowania niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia 
projektów warsztatowych i technologicznych; 

d) dostarczenie urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej oraz ich montaż  
i uruchomienie; 

e) rozbudowę istniejących systemów niskoprądowych zarządzanych przez system BMS  
i zapewnienie pełnej integralności rozbudowywanej infrastruktury z istniejącą; 

f) sporządzenie dokumentacji powykonawczej w formie i zakresie wskazanym w SOPZ; 
g) świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi na zasadach określonych w § 15. 
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Wykonawca zobowiązany jest do planowania, koordynacji i zarządzania sprawami 
związanymi z realizacją przedmiotu Umowy oraz sprawami administracyjnymi związanymi 
z realizacją przedmiotu Umowy. 

§ 3 
Obowiązki Wykonawcy, oświadczenia 

1. Przedmiot Umowy Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zgodnie z Umową oraz 
załącznikami do niej, w tym SOPZ. 

 
Narady 
2. Strony postanawiają, że w całym toku prac nad wykonaniem przedmiotu Umowy, 

przynajmniej 2 razy w miesiącu, będą odbywać się narady z udziałem przedstawicieli 
Zamawiającego oraz Wykonawcy. Z narady sporządza się raport, zgodnie z treścią 
załącznika nr 4 do Umowy. Ustalenia w nim poczynione są wiążące dla Wykonawcy  
i Zamawiającego w toku dalszych prac.  

3. Narady, o których mowa powyżej, odbywać się będą także na każde żądanie zgłoszone 
przez Zamawiającego, w celu omówienia problemów związanych z realizacją robót 
objętych przedmiotem Umowy. 

4. Narady będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego, chyba że Strony ustaliły miejsce 
spotkania w innym miejscu.  

 
Oświadczenia Wykonawcy: 
5. Wykonawca oświadcza, że dokonał z należytą starannością weryfikacji dostarczonej przez 

Zamawiającego dokumentacji i nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń. Wykonawca 
potwierdza, że powyższa dokumentacja jest kompletna i spójna oraz umożliwia wykonanie 
Umowy w ramach wynagrodzenia i w terminie określonym w Umowie. 

6. Wykonawca oświadcza, iż otrzymał od Zamawiającego informacje dotyczące ryzyk 
związanych z realizacją inwestycji oraz dane odnoszące się do realizacji przedmiotu 
Umowy.  

 
Obowiązki Wykonawcy:  
7. Wykonawca, jako podmiot profesjonalnie zajmujący się realizacją zamówień tożsamych  

z zakresem przedmiotu niniejszej Umowy, zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 
Umowy z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty, 
uwzględniającej zawodowy charakter prowadzonej działalności.  

8. Wykonawca nie może żądać wyłączenia swojej odpowiedzialności za poprawność 
wykonania Umowy na tej podstawie, iż Zamawiający nie wniósł zastrzeżeń do realizacji 
przedmiotu Umowy.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 
wadach lub nieprawidłowościach dokumentacji dostrzeżonych w trakcie wykonywania 
Umowy, a także o wszelkich okolicznościach mających wpływ na prawidłowość przyjętych 
rozwiązań projektowych (np.: kolizje, niezinwentaryzowane obiekty starej infrastruktury 
technicznej, itp.), nie później jednakże, niż w terminie 5 dni od daty ich ujawnienia.  

10. Wykonawca może wnioskować o optymalizację przyjętych w poszczególnych zakresach 
przedmiotu Umowy rozwiązań, w tym optymalizacji pod kątem rozwiązań technicznych  
i technologicznych, mających wpływ na skrócenie procesu budowlanego oraz obniżenia 
kosztów realizacji i późniejszej eksploatacji. Optymalizacja może odbywać się w ramach 
postanowień § 21 Umowy. 
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11. Strony przyjmują, że wszelkie uwagi oraz wskazówki Zamawiającego dotyczące 
dokumentacji, nie będą wyłączały odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność 
wykonania Umowy, chyba że Wykonawca uprzedzi na piśmie Zamawiającego  
o konsekwencjach takich działań wraz ze stosownym uzasadnieniem.  

12. Wykonawca zobowiązuje się, przebywając na terenie EC1, do przestrzegania Regulaminu 
kompleksu EC1, stanowiącego załącznik nr 6 do Umowy.  

 

§ 4 
Reprezentacja Stron 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy, jako całości (Kierownik Projektu) po stronie 
Zamawiającego jest Marcin Matysiak, adres e-mail: marcin.matysiak@ec1lodz.pl,  
tel.: 669 564 066, adres do korespondencji: ul. Juliana Tuwima 46, 90-021 Łódź. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy, jako całości po stronie Wykonawcy jest 
…………………….. (imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji Wykonawcy). 

3. Wykonawca jest obowiązany powołać zespół realizacyjny do wykonania Umowy, zgodnie 
z zapisami § 6 ust. 13 i następne.  

4. Osoba, wskazana w ust. 1 jest uprawniona w szczególności do podpisania protokołu 
odbioru końcowego oraz POI wraz z załącznikami.  

5. W trakcie realizacji Umowy, osoby oraz dane teleadresowe, wskazane w ust. 1-2, mogą 
zostać zmienione przez Strony. Powyższe zmiany nie są traktowane jako zmiana Umowy  
i nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy. 

6. Wszelka korespondencja między Stronami we wszystkich kwestiach dotyczących 
wykonania Umowy będzie odbywała się za pomocą poczty elektronicznej, chyba  
że w Umowie wyraźnie ustalono inną formę porozumiewania się.  

7. Wszelka korespondencja pomiędzy Wykonawcą a właściwymi przedstawicielami 
Zamawiającego, we wszelkich kwestiach dotyczących wykonania Umowy, kierowana jest 
jednocześnie do Kierownika Projektu po stronie Zamawiającego (np. w ramach 
korespondencji mailowej „do wiadomości”).  

 

§ 5 
Termin 

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot Umowy w terminie 6 miesięcy od 
zawarcia niniejszej Umowy, z zachowaniem terminów wynikających z uzgodnionego przez 
Strony harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest systematycznie informować Zamawiającego o postępie prac 
i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy, a także o wszelkich przewidywanych 
opóźnieniach, jakie mogą nastąpić w toku realizacji prac. Wykonawca, w terminie do  
25. dnia każdego miesiąca, będzie składał Raport z postępu prac, zgodnie z Załącznikiem 
numer 5 do Umowy i ewentualnie dokumenty określone w § 10 ust. 2 Umowy. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem przedmiotu 
Umowy tak dalece, że może nastąpić niedotrzymanie terminu wskazanego w Umowie, 
niezależnie od innych przysługujących mu praw, Zamawiający uprawniony jest do żądania 
od Wykonawcy podjęcia działań w celu nadrobienia powstałego opóźnienia.  

4. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę wezwania, o którym mowa w ust. 3, jest on 
zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie, w terminie 3 dni roboczych 
od daty otrzymania wezwania, propozycji działań niezbędnych dla nadrobienia 

mailto:marcin.matysiak@ec1lodz.pl
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powstałego opóźnienia oraz do określenia terminu, w którym opóźnienie zostanie 
nadrobione.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 4 lub 
w razie utrzymywania się opóźnienia, Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy 
dodatkowy termin na nadrobienie opóźnienia. W razie bezskutecznego upływu takiego 
dodatkowego terminu oraz utrzymania się będącego jego wynikiem opóźnienia, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia 
przedmiotu Umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 
uzyskania uprzedniego bądź następczego zezwolenia Sądu (zastępcze wykonanie), o czym 
niezwłocznie poinformuje pisemnie Wykonawcę.  

6. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień, określonych w ust. 5, nie wyłącza 
odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu 
Cywilnego, nie wyłącza przysługującego Zamawiającemu prawa naliczenia kar umownych 
zastrzeżonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień 
przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej 
części zrealizowanej przez Wykonawcę ani też nie wyłącza przysługującego 
Zamawiającemu prawa odstąpienia od Umowy w całości lub części, jeżeli zachodzą ku 
temu podstawy umowne lub ustawowe. 

7. Jeżeli w Umowie lub harmonogramie rzeczowo – finansowym nie wskazano terminu na 
dokonanie określonej czynności, w szczególności na wniesienie zastrzeżeń przez 
Zamawiającego lub ich uwzględnienie przez Wykonawcę, termin ten wynosi 5 dni 
roboczych. 
 

§ 6 
POI, harmonogram rzeczowo-finansowy, zespół realizacyjny Wykonawcy 

Projekt Organizacji Inwestycji 
1. Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, opracuje Projekt Organizacyjny Inwestycji 

(POI) i dostarczy Zamawiającemu w terminie 14 dni kalendarzowych od podpisania 
Umowy w formie papierowej i elektronicznej.  

2. POI będzie obejmował m.in.: 
1) zasady organizacji prac, w tym opis struktur organizacyjnych powołanych do potrzeb 

realizacji Umowy (skład zespołu realizacyjnego, podział kompetencji i zadań, osobę 
Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy (z danymi kontaktowymi tych osób) wraz  
z dokumentami lub poświadczonymi za zgodność kopiami dokumentów 
potwierdzającymi posiadanie przez członków zespołu określonych uprawnień  
lub nabytego doświadczenia), 

2) sposoby i zasady komunikowania się Stron, 
3) harmonogram rzeczowo finansowy, 
4) zbiorczą ewidencję osób wykonujących czynności wskazane w § 10 ust. 1 Umowy, na 

podstawie umowy o pracę zawartej z Wykonawcą lub Podwykonawcą. Zakres tej 
ewidencji określa § 10 ust. 2 Umowy, 

5) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację Umowy.  

3. POI nie może zawierać postanowień sprzecznych z zapisami Umowy oraz SOPZ.  
4. Opracowany POI zostanie przedstawiony Zamawiającemu. Zamawiający, w terminie 7 dni 

kalendarzowych od przekazania, akceptuje POI lub nakazuje wnieść do niego poprawki.  
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5. Wykonawca obowiązany jest, w terminie 5 dni kalendarzowych, uwzględnić poprawki  
i uzupełnić POI lub udzielić stosownych wyjaśnień. 

6. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego POI stanowi załącznik do Umowy 
i stanowi podstawę do rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia.  

7. Wykonawca może wnioskować o zmianę już obowiązującego POI, w tym harmonogramu 
rzeczowo-finansowego. W takim przypadku ust. 4, 5 i 6 stosuje się odpowiednio. 

8. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu, jednakże musi być zawarta w dokumencie 
sporządzonym w formie pisemnej podpisanym przez osobę wskazaną w § 4 ust. 1 Umowy 
i kierownika projektu ze strony Wykonawcy.  

9. Powyższe nie dotyczy zmiany terminu końcowego realizacji Umowy. 
 
Harmonogram rzeczowo – finansowy 
10. Harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej „harmonogram”) musi określać szczegółowe 

terminy realizacji poszczególnych czynności w ujęciu tygodniowym i miesięcznym. 
Harmonogram musi być sporządzony w oparciu o tabelę procentowego podziału kosztów 
inwestycyjnych oraz musi być uszczegółowiony w ramach głównych pozycji Tabeli 
Elementów Scalonych (SOPZ cz. 4). Harmonogram musi być zgodny z Tabelą i uzgodniony 
z Zamawiającym.  

11. W przypadku, gdy złożony harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem prac 
i zobowiązaniami Wykonawcy, będzie on zobowiązany do przedłożenia skorygowanego 
harmonogramu. Skorygowany harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego, który 
uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian. Ust. 7 zdanie 2 stosuje się 
odpowiednio.  

12. Zmiana harmonogramu i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczenia 
kar umownych z tytułu niedochowania terminów wskazanych w Umowie.  

 
Zespół realizacyjny Wykonawcy 
13. Wykonawca będzie realizował cały przedmiot Umowy za pomocą zespołu realizacyjnego, 

składającego się co najmniej z osób wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy.  
14. Dopuszcza się łączenie funkcji wskazanych w tymże załączniku przez jednego członka 

zespołu realizacyjnego, zgodnie z zapisami załącznika nr 2 Umowy.  
15. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu - w ramach POI, skład 

powołanego do realizacji Umowy zespołu realizacyjnego po stronie Wykonawcy. 
Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny z art. 13 i 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio uzyskał w celu 
zawarcia i realizacji Umowy.  

16. W przypadku wątpliwości odnośnie posiadanych uprawnień lub nabytego doświadczenia 
w stosunku do członków zespołu realizacyjnego Wykonawcy, Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy przedłożenia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień w tym zakresie. 
Wykonawca obowiązany jest przedłożyć żądane dokumenty lub wyjaśnienia w terminie  
5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania.  

17. W przypadku nieprzedłożenia powyższego dokumentu w wyżej wskazanym terminie lub 
jeżeli wskazany skład zespołu realizacyjnego nie będzie odpowiadał warunkom 
określonym w Załączniku nr 2 do Umowy, Zamawiający może naliczyć karę umowną 
w wysokości określonej w § 17 ust. 1 pkt 2 Umowy. 

18. Członkowie zespołu realizacyjnego są zobowiązani do stałego kontaktu 
z przedstawicielami Zamawiającego, w szczególności są obowiązani do stawiennictwa na 
narady organizowane przez Zamawiającego w trybie § 3 ust. 2 i 3 Umowy.  
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19. Zmiana którejkolwiek z osób, wskazanych w ust. 13 przewidzianych do realizacji Umowy, 
w trakcie wykonywania Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie  
i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie 
wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie proponowanych osób będą takie same lub wyższe 
od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych przez Zamawiającego. Zamawiający 
zobowiązuje się, że nie odmówi wyrażenia zgody na taką zmianę bez ważnych przyczyn, 
które przedstawi i uzasadni Wykonawcy na piśmie. Ust. 17 stosuje się.  

20. W przypadku, o którym mowa w ust. 19, Wykonawca: 
1) powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa powyżej, nie 

później niż 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziału 
w wykonaniu Umowy danej osoby, chyba że zmiana osoby wynika z nagłej przyczyny, 
w szczególności losowej po stronie osoby, która ma być zmieniona i której nie można 
było przewidzieć wcześniej. W takiej sytuacji Wykonawca powinien przedstawić nowy 
skład zespołu realizacyjnego w terminie 5 dni roboczych od dnia nastąpienia 
okoliczności skutkujących koniecznością zmiany, 

2) nie może zawiesić prac przy wykonywaniu Umowy, wskazując brak odpowiedniej 
osoby. W takim przypadku jakiekolwiek opóźnienie będzie traktowane, jako wynikłe  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 
terminu zakończenia wykonania Umowy.  

 

§ 7 
Projekty 

Zakres prac projektowych 
1. Wykonawca wykona prace projektowe w zakresie przygotowania niezbędnych dla 

realizacji inwestycji projektów warsztatowych i technologicznych. Równocześnie 
przygotuje rysunki zamienne, w stosunku do przekazanej przez Zamawiającego 
dokumentacji, w przypadku wnioskowania Wykonawcy o wprowadzenie rozwiązań 
zamiennych.  

2. Wykonawca obowiązany jest sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu projekty 
warsztatowe i technologiczne (uszczegółowiające dokumentację) na 7 dni przed 
rozpoczęciem robót w danym zakresie.  

3. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w formie i zakresie zgodnym z SOPZ. 
 
Forma dokumentacji projektowej 
4. Poniższe zasady będą stosowane, jeżeli poszczególne postanowienia Umowy nie stanowią 

inaczej.  
1) Projekty będą przekazywane Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w formie papierowej 

(2 egz.) oraz w wersji elektronicznej w formacie .dwg i .pdf dla dokumentacji 
dwuwymiarowej, umożliwiającej Zamawiającemu przeglądanie za pomocą ogólnie 
dostępnej i darmowej przeglądarki, a projekty i teksty w formacie .doc lub .docx -  
z tym że rysunki, schematy, kalkulacje oraz inne komponenty nietekstowe będą 
przekazywane także w formacie aplikacji źródłowych umożliwiających ich dalszą 
edycję. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji powykonawczej 
trójwymiarowej w postaci kompletnego modelu (np. .ifc – Industry Foundation Classes 
- aktualizacja przekazanej przez Zamawiającego Wykonawcy dokumentacji do stanu na 
dzień zakończenia robót). Zakres wykonanych prac musi być wyodrębniony w sposób 
czytelny. Wymagane jest wyspecyfikowanie danych dla każdego elementu, w tym  
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np.: danych dotyczących materiału, wymiaru, nazwy, numeru katalogowego, 
producenta.  

2) Materiały przekazywane w wersji elektronicznej, wchodzące w skład projektów, 
powinny mieć formę wektorowych rysunków technicznych, w formacie .dwg, .dxf oraz 
charakteryzować się następującymi minimalnymi parametrami: 
a. każda z funkcjonalnych grup elementów powinna być umieszczona na oddzielnej 

warstwie, 
b. każdy rysunek musi być wykonany w określonej skali, 
c. każdy z elementów rysunku powinien być w pełni edytowalny przez 

Zamawiającego; 
3) Wersje elektroniczne projektów muszą zawierać listę podkatalogów i plików wraz 

z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych. Każdy tom opracowania powinien 
być zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach – nazwa pliku i katalogu powinna 
odzwierciedlać temat opracowania. Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych 
dokumentów, rysunków technicznych, zdjęć itd. powinna umożliwiać odczytanie 
wszystkich detali i cech. 

4) Forma pisemna musi być tożsama z formą cyfrową opracowań wchodzących w skład 
przedmiotu zamówienia. W razie rozbieżności obowiązującą jest wersja papierowa. 

5) Wykonawca, składając dokumenty w wersji papierowej, obowiązany jest każdorazowo 
załączyć spis treści przedłożonej dokumentacji oraz aktualny spis treści dokumentacji 
przedłożonej Zamawiającemu. Wszelka dokumentacja musi zawierać ponumerowane 
strony oraz rysunki, a także zawierać podpisy uprawnionych osób. 

6) Dokumenty powinny być poukładane tematycznie w segregatory, a każdy segregator 
powinien zawierać spis treści oraz na grzebiecie krótkie oznaczenie jego zawartości. 

 

§ 8 
Roboty budowlane 

A. Przekazanie placu budowy  
1. W zakresie przekazywania poszczególnych przestrzeni i terenów zewnętrznych ustala się 

następujące zasady: 
1) Tereny zewnętrzne dla potrzeb zaplecza budowy oraz poszczególne przestrzenie,  

w których wykonywane będą roboty budowlane, będą przekazywane Wykonawcy 
stopniowo na jego wniosek, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia tego wniosku 
i w zakresie wnioskowanym przez Wykonawcę. Roboty w tych przestrzeniach 
wykonywane będą w terminach na bieżąco ustalanych z Zamawiającym;  

2) Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone w protokole przejęcia podpisanym 
przez obie Strony.  

2. Jeżeli Wykonawca odmówi przejęcia placu budowy, Zamawiający wyznaczy mu termin, nie 
krótszy niż 3 dni robocze, na przejęcie placu budowy.  

3. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, Zamawiający ma prawo odstąpić od 
niniejszej Umowy. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego  
w ciągu 14 dni liczonych od upływu dodatkowego terminu.  

4. W razie odstąpienia, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania na zasadach ogólnych i kar umownych. 

5. Z dniem przekazania placu budowy na Wykonawcę przechodzą wszelkie obowiązki 
i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu placu budowy i bezpieczeństwo 
znajdujących się tam osób i mienia, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku  



10 

 

 

z robotami budowlanymi, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby 
trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe poza placem budowy w wyniku działań lub 
zaniechań Wykonawcy lub jego Podwykonawców. Odpowiedzialność Wykonawcy  
z powyższego tytułu ustanie w dniu protokolarnego zwrotu placu budowy 
Zamawiającemu.  

 
B. Obowiązki Wykonawcy w zakresie robót budowlanych 
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty zgodnie z Umową, w tym 

Załącznikiem nr 8 do Umowy (Wybrane obowiązki wykonawcy), projektem budowlanym, 
warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę, żądaniami organów administracji 
publicznej oraz innymi niezbędnymi decyzjami administracyjnymi, przestrzegając zasad 
właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wszelkich wymaganych 
uzgodnień, zgód, warunków, decyzji, czy badań, wymaganych dla należytego wykonania 
przedmiotu Umowy, a Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą  
w celu uzyskania wskazanych dokumentów. 

8. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace w sposób zapewniający zasilanie aktywnych 
węzłów sieci teleinformatycznej, UPS oraz systemów serwerowych (zainstalowany system 
zasilania awaryjnego umożliwia podtrzymanie zasilania tylko w szczególnych przypadkach 
oraz w krótkim przedziale czasowym). W przypadku wyłączenia części obwodów, 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić rozwiązanie umożliwiające nieprzerwaną pracę 
urządzeń w serwerowni.  

9. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do:  
1) powołania i zapewnienia w toku całego okresu realizacji robót Kierownika Budowy;  
2) wykonania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i uzyskania jego akceptacji przez 

Zamawiającego;  
3) wykonania w razie potrzeby tymczasowych przyłączy mediów we własnym zakresie  

i na swój koszt w obrębie placu budowy lub poza nim;  
4) prowadzenia dziennika budowy, który winien nieprzerwanie znajdować się na placu 

budowy i być w tym czasie do pełnej dyspozycji Zamawiającego, bądź też wskazanych 
przez niego innych osób trzecich lub podmiotów; Wykonawca obowiązany jest 
bezzwłocznie, w terminie nie krótszym niż 1 dzień roboczy, zgłosić Zamawiającemu 
wszelkie wpisy do dziennika budowy dokonane przez uprawnione osoby, nie będące 
reprezentantami Zamawiającego lub Wykonawcy. Wpis do dziennika budowy nie 
zwalnia Stron ze stosowania się do zasad komunikacji określonych w § 4 Umowy; 

5) zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Wykonawcy oraz kierowników robót 
branżowych w naradach, określonych w § 3 ust. 2 i 3 Umowy; 

6) wbudowywania materiałów odpowiadających co do jakości wymaganiom określonym 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 
1213 ze zm.), w art. 10 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2023 r. poz. 682) oraz 
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

7) przyjęcia na siebie wszelkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów,  
w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2023 r.  
poz. 1587), w tym w szczególności obowiązku prowadzenia ilościowej i jakościowej 
ewidencji odpadów z zastosowaniem karty ewidencji odpadów i karty przekazania 
odpadu oraz zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu 
Umowy na swój koszt; 
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8) przeprowadzania wszelkich wymaganych testów, sprawdzeń i prób, niezbędnych 
odbiorów urządzeń i instalacji oraz do przedstawiania protokołów odbiorczych 
Zamawiającemu, niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie  
w przyszłości; 

9) zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót określonych przepisami ppoż.  
i bhp i ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu;  

10) zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt;  
11) przechowywania na placu budowy jednego oryginalnego egzemplarza całości 

dokumentacji projektowej. Zamawiający oraz osoby przez niego upoważnione mają 
prawo wglądu i wykorzystania powyższego egzemplarza dokumentacji; 

12)  zapewnieniu obsługi geodezyjnej przez cały okres trwania realizacji przedmiotu 
Umowy. 

10. W przypadku nienależytego utrzymywania porządku na placu budowy lub też w jego 
otoczeniu (w tym dróg dojazdowych), Zamawiający zastrzega sobie prawo 
uporządkowania placu budowy lub otoczenia własnym staraniem i obciążenia jego 
kosztami Wykonawcy, po wcześniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do 
utrzymywania porządku i nie zastosowaniu się przez Wykonawcę do wezwania w ciągu  
5 dni roboczych, a w przypadku pozostałej czynnej części budynku N w tym przestrzeni 
przyległych do placu budowy w czasie 4 godzin.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania na własny koszt swoich biur i pomieszczeń 
socjalnych dla pracowników wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.  

12. Wykonawca obowiązany jest podejmować wszelkie rozsądne środki zapobiegawcze, 
wymagane zasadami rzetelnej praktyki budowlanej, aby zabezpieczyć budynek, otoczenie 
wokół budynku oraz powierzchnie sąsiadujące z powierzchniami, w których są 
wykonywane prace budowlane przed negatywnym oddziaływaniem wynikającym  
z działań Wykonawcy, w tym w szczególności przed hałasem, kurzem, błotem oraz przed 
negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych. 

13. Wykonawca zobowiązany jest podejmować wszelkie niezbędne działania celem 
zapobiegania powstaniu szkód majątkowych i osobowych dotyczących Wykonawcy, 
Podwykonawców, Zamawiającego i osób trzecich oraz celem zapewnienia należytego 
porządku i bezpieczeństwa na placu budowy.  

14. W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązków wskazanych w ust. 12 i 13, 
Zamawiający będzie uprawniony do zgłaszania roszczeń z tego tytułu, a także zlecenia prac 
porządkowych i zabezpieczających innym podmiotom, bez zgody Wykonawcy, na jego 
koszt. Koszt tych prac będzie obciążał Wykonawcę i może być potrącany z należnego 
wynagrodzenia.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do poboru energii elektrycznej przez dostarczone przez 
siebie rozdzielnie budowlane z zabezpieczeniem głównym na kablu zasilającym. 
Podłączenie rozdzielni budowlanych każdorazowo musi być uzgodnione z Zamawiającym. 
Rozliczenie zużytej energii do celów budowlanych będzie dokonywane w ramach miesiąca 
kalendarzowego, w oparciu o faktyczne zużycie wynikające z różnicy odczytów 
początkowego i końcowego liczników, potwierdzonych protokołem podpisanym przez 
Wykonawcę i Zamawiającego, pomnożone przez cenę jednostkową z faktur otrzymanych 
przez Zamawiającego od Dostawcy. Za powyższe kwoty wynagrodzenia Zamawiający 
wystawiać będzie każdorazowo fakturę VAT płatną w terminie 14 dni od daty doręczenia 
faktury.  

16. Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji robót jak i zaplecza budowy aby 
wyeliminować transport ludzi, sprzętu i materiałów przez ciągi komunikacyjne obiektowe. 
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W związku z tym Wykonawca zobowiązuje się, że przemieszczanie się jego pracowników 
oraz że transport materiałów i sprzętu oraz elementów z rozbiórek będzie odbywał się 
poprzez dostarczone przez Wykonawcę urządzenia budowlane zainstalowane  
i obsługiwane (rampy i windy budowlane) w ramach wynagrodzenia umownego. 
Wykonanie otworów technologicznych w ścianach jak i ich powtórne odtworzenie 
Wykonawca wykonuje własnym staraniem i na swój koszt. 

17. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do takiego prowadzenia prac, aby  
nie doszło z przyczyn leżących po jego stronie do przerwania ciągłości pracy całego 
kompleksu EC1 w szczególności Planetarium, Sal kinowych, Sal Edukacyjnych, Wystawy 
Kino Polonia, Wystawy Materia Kina, Foyer w tym komunikacji na obiekcie. 

18. Wykonawca ma obowiązek w pełni wykonać wszystkie prace konstrukcyjne  
i instalacyjne oraz inne prace powodujące hałas i drgania uniemożliwiające działalność 
kulturalną Centrum NCKF oraz Planetarium w godzinach poza pracą tych Centrów  
tj. poniedziałki - do godziny 16:00 oraz od godziny 21:30, a pozostałe dni wyłącznie  
w porze nocnej – tj. od godziny 21:30 do godziny 9:00. W pozostałych godzinach możliwe 
jest wykonywanie prac, które nie powodują hałasu uniemożliwiającego prowadzenie 
działalności kulturalnej w przestrzeniach opisanych wyżej. 

 

§ 9 
Podwykonawcy 

Postanowienia ogólne 
1. Wykonawca może zlecić Podwykonawcy wykonanie części zamówienia na zasadach 

określonych w ustawie Pzp oraz niniejszej Umowie. 
2. Wykonawca wskaże Zamawiającemu zakresy prac wykonywanych za pomocą 

Podwykonawców. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru Podwykonawców 

spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.  
4. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

przedmiotu Umowy powierzonego Podwykonawcy.  
5. Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy 

przez Podwykonawców. 
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców  

i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy. 
7. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych odnośnie 

Podwykonawców, które zostały przekazane w ramach POI, a które nastąpiły w trakcie 
realizacji Umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług lub robót. 

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za część przedmiotu 
Umowy wykonaną przez Podwykonawcę.  
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10. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają zakresowi zamówienia 
określonego Umową. 

11. Wykonawca, na pisemne żądanie Zamawiającego, ma obowiązek w ciągu 5 dni usunąć 
wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli Zamawiający 
uzna, że dany Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania,  
a w szczególności nie przestrzega przepisów prawa. 

 
Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo 
12. Każdy przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo lub zawarta umowa w zakresie 

robót budowlanych, którego przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy musi 
określać:  
1) oznaczenie stron umowy,  
2) przedmiot – zakres robót budowlanych, dostaw, usług, 
3) wartość wynagrodzenia, 
4) zgodę Wykonawcy – w przypadku, gdy o taką zgodę występuje Podwykonawca.  

13. W umowach o podwykonawstwo, Wykonawca powinien zapewnić, aby suma 
wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót budowlanych, dostaw czy usług wykonanych 
w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót 
budowlanych, dostaw i usług wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

14. W przypadku nieprzestrzegania obowiązku, określonego w ust. 13, Zamawiający 
uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie zastrzeżeń do przedkładanych projektów 
umów o podwykonawstwo. 

15. Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na plac budowy Podwykonawcę, tylko 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane. 

16. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców przeciwko 
Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, weźmie na swój koszt udział  
w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed 
odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi 
Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami oraz o innych okolicznościach,  
z którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami 
przeciwko Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia. 

17. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu, zasądzający zapłatę 
od Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, na podstawie art. 647(1) §5 Kodeksu 
Cywilnego lub przepisów ustawy Pzp, w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na 
rzecz tego Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający, zaspokoiwszy należności 
zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony żądać pokrycia wszelkich 
strat z tego tytułu przez Wykonawcę, w tym będzie uprawniony do skorzystania w tym 
zakresie z zabezpieczenia.  

18. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego 
Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na placu budowy. 

 
Przedkładanie i akceptacja umów o podwykonawstwo 
19. Każdy przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, 

którego przedmiotem są roboty budowlane: 
1) powinien określać termin płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcy nie 

dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku Podwykonawcy 



14 

 

 

potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej,  

2) musi zawierać postanowienia zobowiązujące Podwykonawcę do przedkładania 
Zamawiającemu projektów umów o dalsze podwykonawstwo oraz poświadczonych 
za zgodność z oryginałem kopii umów, na zasadach określonych poniżej oraz ich 
zmian, 

3) powinien zawierać postanowienie umożliwiające zapłatę wynagrodzenia przez 
Zamawiającego bezpośrednio Podwykonawcy,  

4) powinien dopuszczać wniesienie zabezpieczenia wykonania lub należytego 
wykonania umowy w innych formach niż pieniądz, w szczególności w formach 
określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp,  

5) powinien przewidywać obowiązek prowadzenia ewidencji osób zatrudnionych przez 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, na zasadach określonych w niniejszej 
Umowie,  

6) powinien ukształtować postanowienia dotyczące kar umownych oraz postanowienia 
dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego nie mniej korzystny 
niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej 
między Zamawiającym a Wykonawcą.  

7) W przypadku umowy o dalsze podwykonawstwo do projektu powinna być załączona 
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  
z projektem umowy.  

Umowy na dostawy lub usługi w zakresie robót budowlanych 
20. Wykonawca, Podwykonawca zobowiązany jest, w terminie 7 dni od zawarcia umowy  

o podwykonawstwo na dostawy lub usługi w zakresie robót budowlanych, do przedłożenia 
Zamawiającemu kopii takiej umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem,  
z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości netto Umowy, określonej  
w § 16 ust. 1 Umowy lub umów o wartości równej lub mniejszej niż 50 000 zł.  

21. W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą, ust. 20 stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów spełni 
wymogi w nim określone. Z chwilą zawarcia umowy powodującej przekroczenie wartości 
podanych w ust. 20 in fine, powstaje obowiązek Podwykonawcy / Wykonawcy do 
przedłożenia kopii takiej umowy.  

22. W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski, wartość umowy 
o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty opublikowany 
przez NBP w dniu zawarcia umowy podwykonawczej. Jeśli w dniu zawarcia umowy 
podwykonawczej NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli 
kursów średnich opublikowany w ostatnim dniu, w którym te dane opublikowano przed 
zawarciem umowy podwykonawczej. 

23. Zamawiający ma prawo zgłosić w terminie 7 dni zastrzeżenia do umowy na 
podwykonawstwo w zakresie dostaw i usług, jeżeli nie jest spełniony wymóg określony  
w ust. 19. Procedura określona w tymże ustępie będzie mieć zastosowanie również do 
wszelkich zmian, uzupełnień umów z Podwykonawcami.  

24. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stosowanie przez Podwykonawców powyższego 
trybu i zapisów umowy, zgodnych z powyższymi postanowieniami przy zawieraniu umów 
z dalszymi Podwykonawcami. 
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Umowy na roboty budowlane 

25. Na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, 
wymagane jest uzyskanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zgody Zamawiającego na 
następujących zasadach: 
1) Wykonawca, Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu: 

1.a. projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w tym ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia przypadającej Podwykonawcy oraz  

1.b. dokumenty, z których wynika zakres robót, które mają być wykonane przez tego 
Podwykonawcę, ze wskazaniem konkretnych pozycji z harmonogramu 
rzeczowo-finansowego,  

1.c. zgodę Wykonawcy - jeśli o taką zgodę występuje Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca, to oprócz takiego projektu umowy o podwykonawstwo 
zobowiązany jest on dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy; 

2) w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy Podwykonawcy, 
Zamawiający udziela na piśmie zgody na zawarcie umowy albo zgłasza pisemne 
zastrzeżenia do projektu umowy, jeżeli nie zostały spełnione wymogi określone  
w ustawie Pzp lub ust. 19; 

3) w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca, 
Podwykonawca w terminie 7 dni ponownie przedstawi projekt umowy 
o podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do 
projektu lub też zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego; 

4) nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. Strony przyjmują, że zastrzeżenia mogą być zgłaszane w formie 
dokumentowej. 

26. Wykonawca lub Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność 
z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia lub od dnia zawarcia przedmiotowej Umowy 
(w przypadku wcześniejszego zawarcia umowy o podwykonawstwo).  

27. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo, może zgłosić pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy. 
Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo 
w powyższym terminie uważa się za akceptację tej umowy przez Zamawiającego. 

28. Wykonawca, Podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek w przedłożonym 
projekcie umowy o podwykonawstwo lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrażonymi 
przez Zamawiającego. 

29. Powyższy tryb ma odpowiednie zastosowanie przy zawieraniu umów z dalszymi 
Podwykonawcami. 

 

§ 10 
Obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudniania na podstawie umowy o pracę 

Obowiązek zatrudniania na umowę o pracę 
1. W związku z treścią art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca jak również Podwykonawcy 

zobowiązani są do zatrudniania na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, osób biorących udział przy realizacji Umowy,  
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tj. wykonujących następujące czynności w zakresie wykonywania robót budowlanych – 
prace montażowe konstrukcji stalowych, rozbiórkowe, demontażowe, montażowe  
i instalacyjne.  

 
Dokumentowanie 
2. Zbiorcza ewidencja osób wykonujących wyżej wskazane czynności, na podstawie umowy 

o pracę, zawartej z Wykonawcą lub Podwykonawcą, składana wraz z POI, zgodnie z § 6  
ust. 2 pkt 4) Umowy, powinna zawierać ilość osób jaka jest niezbędna do wykonania 
czynności wskazanych w ust. 1 Umowy oraz okresy w jakich osoby te będą wykonywać te 
czynności i adekwatnie do tego wymiar etatów przewidzianych dla tych osób przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wraz z określeniem rodzajów i okresów umów o pracę, 
które są lub będą zgodnie z tym zawarte, oraz wskazaniem podmiotu zatrudniającego 
(Wykonawca czy konkretny Podwykonawca).  

3. Wykonawca obowiązany jest uzupełniać na bieżąco taką ewidencję i składać ją ponownie 
z każdym raportem miesięcznym – jeżeli zażąda tego Zamawiający.  

4. Do ewidencji tej powinny być załączone – na żądanie Zamawiającego, oświadczenie 
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wskazanych w ewidencji. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 
że wskazane w oświadczeniu osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, okresu na jaki zawarto umowę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy. 

5. W razie wątpliwości Zamawiający uprawniony jest żądać od Wykonawcy przedłożenia,  
w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia żądania, następujących dokumentów: 
1) poświadczonej za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony) lub  

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, kopii dowodu zgłoszenia pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczenia społecznego. 

6. Kopie powyższych dokumentów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO (tj. w szczególności 
bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, okres na jaki 
zawarto umowę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

7. Zamawiający będzie miał prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy w każdym czasie, 
w tym również bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o wykonywaniu takich 
czynności i sporządzenia z takich działań stosownego protokołu lub innych stosownych 
dowodów.  

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę prawa pracy oraz obowiązków w zakresie ubezpieczenia społecznego 
pracowników Zamawiający może poinformować Państwową Inspekcję Pracy oraz inne 
organy państwowe.  
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Sankcje 
9. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązku zatrudniania na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności opisane w ust. 1, Zamawiający jest uprawniony do 
stosowania następującej sankcji:  
a. w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy, że czynności wskazane  

w ust. 1, wykonuje - w warunkach wykonywania pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 
Kodeksu pracy, większa liczba osób niż wskazana i udokumentowana przez 
Wykonawcę liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez tego 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary 
umownej w wysokości stanowiącej iloczyn 60% kwoty minimalnego wynagrodzenia 
za pracę, ustalonej zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(wedle stanu na dzień stwierdzenia powyższej nieprawidłowości w danym miesiącu) 
oraz różnicy pomiędzy liczbą osób faktycznie wykonujących wskazane czynności  
a wskazaną i udokumentowaną przez Wykonawcę liczbą pracowników wykonujących 
te czynność i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wskazana kara będzie przy 
tym naliczana odrębnie dla każdego miesiąca; zastrzeżona kara umowna nie pozbawia 
Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych;  

b. za opóźnienie w przedłożeniu w wyznaczonych terminach informacji lub dowodów, 
określonych w ust. 5, wymaganych dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę wymogów dotyczących zatrudniania pracowników na podstawie 
umowy o pracę w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku 
do każdej ewidencji lub dowodu, nie więcej niż 500 zł za każdy nieprzedłożoną 
informację lub dowód w danym miesiącu.  

10. Ponadto nie przedłożenie powyższych dokumentów będzie równoznaczne z uznaniem, że 
Wykonawca lub Podwykonawca nie spełnia wobec osób faktycznie wykonujących 
czynności wskazane w ust. 1 wymogu zatrudnienia ich na podstawie umowy o pracę.  
W takiej sytuacji Zamawiający może ustalić samodzielnie ich liczbę i naliczyć karę umowną 
zgodnie z postanowieniem ust. 9 pkt a). Nie pozbawia to Zamawiającego prawa do 
jednokrotnego naliczenia kary umownej z ust. 9 pkt b). 

11. Niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych, w przypadku uchylania się od 
określonych powyżej obowiązków dotyczących zatrudnienia na umowę o pracę 
i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od 
Umowy w całości lub w części niewykonanej, na zasadach ogólnych, po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń Umowy w tym zakresie i wyznaczeniu mu 
terminu na usunięcie tych naruszeń. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zamawiający 
może złożyć w terminie 2 miesięcy od daty upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 
naruszeń, w formie pisemnej. 

 

§ 11 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający obowiązany jest współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu przedmiotu 
Umowy. 

2. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich informacji, materiałów i dokumentacji 
znajdujących się w jego posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego  
i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. 
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3. Zamawiający udostępni – w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zobowiązań 
Wykonawcy – wnętrza EC1 Wschód, m.in. zapewni dostęp do znajdujących się w jego 
dyspozycji pomieszczeń i budynków, z zachowaniem procedur i regulaminów 
obowiązujących w tychże pomieszczeniach i budynkach. 
 

§ 12 
Prace budowlane i odbiory  

dotyczące fazy wykonawczej i odbiorów 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, w taki sposób, aby mógł on być 
wykorzystany w działalności Zamawiającego bez konieczności jego poprawiania bądź 
uzupełniania, chyba, że poprawki lub uzupełnienia będą wynikiem uwag Zamawiającego.  

2. Strony przyjmują, że wszelkie polecenia oraz wskazówki Zamawiającego, dotyczące 
dokumentacji projektowej jak i przebiegu i techniki wykonania, nie będą wyłączały 
odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność wykonania Umowy, chyba że Wykonawca 
uprzedzi na piśmie Zamawiającego o konsekwencjach takich działań, wraz ze stosownym 
uzasadnieniem.  

3. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia wykonanych, odebranych w ramach odbiorów 
przejściowych i nieodebranych robót do czasu dokonania odbioru końcowego. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający w toku realizacji przedmiotu Umowy będzie 
mógł zatrudniać innych wykonawców do wykonania prac, dostaw lub usług nieobjętych 
treścią Umowy z Wykonawcą. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany 
uwzględniać wytyczne Zamawiającego w zakresie koordynacji prac, dostaw lub usług 
wszystkich wykonawców wykonujących prace, dostawy lub usługi na terenie EC1 Wschód. 
Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający udzieli mu wszelkich koniecznych w tym zakresie 
informacji.  

5. Wykonawca obowiązany jest zapobiegać powstaniu szkód w wyniku jego prac, 
w szczególności obowiązany jest do zabezpieczenia dróg komunikacyjnych, wygrodzenia 
stref, gdzie następuje montaż lub prace budowlane, bieżącego usuwania gruzu i śmieci,  
a także przywrócenie na własny koszt do stanu pierwotnego terenu wykonywania tych 
prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w toku wykonywania 
Umowy.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do przeanalizowania, na własną odpowiedzialność, dróg 
dostaw materiałów i wyposażenia oraz przedstawić je Zamawiającemu do akceptacji. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych wyjaśnień dotyczących np. nośności 
elementów budynku.  

7. Strony zgodnie oświadczają, iż do odbioru mogą zostać przedstawione elementy Umowy 
kompletne, zawierające pełny zakres wymagany w SOPZ oraz w Umowie. W przypadku 
niespełnienia wymagań opisanych w zdaniu pierwszym, Zamawiający ma prawo odmówić 
przystąpienia do odbioru przedmiotu Umowy i w takim przypadku przyjmuje się, że 
Wykonawca pozostaje w opóźnieniu. 

8. Za dzień odbioru uważa się podpisanie protokołu odbioru. Terminy określone w Umowie 
– jeżeli Umowa nie stanowi inaczej – są terminami do podpisania protokołu odbioru.  

9. Protokół może zawierać zastrzeżenia Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia podczas 
procedury odbioru istotnych wad, których usunięcie jest możliwe, odbiór może zostać 
przerwany, a Wykonawca usunie wszelkie wady na własny koszt w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, a następnie niezwłocznie ponownie przystąpi do procedury 
odbioru.  
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10. Wykonawca, po zapoznaniu się z zapisami Umowy, powinien odpowiednio zaplanować 
czynności dotyczące odbiorów, biorąc pod uwagę w szczególności wskazane w Umowie 
terminy do wnoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego i ich uwzględniania przez 
Wykonawcę, a także czas potrzebny na dokonanie instalacji, konfiguracji, testowania 
i eksploatacyjnego uruchomienia poszczególnych części przedmiotu Umowy, tak aby 
Strony mogły podpisać odpowiednie protokoły odbioru w terminach wskazanych  
w Umowie. Wszelkie przekroczenia tych terminów uznaje się jako dokonane z winy 
Wykonawcy.  

11. W przypadku, gdy Zamawiający opóźni się z realizacją poszczególnych czynności 
w stosunku do terminów określonych w Umowie, termin odbioru dla Wykonawcy 
przedłuża się o tyle dni, o ile nastąpiło opóźnienie, jeżeli opóźnienie bezpośrednio wpływa 
na terminową realizację Umowy przez Wykonawcę.  

12. Wykonawca, najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem odbioru, zgłasza do 
właściwego przedstawiciela Zamawiającego jego termin oraz jego przedmiot.  

13. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na proponowany termin odbioru  
i zaproponować inny termin, nie późniejszy niż 5 dni roboczych w stosunku do terminu 
zaproponowanego. 

14. W czynnościach związanych z dokonywaniem odbiorów zobowiązany jest uczestniczyć 
przedstawiciel Wykonawcy. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje 
czynności odbiorowych dokonywanych przez Zamawiającego. 

15. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który może zawierać zastrzeżenia 
Zamawiającego. Protokoły odbioru podpisywane są w dwóch egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze Stron. 

16. Podpisane ze strony Zamawiającego odpowiednie protokoły odbioru będą przekazywane 
niezwłocznie do Wykonawcy (po 2 egzemplarze) do podpisu. 

17. Wykonawca, po podpisaniu protokołu odbioru, niezwłocznie przekazuje 1 egzemplarz 
danego protokołu osobie odpowiedzialnej za realizację Umowy po stronie 
Zamawiającego. 

18. Podpisanie ostatniego protokołu odbioru odnośnie poszczególnych części Umowy może 
nastąpić dopiero po uruchomieniu i skonfigurowaniu tej części przedmiotu Umowy.  

 

§ 13 
Odbiór robót budowlanych 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o robotach zanikających lub 
podlegających zakryciu, celem dokonania ich odbioru. Zamawiający dokona odbioru  
w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia prac do odbioru. W razie niepowiadomienia 
Zamawiającego o robotach zanikających lub podlegających zakryciu, Zamawiający ma 
prawo żądać od Wykonawcy odkrycia, wykonania otworów lub innego sposobu 
umożliwienia dokonania ich kontroli.  

2. W przypadku, gdy roboty zostały wykonane prawidłowo, Wykonawca przywróci je do 
stanu początkowego. W przypadku, gdy roboty zostały wykonane nieprawidłowo, 
Wykonawca niezwłocznie wykona je w sposób właściwy. Koszty odkrycia lub zrobienia 
otworów, a także przywrócenia stanu poprzedniego ponosi Wykonawca.  

3. Strony zgodnie oświadczają, iż do odbioru danej części robót budowlanych mogą zostać 
zgłoszone prace zakończone, zgodnie z SOPZ i Umową.  
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4. Odbiór robót budowlanych nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego 
zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót oraz złożenia przez Wykonawcę 
kompletnych dokumentów odbiorowych dotyczących tych robót, określonych w ust. 8. 

5. W przypadku, gdy w toku dokonywania czynności odbioru okaże się, że jakakolwiek część 
Umowy jest niezgodna z wymogami określonymi w SOPZ lub w przedłożonych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych wcześniej przez Zamawiającego projektach (w tym 
projektach warsztatowych, odbiorach wstępnych), Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
odmowy odbioru danej części Umowy.  

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót budowlanych określonej przestrzeni 
Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia kryteriów gotowości do odbioru 
końcowego z powodu nie zakończenia wszystkich robót, prac, nieprzeprowadzenia 
wszystkich prób, istnienia zasadniczych wad czy też z powodu innej niezgodności  
z właściwymi przepisami, normami lub niniejszą Umową czy też Wykonawca nie przekazał 
Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej umożliwiającej prawidłowe i bezpieczne 
użytkowanie i eksploatację przedmiotu odbioru, Zamawiający, może odmówić takiego 
odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca i Zamawiający opracują protokół usterek i wad, 
których występowanie uniemożliwia dokonanie odbioru końcowego oraz ustalą datę ich 
usunięcia. Po usunięciu przez Wykonawcę zawartych w protokole usterek i wad, 
Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do odbioru końcowego potwierdzającego 
integralność przekazywanych przestrzeni, a Zamawiający ponownie przystąpi do 
przeprowadzenia odbioru. 

7. Jeżeli przedmiot odbioru będzie zawierał wady i usterki, umożliwiające jednak jego 
bezpieczne i zgodne z celem Umowy użytkowanie, Zamawiający dokona odbioru 
końcowego potwierdzającego integralność danej przestrzeni z określonymi uwagami 
i zastrzeżeniami, w szczególności określi stwierdzone w toku odbioru wady i usterki oraz 
wyznaczy odpowiedni i adekwatny, wedle standardów profesjonalnego i rzetelnego 
Wykonawcy, termin na ich usunięcie przez Wykonawcę, chyba, że określone usterki i wady 
są tego rodzaju, że nie dadzą się usunąć lub czas niezbędny dla ich usunięcia jest 
niewspółmiernie długi względem uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, i wówczas  
w tym zakresie, Zamawiający będzie uprawniony do żądania stosownego obniżenia 
wynagrodzenia, adekwatnie do zakresu tych usterek oraz wynikającego stąd stopnia 
obniżenia wartości robót składających się na przedmiot odbioru końcowego.  

8. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego robót budowlanych, Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu operat kolaudacyjny, obejmujący wszelkie 
dokumenty, jeżeli ich sporządzenie było wymagane przez przepisy prawa lub które 
Wykonawca sporządził lub otrzymał w celu należytego wykonania robót, w szczególności:  
1) oryginał dziennika budowy (jeśli dotyczy), 
2) protokoły koniecznych badań, prób i sprawozdań,  
3) wymagane certyfikaty, aprobaty i atesty i inne dokumenty potwierdzające jakość 

i pochodzenie materiałów i urządzeń, 
4) dokumentację powykonawczą zawierającą wszelkie wymagane prawem dokumenty, 

rysunki, opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian. Dokumentację należy 
sporządzić w formie określonej w § 7 Umowy oraz załącznikiem częścią VI SOPZ. 
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§ 14 
Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że udzielając Zamawiającemu praw autorskich na korzystanie  
z utworów przekazanych w ramach realizacji Umowy, nie naruszy autorskich praw 
majątkowych osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia wszelkich 
ewentualnych roszczeń osób trzecich w przypadku naruszenia autorskich praw 
majątkowych tych osób.  

2. Przeniesienie praw autorskich majątkowych, na wskazanych w niniejszej Umowie polach 
eksploatacji oraz prawa do wykonywania praw zależnych oraz prawa do zezwalania na 
wykonywanie praw zależnych (jeżeli dotyczy) oraz wszelkich innych praw i uprawnień 
określonych w tymże paragrafie, następuje w ramach wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, na podstawie tej Umowy, określonego w § 16 ust. 1 Umowy. 

3. Wraz z przekazaniem egzemplarzy utworów powstałych lub dostarczonych w związku  
z realizacją niniejszej Umowy, Zamawiający staje się właścicielem nośników, na których 
zostały one utrwalone, w liczbie wskazanej w niniejszej Umowie i jej załącznikach.  

4. Strony zgodnie oświadczają, że ich zamiarem jest, aby Zamawiający uzyskał wszelkie prawa 
do przedmiotu Umowy, w zakresie koniecznym do realizacji jej celu, na wszystkich 
określonych w niniejszej Umowie polach eksploatacji.  

5. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie 
z jakichkolwiek produktów przez Zamawiającego lub jego następców prawnych narusza 
prawa własności intelektualnej przysługujące tym osobom, w szczególności prawa 
autorskie, tajemnicę przedsiębiorstw lub prawa patentowe, Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o takich roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na 
celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty z tym związane,  
w szczególności, w przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiającemu lub innemu 
podmiotowi uprawnionemu na podstawie niniejszej Umowy powództwa z tytułu 
naruszenia autorskich praw majątkowych lub praw licencjodawcy, Wykonawca wstąpi do 
postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi  
z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie z tym związane koszty  
i odszkodowania, jakie poniósł Zamawiający, w tym potwierdzone prawomocnym 
wyrokiem sądu koszty obsługi prawnej zasądzone od Zamawiającego lub jego następców 
prawnych. 

6. W przypadku wydania orzeczenia sądowego czasowego lub ostatecznego, zakazującego 
korzystania z produktów dostarczonych Zamawiającemu w ramach wykonywania 
niniejszej Umowy, Wykonawca - nie później niż w terminie 14 dni od daty wydania takiego 
orzeczenia, na własny koszt dostarczy i zainstaluje u Zamawiającego produkty o funkcjach 
zamiennych (równoważnych) do produktów, których dotyczy orzeczenie i zapewni 
Zamawiającemu swobodne korzystanie z tych produktów na podstawie przeniesienia 
praw autorskich, licencji, sublicencji, cesji praw, najmu itp. Wykonawca pokryje wszelkie 
szkody i koszty zasądzone Zamawiającemu w takich procesach lub postępowaniach.  

7. Wraz z przekazaniem odpowiedniej części Umowy, bez ograniczeń terytorialnych  
i dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 
autorskie prawa majątkowe do wszelkiej dokumentacji stworzonej w ramach realizacji 
Umowy  

8. Autorskie prawa majątkowe do powyższych dokumentacji przechodzą na następujących 
polach eksploatacji:  
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a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, 
rozpowszechniania w sposób trwały i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych 
elementach, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, 
systemu, standardów, m.in. zarówno poprzez: 
● zapis na materialnych nośnikach trwałych, w szczególności techniką drukarską, 

reprograficzną, komputerową, światłoczułą, optyczną jak i 
● zapis w postaci cyfrowej, w szczególności poprzez umieszczanie na nośnikach 

materialnych, jak również poprzez udostępnianie w sieciach teleinformatycznych 
(w szczególności poprzez umieszczenie opracowania na serwerze, w sieci 
Internet, w sieci komputerowej czy pamięci poszczególnych urządzeń), 

b) prawa do rozpowszechnia przedmiotu Umowy, zarówno w formie materialnych 
nośników, jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, 
odtwarzanie, publiczne udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła 
publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 
przez siebie wybranym, a także do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz 
ogólnodostępnych sieciach elektronicznych, niezależnie od formatu, systemu lub 
standardów, a także wykorzystywania jego fragmentów do reklamy lub promocji 
działań prowadzonych przez Zamawiającego,  

c) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono 
przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, 
udzielanie licencji i sublicencji, a także użytkowanie na własny użytek i użytek 
jednostek związanych z Zamawiającym, zarówno w formie materialnych nośników 
opracowania, jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczególności dokonywane 
czynności wyżej wskazanych w stosunku do całości lub części, a także przekazywanie 
ich wszelkich kopii innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do 
wykonania innych projektów i opracowań,  

d) użycie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw. 
9. W takim zakresie, w jakim dokumentacja obejmuje dokumentację projektową dla robót 

budowlanych lub stanowi utwór architektoniczny, Zamawiający jest uprawniony do 
wielokrotnego wykorzystania tej dokumentacji dla potrzeb związanych z budową, 
nadbudową, przebudową, rozbudową, remontem lub prowadzeniem innych prac 
dotyczących obiektu.  

10. Z chwilą wydania dokumentacji, Wykonawca przenosi w całości na Zamawiającego 
nieograniczone w czasie, niewyłączne prawo do wykonywania praw zależnych do 
dokumentacji, w szczególności poprzez wprowadzanie zmian, modyfikacji, aktualizacji tej 
dokumentacji (oraz niewyłączne, nieograniczone w czasie, prawo do zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego do wszystkich produktów i utworów 
powstałych z związku z wykorzystaniem tej dokumentacji lub nabytych w trakcie 
obowiązywania Umowy.  

11. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie w jego imieniu przez Zamawiającego 
autorskich praw osobistych do wszelkiej dokumentacji przekazanej w ramach realizacji 
Umowy, według potrzeb Zamawiającego wynikających z realizacji czynności związanych  
z wykorzystaniem utworu, w szczególności: 
a) decydowania o sposobie oznaczenia utworu nazwiskiem ewentualnie 

pseudonimem autora, 
b) decydowania o nienaruszalności treści i formy utworu, 
c) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, 
d) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu. 
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§ 15 
Gwarancje i rękojmia - Zasady ogólne 

A. Okres obowiązywania i zasady odpowiedzialności 
1. Wykonawca udziela lub zapewnia udzielenie gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy 

(załącznik nr 3 do Umowy) na okres: ………… miesięcy na cały zakres przedmiotu Umowy. 
2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy i trwa do upływu okresu gwarancji.  
3. Wykonawca udziela rękojmi na okres równy okresowi udzielonej gwarancji.  
4. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancji.  
5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje m.in. wady powstałe z przyczyn tkwiących 

w przedmiocie Umowy lub jego aktualizacji dostarczonych w ramach Umowy. 
 
B. Gwarancja na dokumentację 
6. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady wszelkiej dokumentacji, 

dostarczonej w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym wady prawne, zmniejszające 
jej wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w Umowie, a w szczególności 
odpowiada za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi normami, niezgodne ze 
stosowanymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspólnotowego czy też 
niezgodne z ustalonymi standardami zawodowymi, niekompletność dokumentacji, błędne 
obliczenia i pomiary, stanowiące podstawę zastosowanych rozwiązań, błędne lub 
niedokładne oznaczenia. Za wadę dokumentacji uważa się w szczególności wadę, która 
doprowadzi lub może doprowadzić do wady prac wykonywanych na podstawie 
dokumentacji. 

7. W przypadku wystąpienia wad w dokumentacji, których nie ujawniono w trakcie realizacji 
przedmiotu Umowy lub w toku odbioru końcowego, Zamawiający ma prawo żądać ich 
usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 14 dni).  
W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie lub odmowy ich usunięcia, 
Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy. W takim zakresie w jakim wystąpienie wady będzie za 
sobą pociągać konieczność wykonania napraw w wykonanych pracach lub też będzie 
skutkować zmniejszeniem ich wartości lub właściwości użytkowych, będzie to 
równoznaczne z uznaniem wystąpienia także wady w tych pracach, do usunięcia której 
będą miały zastosowanie dalsze postanowienia tej Umowy, regulujące odpowiednio 
warunki gwarancji i rękojmi dla wykonania przedmiotu Umowy. 

 
C. Obowiązki gwarancyjne na pozostały zakres przedmiotu Umowy 
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne zmniejszające 

wartość użytkową oraz techniczną wykonanych robót.  
9. W okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 

zaistniałych wad i usterek.  
10. Na urządzenia zainstalowane w budynkach, Wykonawca udziela gwarancji przez okres nie 

krótszy od okresów gwarancji udzielonych przez producentów tych urządzeń,  
z zachowaniem okresu gwarancji określonego w ofercie Wykonawcy.  

11. Wykonawca winien usunąć wadę lub usterkę w terminie adekwatnym do ujawnionej wady 
lub usterki, który zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni. 
Usunięcie wad lub usterek musi być potwierdzone protokolarnie. Usunięcie wady lub 
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usterki będzie następowało poprzez naprawę lub wymianę rzeczy na rzecz wolną od wad. 
Wyboru uprawnienia dokonuje Zamawiający. W przypadku gdy po naprawie okaże się że 
dany element przedmiotu Umowy nie posiada wszystkich funkcjonalności lub cech jakie 
powinien posiadać zgodnie z Umową Zamawiający może żądać wymiany rzeczy na rzecz 
wolną od wad.  

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 
Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad i usterek 
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty zastępczego usunięcia wad i usterek, 
powiększone o kwotę stanowiącą równowartość 5% ich wartości netto, zostaną pokryte 
przez Wykonawcę. Z tytułu wykonania zastępczego Zamawiający wystawi fakturę.  

13. Jeżeli Wykonawca w ciągu 14 dni od zgłoszenia usterki/wady przez Zamawiającego nie 
ustosunkował się do tego żądania, będzie się uważać, że Wykonawca uznał zgłoszenie za 
uzasadnione i zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonej usterki/wady. 

14. W przypadku usterek uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca 
jest zobowiązany podjąć działania naprawcze w terminie 24 h od zgłoszenia oraz zakończyć 
je w terminie adekwatnym dla usterek danego rodzaju jednak nie dłużej niż 2 dni od dnia 
zgłoszenia usterki.  

 

§ 16 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy przysługuje Wykonawcy łączne wynagrodzenie 
ryczałtowe w kwocie netto …………… zł (słownie: …………złotych 00/100 ) oraz podatek VAT 
należny zgodnie z obowiązującymi przepisami, co stanowi kwotę brutto …………….zł 
(słownie: ……………………..złotych 00/100). 

2. Strony zgodnie ustalają następujące zasady rozliczeń dla płatności częściowych, które będą 
odbywały się procentowo według pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz 
tabeli procentowego podziału kosztów inwestycyjnych.  

3. Procentowe rozliczenie danej pozycji z harmonogramu rzeczowo-finansowego następuje 
w uzgodnieniu z Zamawiającym, któremu Wykonawca będzie przedkładać miesięczne 
propozycje przedstawiające wartości procentowe wchodzące w fakturę (płatność zgodnie 
z instrukcją fakturowania). Wartości procentowe wchodzące w wysokość faktury muszą 
być zaakceptowane przez Zamawiającego.  

4. Ostatnia część wynagrodzenia, płacona na podstawie protokołu odbioru końcowego, nie 
może wynosić mniej niż 10% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.  

5. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego protokołu odbioru danej części 
robót, Wykonawca wystawi fakturę obejmującą należną mu kwotę powiększoną 
o podatek VAT.  

6. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z doręczeniem faktury za dany zakres robót lub prac, 
przedłożyć Zamawiającemu: 
1) dowody zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych oraz  
2) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub rachunków, na podstawie 

których zapłata tego wynagrodzenia została dokonana oraz 
3) oświadczenia wszystkich Podwykonawców o otrzymaniu zapłaty za daną część 

przedmiotu Umowy. 
7. W przypadku nieprzedłożenia określonego wyżej dowodu zapłaty, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującemu 
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Podwykonawcy w części odpowiadającej nieuregulowanej należności. W takiej sytuacji 
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, a w szczególności roszczenie 
o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub prawo odstąpienia od Umowy. 
Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty kwot należnych Podwykonawcom 
bezpośrednio na rzecz poszczególnych Podwykonawców, a dokonana płatność pomniejszy 
zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.  

8. Zamawiający, przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy, poinformuje 
pocztą elektroniczną o tym zamiarze Wykonawcę. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania tej informacji, uprawniony jest do zgłoszenia pisemnych uwag. 
Art. 465 ust. 4 zdanie trzecie ustawy Pzp stosuje się. Zamawiający zobowiązany jest 
niezwłocznie poinformować Wykonawcę o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy 
odnośnie do realizacji niniejszej Umowy.  

9. W przypadku nieprzedłożenia wraz z fakturą kompletnych załączników wskazanych  
w ust. 6, bieg terminu płatności takiej faktury nie rozpoczyna się. Wraz z fakturą końcową, 
Wykonawca przedkłada dowody uiszczenia całego wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom.  

10. W przypadku gdy Wykonawca będzie działać w Konsorcjum, Strony ustalają, że wszelkie 
płatności wynikające z niniejszej Umowy (m.in. wynagrodzenie, zwrot zabezpieczenia 
uiszczonego w pieniądzu) będą dokonywane na rzecz Lidera Konsorcjum, chyba że nie 
będzie to możliwe lub Strony ustalą wspólnie inne zasady w tym zakresie i przedłożą  
w tym zakresie pisemne porozumienie zawarte przez wszystkich członków Konsorcjum 
Zamawiającemu.  

11. Wykonawca, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, jest zobowiązany 
sporządzić Wykaz Środków Trwałych wraz z podaniem charakterystyki i wartości 
(brutto/netto), odrębnie dla każdego składnika, według Klasyfikacji Środków Trwałych 
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku r. w sprawie Klasyfikacji 
Środków Trwałych (KŚT) Dz. U. z 2016 r. poz. 1864) oraz zgodnie z wartością przedmiotu 
Umowy, celem ujęcia w ewidencji księgowej Zamawiającego nowych środków trwałych  
w postaci wyposażenia (np. winda) lub zwiększenia wartości istniejących środków trwałych 
w postaci budynku N, S1 i S2.  

12. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionych oryginałów faktur wraz z załącznikami z ust. 6. Wynagrodzenie 
płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

13. Datą płatności jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniósł 

Wykonawca celem wykonania Umowy, w szczególności: koszty uzyskania pozwoleń 
i zezwoleń, koszty uzyskania licencji, przeniesienia praw autorskich na wszelkich polach 
eksploatacji określonych w Umowie, udzielenie licencji oraz sublicencji, przeniesienie 
prawa do wykonywania praw zależnych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw 
zależnych. 

15. W szczególności wynagrodzenie obejmuje koszty demontażu i ponownego montażu 
elementów istniejących już w budynku (gdy takie prace wynikały z dołączonej do Umowy 
dokumentacji) oraz koszty dokonania koniecznych przeróbek istniejących elementów 
budynku i instalacji wynikających z tego montażu i demontażu. Powyższe prace należy 
uznać za roboty towarzyszące i objęte wynagrodzeniem.  

16. Cesja wierzytelności Wykonawcy dopuszczalna jest tylko za zgodą Zamawiającego.  
W przypadku przeniesienia wierzytelności wynikających z Umowy przez Wykonawcę na 
podmiot trzeci, Wykonawca wraz z każdą fakturą złoży oświadczenie, że zawarta umowa 
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cesji obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony do żądania potwierdzenia 
obowiązywania umowy cesji na dzień dokonywania płatności. 

17. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, wartość wynagrodzenia, 
określonego w ust. 1, ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. – Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy za wykonane i dostarczone części Umowy, jeżeli Strony podpisały protokół 
odbioru danej części.  

18. Za pozostałe wykonane i dostarczone części przedmiotu Umowy (części przedmiotu 
Umowy, dla których nie podpisano częściowych protokołów odbioru), Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy - na podstawie sporządzonego przez Strony protokołu inwentaryzacyjnego, 
bądź postawi je do dyspozycji Wykonawcy do zwrotu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wybór 
rozwiązania należy do Zamawiającego. 

19. Fakturę należy wystawić na: „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi, ul. Targowa 1/3,  
90-022 Łódź, NIP: 7251972744, REGON: 100522238. 

20. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić 
zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT,  
o którym jest mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiającemu 
przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego 
rachunku bankowego lub rachunku powiązanego z rachunkiem wykonawcy do 
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego  
w ww. wykazie. 

21. Do momentu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do 
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego  
w ww. wykazie, Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu w zapłacie wynagrodzenia i za 
ten okres nie będą naliczane odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych.  
 

§ 17 
Kary umowne 

1. Strony przewidują nałożenie na Wykonawcę następujących kar umownych: 
1) za zwłokę w przedstawieniu POI wraz ze wszystkimi jego częściami oraz za 

nieuwzględnienie uwag Zamawiającego do niego, w trybie § 6 ust. 5 Umowy, w 
terminie, o którym mowa w tym ustępie, w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty 
dzień kalendarzowy zwłoki. Powyższe nie dotyczy dokumentów potwierdzających 
posiadanie określonych uprawnień lub doświadczenia przez członków zespołu 
realizacyjnego Wykonawcy;  

2) za nieprzedłożenie w terminie dokumentów potwierdzających posiadanie 
określonych uprawnień lub doświadczenia przez członków zespołu realizacyjnego 
Wykonawcy, zgodnie z wymogami § 6 ust. 13 i nast. Umowy lub jeżeli wskazany skład 
zespołu realizacyjnego nie będzie odpowiadał warunkom określonym w Załączniku  
nr 2 do Umowy, w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki w tym 
zakresie w stosunku do każdego członka zespołu realizacyjnego Wykonawcy. Powyższe 
dotyczy również przypadku zmiany składu zespołu realizacyjnego Wykonawcy;  

3) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 
Umowy w wysokości 0,04% wynagrodzenia netto, określonego w § 16 ust. 1 Umowy, 
za każdy dzień zwłoki; 
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4) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia netto, wskazanego w § 16 
ust. 1 Umowy; 

5) za nieusprawiedliwione nieuczestniczenie danego członka zespołu realizacyjnego 
Wykonawcy lub jego zastępcy w naradach, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 Umowy,  
w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek;  

6) za nieprzedstawienie Zamawiającemu kopii polisy wraz z OWU lub kopii dowodu jej 
przedłużenia, odpowiadających wymogom określonym w § 20 Umowy, kopii dowodu 
wpłaty składki ubezpieczeniowej lub jej raty, stosownie do zapisów § 20 lub  
niezachowanie ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia, na warunkach określonych 
w § 20 Umowy - karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
lub braku jej ciągłości, na warunkach określonych w § 20 Umowy;  

7) za niezapewnienie ciągłości działania Głównej Serwerowi lub UPS wraz 
z infrastrukturą techniczną w budynku - za każdą rozpoczętą godzinę przerwy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,002% łącznego 
wynagrodzenia netto, wskazanego w § 16 ust. 1 Umowy, w stosunku do każdego  
z systemów; 

8) za zwłokę w realizacji obowiązków w zakresie gwarancji lub rękojmi lub w przypadku 
nieusunięcia wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego - za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,01% 
wynagrodzenia netto, wymienionego w § 16 ust. 1 Umowy; 

9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;  

10) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;  

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;  

12) za realizację przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
niezgłoszonego Zamawiającemu lub co do którego Zamawiający złoży sprzeciw,  
a co do którego istniał obowiązek uzyskania zgody, zgodnie z postanowieniami 
Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł 
za każdy stwierdzony przypadek;  

13) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek; 

14) za nienależyte wykonywanie prac skutkujące niemożnością lub przerwaniem 
działalności m.in. Wystaw, Sal Kinowych, Planetarium lub Sal edukacyjnych  
w wysokości w wysokości 2.000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę niemożności 
działania, nie więcej jednak niż 6 godzin w danym dniu; 

15) za prowadzenie prac w przestrzeniach poza placem budowy bez wymaganego 
zgłoszenia Zamawiającemu w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek; 

16) za transport materiałów i sprzętu przez przestrzenie bądź przy pomocy urządzeń 
nieprzekazanych w wysokości 1000 zł za każdy taki przypadek.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 
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3. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu kar umownych 
nie przekroczy 20% łącznej wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy, wskazanego w § 16 
ust. 1 Umowy. 

4. Kary umowne oraz odszkodowania, wskazane w ust. 1, płatne będą w terminie 7 dni od 
daty doręczenia noty obciążeniowej. 

5. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych 
z płatności faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, o ile nie wyłączają tego przepisy 
szczególne, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
 

§ 18 
Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia okoliczności 
określonych w art. 456 ustawy Pzp, w kodeksie cywilnym oraz w niniejszej Umowie. 

2. Jeżeli z oświadczenia o odstąpieniu nie wynika nic innego, to odstąpienie od Umowy 
wywołuje skutki jedynie na przyszłość i dotyczy wyłączenie części niewykonanej do dnia 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w szczególności nie powoduje wygaśnięcia 
zobowiązań Wykonawcy w zakresie gwarancji i rękojmi, kar umownych oraz przeniesionych 
praw autorskich i licencji co do przedmiotu Umowy wykonanego do dnia odstąpienia.  
W celu uniknięcia wątpliwości będzie się przyjmować w szczególności, że Zamawiający 
nabywa odpowiednio prawa autorskie majątkowe lub licencje do przekazanych przez 
Wykonawcę do tego momentu projektów lub elementów przedmiotu Umowy.  
 

§ 19 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany przed zawarciem Umowy wnieść zabezpieczenie 
w wysokości 5% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, określonej w § 16 ust. 1 Umowy, 
wniesione przez Wykonawcę wedle jego wyboru w jednej lub kilku formach wskazanych  
w art. 450 ust. 1. ustawy Pzp. 

2. Zamawiający zwróci 70 % kwoty zabezpieczenia, zgodnie z art. 453 ustawy Pzp, w terminie 
30 dni od dnia zakończenia realizacji Umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie 
wykonaną, tj. od daty podpisania protokołu odbioru końcowego prac. 

3. Zamawiający zatrzyma 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na 
pełny okres rękojmi za wady lub gwarancji. 

4. Z otrzymanego zabezpieczenia Zamawiający ma prawo potrącić należne mu kwoty z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na  
30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego  
w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający może zmienić formę na zabezpieczenie  
w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia lub samodzielnie 
zawrzeć umowę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na koszt Wykonawcy. 
Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kosztów zawarcia tej Umowy  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
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§ 20 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji Umowy co najmniej 
jednej z poniższych polis: 
1) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej z sumą ubezpieczenia co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony 
złotych) lub 

2) ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych Inwestycji (polisa 
CAR/EAR) – na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość Umowy w zakresie 
wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust 1 Umowy 

oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od wskazanych powyżej ubezpieczeń.  
2. Kopię polisy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 / pkt 2 (zgodnie z wyborem Wykonawcy), oraz 

kopię zawartej umowy ubezpieczenia wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia  
i kopią/kopiami dowodu/ów uiszczenia składki, Wykonawca obowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy.  

3. Wykonawca obowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu kopie dokumentów, 
wskazanych w ust. 2, wraz z dowodem/ami uiszczenia składki na następne okresy płatności 
(jeżeli dotyczy), każdorazowo w terminie 10 dni roboczych przed upływem okresu 
ubezpieczenia wynikającego z poprzedniego okresu płatności.  

4. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia 
lub opłacania składek z tego tytułu, Zamawiający jest uprawniony do zawarcia takiego 
ubezpieczenia lub zapłaty takiej składki na koszt Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty 
z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uiszczenia kar 
umownych. Kary te nie będą naliczane, jeżeli Wykonawca przedłoży dokumenty wskazane 
w niniejszym paragrafie, a Zamawiający uzna, że nie spełniają one wymogów w nim 
określonych. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest do uzyskania dokumentów 
spełniających wymogi wskazane w Umowie w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, nie krótszym niż termin wskazany w ust. 2  

 

§ 21 
Zmiany Umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron, wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian zawartej Umowy na podstawie postanowień 
ustawy Pzp oraz w przypadkach określonych w ust. 3 

3. Przewiduje się możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach: 
1) Podstawa zmiany:  

Jeżeli zachodzi konieczność dokonania jakichkolwiek zmian technologicznych, m.in. 
parametrów technicznych, zmiany technologii, zmiany materiałów, sposobu 
wykonywania robót w odniesieniu do wskazanych w SOPZ i jednocześnie:  

1.a. jeżeli pozwoli to na zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji lub 
1.b. umożliwi uzyskanie lepszej jakości wykonanych robót budowlanych lub 
1.c. jeżeli zmiana prowadzi do optymalizacji przyjętych przez Zamawiającego  

w SOPZ rozwiązań projektowych lub  
1.d. jeżeli pozwoli to na skrócenie czasu realizacji robót lub  
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1.e. jeżeli zmiany te są niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, w tym 
zwłaszcza gdy wystąpią istotne trudności i ograniczenia w dostępności 
określonych materiałów, surowców lub technologii, co w istotny sposób 
utrudnia realizacje przedmiotu Umowy lub znacząco opóźni ich ukończenie,  
a czego nie dało się wcześniej przewidzieć lub  

1.f. jeżeli zaistnieje okoliczność uniemożliwiająca wykonanie Umowy zgodnie  
z SOPZ, w szczególności gdy nastąpi zaniechanie produkcji określonych 
materiałów, surowców lub technologii.  

Zakres zmiany:  
Wystąpienie jednej z powyższych okoliczności może skutkować zmianą opisu 
przedmiotu Umowy a także zmianą terminów realizacji Umowy o okres jaki jest 
konieczny dla wdrożenia opisanych zmian w opisie przedmiotu zamówienia, a także 
zmniejszeniem lub zwiększeniem wynagrodzenia jeżeli opisane zmiany wpływają na 
koszt realizacji zamówienia, jednakże z zachowaniem zasad określonych w ust. 4. 

2) Podstawa zmiany: 
Wystąpienie robót dodatkowych lub robót zamiennych lub prac dodatkowych lub prac 
zamiennych w stosunku do SOPZ:  

2.a. pozwalających na zwiększenie użyteczności Inwestycji lub  
2.b. podwyższenie standardu wykonania lub  
2.c. w związku z ujawnieniem się przeszkód uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie prac lub znacznie utrudniających wykonywanie robót budowlanych.  
Zakres zmiany:  
Wystąpienie jednej z powyższych okoliczności może skutkować zmianą opisu 
przedmiotu zamówienia oraz w razie potrzeby zmianą terminów realizacji Umowy  
o okres jaki jest konieczny dla wdrożenia opisanych zmian w opisie przedmiotu 
zamówienia, a także zmniejszeniem lub zwiększeniem wynagrodzenia w zakresie  
w jakim opisane zmiany wpływają na koszt realizacji zamówienia, jednakże  
z zachowaniem zasad określonych w ust. 4. 

3) Podstawa zmiany: 
W przypadku zawieszenia lub wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego  
z powodu wystąpienia kolizji z niezidentyfikowanymi instalacjami, 
uniemożliwiającymi wykonywanie robót budowlanych lub kolizji z równolegle 
prowadzonymi robotami budowlanymi lub odbywającymi się wydarzeniami 
kulturalnymi.  
Zakres zmiany:  
Wystąpienie powyższych okoliczności może skutkować zmianą terminu realizacji  
w zakresie w jakim nastąpiło zawieszenie lub wstrzymanie realizacji Umowy przez 
Zamawiającego, a także zmianą wynagrodzenia jeżeli zmiana terminu realizacji 
wpływa na koszt realizacji zamówienia, z zachowaniem zasad określonych w ust. 4.  

4) Podstawa zmiany: 
Niezawinione przez Wykonawcę przekroczenie przez organ administracji publicznej 
lub inny upoważniony podmiot ustawowych terminów zakreślonych przez prawo do 
wydania decyzji administracyjnych lub warunków technicznych lub innego 
dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.  
Zakres zmiany:  
Wystąpienie powyższych okoliczności może skutkować zmianą terminu realizacji  
w zakresie w jakim przekroczenie przez organy administracji publicznej lub inne 
upoważnione podmioty określonych terminów na wydanie decyzji lub zajęcie 
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stanowiska w sprawie skutkowało potrzebą wstrzymania lub opóźnienia wykonania 
całości lub części przedmiotu Umowy, co wpłynęło na termin ukończenia przedmiotu 
Umowy, nadto jeżeli zmiana terminu wpływa na koszt realizacji zamówienia, możliwa 
będzie zmiana wynagrodzenia, z zachowaniem zasad określonych w ust. 4  

5) Podstawa zmiany: 
Gdy nastąpi długotrwałe, niezawinione przez Wykonawcę, pozyskiwanie stosownych 
uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub 
zgoda będzie wymagana przepisami prawa lub postanowieniami Umowy. Przyjmuje 
się, że minimalny, nie będący długotrwałym, okres uzgadniania wynosi 15 dni od dnia 
prawidłowo złożonego wniosku przez Wykonawcę. Po upływie połowy tego okresu 
Wykonawca obowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zaistniałych trudnościach.  
Zakres zmiany:  
Wystąpienie powyższych okoliczności może skutkować zmianą terminu realizacji  
w zakresie w jakim długotrwałe pozyskiwanie stosownych uzgodnień skutkowało 
potrzebą wstrzymania lub opóźnienia wykonania całości lub części przedmiotu 
Umowy, co wpłynęło na termin ukończenia przedmiotu Umowy, nadto jeżeli zmiana 
terminu wpływa na koszt realizacji zamówienia, możliwa będzie zmiana 
wynagrodzenia, z zachowaniem zasad określonych w ust. 4  

6) Podstawa zmiany: 
Przesunięcie terminu przekazania terenu budowy Wykonawcy.  
Zakres zmiany:  
Wystąpienie powyższych okoliczności może skutkować zmianą terminu realizacji  
w zakresie w jakim przesunięcie terminu przekazania terenu budowy skutkowało 
potrzebą wstrzymania lub opóźnienia wykonania całości lub części przedmiotu 
Umowy, co wpłynęło na termin ukończenia przedmiotu Umowy, nadto jeżeli zmiana 
terminu wpływa na koszt realizacji zamówienia, możliwa będzie zmiana 
wynagrodzenia, z zachowaniem zasad określonych w ust. 4  

7) Podstawa zmiany: 
Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym 
zakresie nie leży w interesie Zamawiającego. 
Zakres zmian: 
Zmniejszeniu podlega wynagrodzenie umowne brutto, opisane w § 16 ust. 1 Umowy 
i na zasadach określonych w ust. 4 Umowy, z tym zastrzeżeniem, że zakres takiego 
ograniczenia nie może być większy niż 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 16 
ust. 1 Umowy;  

8) Podstawa zmiany: 
Zmiana członków zespołu realizacyjnego Wykonawcy:  

8.a. na wniosek Wykonawcy lub 
8.b. na wniosek Zamawiającego, jeżeli Zamawiający uzna, że dana osoba nie 

wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy lub wykonuje je 
nienależycie.  

Zakres zmian:  
Osoba wskazana przez Wykonawcę, będąca nowym członkiem zespołu, musi spełniać 
wymagania określone dla niej w załączniku nr 2 do Umowy.  

9) Podstawa zmiany: 
Konieczność rozszerzenia zakresu prac projektowych, określonych w § 7 Umowy.  
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Zakres zmiany: 
Zmiana zakresu prac projektowych w takim wypadku może polegać na nałożeniu na 
Wykonawcę obowiązku wykonania rysunków uzupełniających i odpowiedniej do tego 
zmiany wysokości wynagrodzenia, które będzie ustalone na podstawie liczby godzin 
koniecznych do wykonania rysunków projektowych i stawki za jedną roboczogodzinę 
projektanta w wysokości 120,00 zł brutto.  
Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia w tym trybie za całość tych prac nie 
będzie mogła przekroczyć 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 16 ust. 1 
Umowy. 
W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający precyzuje, że wykonanie dokumentacji 
warsztatowej i technologicznej, określonej w § 7 Umowy jest objęte zakresem 
przedmiotu zamówienia i tym samym wykonanie tej dokumentacji nie uprawnia do 
jakichkolwiek roszczeń dotyczących zmiany Umowy. 

10) Podstawa zmiany: 
Zmiana przepisów prawnych mających wpływ na realizację Umowy. 
Zakres zmiany: 
Wszelkie postanowienia Umowy, których zmiana jest konieczna celem dostosowania 
do nowego brzmienia przepisów prawa. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 
zmiany cen materiałów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja). Zamawiający 
określa, że: 
1) Strony wskazują, że w dniu 20.02.2024 roku GUS ogłosił wskaźniki cen produkcji 

budowlano-montażowej w miesiącu styczniu 2024 r. – 7,7% wzrost cen producentów 
w budownictwie w porównaniu ze styczniem 2023 r. (ostatni wskaźnik 
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5464/15
/62/1/wskazniki_cen_produkcji_budowlano-
montazowej_w_styczniu_2024_r..docx); 

2) zmiana wynagrodzenia będzie możliwa w przypadku gdy ogłaszany przez GUS 
wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej w danym miesiącu względem 
analogicznego miesiąca poprzedniego roku wyniesie co najmniej 10% (dotyczy inflacji 
oraz deflacji);  

3) każda ze Stron jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia;  
4) pierwsza waloryzacja wynagrodzenia opisanego w § 16 ust. 1 może być dokonana nie 

wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy;  
5) wynagrodzenie będzie waloryzowane tylko w zakresie w jakim wskaźnik ogłoszony 

przez GUS przekracza wskaźnik określony w pkt 1 (7,7%), tj. wskaźnik waloryzacyjny 
będzie stanowił różnicę pomiędzy wskaźnikiem ogłoszonym przez GUS za dany 
miesiąc a wartością 7,7%. Nie dotyczy to sytuacji gdy podstawą zmiany 
wynagrodzenia będzie deflacja. W przypadku deflacji wynagrodzenie będzie obniżone 
o wskaźnik deflacji;  

6) wynagrodzenie płatne Wykonawcy podlegać będzie waloryzacji w ten sposób, że 
wynagrodzenie za dany miesiąc zostanie podwyższone lub obniżone o wartość 
stanowiącą różnicę wskaźników opisaną w pkt 5);  

7) wniosek może być złożony najpóźniej przed upływem 3 miesięcy od dnia zakończenia 
realizacji Umowy. Zmiana wynagrodzenia na podstawie okoliczności wskazanych we 
wniosku złożonym po dniu zakończenia realizacji Umowy nie może przekroczyć 15 % 
całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 16 ust. 1. 

https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5464/15/62/1/wskazniki_cen_produkcji_budowlano-montazowej_w_styczniu_2024_r..docx
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5464/15/62/1/wskazniki_cen_produkcji_budowlano-montazowej_w_styczniu_2024_r..docx
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5464/15/62/1/wskazniki_cen_produkcji_budowlano-montazowej_w_styczniu_2024_r..docx
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8) Strona, która będzie chciała skorzystać z waloryzacji, w warunkach opisanych powyżej, 
składa drugiej Stronie stosowny wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia 
wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska i wskazaniem wskaźników GUS, o których 
mowa wyżej; 

9) waloryzacja polegać będzie na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia w wysokości 
odpowiadającej wskaźnikowi GUS, na którym się opiera, ale nie więcej niż 15 % 
wynagrodzenia, które wynikałoby z postanowień Umowy, gdyby nie zastosowano 
waloryzacji;  

10) zmiana wynagrodzenia wymaga pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem 
nieważności. Zawarcie aneksu poprzedzone będzie negocjacjami Stron; 

11) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4, zobowiązany 
jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł 
Umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 
dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

5. Zmiany wynagrodzenia, poza zmianami określonymi w ust. 4, muszą zostać 
udokumentowane. Strona pragnąca dokonać zmiany obowiązana jest wnieść pismo w tej 
kwestii wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym wnioskowanej zmiany, przy czym jeśli 
zmiana skutkuje potrzebą zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ile zostanie wykazany 
wpływ zmiany na wartość wynagrodzenia Wykonawcy, zaś dla jej wprowadzenia będą 
miały zastosowanie następujące zasady:  
1) zmiana (podwyższenie lub zmniejszenie wynagrodzenia) będzie dokonywana na 

podstawie kosztorysu różnicowego przedłożonego Zamawiającemu przez 
Wykonawcę. Zamawiający dokona weryfikacji kosztorysu różnicowego; 

2) w kosztorysie różnicowym rozliczenie należy wykonać w oparciu o następujące 
założenia: 
a) należy wskazać cenę roboty realizowanej według pierwotnych założeń, w postaci 

kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową wykonanego na podstawie 
czynników cenotwórczych przyjętych do sporządzenia oferty,  

b) należy wyliczyć cenę roboty realizowanej w warunkach wynikających ze zmiany, 
w postaci kosztorysu szczegółowego, 

c) należy wyliczyć różnicę między cenami pkt. a i b; 
3) kosztorysy różnicowe, wskazane ust. 4 pkt. 2, należy sporządzić w oparciu  

o następujące założenia: 
a) ceny jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte wedle cen średnich dla 

województwa łódzkiego z zeszytów SEKOCENBUD z ostatniego kwartału 
poprzedzającego termin realizacji robót objętych zmianą, 

b) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów 
Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach 
zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie 
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego; 

4) kosztorys „różnicowy” należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający 
może wnieść uwagi i sugestie, które zostaną uwzględnione w kosztorysie,  
a Wykonawca w ciągu 5 dni poprawi kosztorys; 

5) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 2) i 3), Zamawiający 
wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach;  
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6) maksymalna wartość zmian wynagrodzenia dokonana w opisanym powyżej trybie 
zmian umownych, wskazanych w ust. 3, nie może przekroczyć 20% pierwotnej 
wartości wynagrodzenia określonego w ofercie Wykonawcy. 

 

§ 22 
Postanowienia końcowe 

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach 
o dostępie do informacji publicznej. Niemniej, Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego, ujawnić treści Umowy ani jakiejkolwiek specyfikacji, 
planu, rysunku, wzoru lub informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz 
w związku z tą Umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej. 

2. Strony Umowy oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji Umowy, zobowiązują się do 
utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji poufnych, to jest 
uzyskanych przy realizacji Umowy, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Nie dotyczy to sytuacji, gdy obowiązek ujawnienia tych informacji 
wynika z obowiązujących przepisów prawa.  

3. Strony zobowiązują się do przestrzegania, przy wykonywaniu Umowy, wszystkich 
postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawa związanych z ochroną 
danych, a także z ochroną informacji poufnych oraz ochroną tajemnicy służbowej. 

4. Za wszelkie szkody, powstałe po stronie Zamawiającego, na skutek niedotrzymania 
zobowiązania, o którym mowa powyżej, zarówno przez Wykonawcę jak i osoby 
skierowane przez Wykonawcę do realizacji Umowy – odpowiada Wykonawca. 

5. Nieważność jakiegokolwiek postanowienia Umowy nie wywołuje nieważności całej 
Umowy, zaś w miejsce postanowień nieważnych będą mieć zastosowanie przepisy prawa, 
a w razie ich braku, Strony uzgodnią nowe postanowienia, które pozwolą na wykonywanie 
Umowy zgodnie z jej celem i wspólnym zamiarem Stron, którym kierowały się one w chwili 
zawierania Umowy. 

6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki wskazane poniżej. Załączniki te 
należy interpretować jako wzajemnie się uzupełniające, rozwijające i objaśniające. 

7. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wymienionymi wyżej dokumentami  
i Umową, pierwszeństwo mają zapisy zwiększające uprawnienia Zamawiającego, 
zapewniające lepszą jakość i funkcjonalność elementów przedmiotu Umowy lub 
nakładające na Wykonawcę szerszy zakres obowiązków, a gdy nie można skorzystać  
z takiej reguły interpretacyjnej – Umowa.  

8. W związku z obowiązkami nałożonymi na Zamawiającego jako realizatora projektów, 
Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania Umowy wraz z wszelkimi innymi 
dokumentami związanymi z jej realizacją, w tym dokumentami finansowymi, w swojej 
siedzibie, do końca 2026 roku oraz do udostępniania całości lub części dokumentacji 
Zamawiającemu lub osobom przez niego wskazanym, a także do informowania 
Zamawiającego o zmianie miejsca przechowywania w/w dokumentów, w terminie 30 dni 
od dnia dokonania tej zmiany. 

9. Wszelka korespondencja będzie prowadzona w języku polskim i wysyłana na adresy 
wskazane w Umowie przez Strony. Zmiana adresu wymaga poinformowania o tym drugiej 
Strony w formie pisemnej, pod rygorem uznania oświadczenia złożonego na poprzedni 
adres za doręczone. 
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10. W sprawach nieuregulowanych Umową obowiązują przepisy ustawy Pzp, ustawy z dnia 
18 maja 1964 roku - Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 
oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

11. Za dni robocze Strony uważają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy. 

12. Wszelkie spory sądowe między Stronami Umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

13. Umowę sporządzono w dwo ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
kaz dej ze Stron. 

14. Przedmiot umowy: „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Nazwa zadania: Biblioteka Filmowa Narodowego Centrum Kultury 
Filmowej” – umowa o dofinansowanie nr 28/DF -V/PB/2024. 
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zamówienia w zakresie branży teletechnicznej 
Część 6 Strukturę i wymagania dla dokumentacji powykonawczej dla robót 

budowlanych 
2. Opis wymaganych kompetencji członków zespołu realizacyjnego Wykonawcy 
3. Oferta Wykonawcy 
4. Wzór raportu z narady 
5. Wzór raportu z postępu prac  
6. Regulamin kompleksu EC1 (dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej EC1 

http://www.bip.ec1lodz.pl/Dokumenty-formalne,12) 

7. Klauzula RODO 
8. Wybrane obowiązki Wykonawcy 
9. Instrukcja fakturowania 
10. Harmonogram rzeczowo- finansowy (sporządzony po podpisaniu Umowy) 

http://www.bip.ec1lodz.pl/Dokumenty-formalne,12

