Centrum Zdrowia
Dziecka i Rodziny

im. Jana Pawtfa Il w Sosnowcu 5p. 2 0.0

Sosnowiec, dnia 15.03.2024r.

WYJASNIENIA DO TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonegso w trybie
przetargu nieograniczonego (podstawa prawna: art. 132 ustawy Pzp) na:

Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robét budowlanych i uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie dla zadania pn.: ,,Rozbudowa budynku i przebudowa Izby
Przyje¢ na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego wraz z budowa
ladowiska wyniesionego dla Smiglowcow LPR.
Nr postepowania: (PZ/2/2024)
Platforma zakupowa: 1D 887804

Dziatajac w trybie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1650 ze zm.), zwane] dalej ,,ustawa Pzp” Zamawiajgcy
przekazuje tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami.

Pytanie 1

Zwracam si¢ z prosba o zmiang warunkow udzialu w postepowaniu.

Zmiana w zakresie 0s6b zdolnych do wykonania zamoéwienia:

- Wykreslenie punktu b, - projektant ladowiska wyniesionego

- 7 zakresu dos$wiadczenie kierownika budowy (pkt d) wykreslenie zapisu o ladowiskach
wyniesionych

Zmiana w zakresie dos§wiadczenia

Prosze o wykreSlenie z punktu a (dokumentacja projektowa) zapisu odnosnie projektu
ladowiska, oraz

analogicznie z punku b (roboty budowlane, prosze o wykreslenie ladowiska wyniesionego dla
smigtowcow.

Zapisy zastosowane w SWZ, naruszaja zasady uczciwej konkurencji i rownego traktowania
wykonawcoOw.

Co do zasady Zamawiajacy nie moze stawia¢ w sytuacji uprzywilejowanej niewielkiej czesci
wykonawcow



Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody i podtrzymuje warunki udziatu okreslone w postgpowaniu,

Pytanie 2

Pytania dotyczg 9.14.12 Inne AD. 2

. Wyswietlacz wraz z przystawka Android umieszczony na $cianie holu windowego w miejscu
umozliwiajacym podglad gromadzacym sie pacjentom -1 sztuka;” — Czy zamawiajacy zezwala
na wykorzystanie wyswietlaczy bez przystawki android w przypadku zaproponowania
monitoréw z wbudowanym komputerem i systemem operacyjnym pozwalajagcym na ptynne
wys$wietlanie multimediow, informacji oraz zarzadzanie urzadzeniem?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze obecnie aplikacja systemu kolejkowego pracuje na systemach
Windows oraz Android. Dla systemu Windows dopuszczamy rozwigzania zintegrowane z
wy$wietlaczem o ile wyswietlacz posiada port sieciowy Ethernet RJ-45. Dla systemu Android
Zamawiajacy oczekuje zewngtrznych przystawek ze wzgledu na mozliwo$¢ instalacji aplikacji
spoza sklepu Google, konieczno$é posiadania portu Ethernet RJ-45 , oraz mozliwos¢ wymiany
urzadzenia ze wzgledu na ewentualne awarie, albo unowoczesnienie systemu.

Pytanie 3
,Wyswietlacz wraz z przystawka Android umieszczony jest przy Gabinetach 1 i 2, montaz na
$cianie pomiedzy drzwiami do gabinetow -1 sztuka;” - Czy zamawiajgcy zezwala na

wykorzystanie wyswietlaczy bez przystawki android w przypadku zaproponowania monitoréw
7 wbudowanym komputerem i systemem operacyjnym pozwalajacym na ptynne wyswietlanie
multimediéw, informacji oraz zarzadzanie urzadzeniem?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze obecnie aplikacja systemu kolejkowego pracuje na systemach
Windows oraz Android. Dla systemu Windows dopuszczamy rozwigzania zintegrowane z
wyswietlaczem o ile wy$wietlacz posiada port sieciowy Ethernet RJ-45. Dla systemu Android
Zamawiajacy oczekuje zewnetrznych przystawek ze wzgledu na mozliwo$¢ instalacji aplikacji
spoza sklepu Google, konieczno$¢ posiadania portu Ethernet RJ-45 , oraz mozliwo$¢ wymiany
urzadzenia ze wzgledu na ewentualne awarie, albo unowoczesnienie systemu.

Pytanie 4

W jaki sposéb ma zosta¢ zrealizowany element serwera systemu kolejkowego? Czy
zamawiajacy dopuszcza udostepnienie zasobow placowki w celu instalacji na tych zasobach
zrytualizowanego serwera systemu kolejkowego? Jesli nie, to czy zamawiajacy dopuszcza
wykorzystanie Infokiosku jako serwera systemu kolejkowego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w ramach inwestycji nalezy:

1. dostarczyé system TOPSOR, dla ktérego wymagany jest zakup dedykowanego serwera,
licencji, wyéwietlaczy i innych elementéw zgodnie z PFU oraz integracja z posiadanym przez
Zamawiajacego systemem HIS (WMS MEDIQUS).



2. rozszerzy¢ aktualnie posiadany przez Zamawiajacego system kolejkowy systemu HIS o
kolejne elementy, dla ktérego nalezy zakupi¢ m.in. 2 wyswietlacze z przystawkami Android. 1
inne elementy zgodnie z PFU, ktére zlokalizowane bedg w pomieszczeniach Izby Przyjec
planowanych (Zamawiajgcy nie wymaga zakupu licencji)

Pytanie 5

Dot. Zalgeznik nr 12, cz. ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca posiada juz polisg OC i CAR dla calosci prowadzonej dzialalnosci. Czy
Zamawiajacy oczekuje mozliwosci weryfikacji jej tresci? Wykonawca zwraca uwagg, ze
projektowanie postanowienia (w szczegdlnosci ust. 1 i 3) ingeruja nadmiernie w swobode
kontraktowg Wykonawcy, co nie powinno mie¢ miejsca.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze bedzie oczekiwal przestawienia do akceptacji umowy
ubezpieczenia zgodnie z Zatacznikiem nr 12 do SWZ.

Pytanie 6

Dotyczy umowy § 1 ust. 11

Wykonawca wnosi o skreslenie zwrotu ,,(...) nie zawierajgcego zadnych zastrzezeni 1 uwag”.
Zgodnie z uksztaltowang linia orzecznicza KIO oraz sadow powszechnych takie
zastrzezenie jest niewazne. Przyktadowo KIO w wyroku KIO 1041/22 z dnia 4 maja 2022 r.
wskazal, ze ,Przyjecie takiego pogladu oznacza, ze postanowienia umow o roboty
budowlane przewidujgce, ze odebranie obiektu moze nastapi¢ tylko w przypadku braku
jakichkolwiek wad, sq niewazne bezwzgl¢dnie jako wykraczajace poza swobod¢ uméw
wyznaczona wlasciwoscig (naturg) zobowigzania (art. 353.1 k.c. w zw. z art. 647 k.c.)

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia zapis § 1 ust. 11, tak, ze uzyskuje on nastgpujace brzmienie:

11. Udzielenie gwarancji na cato$¢ przedmiotu zamdéwienia na okres 60 miesigcy, od daty

odbioru koncowego. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po

podpisaniu przez Strony umowy protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia, nie

zawierajacego istotnych zastrzezen, ktore uniemozliwiatyby prawidtowe funkcjonowanie

przedmiotu zaméwienia. W przypadku, gdy Producent udziela gwarancji na okres dhuzszy

niz 60 m-cy, obowigzuje gwarancja Producenta. Gwarancja ma polegaé na m.in.:

11.1 wykonywaniu  bezplatnych  przegladéw  technicznych/gwarancyjnych,
zapewniajacych bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,
(w tym wymiang czesci lub podzespoléw w ramach naprawy gwarancyjnej), oraz
spelnienie wszystkich wymagan nalozonych przez gwaranta, warunkujgcych
utrzymanie gwarancji w pelnym wymiarze. Przeglady beda dokonywane w
terminach okreslonych przez Producentéw urzadzen oraz wynikajacych z
odpowiednich przepiséw i norm, a w razie ich braku w terminie ustalonym z
Zamawiajacym, przy czym nie rzadziej niz jeden raz w roku. Koszty
przegladéw technicznych/ gwarancyjnych oraz koszty czgsci lub podzespoléw
wymienionych w ramach naprawy gwarancyjnej niezb¢dnych do prawidlowego
funkecjonowania zamontowanych urzadzen ponosi Wykonawca.
11.2 usuwaniu wszelkich wad i usterek powstalych w okresie gwarancji,

wykonywaniu innych czynnosci niezbednych do prawidlowego dzialania
przedmiotu zamowienia



Pytanie 7

Dotyczy umowy § 1 ust. 11.1

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze zakres umowy obejmuje wylgcznie przeglady
techniczne 1 gwarancyjne wynikajace z zobowigzan natozonych przez producenta danego
urzadzenia, wigcznie z materiatami niezbgdnymi do dokonania takiego przegladu. Z kolei
Zamawiajacy we wlasnym zakresie ponosi koszty wymiany materialéw eksploatacyjnych
na skutek ich normalnego zuzycia, a takze realizowa¢ bedzie przeglady przewidziane
przepisami prawa.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze bedzie ponosil koszty wymiany materialow eksploatacyjnych na
skutek ich normalnego zuzycia. Natomiast wszystkie przeglady techniczne i gwarancyjne
wynikajace z zobowigzarn natozonych przez producenta danego urzgdzenia oraz przewidziane
przepisami prawa, wlacznie z materialami niezbgdnymi do dokonania takiego przegladu beda
wykonywane przez Wykonawce w ramach gwarancji przez okres 60 miesigcy.

Pytanie 8

Dotyczy umowy § 1 ust. 11.3

Wykonawca wnosi o sprecyzowanie katalogu ,innych czynnosci niezbednych do
prawidlowego dzialania przedmiotu zamowienia”, gdyz pojecie to jest nieostre i sprzeczne
z zasada precyzyjnego opisu przedmiotu zamowienia.

Odpowiedz:
Zamawiajacy oczekuje wykonania wszystkich elementéw oraz czynnosci niezb¢dnych do
prawidlowego dzialania przedmiotu zamoéwienia w zakresie opisanym w SWZ.

Pytanie 9

Dotyczy umowy § 3

Wykonawca, w oparciu o art. 44 pkt 4) PZP, wnosi o wskazanie minimalne]j wartosci lub
wielkosci $wiadczenia stron.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia zapis § 3 w ten sposob, ze dopisuje ust. 6, ktéry otrzymuje brzmienie:
6. Warto$¢ robét zaniechanych nie przekroczy 5% wartosci umowy.

Zamawiajgcy wprowadza dodatkowy zapis w § 20 ust. 4.3

4.3.11. W przypadku wystapienia rob6t zaniechanych opisanych w § 3 moze nastgpic
zmiana warto$ci umowy, jednak nie wi¢ksza niz 5% wartosci umowy.

Pytanie 10

Dotyczy umowy § Sust. 112

Wykonawca wnosi o zrewidowanie terminéw realizacji wskazanych w przywolanym
postanowieniu. Jezeli przedlozenie dokumentacji architektoniczno-budowlanej wraz z
pozwoleniem na budowe ma nastgpi¢ w terminie do 80 dni (ust. 1), to niemozliwe jest



spelnienie warunku zapisanego w ust. 2 (70 dni + 10 dni roboczych na weryfikacje +
pozwolenie na budowe do 30 dni). Tym samym wnosimy o zmiang terminu zakreslonego w
ust. 1 na co najmniej 150 dni majac w szczegoélnosci na uwadze konieczno$¢ dokonania
uzgodnien z gestorami sieci oraz administracyjne terminy uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe.

Wykonawca zwraca przy tym uwage, ze przyznanie Zamawiajagcemu 10 dni roboczych na
weryfikacje dokumentacji oznacza co najmniej 12 dni kalendarzowych, ale w przypadku
koniecznosci uwzglednienie swigt i innych dni wolnych, moze to odpowiada¢ np. 16 dniom
kalendarzowym. Tym samym Wykonawca nie jest w stanie okresli¢ rzeczywistego wptywu
dzialan Zamawiajacego na harmonogram, ktory jest istotny (4 dni kalendarzowe to 5% terminu
realizacji zadania).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wprowadza zmian w § 5 ust. 1. Natomiast § 5 ust. 2 otrzymuje nastepujace

brzmienie:

2. Przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
kompletng ~ dokumentacj¢  architektoniczno-budowlang  wraz z  projektem
zagospodarowania terenu celem uzyskania jego akceptacji. Zamawiajacy przedstawi swoje
stanowisko w terminie do 5 dni roboczych liczac od dnia nastgpnego po otrzymaniu
dokumentacji. Po akceptacji dokumentacji przez Zamawiajgcego, Wykonawca wystepuje
o0 pozwolenie na budowe.

Pytanie 11

Dotyczy umowy § 5 ust. 12, § 6 ust. 2.6, § 14 ust. 2

Wykonawca wnosi o skredlenie zwrotu ,(...) bez uwag”, ,,(...) nie zawierajacy uwag” 1
rownowaznych. Zgodnie z uksztattowang linig orzecznicza KIO oraz sagdéw powszechnych
takie zastrzezenie jest niewazne. Przyktadowo KIO w wyroku KIO 1041/22 z dnia 4 maja
2022 r. wskazal, ze ,,Przyjecie takiego pogladu oznacza, ze postanowienia umoéw o roboty
budowlane przewidujace, ze odebranie obiektu moze nastapi¢ tylko w przypadku braku
jakichkolwiek wad, sa niewazne bezwzglednie jako wykraczajgce poza swobodg umow
wyznaczong whasciwoscia (natura) zobowiazania (art. 353.1 k.c. w zw. z art. 647 k.c.).

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje zmian zapisdw umowy w § 5 ust. 13, ktdry otrzymuje brzmienie:

13. Datg zakonczenia realizacji umowy bedzie data podpisania protokelu koncowego
przez Zamawiajacego, Wykonawce, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
Projektanta pelnigcego nadzor autorski. Zamawiajacy moze odméwi¢ dokonania
odbioru koncowego w przypadku wystapienia wad istotnych, ktére uniemozliwialyby
prawidlowe funkcjonowanie przedmiotu zaméwienia. W pozostalych wypadkach
Zamawiajacy dokonuje odbioru koncowego, a do protokolu zostanie dolgczony
wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunigcia.

Zamawiajacy dokonuje zmian zapisow umowy w § 6 ust. 2.6, ktéry otrzymuje brzmienie:

2.6.Protokél odbioru czeSciowego nie zawierajacy istotnych uwag ze strony
Zamawiajgcego stanowi podstawe do wystawienia faktury cze¢Sciowej.
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Zamawiajacy dokonuje zmian zapisoéw umowy w § 14 ust. 2, ktéry otrzymuje brzmienie:

2. Gwarancja na roboty budowlane, uzyte materialy, zamontowane urzadzenia i
wyposazenie stanowigce przedmiot zamowienia wynosi 60 miesi¢cy. Bieg terminu
gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nast¢pnym po podpisaniu przez Zamawiajacego,
Wykonawee, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta pelniacego
nadzér autorski protokolu odbioru koncowego roboét nie zawierajacego istotnych
zastrzezen, ktore uniemozliwialyby prawidlowe funkcjonowanie przedmiotu

zamowienia.

Pytanie 12

Dotyczy umowy § 6 ust. 1

Wykonawca zwraca uwage, ze ze wzgledu na przedmiot realizacji zastosowanie jednolite]
stawki podatku VAT do catego zakresu zamdwienia bedzie sprzeczne z przepisami ustawy
o podatku od towarow i ustug. Wobec tego wnosimy o rozdzielenie stawki VAT wskazanej
w punkcie 1.1.3 (a w konsekwencji takze w formularzu ofertowym) na pozycje objete stawka
8% oraz 23%.

Odpowiedz:

Wykonawca w ramach oferty powinien zadeklarowac¢ kwote objeta stawka VAT 8% lub objeta
stawkg VAT 23 % lub inng, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug.
Zamawiajacy jedynie wskazal sposéb wypelniania umowy lub formularza. W przypadku

roznych stawek prosimy o oddzielne podanie kazdej stawki i kwoty podatku.

Pytanie 13

Dotyczy umowy § 6 ust. 1.7

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze o§wiadczenie podwykonawcy ma dotyczy¢ zaplaty
wymagalnych naleznosci (zobowiazanie niewymagalne nie prowadzi do powstania
zaleglodci w platnosci), majac na uwadze zapisy § 6 ust. 4.7 1 4.9.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza, ze of$wiadczenie podwykonawcy ma dotyczy¢ zaplaty
wymagalnych naleznosci.

Pytanie 14

Dotyczy umowy § 6 ust. 2.2

Wykonawca wnosi o podwyzszenie limitu rozliczenia do 80%. Biorgc pod uwage
przewidziany okres realizacji robot (180 dni, t.j. 6 miesigcy) oraz usredniajgc wartos¢ prac
w danym miesigcu do 16% wartosci przedmiotu umowy (100% - 4% (projekt) = 96% /6 =
16%) oznacza to bowiem, ze Wykonawca bedzie musiat finansowac¢ samodzielnie realizacje
prac przez 2,5 miesigca (czyli prawie polowe okresu realizacji), a w rzeczywistosci —
uwzgledniajgc procedury zatwierdzenia rozliczenia i termin zaplaty — przez 4 miesiace.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody 1 podtrzymuje zapisy SWZ oraz zalgcznikow.
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Pytanie 15

Dotyczy umowy § 6 ust. 3.4

Wykonawca wnosi o wykreslenie postanowienia lub jego zmiang poprzez dodanie zwrotu
»bezspornej czeSci wynagrodzenia”. Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru nie moze
jednostronnie ustali¢ w sposob wigzacy Strony wartosci wynagrodzenia. Wskazany zapis
pozbawia Wykonawcy prawa do dochodzenia wynagrodzenia w czesci spornej, co powinno
by¢ ewentualnym przedmiotem rozstrzygnigcia przed sgdem.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody i podtrzymuje zapisy SWZ oraz zalacznikow.

Pytanie 16

Dotyczy umowy § 6 ust. 4.10

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie postanowienia poprzez wskazanie, ze prawo
wstrzymania wynagrodzenie obejmuje wylacznie cze$¢ odpowiadajaca wysokosci
nieuregulowanych na rzecz podwykonawcéw zobowigzan

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze wstrzymanie zaplaty wynagrodzenia dotyczy wylacznie czgéci
wynagrodzenia w wysoko$ci nieuregulowanych na rzez podwykonawcdw zobowiazan.

§ 6 ust. 4.10 otrzymuje brzmienie:

4.10. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentéw, o ktéorych mowa w
pkt 4.8, 4.9, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego
Wykonawey wynagrodzenia w wysokosci nieuregulowanych zobowigzan
wymagalnych do czasu przedlozenia przez Wykonawceg stosownych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawee wymagan, o ktérych mowa w pkt 4.8, 4.9 nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platno$ci i nie uprawnia
Wykonawcey do zagdania odsetek.

Pytanie 17

Dotyczy umowy § 6 ust. 4.10

Wykonawca wnosi o rozszerzenie tego postanowienia w ten sposob, ze Zamawiajacy uzna
za rownowazne o$wiadczeniom podwykonawcdw rowniez inne dokumenty potwierdzajace
dokonanie platnosci (np. potwierdzenia przelewow).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dodaje zapis do umowy § 6 ust. 4.13:

4.13. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ o$wiadczenia Podwykonawcéw o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich wymagalnych naleznosci, powstalych w
danym okresie lub braku takich naleznos$ci. O§wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcéw powinny
potwierdzaé brak zaleglo§ci Wykonawcy, w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
w danym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw wynikajacych z umoéw o



podwykonawstwo. Dopuszcza si¢ wersje elektroniczna o$wiadczenia podpisang
podpisem elektronicznym, zgodnie z reprezentacjy. Dowodem moze byé¢ réwniez
potwierdzenie zrealizowanego przelewu.

Pytanie 18

Dotyczy umowy § 14 ust. 2

Wykonawea wnosi o rozdzielenie gwarancji na roboty budowlane oraz zabudowany sprzet i
wyposazenie, z ograniczeniem gwarancji dla tego drugiego zakresu do 24 miesiecy.
Powyzsza zmiana podyktowana jest standardami rynkowymi, gdyz producenci rzadko
udzielaja gwarancji dtuzszych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody i podtrzymuje zapisy SWZ oraz zalagcznikow.

Pytanie 19

Dotyczy umowy § 14 ust. 10

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze bieg gwarancji od nowa dotyczy wylgcznie
wymienionego urzadzenia lub jego czescei, a nie catosci przedmiotu umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza zapis § 14 ust. 10, ze przypadku wymiany urzadzenia na nowe, okres
udzielonej gwarancji dotyczy wymienionego urzgdzenia lub jego czesci.

Pytanie 20

Dotyczy umowy § 15 ust. 6

Wykonawca wnosi o uzupelnienie postanowienia poprzez wskazanie, ze taczna
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego ze wszystkich tytuléw (to jest z
uwzglednieniem odszkodowania uzupelniajgcego) nie przekroczyé 50% wartosci
wynagrodzenia brutto.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody i podtrzymuje zapisy SWZ oraz zalgcznikow.

Pytanie 21

Dotyczy umowy § 19 ust. 5

Wykonawca wskazuje, ze umowa o roboty budowlane jako umowa rezultatu, nie podlega
rozwigzaniu w wyniku ztozenia wypowiedzenia, a mozliwe jest wylgcznie odstgpienie od niegj
(z mozliwosciag zastrzezenia skutku ex nunc). Tym samym przywotane postanowienia nalezy
traktowac jako niezgodne z prawem.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody i podtrzymuje zapisy SWZ oraz zalgcznikow.

Pytanie 22
Dotyczy zakresu przetargu. Prosimy o potwierdzenie, iz etap II dotyczacy wszelkich prac
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instalacyjnych i wykonczeniowych na oddzialach pediatrii, chirurgii i reumatologii nie jest
w zakresie przetargu, zgodnie z informacja zawarta na str. 6 PFU:

» W ramach U etapu (nie objetego niniejszym postepowaniem ) nalezy wykonaé roboty
budowlane w zakresie:

1. Przebudowy Oddzialu Pediatrii wraz z umieszczeniem dodatkowych funkcji w
wykonanej w etapie 1 czesci rozbudowywanej (prace instalacyjne i wykoviczeniowe)
2. Przebudowy Oddziatu Chirurgii wraz z umieszczeniem dodatkowych funkcji w
wykonanej w etapie 1 czgSci rozbudowywanej (prace instalacyjne i wykoriczeniowe)
3. Przebudowy Oddzialu Reumatologii (w ograniczonym zakresie) wraz z
umieszczeniem dodatkowych funkcji w wykonanej w etapie 1 czesci rozbudowywanej
(prace instalacyjne i wykonczeniowe)”

Bowiem wedlug PFU str. 15 jest nastepujacy zapis dotyczgcy dziatan inwestycyjnych,
sugerujacy, iz oddzialy majg by¢ remontowane:

,» Kondygnacje budynku (w zakresie dzialan inwestycyjnych ) pelnig nastepujgce
Sfunkcje:

* poz. -3.30 - piwnice - pom. pomocnicze,

* poz. £0.00 — parter — izba przyje¢ z podjazdem dla karetek, oddzial 16zkowy,

* poz. +3.90 — I pietro — oddzial pediatryczny,

* poz. +7.20 - Il pietro - oddzial chirurgiczny,

¢ poz. +10.50 — 1lI pietro — oddzial reumatologiczny”

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, ze w ramach I etapu (objetego niniejszym postepowaniem) nalezy
wykonaé:

1.

wszystkie opracowania projektowe dotyczace I 1 II etapu

roboty budowlane w zakresie:

Przebudowy Izby przyje¢ na Szpitalny Oddzial Ratunkowy (z jego rozbudowsa w osiach
0-3) wraz z wszelkimi instalacjami 1 wykonczeniem.

Wykonania dwoch gabinetow Izby przyjeé przy laczniku (za osia E) wraz z wszelkimi
instalacjami i wykonczeniem.

Przebudowy izby przyje¢ oddzialu psychiatrycznego wraz z wszelkimi instalacjami i
wykonczeniem.

Wykonania rozbudowy budynku w osiach (0-3) w stanie surowym zamknietym
Rozbiorki elementéw ocieplenia elewacji czg¢sci budynku na parterze, tj. w miejscu
powstawania SOR, demontaz stolarki okiennej wraz z obrébkami oraz dostawe i montaz
stolarki okiennej oraz ocieplenia j.w.

Wykonania ladowiska wyniesionego dla $miglowcéw LPR!; w tym m.in.: wykonania
polaczonych prac konstrukcyjnych rozbudowy budynku oraz konstrukcji nosnej
ladowiska wyniesionego dla $miglowcdw, wykonania nowego szybu windowego, wraz
z dostawg windy, podwyzszenia istniejgcego szybu klatki schodowej, wykonania
zabezpieczen, podestow, dojs¢ do ladowiska wraz z kompletnym wyposazeniem

1 Na podstawie "Koncepcji lokalizacji ladowiska wyniesionego dla $migtowcow ratunkowych na potrzeby Centrum Zdrowia
Dziecka i Rodziny im. Jana Pawla Il w Sosnoweu sp. z 0.0." — zgodnej z zapisami niniejszego PFU
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ladowiska w tym w system o$wietlenia i system przeciwpozarowy,
radiokomunikacyjny, oznaczen i wskaznikow.

e Wykonania prac zwigzanych z infrastrukturg zewngtrzng w tym przebudowa sieci i
przytaczy kolidujacych z planowang inwestycja

e Usunigcie zieleni z terenu przebudowywanego placu przed podjazdem dla karetek oraz
kolidujacej z dziataniami w obrebie sieci i przytaczy zewnetrznych,

e Wykonania ukladu drogowego, oraz odtworzenie zieleni na terenie inwestycji

e [inne czynnosci wymienione w PFU, dotyczace etapu I

UWAGA

W ramach pierwszego etapu nalezy wykonaé wszystkie glowne zasilania w media w tym
centrale wentylacyjne i agregaty wody lodowej dla docelowej inwestycji, tak aby w kolejnych
etapach wykona¢ jedynie rozprowadzenia pod przebudowywanych i rozbudowywanych
kondygnacjach budynku.

W ramach II etapu, nie objetego niniejszym postgpowaniem, beda wykonywane roboty
budowlane w zakresie:
1. Przebudowy Oddzialu Pediatrii wraz z umieszczeniem dodatkowych funkcji w
wykonanej w etapie 1 cz¢sci rozbudowywanej (prace instalacyjne i wykonczeniowe)
2. Przebudowy Oddzialu Chirurgii wraz z umieszczeniem dodatkowych funkeji w
wykonanej w etapie 1 czgsci rozbudowywanej (prace instalacyjne i wykonczeniowe)
3. Przebudowy Oddzialu Reumatologii (w ograniczonym zakresie) wraz z umieszczeniem
dodatkowych funkcji w wykonanej w etapie 1 cze$ci rozbudowywanej (prace
instalacyjne 1 wykonczeniowe).
Zamawiajgcy rezygnuje z wymiany dzwigu windowego w istniejgcym budynku, przy osi E oraz
wymiany okien i elewacji budynku na kondygnacji I, Il i [II w cze$ci modernizowanej.

Pytanie 23

Prosimy o wyjasnienie zakresu projektowania w przetargu w zwigzku z wylgczeniem w
etapie 1l wykonania rob6t budowlanych i instalacyjnych, ktéry wedlug PFU nie jest w
zakresie przetargu, a dotyczy robdt instalacyjnych i wykonczeniowych na oddzialach
pediatrii, chirurgii i reumatologii. W umowie natomiast (§ 1 punkt 1.1) zakres projektowania
tych oddziatow (pigtra I-I11) zostal ujety, podobnie jak w SWZ (punkt III. 1.1.1).

Odpowiedz:
Odpowiedz zostala zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 22. Projektem objety jest pelny
zakres inwestycji zaréwno I jak i II etapu.

Pytanie 24

Dotyczy zakresu przetargu. Prosimy o szczegélowe wyjasnienie zakresu robot
wykoniczeniowych. Zgodnie z PFU punkt II. 1. w zakresie jest,, Przebudowa Izby przyjec
na Szpitalny Oddzial Ratunkowy (z jego rozbudowg w osiach 0-3) wraz z wszelkimi
instalacjami i wykoriczeniem”, natomiast wedtug punktu II. 4., Wykonania rozbudowy
budynku w osiach (0-3) w stanie surowym zamknigtym”, a wigc bez wykonczenia
pomieszezen na parterze w osi 0-3. Prosimy o doprecyzowanie zakresu robot objgtego
przetargiem.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy odpowiada, ze szczegblowy zakres I etapu ( objetego niniejszym
postepowaniem) zostal wyjasniony w odpowiedzi na pytanie 22. Na parterze, w zakresie
SOR nalezy wykona¢ pelny zakres prac wraz z instalacjami i wykofczeniem.

Pytanie 25

Dotyczy zakresu przetargu. W otrzymanych materiatach PFU dotaczono rzut parteru- SOR-
projektowany. Na rzucie znajduje si¢ dobudowany korytarz ( na potudnie od osi I). prosimy
o potwierdzenie, iz ta dobudowa jest w zakresie przetargu i czy dotyczy to jedynie
kondygnacji parteru.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyjasnia, ze przedmiotowy korytarz jest w zakresie postepowania przetargowego
1 znajduje si¢ on jedynie na jednej kondygnacii.

Pytanie 26

Dotyczy zakresu przetargu, Wedtug PFU punkt I1. 3., w zakresie przetargu jest przebudowa
izby przyjeé¢ oddzialu psychiatrycznego wraz z wszelkimi instalacjami i wykonczeniem.
Prosimy o okreslenie wymagan co do tych pomieszczen, gdyz nie ujeto ich w kartach
pomieszezen. Prosimy rowniez o okreSlenie wymagan co do dwoch dobudowywanych
gabinetow nr 1 1 2.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, ze wymagania w stosunku do w/w pomieszczen sag takie jak dla
gabinetu konsultacyjnego (opisanego w pkt 1.2.5 na str. 42 kart pomieszczen)

Pytanie 27

Dotyczy zakresu przetargu. W sgsiedztwie izby przyje¢ oddzialu psychiatrycznego znajduje
sie korytarz ,,izby przyjec¢” wraz z szybami windowymi. Prosimy o informacje¢ czy remont
tego korytarza jest przedmiotem przetargu. Dotyczy to réwniez wymiany drzwi
zewnetrznych i okna.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, ze remont korytarza nie jest przewidziany w zakresie inwestycji.

Pytanie 28

Dotyczy zakresu przetargu Wedtug PFU str. 6 ,,W ramach przebudowy parteru budynku
CZDiR nalezy takze wykona¢ przebudowe pomieszczen na izbe przyjec pediairyczng oraz
izbe przyjec ogdlng — zgodnie z zalgczona koncepejg projektowg”. Prosimy o informacjg czy
zakres ten dotyczy w rzeczywistosci izby przyje¢ oddziatu psychiatrycznego oraz izby
przyje¢ w osiach 9-11/J-E.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze zakres dotyczy izby przyje¢ psychiatrycznej oraz izby przyjec
planowanych (ogolne;j).
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Pytanie 29

Dotyczy zakresu przetargu. Wedlug PFU punkt II. 5. W zakresie przetargu jest wymiana
urzadzenia dzwigowego w istniejgcym budynku (przy osi E). Prosimy o potwierdzenie, 12
wymiana dotyczy jedynie jednego urzadzenia oraz prosimy o przekazanie specyfikacji
istniejgcego urzadzenia dzZwigowego wraz z wymaganiami nowego urzadzenia (udzwig,
rodzaj wykonczenia, ilo$§¢ przystankdw, itp.). Prosimy o przekazanie przekroju przez
istniejgcy budynek w miejscu szybu windowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze rezygnuje z wymiany urzgdzenia dzwigowego w istniejgcym
budynku (przy osi E) w ramach niniejszego postepowania. W zakresie inwestycji konieczne
jest wykonanie nowego szybu windowego wraz z dostawa i montazem urzadzenia, taczacego
ladowisko z pozostalymi kondygnacjami.

Pytanie 30

Dotyczy zakresu przetargu. Wedtug PFU punkt II. 7. W zakresie przetargu jest wykonanie
ladowiska wraz z wykonaniem nowego szybu windowego. Prosimy o wyjasnienie, czy
dostawa 1 montaz urzadzenia windowego jest w zakresie przetargu. Jezeli tak, to prosimy o
podanie specyfikacji dla urzgdzenia dzwigowego. Zgodnie z PFU natomiast w punkcie
9.12.1 Dzwigi osobowe jest informacja: , Nie przewiduje si¢ w ramach niniejszej
inwestycji”.

Odpowiedz:
Dostawa i montaz urzagdzenia dzwigowego jest w zakresie przedmiotu postepowania.

Pytanie 31

Dotyczy zakresu przetargu. Wedlug PFU punkt II. 6. W zakresie przetargu jest rozbiorka
elementow ocieplenia elewacji przebudowywanej czesci budynku (na wszystkich
kondygnacjach), demontaz stolarki okiennej wraz z obrébkami oraz dostawe 1 montaz
stolarki okiennej oraz ocieplenia j.w. Prosimy o wyjasnienie czy wymianie podlega rowniez
aluminiowa Sciana w osiach 5-7/1, 6-9/F oraz przy korytarzu K/05.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy rezygnuje z rozbidrki elementéw ocieplenia elewacji przebudowywanej czgsei
budynku (na kondygnacjach, I ,IT i II) oraz wymiany stolarki okiennej i wykonania nowego
ocieplenia i otynkowania czesci przebudowywanej na kondygnacjach I, IT i III — zakres ten
pozostaje przeniesiony do II etapu inwestycji nie objetego niniejszym postepowaniem.
Zakres ten pozostaje w ramach projektowania.

Wymianie stolarki okiennej i fasad podlega przebudowywany parter budynku

Natomiast aluminiowa $ciana w osiach 5-7/I, 6-9/F oraz przy korytarzu K/05 podlega
wymianie.

Pytanie 32
Dotyczy zakresu przetargu. W zwigzku z wymiang stolarki okiennej na wszystkich
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kondygnacjach budynku prosimy o powierzenie, iz zadne prace wykonczeniowe dotyczace
doprowadzenia pomieszczen do stanu uzywalnosci nie sg w zakresie przetargu na pietrach
I, IT i TIT, wobec zapisu ze strony , iz prace wykonczeniowe na tych pietrach nie sg objete
niniejszym postgpowaniem i stanowig II etap.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje odpowiedzi zawartg w odpowiedzi na pytania 31.

Pytanie 33

Dotyczy zakresu przetargu. Prosimy o uscislenie w jakim zakresie ma podlega¢ wymianie
stolarka drzwiowa wewngtrzna. Czy ma to dotyczy¢ jedynie oddziatu SOR na parterze. Czy
stolarka izby przyjeé oraz izby przyje¢ oddziatu psychiatrycznego ( parter) tez ma podlegaé
wymianie.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyjasnia, ze wymiana stolarki drzwiowej obejmuje wszystkie w/w obszary.

Pytanie 34

Prosimy o wyjasnienie czy wymianie elewacji lekko-mokrej, stolarki okiennej, elewacji
sciany aluminiowej podlega réwniez budynek, w ktérym znajduje si¢ izba przyje¢ oddzialu
psychiatrycznego (osie 9-11/)). Jezeli tak, to prosimy o uscislenie zakresu, na ktérych
$cianach nalezy przeprowadzi¢ wymiang stolarki i elewacji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze powyzsze prace maja zosta¢ wykonane na poziomie 0, na ktérym
powstaje psychiatryczna izba przyjec i izba przyje¢ planowanych. Wymiana elewacji dotyczy
tego samego zakresu.

Pytanie 35

Dotyczy zakresu przetargu. Wedlug PFU str. 5 ,,W ramach pierwszego etapu nalezy wykona¢
wszystkie gléwne zasilania w media w tym centrale wentylacyjne i agregaty wody lodowej
dla docelowej inwestycji, tak aby w kolejnych etapach wykonaé jedynie rozprowadzenia
pod przebudowywanych i rozbudowywanych kondygnacjach budynku”. Prosimy o
okreslenie docelowej inwestycji, gdyz nie wynika to z materialow przetargowych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, ze zakres docelowej inwestycji obejmuje 11 II etap opisany w PFU.

Pytanie 36

Dotyczy zakresu przetargu. W materiatach przetargowych zostaly umieszczone rysunki fazy
PFU: rzut poziom 0 — SOR i dermatologia ( A.k.2.2 z 30.03.2022) oraz poziom +1- oddzial
pediatryczny ( Ak.2.3 20.05.2022). Czego dotycza w/w opracowania, gdyz nie sg one
zwigzane z zakresem przetargu opisanym w umowie.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, ze rysunki poza zakresem podanym na rysunkach koncepcji dotgczone;j
do PFU umieszczone zostaly orientacyjnie dla pokazania stanu istniejacego.

Pytanie 37
Z otrzymanych materialow wynika, iz budynek jest podpiwniczony. Prosimy o wyjasnienie
czy w zakresie przetargu sa jakiekolwiek prace w kondygnacji podziemnej. Jezeli tak, to
jakie. W PFU str. 15 jest bowiem informacja, iz w zakresie dzialan inwestycyjnych jest
piwnica:
Kondygnacje budynku ('w zakresie dzialar inwestycyjnych ) pelniq nastepujgce funkcje.

* poz. -3.30 - piwnice - pom. pomocnicze,

* poz. +0.00 — parter — izba przyje¢ z podjazdem dla karetek, oddziatl t6zkowy,

* poz. +3.90 — 1 pietro — oddzial pediatryczny,

* poz. +7.20 - Il pietro - oddzial chirurgiczny,

* poz. +10.50 — Il pietro — oddzial reumatologiczny

Prosimy o przekazanie rzutow stanu istniejgcego piwnicy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w ramach inwestycji I etapu nie przewiduje sie dziatan w obrebie
piwnic poza prowadzeniem niezbednych instalacji do wykonania przedmiotu Zaméwienia

W zatgczeniu rzut piwnic.

Pytanie 38
Dotyczy zakresu przetargu. Prosimy o uscislenie w jakim zakresie przetargu sa roboty
dachowe na istniejgcym oraz rozbudowywanym budynku nr. 1 seg. A.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze Wykonawca okresli w ramach projektu zakres niezbednych dziatan
przy istniejgcym dachu budynku. W ramach inwestycji nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne
prace konieczne do powstania ladowiska wyniesionego oraz wykonania instalacji okreslonych
w PFU.

Pytanie 39

Dotyczy zakresu przetargu. W zwigzku z zakresem przetargu dotyczacym ,, dostawy i
montazu wyposazenia, z wylaczeniem dostawy wolnostojacego wyposazenia meblowego i
wolnostojacych urzgdzen medycznych”, zgodnie z punktem 5. Rozdzialy B SWZ, prosimy
o przedstawienie zestawienia wyposazenia, ktdre jest w zakresie przetargu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia ze w zakresie przetargu jest zakup, dostawa i montaz zabudowy
meblowej stalej, w tym z blatami, w ktorych osadzone maja by¢ urzadzenia nablatowe, dostawa
i montaz blatéw recepcyjnych, punktéw pielegniarskich. W zakresie wyposazenia medycznego
nalezy zakupié, dostarczy¢ i zamontowaé wszystkie elementy wyposazenia stalego opisane w
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kartach pomieszczen, w tym w szczegélnosci kolumny, panele gazéw medycznych, lampy
operacyjne i zabiegowe, szafy przelotowe zabudowy sali resuscytacyjnej, negatoskopy itp.
Zamawiajacy wymaga dostawy 1 montazu elementéw wyposazenia na stale zwigzanych z
podtoga lub $cianami lub sufitami.

Pytanie 40

Prosimy o usciSlenie czy w zakresie przetargu sg instalacje gazéw medycznych na
oddziatach pediatrycznym, chirurgicznym, reumatologicznym wobec zapisu w PFU str.
79,80:

., Przewidziano nastgpujqgce punkty poboru gazow medycznych:
Pokoj t6zkowy Panel gazowooswietleniowy

Na jedno stanowisko:

1 gniazdo tlenu (02 )

1 gniazdo prozni (VAC)

1 gniazdo sprezonego powietrza ( AIR”.

Zgodnie z informacja zawartg na str. 6 PFU: prace instalacyjne i budowlane na tych oddziatach
nie s objete niniejszym przetargiem: , W ramach Il etapu (nie objetego niniejszym
postepowaniem ) nalezy wykonaé roboty budowlane w zakresie: 1. Przebudowy Oddziatu
Pediatrii wraz z umieszczeniem dodatkowych funkcji w wykonanej w etapie 1 czesci
rozbudowywanej (prace instalacyjne i wykonczeniowe)”. Uwaga dotyczy réwniez pozostatych
dwoch oddziatow.

Odpowiedz;
Zamawiajacy wyjasnit w odpowiedzi na pytanie nr 22 zakres inwestycji objetej niniejszym
postepowaniem. Zamawiajacy potwierdza zapis ze strony 6 PFU o wylgczeniu prac
instalacyjnych z oddzialéw nie objetych niniejszym postepowaniem.
Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy zaprojektowaé w nastgpujace stanowiska paneli poboru
gazo6w medycznych:

., Przewidziano nastepujgce punkty poboru gazéow medycznych:

Pokdj 16zkowy Panel gazowooswietleniowy

Na jedno stanowisko:

1 gniazdo tlenu (02 )

1 gniazdo prozni (VAC)

1 gniazdo sprezonego powietrza ( AIR”).

Pytanie 41
Prosimy o potwierdzenie, iz nie wymaga si¢ na etapie przetargu dotgczaé kart urzadzen
medycznych do oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze do oferty nie wymaga dolaczenia kart urzgdzefi medycznych a
jedynie wypeknienia formularza parametréw technicznych — Zalgcznika nr 3.
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Pytanie 42
Prosimy o informacje czy w zakresie przetargu jest wykonanie nowych instalacji pod-
posadzkowych. Jezeli tak, to prosimy o wyszczegdlnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie planuje wykonania w ramach projektu nowych instalacji
podsadzkowych. Wszystkie instalacje (z wyjatkiem N20) wyprowadzone sg do poziomu 0 i
prowadzone sa w podwieszanych sufitach kasetonowych. Zamawiajacy nie posiada instalacji
N20.

Pytanie 43
Prosimy o informacje czy w zakresie przetargu jest budowa muru oporowego przy plocie w
czgsei poludniowo-zachodniej, gdzie znajduje sie skarpa.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze inwestycja nie obejmuje muru oporowego..

Pytanie 44

W ,SWZ - Harmonogram prac” termin na przekazanie kompletnej dokumentacji
architektoniczno-budowlanej okreslono na 80 dni kalendarzowych lub na 70 dni. Wnosimy o
jednoznaczne okreslenie terminu na przedstawienie dokumentacji oraz weryfikacje czasu
potrzebnego dla realizacji zadania. Wykonawca zaznacza, ze wskazane terminy sg niemozliwe
do spetienia przy poziomie skomplikowania zadania, gdzie na podstawie podobnych zadan
minimalny czas potrzebny na wykonanie takiej dokumentacji wynosit 5 miesiecy od podpisania
umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, ze termin na przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe wynosi 80 dni kalendarzowych.

Pytanie 45

W ZWZ Zamawiajacy okreslit termin realizacji prac budowlanych wraz z dostawa 1 montazem
urzadzen oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie na 180 dni kalendarzowych od daty
przekazania terenu budowy. Termin taki, przy zakresie skomplikowania zadania, koniecznosci
pozyskania specjalistycznego wyposazenia powinien wynosi¢ co najmniej 240 dni
kalendarzowych. Wnosimy o weryfikacje i ponowne okreslenie terenu wykonania prac
budowlanych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje termin realizacji prac budowlanych wraz z dostawg i montazem
urzgdzen oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie na 180 dni kalendarzowych od daty
przekazania terenu budowy.

16



Pytanie 46

Prosimy o jednoznaczng informacje, czy w ramach zadania wykonawca ma przewidzieé
wykonanie dokumentacji ewidencyjnej ladowiska wraz z uzyskaniem wpisu do ewidencji
ladowisk prowadzonej przez prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze w zakresie inwestycji jest przygotowanie wszelkich dokumentéw
do uzyskania w/w decyzji wraz z uzyskaniem wpisu do ewidencji ladowisk prowadzonej przez
Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego.

Pytanie 47

W przypadku gdy wykonanie i uzyskanie wpisu do ewidencji ladowisk jest w zakresie zadania,
prosimy o wyznaczanie dodatkowego czasu na wykonanie i uzyskanie wpisu, poza terminem
wyznaczonym na wykonanie prac budowlanych i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. Same
terminy urzedowe w LPR, PAZP i ULC w procesie opiniowania i uzyskiwania wpisu do
ewidencji moga wynies¢ kilka miesiecy od zakoniczenia prac instalacyjnych.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje terminy wskazane w SWZ.

Pytanie 48
Wnosimy o przedstawienie uzgodnienia LPR dla PFU oraz Koncepcji lokalizacji ladowiska.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zatgcza opini¢ LPR.

Pytanie 49

W PFU wystepuje zapis ,,Plyta lgdowiska wykonana zostanie z plyty zelbetowej lub w
konstrukeji aluminiowej — wg wytycznych inwestora”. Natomiast w koncepcji lokalizacji
ladowiska wystepuje zapis o wykonaniu w technologii lekkiej (np. plyta aluminiowa lub z
tworzywa kompozytowego) z dopuszczeniem technologii zelbetowej. Wnosimy o
jednoznaczne udzielenie ,,wytycznych” przez Inwestora, w jakiej technologii nalezy wykonaé
plyte ladowiska, tj. Zelbetowej czy tzw. ,lekkiej”.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga wykonania ptyty lgdowiska w lekkiej technologii to jest aluminiowej.

Pytanie 50

W PFU wystepuje zapis ,, W poblizu lgdowiska, po stronie poludniowo-zachodniej, znajduja
sie drzewa, ktore sg znacznie wyzsze, jednak obecnie zostal zlozony wniosek o usunigcie ww.
drzew”. Prosimy o jednoznacznie potwierdzenie, ze usunigcie drzew nie lezy w zakresie
biezacego postgpowania.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, Zze usuniecie drzew jest po stronie Zamawiajacego i jest w trakcie
procedowania.
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Pytanie 51

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze w ramach zadania nie wystgpuje wykonanie
oznakowania przeszkodowego dziennego i nocnego potencjalnych przeszkod lotniczym, poza
budynkiem szpitala w bezposredniej bliskosci lgdowiska (nadbudowka szybu windy, wskaznik
kierunku wiatru, barierki).

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, Zze poza terenem szpitala nie wystepuja potencjalne przeszkody
lotnicze wymagajace oznakowania przeszkodowego.

Pytanie 52

W nawigzaniu do powyzszego pytania, jezeli wystepuje taka koniecznos¢, wnosimy o
jednoznaczne przedstawienie jakie obiekty i w jaki sposOb nalezy oznakowaé oraz wnosimy o
przedstawienie zgdd zarzgdcow tych obiektéw dla wykonania oznakowania.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, Zze poza terenem szpitala nie wystgpuja potencjalne przeszkody
lotnicze wymagajace oznakowania przeszkodowego.

Pytanie 53

W zapisach PFU wystepuje zapis o ,,drugi o§wietlony wiatrowskaz instaluje si¢ na najwyzszym
obiekcie szpitala; wiatrowskaz musi by¢é widoczny z plyty lgdowiska”. Prosimy o
potwierdzenie, ze nalezy zastosowaé jeden wskaznik kierunku wiatru na nadbudéwce szyby
windy.

Odpowiedz:
Potwierdzamy, przy ladowisku ma by¢ zainstalowany tylko jeden Wskaznik Kierunku Wiatru,
na dachu nadbudéwki windy.

Pytanie 54

W zapisach PFU wystepuje zapis ,Swietlnych systemow wspomagania lgdowania do
naprowadzania azymutalnego oraz $ciezki schodzenia”. Prosimy o jednoznaczne
potwierdzenie, ze w ramach zadania nalezy zastosowac system Sciezki schodzenia (HAPI) ale
nie nalezy przewidzie¢ systemu azymutalnego naprowadzania do lgdowania.

Odpowiedz:
Potwierdzamy, na lgdowisku ma by¢ zainstalowany tylko wskaznik kata Sciezki schodzenia
(HAPI) bez azymutalnego systemu naprowadzania (SAGA).

Pytanie 55

W ramach PFU wystepuje zapis ,,Woko! ladowiska nalezy umiesci¢ certyfikowana siatke
zabezpieczajaca”. Prosimy o jednoznaczne okreSlenie na jakie przepisy i wymagania ma
posiada¢ certyfikaty / deklaracje zgodnosci.
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Odpowiedz:

Obwieszczenie: Nr 17 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie
ogloszenia tekstu Zalgcznika 14, tomu I do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie
cywilnym, sporzadzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC 2021, poz. 41).
Heliport Manual — Doc 9261-AN/903 — Fifth Edition — ICAO 2021.

Pytanie 56

W ramach PFU wystepuje zapis ,, Ladowisko wyniesione musi spelnia¢ wymagania w zakresie
ratownictwa 1 gaszenia pozardéw zgodnie z tomem Il zatacznika 14 do Konwencji, w zakresie
wyposazenia w: dzialko wodno-pianowe lub inne urzadzenia gotowe do natychmiastowego
uzycia przez przeszkolony personel szpitala niewymagajgce zblizania sie do Zrodia ognia, dwa
punkty przeciwpozarowe, w tym jeden z wytwornica piany cigzkiej (spelnienie warunkow
zawartych w pkt 6.2.10 tomu II zalgcznika 14 do Konwencji; dla ladowisk kat H1 nie wymaga
si¢ rOwnoczesnosci pracy systeméw wytwarzania piany” oraz ,Jako zabezpieczenie ppoz.
lgdowiska nalezy zastosowa¢ zintegrowany poktadowy system gaszenia pozaréw DIFFS, oraz
dwa hydranty z srodkiem pianotworczym i wezem polsztywnym o wydajnosci 200l/min (tzw.
,»szybki atak™.)

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze jako zabezpieczenie przeciwpozarowe lgdowiska nalezy
zastosowac zintegrowany pokladowy system gaszenia pozarow DIFFS.

Pytanie 57
Prosze o jednoznaczne potwierdzenie, ze do realizacji nalezy przyjac system DIFFS.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze do realizacji nalezy przyja¢ system DIFFS.

Pytanie 58

W Koncepcji lokalizacji ladowiska wystepuje zapis o koniecznosci zastosowania
amortyzatoréw drgan. Wnosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze w ramach realizacji nalezy
bezwzglednie uwzglednié amortyzatory drgan (np. w shupach podporowych).

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza koniecznos¢ zastosowania amortyzatoréw drgan.

Pytanie 59
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze w ramach realizacji nie nalezy wykona¢ ogrzewania
plyty ladowiska, czy to poprzez instalacje elektryczne czy tez oparte o glikol.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze rezygnuje z instalacji elektrycznej ogrzewania plyty ladowiska.

Pytanie 60
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Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze dostawa wyposazania takiego jak radiostacja
stuzaca do komunikacji z pilotem $miglowca nie lezy w zakresie zadania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ radiostacje, ktorg mozna
prowadzi¢ nastuch na dwoéch kanatach roéwnoczesnie wraz z oprzyrzgdowaniem stuzaca do
komunikacji z pilotem $miglowca.

Pytanie 61

W koncepcji lokalizacji lagdowiska wystepuje zapis ,,Zasilenie urzadzen i oswietlenia
nawigacyjnego lgdowiska powinno by¢ gwarantowane lub rezerwowane. W przypadku braku
mozliwosci zapewnienia zasilania gwarantowanego nalezy uwzglgdni¢ odpowiedni UPS
zapewniajacy podtrzymanie zasilania przez co najmniej 15 min. Pozostale oswietlenie,
ogrzewanie pomieszczen, rynien i spustow lub innych urzgdzen nie musza miec zasilania
gwarantowanego lub rezerwowanego”. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy nalezy
przewidzie¢ dostawe 1 montaz UPSa, cy Zamawiajacy zapewni mozliwo$¢ doprowadzenie
zasilenia gwarantowanego z sieci szpitala.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza konieczno$¢ dostawy i montazu niezaleznego UPS-a w redundancji
dla SOR.

Pytanie 62

Dotyczy gazdw medycznych. Zgodnie z PFU w Sali Resuscytacyjnej (parter) nalezy
zamontowa¢ punkty poboru N20O. Szpital nie posiada centralnej instalacji N2O. Prosimy o
wyjasnienie w jaki sposob majg by¢ zasilane w/w punkty?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze dla zroédla N20O. przewiduje zasilanie z butli a Wykonawca w
ramach inwestycji musi zakupi¢ butle i zaplanowaé miejsce ich przechowywania zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz wykonac niezbedna instalacje.

Pytanie 63

Dotyczy gazéw medycznych. Zgodnie z PFU w Sali konferencyjno-szkoleniowe;j (11 pigtro)
nalezy zamontowa¢ sufitowe kolumny medyczne. Prosimy o wyjasnienie Jakie instalacje
gazéw medycznych nalezy doprowadzi¢ do tych kolumn.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze w Sali konferencyjno-szkoleniowej nalezy zaprojektowac kolumny
medyczne wraz z instalacjami gazéw medycznych , Wykonanie zadania nalezy do II etapu nie
objetego niniejszym postgpowaniem.

Pytanie 64

Prosimy o uzupelnienie kart wyposazenia dla gabinetow lekarskich nr 1 i 2 (parter poza osia
E) oraz dla Izby Przyje¢ Oddziatu Psychiatrycznego.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyjasnia, ze wymagania w stosunku do w/w pomieszczen sg takie jak dla
gabinetu konsultacyjnego (opisanego w pkt 1.2.5 na str. 42 kart pomieszczen)

Pytanie 65
Czy w zakresie niniejszego postepowania przetargowego jest zakup, dostawa i montaz
zrodla zasilania N20?

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza ze w zakresie niniejszego postgpowania przetargowego jest zakup,
dostawa 1 montaz zrodta zasilania N2O

Pytanie 66
Czy w zakresie niniejszego postepowania przetargowego jest modernizacja zrodia zasilania
sprezonego powietrza medycznego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia ze w ramach niniejszego postepowania nalezy dokonaé analizy
istniejgeego Zrodia sprzezonego powietrza oraz dokona¢ modernizacji istniejgcej sprezarkowni
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Pytanie 67

Czy w zakresie niniejszego postgpowania przetargowego jest modernizacja Zrédla zasilania
proézni medycznej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia ze w ramach niniejszego postepowania nalezy dokonac analizy
istniejgcego Zrodla prozni medyczne] oraz dokona¢ modernizacji istniejgcego zrodla prézni
medycznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pytanie 68

Prosimy o potwierdzenie, ze dokumentacja dotyczaca budowy ladowiska zostala przez
Inwestora uzgodniona z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym — docelowym uzytkownikiem
ladowiska. Prosimy o dolgczenie uzgodnienia z LPR do dokumentacji przetargowe;.

Odpowiedz:
Zamawiajacy w zalgczeniu udostepnia zaopiniowany przez LPR koncepcje lokalizacji
ladowiska.

Pytanie 69

Prosimy o informacje, czy Inwestor zna wytyczne Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
dotyczace ladowisk wyniesionych 1 koniecznosci zabezpieczenia plyty ladowiska za pomocy
systemu DIFFS (wymoég ICAO)
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Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza ze zna obowigzujace przepisy i posiada zaopiniowana koncepcje
lokalizacji ladowiska wyniesionego.

Pytanie 70

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku braku odbioru ladowiska lub wpisania lgdowiska do
wewnetrzne] ewidencji przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w zwigzku z wykonaniem prac
dotyczacych zabezpieczen przeciwpozarowych plyty ladowiska zgodnie z aktualnym
projektem Wykonawca prac nie bgdzie ponosil z tego tytulu zadnych kar.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, ze to do Wykonawcy nalezy wykonanie zgodnego z przepisami i
wytycznymi LPR ladowiska dla smiglowcow.

Pytanie 71

Prosimy o potwierdzenie koniecznosci zastosowania systemu spelniajgcego przepisy
przeciwpozarowe 1 akceptowanego przez LPR na nowo oddawanych ladowiskach
wyniesionych. W celu ochrony lagdowiska dla §migtowcow stosuje si¢ wg ICAO (Konwencji o
mig¢dzynarodowym lotnictwie cywilnym), tom II zalacznik 14, jedng z dwdch metod. FMS
(Fixed Monitor System), czyli Staly System Dziatek lub DIFFS (Deck Integrated Fire Fighting
System)- Zintegrowany System Gaszenia Plyty Ladowiska. Wazny jest czas reakcji- pkt. 6.2.42
ICAO (15s). Przy dziatkach zazwyczaj jest ten problem, ze szpital nie ma dedykowanego
przeszkolonego personelu, ktory podejmie akcje gasniczg. Dlatego LPR wymaga DIFFSy
obligatoryjnie poniewaz dzialajg one automatycznie. Najprawdopodobniej zadne ladowisko
wyniesione nowo wybudowane nie bedzie przyjmowane do eksploatacji przez LPR jesli
takiego systemu nie bedzie posiadaé. Prosimy o potwierdzenie koniecznosci przeprojektowania
rozwigzan przez Wykonawce w ramach zmian nieistotnych i zastosowania systemu DIFFS.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza koniecznos$¢ zastosowania systemu DIFFS.

Warunkiem odbioru nowego lagdowiska wyniesionego przez LPR jest m.in. instalacja systemu
DIFFS.

Pytanie 72
Prosimy o udostepnienie pliku z PFU oraz Karty pomieszczen w wersji edytowalnej lub w pdf
z mozliwo$cig wyszukiwania.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze PFU oraz karty pomieszczen zostaly udostgpnione w pdf.
Zamawiajacy nie udostepnia w/w opracowan w wersji edytowalnej

Pytanie 73

Zgodnie z PFU wybér konstrukeji ladowiska (konstrukcja aluminiowa czy zelbetowa) ma by¢
wg wytyeznych Inwestora. W jakiej technologii nalezy wykona¢ ptyte?
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze plyte ladowiska nalezy wykonaé w technologii lekkiej,
aluminiowe;j.

Pytanie 74

Prosimy o potwierdzenie, ze ze wzglgdu na wysokie koszty wykonania oraz wysokie ceny
energii, ktore beda generowa¢ wysokie koszty eksploatacji takiej instalacji , Zamawiajgcy
zrezygnuje z ogrzewania elektrycznego plyty ladowiska lub instalacji glikolowej na rzecz
recznego odséniezania.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza rezygnacj¢ z wykonania ogrzewania elektrycznego plyty ladowiska.

Pytanie 75

Prosimy o potwierdzenie, ze na poziomie 18,45 m( kladka pod lagdowiskiem) nalezy
zaprojektowa¢ pomieszczenie hydroforni o wymiarach dostosowanych do montazu dwéch
zestawow hydroforowych (podstawowego i zapasowego) oraz zbiornika na wode zgodnie z rys
5B koncepcji lokalizacji ladowiska.

Odpowiedz:
Urzadzenia zasilania instalacji przeciwpozarowej ladowiska nalezy umiedcié w
nowoprojektowanym szybie windowym.

Pytanie 76
Prosimy o informacje, ktére pomieszczenia izby przyje¢ oddzialu psychiatrycznego
podlegaja remontowi w ramach przetargu,

Odpowiedz:

Zakres przebudowy zostal podany na rysunku A-01 stanu projektowanego parteru budynku.
Dodatkowo nalezy wykonaé¢ wszystkie wymiany elementéw stolarki/§lusarki p.poz
pokazane w sgsiadujgcych strefach korytarza.

Pytanie 77
Prosimy o informacje czy zewnetrzna fasada aluminiowa przy osiach 5-7 podlega
demontazowi i wymianie na nowa fasade stupowo-aluminiows.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza koniecznos¢ wykonania nowej fasady aluminiowej przy osi 5-7

Pytanie 78

W zwigzku z dobudowg dwéch gabinetéw nr 1 i 2, ktore znajdowalyby si¢ na styku
istniejgcej zewnetrznej fasady aluminiowej, prosimy o informacje czy fasada ta podlega
demontazowi w calosci. Czy nowa Scianka pomiedzy gabinetami, a korytarzem ma by¢
nieprzezierna. Czy fasade t¢ nalezy wymieni¢ na wyzszej kondygnaciji.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze nalezy zdemontowaé jedynie fasade na poziomie 0. Scianka ma
by¢ nieprzezierna.

Pytanie 79
Prosimy o informacje czy projekt przebudowy oddzialu reumatologii jest w zakresie
przetargu w ramach projektu w zwigzku z niedawnym jego remontem.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, Ze w ramach niniejszego przetargu Wykonawca realizuje
zakres inwestycji okre§lony w odpowiedzi na pytanie nr 22.

Pytanie 80
Prosimy o wyjasnienie czy w ramach przetargu jest wymiana stolarki okiennej zewnetrzne;j.
Jezeli tak to w jakim zakresie.

Odpowiedz:
Wymiana stolarki okiennej zewnetrznej ograniczona jest tylko zakresu inwestycji
realizowanego w [ etapie na poziomie 0.

Pytanie 81
Prosimy o informacje czy wycinka drzew jest w zakresie Zamawiajacego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze wycinka drzew jest po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie 82
Prosimy o wyjasnienie czy w zakresie przetargu nalezy przewidzie¢ nowa glownag
rozdzielnie elektryczng.

Odpowiedz:
Zamawiajgey informuje, ze glowna rozdzielnia szpitala nie jest objeta inwestycja, nalezy
przewidzie¢ nowg rozdzielni¢ dedykowang dla SOR.

Pytanie 83

W zwiazku z projektowang przebudowa i dobudowg do istniejgcego budynku szpitala, ktora
wymaga wygrodzenia cze$ci terenu dla placu budowy i zagospodarowania pod biuro
budowy Wykonawcy, prosimy o informacje ktéredy Zamawiajacy planuje ruch i
przyjmowanie pacjentow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze ruch i przyjmowanie pacjentow odbywac si¢ bgdzie glownym
wej$ciem, natomiast transport medyczny wyznaczonym bocznym wejsciem.
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Pytanie 84
Prosimy o informacje ktéry obszar terenu Zamawiajacy przeznaczy dla Wykonawcy na
biuro, place sktadowe, drogi montazowe w ramach realizacji przetargu.

Odpowiedz:
Teren wydzielony dla Wykonawcy zostanie wskazany po podpisaniu umowy.,

Pytanie 85

W zwigzku z informacjg z PFU dotyczgca w ramach zadania inwestycyjnego rozbiorki
oktadziny elewacji (warstwa wykonczenia i ocieplenia) w przebudowywanym segmencie
budynku na wszystkich kondygnacjach oraz wymiany na ocieplenie z welny mineralnej i
utozeniem tynku silikatowego, prosimy o doprecyzowanie na ktorych scianach istniejacego
budynku ( osie budynku) nalezy wykona¢ powyzsze prace. Prosimy réwniez o uscislenie,
ktore $ciany istniejgce nie posiadajg ocieplenia i wymagaja wykonania dodatkowej warstwy
docieplenia i wykonczenia tynkiem.

Odpowiedz:

Zamawiajacy rezygnuje z rozbiorki elementow ocieplenia elewacji przebudowywanej czesci
budynku (na kondygnacjach I, II i IIT) oraz wymiany stolarki okiennej i wykonania nowego
ocieplenia i otynkowania czesci przebudowywanej — zakres ten pozostaje przeniesiony do II
etapu inwestycji nie objetego niniejszym postepowaniem.

Zakres ten pozostaje w ramach projektowania.

Wymianie stolarki okiennej i fasad podlega przebudowywany parter budynku

Aluminiowa $ciana w osiach 5-7/1, 6-9/F oraz przy korytarzu K/05 podlega wymianie

Pytanie 86

Prosimy o wyjasnienie czy w czesci dobudowywanej nalezy przewidzie¢ wykonanie piwnic.
Uwaga ta znajduje sie na przekroju A-A. Jezeli tak, to w ktérym dobudowywanym
elemencie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, Zze nie przewiduje wykonania piwnic w dobudowywanej czesci.

Pytanie 87
Prosimy i potwierdzenie, iz wyposazenie meblowe biurowe oraz wyposazenie anekséw
kuchennych nie jest w zakresie przetargu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjadnia ze w zakresie przetargu jest zakup, dostawa i montaz zabudowy
meblowej stalej, w tym z blatami, w ktérych osadzone majg by¢ urzadzenia nablatowe, dostawa
i montaz blatéw recepcyjnych, punktow pielggniarskich. W zakresie wyposazenia medycznego
nalezy zakupi¢, dostarczy¢ i zamontowa¢ wszystkie elementy wyposazenia statego opisane w

kartach pomieszezen, w tym w szczegélnosci kolumny, panele gazéw medycznych, lampy
operacyjne i zabiegowe, szafy przelotowe zabudowy sali resuscytacyjnej, negatoskopy itp.
Zamawiajacy wymaga dostawy i montazu elementéw wyposazenia na state zwigzanych z
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podtoga lub $cianami lub sufitami

Pytanie 88

Zgodnie z PFU str. 42 ladowisko dla $§miglowcoéw nalezy wyposazyé w sprzgt ppoz. i i
ratowniczy jak: hooligan, klucz francuski, pita, obcinak, itd.) Prosimy o potwierdzenie, iz
sprzet ten nie jest w zakresie przetargu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wymieniony sprzet nie wehodzi w zakres przetargu.

Pytanie 89

Prosimy o informacj¢ czy w zakresie przetargu jest rowniez wykonanie projektow
wykonawczych dla kondygnacji opisanych w PFU a nie wchodzacych do realizacji w
niniejszym przetargu (pigtra I, II, III).

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze w zakresie przetargu jest wykonanie projektow wykonawczych
dla kondygnacji opisanych w PFU a przewidzianych do realizacji w ramach II etapu.

Pytanie 90

Dotyczy gazéw medycznych. Szpitalne Zrédlo zasilania spre¢zonego powietrza nie spetnia
wymagan obowiazujacej normy branzowej. Prosimy o wyjasnienie czy w zakresie przetargu
jest modernizacja sprezarkowi.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia ze w ramach niniejszego postgpowania nalezy dokona¢ analizy
istniejgcego Zrodia sprzgzonego powietrza oraz dokona¢ modernizacji istniejgcej sprezarkowni

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Pytanie 91
Dotyczy gazéw medycznych. Jezeli w zakresie zadania jest modernizacja sprezarkowi,
prosimy o informacje, ktore istniejgce urzadzenia bgdzie mozna wykorzystac.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia ze w zakresie niniejszego postgpowania przetargowego jest zakup,
dostawa i montaz nowego zrédla zasilania sprezonego powietrza medycznego. Zamawiajacy

posiada sprezarke spiralng atlas copco, 0 mocy 3,7 kWh, ktéra moze zosta¢ wykorzystana.

Pytanie 92

Dotyczy gazéw medycznych. Szpitalne zrodlo prézni medycznej nie spelnia wymagan
obowiazujgcej normy branzowej. Prosimy o wyjasnienie czy w zakresie przetargu jest
modernizacja zrédta VAC.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia ze w ramach niniejszego postgpowania nalezy dokonaé¢ analizy
istniejacego Zrodla prézni oraz dokonaé modernizacji istniejacej prozni zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Pytanie 93

Dotyczy gazéw medycznych. Jesli w zakresie zadania jest modernizacja zrodla zasilania
VAC, prosimy o informacjg, ile punktow poboru prézni jest w szpitalu w celu doboru
agregatu o odpowiedniej wydajnosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia ze w ramach niniejszego postgpowania nalezy dokonaé analizy
istniejgcego zrédta prozni oraz dokona¢ modernizacji istniejgcej VAC, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Punkty poboru zostaly pokazane na rysunkach koncepcji projektowej oraz podane w kartach
pomieszczen. Zamawiajacy informuje, ze aktualnie w szpitalu jest 184 punktdéw poboru prézni.

Pytanie 94

Dotyczy gazow medycznych. W pomieszczeniu zrédla zasilania VAC brak jest uktadu
wyrzutu powietrza z agregatu. Prosimy o wyjasnienie czy w zakresie zadania jest wykonanie
instalacji wyrzutowe;j.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze w zakresie niniejszego postepowania przetargowego jest
wykonanie instalacji wyrzutowej.

Pytanie 95
Dotyczy gazoéw medycznych. Prosimy o wskazanie miejsca lokalizacji zrddta zasilania N20.

Odpowiedz:

Zamawiajacy jako zrodlo zasilania N20O wskazuje butle. Na etapie projektowania w
porozumieniu z Zamawiajagcym Wykonawca zaplanuje np. w obrgbie SOR zrédlo zasilania
N20.

Pytanie 96

Dotyczy gazdéw medycznych. Prosimy o wyjasnienie czy w zakresie przetargu jest
doprowadzenie instalacji gazéw medycznych do Izby Przyje¢ Oddziatu Psychiatrycznego.
Jesli tak, to prosimy o doprecyzowanie jakich zrédet i do ktérych pomieszezen.
Odpowiedz:

W pomieszezeniach izby przyje¢ Oddziatu Psychiatrycznego przewiduje si¢ punkty poboru
gazow medycznych (N20, AIR 1 VAC).
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Pytanie 97

Dotyczy gazéw medycznych. Prosimy o wyjasnienie czy w zakresie przetargu jest
wykonanie instalacji sygnalizacji stanu modernizowanych zrédel zasilania (N20, AIR i
VAC). Jesli tak, to prosimy o doprecyzowanie gdzie nalezy zamontowaé sygnalizatory.

Odpowiedz:
W ramach przetargu nalezy wykona¢ nows instalacje gazéw medycznych wraz z ich
zrédlami oraz wszelkimi niezb¢dnymi, okre§lonymi przepisami i normami .

Pytanie 98
Prosimy o doprecyzowanie jakie elementy wewnetrznej informacji wizualnej sa w zakresie
przetargu.

Odpowiedz:
W ramach przetargu nalezy wykonac¢ oznaczenia pomieszczen, tablice informacyjne,
piktogramy ewakuacyjne oraz oznaczenie kierunkowe identyfikacji wizualne;.

Pytanie 99

Dotyczy instalacji niskopradowych. Poniewaz zgodnie z PFU nalezy przewidzieé
rozbudowe istniejacych access pointow AP systemdw niskopradowych, prosimy o podanie
istniejgcych w  szpitalu dostawcow/producentéw systemow instalacji  CCTV, KD,
PIZyZywowego.

Odpowiedz:

CCTV -System zbudowany jest w oparciu o rozwigzania marki Dahua;

SKD -Satel ACCO NET;

Przyzywowy — kazdy oddziatl niezalezny.

W zakresie ppoz - Polon 4000, SAGITA. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zakupu nowej
centrali modutowej z mozliwoscig rozbudowy.

Pytanie 100
Prosimy o udostepnienie dokumentacji wykonawczej czesci budowlano-architektonicznej
oraz instalacyjnej dla istniejacego szpitala, ktory podlega rozbudowie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, z¢ w ramach postepowania udostgpnil w Zatgczniku nr 14 posiadang
dokumentacije.

Pytanie 101

Dotyczy zapisow SWZ:

Czy Zamawiajacy wymaga, aby Oferent posiadatl certyfikat systemu zarzadzania jakoscig ISO
001:2015 dotyczacy sprzedazy wyposazenia i sprzetu medycznego, sprzedazy materiatow
eksploatacyjnych i $rodkéw do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz
sprzedazy oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi?
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Zamawiajacy zyskuje pewnos$¢, ze oferowane wyroby oraz uslugi s3 zgodne z
obowigzujacymi wymaganiami i normami.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wymaga posiadania certyfikatu ISO.

Pytanie 102

§1 ust. 6 Prosimy o potwierdzenie, ze zapis ,,Zamawiajacy nie wymaga w ramach inwestycji
dostawy wolnostojgcego wyposazenia meblowego i wolnostojgcych urzadzen medycznych
opisanych w PFU.” Nie dotyczy wyposazenia wymienionego w Zalgczniku nr 3 - formularz
parametrow technicznych wyposazenia medycznego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze wymagane jest dostarczenie wyposaZenia wymienionego w
Zalgczniku nr 3 do SWZ. Zamawiajacy wyjasnia ze w zakresie przetargu jest zakup, dostawa i
montaz zabudowy meblowej stalej, w tym z blatami, w ktérych osadzone majg by¢ urzadzenia
nablatowe, dostawa i montaz blatéw recepcyjnych, punktéw pielegniarskich. W zakresie
wyposazenia medycznego nalezy zakupi¢, dostarczy¢ i zamontowac wszystkie elementy
wyposazenia stalego opisane w kartach pomieszczen, w tym w szczegodlnosci kolumny, panele
gazéw medycznych, lampy operacyjne i zabiegowe, szafy przelotowe zabudowy sali
resuscytacyjnej, negatoskopy itp.

Zamawiajgcy wymaga dostawy i montazu elementéw wyposazenia na stale zwigzanych z
podioga lub $cianami lub sufitami.

Pytanie 103

§1 ust. 11 Prosimy o wykreslenie z zapisu: ,,a w razie ich braku w terminie ustalonym z
Zamawiajacym, przy czym nie rzadziej niz jeden raz w roku”. Jezeli producent nie przewiduje
i nie wykonuje przegladow, to nie ma podstaw do ich wymagania od Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia zapisy § 1 ust. 11, ktéry otrzymuje brzmienie:

1. Udzielenie gwarancji na cato$¢ przedmiotu zamowienia na okres 60 miesiecy, od daty
odbioru koncowego. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po
podpisaniu przez Strony umowy protokotu odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia. W
przypadku, gdy Producent udziela gwarancji na okres dtuzszy niz 60 m-cy, obowigzuje
gwarancja Producenta. Gwarancja ma polega¢ na m.in.:

1 wykonywaniu bezptatnych przegladow technicznych/gwarancyjnych,
zapewniajacych bezusterkows eksploatacj¢ w okresach udzielonej gwarancji, (w tym

wymiane czedei lub podzespotéw w ramach naprawy gwarancyjnej), oraz spelnienie
wszystkich wymagan natozonych przez gwaranta, warunkujacych utrzymanie gwarancji w
pelnym wymiarze. Przeglady begdg dokonywane w terminach okreslonych przez
Producentéw urzgdzen oraz wynikajacych z odpowiednich przepis6éw i norm.. Koszty
przegladéw technicznych/ gwarancyjnych oraz koszty czedci lub podzespotdw
wymienionych w ramach naprawy gwarancyjnej niezbednych do prawidlowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen ponosi Wykonawca.

11.2. usuwaniu wszelkich wad i usterek powstatych w okresie gwarancji,

11.3. wykonywaniu innych czynnosci niezbednych do prawidtowego dziatania przedmiotu
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zamoOwienia.

Pytanie 104

§1 ust. 11 Prosimy o rozdzielenie gwarancji na roboty budowlane oraz materiaty budowlane
wbudowane 60 m-cy. Natomiast na urzadzenia i wyposazenie 24 m-ce, ktore jest przyjmowane
przez producentow urzadzen i wyposazenia. Koniecznos¢ wydtuzenia gwarancji na urzadzenia
1 wyposazenie spowoduje zwigkszenie kwoty oferty.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody i podtrzymuje zapisy SWZ oraz zalgcznikdw.

Pytanie 105

14 ust. 2 Prosimy o rozdzielenie gwarancji na roboty budowlane oraz materialy budowlane
wbudowane 60 m-cy. Natomiast na urzgdzenia 1 wyposazenie 24 m-ce, ktére standardowo jest
przyjmowane przez producentéw urzadzen i wyposazenia. Koniecznos¢ wydluzenia gwarancji
na urzadzenia i wyposazenie spowoduje zwigkszenie kwoty oferty.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody i podirzymuje zapisy SWZ oraz zalgcznikow.

Pytanie 106
§14 ust. 4 Prosimy o weryfikacje numeracji podpunktéw. Zaczynaja sie od 3.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmienia numeracj¢ podpunktow w §14 ust. 4.

1. Gwarancja obejmuje:

4.1 przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje¢ w okresach
udzielonej gwarancji oraz spetnienie wszystkich wymogéw natozonych przez gwaranta
warunkujacych utrzymanie gwarancji w pelnym wymiarze. Wykonawca nie moze
powolywac sie na zarzuty gwaranta w przypadku niespelnienia ww. czynnosci. Przeglady
beda dokonywane w terminach okreslonych przez Producentow urzadzen oraz
wynikajacych z odpowiednich przepisdéw i norm, a w razie ich braku w terminie ustalonym
z Zamawiajgcym, przy czym nie rzadziej niz jeden raz w roku,

4.2 usuwanie wszelkich wad i usterek powstalych w okresie gwarancji,

4.3 koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty czg$ci lub podzespolow
wymienionych w ramach naprawy gwarancyjnej niezbednych do prawidlowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen ponosi Wykonaweca.

Pytanie 107

§14 ust. 4 podpunkt 3 (pierwszy w kolejnosci) Prosimy o wykreslenie z zapisu: ,,a w razie ich
braku w terminie ustalonym z Zamawiajgcym, przy czym nie rzadziej niz jeden raz w roku”.
Jezeli producent nie przewiduje i nie wykonuje przegladéw, to nie ma podstaw do ich
wymagania od Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze udzielit odpowiedzi na pytanie nr 103 .
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Pytanie 108
§14 ust. 5 podpunkt 5.2 Prosimy o wykreslenie. Zapis stanowi rzeczywiste wydtuzenie r¢kojmi,
ktora zgodnie z obowigzujacymi przepisami powinna by¢ znacznie krotsza.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody i podtrzymuje zapisy SWZ oraz zalgcznikow.

Pytanie 109

§14 ust. 8 Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydluzenie terminu wszystkich napraw
dostarczonego wyposazenia do 10 dni roboczych w przypadku wystgpienia koniecznosci
sprowadzenia cz¢sci zamiennych z zagranicy. Czas dostaw zagranicznych i ewentualne
odprawy celne znacznie wydluzaja oczekiwanie na czgsci.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody i podtrzymuje zapisy SWZ oraz zalacznikow.

Pytanie 110

§14 ust. 10 Prosimy o zmiane zapisow tak, aby pozwalaly na usunigcie wady (Iub wymiang
wadliwego elementu) w zamian za wymiany towaru na wolny od wad.

Urzadzenia skladaja sie z setek i tysigey czesci, oprogramowan i podzespotéw. Wymiana
calego urzadzenia, w sytuacji, kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej czgéci lub
podzespotu bytaby niezasadna tak pod wzgledem ekonomicznym, jak réwniez organizacyjnym,
logistycznym i terminowym.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody i podtrzymuje zapisy SWZ oraz zalgcznikow.

Pytanie 111

§14 ust. 14 Prosimy o dodanie, iz zapis nie dotyczy wyposazenia. Obecnos¢ Inspektora Nadzoru
przy wielogodzinnych przegladach kazdego urzadzenia nie jest standardowa procedura. Bedzie
tez stanowilo znaczgce obcigzenie dla Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody 1 podtrzymuje zapisy SWZ oraz zalgcznikow.

Pytanie 112

§15 ust. 1 podpunkt 1.7 Z uwagi na fakt, iz przedmiotem umowy jest rowniez dostarczenie
wyposazenia prosimy o naliczanie kar od wartosci danego urzadzenia, ktorego sprawa dotyczy.
Naliczanie kar od calosci umowy jest niewspdtmierne do ewentualnie poniesionej szkody. Kara
umowna liczona od wartosci ceny ryczaltowej juz za jeden dzieh opdéznienia moze wynies¢
wielokrotnie wiecej niz warto$¢ elementu, ktory ulegl uszkodzeniu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia zapisy §15 ust. 1 pkt 1.7, ktéry otrzymuje brzmienie:
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1.7. za nieterminowe wykonanie przegladéw, usuni¢cie wad lub usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi lub przy odbiorze ostatecznym,
czyli po uplywie okresu gwarancji lub rekojmi w 100 z , za kazdy dzien zwloki,
liczonej od dnia nast¢pnego po terminie wyznaczonym na usuniecie wad lub
usterek lub wykonanie przegladu,

Ponadto Zamawiajacy informuje, iz nie bedzie naliczat kar za opdznienie, lecz za zwloke.

Pytanie 113

§15 ust. 1 podpunkt 1.8 Prosimy o wykreslenie zapisu. Producent urzadzen nie wyraza zgody
na udostgpnianie kodéw serwisowych podmiotom, ktore nie posiadajg autoryzacji.

Urzadzenia posiadajg konfiguracje, w ktorg nie nalezy ingerowaé ze wzgledu na mozliwo$é
zmiany ich parametréw, o czym nieautoryzowany serwis moze nie mie¢ wiedzy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga dostarczenia wszelkich kodow, ktérych brak uniemozliwialby
korzystanie z serwisOw innych niz serwis Wykonawcy a umozliwiajace korzystanie z serwisu.
Zapis dotyczy jedynie urzadzen, ktére posiadaja takie blokady.

Pytanie 114

§15 ust. 1 podpunkt 1.9 Prosimy o dodanie ustgpu o nastgpujgcej tresci ,,Jezeli odstapienie od
umowy nastgpi z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy, to Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy kare w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia przypadajgcego na niefakturowang czesc
dostaw, okre$lonych umowa”

Obecne zapisy chronig jedynie Zamawiajacego, nie dajg Wykonawcy mozliwosci dochodzenia
odszkodowania za poniesione straty.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody 1 podtrzymuje zapisy SWZ oraz zalacznikow

Pytanie 115

Zgodnie z § 1 ust. 11 pkt 11.1 — wykonawca ponosi ,koszty przegladow technicznych/
gwarancyjnych oraz koszty czesci lub podzespotéw wymienionych w ramach naprawy
gwarancyjnej niezbednych do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzgdzen ponosi
Wykonawca”.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w ramach powyzszych kosztow nie s uwzglednione
koszty materiatoéw eksploatacyjnych.

Gdyby jednak zamawiajgcy uwazal inaczej to wykonawca wnosi o podanie opisu przedmiotu
zamoéwienia dla materialow eksploatacyjnych.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pyt 7 , Zamawiajacy potwierdza, ze bedzie ponosit koszty
wymiany materiatéw eksploatacyjnych na skutek ich normalnego zuzycia.
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Pytanie 116

15. Zgodnie z § 5 Umowa

,»1. Termin przedstawienia kompletnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej wraz z
pozwoleniem na budowe ustala si¢ do 80 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

2. Wykonaweca przedstawi Zamawiajagcemu kompletna dokumentacj¢ architektoniczno-
budowlang, tj. projekty branzowe: architektoniczny, konstrukcyjny, instalacji elektrycznych,
instalacji sanitarnych tj. wod-kan, klimatyzacji, wentylacji. c.0., gazéw medycznych oraz
projekt zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja musi zosta¢ przedstawiona
Zamawiajagcemu w terminie do 70 dni i zaakceptowana przez Zamawiajacego w terminie do 10
dni roboczych od przedstawienia dokumentacji. Po akceptacji dokumentacji przez
Zamawiajacego, Wykonawca wystepuje o pozwolenie na budowe.”

Wykonawca wskazuje, ze powyzsze postanowienia sg ze sobg sprzeczne i tym samym
niemozliwe do spelnienia przez wykonawce. Zgodnie bowiem z ust. 1 wykonawca
zobowigzany jst do wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskanym pozwoleniem na
budowe w terminie 80 dni. Natomiast, zgodnie z ust. 2 wykonawca jest zobowiazany do
przedstawienia w terminie 70 dni dokumentacji projektowej, by nastgpnie zamawiajgcy wnidst
uwagi w terminie 10 dni roboczych (14 dni kalendarzowych). Co oznacza, ze wykonawca
otrzyma uwagi lub akceptacje w terminie 84 dni.

Natomiast uzyskanie pozwolenia na budowe wynosi srednio 30 dni — zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca wnosi o usuniecie ww. rozbieznosci, a takze o wylaczenie z ust. 1 terminu na
uzyskanie pozwolenia na budowe. Czynnosé organu administracyjnego nie mogg stanowi¢
terminu dla wykonania $wiadczenia przez wykonawceg, bowiem nie ma on zadnego wptywu na
dzialania organu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadza zmian w § 5 ust. 1.

Natomiast § 5 ust. 2 otrzymuje nast¢pujgce brzmienie:

2. Przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
kompletng  dokumentacje¢  architektoniczno-budowlang  wraz z  projektem
zagospodarowania terenu celem uzyskania jego akceptacji. Zamawiajacy przedstawi swoje
stanowisko w terminie do 5 dni roboczych liczac od dnia nastgpnego po otrzymaniu
dokumentacji. Po akceptacji dokumentacji przez Zamawiajacego, Wykonawca wystgpuje
0 pozwolenie na budowe.

Pytanie 117

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1.7 ,,W przypadku realizacji robot lub dostaw technologii lub dostaw
wyposazenia przy udziale Podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest do faktury
zalgczyé oswiadczenia o braku zaleglo$ci w zaplacie wynagrodzenia od kazdego =z
Podwykonawcéw w formie oryginatu lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem
podpisanego przez osobe uprawniona do reprezentacji Wykonawcy. Dopuszcza sig
elektroniczna forme o$wiadczenia z podpisem elektronicznym os6b uprawnionych do
reprezentacji”.

Czy zamawiajacy wyrazi zgode by alternatywnym dokumentem do oswiadczenia
podwykonawcy byt dowod w postaci kopii przelewu na rachunek podwykonawcy oraz faktura
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VAT wystawiona przez podwykonawce. Wykonawca wskazuje, ze nie zawsze ma mozliwos¢
otrzymania od podwykonawcy oswiadczenia o uregulowaniu nalezno$ci. Dokument ten
stanowi o$wiadczenie podmiotu trzeciego 1 nie powinien uzaleznia¢ otrzymania wynagrodzenia
przez wykonawce w sytuacji, gdy podmiot ten (podwykonawca) odmawia zloZenia
oSwiadczenia. W takiej sytuacji, za wystarczajacy dowdd wykazania zaplaty naleznego
wynagrodzenia powinien zosta¢ uwzgledniony dowod przelewu.

Powyzsze dotyczy rowniez § 6 ust. 4 pkt 4.7, 4.8 1 4.9 Umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dodaje zapis do umowy § 6 ust. 4.13:

4.13. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ oswiadczenia Podwykonawcéw o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich wymagalnych nalezno$ci, powstalych w
danym okresie lub braku takich nalezno$ci. O$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcéw powinny
potwierdza¢ brak zalegloSci Wykonawcey, w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
w danym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw wynikajacych z umoéw o
podwykonawstwo. Dopuszcza si¢ wersje elektroniczna oSwiadczenia podpisang
podpisem elektronicznym, zgodnie z reprezentacja. Potwierdzeniem moze by¢
rowniez potwierdzenie zrealizowanego przelewu.

Pytanie 118

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2.2 ,,Wysokoé¢ platnosci miesigcznych dokonywanych na podstawie
faktur czesciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysokos¢ sumy platnosci
naleznych na podstawie faktur czesciowych nie moze by¢ wigksza niz 60 % kwoty
ryczattowego wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 1.1 niniejszego paragrafu”.

Wykonawca wnosi o zmiang ww. ograniczenia kwotowego do wysokosci 90% kwoty
ryczattowego wynagrodzenia. Zmiana bgdzie korzystna dla zamawiajgcego poprzez obnizenie
kosztow wykonania calego zadania inwestycyjnego. Wykonawca bowiem, w przypadku
wyrazenia zgody na ww. zmiane nie bedzie ponosit kosztéw kredytowania inwestycji w
wysokosci az 40%.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 119

Wykonawca wnosi o skreslenie z § 6 ust. 3 pkt 3.4 ,,Jezeli rozliczenie koficowe przedstawione
przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 3.3 bedzie nadal nieprawidtowe,
Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcey”.

Ustalone przez zamawiajacego wynagrodzenie ma charakter ryczattowy, w zwigzku z tym
Inspektor Nadzoru lub zamawiajgcy nie posiadaja kompetencji do jednostronnej zmiany
ustalonego w chwili zawarcia umowy wynagrodzenia.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody i podtrzymuje zapisy SWZ oraz zatgcznikow.

Pytanie 120

Zgodnie z § 8 pkt 2 Umowy ,,Koszty przylaczenia, zainstalowania licznikdw oraz zuzycia wody
i energii ponosi Wykonawca”.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie faktycznej mozliwosci zainstalowania podlicznikéw w
zakresie energii elektrycznej oraz wody. Nadto, wykonawca wnosi o wskazanie kosztu oraz
czasu na wydanie odpowiednich warunkdéw przylaczenia.

Powyzsze dotyczy rowniez § 9 ust. 1 pkt 2.9 Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wszystkie przytacza na obiekcie istniejg 1 jest mozliwosé
zainstalowania podzielnikow na istniejacych przylaczach. Zamawiajgcy wskaze miejsce
zainstalowania podlicznikow.

Pytanie 121

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1.11 ,,Przekazywanie Zamawiajacemu w terminie do 5 dni roboczych
kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem lub odwzorowan cyfrowych wszelkich pism,
dokumentow uzyskanych 1 skladanych w zwiazku z realizacjg przedmiotu zamowienia
majacych wplyw na terminowg realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia (np. decyzje i pisma
organdéw administracyjnych, instytucji itp.) oraz skladanie pisemnych odpowiedzi na
wystgpienia Zamawiajacego”.

Wykonawca wnosi o wskazanie o pisma czy dokumenty zamawiajgcy ma na mysli wskazujac
ww. obowigzek.

Odpowiedz:
Zamawiajacy ma na mysli pisma i decyzje organéw administracyjnych, otrzymanych w
zwigzku z realizacjg inwestycji.

Pytanie 122
Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1.26 ,,Przestrzeganie panujgcych na terenie szpitala zasad ruchu i

postoju pojazdow”.
Wykonawca wnosi o opublikowanie ww. zasad ruchu i postoju pojazdow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca nie moze korzysta¢ z istniejgcych miejsc
parkingowych, nie moze zastawiaé wjazdu dla pojazdow stuzb miejskich, dla pojazdow
dostarczajacych zaopatrzenie, nie moze utrudnia¢ dojazdu do zbiornika tlenu oraz podjazdu dla
karetek.
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Pytanie 123

Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2,16 ,, Wykonawca zagwarantuje Zamawiajgcemu w terminie do 6
miesiecy od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zaméwienia pule maksymalnie 10 h
dodatkowego instruktazu do wykorzystania zgodnie z potrzebami Zamawiajacego 1 w
terminach ustalonych z Zamawiajgcym. Ostateczna ilos¢ godzin bedzie zgodna ze zgltoszonymi
przez Zamawiajacego potrzebami odbycia instruktazu”.

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, ze ww. dodatkowe szkolenie zostanie przeprowadzone
w maksymalnie dwoch terminach. Wykonawca zobowigzany jest do oszacowania kosztow ww.
szkolenia i tym samym pozostawienie obecnego postanowienia o charakterze otwartym
generuje blizej niekreslone koszty dojazdu, noclegow , diet itp.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze szkolenie moze odby¢ si¢ w dwoch terminach, réwnoczesnie
Zamawiajacy zmienia zapisy § 9 ust. 2 pkt 2.16, ktory otrzymuje nastgpujace brzmienie:
»Wykonawca zagwarantuje Zamawiajacemu w terminie do 6 miesiecy od daty odbioru
przedmiotu zamowienia pule maksymalnie 10 h dodatkowego instruktazu do wykorzystania
zgodnie z potrzebami Zamawiajgcego i w terminach ustalonych z Zamawiajacym. Ostateczna
ilos¢ godzin bedzie zgodna ze zgloszonymi przez Zamawiajacego potrzebami odbycia
instruktazu, przy czym szkolenie odbedzie si¢ w maksymalnie dwoch terminach”.

Pytanie 124

Zgodnie z § 12 ust. 6 "Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania polis na okazanych
warunkach przez caly okres trwania umowy. Zmiany warunkéw ubezpieczenia wymagaja
zgody Zamawiajacego™.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze ww. okres ubezpieczenia obejmuje termin, o ktorym
mowa w § 5 ust. 3 Umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze okres ubezpieczenia obejmuje okres wymieniony w par 5 ust 3
oraz termin, ktéry moze wynikaé¢ ze zmiany przedmiotu umowy zgodnie z par 20 ust, 4.3.

Pytanie 125

Zgodnie z § 13 ust. 9 Umowy ,Przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
akceptacji projekt umowy lub umowa z podwykonawca musi zawiera¢ regulacje zbiezne i
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy zawarte] pomle;dzy Zamawiajacym a
Wykonawca, a w szczegdlnosci nie moze zawieraé postanowien ksztahujqcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowie dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajgcym a
wykonawcg oraz okresla¢ w szczegblnosci™.

Wykonawca wnosi o zmiang zgodnie z ponizszym brzmieniem:

,Przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy lub umowa
z podwykonawca nie moze zawieraé postanowiefl ksztaltujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy,
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uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca oraz
okresla¢ w szczegolnosei”.

Wykonawca zwraca uwage, ze kazda umowa podwykonawcza stanowi stosunek obligacyjny
pomiedzy podmiotami trzecimi od zamawiajacego i dotyczy innego zakresu $wiadczenia niz
okresla umowa o zaméwienie publiczne w ramach niniejszego postepowania, W zwigzku z
tym, zarowno w praktycznym ujeciu prac podwykonawczych, jak réwniez w odniesieniu
prawnoregulacyjnym niemozliwe jest zachowanie postanowien umowy podwykonawczej
tozsamych z treécig umowy o zamdwienie publiczne.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapiséw § 13 ust. 9 Umowy, ktory otrzymuje brzmienie:

9. ,.Przedstawiony przez Wykonawcg Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy lub
umowa z podwykonawca nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieni dotyczacych warunkoéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawcg oraz
okresla¢ w szczegdlnoser™:

Pytanie 126

Zgodnie z § 14 ust. 10 ,,W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego urzadzenia lub jego
elementu Wykonawca zobowigzuje si¢ do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny
od wad. Dostarczenie nowego urzadzenia nastapi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku
wymiany urzadzenia na nowe, okres udzielonej gwarancji liczony jest od nowa i biegnie od
momentu wymiany”.

Wykonawca wnosi o zmiane zgodnie z ponizszym brzmieniem:

W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego urzadzenia lub jego elementu Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wymiany wadliwego przedmiotu umowy lub danej czg¢sci na wolny od wad.
Dostarczenie nowego urzadzenia nastgpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku
wymiany urzgdzenia na nowe, okres udzielonej gwarancji liczony jest od nowa i biegnie od
momentu wymiany”’.

Wykonawca wskazuje, ze w pierwszej czgdci ww. postanowienia jest mowa o urzadzeniu oraz
czesci skladowej, w zwigzku z tym w sytuacji trzy-krotnej naprawy cz¢sci wykonawca
zobowigzany jest do wymiany czesci na nowg.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody 1 podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 127

Zgodnie z § 11 ust. 1 ,Zamawiajacy zgodnie z art. 95 ustawy Pzp wymaga, aby osoby
wykonujace prace fizyczne przy realizacji zamowienia tj. w szczegolnosci wykonujgce prace
przygotowawcze, roboty rozbiérkowe, roboty budowlane, roboty wykonczeniowe, roboty
montazowe byly zatrudnione przez Wykonawce albo Podwykonawce na podstawie umowy o
prace. Zatrudnienie powinno odbywa¢ si¢ na podstawie ustawy z dnia 26 czerwea 1974r. —
Kodeks pracy”.
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Wykonawca wnosi o szczegélowe okreslenie jakie czynnosci wymagaja zatrudnienia
pracownikOw na umowe o pracg. Zamawiajacy zgodnie z art. 95 ustawy Pzp zobowigzany jest
do okreslenia ww. informacji. Obecne postanowienie umowne nie okresla zakresu prac przez
co niemozliwe jest do zweryfikowania jakie prace i czynnosci zamawiajgcy ma na mysli. Brak
jednoznacznego okreslenia ww. czynnosci obcigza zamawiajacego przez co ewentualna kara
umowna bedzie nieuprawniona.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zatrudnial osoby wykonujace prace fizyczne tj.
przygotowawcze, rozbidrkowe, budowlane, wykonczeniowe, montazowe, wymienione w § 11
ust. 1.

Pytanie 128

Zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1.8 zostala zastrzezona kara umowna ,za nie przekazanie
Zamawiajgcemu do 7 dni kalendarzowych przed uplywem terminu gwarancji dostepu do
wszelkich blokad, kodow serwisowych licencji”.

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie pojecia ,,wszelkich blokad” oraz ,.kodéw serwisowych
licencji”.

Dodatkowo, wykonawca wskazuje, ze jako dostawca urzadzen medycznych i wyposazenia
posiada wylacznie uprawnienia do udzielenia stosowanych licencji bez przekazywania kodoéw
uprawniajgcych do modyfikowania oprogramowania. Zaden podmiot (w tym wykonawca) nie
posiada uprawnienia do zmiany oprogramowania w zakresie uzytkowania oraz serwisowania
urzadzen medycznych — wynika to z uregulowan prawnych wynikajacych z rejestracji wyrobu
medycznego.

W zwigzku z tym wykonawca wnosi o usuni¢cie pojecia , kodéw serwisowych licencji”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ il wyjasnia, ze pojecia ,,wszelkich blokad” oraz
,.kodow serwisowych licencji” wymienione w umowie, odnoszg si¢ do urzadzen 1 wyposazenia,
ktére posiadajg takie kody i blokady Zamawiajagcy wymaga dostarczenia wszelkich kodow,
ktérych brak uniemozliwiatby korzystanie z serwisow innych niz serwis Wykonawcy a
umozliwiajgce korzystanie z serwisu. Zapis dotyczy jedynie urzadzen, ktore posiadajg takie
blokady.

Pytanie 129

Zgodnie z § 15 ust. 3 ,Zamawiajacy zaplaci odsetki ustawowe za zwloke, liczone od dnia
nastepnego po dniu, w ktorym zaplata miata by¢ dokonana”.

Wykonawca wnosi o usuniecie ww. postanowienia albo o zmian¢ na zgodna z powszechnie
obowigzujacymi przepisami. Zwraca si¢ uwagg, ze art. 481 § 1 ke ma charakter normy ius
cogens i tym samym zamawiajacy nie posiada uprawnienia do jego zmiany. Zgodnie z tym
przepisem ,Jezeli dluznik opdznia si¢ ze spelnieniem $wiadczenia pienigZnego, wierzyciel
moze zadaé odsetek za czas opOznienia, chociazby nie ponidst zadnej szkody i chociazby
opbznienie bylo nastgpstwem okolicznosei, za ktére dtuznik odpowiedzialnosci nie ponosi”.
W przypadku braku zmiany umowy wykonawca informuje, ze § 15 ust. 3 bedzie niewazny z
mocy prawa (zgodnie z art. 58 § 113 ke.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody 1 podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pytanie 130

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2.1 zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy gdy ,,Wykonawca op6zZnia
przekazanie kompletnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej wraz z pozwoleniem na
budowe o diuzej niz 10 dni kalendarzowych w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust.1”.
Wykonawca ponownie wskazuje, ze § 5 ust. 1 i ust. 2 sg ze soba sprzeczne. Nadto, Wykonawca
nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za dzialania innych organéw i instytucji (w tym w zakresie
przewlektosci postepowania administracyjnego).

W zwigzku z tym, wykonawca wnosi o modyfikacje § 5 umowy oraz ww. postanowienia w
nastepujacym brzmieniu:

»Wykonawca opéznia przekazanie kompletnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej
wraz z pozwoleniem na budowg o dtuzej niz 10 dni kalendarzowych w stosunku do terminu
wskazanego w § 5 ust.1”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy modyfikuje § 19 ust. 1, ktére otrzymujg brzmienie:

2.1 Wykonawca pozostaje w zwloce w przekazaniu kompletnej dokumentacji
architektoniczno-budowlanej wraz z pozwoleniem na budowe o dtuzej niz 10 dni
kalendarzowych w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust, 1.

2.2  Wykonawca pozostaje w zwloce w odebraniu terenu rob6t budowlanych dtuzej niz
10 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.

2.3 Wykonawca pozostaje w zwloce w rozpoczeciu robot budowlanych dluzej niz 10 dni
kalendarzowych od dnia odebrania terenu budowy,

2.4 w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne, ktore
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, przy czym odstapienie to traktowane jest
jako odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy.

Pytanie 131

Wykonawca wskazuje, ze dodatkowy 3-dniowy termin, o ktérym mowa w § 19 ust. 3 Umowy
jest w istocie pozorny i tym samym nie mozna uzna¢ jakoby zamawiajacy wyznaczyt
wykonawcy jakikolwiek termin na zmiang realizacji umowy, ktdrg zamawiajgcy uznaje za
wadliwg.

Wykonawca wnosi o wyzrnaczenie terminu nie krotszego niz 10 dni roboczych (tozsamego z
zastrzezonym na korzy$¢ zamawiajacego w niniejszej umowie).

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapiséw § 19 ust. 3 Umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:
3. W przypadkach opisanych w ust. 2 Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji zamoéwienia zgodnie z umowa. W
przypadku niedopelnienia obowigzkéw, o ktérych mowa w wezwaniu w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, przy c¢zym nie krétszym niz 10 dni roboczych od daty
otrzymania wezwania, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w terminie do 21 dni
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kalendarzowych od dnia kolejnego po uptywie terminu realizacji obowigzku wskazanym
W wezwaniu.

Pytanie 132

Dotyczy Parametry Techniczne:
Dotyczy NC1 — Negatoskop cyfrowy
1. dotyczy punktu nr 4

Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o podanie informacji z czego wykonana jest $ciana
(zabudowa Scienna)? Wyspecyfikowana klawiatura ze zintegrowang nagrywarkag CD/DVD
przystosowana jest do montazu na zabudowie panelowej (z uwagi na poprowadzenie
okablowania sygnalowego za panelem).

Czy w przypadku $cian o konstrukcji murowanej/otynkowanej/oklejonej oktadzing (czyli braku
zabudowy panelowej) Zamawiajacy dopusci rozwigzanie alternatywne, w ktorym:

- pétka na klawiaturg wykonana jest ze stali malowanej proszkowo (lub aluminium) z miejscem
roboczym na myszke medyczng

- potka regulowana jest na ramieniu sprezynowym z mozliwo$cig podnoszenia / opuszczania i
obracania jej

- niezalezna klawiatura medyczna ze zintegrowanym touchpadem (petlna ochrona przed kurzem
i cieczami zgodnie z IP68 /odporna na wigkszos¢é popularnych detergentéw i materialéw
dezynfekcyjnych)

- niezalezna myszka medyczna (pelna ochrona przed kurzem i cieczami zgodnie z IP68
/odporna na wiekszoé¢ popularnych detergentow 1 materialow dezynfekcyjnych)

- niezalezna nagrywarka CD/DVD zainstalowana pod po6tka.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza alternatywne rozwigzanie w przypadku braku mozliwosci ukrycia
okablowania za $ciang panelowa.

Pytanie 133
dotyczy punktu nr 11

Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie, w ktorym system automatycznie rozpoznaje aktualny
stan urzadzenia wejsciowego / wyjsciowego. Po podiaczeniu urzadzenia wideo do systemu,
automatycznie pojawia si¢ podglad wybranego zrodia sygnatu. W przypadku gdy urzadzenie
jest podigczone do systemu, ale nie jest uruchomione oraz w momencie, gdy urzadzenie video
nie jest podpiete do systemu — podglad sygnatu nie jest mozliwy?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie 134
dotyczy punktu nr 13
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Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie, w ktorym zrodia sygnalow nie majg mozliwosci
przypisania konkretnej ikony i posiadajg standardowe ikony symbolizujace typ wejscia
sygnatowego tj. 3G/HD-SDI, HDMI/DVI, Component YPbPr?

Wymagane przez Zamawiajgcego rozwigzanie sprawdza sie w sytuacji kiedy mamy do wyboru
wigcej ilodci wejsé sygnatowych tego samego typu np. 6 x HDMI, dzigki czemu w tatwy sposéb
mozna przydzieli¢ konkretne oznaczenie do konkretnego wejscia sygnatowego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie 135

Kolumna do sali resuscytacji

Czy Zamawiajacy dopuszcza sufitowy system zasilajacy w sklad, ktérego wchodza: system
mocowania do sufitu, plyta przytaczeniowa, ostona sufitowa, rami¢ nos$ne, glowica (konsola)
zasilajgca wraz z osprzetem, bez zaworéw gazowych? System wyposazony w plyte
interfejsowa zainstalowang na wysokosci sufitu podwieszanego, na ktérej wykonane beda
polaczenia instalacji wewnetrznych kolumny ze szpitalnymi instalacjami elektrycznymi,
niskoprgdowymi oraz rurociggami gazow medycznych, prézni i odciaggu gazow
anestezjologicznych?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga rozwigzania zgodnego z SWZ i zalacznikami.

Pytanie 136

Czy Zamawiajgcy dopuszeza kolumne sufitowg o wymiarach 302 mm x 263 mm z pionowymi
prowadnicami montazowymi o optywowych ksztaltach (bez ostrych krawedzi) na czterech
$cianach glowicy? Prowadnice wystajace poza obrys glowicy na jej calej dlugosci —
rozwigzanie umozliwiajace tatwe mycie i dezynfekceje.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga rozwiazania zgodnego z SWZ i zalacznikami.

Pytanie 137
Czy Zamawiajacy dopuszcza kolumne wyposazong w 12 boleow wyréwnania potencjatow
(kazdy bolec obok gniazdka elektrycznego) co stanowi korzystniejsze rozwigzanie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga rozwigzania zgodnego z SWZ i zalgcznikami.

Pytanie 138

Czy Zamawiajacy dopuszcza kolumne bez pionowych rur nierdzewnych zamontowanych na
glowicy do wieszania sprzetow dodatkowych? Kolumna posiada na kazdej z krawedzi (4)
glowicy zasilajacej zainstalowane pionowe prowadnice montazowe do mocowania

wyposazenia kolumny (uchwytu na aparat, wysiggnikow, polek, szyn montazowych itp.)
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Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga rozwigzania zgodnego z SWZ i zalacznikami.

Pytanie 139
Czy Zamawiajgcy dopuszcza kolumne wyposazong w kosz ze stali nierdzewne]j na materialy
opatrunkowe o wymiarach 15 cm x 10 cm x 28 cm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie ale nie wymaga.

Pytanie 140
Czy Zamawiajacy dopuszcza kolumng wyposazona w kosz ze stali nierdzewnej na cewnik o
wymiarach 15 em x 10 cm x 48 cm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga rozwigzania zgodnego z SWZ i zalacznikami.

Pytanie 141

Czy Zamawiajacy dopuszcza kolumne, ktorej fronty (panele instalacyjne) wykonane sg z
aluminium anodowanego natomiast istnieje mozliwo$¢ wyboru koloru prowadnic na etapie
zamOwienia z zestawu min. 12 kolorow?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga rozwigzania zgodnego z SWZ i zalacznikami.

Pytanie 142

Kolumna jednostanowiskowa

Czy Zamawiajacy dopuszcza sufitowy system zasilajacy w sklad, ktérego wchodza: system
mocowania do sufitu, ptyta przylgczeniowa, ostona sufitowa, gtowica (konsola) zasilajgca wraz
z osprzetem, bez zawor6w gazowych? System wyposazony w plyte interfejsowa zainstalowang
na wysokosci sufitu podwieszanego, na ktorej wykonane bedg polgczenia instalacji
wewnetrznych kolumny ze szpitalnymi instalacjami elektrycznymi, niskoprgdowymi oraz
rurociagami gazéw medycznych, prézni i odciggu gazéw anestezjologicznych?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga rozwiazania zgodnego z SWZ i zalacznikami.

Pytanie 143
Czy Zamawiajacy dopuszcza kolumne o wymiarach 302 mm x 263 mm o ksztalcie w przekroju
poprzecznym zblizonym do prostokata z pionowymi prowadnicami montazowymi o
optywowych ksztaltach (bez ostrych krawedzi) na czterech $cianach glowicy? Prowadnice
wystajace poza obrys glowicy na jej calej dlugosci — rozwiazanie umozliwiajace fatwe mycie 1
dezynfekcje.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga rozwiazania zgodnego z SWZ i zalacznikami.

Pytanie 144
Czy Zamawiajacy dopuszcza kolumne wyposazong w potki o wymiarach 43 ¢cm x 34 cm z
mozliwoscig montazu na kazdej z czterech stron glowicy?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga rozwigzania zgodnego z SWZ i zalgcznikami.

Pytanie 145
Czy Zamawiajacy dopuszcza kolumng wyposazong w 10 bolcéw wyrdwnania potencjatow
(kazdy bolec obok gniazdka elektrycznego) co stanowi korzystniejsze rozwigzanie?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga rozwigzania zgodnego z SWZ i zalacznikami.

Pytanie 146
Czy Zamawiajacy dopuszeza kolumne wyposazong w szyny medyczne o dtugosci 40 cm z
mozliwoscig swobodnego repozycjonowania przez Uzytkownika?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza takie rozwiazanie ale nie wymaga.

Pytanie 147
Czy Zamawiajacy dopuszcza kolumne wyposazong w kosz ze stali nierdzewnej na materialy
opatrunkowe o wymiarach 15 cm x 10 cm x 28 cm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie ale nie wymaga.

Pytanie 148
Czy Zamawiajacy dopuszcza kolumne wyposazong w lampe zabiegowa LED o natezeniu 30
000 lux?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga rozwigzania zgodnego z SWZ i zalacznikami.

Pytanie 149

Kolumna dwustanowiskowa

Czy Zamawiajacy dopuszcza sufitowy system zasilajacy w sklad, ktorego wchodzg: system
mocowania do sufitu, ptyta przylgczeniowa, ostona sufitowa, glowica (konsola) zasilajgca wraz
z osprzetem, bez zawordéw gazowych? System wyposazony w plyte interfejsowa zainstalowana
na wysokosci sufitu podwieszanego, na ktorej wykonane beda polaczenia instalacji
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wewnetrznych kolumny ze szpitalnymi instalacjami elektrycznymi, niskoprgdowymi oraz
rurociggami gazo6w medycznych, prozni i odciagu gazdéw anestezjologicznych?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga rozwigzania zgodnego z SWZ i zalgcznikami.

Pytanie 150

Czy Zamawiajacy dopuszcza kolumne bez rur no$nych zamontowanych na glowicy na osprzet?
Kolumna posiada na kazdej z krawedzi (4) glowicy zasilajgcej zainstalowane pionowe
prowadnice montazowe do mocowania wyposazenia kolumny (uchwytu na aparat,
wysiegnikow, potek, szyn montazowych itp.)

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga rozwigzania zgodnego z SWZ i zalacznikami.

Pytanie 151
Czy Zamawiajacy dopuszcza kolumng wyposazong w potki o wymiarach 43 cm x 34 cm z
mozliwoscig montazu na kazdej z czterech stron glowicy?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga rozwigzania zgodnego z SWZ i zalacznikami.

Pytanie 152
Czy Zamawiajacy dopuszcza kolumne wyposazong w 10 + 10 bolcéw wyrdwnania potencjalow
(kazdy bolec obok gniazdka elektrycznego) co stanowi korzystniejsze rozwigzanie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga rozwiazania zgodnego z SWZ i zalacznikami.

Pytanie 153
Czy Zamawiajacy dopuszcza kolumne wyposazong w szyny medyczne o dilugosci 40 cm z
mozliwogcig swobodnego repozycjonowania przez Uzytkownika?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga rozwigzania zgodnego z SWZ i zalgcznikami.

Pytanie 154
Czy Zamawiajacy dopuszcza kolumne wyposazong w kosz ze stali nierdzewnej na materialy

opatrunkowe o wymiarach 15 cm x 10 cm x 28 cm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza takie rozwiazanie ale nie wymaga.
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Pytanie 155
Czy Zamawiajacy dopuszceza kolumng wyposazong w lampe zabiegowg LED o natezeniu 30
000 Iux?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga rozwiazania zgodnego z SWZ i zalacznikami.

Pytanie 156

Zalgcznik nr 8§ Wzor umowy

§ 15 ust. 6

Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjasnien, czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na skrocenie
tacznej wysokosci kar umownych z 30 % do 10 %?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 157

INSTALACIE SANITARNE
Czy Zamawiajacy dopuszcza izolacje instalacji wodnej otulinami z pianki polietylenowej?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza izolacje instalacji wodnej pianka polietylenowe;j.

Pytanie 158

Prosze o wskazanie lokalizacji dla central wentylacyjnych i agregatéw wody lodowe;j
obstugujacych SOR.

Odpowiedz:

Zamawiajacy sugeruje jako jedno z rozwiazan mozliwo$¢ umieszczenia central wentylacyjnych
i agregatow wody lodowej na dachu parterowej cze¢écei rozbudowy SOR i podjazdu dla karetek.
Miejsce to ma by¢ obudowane estetycznymi zaluzjami izolujgcymi dzwigk i widok. Szczegoly
lokalizacji zostang zweryfikowane na dalszym etapie projektowania.

Pytanie 159
Prosze o wskazanie lokalizacji dla central wentylacyjnych i agregatow wody lodowej
obstugujacych wyzsze pigtra.

Odpowiedz:

Zamawiajacy sugeruje jako jedno z rozwigzan mozliwo$¢ umieszezenie central wentylacyjnych
i agregatow wody lodowej na dachu parterowej czesci rozbudowy SOR i podjazdu dla karetek.
Miejsce to ma byé obudowane estetycznymi zaluzjami izolujgcymi dzwigk i widok. Szczegoty
lokalizacji zostang zweryfikowane na dalszym etapie projektowania.

Pytanie 160
Prosze o potwierdzenie ze w zakres postgpowania nie wchodzi dostawa urzadzen - central
wentylacyjnych, agregatow wody lodowej dla oddziatu pediatrii, chirurgii i reumatologii.
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze w zakres niniejszego postepowania wchodzi dostawa
urzgdzen central wentylacyjnych, agregatéw wody lodowej dla oddziatu pediatrii, chirurgii i
reumatologii, jednak bez rozprowadzenia instalacji od tych urzadzen.

Pytanie 161

Prosze o potwierdzenie ze w zakres postgpowania nie wchodzi wykonanie instalacji
sanitarnych dla oddziatu pediatrii, chirurgii i reumatologii.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze w zakres niniejszego post¢powania wchodzi doprowadzenie
instalacji sanitarnych dla oddziahu pediatrii, chirurgii i reumatologii bez rozprowadzenia.

Pytanie 162
Prosze o wyjasnienie pojecia "pompy dosylowe". Jakie jest planowane Zrédto ciepla dla
central wentylacyjnych?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze pojecie pompy dosylowej jest standardowym pojeciem
uzywanym w instalacjach.

Zrédlem ciepta dla central wentylacyjnych bedzie przewidziana do zaprojektowania instalacja
CT z wymiennikowni szpitala.

Pytanie 163

Czy zamawiajgcy wymaga zastosowanie systemu uzdatniania wody dla nawilzaczy
powietrza?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie przewiduje nawilzaczy powietrza.

Pytanie 164

Prosze o wskazanie na ktorych kanalach wywiewnych nalezy stosowa¢ regulatory statego
przeptywu dwupotozeniowe z sitownikiem. Czy Zamawiajacy przewiduje zmniejszanie
wydajnosci central wentylacyjnych?

Odpowiedz:
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmniejszania wydajnosci central wentylacyjnych

Pytanie 165

Zgodnie z zapisami PFU przewiduje si¢ zastosowanie kanalow wentylacyjnych z blachy
nierdzewnej dla sal operacyjnych. Prosz¢ o potwierdzenie ze chodzi jedynie o kanaty
nawiewne i wywiewne,

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza ze nalezy przewidzie¢ wylacznie kanaty nawiewne i wywiewne ze
stali nierdzewne]j
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Pytanie 166

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie centrali wentylacyjnej z przeciwpradowym
odzyskiem ciepta dla sal operacyjnych?

Odpowiedz:
W zakresie inwestycji nie przewiduje sie sal operacyjnych
Odzysk ciepla dla Sali resuscytacyjnej jest dopuszczalny

Pytanie 167

Proszg o potwierdzenie iz w okresie udzielonej gwarancji Zamawiajgcy bedzie ponosit koszty
przegladéw urzadzen oraz koszty materialdw eksploatacyjnych, ktérych koniecznosé
wymiany wynika z ich naturalnego zuzycia, a nie z powodu istnienia w nich wad.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze be¢dzie ponosil koszty materialéw eksploatacyjnych,
wymienianych z powodu ich naturalnego zuzycia, natomiast koszty przegladow
urzadzen w okresie gwarancji sa po stronie Wykonawcy.

Pytanie 168

Prosze o wskazanie wymaganego standardu przyboréw sanitarnych - umywalek, misek WC,
pisuarow, zlewdw, baterii itp. Czy Zamawiajgcy wymaga zastosowanie baterii
bezdotykowych, ukladéw automatycznego sptukiwania dla pisuaréw, przyborow w
wykonaniu wandaloodpornym itp?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przewiduje zastosowanie przyborow sanitarnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz ponizszymi wytycznymi:

Umywalkowe — z mieszaczem

Pomieszczenia medyczne (sale zabiegowe, gabinety zabiegowe) — baterie fokciowe, baterie
scienne wyposazone w fotokomorki (umywalki 1 zlewozmywaki)

Natryskowe — z mieszaczem, czasowe

Pisuary wyposazone w fotokomarki

Wszystkie umywalki, zlewozmywaki wyposazone w syfony U-ksztaltowe (rurowe) z
systemem zaworow odcinajacych syfon

Pytanie 169
Prosze o zalgczenie legendy dla rysunkow - rzutdéw, z wyjasnieniem co oznaczajg kolory
danych pomieszczen oraz przerywane linie.

Odpowiedz:

Linie przerywane wskazuja obszar danej czg$ci funkcjonalno-uzytkowej

Kolory pomieszczen wskazujg na poszczegdlne grupy funkcji — nie jest to istotne dla
postepowania przetargowego

Pytanie 170
Zgodnie z zapisami PFU Zamawiajacy nie chee nawilzania dla sali resuscytacyjnej. Prosze o
potwierdzenie.

Odpowiedz:
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Zamawiajacy potwierdza, ze nie przewiduje zastosowania nawilzaczy dla Sali resuscytacyjnej

Pytanie 171

Czy Zamawiajgcy wymaga zastosowania regulacji temperatury w pomieszczeniach: sali
resuscytacii, sali IT, sali obserwacyjnej, pomieszczeniach zabiegowych i konsultacyjnych?

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza Kkonieczno$¢ zastosowania regulacji temperatury w wyzej
wymienionych salach.

Pytanie 172

Prosze o informacj¢ czy w pomieszczeniu 2.1.4 Kuchenka oddzialowa bedg gotowane dania
cieple dania? Jakie urzadzenia bgdg znajdowaly si¢ w pomieszczeniu? Czy Zamawiajgcy
przewiduje zastosowanie okapu kuchennego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania okapu kuchennego. Wyposazenie kuchenki
oddzialowej zostalo okres$lone w kartach pomieszczen.

Pytanie 173

Prosze o wskazanie pomieszczen w ktorych nalezy stosowa¢ baterie umywalkowe
bezdotykowe.

Odpowiedz:
Zamawiajgey informuje, ze bezdotykowe baterie umywalkowe nalezy zastosowaé w
pomieszczeniach wskazanych w PFU, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Pytanie 174
Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie ukltadu klimatyzacyjnego z bezposrednim
odparowaniem czynnika chtodniczego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza takiego rozwigzania.

Pytanie 175
Czy Zamawiajacy wymaga doprowadzenia przewodéw magistralnych instalacji sanitarnych
dla poszczegolnych kondygnacji, bez rozprowadzenia tych instalacji?

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze wymaga doprowadzenia przewodoéw magistralnych instalacji
sanitarnych dla poszczegdlnych kondygnacji, bez rozprowadzenia tych instalacji.

Pytanie 176

Dotyczy Parametry Techniczne:

Dotyczy Instalacja gazéw medycznych

Prosimy Zamawiajgcego o wskazanie doktadnego miejsca wpigcia do istniejacych instalacji
gazéw medycznych.
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia ze w ramach niniejszego postepowania nalezy dokonaé analizy
istniejgeego Zrédla sprzezonego powietrza oraz dokona¢ modernizacji istniejacej sprezarkowni
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajacy wyjasnia ze w ramach niniejszego post¢powania nalezy dokonaé analizy
istniejacego zrodla prozni medycznej oraz dokonaé¢ modernizacji istniejgcego zrodia prézni
medycznej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajacy informuje, ze dla zrodita N20O. przewiduje zasilanie z butli a Wykonawca w
ramach inwestycji musi zakupi¢ butle i zaplanowaé micjsce ich przechowywania zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz wykona¢ niezbedng instalacje.

Zamawiajacy potwierdza, ze centralne zrddlo tlenu  jest wystarczajagce na pokrycie
zapotrzebowania modernizowanego obszaru. .

Zamawiajacy wskazuje jako miejsce wpiecia ciagi komunikacyjne w istniejacym holu Izby
Przyje¢ gdzie instalacje prowadzone sg w podwieszanych sufitach kasetonowych

Pytanie 177

Prosimy o potwierdzenie, ze zrodia gazéw medycznych nie wchodzg w zakres niniejszego
postepowania i ze istniejgce centralne zrédla gazéw medycznych sg wystarczajace na
pokrycie zapotrzebowania modernizowanego obszaru.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia ze w ramach niniejszego post¢gpowania nalezy dokona¢ analizy
istniejacego zrodla sprzezonego powietrza oraz dokonaé modernizacji istniejacej sprezarkowni
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajagcy wyjasnia ze w ramach niniejszego postepowania nalezy dokonaé analizy
istniejgcego zrodla prozni medycznej oraz dokona¢ modernizacji istniejgcego zrodla prozni
medycznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zamawigjacy informuje, ze dla Zrédla N2O. przewiduje zasilanie z butli a Wykonawca w
ramach inwestycji musi zakupi¢ butle 1 zaplanowaé¢ miejsce ich przechowywania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz wykona¢ niezbedng instalacje.

Zamawiajacy potwierdza, ze centralne zrédlo tlenu  jest wystarczajgce na pokrycie
zapotrzebowania modernizowanego obszaru. .

Pytanie 178
Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze w pomieszczeniu izolacji (pom. S/05) nalezy
wyceni¢ panel nadlozkowy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza, ze w pomieszczeniach izolacji nalezy wyceni¢ panel nadtézkowy.

Pytanie 179
Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze gabinecie diagnostyczno-zabiegowym (pom.
S/07) nalezy wyceni¢ $cienng tablicg poboru gazow.

Odpowiedz:
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Zamawiajgcy potwierdza, ze w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym nalezy wycenic scienng
tablice poboru gazow.

Pytanie 180

Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy zaprojektowac instalacje sprezonego powietrza do
wszystkich pokoi tozkowych 1 izolatek — na wyposazeniu panelu nadtézkowego znajduje si¢
punkt poboru sprezonego powietrza.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza, ze nalezy doprowadzi¢ instalacje sprezonego powietrza do punktéw
wskazanych na koncepcji architektonicznej i w kartach pomieszczen

Pytanie 181

W zwiazku z tym, ze zakres post¢powania nie obejmuje sal operacyjnych prosimy o
potwierdzenie, ze Zamawiajacy podtrzymuje brak wymogu funkcji podnoszenia kolumn,
zgodnie z udostepnionym formularzem parametréw — plik ,,Zalacznik nr 3 - formularz
parametréw technicznych wyposazenia medycznego”.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 182

Prosze o informacje, gdzie Zamawiajgcy planuje zlokalizowa¢ centrale wentylacyjne.
Przestrzenie na poddaszu oraz pomieszczenia w garazu sg mocno zagospodarowane. Jesli
Zamawiajacy planuje lokalizowaé centrale na zewnatrz, czy nalezy przyja¢ oslony tego
obszaru. Prosze o podanie typu/rodzaju oston.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy sugeruje jako jedno z rozwiazan mozliwo$¢ umieszczenia central wentylacyjnych
i agregatow wody lodowej na dachu parterowej czesci rozbudowy SOR i podjazdu dla karetek.
Miejsce to ma by¢ obudowane estetycznymi zaluzjami izolujacymi dzwiek i widok. Szczegdly
lokalizacji zostang zweryfikowane na dalszym etapie projektowania

Pytanie 183

Prosze o informacje, gdzie Zamawiajacy planuje zlokalizowa¢ agregat wody lodowej ?
Prosze o konkretne wskazanie czy bgdzie to wewnatrz czy na zewnatrz budynku ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy sugeruje jako jedno z rozwigzan mozliwo$¢ umieszczenia central wentylacyjnych
i agregatéw wody lodowej na dachu parterowej czesei rozbudowy SOR i podjazdu dla karetek.
Migjsce to ma by¢ obudowane estetycznymi zaluzjami izolujacymi dzwigk i widok. Szczegoty
lokalizacji zostang zweryfikowane na dalszym etapie projektowania

Pytanie 184
Prosze o informacje, czy Zamawiajacy jest w posiadaniu wizji TV sieci i przylaczy kanalizacji
sanitarnej i deszczowej niezbednej do przebudowania celem rozbudowy budynku.
Odpowiedz:
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Zamawiajacy posiada stosowne sieci i przylacza, jednak nie dysponuje wizjg TV sieci i
przytaczy kanalizacji sanitarnej 1 deszczowe

Pytanie 185

Prosze o informacje, czy Zamawiajacy planuje zasili¢ nowy rozdziat instalacji CO oraz CT z
istniejagcego rozdzielacza, ktory znajduje si¢ w piwnicy utrzymujgc réwnoczesnie, ze zrodto
ciepta wraz z jego rozdziatem jest poza zakresem opracowania ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze zrodto ciepla wraz z jego rozdzialem jest poza zakresem przetargu

Pytanie 186

Prosze o informacje, czy Zamawiajgcy planuje zasilic nowy rozdzial gazéw medycznych tj.
tlen, préznia, sprezone powietrze z istniejacych zrodel znajdujacych si¢ w piwnicy utrzymujac
rownoczesnie, ze zrodla gazow medycznych sg poza zakresem opracowania. Czy jednak nalezy
przyjaé¢ catkowicie nowe urzadzenia dla Prozni, Sprezonego Powietrza oraz Tlenu ? Oczywiscie
poza medium podtlenku azotu, ktére nalezy wykona¢ niezaleznie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia ze w ramach niniejszego postgpowania nalezy dokona¢ analizy
istniejgcego zrodia sprzezonego powietrza oraz dokona¢ modernizacji istniejgeej sprezarkowni
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajacy wyjasnia ze w ramach niniejszego postgpowania nalezy dokonaé analizy
istniejacego zrodta prozni medycznej oraz dokona¢ modernizacji istniejacego zrodla prozni
medycznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajacy informuje, ze dla zrédta N20. przewiduje zasilanie z butli a Wykonawca w
ramach inwestycji musi zakupi¢ butle i zaplanowa¢ miejsce ich przechowywania zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz wykona¢ niezbedng instalacjg.

Zamawiajacy potwierdza, ze centralne zrédlo tlenu jest wystarczajace na pokrycie
zapotrzebowania modernizowanego obszaru. .

Pytanie 187

Prosze o informacje, czy Zamawiajacy planuje zasili¢ nowy rozdzial zwu (do zabezpieczenia
rezerwy lotniska, hydrantow wewnetrznych, wody bytowej) z istniejgcego przylgcza wody oraz
istniejacej hydroforowni utrzymujac rownoczesnie, ze wW/w sg poza zakresem opracowania a
jedynie przytacze wody wymaga przelozenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy planuje zasili¢ zbiorniki systemu przeciwpozarowego ladowiska z istniejacego
przylacza. Analiza wydajnoéci hydroforowni ma zosta¢ wykonana w ramach projektu jako
podstawa do stwierdzenia czy w ramach inwestycji nalezy dokona¢ zmian w obrgbie
hydroforowni. Zamawiajacy informuje, ze posiadany zestaw hydroforowy sktada si¢ z 4 pomp,
kazda pompa o wydajnosci 6 m3/h przy ci$nieniu 4,9 bar. Lacznie 24 m3/h przy cisnieniu 4,9
bar.

Pytanie 188

Prosze o informacje, czy na przytgczu wody do planowanego zamierzenia jest wykonany
rozdzial wody na pozarowa i bytowa. Jesli nie to w jakiej lokalizacji planuje si¢ go wykonac ?
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Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie ma podziatu na wode pozarowa i bytowa. Nalezy przewidziec¢
koniecznos¢ montazu urzadzenia do rozdzialu wody do celow bytowych i ppoz.. Jego dokladna
lokalizacje w opinii Zamawiajacego powinien wskaza¢ projektant w dokumentacji bgdacej
integralng czescig przedmiotu zamdwienia.

Pytanie 189

Prosze o informacje¢, czy Zamawiajacy planuje zasili¢ nowy rozdzial cwu z istniejgcego uktadu
przygotowania, ktory znajduje si¢ w piwnicy utrzymujac rownoczesnie, ze zrodlo cwu jest poza
zakresem opracowania?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze posiada rozprowadzone instalacje cwu, do ktérych nalezy sie
podlaczyé.

Pytanie 190
Prosze o informacje, czy Zamawiajacy jest w posiadaniu ekspertyzy pozarowej ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie posiada ekspertyzy pozarowej.

Pytanie 191

Punkt 3.8 zataczonej do postepowania Koncepcji Ladowiska mowi o moznosci wykonania
ogrzewania ptyty ladowiska. Czy Zamawiajacy przewiduje ogrzewanie plyty, czy pozostaje
przy recznym odsniezaniu ladowiska (jedna z opcji)?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje wykonania ogrzewania plyty ladowiska.

Pytanie 192

PFU opisuje w wymaganiach tylko dwa egzemplarze dokumentacji ? Czy Zamawiajacy
podtrzymuje ten zapis ? z Naszych doswiadczen wymagane ilo$ci sa wigksze.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga 5 egzemplarzy dokumentacji w wersji papierowej, zmienia zapisy
umowy § 9 ust. 1.4, ktéry otrzymuje brzmienie:

1.4. Wykonaweca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacj¢ w wersji papierowej i
edytowalnej wersji elektronicznej (no$nik USB z mozliwoscia kopiowania oraz pdf i
dwg/cad) w 5 egzemplarzach. Wersje papierowe projektow maja by¢ podpisane i
opieczetowane przez autoréw projektu i projektanta sprawdzajacego

Pytanie 193

Czy w pomieszczeniach Oddziatu Dziennego Psychiatrycznego oraz Gabinetéw 1 1 2 nalezy
przewidzie¢ wymiane wszystkich instalacji tj. sanitarne i elektryczne wraz z nowym
wyposazeniem bialego montazu elektrycznego i sanitarnego ?
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Odpowiedz:
Zamawiajacy przewiduje przebudowe istniejgcych instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz
wymiane bialego montazu.

Pytanie 194
W jakiej lokalizacji Zamawiajacy planuje umiejscowi¢ Maszynownie Podtlenku Azotu ? Czy
wykonanie Maszynowni i rozprowadzenia jest w zakresie I etapu ?

Odpowiedzi:

Zamawiajacy informuje, ze dla zrodta N20. przewiduje zasilanie z butli a Wykonawca w
ramach inwestycji musi zakupié¢ butle i zaplanowaé miejsce ich przechowywania zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami oraz wykonaé niezbedng instalacje.

Pytanie 195
Proszg o informacje, o sposobie wykonczenia $cian i sufitéw w Sali resuscytacji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga aby $ciany 1 sufity w Sali resuscytacji wykona¢ w catosci z paneli
szklanych lub paneli szklanych lgczonych z blachg nierdzewna. Wykonczenie paneli
fototapeta — do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Pytanie 196

Prosze¢ o informacje, czy w zakresie przetargu jest wymiana UPS 7 Czy UPS ma zapas mocy
dla zasalania systemu IT

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze serwerownia zasilana jest przez niezalezny UPS , Zamawiajacy
wymaga dostarczenia USP dla instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych w przebudowywanych
pomieszczeniach

Pytanie 197
Prosze o informacjg, czy w zakresie przetargu jest wymiana rozdzielni p.poz ?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga rozbudowy istniejgcego systemu ppoz. POLON ( model modulowy).

Pytanie 198

Prosze o informacje, czy w zakresie przetargu jest wymiana muru oporowego. Na podstawie
wizji lokalnej wnioskujemy, Ze jest on w ztym stanie technicznym. Jezeli tak to prosze wskazac
w jakim zakresie 7

Odpowiedz:
Zamawiajacy nic wymaga wykonania nowego muru oporowego.

Pytanie 199
Prosze o udostepnienie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla zakresu posadowienia
budynku oraz muru oporowego.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy udostepnia posiadang dokumentacje.

Pytanie 200

Proszg o informacje, czy w zakresie przetargu jest wymiana lub rozbudowa rozdzielni gtowne;
oraz doporowadzenie nowego zasalania ?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze glowna rozdzielnia szpitala nie jest objeta inwestycja, nalezy
przewidzie¢ nowg rozdzielni¢ dedykowana dla SOR.

Pytanie 201

Prosz¢ o informacje, czy w zakresie przetargu jest remont konstrukeji lub wymiana przeszklen
oranzerii — pomieszczenie K/04

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza wymiang przeszklen pomieszczenia K/04

Pytanie 202

Prosze¢ o informacjg, czy w ekspertyzie ladowiska uwzgledniono wymiang pokrycia dachu na
konstrukeji stalowej dla budynku istniejgcego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie posiada ekspertyzy lagdowiska

Pytanie 203

Prosze o informacjg¢, czy w zakresie przetargu jest wykonanie clewacji budynku istniejgcego
wraz z wymiang stolarki okiennej. Jesli tak, prosz¢ o podanie docelowego uktadu warstw oraz
do jakiego stanu doprowadzi¢ pomieszczeniach po ewentualnej wymianie okien w czgsci nie
remontowalnej

Odpowiedz:

Zamawiajacy rezygnuje z rozbiérki elementow ocieplenia elewacji przebudowywanej czgsci
budynku (na kondygnacjach, I ,I1 1 II1) oraz wymiany stolarki okiennej 1 wykonania nowego
ocieplenia i otynkowania cz¢écei przebudowywanej na kondygnacjach I, 11 1 III — zakres ten
pozostaje przeniesiony do II etapu inwestycji nie objetego niniejszym postepowaniem.
Zakres ten pozostaje w ramach projektowania.

Wymianie stolarki okienne;j i fasad podlega przebudowywany parter budynku

Natomiast aluminiowa $ciana w osiach 5-7/I, 6-9/F oraz przy korytarzu K/05 podlega
wymianie.

Pytanie 204

Zamawiajagcy w ramach realizacji I Etapu zadania wymaga : "Lokalny punkt dystrybucyjny
potaczy¢ z gtdwna serwerownig $wiattlowodem jednomodowym 12j zakonczy¢ kasetg SC/APC
obie strony $wiattowodu." - prosze o podanie szacunkowej odleglosci z LPD do GPD.
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Odpowiedz:

Przebudowywane pomieszczenia znajdujg si¢ bezpodrednio nad pomieszczeniami serwerowni
gdzie zlokalizowany jest GPD, W zaleznosci od lokalizacji LPD dystans nie powinien by¢
wiekszy niz 50 metrow.

Pytanie 205

Zamawiajacy wymaga : "Lokalny punkt dystrybucyjny wyposazy¢ w switche kompatybilne z
rozwiazaniem posiadanym przez zamawiajacego” - prosze o podanie producenta obecnie
posiadanych przelacznikow.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze korzysta z rozwiazan marki Juniper.

Pytanie 206

W ramach zadania nalezy : "Okablowanie z istniejacego lokalnego punktu dystrybucyjnego
znajdujacego sie na Parterze (Izba Przyje¢ przy Poradniach Zdrowia Psychicznego) nalezy
przenie$¢ do tworzonego nowego lokalnego punktu dystrybucyjnego" - prosimy o podanie
ilosci linii LAN do przeniesienia (ma to réwniez znaczenie w zakresie doposazenia w switche
kompatybilne z rozwiazaniem posiadanym przez zamawiajacego, wraz z niezbednymi
wkladkami).

Odpowiedz:

Aktualnie punkt dystrybucyjny w gléwnej mierze obsluguje pomieszczenia, w ramach ktérych
planowana jest przebudowa. Docelowa ilo$¢ obstugiwanych punktéw logicznych zalezy wigc
od ilosci zaprojektowanych punktéw. Ilos¢ linii z punktéw logicznych do przeniesienia nie
powinna przekroczy¢ 15 to punkty zlokalizowane w holu gléwnym do obstugi punktow
dostepowych, elementéw systemu kolejkowego, monitoringu wizyjnego oraz rejestracji.

Pytanie 207

"W ramach projektu nalezy przewidzie¢ instalacje kontroli dostgpu do nowego punktu
dystrybucyjnego wraz z integracja z posiadanych rozwiazaniem przez zamawiajacego" - prosz¢
o0 podanie szczegoldéw posiadanego systemu (producent/rodzaj).

Odpowiedz:
Zamawiajgcy posiada system: Satel; ACCO NET

Pytanie 208

"W ramach projektu nalezy przewidzie¢ wyposazenie istniejgcej serwerowni w klaster
przetacznikéw Core (gtéwny) min. 10Gb SFP+ min. 24-port wraz z niezbgdnymi wkiadkami i
wyposazeniem" - prosimy o podanie minimalnych wymagan dla przetgcznikow oraz czy majg
zosta¢ wyceniane w ramach realizacji 1 etapu.

Odpowiedz:
Przelaczniki powinny by¢ kompatybilne z aktualnie posiadanymi rozwigzaniami. Klaster
przelacznikow sieciowych musi zapewni¢ redundancjg, a takze obsluzy¢ minimum 16
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istniejacych PPD (posrednich punktéw dystrybucyjnych) w technologii SFP/SFP+, klaster
dwoch urzgdzen UTM (FortiGate FG200E) w technologii SFP, pozostale przelgczniki
znajdujace si¢ w GPD (glowny punkt dystrybucyjny) -klaster trzech przelacznikow sieciowych
Juniper EX3400-24p, w standardzie SFP+ lub QSFP+, oraz zapewni¢ rozwojowo podlaczenie
w przysztosci kolejnych urzadzen (np. serweréw wirtualizacyjnych) w technologii SFP/SFP+ i
QSFP/QSFP+.

Szczegoly techniczne zostang ustalone z zamawiajgcym na etapie realizacji.

Pytanie 209

Zamawiajacy wymaga dostawy 1 montazu Access Pointéw dla sieci WiFi kompatybilnych z
posiadanym rozwigzaniem - prosimy o podanie producenta i modelu obecnie posiadanego
rozwigzania. Czy posiadany kontroler obstuzy nowa inwestycje?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, Zze posiada obecnie Access Pointy Fortinet; Fortigate FG200E

Pytanie 210
Czy dla Systemu Przyzywowego zamawiajacy wymaga rowniez kompatybilnosci z
posiadanym rozwigzaniem, a jezeli tak to z jakim (producent/model)?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wymaga kompatybilnosci z posiadanym rozwigzaniem.

Pytanie 211
System monitoringu wizyjnego CCTV - czy zamawiajagcy wymaga zachowanie
kompatybilnosci z istniejagcym systemem, a jezeli tak to z jakim (producent/model)?

Odpowiedz:
Zamawiajagcy wymaga kompatybilnosci kamer w technologii IP z posiadanym system
monitoringu wizyjnego marki Dahua.

Pytanie 212
System sygnalizacji pozaru SAP — czy zamawiajacy wymaga réwniez kompatybilnosci z
posiadanym rozwigzaniem, a jezeli tak to z jakim (producent/model)?

Odpowiedz:

Tak, nalezy zachowa¢ kompatybilno$¢ z posiadanym systemem Polon. Rozbudowa z systemem
modutowym.

Pytanie 213

Zamawiajacy wymaga aby w ramach systemu TOPSOR po zakoficzeniu procesu segregacji
medycznej, system udostepnil dane do wykorzystania przez system HIS, ktérym dysponuje
Zamawiajacy - prosimy o podanie producenta systemu HIS.
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Odpowiedz:

Producentem systemu HIS jest firma Gabos Software. Proces integracji systemu bedzie po
stronie Wykonawcy.

Pytanie 214

Czy dobudowywany szyb windowy jest przewidziany dla ekip ratowniczych, jezeli tak to
proszg o informacje czy nalezy przewidzie¢ montaz instalacji nowego generatora agregatu
pradotworczego lub czy zamawiajgcy posiada zapas mocy na istniejacym agregacie
pradotwoérczym?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze posiada wystarczajacy zapas mocy na agregacie pradotwérczym.

Pytanie 215
Czy nalezy przewidzie¢ system generujgcy nadci$nienie i czujnik zasysajgcy w szybie oraz
klape oddymiajaca?

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze nalezy przewidzie¢ system generujacy nadcis$nienie i czujnik
zasysajacy w szybie oraz klape oddymiajaca.

Pytanie 216
Dla instalacji teleinformatycznych LAN jaki typ skretki nalezy zastosowac?

Odpowiedz:

Dla punktéw logicznych wykorzystywanych przez system CCTV oraz DECT IP Dopuszczamy
Cat.6, Dla pozostatych minimum Cat.7

Pytanie 217
Czy zewngetrzne sieci sanitarne, energetyczne, gazow medycznych sa w gestii Inwestora.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza ze sieci sg wlasnoscig inwestora, ich niezbgdna przebudowa jest w
zakresie przedmiotu niniejszego postgpowania

Pytanie 218

W PFU napisano, ze "w ramach instalacji gazéw przewiduje si¢ wykonanie instalacji prozni,
instalacji sprezonego powietrza i instalacji tlenu". A co z podtlenkiem azotu? Czy przewidziano
doprowadzenie tego gazu do sali resuscytacji? Na rysunku A-01 jest symbol N20 w rezerwie
$ciennej, w specyfikacji wyposazenia kolumn réwniez znajduje si¢ N20O.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia ze w ramach niniejszego postgpowania nalezy dokonaé analizy
istniejgcego zrodla sprzezonego powietrza oraz dokona¢ modernizacji istniejgcej sprezarkowni
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Zamawiajgcy wyjasnia ze w ramach niniejszego postepowania nalezy dokonaé¢ analizy
istniejacego zrédla prozni medycznej oraz dokonaé modernizacji istniejgcego zrodta prézni
medycznej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Zamawiajacy informuje, ze dla zrodta N20O. przewiduje zasilanie z butli a Wykonawca w
ramach inwestycji musi zakupi¢ butle i zaplanowaé miejsce ich przechowywania zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz wykonaé niezbedna instalacje.

Zamawiajgcy potwierdza, ze centralne zrédlo tlenu  jest wystarczajace na pokrycie
zapotrzebowania modernizowanego obszaru. .

Zamawiajacy wskazuje jako miejsce wpigcia ciggi komunikacyjne w istniejgcym holu Izby
Przyje¢ gdzie instalacje prowadzone sa w podwieszanych sufitach kasetonowych

Pytanie 219

Czy w obszarze nowoprojektowanego SORU-u znajdujg si¢ mstalacje 02, N20, AIR, VAC?
Jezeli tak, to jakie Srednice tych gazdéw doprowadzone s3 w obszar nowoprojektowanego
SORU-u?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia ze w ramach niniejszego postgpowania nalezy dokonaé¢ analizy
istniejgcego Zrodia sprzezonego powictrza oraz dokona¢ modernizacji istniejgcej sprezarkowni
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Zamawiajacy wyjasnia ze w ramach niniejszego postepowania nalezy dokona¢ analizy
istniejgcego zrédta prézni medycznej oraz dokonaé modernizacji istniejgcego zrodia prézni
medycznej zgodnie z obowigzujgeymi przepisami.

Zamawiajacy informuje, ze dla zrodta N20. przewiduje zasilanie z butli a Wykonawca w
ramach inwestycji musi zakupi¢ butle i zaplanowaé miejsce ich przechowywania zgodnie z
obowigzujgeymi przepisami oraz wykonaé¢ niezbedng instalacje.

Zamawiajgcy potwierdza, ze centralne zrodlo tlenu  jest wystarczajagce na pokrycie
zapotrzebowania modernizowanego obszaru. .

Zamawiajacy wskazuje jako miejsce wpiecia ciagi komunikacyjne w istniejacym holu Izby
Przyje¢ gdzie instalacje prowadzone sa w podwieszanych sufitach kasetonowych

Pytanie 220
Czy nalezy zaprojektowaé nowe zrodta O2, AIR, VAC? W PFU nie sformutowano takiego

wymogu, prosze o potwierdzenie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia ze w ramach niniejszego postgpowania nalezy dokona¢ analizy
istniejacego zrddla sprzezonego powietrza oraz dokona¢ modernizacji istniejgcej sprezarkowni
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zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajacy wyjasnia ze w ramach niniejszego postgpowania nalezy dokonaé analizy
istniejgcego zrodla prozni medycznej oraz dokona¢ modernizacji istniejgcego zrodta prézni
medycznej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Zamawiajacy informuje, ze dla zrédla N2O. przewiduje zasilanie z butli a Wykonaweca w
ramach inwestycji musi zakupi¢ butle i zaplanowaé miejsce ich przechowywania zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz wykonaé niezbedna instalacje.

Zamawiajacy potwierdza, Zze centralne Zrédlo tlenu jest wystarczajace na pokrycie
zapotrzebowania modernizowanego obszaru. .

Zamawiajacy wskazuje jako miejsce wpigeia ciggi komunikacyjne w istniejagcym holu Izby
Przyje¢ gdzie instalacje prowadzone sa w podwieszanych sufitach kasetonowych

Pytanie 221

Jezeli nalezy zaprojektowa¢ ww. zrodla, proszg o podanie lokalizacji pomieszczen na te zrodla
oraz wymaganych wydajnosci urzadzen (pomp, sprezarek, wielkosci baterii butlowych). Jaki
obszar szpitala - ktore pomieszczenia medyczne miatyby zasila¢ te nowe zrodia?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia ze w ramach niniejszego postepowania nalezy dokonaé analizy
istniejacego zrodla sprzgzonego powietrza oraz dokonaé¢ modernizacji istniejgcej sprezarkowni
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajgcy wyjasnia ze w ramach niniejszego postgpowania nalezy dokonad analizy
istniejgcego zrédla prozni medyczne] oraz dokonaé modernizacji istniejgcego Zrodla prézni
medycznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajgcy informuje, ze dla Zzrédlta N2O. przewiduje zasilanie z butli a Wykonawca w
ramach inwestycji musi zakupi¢ butle 1 zaplanowaé miejsce ich przechowywania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz wykona¢ niezbedng instalacje.

Zamawiajacy potwierdza, ze centralne zrédlo tlenu  jest wystarczajace na pokrycie
zapotrzebowania modernizowanego obszaru. .

Zamawiajgcy wskazuje jako miejsce wpigcia ciggi komunikacyjne w istniejacym holu Izby
Przyje¢ gdzie instalacje prowadzone sa w podwieszanych sufitach kasetonowych

Pytanie 222
Jezeli nie nalezy projektowa¢ nowych zrodel, prosze o potwierdzenie, ze istniejace Zrédia
posiadaja wystarczajaca wydajnos¢ dla zasilenia nowoprojektowanych pomieszczen.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia ze w ramach niniejszego postgpowania nalezy dokona¢ analizy
istniejacego zrodla sprzezonego powietrza oraz dokonaé¢ modernizacji istniejacej sprezarkowni
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajgcy wyjasnia ze w ramach niniejszego postgpowania nalezy dokona¢ analizy
istniejacego zrédia prozni medycznej oraz dokona¢ modernizacji istniejgcego zrodta prozni
medycznej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajacy informuje, ze dla Zrodta N2O. przewiduje zasilanie z butli a Wykonawca w
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ramach inwestycji musi zakupi¢ butle 1 zaplanowaé miejsce ich przechowywania zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz wykonac niezbgdng instalacje.

Zamawiajacy potwierdza, ze centralne zZrodlo tlenu jest wystarczajace na pokrycie
zapotrzebowania modernizowanego obszaru. .

Zamawiajgcy wskazuje jako miejsce wpigcia ciagi komunikacyjne w istniejgcym holu Izby
Przyje¢ gdzie instalacje prowadzone sa w podwieszanych sufitach kasetonowych

Pytanie 223

Jezeli nie nalezy projektowac nowych zrédel, nalezy wpiac sie do istniejacych instalacji. Gdzie
nalezy si¢ wpig¢ nowoprojektowanymi instalacjami O2, AIR i VAC? Dla prawidlowego
funkcjonowania instalacji 02, AIR i VAC na nowoprojektowanym SOR-ze wymagane sa
§rednice rurociggobw 02 min. fil5, AIR min. fil5 i VAC min. fi28.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia ze w ramach niniejszego postgpowania nalezy dokona¢ analizy
istniejgcego zrodla sprzgzonego powietrza oraz dokona¢ modernizacji istniejgeej spr¢zarkowni
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajacy wyjasnia ze w ramach niniejszego postepowania nalezy dokonaé analizy
istniejgcego Zrodia prozni medycznej oraz dokonaé¢ modernizacji istniejacego zrédla prézni
medycznej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajacy informuje, ze dla zrodta N2O. przewiduje zasilanie z butli a Wykonawca w
ramach inwestycji musi zakupi¢ butle i zaplanowaé miejsce ich przechowywania zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami oraz wykona¢ niezbedng instalacje.

Zamawiajacy potwierdza, Ze centralne Zroédlo tlenu  jest wystarczajace na pokrycie
zapotrzebowania modernizowanego obszaru. .

Zamawiajacy wskazuje jako miejsce wpiecia ciagi komunikacyjne w istniejagcym holu Izby
Przyje¢ gdzie instalacje prowadzone sg w podwieszanych sufitach kasetonowych

Pytanie 224

W PFU jest zapis, ze w sali intensywnej terapii nalezy wyposazy¢ panel w gniazdo odciagu
gazdéw anestetycznych. W salach IT nie znieczula si¢ pacjentow. Proszg o wykreslenie tego
zapisu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis PFU w tym zakresie. W Sali Intensywne] Terapii dopuszcza
si¢ przeprowadzenie zabiegdéw wymagajacych znieczulenia ogdlnego

Pytanie 225

W punkcie V Swz

1.3.1. d stanowi:

,.co najmniej jedng osobg, posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, ktérych zakres uprawnia jg do
kierowania robotami polegajgcymi na wykonaniu ladowiska wyniesionego, ktéra w ciagu
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ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert petnita funkcje kierownika robot w
zakresie

-budowy ladowiska wyniesionego dla $miglowcow”

Czy zamawiajgcy dopuszcza do$wiadczenie osoby ktdra petnita funkcje inspektora nadzoru
przy budowie ladowiska wyniesionego?

Czy zamawiajacy zmieni punkt 1.3.1. d na:

,,c0 najmniej jedng osoba, posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, ktérych zakres uprawnia jg do
kierowania robotami polegajacymi na wykonaniu ladowiska wyniesionego, ktoéra w ciggu
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert pelnilta funkcje kierownika robét lub
inspektora nadzoru w zakresie

-budowy ladowiska wyniesionego dla $migtowcow”

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 226
Czy zamawiajacy przewiduje wyznaczenie kolejnego terminu wizji lokalnej?

Odpowiedz
Zamawiajacy na wniosek Wykonawey wyznaczy kolejny termin wizji lokalne;.

Pytanie 227

Na terenie dziatki , na ktérej zlokalizowane jest Centrum, brak Miejskiego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

Czy Inwestor posiada Decyzje ustalajgca warunki lokalizacji Inwestycji celu publicznego?
Co w przypadku jezeli Inwestor nie posiada warunkéw zabudowy , czy termin 70 dni bedzie
obowigzywat i dotyczyl uzyskaé Decyzje ustalajgca warunki lokalizacji?

Odpowiedz
Zamawiajacy jest w trakcie procedury uzyskania lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pytanie 228

Czy w zakresie pozyskiwania uzgodnien do projektu budowlanego w przewidzianym okresie
70 dni wykonawca ma uzyska¢ Decyzje ustalajgca warunki lokalizacji Inwestycji celu
publicznego? Takze dla ladowiska?

Odpowiedz
Nie, zamawiajacy jest w trakcie procedury uzyskania lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pytanie 229

Co w przypadku gdy Decyzja dla powyzszej inwestycji nie zostanie wydana w terminie?
Biorgc pod uwage element ladowiska , jako najwyzej wyniesionego punktu w okolicy,
decyzja moze by¢ znacznie dluzej procedowana.

Odpowiedz
Zamawiajacy przewidzial mozliwo$¢ zmiany umowy zgodnie zapisami § 20 ust. 4.3
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Pytanie 230

Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia wraz z wymaganym wyposazeniem rowniez
dostarczenia licencji stanowiskowej do rejestracji obiegu narzedzi w obrebie SOR? Jesli tak
prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy nalezy ujac takg licencje w cenie, wraz ze
stanowiskiem komputerowym?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze nie wymaga dostarczenia licencji stanowiskowej do rejestracji
obiegu narzedzi.

Zamawiajacy informuje, ze w zwiazku z publikacja pytar zmienia:
termin skladania ofert i wniesienia wadium na dzien 26.03.2024 r, do godz. 09:00

termin otwarcia ofert na dzien 26.03.2024 r. godz. 09:15
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