															Załącznik Nr 8
Harmonogram wykonania prac projektowych dla zamówienia:
„Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu hali, w której będą funkcjonować m.in. nowo powstała hala, pomieszczenia laboratoryjne oraz biurowe, znajdującej się w budynku BLT należącym do Łukasiewicz-Krakowskiego Instytutu Technologicznego przy ul. Zakopiańskiej 73 w Krakowie”.
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	Uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem prawomocności
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	270 dni = 9 mies.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



