Załącznik nr 10 do SWZ
WI.271.11.2024 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1  pn.: „Opracowanie  planu ogólnego  miasta i gminy Szamotuły”.

HARMONOGRAM prac planistycznych  

	L.p.
	Wyszczególnienie projektów lub ich części stanowiących przedmiot zamówienia
	Termin wykonania

	1
	Przygotowanie wzorów pism, rozdzielników, ogłoszeń oraz wszelkich opracowań, uzasadnień i analiz niezbędnych dla potrzeb sporządzenia projektu,
	w przeciągu 7 dni

	2
	analizę wniosków, opracowanie wykazu oraz propozycji ich rozpatrzenia,
	do 8 tygodni od momentu otrzymania wniosków, uzgodnionego zakresu prognozy

	3
	uzyskanie niezbędnych podkładów geodezyjnych,
	

	4
	wykonanie opracowania zawierającego inwentaryzacje terenowe, tekstowej i graficzne, w zakresie:

a) zainwestowania i użytkowania terenu (mapa, zdjęcia),

b) stanu własności poszczególnych działek, przedstawiający odrębne nieruchomości różnych właścicieli poprzez wyróżnienie ich na mapie innymi kolorami (naniesiony na projekcie - mapa),

c) infrastruktury technicznej w zakresie koniecznym do ustaleń projektowych na podstawie  dostępnych dokumentacji z naniesieniem instalacji projektowych (mapa),
	do 30 dni po otrzymaniu uwag do koncepcji

	5
	opracowanie projektu do opiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno–Architektoniczną, Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły w tym jego prezentacja na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno– Architektonicznej,
	

	6
	sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o ile zajdzie taka potrzeba,
	do 30 dni po otrzymaniu protokołu z posiedzenia GKUA

	7
	opracowanie projektu z uwzględnieniem uwag Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły, Gminnej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej i przygotowanie materiałów do dalszego opiniowania i uzgadniania przez organy i instytucje określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
	

	8
	sporządzenie wykazu opinii i uzgodnień do projektu,
	do 30 dni po otrzymaniu opinii i uzgodnień

	9
	wprowadzenie  zmian do projektu wynikających z  uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień,
	

	10
	sporządzenie wniosków w spr. uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, o ile zajdzie taka potrzeba,
	do 14 dni po otrzymaniu opinii i uzgodnień

	11
	przygotowanie materiałów do wyłożenia projektu wraz z  mapą własności do publicznego wglądu,
	do 7 dni po otrzymaniu opinii i uzgodnień

	12
	sporządzenie wykazu uwag analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag przez Burmistrza, które zostały wniesione w związku z wyłożeniem projektu do publicznego wglądu, w razie konieczności składanie wyjaśnień osobom zainteresowanym (pisemnie i ustnie),
	do 7 dni po otrzymaniu protokołu z dyskusji publicznej i wniesionych uwag

	13
	wprowadzenie zmian do projektu w związku z rozpatrzeniem i uwzględnieniem uwag, przygotowanie projektu do ponownego uzgodnienia lub wyłożenia do publicznego wglądu wraz z mapą własności,
	

	14
	wprowadzenie zmian do projektu wynikających z ponowionych uzgodnień lub wyłożeń do publicznego wglądu,
	do 7 dni po otrzymaniu uzgodnień lub uwag, następnie ponowienie czynności w niezbędnym zakresie z zachowaniem ww. terminów harmonogramu

	15
	sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu,
	do 7 dni po otrzymaniu ostatniego protokołu z dyskusji publicznej i wszystkich wniesionych uwag

	16
	przygotowanie projektu do uchwalenia,
	

	17
	przygotowanie i skompletowanie dokumentacji formalno –prawnej (tzw. planistycznej) w celu oceny zgodności z prawem przez Wojewodę Wielkopolskiego i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (planu),
	do 7 dni licząc od dnia podjęcia przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły stosownej uchwały

	18
	przygotowanie  pisemnego uzasadnienia i podsumowania do przyjętego dokumentu zgodnie z art. 42 i 55 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.),
	

	19
	po ogłoszeniu planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego lub po pozytywnej weryfikacji przez Wojewodę przedstawionej dokumentacji.
	do 30 dni od dnia ogłoszenia planu w Dzienniku Urzędowym


