Zatgcznik nr 7 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiot umowy
§1

1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2019 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w formule zaprojektuj
i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa ulicy Spétdzielcdw w Lidzbarku Warminskim wraz
z przebudowsg infrastruktury technicznej”

2. Zadanie jest dofinansowanie ze srodkéw Funduszu Drog Samorzgdowych

§2
1.  Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:
1) Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU),
2) opisie przedmiotu zaméwienia (PPU)
3) postanowieniach niniejszej umowy,
4) ztozonej ofercie.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu budowlanego, w podziale na czesci oraz zawierajgcego
wymagania, o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020.1333 tj z dnia
03.08.2020 r.), zwany dalej ,opracowaniem projektowym” / ,dokumentacjg projektowg”, STWIiORB,
przedmiardw robot, kosztorysdéw inwestorskich w podziale na rodzaje robot oraz wykonanie robot budowlanych
na podstawie opracowanego projektu budowlanego dla zadania pn. Przebudowa ulicy Spétdzielcow w Lidzbarku
Warminskim wraz z przebudowg infrastruktury technicznej. Realizacja przedmiotu umowy zostata podzielone
na nastepujace etapy:

1) etap 1 - obejmujacy wykonanie dokumentacji projektowej,

2) etap 2 — obejmujacy wykonanie robdt budowlanych, na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej
wraz z dokumentacja powykonawczg.

3. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczegdlnosci:

1) Opracuje w uzgodnieniu z Zamawiajgcym koncepcje przebudowy ulicy a nastepnie niezwtocznie przekaze
koncepcje Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,

2) wykona dokumentacje projektowg (wielobranzowy projekt budowlany, wykonawczy i techniczny) wraz
z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami, a nastepnie niezwtocznie przekaze projekt Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia. Dokumentacja projektowa obejmuje:

a) dokumentacje projektowa wykonawczg (projekt wykonawczy),

b)  dokumentacje budowlang, tj.: projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej
mapie do celow projektowych; projekt architektoniczno — budowlany; projekt techniczny; niezbedne
opinie, uzgodnienia i pozwolenia,

c)  Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

d) przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie, obejmujgce w zakresie niezbednym dla realizacji zadania,
o ktérym mowa w § 3 (,,Dokumentacja projektowa”),

e) plan zagospodarowania terenu

3) wykona w uzgodnieniu z Zamawiajgcym projekt statej organizacji ruchu oraz przygotuje wniosek (wraz
z uzyskaniem koniecznych opinii i uzgodnien) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (do czasu zakorczenia
budowy obowigzkiem wykonawcy jest posiadanie projektu tymczasowej organizacji ruchu),

4) uzyska i dokona w imieniu Zamawiajgcego wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji niezbednych do
zaprojektowania i realizacji robdét budowlanych polegajgcych na wykonaniu zadania, o ktérym mowa w § 1
(,Roboty budowlane”),
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5)

6)

9)

wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowsa, o ktérej mowa w §2ust. 3 pkt
2 umowy. Roboty budowlane, dotyczg zamierzenia budowlanego, w sktad ktérego wchodzga:

a) Roboty zwigzane ze zmiang geometrii polegajaca na rozebraniu istniejgcych i wybudowaniu nowych
kraweznikdw,

b) Roboty zwigzane z budowg i przebudowa odwodnienia wraz z ewentualnymi podczyszczalniami waéd
opadowych oraz zabezpieczeniem i przebudowg istniejgcych instalacji wodociggowych,
kanalizacyjnych, teletechnicznych, c.o., elektroenergetycznych i gazowych,

c) Roboty zwigzane z wymiang istniejgcej nawierzchni,

d) Roboty zwigzane z budowa chodnikow i Sciezki rowerowej,

e) Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem wjazdéw na posesje,
f) Roboty zwigzane z przebudowa os$wietlenia ulicznego,

g) Zmiana organizacji ruchu poprawiajgca bezpieczenstwo uczestnikow ruchu - z wykonaniem
doswietlonych przejs¢ dla pieszych i progdéw zwalniajgcych,

h) Wykonanie zatoki autobusowej z kompletnym oznakowaniem.
i) gospodarka zielenig (wycinka kolidujgcych drzew i krzewdw, nasadzenia drzew),
j) Roboty wykoriczeniowe, zagospodarowanie terenu

wykona dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza obejmuje:

a) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg oraz
dokumentacje geodezyjno-kartograficzng;

b) oryginalne atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy realizacji
zamowienia materiatéw budowlanych, elementow wykoriczenia statego wyposazenia i technologii;

c) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku realizacji robot;

d) dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu — zgodnie
z rozporzgdzeniem ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie.

przeniesie na zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji, o ktérej mowa w §2ust. 3 pkt 1
i 2 umowy oraz do dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w §2 ust. 3 pkt 6 umowy na warunkach
okreslonych w § 13 umowy;

zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej z wykonywaniem przedmiotu umowy
na warunkach okreslonych w § 19 umowy;

udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w §2 ust. 3 pkt 5 umowy na warunkach okreslonych
w § 16 umowy;

10) udzieli gwarancji na infrastrukture towarzyszacg na warunkach okreslonych przez producenta.

Szczegdtowy zakres rzeczowy umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), ktory stanowi
integralng czes¢ niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz:

1)

2)

zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
PFU oraz terenem budowy i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen,

na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomosé ogdlnych i szczegdlnych
warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami, jakie mogg wynikac z charakterystyki
tego terenu,

szczegbtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajacego, ktére uwzglednit w swojej ofercie i dokonat
nalezytej wyceny prac,

rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne do

2|Strona



10.

zrealizowania powierzonego zadania,

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie i profesjonalne
kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym
i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkdd do petnego i terminowego wykonania niniejszej
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna,
zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia tak, aby mozliwa byta na ich podstawie
realizacja inwestycji budowlanej.

Przedmiot umowy okreslony w § 2 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca w ciggu 7 dni od podpisania umowy, zobowigzany jest
przedtozy¢ do akceptacji projekt harmonogramu rzeczowo - finansowego, w tym dotyczacego planowanych
termindw procedur administracyjnych w zakresie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnien oraz terminu
dostarczenia przez Wykonawce do Zamawiajgcego dokumentacji projektowej do jej oceny, odbioru
i zatwierdzenia - wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem materiatow wyjsciowych do projektowania (np. mapa
do celéw projektowych) oraz uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji oraz robdt budowlanych ponosi w catosci
Wykonawca. W harmonogramie, Wykonawca uszczegdtowi etapy realizacji przedmiotu umowy oraz terminy
rozpoczecia izakonczenia tych etapdw, z zastrzezeniem, ze w odniesieniu do etapu realizacji zwigzanego
z robotami budowlanymi, harmonogram bedzie zawierat podziat robdt, ktérych realizacja jest planowana do
odbiorow czesciowych wraz ze wskazaniem ich wartosci. W ramach podziatu robét nalezy w pierwszej kolejnosci
wyodrebnié¢ roboty wykonywane sitami wtasnymi oraz roboty wykonywane przez Podwykonawce /
Podwykonawcdw na podstawie uméw o podwykonawstwo. Harmonogram powinien by¢ wykonany, w takim
stopniu szczegdtowosci, aby Zamawiajgcy miat mozliwos¢ wyodrebnienia z Harmonogramu rodzaju i wartosci
robot, ktére zostang powierzone Podwykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia publicznego, a zamowienie przyjmuje
do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres prac, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy technicznej oraz zachowujgc postanowienia przepisow prawa.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ na zasadach ogodlnych,
zarowno za przedmiot umowy, ktory realizuje, jak i za teren, na ktérym go realizuje, za jego zabezpieczenie
i utrzymanie na nim tadu i porzgdku oraz za wszelkie szkody, jakie mogg na nim powstac.

Przedmiot umowy nalezy wykonac zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescig specyfikacji warunkow
zamoéwienia (dalej: SWZ), a takze zgodnie z PFU stanowigcym zafgcznik nr 1 do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz zobowigzuje sie do oddania przedmiotu
niniejszej umowy zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne certyfikaty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.

§3
Dokumentacja projektowa

Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z PFU o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt.1
niniejszej Umowy, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi w dniu
wydania jej Zamawiajgcemu.

Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje sie:

1) zastosowac optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu uzyskania nowoczesnych
i wasciwych standardéw dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) poniesc¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej decyzje, uzgodnienia
i opinie,

3) opracowac Dokumentacje projektowg kompletng z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢
wykonane na jej podstawie, spdjnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci
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posiadajacej niezbedne uzgodnienia, przedstawiajgcej rozwigzania szczegdtowe w zakresie umozliwiajgcym
realizacje zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan
i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, pozwolen, opinii, zatwierdzen
i innych dokumentéw koniecznych do realizacji robét budowlanych.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy zobowigzuje sie
kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego do petnienia nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy,
obowigzujgcymi przepisami oraz z nalezytg starannoscig, w zakresie opisanym w ust. 5.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkdéw Projektanta wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlnosci
nastepujgcych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie Zamawiajgcego, zgodnosci realizac;ji
inwestycji z opracowaniami projektowymi powstatymi w ramach realizacji niniejszej umowy,

2) uzupetniania szczegétow opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci powstatych w toku
realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

3)  uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatéw
i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej
umowy, a zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

4)  udziatu w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy robdt budowalnych,

5) pobytéw Projektanta na budowie, majgcych na celu sprawdzenie zgodnosci wykonywania robot
budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

6) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezgce wyjasnienie watpliwosci i problemow powstatych
w toku robdt budowalnych,

7) w przypadku wystapienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach projektowych powstatych
w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta —
dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce uzupetnianie szczegdtéw opracowan projektowych, o ktérych mowa w ust. 5
pkt 2) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. 7) nie podlegajg
odrebnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, zobowigzuje sie do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji
procesu budowlanego, w tym réwniez do dokonywania poprawek i uzupetniert zgodnie z zgdaniami organu
wydajgcego decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie toczgcych sie postepowan majgcych na celu
uzyskanie decyzji zezwalajgcych na wykonywanie robot budowlanych.

Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej, bez koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczern Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego zaréwno wiasnos¢ nosnikdéw, na ktorych Dokumentacja projektowa zostata
utrwalona jak i petne autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji projektowej na wszystkich polach
eksploatacji w tym w szczegdlnosci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w catosci lub we fragmentach
bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomocg dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej,
fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamieci komputerowej,
i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez telewizje, Internetiinne
srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, w szczegdlnosci wprowadzania
ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych
publikacji w formie papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania
z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych
i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

o Dokumentacje projektowg,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktéore ma byé
wykonane w oparciu o Dokumentacje projektows,

6) zamawiajgcy ma prawo do zamowienia - bez zgody autora dokumentacji - pdzniejszych ustug projektowania
rozbudowy, przebudowy, remontu czy tez rozbidrki obiektu objetego dokumentacjg projektowa.

Wykonawca oswiadcza, ze autor/autorzy Dokumentacji  projektowej  (,Projektant/Projektanci”)
upowaznit/upowaznili Wykonawce do ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantéw oswiadczenia zawartego w
ust. 10 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu Dokumentacji projektowej,
bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzujg sie do niewykonywania autorskich praw osobistych do
Dokumentacji projektowej oraz wyraza/ wyrazajg zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw
osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wyraza/ wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

2)  wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikajgcych z koniecznosci jej aktualizacji.
3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4)  decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tres¢ i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci samodzielnie lub
w potaczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci samodzielnie lub
w potgczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg inwestycji,
wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badZ komercyjnych, oraz koniecznoscig zastepczego
zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody
na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie
z opracowan Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach (t.j. Dz.U.
z2019r., poz. 1231 ze zm.), jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze,
ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z utworéw
0s6b trzecich oraz nie bedg narusza¢ praw przystugujgcych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw
autorskich oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska oswiadczenia, ktorych mowa w ust. 10 oraz
wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od osodb, z ktérymi bedzie wspotpracowac przy
realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych
praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z postanowien ust. 8 - 13 korzystanie
z Dokumentacji projektowe] przez Zamawiajgcego naruszac bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste oséb
trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajagcego na
zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg Zamawiajgcy poniesie w zwigzku
z wytgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajgcego z Dokumentacji projektowej oraz
do zwrotu odpowiedniej czesci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie oraz
nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust.1 niniejszej umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawiania Zamawiajgcemu nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie raportu o stanie zaawansowania prac
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w terminie 3 dni od daty zakonczenia kazdego dwutygodniowego okresu raportowania; pierwszy raport
Wykonawca opracuje po zakonczeniu pierwszego petnego dwutygodniowego okresu raportowania. Okres
raportowania ustala sie w tygodniach kalendarzowych;

niezaleznie od obowigzku, o ktéorym mowa w pkt 1 Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na
wezwanie Zamawiajgcego informacji stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych
liczonych od momentu otrzymania wezwania,

uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego, zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu umowy.

§4

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

udostepnienie PFU,

protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni liczonych od dnia protokolarnego odbioru
dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi przepisami prawa wszelkimi decyzjami, uzgodnieniami
i opiniami umozliwiajacymi realizacje inwestycji,

odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
dokonywanie i potwierdzanie zapiséw w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce,

udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym petnomocnictw niezbednych do realizacji
umowy,

zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu nalezytej realizacji niniejszej umowy.

§5

Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1.  Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

6)

wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg, SWZ wraz ze stanowigcym integralng czes¢ SWZ - PFU,
w tym wykonania dokumentacji projektowej i robot budowlanych zgodnie z zasadami sztuki, wiedzy
technicznej i przepisami prawa oraz z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy przedmiot umowy,

opracowania dokumentacji w oparciu o dane techniczne i szczegétowe wytyczne uzyskane od
Zamawiajgcego, w tym takze wytyczne udzielone w trakcie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej
Umowy,

Scistej wspotpracy z gestorami sieci na etapie projektowania i wykonawstwa. Wykonawca zobowigzany jest
do wystgpienia do gestorow sieci o wydanie warunkow dotyczgcych w szczegdlnosci regulacji lub
przebudowy istniejgcej armatury urzadzen wodno-kanalizacyjnych oraz dotyczacych budowy sieci
kanalizacji deszczowej,

ponoszenie kosztow zuzycia wody i energii elektrycznej w czasie trwania robét,

wykonanie robot z materiatéw wtasnych ktére powinny odpowiadac jakoSciowo wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane. W przypadku watpliwej jakosci materiatow uzytych do wbudowania, zamawiajgcy ma
prawo wykonania badan tych materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich
jakosci. Jesli badania wykazg, ze jakos¢ zastosowanych materiatéw nie spetnia wymogdw, o ktorych mowa,
wowczas wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany;

zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych przedmiotem umowy
posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa;
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10)
11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)
18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw branzowych, przy czym kierownik budowy bedzie
upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad
prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robot;

wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan wymaganych na etapie
odbioru;

zapewnienie i pokrycie kosztow petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej tacznie z okredleniem
wspotrzednych oraz sporzgdzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego
geodete;

udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych

przed rozpoczeciem robdt budowlanych opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robdt, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzgdcow drog,

w trakcie realizacji zadania zapewnienie dojazdu mieszkaricom posesji potozonych przy dziatkach
drogowych sgsiadujacych z przebudowywang ulicg, a w przypadku koniecznosci catkowitego zamkniecia
danego odcinka drogi uwzglednienie tego w projekcie tymczasowej organizacji ruchu poprzez wyznaczenie
objazdéw oraz biezace informowanie mieszkaricow. W przypadku wyznaczenia objazdow na czas
wykonywania robot wykonawca zobowigzany jest do ich uzgodnienia z odpowiednimi zarzgdcami drég oraz
utrzymywania na swoj koszt,

przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzagdzenie dokumentacji fotograficznej stanu nawierzchni drég
w obrebie zakresu budowy,

zabezpieczenia terenu robdt,

wykonania robdt budowlanych zgodnie ze ztozong ofertg i wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego
w PFU,

wykonania robot budowlanych z materiatéw i urzadzen odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w PFU oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych,
okazania na kazde zagdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentéw, z ktérych
wynika wprowadzenie do obrotu wyrobow budowlanych dla kazdego uzywanego na budowie wyrobu,

zapewnienia statego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego,

realizacji wskazan Projektanta, Kierownika budowy lub Kierownikow robot, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane i doswiadczenie zgodnie z SWZ i ofertg Wykonawcy,

przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania,

wykonania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu
robdt budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej,

utylizacji odpaddw, materiatéw budowlanych pochodzgcych z wykonania robdt, tgcznie z ponoszeniem
kosztéw utylizacji. Odpady powstate w wyniku realizacji inwestycji wykonawca powinien zutylizowaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na swoj koszt. Pozyskane materiaty nalezy wykorzystacé
w maksymalny sposdb. Grunt nadajacy sie do wbudowania nalezy po przebadaniu (stwierdzeniu
przydatnosci) wykorzysta¢ w maksymalny sposdb do budowy drogi. Materiaty drogowe pochodzace
z rozbidrki, takie jak krawezniki kamienne, kostka kamienna, kostka brukowa, Wykonawca przetransportuje
oraz ztozy w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego. Ww materiaty powinny zostac oczyszczone oraz
posortowane, a kostka betonowa utozona dodatkowo na paletach. Wykonawca powinien posiadac park
maszynowy umozliwiajgcy roztadowanie materiatéw w miejscu ztozenia. Inne materiaty rozbidrkowe, w tym
pochodzgce z przebudowy urzadzen kolizyjnych, Wykonawca przetransportuje w miejscu wskazanym przez
wtascicieli (uzytkownikéw) medidw, przy czym maksymalna odlegtos¢ transportu nie przekroczy 5 km

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot
i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikow
i 0sOb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
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25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)
39)

dostarczenia niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzadzen, w tym np. wynikow oraz protokotow badan, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

dbania o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i porzadku oraz
w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

biezgcego utrzymywania przejetego placu budowy tj. jezdni drogi objetej zadaniem. Obowigzek ten dotyczy
rowniez zimowego utrzymania odcinkéw drég nieutwardzonych nawierzchnig bitumiczng lub warstwg
podbudowy (warstwa podbudowy powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona). Wykonawca zobowigzany
jest do zimowego utrzymania ww. odcinkéw drég na kazde wezwanie zamawiajgcego, rowniez w niedziele
i Swieta.

uporzagdkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog,
nawierzchni lub instalacji,

zgfaszania gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach przedmiotu Umowy,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy lub ujawnionych
w czasie odbioréw lub w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji,

stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

usuniecia wszelkich brakéw, niedorébek i wad stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do usuniecia,

ponoszenia wyfacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej
wysokosci,

zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza podwykonawcow do
udziatu w realizacji Umowy.

sporzadzania, na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, plandw organizacji robot budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac,

przywrocenie do stanu pierwotnego drog dojazdowych i terendw przylegtych do budowy po zakonczeniu
robot,

udzielenia gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane,

udziatu w przegladach gwarancyjnych.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

poddania weryfikacji niektérych dokumentéw projektowych lub uzgodnienia ich z odpowiednimi wtadzami,
jezeli prawo lub wzgledy praktyczne tego wymagaja, bez odrebnego wynagrodzenia i przed przedtozeniem
tej dokumentacji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)
/ prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych
dokumentéw do ztozenia przez niego tj. Zamawiajgcego zawiadomienia o planowanym terminie
rozpoczecia robot budowlanych (o$wiadczenie kierownika budowy i/lub robét oraz zaswiadczenie o wpisie
na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego, a takze plan BIOZ).

informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robdt ulegajgcych zakryciu oraz
o terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, zobowigzany
bedzie na wtasny koszt do odkrycia robdét, wykonania otworéw niezbednych do zbadania robdt,

wykonania badan dodatkowych niezbednych do zbadania robét, a nastepnie do przywrdcenia robdt, na
wtasny koszt, do stanu poprzedniego,
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10.

11.

12.

5) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, badan, odbioréw i rozruchéw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji koniecznej do odbioru czesciowego lub koricowego, dla zakresu robdt objetych
przedmiotem Umowy,

6) naprawy uszkodzonych urzgdzen uzbrojenia podziemnego,
7)  przygotowania i skompletowania dokumentéw odbiorowych w 3 egzemplarzach.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego o zagrozeniach,
ktére moga mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu Umowy, jako$¢ wykonania przedmiotu Umowy, opdznienie
planowanej daty zakoriczenia przedmiotu Umowy oraz zobowigzany jest do wspdtpracy z Zamawiajgcym przy
opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

W razie zaistnienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych Kierownik Budowy jest zobowigzany zgtosic ten
fakt zamawiajgcemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Kazdy taki przypadek bedzie indywidualnie rozpatrywany
przez zamawiajgcego, poniewaz wykonawca powinien przewidziec¢ na etapie projektowania wszystkie niezbedne
roboty wynikajgce z OPZ i PFU oraz niezbedne do realizacji zadania. Do realizacji tych robot bedzie mozna
przystapic¢ po uzyskaniu akceptacji zamawiajgcego.

Wykonawca niniejszg umowga zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania bez wad i przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie, spetniajgcego wymagania
okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikow procesu budowlanego tzn. sit
wtasnych, podwykonawcéw, dostawcdw, ustugodawcodw itp. w sposdb gwarantujgcy zgodny z umowa przebieg
realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z projektem
i zawartymi w nim uzgodnieniami, z obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze wymaganiami wynikajgcymi
z Polskich Norm i aprobat technicznych.

W przypadku wykonania czesci robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania.

W przypadku robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych Wykonawca winien zawiadamia¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminie ich wykonania z 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia
powyzszego obowigzku Wykonawca jest obowigzany na zgdanie Zamawiajgcego do odkrycia na witasny koszt
takich robadt, celem umozliwienia Zamawiajgcemu dokonanie ich sprawdzenia.

Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku roboét budowlanych lub zgtoszone przy
odbiorze usuwane beda niezwtocznie, a najpdZniej w ciggu 5 dni, liczac od dnia ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zawiadomienia o zakonczeniu budowy do wtasciwego organu, tj. do
powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, pod warunkiem dokonania odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a) przestrzeganie przepisdow bhp, ochrone p.poz i dozdér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od zamawiajacego lub majace zwigzek
z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo  wszelkich  dziatan  prowadzonych na  terenie  robdét i  poza  nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

c) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i 0séb trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
ktére to szkody wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektdw, drog i terenu, a takze urzadzen iaparatury
znajdujacych sie na terenie robdt.
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§6
Termin wykonania zamdwienia
Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ w terminie do dnia 30.03.2022 r., w tym:

1) wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) / prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe — w terminie do 31.07.2021 .

Za termin wykonania catosci przedmiotu umowy przyjmuje sie dzier podpisania protokotu odbioru koncowego
robdt budowlanych bez zastrzezen.

Za termin wykonania ustugi, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 przyjmuje sie dzien przekazania kompletnej
dokumentacji projektowej wraz z prawomocng decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) /
zezwolenie na budowe.

Za termin wykonania robdt podlegajgcych odbiorowi czeSciowemu przyjmuje sie dzien podpisania protokotu
odbioru cze$ciowego robot bez zastrzezen.

O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru czesciowego i korncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej.

Podstawe do wystawienia faktur czesciowych bedzie stanowic: protokdt wykonania zakonczonych elementow
robot budowlanych lub ustug podpisany przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy (kierownika
budowy).

Podstawe do wystawienia faktury koricowej bedzie stanowic:

1) protokdt wykonania zakoriczonych elementéw ustug/robot podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika
budowy,

2) protokdt odbioru koricowego przedmiotu Umowy podpisany przez uczestnikéw odbioru.

§7
Zatrudnianie pracownikéw na umowe o prace

Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy, o ktérych mowa w ust. 2.

Wykonywanie czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi, wykonywanie prac zwigzanych z obstugg ciezkiego
sprzetu budowlanego (koparek, tadowarek, réwniarek, itp.) jak i sprzetu pozostatego (np. zageszczarek),
wykonywanie prac zwigzanych wykonaniem kanalizacji deszczowej, wykonywanie robdt instalacyjnych
(sanitarne, elektryczne, teletechniczne), wykonywanie robot drogowych, przez osoby zatrudnione na umowe
0 prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —Kodeks pracy u Wykonawcy/Podwykonawcy.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace, 0sdb
wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie realizacji zamdwienia, najpdzniej na 3 dni
robocze przed przystgpieniem do wykonywania czynnosci w zakresie realizacji przedmiotowego zamowienia
polegajacych na wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2, wykonawca/podwykonawca udokumentuje,
ze beda one realizowane przez osoby zatrudnione na umowe o prace, w szczegdlnosci ztozy:

1) oswiadczenie wykonawcy / podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie umowy o prace, lub
2)  oswiadczenie zatrudnionego pracownika, lub

3) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionych pracownikéw, lub

4)  inne dokumenty,

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Do faktury czesciowej i koncowej Wykonawca sktada aktualne oswiadczenie Iub dokumenty,
o ktérych mowa w ust. 3 umowy.
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Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 3 dni
robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé aktualne oswiadczenie/dokument, o ktérym mowa w ust. 3
umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez Wykonawce ze stanem
faktycznym.

§8
Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw prac:

1) Odbidr wstepny dokumentacji projektowej — na podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego,

2) odbidr ostateczny dokumentacji projektowej:

a)

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng Dokumentacje Projektowg, wraz z niezbednymi
decyzjami administracyjnymi, w Urzedzie Miejskim w Lidzbarku Warmirskim, ul. Swietochowskiego 14.
Prace projektowe stanowigce przedmiot odbioru powinny by¢ zaopatrzone w wykaz opracowan oraz
pisemne oswiadczenie projektanta, iz sg one sporzadzone zgodnie z umowa, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, ze zostaty wykonane w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktoremu maja stuzyc,

czynno$¢ przekazania Dokumentacji Projektowej zostanie potwierdzona protokotem zdawczo -
odbiorczym. Protokoét zdawczo — odbiorczy podpisze Przedstawiciel Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
w terminie do 14 dni od otrzymania Dokumentacji Projektowej dokona jej odbioru bez uwag i zastrzezen
lub w tym terminie zgtosi Wykonawcy na pismie uwagi lub zastrzezenia,

w przypadku stwierdzenia brakow formalnych lub innych przestanek uniemozliwiajgcych odbidr
Dokumentacji Projektowej, Zamawiajacy wskaze w protokole odbioru lub innym dokumencie
(z zachowaniem formy pisemnej) uwagi, w terminie o ktérym mowa w pkt b), a Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usuniecia w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia.

Wykonawca zawiadomiony na podstawie pkt c) zobowigzany jest do usuniecia wad niezwtocznie na
wtasny koszt, bez wyznaczania terminu, nie pozniej niz w terminie do 7 dni od otrzymania zawiadomienia
i przedtozy Zamawiajgcemu poprawiong Dokumentacje Projektowg wraz z o$wiadczeniem o usunieciu
wad i uwag wskazanych w protokole odbioru.

Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich starann w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien w realizacji
przedmiotu Umowy oraz niezwfocznie poinformowac¢ Zamawiajgcego o wystgpieniu jakichkolwiek
okoliczno$ci mogacych skutkowac lub skutkujgcych zwtoka w wykonaniu umowy,

jezeli Zamawiajacy nie przekaze na pismie zadnych uwag ani zastrzezen do przekazanych prac w terminie
do 14 dni od daty ich otrzymania, prace projektowe bedg uwazane za przyjete przez Zamawiajgcego
z datg ich przekazania Zamawiajgcemu. Nie oznacza to jednak o$wiadczenia Zamawiajgcego, ze prace
sg wolne od wad. Uwagi lub zastrzezenia Zamawiajgcego przekazane po uptywie wyzej wskazanego
terminu nie wptywajg na dokonany odbiér prac projektowych i majg status, w zaleznosci od ich
charakteru, bgdz zgtoszenia wady badz wskazowek co do dalszego sposobu realizacji zadania. Z tego
powodu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach, przystuguje prawo do proporcjonalnego wydtuzenia
terminu realizacji przedmiotu umowy,

Wykonawca w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia wad lub wskazéwek o ktérych mowa
w pkt f) niniejszego paragrafu odniesie sie na piSmie do uwag i zastrzezen Zamawiajgcego oraz wprowadzi
wynikajace z tego tytuty zmiany, uzupetnienia, poprawki itp. do Dokumentacji Projektowej.

jezeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Koricowego nie nadajg sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
odpowiedniego obnizenia wysokosci Wynagrodzenia, zgodnie z §9 ust. 14 umowy.

jezeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Koncowego nie nadajg sie do usuniecia
i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgdac
wykonania go po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode,

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wady i ponie$¢ koszty poprawek i uzupetnien we wszystkich
przygotowanych i opracowanych przez siebie pracach w ramach Wynagrodzenia,
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k) okolicznosé, ze Wykonawca uwzglednit uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego do Dokumentacji Projektowej
podlega protokolarnemu stwierdzeniu przez strony w terminie 7 dni od dnia pisemnego odniesienia sie
Wykonawcy do tych uwag i zastrzezen. W protokole nalezy opisa¢ ewentualne rozbieznosci miedzy
stronami.

3) odbiory robét budowlanych zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

4) odbiory czesSciowe robét budowlanych nie czesciej niz raz na miesigc (zgodnie z harmonogramem rzeczowo
— finansowym). Pozytywny odbidr czesci robdt zostanie potwierdzony protokotem odbioru czesciowego,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, bez zastrzezen i uwag,

5) odbidr koricowy robét budowlanych. Pozytywny odbidr etapu 2 zostanie potwierdzony protokotem odbioru
koricowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, bez zastrzezen
i uwag.

Wykonawcy przystuguje mozliwos¢ zgtoszenia wykonania prac projektowych/robét budowlanych do odbioru po
wykonaniu okreslonego stanu zaawansowania realizacji umowy. tgczna warto$¢ odbioréw czesciowych nie moze
przekroczy¢ 75% wartosci umowy. Pozostaty zakres robét bedzie odbierany na podstawie odbioru koricowego.

Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego oraz Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy.

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego pisemnie, wpisem do Dziennika Budowy,
pod warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru robdt podpisanego przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku odbioru koncowego Zamawiajgcy wyznaczy odbior na dzien przypadajgcy w ciggu 14-tu dni, liczac
od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.

Obowigzek powiadomienia uczestnikdéw odbioru i sporzadzenia protokotu cigzy na Zamawiajgcym.

Odbidr robdt zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajgcym, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone, podpisanym przez przedstawicieli obu stron.

Odbiory czesciowe dokonane zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Zamawiajgcego
przy udziale Wykonawcy wedtug zasad jak przy odbiorze korncowym robét. Odbiory czeSciowe beda polegaty na
ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych robdt na odbieranym odcinku.

Na dzien zgtoszenia do odbioru cze$ciowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia dokumenty dotyczgce wykonanych robdt ktére beda stanowié podstawe rozpisania odbioru
czesciowego w tym:

1) Dziennik Budowy,
2) szkice geodezyjne, szkice robocze okreslajace i obrazujgce zakres wykonanych robdt,

3) dokumenty z przeprowadzonych badan i sprawdzen: podtoza, zasypek kanalizacji deszczowej, warstw
podbudowy, warstw nawierzchni i innych wykonanych elementéw drogi zgodnie z SST,

4) zestawienia tabelaryczne sporzgdzone w oparciu o przedstawione kosztorysy ofertowe obrazujgce zakres
i wartos¢ wykonanych robét.

Na dzierl zgtoszenia do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia dokumenty, ktére bedg stanowié podstawe rozpisania odbioru koricowego, w tym:

1) oswiadczenie kierownika budowy, ze budowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi, projektami budowlanymi oraz warunkami pozwolenia na budowe,

2)  Dziennik Budowy,

3)  projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora realizowanego
projektu lub z nim uzgodniony,

4) atesty, deklaracje, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzagdzenia,

5) protokdt potwierdzajgcy poprawnosé wykonania regulacji studni i zawordw (istniejgcej armatury urzadzen
wodno-kanalizacyjnych),
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6) dokumentz przeprowadzonego badania nawierzchnibitumicznejjezdni poszczegdlnych warstw, w zakresie
sprawdzenia grubosci, wskaznika zageszczenia i wolnych przestrzeni, ktére bedzie wykonane przez
certyfikowane laboratorium drogowe,

7)  dokumenty z przeprowadzonych badan, sprawdzen podtoza i warstw podbudowy robot zgodnie z SST.

8) dokument z przeprowadzonej inspekcji TV wykonanych odcinkéw kanalizacji deszczowej pokazujaca
oczyszczenie i spadki podtuzne poszczegdlnych odcinkow,

9) protokdt spisany w sprawie niewniesienia uwag w zakresie droznosci i przeczyszczenia wybudowanego
odcinka sieci kanalizacji deszczowej,

10) protokoty préb szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej,
11) protokoty z badan sieci energetycznych,
12) inne wymagane SST protokoty, sprawdzenia,

13) inwentaryzacje geodezyjng w 3 egzemplarzach w tym: 1 oryginat poswiadczony przez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz 2 kopie potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez
geodete wraz z zestawieniem zakresu robot obejmujgcym: rodzaj materiatéw, dtugosci, Srednice
rurociggéw itp. (Powyzsze dokumenty winny byé ztozone w skoroszycie formatu A4 ze spisem tresci
i ponumerowane).

Podstawe do wystawienia faktur czesciowych i faktury koncowej bedzie stanowit protokét odbioru podpisany
przez obie strony.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub ma zastrzezenia co do kompletnosci
i prawidtowosci dokumentdéw odbiorowych, wyznacza termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru
koncowego robdt a kosztami uczestnictwa w odbiorze osdb upowaznionych obcigza Wykonawce.

Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ do protokotéw odbioru ostatecznego dokumentacji projektowej, protokotu
czesciowego odbioru robdt oraz protokotu koricowego odbioru robdt uwagi i zastrzezenia, w szczegdlnosci
odnoszace sie do zgodnosci sposobu realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami okreslonymi w PFU, zapisami
SWZ, oraz przepisami powszechnie obowigzujacego prawa.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub uzupetnien i/lub
usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli:

1) dokumentacja projektowa bedzie posiadata btedy powodujgce jej niezgodnos¢ z przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa lub powodujgce jej niezgodnos$¢ z wymogami okreslonymi w PFU;

2) roboty budowlane zostang wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi, odebrang dokumentacjg
projektowg lub przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa;

3) roboty budowlane zostang wykonane z uzyciem materiatdw, ktore nie uzyskaty atestu lub Swiadectwa
potwierdzajgcego ich dopuszczenie do stosowania;

4) infrastruktura towarzyszgca nie spetnia norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;
5) wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej;

a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaty wskazane w protokole odbioru czesciowego lub protokole
odbioru koricowego.

Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usuniecie usterek, bedzie realizowane po uptywie terminéw wykonania
stosownie etapu 1 lub etapu 2 umowy, a dodatkowo, terminy te zostang przekroczone o wiecej niz 10 dni,
zamawiajgcy moze zrealizowac poprawki, uzupetnienia oraz usungc usterki na koszt wykonawcy (wykonanie
zastepcze).

Za termin wykonania etapu 1 i etapu 2 umowy uwazac sie bedzie date zgtoszenia przez wykonawce gotowosci
do odbioru, o ile protokdét odbioru czesciowego, oraz protokot odbioru koficowego, zostanie podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen. Jezeli w trakcie odbioréw
zostang zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin wykonania etapu 1 i etapu 2 umowy uwazac sie bedzie
date podpisania stosownie protokotu odbioru czesciowego oraz protokotu odbioru korcowego, bez uwag
i zastrzezen.
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§9
Wynagrodzenie i warunki jego pfatnosci

1. Zaprawidtowa realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 niniejszej umowy, strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe W WysokoSCi ......oooveeiieiiiiiieie e ztotych brutto (stownie ztotych: ..o ). Kwota
zawiera obowigzujgcy VAT.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
robdét projektowych i budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oddziatywania innych czynnikéw majgcych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje rowniez ryzyko Wykonawcy
z tytutu nieoszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg zadania, w tym m. in. wszelkich prac
przygotowawczych, porzagdkowych, w tym koszt mediéw (woda, energia elektryczna), prac tymczasowych i prac
towarzyszacych, organizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, badan, odbioréw, naprawy uszkodzonych
w trakcie realizacji prac obiektéw budowlanych, itp. oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest pfatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP
WYKONGWCY: it .

5. Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty bedzie nastepowac na podstawie faktur czesciowych i faktury
koncowej wystawionych przez wykonawce, na podstawie protokotdw odbioru czesSciowego oraz odbioru
koncowego, o ktorych mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, 4, 5 umowy, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czesciach ptatnych na nastepujgcych zasadach:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze ostatecznym dokumentacji projektowej — etap 1, o ktérym mowa
w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy, wykonawcy przystuguje cze$¢ wynagrodzenia w kwocie ........ccccveecveenes ztotych
brutto (stownie: .....cccooveeecrnienn. ) zawierajace podatek od towarow i ustug (VAT);

2) powykonaniuipozytywnym odbiorze czesci robdt, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt.4 umowy, wykonawcy przystuguje
cze$¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

3) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze etapu 2, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 umowy, zgodnie z § 8 ust.
1 pkt.5 umowy, wykonawcy przystuguje czes¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, z zastrzezeniem, ze kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu odbioru koncowego
robdt budowlanych, nie moze wynosié wiecej niz 50% kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérej
mowa w § 9 ust. 1 umowy;

7. Ptatnosci, o ktérych mowa w § 9 ust. 6 umowy, bedg dokonywane na podstawie oryginatéw faktur VAT
doreczonych zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze:

1) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie etapu 1, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy, jest
protokot odbioru czesciowego, potwierdzajgcy pozytywny odbidr etapu 1, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen;

2) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie czesci robdt, jest protokdt odbioru czesciowego,
potwierdzajgcy pozytywny i zgodny z haromonogramem rzeczowo-finansowym, odbidr czesci robdt
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen;

3) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie etapu 2, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 umowy, jest
protokot odbioru kocowego, potwierdzajgcy pozytywny odbidr etapu 2, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

8. Ptatnosci, o ktorych mowa w § 9 ust. 6 umowy, bedg dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez zamawiajgcego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego
wskazany na fakturach. Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktérym zamawiajacy zleci bankowi wykonanie
przelewu.

9. Wykonawca wystawi fakture zgodnie z danymi:

NABYWECA: woviieiie e odbiorca i ptatnik: ....coccoveenens
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Jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byty wykonywane z udziatem podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow, do faktury wykonawca obowigzany jest dofgczy¢ oswiadczenia podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcdw, ze wykonawca nie zalega z ptatnosciami wynikajacymi z podpisanych umdw i wystawionych
faktur. Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg wczes$niejszg niz protokdt odbioru danej czesci przedmiotu
umowy.

W przypadku faktury koncowej wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do niej oswiadczenia wszystkich
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze wykonawca dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajgcych
z zawartych umow z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w § 9 ust. 10
i 11, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedg prowadzone w ztotych polskich,
w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia zamawiajgcego do potracenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 15 umowy,

2) ptatnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz wszelkich ptatnosci wskazanych
w umowie, ktérych zamawiajgcy moze dokonac z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztéw wynikajgcych
z optacenia za wykonawce skfadki za polise ubezpieczeniowg, oraz kosztéw za wykonawstwo zastepcze
z wynagrodzenia wynikajgcego z biezgcych faktur, z faktury koncowej oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 10 umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawg z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od
towardw i ustug oraz zmianie niektdrych innych ustaw.

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym stuzagcym
wytgcznie dla celdw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w tgcznej wysokosci 5% wynagrodzenia
ryczattowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 za przedmiot umowy w formie .......cccoeeveenenee , tj. kwota ......... zt
STOWNIE:. it .

Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, zas$ 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza
sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robot.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone lub zwolnione
w nastepujgcy sposob:

1) cze$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robdt (70% wysokosci wniesionego
zabezpieczenia) w ciggu 30 dni po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, a w przypadku stwierdzenia braku wad w ciggu 30 dni od dnia uznania zamdwienia przez
Zamawiajgcego w protokole odbioru korncowego, za nalezycie wykonane,

2) pozostata czes$é zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady i gwarancji.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu zamawiajgcy zwraca je wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszonymi
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy wystgpi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na formularzu oferty
stanowigcego zatgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 dni przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest
to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na
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okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 Prawa zamowien publicznych lub za zgodg zamawiajgcego wykonawca moze
dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§11
Podwykonawstwo

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot zamdwienia objety umowa wykona (sitami wtasnymi / sitami wtasnymi oraz
przy pomocy Podwykonawcéw, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonujg nastepujgcy zakres:

2) Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujgcej czesci zamowienia nastepujacym
podwykonawcom:

a) Nazwa podwykonawcy: ......ccccceevene...
b) Opis powierzonej czesci zamowienia: .......c.cccce.oeeeveee..

c) Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktdrego zasoby wykonawca powotuje sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Pzp ....cccooveveieeeeenn (tak/nie)

3) Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w §11 ust. 2 w trakcie realizacji zamdwienia i przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia.

4) Jezelizmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu
w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze:

a) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia oraz

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

5) Przepisu pkt.4 nie stosuje sie wobec podwykonawcow niebedgcych podmiotami, na ktorych zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawcow
(chyba, ze w toku postepowania weryfikowane byty podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedgcego
podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

6) Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego podwykonawcy oraz
umoéw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

dotyczy Podwykonawcy robét budowlanych realizujgcego roboty budowlane

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub

* niewfasciwe skresli¢
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci niespetniajgcej wymagan
okreslonych w SWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni albo zawiera postanowienia niezgodne
z ust. 2. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu
umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji niespetnienia wymagan okreslonych
w SWZ, oraz gdy termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni albo zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2.
Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy.

Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robdt budowlanych musi zawiera¢ m.in.
postanowienia dotyczgce:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania (zatgczy¢ kosztorys, ktory stanowic¢ bedzie zatgcznik do umowy
z Podwykonawcg),

2) terminu wykonania,
3) wynagrodzenia i terminéw ptatnosci,

4) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie (zmiane/modyfikacje)
umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

5) rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy.

Do zmian umowy stosuje sie odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu.
dotyczy Podwykonawcy robét budowlanych realizujgcego dostawy i ustugi

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie
dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50 000 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych 00/100).

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajgcy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 2 pkt 13 niniejszej umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z § 19 umowy, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace
warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce, beda obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz anekséw do
umoéw z Podwykonawcami.

Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
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17.

1.

za wykonane roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osdb trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

§12
Przedstawiciele stron

Do biezgcych kontaktéw w kwestiach dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze stron wyznacza swoich
przedstawicieli w osobach:

1) ze strony zamawiajgcego:
a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

Imie i NAazZWiSKO: .ovvevieicie e Tel: v €-Mail oo

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zmiana
osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.

2) ze strony wykonawcy:
a) PROJEKTANT:
Imie i NazwWisKO: .o, Tel: e €-Maill e
b) KIEROWNIK BUDOWY:
Imie i NazwWisKO: ..coveeeecirevcinn, Tel: v €-Maill i
c) KIEROWNICY BRANZOWI:
Imie i NazWisko: .ooovivveeeeeiiecea Tel: e e-Mail: oo
Imie i NazWisko: .ooovevveieeciece Tel: e e-Mail: oo

Projektant, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy jest odpowiedzialny za kontakt z zamawiajagcym
w trakcie realizacji etapu 1. Kierownik budowy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy jest
odpowiedzialny za kontakt z zamawiajgcym w trakcie realizacji etapu 2.

W przypadku zmiany oséb przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt 1i 2
umowy, strona dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwtocznego pisemnego zawiadomienia o tym
drugiej strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie
wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktérym
mowa W zdaniu poprzedzajgcym.

Przedstawiciele stron, o ktérych mowa w:

1) §12 ust. 1 pkt 1 oraz § 12 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy, sg upowaznieni do podpisania odbioru wstepnego
dokumentacji projektowej oraz podpisania protokotu odbioru ostatecznego dokumentacji projektowej;

2) §12ust. 1pktloraz§ 12 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy, sg upowaznieni do podpisania protokotu z wprowadzenia
na teren robot, protokotdw odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, protokotéw odbioru
czesciowego oraz protokotu odbioru koncowego.

Przedstawiciele zamawiajgcego sg upowaznieni rowniez do zgtaszania zastrzezen do protokotéw, o ktérych mowa
w § 8 ust. 14 umowy, oraz do zgtaszania roszczen, wnioskdw, polecen i uwag w okresie gwaranciji.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robdt na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego, w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia prowadzgacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej
zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie pdzniej niz w terminie 3 dni
roboczych przed planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy/robdét do realizacji umowy,
a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym
nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, nie
wymagajg formy aneksu.
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Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy przez caty czas ich wykonywania.

Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez niego
upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
Projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy.

§13
Prawa autorskie

Wykonawca przenosi na zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, autorskie
prawa majgtkowe do utwordw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.

Zamawiajgcy nabywa wytgczne nieograniczone autorskie prawa majgtkowe do korzystania irozporzadzania
utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dzietami
(utworami), w kraju i za granicg, nacaty czas trwania ochrony praw majatkowych, na wszystkich polach
eksploatacji, a w szczegdlnosci:

1) wzakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu —wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci lub czesci, bez
ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych utrwalono — wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie w catosci lub czesci,
bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg (w tym technikg drukarska, w pamieci
komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu
Internet lub Intranet), a takze publiczne udostepnienie utworu w taki sposdb, aby kazdy mégt mieé do niego
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych lub na
potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznosci powierzenia im wykonania przedmiotu
umowy lub usuniecia usterek i wad.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z dniem podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji projektowej — protokotu odbioru czesciowego bez uwag i zastrzezen;
2) dokumentacji powykonawczej — protokotu odbioru koricowego bez uwag i zastrzezen.

Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza nie narusza praw
autorskich osdb trzecich — dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian
do utwordw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda oséb trzecich.
W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie zastrzezeri dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku
towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepisdw prawa, wykonawca zobowigzuje sie
do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utwordw nalezy do wytacznej kompetencji zamawiajgcego.

§14
Wady

Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu i wyznacza
termin usuniecia wad,
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b) iuniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad
i wyznacza termin ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) iumozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢
wynagrodzenie, stosownie do stwierdzonych wad,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

2. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgdania wyznaczenia
terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot, jako wadliwych.

4. Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladow oraz sprawdzenia usunietych usterek w okresie gwarancji i rekojmi.
Z powyzszych przeglagddéw sporzadzane bedg protokoty.

5. Wykonawca w ramach umowy zobowigzuje sie do wykonywania, przez okres gwarancji od dnia odbioru
koricowego okresowych (raz w roku) przeglagdéw gwarancyjnych dotyczacych wszystkich instalacji bez
dodatkowego wynagrodzenia.

6. Okresowe przeglady gwarancyjne dokonane zostang zgodnie z warunkami gwarancji producentow urzgdzen.
Do protokotu dofgczone zostanie pisemne zbiorcze zestawienie ewentualnych wad wraz ze sposobem ich
usuniecia.

7. Wady nieusuniete w terminie, o ktorym mowa w ust. 4 i ktérych Wykonawca nie usunie pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego, w kolejnym wyznaczonym terminie, mogg by¢ zlecone przez Zamawiajgcego do
usuniecia osobom trzecim na koszt Wykonawcy. Strony ustalajg, Ze Zamawiajacy obcigzy kosztem usuniecia tych
wad Wykonawce.

§15
Kary umowne
1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
2.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamdwienia w wysokosci 500 zt (stownie zt: pieéset 00/100), za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od wymagalnego terminu okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

2) zwtoka w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwaranc;ji
i rekojmi za wady - 500 zt (stfownie zt: piecset 00/100), za kazdy rozpoczety dzier zwloki, ktéra naliczana
bedzie po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

3) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po  stronie  Wykonawcy
w wysokosci 10% (stownie: dziesie¢ procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

4)  odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce warunkow umowy,
w wysokosci 10% (stownie: dziesie¢ procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

5) niewykonanie obowigzku okreslonego w § 7 ust. 2 w wysoko$ci 5.000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100).
6) niewykonanie obowigzku okreslonego w § 7 ust. 3 w wysokosci 5.000 zt(stownie: pieé tysiecy ztotych 00/100).
7)  niewykonanie obowigzku okreslonego w § 7 ust. 4 w wysoko$ci 5.000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100).
8) niewykonanie obowigzku okre$lonego w § 7 ust. 5w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100).

9) niewykonanie umowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, skutkujgce utraceniem tj.
nieotrzymaniem dofinansowania badz obowigzku zwrotu otrzymanego dofinasowania w wysokosci
utraconego tj. nieotrzymanego dofinansowania badz dofinasowania podlegajgcego zwrotowi.
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Kary dla Wykonawcy z tytutu niewywigzania sie z obowigzkéw wzgledem Podwykonawcow

10) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100),

11) nieprzedtozenie  do  zaakceptowania  projektu  umowy lub  projektu  zmiany  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec tysiecy
ztotych 00/100),

12) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 5.000 zt, (stownie: pieé tysiecy ztotych 00/100),

13) niedoprowadzenie do zmiany umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslono na okres dtuzszy niz 30
dni w wysokosci 5.000 zt. (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100).

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% (stownie: dziesie¢ procent) wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy przewiduje tgczenie kar, o ktérych mowa w § 15 ust. 2.

Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia pisemnego
wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym mowa w ust. 6 umowy,
z uwzglednieniem tresci przepisu art. 15r! ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem, i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaZznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875).

Maksymalna tgczna wysokosé kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
o ktérym mowa w §9 ust.1 niniejszej umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, stajg sie wymagalne za:
1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki —w tym dniu;
2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

Za zwioke w przekazaniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo — finansowego w wysokosci 1.000,00 PLN
(stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy rozpoczety dzier zwtoki liczac od daty umownego terminu ich
przekazania.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wynagrodzenia umownego naleznego Wykonawcy bez
dodatkowych wezwan do zaptaty oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W razie gdyby kary umowne nie pokryty poniesionej szkody, Zamawiajgcy zachowuje mozliwos¢ dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny (Dz.U.2020 poz.1740, tj)

§16
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.

Okres rekojmi za wady réwny jest okresowi gwarancji jakosci i rozpoczyna sie z dniem podpisania koricowego
protokotu odbioru bez zastrzezen i uptywa w dniu wygasniecia gwarancji.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji dobrej jakosci
wykonanych robdét. Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady wynosi .............. miesiecy, liczgc od daty odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia, obejmujgcej roboty zrealizowane, konserwacje i naprawy urzadzen, przy
czym okres gwarancji na urzadzenia bedzie odpowiadat, co najmniej okresowi udzielonemu przez ich

21 |Strona



10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

1.

producentéw lub dostawcdw i liczony bedzie réwniez od daty odbioru catosci zamdwienia.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub, gdy naprawa nie nastepuje w terminie wynikajgcym
Z umowy, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzyc
usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej
wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W okresie trwania rekojmi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwotywania przegladéw wykonanych robot
(ogledzin).

O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 14 dni od daty
powziecia wiadomosci o wadzie.

Wykonawca jest obowigzany usungé¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub w przypadku wad
istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy stronami okreslonym w protokole, o ktérym mowa w ust. 9.
niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktore w ocenie stron, ze wzgledow technologicznych lub
technicznych nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

W  przypadku wad istotnych Zamawiajagcy w zawiadomieniu o wykryciu wad wyznaczy termin
i miejsce przegladu (ogledzin). Z przegladu (ogledzin) zostanie sporzadzony protokdét potwierdzajacy istnienie
wady, sposéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W okresie rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze
koncowym robdt.

W przypadku, gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przeglagdow przekroczg kwote zabezpieczenia
z tytutu rekojmi, Wykonawca robdt zobowigzany jest do pokrycia réznicy pomiedzy kosztami robdt, a wielkoscig
zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

Jezeli z powodu wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystgpig z roszczeniami
o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byta wada, wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane
z naprawg szkody.

W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udziatu w corocznych przeglagdach gwarancyjnych.
O terminach przeglagdéw gwarancyjnych wykonawca poinformuje zamawiajgcego pisemnie i faksem/e-mailem.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 umowy.

§17
Odstgpienie od Umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) w przypadku gdy dojdzie do zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie
przedmiotowego zamdwienia,

3) w przypadku gdy, bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczat robét lub nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez
Wykonawce,

4) w przypadku wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie podjat
robot w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji inwestycji,

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowa oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajgcego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie,

6) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkéw umowy przez Wykonawce,
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7) w zwigzku z koniecznos$cig wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznosciag dokonywania bezposrednich zaptat na kwote wiekszg niz 5%(stownie: pie¢
procent) wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

1) ze wzgleddéw organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykona¢ umowy bez narazenia na
znaczne straty swojej firmy i Zamawiajgcego,

2) z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone w terminie nie dfuzszym niz 30 dni od wystgpienia
okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego (inspektora
nadzoru), sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, po ktérej
lezaty przyczyny odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych. Niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza budowy,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow zaplecza
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozoér terenu budowy,

d) paragraf 8 i paragraf 14 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.

§18
Zmiana postanowiers umowy

Na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) istnieje mozliwosé
dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami:

1. Zmiana terminu realizacji zamdwienia z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w przypadku:

a) wprowadzenia zmian w zakresie opracowania dokumentacji techniczno — projektowej, co moze powodowac
brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej umowy,

b) przedtuzajgcego sie terminu uzyskania uzgodnien i pozwolen osdb trzecich w ramach projektowania,
c) przerw w realizacji robot budowlanych powstatych z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,

d) powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania zamdwien dodatkowych lub robdt zamiennych, jezeli terminy
ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji
umowy,

e) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgéd lub
pozwolen osdb trzecich albo wtasciwych organow,

f) wystgpienia opdznien wynikajgcych z odmowy lub opdzZnienia wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

g) wystgpienia opdznien wynikajgcych z koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu,
lub organu, ktéorego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

h) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb istotny
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od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktére mogg skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

i) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych (w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw),

j)  wystgpienia warunkéw atmosferycznych, terenowych lub wodnych utrudniajgcych wykonanie umowy, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce opdinienie, w szczegdlnosci
dtugotrwate opady atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia
powodziowego,

k) wstrzymania realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe zakornczenie realizacji przedmiotu
umowy,

[)  wystgpienia ,sity wyzszej”, wydarzen nieprzewidywalnych i poza kontrolg stron niniejszej umowy,
wystepujacych po podpisaniu umowy i powodujgcych niemozliwos¢ wywigzania sie z umowy w jej obecnym
brzmieniu np. wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, wichury, nawatnice kleski zywiotowe,
huragan, powdd?, katastrofy transportowe, pozar, eksplozje, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia
wptywajace istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, ktérych zaistnienie lezy poza
zasiegiem i kontrolg uktadajacych sie stron. Strony sg zobowigzane do powiadomienia sie nawzajem w formie
pisemnej w ciggu 3 dni o wystgpieniu i zakonczeniu zdarzenia okreslonego jako ,sita wyzsza” wraz
odpowiednimi dowodami i wnioskami,

m) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego skutkujgcych niemozliwoscig
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

n) zmiany obowigzujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego,

o) koniecznosci wykonania prac archeologicznych na terenie budowy.

Zmiana zakresu przedmiotu zamdwienia pod warunkiem, ze jest korzystna dla Zamawiajgcego lub zaszty
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane —zmiana w rozwigzaniach projektowych,
jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenistwa realizacji robdét budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy.

Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodniona mozliwos¢
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamdwienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu prac przez
Zamawiajgcego. W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace.

Zmiana zakresu robot i wynagrodzenia w zwigzku z koniecznoscig wykonania zamdwienia dodatkowego.

Zmiana zakresu robdt i wynagrodzenia w zwigzku z aktualizacjg rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny
lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, przy czym wartos¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, przy czym
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze
zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych zamowienie do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, co zostanie przez Wykonawce uzasadnione w sposob nie budzacy
watpliwosci,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartosc
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
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uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujgcych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego, co zostanie przez Wykonawce uzasadnione w sposéb nie
budzacy watpliwosci,

4)  zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia.

5)  w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktérych mowa w § 19 umowy

Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerdw kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.

Zmiana Podwykonawcy lub zakresu zamowienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem spetnienia

wymagan okreslonych w § 11 niniejszej umowy.

Zmiana oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzoér nad przedmiotem umowy.

Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zmniejszenie zakresu robot i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.

Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robdtw przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Zmiana terminu ptatnosci z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany obowigzujacych
przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego.

Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakainych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych, przewiduje sie dokonanie zmian w umowie po spetnieniu przestanek, o ktérych mowa w art. 15r
ustawy.

W przypadku wystapienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowiern umowy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i wystgpienia z wnioskiem
o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

W przypadku wystgpienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zmian postanowiert umowy Zamawiajgcy
zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania na piSmie o tym fakcie Wykonawcy i wystgpienia
z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce, jako stanowigce podstawe do zmiany
umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi
w umowie. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Powyzsze
postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

§19
Ubezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w terminie wprowadzenia na budowe posiada¢ umowe
ubezpieczenia, ustanawiajgcg ochrone od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie
dziatalnosci gospodarczej w okresie realizacji zamdwienia, z tym zastrzezeniem, ze suma ubezpieczenia nie moze
by¢ nizsza niz kwota brutto wynoszgca 800.00,00 PLN (stownie: osiemset tysiecy ztotych), a suma gwarancyjna
nie moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty.

Nie pdzniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, wykonawca jest zobowigzany okaza¢ zamawiajgcemu oryginat
polisy potwierdzajgcy zawarcie umowy lub umdéw ubezpieczenia w wymaganym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optaca¢ na swoj koszt sktadki ubezpieczeniowe
z tytutu uméw lub umowy ubezpieczenia.
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W przypadku gdy wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym w § 19 ust. 1 umowy,
zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca
wyraza zgode.

§20
Postanowienia koricowe

. Witasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wihasciwy wg siedziby
Zamawiajgcego.

. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO).

. Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone w RODO takze
w zakresie dotyczgcym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikdw.

. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegajg rozpoznaniu przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

. W zakresie nieuregulowanym umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp, ustawy Prawo
budowlane, wraz z przepisami odrebnymi mogacymi mie¢ zastosowanie do przedmiotu umowy.

Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowac drugg strone o wszelkich zmianach adreséw ich siedzib
i danych kontaktowych.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publicznej.

Integralng czes¢ umowy stanowig: program funkcjonalno — uzytkowy, oferta Wykonawcy.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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