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UMOWA
o roboty budowlane

zawarta w dniu .......ccveeeeeen. 2023 r. w Powidzu, pomiedzy:

Gming Powidz majaca siedzibe przy ul. 29 Grudnia 24 , 62 — 430 Powidz, NIP 667-17-37-096
zwang w dalszej czeSci umowy " Zamawiajgcym " reprezentowang przez Jakuba Gwita — Wéjta Gminy
Powidz

NIP e, Regon ....ccocevvvvevnnnennn,

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)—
dalej zwanej ,Ustawg Pzp” pn.: ,Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w
miejscowosciach popegeerowskich na terenie gminy Powidz”

nr postepowania ORG-ZP.271.1.2023 zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: ,Budowa infrastruktury
turystyczno-sportowej w miejscowosciach popegeerowskich na terenie gminy Powidz".

2. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych :

2.1. Budowa kompleksu boisk do sportéw plazowych w Przybrodzinie wraz z
infrastruktura towarzyszaca,
2.2, Budowa dwoch pomostow przy tazienkach w Powidzu,

2.3. Budowa boiska sportowego wraz z infrastruktura towarzyszaca w Charbinie.

3. Szczeg6towy zakres rzeczowy objety umowg okreslajg :
1) dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
3) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

4) harmonogram rzeczowo-finansowy

5) oraz niniejsza umowa.

4, Zakres rzeczowy niniejszej umowy podlega wykonaniu w systemie kompleksowego
wykonawstwa.
5. W celu realizacji przedmiotu zamodwienia Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty

budowalne opisane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
zgodnie z obowigzujgcymi:
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1) normami,
2) postanowieniami ustawy Prawo Budowlane,

oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykonac roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej;
nadto wykonawca zobowigzany jest do dostawy niezbednej instalacji, urzadzen, sprzetu i urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu Umowy z materiatow dostarczonych przez
Wykonawce, przy czym:

1)

2)

materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.(Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz warunkom
okreslonym w dokumentacji projektowej,

wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow i
bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robdt. Inspektor nadzoru ustali, jaki
system kontroli jest konieczny do powyzszego zakresu robdt. Kontrola (w zaleznosci od potrzeb)
bedzie obejmowac: - jakos$¢ uzytego materiatu, - atesty na materiaty i urzadzenia, - $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, - oceny lub opinie higieniczne Panstwowego
Zaktadu Higieny - aprobaty techniczne lub certyfikaty, - zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa, - zgodnosci wykonania robdt z obowigzujgcymi przepisami i
normami, - zgodnosSci wykonania robdt z przedmiarem robot i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych, - jakosc¢ i trwato$¢ wykonanych robdt, - zachowanie
warunkdéw bhp i ochrony ppoz. - protokoty z pomiaréw i badan. Wszystkie badania i pomiary
nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm mozna stosowac
wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie
wynikdw badan nalezy przekaza¢ Inspektorowi nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z
prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

7. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3 nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajace sie i
uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub
wieloznacznosci nie bedzie to powodowato w zadnym przypadku ani ograniczania zakresu przedmiotu
Umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej starannosci.

8. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentoéw, o ktorych mowa ust. 3 powyzej, w tym SWZ
wraz z zatgcznikami, zapoznat sie z nig szczegétowo i nie wnosi do niej zadnych uwag ani zastrzezen.

9. Inwestycja okreslona w § 1 ust. 1 jest objeta dofinansowaniem z Programu Rzagdowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

1.

§2
Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Przekazanie
terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy niezbedng dokumentacjg projektowa.
Rozpoczecie robot budowlanych nastgpi w ciggu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy.

Termin realizacji przedmiotu umowy: w terminie do 7 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
nie pézniej niz do 30.11.2023r., z zastrzezeniem Ze zadanie dotyczace budowy pomostéw nie
moze byc realizowane w miesigcach intensywnego ruchu turystycznego tj w lipcu i sierpniu.

Wykonawca os$wiadcza, iz jest Swiadomy ryzyk wynikajacych z zawartej umowy, w tym z
pochodzeniem $rodkéw na sfinansowanie inwestycji z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, a ponadto oswiadcza, iz posiada niezbedne zasoby techniczne,
personalne i finansowe niezbedne do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej
wktadem wiasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate transzy przez BGK
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4. Strony ustalaja, iz szczegdtowe terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci oraz robdt wynikaja
z opracowanego przez Wykonawce i zatagczonego do umowy, Harmonogramu rzeczowo-
finansowego w ukladzie miesiecznym.

5. Zamawiajgcy, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, zaakceptuje projekt, lub wniesienie do niego poprawki,
ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢. Nie zgtoszenie zastrzezen przez Zamawiajgcego
w terminie, okreslonym w zdaniu poprzednim uznawane bedzie za akceptacje Harmonogramu
rzeczowo-finansowanego.

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie podstawe rozliczen miedzy Stronami oraz
ustalania kwoty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie danego zakresu robot,
ktory podlegat odbiorowi przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca os$wiadcza, ze przy tworzeniu Harmonogramu rzeczowo - finansowego, zgodnie z
postanowieniami SWZ, Wykonawca w petni uwzglednit wszelkie przewidywalne uwarunkowania
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki
atmosferyczne oraz warunki zwigzane z miejscem wykonywania prac moggce ograniczy¢ postep
realizacji Przedmiotu Umowy.

8. Wszelkie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie bedg stanowity istotnej zmiany
umowy i nie bedg wymagaty sporzadzenia aneksu do umowy.

§3

1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego
dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo Budowlane wraz z
obowigzkiem dokonywania rozliczen finansowych budowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwo$¢ zmiany w kazdym czasie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie czynnosci w zakresie
nadzoru inwestorskiego. Zmiana osoby nie stanowi zmiany umowy.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie, zgodnie z ofertg Wykonawcy :

3. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy i podwykonawcéw zatrudnienia na umowe o prace oséb
wykonujacych roboty w zakresie: rob6t budowlanych ( prace fizyczne ziemne, montazowe,
instalacyjne,)— w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), o ile czynnosci te mieszczg sie w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy, uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 3
czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnoSci w trakcie realizacji
zamoéwienia:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skifadajgcego o$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
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2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osOb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. osSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Informacje takie jak: imie i
nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

6. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujgcych wskazane czynnosci.

7. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
§ 11 ust. 1 pkt. 1 lit f).

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie ponosi¢ koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy oraz strzec
mienia znajdujacego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

2. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady a
takze urzadzenia prowizoryczne.

3. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazac¢ go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior robdt.

4. Wykonawca robdt ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe oznakowanie terenu robét (zapewnienia
statych warunkéw widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa), do czasu zakonczenia i odbioru robdt, prowadzenie ich z zachowaniem
wymagan przepisow BHP oraz w sposdb zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie ruchu kotowego i
pieszego. Zapewnienie w trakcie prowadzenia robdt bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu
samochoddw przez teren, w ktdrym prowadzi roboty.

§5

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.
2. Ubezpieczeniami objete sg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot - od ognia, katastrofy budowlanej, huraganu,
powodzi, deszczu nawalnego i innych zdarzen losowych.

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych pracownikow i osdb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku ubezpieczenia budowy i robot dziata na swoje ryzyko
i odpowiedzialnosc¢.

4. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor
inwestorski w trakcie trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony
i konieczny do ich usuniecia.
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5. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktdre to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

6. Wykonawca jest zobowigzany do informowania inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcego o terminie robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych
na 2 dni przed terminem wykonywania tychze robdt; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego.

§6

1. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatdbw oraz urzadzen wiasnych wykonawcy.
Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzgdzenia, okreslone co do rodzaju,
standardu i ilosci w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnosc.

2. Materialy i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze odpowiada¢ wymaganiom
jakosciowym okreslonym w wykonanej dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zadanie zamawiajacego lub inspektora nadzoru
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow lub urzadzen dokumenty stwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna.

4. Na zadanie zamawiajgcego wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty wymagane do zbadania jakosSci robdt oraz do sprawdzenia jakosci uzytych materiatow.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 4 okaze sie, ze zastosowane
materialy badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, to koszty tych badan obcigzajg
wykonawce, jezeli za$ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robét sa zgodne z umowa,
to koszty tych badan obcigzajg zamawiajgcego.

§7

1. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca, o ile
sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane, dostawy i ustugi zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku
osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu
tej umowy i/lub projektu zmian takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy lub  zmiany umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmiany akceptuje ja
lub zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane gdy:

1) projekt umowy nie zawiera kompletnej informacji w zakresie stron umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo,
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2) projekt umowy nie zawiera szczegdtowej informacji w zakresie przedmiotu umowy oraz zakresu
zleconych robot budowlanych oraz nie jest tozsamy z zakresem prac przedmiotu zamodwienia,

3) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

4) uzaleznia uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych, dostaw lub ustug jest dtuzszy niz przewidywany
umowg z Zamawiajgcym,

6) gdy cena za realizacje robot budowlanych, dostaw lub ustug przekracza ceny okreslone w
umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym,

7) projekt umowy jest niekompletny, w szczegdlnosci gdy nie zawiera wszystkich wymienionych w
nim zatacznikow,

8) umowa na podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa o obowigzki
podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb od niego mniej korzystny niz prawo i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreSlonym w ust. 3 Wykonawca przedktada zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoSc¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jednak nie pozniej niz przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy lub zmiang.

7. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

8. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie
wskazanym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci brutto mniejszej niz 50.000,00 ztotych.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

11. Gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatlu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia. Ponadto Wykonawca na Zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia o$wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
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lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowad z
powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy. Postanowienia powyzsze stosuje sie
wobec dalszych podwykonawcow.,
12. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
13. Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystuguje Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy:
1) Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane,
2) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 1 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.,

3) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
4) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o

mozliwosci zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdérych mowa w pkt 1, w terminie
7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Informacje przekazane drogg elektroniczng uwaza sie za
skutecznie doreczone,
5) W przypadku zgtoszenia uwag o ktorych mowa w pkt 4 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c¢
takiej zaptaty
6) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
14. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.
15. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy, w tym
rowniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci: 21501 zt
L3 (LT PP
plus podatek VAT, . «occveviiiniiiieeiieieennnn, zt, co tgcznie stanowi kwote brutto .uiessssssrsssrassrnssnnnns zi
(STOWNIE: wrvuiiieieeiriei e ree e r e e ,
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w tym za :

7)Budowe kompleksu boisk do sportow plazowych w Przybrodzinie wraz z
infrastruktura towarzyszacq wynagrodzenie ryczattowe w wysSokoSCi: NEEO weeesssrsnmssssssnnsnssns
zt stownie:
.............................................................................................................................. plus
podatek VAT, . cvveevrriiiiniiiiiiieeeenns zt, co tacznie stanowi kwote brutto .ueeesssessssrsssssnasssens zi
(SIOWNIE: ceeiiiiii e

8) Budowe dwdch pomostow przy tazienkach w Powidzu, wynagrodzenie ryczaltowe w
WYSOKOSCi: NEEO wererssrsssssssssssnssnnsnnnnnns zi
(stownie:
.............................................................................................................................. plus
podatek VAT, . .ocvvviiniiiiiiiiiniiinees zt, co tacznie stanowi kwote brutto seeussssssssssssssssssnnanns z}
(STOWNIE: ceviiiiiiii e )
9) Budowe boiska sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Charbinie,
wynagrodzenie ryczattowe W WySOKOSCi: NEtO werrrrrsrsssssssssssnsnsnnnnnnns z}
(stownie:
.............................................................................................................................. plus
podatek VAT, §. «oocvvevrviniiiiiniieceeennn, zt, co tgcznie stanowi kwote brutto ueessessssssessssnssennsnss zi
(STOWNIE: eveeiiiiieiiiii e e )
2. Zamawiajacy przewiduje ptatnosci w II transzach:

1) I transza w formie zaliczki w wysokosci 2 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, ptatna

po zawarciu niniejszej umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy wskazujgcy m.in. numer konta
bankowego, na ktdre nalezy przelac zaliczke. Wykonawca potwierdza na pi$mie fakt otrzymania
zaliczki; zaliczka bedzie ptatna w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej
faktury zaliczkowe;j.

2) II transza w wysokosci 98 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, ptatna w terminie do
35 dni od daty zakonczenia odbioru koncowego zadania na podstawie protokotu odbioru
koncowego oraz ztozonej w siedzibie Zamawiajgcego, poprawnie wystawionej faktury VAT, na
warunkach opisanych ponizej, przy czym faktura winna by¢ ztozona nie pdzniej niz do siedmiu
dni od daty zakonczenia odbioru koncowego.

3. Wykonawca zapewni finansowanie realizacji przedmiotu Umowy opisanego w § 1

niniejszej umowy, w czesci niepokrytej kwotg okreslong w ust. 2 pkt 1 z zastrzezeniem, ze zaptata

wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji, w terminie nie dtuznym
niz 35 dni od dnia odbioru korcowego inwestycji, z zastosowaniem postanowien opisanych w ust.

2 pkt 2).Podstawg do wystawienia koncowej faktury VAT jest protokdt odbioru wykonanych robot

przygotowany przez przedstawiciela Zamawiajgcego i podpisany przez Zamawiajgcego, inspektora

nadzoru, Wykonawce oraz kierownika budowy na zasadach okreslonych w § 12 umowy.

4, Do faktury za wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé
oSwiadczenie, ze wykonat zadanie wiasnymi sitami bez udziatu podwykonawcéw (zaréwno w
zakresie robdt budowlanych jak i ustug oraz dostaw) lub zawierajgce wykaz wszystkich
podwykonawcdw wykonujgcych na rzecz Wykonawcy roboty, ustugi lub dostawy zwigzane z
realizacjg przedmiotowego zamowienia oraz o$wiadczeniem/os$wiadczeniami
podwykonawcy/podwykonawcow o braku zalegtych ptatnosci od Wykonawcy, albo oswiadczenie
Wykonawcy wyjasniajgce dlaczego podwykonawca odmowit ztozenia o$wiadczenia.

5. W przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych
podwykonawcéw) robot budowlanych lub dostarczenia oswiadczen, z ktérych wynika, ze
Wykonawca zalega z pfatnosciami wobec takich podwykonawcdéw w zwigzku z realizacjg prac, a
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takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen potwierdzajgcych istnienie sporu, Zamawiajgcy bedzie
miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi
opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.
Zatrzymana kwota stanowic¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy ( w tym dalszego
podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie
zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sie
roszczenia. Wstrzymana pfatno$¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nie
przedstawienia o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie
odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych
dokumentoéw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

6. W przypadku uchylania sie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w ramach przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1
niniejszej umowy, powstate po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na zasadach
ustalonych w niniejszej umowie.

7. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze
lub bezposrednio na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
8. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z realizacjg robdt objetych dokumentacjg projektowa , specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robdt w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztdw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na
koszty oraz:

a) zorganizowanie we wiasnym zakresie placu budowy ( w szczegdlnosci: prad, woda, ochrona

i inne media, drogi dojazdowe) oraz ponoszenie kosztow z tego tytutu,

b) naprawa urzadzen nad i podziemnych zniszczonych lub uszkodzonych w trakcie wykonywania

robot budowlanych

c) doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu przylegajgcego do budowy tj. usuniecie

gruzu i zanieczyszczen po prowadzonych robotach, naprawa szkdd wyniktych w wyniku
realizowanych robot,

d) zapewnienie dozoru a takze wtasciwych warunkéw bhp i p.poz,
e) koszt przywrocenia terenu, drég gruntowych do stanu pierwotnego (umozliwienie dojazdu do

posesji, odbudowa dojazdu, odtworzenie drég gruntowych, odpowiednie zageszczenie naruszonego
w trakcie realizacji terenu, odbudowa ogrodzenia, dojazdu do posesji)

f) koszty zwigzane z wykonaniem badan i préb;
g) koszty wykonania dokumentacji geodezyjno-powykonawczej - 2 egz.,
h) koszt sktadowania gruzu , $mieci na wysypisku $Smieci,
i)wlasciwe oznakowanie terenu robot (zapewnienia statych warunkéw widocznosci w dzien i w
nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze wzgledu bezpieczenstwa), do czasu
zakonczenia i odbioru robdt, prowadzenie ich z zachowaniem wymagan przepiséw BHP oraz w
sposob zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie ruchu kotowego i pieszego. Zapewnienie w

trakcie prowadzenia robdt bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodéw przez

teren, w ktérym prowadzi roboty,

J)  koszt naprawy ewentualnych zniszczen nawierzchni drég gminnych spowodowanych
transportem materiatdw budowlanych, stwierdzonych protokotem przez inspektora nadzoru ,

k) koszty zwigzane z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt
budowlanych i ponoszenie optat z tego tytutu (gdy zajdzie taka potrzeba),

I) koszty zwigzane z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas transportu materiatéw

budowlanych (gdy zajdzie taka potrzeba) i ponoszenie optat z tego tytuty,

9. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez
Wykonawce nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.
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10. Rozliczenie udzielonej przez Zamawiajagcego zaliczki ustala sie w sposob nastepujacy:
a) rozliczenie zaliczki nastepuje poprzez dokonanie odbioru czeSciowego po Wykonaniu prac, ktdrych
wartos¢ stanowi 2 % wartosci robdt. WartoS¢ robét objetych odbiorem czesSciowym ustalona zostanie
w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym oraz zakres faktycznie
zrealizowanych robo6t wynikajacych z dokonanych obmiaréw,

b) za termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien sporzadzenia protokotu czeSciowego robét z

potwierdzeniem ich prawidtowego wykonania przez inspektora nadzoru.

c) W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy moze

dopusci¢  rozliczenie  zaliczki w  innym  terminie, wskazanym przez = Zamawiajgcego.

d) Odbidr czesciowy robot bedzie mozliwy dopiero po catkowitym rozliczeniu sie Wykonawcy z

przyznanej zaliczki.

§9

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur wystawionych przez
Wykonawce w oparciu o protokét odbioru, zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i inspektora
nadzoru, zawierajacej dane nabywcy : Gmina Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62 -430 Powidz,
NIP 667-17-37-096 i odbiorcy: Urzad Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62 -430 Powidz.

2. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 35 dni liczac
od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu wraz z protokotem odbioru czesciowego lub koricowego. Za
date zaptaty uwazac sie bedzie date polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

3. Naleznosci z tytutu faktury bedg ptatne przez Urzad Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62-430
Powidz przelewem na konto wykonawcy, Nr .........ccccceeiininnnns

§10

Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w § 2 i § 4-7 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujgce obowigzki szczegétowe :

1) penienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez podwykonawcow,

2) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie maszyn i
urzadzen,

3) Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego, nie pozniej
jednak niz w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach mogacych spowodowac niewywigzanie
sie przez niego z termindw zakonczenia przedmiotu zaméwienia. Wszelkie takie przeszkody
winny ponadto zosta¢ udokumentowane przez Wykonawce odpowiednim wpisem w dzienniku
budowy, okreslajgcym date wystgpienia przeszkody, jej charakter oraz czas trwania,

4) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji do
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§11

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowig kary umowne, ktére bedg
naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach z zastrzezeniem § 12 ust. 4 umowy:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne :
a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w § 2 ust. 2, w wysokosci
0,1 % odpowiedniego wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien
zwioki,
b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi w
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wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego netto;
d) za wykonanie przedmiotu umowy z wadami uniemozliwiajgcymi uzytkowanie przedmiotu
zamodwienia i ich nieusuniecie w wyznaczonym terminie w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego
netto,
e) za dtuzszg niz 14 dni zwioke w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w odniesieniu do terminow
okreslonych w § 2 ust. 2, w wysokosci 0,5 % odpowiedniego wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien dalszej zwtoki,
f) z tytutu nie zatrudniania na podstawie umowy o prace osob, wskazanych w § 3 ust. 3 niniejsze;j
umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek ;
g) z tytutu nieprzedtozenia przedtuzonej polisy OC w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego
netto okre$lonego w § 8 ust 1,
h) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, a
takze za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — 5000 zt za kazdy przypadek.
i) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i okresu rekojmi, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
10.000,00 zt za kazdy przypadek,w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego
w § 8 ust. 1 w przypadku odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca. ;
2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne :
a/ za zwioke w przekazaniu terenu budowy, uniemozliwienie rozpoczecia robdét z winy
Zamawiajgcego w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwtoki
b/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego netto.
2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosS¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
3. Nie zastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia w wyznaczonym terminie stwierdzonych
wad powstatych z winy Wykonawcy, spowoduje usuniecie ich przez Zamawiajgcego na koszt i
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.
4.Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym celu
wystawi note obcigzeniowg oraz ztozy stosowne o$wiadczenie o potrgceniu wynagrodzenia na poczet
naleznej kary.
5.Strony niniejszej umowy ustalajg, ze Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.
6. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze przekroczyé 20 %
tacznej wartosci Umowy brutto.

§12

1. Strony ustalajg nastepujacy tryb odbioru przedmiotu zamédwienia :

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszac¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym
podjecie dziatan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) zgtoszenie o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru robét winno by¢ dokonane przez
Wykonawce na pi$mie skierowanym do Zamawiajgcego i powinno zawiera¢ zgdanie Wykonawcy
dokonania odbioru przedmiotu umowy przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na 5 dni
przed planowanym terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy , z uwzglednieniem
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zapisow ,0 ktorych mowa w § 2 ust. 2.

2 Zamawiajacy rozpocznie odbior w 5 dniu od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Jezeli pigty dzien wypadanie w sobote lub niedziele badz Swieto odbidr
rozpocznie sie w pierwszy dzien roboczy. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ w ciggu 7 dni
od daty jego rozpoczecia.

3. Jezeli odbidr zostanie dokonany, za date wykonania przedmiotu odbioru uznaje sie dzien rozpoczecia
odbioru. Jezeli w czasie odbioru okaze sie, ze cze$¢ robét nie zostata jeszcze przez Wykonawce wykonana
badZ ukonczona, Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia :

a) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
przy czym jesli Wykonawca odmowi usuniecia wad badz nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
woéwczas Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru z wadami i obcigzy¢ karg w wysokosci wartosci brutto
robot zwigzanych z usunieciem wad przez Zamawiajgcego
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru i obcigzy¢ karg w wysokosci stanowigcej
réwnowarto$¢ brutto robdt wykonanych z wadami ustalong w oparciu o kosztorys tychze robot
sporzadzony przez Zamawiajgcego na podstawie Srednich cen okreslonych w aktualnej bazie cenowej
Sekocenbud;

c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic¢
od umowy lub zgdac usuniecia wad w wyznaczonym terminie, jednak w przypadku uchylania sie, zwtoki
lub odmowy usuniecia wad uniemozliwiajgcych uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem , zamawiajgcy
moze odebrac przedmiot umowy z takimi wadami i obcigzy¢ kara umowng, o ktérej mowa w § 11 ust 1
pkt 1 lit d).

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
6. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru :

a/ Wykonawca przygotuje na dzien odbioru niezbedne $wiadectwa jakosci, atesty, aprobaty i inne
dokumenty wymagane do odbioru koncowego — operaty,

b/ Wykonawca przygotuje inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, w 2 egzemplarzach_,

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego / inspektora nadzoru / o
wykonaniu brakujgcych robét lub o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu , jesli nie zostat
on przez Zamawiajgcego wyznaczony na odbior zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych
badZz niewykonanych .

8. Zamawiajacy po uptywie okresu rekojmi wyznacza termin na protokdlarne stwierdzenie usuniecia
wad okresu rekojmi oraz po uptywie ustalonego w umowie terminu gwarancji wyznacza pogwarancyjny
odbidr ostateczny majgcy na celu ustalenie stanu wykonywanych robot i usuniecia wad okresu
gwaranciji.

§13

[y

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z
najnowszym stanem techniki oraz odpowiadajgce przyjetym zasadom sztuki budowlanej,
przepisom prawa, wykonanie robot i zgodno$¢ z normami, dostarczonych i zastosowanych
materiatdw, konstrukcji i urzadzen.

3. W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub do wymiany
rzeczy na wolne od wad.

4. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu

na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on
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przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci wykonanych
robot oraz uzytych materiatdw, instalacji oraz urzadzen i obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy.

5. Czas trwania gwarancji jakosci wynosi ............. miesigce/miesiecy , liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Udzielenie gwarancji na powyzszych warunkach nie wytacza
uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, okres$lonych w Kodeksie
cywilnym. Zamawiajacy wskazuje, iz okres rekojmi za wady jest rowny okresowi
gwarancji jakosci, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

6. Jezeli na poszczegodlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
dtuzszy niz okre$lony w ust. 5 okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi
gwarangji udzielonej przez producenta.

7. Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
krotszy niz okreslony w ust. 5 obowigzuje okres gwarancji wskazany w ust.5.

8. Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej oraz z tytutu rekojmi w przypadku
usterki niepowodujgcej zadnych szkdd Zamawiajgcemu badz osobom trzecim w okresie do 14
dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajagcego. W przypadku wystapienia awarii mogacej
skutkowa¢ powstaniem szkody po stronie Zamawiajgcego badz oséb trzecich, podjecie dziatan
zmierzajgcych do jej usuniecia nastgpi w czasie 48 godzin.

9. Zgtoszenie, o ktorym mowa w ust. 8 bedg dokonywane mailem lub pisemnie na adres
Wykonawcy.

10. W przypadku niespetnienia zobowigzan okreslonych w ust. 8 Zamawiajgcy moze Zzleci¢
wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez upowaznienia sadu. Wielkos¢
robocizny i materiatu zostanie obliczona na podstawie Katalogu Naktadow Rzeczowych, a stawki
wyjéciowe obowigzujace w dniu naprawy wg Srednich stawek zawartych w wydawnictwach
SEKOCENBUD.

11. Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych.

12. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci roboét
budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili wykonania
robot budowlanych lub usunigecia wad.

13. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z gwarancji nie mogt korzystaé.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad .

§14

1. Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach :
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy :

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; w takim
wypadku Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznos$ciach;

b) Wykonawca jest w zwtoce w terminach okreslonych w § 2 ust. 2 przez co najmniej 20 dni.

c) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu 15 dni od daty kiedy roboty winny byc¢ rozpoczete bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

d) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajgcego na piSmie, przerwat realizacje robot z przyczyn
nie lezacych po stronie Zamawiajgcego i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

e) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajacego na piSmie, realizuje przedmiot niniejszej
umowy w sposob niezgodny z jej zapisami, zapisami specyfikacji warunkow zamdwienia,
dokumentaciji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

f) Wykonawca nie realizuje polecen inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego odnoszacych sie do
nakazanych rozwigzan technicznych
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g) konieczno$¢ wielokrotnego (wiecej niz 2 razy) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez
Zamawiajgcego.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli :
a) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia podpisania  protokotu odbioru,
b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetnic¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia zaistnienia wskazanej okolicznosci,

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe :

a/w terminie trzech dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego

rozpocznie inwentaryzacje robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,

z winy ktérej odstgpiono od umowy,

¢/ Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ przez

Wykonawce wykorzystane do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie

od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d/Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot

zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie

odpowiada

e/Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 3 dni , usunie z terenu budowy urzadzenia

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy, obowigzany jest do :

a/ dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia, co do ktorych Zamawiajgcy nie wnosi zastrzezen,

b/ odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3lit.c/niniejszego §
umowy,

¢/ przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

5.W przypadkach okre$lonych w ust. 1 pkt 1 lit ) i pkt 2 lit b) nie majg zastosowania kary umowne

okreslone w § 11.

6. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakow we wskazanych
przez Zamawiajgcego terminach, Zamawiajgcy — niezaleznie od innych srodkéw przewidzianych w
Umowie — ma prawo zleci¢ osobom trzecim usunigcie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych
robot na koszt Wykonawcy bez upowaznienia sadu.

7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia kosztéw robét, o ktérych

mowa w ust. 6.

§15

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujgcych przypadkach :

1.1. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:

a) warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci takich jak:

- kleski zywiotowe;

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

- gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z wyladowaniami
atmosferycznymi,
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-warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie préb i
sprawdzen zgodnie z technologig przewidziang przez producentéw,

- niewypaly i niewybuchy,

- wykopaliska archeologiczne,

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka,
gtazy narzutowe , warunki gruntowe itp.),

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry,
fundamenty itp.),

- wykonanie robét dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajgcych wptywajgcych na termin wykonania
zamoOwienia podstawowego,

- niemozliwe do przewidzenia kolizje z sieciami infrastruktury uniemozliwiajgce Iub utrudniajgce
wykonanie przedmiotu umowy,.

b) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

- nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego;

¢) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci:

- przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyziji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedow w dokumentacji projektowej

d) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwoscia
prowadzenia prac, w szczegodlnosci:

- brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatéw na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub przebudowami drég dojazdowych,

- protesty mieszkancow,

- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody,

- spowodowane stanem zagrozenia epidemicznego, pandemia.

e) koniecznoscig wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.2)

1.2. zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka itp.), skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych, odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

c) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Iub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

1.3. Zmiany 0s6b, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujace
sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, kwalifikacjami i doswiadczeniem, o ktérych mowa w
ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach, a takze w SWZ.

1.4. zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdrych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (tj. Dz.U. z 2020
r. poz. 1342 z pézn. zm.)

15|Strona


mailto:ug_powidz@post.pl

GMINA POWIDZ NIP: 667-17-37-096
‘*y ul. 29 Grudnia 24 REGON: 311019444
62-430 Powidz www.powidz.pl

T www.powidz.biuletyn.net

e-mail- ug_powidz@post.pl, ug@powidz.pl
tel.; (63) 277-62-72

- jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, na
zasadach okreslonych ponizej.
5) zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, z tym zastrzezeniem,
ze:
— minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztéw wskazanych w
kosztorysie, sporzagdzonym na etapie przygotowania oferty;
— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatow lub kosztow ogtoszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym zostat sporzadzony kosztorys;
— maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy, to tgcznie 6 % w
stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

1.5. zmiany warunkoéw ptatnosci co do ilosci i wysokos$ci poszczegoinych transz w zaleznosci
od koniecznosci dostosowania do programu bedacego podstawg dofinansowania zadania
lub /i do harmonogramu rzeczowo-finansowego badz na skutek innych zmian, ktérych
Zamawiajacy, dzialajac z nalezytg starannoscia nie mogt wczesniej przewidziec.

2. Wptyw zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.4 ppkt 5 niniejszego paragrafu, na koszty wykonania
zamoOwienia winien zostaC wykazany przez strone, ktdra wnioskuje o zmiane wysokosci
wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wptywu nalezy przedstawi¢ kalkulacje kosztow
wykonania zamoéwienia z uwzglednieniem zaistniatej zmiany bedgcej jego podstawa.

3. W przypadku wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.4, na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce, stosowna zmiana wysokoSci wynagrodzenia, nastgpi na mocy
pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

4. Waloryzacja wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1.4., nastepuje o zmiane wskaznika cen
produkcji budowlano-montazowej ustalonego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzedowym RP
Monitor Polski, z zastrzezeniem, ze pierwsza waloryzacja nastgpi po 6 miesigcach od podpisania
umowy i bedzie wyliczona jako Srednia arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 6
miesiecy. Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 6 miesiecy od poprzedniej
waloryzagiji i bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres, ktory uptynat od
poprzedniej waloryzacji.

5. W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w
sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

§ 16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  formie:

2. Catkowita warto$¢ zabezpieczenia WYNOSi  wvversssssns zt  (stownie: ...l ),
tj. 5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

4. Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez obowigzek uiszczenia przez Wykonawce
wszystkich naleznosci przypadajacych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaC zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
odpowiednio przez caty okres wykonywania umowy i obowigzywania rekojmi za wady i gwarancji
jakosci. W przypadku koniecznosci przedtuzenia okresu jej obowigzywania, lub wniesienia go na
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nastepny okres, Wykonawca zobowigzany jest uczyni¢ to przed wygasnieciem dotychczasowego
zabezpieczenia — z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

6. Zamawiajacy zwroci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

7. Kwota 30 % wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady i gwarangji jakosci.

8. Kwota, o ktérej mowa w ust. 7, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
kodeksu postepowania cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne
przepisy szczegodlne wiasciwe do przedmiotu umowy.

§18

Wszelkie spory, ktdre mogg powsta¢ podczas wykonywania niniejszej umowy, o roszczenia cywilno-
prawne w sprawach, ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne polubowne
rozwigzaniu sporu bedg rozstrzygane przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie
sporu.

§19

1. Wykonawca o$wiadcza, ze znana jest mu tre$¢ postanowien ustawy o zapewnianiu dostepnosci
osobom ze szczegdlinymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy z uwzglednieniem minimalnych
wymagan stuzacych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdinymi potrzebami, o ktorych to
wymaganiach mowa w art. 6 ustawy wskazanej w ust. 1 oraz w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a takze
innych przepisach powszechnie obowigzujgcych, w szczegdlno$ci Wykonawca zobowigzany jest
zachowac ciggi komunikacyjne bez przeszkdd.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami

w ramach niniejszej umowy, o ile jest to mozliwe, z uwzglednieniem uniwersalnego projektowania, o

ktérym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy wskazanej w ust. 1.

§20

Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egz., po 1 egz. dla kazdej ze stron.

Zatgczniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

2. Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem i specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robot
budowlanych .
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3. Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA
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