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UMOWA nr ………/2024 

 
zawarta w dniu ……………………. w miejscowości Strzelce Opolskie pomiędzy: 
 
Powiatem Strzeleckim – reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z siedzibą: 47-100 
Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2, w imieniu którego działają: 
 

1) Waldemar Gaida   – Starosta Strzelecki 
2) Waldemar Bednarek  – Wicestarosta Strzelecki 

 
– zwany w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym”, 

  
a ………………………………………….. 

– zwany w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”. 
 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:  

 
„Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa”. 
 

Zakresy robót oraz opracowań do wykonania dla poszczególnych Zadań nazwanych jako 
etapy realizacji przedmiotu zamówienia, zawarte zostały w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym (PFU), który stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

 
2. Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w trybie 

podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych  (Dz.  U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz następstwem wyboru przez 
Zamawiającego oferty nr ………………..z dnia …………. 

3. Zadanie „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa” w zakresie określonym w 
§ 1 ust. 1, zlokalizowane jest na terenie miasta Strzelce Opolskie, Szymiszów i Izbicko. 
Zakres przedmiotu zamówienia składa się z trzech zadań :  
a) Zadanie nr 1 : „Przejście z klasą – szerokopojęte zwiększenie bezpieczeństwa na 

przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1820 O ul. Ligonia w  Szymiszowie 
Osiedle – Etap I” 

b) Zadanie nr 2 : „Przejście z klasą – szerokopojęte zwiększenie bezpieczeństwa na 
przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1815 O ul. Powstańców Śląskich w 
Izbicku – Etap IV”.            

c) Zadanie nr 3 : „Przejście z klasą – szerokopojęte zwiększenie bezpieczeństwa na 
przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2283 O ul. Bolesława Chrobrego w m. 
Strzelce Opolskie – Etap V” 

  
4. Zakres prac objętych umową Wykonawca wykona osobiście. 
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Lub w sytuacji kiedy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom 

 
4. *Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawca powierza 
wykonanie następującej części zamówienia ………………………………., podwykonawcy tj. firmie 
………………………………. Pozostałą część zamówienia Wykonawca wykona osobiście. 
5. Strony dopuszczają zmianę umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego 

podwykonawcy. 
6. Przedmiot zamówienia określony w § 1 ust. 1 jest dofinansowany ze środków budżetu Pań-

stwa w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości w aspołecznych zacho-
wań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (2024 r.). 

 
 

§ 1a 

1. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wyko-
nawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w 
zakresie realizacji zamówienia, jeżeli  wykonanie  tych  czynności  polega  na  wykonywa-
niu  pracy  w  sposób  określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465). 

2. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonują-
cych następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 

- Wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w opisie przed-
miotu zamówienia w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu – jeżeli wyko-
nywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Pracy. 

3. Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiąza-
ny zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwy-
konawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących czynności o 
których mowa w ust. 2. 

4. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia. 

1) Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać 
będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w  Specyfi-
kacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostały zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu. 

2) Ilość zatrudnionych osób ma wynosić min. 50% wszystkich osób za pomocą których 
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia. 

3) Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji 
zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego 
okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby i 
do przedstawienia Zamawiającemu dowodów potwierdzających takie zatrudnienie w 
terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy o pracę z pracownikami zatrudnionymi 
w miejsce pracowników, których stosunek pracy ustał przed wykonaniem przez Wyko-
nawcę przedmiotu zamówienia. 

5. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wyma-
gań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 
wymagań: 
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4) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób. 
a) Przedmiot zamówienia będzie świadczony przez osoby wymienione w wykazie 

pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 
b) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonują-

cych wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, za-
trudnienia na podstawie umowy o  pracę  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  
dnia  26  czerwca  1974  r.  –  Kodeks  pracy z uwzględnieniem minimalnego wyna-
grodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paź-
dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Wykonawca l u b  p o d -
w y k o n a w c a  w terminie 10 dni, licząc od dnia podpisania umowy o r a z  przez 
cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, będzie zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu przynajmniej jednego z poniższych dokumentów: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  
b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnione-

go pracownika, 
d) innych dokumentów, 

- zawierających informacje, w tym dane adresowe, niezbędne do weryfikacji zatrud-
nienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika. 

c) Wykonawca  na  każde  pisemne  żądanie  Zamawiającego  w  terminie  do  5  dni  ro-
boczych  przedkładał będzie Zamawiającemu raport o stanie i sposobie zatrudnienia 
ww. osób, oświadczenia  zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia, przedkła-
dał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez  cały okres realizacji zamówienia. 

5) Oprócz kar umownych opisanych w § 12 ust. 1 pkt 11) i  12) Zamawiający z tytułu 
niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewywią-
zania się z obowiązku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1) lit. b) i c) lub zmiany sposobu za-
trudnienia osób wskazanych w ofercie, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i na-
liczy dodatkowo kary umowne wskazane we wzorze umowy jak za nienależyte wykona-
nie zamówienia. 

6. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest 
zastąpienia ww. osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną 
wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamó-
wienia określone przez Wykonawcę w ofercie. 

 
§ 2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1213)  oraz wymaganiom określonym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
(zwanych dalej SST). Dla zastosowanych materiałów budowlanych Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu: certyfikaty zgodności lub  deklaracje zgodności z CE bądź aprobatami 
technicznymi wraz z oświadczeniem, że wykonał roboty z użyciem tych materiałów. 
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3. Urządzenia i wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą być 
dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w ustawie z 
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725). 

4. Materiały i odpady z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z zapisami w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej (SST). Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren 
budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 
U. z 2023 r., poz. 1587), z uwzględnieniem przepisów przejściowych tej ustawy. 

5. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku 
prowadzenia robót, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie 
obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 
699). Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z 
dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10). 

 
§ 3 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni przed 
przewidywanym terminem rozpoczęcia robót wskazanym w ust. 2. Niedotrzymanie tego 
terminu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie będzie stanowiło podstawy do 
zmiany terminu zakończenia robot wskazanego w ust. 3. 

2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy – w ciągu 7 dni od terminu 
wyznaczonego w umowie jako data uzyskania przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych 
opinii, uzgodnień i pozwoleń do dokumentacji projektowej. Niedotrzymanie tego terminu z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będzie stanowiło podstawy do zmiany 
terminu zakończenia robót wskazanego w ust. 3. 

3. Przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową zostanie wykonany w terminie 100 dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy  tj. od dnia …  dnia ………… 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących 
niemożliwością dotrzymywania określonego terminu, termin ten może ulec przedłużeniu, 
nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. O konieczności dokonania zmiany 
terminu Wykonawca ma obowiązek wystąpić nie później niż 7 dni przed terminem oddania 
przedmiotu umowy. 

5. Przy określaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze się pod uwagę stan 
zaawansowania prac, zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujące zwłokę – przy 
czym Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu umownego z powodu: 

1) działania siły wyższej, 

2) wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 
pomimo zachowania należytej staranności, 

4) jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi zmiana przepisów prawa, z 
których  będzie wynikała konieczność zmiany zakresu zamówienia, to 
Wykonawca wykona wymagane  czynności po uzgodnieniu z Zamawiającym. Na 
powyższą okoliczność dopuszcza się zmianę  terminu wykonania umowy; 

5) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczność  prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie 
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ponosi odpowiedzialności,  skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania 
umowy, zgodnie ze  Specyfikacją  Warunków Zamówienia.  Na   powyższą  
 okoliczność   Zamawiający   dopuszcza    możliwość    zmiany   umowy, w 
szczególności terminu realizacji zamówienia. 

W tych przypadkach minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi 
przerwy lub postoju. 

6. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania terminów przez Wykonawcę, z 
przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiający ma prawo żądać, a Wykonawca ma 
obowiązek  wykonania wszelkich niezbędnych czynności dla wywiązania się ze swoich 
zobowiązań (dodatkowy personel i sprzęt, wydłużony czas pracy lub dodatkowe zmiany 
robocze, praca w  dni wolne od pracy itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa 
żądać dodatkowego wynagrodzenia za wykonane czynności. 

 
§ 4 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego 
w § 1 ust.1, zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto:  …………………  zł, 
(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 
plus ……. % podatek VAT : ……………………..zł, 
(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 
co łącznie stanowi kwotę brutto : ……………………….. zł 
(słownie złotych: …………………………………………………………………..) 

 
2. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego 

w § 1 ust. 3, zgodnie z ofertą Wykonawcy z podziałem na poszczególne zadania, w zakresie:  
a) Zadanie nr 1 na kwotę netto:  …………………  zł, 
(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 
plus ……. % podatek VAT : ……………………..zł, 
(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 
co łącznie stanowi kwotę brutto : ……………………….. zł 
(słownie złotych: …………………………………………………………………..) 

 
 b) Zadanie nr 2 na kwotę netto:  …………………  zł, 

(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 
plus ……. % podatek VAT : ……………………..zł, 
(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 
co łącznie stanowi kwotę brutto : ……………………….. zł 
(słownie złotych: …………………………………………………………………..) 
 

  c) Zadanie nr 3 na kwotę netto:  …………………  zł, 
(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 
plus ……. % podatek VAT : ……………………..zł, 
(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 
co łącznie stanowi kwotę brutto : ……………………….. zł 
(słownie złotych: …………………………………………………………………..) 
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3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT wartość brutto wynagrodzenia o którym mowa w 
§4 ust. 1 oraz §4 ust. 2, zostanie skorygowana aneksem do umowy o należny podatek VAT.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust.1 oraz §4 ust. 2,   jest wynagrodzeniem 
ryczałtowym w rozumieniu przepisów art. 632 Kodeksu Cywilnego i zawiera  wszystkie 
koszty związane z realizacją zadania o zakresie określonym w § 1 ust.1, wynikające wprost z 
Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU), jak również tam nie ujęte, a niezbędne do 
wykonania zadania, w szczególności koszty wszystkich innych robót, bez których realizacja 
przedmiotu umowy nie byłaby możliwa. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w  § 4 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 zawiera ponadto następujące 
koszty: roboty przygotowawcze, zaplecze budowy, projekt organizacji ruchu na czas 
prowadzonych robót, oznakowanie robót, opłata za składowanie odpadów, obsługa 
geodezyjna powykonawcza, zapewnienia kierownika budowy i kierowników robót, 
wykonania wszystkich wymaganych badań, prób i pomiarów, robót przygotowawczych, 
robót tymczasowych, porządkowych, odtworzeniowych oraz koszty sporządzenia 
dokumentacji powykonawczej, opłat za media, a także wszystkie inne koszty wynikające z 
niniejszej umowy i Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU), bez których realizacja 
przedmiotu Umowy nie byłaby możliwa.  

6. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby pojawiły się 
okoliczności powodujące potrzebę zwiększenia zakresu, rozmiaru i kosztów prac 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

7. Ryzyko zmiany wszelkich obciążeń publiczno – prawnych ponosi Wykonawca z 
zastrzeżeniem  
ust. 3. 

§ 5 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4, rozliczane będzie po zakończeniu ro-

bót wykonanych w ramach realizacji zadań określonych w § 1 ust. 3, na podstawie faktur 
VAT z podziałem na części wynagrodzenia określone w § 4 ust. 2 wystawionych przez Wy-
konawcę na Zamawiającego tj. Powiat Strzelecki, 47-100 Strzelce Op., ul. Jordanowska 2, 
NIP 756-18-12-928, REGON 531412651, po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego 
wykonania robót objętych niniejszą umową, na rachunek bankowy Wykonawcy nr 
…………………………………………………… 

2. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o którym mowa w ust. 1 jest rachunkiem dla 
którego, zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 
2023 r. poz. 2488 ze zm.), prowadzony jest rachunek VAT. 

3. Rozliczenie za wykonanie zadania określonego w § 1 ust. 1 w ramach przedmiotu umowy 
nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o protokoły 
odbioru końcowego poszczególnych zadań określonych w § 1 ust. 3. Wykonawca przed 
zgłoszeniem gotowości do odbioru sporządzi i przedłoży Zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia na-
leżnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z reali-
zacją zadania. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykona-
nia przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktur w terminie do 14 dni 
licząc od daty jej otrzymania (daty wpływu faktury do Starostwa Powiatowego w Strzelcach 
Opolskich). 
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7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawia-
jącego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 
zawarł przedłożoną Zamawiającemu  umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w trybie art. 465 PZP. 

8. Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia należności 
za wykonane prace nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzy-
telności lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiającego. 

9. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamó-
wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Wykonawca może wystawić 
u strukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fak-
turowania pod adresem faktury@powiatstrzelecki.pl. 

 
§ 6 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1) przekazanie terenu budowy w terminie określonym § 3 ust. 1, 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą 
starannością, przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru świadczonych usług, 
w sposób zgodny ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), Programem 
Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) i Ofertą, wymaganiami ustaw, przepisami i 
obowiązującymi Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

2) Wykonawca dokumentacji projektowej zapewni, aby czynności objęte 
zamówieniem były wykonywane bezpośrednio przez osobę posiadającą 
odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz wpisaną na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego tj. posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania 
oraz uprawnienia zawodowe. 

3) Opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem  projektu organizacji 
ruchu na czas prowadzonych robót wraz z prawidłowym oznakowaniem robót, 

4) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wdroży tymczasowy projekt 
organizacji ruchu,   zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 
23 września 2003 r. w sprawie  szczegółowych warunków zarządzania ruchem 
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym  zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 784); 

5) Wykonawca wykona i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego 
stanowiące go zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres 
realizacji robót, zgodnie z pro jektem, o którym mowa powyżej, na 
warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem;   

6) Wykonawca ma obowiązek jako jednostka wprowadzająca organizację ruchu 
zawiadomić or-  gan zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego 
komendanta Policji o terminie jej wpro- wadzenia zgodnie z § 12 ust 1-2 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r.  (Dz. U. z 

mailto:faktury@powiatstrzelecki.pl
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2017 r. poz. 784) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach  oraz nadzoru nad tym zarządzeniem; 

7) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo 
Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725), 

8) zapewnienie kierownika budowy, posiadającego wymagane uprawnienia 
budowlane oraz ewentualnie kierowników robót, zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo budowlane, 

9) kontrola jakości materiałów i robót, 
10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru 
ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami Programu 
Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) i wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego,  

11) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie 
poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie 
całego terenu budowy i  robót czystego i nadającego się do użytkowania,  

12) informowanie Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiającego) o 
terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót 
zanikających, 

13) informowanie Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiającego) o 
problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin 
zakończenia robót, 

14) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy  
kontrolach i wypadkach. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistyczny-
mi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnie-
nia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami 
personel wskazany w Ofercie Wykonawcy (jeżeli było to wymagane). Zmiana którejkolwiek 
z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakcep-
towania przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2, 
nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami którejkol-
wiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kie-
rownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wyko-
nawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 
1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej 
umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wska-
zane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 
z winy Wykonawcy. 
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§ 8 
1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych 
ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą 
ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji 
przedmiotu umowy. 

2. Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także 
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 

 
§ 9 

1. Zamawiający powołuje koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków umownych w 
osobie …………………………… - Wydział Dróg Powiatowych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. 
Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 
§ 10 

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie .................................................. 
2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo Budowlane. 
 

§ 11 
1. Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może po-

wierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na zasadach określonych w art. 
647 1 ustawy Kodeks Cywilny oraz art. 462-465 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. W związku z ust. 1, Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwy-
konawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiający w terminie do 7 dni, od przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 
zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany, ze skutkiem 
o którym mowa w art. 647 1 § 2 k.c. a contrario, w szczególności, gdy: 

- umowa z Podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówienia niż 
wskazana w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę jej 
zakresu; 

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub  rachunku,  
potwierdzających  wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy lub 
przypada po terminie płatności odpowiedniej faktury przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy; 

- termin  wykonania  umowy  o  podwykonawstwo  wykracza  poza  termin  wykonania  
wskazany w § 3 niniejszej umowy; 

 - w umowie nie wskazano rachunku bankowego Podwykonawcy; 



PROJEKT 

str. 10 
 

- wartość umowy za wykonanie zleconej części zamówienia jest wyższa niż 
wynikająca z oferty Wykonawcy – dotyczy cen jednostkowych oraz ogólnej ceny 
oferty; 

- umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia 
Podwykonawcy od dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy, za 
części zamówienia zrealizowane przez Podwykonawcę; 

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo 
z dalszymi podwykonawcami; 

- nie spełnia wymagań określonych w SWZ, dokumentacji projektowej oraz standar-
dom deklarowanym w ofercie Wykonawcy. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwy-
konawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 
7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację projektu lub projektu jej zmiany przez 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświad-
czoną za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwyko-
nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, ze skutkiem, o którym mowa w art. 
647 1 § 2 k.c. a contr-ario, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne po-
stanowienia, niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich 
przekazania, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwy-
konawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprze-
ciwu do umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 7-dniowy 
termin, o którym mowa powyżej, liczy się od nowa od dnia przedstawienia poprawionego 
projektu lub umowy. 

9. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświad-
czoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub  usługi,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  z  wyłą-
czeniem  umów  o  podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 1,0% wartości umowy w 
sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwyko-
nawstwo o wartości większej niż 3.000,00 zł. 

10. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy lub przypada po terminie płatności 
odpowiedniej faktury przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,  Zamawiający informuje o 
tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wy-
stąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wyko-
nawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim 
samym stopniu, jakby to było działanie, uchybienie lub zaniedbanie jego własnych pra-



PROJEKT 

str. 11 
 

cowników. 

12. Zapisy umowy dotyczące podwykonawców, stosuje się do dalszych podwykonawców. 

13. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcy może być 
uzależnione przez Zamawiającego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawcę na 
rzecz Zamawiającego dodatkowego zabezpieczenia, które służy do pokrycia ewentualnych 
roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy o zwrot świadczenia spełnionego przez 
Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, wynikającego z jego solidarnej odpowiedzialno-
ści za zapłatę za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Wysokość zabezpie-
czenia ustała się każdorazowo proporcjonalne do zakresu całości robót zleconych podwy-
konawcy w wysokości równowartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy, a wyni-
kającego z umowy zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą.  

14. Formami zabezpieczeń, o których mowa w ust. 8 są ustanowione samodzielnie lub łącznie 
według wyboru Wykonawcy:  

– pieniądz,  
– gwarancja bankowa, 
– gwarancja ubezpieczeniowa,  
– poręczenie bankowe.  

15. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym, 
jego zwrot następuje w kwocie nominalnej powiększonej o odsetki wynikające z umowy ra-
chunku bankowego oraz pomniejszonej o koszty związane z prowadzeniem rachunku. Po-
ręczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie nieodwołalna, bezwarunkowa 
oraz płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. W przypadku ustanowienia zabezpieczeń, 
o których mowa w ust. 8, ich termin ważności (okres zabezpieczenia) musi być dłuższy o 12 
miesięcy od terminu zakończenia realizacji umowy z podwykonawcą. W przypadku  prze-
dłużenia wykonania takiej umowy zabezpieczenie musi być przedłużone o termin, o jaki 
przedłuża się termin jej realizacji. O ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet 
prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego, to Zamawiający zwróci Wykonawcy, na 
jego pisemny wniosek, zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji 
umowy i rozliczenia z podwykonawcą. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest przedłożenie 
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uregulowanie wszelkich należności wzglę-
dem wszystkich podwykonawców (np. odpowiednich oświadczeń podwykonawców).  

16. Płatności: 

a. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagro-
dzenia Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych, jako: 

- oświadczeń wszystkich podwykonawców o całkowitym rozliczeniu z Wykonawcą w zakre-
sie wykonanych prac objętych przedkładaną fakturą, 
 

ewentualnie 
- cesji wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego na rzecz podwykonawców wraz z 
oświadczeniem podwykonawcy, że kwota cesji zaspokaja jego roszczenia w zakresie prac 
objętych daną fakturą, chyba że umowy zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami, 
będą zawierać inne postanowienia, uprawniające podwykonawcę, do występowania do 
Zamawiającego, o dokonaniu bezpośredniej zapłaty faktur, zaakceptowanych przez Wyko-
nawcę wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót.  
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W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa powyżej, wynagrodzenie należne Wykonawcy pozostaje niewymagalne do dnia 
przedłożenia wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. 

b. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpo-
średniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego  Podwykonawcy  
lub  dalszemu  podwykonawcy  na  konto  podane w umowie, który zawarł zaak-
ceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmio-
tem  są  roboty  budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu  
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. 

c. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 11 ust. 16 lit. b), dotyczy wyłącznie należ-
ności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwyko-
nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zama-
wiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwyko-
nawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

d. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

e. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy, 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapła-
ty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia tej informacji (art. 465 ust. 4 ustawy PZP). 

f. W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w § 11 
ust. 16 lit. e), Zamawiający może: 

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

g. Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy dokonana będzie w termi-
nie do 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia. 

h. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub  dalszemu  
podwykonawcy, o których  mowa  w  §  11 ust. 16  lit. b),  Zamawiający  potrąca  
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

i. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

17. Na roboty wykonane przez Podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca. 
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§ 12 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy – w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto zadania o 
którym mowa w § 1 ust. 3, określonego w § 4 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia w 
wykonaniu danego zadania, 

2) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5 % 
wartości brutto zadania o którym mowa w § 1 ust. 3, określonego w § 4 ust. 2 za 
każdy dzień opóźnienia w wykonaniu danego zadania liczonego od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 %  wartości brutto 
wynagrodzenia określonej w § 4 ust.1,  jeżeli odstąpienie nastąpiło przed 
przystąpieniem do realizacji umowy i 25 % gdy odstąpienie nastąpiło w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, 

4) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 – w 
wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

5) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot 
inny niż Wykonawca lub Podwykonawca określony w § 1 ust. 5* – karę umowną w 
wysokości 5 % wynagrodzenia brutto zadania określonego w § 1 ust. 1, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

6) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom w wysokości 5 % wartości brutto wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy, a wynikającego z zawartej umowy o podwykonawstwo – liczona 
odrębnie dla każdego z podwykonawców, 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy,  w 
wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) – liczona odrębnie dla każdej z 
umów, 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy, w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa 
tysiące złotych)  – liczona odrębnie dla każdej z umów, 

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 
1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) – liczona odrębnie dla każdej z umów, 

10) z tytułu dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w § 1a ust. 5 
pkt 1) lit. b) i c), w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), 

11) z tytułu niezatrudnienia przy realizacji zamówienia ilości osób wymaganej przez 
Zamawiającego w § 1a ust. 4 pkt 2), w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdą niezatrudnioną osobą poniżej 
ilości wymaganej przez Zamawiającego. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
na podstawie wszystkich tytułów przewidzianych w ust. 1, wynosi 35% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu: 
1) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 

10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za wyjątkiem 
sytuacji opisanej w § 16 ust. 1 pkt 1. 
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4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jaką Wykonawca może żądać od 
Zamawiającego na podstawie wszystkich tytułów przewidzianych w ust. 3, wynosi 10% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

5. Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Wykonawca wyraża zgodę, aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostały potrącone 
przez Zamawiającego z faktury wystawionej przez Wykonawcę.  

 
§ 13 

1. Odbiory robót zanikających, ulegających zakryciu, dokonywane będą na zasadach 
i w terminach określonych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU). Natomiast odbiór 
częściowy i odbiór końcowy zadania określonego w § 1 ust. 1 nastąpi w terminie do 7 dni li-
cząc od dnia potwierdzenia przez osobę odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego o za-
kończeniu robót i przyjęcia wszystkich niezbędnych dokumentów, a odbiór pogwarancyjny 
przed upływem ostatniego dnia okresu gwarancji. 

2. Odbiór częściowy i końcowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót zgod-
nie ze zleconym zakresem przez Komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego. 

3. Z czynności odbioru częściowego i końcowego dla zadania określonego w § 1 ust. 1, odbioru 
w okresie rękojmi, gwarancji i odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierają-
cy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 
 

§ 14 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres … . Okres 

rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 
2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, 
2) dla wymienianych materiałów wbudowanych w ramach umowy z dniem ich 

wymiany. 
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na zasadach przewidzianych  

w ustępach poprzedzających, także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę 
przed upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to 
Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.  W tym 
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej 
kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

 
§ 15 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili za-
warcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiają-
cy może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 
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456 ust. 3 ustawy PZP). 
2) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 4 lub nie 

przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1, 
3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 
4) wystąpiła konieczność co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej 

zapłaty przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub wystąpiła 
konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

5) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 
osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z przekazaną dokumentacją, Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST), 
wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,  

7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego znacznej części. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za 
które odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozór będzie Wykonawca - do 
czasu przejęcia terenu budowy pod swój dozór przez Zamawiającego. Po przejęciu 
terenu budowy, zgodnie z § 16 ust. 3 pkt. 3 koszty ponosić będzie Zamawiający. 

4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3 Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 
wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do 
zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,   

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 
wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od 
daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty 
odstąpienia od umowy. 

4. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
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okoliczności w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach: 
a. zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP; 
b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 108 ustawy PZP; 
c. Trybunał Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  stwierdził,  w  ramach  procedury  

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Rzeczpo-
spolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, 
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwa-
gi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europej-
skiej. 

5. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodze-
nia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ust. 3 ustawy PZP). 

 
 

§ 16 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku 
z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji 
robót objętych umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonawstwem robót , 
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych .  

3. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 
przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1. 

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których 
mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależ-
nych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5. Umowa, o której mowa w ust. 1 musi spełniać poniżej określone warunki minimalne: 
1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem Zamawia-

jącego, znajdującym się na placu budowy, jego bezpośrednim sąsiedztwie i dostar-
czonym przez Zamawiającego służącego do wykonania inwestycji. Ubezpieczenie 
obejmuje również materiały, elementy i urządzenia do wbudowania lub zamonto-
wania i uprzątnięcie pozostałości po szkodzie oraz odpowiedzialność cywilną w 
związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych z tytułu szkód wyrządzo-
nych na placu budowy i w jego sąsiedztwie, 

2) zakres ubezpieczenia obejmować będzie co najmniej wszelkie szkody i straty mate-
rialne, polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstałe na placu 
budowy na skutek: pożaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy budowlanej, 
upadku statku powietrznego, awarii urządzeń lub instalacji obiektu, huraganu, gra-
du, zalania obiektu wodami opadowymi, obsunięcia się ziemi, jak również akcji ra-
tunkowej prowadzonej w związku z wymienionymi zdarzeniami). W części dotyczą-
cej ubezpieczenia OC polisa musi pokrywać odpowiedzialność cywilną wykonawcy 
(deliktowa i kontraktowa) za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone Zamawiają-
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cemu lub osobom trzecim w związku z prowadzeniem prac budowlano-
montażowych wraz z ich następstwem w postaci utraconych korzyści, 

3) suma gwarancyjna w części dotyczącej ryzyk budowlano-montażowych musi odpo-
wiadać co najmniej wartości robót budowlanych określonych w umowie, 

4) w części dotyczącej odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna na jedno i 
wszystkie zdarzenia powinna odpowiadać co najmniej wartości robót budowlanych 
określonych w umowie, 

5) ubezpieczonym w zakresie określonym powyżej będzie Zamawiający. 
6. Wszyscy podwykonawcy muszą przed wejściem na plac budowy, zawrzeć Umowę ubezpie-

czeniową, na warunkach określonych w niniejszej umowie. 
 
 

§ 17 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w 
formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod ry-
gorem nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 455 PZP oraz art. 3 
umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  w  przypadku  wy-
stąpienia,  co  najmniej  jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane: 

a) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie  prób  i  sprawdzeń,  dokonywanie  odbiorów  lub  inne  czynniki  
zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, które będą miały wpływ na 
termin realizacji umowy; 

b) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

(a) przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

(b) odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

(c) zmianą przepisów powodujących uzyskanie dokumentów, które te przepisy na-
rzucają lub powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opi-
sie przedmiotu zamówienia; 

e) natrafieniem przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentary-
zowane lub niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; 

f) klęskami żywiołowymi; 

g) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi 
(kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkującymi niemożliwością zre-
alizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 

h) odmiennymi   od    przyjętych    w    dokumentacji    projektowej    warunkami    te-
renowymi, w szczególności istnieniem podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (fundamenty, ściany szczelne itp.) 
skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczaso-
wych założeniach technologicznych lub materiałowych; 
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i) odmiennym, od przyjętych w dokumentacji projektowej, stanem istniejącym re-
montowanej / przebudowywanej konstrukcji – możliwym do stwierdzenia dopiero 
po odkopaniu / odsłonięciu, a skutkującym korektami w projekcie. 

2) Zmian osobowych: 
a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wy-

konuje przedmiot umowy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 
118 ust. 1 ustawy z dnia 1 1  września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 
2023 roku, poz. 1605)  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału w postę-
powaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiające-
mu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powo-
ływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wyko-
nawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykona-
nia przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zasto-
sowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań 
technologicznych w porównaniu do wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia  
(SWZ). Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SWZ muszą być wyko-
nane przez Wykonawcę osobiście; 

c) zmiana osób wyznaczonych do nadzorowania robót; 

d) zmiana osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wy-
magania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia  (SWZ),  

e) powierzenie części zamówienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli 
Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy Podwykonawcy (-ów) w 
trakcie składania ofert. 

3) Materiałów,   parametrów   technicznych,   technologii   wykonania   robót   budowlanych,   
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, 
przy zastosowaniu   odmiennych   rozwiązań   technicznych   lub   technologicznych,   niż   
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej do-
kumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wy-
konaniem przedmiotu umowy; 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z 
art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego; 

c) wystąpienia  warunków  geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydrologicznych  odbiega-
jących w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania tere-
nu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypa-
łów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

d) wystąpienia  warunków   terenu   budowy   odbiegających   w   sposób   istotny   od   przy-
jętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowa-
nych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; 



PROJEKT 

str. 19 
 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji; 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 
jej postanowieniami. 

4) Pozostałych zmian: 

a) zmiana terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy polegająca na przyśpie-
szeniu na wniosek Wykonawcy umownej daty rozpoczęcia i daty zakończenia robót, 
z zachowaniem terminu realizacji przedmiotu umowy wyrażonego w liczbie dni ka-
lendarzowych; 

b) zmiana obowiązującej stawki VAT; dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu 
do umowy uwzględniającego zmianę wartości wynagrodzenia umowy z tego tytułu; 

c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy; 

d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Wynagro-
dzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający 
zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane  koszty, które  
Wykonawca  poniósł  w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadcze-
niami; 

e) wprowadzenie robót dodatkowych; 

f) zmiana przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w 
opisie przedmiotu zamówienia; 

g) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania 
atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia 
wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; 

h) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych / technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji 
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło nie-
wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 

i) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje 
skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia). 

5) Realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o 
ile stały się niezbędne do jego wykonania: 
a) w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów eko-

nomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub inter-
operacyjności w y p o s a ż e n i a , usług lub instalacji zamówionych w ramach za-
mówienia podstawowego oraz powodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego i w z r o s t  c e n y  s p o w o d o w a n y  każdą 
kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w § 4 ust. 1 umo-
wy; 

b) w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą sta-
rannością nie mógł przewidzieć, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą 
nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w § 4 ust. 1 umowy. 

4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu rea-
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lizacji umowy odpowiednio w przypadkach określonych w § 17 ust. 3 pkt 3 i pkt 5, z 
tym że dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w § 17 ust. 3 pkt 5 lit. 
a) i b) należy ustalić w oparciu o wartość zamówienia określoną w § 4 ust. 2 umowy. 

5. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokony-
wania płatności na rzecz Wykonawcy w związku: 

  - ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu, 
-ze zmianami wytycznych dotyczących realizacji i finansowania projektu w ramach 

Rządowego programu ograniczania przestępczości w aspołecznych zachowań Razem 
bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (2024 r.). 

 
§ 18 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Do celów interpretacji obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów : 
1) umowa + Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) + Specyfikacja Warunków 

Zamówienia (SWZ), 
2) oferta. 

4. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 19 

1. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 
każdej ze stron.  

2. Umowa niniejsza zawiera ……… ponumerowanych stron. 
 
 
 
W Y K O N A W C A                                                                                                        Z A M A W I A J Ą C Y 


