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Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład - Program inwestycji 

strategicznych 
 

Załącznik nr 4 do SWZ 
(Projektowane postanowienia umowy stanowią element specyfikacji warunków zamówienia tym samym należy je interpretować łącznie z 
pozostałymi częściami SWZ) 
  

UMOWA nr ______________ 

Zawarta w dniu ________________ 2024 r. w Czarnym Dunajcu, pomiędzy: 

I. Miastem i Gminą Czarny Dunajec z siedzibą w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny 

Dunajec, NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162, zwaną w dalszej części Umowy: „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez: 

Marcina Ratułowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec 

przy kontrasygnacie: Moniki Styrczuli – Skarbnika Miasta i Gminy Czarny Dunajec 

 

a: 

 

II.  

[w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]: 

 
Panią/Panem __________________, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą _________________________, ze 
stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej  
w ___________________ul. ___________________, __-_________ _______________ wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: __________________, REGON: _________________, zwaną/-ym w dalszej 
części umowy „Wykonawcą” 
 

[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadającej osobowości prawnej]: 

_________________________ z siedzibą w ___________________, ul. ___________________, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ______________, ___ Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________________, NIP: __________________, REGON: 

__________________,zwaną/-ym dalszej części umowy „Wykonawcą”,  reprezentowaną/-ym przez: 

__________________ 

__________________ 

uprawniony/ą/-ego/-ych do łącznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o treść informacji 

odpowiadającej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy) z rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego [wygenerowanej i pobranej z Centralnego Informacji Krajowego Rejestru 

Sądowego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. 

U. z 2023 r. poz. 685 ze zm.)] 

 

[LUB: w przypadku spółki cywilnej:] 

1. Panią/Panem _________________________, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą __________________, 

ze stałym miejscem wykonywania działalności w __________________, ul. __________________, __-_________ 

_______________, wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, 

NIP__________________, REGON: __________________ 

2. Panią/Panem _________________________, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą __________________, 

ze stałym miejscem wykonywania działalności w __________________, ul. __________________, __-_________ 
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_______________, wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: 

__________________, REGON: __________________  

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą __________________ posiadającej 

NIP: __________________, REGON: __________________, 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 

[LUB: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum:] 

(w przypadku spółki prawa handlowego:) 

1. _________________________ z siedzibą w ___________________, ul. ___________________, wpisaną do Rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ______________, ___ 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________________, NIP: 

__________________, REGON: __________________, 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:) 

2. Panią/Panem _________________________, prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą  

3. __________________, ze stałym miejscem wykonywania działalności w __________________, ul. __________________, __-

_________ _______________, wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, 

NIP__________________, REGON: __________________ 

działającymi jako konsorcjum __________________________ (pełna nazwa konsorcjum wraz  

z wymienieniem Lidera Konsorcjum), powołane w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego 

– reprezentowanymi przez ____________________________ – pełnomocnika konsorcjum, ustanowionego w oparciu 

o treść art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 

1605 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich w postępowaniu i zawarcia niniejszej umowy o 

udzielenie zamówienia publicznego [pełnomocnictwo nr__________ z dnia ____________________] 

zwanymi dalej w treści umowy „Wykonawcą”, 
 

[preambuła] 
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego jako: 

RB.271.4.2024 pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr K360001 „Do Stadionu” w miejscowości Ciche”, 

przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zawarta została umowa 

(zwana w dalszej części: „Umową”) o następującej treści: 

 

§ 1 

[przedmiot Umowy] 
 

1. Mocą niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 

obejmujące rozbudowę drogi gminnej nr K360001 „Do Stadionu” w miejscowości Ciche. 

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie prac w zakresie robót drogowych, w tym 

wykonanie oświetlenia, kanałów technologicznych, niezbędnych odwodnień drogi, oznakowani, 

przebudowy sieci obcych, itp. W ramach przedmiotowego zamówienia łącznie zostanie rozbudowane ok. 

0,5 km drogi o szczególnym znaczeniu dla społeczności lokalnej. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji inwestycji obok treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia oraz niniejszej Umowy, określa dokumentacja projektowa, składająca się z 

następujących elementów: 

3.1. decyzji Nr Z-12/23 Starosty Nowotarskiego z dnia 5 września 2023 r. znak: BA.6740.4.8.2023.AZ 

zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr K360001 „Do 

Stadionu” w miejscowości Ciche” – w dalszej części jako „decyzja ZRID”; 

3.2. przedmiar robót; 
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3.3. projekt budowlany; 

3.4. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB); 

− stanowiących łącznie załącznik nr 1 do niniejszej Umowy (dalej jako: „dokumentacja projektowa”). 

4. Ustala się następującą hierarchię dokumentów, składających się na opis przedmiotu zamówienia 

(dokumenty poniższe będą uważane oraz odczytywane i interpretowane w następującej kolejności): 

4.1. Projekt wykonawczy; 

4.2. Projekt budowlany; 

4.3. Przedmiar; 

4.4. STWiORB; 

5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w §1 ust. 4 

Umowy, Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie Wykonawcy 

występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady 

pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w §1 ust. 4 Umowy.  

6. Zamówienie należy wykonać z materiałów zakupionych i dostarczonych na własny koszt przez Wykonawcę. 

7. Materiały budowlane użyte na potrzeby realizacji robót muszą:  

7.1. być zgodne z wytycznymi Zamawiającego, dokumentacją projektową, w tym STWiORB; 

7.2. spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. 

poz. 682 ze zm.), w tym powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczające do 

stosowania w budownictwie.  

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty objęte niniejszym zamówieniem w terminie określonym w §4 

ust. 2 Umowy, zgodnie z niniejszą Umową, dokumentami wskazanymi w §1 ust. 3 [w tym wszelkimi 

decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami wydanymi przez właściwe organy administracji publicznej, 

wskazanymi w tejże dokumentacji (jeżeli dotyczy)], obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy 

technicznej oraz sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi oraz zgodnie z 

ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją projektową roboty budowlane, 

niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się, że efekt przeprowadzonych robót 

budowlanych objętych przedmiotem zamówienia spełni wymagania, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy 

z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 

2240), w zakresie szczegółowo określonym w dokumentacji projektowej (stanowiącej załącznik nr 1 do 

niniejszej Umowy). 

10. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć, w terminach wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

wszelkie wymagane oryginały: atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności, kart 

produktów lub innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa na materiały i urządzenia użyte do 

wykonania przedmiotu Umowy, nawet gdyby nie były w sposób wyraźny określone niniejszą Umową. 

Wykonawca ponosi przed Zamawiającym wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.   

11. Przedmiot zamówienia został objęty dofinansowaniem ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8) (dalej jako: „Program”) – Wstępna Promesa Nr 

Edycja8/2023/8407/PolskiLad stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

12. Zgodnie z założeniami ww. Programu (vide §7 ust. 5 w zw. z §9 ust. 2 pkt 1 załącznika do uchwały nr 84/2021 

Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 

Inwestycji Strategicznych zmienionej uchwałą nr 176/2021 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r., 

uchwałą nr 87/2022 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą nr 205/2022 Rady Ministrów z 

dnia 13 października 2022 r.)  rozliczenie inwestycji (zapłata wynagrodzenia Wykonawcy) nastąpi w drodze 

jednej płatności – na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę po realizacji całej 

inwestycji. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych, z zastrzeżeniem postanowień zdania 

następnego. Zamawiający dokona płatności Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji przedmiotu Umowy w 

wysokości 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie Wykonawcy. Zasady, na których zaliczka 

zostanie udzielona określają postanowienia §61 niniejszej Umowy. 

13. Mając na względzie obowiązki nałożone na Zamawiającego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (będącego 

organizatorem naboru wniosków o dofinansowanie z Programu) w drodze udzielonej Wstępnej Promesy Nr 

Edycja8/2023/8407/PolskiLad (załącznik nr 3 do Umowy), dotyczącej dofinansowania inwestycji 

stanowiącej przedmiot zamówienia z Programu, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić finansowanie przez 
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Wykonawcę inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający 

wypłatę z Promesy. Jednocześnie wskazuje się, iż zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 

realizacji przedmiotu Umowy (inwestycji) w całości nastąpi po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy 

przez Zamawiającego. 

14. Ilekroć niniejsza Umowa posługuje się sformułowaniem „dzień roboczy” należy przez to rozumieć dzień, w 

którym funkcjonuje Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec, wypadający od poniedziałku do piątku, za 

wyjątkiem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od 

pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920). 

 

§ 2 

[zobowiązania Stron] 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1.1. w dniu zawarcia niniejszej Umowy: przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej; 

1.2. wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 (słownie: 

siedmiu) dni licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy;  

1.3. zapewnienia na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego; 

1.4. wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; 

1.5. rozwiazywania problemów technicznych leżących po Jego stronie; 

1.6. odbioru wykonanych robót, w tym zanikających i podlegających zakryciu; 

1.7. odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

1.8. terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace; 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

2.1. protokolarnego przejęcia terenu budowy od Zamawiającego; 

2.2. zabezpieczenia i wygrodzenia terenu budowy; 

2.3. zabezpieczenia mienia używanego do wykonania robót (mienie Zamawiającego i Wykonawcy) przed 

kradzieżą i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmując odpowiedzialność za szkody powstałe w tym 

mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawcę tego obowiązku; 

2.4. zapewnienia dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 

2.5. weryfikacji przed przystąpieniem do robót, przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego i 

naziemnego z właścicielami (gestorami) sieci (jeżeli dotyczy); 

2.6. zapewnienia obsługi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez 

uprawnionego geodetę zgodnie z prawem budowlanym i geodezyjnym; 

2.7. wykonania przedmiotu Umowy, w sposób który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji 

projektowej (w tym uwzględniając zakres wskazany w przedmiarze robót), przepisów prawa, wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej - w tym zgodnie ze wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla 

uzyskania końcowego efektu określonego w przedmiocie zamówienia, a więc wykonania robót bez 

względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie 

realizacji zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie towarzyszących robotom: 

dostaw i usług z należytą starannością właściwą dla zawodowego (profesjonalnego) charakteru 

prowadzonej przez Wykonawcę działalności; 

2.8. realizacji oraz koordynacji wszystkich robót i dostaw związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy; 

2.9. wykonania robót budowlanych z wykorzystaniem materiałów własnych i własnym sprzętem. Za 

wszelkie uszkodzenia materiałów lub pogorszenia ich jakości wynikłe w trakcie transportu, 

rozładunku czy prowadzenia samych robót odpowiada Wykonawca; 

2.10. wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Wykonawca zobowiązany 

jest do okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie 

wyrobu oraz urządzenia do zainstalowania/zamontowania; 

2.11. dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane 

normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawdzeń 

i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy; 
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2.12. zorganizowania na własny koszt zaplecza technicznego budowy, montażu podliczników poboru wody i 

energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów użytkowania tych mediów w trakcie realizacji inwestycji 

(Strony mogą uzgodnić inne zasady rozliczenia kosztów związanych z korzystaniem przez Wykonawcę z 

mediów – w takim wypadku zasady te zostaną określone w protokole przekazania terenu budowy); 

2.13. oznaczenia i należytego zabezpieczenia terenu budowy. 

2.14. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 

pojazdów; 

2.15. w przypadku robót zanikających lub podlegających zakryciu - zgłaszania Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego tychże prac do odbioru przed zakryciem; 

2.16. uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy i urządzeń, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę (jeżeli dotyczy) w tym dokonania 

na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, 

fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji; 

2.17. dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku 

oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

2.18. informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

2.19. zawiadamiania Zamawiającego o konieczności wykonania robót budowlanych nieobjętych dokumentacją 

projektową; 

2.20. zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie 

z kosztami ich utylizacji/innego zagospodarowania [Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki 

wytwórcy odpadów, stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.)]; 

2.21. Jako podmiot wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 

z następujących ustaw: 

2.21.1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze 

zm.), 

2.21.2. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2023 r. poz. 1587 ze zm.). 

− powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych 

zmian stanu prawnego w tym zakresie oraz przepisów wykonawczych, wydanych do tychże ustaw; 

2.22. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór 

mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie 

przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

2.23. terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu Umowy oraz oświadczenia, że 

roboty ukończone przez Wykonawcę są całkowicie zgodne z Umową i odpowiadają potrzebom, dla 

których są przewidziane według postanowień Umowy; 

2.24. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy; 

2.25. zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu przed 

ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

2.26. kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami ustawy - 

Prawo budowlane oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy 

odbiorze; 

2.27. usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót 

w terminach określonych w niniejszej Umowie (nie dłuższych niż terminy technicznie uzasadnione 

i konieczne do ich usunięcia); 

2.28. ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć 

w pełnej wysokości; 

2.29. bieżącego informowania Zamawiającego o postępie wykonywania robót, zwłaszcza o wszelkich 

zagrożeniach związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie 

Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin bądź zakres prac. Informacje te powinny 

być niezwłocznie (w dniu powzięcia informacji) przekazywane Zamawiającemu w formie pisemnej 
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(dopuszczalna forma wiadomości e-mail) wraz z propozycjami działań zaradczych. Nieprzekazanie 

takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach wie lub przy uwzględnieniu 

wymaganej Umową staranności powinien wiedzieć, powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe 

czynności związane ze skutkami danego zdarzenia obciążają Wykonawcę. Ponadto Wykonawca jest 

zobowiązany do informowania w formie pisemnej o przebiegu realizacji Umowy na każde pisemne 

żądanie Zamawiającego; 

2.30. informowania Zamawiającego o każdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej prowadzonej przez 

Wykonawcę działalności; 

2.31. zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w §15 ust. 2 niniejszej Umowy czynności w trakcie i na potrzeby realizacji 

przedmiotu Umowy; 

2.32. uczestniczenia w trakcie realizacji robót w spotkaniach koordynacyjnych. Spotkania są przewidziane 

na terenie budowy (w zależności od potrzeb - na wezwanie Zamawiającego). Zobowiązuje się do 

uczestniczenia w naradach koordynacyjnych Kierownika budowy, kierowników branżystów 

niezbędnych na danym etapie zaawansowania budowy; 

2.33. prowadzenia dziennika budowy; 

2.34. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy wskazane w §2 ust. 2 pkt. 2.1. – 2.33. niniejszej Umowy nie ma 

charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z Umowy i nie 

może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności nie wymienionych 

wprost w Umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu Umowy. 

3. Z chwilą protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy od Zamawiającego powstają skutki 

określone w art. 652 k.c. oraz od tej chwili Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

3.1. następstwa nieszczęśliwych wypadków personelu i/lub osób trzecich przebywających w rejonie 

prowadzonych robót; 

3.2. szkody wyrządzone pracownikom (personelowi Wykonawcy) i osobom trzecim; 

3.3. wszelkie szkody w mieniu, w tym wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu lub innego 

mienia ruchomego znajdującego się na terenie budowy i/lub w jego bezpośredniej okolicy. 

 

§ 3 

[podwykonawstwo] 

1. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie wykona zamówienie (w zależności od treści 

oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty: zostanie skreślony pkt 1.1. albo pkt 1.2. poniżej): 

1.1. bez udziału podwykonawców (znanych w chwili składania oferty); 

1.2. przy udziale następujących podwykonawców (znanych w chwili złożenia oferty), zawierając z nimi 

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności: 

1.2.1. ___________________________ część zamówienia powierzona do realizacji (zakres powierzonych prac) 

: _____________________________________________________; 

1.2.2. ___________________________ część zamówienia powierzona do realizacji (zakres powierzonych prac) 

: _____________________________________________________; 

2. Powierzenie realizacji podwykonawcom określonym w ust. 1 pkt 1.2. i/lub podwykonawcom zgłoszonym 

na późniejszym etapie Umowy nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za 

wykonanie tej/tych części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i 

zaniedbania każdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracowników tak, 

jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 

podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców / dalszych 

podwykonawców. 

5. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca), zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy [przy czym podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy]. 
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6. Zamawiający w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania projektu umowy, o którym mowa 

w §3 ust. 5 Umowy, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do tego projektu, gdy: 

6.1. przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) 

dłuższy niż 30 (słownie: trzydzieści) dni, licząc od dnia doręczenia Wykonawcy (odpowiednio: 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) robót budowlanych; 

6.2. przewiduje, że wynagrodzenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) należne z tytułu 

zrealizowania określonego zakresu prac, jest wyższe aniżeli wynagrodzenie należne Wykonawcy od 

Zamawiającego za przedmiotowy zakres prac; 

6.3. przewiduje dłuższy termin realizacji powierzonych prac/robót budowlanych niż ten, który został 

określony w Umowie łączącej Zamawiającego z Wykonawcą; 

6.4. projekt umowy o podwykonawstwo nie spełnia następujących wymagań: 

6.4.1. projekty umów przedkładane Zamawiającemu do akceptacji powinny zawierać wszystkie 

istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawierać oznaczenie stron umowy, powinny 

określać zakres prac powierzanych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, termin 

realizacji umowy. Termin lub terminy wykonania robót budowlanych objętych umową o 

podwykonawstwo muszą być zgodne (w tym mogą być krótsze) z terminami wykonania robót 

określonymi dla Wykonawcy w niniejszej Umowie; 

6.4.2. projekt umowy o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu do akceptacji nie mogą 

zawierać postanowień: 

6.4.2.1. uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zapłaty 

od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio – w przypadku umów o dalsze podwykonawstwo: od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 

6.4.2.2. uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo od odbioru zleconego umową o podwykonawstwo zakresu robót 

przez Zamawiającego; 

6.4.2.3. uzależniających zwrot kwoty zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od 

zwrotu ZNWU Wykonawcy przez Zamawiającego; 

6.4.2.4. dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy (podwykonawcy) z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze 

podwykonawstwo) przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) w formie 

zatrzymania lub potrącenia wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 

(dalszemu podwykonawcy) z umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo); 

6.4.3. projekt umowy o podwykonawstwo powinien przewidywać dokonywanie wszelkich odbiorów 

prac/robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przy udziale 

przedstawiciela Zamawiającego (jeżeli ten ostatni zgłosi takie żądanie) oraz zawierać zapisy o 

konieczności określania w protokołach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartości) 

odbieranych prac. Terminy odbiorów robót muszą być krótsze od terminów odbiorów tychże 

robót określonych dla Wykonawcy w niniejszej Umowie lub tożsame z tymi terminami; 

6.4.4. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) przewidziany w 

projekcie umowy o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej, z tym że termin ten powinien być tak określony, aby przypadał 

wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego za 

zakres prac/robót zlecony podwykonawcy; 

6.4.5. okres rękojmi wskazany w projekcie umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie 

może upływać wcześniej niż okres rękojmi określony w niniejszej Umowie; 

6.4.6. projekt umowy o podwykonawstwo nie zawiera postanowień, o których mowa w §15 ust. 8 

Umowy; 
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6.4.7. w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę działającego wspólnie 

(np.: w formie konsorcjum) będą one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów 

będących Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z 

umową o podwykonawstwo stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie tego 

obowiązku; 

6.4.8. projekt umowy o podwykonawstwo wbrew dyspozycji art. 463 PZP zawiera postanowienia 

kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków zapłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny dla podwykonawcy 

niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy; 

6.5. gdy projekt umowy nie spełnia innych wymagań określonych w dokumentach zamówienia. 

7. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 

określonym w §3 ust. 6 Umowy, uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu tejże umowy o 

podwykonawstwo. 

8. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia jej zawarcia. 

Zamawiający w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia jej otrzymania może zgłosić 

pisemny sprzeciw do jej treści w przypadku niespełniania wymagań określonych w §3 ust. 6 Umowy. 

Niezgłoszenie, w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, pisemnego sprzeciwu do umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o 

podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 000 złotych. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie podwykonawca (dalszy 

podwykonawca), przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

10. W przypadku przedłożonych umów o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), o których mowa w §3 

ust. 9 Umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy (podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę, wzywając Go jednocześnie do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem naliczenia kary umownej. 

11. W przypadku zmiany (projektu zmiany) umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) stosuje się 

odpowiednio postanowienia §3 ust. 5 – 10 Umowy. 

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać w terminie wskazanym przez Zamawiającego, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

13. Zmiana podwykonawców, współpracujących z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu Umowy, nie stanowi 

zmiany Umowy w rozumieniu Działu VII Rozdziału 3 PZP. 

14. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) 

od realizacji zakresu przedmiotu Umowy objętego umową o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), 

jeżeli sprzęt techniczny, personel i/lub kwalifikacje, jakimi dysponuje podwykonawca (dalszy 

podwykonawca), nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa określonych 

niniejszą Umową, jak również w przypadku gdy nie dają rękojmi należytej i terminowej realizacji robót, 

dostaw i/lub usług powierzonych do wykonania temu podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). 

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
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przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio: przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w §3 ust. 15 Umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia –  

w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia wezwania – uwag (w formie pisemnej) dotyczących 

zasadności dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). 

W uwagach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie można powoływać się na potrącenie roszczeń 

Wykonawcy względem podwykonawcy, niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w §3 ust. 18 Umowy, w terminie tam wskazanym, 

Zamawiający jest uprawniony: 

19.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) – 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

albo: 

19.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy (lub 

dalszego podwykonawcy) – w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo: 

19.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania na rzecz podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) bezpośredniej zapłaty, o 

której mowa w §3 ust. 19 pkt 3 Umowy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy (dalszemu 

podwykonawcy) lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

Umowy, może stanowić dla Zamawiającego podstawę do odstąpienia od niniejszej Umowy. 

22. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z 

tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy k.c. (w tym m.in. art. 6471 k.c.), jeżeli przepisy 

PZP nie stanowią inaczej. 

 

§ 4 

[termin wykonania zamówienia, Harmonogram i kosztorys] 

1. Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu Umowy w dniu jej zawarcia. 

2. Ukończenie całego przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 12 miesięcy od dnia jej zawarcia. Przez 

termin „ukończenie całego przedmiotu Umowy” Strony rozumieją dzień zgłoszenia Zamawiającemu 

gotowości odbiorowej przedmiotu Umowy, pod warunkiem, że: 

2.1. podczas czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy ta gotowość zostanie stwierdzona (przez 

co należy rozumieć zrealizowanie wszystkich robót budowlanych objętych Umową, co zostanie 

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, w oparciu o pozycje wynikające z kosztorysu 

Wykonawcy); 

oraz 
2.2. nie zostaną stwierdzone wady istotne przedmiotu Umowy, limitujące możliwość dokonania odbioru 

przedmiotu Umowy przez Zamawiającego; 

3. Zamawiający dokona protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia 

zawarcia niniejszej Umowy. 

4. W terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej (w dalszej części jak: 

„kosztorys”), który posłuży do dokonywania rozliczeń pomiędzy Stronami w przypadkach wyraźnie 

wskazanych w niniejszej Umowie. Opracowany przez Wykonawcę kosztorys winien zawierać m.in. pozycje 

odpowiadające przedmiarom robót, o których mowa w §1 ust. 3 Umowy. 
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5. Zamawiający dokona akceptacji kosztorysu Wykonawcy w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych 

od dnia jego otrzymania. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do poszczególnych pozycji 

kosztorysu (względem: ich braku w kosztorysie), Zamawiający jest uprawniony do wezwania Wykonawcy 

do jego uzupełnienia/poprawienia i wyznaczenia Mu w tym celu odpowiedniego terminu (każdorazowo nie 

krótszego aniżeli 3 dni). Z chwilą akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu, zostaje on uczyniony przez 

Strony załącznikiem nr 4 do niniejszej Umowy. 

6. W terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo – finansowy obejmujący m.in. pozycje odpowiadające 

przedmiarom robót, o których mowa w §1 ust. 3 Umowy, a nadto następujące elementy: 

6.1. kolejność, z jaką Wykonawca zamierza realizować roboty z wartościową ilustracją ścieki krytycznej 

robót, tj.: terminy i kolejność wykonywania robót, tak aby osiągnąć zakończenie realizacji przedmiotu 

Umowy w terminie wskazanym w §4 ust. 2 Umowy, z uwzględnieniem terminu wykonania prób 

końcowych dla każdego asortymentu robót określonych w dokumentach wskazanych w §1 ust. 3 

Umowy; 

6.2. procentowe zaawansowanie danego asortymentu robót w odniesieniu do całości przedmiotu Umowy; 

6.3. proponowane terminy przeprowadzenia Odbiorów technicznych, o których mowa w §7 ust. 1.2. 

Umowy (proponowane terminy mogą być wskazane poprzez odniesienie do np.: konkretnych, 

planowanych do ukończenia w terminach wskazanych w Harmonogramie, elementów robót). 

7. Zamawiający dokona akceptacji Harmonogramu w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia jego 

otrzymania lub złoży w tym terminie uwagi. 

8. W przypadku otrzymania od Zamawiającego uwag do Harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest w 

terminie do 5 (słownie: pięciu) dni, licząc od dnia otrzymania uwag, do dokonania poprawek lub 

wprowadzenia zmian lub uzupełnień do Harmonogramu o istotne, wg opinii Zamawiającego, elementy. 

9. Harmonogram, z chwilą jego pisemnej akceptacji przez Zamawiającego jako Załącznik nr 5 staje się 

integralną częścią niniejszej Umowy. 

10. Dopuszczalna jest zmiana Harmonogramu polegająca na zmianie kolejności wykonania elementów 

Przedmiotu Umowy, zmianie terminu wykonania poszczególnych elementów, zmianie zakresu robót do 

wykonania w ramach poszczególnych Etapów, w następujących przypadkach: 

10.1. zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub wystąpienia 

innej przyczyny o obiektywnym charakterze powodującej, że realizacja poszczególnych elementów w 

dotychczas ustalonym Harmonogramie jest niemożliwa; 

10.2. innej zmiany Umowy, mającej wpływ na Harmonogram, w tym zmian wskazanych w treści §13 

Umowy. 

11. Każdorazowa zmiana Harmonogramu wymaga pisemnej (pod rygorem nieważności) akceptacji 

Zamawiającego. Strony zgodnie przyjmują, że aktualizacja dokonana w trybie, o którym mowa w tym 

ustępie, nie może mieć żadnego wpływu na wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy 

określonego w §4 ust. 2 Umowy ani na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w §5 ust. 1 

Umowy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy realizować Przedmiot 

Umowy w terminach wynikających z Harmonogramu. 

 
§ 5 

[wynagrodzenie i zasady jego waloryzacji] 

1. Zgodnie z treścią oferty Wykonawcy, złożonej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z 

tytułu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

_________________________ zł (słownie: _______________________ __/100) netto, powiększone o podatek od towarów i 

usług (VAT) w stawce: ___% - tj. o kwotę: _______________________________ (słownie: _____________________________), 

co daje kwotę: _________________________ zł (słownie: _______________________ __/100) brutto. 

2. Szczegółowe informacje dot. wysokości wynagrodzenia, zawiera kosztorys, stanowiący załącznik nr 4 do 

niniejszej Umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w §5 ust. 1 Umowy obejmuje wszelkie koszty, nakłady i ciężary (w tym 

publicznoprawne) Wykonawcy niezbędne do należytego zrealizowania całości przedmiotu Umowy zgodnie 

z postanowieniami SWZ, w tym dokumentacją projektową, niniejszej Umowy oraz pozostałych jej 

Załączników oraz że wynagrodzenie to uwzględnia wszystkie ryzyka obciążające Wykonawcę przy realizacji 
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Umowy, a także wykonanie przedmiotu Umowy w standardzie zapewniającym trwałość i jakość 

wykonanych robót. Wykonawca oświadcza, iż wynagrodzenie określone w §5 ust. 1 Umowy uwzględnia 

wszelkie koszty należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym m.in. koszty: 

3.1. wykonania wszelkich robót, dostaw i usług niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu 

Umowy [w tym również, lecz nie wyłącznie: koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii i ekspertyz, 

koszty sporządzenia wszelkich opracowań projektowo-kosztorysowych (jeżeli dotyczy), koszty ryzyk 

ponoszonych przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, koszty usunięcia wad i 

usterek w przedmiocie Umowy i/lub usunięcia wszelkich innych niezgodności stwierdzonych w 

ramach czynności odbiorowych i/lub w toku realizacji przedmiotu Umowy, koszty związane z 

udzieleniem rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot Umowy w całym okresie ich 

obowiązywania); 

3.2. wykonania robót tymczasowych; 

3.3. zużycia mediów (w tym wody i energii elektrycznej) oraz utrzymania zaplecza budowy; 

3.4. wywozu i utylizacji (zagospodarowania) odpadów z terenu budowy, w tym wszelkich materiałów 

rozbiórkowych i in. 

4. Wynagrodzenie określone w §5 ust. 1 Umowy obejmuje również ryzyko Wykonawcy i Jego 

odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny za wykonanie całego przedmiotu Umowy, stąd też 

jakiekolwiek nieuwzględnienie kosztów wymienionych w §5 ust. 3 Umowy przez Wykonawcę w Jego 

Ofercie, jak również niedoszacowanie, pominięcie oraz brak dostatecznego rozpoznania zakresu 

przedmiotu Umowy w żadnym razie nie może stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego 

jakichkolwiek dodatkowych kosztów nie przewidzianych w postanowieniach niniejszej Umowy. 

5. W ramach wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

całego zakresu przedmiotu Umowy. 

6. Wynagrodzenie określone w §5 ust. 1 może ulec zmianie jedynie w przypadkach wyraźnie określonych w 

Umowie. 

7. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w §5 ust. 1 Umowy może ulec obniżeniu w przypadku: 

7.1. odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy ze skutkiem ex nunc (na przyszłość), 

7.2. zastosowania mechanizmu waloryzacji, o którym mowa w ust. 9 poniżej i nast.; 

7.3. wprowadzenia zmian do Umowy w trybie określonym w §13 Umowy; 

7.4. rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron, 

− w sytuacjach opisanych powyżej w ust. 7.1. i 7.4.: podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia 

wynagrodzenia będzie faktycznie niewykonany zakres prac/robót objętych przedmiotem Umowy 

(kolejno: w przypadku odstąpienia od Umowy: wg stanu na dzień odstąpienia, w przypadku rozwiązania 

Umowy za porozumieniem Stron: wg stanu na dzień złożenia zgodnego oświadczenia o rozwiązaniu 

Umowy przez obydwie Strony Umowy) w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys 

sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej (załącznik nr 4). 

8. Wykonawca nie jest uprawniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności, przenieść, w tym zbyć na jakąkolwiek osobę trzecią obowiązków i praw wynikających z 

niniejszej Umowy – w tym wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących 

Wykonawcy od Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy. Powyższy zakaz dotyczy również praw 

związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 §1 i §2 Kodeksu 

cywilnego (zakaz cesji wierzytelności i praw przysługujących Wykonawcy bez zgody Zamawiającego). 

9. Kwoty płatne Wykonawcy tytułem wynagrodzenia będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków 

cen zgodnie z poniższymi ustępami. W zakresie w jakim waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy nie jest 

objęta postanowieniami niniejszej Umowy, będzie się uważało, iż wynagrodzenie wskazane w §5 ust. 1 

Umowy uwzględnia wzrosty i spadki cen. Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami Umowy – nie podlegają 

wartości wprowadzone do Umowy na podstawie §13 Umowy. 

10. Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym 

terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie dzień otwarcia ofert. 

11. Jako podstawę zmiany wynagrodzenia przyjmuje się wskaźnik wzrostu lub spadku wskaźnika 

publikowanego miesięcznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym 

GUS Wskaźniki Cen Nakładów Inwestycyjnych i Produkcji Budowlano – Montażowej, miesiąc do miesiąca, na 

stronach internetowych GUS. 
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12. Zmiana wynagrodzenia następować będzie pod warunkiem osiągnięcia przez wskaźnik, obliczony według 

zasad określonych w ust. 13 poziomu równego lub wyższego niż 1,02 lub równego lub niższego niż 0,98 w 

stosunku do wskaźnika ogłoszonego dla miesiąca i roku, w którym zawarto niniejszą Umowę. Zmiana 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 9 następuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. 

13. Aby wyznaczyć wskaźnik składany zmiany cen dla okresu od daty zawarcia Umowy do daty pierwszej 

waloryzacji należy przemnożyć przez siebie ogłaszane (dostępne na dzień przeliczenia) kolejne miesięczne 

wskaźniki w odpowiednim przedziale czasowym, przy czym należy w poszczególnych działaniach mnożenia 

zaokrąglać do 3 (trzech) miejsc po przecinku, do obliczenia zmiany wynagrodzenia zostaną przyjęte 

wskaźniki otrzymane w wyniku podzielenia wskaźnika opublikowanego przez 100. 

14. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 13 ustala się na datę (dzień/miesiąc i rok) wypadającą w 181 (sto 

osiemdziesiątym pierwszym) dniu, licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ust. 9 zd. 3 i 

ust. 10 powyżej waloryzacji podlega wyłącznie wynagrodzenie pozostałe do wypłaty i nie przewiduje się 

aktualizacji raz ustalonego wskaźnika. 

15. W przypadku zaniechania ogłaszania wskaźnika lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, zasady 

zmiany wynagrodzenia określone w Umowie stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który 

zgodnie z odpowiednimi przepisami zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot, który go wydaje. 

16. Łączna wartość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w toku realizacji niniejszej Umowy nie przekroczy 

3% łącznego wynagrodzenia brutto, wskazanego w ofercie Wykonawcy, co oznacza, że wynagrodzenie nie 

zostanie podwyższone ani obniżone o więcej niż: ____________________ zł (słownie: 

___________________________________). 

17. Zmiana wynagrodzenia na zasadach opisanych w ust. 9 – 16 powyżej wymaga zawarcia pomiędzy Stronami 

aneksu do niniejszej Umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia aneksu do Umowy w przypadku 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie 

Zamawiającego. W takim przypadku postanowienia aneksu obowiązywać będą od miesiąca, od którego 

wynagrodzenie będzie podlegać waloryzacji, a Wykonawcy zostanie wypłacone wyrównanie. Wykonawcy 

nie przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek, w przypadku wypłaty wyrównania, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym. 

18. W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy (na skutek zastosowania mechanizmu 

waloryzacyjnego określonego niniejszymi postanowieniami), odmowa podpisania aneksu nie wpływa na 

skuteczność zmiany wynagrodzenia, która wchodzi w życie od miesiąca kalendarzowego, w którym zostały 

spełnione warunki do zmniejszenia wynagrodzenia. 

19. Zmiana wynagrodzenia związana ze stosowaniem mechanizmu waloryzacji, o którym mowa w ust. 9 – 19 

Umowy nie wymaga zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

20. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 9 – 19 powyżej, zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli 

łącznie spełnione zostały następujące warunki: 

20.1. przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

20.2. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

 

§ 6 

[rozliczenia finansowe] 

1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonany przedmiot Umowy, nastąpi na podstawie faktury końcowej 

wystawionej przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza fakturowana częściowego. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek 

zapewnienia finansowania inwestycji objętej przedmiotem niniejszej Umowy do czasu nadejścia terminu 

zapłaty (wypłaty kwoty z promesy). 

3. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze końcowej rachunek 

bankowy, w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury końcowej wraz z zatwierdzonym protokołem końcowym odbioru 

przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Wykonawca jest zobowiązany do 

wystawienia i doręczenia faktury końcowej Zamawiającemu nie wcześniej aniżeli po upływie 5 (słowem: 

pięciu) dni od dnia sporządzenia przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy 

niezawierającego w swej treści stwierdzenia o istnieniu wad istotnych przedmiotu Umowy, limitujących 
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możliwość dokonania odbioru przez Zamawiającego. Faktura końcowa, wystawiona i doręczona 

Zamawiającemu w terminie wcześniejszym aniżeli wskazany w postanowieniach zdania poprzedzającego 

skutkuje tym, iż wskazany w fakturze termin wyznaczony Zamawiającemu na zapłatę należności objętej 

fakturą nie biegnie i rozpoczyna swój bieg dopiero z upływem 5 dni od dnia sporządzenia przez Strony 

protokołu, o którym mowa w zdaniu 2 niniejszego ustępu. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Do wystawionej faktury VAT winien być załączony odpis protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy, 

zatwierdzony/podpisany przez Inspektora/-ów nadzoru inwestorskiego działającego/-ych w imieniu 

Zamawiającego. 

5. Jeżeli Wykonawca zatrudnia podwykonawców, ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, 

Zamawiający będzie realizował po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub po złożeniu pisemnego 

oświadczenia, że przy realizacji zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej Umowy, nie zawierał 

żadnych umów z podwykonawcami. 

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty całości wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu 

dostarczenia przez Wykonawcę wymaganego dokumentu. 

7. Zapłata faktury końcowej nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, zgodnie z 

zasadami określonymi w §7 niniejszej Umowy. Protokół końcowego odbioru robót sporządzony zostanie 

pomiędzy Stronami, w obecności osób wskazanych w §7 ust. 5 Umowy. 

8. Faktura końcowa powinna być wystawiona przez Wykonawcę na: 

Miasto i Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,  

NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162 

i doręczona na adres: 

Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec. 

9. Zamawiający umożliwia Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), przesłanie ustrukturyzowanych 

faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.  

Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiającego:  

PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF) 

Adres strony internetowej platformy: www.efaktura.gov.pl . 

10. W przypadku nieterminowej zapłaty przez Zamawiającego należności objętej fakturą końcową, Wykonawca 

jest uprawniony do dochodzenia od Zamawiającego ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach 

handlowych oraz innych roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790). 

11. Zamawiający będzie realizować płatność na rzecz Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności (MPP/split payment). Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie 

określonym w ust. 3 powyżej. 

12. Zamawiający oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT, zarejestrowanym w Urzędzie 

Skarbowym pod numerem identyfikacji podatkowej wskazanym w komparycji niniejszej Umowy. 

13. Wykonawca oświadcza, iż jest / nie1 jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 

14. Numer rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze musi być wpisany na tzw. „białą listę 

podatników VAT” prowadzoną przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w postaci elektronicznej, 

stosownie do treści art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 

1570 ze zm.)2. 

15. W przypadku wskazania na fakturze wystawionej przez Wykonawcę numeru rachunku rozliczeniowego 

niewymienionego w wykazie podmiotów („biała lista”) Zamawiający dokona płatności na inny podany w 

wykazie podmiotów („biała lista”) numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy, a w przypadku braku innego 

numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotów („biała lista”) na rachunek podany na 

 
1 Niewłaściwe skreślić. 
2 Postanowienie nin. ustępu dot. Wykonawcy będącego czynnym podatnikiem podatku VAT. 

http://www.efaktura.gov.pl/
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fakturze z zastosowaniem art. 117ba §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2023 r. poz. 2383 ze zm.)3. 

16. W przypadku gdy Wykonawca wystawi fakturę: 

16.1. w której kwota podatku wykazana w oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od 

wykazanej w kopii; 

16.2. niepotwierdzoną kopią u Wykonawcy; 

16.3. stwierdzającą czynności, które nie zostały wykonane; 

16.4. opiewającą na kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z postanowieniami niniejszej 

Umowy lub jej załącznikiem (w tym Ofertą lub kosztorysem); 

16.5. potwierdzającą czynności sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejścia ustawy dla pozoru; 

− będzie On zobowiązany do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia 

zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i obowiązkiem zapłaty odsetek nałożonym na 

Zamawiającego przez właściwe organy skarbowe w kwotach wynikających z doręczonych decyzji. 

 

§ 61 
[zaliczka] 

1. Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu Umowy w 

łącznej wysokości 5% kwoty brutto, o której mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy (wg stanu z dnia zawarcia 

nin. Umowy), tj. __________________________ zł (słownie: ________________). 

2. Wniesienie zabezpieczenia zaliczki o którym mowa w art. 442 ust. 3 PZP, nie jest wymagane. 

3. Wykonawca, w terminie do 14 dni licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy, wystawi i doręczy 

Zamawiającemu fakturę zaliczkową, stanowiącą podstawę do wypłaty zaliczki przez Zamawiającego. 

Zamawiający zobowiązuje wypłacić zaliczkę w wysokości wskazanej w ust. 1 w terminie do 21 (słownie: 

dwudziestu jeden) dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

zaliczkowej. 

4. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona i doręczona Zamawiającemu stosownie do treści postanowień §6 

ust. 8 Umowy. 

5. Za dzień zapłaty zaliczki, o której mowa w ust. 1 Strony przyjmują dzień obciążenia kwotą zaliczki rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu całości zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiającego i na 

jego pisemne wezwanie, jeżeli: 

a. Wykonawca, z przyczyn leżących po Jego stronie przerwał realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta 

łącznie przekroczyła 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni; 

b. Zamawiający odstąpił od niniejszej Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze 

skutkiem ex tunc; 

7. Wystawiona przez Wykonawcę faktura końcowa, powinna spełniać wymagania określone w art. 106f ust. 3 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.). 

 

§ 7 

[Odbiory] 

1. W toku realizacji przedmiotu Umowy będą stosowane następujące odbiory robót: 

1.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu: 

1.1.1. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić osobom, o których mowa w §9 ust. 1 niniejszej Umowy 

sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu oraz wykonanych prób i badań; 

1.1.2. roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi niezwłocznie, nie później jednak niż  

w ciągu dwóch dni roboczych, licząc od daty ich zgłoszenia osobom, o którym mowa w §9 ust. 1 

Umowy; 

1.1.3. jeżeli osoby, o których mowa w §9 ust. 1 nin. Umowy uznają odbiór robót zanikających lub 

ulegających zakryciu za zbędny, zobowiązane są powiadomić o tym Wykonawcę; 

1.1.4. w przypadku niepowiadomienia przez Wykonawcę osób, o których mowa w §9 ust. 1 nin. 

Umowy o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca na 

 
3 Postanowienie nin. ustępu dot. Wykonawcy będącego czynnym podatnikiem podatku VAT. 
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żądanie Zamawiającego jest zobowiązany na własny koszt i ryzyko odkryć lub wykonać otwory 

niezbędne do zbadania robót, a następnie na własny koszt i ryzyko przywrócić stan poprzedni; 

1.1.5. osoby, o których mowa w §9 ust. 1 nin. Umowy, dokonują odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu w drodze sporządzenia stosownego protokołu/wpisu w dzienniku budowy 

lub w inny ustalony z Wykonawcą sposób; 

1.1.6. wyniki wykonywanych prób i badań muszą zostać utrwalone w sporządzonym na tę okoliczność 

protokole. 

1.2. Odbiory techniczne, przez które należy rozumieć przeprowadzone przez Zamawiającego (osoby, o 

których mowa w §9 ust. 1 Umowy) przy udziale Wykonawcy odbiory ilościowe i jakościowe 

wyspecyfikowanych części robót wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, których odbiór nie rodzi 

po stronie Zamawiającego uiszczenia jakiejkolwiek części wynagrodzenia (wynagrodzenie z tytułu 

realizacji robót objętych Odbiorem technicznym zawiera się w części wynagrodzenia należnej 

Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy). Odbiory Techniczne będą przeprowadzane w 

terminach wynikających z zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu, stanowiącego 

załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. Celem Odbiorów technicznych jst monitorowanie postępów 

(procentowe zaawansowanie) i jakości wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych 

składających się na przedmiot Umowy. Na żądanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego Wykonawca, 

najpóźniej na trzy dni robocze przed planowanym terminem Odbioru technicznego, przedłoży 

dokumenty, o których mowa w §1 ust. 10 Umowy. Inspektor Nadzoru inwestorskiego dokona 

sprawdzenia zestawienia jakości i ilości wykonanych prac i ich wartości. Do stwierdzonych podczas 

czynności Odbioru technicznego wad w robotach budowlanych znajdują zastosowanie postanowienia 

ust. 10 i ust. 11 poniżej. 

1.3. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy, po którego skutecznym przeprowadzeniu Wykonawca będzie 

uprawniony do wystawienia faktury końcowej. 

1.4. Odbiór(odbiory) gwarancyjny(-e), mający(-e) na celu potwierdzenie okoliczności usunięcia przez 

Wykonawcę wad/usterek w przedmiocie Umowy, uprzednio ujawnionych i zgłoszonych Wykonawcy 

w okresie obowiązywania rękojmi i/lub gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot Umowy. 

1.5. Odbiór pogwarancyjny, mający na celu potwierdzenie usunięcia wad/usterek w przedmiocie Umowy, 

ujawnionych i zgłoszonych Wykonawcy w okresie obowiązywania gwarancji jakości udzielonej przez 

Wykonawcę na zrealizowany przedmiot Umowy. Z czynności tej Strony sporządzą stosowny protokół 

odbioru pogwarancyjnego.   

 

 

 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot Umowy wykonany w całości 

zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie 

zadowalająco wszystkie badania/próby, Wykonawca zgłosi Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego 

gotowość odbiorową końcowego przedmiotu Umowy w formie pisemnego oświadczenia złożonego na 

adres siedziby Zamawiającego.  

3. Zamawiający zobowiązuje się rozpocząć czynności odbiorowe najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty 

otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości odbiorowej. Czynności odbiorowe 

powinny się zakończyć maksymalnie w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia ich rozpoczęcia. 

4. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego przedmiotu Umowy Wykonawca przeprowadza 

wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i 

sprawdzeniach, nie krótszym jednak niż 5 dni roboczych. 

5. Odbioru końcowego przedmiotu Umowy dokonuje Komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego, 

przy udziale osób, o których mowa w §8 ust. 1 oraz innego przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, osób o których mowa w §9 ust. 1 niniejszej Umowy oraz 

innych przedstawicieli Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i sztuką budowlaną, jak również oświadczeń właścicieli nieruchomości, na których 
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były realizowane prace/roboty dot. uprzątnięcia i uporządkowania tych nieruchomości przez Wykonawcę po 

zakończeniu prac/robót budowlanych. 

7. W celu dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 

komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, tj.: 

a. niezbędne, prawem przewidziane, dokumenty powykonawcze; 

b. końcowe rozliczenie finansowe inwestycji; 

c. certyfikaty atesty oraz świadectwa zgodności użytych materiałów, karty urządzeń, itp.; 

d. oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót; 

e. dziennik budowy (jeżeli dotyczy); 

f. dokumentację powykonawczą z obmiarem powykonawczym (jeżeli dotyczy); 

g. informację uprawnionego geodety po zakończeniu budowy, do nadzoru budowlanego o zgodności 

wykonania z projektem (jeżeli dotyczy); 

h. zaklauzulowaną mapę inwentaryzacji geodezyjnej (również w formie elektronicznej na płytce CD), ze 

szkicami geodezyjnymi powykonawczymi i potwierdzoną przez uprawnionego geodetę (jeżeli dotyczy); 

i. inne dokumenty, które w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa są nieodzowne dla 

Zamawiającego, celem uzyskania od właściwego organu nadzoru budowlanego decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie zrealizowanego przedmiotu Umowy, względnie celem dokonania skutecznego zawiadomienia 

o zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy. 

8. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których 

wykonał przedmiot Umowy. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 

będące jego przedmiotem zostały wykonane należycie oraz Wykonawca przedłożył kompletne dokumenty, 

o których mowa w §7 ust. 7 Umowy, Strony sporządzą protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy.  

10. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy wad nieistotnych 

przedmiotu Umowy, Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu Umowy i jednocześnie Strony 

uzgodnią w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. W przypadku nieosiągnięcia pomiędzy 

Stronami porozumienia co do terminu na usunięcie wad nieistotnych, decyduje termin wskazany w treści 

protokołu przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad nieistotnych w terminie lub w sposób 

ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, bez konieczności wyznaczania jakiegokolwiek 

dodatkowego terminu Wykonawcy na usunięcie wad, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia do 

dokonania tych czynności od właściwego sądu (art. 480 §1 k.c. nie stosuje się). 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy zostanie stwierdzone, że przedmiot 

Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu wystąpienia wad istotnych (limitujących możliwość 

dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy przez Zamawiającego) lub nie zostanie złożona 

kompletna dokumentacja, o której mowa w §7 ust. 7 niniejszej Umowy to Zamawiający przerwie czynności 

odbioru końcowego z winy Wykonawcy i: 

11.1. wyznaczy Wykonawcy w treści protokołu odbioru termin do usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości (tj. termin na usunięcie wad istotnych lub na dostarczenie brakujących 

dokumentów, o których mowa w §7 ust. 7). Fakt usunięcia nieprawidłowości zostanie potwierdzony 

protokolarnie przez przedstawicieli Stron, o których mowa w §8 ust. 1 i §9 ust. 1 niniejszej Umowy, w 

ramach wznowionych czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy; 

11.2. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (wad istotnych, limitujących możliwość dokonania 

odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego) nienadających się do usunięcia: 

11.2.1. jeżeli sposób wykonania robót budowlanych uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może: odstąpić od Umowy w całości z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy albo zażądać wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę po raz 

drugi na Jego koszt i ryzyko, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar 

i odszkodowań; 

11.2.2. jeżeli sposób wykonania robót budowlanych umożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, lecz jego wartość użytkowa odbiega od założonej w załącznikach do 

Umowy, Zamawiający dokona odbioru i może żądać obniżenia wynagrodzenia, o którym 

mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie 

cywilnym; 
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12. Za dzień faktycznego odbioru końcowego (ukończenia całości przedmiotu Umowy w rozumieniu §4 ust. 2 

Umowy), uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy, protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu Umowy, niezawierającego wzmianki o istnieniu wad istotnych przedmiotu 

Umowy, limitujących możliwość dokonania odbioru tego przedmiotu przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem 

postanowień §4 ust. 2 zd. 2 Umowy. 

13. Protokół odbioru końcowego powinien zawierać wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w 

szczególności: 

13.1. oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu, 

13.2. datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 

13.3. oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności, 

13.4. wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych Zamawiającemu 

przed odbiorem i/lub na dzień odbioru, 

13.5. wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności 

zgodności ich z Umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, 

13.6. wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemających charakteru wad istotnych, 

13.7. decyzje Zamawiającego co do: przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę 

przedmiotu Umowy, wyznaczonych terminów usunięcia ujawnionych wad, obniżenia wynagrodzenia 

Wykonawcy, w przypadku, o którym mowa w §7 ust. 11.2.2. niniejszej Umowy; 

13.8. oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 

13.9. podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i pozostałych osób uczestniczących. 

14. Dokonanie odbioru końcowego i sporządzenie protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy stanowią 

niezbędny warunek do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej z zastrzeżeniem postanowień §6 

ust. 3 Umowy.  

15. W zakresie dotyczącym odbioru (odbiorów) gwarancyjnego(-ych): zostanie on przeprowadzony pomiędzy 

Stronami każdorazowo w terminie 3 (słownie: trzech) dni, licząc od dnia następującego po dniu pisemnego 

zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę okoliczności usunięcia zgłoszonej wady w robotach 

składających się na przedmiot Umowy. W razie stwierdzenia nieusunięcia zgłoszonej wady Zamawiający, 

niezależnie od możliwości naliczenia Wykonawcy kary umownej, może, wedle swojego wyboru: wyznaczyć 

Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wady albo zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt 

Wykonawcy, bez konieczności uprzedniego uzyskania upoważnienia od właściwego sądu na dokonanie tych 

czynności na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje się). 

16. W zakresie dotyczącym odbioru pogwarancyjnego: zostanie on dokonany bezpośrednio przed upływem 

okresu, na jaki została przez Wykonawcę udzielona gwarancja jakości lub – jeżeli Zamawiający reklamował 

wady/usterki bezpośrednio przed upływem tego terminu: po jego upływie. Dokonanie przez Strony 

odbioru pogwarancyjnego zostanie potwierdzone stosownym protokołem. 

 

§ 8 
[kierownik budowy – pozostałe służby budowy Wykonawcy] 

1. Wykonawca ustanawia:  

1.1. kierownikiem budowy Panią/Pana ______________________, posiadającą/-ego uprawnienia budowlane nr 

_____________________ w specjalności ________________________, który/a jest uprawniony/a do działania w 

związku z realizacją Umowy w granicach określonych w ustawie Prawo budowlane; 

1.2. kierownikiem robót Panią/Pana ______________________, posiadającą/-ego uprawnienia budowlane nr 

_____________________ w specjalności ________________________; 

1.3. kierownikiem robót Panią/Pana ______________________, posiadającą/-ego uprawnienia budowlane nr 

_____________________ w specjalności ________________________; 

1.4. kierownikiem robót Panią/Pana ______________________, posiadającą/-ego uprawnienia budowlane nr 

_____________________ w specjalności ________________________; 

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy/robót na inną osobę o 

kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego, w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia prowadzącym do zawarcia Umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej 

zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie później niż w terminie 

3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy/robót do realizacji 

Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu 

poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy 
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wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy 

i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu przewidzianego na ukończenie przedmiotu Umowy.  

3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, przez cały czas ich wykonywania. 

4. Kierownik budowy zobowiązany jest do osobistego uzgadniania z Zamawiającym i osobami przez niego 

upoważnionymi wszelkich spraw wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca oraz osoby wskazane w §8 ust. 1 Umowy zobowiązane są zapewnić Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego, innym osobom upoważnionym przez Zamawiającego, projektantowi oraz osobom przez 

nich upoważnionym wstęp na teren budowy oraz dostęp do dziennika budowy (jeżeli jego prowadzenie jest 

wymagane przepisami prawa). 

6. Kierownik budowy i kierownicy robót działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 

7. Osoby wskazane jako kierownik budowy oraz kierownicy robót, zobowiązani są do uczestnictwa we 

wszystkich spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiającego, projektantem oraz 

niezwłocznego podejmowania wszelkich działań niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu Umowy. 

 

§ 9 

[inspektorzy nadzoru] 

1. Zamawiający ustanawia jako Inspektora nadzoru inwestorskiego: 

a. Panią/Pana: __________________________ posiadającą/-ego uprawnienia nr _____________________ w branży: 

_____________________; 

b. Panią/Pana: __________________________ posiadającą/-ego uprawnienia nr _____________________ w branży: 

_____________________; 

które/którzy są uprawnione/-i do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych w 

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.). 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na 

podstawie Umowy, kontroli jakości robót i ich wykonania, zgodnie z ofertą Wykonawcy i niniejszą Umową 

oraz jej załącznikami. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i 

akceptacje, które są wiążące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w 

terminie 2 dni zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz ze 

stanowiskiem Inspektora zajętym w stosunku do ich treści, będą podlegały rozstrzygnięciu przez 

Zamawiającego. 

4. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień wyszczególnionych w Umowie i 

przepisach odrębnych w szczególności: 

a. sprawuje kontrolę w zakresie zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi 

przepisami oraz polskimi normami; 

b. sprawdza jakość wykonanych robót oraz nie dopuszcza do wbudowania materiałów nieposiadających 

należytych właściwości użytkowych, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) i/lub do zainstalowania urządzeń i wyposażenia a także 

nie dopuszcza do zastosowania urządzeń i wyposażenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie; 

c. sprawdza i odbiera roboty zanikające lub ulegające zakryciu; 

d. uczestniczy w próbach/sprawdzeniach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i 

gotowych elementów; 

e. potwierdza faktycznie wykonane robót i sprawuje nadzór nad usunięciem wad i usterek przez 

Wykonawcę (w tym w ramach Odbiorów technicznych); 

f. sprawdza stosowanie przepisów BHP na budowie, w tym w szczególności: 

i. stosowanie środków ochrony indywidualnej w zakresie odzieży ochronnej; 

ii. środki ochrony głowy – kaski ochronne; 

iii. środki ochrony twarzy i oczu. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby/osób pełniącej/-ych funkcję Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

6. Zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy  i może być 

dokonana w każdym czasie. 
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7. Inspektor nadzoru nie ma upoważnienia do zawierania porozumień w zakresie zmiany treści,  

w tym zakresu przedmiotu Umowy. 

 

§ 10 
[kary umowne] 

 
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1.1. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

– w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy; 

1.2. w przypadku zwłoki Wykonawcy w protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy– w 

wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki względem terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami §2 ust. 1.2. Umowy; 

1.3. w przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu Zamawiającemu kosztorysu lub Harmonogramu – w 

wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki względem terminu 

określonego odpowiednio w §4 ust. 4 (kosztorys) i §4 ust. 6 (Harmonogram) Umowy; 

1.4. w przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu Zamawiającemu uzupełnionego  

/ poprawionego kosztorysu w sytuacji opisanej w §4 ust. 5 Umowy lub poprawionego  

/ zmienionego / uzupełnionego Harmonogramu w sytuacji opisanej w §4 ust. 8 Umowy – w wysokości 

600,00 zł za każdy dzień zwłoki względem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z 

postanowieniami §4 ust. 5 (na uzupełnienie / poprawienie kosztorysu) Umowy i §4 ust. 8 (na 

poprawienie / wprowadzenie zmian lub uzupełnień w Harmonogramie) Umowy; 

1.5. za zwłokę w ukończeniu realizacji przedmiotu Umowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, 

określonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki względem terminu 

określonego w §4 ust. 2 niniejszej Umowy; 

1.6. za zwłokę w usunięciu wad istotnych stwierdzonych podczas czynności odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej 

Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, względem terminu wyznaczonego na usunięcie wady 

odpowiednio w treści protokołu z przerwanych czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy; 

1.7. za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,03% 

wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

względem terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 

1.8. w przypadku stwierdzonej przez Zamawiającego nieusprawiedliwionej nieobecności Kierownika 

budowy na terenie budowy – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy 

taki stwierdzony przypadek; 

1.9. w przypadku stwierdzonej przez Zamawiającego nieusprawiedliwionej nieobecności kierownika 

budowy lub kierowników robót budowlanych podczas narad koordynacyjnych lub czynności odbioru 

końcowego – w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100) za każdy taki stwierdzony 

przypadek; 

1.10. za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wymogu, o którym 

mowa w §15 ust. 2 Umowy (wymóg zatrudniania na podstawie stosunku pracy) w wysokości 600,00 zł 

(słownie: sześćset złotych 00/100), za każdy taki stwierdzony przypadek; 

1.11. w przypadku uniemożliwienia lub utrudniania Zamawiającemu realizacji czynności kontrolnych 

określonych w §15 ust. 3 Umowy lub niewypełnienia obowiązków określonych w §15 ust. 4 Umowy i 

w terminie ustalonym zgodnie z tym postanowieniem – w wysokości 1200,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

dwieście złotych 00/100 za każdy taki stwierdzony przypadek; 

1.12. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę całości lub części wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, objętego fakturą wystawioną przez tego podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę – w wysokości 0,05% wartości nieuregulowanego wynagrodzenia brutto, należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

1.13. za nieprzedłożenie do zaakceptowania w wymaganym terminie, projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian - w wysokości 10 000,00 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każdy taki stwierdzony przypadek; 

1.14. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) za każdy 

taki stwierdzony przypadek. 
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1.15. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 464 

ust. 10 PZP - w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) za każdy taki stwierdzony 

przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 
niniejszej Umowy.  

3. Łączna suma naliczonych na podstawie niniejszej Umowy kar umownych, których Strona może dochodzić 
od drugiej Strony nie może przekroczyć równowartości 20% kwoty brutto, o której mowa w §5 ust. 1 
niniejszej Umowy. 

4. Naliczenie kary, o której mowa w ust. 1.1. – 1.15. nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy. 
5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość 

zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym, do wysokości 
realnie poniesionej szkody.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania wierzytelności należnych Zamawiającemu z tytułu 
naliczonych kar umownych z wierzytelnością przysługującą Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia choćby ta 
ostatnia nie była jeszcze wymagalna lub zaspokojenia się z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a 
Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. W przypadku niemożności dokonania potrącenia wierzytelności 
lub zaspokojenia się z zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego oraz w 
odniesieniu do kary umownej naliczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, kara umowna będzie płatna w 
terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Stronę zobowiązaną do zapłaty kary umownej 
stosownego wezwania do zapłaty od Strony uprawnionej do jej naliczenia wraz ze stosowną notą 
obciążeniową. 

7. Zamawiający ma obowiązek poinformowania Wykonawcy o wysokości naliczonej kary i podstawie jej 
naliczenia oraz – w przypadku dokonania potrącenia, którym mowa w ust. 6: złożenia Wykonawcy 
oświadczenia woli w przedmiocie dokonania potracenia. 

8. Naliczenie przez Zamawiającego, jak również potracenie lub w inny sposób zaspokojenie żądania zapłaty 
kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, ani z jakichkolwiek innych 
zobowiązań umownych. 

 

§ 11 
[odstąpienie od Umowy] 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy: 
1.1. w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

1.2. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1.2.1. dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP; 
1.2.2. Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP; 

1.2.3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiała 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z 
naruszeniem prawa Unii Europejskiej; 

2.  W przypadku, o którym mowa w §11 ust. 1.2.1. Umowy, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której 
zmiana dotyczy. 

3.  W przypadkach, o których mowa w §11 ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do żądania kar umownych 
określonych niniejszą Umową i/lub odszkodowania. 

4.  Obok przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym m.in. w art. 635 i art. 636 k.c., 
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w części i bez konieczności 
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w następujących przypadkach: 
4.1. pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce w ukończeniu przedmiotu Umowy, przekraczającej 21 

(słownie: dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych w stosunku do terminu określonego w §4 ust. 2 
Umowy; 

4.2. jeżeli Wykonawca uchyla się od przejęcia terenu budowy, w terminie określonym w Umowie i stan ten 
przekracza 14 (słownie: czternaście) dni; 

4.3. dokonania we właściwych postępowaniach prowadzonych przez właściwe organy zajęcia majątku 
Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie Umowy; 

4.4. wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS);  



- 
Miasto i Gmina Czarny Dunajec                                                                          znak sprawy:   RB.271.4.2024 

 

Rozbudowa drogi gminnej nr K360001 "Do Stadionu" w miejscowości Ciche 

 

Projektowane postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SWZ opr. M.CH. str. 21 

 

4.5. zaprzestania bądź przerwy w realizacji przez Wykonawcę z przyczyn leżących po Jego stronie robót 
objętych Umową, gdy łączny okres nieuzasadnionych przerw wynosi więcej niż 14 dni; 

4.6. realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych, składających się na przedmiot Umowy w sposób 
niezgodny z dokumentacją projektową, w tym STWiORB lub pozostałymi załącznikami do Umowy;  

4.7. zaistnienia sytuacji którejś z sytuacji określonych w §17 ust. 2 lub ust. 6 albo ust. 13 Umowy;  

4.8. gdy łączna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania niniejszej 
Umowy przekroczy limit 20% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 Umowy;  

4.9. zaistnienia konieczności wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (na zasadach określonych w §3 ust. 15 Umowy) 
lub w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz choćby jednego z tych 
podmiotów na sumę większą niż 20% wartości nin. Umowy;  

4.10. gdy Zamawiającemu z jakichkolwiek powodów nie zostanie udzielona, nie wejdzie w życie lub zostanie 
cofnięta Promesa, o której mowa w art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) w zw. z §1 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 
lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych – w takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej 
Umowy w części dotyczącej niewykonanego, do dnia odstąpienia, zakresu robót. Postanowienia §11 
ust. 3 Umowy znajdują odpowiednie zastosowanie.  

5.  Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku popadnięcia przez 
Zamawiającego w zwłokę z wypłatą zaliczki, o której mowa w §61 lub zapłatą wynagrodzenia objętego 
fakturą końcową, a zwłoka ta przekracza 21 dni kalendarzowych, względem terminu płatności określonego 
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

6.  Jeżeli nic innego nie wynika z innych postanowień niniejszej Umowy, Strona jest uprawniona do odstąpienia 
od niniejszej Umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni kalendarzowych, licząc od dnia powzięcia 
informacji o zaistnieniu przesłanki uprawniającej Ją do odstąpienia.  

7.  Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić na piśmie. 
Zamawiający, w treści oświadczenia o odstąpieniu, jest uprawniony do wskazania czy odstępuje od całości 
Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy też od niewykonanej części Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc) – w razie 
niewskazania przez Zamawiającego, w treści oświadczenia o odstąpieniu, czy odstąpienie następuje ze 
skutkiem ex tunc czy też ex nunc, Strony zgodnie przyjmują, iż odstąpienie następuje ze skutkiem ex nunc. 

8.  W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron: 
8.1. Wykonawca zobowiązany jest: 

8.1.1. niezwłocznie zabezpieczyć teren budowy; 
8.1.2. wstrzymać wykonywanie prac lub robót budowlanych, z wyjątkiem prac lub robót 

niezbędnych do zabezpieczenia prac lub robót już wykonanych; 
8.1.3. wycofać swój personel oraz sprzęt z terenu budowy; 
8.1.4. uporządkować teren budowy; 
8.1.5. przekazać protokołem Zamawiającemu teren budowy. 
8.1.6. do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji prac/robót w toku, według stanu 

na dzień odstąpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wraz z kosztorysem 
zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego, w trybie postanowień §4 ust. 5 Umowy, 
stanowią podstawę do dokonania rozliczenia pomiędzy Stronami; W przypadku sporu Stron, 
co do prawidłowości i/lub rzetelności sporządzonej inwentaryzacji, Zamawiający będzie 
uprawniony do zlecenia wykonania inwentaryzacji niezależnemu podmiotowi trzeciemu (np.: 
biegłemu rzeczoznawcy budowlanemu wpisanemu na listy biegłych prowadzonych przez 
prezesów właściwych sądów okręgowych), którego ustalenia stanowić będą podstawę do 
rozliczenia między Stronami. Osoba biegłego winna być uzgodniona pomiędzy Stronami. W 
przypadku, gdy przeprowadzona przez podmiot trzeci inwentaryzacja potwierdzi istnienie 
wskazanych przez Zamawiającego nieprawidłowości w sporządzeniu inwentaryzacji przez 
Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić Zamawiającemu udokumentowane 
koszty zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania inwentaryzacji; 

8.1.7. przekazać Zamawiającemu wykonaną część przedmiotu Umowy wraz z protokołem 
przekazującym Zamawiającemu teren budowy. Wynagrodzenie za wykonaną część 
przedmiotu Umowy, zostanie obliczone w oparciu o dokonaną inwentaryzację i kosztorys, 
przy czym do dnia przekazania Zamawiającemu zrealizowanej części przedmiotu Umowy (w 
tym zwrotnego przekazania Zamawiającemu terenu budowy), Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za utratę lub inne zmniejszenie użyteczności i wartości wykonanej części 
przedmiotu Umowy. W przypadku odstąpienia od niewykonanej części Umowy (tj. ze 
skutkiem ex nunc), Wykonawca, z chwilą zapłaty wynagrodzenia za zrealizowany zakres 
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przedmiotu Umowy wykonany do dnia odstąpienia, udziela Zamawiającemu na ten wykonany 
zakres przedmiotu Umowy rękojmi i gwarancji jakości, na warunkach określonych w §12 
Umowy. 

9.  Niezależnie od postanowień ust. 8 powyżej, w przypadku, gdy do odstąpienia od Umowy doszło z winy 
Zamawiającego bądź w sytuacji określonej w §11 ust. 1.1. 1.2. lub §11 ust. 4.10. Umowy: Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi na dzień odstąpienia wykaz materiałów, urządzeń i konstrukcji własnych, 
które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą 
Umową. Po dokonaniu weryfikacji przez Zamawiającego przydatności/zdatności do użytku materiałów, 
urządzeń i konstrukcji własnych, Zamawiający ureguluje za nie należność wg cen określonych w kosztorysie 
Wykonawcy lub wyszacowanych przez odpowiedniego biegłego (powołanego na zasadach wskazanych w 
§11 ust. 8.1. pkt 8.1.6. Umowy). 

 
§12 

[Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi] 
1. Wykonawca udziela: 

1.1. rękojmi na całość przedmiotu Umowy (zrealizowane roboty budowlane) na okres 60 (słownie: 
sześćdziesięciu) miesięcy, 

1.2. gwarancji jakości na całość przedmiotu Umowy na okres _______ miesięcy4, 
− liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy niezawierającego 

stwierdzenia o istnieniu wad istotnych przedmiotu Umowy, limitujących możliwość dokonania odbioru 
przez Zamawiającego. 

2. W okresie gwarancji, o której mowa w ust. 1.2. powyżej przedstawiciele Zamawiającego zastrzegają sobie 
prawo zgłaszania reklamacji lub usterek, zawiadamiając o powyższym Wykonawcę pisemnie, faxem lub e-
mailem (na dane kontaktowe wskazane w §12 ust. 13 Umowy) i wzywając go do stawiennictwa, w terminie 
3 dni roboczych, celem sporządzenia protokołu z przeglądu usterek. 

3. Strony ustalą okoliczności i przyczyny usterki a także termin na jej usunięcie w protokole  
z przeglądu usterek. W przypadku braku jednomyślności Stron co do długości terminu wyznaczonego na 
usunięcie usterki, decyduje termin wskazany przez Zamawiającego. W przypadku nieusprawiedliwionego 
niestawiennictwa Wykonawcy w ciągu trzech dni roboczych od zgłoszenia reklamacji lub usterki, o którym 
mowa w ust. 2, przedstawiciele Zamawiającego dokonają ustaleń w przedmiotowym zakresie, które zostaną 
spisane jednostronnie w protokole z przeglądu usterek i będą wiążące dla Stron. 

4. W razie zgłoszenia reklamacji lub usterek zgodnie z zapisem ust. 2, Wykonawca zobowiązany będzie do ich 
usunięcia w terminie określonym w protokole z przeglądu usterek. Fakt usunięcia wady/usterki zostanie 
stwierdzony w protokole odbioru gwarancyjnego. 

5. Po drugiej naprawie tej samej części (elementu) przedmiotu Umowy, jeżeli nadal występować będą 
wady/usterki, Wykonawca wymieni tę część na nową, wolną od wad lub wykona ponownie wadliwie 
zrealizowaną część przedmiot Umowy (wadliwe elementy), w terminie wskazanym w protokole z 
przeglądu usterek. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku przekroczenia o co najmniej o 14 dni roboczych terminu wyznaczonego w protokole, o 
którym mowa w ust. 3 i ust. 5 na usunięcie wad/usterek, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego 
usunięcia wad/usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania w 
tym względzie stosownego upoważnienia od właściwego sądu (art. 480 §1 k.c. nie stosuje się). Zamawiający 
obciąży Wykonawcę kosztem usunięcia wad/usterek. Wykonawca ma obowiązek zwrotu ww. kosztów w 
terminie 7 dni, licząc od daty doręczenia przez Zamawiającego wezwania do zapłaty wraz z dowodami 
wskazującymi na wysokość poniesionych kosztów w związku z zastępczym usunięciem wad/usterek. 

7. W sytuacji określonej w ust. 6 powyżej, zastępcze usunięcie wady/usterki przez podmiot trzeci nie 
spowoduje ograniczenia ani utraty rękojmi i gwarancji, o których mowa w ust. 1.1. i 1.2. powyżej. 

8. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresach 
wskazanych w ust. 1, jeżeli zgłosi wadę/usterkę przed upływem tych okresów. 

9. Wszelkie koszty naprawy w ramach gwarancji lub rękojmi, w tym m.in. koszty dojazdów, pracy personelu, 
sprzętu, zakupu materiałów czy wykonania robót towarzyszących obciążają Wykonawcę.  

10. Do gwarancji jakości i rękojmi udzielonej mocą niniejszej Umowy znajduje zastosowanie przepis art. 581 
k.c. 

11. Niniejsza Umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania 
od Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych/usterek ujawnionych w przedmiocie Umowy w okresie 
obowiązywania gwarancji jakości oraz wykonania pozostałych obowiązków gwarancyjnych określonych w 
Umowie. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy, wynikającą z Kodeksu 
cywilnego. 

 
4 Wydłużenie okresu gwarancji jakości udzielanej przez Wykonawcę stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert. Minimalny okres 
udzielanej gwarancji jakości wynosi 36-miesięcy.  



- 
Miasto i Gmina Czarny Dunajec                                                                          znak sprawy:   RB.271.4.2024 

 

Rozbudowa drogi gminnej nr K360001 "Do Stadionu" w miejscowości Ciche 

 

Projektowane postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SWZ opr. M.CH. str. 23 

 

13. Zgłaszanie wad/usterek w ramach rękojmi lub gwarancji jakości oraz wszelka pozostała korespondencja 
dot. wad/usterek składane będą pisemnie (na adres Wykonawcy wskazany w komparycji do niniejszej 
Umowy) przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, na 
adres: ____@_________________ . 

14. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z 
gwarancji. 

15. Wykonawca nie może odmówić usunięcia stwierdzonej wady/usterki z powodu wysokich kosztów z tym 

związanych. 

 

§ 13 
[przypadki zmiany umowy] 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w drodze sporządzonego 

pomiędzy Stronami w formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności, aneksu do niniejszej 

Umowy.  Zmiany przewidziane w Umowie mogę być inicjowane przez Zamawiającego lub przez 

Wykonawcę. Zmiany umowy nie mogę wykraczać poza zakres świadczenia określonego niniejszą Umową. 

2. Zamawiający, obok możliwości zmiany zawartej Umowy w oparciu o przesłanki określone w art. 455 PZP , 

przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy, także w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia następujących 

okoliczności: 

2.1. Zmiana terminu ukończenia przedmiotu Umowy: 

2.1.1. Zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i 

niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie oraz opóźnienia i niedotrzymania 

terminów wynikające w szczególności z powodu: 

a) warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, 

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. długotrwałe opady 

atmosferyczne, wysokie stany wód gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrożenia 

powodziowego; wystąpienie niskich temperatur; 

b) działania Siły wyższej, przez którą na gruncie niniejszej Umowy należy rozumieć wszelkie 

okoliczności mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na możliwość realizacji 

przedmiotu Umowy w terminach i zakresie określonym w niniejszej Umowie i jej 

załącznikach, znajdujące się poza kontrolą Stron, i których przy dochowaniu należytej 

staranności nie można było przewidzieć, lub które, choć przewidywalne, były nieuniknione, 

nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych 

kroków dla uniknięcia takich zdarzeń. Siła wyższa obejmuje w szczególności takie 

zjawiska/wydarzenia jak: stany nadzwyczajne (stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski 

żywiołowej), w tym również:  katastrofy przyrodnicze, powodzie, huragany, trzęsienia 

ziemi, stany epidemii/pandemii, inne kataklizmy, rozruchy, strajki (za wyjątkiem 

rozruchów i strajków personelu i/lub osób skierowanych do wykonania przedmiotu 

Umowy z ramienia Wykonawcy i/lub Jego podwykonawców), jak również inne zdarzenia o 

charakterze lokalnym, regionalnym lub międzynarodowym, paraliżujące życie kraju lub 

regionu, z którego – lub do którego – ma być realizowane zamówienie, w tym sytuacje, gdy 

wskutek wydania decyzji władz administracji publicznej (rządowej lub samorządowej), 

niemożliwym będzie realizacja robót lub towarzyszących im dostaw i usług  składających 

się na przedmiot Umowy w sposób i w terminach wskazanych w niniejszej Umowie lub jej 

załącznikach; 

c) ekstraordynaryjne w danej porze roku: warunki atmosferyczne uniemożliwiające 
prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 
odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 0C, wiatr uniemożliwiający 
pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, 
gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi; 

d) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią prowadzenia robót w tym 
technologią przewidzianą przez producentów wyrobów. 
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2.1.2. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 
uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia, w szczególności: 
a) natrafienia w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy; 
b) konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych; 
c) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub 
obiektów infrastrukturalnych. 

2.1.3. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w 
szczególności: 
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w 

tym w STWiORB; 
c) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; 
d) utrudnieniami w nabyciu wyrobów budowlanych lub jednostek sprzętowych, niezbędnych 

do należytego wykonania robót/dostaw/usług, jeżeli utrudnienia te wystąpiły z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, w tym na skutek działania Siły wyższej, o której mowa w ust. 
2.1.1. lit. b) powyżej; 

2.1.4. Konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień (robót) dodatkowych. 
2.1.5. Zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji publicznej 

i/lub innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w 
szczególności eksploatatorów (gestorów) infrastruktury oraz właścicieli gruntów zajętych pod 
inwestycje, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę 
opóźnienia, w szczególności: 
a) przekroczenie określonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - 

typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub 
inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. - z przyczyn, za które Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności; 

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa 
udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 

c) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na 
skutek błędów w dokumentacji projektowej. 

d) nałożenia przez organ dodatkowych czynności proceduralnych, nieprzewidzianych w 
zamówieniu. 

2.1.6. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji 
państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organów i 
podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze 
administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy co spowodowało 
niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia. 

2.1.7. Zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, 
mienia, lub robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru 
wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w 
celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeżeli konieczność polecenia wynikła z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

2.1.8. udokumentowanych przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego, 

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności wymienionej w §13 ust. 2.1 niniejszej Umowy, termin 
wykonania umowy może ulec odpowiednio przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej 
przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może 
żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich 
spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania Umowy.  
2.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 

2.2.1. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 
a) z uwagi na możliwość osiągniecia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania 

robót, przez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy 
zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i 
urządzeń; 

b) z uwagi na możliwość osiągniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne 
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lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji 
zamówienia; 

c) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

d) pojawienie się lepszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonanych robót lub prac, jak również 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; 

e) konieczność realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, w tym 
STWiORB, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; 

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej, w tym w STWiORB warunki 
geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych; 

g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej, w tym w STWiORB warunki 
terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 

h) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień uprzednio wydanych przez właściwe organy 
administracji publicznej i podmioty uzgadniające dokumentacje projektową; 

i) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

j) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy 
zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na 
terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru inwestorskiego 
wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych 
czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia; 

k) w wyniku konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz 
dotyczących realizacji przedmiotu Umowy; 

l) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność 
zmiany sposobu wykonania Umowy; 

m) złożenia wniosku o likwidację Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta 
produktu/ usługi; 

n) istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy, 
producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/usługi, uzasadniających ryzyko, że jego 
produkty/ usługi lub elementy świadczenia mogą nie zostać należycie wykonane lub nie 
będą miały odpowiedniej jakości albo wsparcia w przyszłości; 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w §13 ust. 2.2.1 niniejszej Umowy, 
możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji 
budowlanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych Umową i/lub związana z tym zmiana 
wysokości wynagrodzenia.  
2.3. Zmiana osób wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w Umowie, przy pomocy których Wykonawca 

realizuje przedmiot Umowy, kluczowych specjalistów (kierownika budowy, kierowników robót, itp.) 
wskazanych w Ofercie lub Umowie, może nastąpić w następujących przypadkach: w razie np. śmierci, 
choroby, wypadku osoby, lub jeżeli wymiana takiej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych 
przyczyn, niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje 
należycie obowiązków wynikających z Umowy lub z właściwych przepisów (np.: ustawy – Prawo 
budowlane). Zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego. 
Kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób muszą być co najmniej takie same jak wymagane w 
treści w SWZ; 

2.4. Wprowadzenia robót zamiennych, w przypadkach, gdy: 
2.4.1. materiały budowlane przewidziane w Umowie do wykonania zamówienia nie mogę być użyte 

przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi lub w 

przypadku utrudnionego dostępu do danego materiału w takim stopniu, że zastosowanie 

pierwotnie wybranego materiału nie miałoby uzasadnienia ekonomicznego na skutek 

porównania jakości materiału do jego ceny - pod warunkiem zastosowania materiału o 

parametrach i cechach użytkowych nie gorszych niż pierwotnie przewidywane, 

2.4.2. w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, skutkująca niezasadnością zastosowania pierwotnie przewidzianej 

technologii lub materiałów, w zakresie jakości lub innych parametrów technicznych 

charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu Umowy możliwa jest zmiana na lepsze 
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materiału bądź technologii wykonania robót, przy czym łączna zmiana kosztów wynikająca z 

wprowadzenia robót zamiennych nie może przekroczyć kwoty ryczałtowej za wykonanie 

całości przedmiotu Umowy, zaproponowanej przez Wykonawcę w Jego ofercie, 

2.4.3. konieczność ich wprowadzenia została potwierdzona przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, a dodatkowo zaniechanie ich przeprowadzenia mogłoby doprowadzić do 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych 

elementów; 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w §13 ust. 2.4. niniejszej Umowy, 
możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji 
budowlanych urządzeń, zmiana zakresu robót objętych Umową oraz zmiana wysokości wynagrodzenia.  
2.5. Zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt 

wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę (co Wykonawca ma obowiązek wykazać we 
wniosku skierowanym do Zamawiającego) – nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia w taki sposób, 
że wartość robót budowlanych brutto przewidzianych do odbioru po dniu wejścia w życie tych zmian 
zostanie skorygowana w ten sposób, że do niezmienionej wartości netto tychże robót budowlanych 
zostanie doliczona kwota podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień odbioru tychże 
robót budowlanych. 

2.6. Zmian wywołanych stosowaniem Krajowego Systemu e-Faktur, w tym w zakresie obowiązków 
związanych z wystawianiem faktur (dokumentów rozliczeniowych) poprzez KSeF: w takim przypadku 
Strony mają możliwość modyfikacji w niezbędnym zakresie postanowień Umowy regulujących kwestie 
związane z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów księgowych związanych z realizacją 
przedmiotu Umowy. 

2.7. Zmian sposobu rozliczania realizowanej w ramach niniejszej Umowy inwestycji, w tym sposobu 
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy spowodowana zmianami wprowadzonymi w 
dokumentach strategicznych (regulujących kwestie przyznawania, wydatkowania i rozliczania 
dofinansowania) przez podmiot odpowiedzialny - udzielający dofinansowania w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

2.8. Wystąpienia kolizji lub realnego ryzyka kolizji prac/robót realizowanych przez Wykonawcę z 
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty pracami/robotami (inwestycjami). 
W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych, powodujących 
uniknięcie kolizji lub ryzyka powstania kolizji w przyszłości lub usunięcie zaistniałej kolizji robót, co 
obejmuje również czasowe przerwanie realizacji robót powierzonych Wykonawcy w ramach niniejszej 
Umowy. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie 

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

4. W przypadku gdy Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okoliczności 

wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym, zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności, 

stanowiących podstawę żądania zmiany. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powyżej powinien zostać przekazany Zamawiającemu niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o 

zdarzeniu lub okoliczności, uzasadniających zmianę Umowy. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powyżej powinien zawierać w szczególności: 

6.1. propozycję zmiany; 

6.2. uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany (w tym zawierać przywołanie konkretnej 

podstawy umownej uprawniającej do żądania zmiany, lub podstawy wynikającej z PZP); 

6.3. kalkulację wynagrodzenia (jeżeli zmiana Umowy dotyczy również zmiany wynagrodzenia); 

7. W terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania stosownego aneksu do Umowy albo 

o konieczności przedłożenia (w terminie określonym przez Zamawiającego) dodatkowych dowodów i/lub 

informacji o okolicznościach uzasadniających zmianę albo o braku akceptacji na dokonanie zmiany Umowy. 

8. Z wnioskiem o zmianę postanowień Umowy (w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do 

takiego żądania, określonych w niniejszej Umowie) może również wystąpić Zamawiający. 

9. Zmiana Umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP. W 

takim wypadku stosuje się postanowienia umowne w brzmieniu obowiązującym przed tą zmianą. 
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§ 14 
[zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 

1. Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy (w dalszej części jako: „ZNWU”) w 
wysokości 5 % (słownie: pięciu procent) ceny całkowitej (brutto) wskazanej w ofercie Wykonawcy, tj. w 
kwocie: _______________ zł (słownie: _______________________) w formie: _________________________________ .Dokument 
potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę Zabezpieczenia stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. 
Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo 
wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. 

2. ZNWU służy zabezpieczeniu zapłaty wszelkich roszczeń przysługujących Zamawiającemu  
w stosunku do Wykonawcy w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem Umowy, w tym w 
szczególności – lecz nie tylko: kar umownych, kosztów poniesionych na ustanowienie Ubezpieczenia, 
roszczeń Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, roszczeń z tytułu rękojmi i/lub gwarancji 
(skierowanych do Wykonawcy w okresie obowiązywania rękojmi), kosztów związanych z wykonaniem 
zastępczym. 

3. W sytuacji realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy: 
3.1. 70 % (słownie: siedemdziesiąt procent) wysokości ZNWU zostanie zwolnione Wykonawcy, w ciągu 30 

(słownie: trzydziestu) dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonany, co nastąpi z chwilą sporządzenia pomiędzy Stronami protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy; 

3.2. 30 % (słownie: trzydzieści procent) wysokości ZNWU pozostanie w dyspozycji Zamawiającego jako 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy i zostanie zwrócone 

Wykonawcy w ciągu 15 (słownie: piętnastu) dni po upływie obowiązywania rękojmi za wady. 

4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do 
przedłużenia ważności ZNWU lub wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej w terminie 30 (słownie: 
trzydziestu) dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego ZNWU bez konieczności kierowania 
do Niego odrębnych wezwań przez Zamawiającego. Jeżeli przedłużenie ważności ZNWU następuje w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający wymaga, by dokument gwarancji bankowej  
/ ubezpieczeniowej uwzględniał zmianę terminów realizacji przedmiotu Umowy oraz zmianę terminów 
rękojmi. 

5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w §14 ust. 4 Umowy, 
Zamawiający będzie uprawniony do: 
5.1. zrealizowania ZNWU wniesionego w pieniądzu na poczet ustanowienia ZNWU na przedłużony okres 

realizacji przedmiotu Umowy - albo: 

5.2. dokonania czynności, o której mowa w §14 ust. 10 zd. 2 Umowy; 

6. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca jest uprawniony do dokonania zmiany formy ZNWU, 
stosownie do treści art. 451 PZP. Zmiana formy ZNWU dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość 
zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia nie 
powoduje konieczności sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy. 

7. W przypadku zmiany formy ZNWU z pieniężnej na gwarancję bankową bądź ubezpieczeniową, 
Zamawiający wymaga, aby ZNWU wniesione w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej było 
bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie zapłaty wskazujące, iż Wykonawca nie wykonał 
lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy bądź nie zaspokoił roszczeń z 
tytułu rękojmi za wady.  

8. Przed dokonaniem planowanej zmiany formy ZNWU z formy pieniężnej na gwarancję bankową lub 
ubezpieczeniową, Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji projektu ZNWU wniesionego w formie 
gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej. 

9. Zwrot ZNWU wniesionego w pieniądzu nastąpi waz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym środki wpłacone na poczet ZNWU były zdeponowane, z pomniejszeniem o koszty 
prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia  
w sytuacji określonej w art. 452 ust. 9 PZP, nie później niż na 30 (słownie: trzydzieści) dni przed upływem 
terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu. W 
przypadku braku zadośćuczynienia przez Wykonawcę obowiązkowi wskazanemu w zdaniu poprzednim, 
Zamawiający zmienia formę ZNWU na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

11. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w pieniądzu Zamawiający może wyrazić pisemną 
zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  
 

§ 15 
[zatrudnienie pracowników – stosunek pracy] 
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1. Stosownie do treści art. 95 PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i jego podwykonawcy (dalsi 

podwykonawcy), w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy, zatrudniali na podstawie stosunku pracy, 

osoby wykonujące czynności określone w SWZ jako wymagające zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, 

z uwagi na wykonywanie tych czynności w sposób wypełniający przesłanki określone w art. 22 §1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 – dalej jako: „K.p.”). W przypadku 

powierzenia przez Wykonawcę (podwykonawcę) realizacji części przedmiotu Umowy podwykonawcy 

(dalszemu podwykonawcy) postanowienia zawarte w poniższych ustępach stosuje się do podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy) w takim zakresie, w jakim osoby zatrudnione przez tego podwykonawcę 

(dalszego podwykonawcę) będą wykonywać czynności określone w SWZ i ust. 2 poniżej, jeżeli wykonanie 

tych czynności będzie polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 K.p. 

2. Wymóg określony w §15 ust. 1 Umowy, dotyczy wszystkich osób wykonujących niesamodzielne czynności 

(tj. osób nie będących Kierownikiem Budowy, kierownikami robót, geodetami, geologami i in.) w ramach 

Przedmiotu Umowy, w zakresie: organizacji i realizacji robót – bezpośrednie wykonywanie robót 

budowlanych – prac ogólnobudowlanych, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 §1 K.p. 

3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców w zakresie spełniania przez 

te podmioty wymogu zatrudnienia pracowników realizujących czynności wskazane w §15 ust. 2 Umowy na 

podstawie stosunku pracy. Uprawnienia Zamawiającego obejmują w szczególności prawo do: 

3.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich oceny; 

3.2. żądania wyjaśnień w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości w zakresie spełniania 

ww. wymogów; 

3.3. przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji przedmiotu Umowy.   

4. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest – na każde wezwanie 

Zamawiającego i w terminie przez Niego wskazanym, każdorazowo nie krótszym jednak niż 3 (słownie: 

trzy) dni – przedłożyć Zamawiającemu, w Jego siedzibie, bądź innym miejscu przez Niego wskazanym, 

wedle wyboru Zamawiającego: niektóre lub wszystkie niżej wskazane dowody, w celu potwierdzenia 

spełniania wymogu, o którym mowa w §15 ust. 2 Umowy, tj.: 

4.1. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących czynności określone w §15 ust. 2 Umowy. Oświadczenie, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zawierać w szczególności: 

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie; 

b) datę złożenia oświadczenia; 

c) wskazanie, że objęte wezwaniem Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju 

umowy, daty zawarcia umów i zakresów obowiązków tych pracowników; 

d) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy); 

4.2. oświadczenie zatrudnionego pracownika, zawierające elementy wskazane w §15 ust. 4.1. lit. a – c oraz 

podpis pracownika; 

4.3. poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

(dalszego podwykonawcę) – kopię umowy/umów o pracę osoby/osób wykonującego/-ych dla 

potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, czynności, których dotyczy oświadczenie wskazane w ust. 4.1. 

lub 4.2. powyżej (wraz z dokumentem regulującym zakres czynności/obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Dostarczona Zamawiającemu kopia ww. umowy/umów o pracę powinna być 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1 ze zm. - zwane w dalszej części: „RODO” i ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm. – zwanej w dalszej części: 

„Uodo”), tj. w szczególności bez: adresów zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracowników. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu powinny być 
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możliwe do zidentyfikowania. Anonimizacji nie podlegają dane w postaci: imion i nazwisk 

pracowników; 

4.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

(dalszego podwykonawcę) – kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika(ów) przez 

pracodawcę do ubezpieczeń ZUS, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracownika(ów), zgodnie z przepisami RODO i Uodo (tj. w szczególności bez: adresów 

zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracowników); 

4.5. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę, w terminie określonym zgodnie z §15 ust. 4 Umowy, żądanych przez 

Zamawiającego dowodów spośród tych, o których mowa w §15 ust. 4.1. – 4.5. Umowy,  

w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wymogu 

zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w §15 ust. 2 Umowy, będzie 

traktowane przez Zamawiającego jako równoznaczne z niespełnieniem przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) ww. wymogu. 

6. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu niespełniania przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wymogów określonych w niniejszym 

paragrafie. 

7. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) przepisów prawa pracy, Zamawiający jest 

uprawniony do zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli u 

ww. podmiotów. 

8. Wykonawca jest zobowiązany zamieścić w zawieranych przez siebie umowach o podwykonawstwo 

postanowienia, które zapewnią przestrzeganie przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wymogów 

określonych w niniejszym paragrafie. 

9. W ramach uprawnienia Zamawiającego, o którym mowa w §15 ust. 4.1. – 4.5. Umowy, Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy, w terminie określonym przez siebie w wezwaniu: przedstawienia oryginału lub 

notarialnie poświadczonej kopii oświadczeń lub dokumentów, o których tam mowa, w szczególności, gdy: 

złożona kopia dokumentu/oświadczenia jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości 

Zamawiającego, co do jej prawdziwości. 

 

§ 16  
[przetwarzanie danych osobowych] 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej 
Umowy oraz które udostępnił Zamawiającemu. 

2. Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej 
Umowy oraz które udostępnił Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych 
osobowych przez Zamawiającego, stanowi załącznik do SWZ. 

3. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) uzyskanych od 
Wykonawcy i/lub osób przy udziale, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, w związku i dla 
potrzeb realizacji postanowień niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celów określonych m.in. 
w Art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO. 
 

§ 17 

[ubezpieczenie]  
1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności (w dalszej części jako: „Ubezpieczenie OC”) związanej z przedmiotem Umowy na sumę 
ubezpieczenia wynoszącą co najmniej 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) na jedno i 
wszystkie zdarzenia łącznie dla szkód osobowych i rzeczowych. Wykonawca zobowiązany jest do 
utrzymania ważnej umowy ubezpieczenia OC oraz niezmniejszania wysokości sumy gwarancyjnej 
ubezpieczenia i zakresu ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy (tj. aż do dnia 
sporządzenia przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy), z tym zastrzeżeniem, iż 
przedmiotem ubezpieczenia OC musi być objęta odpowiedzialność cywilna Wykonawcy za szkody osobowe 
i rzeczowe, wyrządzone poszkodowanemu w związku z wykonywaniem Umowy oraz posiadaniem i 
użytkowaniem mienia. 
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2. W celu ustalenia, czy suma gwarancyjna ubezpieczenia, o której mowa w §17 ust. 1 nie uległa zmniejszeniu, 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy pisemnego oświadczenia o rzeczywistej 
wysokości tej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia. Jeżeli w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa Wykonawca wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że suma 
gwarancyjna ubezpieczenia nie uległa zmniejszeniu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od 
niniejszej Umowy. 

3. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzającej zawarcie nowej 
umowy ubezpieczenia OC na pozostały okres obowiązywania niniejszej Umowy, najpóźniej na 7 (słownie: 
siedem) dni przed końcem okresu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC oraz załączyć 
kopię tej polisy, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wymogi co do ubezpieczenia 
OC wskazane w §17 ust. 1 stosuje się. 

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w §17 ust. 1 – 3 Umowy, 
Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania wykonywania robót budowlanych objętych Umową. W 
takim przypadku przewidziane Umową terminy realizacji nie ulegają przedłużeniu. 

5. W przypadku zmniejszenia wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, Wykonawca jest zobowiązany 
podwyższyć sumę ubezpieczenia do wysokości wskazanej w §17 ust. 1 Umowy lub zawrzeć nową umowę 
ubezpieczenia OC, spełniającą warunki określone w niniejszym paragrafie. 

6. W przypadku niepodwyższenia sumy gwarancyjnej ubezpieczenia do wysokości, o której mowa w §17 ust. 1 
Umowy lub niezawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC, spełniającej warunki określone w niniejszym 
paragrafie, Zamawiający będzie uprawniony – wedle swego wyboru: do odstąpienia od niniejszej Umowy 
albo ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy i utrzymywania takiego ubezpieczenia przez 
okres realizacji przedmiotu Umowy na Jego koszt, poprzez dokonywanie regularnych potrąceń składki na 
takie ubezpieczenie z dowolnej kwoty należnej Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy (w tym z 
tytułu odpowiednich podatków, opłat oraz kosztów usług pośredników), którą to Zamawiający będzie 
musiał zapłacić ubezpieczycielowi.  

7. Okres ubezpieczenia OC obejmuje okres wykonywania robót budowlanych (tj. aż do momentu sporządzenia 
przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, niezawierającego wad istotnych, 
limitujących możliwość dokonania odbioru przez Zamawiającego). W przypadku wydłużenia terminu 
realizacji przedmiotu Umowy, wydłużenia ulega okres ubezpieczenia OC. 

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii polisy OC, gdy 
złożona kopia polisy OC jest nieczytelna lub budzi wątpliwości Zamawiającego co do jej autentyczności. 

9. Wykonawca w okresie wykonywania Umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność 
za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas prowadzenia robót i w razie ich wystąpienia 
zobowiązuje się pokryć całość szkody z ubezpieczenia OC, o którym mowa w §17 ust. 1 Umowy. W 
przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez Niego poniesione, w tym 
kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami postępowania, w tym zastępstwa 
procesowego. 

10. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o odstąpieniu przez Wykonawcę od umowy 
ubezpieczenia. 

11. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie utrzyma ciągłości polisy OC, Zamawiający może zawrzeć i utrzymać 
takie ubezpieczenie, regularnie potrącając składkę na takie ubezpieczenie z dowolnej wierzytelności 
należnej Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, którą Zamawiający będzie musiał zapłacić 
ubezpieczycielowi. 

12. Zmiana warunków ubezpieczenia OC Wykonawcy może być dokonana wyłącznie po uprzedniej pisemnej 
zgodzie Zamawiającego bądź na skutek zmian wprowadzonych przez Ubezpieczyciela (Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe), z którym Wykonawca zawarł stosowną umowę ubezpieczenia. 

13. W sytuacji, gdyby zmiana warunków ubezpieczenia opisana w §17 ust. 12 powyżej pogorszyła ochronę 
ubezpieczeniową, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie rozszerzyć zakres ubezpieczenia OC do 
poziomu odpowiadającemu zakresowi ubezpieczenia z chwili zawarcia niniejszej Umowy. W przypadku 
zaniechania przez Wykonawcę rozszerzenia zakresu ubezpieczenia OC, postanowienia §17 ust. 6 stosuje się 
odpowiednio. 

14. Kopia umowy ubezpieczenia Wykonawcy stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej Umowy. 
 

§ 18 

[postanowienia końcowe] 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów, wynikających z realizacji niniejszej 
Umowy lub pozostających w związku z tą Umową, w tym w związku z jej zawarciem, wykonaniem lub 
rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się do ich rozwiązania w 
drodze mediacji. Mediacja będzie prowadzona przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy 
Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, tj. Sąd, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 grudnia 
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2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1109 ze zm.), zgodnie z 
Regulaminem tego Sądu. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdą przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności: przepisy ustawy z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tychże, a także ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 poz. 1610 ze zm.). 

3. Oświadczenie woli złożone przez jedną ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. oświadczenie 
woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoważne z 
oświadczeniem woli złożonym tej Stronie w formie pisemnej. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania pomiędzy Stronami formy pisemnej, pod 
rygorem nieważności. 

5. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 
5.1. Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa; 

5.2. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy;  

5.3. Załącznik nr 3 – Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/8407/PolskiLad; 

5.4. Załącznik nr 4 – Kosztorys; 

5.5. Załącznik nr 5 – Harmonogram; 

5.6. Załącznik nr 6 - dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę ZNWU; 

5.7. Załącznik nr 7 – Kopia polisy (Ubezpieczenia OC) Wykonawcy. 

6. Niniejszą Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze 
przeznaczone są dla Zamawiającego, zaś jeden dla Wykonawcy. 

 

 
ZAMAWIAJĄCY:          WYKONAWCA: 

 
 
 
 
 
 
kontrasygnata Skarbnika Miasta i Gminy Czarny Dunajec: 
 

 

 


