Zatacznik nr 7a do SWZ (Projekt umowy) — Cze$¢ 1 zamowienia

= L3

RZADOWY FUNDUSZ
POLSKItAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

POLSKI
tAD

Zadanie wspéifinansowane z Rzagdowego Funduszu POLSKI tAD

Program Inwestycji Strategicznych
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UMOWA NR ....cccoeevrrinnnnnnne
zawarta w dniu ............ 2023 r. w Radomsku pomiedzy Powiatem Radomszczanskim 97 — 500
Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, NIP: 772 — 22 — 61 — 699 zwanym dalej ,,Zamawiajgcym” lub

,Powiatem”, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

NIP: e Regon: oo

Majac na uwadze wynik postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 1710 ze zm.) na wyboér wykonawcy do wykonania
zadania dofinansowanego z Rzgdowego Funduszu POLSKI £tAD, Programu Inwestycji Strategicznych
na wykonanie zadania pn. ,Przebudowa odcinkéw drég powiatowych nr 3923E, nr 3934E, nr
3931E” - Czes¢ 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 3923E ul. Powstancow Wielkopolskich

w m. Kobiele Wielkie, Przebudowa drogi powiatowej nr 3934E w m. towicz zawiera sie umowe o
nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy (zwanym dalej Przedmiotem Umowy lub Inwestycj3) jest ,Przebudowa
odcinkéw drég powiatowych nr 3923E, nr 3934E, nr 3931E” - Czes$¢ 1, realizowana metodg
»zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wszelkich prac projektowych oraz
robot budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

2. Realizacja przedmiotu umowy w ramach Czesci 1 obejmuje:
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1) Przebudowe drogi powiatowej nr 3923E ul. Powstarnncow Wielkopolskich w m. Kobiele Wielkie
na odcinku od skrzyzowania ul. Zachodniej (droga gminna) i ul. Parkowej (droga powiatowa nr
3926E) do konca dziatki nr ewid. 23/32 obreb Kobiele Wielkie o dtugosci 954 m.

Realizacja tej czesci umowy polega w szczegdlnosci na:

- wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej,

- uzyskaniu wynikajgcych z przepiséw opinii, uzgodnien, decyzji, w tym uzyskaniu pozwolenia
wodnoprawnego;

- uzyskaniu pozwolenia na budowe dla robdét budowlanych dla ktérych uzyskanie pozwolenia jest
wymagane lub zgtoszenia robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

- budowie ciggu pieszego w formie jednostronnego chodnika szerokosci 2,0 m,

- budowie i przebudowie zjazdow,

- rozbidrce istniejgcych przepustéw zlokalizowanych pod zjazdami — po stronie projektowanego
chodnika oraz rozbiérce elementéw uktadu drogowego,

- wybudowaniu i uregulowaniu systemu odwodnienia drogi w postaci:

a) szczelnego systemu kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 750 m tj. od istniejgcego rowu
przydroznego w km. od ok. 0+010 do km. 0+763 ztozonego z kolektora gtéwnego z rur
strukturalnych PP SN8 (przewiduje sie kanat w zakresie $rednic @ 250-400 mm, przekrdj rury nalezy
zweryfikowaé po wykonaniu obliczen hydraulicznych na etapie wykonywania projektu
budowlanego), studni rewizyjnych, studzienek wpustowych wraz z przykanalikami,

b) umocnieniu wylotow i wlotu kanatu za pomocg ptyt azurowych np. 60x40x8 cm uktadanych na
podsypce cementowo — piaskowej,

c) przebudowie przepustu okularowego zlokalizowanego w km.: ok. 0+303 pod drogg powiatowg
3923E poprzez wydtuzenie przepustu wraz utwardzeniem i zabudowg wylotu monolityczng $ciang
czotowg oraz czyszczenie przepustu w celu zapewnienia jego droznosci.

- montazu bariery szczeblinkowej U-11a na zwienczeniu $cianki czotowej przepustu okularowego,
- usunieciu wszelkich kolizji z infrastrukturg techniczng,

-regulacji wysokosciowej elementdw infrastruktury technicznej do poziomu projektowanych
nawierzchni,

- przygotowaniu dokumentdéw zwigzanych z oddaniem obiektéw do eksploataciji.

2) Przebudowe drogi powiatowej nr 3934E w m. towicz na odcinku od skrzyzowania z droga

powiatowg nr 3925E do skrzyzowania z droga powiatowg nr 3905E o dtugosci 834 m.
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Realizacja tej czesci umowy polega w szczegdlnosci na:

- wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej,

- uzyskaniu wynikajgcych z przepiséw opinii, uzgodnien, decyzji, w tym uzyskaniu pozwolenia
wodnoprawnego;

- uzyskaniu pozwolenia na budowe dla rob6t budowlanych dla ktérych uzyskanie pozwolenia jest
wymagane lub zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

- budowie ciggu pieszego w formie jednostronnego chodnika szerokosci 2,0 m (z lokalnym
przewezeniem w obrebie przeszkody terenowe]j — przepustu okularowego w km. ok. 0+021),

- budowie i przebudowie zjazdow,

- rozbidrce istniejgcych przepustow zlokalizowanych pod zjazdami — po stronie projektowanego
chodnika oraz rozbiérka elementéw uktadu drogowego,

- wybudowaniu i uregulowaniu systemu odwodnienia drogi w postaci:

a) szczelnego systemu kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 286 m tj. od przepustu okularowego w
km. od ok. 0+021 do km. 0+307 ztozonego z kolektora gtdwnego z rur strukturalnych PP SN8
(przewiduje sie kanat w zakresie $rednic @ 250-400 mm, przekrdj rury nalezy zweryfikowac po
wykonaniu obliczen hydraulicznych na etapie wykonywania projektu budowlanego), studni
rewizyjnych, studzienek wpustowych wraz z przykanalikami,

b) drenazu liniowego (francuskiego) z wigczeniem do istniejgcego rowu przydroznego
zlokalizowanego po lewej stronie w kierunku miejscowosci Kobiele Wielkie, wylot do rowu
utwardzony, zakonczony studnig wyposazong w krate,

c) $cieku przykraweznikowego po stronie projektowanego chodnika na odcinku 590 m od km:
0+000 do km: 0+590,

d) przebudowy przepustu okularowego zlokalizowanego pod drogg powiatowa nr 3934E poprzez
wydtuzenie przepustu wraz z utwardzeniem i zabudowg wylotu monolityczng Sciang czotowg,

e) przebudowy przepustu zlokalizowanego na wlocie drogi powiatowej nr 3925E poprzez
zabudowe wylotu studnig betonowg z odcinkiem kanatu @ 400,

- odtworzeniu istniejgcych rowdw poprzez odmulenie z osaddw,

- umocnieniu ptytami azurowymi skarpy przylegajacej do chodnika na odcinku od km. 0+000 do

km. ok. 0+137,
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- montazu bariery szczeblinkowej U-11a na odcinku od km. 0+000 do km. ok. 0+128 tj. na odcinku
umocnionej skarpy ptytami azurowymi (na odcinku w rejonie przepustu okularowego montaz
barierek nalezy wykona¢ do projektowanej $cianki czotowej),

- usunieciu wszelkich kolizji z infrastrukturg techniczng m.in. telekomunikacyjna linig kablowa,

- regulacji wysokosciowej elementdéw infrastruktury technicznej do poziomu projektowanych
nawierzchni,

- przygotowaniu dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektéw do eksploatacji.

3. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostat wskazany w Programie
Funkcjonalno - Uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 8a do SWZ.

4. Szczegbdtowy zakres zamodwienia oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg oprécz niniejszej
umowy rowniez nastepujgce dokumenty:

a) Swz

b) Program Funkcjonalno-Uzytkowy

c) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

5. Wykonawca po zapoznaniu sie z zakresem zamodwienia oswiadcza, ze zobowigzuje sie wykonac
wszystkie elementy zamdwienia zgodnie z niniejszg umowg oraz zgodnie z przepisami prawa
wiasciwymi dla przedmiotu umowy. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych
w Umowie oraz dokumentach wymienionych w ust. 4, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢
zgodnie z celem niniejszej Umowy w sposdéb zapewniajacy prawidtowa realizacje Inwestycji. W
szczegblnosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci Umowy
oraz dokumentéw nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy
jest zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektu budowlanego stanowigcego Przedmiot
Umowy oraz zgodnosci przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony
zgodnie ustalajg w mysl art. 65 kc, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w
tresci Umowy lub dokumentéw przyjmowac sie bedzie znaczenie i tres¢ korzystniejszg pod
wzgledem zapewnienia jakosci wykonania Przedmiotu Umowy.

6. Roboty bedg nadzorowane przez Inspektora Nadzoru.

§2

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia

niezbedne do wykonania robdt bedgcych przedmiotem umowy.
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2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zarejestrowang dziatalno$é gospodarczg i niezbedne
uprawnienia w zakresie wykonywania prac projektowych oraz robét budowlanych, bedacych
Przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze jest mu wiadome, iz Zamawiajgcy zawart niniejsza umowe, polegajac
na umiejetnosciach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz jego
doswiadczeniu. Wykonawcy znana jest okolicznos¢, ze w zwigzku z zawarciem niniejszej umowy,
Zamawiajgcy zainteresowany jest osiggnieciem konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez
Wykonawce do kompletnego zrealizowania Przedmiotu Umowy i jego wydania Zamawiajgcemu w
terminach okreslonych w umowie.

4. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) jest sSwiadomy ryzyk umownych, w tym zwigzanych z pochodzeniem srodkéw na zaptate jego
wynagrodzenia, w szczegdlnosci zasad rozliczenia niniejszej umowy wynikajgcych z Rzgdowego
Funduszu POLSKI tAD, Programu Inwestycji Strategicznych,

2) akceptuje fakt uzaleznienia mozliwosci wyptaty przez Zamawiajgcego kwoty okreslonej w
fakturze Wykonawcy od wypfaty srodkéw z Programu jw. przez BGK oraz mozliwosci nieterminowe;j
zaptaty faktury.

5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedne zasoby techniczne, personalne oraz finansowe,
niezbedne do zapewnienia finansowania Przedmiotu Umowy w czesci niepokrytej udziatem
wiasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy.

§3

1. Strony ustalajg, ze Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om wykonanie nastepujgcego zakresu

robot:

Pozostaty zakres robdt Wykonaweca bedzie wykonywat sitami wtasnymi.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie wykonania
czesci niniejszej umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
jej wykonanie.

3. Wykonawca moze:
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a) powierzyc realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazac inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w Ofercie;

c) wskazad innych Podwykonawcoéw niz przedstawieni w Ofercie;

d) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

4. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrazenia zgody
Zamawiajgcego na zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
jest przedstawienie przez Wykonawce oswiadczen wszystkich podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcéw (lub innych dowoddw) potwierdzajacych zaptate naleznego im wynagrodzenia za
wykonany zakres robdt do dnia dokonania zmiany niniejszej umowy.

5. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o
podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb
zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania. Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kosztorys sporzgdzony przez
podwykonawce opracowany metodg szczegdétowa (obowigzujacy dla przedktadanej umowy o
podwykonawstwo) odpowiadajgcy pozycjom w kosztorysie obowigzujgcym dla umowy Powiat —
Wykonawca. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢, aby ceny poszczegdlnych pozycji w kosztorysie
sporzgdzonym przez podwykonawce obowigzujgcym dla umowy Wykonawca — Podwykonawca
byty wyzsze od cen poszczegdlnych pozycji w kosztorysie obowigzujgcym dla umowy Powiat —
Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega w takim przypadku, ze odpowiada zgodnie z przepisami Prawa

zamowien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego za wynagrodzenie podwykonawcy i dalszego
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Podwykonawcy do wysokosci cen poszczegdlnych pozycji w kosztorysie obowigzujgcym dla umowy
Powiat — Wykonawca.

6. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy. Zamawiajacy
whniesie zastrzezenia w szczegdlnosci, gdy projekt umowy nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w
ust. 12.

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy.

8. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
nie zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe. Zamawiajgcy wniesie sprzeciw w szczegdlnosci, gdy tres¢ zawartej umowy nie spetnia
wymagan, o ktérych mowa w ust. 12.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy, chyba, ze wartos¢
takiej umowy jest wieksza niz 50.000,00 zt brutto. Dodatkowo podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada pos$wiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 12 lit a), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptfate kary umownej.

11. Do zmian postanowienn umdéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

12. Umowa o podwykonawstwo powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
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a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiot Umowy o podwykonawstwo musi pozwalaé w sposdb niebudzgcy watpliwosci
okresli¢ odpowiednio zakres robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czesci
zamowienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i wynagrodzenia
za nie,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedgace przedmiotem Umowy nastepowac bedzie co najmniej z takg samg
czestotliwoscia, jaka przyjeto w umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg, na podstawie
odbioréw robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej takim
poziomie, jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg i
powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji
technicznej oraz SWZ,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji Umowy o
podwykonawstwo,

f) musi zawierac postanowienia w zakresie wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce robot
obowigzkéw zwigzanych z zatrudnieniem w ramach stosunku pracy oséb do wykonania czynnosci
okreslonych przez Zamawiajgcego,

g) musi zawiera¢ postanowienia stwierdzajgce, iz Zamawiajgcy jest drugim obok Wykonawcy
beneficjentem uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, jakosci udzielanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

h) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ zasady zawierania umow o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami,

i) nie moze zawierac postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio

od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,
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j) nie moze zawieraé postanowien uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

k) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

13. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w
terminach ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

14. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

15. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 14 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wyfgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Termin na zgtoszenie uwag wyznaczony zostanie na okres nie krétszy niz
7 dni od dnia doreczenia informacji o mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag. W uwagach nie
mozna powotywac sie na potragcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

18. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 17 Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
20. Zamawiajgcy moze zgdac od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy roboét.

21. Zasady dotyczgce podwykonawcédw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcdw i Zamawiajgcy wymaga, aby te zasady byty wprowadzone do umow
podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami.

22. Projekty umow i zawarte umowy sporzgdzane w jezyku obcym sg sktadane wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski.

23. Jezeli zobowigzania podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej
Umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany dokonac¢ cesji na
Zamawiajgcego korzysci wynikajgcych z tych zobowigzan.

24. Do solidarnej odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

25. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Ztozone
dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcédw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo. Wyptata
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem wskazanych wyzej
dokumentéw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o

ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym Zamawiajgcy wstrzymuje sie odpowiednio wyptate
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naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zapfaty.

§4

Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 8a do SWZ,
wskazowkami Zamawiajgcego, jak réwniez zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami oraz oswiadcza, ze posiada niezbedne
kwalifikacje do wykonania dokumentacji projektowej w ramach niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do:

a) Uzyskania wszystkich, niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowe;j
wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunkéw technicznych, uzgodnien,
opinii i sprawdzen dokumentacji. Wszelkie niezbedne materiaty, decyzje, uzgodnienia, opinie
wymagane dla realizacji prac projektowych, Wykonawca pozyskuje we wtasnym zakresie w ramach
wynagrodzenia okreslonego w ztozonej ofercie;

b) zapewnienia, o ile wymagajg tego przepisy lub charakter Inwestycji, by w opracowaniu projektu
uczestniczyty osoby majgce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci, w szczegélnosci
wskazane w ofercie,

c) skoordynowania technicznego wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
zapewniajgcego uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w
procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,

d) przekazywanie w trybie roboczym Zamawiajgcemu do uzgodnienia proponowanych do
zastosowania w dokumentacji materiatéw i rozwigzan i uzyskanie ich akceptacji. Wykonawca
zastosuje w rozwigzaniach projektowych wyroby budowlane i urzgdzenia techniczne dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PFU,

e) informowania Zamawiajgcego, na wniosek Zamawiajgcego, o postepie i zaawansowaniu prac
projektowych bedgcych przedmiotem Umowy,

f) uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen wymaganych odrebnymi przepisami przed
terminem przekazania dokumentacji projektowej, jak rowniez uzyskania w imieniu i na rzecz

Zamawiajgcego wszystkich wymaganych decyzji i zgtoszen,
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g) usuwania stwierdzonych wad w dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze dokumentacja
projektowa zawiera wady uniemozliwiajgce lub utrudniajgce prawidtowe wykonanie robét
budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie do
naniesienia w dokumentacji projektowej stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia,
bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw,

h) uzupetniania dokumentacji projektowej w zakresie zwigzanym z ewentualnymi brakami
wykonanej dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie watpliwosci interpretacyjnych zawartosci
dokumentacji projektowej,

i) uzgodnienia opracowywanej dokumentacji projektowej z gestorami sieci (jesli jest wymagane).
3. Wykonawca moze dokonaé zmiany osdb wskazanych w zatgcznikach do Oferty, dedykowanych
do wykonania Przedmiotu Umowy, jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego w
przypadku: Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych niezaleznych od Wykonawcy albo
niewywigzywania sie tych oséb z natozonych na nie obowigzkdéw, pod warunkiem, ze nowe osoby
beda spetniaty wymagania dla tych oséb w stopniu nie mniejszym niz okre$lone w SWZ.

4. Wykonawca, ktéry wskazat w Ofercie, ze polega na zasobach innego podmiotu w zakresie
potwierdzenia warunkow dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
jest zobowigzany zgtosi¢ taki podmiot Zamawiajgcemu jako podwykonawce przed rozpoczeciem
wykonywania jakichkolwiek ustug czy robét, do ktérych zdolnosci tego podmiotu s3 wymagane.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

5. Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
zostang opracowane zgodnie z:

1) przepisami powszechnie obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci:

a) ustawaq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682),

b) ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze
zm.)

c) aktami wykonawczymi do tych ustaw, w szczegdlnosci:
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- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1679);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47 poz. 401);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 r. nr 120 poz. 1126).

2) Zasadami projektowania uniwersalnego, ktére wynikajg z regulacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 .
(tj. Dz. U. 2022r. poz. 2240). Wykonawca zobowigzany jest zastosowad przy realizacji przedmiotu
umowy co najmniej minimalne wymagania, o ktérych mowa w art. 6 wskazanej wyzej ustawy.

3) zasadami wiedzy technicznej oraz Zatozeniami do projektowania przekazanymi przez
zamawiajgcego indywidualizujgcymi roboty budowlane.

6. W przypadku, gdy w toku realizacji przedmiotu umowy zmianie ulegng przepisy prawne
stanowigce podstawe do opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest bez
dodatkowego wynagrodzenia dokona¢ dostosowania opracowanej dokumentacji projektowej do
zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.

7. W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymywania statego kontaktu z wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) Zamawiajgcego w
celu dokonywania na biezgco konsultacji co do projektu, wprowadzania korekt, zmian,
uwzgledniania sugestii. Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna odbywac sie na pismie
lub za pomocg poczty elektronicznej, zas przebieg spotkan roboczych dotyczacych dokumentacji
powinien zostaé utrwalony w formie protokotu podpisanego przez przedstawicieli obu stron
uczestniczgcych w spotkaniu. Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na
budowe/dokonaniem zgtoszenia budowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.

Zamawiajacy udzieli pisemnej akceptacji w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia przedtozenia
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dokumentacji projektowej przez Wykonawce wraz z wnioskiem o wydanie tej akceptacji. Po
przekazaniu dokumentacji projektowej, Zamawiajgcy ma prawo zgtaszaé na piSmie zastrzezenia w
zakresie dostrzezonych wad oraz zastosowanych rozwigzan projektowych. Wykonawca
zobowigzany jest usungé dostrzezone wady oraz uwzglednié¢ zastrzezenia Zamawiajgcego w
zakresie rozwigzan projektowych, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Wéwczas 10-
dniowy termin na dokonanie akceptacji dokumentacji, o ktérym mowa powyzej, liczony bedzie od
dnia usuniecia wad oraz uwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego, przez Wykonawce.

8. Nieusuniecie wad lub nieuwzglednienie zastrzezen Zamawiajgcego w zakresie rozwigzan
projektowych, w terminie, o ktérym mowa w ust. 7 stanowi podstawe do:

a) prawa zlecenia przez Zamawiajgcego tzw. ,wykonawstwa zastepczego” innemu projektantowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy w zakresie opracowania tej czesci dokumentacji projektowej, ktorej
dotyczg wady lub zastrzezenia, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu na zlecenie
wykonania zastepczego, na co Wykonawca wyraza zgode; lub

b) odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w zakresie dotyczgcym tej czesci dokumentacji,
ktorej dotyczg wady, jezeli nie wptywajg one na przydatnosc pozostatej czesci dokumentac;ji, z
odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 17 ust. 1.

c) odstgpienia od umowy w catosci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady maja
charakter istotny i nie dadzg sie usungé, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybier
Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspdtpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie;
d) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usung¢, lecz nie
majg charakteru istotnego.

9. Wykonanie prawa odstgpienia, o ktdrym mowa powyzej, nastgpi¢ moze w terminie 30 dni od
dnia stwierdzenia, ze:

- wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usung¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych
uchybienn Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspétpraca miedzy stronami przebiegata
nalezycie.

-wady nie zostaty usuniete w terminie.

10. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu w liczbie i formie opisanych ponize;j:
a) 2 komplety dokumentacji projektowej w wersji papierowej wraz z decyzjg o pozwoleniu na

budowe/zgtoszeniem budowy (w tym 1 kpl. opieczetowany i zatwierdzony przez organ
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administracji architektoniczno — budowlanej) i w wersji elektronicznej zgodnie z opisem
dokumentacji projektowej zawartym w PFU;

b) 2 komplety dokumentacji powykonawczej wraz z wersjg elektroniczna.

11. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 17 ust. 1 zobowigzany jest réwniez do wykonania dokumentacji niewymienionej w niniejszym
paragrafie, a zwigzanej z wymaganiami jednostek opiniujgcych, uzgadniajgcych lub wydajgcych
decyzje, uczestniczgcych w procedurze uzyskania zgtoszenia / pozwolenia na budowe.

12. Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana bez wskazania znakdéw towarowych, nazw
handlowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczone przez konkretnego Wykonawce chyba, ze jest to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamoéwienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomocg
doktadnych okreslen — wtedy wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz ,,lub réwnowazny”, a w zwigzku
z tym muszg byc¢ sprecyzowane parametry, po spetnieniu ktérych produkt zostanie uznany za
réwnowazny.

13. Przekazana dokumentacja projektowa bedzie wewnetrznie skoordynowana technicznie i
miedzybranzowo oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie
wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia,
pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepiséw, a takze spis opracowan i dokumentacji
sktadajacych sie na komplet dokumentacji projektowe]. Z czynnosci odbioru dokumentacji
projektowej sporzadza sie protokét.

14. Wykonawca oswiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie narusza¢ praw oséb
trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje sie
ponie$é petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

15. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 1 Wykonawca,
tacznie z przekazang dokumentacjg przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do
dokumentacji projektowej/wykonawczej w zakresie:

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
dokumentacji projektowej/wykonawczej w postaci materialnych nosnikéw dokumentaciji
projektowej/wykonawczej, w szczegdlnosci technikg drukarska, reprograficzng czy zapisu

magnetycznego,
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b) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
dokumentacji projektowej/wykonawczej w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji
projektowej/wykonawczej, zarébwno poprzez umieszczanie dokumentacji projektowej/wykonawczej
jako produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegdélnosci na dyskietce, CD, DVD
czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera), jak réwniez poprzez udostepnianie
dokumentacji projektowej/wykonawczej jako produktu multimedialnego w sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie dokumentacji
projektowej/wykonawczej na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM
poszczegdlnych urzadzen biorgcych udziat w przekazie internetowym),

c) prawa do rozpowszechnia dokumentacji projektowej/wykonawczej zaréwno w formie
materialnych nosnikéw, jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie,
odtwarzanie, publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publiczno$ci w taki
sposob, aby kazdy maégt mieé do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

d) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
projektowa/wykonawczg utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu
albo jego egzemplarzy, zaréwno w formie materialnych nos$nikdw dokumentacji
projektowej/wykonawczej, jak i jego cyfrowej postaci.

16. Wykonawca udziela réwniez Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 17
ust. 1 wytgcznego prawa do rozporzadzania i korzystania z dokumentacji
projektowej/wykonawczej, w szczegdlnosci do dokonywania lub zlecenia osobom trzecim zmian,
przerébek i adaptacji dokumentacji projektowej, bez uszczerbku dla prawa do dokumentac;ji
projektowej w wersji pierwotne;.

17. Zapisy ust. 15-16 nie naruszajg praw autorskich osobistych tworcy.

18. W przypadku wykonania przez podwykonawcéw przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
dysponowat prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
ust. 15-16, ktdre przeniesie na Zamawiajgcego.

§5

Nadzor autorski

1. Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia umownego, zobowigzuje sie do petnienia nadzoru
autorskiego przez osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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2. Wykonawca sprawowac bedzie nadzdér autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy,
stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w sposéb zgodny z
umowa zawartg przez Zamawiajgcego z Wykonawcg oraz na warunkach wynikajacych z zaistniatych
potrzeb.

3. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do nadzoru w toku realizacji
inwestycji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacja
projektowq i obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegélnosci techniczno-budowlanymi i
normami, a ponadto do:

a) niezwtocznego uzupetniania dokumentacji projektowej w terminie zapewniajgcym terminowa
realizacje przedmiotu umowy (w tym wykonywanie projektéw zamiennych, jesli okazg sie
niezbedne),

b) wyjasniania watpliwosci powstatych w toku realizacji przedmiotu umowy w szczegdlnosci
poprzez przekazywanie dodatkowych informacji i opracowan, w tym rysunkdéw roboczych,
uszczegdétowienie rysunkéw wykonawczych, nanoszenie poprawek lub uzupetnien na dokumentacji
projektowej;

c) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentac;ji projektowej w zakresie materiatéow i konstrukcji, rozwigzan
technicznych, technologicznych i uzytkowych;

d) oceny parametrow lub wynikéw szczegétowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie
zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi przepisami;

e) dokonania nieistotnych zmian rozwigzan projektowych,

f) udziatu na zgdanie Zamawiajgcego w naradach i komisjach technicznych oraz koncowym
odbiorze robdét budowlanych;

g) opiniowania przedstawionych propozycji rozwigzan zamiennych lub ich przedstawianie w
przypadku niemoznosci zastosowania rozwigzan wystepujacych w dokumentacji projektowej lub
gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w Swietle aktualnej wiedzy
technicznej i zasad sztuki budowlanej a koszt zastosowania nowych, nie zwiekszy kosztéw zadania z
zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy z

nalezytg starannoscia i na zasadzie zapewnienia najwyzszej jakosci ustugi, przy czym dziatania jego
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w ramach nadzoru autorskiego nie mogg powodowaé przeszkdd i opdznien w realizacji robét
budowlanych.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu skutki finansowe proponowanych
zmian w dokumentacji projektowej w stosunku do rozwigzan poprzednich i uzyska¢ pisemng zgode
Zamawiajgcego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, ktére
wprowadzi bez wiedzy i zgody Zamawiajacego.

6. Udokumentowanie aktualizacji rozwigzan projektowych wprowadzonych do dokumentacji
projektowej w czasie wykonywania rob6t budowlanych, stanowié bedg podpisane przez
projektanta lub projektantéw sprawujgcych nadzér autorski:

a) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

b) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datg, podpisem projektanta (autora)
oraz informacjg jaki element dokumentacji projektowej zastepuija,

c¢) wpisy do dziennika budowy,

d) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony.

7. Wykonawca dodatkowo wyraza zgode, ze Zamawiajgcy na swoj koszt moze skorzystaé z ustug
nadzoru autorskiego Swiadczonego przez osoby trzecie posiadajgce stosowne uprawnienia.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za czynnosci i skutki tych czynnosci, wykonane przez
osoby, ktérym Zamawiajgcy powierzyt nadzér autorski.

8. W przypadku powierzenia wykonania czesci prac projektowych przez Wykonawce
podwykonawcom, Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji tych opracowan projektowych
wykonanych przez te podmioty oraz zapewnienia sprawowania przez te podmioty nadzoru
autorskiego w zakresie wynikajgcym z wykonanej dokumentacji na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.

§6

Roboty budowlane

1. Wykonawca przystgpi do rozpoczecia robét objetych przedmiotem umowy po opracowaniu
dokumentacji projektowej oraz po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe/ dokonaniu
skutecznego zgtoszenia budowy przyjetego bez sprzeciwu przez wtasciwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie opisane dokumentacjg projektowg oraz SWZ

roboty budowlane oraz wszystkie inne czynnosci, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
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3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowaw § 17 ust. 1
wszystkie roboty konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszelkie roboty budowlane w oparciu o powstatg
dokumentacje projektows, zgodnie z uzyskanymi warunkami wtasciwych organdw i instytucji,
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej, nalezyta
starannoscig w ich wykonaniu, dobrg jakoscig i wtasciwg organizacjg robét.

5. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wymagane badania, préby i sprawdzenia
przedmiotu umowy, oraz sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg.

6. Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1) przejecia placu budowy, wytyczenia obiektu i pozostatych elementéw bedgcych przedmiotem
umowy,

2) wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych, towarzyszacych i zabezpieczajacych,
koniecznych do wykonania przedmiotu zaméwienia a wynikajgcych z umownego zakresu
zamowienia,

3) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej, ktéra obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzacje
powykonawczg,

4) przygotowania placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem dostawy koniecznych medidw,
zamontowania urzgdzen pomiarowych,

5) zapewnienia porzadku i tadu na placu budowy,

6) zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia na czas budowy,

7) uczestniczenia, na zgdanie Zamawiajgcego, w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji
robdt oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

8) ubezpieczenia budowy, robdt i mienia na placu budowy,

9) poniesienia odpowiedzialnos$ci odszkodowawczej za ewentualnie wyrzgdzone szkody,

10) wykonania wszelkich zalecen wynikajgcych m.in. z dokumentacji projektowej i zalecen
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

11) poniesienia kosztéw wszelkich badan, préb, regulacji, sprawdzen, pomiaréw, ekspertyz itp., (o
ile s3 wymagane),

12) utrzymywania placu budowy na wtasny koszt w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwtoczne

usuwanie zbednych materiatéw, odpadéw, urzadzen, Smieci, urzgdzen prowizorycznych itp.,
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13) skompletowania dokumentacji odbiorowej pozwalajgcej na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy,

14) uzyskania wszelkich przewidzianych prawem decyzji, uzgodnien, opinii, zezwolen wiasciwych
organdéw do realizacji przedmiotu umowy, jezeli bedg konieczne,

15) przestrzegania przepiséw z zakresu ochrony srodowiska,

16) zapewnienia wszelkich niezbednych warunkéw do terminowego zakoriczenia budowy, tj.
pracownikéw, dostaw materiatéw budowlanych, srodkéw transportu itp.,

17) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz prowadzenie Dziennika Budowy (o ile bedg wymagane),

18) okazywania na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru w stosunku do wskazanych materiatow i
urzadzen certyfikatow bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci z Polskg
Normga lub Krajowg Oceng techniczng,

19) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych w
terminie do 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

20) Informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robdét ulegajgcych zakryciu oraz terminie
odbioru robdét zanikajacych. Jezeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora Nadzoru
zobowigzany jest na zgdanie Inspektora Nadzoru odkryé roboty (na koszt wtasny) lub wykona¢
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego.

21) prowadzenia koordynacji robot budowlano — montazowych i dostaw,

22) uzyskania wszelkich dokumentoéw, zezwolen wymaganych przy eksploatowaniu przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z jego przeznaczeniem (w tym dopetnienie koniecznych formalnosci
umozliwiajgcych eksploatacje) oraz sporzgdzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o
zakonczeniu budowy, uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie/ zgtoszenia obiektu
do uzytkowania (o ile jest to wymagane),

23) usuniecia (po zakoriczeniu robdét w terminie nie dtuzszym niz 7 dni) z miejsca prowadzenia
robot na wlasny koszt wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie catego
w/w terenu w stanie czystym i nadajgcym sie bezposrednio do uzytkowania i przekazania go
Zamawiajgcemu,

24) wykonanie przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego wszelkich odbiorow

technicznych i niezbednych badan oraz pomiarow przez uprawnione do tego organy (o ile jest to
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wymagane). Wykonawca zobowigzany jest wszelkie protokoty z przeprowadzonych badan i
pomiaréw przekazaé¢ Zamawiajgcemu.

7. Zakres robét obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac zwigzanych z
wymogami BHP, p-poz., ochrong $rodowiska, organizacjg i realizacjg umowy bez zaktdcen, zgodnie
z dostarczonym przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcym
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

8. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt budowlanych w taki sposdb, by nie
wystgpity zadne uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej poza elementami
podlegajagcymi modernizacji czy wymianie.

9. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) prowadzi dziatalnos$é w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz posiada
doswiadczenie, niezbedng wiedze techniczng do realizacji przedmiotowych prac, a takze wykazuje
ptynnosé finansowa, umozliwiajgcg mu w szczegdlnosci terminowe wykonanie zobowigzan
finansowych, a takze posiada kapitat obrotowy oraz potencjat niezbedny do wykonania robdét i w
zwigzku z tym zawiera z Zamawiajgcym niniejszg umowe,

2) zapoznat sie z warunkami pracy na budowie, warunkami i zakresem realizacji zamdwienia,
warunkami realizacji prac, przyjmuje zamowienie do wykonania bez zastrzezen i zobowigzuje sie
wykonad je zgodnie z umowg, Prawem Budowlanym, zaleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, normami, w sposdb gwarantujgcy poprawne funkcjonowanie przedmiotu umowy
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami w
zakresie ochrony srodowiska oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
wykonywania prac, za uméwione wynagrodzenie ryczattowe.

§7

Dokumentacja powykonawcza

1. Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu rob6t do opracowania dokumentacji
powykonawczej zrealizowanej Inwestycji z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora projektu, w szczegdélnosci zgodnie

z opisem dokumentacji powykonawczej zawartym w PFU.
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2. Do odbioru dokumentacji powykonawczej, usuwania wad tej dokumentacji, a takze przeniesienia
praw autorskich do tej dokumentacji stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace dokumentacji
projektowe;j.

§8

Materiaty i sprzet

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce oraz przy
uzyciu urzadzen i sprzetu pozostajacych w dyspozycji Wykonawcy i dostarczonych na teren budowy
sitami Wykonawcy.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

3. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie materiaty, sprzet (urzagdzenia) oraz inne srodki bedg nowe i o
jakosci okreslonej w projekcie wykonawczym, a ponadto bedg posiadac:

a) certyfikat bezpieczerstwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stwierdzajgcy zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm lub Krajowych Ocen
Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

b) w przypadku materiatéw, sprzetu (urzagdzen) i innych srodkéw niepodlegajgcych certyfikacji
bezpieczenstwa — deklaracje bezpieczeristwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub innym
dokumentem odniesienia technicznego.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jako$ci materiatéw, zas
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich probek
materiatéw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, ze jakos$é materiatéw jest niezgodna z warunkami okreslonymi w niniejszej
umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z Placu budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi,
uzgodnionymi z Zamawiajgcym materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie przeprowadzaé kontrole wykonywanych robdt, pomiary i badania
materiatéw zgodnie z zasadami kontroli, jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j.

2. Odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy winny by¢ na koszt Wykonawcy

usuniete poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisdw ustawy z dnia 4 grudnia
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2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022r., poz.699) oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.).

3. Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty wynikajgce z przepisdw ustawy o odpadach w
ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy.

4. Ewentualne szkody powstate podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest na wtasny koszt naprawic.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé dokonywania zmian w Przedmiocie umowy i wystgpienia
koniecznosci wykonania robét zamiennych w sytuacji, gdy dokonanie zmian bedzie niezbedne do
prawidfowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania
Przedmiotu umowy. Sposdb wyliczenia wartosci tych robot okresla ust. 8-11.

6. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robét objetych Przedmiotem
umowy w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w
§1. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”. Minimalna
wartosc $wiadczenia stron wyniesie 60% wartosci umowy, wskazanej w § 17 ust. 1. Sposdb
wyliczenia wartosci tych robét okresla ust. 8-11 niniejszej umowy.

7. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i/lub urzadzen i/lub rozwigzan
technicznych lub technologicznych w poréwnaniu z zapisami zawartymi w SWZ i/lub rozwigzaniami
zawartymi w dokumentacji projektowej (z tym zastrzezeniem, ze parametry zamienianych
produktéw nie mogg byc gorsze niz wynikajgce z dokumentacji projektowej oraz ztozonej przez
Wykonawce oferty) w sytuacji, gdy wprowadzone zmiany:

a) spowodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy lub;

b) spowodujg poprawe parametréw technicznych lub;

c) s3 wynikiem aktualnych rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow lub;

d) s3 wynikiem niedostepnosci na rynku danych materiatéw i/lub urzadzen.

Wystgpienie, co najmniej jednej z tych okolicznosci musi zosta¢ udowodnione przez Wykonawce i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru na pismie.

8. Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 5 lub 7 zmian, nie odpowiadaja

opisowi pozycji w Kosztorysie, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
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kalkulacje ceny jednostkowej robét nieujetych w ofercie sporzgdzong w oparciu o ceny czynnikow
produkcji, ceny materiatéow i pracy sprzetu nie wyzsze od $rednich cen publikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzagdzana oraz w oparciu o
naktady rzeczowe okreslone w uzgodnionych przez Strony niniejszej umowy Katalogach Naktaddéw
Rzeczowych (KNR), lub innych ogdlnie stosowanych katalogach lub naktadach wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

9. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
wyliczona niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach dokonanych w oparciu o w/w zasady.

10. Wykonawca powinien dokonaé wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 8 z zastrzezeniem ust. 9
oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg z tych zmian
przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

11. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek ujawni¢ kalkulacje szczegdétowa
kazdej pozycji lub wszystkich pozycji w celu umozliwienia kontroli poprawnosci kalkulacji cen
jednostkowych dla robét, ktére nie odpowiadajg opisowi w kosztorysie, a ktére Zamawiajgcy poleci
wykonact.

§10

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Realizacja przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 nastgpi w terminie 18 miesiecy do dnia
zawarcia umowy, w nastepujacych etapach:

1) etap | obejmujacy wykonanie dokumentacji projektowej oraz robét o tgcznej wartosci co
najmniej 35% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 1 umowy - w terminie 14 miesiecy od
dnia zawarcia umowy,

2) etap Il obejmujgcy wykonanie robdt o wartosci co najmniej 30% wynagrodzenia brutto
okres$lonego w § 17 ust. 1 umowy - w terminie 16 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

3) etap lll pozostaty zakres przedmiotu umowy - w terminie 18 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
2. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi protokotem przekazania terenu w
terminie 7 dni po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe/dokonaniu skutecznego
zgtoszenia budowy.

3. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce uwaza sie date zgtoszenia

przez Wykonawce gotowosci odbioru robét, o ktdrym mowa w § 19 ust. 2 niniejszej umowy.
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4. Termin ustalony w ust.1 moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajacych z:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

2) gdy wystapiag opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe) majgcego
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot,

5) z powodu przerwy w wykonaniu robét budowlanych spowodowanej wyjatkowo niesprzyjajgcymi
warunkami atmosferycznymi (odbiegajgcymi od naturalnie wystepujgcych w danej porze roku)
uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét, w szczegdlnosci mogacych spowodowac niszczenie robot
lub powodujacych koniecznos$é ich wstrzymania ze wzgledu na koniecznos$¢ zachowania wymogdéw
technologii okreslonych w dokumentacji technicznej takich jak: temperatura, wilgotnos¢, inne. Fakt
ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora Nadzoru,

6) opdznienia z tytutu okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem skutkéw COVID-19,

7) okolicznosci wymienionych w § 25 niniejszej Umowy.

5. Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy (o ile jest
prowadzony) oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustalg nowe terminy z
tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakoczenia realizacji Przedmiotu umowy réwny
bedzie okresowi przerwy lub postoju. Zmiana terminu wymaga sporzgdzenia aneksu.

§11

1. Zamawiajgcy powota Nadzoér Inwestorski.
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2. Obowigzki Kierownika Budowy z ramienia Wykonawcy pefni¢ bedzie: .......cccccevvviiiieeiiiiiiiieee e,
Obowigzki Kierownika robét z ramienia Wykonawcy petnic bedg: .....cccveveeeeciiieee e
W terminie do 5 dni roboczych od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
dokumenty oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia, stwierdzajgce, ze osoby te
posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich
uprawnien, tj. uprawnienia budowlane tych oséb oraz zaswiadczenia o aktualnej przynaleznosci do
wtasciwych izb samorzadu. Dodatkowo Wykonawca przed rozpoczeciem robdét budowlanych
zobowigzuje sie dostarczy¢ oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez kierownika
budowy/kierownika robot przez wskazane wyzej osoby.

3. Zmiany oséb wyznaczonych do sprawowania funkcji okreslonych w ust. 2 wymagajg podpisania
aneksu. Wykonawca zobowigzany jest poinformowadé na piSmie Zamawiajgcego o kazdej zmianie
osoby, o ktérej mowa w ust. 2, najpdzniej na 5 dni przed planowang zmiang. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwosc¢ takich zmian, pod warunkiem, ze Wykonawca udokumentuje fakt posiadania
przez wskazang osobe uprawnien budowlanych wg wymogoéw postawionych przez Zamawiajgcego
w SWZ oraz ztozy uprawnienia budowlane tej osoby i zaswiadczenie potwierdzajace jego aktualng
przynaleznos¢ do wtasciwej izby samorzagdu zawodowego. Zamawiajgcy moze takze zazgdac¢ od
Wykonawcy zmiany osoby (0sdb), o ktérej mowa w ust. 2 niniejszej umowy, jezeli uzna, ze nie
wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tej osoby w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

4. O osobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie
przed rozpoczeciem robot budowlanych.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zgodnie przepisami ustawy Prawo budowlane. Inspektor Nadzoru upowazniony
jest w szczegdlnosci do biezgcej koordynacji robét realizowanych na podstawie Umowy; kontroli
jako$ci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem, do odbioréw robdt wykonanych zgodnie
z Dokumentacjg projektowg, SWZ, weryfikowania wzoréow Umow podwykonawczych, ich zakresu,
whnoszenia do nich uwag w imieniu Zamawiajgcego.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu

na piSmie w terminie 7 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Zastrzezenia Wykonawcy wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

7. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznosé zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci
robot lub w inny sposéb powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 14 dni od wystgpienia z takim
whnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we
wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczeristwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego

9. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust 8 Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce.
10. Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy i nie wymaga aneksu.

11. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wpisem do Dziennika budowy (a w przypadku, gdy
Dziennik budowy nie jest wymagany poprzez ztozenie pisemnego o$wiadczenia) wstrzymac
wykonywanie robét budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposdb
naruszajacy warunki bezpieczestwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujgcych
sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie
opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robét, z
tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe
terminy wykonania robét w Harmonogramie,

c) gdyby ich kontynuacja mogta wywotac zagrozenie bezpieczeristwa bgdz spowodowadé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na
budowe/zgtoszeniem.

§12

Obowiazki Zamawiajacego
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Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) wspétpracy z Wykonawcg w niezbednym zakresie,

2) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego przez osoby posiadajgce kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane,

3) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od uzyskania
prawomocnego pozwolenia na budowe/skutecznego dokonania zgtoszenia. Po protokolarnym
przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi, az do chwili wykonania
przedmiotu umowy, petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy,

4) przekazania Wykonawcy dziennika budowy (o ile jest to wymagane),

5) wyznaczenia terminu odbioréw robét,

6) przeprowadzenia odbioréw robot;

7) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
§13

Podstawowe obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy (zwanego w
umowie harmonogramem). Harmonogram Wykonawca opracuje w wersji papierowej, w sposob
czytelny z uwzglednieniem kolejnosci czynnosci i robdt stanowigcych przedmiot umowy, w jakiej
Wykonawca zamierza je prowadzi¢, daty rozpoczecia czynnosci lub robdét, czasu na ich wykonanie
oraz daty ich zakonczenia wraz z przedstawieniem poszczegdlnych kosztéw ich realizacji.
Harmonogram musi przewidywac wykonanie w | etapie dokumentacji projektowej oraz robét o
tacznej wartosci co najmniej 35 % w terminie 14 miesiecy od dnia zawarcia umowy, w Il etapie —
roboét o wartosci kolejnych 30% w terminie 16 miesiecy od dnia zawarcia umowy, w lll ostatnim
etapie — zakonczenie wszystkich robét. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
harmonogramu dokona jego zatwierdzenia lub w tym terminie wskaze uwagi. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego w harmonogramie i ponownie przedtozy¢
harmonogram Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Zatwierdzenia harmonogramu dokonuje
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia jego przedtozenia, w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci, o ile uwzglednione zostaty wszystkie uwagi Zamawiajgcego. Harmonogram moze
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podlegac za zgodg Zamawiajgcego (wyrazong na pismie) zmianom i modyfikacjom w trakcie
realizacji przedmiotu zamdwienia w zakresie: zmian kolejnosci realizacji poszczegdlnych etapow i
terminu ich zakonczenia, przesunie¢ zakresu rzeczowego pomiedzy danymi etapami oraz inne
zmiany niepowodujgce zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 17, ani sposobu rozliczenia
wynagrodzenia okreslonego w § 18. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji bedzie
podpisanie przez Strony Umowy zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu, bez
koniecznosci wprowadzania aneksu do Umowy,

2) terminowej realizacji robét zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem,
o ktéorym mowa w pkt 1),

3) rozpoczecia robot budowlanych w ciggu 7 dni od przekazania placu budowy,

4) wykonania i pozyskania we wtasnym zakresie:

a) uzgodnien, opinii, decyzji, analiz, badan itp. niezbednych do opracowania dokumentacji
projektowej,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami (BiOZ), uwzgledniajac specyfike i
warunki prowadzenia robdt budowlanych,

c) innych opracowan, prac i badan wymaganych dokumentacjg projektows,

d) wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robot
(o ile wystgpig), potwierdzonymi przez Projektanta, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru,

e) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, pomiaréw, badan, sprawdzen itp., ktore
sg niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,
5) ustanowienia Kierownika Budowy, Kierownika/ow robét oraz przekazania oswiadczenia o
przyjeciu obowigzkdéw Kierownika Budowy, Kierownika/ow robét wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi stosowne uprawnienia,

6) zapewnienia obecnosci na placu budowy Kierownika Budowy przez caty okres trwania realizacji
przedmiotu umowy oraz zapewnienia obecnosci na placu budowy uprawnionego Kierownika robot
w czasie realizacji robdt oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

7) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

8) zapewnienia kompetentnych pracownikéw oraz specjalistycznego sprzetu w zakresie
zapewniajgcym prawidtowe pod wzgledem jakosciowym i terminowym wykonanie przedmiotu

umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami w tym
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zakresie, a w szczegdlnosci przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz zasadami i
przepisami BHP i przeciwpozarowymi,

9) uczestniczenia na zagdanie Zamawiajgcego w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji
przedmiotu zamdwienia oraz w okresie gwarancji i rekojmi;

10) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw, wyrobow i urzadzen fabrycznie nowych,
stanowigcych wtasnosé Wykonawcy,

11) materiaty, o ktédrych mowa w pkt 10, powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego oraz
jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie przedmiotu zamdwienia oraz w
dokumentacji. Proponowane materiaty, wyroby i urzgdzenia powinny by¢ fabrycznie nowe, dobrej
klasy i jakosci,

12) przedstawienia osobie wskazanej przez Zamawiajgcego, na kazde jego zgdanie, przed
wbudowaniem materiatéw odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych ich jakosc¢ i
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub krajowa oceng techniczng,
informacje o wyrobie, itp.,

13) Scistej wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego,

14) stosowania technologii i sprzetu niepowodujgcego przekroczen dopuszczalnych norm zapylenia
i natezenia hatasu,

15) wykonania wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych, towarzyszgcych i
zabezpieczajgcych koniecznych do wykonania przedmiotu zamoéwienia a wynikajgcych z umownego
zakresu zamodwienia,

16) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej, ktéra obejmuje m in. tyczenie i inwentaryzacje
powykonawczg oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu,

17) zabezpieczenia znakéw geodezyjnych oraz odtworzenie punktéw poligonowych, w przypadku
ich uszkodzenia w trakcie prac,

18) prowadzenia na biezgco dziennika budowy i udostepniania go przedstawicielom
Zamawiajgcego celem dokonywania wpisow, potwierdzen i kontroli oraz realizacji zalecen

wpisanych do dziennika budowy,
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19) zorganizowania i nalezytego zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu umowy wraz z
zapleczem w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie obiektu i w
jego obrebie, jak rowniez przed dostepem 0sdb trzecich,

20) urzadzenia terenu budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz koordynowanie
robot,

21) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, ktdrzy
wykonujg czynnosci kontrolne okreslone ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i
informacji wymaganych tg ustawg oraz umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego,
22) niezwtocznego przerwania robdt na zgdanie Zamawiajgcego i zabezpieczenia wykonanych
roboét przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem,

23) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robét lub termin
zakonczenia robat,

24) informowania pisemnie Zamawiajgcego o:

a) koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzgdzajgc protokét koniecznosci
okreslajacy zakres robét oraz ich wartosé. Do realizacji prac zamiennych lub zamiany materiatéw
Wykonawca moze przystgpié po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci, gdy
ich zakres nie bedzie wymagat istotnej zmiany w tresci zawartej umowy. Gdy zakres prac
zamiennych wymagat bedzie dokonania istotnej zmiany w tresci zawartej umowy, Wykonawca
moze przystapi¢ do realizacji prac zamiennych po zawarciu stosownego aneksu do umowy, Protokét
koniecznosci wraz z wyceng robét (kosztorysem) jest sporzgdzany przez Kierownika Budowy,
akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzany przez Zamawiajgcego.

b) zagrozeniach, ktére mogg mieé ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢ robét,
opdznienie planowanej daty zakofAczenia robét oraz do przedstawienia Zamawiajgcemu propozycji
przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom,

25) utrzymania terenu budowy w tadzie i porzagdku oraz w stanie wolnym od zbednych przeszkéd
oraz gromadzenia wszelkich urzgdzen pomocniczych i materiatéw w sposéb nie powodujacy kolizji,
26) biezgcego usuwania zanieczyszczen powstatych w trakcie wykonywania robét,

27) wywozu ewentualnego nadmiaru ziemi lub dowozu ziemi wraz z jej zakupem jezeli taka

koniecznos¢ wystapi lub ewentualnej wymiany gruntu i jego zageszczenia, zagospodarowania i
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utylizacji ewentualnych odpaddéw powstatych w trakcie robét we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

28) tymczasowego doprowadzenia mediéw dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztow
biezgcego zuzycia w okresie realizacji robot,

29) zapewnienia w razie koniecznosci na wtasny koszt obstugi archeologicznej i konserwatorskiej,
30) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i oséb trzecich powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami,

31) poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia i szkody wyrzadzone zaréwno
Zamawiajgcemu, jak i osobom trzecim podczas wykonywanych robdét w obrebie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig oraz ich naprawienia,

32) przyjecia podczas trwania robét odpowiedzialnosci dotyczacej nastepstw i wynikow
dziatalnosci w zakresie: organizacji robdt budowlanych, ochrony srodowiska, warunkéw BHP i p-
poz, zabezpieczenia terenu budowy,

33) ponoszenia odpowiedzialnosci za dziatania podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, jak za
dziatania wtasne,

34) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdét, usuniecia zaplecza budowy, w tym
dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczen lub uszkodzen terendw, instalacji itp.,

35) opracowania dokumentacji powykonawczej z naniesieniem wszystkich zmian dokonanych w
toku budowy,

36) dostarczenia niezbednych dokumentéw, potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzgdzen w tym np. wynikdw pomiaréw, protokotow
badan, préb, sprawdzen, ekspertyz, atestéw, aprobaty, deklaracji, dokumentéw gwarancyjnych,
itp.,

37) zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy i brania udziatu w wyznaczonym terminie
w odbiorach przedmiotu umowy (lub jego czesci),

38) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi,

39) poniesienia kosztow innych czynnosci, niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,
40) uzyskania we wtasnym zakresie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego na podstawie
stosownego upowaznienia wszelkich przewidzianych prawem decyzji, uzgodnien, opinii, zezwolen

wtasciwych organdw do realizacji przedmiotu umowy, jezeli bedg konieczne.
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2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
informacji dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonania.

§14

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego w
niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wytgczng i petng odpowiedzialnosc¢ za skutki ich
niewykonania lub nienalezytego wykonania wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich.

2. Przyjmuje sie, ze Wykonaweca uzyskat wszelkie informacje jakie byty dostepne i uznat je za
wystarczajgce przed ztozeniem oferty, co do:

a) rozmiaréw i charakteru przedmiotu zamdwienia.

b) materiatéw i urzgdzen niezbednych do jego wykonania.

c) terminu i warunkdéw ptatnosci.

d) obowigzkéw Wykonawcy i Zamawiajgcego.

3. Przyjmuje sie réwniez, ze Wykonawca opart swojg oferte na danych zazgdanych i
udostepnionych przez Zamawiajgcego oraz na wiasnych analizach i informacjach niezbednych do
prawidfowej realizacji przedmiotu zamdwienia.

4. Od chwili protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu robét do chwili protokolarnego
odbioru robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é wobec oséb trzecich oraz Zamawiajgcego za
wszelkie szkody powstate na tym terenie i w przedmiocie umowy oraz materiatach i urzgdzeniach
przewidzianych do wbudowania. Wykonawca zlokalizuje oraz odpowiednio zabezpieczy wszystkie
elementy infrastruktury, majgtku Zamawiajgcego, oraz oséb trzecich.

5. Wykonawca ma obowigzek dbac o ochrone srodowiska naturalnego w miejscu prowadzenia
robdt oraz stosowac wszelkie srodki redukujgce do minimum zanieczyszczenia powstate przy
realizacji zadania inwestycyjnego.

Wykonawca zapewnia, ze wszelkich odpaddéw bedzie sie pozbywat w sposdb zgodny z prawem,
ponoszgc wszelkiego rodzaju optaty z tym zwigzane.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkg szkode w mieniu publicznym, prywatnym oraz
$rodowisku naturalnym spowodowang przy wykonywaniu prac oraz wszelkiego rodzaju koszty,

opfaty i kary z tym zwigzane.
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§15

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga, aby czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu zamdwienia tj. w zakresie opracowania dokumentacji, wykonania robét budowlanych
w branzy drogowej oraz robdt w branzy sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej wykonywane
byty przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy
W rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.
1510 ze zm.). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogg wykonywac zadnych czynnosci
przy realizacji umowy bez zatrudnienia w ramach stosunku pracy u Wykonawcy, Podwykonawcéw
Robot lub ustug. Wymagania te nie dotyczg projektantéw, kierownika budowy, kierownikéw robat,
dostawcéw materiatéw na budowe, geodetdw, osdb wykonujacych ustugi sprzetowe i
transportowe, o ile czynnosci te nie stanowig stosunku pracy na gruncie przepiséw Kodeksu pracy
(np. prace te beda wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce
dziatalno$¢ gospodarczg). Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy uwzglednig w
umowach zawieranych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy koszty pracy, ktérych wartos¢
nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-
5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. 2020 .
poz. 2207).

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca lub podwykonawcy przedtozg zamawiajgcemu oswiadczenie o
zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete

wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze
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wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W przypadku watpliwosci, co do spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, po
ztozeniu wymaganego przez Zamawiajgcego o$wiadczenia przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy lub Podwykonawcy przedtozenia (jednego lub kilku)
wskazanych ponizej dowodéw:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostac
zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych. Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu
powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

c¢) innych dokumentdéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdw w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
badz tez przedstawienie dokumentdéw, ktore nie bedg potwierdzac spetnienia wymagan, o ktérych
mowa w ust.1., bedzie traktowane jako niespetnienie obowigzku zatrudnienia osdb na podstawie
stosunku pracy.

6. Za niespetnienie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie stosunku
pracy w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w
wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby

niezatrudnionej na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy (kara moze
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by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kolejnej kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie stosunku pracy).

7. Zamawiajgcy, zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia ww. oséb przez okres realizacji
wykonywanych przez nich czynnosci. W przypadku uniemozliwienia Zamawiajacemu kontroli
realizacji przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1. Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2.000,00 zt za kazde uniemozliwienie przeprowadzenie
takiej kontroli.

8. Zamawiajgcy wymaga, aby we flocie pojazdéw samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym) uzytkowanych przez Wykonawce
przy wykonywaniu niniejszego zamowienia faczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazddéw
napedzanych gazem ziemnym wynosit co najmniej 10%.

9. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy
oswiadczenie zawierajgce wykaz wszystkich pojazdow samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym) wykorzystywanych do realizacji
zamoéwienia, wraz z podaniem numerow rejestracyjnych pojazdéw oraz wskazaniem, ktére z nich
sg pojazdami elektrycznymi lub napedzanymi gazem ziemnym. W sytuacji, gdy zgodnie z
przepisami ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1083
ze zm.) nie zaistnieje potrzeba dysponowania przez Wykonawce pojazdami samochodowymi
elektrycznymi lub napedzanymi gazem ziemnym, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wykaz, o
ktéorym mowa powyzej wraz z uzasadnieniem braku potrzeby wykorzystywania przez Wykonawce
przy wykonywaniu niniejszego zamowienia tego rodzaju pojazdéw. Nieprzedtozenie wraz z
wykazem uzasadnienia skutkowaé bedzie przyjeciem, iz Wykonawca zobowigzany jest do
dysponowania przy realizacji zaméwienia pojazdami samochodowymi elektrycznymi lub
napedzanymi gazem ziemnym w udziale wynoszgcym co najmniej 10% we flocie pojazdow
wykorzystywanych do realizacji niniejszego zamowienia.

10. W przypadku wystgpienia zmian dotyczgcych pojazddéw wykorzystywanych do realizacji
zamowienia, Wykonawca ma obowigzek w terminie 5 dni od ich zaistnienia zgtosi¢ na pismie
powyzszg zmiane Zamawiajgcemu. Postanowienia ust. 9 stosuje sie odpowiednio.

11. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

1) zwtoki w przedtozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia zawierajgcego wykaz pojazdow, o ktorym

mowa w ust. 9 w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki, ale nie wiecej niz 5 000,00 zt;
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2) stwierdzenia niezgodnosci stanu faktycznego dotyczgcego pojazdéw samochodowych biorgcych
udziat w realizacji zamodwienia z przedtozonym wykazem pojazdéw, w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek niezgodnosci, ale nie wiecej niz 5 000,00 zt.

12. Zamawiajgcy zastrzega prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy:

1) w przypadku zwtoki powyzej 14 dniu w przedtozeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 9;

2) w przypadku, gdy pomimo stwierdzenia niezgodnosci stanu faktycznego dotyczacego pojazdéw
samochodowych biorgcych udziat w realizacji zamoéwienia z przedtozonym wykazem pojazdéw
Wykonawca nie przedstawi wykazu, o ktérym mowa w ust.9 zgodnego ze stanem faktycznym i
przepisami ustawy 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z
2022 poz. 1083 ze zm.) Wykonawca nie przedtozy powyzszego wykazu w terminie 5 dni od dnia
otrzymania wezwania w przedmiotowym zakresie przez Zamawiajgcego;

3) w przypadku pieciokrotnego stwierdzenia niezgodnosci stanu faktycznego dotyczacego
pojazdéw samochodowych biorgcych udziat w realizacji zamdéwienia z przedtozonym wykazem
pojazddw.

13. W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 12 Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, o ktérej mowa §22 ust. 1 pkt 4).

14. Postanowienia ust. 9 — 13 stosuje sie odpowiednio do podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ile bedg brali udziat w realizacji zamoéwienia publicznego.

§ 16

Narady

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajgcy sg uprawnieni do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ we wszystkich naradach koordynacyjnych.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy informuje z wyprzedzeniem uczestnikow
narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady. Inspektor Nadzoru prowadzi narade i zapewnia
jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na

narade.
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5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi w
ciggu 5 dni liczac od dnia otrzymania protokotfu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace
§17

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zakres umowy zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o

udzielnie zamdwienia publicznego WyNosi .......cccceeveeeececieiieieeseeeeenee zt brutto

(stowni€:..ooee e, ), na ktére sktada sie cena netto w wysokosci ................ zt
(STOWNIE: v ) oraz podatek VAT ......cccccevvunnene. % ). e zt
(STOWNIE: i ).

2. Wynagrodzenie umowne jest state (jest wynagrodzeniem ryczattowym) i nie ulega zmianie w
trakcie realizacji umowy z zastrzezeniem okolicznosci zastrzezonych wyraznie w umowie,
odnoszacych sie do dopuszczalnosci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w szczegélnosci
§26i§27.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbedne do realizacji catosci przedmiotu umowy, w
szczegolnosci wszystkie prace projektowe, roboty przygotowawcze, porzadkowe, wszystkie koszty
utrzymania budowy i zaplecza, koszty zwigzane z odbiorem robét, koszty wykonania ewentualnych
ekspertyz oraz wszelkie inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.

4. Pod rygorem niewaznosci takiej czynnosci Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej umowy.

5. Wykonawca zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020r. poz. 166 ze zm.) moze, ale nie jest obowigzany wysytac
Zamawiajgcemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne. Zamawiajgcy posiada konto na
bezptatnej Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) PEFexpert dostepnej na stronie

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.

6. Fakturowanie i zaptfata faktur nastepowaé bedzie zgodnie z ustawg z 11 marca 2004r., o podatku

od towarow i ustug (tj. z 2021r., poz. 685 ze zm.), a w szczegblnosci ustawg z dnia 9 sierpnia 2019r.,
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0 zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz.
1751).

§18

Rozliczenie wynagrodzenia

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastepowac bedzie na
nastepujgcych zasadach:

1) pierwsza faktura cze$ciowa - w wysokosci 35 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 1
— po stwierdzeniu wykonania robét z | etapu o wartosci co najmniej 35% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 17 ust. 1 i dokonaniu czesciowego odbioru robdt,

2) druga faktura czesciowa - w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 17 ust. 1 —
po stwierdzeniu wykonania robét z Il etapu o wartosci co najmniej 30 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 17 ust. 1 i dokonaniu czesciowego odbioru robdt,

3) faktura koricowa na pozostate do zaptaty wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy po
dokonaniu odbioru koricowego catego przedmiotu umowy i prac sktadajgcych sie na przedmiot
umowy przez Zamawiajgcego.

2. Podstawe wystawienia faktur czesciowych przez Wykonawce stanowi¢ bedg protokoty odbioru
czesciowego, o ktérych mowa w § 19 ust. 1 lit. a).

3. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej stanowi podpisany przez
przedstawicieli stron umowy protokét odbioru koricowego robdt, o ktéorym mowa w § 19 ust. 1 lit.
b). Faktura koricowa bedzie obejmowac wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w wysokosci
stanowigcej réznice wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §17 ust.1 i
wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych.

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych w
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania z zastrzezeniem odrebnosci odnoszgcych sie do wyptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub zwigzanego z pracami wykonanymi przez
podwykonawcow.

5. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia za wykonanie catosci przedmiotu umowy
dokonana bedzie na podstawie faktury koricowej, po zakoriczeniu catosci robét stanowigcych
przedmiot umowy. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty wystawionej przez Wykonawce faktury
w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia odbioru korncowego robdt, z zastrzezeniem

postanowien ust. 419 § 3 ust. 25, oraz z tym zastrzezeniem, iz zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
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w catosci nastgpi po odbiorze koAicowym przez Zamawiajgcego catosci inwestycji w ramach zadania
pn ,,Przebudowa odcinkow drég powiatowych nr 3923E, nr 3934E, nr 3931E” tj. w odniesieniu
facznie do czesci 1 2.

6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonac zaptaty wynagrodzenia za wykonany (potwierdzony
protokotem odbioru) przedmiot umowy (lub jego czes¢) przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.

7. Za dzien zaptaty faktury uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany przez niego na fakturze numer rachunku bankowego jest
rachunkiem ujawnionym w wykazie podatnikéw VAT.

9. W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w
wykazie podatnikéw VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikdw VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy
ujawnionego w wykazie, Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania sie z zaptatg do czasu
wskazania przez Wykonawce, dla potrzeb ptatnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie
podatnikéw VAT. Wstrzymanie ptatnosci nie stanowi opdznienia upowaznionego do naliczenia
przez Wykonawce odsetek za opdZnienie w ptatnosci.

§19

Odbiory

1. Strony ustalajg przeprowadzenie nastepujgcych rodzajéw odbioréw:

a) Odbidr czesciowy — polegac bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych prac lub ich
wydzielonych elementdéw wynikajgcych z przedmiotu umowy, a takze na potwierdzeniu wyptaty
wynagrodzenia naleznego za dang cze$¢ robdt podwykonawcy, jesli dotyczy. Czesciowy odbidr
robot z | etapu odbedzie sie po wykonaniu robét o wartosci co najmniej 35% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 17 ust.1, w terminie 7 dni od daty zgtoszenia etapu do odbioru, z
zastrzezeniem lit ¢). Czesciowy odbidr robdt z Il etapu odbedzie sie po wykonaniu dalszych robét o
wartosci co najmniej 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust.1, w terminie 7 dni od
daty zgtoszenia etapu do odbioru, z zastrzezeniem lit c). W czynnosciach odbioru bedg uczestniczyli
upowaznieni przedstawiciele obu stron, ktdrzy sporzgdzg protokdt odbioru czesciowego. Podstawe
do zadania zaptaty czesciowej i wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej, o ktérej mowa w
§ 18 ust. 2, stanowi protokdt odbioru czesciowego potwierdzajgcy fakt wykonania danego zakresu

robot.
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b) Odbidr koncowy — polegajacy na ocenie catkowicie wykonanego przedmiotu zamoéwienia. Odbior
ten nastgpi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdwienia, z zastrzezeniem lit. c).

€) Zamawiajacy zastrzega, iz z uwagi na sposéb finasowania inwestycji oraz wymagania okreslone w
Programie Inwestycji Strategicznych Polski tad moze wstrzymaé sie z rozpoczeciem czynnosci
odbiorowych do czasu zgtoszenia zakoriczenia danego etapu w ramach wszystkich czesci
zamoéwienia, o ktérych mowa w SWZ. Wéwczas terminy odbioréw liczone bedg od daty zgtoszenia
do odbioru wszystkich robét w ramach danego etapu dla wszystkich czesci.

2. Zakonczenie robot w ramach poszczegdlnych etapdw, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 Wykonawca
zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnego zgtoszenia. Na zgtoszeniu zakonczenia robét w ramach
poszczegdlnych etapdw musi znajdowac sie adnotacja Inspektora Nadzoru potwierdzajgca
zakonczenie robot zgodnie z zawartg umowa oraz harmonogramem. Data zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego jest datg zakonczenia realizacji robét w ramach
danego etapu. Brak adnotacji Inspektora Nadzoru na zgtoszeniu powoduje, iz zgtoszenie nie jest
wigzgce dla Zamawiajgcego, a tym samym bezskuteczne.

3. Czynnosci odbioru koncowego: Po zakonczeniu robét przewidzianych umowa, a przed
dokonaniem odbioru korcowego przedmiotu zaméwienia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty zgodnie z wymaganiami wskazanymi w ogdlnych warunkach wykonania i odbioru robét
zawartymi w PFU. Zamawiajgcy wyznaczy termin dokonania odbioru koncowego przedmiotu
zamoéwienia (do 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru —
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru) i do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych powota
wiasciwg Komisje. Do odbioru zostang zaproszeni przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawca i
Inspektor Nadzoru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace roszczenia:

1) jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady dajgce sie usungé, to zamawiajgcy moze
odmowi¢ odbioru wyznaczajgc termin ich usuniecia. Wszelkie wady Wykonawca bedzie usuwat w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie na swoj koszt. Zamawiajgcy ma prawo usungc (zlecié¢
usuniecie), w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie,
bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu na zlecenie wykonania zastepczego.

2) w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia,

Zamawiajacy moze:
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a) jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z jego przeznaczeniem
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej,
technicznej, ekonomicznej itp.

b) jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem lub nie zostaty usuniete w wyznaczonym terminie odstgpi¢ od umowy z przyczyn
za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, jednoczesnie naliczajagc Wykonawcy kare umowna,
o ktorej mowa w § 22 ust.1 pkt 4).

5. Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad
bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

6. O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajgc jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robét w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy (nie
wczesdniej niz 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia).

7. Zamawiajgcy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwac te czynnosci, jezeli stwierdzone wady
uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu — do czasu ich usuniecia.

8. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koficowego bedzie spisany komisyjny protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, ustalenia dotyczgce istniejgcych wad, jak
i termin na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze.

9. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weZzmie udziatu w
odbiorze, zamawiajgcy dokona odbioru przez powotang do tego Komisje w dniu przewidzianym do
odbioru.

10. Wszelkie koszty zwigzane z odbiorem (w tym odbidr przez gestoréw sieci uzbrojenia terenu o ile
jest to wymagane) ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy gestor sieci wystawi fakture obcigzajaca
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wystawi re-fakture obcigzajgcg Wykonawce ptatng w terminie do 14
dni od jej wystawienia.

11.W przypadku, gdy Wykonawca odmaowi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu na zlecenie wykonania zastepczego i
bez utraty uprawnien wobec Wykonawcy wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

§20

Gwarancja i rekojmia - dokumentacja projektowa
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1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady dokumentacji projektowej
zmniejszajgce jej wartosc¢ lub uzytecznosc ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie lub wynikajgcy z
przeznaczenia przedmiotu umowy, w szczegdlnosci za rozwigzania niezgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami technicznymi.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonang przez siebie dokumentacje
projektowgq. Termin gwarancji wynosi 60 miesiecy i liczy sie od daty podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentac;ji projektowe;j.

3. Strony rozszerzajg uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za Wady i uzgadniaja, ze
uprawnienia te wygasaja w stosunku do Wykonawcy wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady robot budowlanych wykonywanych na podstawie
dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot umowy.

4. W przypadku zaistnienia wady wymuszajgcej odstepstwo od zatwierdzonego projektu i
pozwolenia na budowe/zgtoszenie robdt, Wykonawca obowigzany jest wiasnym staraniemina
wtasny koszt doprowadzié¢ do zgodnosci z obowigzujagcym prawem i pozyska¢ wymagane decyzje
administracyjne (sporzgdzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenia na
budowe/zgtoszenie robdt).

5. W przypadku ujawnienia sie wad dokumentac;ji projektowej w okresie gwarancji Zamawiajacy
ma prawo zgdac ich nieodpfatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krotszym jednak niz 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy.

6. W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy
bedzie mégt usungé wady we wtasnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej (wykonanie
zastepcze) na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu na zlecenie
wykonania zastepczego. Powyzsze dziatania nie skutkujg utratg uprawnien z tytutu udzielenia przez
Wykonawce gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wade przedmiotu umowy réwniez po uptywie okresu gwarancji i
rekojmi, o ile Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi.

8. W przypadku koniecznos$ci wykonania opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek wad
ujawnionych w trakcie realizacji rob6t budowlanych nieprawidtowosci dokumentacji projektowej,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wiasny koszt. W razie watpliwosci poczytuje sie, ze

niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.
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§21

Gwarancja i rekojmia - roboty budowlane

1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji na roboty budowlane rozpoczyna sie od daty
podpisania protokotu odbioru koficowego robét i obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane
oraz wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia bedgce przedmiotem niniejszej umowy.

2. Okres gwarancji wynosi 60 miesiecy liczagc od daty podpisania protokotu odbioru koricowego
robot.

3. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego usuwania wad na
kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dfuzszym niz 14 dni od momentu doreczenia
takiego wezwania, chyba ze usuniecie wad z uwagi na uwarunkowania zewnetrzne i technologiczne
wymagatoby diuzszego czasu. Wady moggce powodowac zagrozenie zycia i zdrowia lub dalsze
uszkodzenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest usung¢ niezwtocznie.

5. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz zagdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt. Na okolicznos¢
usuniecia wad sporzgdzony zostanie protokét odbioru (protokét gwarancyjny).

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania na ich
usuniecie, to Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej i obcigzyé
kosztami Wykonawce, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu na zlecenie wykonania
zastepczego. ,,,

Powyzsze dziatania nie skutkujg utratg uprawnien z tytutu udzielenia przez Wykonawce gwarancji.
7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie terminow
gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywami tych terminéw.

8. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych u umowie
odpowiednie zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego. W razie watpliwosci poczytuje sie,
Ze niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.
§22

Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forma odszkodowania bedg kary umowne z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Kary te bedg naliczane

Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
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1) za zwtoke w wykonaniu prac w terminie, o ktérym mowa w harmonogramie terminowo -
rzeczowo-finansowym okreslonym w § 13 ust. 1 pkt 1) lub w terminach poszczegdlnych etapow
realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa w § 17 ust. 1 w za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
dokumentacji projektowej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w
§ 17 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego, w ktérym uptywa termin wyznaczony
przez Zamawiajgcego do usuniecia wad;

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi na
roboty budowlane w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 17
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego, w ktédrym uptywa termin wyznaczony przez
Zamawiajgcego do usuniecia wad;

4) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 17 ust. 1;

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa
w § 17 ust. 1 za kazdy stwierdzony taki przypadek;

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktéorym mowa w § 17 ust. 1, za kazdy stwierdzony taki przypadek;

7) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 17 ust. 1, za kazdy stwierdzony taki przypadek;

8) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty lub w zakresie
zmiany wynagrodzenia w sytuacji, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 17 ust. 1, za kazdy stwierdzony taki
przypadek;

9) za btedy w dokumentacji projektowej, skutkujgce zwiekszeniem kosztéw robdét budowlanych
realizowanych na podstawie przedmiotu umowy —w wysokosci 5% wartosci zwiekszonych kosztow

robot budowlanych;
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10) za zwtoke w przedtozeniu harmonogramu, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) w wysokosci
0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 17 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

2. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ewentualnych kar umownych z naleznosci za
wykonanie przedmiotu umowy.

3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to kazda ze Stron
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan
przewyzszajacych wysokos¢ kar umownych.

5. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére mogg dochodzié strony nie moze
przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 17 ust.1 niniejszej umowy.
6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W
razie opdznienia z zapfatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze
zadac odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych za kazdy dzier opdznienia.
Zamawiajgcy w razie opdznien w zaptacie kar umownych przez Wykonawce moze dokonaé
potrgcenia wysokosci kar z wynagrodzenia lub Zabezpieczenia Wykonawcy.

7. Wszelkie uchybienia mogace mieé wpltyw na przyznane Zamawiajgcemu dofinansowanie z
Rzgdowego Funduszu Polski tad, Programu Inwestycji Strategicznych powstate z przyczyn lezgcych

po stronie Wykonawcy, obcigza¢ bedg Wykonawce do wysokosci poniesione]j przez Zamawiajgcego

szkody.

§23

1. Wykonawca, wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ...................... zt
(StoWni€:.ueeeiiieciee e ), co stanowi 5 % catkowitego wynagrodzenia brutto podanego
w ofercie.

2. Zamawiajacy zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy, o ktdrym mowa w § 1 i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, z
zastrzezeniem ust. 3.

3. Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady 30 %
wysokosci zabezpieczenia.

4. Kwota, o ktdrej mowa w ust. 3 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w terminie 15 dni po uptywie

okresu rekojmi i gwarancji za wady w wykonaniu przedmiotu umowy,
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5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
gotéwka, postanowienia ust. 2 i 4 nie majg zastosowania.

6. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

7. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego robét wad w przedmiocie
umowy, ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktéorym mowa w ust. 2, przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ Zamawiajgcemu
nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuniecia takich wad.
Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do
uruchomienia obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w ust. 2 w celu pokrycia roszczern Zamawiajgcego z tytutu nienalezytego wykonania umowy.
8. Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie rekojmi i gwarancji wad w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego lub gdy jest w trakcie usuwania tych wad na okres niezbedny do ich
usuniecia, za zgoda Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 4 ma obowigzek przedtuzy¢
okres waznosci tego zabezpieczenia lub przedtozy¢ Zamawiajagcemu nowe zabezpieczenie na dalszy
dodatkowy okres niezbedny do usuniecia takich wad. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego
zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do uruchomienia obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w
celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem takich wad.

§24

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w
wyznaczonym terminie, nie zadosc¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 14 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
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¢) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w opdznieniu z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie termindéw, o
ktérych mowa w § 10 ust.1,

d) dokonuje cesji Umowy, jej czesci,

e) w razie koniecznosci 2 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich pfatnosci na sume wiekszg niz 10% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

f) w przypadku, gdy zostanie ogtoszona upadtos$é lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

g) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

h) w przypadku zajscia okolicznosci, o ktérych mowa w § 19 ust.4 pkt 2) lit b) lub w § 15 ust.12.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

3. Odstgpienie od umowy, z wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2, winno nastgpi¢ w terminie
60 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

5. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzymac wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wiasnosci, i
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opuscic¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$é oraz inng, sporzadzona
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektows, najpdzniej w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego,
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c) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosc
do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny,

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub
ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu,

e) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych
oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy,

f) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest
do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,

g) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robét.

7. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdétowy protokét odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu
na dzien odstgpienia, ktory po potwierdzeniu wykonania robét wskazanych w protokole przez
Zamawiajgcego, stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robo6t
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

9. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

10. Szczegdtowy protokot odbioru robdt przerwanych i rob6t zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robét i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

11. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen wskazanych w kosztorysie szczegétowym pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z

tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i
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gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. Warunkiem zaptaty petnego naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy jest
przedstawienie oswiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w § 3 ust. 25 umowy.

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

§25

Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajgcych z niniejszej umowy,
wymagajg formy pisemne;j i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian. Zmiana
Umowy jest dopuszczalna, o ile nie jest zmiang Umowy w stosunku do tresci oferty ztozonej przez
Wykonawce, chyba, ze zachodzi jedna z przestanek wskazanych w art. 455 ustawy Pzp.

2. Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych przewiduje
zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1) terminu wykonania przedmiotu zamowienia na skutek wystgpienia przyczyn, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a ktére skutkujg niemozliwoscia terminowego
wykonania przedmiotu umowy, m.in.:

a) klesk zywiotowych,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych,
terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w projekcie budowlanym lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt w szczegdlnosci istnienia podziemnych
urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektow infrastrukturalnych lub ich czesci, —
utrudniajgcych terminowe lub prawidtowe wykonanie zamédwienia,

c) wystapienia warunkéw i zdarzen losowych niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy, wykopaliska czy inne
niezinwentaryzowane przeszkody, ktére uniemozliwityby wykonanie przedmiotowej umowy
zgodnie z jej trescig,

d) wystgpienia zamdéwien dodatkowych,

e) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub innych robdét, w tym robét
dodatkowych, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, ktérych koniecznos¢ wykonania

pozostaje w kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi pracami,
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f) wykonania robdt zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robét budowlanych
(podstawowych),

g) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego,

h) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci spowodowane
czynnos$ciami formalnoprawnymi i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw
administracji, w tym administratoréw infrastruktury,

i) oczekiwania na przedtuzajace sie decyzje organdw zatwierdzajgcych, kontrolujgcych, wydajacych
decyzje etc.,

j) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenie
zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
k) koniecznosci pozyskania dodatkowych decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.

[) innych usprawiedliwionych przyczyn, ktére skutkujg niemozliwoscig prowadzenia terminowych
dziatan w celu realizacji umowy;

2) w zakresie nastepujacych okolicznosci:

a) z powodu uzasadnionych zmian w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach technicznych,
rozwigzan technicznych oraz sposobu wykonania robét wnioskowanych przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego, jezeli te zmiany spowodujg w szczegdlnosci obnizenie kosztéw wykonania robét,
kosztéw eksploatacji lub skrocenie terminu realizacji Przedmiotu umowy,

b) z powodu zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu umowy majgcych
wptyw na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie niezbednym do dostosowania
sie do nowych przepisow,

c) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z innymi rdwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego
lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) z powodu wystgpienia nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byty w
stanie przewidzieé, pomimo zachowania nalezytej starannosci w zakresie niezbednym do
nalezytego wykonania Umowy,

e) z powodu innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych, a takze okolicznosci o

charakterze naturalnym (tj. pandemia) skutkujacych niemoznoscig wykonania lub nalezytego
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wykonania umowy zgodnie z SWZ, pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia interesu
Zamawiajgcego,

f) zmiany kazdej z 0séb Personelu Kluczowego (np. Kierownika Budowy) — na wniosek Wykonawcy
po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy
uzna, ze dana osoba nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub wykonuje je
nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego we
whniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na dane stanowisko musi spetnia¢ wymagania
okreslone dla niej w SWZ.

g) zmiany Podwykonawcéw,

h) przyjecia Podwykonawcédw w trakcie realizacji zamdwienia,

i) zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiajgcego np. zmiana adresu, konta bankowego, nr Regon,
0s6b kontaktowych, itp. oraz zmiany innych postanowien nieistotnych.,

j) zmiany Wykonawcy ktdéra nastgpi w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, jezeli:

- nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania zmiany,

- nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,

k) regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych potrzebe
zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

I) zmiana materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych, sprzetu, urzagdzen wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie sie
niemozliwe badz nieuzasadnione, zwtaszcza gdy zmiana moze przyczynic sie do usprawnienia
procesu budowy czy zwiekszenia bezpieczeristwa na budowie lub zmiany przepisdow prawa, a takze
w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,
dopuszcza sie przy tym zmiany wynagrodzenia, jezeli koszty wynikajgce z tych zmian beda
pozostawaty w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami.

t) w przypadku wprowadzania zmian w programie, z ktérego wspoétfinansowany jest przedmiot
umowy (Rzgdowy Fundusz Polski tad Program Inwestycji Strategicznych), w szczegdlnosci w

zakresie terminu realizacji czy zasad dokonywania wyptat.
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3. W okolicznosciach okreslonych w ust.1/ust. 2 Zamawiajacy, jezeli bedg one miaty wptyw na
pierwotny zakres zobowigzania Wykonawcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany tego zakresu oraz
sposobu, terminu wykonania niniejszej umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci Oferty
Wykonawcy, jezeli zachodzi jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2
Pzp na warunkach tam okre$lonych.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 - 4, jezeli zmiana przewiduje wykonanie robdét
zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, wykonanie przewidzianych w nich Robdt musi by¢
stwierdzone w Protokole koniecznosci.

6. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Pzp podlega uniewaznieniu. Na
miejsce uniewaznionych postanowien niniejszej umowy wchodzg postanowienia umowne w
pierwotnym brzmieniu.

7. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej. Wszystkie
powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez Zamawiajgcego jak i
Wykonawce.

8. Warunki dokonania zmian umowy:

1) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci wytgcznie za
zgoda obu stron, wyrazong na pismie,

2) strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy musi spetni¢ nastepujace warunki:
a) opisze zaistniate okolicznosci, uzasadniajgce zmiany umowy,

b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,

c) obliczy koszty zmiany, jesli zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

d) opisze wptyw zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy,

3) wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.

§26

Zmiana wynagrodzenia w razie zmiany niektdrych przepisow

1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze
podlegac zmianie w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,
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2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1342 oraz z 2022 r. poz. 1079) pod warunkiem, ze zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania przedmiotowego zamoéwienia przez Wykonawce, co zostanie przez Wykonawce
wykazane.

2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktorej mowa w ust. 1 pkt 1), bedzie odnosié sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy
niezrealizowanej, a takze po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od
towardw i ustug lub stawke podatku akcyzowego oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do
ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug lub zmiana stawki podatku
akcyzowego. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1), wartos¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2), Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢
Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, do ktérych ma
zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajgca z przedmiotowej zmiany, ktére majg
bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cene wykonania zamdwienia. Jezeli Wykonawca
udowodni Zamawiajgcemu zasadnos¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartos¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzenia oséb
bezposrednio wykonujgcych zamodwienie oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, ktéra nie
zostata wykonana przed zmiana.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3) i 4), Wykonawca zobligowany bedzie
przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktérych ma
zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacjg kosztow wynikajgcg z przedmiotowej zmiany, ktore
majg bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cene wykonania zaméwienia. Jezeli
Wykonawca udowodni Zamawiajgcemu zasadnos$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o

wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$é
str. 55



POLSKI
tAD SSL

BANK GOSPOI
KRAJOWEGO

TWA

w celu uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3) i 4), przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamodwienie na
rzecz Zamawiajgcego oraz wyfacznie do czesci przedmiotu umowy, ktdra nie zostata wykonana
przed zmiana.

5. Podstawg do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, jest
pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony drugiej Stronie umowy najpdzniej w
terminie do 30 dni od wejscia w zycie nowych przepiséw, zawierajgcy doktadny opis proponowanej
zmiany wraz z uzasadnieniem i kalkulacjg kosztéw oraz zasadami sporzadzenia takiej kalkulacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ we wniosku i udowodnié¢ Zamawiajgcemu, ze zmiana
przepisow, wskazanych w ust. 1, bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez niego zamdwienia.
7. Wniosek Wykonawcy wraz z zatgczonymi dokumentami podlegac bedzie weryfikacji ze strony
Zamawiajgcego, ktéry w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zwrdcic sie do Wykonawcy z
wezwaniem o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie Zamawiajacego
wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

8. Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien
zajmie pisemne stanowisko w sprawie. Za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego
wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetniat warunkdéw
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

10. W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajgcego, wniosek taki powinien zawiera¢ co
najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
oraz powotanie sie na podstawe prawng zmiany przepiséw.

11. Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw niezbednych do
oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany w zakresie przepisow przywotanych w ust. 1, majg wptyw
na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow
uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajacy

W wezwaniu.
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12. Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej powyzej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze
zmiany przywotanych w ust. 1 przepiséw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawecy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajgcy nowa wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

13. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpic nie wczesniej niz z dniem wejscia
W zycie przepisow, stanowigcych podstawe do wystgpienia z wnioskiem o zmiane i nie wczesniej
niz po uptywie 12 miesiecy od daty rozpoczecia realizacji zamdwienia.

14. W zwigzku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zamawiajgcy
okresla maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie
realizacji zamoéwienia, w przypadkach okreslonych w ust. 1, na poziomie do 5% ceny wybranej
oferty.

15. Powyzsze postanowienia majg zastosowanie tylko do zmian przepiséw, ktore nie byty znane w
terminie sktadania ofert w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.
Zmiany przepisdw ogtoszone przed dniem sktadania ofert zostaty uwzglednione w kalkulacji ceny
zamoéwienia.

§ 27

Zmiana wynagrodzenia w razie zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia:

1. Zgodnie z art. 439 ust.1. ustawy Prawo zaméwien publicznych, wysokos$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy moze podlegac waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

2. Przez zmiane ceny materiatdw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak
i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.

3. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw i innych kosztow
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy bedzie podlega¢ waloryzacji w oparciu o zmiany

wskaznika cen naktadéw inwestycyjnych i produkcji budowlano-montazowe]j publikowane w Tabeli
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37 Biuletynu Statystycznego GUS! Budowa obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej (okres B wskaZzniki
w stosunku do analogicznego okresu miesigca poprzedniego), zwanego dalej ,Wskaznikiem”.

4. Nie podlega zmianie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty, ktére powinny by¢ wykonane w
okresie pierwszych 6 miesiecy od zawarcia umowy w zakresie i wysokosci przewidzianej w
harmonogramie, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 umowy.

5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastapi, gdy:

1) obliczony wedtug zasad okreslonych w ust. 6 wskaznik Ws wzrostu lub spadku
Wskaznika przekroczy poziom réwny lub wyzszy niz 1,03 lub réwny lub nizszy niz 0,97 w
odniesieniu do Wskaznika opublikowanego w roku i miesigcu zawarcia umowy;

2) zostanie wykonany petny zakres robdt objety danym etapem, o ktérym mowa § 10 ust.
1

3) roboty, o ktérych mowa w pkt 2 zostang potwierdzone przez inspektora nadzoru w
protokole odbioru robdét, jako nalezycie wykonane.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie (waloryzacji) zostanie ustalone na podstawie
nastepujacego wzoru:
Kw = Ku* Ws
gdzie:

* Kw - kwota réwna wartosci robét netto zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w
Protokole odbioru robdt za okres od 7 miesigca realizacji umowy do zakoriczenia danego
etapu z uwzglednieniem waloryzacji;

* Ku - kwota réwna wartosci robot netto zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w
Protokole odbioru robdt za okres od 7 miesigca realizacji umowy do zakonczenia danego
etapu wedtug sporzagdzonego przez Wykonawce Kosztorysu (bez waloryzacji);

*  Ws —wskaznik wzrostu lub spadku Wskaznika obliczony wedtug wzoru:

Ws = W1/100*W2/100x ... Wn/100

gdzie:

! publikowanego przez Gtéwny Urzad Statystyczny w zaktadce ,Publikacje” https://stat.gov.pl/publikacje/publikacje-a-
z/szukaj.html?letter=B&page=2

ALTERNATYWA
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/biuletyn-
statystyczny-nr-92022,4,130.html
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* W1, W2 ... Wn - wskazniki cen naktadéw inwestycyjnych i produkcji budowlano-montazowej
publikowane w Tabeli 37 Biuletynu Statystycznego GUS w ujeciu do poprzedniego miesigca,
od dnia zawarcia Umowy (z zastrzezeniem ust. 5 pkt 1) do dnia obliczenia objetej
Protokotem odbioru robdét, waloryzacji; w poszczegdlnych dziataniach mnozenia zaokraglac
do 3 miejsc po przecinku, do obliczen Wskaznik opublikowany w roku i miesigcu zawarcia
umowy (z zastrzezeniem ust. 5 pkt 1) W1=100.

7. W odniesieniu do wynagrodzenia, ktére zostanie poddane waloryzacji w oparciu o ostatni
opublikowany Biuletyn Statystyczny GUS w dacie jego obliczenia, wysokos¢ naleznej Wykonawcy
waloryzacji nie bedzie podlegata zmianie. Raz ustalony Ws w danym miesigcu nie bedzie podlegat
aktualizacji.

8. Waloryzacji bedzie podlegato wynagrodzenie za roboty zamienne i dodatkowe, jezeli
wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone na podstawie cen z kosztorysu Wykonawcy.

9. Maksymalna tgczna wartos¢ waloryzacji wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 wynosi 10 % w
stosunku do pierwotnej warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy na
podstawie oferty Wykonawcy.

10. W celu dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawca przedstawi obliczenie wartosci
zmienianego wynagrodzenia zgodnie z ust. 6 oraz kopie odpowiednich stron Biuletynu
Statystycznego GUS.

11. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktédrym zawart umowe
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi (na okres dtuzszy niz 6 miesiecy), w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw i kosztéw zobowigzania podwykonawcy.

12. O dokonanej zgodnie z ust. 11 zmianie wynagrodzenia podwykonawcy Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego.

13. W przypadku, gdyby Wskaznik, o ktdrym mowa w ust. 1 przestat byé dostepny, zastosowanie
znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez GUS.

§28

1. Strony niniejszej umowy osSwiadczajg, ze zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej "Rozporzgdzeniem"), powierzajg sobie
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nawzajem dane osobowe 0s6b je reprezentujgcych (np. imie, nazwisko, PESEL lub numer
dokumentu tozsamosci, numer telefonu, adres e-mail), oraz oséb odpowiedzialnych za realizacje
umowy po kazdej ze stron (np. imie, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail), jak tez
dane osobowe podwykonawcdéw oraz przekazane dane pracownikow Wykonawcy (podwykonawcy)
(np. imie, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail), jak rowniez dane osobowe 0sdb,
ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamodwienia (np. imie, nazwisko, stanowisko, numer
telefonu, adres e-mail).

2. Wskazane w ust. 1 dane bedg przetwarzane wytgcznie w celu realizacji niniejszej umowy i moga
by¢ przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej Strony, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

3. Strony oswiadczajg, Ze stosujg srodki bezpieczeristwa spetniajgce wymogi Rozporzadzenia,
adekwatne do ryzyka zwigzanego z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32
w/w Rozporzadzenia.

4. Strony zobowigzujg sie po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtosié je drugiej Stronie, jak réwniez majg prawo do kontroli sposobu przetwarzania danych
osobowych przez drugg Strone.

5. Strony majg prawo dostepu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, jak tez do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, na
zasadach okreslonych przepisami prawa.

6. Strony po zakonczeniu niniejszej umowy i po uptywie okresu przedawnienia roszczen zwigzanych
z jej realizacjg zobowigzane sg usungc¢ wszelkie powierzone dane osobowe, w tym ich kopie, chyba,
ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych
przez okres dtuzszy.

7. W przypadku, gdy, w celu realizacji niniejszej Umowy, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
dodatkowe dane osobowe lub Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego pozyska dane osobowe,
Strony podpiszg wowczas umowe o przetwarzanie danych osobowych.

8. W przypadku pozyskania przez Wykonawce danych osobowych oséb innych niz w ust. 1 w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia obowigzku

informacyjnego z art. 13 lub 14 RODO.
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§29

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisdw Prawa budowlanego, ustawy Prawo zaméwien
publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r.; poz. 2095 ze zm.).
§30

1. Spory w sprawie majgtkowej powstate na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzujg sie
rozwigzywacé polubownie.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w
zwigzku z umowag, w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowigzujg sie
poddac spér mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzacy inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. W przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia w drodze polubownej, spory bedg rozstrzygane
przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Integralng czes¢ umowy stanowi SWZ, oferta Wykonawcy oraz harmonogram, o ktérym mowa w
§ 13 ust. 1 pkt 1) umowy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg byé
zbywane w drodze cesji.

§31

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
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